


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Timeline														
						29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05
1	Prototipo computacional para la detección y	90 días?	lun 14/07/14	vie 14/11/14		[Task bar]														
2	1) Manejo de la documentación del proyecto	90 días	lun 14/07/14	vie 14/11/14		[Task bar]														
3	Elaboración de la documentación requerida	90 días	lun 14/07/14	vie 14/11/14		[Task bar]														
4	2) Preparación de la base de datos de expresiones	6 días?	lun 14/07/14	lun 21/07/14		[Task bar]														
5	Búsqueda y recopilación de bds de expresiones	1 día	lun 14/07/14	lun 14/07/14		[Task bar]														
6	Selección de BD a usar	1 día	mar 15/07/14	mar 15/07/14	5	[Task bar]														
7	Preparación de imágenes a usar en el proyecto	4 días	mié 16/07/14	lun 21/07/14	6	[Task bar]														
8	3) Aprendizaje y adaptación a herramienta OpenCV	10 días	mié 16/07/14	mar 29/07/14	6	[Task bar]														
9	Aprendizaje básico de OpenCV	10 días	mié 16/07/14	mar 29/07/14		[Task bar]														
10	4) Implementación del pre-procesado de la imagen	5 días	mié 30/07/14	mar 05/08/14	8	[Task bar]														
11	5) Implementación del modelo para la detección	13 días	mar 12/08/14	jue 28/08/14	10	[Task bar]														
12	Desarrollo del modelo para la detección	7 días	mar 12/08/14	mié 20/08/14		[Task bar]														
13	Desarrollo de la interfaz para la observación de la	6 días	jue 21/08/14	jue 28/08/14	12	[Task bar]														
14	6) Implementación para el extractor de las	15 días	vie 29/08/14	jue 18/09/14	11	[Task bar]														
15	Identificar las características a extraer del rostro	5 días	vie 29/08/14	jue 04/09/14		[Task bar]														
16	Desarrollo de la técnica LBP para la extracción de	10 días	vie 05/09/14	jue 18/09/14	15	[Task bar]														
17	7) Implementación del modelo para la clasificación	15 días	vie 19/09/14	jue 09/10/14	14	[Task bar]														
18	Definición y estudio del clasificador	2 días	vie 19/09/14	lun 22/09/14		[Task bar]														
19	Implementación del clasificador seleccionado	3 días	mar 23/09/14	jue 25/09/14	18	[Task bar]														
20	Entrenamiento del clasificador con la base de	8 días	vie 26/09/14	mar 07/10/14	19	[Task bar]														
21	Implementación de interfaz de muestra para la	2 días	mié 08/10/14	jue 09/10/14	20	[Task bar]														
22	8) Evaluación del modelo	16 días	vie 10/10/14	vie 31/10/14	17	[Task bar]														



Project: FirstLaunch
Date: lun 09/06/14

Task	[Blue bar]	Inactive Summary	[Grey bar]	External Tasks	[Grey bar]
Split	[Dotted line]	Manual Task	[Cyan bar]	External Milestone	[Diamond]
Milestone	[Diamond]	Duration-only	[Light blue bar]	Deadline	[Green arrow]
Summary	[Black bar]	Manual Summary Rollup	[Dark cyan bar]	Progress	[Blue bar]
Project Summary	[Grey bar]	Manual Summary	[Black bar]	Manual Progress	[Cyan bar]
Inactive Task	[White bar]	Start-only	[Cyan bar]		
Inactive Milestone	[White diamond]	Finish-only	[Cyan bar]		

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Timeline																
						29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19
23	Implementar método de validación cruzada para	3 días	vie 10/10/14	mar 14/10/14																		
24	Definir métricas que evalúen la real eficiencia del	3 días	mié 15/10/14	vie 17/10/14	23																	
25	Realización de pruebas y evaluación del	10 días	lun 20/10/14	vie 31/10/14	24																	
26	9) Implementación final de la interfaz gráfica del	10 días	lun 03/11/14	vie 14/11/14	22																	



Project: FirstLaunch
Date: lun 09/06/14

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			