

Debería haber una base de precios general en la que basarse a la hora de realizar los presupuestos. El método de búsqueda en revistas y petición de cotizaciones debería ser únicamente para casos excepcionales

Preguntas a los Consultores (Ricardo Vicente Espinoza) Independiente

1. *¿Qué requisitos en cuanto a entregables documentación y presentación considera excesivo o inapropiado en la presentación de informes? (copia de informes, presentación de planos A1, etc.).*

Me parece excesiva la cantidad de volúmenes (3 copias por cada volumen), pienso que recién se debería presentar las 3 copias por volumen que corresponde por TDR a la aprobación del respectivo informe.

2. *¿Cree usted que el número de informes (3 o 4 dependiendo del estudio), es suficiente o demasiado para el correcto desarrollo del estudio?*

Si creo que es suficiente porque debe de haber un control constante, es preferible ese número.

3. *¿En alguna ocasión (le) presentó (a Provias Nacional) una recomendación para mejorar un trámite que usted considera que está retrasando su trabajo? (Si no presentaste alguna recomendación, puedes mencionar que tramites burocráticos consideras demasiado, y si al momento de presentar los informes hay observaciones demasiado minuciosas)*

No

4. *¿Considera apropiado los plazos para presentar los informes de Estudios Definitivos y el plazo total para la elaboración del estudio?*

Creo que debería adecuarse principalmente en la parte de costos, que se de un poco mas de tiempo prudencial, no alcanza el tiempo para terminar.

Por ejemplo, se da la siguiente situación, debemos presentar el informe al día 90, pero el día 89 te presentan los demás especialidades sus respectivas partes aprobadas y no hay tiempo para juntar todo.

Me pasa en todos los estudios que las demás especialidades me dan su parte a 2 días de finalizar el plazo.

5. *¿Considera que los alcances establecidos en los TDR para cada informe están acorde con el plazo establecido para su desarrollo?*

Esta bien, pero para evitar las observaciones se preferiría que los especialistas del ministerio viajasen a la obra en el 1er o 2do informe para evitar cambios en el diseño.

6. *¿Considera que las empresas con las que usted concursó están en la capacidad (recursos, personal, equipo, etc.) de realizar el proyecto?*

Considero que si tienen, pero son equipos no estables se forman para cada proyecto.

7. *¿Se ha encontrado con la situación que el trabajo presentado está desactualizado, debido a que Provias Nacional ha implementado un nuevo método, nomenclatura, glosario, etc.?*

No, lo que nos ha pasado en conservación vial, hemos elaborado los perfiles con varios diseño la OPI los observo y no nos dejó presentar los informes.

8. *¿En qué circunstancias cree que Provias Nacional ha sido tolerante o no durante el desarrollo del estudio?*

Los TDR te dicen que hay un margen de error del 10%

Criterios de toma de metrados (inflexibles)

Cuando los proyectos están atrasados hay presión en cuanto plazos, pero extienden el plazo para que cumplan con los TDR.

9. *¿Cree que el trabajo podría ser mejorado por nuevos avances que se dan en el mercado? ¿Usaría ese avance y que tan receptiva es Provias Nacional (entidad e ingenieros revisores) en cuanto a estos métodos?*

Si, se implementarían en el futuro. Provias si es receptivo en cuanto a la presentación de planillas

10. *¿Según su parecer cuales son las principales causas del atraso en los proyectos?*

Cambiar de diseño y verificaciones en campo (viaje de especialistas)

Incumplimiento de un cronograma de trabajo del consultor, no hay cronograma establecido

Dejades porque el consultor tiene varios proyectos (3 o 4 a la vez)