Anexo 8 – Cronograma de Actividades del Proyecto

Se presenta el cronograma detallado de las actividades del proyecto de fichas bibliográficas interactivas.

	Nombre de tarea	Duration	Start
1	**Proyecto de Tesis**	**324 days**	**Mon 02/01/12**
2	**Iniciación**	**18 days**	**Mon 02/01/12**
3	**Gestión**	**2 days**	**Tue 03/01/12**
4	Reunión de revisión del alcance de la fase	1 day	Tue 03/01/12
5	Revisión de capítulos 1, 2 y 3	1 day	Wed 04/01/12
6	**Planificación**	**11 days**	**Mon 02/01/12**
7	Revisión de expectativas y objetivos del proyecto.	1 day	Mon 02/01/12
8	Identificación y análisis de riesgos.	1 day	Tue 03/01/12
9	Definición del alcance del proyecto.	2 days	Wed 04/01/12
10	Definición de las áreas involucradas y usuario clave.	2 days	Fri 06/01/12
11	Elaboración plan general del proyecto.	5 days	Tue 10/01/12
12	**Levantamiento de información**	**7 days**	**Tue 17/01/12**
13	Levantamiento y documentación de procesos y reglas de negocio.	5 days	Tue 17/01/12
14	Elaboración del documento de catálogo de requisitos.	2 days	Tue 24/01/12
15	**Elaboración**	**51 days**	**Fri 13/01/12**
16	**Gestión**	**2 days**	**Fri 13/01/12**
17	Reunión de revisión del alcance de la fase	1 day	Fri 13/01/12
18	Revisión de capítulos 1, 2, 3 y 4	1 day	Mon 16/01/12
19	**Análisis**	**18 days**	**Thu 26/01/12**
20	Entendimiento de la definición de las pantallas y necesidades de extensiones.	2 days	Thu 26/01/12
21	Elaboración del documento de especificación de requerimientos de software.	3 days	Mon 30/01/12
22	Elaboración del documento de análisis	4 days	Thu 02/02/12
23	Definición y asignación de la información que se colocará en cada una de las pantallas.	4 days	Wed 08/02/12
24	Revisión de los requerimientos de negocio.	4 days	Tue 14/02/12
25	Aceptación del Análisis (levantamiento de información)	1 day	Mon 20/02/12
26	**Diseño**	**24 days**	**Tue 21/02/12**
27	Especificación el diseño técnico.	4 days	Tue 21/02/12
28	Especificación el modelo de datos.	4 days	Mon 27/02/12
29	Definición de jerarquía de acceso.	3 days	Fri 02/03/12
30	Elaboración del documento de arquitectura.	5 days	Wed 07/03/12
31	Elaboración del documento de base de datos.	4 days	Wed 14/03/12
32	Elaboración del documento de diseño	3 days	Tue 20/03/12
33	Aceptación del diseño técnico.	1 day	Fri 23/03/12
34	**Construcción**	**304 days**	**Mon 30/01/12**
35	**Gestión**	**304 days**	**Mon 30/01/12**
36	Reunión de revisión del alcance de la fase	1 day	Mon 30/01/12
37	Revisión de capítulos 1, 2, 3, 4 y 5	1 day	Tue 31/01/12
38	Revisión general de los capítulos	1 day	Wed 01/02/12
39	Revisión de la implementación	1 day	Thu 02/02/12
40	Revisión y actualización de los capítulos e implementación	300 days	Fri 03/02/12
41	**Iteración 1 (módulos mantenimientos y seguridad)**	**75 days**	**Mon 26/03/12**
42	**Implementación**	**36 days**	**Mon 26/03/12**
43	**Codificación y pruebas unitarias**	**9 days**	**Mon 26/03/12**
44	Realizar actividades de pruebas internas.	3 days	Mon 26/03/12
45	Generar línea base de fuentes y ejecutables.	3 days	Thu 29/03/12
46	Realizar integración de componentes.	3 days	Tue 03/04/12
47	**Pruebas de integración (internas)**	**27 days**	**Fri 06/04/12**
48	Elaboración del documento de plan de pruebas.	4 days	Fri 06/04/12
49	Completar casos de pruebas.	6 days	Thu 12/04/12
50	Modificar programas.	5 days	Fri 20/04/12
51	Completar informe de pruebas.	5 days	Fri 27/04/12
52	Generar línea base de fuentes y ejecutables.	3 days	Fri 04/05/12
53	Generar o actualizar documentación requerida.	4 days	Wed 09/05/12
54	**Certificación**	**39 days**	**Tue 15/05/12**
55	Preparación ambiante para pruebas de certificación	2 days	Tue 15/05/12
56	Elaboración de casos de prueba.	5 days	Thu 17/05/12
57	**Pruebas de aceptación**	**32 days**	**Thu 24/05/12**
58	Realizar pruebas.	15 days	Thu 24/05/12
59	Efectuar comparación de las pruebas vs. Los resultados esperados.	7 days	Thu 14/06/12
60	Modificar programas.	5 days	Mon 25/06/12
61	Elaborar informe de pruebas.	5 days	Mon 02/07/12
62	**Iteración 2 (módulos publicaciones y compartidos)**	**75 days**	**Mon 09/07/12**
63	**Implementación**	**36 days**	**Mon 09/07/12**
64	**Codificación y pruebas unitarias**	**9 days**	**Mon 09/07/12**
65	Realizar actividades de pruebas internas.	3 days	Mon 09/07/12
66	Generar línea base de fuentes y ejecutables.	3 days	Thu 12/07/12
67	Realizar integración de componentes.	3 days	Tue 17/07/12
68	**Pruebas de integración (internas)**	**27 days**	**Fri 20/07/12**
69	Elaboración del documento de plan de pruebas.	4 days	Fri 20/07/12
70	Completar casos de pruebas.	6 days	Thu 26/07/12
71	Modificar programas.	5 days	Fri 03/08/12
72	Completar informe de pruebas.	5 days	Fri 10/08/12
73	Generar línea base de fuentes y ejecutables.	3 days	Fri 17/08/12
74	Generar o actualizar documentación requerida.	4 days	Wed 22/08/12
75	**Certificación**	**39 days**	**Tue 28/08/12**
76	Preparación ambiante para pruebas de certificación	2 days	Tue 28/08/12
77	Elaboración de casos de prueba.	5 days	Thu 30/08/12
78	**Pruebas de aceptación**	**32 days**	**Thu 06/09/12**
79	Realizar pruebas.	15 days	Thu 06/09/12
80	Efectuar comapración de las pruebas vs. Los resultados esperados.	7 days	Thu 27/09/12
81	Modificar programas.	5 days	Mon 08/10/12
82	Elaborar informe de pruebas.	5 days	Mon 15/10/12



Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis