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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal realizar un diagnóstico, un análisis y brindar 

propuestas de mejora para el proceso de fabricación de semirremolques volquetes en la Empresa 

metalmecánica en estudio. La tesis comprende la descripción de las herramientas de análisis y mejora 

a desarrollar, una descripción general de la Empresa, el diagnóstico y análisis del problema más 

relevante de la Empresa y sus causas potenciales, la implementación de las herramientas de mejora 

propuestas y finalmente la factibilidad económica de la implementación de las propuestas de mejora. 

A partir del diagnóstico de la Empresa, se identificó que el problema más relevante que afecta a la 

Empresa es el frecuente retraso en la entrega de las ordenes de pedido a los clientes. En función a ello, 

se buscó las causas posibles del problema mediante una lluvia de ideas proporcionada por el personal 

que trabaja directamente en la fabricación, se analizaron las posibles causas del problema mediante el 

diagrama de Ishikawa y diagrama de Pareto, concluyendo que las causas principales son las siguientes:  

una ausencia de orden y limpieza en las áreas de trabajo; falta de organización de herramientas, planos 

y artículos en las mesas de trabajo; demora en el subproceso de habilitado de material, subproceso 

crítico de la planta; Falta de comunicación entre las áreas de ingeniería; y una ineficaz coordinación 

entre el Área de ventas y producción para establecer la fecha de entrega de las ordenes de pedido.  

Por lo tanto se plantea la primer propuesta de mejora, metodología 5S, para tener áreas de trabajo más 

ordenadas y limpias que permitan un flujo productivo continuo mediante la mejora en la utilización de 

del subproceso crítico, subproceso de habilitado, de 88.43% a 89.57% reduciendo la cadencia de 152.67 

a 150.73 minutos por unidad y aumentando la capacidad de planta de 75 a 76 unidades mensuales. 

Como segunda propuesta se plantea un programa de comunicación y coordinación interna empleando 

Gestión de la Calidad Total (TQM) para mejorar la comunicación entre las Áreas de Producción, 

Ingeniería y Ventas, ya sea al momento de establecer la fecha de entrega de un pedido con el Área de 

Ventas o cuando se haya realizado una modificación en los planos de la unidad con el Área de Ingeniería 

y así minimizar la cantidad de unidades defectuosas anuales. Y como última propuesta se aplica la teoría 

de restricciones (TOC) la cual tiene como objetivo determinar el subproceso crítico, que en el caso de 

la Empresa es el subproceso de habilitado, para luego explotar este subproceso y mejorar su tiempo de 

ciclo o cadencia de 150.73 a 145.83 minutos por unidad y  por consecuencia mejorar la capacidad de 

producción de 76 a 78 unidades mensuales igualando la demanda promedio mensual del año 2017. 

Luego el ritmo de producción de los subprocesos de fabricación irá al ritmo del subproceso critico 

mediante el uso del sistema tambor-amortiguador-cuerda. Finalmente, en el caso que el promedio de 

unidades demandadas aumente, ya que la Empresa trabaja con un sistema de producción PULL, se 

procederá a elevar la restricción con la implementación de un segundo turno para el Área de habilitado. 

Finalmente, se considera un horizonte de proyecto de cinco años con una inversión total de S/. 202,960, 

con lo cual se obtiene un beneficio total de S/. 1, 897,231 y un ratio Beneficio-costo de 9.348. Estos 
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indicadores reflejan que el proyecto es viable económicamente, ya que los beneficios son mayores a la 

inversión y el ratio beneficio-costo es mayor a uno. 
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Introducción 

En la actualidad la actividad minera cumple un rol importante en la economía peruana. Según lo 

informado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, este rol destacado de la minería es 

debido a que brinda un aporte del 10% al producto bruto interno (PBI) del país, genera puestos de 

empleo, mayores divisas e ingresos fiscales por impuestos, etc. Al igual que el sector manufacturero y 

de construcción su crecimiento en estos últimos años es indiscutible (El Peruano, 2018). Por lo que en 

estos últimos años se ha generado un incremento en la demanda de carrocerías para vehículos. A su vez 

el incremento de la información que presentan los clientes en relación a los productos en esta última 

década, como es en este caso las carrocerías de transporte de material pesado, ha generado aumento en 

las exigencias, que requieren productos de alta calidad que se ajustan a sus necesidades específicas; así 

como entregas más rápidas y frecuentes; mucha competitividad y una gran inestabilidad de la demanda.  

En este sentido, las empresas del sector metalmecánico, en su esfuerzo por mantenerse competitivos en 

el mercado, deben de implementar las herramientas y metodologías provenientes de nuevas tecinas con 

la finalidad de mejorar su competitividad y una de estas es la implementación de las herramientas de 

manufactura esbelta, que permitirán reducir costos de producción, producir unidades con una calidad 

óptima, entregar las ordenes de trabajo en el tiempo especificado, aumentar la capacidad de producción 

de la Empresa y finalmente aumentar las utilidades de la Empresa. 

El objetivo de este trabajo es diagnosticar, analizar y mejorar el proceso de producción de 

semirremolques volquetes, unidad de alta demanda, de una empresa dedicada a la fabricación de 

carrocerías de transporte de material pesado. La finalidad de este trabajo es que la Empresa cumpla con 

las demandas mensuales y anuales de unidades y cuente con clientes satisfechos. 

En el capítulo 1, se realiza la descripción del proceso. Asimismo, también se realiza una descripción de 

las herramientas a utilizar para realizar el diagnóstico y análisis del proceso de producción, las cuales 

ayudarán a identificar el problema que afecta al sistema de producción y sus causas principales. 

Finalmente, se realiza una descripción de las herramientas a usar para la mejora del proceso productivo. 

En el capítulo 2, se realiza la presentación de la Empresa que incluye una breve reseña histórica de la 

misma, su misión, su visión, sus objetivos, su organización y sus productos fabricados. Adicionalmente, 

se hace una descripción de la organización de la Empresa y el área de producción, de su proceso de 

producción y de sus instalaciones. 

En el capítulo 3, se desarrolla el diagnóstico y el análisis, donde se desarrolla la identificación del 

problema principal que afecta el proceso de fabricación de los semirremolques volquetes, una tormenta 

de ideas de las causas del problema, la clasificación de las causas por segmentos usando el diagrama de 

Ishikawa, una encuesta para determinar las causas más relevantes del problema principal y finalmente 

la identificación de las causas más importantes del problema mediante análisis de Pareto.  
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En el capítulo 4, se desarrolla la implementación de las propuestas de mejora para la Empresa. Estas 

son: la metodología 5S, la gestión de la calidad total (TQM) y la teoría de restricciones (TOC), 

incluyendo el sistema tambor-amortiguador-cuerda (DBR). Todas las propuestas de mejora van 

enfocadas a mejorar el proceso de fabricación de la unidad más demandada, el semirremolque volquete. 

Finalmente, se desarrolla la evaluación del impacto económico de las propuestas de mejora con respecto 

a sus implementaciones, cuantificándose el incremento de producciones obtenidas y evaluando la 

rentabilidad de estas herramientas de mejora, a través del indicador económico Beneficio/Costo.  
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Capítulo 1. Marco teórico 

En el presente capitulo se describirá el marco teórico utilizado para el presente trabajo de investigación, 

el cual será necesario para implementar mejoras en base a herramientas de ingeniería industrial como 

la Gestión de la Calidad Total (TQM), manufactura esbelta (5S) y la teoría de restricciones (TOC). 

 

1.1. Procesos. 

Según Alexander (2002), los procesos son un conjunto de recursos y actividades que se relacionan 

para transformar insumos en resultados. Así mismo la Organización Internacional de Normalización 

(1999), define un proceso como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que transforman 

elementos de entrada en resultados. Esta definición es similar a lo que señala Galloway (1998), que define 

un proceso como una secuencia de actividades o tareas que transforman las entradas en una salida 

considerando a los materiales, mano de obra, información, equipo, condiciones del ambiente y fuentes 

monetarias como entradas necesarias para realizar el proceso, y la salida como el producto obtenido al 

desarrollar el proceso. Por último, las definiciones de proceso mencionadas anteriormente concuerdan con 

la definición de Cerrón (2006), que define un proceso como el conjunto de actividades y recursos que se 

interrelacionan para transformar elementos de entrada, como materiales, en elementos de salida o 

productos, donde los recursos pueden ser personal, equipos, métodos, etc. 

1.1.1. Tipos de procesos. 

Existen varias propuestas de clasificación de procesos por parte de diferentes autores de las cuales 

se señalarán algunas de ellas: Krajewsky, Ritzman y Malhotra (2013), proponen opciones de proceso que 

por definición son una forma de estructurar los procesos. Estas opciones de proceso están en función a dos 

variables, el volumen de producción y el nivel de personalización del producto, y se dividen en cuatro 

opciones de proceso que son: proceso por trabajo, proceso por lote, proceso en línea y proceso de flujos 

continuos; Domínguez, Álvarez, García, Domínguez y Ruiz (1995) mencionan que los procesos se 

clasifican en función a la continuidad en la obtención del producto, estos son los siguientes. 

 Configuración productiva o procesos por proyecto: se emplea para la elaboración de productos 

o servicios únicos y complejos como aviones o líneas férreas, que se obtienen de la coordinación 

en el uso de unos INPUTS que suelen ser de gran tamaño. Además se caracteriza porque los 

INPUTS son trasladados donde se elabora el producto o se genera el servicio. 

 Configuración productiva por lotes: estos procesos utilizan las mismas instalaciones o áreas para 

la obtención de varios productos de modo que una vez obtenida la cantidad deseada para uno de 

ellos, se procede a procesar otro lote de otro producto. 

 Configuración productiva continua: en este tipo de procesos la fabricación de lotes se transforma 

en un flujo continuo de producción, ya que se eliminan los tiempos ociosos y de espera, de forma 
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que siempre se ejecutan las mismas operaciones, en las mismas máquinas para obtener un mismo 

producto con una disposición en línea. 

Otra clasificación de procesos, según Galloway (1998) es de acuerdo al alcance del mismo proceso, 

estos son. 

 Proceso macro: se refiere al proceso global, que por lo general cruza fronteras funcionales, 

por lo que es necesario que intervengan varios miembros de la organización para llevar a cabo 

el proceso. 

 Subproceso: son los pasos de los que se compone cada uno de los pasos correspondientes a un 

proceso. 

 Proceso micro: es un proceso más reducido compuesto por una serie de pasos y actividades 

más específicas. 

1.1.3. Descripción de proceso 

Según Cerrón (2006) la descripción de un proceso busca determinar métodos y criterios, para 

verificar que las actividades que se realizan en dicho proceso, se realicen de manera eficaz y permita el 

control del mismo. Lo que señala que la descripción de los procesos se debe centrar fundamentalmente 

en las actividades y características relevantes del proceso que permita el control y la gestión de estos. 

Luego, con el fin de entender fácilmente la interrelación o secuencia de las actividades o de las 

características de un proceso es preferible utilizar los diagramas de procesos más utilizados como son 

los siguientes. 

 Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP): es la representación simbólica de la acción de 

elaborar un producto o brindar un servicio, mostrando las operaciones e inspecciones que se 

deben realizar de forma sucesiva, los materiales a usar, los desperdicios obtenidos y el producto 

o servicio final. 

 Diagrama Analítico de Procesos (DAP): es una representación gráfica de todas las actividades 

que se desarrollan durante el proceso de elaboración de un producto o servicio; como las 

operaciones, inspecciones, transportes, demoras, almacenamientos, etc. 

 Diagrama de flujo de Procesos: es la representación gráfica de un proceso. Cada paso o 

actividad que se realiza en el proceso es representado por un símbolo diferente que contiene 

una corta descripción de la actividad y todos estos símbolos están unidos mediante flechas. Los 

símbolos que se utilizan en el diagrama de flujo se pueden visualizar en la Figura 1. 

 Diagrama de Bloques: es la representación gráfica del funcionamiento de un sistema, el cual 

se realiza mediante bloques y la relación que existe entre ellos. Además, definen la organización 

del proceso interno, las entradas y salidas que tiene la organización. 
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Figura 1. Símbolos del diagrama de flujo 

Fuente: https://www.aiteco.com/ 2016: “Diagrama de flujo” 

1.2. Herramientas para realizar el diagnóstico y análisis del proceso de 

fabricación. 

Para definir adecuadamente que herramientas de mejora se usarán, se hará uso de herramientas de 

diagnóstico y análisis para identificar los principales problemas y sus principales causas que afectan en el 

proceso de fabricación del semirremolque volquete. 

1.2.1. Diagrama de causa – efecto. 

Esta herramienta descrita por Kume (1993) permite determinar una relación múltiple de causa-

efecto de los diversos factores que influyen en el resultado de un proceso con la finalidad de solucionar 

problemas complejos. Este diagrama exhibe la relación entre una característica de calidad y los factores. 

Otras denominaciones de este diagrama son “diagrama de Ishikawa”, debido a que Kaoru Ishikawa fue 

quien lo desarrollo y “diagrama de esqueleto de pescado” por la forma del diagrama. Todo esto coincide 

con lo descrito por Niebel y Freivalds (2009), con la diferencia que ellos sugieren agrupar las causas 

potenciales en cinco categorías: mano de obra o personal, máquinas, materiales, métodos y medio 

ambiente. La Figura 2 muestra un ejemplo del diagrama de causa – efecto. Los pasos considerados para 

realizar el diagrama causa - efecto según Niebel y Freivalds (2009) son los siguientes: 

i. Definir el problema, escribirlo y encerrarlo en un rectángulo. 

ii. A partir del lado izquierdo del rectángulo trazar una línea horizontal hacía la izquierda. 

iii. Escribir las causas principales en rectángulos y unirlos mediante líneas a la línea principal. 

iv. Efectuar una tormenta de ideas para ir añadiendo factores a cada causa principal. 

v. Someter el diagrama al análisis grupal. 

vi. Definir las causas más probables. 

SIMBOLO REPRESENTA SIMBOLO REPRESENTA

Terminal: Indica el inicio o la 

terminación del flujo del 

proceso.

Actividad: Representa una 

actividad llevada a cabo en el 

proceso.

Decisión: Indica un punto en 

el flujo en que se produce una 

bifurcación del tipo "SI" - "NO"

Documento: Se refiere a un 

documento utilizado en el 

proceso, se utilice, se genere 

o salga del proceso.

Multidocumento: Refiere a 

un conjunto de documentos. 

Por ejemplo, un expediente 

que agrupa a distintos 

documentos.

Inspección/Firma: Empleado 

para aquellas acciones que 

requieren una supervisión o 

una firma.

Base de datos/aplicación: 

Empleado para representar la 

grabacion de datos.

Linea de flujo: Proporciona 

indicación sobre el sentido de 

flujo del proceso.
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      Figura 2. Diagrama de Ishikawa 

 Fuente: Niebel y Freivalds (2009: Pg.19) 

1.2.2. Método de tormenta de ideas o Brainstorming. 

Según Osborn (1953), es un método destinado a estimular la formulación de ideas de modo que 

se facilita la libertad de pensar en distintas soluciones para el problema. Éste consiste en un 

procedimiento por el que un grupo intenta encontrar una solución a un problema específico mediante la 

acumulación de todas las ideas expresadas, de forma espontánea, por sus miembros. Los principios para 

el desarrollo de la tormenta de ideas son los siguientes: 

 La crítica no está permitida 

 La libertad de pensamiento es indispensable 

 La cantidad es fundamental 

 La combinación y la mejora deben ponerse en práctica 

Las fases de una sesión de tormenta de ideas son las siguientes: 

1. Presentación de la sesión de tormenta de ideas: La sesión debe comenzar con una explicación 

de la tarea, de sus objetivos, del   procedimiento a seguir y de la duración de la sesión de trabajo. 

2. Generación de ideas: El tema se muestra de manera visible en una pizarra, soporte o pantalla, 

de modo que no haya dudas sobre el mismo. Hay que asegurar que este se ha comprendido 

correctamente por parte de todos los participantes. Es aconsejable que esté planteado en forma 

de pregunta. También es conveniente establecer un objetivo sobre el número de ideas a 

alcanzar. Como mínimo, proponer que se produzcan de 30 o 40 ideas para un grupo en torno a 

cinco personas.  

3. Mejora de ideas: Una vez expuestas todas las ideas, es preciso asegurarse de que han sido 

comprendidas. Para ello se revisarán, preguntando a los participantes si hay dudas o si se quiere 

hacer algún comentario. Se aplica la combinación, la reelaboración y la síntesis de una o más 

ideas. 
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4. Evaluación: La evaluación de las ideas puede hacerse en la misma sesión de tormenta de ideas 

en un momento posterior.  El resultado de esta evaluación es la reducción de la lista de ideas 

hasta un número en el que sea factible trabajar con ellas, siendo el voto individual para la 

selección de las ideas finales el mejor método, para predecir las ideas de éxito. En este sentido 

es imprescindible contar con un procedimiento estructurado, como el de Votación Múltiple. 

1.2.3. Diagrama de Pareto. 

Según Kume (1993), indica que la mayoría de los problemas de calidad se deben a unos pocos 

tipos de defectos, y estos pueden ser provocados debido a un número muy pequeño de causas. Si se 

identifican las causas de estos problemas, se puede eliminar casi todas las pérdidas o problemas, debido 

a que nos concentramos en esas causas particulares y se dejan de lado los defectos triviales por un 

momento. Es el uso del diagrama de Pareto que nos permite dar solución a este tipo de problemas con 

eficiencia. Los pasos por seguir para elaborar el diagrama de Pareto son los siguientes: 

 Decidir qué problema se desea investigar y cómo recoger los datos. 

 Diseñar una tabla para conteo de datos. 

 Utilizar la tabla de conteo y calcule los totales. 

 Elaborar una tabla de datos para el diagrama de Pareto que incluya una lista de todos los ítems, 

los totales individuales, los totales acumulados, la composición porcentual y los porcentajes 

acumulados. 

 Organizar los ítems por orden de cantidad, y llenar la tabla de datos. 

 Dibujar dos ejes verticales y uno horizontal. 

 Construir el diagrama de barras. 

 Dibujar la curva acumulada (curva de Pareto). 

 Escribir en el diagrama cualquier información necesaria. 

Esta información coincide plenamente con lo manifestado por Alexander (2002). Un ejemplo del 

diagrama de Pareto lo podemos observar en la Figura 3. 
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           Figura 3. Diagrama de Pareto 

 Fuente: Kume (1993: Pg. 22) 

1.3. Herramientas de mejora de procesos. 

A continuación, se presentan las herramientas de mejora propuestas que se usarán para mejorar la 

productividad en la Empresa. 

1.3.1. Teoría de restricciones (Theory Of Constraints o TOC). 

Según Goldratt (1995), la única meta que toda empresa busca es la de ganar dinero y será 

“productivo” toda acción que consiga aumentar las ganancias de dinero. En función a lo mencionado 

por Goldratt, la teoría de restricciones (TOC) busca aumentar las ganancias netas de la empresa 

aumentando la capacidad de producción de la empresa. En función a lo mencionado anteriormente, 

Dominguez (1995) indica que el inicio de la aplicación de la teoría de restricciones comienza con la 

identificación de 2 características esenciales: 

1. Primero: todas las áreas de la empresa no deben buscar obtener un beneficio en particular, sino 

que todas deben estar averiguando un beneficio en general, ya que de lo contrario se pierde 

energía.   

2. Segundo: el rendimiento del sistema de producción de cualquier empresa está establecido por 

su eslabón más débil, ya que son las limitaciones. Por lo tanto, los gerentes y ejecutivos deberían 

destinar sus esfuerzos en identificarlos y mejorarlos. 

Según Goldratt (1995), cualquier sistema que desee lograr un proceso de mejora continua debe realizar 

los siguientes pasos. 

Paso1: Identificar las restricciones del sistema 

Buscar cuales son las etapas, operaciones, procesos o condiciones que limitan el mejor 

desempeño y producción de la empresa, es decir su capacidad de producción. Esto se refiere a 

restricciones que reducen el beneficio neto de la empresa. Una vez encontrada una serie de restricciones 

las cuales pueden ser trabajadas, se debe seleccionar la más importante e influyente en el sistema de 

producción. 
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1. Análisis del sistema actual. 

Este punto trata de observar problemas frecuentes que se presentan en el sistema de 

producción. Estos problemas se deben superar para llegar a un sistema de producción eficiente. 

Partiendo de los principios básicos descritos por Goldratt (1993) y Dominguez (1995) los 

resume en las siguientes nueve reglas: 

1) Equilibrar el flujo de producción: cuando se trata de equilibrar la capacidad instalada 

con la demanda del mercado en la empresa, frecuentemente las empresas cometen el error 

de equilibrar cada área de trabajo independientemente. La elaboración de un producto se 

conforma de una serie de procesos que dependen de procesos anteriores y los cálculos 

estadísticos de las capacidades de estos procesos trabajan con promedios, por lo tanto no 

son exactos. La solución que propone Goldratt (1993) indica que el equilibrio se debe 

dar entre la demanda del mercado y el flujo de la producción. Este flujo está limitado por 

la capacidad del área de trabajo que sea el “cuello de botella” de todo el proceso. Este 

cuello de botella no debe perder tiempo procesando productos defectuosos, debe trabajar 

siempre y debe evitar sufrir demoras en abastecimiento. 

2) La utilización de un recurso NCB no viene determinado por su propia capacidad, 

sino por alguna otra limitación en el sistema: se debe equilibrar el ritmo de las 

operaciones NCB al ritmo que marca el cuello de botella con la finalidad de que no se 

generen inventarios innecesarios. Algunas relaciones existentes en la empresa entre los 

recursos cuello de botella (CB) y los no cuellos de botella (NCB) son. 

 El cuello de botella tiene capacidad menor o igual a la demanda. 

 El recurso NCB tiene una capacidad mayor a la demanda. 

 Un NCB suministra componentes a un CB: consecuencia se acumula inventarios 

provenientes de NCB en el CB, ya que este tiene menor capacidad. 

 Un CB suministra componentes a un NCB: NCB tiene más capacidad que CB, solo 

se puede usar capacidad de CB. 

De acuerdo con las dos relaciones anteriores, se concluye que la utilización de los 

recursos NCB está limitada o restringida por los recursos CB del sistema de producción. 

3) La utilización y la activación de un recurso no son lo mismo: utilización, es el uso de 

un recurso para llegar a la meta de la empresa y la activación, es el comienzo del 

funcionamiento del sistema de operaciones, así no sean bien utilizados los procesos, 

centros, áreas u operaciones. Las operaciones NCB no deben activarse si no se están 

utilizando para llegar a la meta de un mayor beneficio para la empresa. 

4) El tiempo que pierde el cuello de botella es el mismo que pierde la empresa: debido 

a que la capacidad del cuello de botella determina la capacidad del sistema de producción 
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de la empresa, cualquier demora en el cuello de botella implica una menor producción e 

ingresos para la empresa. 

5) El tiempo ganado en un proceso u operación NCB es un “espejismo”: el tiempo que 

sobra de equilibrar la utilización de los procesos NCB con la capacidad del cuello de 

botella o restrictor de capacidad, debe ser tiempo ocioso si no hay utilidad productiva, ya 

que de lo contrario se estaría produciendo inventarios y gastos innecesarios. 

6) Los cuellos de botella rigen el inventario y la facturación del sistema: La operación 

cuello de botella debe tener igual o menor capacidad que la demanda, de tal manera que 

se pueda vender todo lo producido en la empresa. En función a los inventarios, solo debe 

existir una acumulación de estos antes del cuello de botella (suministrado por un NCB) 

y después del cuello de botella (en los NCB que necesiten un subproducto procesado por 

un cuello de botella). 

7) El lote de transferencia no debe ser necesariamente igual al lote de proceso: el lote 

en proceso se realiza en un centro de trabajo entre dos preparaciones sucesivas, es de 

tamaño grande para reducir ineficiencias y demoras en los tiempos de preparación. Las 

áreas de trabajo cuello de botella deben trabajar con lotes de procesos grandes para evitar 

demoras. Los lotes de transferencia son lotes de transporte de ítems entre dos áreas u 

operaciones de producción, de manera que no se tenga que esperar a que todo un lote se 

termine de procesar para ir a la siguiente operación. La disminución de este lote puede 

ayudar a reducir el tiempo total de procesamiento debido a que el flujo es más continuo. 

Además, ayuda a reducir los inventarios en los procesos. 

8) El lote de proceso debe ser variable a lo largo de su ruta y en el tiempo: la flexibilidad 

del tamaño del lote en proceso desarrolla mejor adaptabilidad en el comportamiento de 

cualquier sistema de producción. 

9) Las prioridades se pueden fijar teniendo en cuenta en simultáneo todas las 

limitaciones del sistema: se debe tomar decisiones a partir del objetivo de percibir 

mayores beneficios para la empresa. El tiempo de fabricación es un derivado del 

programa. Debido a improvistos o retrasos la empresa puede cometer el error de 

reordenar la producción, afectando a la operación cuello de botella. 

2. Identificar la restricción. 

Se trata de definir las preguntas y detalles que se deben considerar para encontrar la 

restricción o restricciones del sistema de producción. Según Narasinham, Mcleavey y 

Billington (1996) toda organización cuenta con mínimo una restricción que no permite el 

desempeño máximo del negocio. El proceso es ir eliminando una restricción identificándola y 

ejecutando una mejora. Los tipos de restricción son los siguientes. 
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 Restricción de capacidad: ventas limitadas por la capacidad instalada en el sistema de 

producción o falta de capacidad de equipo productivo. 

 Restricción de logística: la demora en la programación y el control de tiempos puede ser 

significado de una restricción en el flujo de producción. 

 Restricción administrativa: las políticas y estrategias establecidas por la empresa pueden 

limitar la producción y venta de productos o servicios. 

 Restricción de mercado: ventas de producto limitadas por su demanda. Número de 

consumidores que acoja puede ser alterado a través de estrategias de organización. 

 Restricción de materiales: las ventas de la empresa están limitadas por disponibilidad de 

materiales. Falta de material a corto plazo puede ser por un mal planeamiento. 

Paso 2: Decidir cómo explotar la restricción. 

Maximizar el rendimiento de la operación o proceso que se encuentra limitado. Se debe tratar de 

eliminar o minimizar los tiempos improductivos y controlar la mejora de eficiencia de la misma. 

Paso 3: Subordinar todas las operaciones a la restricción. 

Exige situar el flujo de los recursos de la empresa a no exceder la capacidad de la operación 

limitante o restrictiva. De esta manera, no se invierte tiempo excesivo en operaciones anteriores, ni se 

desperdicia tiempo y material en producir un exceso de productos en proceso. Es Importante que las 

otras operaciones no estén produciendo en exceso por encima de la operación restrictiva. Sino que todas 

avancen a la velocidad de esta operación. Esto lo explica Krajewski et al. (2013) en el sistema DBR 

(Tambor – Amortiguador – Cuerda). A continuación, este sistema se explicará con más detalle. 

Sistemas de tambor-amortiguador-cuerda (drum – buffer – rope o DBR). 

Según Krajewski et al. (2013), la técnica DBR tiene como finalidad la planificación, 

programación y control de un sistema productivo. Su objetivo es localizar el óptimo del sistema 

productivo mediante las restricciones físicas que presenta este sistema, los cuales corresponden a los 

recursos u operaciones cuellos de botella. Consiste en concentrar la planificación de la producción en 

la operación restrictiva (DRUM), en proteger dicho programa con un colchón de tiempo (Buffer) y en 

subordinar a las operaciones anteriores al cuello de botella mediante un sistema de comunicación e 

información (Rope) de manera que el resto de las operaciones se subordinen a la capacidad que tiene el 

cuello de botella y no produzcan más de lo que deben producir. 

 Tambor o Drum: se refiere al cuello de botella que marca el ritmo de trabajo del sistema de 

producción de la fábrica o empresa. 

 Amortiguador o Buffer: es el amortiguador de impactos basado en el tiempo, que protege a la 

operación o subproceso cuello de botella de las interrupciones del día a día en el sistema de 

producción y que se asegura que el tambor no se quede sin material en caso se soliciten pedidos 

anormales de productos. Asimismo, los buffers recomendados por la TOC están basados en el 
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tiempo de proceso. En otras palabras, en lugar de tener una cantidad adicional de material, se 

hace llegar el material necesario solo a los puntos críticos con una cierta anticipación. 

 Cuerda o Rope: consiste en la liberación de materiales al sistema de producción en función a la 

programación o ritmo del “tambor”. En otras palabras, es un medio de comunicación para 

controlar que no se ingrese en el sistema de producción más materia prima de la que puede 

manejar el cuello de botella. De esta manera, cada producto es tirado por la “cuerda” a través 

de la planta. Esto sincroniza a todas las operaciones del sistema al ritmo del “tambor”, 

lográndose un flujo de materiales rápido y uniforme. 

Paso 4: Elevar la restricción. 

Una vez concluida la optimización de la operación limitante con los recursos disponibles, se 

procede a eliminar esta restricción. Por lo tanto, se debe evaluar las opciones disponibles y escoger la 

mejor opción. Considerar cuánto se elevará la restricción. En otras palabras, se puede incrementar la 

capacidad de la operación o proceso limitante hasta que iguale o sobrepase a la próxima limitante o 

hasta un valor determinado menor a la próxima limitante. 

Paso 5: Repetir proceso. 

Al eliminar una restricción se inicia el proceso de búsqueda de operaciones cuello de botella, 

para identificar nuevas restricciones existentes en el proceso de producción. 

1.3.2 Metodología 5S. 

Según Krajewski et al. (2013) la metodología 5S es “una metodología para organizar, limpiar, 

desarrollar y sustentar un entorno de trabajo productivo, el cual representa cinco términos relacionados 

donde sus iniciales comienzan con S”. En función a lo mencionado anteriormente, Dorbessan (2006) 

describe a las cinco eses de la siguiente manera. 

 Clasificar - seiri: Consiste en distinguir y separar los artículos necesarios de los innecesarios. 

Al decir artículos nos referimos a herramientas, materiales y documentos. Las ventajas 

obtenidas de esta etapa son las siguientes. 

o Mayor disponibilidad de espacio para artículos necesarios.  

o Se evita la compra de artículos innecesarios.  

o Mejora de productividad de los operarios y máquinas.  

o Promueve la clasificación de artículos en trabajadores. 

 Ordenar - seiton: Una vez clasificados los artículos, estos deben ser ordenados con la finalidad 

de conseguir rápidamente los artículos necesarios que tienen una alta frecuencia de uso. De la 

misma manera, se debe devolver los artículos a su sitio una vez empleados. Mientras, que los 

artículos innecesarios deben devolverse al almacén o ser desechados. De esta manera, cada 

artículo debe tener una ubicación determinada, un nombre y debe estar disponible en la 

cantidad, calidad, momento y lugar requerido. Con ello se logra los siguientes beneficios. 
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o Menor tiempo de búsqueda de artículos necesarios para una operación determinada. 

o Se evita la compra de artículos duplicados y de artículos innecesarios. 

o Se mejora la productividad de operarios y máquinas.  

 Limpiar - seiso: esta etapa tiene la finalidad de incentivar la actitud de limpieza del área de 

trabajo y mantener la clasificación y orden de los artículos. Para poder implementar esta etapa 

se debe suministrar los elementos necesarios para su realización, debe contar con un tiempo 

requerido para su ejecución y se debe incentivar y entrenar a los trabajadores. Al ejecutar esta 

etapa se puede, incluso, descubrir diferentes problemas de funcionamiento. Por ejemplo, falla 

de equipos o máquinas por la presencia de esquirlas de metal en sus orificios o la presencia de 

polvo.  Los beneficios obtenidos de la tercera etapa, limpieza, son los siguientes. 

o Menor cantidad de accidentes e incidentes. 

o Mejor aspecto del área de trabajo. 

o Un aumento de productividad de los trabajadores, materiales y máquinas, evitando 

repetir las operaciones dos veces. 

o Evita el reprocesamiento. 

o Evita pérdidas y daños de materiales. 

Para lograr que la tercera etapa, limpieza, se establezca con solidez, se puede tener en cuenta 

las siguientes consideraciones. 

o Todos los trabajadores deben limpiar las herramientas y máquinas al terminar su uso. 

o Los archivadores, mesas de trabajo, equipos y máquinas deben permanecer limpios. 

o No se debe tirar nada al suelo. 

 Estandarizar - seiketsu: tiene la finalidad de estabilizar las tres etapas precedentes ratificando 

y mejorando todo lo que se realizó. La calidad y apariencia son muy apreciadas en las empresas, 

es por ello que un ambiente ordenado y limpio producirá confianza y seguridad dentro de la 

planta. Los beneficios obtenidos de la estandarización son los siguientes. 

o Se evita errores de limpieza que puedan conducir a incidentes y accidentes laborales. 

o Al crear un hábito de mantener organizado y limpio el área de trabajo, se mejora el 

bienestar de los trabajadores. 

o Una mejor imagen de la empresa interna y externamente. 

Para asegurar el establecimiento de las tres etapas anteriores, se pueden tomar como referencia 

las siguientes consideraciones para mantener las etapas previas. 

o Tener instrucciones y procedimientos de trabajo. 

o Tener recordatorios sobre los requisitos de limpieza. 

o Tener avisos de peligro y advertencia.  
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 Disciplinar - shitsuke: tiene como finalidad el respetar y utilizar como habito los 

procedimientos, estándares y controles desarrollados previamente en las cuatro etapas 

anteriores, sumándola a las demás actividades habituales de cada persona. En otras palabras, 

tener disciplina se refiere a adquirir la voluntad de respetar las normas y procedimientos 

establecidos por todo el grupo. 

Sin embargo, Dorbessan (2006), indica que para poder implementar satisfactoriamente la metodología 

5S. Una organización o empresa debe prepararse de la siguiente manera. 

1. Formar un equipo responsable de la implementación de la metodología: equipo que coordinará 

las funciones necesarias para que la metodología se realicé satisfactoriamente. 

2. Capacitar al equipo designado: con una organización especializada en 5S para que pueda 

implementar la metodología dentro de la empresa u organización. 

3. Realizar preparativos para la aplicación de la metodología 5S: como la adquisición de 

elementos de limpieza, contenedores, cartillas de colores y útiles que permitan diferenciar los 

materiales y herramientas por la frecuencia de uso.  

4. Finalmente, aplicar las cinco etapas de la metodología 5S: Clasificación, orden, limpieza, 

estandarización y disciplina. 

1.3.3. Gestión de la Calidad Total (Total Quality Management o TQM). 

Según Krajewski et al. (2013) la Gestión Total de la Calidad es una filosofía que hace hincapié en 

tres principios para alcanzar altos niveles de desempeño y calidad de los procesos, los cuales se relacionan 

con tres de sus elementos fundamentales que son los siguientes: satisfacción de los clientes, participación 

de los empleados y el mejoramiento del desempeño. Según Krajewski et al. (2013) la gestión de la calidad 

total ha sido ampliamente utilizada en manufactura, educación, gobierno e industrias de servicio y se le 

denomina “total” porque implica todo lo relacionado con la organización de la empresa y las personas que 

laboran en ella. En otras palabras, no solo pretende fabricar un producto, para venderlo, sino que también 

considera otros aspectos como mejoras en las condiciones de trabajo y brindar un mejor servicio al cliente. 

En la Figura 4 se visualiza los tres elementos fundamentales de la gestión de la calidad total. 
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                               Figura 4. Rueda de Gestión de la Calidad Total 

Fuente: Krajewski (2013: Pg. 160) 

 Satisfacción al cliente: los clientes, tanto internos como externos, se sienten satisfechos cuando 

se logran o superan las expectativas que tiene con respecto a un servicio o producto. En la mente 

del cliente la calidad tiene múltiples dimensiones de las cuales una o más se pueden aplicar en 

algún momento tales como: la conformidad con las especificaciones, el valor del producto o 

servicio, si el producto es adecuado para el uso, el servicio de soporte, y las impresiones 

psicológicas de los clientes con respecto al producto. 

 La participación de los empleados: es la más importante, ya que el empleado es el soporte 

fundamental para el funcionamiento de la Gestión de la Calidad Total. Para lograr un programa de 

participación de empleados es necesario incluir un cambio cultural en la organización.  

 Mejora continua: se basa en el concepto de Kaizen, es la filosofía que busca continuamente 

maneras o formas de mejorar los procesos. La base de la filosofía del mejoramiento continuo, es 

la convicción de que cualquier aspecto de un proceso puede mejorarse, que las personas que 

participan más de cerca en un proceso se encuentran en la mejor posición para identificar los 

cambios que deben hacerse. La gran parte de empresas que se involucran con mejora continua 

aplican el método conocido como la rueda o ciclo de Deming, la cual consiste en: planear, hacer, 

comprobar y actuar.  

Finalmente, en adición a las herramientas y metodologías de mejora de procesos, para mantener una 

constante mejora, se usará el Enfoque del ciclo de Deming. 

Ciclo de Deming: Según Krajewski et al. (2013), la base de la filosofía de la mejora continua, es la creencia 

de que cualquier aspecto de un proceso se puede mejorar y que las personas estrechamente relacionadas al 

proceso están ubicadas en la mejor posición para identificar los cambios que se deben realizar. 
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Según Krajewski et al. (2013), la mayoría de empresas que aplican la mejora continua hacen uso del 

ciclo planear, hacer, verificar y actuar para solucionar sus problemas. Este ciclo es conocido como el ciclo 

o la rueda de Deming. Este ciclo contiene los siguientes pasos: 

 Planear: un equipo selecciona un proceso que requiere mejora para luego documentarlo, analizar 

los datos relacionados a este proceso y establecer metas de calidad para mejorarlo. Finalmente, 

evalúan los costos-beneficios de las alternativas, y desarrollan un plan para la mejora.  

 Hacer: el equipo se encarga de implementar el plan y monitorear el progreso de la mejora. Luego, 

el equipo recolecta los datos para medir las mejoras en el proceso. Ante cualquier cambio en la 

mejora el equipo debe documentarlo y revisarlo. 

 Verificar: el equipo realiza el análisis de los datos obtenidos del paso previo y corrobora que tan 

cerca están los resultados de las metas establecidas por el plan de mejora. En caso exista algún 

obstáculo relevante o fundamental, el equipo reevaluará el plan o detendrá el proyecto.    

 Actuar: si el resultado obtenido es exitoso, el equipo debe documentar el proceso, para que se 

vuelva un procedimiento estándar la persona o equipo que lo use. 

El ciclo de Deming se visualiza en la Figura 5. 

 
                    Figura 5. Ciclo de Deming 

  Fuente: Krajewski (2013: Pg. 164) 
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Capítulo 2. Descripción de la empresa 

La Empresa es una empresa manufacturera especialista en la fabricación de carrocerías para el 

transporte de carga pesada, la cual cuenta con más de sesenta años de experiencia en el mercado del 

sector metalmecánico. Es la única empresa que cuenta con las certificaciones ISO 9001 y OHSAS 

18001. Su amplia experiencia le permite elaborar productos de alta calidad. 

2.1. Perfil empresarial y principios organizacionales. 

La Empresa ha estado presente en el mercado de las carrocerías por más de sesenta años, por lo 

que esta se encuentra en un periodo de madurez, donde presenta un continuo crecimiento de ventas, un 

tamaño óptimo de mercado y una ardua competencia con otras empresas del mismo rubro para lograr 

posicionarse en el mercado objetivo. Aquí el objetivo es alcanzar la mayor eficiencia de costos y de 

procesos posible. A continuación, se presenta la misión, visión, valores y propuestas de valor de la 

Empresa.  

Misión: Ser reconocidos en el mercado por nuestra calidad de productos y soluciones innovadoras, que 

cumplan con todas las expectativas de nuestros clientes, con el soporte de un grupo motivado para 

contribuir al desarrollo del país. 

Visión: Ser el líder en la industria nacional de carrocerías para el transporte de carga; y ser reconocidos 

por los altos estándares de calidad de nuestros productos y servicios. 

Los valores empresariales que tiene la Empresa son los siguientes: 

 Integridad: Promovemos altos estándares de comportamiento que van más allá de cualquier 

código o regulación. 

 Excelencia: Nos imponemos metas desafiantes que requieren gran atención a los detalles, así 

como profesionalismo y responsabilidad. 

 Entusiasmo: Trabajamos con vitalidad y alegría en la búsqueda de alternativas y soluciones 

innovadoras para superar las expectativas de nuestros clientes. 

2.2. Actividad económica. 

La Empresa pertenece a la sección de industrias manufactureras. La labor principal de esta 

empresa consiste en la fabricación de carrocerías que transporten cargas pesadas. Por ejemplo, los 

semirremolques o volquetes. Este proceso de fabricación consta de varios subprocesos, los cuales 

incluyen varias operaciones, que comienza desde el habilitado de las planchas de acero y culmina en la 

revisión del producto final. Finalmente, los sectores atendidos por la Empresa son los siguientes. 

 Minería: es uno de los sectores donde la Empresa ha participado activamente durante el 

transcurso de su existencia. Esto se debe a que para transportar la materia prima de las minas 

se requieren de carrocerías de transporte de carga pesada, como volquetes roqueros, volquetes 
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mineros y semirremolques volquetes rectangulares. En los últimos años la Empresa se ha 

convertido en uno de los más importantes proveedores de medios de transporte de materia prima 

de las empresas mineras. 

 Construcción: el desarrollo de proyectos mineros, edificios, represas y otras obras de 

infraestructura requieren de materia prima pesada que solo puede ser transportado con 

vehículos o carrocerías de transporte pesado como son los semirremolques volquetes y 

volquetes semirroqueros que suministra la Empresa. Algunas empresas u organizaciones son la 

MINAM, Diveimport S.A., Municipalidad de Trujillo. 

 Agricultura y Agroindustria: la Empresa provee a las grandes empresas agricultoras con 

unidades que transporten una gran cantidad de materia prima agrícola, como semillas, caña de 

azúcar, papa entre otros recursos. Por ejemplo, unidades como el semirremolque volquete half 

round o el semirremolque cañero de 40 toneladas. Así mismo ofrece también para el regadío de 

las cosechas, cisternas de agua o semirremolques cisternas. Algunos clientes de este sector son 

Municipalidad provincial de Huánuco, Obrascon Huarte Lain S.A., Sucursal del Perú, Agrícola 

del Chira S.A. y Comunidad Campesina Uchucarcco. 

2.3. Productos y Clientes. 

La Empresa mediante diversas operaciones produce diversas estructuras, las cuales se dividen en 

tres categorías que son: semirremolques, súper estructuras y remolques. En la Tabla 1 se visualiza los 

tipos de unidades que se producen en cada categoría. 

    Tabla 1. Unidades producidas por categoría 

Semirremolques Súper estructuras Remolques 

Semirremolque volquete Compactadora Remolque Dolly 

Semirremolque plataforma Cisterna Remolque volquete 

Semirremolque cama-baja Volquete minero   

Semirremolque cisterna Volquete constructor   

Semirremolque porta contenedor Volquete semirroquero   

Semirremolque cañero Baranda fija telera   

Las unidades mencionadas anteriormente son clasificadas según el sector o industria que los usa. En la 

Tabla 2 se visualiza la clasificación según sector o industria. En adición, algunos de los clientes 

actualmente vigentes que realizaron pedidos se pueden visualizar en el ANEXO A. 
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   Tabla 2. Clasificación de unidades según sector o industria 

 

2.4. Organización y recursos humanos. 

En este punto se detallará la organización de la Empresa y los recursos humanos. Primero,  como está 

estructurada la organización de la Empresa. Luego, en recursos humanos se detallará los tipos de 

colaboradores existentes y las condiciones laborales de los trabajadores. 

2.4.1. Organización de la empresa y del Área de Producción. 

La Empresa cuenta con seis gerencias establecidas cada una con responsabilidades específicas y con 

áreas bajo su responsabilidad. Por ejemplo, la gerencia de producción tiene bajos su responsabilidad a 

el Área de producción, el Área de Control de Calidad y el Área de planeamiento. El organigrama 

organizacional de la empresa representa esta distribución de la Empresa en la Figura 6. 

Sector Tipo de unidad Unidad

Automotriz Semirremolque Cama-baja

Plataforma

Porta contenedor

Remolque Dolly

Tolva minera rectangular

Tolva semirroquera half round

Tolva semirroquera rectangular

Cisterna de agua

Volquete

Bombona

Cisterna

Remolque Dolly

Cisterna de agua

Todas las tolvas en general

Volquete

Bombona

Cisterna

Remolque Dolly

Volquete

Cisterna

Cañero

Superestructura Cisternas

Volquete

Cisterna

Baranda fija telera

Baranda rebatible

Semirremolques

Semirremolques

Superestructura

Exportador

Minero

Construcción

Agricultura

Petroleras o Hidrocarburos

Transporte de muebles y accesorios

CLASIFICACIÓN DE UNIDADES SEGÚN SECTOR O INDUSTRIA

Semirremolque

Superestructura

Semirremolques

Superestructura

Semirremolques
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Figura 6. Organigrama organizacional de la Empresa 
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 Gerencia de Producción: está gerencia tiene bajo su responsabilidad la fabricación de las 

unidades solicitadas por nuestros clientes. Se encarga de que todos los procesos se realicen 

eficientemente. Esto con el fin de producir unidades de calidad, minimizar costos de producción 

y utilizar eficientemente nuestros recursos. Esta gerencia tiene bajo su responsabilidad a las 

Áreas de Producción, Control de Calidad y Planeamiento. 

 Gerencia de Operaciones: está gerencia tiene bajo su responsabilidad la organización y buena 

gestión de los accesorios y materiales que se usan para la fabricación de unidades. Luego, se 

encarga de administrar los procesos de la gestión de todas las operaciones a realizar. Esta 

gerencia tiene bajo su responsabilidad a las Áreas de Logística y Almacén. 

 Gerencia de Proyectos e Ingeniería: está gerencia tiene bajo su responsabilidad elaborar y 

evaluar la viabilidad de proyectos acerca de nuevos prototipos de unidades. Luego, se encargan 

del diseño y elaboración de los planos de cada unidad. Esta gerencia tiene bajo su 

responsabilidad al Área de Proyectos e Ingeniería. 

 Gerencia de Recursos Humanos: está gerencia tiene bajo su responsabilidad el respaldar o 

asegurar una buena comunicación entre todos los niveles de la organización. Esto con el fin de 

mantener un ambiente organizacional ideal donde sea más armónica la comunicación y las 

jornadas laborales. Esta gerencia tiene bajo su responsabilidad al Área de Recursos Humanos. 

 Gerencia Comercial: está gerencia tiene bajo su responsabilidad la mantención y ampliación 

del mercado objetivo. Luego, se encarga de la fidelización de clientes, mediante la 

identificación de sus necesidades y las expectativas que tienen de la Empresa. Finalmente, se 

encarga de la adquisición de productos y servicios según el monto presupuestado por el nivel 

ejecutivo. Esta gerencia tiene bajo se responsabilidad a las Áreas de Ventas, Costos y Post-

venta. 

 Gerencia Financiera: está gerencia tiene bajo su responsabilidad el determinar los montos 

apropiados de fondos que debe manejar la organización, ya sea para el crecimiento de la 

Empresa o una ampliación del área, maximizar las utilidades y la de mantener una capacidad 

financiera estable con el fin de satisfacer las expectativas esperadas por los accionistas. Esta 

gerencia tiene bajo su responsabilidad a las Áreas de Tesorería y Contabilidad. 

Luego, el Área de Producción cuenta también con un organigrama que detalla la jerarquía de las 

posiciones que laboran en esta área. El organigrama del Área de Producción se puede visualizar en la 

Figura 7. Las funciones de cada posición laboral se definen a continuación. 
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Figura 7. Organigrama del área de producción 
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 Gerente de Producción: se encarga organizar, coordinar y asignar con los jefes de planta que 

ordenes de trabajo se realizaran en la planta. Luego, elabora y actualiza los indicadores de 

producción, decide que ordenes de trabajo se ejecutarán y revisa el estado de fabricación de las 

órdenes de trabajo. 

 Coordinar general de producción: se encarga de supervisar que se esté realizando un 

adecuado control de piso de las órdenes de trabajo, supervisa y corrige los Estados o Status de 

las órdenes de trabajo. 

 Jefe de planta: se encarga de asignar las órdenes de trabajo a los jefes o contratistas. Luego, 

se encarga de elaborar y entregar las solicitudes de pedido para recoger material, para la 

fabricación de las unidades. Finalmente, supervisa que todos los operarios y jefes estén 

trabajando adecuadamente en la planta. 

 Jefe de control de calidad: se encarga de revisar y verificar que los informes acerca de los 

estándares de las unidades, enviados por los supervisores, estén en los valores correctos. Sin 

embargo, si existiese algún defecto o problema con la unidad, él elabora un reporte acerca del 

problema y las medidas que se tomaran, para solucionarlo. 

 Supervisores: se encargan de supervisar el estado de las órdenes de trabajo en los subprocesos 

de pintado base de caja, pintado base de viga, montaje de estructura e instalación de sistema 

eléctrico. 

 Jefes de áreas: son jefes de áreas encargadas de ciertos subprocesos que se encargan de asignar 

órdenes de trabajo para las contratistas y ellos mismos. Los jefes de áreas son los siguientes: 

jefe de sistema de suspensión, jefe de sistema hidráulico, jefe de sistema eléctrico, jefe de 

pintura de estructuras. Para las Áreas de Fabricación de Estructuras y Montaje de Estructuras; 

Los jefes de planta asignan las unidades de las órdenes de trabajo que cada uno debe hacer. 

 Contratistas de planta: son jefes de un grupo de operarios, desde tres hasta doce operarios, 

que se encargan de determinados subprocesos en la fabricación de estructuras. Estos son los 

siguientes: contratistas del Área de Fabricación de Estructuras, Área de Suspensión, Área de 

Montaje y el Área de Pintura. 

 Operarios: son los que se encargan directamente de realizar los procesos de fabricación de las 

estructuras bajo la guía de sus contratistas o jefes de áreas. 

 Practicantes: se les asignan funciones para apoyar al gerente de producción, coordinador 

general de producción y a los jefes de planta. 

2.4.2. Recursos humanos. 

La Empresa cuenta con dos tipos de colaboradores: el personal operativo y el personal 

administrativo. Los primeros realizan todas las operaciones directamente relacionadas a la fabricación 

de las unidades. Mientras, que los segundos se encargan de actividades de apoyo, así como también de 
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actividades principales, como seria realizar las ventas de las unidades a los clientes. A continuación, se 

detallan los niveles que son parte de la Empresa. 

 Nivel directivo: las funciones principales de este nivel son las siguientes: crear normas y 

procedimientos que debe seguir la Empresa; decretar resoluciones y realizar reglamentos que 

permitan un mejor desenvolvimiento entre el personal administrativo y operativo. Este nivel es 

el primer nivel jerárquico de la Empresa y seria conformado por la Junta General de 

Accionistas. Dentro del nivel directivo se encuentran diez trabajadores. 

 Nivel administrativo: se encargan del manejo de la organización, ya que se encargan de hacer 

cumplir las políticas, normas, reglamentos y leyes que disponga el nivel Directivo. Además, se 

encargan de planificar, orientar, organizar y controlar las tareas administrativas de la Empresa. 

Este nivel maneja programas, planes, métodos y otras técnicas administrativas en coordinación 

con el nivel operativo y medio. Dentro del nivel ejecutivo hay diecinueve trabajadores. 

 Nivel medio: se encarga de brindar apoyo a los niveles administrativos en la prestación de 

servicios de forma oportuna. En este nivel hay catorce trabajadores. 

 Nivel operativo: es el nivel más importante de la Empresa y parte fundamental de la 

producción, ya que son los que se encargan de las actividades principales, para la fabricación 

de las unidades. Este nivel es responsable del cumplimiento de todas las operaciones que se 

deban realizar a la unidad a producir. En el nivel operativo se considera a los operarios, 

contratistas, choferes de montacargas y supervisores que hacen un total de ciento cincuenta y 

cinco trabajadores. 

Condiciones laborales 

Los horarios de trabajo de la Empresa son los siguientes. 

Lunes a viernes: desde las 8:30 am hasta las 5:30 pm. 

Sábados: desde 8:15 am hasta las 12:15 pm. 

Adicionalmente, los operarios de la Empresa reciben algunos servicios y artículos antes de empezar a 

trabajar. Por ejemplo: reciben el servicio de una entidad prestadora de salud y reciben artículos y ropa 

de seguridad como cascos, botas punta de acero, lentes protectores, tapa oídos, pantalones gruesos para 

laborar, sacos, polos gruesos manga larga para protegerse de las esquirlas y de las mermas de soldadura 

y máscaras de gas para los operarios de pintura. 

2.5. Proceso principal. 

El proceso principal que se realiza en la Empresa es la fabricación o producción de carrocerías 

para el transporte de carga pesada. Este proceso cuenta con una serie de operaciones que se deben 

realizar para producir la unidad deseada. Estas operaciones son realizadas en las siguientes áreas. 
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 Área de Habilitado de Material: esta área es conocida como el Área de Habilitado o 

SERCODA. Se encargan de preparar las planchas de acero mediante máquinas programables a 

laser cortadoras y plegadoras. Esto con la finalidad de que los operarios de fabricación puedan 

construir la unidad solicitada por el cliente. 

 Área de Fabricación de Estructura: en esta área se encargaran de armar la estructura, 

apuntalarla, soldarla y por ultimo pasa al proceso de pulido o acabado metálico. 

 Área de suspensión: en esta área se realiza la instalación del sistema de suspensión de la 

unidad. Existen dos tipos de suspensión que son: suspensión neumática, la cual lleva bolsas de 

aire, válvulas de aire y mangueras corrugadas, y suspensión mecánica, la cual lleva muelles, 

cartabones y amortiguador. 

 Área de Montaje: en esta área se encargan de ensamblar los subproductos como la tolva con 

la viga para formar el semirremolque volquete. Sin embargo, también se instalan las autopartes 

y accesorios que el cliente solicito para su unidad. 

 Área de Instalación de Sistema Hidráulico: en esta área se encargan de la instalación de las 

mangueras, el tanque de hidrolina y el pistón hidráulico en la unidad. 

 Área de montaje de cobertor: en esta área se instalan el pistón del cobertor, válvulas y el 

cobertor del semirremolque volquete. 

 Área de Pintura: en esta área se encargan de las operaciones de pintado de la estructura con 

pintura base epóxica y la pintura de acabado seleccionada por el cliente. 

 Área de Instalación de Sistema Eléctrico: en esta área se encargan de la instalación de los 

cables eléctricos en la unidad, instalación de faros laterales, posteriores y frontales para que 

luego se ponga en funcionamiento y evalué la unidad. 

 Área de Pruebas de Funcionamiento: en esta área se encargan de evaluar la unidad finalizada, 

para verificar que no exista algún defecto. Sin embargo, si hay presencia de algún defecto, se 

deberán realizar las correcciones y reparaciones correspondientes. 

2.5.1. Funciones del Área de Producción. 

Las funciones que desempeña el Área de Producción son las siguientes: 

 Se encarga de la producción de unidades para las órdenes de pedido solicitadas por los clientes 

a la empresa metalmecánica. 

 Se encarga de realizar los servicios de reparación y garantía que post venta ofrece a los clientes 

de la empresa metalmecánica. 

 Se encarga de verificar que las unidades de las órdenes de trabajo no tengan ninguna fisura o 

defecto. 

 Se encarga de verificar que la producción de unidades sea eficiente y eficaz. 
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2.5.2. Actividades del Área de Producción. 

Para poder realizar las funciones mencionadas anteriormente. El Departamento de Producción realiza las 

siguientes actividades: 

 La asignación de unidades de las órdenes de trabajo a los jefes y contratistas de la planta. 

 La entrega de las solicitudes de pedido de materiales y herramientas a los jefes y contratistas 

de cada área para que recojan los materiales y herramientas necesarios, para la elaboración de 

la estructura asignada. Las solicitudes que se les entrega depende de los subprocesos que 

realicen como fabricación de estructura, montaje de estructura, etc. 

 La entrega de planos de la estructura a las contratistas y jefes; debido a que los planos indican 

las medidas y ubicaciones de los accesorios y materiales. Los planos pueden ser para los 

procesos de fabricación de estructuras, montaje de estructuras, instalación de accesorios y 

autopartes, instalación de sistema hidráulico, instalación de sistema de suspensión, instalación 

de sistema eléctrico y pintado con pintura base y pintura de acabado. 

 La supervisión del estado de las unidades de las órdenes de trabajo al finalizar los siguientes 

subprocesos: pintado de viga con pintura base, pintado de caja o tolva con pintura base, montaje 

de estructura e instalación de sistema eléctrico. 

 Se usa indicadores para ver la productividad y eficiencia en la producción de unidades. Para 

luego hacer una retroalimentación y mejorar los procesos de producción y aprovechar mejor 

los recursos y materiales. 

2.5.3. Descripción detallada del proceso de producción de un semirremolque volquete. 

Para la fabricación de las unidades solicitadas por los clientes se emplean los siguientes recursos, 

descritos en forma general. 

 Planchas de acero: todas las planchas de acero son inoxidables y los tipos de aceros que se 

usan son HARDOX, DOMEX, A – 36, A – 572. Su principal proveedor es la empresa SSAB. 

 Accesorios: se tiene una gran diversidad de accesorios. Por ejemplo, jebe anti abrasivo minero, 

cadena galvanizada de 1/8”, escarpines sin y con logotipo de la empresa, zapata de pivoteo, 

cobertor encapsulado, etc. 

A continuación, se describirá todos los subprocesos para producir un semirremolque volquete. 

1. Habilitado de planchas de acero: en este subproceso se seleccionan planchas de acero para 

luego cortarlas con la máquina programable a láser para así producir las planchas de acero con 

las dimensiones de la unidad a producir. Adicionalmente se producen pequeñas piezas y 

accesorios para la caja o tolva. Luego, algunas planchas cortadas son dobladas con la máquina 

plegadora según el diseño de la unidad. El subproceso de habilitado de planchas de acero lo 

realiza el Área de Habilitado, también llamada SERCODA. 
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2. Armado de viga: en este subproceso se realizan el empalme de alma y alas. El empalme es el 

proceso de modificar aplicando fuerza, ya sea mediante el uso de combas sobre las piezas que 

se encuentren dobladas levemente con el fin de que queden rectas y uniformes. Luego, se 

realizan medidas de las piezas y se marca los lugares donde luego se apuntalará el alma con las 

alas y las cartelas. El subproceso de apuntalado consiste en soldar los lugares marcados que 

conectan el alma, las alas y las cartelas. Este subproceso lo realizan los contratistas de 

fabricación de estructuras. El plano de la viga se puede ver en el ANEXO B. 

3. Soldado de viga: en este subproceso, luego de fijar las piezas con el apuntalado, se suelda el 

alma con las alas y luego con las cartelas. Este subproceso lo realizan los contratistas de 

fabricación de estructuras. 

4. Ensamble de viga: en este subproceso se apuntala y suelda las piezas pequeñas de la viga como 

son las siguientes: canales “C”, tubos, soporte de zapata, plato King pin, refuerzos de viga, 

puente delantero, omegas de pata de apoyo, refuerzos de King pin, base pistón inferior, canales 

de King pin y King pin. Este subproceso lo realizan los contratistas de fabricación de 

estructuras. El plano del ensamble de la viga se puede observar en el ANEXO B. 

5. Aplicación de pintura base en viga: en este subproceso los contratistas de pintura con sus 

obreros realizan las siguientes operaciones: 

a. Escariado y limpieza: se limpia las impurezas que se encuentran en la viga usando 

cinceles, martillos y lija. 

b. Soplado con aire: luego del limpiado de la viga, se usan compresoras con sopladoras 

de aire para limpiar el polvo y pequeñas impurezas presentes en la viga. 

c. Limpieza con tiner: después de terminar el soplado, se limpia la viga con trapos 

mojados con tiner. 

d. Pintado de unidad: por último, se pinta la viga con pintura epóxica para protegerla de 

la corrosión y oxidación.  

Luego de terminar el pintado, los supervisores evalúan que la viga este bien fabricada y pintada. 

6. Fabricación de caja o volquete: en este subproceso se realiza lo siguiente: primero, se 

apuntalan y soldán las planchas laterales con sus canales, la plancha base con su refuerzo 

metálico, la plancha frontal y las planchas laterales. Luego, se ensambla la caja con la 

compuerta. Adicionalmente, se apuntala y soldán la escalera, los ganchos, el logotipo de la 

empresa y la base pistón superior. Finalmente, se realiza el acabado metálico que es un retoque 

de toda la caja para luego pasar al subproceso de pintado con pintura epóxica. El plano de la 

estructura de la caja se puede observar en el ANEXO C. Este subproceso lo realizan los 

contratistas de fabricación de estructuras. 

7. Fabricación de compuerta: en este subproceso se apuntala y suelda una plancha de acero 

grande con canales horizontales, verticales y oblicuos y refuerzo de compuerta. Luego, van al 
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proceso de fabricación de caja para ser ensamblados por el mismo contratista de fabricación. 

El plano de la compuerta se puede observar en el ANEXO C. 

8. Aplicación de pintura base para caja: en este subproceso el mismo contratista que pinto la 

viga realiza las siguientes operaciones en la caja: 

 Escariado y limpieza: se limpia las impurezas que se encuentran en la caja usando 

cinceles, martillos y lija. 

 Soplado con aire: después de limpiar la caja, se usan sopladoras de aire para limpiar 

el polvo y pequeñas impurezas presentes en la caja. 

 Limpieza con tiner: después de realizar el soplado, se limpia la caja con trapos 

mojados con tiner. 

 Pintado con pintura base: finalmente, se pinta la caja con pintura epóxica para 

protegerla de la corrosión y oxidación.  

Luego de terminar el pintado los supervisores realizan una inspección para verificar que la caja 

este bien fabricada y pintada. 

9. Suspensión y ejes: en este subproceso se realiza la instalación del sistema de suspensión y ejes. 

Este subproceso se puede realizar con dos tipos de suspensión. 

 Suspensión neumática: en la instalación de una suspensión neumática se trabaja con 

bolsas de aire, válvulas, amortiguadores, mangueras corrugadas, tanques de aire, ejes, 

canales de refuerzo, tapones, puentes, cañerías plásticas, conectores y otras piezas. Este 

subproceso tiene las siguientes operaciones: alinear ejes, apuntalar y soldar ejes con 

canales de refuerzo, montar y apuntalar los ejes con los tubos de la viga de la estructura, 

soldar los ejes con los tubos, trazar viga para verificar medidas, colocar y soldar 

cartabones, instalar platos de bolsa neumática, soldar platos e instalar amortiguador y 

bolsas de aire. En el ANEXO D se muestra la Figura de la suspensión neumática. 

 Suspensión mecánica: la instalación de una suspensión mecánica se trabaja con 

muelles, amortiguador, cartabones y ejes. Este subproceso tiene las siguientes 

operaciones: alinear los ejes, apuntalar y soldar la base muelle con los ejes, trazar vigas 

para verificar medidas, colocar y soldar cartabones, montar muelles y ejes en viga, 

colocar y torquear abrazadera, alinear ejes y montar el brazo fijo o regulable. La Figura 

del sistema mecánico se muestra en el ANEXO D. 

10. Montaje: en este subproceso se coloca la caja sobre la viga y se realizan las siguientes 

operaciones: instalación de mecanismo de cierre de compuerta, el cual se realiza en 4 partes: 

instalación de zapata, instalación de pivote, ensamble con compuerta y la instalación de tijera; 

la instalación de pequeñas piezas como las guías y brazos de mantenimiento. Al finalizar este 

subproceso, se realiza una tercera inspección por parte de los supervisores. La Figura 8 muestra 

el trabajo final del subproceso de montaje. 
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                         Figura 8. Montaje de tolva en viga 

Fuente: la Empresa 2016: IND - 2003 

11. Instalación de autopartes y accesorios: en este subproceso se apuntalan y soldán los 

accesorios y autopartes del semirremolque volquete. Por ejemplo, patas de apoyo, porta picos, 

potar llantas, porta conos, porta tacos, porta extintor, caja de válvulas, soporte de escarpines y 

soporte de faros posteriores. La Figura 9 muestra el resultado final de dos accesorios del 

semirremolque volquete, el porta extintor y la porta conos. 

 

 

                            Figura 9. Diseño del porta extintor y el porta conos 

Fuente: la Empresa 2016: IND - 2003 

12. Sistema hidráulico: en este subproceso se encargan de instalar las mangueras del sistema 

hidráulico, el tanque de hidrolina y el pistón en la base de pistón inferior, la cual se encuentra 

en la viga. Luego, ensamblan el pistón con la caja mediante la base pistón superior. 

13. Instalación de cobertor: en este subproceso se encargan de instalar el pistón del cobertor y el 

cobertor encima del volquete. Este subproceso solo lo realiza un contratista. 

14. Aplicación de pintura de acabado: en este subproceso se realizan las siguientes operaciones: 

a. Limpieza: se limpia las impurezas encontradas en la unidad usando una lija. 
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b. Masillado de estructura: se prepara la masilla mezclando el producto MASIFLEX 

con un catalizador para luego colocarlo en todos los desniveles que existan por algún 

defecto en la unidad. 

c. Limpieza y soplado: se limpia la unidad por segunda vez con lija y se sopla con aire 

para quitar los residuos de polvo que quedaron en la unidad luego del lijado. 

d. Pintado con pintura de acabado: se pinta la unidad con la pintura de acabado 

solicitada por el cliente.  

15. Sistema eléctrico: en este subproceso se realiza la instalación de los cables eléctricos en todo 

el semirremolque volquete. Luego, se instalan los faros laterales y posteriores del 

semirremolque volquete. Finalmente, se realiza la última inspección por parte de los 

supervisores. 

16. Prueba de funcionamiento: en este subproceso se prueba si el pistón, las válvulas, la tijera 

estabilizadora y el cobertor funcionan bien o si existe algún defecto o problema. Esto con el fin 

de arreglar el problema o cambiar el accesorio defectuoso. 

A continuación, en el ANEXO E se presenta el Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP)  de 

fabricación de un semirremolque volquete y una tabla indicando el número de operaciones e 

inspecciones que tiene este proceso. 

2.6. Instalaciones. 

Para realizar las operaciones respectivas la Empresa cuenta con una planta de más de 20000 m2 

para el proceso productivo, destinando un espacio a sus oficinas interiores, en donde se ubica la 

recepción, Área de Contabilidad, Área de Reuniones, Departamento de Producción, Departamento de 

Logística, Almacenes, Departamento de Habilitado, Departamento de Calidad y Gerencia General. 

Cuenta también con servicios higiénicos: duchas, vestidores y comedores. 

2.6.1. Tipo de Distribución.  

La planta presenta un tipo de distribución por proceso, debido a que los subprocesos realizados 

no son en línea, sino que la ubicación de las áreas de trabajo ha sido determinada debido a que hay 

varias funciones similares, tales como el montaje; la instalación del sistema eléctrico; el pintado con 

pintura base y de acabado entre otras, para la producción de diferentes unidades. Así, de acuerdo a las 

operaciones necesarias para procesar una determinada unidad o estructura, el material e insumos hacen 

un recorrido de acuerdo a las operaciones de fabricación que les corresponda. La distribución de cada 

área de trabajo en la planta se muestra en la Figura 10 y la leyenda de los contratistas de Fabricación de 

Estructuras y Pintura se muestra en la Figura 11.  



31 
 

  

 

Figura 10. Distribución de planta 

 

Figura 11. Leyenda Jefes de áreas de trabajo
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Capítulo 3. Diagnóstico y análisis de problemas en el proceso de 

fabricación de semirremolques volquetes 

En este capítulo, se diagnosticará la situación actual del proceso de fabricación de unidades; en 

otras palabras, se descubrirá el problema critico o principal que afecta a la planta y se identificarán 

cuáles son las causas que más influyen en este problema, causas raíces; con el objetivo de proponer 

herramientas de mejora para su resolución. 

 

3.1. Diagnostico e identificación de problemas en el proceso de fabricación 

de un semirremolque volquete. 

Una vez descritos todos los subprocesos para la fabricación de un semirremolque volquete, se debe 

identificar el problema principal que hay en el proceso de fabricación y las causas que provocan este 

problema. Para determinar el problema principal, se explicarán con detalle los siguientes puntos. 

3.1.1. Meta, demanda y unidades terminadas.  

En la Tabla 3 se pueden observar las siguientes filas: meta, unidades solicitadas, unidades solicitadas 

en total, unidades terminadas y unidades no terminadas. A continuación, se explicará en que consiste cada 

fila. 

 Meta: consiste en que el Área de Producción debe tener la capacidad de llegar a producir 100 

semirremolques volquetes al finalizar cada mes. Esta meta fue establecida en conjunto por el 

gerente general, el gerente de producción y los jefes de planta. Sin embargo, los resultados 

pueden ser menores como una producción de 45 unidades al mes; ya que la producción mensual 

depende de la cantidad de unidades demandadas al mes, sistema de producción tipo “PULL”. 

 Unidades solicitadas: es la cantidad de unidades solicitadas o demandadas por el Área de Ventas 

para que el Área de Producción proceda a fabricarlas. 

 Unidades solicitadas en total: son las unidades solicitadas por el Área de Ventas y las unidades 

no terminadas del mes pasado que quedan pendientes de entrega. 

 Unidades terminadas: es la cantidad de unidades fabricadas al finalizar cada mes. 

 Unidades no terminadas: es la cantidad de unidades que no se lograron entregar en el mes 

correspondiente. En otras palabras, son las unidades que no se entregaron en el tiempo acordado 

con el cliente. 
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   Tabla 3. Unidades solicitadas, Unidades terminadas y Meta 

 
Fuente: la Empresa 2016: “Unidades solicitadas y terminadas en planta” 

Como se puede observar en la Tabla 3, la producción mensual depende de la cantidad demandada 

de unidades. Por ejemplo, para los meses de enero, febrero y marzo del año 2015 la demanda fue baja. Sin 

embargo, para la demanda de diciembre del 2015, enero y febrero del 2016 la demanda de unidades fue 

demasiado alta, debido a una orden grande dividida en tres órdenes de trabajo más pequeñas para la 

MINAM, provocando como consecuencia que se de horas extras de trabajo, se contrate servicios de 

terceros y a pesar de eso existan retrasos en la producción. En la Tabla 3 se puede visualizar que a partir 

de mediados del año 2015 el principal problema que aqueja a la Empresa es el retraso en la entrega de las 

órdenes de trabajo a sus clientes debido a que se visualiza un incremento de unidades no terminadas. En el 

ANEXO F se puede visualizar la gráfica de la meta, las unidades solicitadas y las unidades terminadas y 

se muestra las unidades solicitadas y terminadas desde el año 2015 al 2017. 

3.1.2. Disponibilidad de tiempo en áreas de trabajo.  

En la Empresa existen nueve áreas de trabajo y cada una de estas áreas tiene un representante de 

área. Ahora cada representante de área cuenta con jefes o contratistas y estos a su vez cuentan con una 

cantidad de operarios o máquinas, en el caso único de habilitado, los cuales disponen de 192 horas al mes 

para trabajar. En la Tabla 4 se muestran el tiempo disponible en cada área de trabajo, en función a la 

cantidad de jefes o contratistas, la cantidad de operarios y el tiempo disponible al mes de cada operario. 

      Tabla 4. Disponibilidad de horas de trabajo en cada área de trabajo por mes 

Área de trabajo 
Cantidad 

de jefes 

# operarios 

o máquinas 

Hrs. Disponibles por 

operarios por mes 

Tiempo total 

disponible 
Observaciones 

Habilitado 1 2 192 384 Son 2 máquinas 

Fabricación de 

estructuras 
10 8 192 15360 Personal 

Sistema de suspensión 3 4 192 2304 Personal 

Montaje 2 12 192 4608 Personal 

Sistema hidráulico 1 4 192 768 Personal 

Montaje cobertor 1 8 192 1536 Personal 

Pintura 5 3 192 2880 Personal 

Sistema Eléctrico 1 4 192 768 Personal 

Pruebas de 

funcionamiento 
1 2 192 384 Personal 

AÑO

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR.

Meta: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Unidades 

solicitadas  
45 49 35 64 56 76 65 71 75 78 70 93 83 92 78 84

Unidades 

solicitadas 

total

45 49 35 64 56 76 68 71 75 81 81 100 87 98 91 95

Unidades 

terminadas
45 49 35 64 56 73 68 71 72 70 74 96 81 85 80 82

Unidades no 

terminadas
0 0 0 0 0 3 0 0 3 11 7 4 6 13 11 13

2015 2016
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En función a la Tabla 4, se observa que el área de trabajo que tiene menor tiempo disponible (TD) 

es el Área de Habilitado. El motivo de la baja disponibilidad de tiempo es que se trabaja con máquinas de 

habilitado y el área solo cuenta con dos máquinas que habilitan las planchas de acero y cada una ópera 192 

horas al mes. En otras palabras, funciona 8 horas diarias de lunes a viernes y 4 horas los sábados. 

3.1.3. Tiempo requerido para fabricar una unidad de semirremolque volquete.  

En base a la información brindada por la Empresa (la Empresa: 2016, “Tiempos estándar requeridos 

y reales - semirremolques”), se coloca los valores de los tiempos estándar (TE) de cada subproceso en la 

Tabla 5. Según la Tabla 5, primero se indica el área de trabajo. Luego, en función a cada área de trabajo se 

nombran los subprocesos realizados en cada área de trabajo. Posteriormente, en cada subproceso se detalla 

el número de operarios o máquinas requeridas para el subproceso, el tiempo estándar (TE) en horas 

requerido para realizar el subproceso indicado y el tiempo total requerido (TTR) en horas, que es el tiempo 

estándar de cada subproceso multiplicado por el número de operarios requerido para ese subproceso, 

obteniendo la cantidad de horas-hombre u horas-máquina utilizadas en total. Después en las observaciones 

se detalla si el subproceso es realizado por personal o por máquinas. Finalmente, para las áreas de trabajo 

que tienen más de un subproceso, se coloca el tiempo total requerido por cada área de trabajo (TTRA), lo 

que consiste en la suma de las horas totales requeridas de todos sus subprocesos. 

   Tabla 5. Tiempo requerido para fabricar un Semirremolque Volquete 

ÁREA DE TRABAJO 

Subproceso 
# operarios o 

máquinas 

TE 

(Horas) 

Tiempo total 

requerido (Horas) 
Observaciones 

HABILITADO 

Habilitado 1 4.5 4.5 Maquina 

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS 

Fabricación de caja 4 8 32 Personal 

Fabricación de compuerta 2 4 8 Personal 

Armado de viga 2 2 4 Personal 

Soldado de viga 2 4 8 Personal 

Ensamble de viga 2 4 8 Personal 

Tiempo total requerido por área 60   

SISTEMA DE SUSPENSIÓN 

Instalación sistema de suspensión 4 3 12 Personal 

MONTAJE 

Montaje de estructura 4 4 16 Personal 

Instalación de accesorios 4 3 12 Personal 

Tiempo total requerido por área 28   

SISTEMA HIDRÁULICO 

Instalación sistema hidráulico 2 3.5 7 Personal 

MONTAJE COBERTOR 

Montaje de cobertor 2 3 6 Personal 

PINTURA 

Aplicación pintura base a caja 3 3 9 Personal 

Aplicación pintura base a viga 3 2 6 Personal 
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Aplicación pintura de acabado  3 4 12 Personal 

Tiempo total requerido por área 27   

SISTEMA ELÉCTRICO 

Instalación de sistema eléctrico 2 3 6 Personal 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Pruebas de funcionamiento 1 1 1 Personal 
             Fuente: la Empresa 2016: “Tiempo de producción – Semirremolque volquete” 

3.1.4. Tiempos estándar de subprocesos, balance de línea y capacidad de producción de 

la planta.  

En función a los tiempos estándar obtenidos en la Tabla 5, se procede a calcular el porcentaje de 

utilización de cada subproceso. Para poder calcular la utilización, se trabajó con el tiempo estándar prima 

(TE’) brindado por la Empresa (la Empresa: 2016, “Tiempos estándar requeridos y reales - 

semirremolques”) y se trabaja con una eficiencia del 100% en todos los subprocesos. En la Tabla 6 se tiene 

el tiempo observado (TO), la calificación de desempeño (CD), el tiempo normal (TN), el tiempo 

suplementario (TS), los tiempos estándar de cada subproceso en horas y minutos, los tiempos estándar 

prima (TE’) o reales obtenidos del programa ERP de la Empresa, el porcentaje de utilización (Uti.) y el 

porcentaje de eficiencia de cada subproceso (Efi.). 

Tabla 6. Comparación de tiempos en los subprocesos para la producción de un semirremolque 

Subproceso 

Tiempo efectivo Tiempo real 

TO 
(Min.) 

CD 
(%) 

TN 
(Min.) 

TS 
(%) 

TE 

(Hrs.) 

TE 

(Min.) 

TE' 

(Min.) 

TE' 

(Hrs.) 
Uti. (%) Efi (%) 

Habilitado 242 98% 238 12% 4.50 270 305 5.09 88.43% 100% 

Armado de viga 106 95% 101 16% 2.00 120 135 2.25 88.71% 100% 

Soldado de viga 212 95% 202 16% 4.00 240 268 4.47 89.51% 100% 

Ensamble de viga 212 95% 202 16% 4.00 240 267 4.45 89.89% 100% 

Pintura base de viga 114 95% 108 10% 2.00 120 132 2.20 91.08% 100% 

Fabricación de caja 424 95% 403 16% 8.00 480 527 8.78 91.08% 100% 

Fabricación de compuerta 212 95% 202 16% 4.00 240 264 4.40 90.91% 100% 

Pintura base caja 171 95% 162 10% 3.00 180 198 3.29 91.06% 100% 

Suspensión y ejes 158 100% 158 12% 3.00 180 204 3.40 88.24% 100% 

Montaje de estructura 217 95% 206 14% 4.00 240 268 4.47 89.55% 100% 

Instalación de autopartes 163 95% 155 14% 3.00 180 200 3.33 90.23% 100% 

Sistema hidráulico 176 105% 185 12% 3.50 210 234 3.90 89.74% 100% 

Montaje de cobertor 155 100% 155 14% 3.00 180 203 3.38 88.89% 100% 

Pintura de acabado 227 95% 216 10% 4.00 240 265 4.42 90.43% 100% 

Sistema eléctrico 162 100% 162 10% 3.00 180 199 3.32 90.41% 100% 

Pruebas de funcionamiento 53 100% 53 12% 1.00 60 65 1.09 91.73% 100% 

 

Después de calcular el porcentaje de utilización de cada subproceso, se procede a realizar el balance 

de línea de la planta, con la finalidad de determinar cuál es el subproceso cuello de botella y en qué área 

de trabajo se encuentra. Los atributos necesarios en una tabla de balance de línea son los siguientes: nombre 

del subproceso, el tiempo estándar (TE) en minutos, “n” que indica la cantidad de estaciones o máquinas 

que hay en cada subproceso, los porcentajes de utilización y eficiencia que hay en cada subproceso, el 
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tiempo estándar real o prima (TE’), el tiempo de ciclo o cadencia (C) que se obtiene de dividir el TE’ entre 

el número de estaciones, y por último la capacidad de producción de la planta que se obtiene al dividir el 

tiempo disponible de la planta en un mes, 192 horas/mes, entre la mayor cadencia o el tiempo de ciclo más 

alto de todos los subprocesos, 152.67 minutos/unidad, obteniendo 75, 46 unidades/mes. Adicionalmente, 

el subproceso que tenga la cadencia o tiempo de ciclo más alto es el subproceso cuello de botella, ya que 

es el subproceso que más se demora en fabricar una unidad. En el caso de la Empresa, el cuello de botella 

es el subproceso de habilitado con una cadencia de 152.67 minutos/unidad. En la Tabla 7, se muestra el 

balance de línea de la planta. 

Tabla 7. Balance de línea de planta 

Subproceso 
Tiempo estándar 

o TE (Min.) 

n (estaciones 

o maquinas) 

Utilización 

(%) 

Eficiencia 

(%) 

TE' 

(Min.) 

Tiempo de 

ciclo 

(min/und.) 

Habilitado 270 2 88.43% 100% 305 152.67 

Armado de viga 120 4 88.71% 100% 135 33.82 

Soldado de viga 240 6 89.51% 100% 268 44.69 

Ensamble de viga 240 5 89.89% 100% 267 53.40 

Pintura base de viga 120 1 91.08% 100% 132 131.75 

Fabricación de caja 480 10 91.08% 100% 527 52.70 

Fabricación de compuerta 240 5 90.91% 100% 264 52.80 

Pintura base caja 180 2 91.06% 100% 198 98.83 

Suspensión y ejes 180 3 88.24% 100% 204 68.00 

Montaje de estructura 240 3 89.55% 100% 268 89.33 

Instalación de autopartes y 

accesorios 
180 3 90.23% 100% 200 66.50 

Sistema hidráulico 210 2 89.74% 100% 234 117.00 

Montaje de cobertor 180 4 88.89% 100% 203 50.63 

Pintura de acabado 240 2 90.43% 100% 265 132.70 

Sistema eléctrico 180 2 90.41% 100% 199 99.54 

Pruebas de funcionamiento 60 1 91.73% 100% 65 65.41 

        

Tiempo de ciclo 

máximo o Cmax 
152.67 

        

Capacidad de 

planta en función 

a Cmax 

(Unidades) 

75.46 

 

Para determinar la capacidad de producción de cada área de trabajo, se debe realizar lo siguiente: 

primero, se determina el tiempo estándar real o prima (TE’) o tiempo que realmente demora en realizarse 

cada subproceso para producir una unidad, la cantidad de operarios o mano de obra (MO) necesario por 

estación para el subproceso, el tiempo total requerido (TTR) en cada subproceso que se obtiene de 

multiplicar el TE’ con la cantidad de operarios que trabaja en el subproceso y finalmente el tiempo total 

requerido por área (TTRA) que se obtiene de la suma de los tiempos totales requeridos de los subprocesos 

que pertenezcan a cada área de trabajo. Por ejemplo, para el Área de Habilitado su tiempo requerido es 

igual al tiempo estándar de su subproceso. Mientras, que para el Área de fabricación de estructuras es la 
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suma de los tiempos de fabricación de caja y compuerta, armado de viga, soldado de viga y ensamble de 

viga. La Tabla 8 nos muestra los Tiempos requeridos por área de trabajo para producir un semirremolque 

volquete. 

Tabla 8. Tiempos requeridos por área de trabajo para producir un semirremolque volquete 

Área de trabajo Subproceso 
TE' 

(min) 

Cantidad MO x 

Estación 
TTR (Min.) TTRA (Min.) 

Habilitado Habilitado (máquina) 305 1 305 305 

Fabricación de 

estructuras 

Fabricación de caja 527 4 2108 

3977 

Fabricación de compuerta 264 2 528 

Armado de viga 135 2 271 

Soldado de viga 268 2 536 

Ensamble de viga 267 2 534 

Sistema de 

suspensión 
Suspensión y ejes 204 4 816 816 

Montaje 

Montaje de estructura 268 4 1072 

1870 Instalación de autopartes y 

accesorios 
200 4 798 

Sistema hidráulico Sistema hidráulico 234 2 468 468 

Montaje cobertor Montaje de cobertor 203 2 405 405 

Pintura 

Pintura base caja 198 3 593 

1784 Pintura base de viga 132 3 395 

Pintura de acabado 265 3 796 

Sistema Eléctrico Sistema eléctrico 199 2 398 398 

Pruebas de 

funcionamiento 
Pruebas de funcionamiento 65 1 65 65 

 

En función a la Tabla 8, se procede a calcular las capacidades de producción neta de cada área de 

trabajo mediante la división del tiempo disponible (TD) de cada área de trabajo entre el tiempo total 

requerido por área (TTRA) que fue calculado en la Tabla 8. En la Tabla 9 se muestran las nueve áreas de 

trabajo que existen en la planta, el tiempo requerido esperado por área que fue obtenido de la Tabla 5 

(página 32), el tiempo disponible por área de trabajo que fue obtenido de la Tabla 4 (página 31), la 

capacidad de producción esperada por cada área de trabajo, el tiempo requerido por área obtenido de la 

Tabla 8 (página 36), y la capacidad de producción real.  

   Tabla 9. Capacidad de producción por área de semirremolques volquetes en planta 

Área de trabajo 

CAPACIDAD EFECTIVA CAPACIDAD REAL 

Tiempo 

requerido por 

área (Hrs.) 

TD 

(Hrs.) 

Capacidad 

de 

producción 

TTRA 

(Min.) 

TTRA 

(Hrs.) 

Capacidad de 

producción 

Capacidad de 

producción neta 

Habilitado 4.5 384 85 305 5.09 75.46 75.00 

Fabricación de 

estructuras 
60.0 15360 256 3977 66.28 231.74 231.00 

Sistema de 

suspensión 
12.0 2304 192 816 13.60 169.41 169.00 

Montaje 28.0 4608 164 1870 31.17 147.85 147.00 

Sistema 

hidráulico 
7.0 768 109 468 7.80 98.46 98.00 
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Montaje cobertor 6.0 1536 256 405 6.75 227.56 227.00 

Sistema Eléctrico 6.0 768 128 398 6.64 115.73 115.00 

Pintura 27.0 2880 106 1784 29.74 96.84 96.00 

Pruebas de 

funcionamiento 
1.0 384 384 65 1.09 352.24 352.00 

 

En la Tabla 9, se puede observar que el subproceso que limita la producción de la planta, cuello de 

botella, es el habilitado que se encuentra en el Área de Habilitado. Esto se debe a que limita la capacidad 

de producción de la planta a 85 unidades mensuales. Sin embargo, la capacidad real de producción de la 

planta es de 75 unidades a causa de un bajo porcentaje de utilización en el Área de Habilitado. Luego, las 

Áreas de Sistema Hidráulico y de Pintura con sus subprocesos correspondientes serían las siguientes 

limitantes de capacidad de la planta. A continuación, se explicará las causas que provocan una reducción 

en el porcentaje de utilización en cada subproceso. 

 Para el subproceso de habilitado la utilización es del 88.43%. Esto se debe a dos razones. Primero, 

la falta de limpieza y orden en el área de trabajo provocando la detención de operaciones y pérdidas 

de tiempo; por causa de la presencia de obstáculos, como desperdicios de metal, que evitan el libre 

transporte de las planchas de acero y la falta de organización en la mesa de trabajo. La segunda 

razón es el no disponer totalmente del montacargas, Puesto que este montacargas se encarga de 

transportar las planchas de metal a las máquinas, pero también transporta las planchas habilitadas 

al Área de Fabricación de estructuras y transporta las tolvas o cajas al Área de Montaje. Esto trae 

como consecuencia un retraso en el habilitado de las planchas de acero y una reducción en la 

capacidad de la planta, ya que este subproceso es el cuello de botella de la planta. 

 Para las Áreas de Fabricación de estructuras, Sistema de Suspensión, Montaje, Sistema Hidráulico, 

Montaje de Cobertor, Sistema Eléctrico y Pintura el porcentaje de utilización es en promedio el 

89.98%. Este porcentaje de utilización se debe a la falta de limpieza y orden en el área de trabajo 

y a la falta de organización en las mesas con tres divisiones de los trabajadores, lo que provoca 

pérdida de herramientas, planos y materiales, y como consecuencia la pérdida de horas – hombre 

de trabajo por parar en los flujos de los subprocesos. 

 Para el Área de Pruebas de Funcionamiento el porcentaje de utilización es del 91.73%. Esto es a 

causa del desorden con sus documentos y archivadores, y a una pequeña desorganización en sus 

cajas de herramientas. 

De acuerdo con los puntos 3.1.1 y 3.1.4, el principal problema es el retraso en la entrega de las 

unidades en el tiempo acordado con el cliente. Esto se debe a la falta de capacidad de producción en la 

planta y al bajo porcentaje de utilización del personal y las maquinarias. Algunos defectos que usualmente 

se presentan en la producción son los siguientes. 

 Re-procesos debido a mal diseño de los planos de la unidad. 

 Demora en el habilitado de planchas de acero para la tolva y viga. 



39 
 

  

 Falta de planchas de acero habilitadas para el Área de Fabricación. 

Del mismo modo, las no conformidades detectadas luego de la inspección de las unidades generan 

re-procesos y demoras en la fabricación de las unidades; así como cualquier error durante la etapa de 

producción ocasionará correcciones. Todos los errores mencionados afectan directamente el tiempo de 

entrega de la unidad, retrasando la entrega de la orden de trabajo.  

A continuación, en los siguientes puntos se determinarán las causas principales de este problema, 

con la finalidad de definir las metodologías y herramientas ideales para mejorar la producción y solucionar 

el problema principal. 

3.2. Lluvia de ideas o Brainstorming. 

En base a la descripción del proceso de fabricación del semirremolque volquete y a la 

identificación del problema principal, se procede a elaborar una “lluvia de ideas” sobre las posibles 

causas de este problema. Esta herramienta según Osborne (1953), debe ser realizada en conjunto con 

diversos integrantes de la organización, ya que facilita el surgimiento de las ideas concernientes a los 

problemas que afectan a la Empresa y que se despliegan a todas las áreas. De este modo, es útil para la 

identificación y clasificación de los problemas y sus causas, pudiendo visualizarlos de una manera más 

ordenada y priorizando las soluciones. En la Tabla 10 se muestra la tormenta de ideas referidas al 

problema principal. Se contó con la participación de los jefes de planta, los jefes de cada área de trabajo 

y el gerente de producción. 

         Tabla 10. Tormenta de ideas – causas del problema principal 

Tormenta de ideas - causas del problema 

Nº Idea de causa de problema 

1 Falta de accesorios para la unidad en el tiempo planificado. 

2 Falta de material habilitado para la unidad en el tiempo planificado. 

3 Material o accesorios no corresponden a la orden de trabajo. 

4 Perdida de accesorios. 

5 Perdida de material habilitado. 

6 Notificación tardía de falta de material o accesorios. 

7 Accesorios adquiridos no cumplen con las especificaciones. 

8 Material habilitado defectuoso o con errores. 

9 Accesorios defectuosos. 

10 Se dispuso del material para otra orden de trabajo. 

11 Ineficaz control de stock de accesorios. 

12 Supervisión inadecuada de accesorios comprados. 

13 Planos no tienen todas las dimensiones detalladas. 

14 Tardía entrega de material faltante a encargados de fabricación y montaje. 

15 Tardía entrega de accesorios faltantes a encargados de fabricación y montaje. 

16 Reprocesos de unidades defectuosas. 

17 Ausencia de un stock de seguridad de accesorios más utilizados. 

18 Ausencia de un stock de seguridad de material habilitado (Planchas de acero). 

19 Demora en el habilitado de material (planchas y piezas pequeñas). 

20 Distribución de los vehículos transportadores no es óptima. 



40 
 

  

21 
Áreas de trabajo de las áreas de fabricación, montaje, hidráulica, suspensión, sistema 

eléctrico y pintura están desordenadas. 

22 Desperdicios y basura en las áreas de trabajo. 

23 Falta de herramientas y repuestos. 

24 Demora en ubicación de herramientas y planos de trabajo. 

25 Herramientas y planos desordenados en mesas de trabajo de contratistas. 

26 Equipos de trabajo sin usar debido a que están dañados. 

27 Cantidad insuficiente de herramientas de trabajo. 

28 Ausencia de un plan de mantenimiento de herramientas y máquinas. 

29 Errores en la programación de las máquinas de habilitado. 

30 No se aprovecha completamente el uso de las máquinas. 

31 No existe un programa de capacitación. 

32 Personal ausente en horas de trabajo. 

33 Falta de comunicación entre el Área de Ingeniería y el Área de Producción. 

34 
Ineficaz coordinación entre las Áreas de Ventas y Producción sobre la fecha de entrega de 

las órdenes de trabajo. 

35 Atención ineficaz en el almacén de accesorios y herramientas. 

 

3.3. Diagrama de causa – efecto. 

En la Figura 12 se presenta el diagrama de causa – efecto con la finalidad de identificar y agrupar 

las causas que provocan el problema principal de la Empresa, cuya elaboración se basa en función a la 

lluvia de ideas que se presentó previamente. El uso de esta herramienta permite clasificar las causas en los 

siguientes factores: materiales, máquinas y herramientas, personal y métodos. 
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 Figura 12. Diagrama de Ishikawa - causas del problema
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3.4. Análisis e identificación de oportunidades de mejora. 

Una vez realizado el diagnóstico e identificadas las causas que posiblemente ocasionan el problema 

principal de la Empresa, se deben identificar las causas que más influyen en el problema principal, ya que 

estas son las oportunidades de mejora de la planta. 

3.4.1. Encuesta de procesos. 

La identificación de las oportunidades de mejora de este estudio, parte de la realización de una 

encuesta hacia el personal que dirige y está involucrado en los distintos procesos de producción. Donde 

se encuentran las causas que contribuyen a que el tiempo de fabricación de las órdenes de trabajo se vea 

afectado y se produzcan retrasos en la entrega de las órdenes. Esta encuesta tiene el objetivo de 

identificar, de acuerdo con la opinión del propio personal, las principales causas que provocan este 

problema. Los datos tomados han sido posibles gracias al aporte de las siguientes personas: 

GP: gerente de producción  

CGP: coordinador general de producción  

JP1: jefe de planta 1. 

JP2: jefe de planta 2. 

JS: jefe de supervisores. 

Es importante también mencionar las calificaciones posibles que se reflejan en la encuesta, hacia las 

principales causas que afectan al problema principal mencionado. Para ello se emplean las siguientes 

escalas respecto al grado de influencia o contribución que éstas poseen. 

5 = Muy alta  

4 = Alta  

3 = Regular  

2 = Poca  

1 = Muy poca 

En la Tabla 11 se presentan los resultados de la encuesta realizada. Las causas mostradas en dicho 

cuadro parten de la Lluvia de Ideas y del Diagrama Causa – Efecto mostrados anteriormente. Asimismo, 

éstas se encuentran agrupadas de acuerdo a la clasificación que se hizo para elaborar el Diagrama Causa – 

Efecto. 
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        Tabla 11. Resultado encuesta de causas de problema principal 

 

Entonces, utilizando los puntajes obtenidos en la encuesta realizada a los encargados del proceso, 

se elabora un ranking que permita identificar ¿cuáles son las causas más influyentes que afectan al 

problema principal? Se consideran como las causas más influyentes a aquellas que tengan un puntaje 

GP CGP JP1 JP2 JS

MATERIALES

Falta de accesorios para la unidad en el tiempo planificado. 4 3 4 5 4 20

Falta de material habilitado para la unidad en el tiempo planificado. 4 4 5 5 4 22

Material o accesorios no corresponden a la orden de trabajo. 1 2 1 2 1 7

Perdida de accesorios. 1 2 2 2 1 8

Perdida de material habilitado. 1 1 2 2 1 7

Notificación tardía de falta de material o accesorios. 4 3 5 4 4 20

Accesorios adquiridos no cumplen con las especificaciones. 2 2 2 3 2 11

Material habilitado defectuoso o con errores. 2 2 2 3 3 12

Accesorios defectuosos. 1 1 1 1 1 5

MÉTODOS

Se dispuso del material para otra orden de trabajo. 2 2 2 3 1 10

Ineficaz control de stock de accesorios. 2 2 3 3 2 12

Supervisión inadecuada de accesorios comprados. 1 3 2 2 1 9

Planos no tienen todas las dimensiones detalladas. 2 3 4 4 3 16

Tardía entrega de material faltante a encargados de fabricación y montaje. 3 4 4 3 3 17

Tardía entrega de accesorios faltantes a encargados de fabricación y montaje. 2 2 3 4 3 14

Reprocesos de unidades defectuosas. 2 3 2 3 2 12

Ausencia de un stock de seguridad de accesorios más utilizados. 2 4 3 3 3 15

Ausencia de un stock de seguridad de material habilitado ( Planchas de acero). 4 4 4 5 3 20

Demora en el habilitado de material (planchas y piezas pequeñas). 5 4 5 5 4 23

INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

Distribución de los vehiculos transportadores no es óptima. 2 3 4 4 3 16

Áreas de trabajo de las áreas de fabricación, montaje, hidráulica, suspensión, 

sistema eléctrico y pintura estan desordenadas.
3 5 5 5 4 22

Desperdicios y basura en las áreas de trabajo. 2 3 3 3 2 13

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

Falta de herramientas y repuestos. 2 1 2 2 3 10

Demora en ubicación de herramientas y planos de trabajo. 2 3 3 3 3 14

Herramientas y planos desordenados en mesas de trabajo de contratistas. 5 4 4 5 4 22

Equipos de trabajo sin usar debido a que estan dañados. 1 1 1 1 1 5

Cantidad insuficiente de herramientas de trabajo. 1 1 1 2 1 6

Ausencia de un plan de mantenimiento de herramientas y máquinas. 3 3 3 3 3 15

Errores en la programación de las maquinas de habilitado. 2 3 3 2 2 12

No se aprovecha completamente el uso de las máquinas. 4 5 3 4 4 20

PERSONAL

No existe un programa de capacitación. 2 2 3 3 2 12

Personal ausente en horas de trabajo. 2 3 3 4 2 14

Falta de comunicación entre el Área de Ingeniería y el Área de Producción. 4 5 5 5 4 23

Ineficaz coordinación entre las Áreas de Ventas y Producción sobre la fecha 

de entrega de las órdenes de trabajo.
5 5 5 5 4 24

Atención ineficaz en el almacén de accesorios y herramientas. 4 4 5 5 4 22

PARTICIPANTESPROBLEMA PRINCIPAL: Retraso en el tiempo de fabricación de 

semirremolques volquetes

PUNTAJE 

TOTAL

CONTRIBUCION

CONTRIBUCION

CONTRIBUCION

CONTRIBUCION

CONTRIBUCION
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mayor o igual a un valor de 20. En la Tabla 12 se visualiza cuáles son las causas principales consideradas 

para realizar el análisis de Pareto. En el ANEXO G se visualizan evidencias de las causas raíces.  

Tabla 12. Causas del problema principal enlistados por prioridad según encuesta 

Nº de 

causa 
Causas Puntaje 

Causa 1 
Ineficaz coordinación entre las Áreas de Ventas y Producción sobre la fecha 

de entrega de las órdenes de trabajo. 
24 

Causa 2 Demora en el habilitado de material (planchas y piezas pequeñas). 23 

Causa 3 Falta de comunicación entre el Área de Ingeniería y el Área de Producción. 23 

Causa 4 Falta de material habilitado para la unidad en el tiempo planificado. 22 

Causa 5 
Áreas de trabajo de las áreas de fabricación, montaje, hidráulica, suspensión, 

sistema eléctrico y pintura están desordenadas. 
22 

Causa 6 Herramientas y planos desordenados en mesas de trabajo de contratistas. 22 

Causa 7 Atención ineficaz en el almacén de accesorios y herramientas. 22 

Causa 8 Falta de accesorios para la unidad en el tiempo planificado. 20 

Causa 9 Notificación tardía de falta de material o accesorios. 20 

Causa 10 Ausencia de un stock de seguridad de material habilitado (Planchas de acero). 20 

Causa 11 No se aprovecha completamente el uso de las máquinas. 20 

 

3.4.2. Análisis y Diagrama de Pareto. 

 Para identificar y priorizar las causas principales que originan los retrasos en la entrega de las 

ordenes de trabajo a los clientes, se realiza un Análisis de Pareto. Este análisis nos permite determinar 

cuáles son las causas más influyentes del retraso de entrega de semirremolques volquete. En la Tabla 

13 se visualiza las causas que influyen más en el problema principal, según el Análisis de Pareto. 

   Tabla 13. Causas más influyentes en el problema principal 

 

En la Tabla 13 se presentan las causas que originan retrasos en la entrega de las órdenes de 

trabajo, así como la frecuencia de cada una de estas causas en el periodo de Marzo a Mayo del 2016. 

Los datos fueron obtenidos de la base de datos de incidentes que maneja el Área de Producción, y 

corresponden a los 87 semirremolques volquetes realizados durante ese periodo de tiempo. 

Nº de 

causa
Causas del problema principal Puntaje Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

acumulado

Causa 5
Áreas de trabajo de las áreas de fabricación, montaje, hidráulica, suspensión, 

sistema eléctrico y pintura estan desordenadas.
22 79 17.4% 17.44%

Causa 6 Herramientas y planos desordenados en mesas de trabajo de contratistas. 22 79 17.4% 34.88%

Causa 2 Demora en el habilitado de material (planchas y piezas pequeñas). 23 71 15.7% 50.55%

Causa 3 Falta de comunicación entre el Área de Ingeniería y el Área de Producción. 24 64 14.1% 64.68%

Causa 1
Ineficaz coordinación entre las Áreas de Ventas y Producción sobre la fecha 

de entrega de las órdenes de trabajo.
23 59 13.0% 77.70%

Causa 8 Falta de accesorios para la unidad en el tiempo planificado. 20 26 5.7% 83.44%

Causa 4 Falta de material habilitado para la unidad en el tiempo planificado. 22 20 4.4% 87.86%

Causa 9 Notificación tardía de falta de material o accesorios. 20 19 4.2% 92.05%

Causa 7 Atención ineficaz en el almacén de accesorios y herramientas. 22 16 3.5% 95.58%

Causa 11 No se aprovecha completamente el uso de las máquinas. 20 15 3.3% 98.90%

Causa 10 Ausencia de un stock de seguridad de material habilitado (Planchas de acero). 20 5 1.1% 100.00%

453 100.0%TOTAL
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Para la elaboración del Diagrama de Pareto, se utiliza los datos contemplados en la Tabla 13 

donde primero se ordena de mayor a menor los puntajes de las causas; luego se calcula los porcentajes 

en función a la frecuencia y se ordenan las causas desde la causa con mayor porcentaje hasta la causa 

con menor porcentaje. En la Figura 13 se visualiza el Diagrama de Pareto indicando las causas que más 

influyen en el problema principal. 

 
              Figura 13. Diagrama de Pareto - causas principales 

3.4.3. Identificación de las causas más importantes del problema. 

Según lo obtenido en el diagrama de Pareto, se concluye que el 77.70% del problema principal proviene 

de las siguientes causas: 

 Causa 5: áreas de trabajo de las áreas de fabricación, montaje, hidráulica, suspensión, sistema 

eléctrico y pintura están desordenadas. 

 Causa 6: herramientas y planos desordenados en mesas de trabajo de contratistas. 

 Causa 2: demora en el habilitado de material (planchas y piezas pequeñas) 

 Causa 3: falta de comunicación entre el Área de Ingeniería y el Área de Producción. 

 Causa 1: ineficaz coordinación entre las Áreas de Ventas y Producción sobre la fecha de entrega 

de las órdenes de trabajo 

En función a estas causas, se propondrán mejoras que las eliminen o reduzcan con la finalidad de 

resolver el problema principal de la Empresa. Adicionalmente, las mejoras también solucionarán otras 

causas que no son necesariamente las más influyentes. 
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Capítulo 4. Propuestas de mejora 

En este capítulo se describirá las oportunidades de mejora identificadas a partir del capítulo anterior, 

puesto que se busca disminuir o eliminar las causas que provocan el retraso en las entregas de las unidades. 

En la Tabla 14 se presentan el problema principal, las causas vinculadas al problema principal, las 

herramientas, metodologías de mejora propuestas y las acciones que afrontarán a las causas vinculadas. 

  Tabla 14. Propuestas de Mejora 

 

Problema principal Causas vinculadas
Herramientas y metodologias de 

mejora
Acciones

Demora en el habilitado de material (planchas 

y canales).

Teoria de restricciones (TOC) y Sistema 

DBR

Implementar la teoria de restrcciones con la finalidad de 

explotar el sub-proceso limitante y darle soporte si 

necesitara aumentar su capacidad de producción.

Falta de material habilitado  para la unidad en 

el tiempo planificado.

Teoria de restricciones (TOC) y Sistema 

DBR

Implementar la teoria de restrcciones con la finalidad de 

explotar el sub-proceso limitante y darle soporte si 

necesitara aumentar su capacidad de producción.

Ausencia de un stock de seguridad de 

material habilitado ( Falta de planchas de 

acero).

Teoria de restricciones (TOC) y Sistema 

DBR

Implementar la teoria de restricciones haciendo uso del 

sitema DBR e incluir un stock de seguridad 

(Amortiguador) de planchas de acero cortadas para 

evitar rotura de stock.

Areas de Fabricación, Montaje, hidraulica, 

suspensión, sistema electrico y pintura 

desordenadas.

Metodología 5's

Implementar un habito de mantener el area de trabajo 

limpia y ordenada a todos los trabajadores utilizando la 

metodologia 5'S.

Herramientas y planos desordenados en 

casilleros de contratas.
Metodología 5's

Implementar una organización en los casilleros con la 

finalidad de tener organizado los planos y herramientas. 

Adicionalmente, se ordenaran las herramientas en base 

a su frecuencia de uso y solo se mantendran los planos 

de las ordenes vigentes. Todo en función a la 

metodologia 5'S

Falta de accesorios para la unidad en el 

tiempo planificado.
Metodología 5's

En función a la metodologia 5'S, la limpieza y buena 

organización de las herramientas y materiales 

demostrara que materiales y herramientas se estan 

acabando para luego solicitar más materiales.

Ineficaz coordinacion entre las areas de 

Ventas y Produccion acerca de la entrega de 

ordenes de trabajo.

Herramienta de gestión Total Quality 

Management (TQM)

Realizar eventos extracurriculares como reuniones o 

actividades deportivas con la finalidad de generar mayor 

integración entre los empleados de la empresa.

Falta de comunicación entre el area de 

Ingeniería y el area de Producción (acerca de 

modificaciones en la unidad de la orden).

Herramienta de gestión Total Quality 

Management (TQM)

Implementacion de televisores LED, pizarras de corcho 

para que el área de ingeniería notifique la modificacion 

de planos al area de producción y al area de control de 

calidad.

Notificación tardia de falta de material o 

accesorios.

Herramienta de gestión Total Quality 

Management (TQM)

Realizar eventos extracurriculares como reuniones 

para insentivar a los trabajadores a que comuniquen 

cualquier problema con las herramientas o falta de 

material .

Atención ineficaz en el almacen de accesorios 

y herramientas.

Herramienta de gestión Total Quality 

Management (TQM)

Realizar eventos extracurriculares como reuniones o 

actividades deportivas con la finalidad de generar mayor 

integración entre los empleados de la empresa.

Retraso en la entrega 

de ordenes de trabajo 

en el tiempo acordado 

debido a la falta de 

capacidad de 

producción y a la baja 

eficiencia en cada área 

de trabajo.
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4.1. Metodología 5S. 

La implementación de la metodología 5S tiene como objetivo lograr que las áreas de trabajo de la 

Empresa sean más ordenadas, limpias y organizadas. Esto con el fin de poder incrementar la productividad, 

el porcentaje de utilización y mejorar el ambiente laboral de trabajo. En este caso, la mejora va directamente 

a cada una de las áreas de trabajo que se encargan de la fabricación directa de los semirremolques volquetes, 

como el Área de Habilitado, Área de Fabricación, Área de Montaje, Área de Hidráulica, etc. 

4.1.1. Procedimiento de implementación de las 5S. 

Según Dorbessan (2006), indica que para poder aplicar la metodología de las 5S se deben realizar los 

siguientes pasos: formar un equipo o comité responsable de la implementación de la metodología, capacitar 

al equipo sobre la metodología, realizar preparativos para la aplicación de la metodología, aplicar las cinco 

etapas de la metodología 5S y finalmente realizar auditorías y reuniones. Esto se muestra en el cronograma 

de implementación de las 5S en la Figura 14.  

 

Figura 14. Cronograma implementación de las 5S 

A continuación, se presenta la aplicación de las 5S en el área de producción de la Empresa. 

1) Formar un equipo responsable para la implementación: se seleccionará a las personas que 

conformaran el equipo que se encargará de realizar las coordinaciones necesarias para aplicar la 

metodología 5S, desde su planificación hasta que la metodología se implemente en el área de 

producción. Del mismo modo, las coordinaciones que realicen incluirán los recursos que son 

necesarios y el diseño de las etapas de aplicación. El equipo estará conformado por el coordinador 

general de producción, los dos jefes de planta y dos supervisores. Mínimo tres de ellos deben tener 

educación universitaria relacionada a Ingeniería Industrial, Mecánica o Mecatrónica y dos de ellos 

con educación técnica en manufactura. Ambos con experiencia mínima de un año laborando en 

manufactura. 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1 Organización del equipo 5S 2 sem.

2 Capacitaciones 5S 2 sem.

3 Planificación actividades 1 sem.

4 Adquisición de materiales 1 sem.

5 Seiri - clasificación 1 sem.

6 Seiton - orden 1 sem.

7 Seiso - Limpieza 1 sem.

8 Seiketsu - estandarización 1 sem.

9 Shitsuke - Disciplina 1 sem.

10 Auditorias 5S 1 día por mes

11 Reuniones 1 día por mes

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
N° Actividad Duración
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2) Capacitar al equipo sobre la metodología 5S: el equipo de trabajo requiere necesariamente de una 

capacitación para que posteriormente ellos implementen la mejora en la planta, la cual tiene los 

siguientes objetivos. 

a. Presentar los conceptos de la metodología de mejora 5S, sus características, funciones y 

beneficios. 

b. Incentivar el compromiso en el personal, para ejecutar la metodología desde una 

perspectiva de mejora en su trabajo y ambiente laboral. 

La capacitación debe basarse en la política 5S. Documento que contiene el procedimiento y 

las acciones para poder ejecutar esta metodología de mejora. Con respecto a la duración de la 

capacitación, su duración será de 20 horas y será realizada por la empresa ELG Asesores. Esta 

capacitación se brindará al equipo responsable para la implementación y luego este equipo lo 

implementará en el Área de Producción. Finalmente, un especialista en metodología 5S de la 

empresa capacitadora supervisará y orientará al equipo para que se implemente satisfactoriamente 

la metodología 5S. El especialista irá a la empresa dos veces al mes, al inicio de mes y a mediados 

del mes y supervisará la planta. 

3) Preparativos para la aplicación: antes de iniciar la implementación de la metodología, el equipo 

debe solicitar y contar con todos los materiales y herramientas de la implementación, para tener 

un buen desarrollo y resultado. Estos preparativos son. 

 Contenedores de materiales: en función a la clasificación que se realizará, ya sea por 

necesidad, por frecuencia de uso o por tipo. 

 Archivadores de planos: archivadores verticales de cuatro gavetas, en los cuales se 

ordenarán los planos más recientes en la parte superior; mientras que los más antiguos 

se colocaran abajo, para luego ser llevados a un punto de desecho. 

 Puntos de desecho: serán puntos estratégicos donde los operarios podrán botar los 

desechos que no son necesarios según el tipo de desecho, ya sea un bote de basura 

exclusivo para papel y otros reciclables; cilindros para botar las mermas, polvo y 

desperdicios metálicos. 

 Herramientas y materiales de limpieza: tales como escobas, recogedores y plumeros. 

 Tarjetas de clasificación de artículos: las cuales clasificarán los materiales y 

herramientas por la frecuencia con la que se usan. 

Luego, según Dorbessan (2006), es también fundamental contar con los siguientes formatos de 

documentos para realizar una buena implementación de la metodología 5S.  

 Planificador de acciones 5S: en donde se registran acciones referidas a las 5S que se 

realizan para resolver problemas. En la Tabla 15 se puede observar el formato del 

planificador de acciones. 
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           Tabla 15. Planificador de acciones metodología 5S 

Acciones de metodología 5S 

Problema 
Acción 

correctiva 
Núm. de "S" 

Inicio de 

acción 

Fin de 

acción 
Responsable 

            

            

            
Fuente: Dorbessan (2006: Pg. 95) 

 Documento de comienzo y fin de acción: este documento permite verificar las 

diferencias en las situaciones mediante fotografías del “antes y después”, con la 

finalidad de destacar el resultado después de aplicar la metodología 5S. En la Figura 

15 se muestra el formato que se empleará. 

 
Figura 15. Formato comienzo - fin de acción 

Fuente: Dorbessan (2016: Pg. 96) 

4) Aplicación de la metodología 5S: Para implementar la metodología 5S se deben realizar las 

siguientes etapas: 

 Etapa 1: seiri – clasificación 

En el caso de la Empresa, en las diversas áreas de trabajo como Habilitado, 

Fabricación de Estructuras, Montaje, Hidráulica, Suspensión, Pintura y Electricidad, hay 

diversos materiales en cada una que deben ser clasificados en función al tipo de material 

o herramienta. Asimismo, se debe determinar cuál material o herramienta es importante y 

Acción:

Responsable:

Num. de "S":

Foto antes de comenzar acción

Fecha antes de comenzar acción: 

Fecha después de finalizar acción:

Foto después de finalizar acción

ACCIÓN: COMIENZO Y FIN
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cuál no, debido a que siempre existe la duda de “si servirá en un futuro o no”. Para esto 

debe cuestionarse la frecuencia con que los materiales fueron y son utilizados, para así 

evitar tener un elemento que no es útil, ocupa espacio y provoca desorden. En la Tabla 16 

se muestra el inventario de materiales en el Área de Fabricación. 

                 Tabla 16. Inventario de materiales del Área de Fabricación. 

 

Las tablas que muestran el inventario de los materiales de las otras áreas de trabajo 

se encuentran en el ANEXO H. Asimismo en la Tabla 17 se indica una descripción de los 

tres estados de frecuencia de uso de materiales. 

                         Tabla 17. Descripción de los estados de frecuencia de uso de materiales. 

Frecuencia de uso 

Color Descripción Rango 

  Alta frecuencia 66 - 100 

  Regular frecuencia 37 - 65 

  Baja frecuencia 01 - 36 

 

A continuación, se presentará en las siguientes tablas la clasificación de materiales 

según su frecuencia de uso, desde los más usados hasta los menos usados. Esto se hará en 

función a las 84 últimas unidades producidas en abril del 2016. En la Tabla 18 se nos indica 

con qué frecuencia se usó cada material del Área de Fabricación. 

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Wincha.

Regla metálica.

Documentos (Asistencia, avance, etc).

Ganchos metálicos.

Material o herramienta

Lija para metal.

Trapo.

Disco de desbaste.

Llaves Allen.

Pie de rey.

Electrodos.

Planos de fabricación.

Llaves de herramienta (planas, estrella, combinada, etc).
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                      Tabla 18. Clasificación de materiales por frecuencia de uso - Área de Fabricación. 

 

En la Tabla 18, se observa que los materiales más usados son de color verde. Esto 

se debe a que estos materiales se usan en la mayoría de unidades que se producen. Estos 

materiales al tener una alta frecuencia de uso, se deben colocar en un lugar de fácil acceso 

para el personal. Los materiales con color amarillo son de uso regular, pero no muy 

frecuente. Finalmente, los materiales de color rojo son los de menor frecuencia de uso, ya 

que se usa en casos excepcionales. Estos materiales deben o devolverse al almacén o 

colocarlos en el lugar menos frecuentado de los contenedores. Las tablas de clasificación 

por frecuencia de materiales de las áreas de trabajo restantes se encuentran en el ANEXO 

I. 

 Etapa 2: seiton – orden 

Después de realizar la clasificación de materiales e insumos de cada área de trabajo, 

se procede a ordenarlos. En esta etapa es esencial disponer de contenedores de piezas y 

archivadores. En el ANEXO J se muestran los materiales necesarios. La finalidad es 

identificar y ordenar los materiales que son necesarios y abastecer oportunamente al 

personal que lo necesita. Para lograr esto se debe tener claramente establecido lo siguiente. 

o Cada uno de todos los objetos como materiales y herramientas deben estar 

identificados, según la frecuencia de uso del material. Los materiales más usados 

tendrán una cartilla verde con su nombre y características: El color verde indica 

que es usado muchas veces. Los materiales que son usados regularmente llevaran 

una cartilla amarilla con sus características. Finalmente, los materiales menos 

usados o que raras veces son usados tendrán una cartilla roja con su nombre y 

características. 

Frecuencia Nº

84 7

84 8

84 9

84 10

84 11

84 12

73 3

58 1

49 6

16 4

13 5

8 2

Llaves Allen.

Regla metálica.

Disco de desbaste.

Material o herramienta

Electrodos.

Documentos (Asistencia, avance, etc).

Ganchos metálicos.

Planos de fabricación.

Wincha.

Llaves de herramienta (planas, estrella, combinada, etc).

Trapo.

Lija para metal.

Pie de rey.



52 
 

  

o Debe haber un lugar definido para cada material, insumo o herramienta según su 

color de cartilla. Si es verde debe estar en un lugar de fácil acceso para el personal, 

si es de color amarillo en un lugar donde el personal pueda ubicarlo y si es de color 

rojo en el lugar menos frecuentado del almacén del área de trabajo del personal. 

En el ANEXO K, se tiene las vistas frontal, lateral y superior de la mesa de acero 

donde los operarios de cada área de trabajo colocarán sus materiales. Esta mesa cuenta con 

tres plataformas inferiores, donde se colocarán los contenedores de cada tipo de material. 

En la plataforma superior que cuenta con siete contenedores, se colocaran los materiales 

que tienen una alta frecuencia de uso, etiqueta verde. Luego, en la plataforma del centro 

que contiene seis contenedores, se colocarán los materiales con frecuencia de uso regular, 

etiqueta amarilla. Sin embargo, en caso no existan muchos materiales con etiqueta 

amarilla, se colocarán materiales con etiqueta verde o roja. Finalmente, en la plataforma 

inferior que contiene seis contenedores, se colocarán los materiales con mínima frecuencia 

de uso, etiqueta roja, y solo en el caso de que existan pocos materiales de etiqueta roja, se 

colocaran los materiales de etiqueta roja y amarilla juntos. En la Figura 16 se visualiza una 

mesa con tres divisiones (dos plataformas) que es similar a la mesa que tienen las áreas de 

trabajo, con la diferencia que las mesas de las áreas de trabajo contienen una plataforma 

adicional, paredes laterales y posteriores como se detalla en el ANEXO K. 

Adicionalmente, en la Figura 17 se visualiza la forma de los contenedores y su 

distribución.  
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Figura 16. Mesa con 3 divisiones 

Fuente: www.mercadolibre.com.pe 2016: “mesas de acero” 

 
Figura 17. Contenedores de materiales y piezas 

Fuente: https://spanish.alibaba.com 2016: “Contenedor de piezas” 

 Etapa 3: seiso – limpieza 

En esta etapa, las áreas de trabajo deben ser frecuentemente limpiadas por el 

personal de cada área, como se muestra en la Figura 18. En esta etapa, es esencial que el 

personal del área de trabajo se comprometa en realizar la limpieza de sus áreas de trabajo. 

La finalidad es que el operario lo vea como una forma de mantener más organizada su área 

de trabajo, para su propia satisfacción y en beneficio de él y de la empresa. Asimismo, con 

la limpieza pueden evitarse accidentes por mermas o desperdicios de metal y evitarse 

retrasos en las operaciones por la presencia de desperdicios u objetos dispersos en el área 

de trabajo. Los pasos para poder realizar esta etapa son los siguientes: 

1. Comprar todos los materiales necesarios como escobas, recogedores, plumeros y 

contenedores para basura, y residuos reciclables. 
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2. Comprometer al personal, para que realice la limpieza de sus áreas de trabajo 15 

minutos después de terminar su jornada de trabajo, aproximadamente de 5:30 a 

5:45 pm. 

3. Comprometer al personal de trabajo para que organice las herramientas utilizadas 

y deje las áreas de trabajo libres de cualquier desperdicio que interrumpa en los 

subprocesos. 

4. Entregar el material de limpieza al personal. 

5. Supervisar al finalizar la jornada de trabajo que se haya realizado la respectiva 

limpieza de las áreas de trabajo. 

En función a lo mencionado anteriormente, se supervisará frecuentemente la 

limpieza en el área de trabajo y en caso se encuentre alguna observación se procederá a 

llenar un registro. Para realizar esta actividad se deben considerar ciertos puntos. 

o Se entregan dos escobas y dos recogedores a cada grupo de trabajo para la limpieza 

debido a que disponen de aproximadamente 300 a 360 m2 de área para trabajar. 

o Realizar una lista de los lugares donde es difícil acceder para la limpieza. 

o Realizar evaluaciones ante la detección de problemas en la limpieza. 

o Pintar las áreas con colores ideales con el propósito de facilitar la detección de 

problemas de limpieza visualmente. 

o Elaborar una lista que indique los puntos más críticos que deben ser 

frecuentemente limpiados. 

 
Figura 18. Limpieza de área de trabajo. 

Fuente: www.seviani.com 2016: “Orden y limpieza” 

La limpieza se realizará desde el inicio de las flechas hacia las puntas de las flechas 

hasta llegar al cuadro rojo donde estarán ubicados los dos tipos de contenedores, uno de 

basura y el otro contenedor de residuos reciclables. En la Figura 19 se observa el trayecto 

de limpieza en la planta. 
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         Figura 19. Trayecto de limpieza en las áreas de trabajo de la planta. 

 Etapa 4: seiketsu – estandarización 

La finalidad de esta etapa es mantener lo logrado con las tres etapas anteriores de la 

metodología 5S (Clasificación, orden y limpieza). De esta forma los logros diarios son 

registrados. Con la etapa de estandarización se busca mantener el compromiso del 

personal, por mantener en buenas condiciones sus áreas de trabajo. Para que esta etapa se 

implemente y desarrolle de manera adecuada, se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Primero: usar el formato “comienzo-fin de acción”, para apreciar y demostrar a 

los jefes, contratistas y operarios los cambios obtenidos al aplicar la metodología 

y ver las diferencias al inicio de la implementación de la mejora y al finalizar la 

implementación de la mejora. 

 Segundo: usar colores, para tener un control ideal de las herramientas y materiales 

más y menos usados en cada punto de trabajo. 
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 Tercero: verificar que se mantenga la organización, el orden y la limpieza 

obtenidos con las tres primeras etapas de la metodología 5S. 

 Etapa 5: shitsuke – disciplina 

Luego de realizar la estandarización estableciendo de manera clara las reglas de la 

metodología 5S, la etapa de disciplina tiene la función de asegurar la conservación de las 

condiciones logradas y la mejora continua de estas. Esta etapa debe realizarse mediante 

reuniones frecuentes con todo el personal. Por lo tanto, se realizará a diario el primer mes 

y luego se realizará cada lunes por las mañanas. Los jefes de planta serán los encargados 

de las reuniones, ya que tienen frecuente contacto con todo el personal. En las reuniones 

se informará y platicará acerca de los siguientes temas: 

 Primero, que se cumplan las normas establecidas en la metodología. 

 Segundo, que los procedimientos de clasificación, limpieza y orden se realicen 

adecuadamente. 

 Tercero, en cuánto mejoró la realización del trabajo en función a los indicadores 

de productividad y utilización de los subprocesos. 

 Luego, la comprobación continúa de que cada material se encuentre en un lugar 

adecuado. El jefe de planta ira con cada representante de área a verificar si las 

áreas de cada uno están limpias y ordenadas. 

 Finalmente, la supervisión del puesto de trabajo al inicio y fin de la jornada de 

trabajo. 

5) Auditorias y reuniones 

Para verificar que la implementación de las 5S se desarrolló con éxito se realizarán auditorias y 

para evaluar y demostrar el buen desarrollo de la metodología se realizarán reuniones. 

 Auditorias: para comprobar que la metodología se está desarrollando idóneamente en el 

área de producción, se llevarán a cabo auditorias de forma periódica utilizando una lista 

de comprobación de auditoria de las 5S que en conjunto con el planificador de acciones 

(Página 48) se usarán para que se cumplan las normas de la metodología. Para comenzar, 

cuando las 5S se estén implementando en la planta al finalizar cada etapa, se debe hacer 

una auditoria para verificar que se haya desarrollado adecuadamente y sin inconvenientes. 

Luego, una vez implementado toda la metodología, se deben hacer auditorias mensuales. 

Finalmente, una vez que las 5S estén bien establecidas, bastará con realizar las auditorias 

cada tres meses. La auditoría la realizarán los dos supervisores que son parte del equipo 

que implemento la metodología. En el ANEXO L se visualiza el documento de auditoria. 

 Reuniones: se realizarán reuniones mensuales con todo el personal, para indicar si se están 

cumpliendo o no los procedimientos y requisitos establecidos. Esto con la finalidad de 

garantizar el sostenimiento de la implementación y buen desarrollo de la metodología 5S. 
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4.1.2. Impacto de la aplicación de las 5S en el Área de Producción. 

Al implementar la metodología de las 5S se podrán eliminar o disminuir las causas principales del 

retraso en la producción de semirremolques volquetes. Estas causas se eliminarán de la siguiente manera. 

 Áreas de Fabricación, Montaje, Hidráulica, Suspensión, Sistema Eléctrico y Pintura ordenadas: al 

tener más ordenado, limpio y organizado las áreas de trabajo se obtiene lo siguiente. 

o Primero, evitar accidentes por herramientas pequeñas esparcidas en el suelo, ya que se 

habrá establecido un orden y costumbre de mantener las áreas limpias y colocar las cosas 

en su lugar. 

o Segundo, tener un área más limpia y organizada. 

o Tercero, el transporte de materiales o subproductos de un área a otra tomará menos tiempo, 

ya que no existirá obstáculos contundentes que obstaculicen el transporte. 

 Herramientas y planos ordenados en mesas de trabajo y archivadores: al tener organizado y 

distribuido en orden los planos y herramientas de los operarios se obtendrá lo siguiente. 

o Primero, mayor facilidad para ubicar las herramientas y planos indicados. 

o Segundo, evitar o reducir las pérdidas de tiempo al tratar de ubicar y sacar una herramienta 

o plano. 

o Tercero, con la buena organización de las herramientas es muy difícil que se pierdan 

herramientas, materiales y planos. 

 Observar y prevenir la falta de accesorios para las unidades: al tener organizado, limpio y 

distribuido los materiales, se podrá visualizar si algunos de los materiales y accesorios principales 

se están terminando y se podrá solicitar un aumento de accesorios al almacén. 

Luego de implementar la primera propuesta de mejora, metodología 5S, la Tabla 19 Comparación 

de horas de trabajo en los subprocesos implementando la propuesta n°1, metodología 5S, muestra el tiempo 

estándar real o prima (TE’) inicial, los minutos ahorrados en cada subproceso luego de haber implementado 

la metodología 5S, que se encuentran en un rango que va desde dos hasta diez minutos, el nuevo tiempo 

estándar prima en minutos y horas, en cuanto aumento las utilizaciones (%) de cada subproceso y la 

eficiencia. En relación a los minutos ahorrados, la implementación de la metodología 5S es más efectiva 

en las Áreas de Fabricación y Montaje, ya que estas áreas son más propensas a ensuciarse y desordenarse, 

debido a la diversidad de materiales existentes. Después, en la Tabla 20 balance de línea implementando 

metodología 5S, se muestra la siguiente información: la nueva utilización (%) obtenida, el nuevo tiempo 

estándar real o prima (TE’) calculado de la división del tiempo estándar (TE) entre la multiplicación de la 

utilización por la eficiencia, el tiempo de ciclo o cadencia (C) de cada subproceso. Finalmente, con la 

mayor cadencia o el tiempo de ciclo máximo, 150.73 minutos/unidad, se calcula la capacidad de 

producción de la planta, 76,43 unidades/mes, la cual es resultado de dividir el tiempo disponible al mes, 

11520 minutos/mes, entre la mayor cadencia.  
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Tabla 19. Comparación de tiempos en los subprocesos para producir un semirremolque implementando 

la propuesta n°1 

Subproceso 

Tiempo 

efectivo Tiempo real implementando propuesta Nº1 

TE 

(Hrs.) 

TE 

(Min.) 

TE' 

inicial 

(Min.) 

Min. 

ahorrados 

con 5S 

Nuevo TE' 

(Min.) 

TE' 

(Hrs.) 

Utilización 

(%) 

Eficiencia 

(%) 

Habilitado 4.50 270 305 3.88 301 5.02 89.57% 100% 

Armado de viga 2.00 120 135 7.22 128 2.13 93.71% 100% 

Soldado de viga 4.00 240 268 8.25 260 4.33 92.35% 100% 

Ensamble de viga 4.00 240 267 8.32 259 4.31 92.78% 100% 

Pintura base de viga 2.00 120 132 3.77 128 2.13 93.76% 100% 

Fabricación de caja 8.00 480 527 9.88 517 8.62 92.82% 100% 

Fabricación de compuerta 4.00 240 264 8.15 256 4.26 93.80% 100% 

Pintura base caja 3.00 180 198 5.62 192 3.20 93.73% 100% 

Suspensión y ejes 3.00 180 204 7.87 196 3.27 91.78% 100% 

Montaje de estructura 4.00 240 268 7.97 260 4.33 92.30% 100% 

Instalación de autopartes y 

accesorios 
3.00 180 200 7.89 192 3.19 93.94% 100% 

Sistema hidráulico 3.50 210 234 6.15 228 3.80 92.17% 100% 

Montaje de cobertor 3.00 180 203 6.53 196 3.27 91.85% 100% 

Pintura de acabado 4.00 240 265 6.54 259 4.31 92.71% 100% 

Sistema eléctrico 3.00 180 199 8.20 191 3.18 94.30% 100% 

Pruebas de funcionamiento 1.00 60 65 2.15 63 1.05 94.85% 100% 

 
Tabla 20. Balance de línea de planta - Metodología 5S implementada 

Subproceso 

Tiempo 

estándar o 

TE (min) 

n (estaciones 

o maquinas) 

Utilización 

(%) 

Eficiencia 

(%) 

TE' 

(min) 

tiempo de ciclo 

(min/und) 

Habilitado 270 2 89.57% 100% 301 150.73 

Armado de viga 120 4 93.71% 100% 128 32.01 

Soldado de viga 240 6 92.35% 100% 260 43.31 

Ensamble de viga 240 5 92.78% 100% 259 51.74 

Pintura base de viga 120 1 93.76% 100% 128 127.98 

Fabricación de caja 480 10 92.82% 100% 517 51.71 

Fabricación de compuerta 240 5 93.80% 100% 256 51.17 

Pintura base caja 180 2 93.73% 100% 192 96.03 

Suspensión y ejes 180 3 91.78% 100% 196 65.38 

Montaje de estructura 240 3 92.30% 100% 260 86.68 

Instalación de autopartes y 

accesorios 
180 3 93.94% 100% 192 63.87 

Sistema hidráulico 210 2 92.17% 100% 228 113.93 

Montaje de cobertor 180 4 91.85% 100% 196 48.99 

Pintura de acabado 240 2 92.71% 100% 259 129.43 

Sistema eléctrico 180 2 94.30% 100% 191 95.44 

Pruebas de funcionamiento 60 1 94.85% 100% 63 63.26 

        
Tiempo de ciclo 

Máximo o Cmax 
150.73 

        
Capacidad de 

planta en función 
76.43 
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a Cmax 

(Unidades) 

 

Para finalizar, en la Tabla 21 se ve la capacidad de producción de la planta por área de trabajo luego 

de implementar la propuesta nº1, metodología 5S, la cual nos demuestra el aumento de la capacidad de 

producción de planta de 75.46 a 76.43 unidades por mes. Adicionalmente, en el ANEXO M se encuentra 

la comparación de tiempos, mediante cronometría del traslado de materiales y la ubicación de materiales 

y herramientas de trabajo en cada subproceso antes y después de implementar la metodología 5S. En estas 

tablas se puede verificar como la metodología de las 5S recupera tiempo de producción perdido en cada 

subproceso. 

Tabla 21. Capacidad de producción en la planta implementando propuesta nº1 

Área de trabajo 

CAPACIDAD EFECTIVA CAPACIDAD REAL CON PROPUESTA Nº1 

Tiempo 

requerido 

por área  

(Hrs.) 

TD 

(Hrs.) 

Capacidad 

de 

producción 

Tiempo 

requerido 

por área 

(Min.) 

Tiempo 

requerido 

por área  

(Hrs.) 

Capacidad 

de 

producción 

Capacidad de 

producción 

neta 

Habilitado 4.5 384 85 301 5.0 76.43 76.00 

Fabricación de 

estructuras 
60.0 15360 256 3873 64.6 237.93 237.00 

Sistema de 

suspensión 
12.0 2304 192 785 13.1 176.21 176.00 

Montaje 28.0 4608 164 1807 30.1 153.04 153.00 

Sistema 

hidráulico 
7.0 768 109 456 7.6 101.12 101.00 

Montaje cobertor 6.0 1536 256 392 6.5 235.14 235.00 

Sistema 

Eléctrico 
6.0 768 128 382 6.4 120.70 120.00 

Pintura 27.0 2880 106 1737 28.9 99.50 99.00 

Pruebas de 

funcionamiento 
1.0 384 384 63 1.1 364.21 364.00 

 

4.2. Programa de comunicación y coordinación interna empleando Gestión 

de la Calidad Total (Total Quality Management o TQM). 

La falta de comunicación entre las áreas de trabajo, como las Áreas de Producción, Ventas e 

Ingeniería, influye claramente en la producción de las órdenes de trabajo, dado que al no existir una 

adecuada comunicación puede haber conflictos entre las áreas de trabajo y problemas con los clientes en 

la entrega de sus órdenes. Las razones de esto son las siguientes. 

 Primero, el Área de Ventas no coordina con el Área de Producción acerca de la fecha planificada 

en que se finalizará una orden de trabajo, lo que trae como consecuencia que la orden de trabajo 

no esté lista en la fecha establecida y el cliente tenga que esperar más tiempo del acordado. 

 Segundo, no existe una adecuada comunicación entre el Área de Ingeniería con las Áreas de 

Producción y de Control de Calidad, ya que el Área de Ingeniería al realizar una modificación en 
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algún plano de la unidad, no comunica acerca de la modificación al Área de Producción, ni al Área 

de Control de Calidad, trayendo como consecuencia un conflicto entre el personal de control de 

calidad y los jefes de área, pérdida de material y recursos, horas – hombre, y retrasos en la entrega 

de las ordenes de los clientes. 

 Tercero, hay una atención ineficaz en el almacén de accesorios, debido a una falta de comunicación 

entre el personal de esta área y el Área de Producción. Además, suelen desperdiciar mucho tiempo 

realizando otras funciones secundarias que no son tan esenciales, como atender y brindar a los 

operarios los accesorios que necesitan para culminar la orden de trabajo.  

A partir de los puntos anteriormente expuestos, surge la necesidad de que exista una forma de 

comunicarse y coordinar efectivamente entre las áreas de trabajo, especialmente entre las Áreas de 

Ingeniería, Producción, Almacén de Accesorios y Ventas. Con la finalidad de que puedan coordinar el 

tiempo que conllevará culminar una orden de trabajo; puedan dar a conocer alguna modificación en los 

planos de una unidad y de que exista una mejor comunicación entre las áreas, para que exista un ambiente 

laboral más agradable. Para la implementación del enfoque de Gestión de la Calidad Total se realizan los 

siguientes pasos. 

4.2.1. Identificar la información que es necesaria transmitir. 

El personal de la Empresa, principalmente de las Áreas de Producción, Calidad, Ingeniería y Ventas, 

con la finalidad de comunicarse mejor con sus compañeros de trabajo y tener un mejor conocimiento de su 

trabajo a realizar, y la prioridad de este, debe conocer la siguiente información. 

 Planos de la unidad a producir: el personal de Producción y Control de Calidad deben tener 

conocimiento de los planos de los diversos sub productos y productos que se fabrican en ese 

momento, y de los materiales necesarios para poder elaborarlos. 

 Informes de modificaciones en los planos de la orden a producir: el personal de las Áreas de 

Producción y Control de Calidad, deben tener conocimiento de cualquier modificación existente 

en cualquier plano de los sub productos o del producto final, por parte del Área de Ingeniería con 

la finalidad de evitar problemas a futuro en la producción y el control de calidad de las unidades. 

 Fecha establecida de entrega de orden de trabajo con el cliente: el jefe de ventas o uno de sus 

subordinados debe coordinar con el cliente y el gerente de producción o un jefe de planta el tiempo 

que llevará realizar la orden de trabajo, en función a los tiempos programados para cada tipo de 

estructura. Luego, el gerente de producción debe dar a conocer al personal de producción el tiempo 

en que se debe terminar la orden de trabajo, para que luego coordinen y organicen el orden en que 

se producirán las órdenes de trabajo. 

 Informes de problemas existentes en Áreas de Producción: el personal de las Áreas de Fabricación, 

Montaje, Pintura y otras áreas, deben informar a los jefes de planta, mediante un reporte, cualquier 

problema o inconveniente que atrase la producción de la orden de trabajo y explicarlo 



61 
 

  

detalladamente, para que se solucione a la brevedad posible. En caso no se encuentren los jefes de 

planta y sea una orden urgente, el personal puede informar el problema al gerente de producción. 

4.2.2. Formas de transmitir la información necesaria. 

Para transmitir la información descrita en el anterior punto se realizarán las siguientes acciones a 

continuación. 

 Publicación de planos de órdenes de trabajo en proceso en pizarras de corcho: publicar en 

pizarras de corcho ubicadas en puntos estratégicos de la planta, los planos de las unidades de las 

ordenes de trabajo que están en proceso de producción, con el número de orden y el cliente que 

solicito esa orden, para que el personal de producción tenga conocimiento de que orden de trabajo 

están produciendo. En la Figura 20 se muestra la distribución de las pizarras de corcho. Luego, en 

la Figura 21 se muestra el contenido que debe llevar cada pizarra de corcho.  

 
                 Figura 20. Distribución de pizarras de corcho en la planta 

En la Figura 20 se puede observar cuadros con el código P-Número. Estos son las pizarras 

distribuidas en toda la planta. Son siete pizarras en total en la planta. En estas pizarras se encuentran 
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los planos principales de cada subproceso de la orden de trabajo que se esté trabajando en ese 

momento. Las ubicaciones de las pizarras son las siguientes: 

 P-1: pizarra con planos de los subprocesos del Área de Fabricación correspondiente a seis 

contratistas de Fabricación que son Filomeno, Saúl, Pedro y Alonso. La pizarra está 

ubicada en una pared, por donde el personal de estas áreas suele concurrir. 

 P-2: pizarra con planos de los subprocesos del Área de Fabricación correspondiente a 

cuatro contratistas de Fabricación que son Rene, David y Hernán. La pizarra está ubicada 

en un poste grueso al frente del único ingreso del Personal del Área de Fabricación, donde 

los otros cuatro contratistas pueden ver sus planos correspondientes. 

 P-3: pizarra con planos de los subprocesos de las Áreas de Hidráulica y Montaje. La pizarra 

está ubicada en una pared al lado del taller de Hidráulica. 

 P-4: pizarra con planos de los subprocesos de montaje de Cobertor e Instalación de 

accesorios. La pizarra está ubicada en una pared del taller de suspensión. 

 P-5: pizarra con planos de los subprocesos del Área de Pintura correspondiente a sus cinco 

contratistas que son Juan, Silvio, Jorge, Leonardo y Humberto. La pizarra está ubicada en 

la pared del taller de pintura al lado del acceso a este taller. 

 P-6: pizarra con planos de los subprocesos de las Áreas de Habilitado, Suspensión e 

Instalación Eléctrica. La pizarra está ubicada en la pared al lado del acceso al taller de 

Instalación eléctrica y al frente del Área de Habilitado. 

 P-7: pizarra con planos de los subprocesos de las Áreas de Fabricación y de Pruebas de 

Funcionamiento. En el caso del Área de Fabricación orientará a los jefes Carlos, Abner y 

Beto. La pizarra está ubicada en la pared de la oficina de Producción, ya que es muy 

concurrida por el personal de las áreas mencionadas previamente. 

 
                 Figura 21. Pizarra de corcho con planos de órdenes de trabajo en proceso 

 Publicación de las modificaciones hechas en planos mediante pantallas LED: el área de 

Ingeniería deberá publicar mediante televisores LED de cincuenta y cinco pulgadas, distribuidas 
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en distintos puntos estratégicos de la planta, las modificaciones que se realicen en los planos de las 

unidades antes de subirlo al sistema ERP para que todo el personal conozca acerca de las 

modificaciones realizadas y se eviten errores en la fabricación de unidades y también se evite 

conflictos entre las áreas de producción y de control de calidad por la modificación repentina de 

planos. Además, el personal del Área de Ingeniería deberá informar mediante el megáfono, correos 

y mensajes de texto a los gerentes y jefes de todas las áreas de trabajo acerca de las modificaciones 

que se están realizando en los planos. En la Figura 22 se visualiza la distribución de las pantallas 

LED en toda la planta. 

 
              Figura 22. Distribución de pantallas LED en planta. 

En la distribución de la planta se puede observar que solo se implementarán 5 televisores 

LED y estos serán distribuidos de la siguiente manera. 

 LED-1: para los jefes de las Áreas de Fabricación Filomeno, Saúl, Pedro, Alonso y Hernán. 

 LED-2: para los jefes de las Áreas de Fabricación Rene, David, Beto, Abner y Carlos y el 

Área de Control de Calidad. 

 LED-3: para las Áreas de montaje e Hidráulica. 
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 LED-4: para el Área de Habilitado. 

 LED-5: para el área de suspensión.  

Para las áreas de pintura y electricidad no será necesario colocar televisores LED, ya que 

según el gerente de producción y el jefe de ingeniería, la instalación eléctrica es estándar en cada 

tipo de unidad y para el pintado de las unidades los colores van según lo solicitado por el cliente. 

En adición, se debe mencionar algunos detalles con respecto a la función de los televisores LED. 

 Primero, los televisores LED mostrarán dos tipos de información que son las siguientes: 

información acerca de modificación de planos de algún subproceso e información del 

progreso de la empresa y las áreas. 

 Segundo, cuando exista una modificación en los planos se hará saber al personal solo el 

día de la modificación para que tomen los apuntes y las medidas adecuadas con respecto a 

esta nueva modificación y soliciten el plano modificado. Sin embargo, cuando no exista 

alguna modificación en los planos, los televisores mostrarán los progresos de las áreas y 

la Empresa para que todo el personal tenga conocimiento de cuanto mejoró la planta. 

Por otro lado, la instalación y conexión de los 5 televisores LED con la computadora ubicada 

en el Área de Ingeniería será mediante un splitter de una entrada y 8 salidas HDMI. Estas salidas 

se conectaran con los televisores mediante cable HDMI y mostrarán lo que se visualiza en la 

computadora. En la computadora se usará el programa Action!, grabador de video de la pantalla 

del ordenador, para grabar en un video corto los planos modificados de la orden de trabajo y el 

responsable de la modificación indicará en el video el código de la orden de trabajo, el área de 

trabajo, el plano modificado y las modificaciones realizadas. El video se podrá visualizar y 

escuchar en los cinco televisores y se repetirá durante dos horas para que los jefes y contratistas 

tomen apuntes de las modificaciones y soliciten los nuevos planos. En el caso de que existieran 

dos o más planos modificados, se visualizará cada plano modificado durante treinta minutos cuatro 

veces cada uno. El diagrama de flujo de la implementación de los televisores LED se muestra en 

la Figura 23 y el diagrama de flujo de la instalación de los televisores LED está en el ANEXO N. 
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Figura 23. Diagrama de flujo de implementación de LED’s 

 Reuniones con clientes: cuando un cliente solicite una orden. El jefe de ventas deberá establecer 

una fecha para una reunión, presencial o virtual, con el cliente y el gerente de producción para 

coordinar y pactar la fecha en que la orden de trabajo pueda ser entregada al cliente. Esto con la 

finalidad de evitar retrasos en la entrega de la orden de trabajo y satisfacer a los clientes con la 

entrega puntual de sus pedidos. Si por algún inconveniente el gerente de producción no puede 



66 
 

  

asistir, entonces los jefes de planta deberán ir a la reunión.  En la Figura 24 se muestra el diagrama 

de flujo de programación de reuniones con clientes. 

 
Figura 24. Diagrama de flujo de programación de reuniones con clientes 
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 Realizar días de integración del personal: para mejorar la relación interpersonal entre el personal 

y los jefes de las diferentes áreas de trabajo, se realizarán días de integración en las cuales podrán 

relajarse mediante partidos de futbol, eventos deportivos y dinámicas grupales, etc. Sin embargo, 

estas actividades deberán ser autorizadas por el gerente general, el gerente de producción, el 

gerente de operaciones y el gerente de recursos humanos. Las actividades que se pueden realizar 

son las siguientes. 

 Eventos deportivos: eventos de competencias deportivas entre equipos de cada área de 

trabajo. Esta actividad se realizará cuatro veces al año con la finalidad de que el personal 

fortalezca su compañerismo. 

 Dinámicas de trabajo en equipo: se realizarán juegos y dinámicas grupales para que 

personas de diferentes áreas de trabajo trabajen en equipo y tengan un mejor conocimiento 

de sus compañeros. Esta actividad se realizará dos veces al año, a mediados de año y en 

noviembre. Un ejemplo de estas dinámicas seria la siguiente. 

El cliente misterioso: este consiste en que un miembro de cada equipo formado por 6 

personas deberá hacerse pasar como un cliente molesto con la Empresa, y el resto del 

equipo deberá trabajar la inteligencia emocional y ponerse en el pie del cliente. El objetivo 

final debe ser dar a conocer al cliente y demostrarle que nuestro producto es mejor 

mediante una prueba del producto, ofreciéndole otro servicio. 

 Almuerzos de integración: realizar almuerzos grupales para que las personas de todas las 

áreas de trabajo conozcan mejor a sus compañeros de las otras áreas de trabajo. Se realizará 

dos veces al año. Esto se puede realizar de la siguiente manera. 

o Primero, que gerentes apoyen la actividad y aprueben la actividad. 

o Segundo, reservar un local. 

o Tercero, citar a todo el público mediante un anuncio por el megáfono y una 

publicación en las pizarras de corcho. 

o Cuarto, juntar al personal con gente que conozca y gente de otras áreas con la 

finalidad de que conozca mejor las funciones de sus compañeros. 

4.2.3. Seguimiento del desarrollo de la metodología TQM. 

Luego de implementar la gestión de la calidad total, se debe realizar un seguimiento para verificar los 

siguientes puntos. 

 Verificar que las reuniones con los clientes se lleven a cabo para que se coordine una fecha 

razonable para la entrega de las órdenes. 

 Verificar que el Área de Ingeniería informe de las modificaciones a las Áreas de Producción y de 

Control de Calidad mediante el uso de los televisores LED. 



68 
 

  

 Cerciorarse de que el personal de producción comunique al gerente de producción y a los jefes de 

planta acerca de cualquier problema o incidente que afecte las ordenes de trabajo. 

4.2.4. Retroalimentación. 

Luego de realizar el seguimiento, se debe realizar una retroalimentación con la finalidad de ver si se realizó 

lo siguiente. 

 Una implementación satisfactoria de la gestión de la calidad total (TQM). 

 Si hubo una mejora en la comunicación entre todo el personal. 

 Si se encontró nuevos problemas relacionados a la comunicación entre el personal para buscar 

soluciones. 

 Si los errores por falta de comunicación disminuyeron o no. Si los errores no disminuyeron, se 

debe investigar el motivo de porque no disminuyeron. 

4.2.5. Impacto de la implementación de la gestión de la calidad total. 

Al implementar la gestión de la calidad total, se podrán reducir o eliminar las causas principales de 

falta de comunicación que se encontraron en el análisis de Pareto, previamente visto en el capítulo 3 (página 

45), de las siguientes formas.   

 Primero, todo el personal tendrá conocimiento de las ordenes de trabajo que están fabricando, que 

tipo de unidad es, quien es el cliente, y cuando se debe terminar. 

 Segundo, todo el personal tendrá conocimiento de las modificaciones que se realicen en los planos 

de subproductos y productos antes de realizar la fabricación de las unidades. Como consecuencia, 

se evitarán producir unidades defectuosas, retrasos, perdida de material por confusiones con los 

planos y conflictos con el Área de Control de Calidad por confusión en las órdenes. 

 Tercero, las órdenes de trabajo se concluirán con menos tiempo, ya que el personal será informado 

de cualquier cambio en los planos y también existirá una mejor comunicación entre ellos. 

 Cuarto, una reducción radical de conflictos entre personal debido a una mejor comunicación entre 

el personal de las diversas áreas. 

 Finalmente, el personal de la empresa trabajará con más dedicación debido a que se sentirán 

identificados con la empresa y sentirán que tienen un compromiso con la empresa al ver los avances 

que se realizan por cada orden de trabajo. 

Estos beneficios serán esenciales para la Empresa, debido al aumento en la cantidad de unidades 

defectuosas en los últimos meses. En la Tabla 22 se puede visualizar las unidades, solicitadas, terminadas, 

no terminadas y defectuosas entre el año 2015-2017. 
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     Tabla 22. Unidades solicitadas, terminadas y defectuosas por errores 

 
Fuente: la Empresa 2017: “Meta y unidades planificadas” 

La finalidad de implementar esta propuesta es evitar la fabricación de unidades defectuosas y por 

consiguiente evitar que las unidades se entreguen con retraso y evitar gastos obtenidos por los materiales 

desechados de la unidad defectuosa como se puede observar en la Tabla 22. En adición, en la Tabla 23 se 

visualiza el promedio mensual de unidades defectuosas en los últimos tres años, el promedio de los tres 

promedios obtenidos y la cantidad de unidades defectuosas producidas por año en función a la 

multiplicación del promedio mensual total por la cantidad de meses en un año, doce meses, obteniendo la 

cantidad de unidades defectuosas en promedio en un año. Si se implementa la Gestión de la calidad total o 

TQM se evitaría la producción de estas unidades defectuosas y se obtendría como beneficio el ahorro de 

costos en materiales y en recursos como las horas-hombre invertidas para arreglar las unidades defectuosas. 

Tabla 23 Promedio mensual y anual de unidades defectuosas por año 

Promedio mensual de unidades 
defectuosas 

Cantidad 
(unidades) 

Promedio mensual del año 2015 0.50 

Promedio mensual del año 2016 1.17 

Promedio mensual del año 2017 0.75 

Promedio mensual total 0.81 

Unidades defectuosas por año 9 

 

AÑO

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Unidades solicitadas  45 49 35 64 56 76 65 71 75 78 70 93

Unidades solicitadas en total 45 49 35 64 56 76 68 71 75 81 81 100

Unidades terminadas 45 49 35 64 56 73 68 71 72 70 74 96

Unidades no terminadas 0 0 0 0 0 3 0 0 3 11 7 4

Unidades defectuosas 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2

AÑO

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Unidades solicitadas  83 92 78 84 75 77 69 78 71 80 74 75

Unidades solicitadas en total 87 98 91 95 88 86 80 83 80 84 80 79

Unidades terminadas 81 85 80 82 79 75 75 74 76 78 76 74

Unidades no terminadas 6 13 11 13 9 11 5 9 4 6 4 5

Unidades defectuosas 4 1 2 0 4 0 0 1 0 2 0 0

AÑO

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Unidades solicitadas  75 81 78 80 79 76 79 80 83 81 76 78

Unidades solicitadas en total 80 85 78 83 86 85 79 83 91 82 80 81

Unidades terminadas 76 85 75 76 77 85 76 75 90 78 77 78

Unidades no terminadas 4 0 3 7 9 0 3 8 1 4 3 3

Unidades defectuosas 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 1 2

2015

2016

2017
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4.3. Teoría de las restricciones (TOC) y el sistema tambor-amortiguador-

cuerda (DBR) en el área de habilitado. 

La teoría de restricciones tiene como finalidad identificar las causas principales de problemas como son 

los siguientes. 

 Entrega tardía de los pedidos a los clientes. 

 Tiempos de producción muy largos. 

 Tiempos pactados con clientes no llegan a concluirse por falta de capacidad. 

Y busca la solución sistémica o solución en todo el proceso de producción. El TOC es la metodología 

que ayuda a identificar cual es la causa principal de los problemas mencionados anteriormente. Con la 

metodología TOC se puede determinar dónde está la causa principal del problema, el cual limita la 

capacidad de producción de la Empresa, ya sea un subproceso (cuello de botella) o un insumo (recurso 

con capacidad restringida o CCR). 

A partir de los puntos anteriormente expuestos, surge la necesidad de mejorar la capacidad de la 

planta con la finalidad de suprimir el cuello de botella y evitar las roturas de stock. Por consiguiente, se 

evitará el retraso en la entrega de órdenes de pedido a los clientes. Finalmente, para la aplicación de la 

teoría de restricciones y la implementación del sistema Drum-Buffer-Rope, se realizan las siguientes etapas 

o pasos. 

4.3.1. Identificar las restricciones del sistema. 

Se divide en 2 fases. Estas fases son las siguientes. 

1) Análisis del sistema actual: En este punto se busca analizar el estado actual del proceso de 

producción del sistema productivo de la empresa. El proceso de producción de la Empresa 

cuenta con 16 subprocesos los cuales pueden ser revisados en el capítulo 2, Subtitulo 2.5.3. 

Descripción detallada del proceso de producción de un semirremolque volquete (página 25). 

Según la regla 9 (Capitulo 1, subtitulo 1.3.1 Teoría de restricciones, página 11) la meta 

primordial de la empresa es percibir la mayor cantidad de beneficios netos y esto se debe 

priorizar. Una de las formas de apoyar con el cumplimiento de la regla mencionada es 

aumentando la eficiencia y utilización de los subprocesos de tal manera que se eliminen 

demoras y gastos innecesarios. 

Las operaciones incluidas en los subprocesos son operaciones distribuidas 

secuencialmente, se podrían llamar lineales. Desde el primer subproceso con el habilitado de 

planchas hasta el último subproceso que consiste en la evaluación de la unidad terminada por 

parte de control de calidad. 

Dado que la Empresa vende mensualmente en promedio 78.83 unidades según la 

cantidad de órdenes de pedidos solicitadas cada mes, el último año, 2017. La regla 4 (Capitulo 
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1, punto 1.3.1 Teoría de restricciones, página 11) enfatiza que no se debe cometer el error de 

activar la maquinaria si los productos que se procesan no son de utilidad para el cumplimiento 

de la meta. En otras palabras, evitar la producción de los productos menos vendidos, ya que no 

benefician a llegar a la meta, ya sean bombonas o compactadoras. Bajo el mismo concepto se 

debe priorizar la producción de los productos de mayor rotación para minimizar la 

inmovilización de capital en la Empresa. En otras palabras, se debe priorizar la producción de 

semirremolques volquetes, ya que es la unidad más demandada de la Empresa. 

Esta empresa opera con pronósticos de ventas evaluando cual sería el estimado a 

producir, que actualmente es producir 100 unidades de semirremolques volquetes mensuales 

como meta, y al llegar la orden de trabajo recién empiezan a fabricar las unidades, en otras 

palabras, utilizan la estrategia “PULL” en el cual dan a conocer a sus potenciales clientes el 

producto, pero sin presionarlos y cuando el cliente realiza el pedido, recién la empresa produce 

las unidades. 

Para el proceso de fabricación de semirremolques volquetes, en función a las reglas 7 y 

8 (Capitulo 1, punto 1.3.1 Teoría de restricciones, página 11) en las que se hace referencia al 

tamaño de los lotes de proceso y transferencia se tiene lo siguiente. 

El lote de transferencia es variable, debido a que entre subprocesos los transportes son de las 

siguientes maneras. 

 Primero, para el transporte entre el área de habilitado y el área de fabricación el montacargas 

realiza tres recorridos de ida y vuelta para transportar las planchas de acero para la 

fabricación de la viga y la tolva de un semirremolque volquete.  

 Segundo, para el transporte entre el área de fabricación y montaje, el montacargas 

transporta de 1 en 1 las tolvas para colocarlas encima de las vigas. 

 Finalmente, en el resto de los subprocesos, como pintado, instalación de suspensión, 

instalación de accesorios, instalación de sistemas hidráulico y eléctrico, el conjunto de 

materiales para cada subproceso se transporta de uno en uno para cada unidad. Esto se 

realiza mediante el uso de cinco transpaletas hidráulica tipo Pato que se encarga de 

transportar los pallets a cada una de las áreas restantes. Las figuras de la unidad tipo pato y 

el montacargas que transporta el material se pueden visualizar en el ANEXO O. 

Para el caso del lote de proceso. Este lote está en función del pedido del cliente, ya que puede 

variar según lo que el cliente demande desde 1 unidad hasta 80 o más unidades. 

2) Identificar restricción: Para poder mejorar el rendimiento de la Empresa y acercarse más a la 

meta, es necesario atacar el punto más débil del proceso ¿Qué impide que la Empresa perciba 

mayores ingresos netos? Como se mencionó anteriormente existen subprocesos que forman 

parte del sistema de producción de la Empresa. Estos 16 subprocesos son consecutivos e 
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independientes. Sin embargo, los subprocesos están distribuidos en áreas de trabajo. Por 

ejemplo, el subproceso de habilitado se encuentra en el área de habilitado y los subprocesos de 

pintado base de tolva, pintado base de viga y pintado de acabado de estructura se encuentran 

en el área de pintado. Esto se muestra en la Tabla 5 (Capitulo 3, Página 32). En función a lo 

anteriormente mencionado y al problema principal, se identificaron que las causas principales 

del problema son las siguientes. 

 Primero, que el cuello de botella de la producción es el subproceso de habilitado, ya 

que demora demasiado en habilitar las planchas de acero para la fabricación del 

semirremolque volquete, lo que indica que es un recurso que no puede satisfacer la 

demanda exigida y que es el limitante de la capacidad de producción de la Empresa. 

Esto se puede visualizar en la Tabla 7 (Capitulo 3, Página 34). 

 Segundo, la existencia de un recurso con capacidad restringida (CCR) que en este caso 

son las planchas de acero habilitadas, subproducto, para luego ser apuntaladas y 

soldadas en el área de fabricación. Esto se debe a que es un recurso que no se programa 

de una manera adecuada, ya que solo se habilitan las planchas cuando la orden de 

trabajo empieza a realizarse y por lo tanto no existe un stock de seguridad o un 

amortiguador para evitar la rotura de stock. 

Observando las capacidades de cada operación mencionadas anteriormente, se puede evaluar que 

la capacidad de producción del Área de Habilitado de las planchas de acero para la fabricación de las 

tolvas y vigas de los semirremolques volquetes es de 75 unidades mensuales, siendo la limitante de la 

capacidad de producción de la planta. Adicionalmente, la demanda promedio del último año, 2017, sería 

de 78.83 unidades mensuales. En el caso de la Empresa, existe una variación de demanda que puede 

generar 2 situaciones distintas, cada una con un tipo de restricción. 

 Situación 1: la demanda mensual es menor a 75 unidades y por lo tanto se convierte en la nueva 

limitante del sistema. 

 Situación 2: la demanda mensual es mayor a 75 unidades y menor a 100 unidades, por lo tanto, 

existe una nueva limitante o restricción que es originada por el cuello de botella, que en este 

caso sería el subproceso de habilitado. 

4.3.2. Decidir cómo explotar la restricción. 

La teoría de restricciones enfatiza la explotación del subproceso cuello de botella antes de 

proceder a la elevación de la restricción. Esto quiere decir que es necesario optimizar al máximo la 

utilización del recurso o subproceso de habilitado antes de realizar algún tipo de inversión para romper 

con la restricción. Es muy importante ajustar al recurso de manera que se esté aprovechando al máximo. 
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En función a lo mencionado recientemente, se tienen algunos medios para explotar el subproceso 

limitante, habilitado, con la finalidad de mejorar su utilización en la producción de planchas de acero 

habilitadas. 

 Primero: debido al desorden, desorganización y la falta de limpieza en el área, la utilización 

del subproceso de habilitado se ve afectada. Las causas que afectan la utilización son las 

siguientes. 

o La falta de limpieza y el desorden provocan retrasos en el traslado de las planchas de 

metal del almacén de materia prima a la máquina y de la máquina al área de planchas 

cortadas. Esto se debe a la presencia de mermas grandes de metal o herramientas de 

trabajo en el suelo del área de trabajo, la cual obstaculiza el movimiento del 

montacargas parando el flujo del subproceso. 

o La desorganización en el área provoca pérdidas de tiempo innecesarias debido a que el 

montacargas antes de finalizar el día coloca las planchas habilitadas en cualquier lugar, 

ya sea el suelo, el área para colocar planchas habilitadas o inclusive en el almacén de 

planchas no habilitadas y luego al día siguiente el montacargas pierde tiempo 

colocando las planchas de acero en el lugar correcto. 

Con la finalidad de eliminar las causas que afectan la utilización del Área de Habilitado 

y mejorar la organización y limpieza del área se recurre a la implementación de la primera 

propuesta de mejora, metodología 5S (Página 44), la cual evitará pérdidas de horas-máquina y 

evitará retrasos en el traslado de los materiales y sub-productos, recuperando aproximadamente 

03:53 minutos por unidad y en efecto aumentando la utilización del área de habilitado en un 

1.14% aproximadamente, ya que se mejorará la distribución de las herramientas y planos para 

el habilitado de las planchas de acero. Además, se tendrá un área de habilitado más limpia y 

organizada. El aumento de utilización se puede verificar en la Tabla 19 (página 55) y el aumento 

de capacidad en la Tabla 21 (página 56). 

 Segundo: la planta de producción solo cuenta con un montacargas. El montacargas trabaja con 

tres áreas de trabajo: el área de habilitado, fabricación y montaje. Como consecuencia, la 

disponibilidad del tiempo del montacargas para el transporte de planchas de acero en el área de 

habilitado es limitada debido a que también es requerido en las otras áreas de trabajo, 

reduciendo la utilización del área de habilitado. En otras palabras, hay horas-maquina perdidas 

en el subproceso de habilitado, ya que el montacargas es utilizado por otras áreas cuando es 

requerido para el colocado de planchas de acero en las máquinas de habilitado o para el traslado 

de las planchas habilitadas al Área de Fabricación. 

Con la finalidad de solucionar este inconveniente con el montacargas y mejorar la 

utilización del Área de Habilitado. Se adquirirá un montacargas para el Área de Habilitado. 

Este montacargas se encargará de transportar las planchas de acero a las máquinas de habilitado 
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y las planchas habilitadas a un área asignada en el Área de Habilitado para una orden de trabajo 

en proceso para que después el otro montacargas recoja las planchas habilitadas y las lleve al 

Área de Fabricación. Por otro lado, el otro montacargas se encargará de recoger las planchas 

habilitadas del Área de Habilitado, llevarlas al Área de Fabricación y trabajar con las Áreas de 

Fabricación y Montaje en subprocesos como la fabricación de tolva, donde el montacargas debe 

sostener las planchas de acero para que los operarios apuntalen y solden las conexiones que hay 

entre las planchas de acero para formar la tolva. El implementar el montacargas evitará las 

pérdidas de horas-maquina en el subproceso de habilitado recuperando aproximadamente un 

promedio de 9.47 minutos por unidad. 

Después de utilizar los dos medios para explotar la restricción, el balance de línea de la planta 

después de la explotación de la restricción nos brinda la siguiente información: la utilización del 

subproceso cuello de botella aumentará de un 89.57% a un 92.57%, el tiempo estándar prima o real del 

subproceso de habilitado se reducirá de 305 a 292 minutos obteniendo una cadencia o tiempo de ciclo 

de 145.84 min/und y aumentando la capacidad de planta de 76.43 a 78.99 unidades/mes. Esto se muestra 

en la Tabla 24 balance de línea de planta – explotación de restricción.   

Tabla 24. Balance de línea de planta - Teoría de restricciones explotación de restricción 

Subproceso TE (min) 
n (estaciones 

o maquinas) 

Utilización 

(%) 

Eficiencia 

(%) 

TE' 

(min) 

tiempo de ciclo 

(min/und) 

Habilitado 270 2 92.57% 100% 292 145.84 

Armado de viga 120 4 93.71% 100% 128 32.01 

Soldado de viga 240 6 92.35% 100% 260 43.31 

Ensamble de viga 240 5 92.78% 100% 259 51.74 

Pintura base de viga 120 1 93.76% 100% 128 127.98 

Fabricación de caja 480 10 92.82% 100% 517 51.71 

Fabricación de compuerta 240 5 93.80% 100% 256 51.17 

Pintura base caja 180 2 93.73% 100% 192 96.03 

Suspensión y ejes 180 3 91.78% 100% 196 65.38 

Montaje de estructura 240 3 92.30% 100% 260 86.68 
Instalación de autopartes y 

accesorios 
180 3 93.94% 100% 192 63.87 

Sistema hidráulico 210 2 92.17% 100% 228 113.93 

Montaje de cobertor 180 4 91.85% 100% 196 48.99 

Pintura de acabado 240 2 92.71% 100% 259 129.43 

Sistema eléctrico 180 2 94.30% 100% 191 95.44 

Pruebas de funcionamiento 60 1 94.85% 100% 63 63.26 

    

Tiempo de ciclo 

Máximo o Cmax 
145.84 

    

Capacidad de 

planta en función a 

Cmax (Unidades) 

78.99 

 

Sin embargo, la capacidad aún es menor a la meta establecida por el Área de Producción, pero es 

aproximadamente igual a la demanda promedio del último año (2017), 78.83 unidades por mes. En la 
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Tabla 25 comparación de tiempos en subprocesos implementando montacargas, se puede observar el 

tiempo recuperado en el subproceso de habilitado luego de adquirir el montacargas y también el 

aumento en su utilización. Asimismo, con el nuevo tiempo estándar (TE’) obtenido en cada subproceso 

se puede calcular el tiempo requerido en cada área de trabajo para fabricar un semirremolque volquete 

en función a la multiplicación de los nuevos tiempos estándar y la cantidad de operarios que trabajan 

en cada subproceso y esto se muestra en la Tabla 26. Después en la Tabla 27 capacidad de producción 

mensual con montacargas implementado, se puede observar la capacidad de la planta por área de 

trabajo. En adición, en el ANEXO P está la comparación de tiempos antes y luego de explotar la 

restricción, implementar la metodología 5S y la adquisición del montacargas. 

     Tabla 25. Comparación de tiempos en subprocesos implementando montacargas 

Subproceso 

Tiempo efectivo Tiempo real implementando propuesta Nº3 

TE 

(Hrs.) 

TE 

(Min.) 

TE' 

con 5S 

(Min.) 

Minutos 

ahorrados con 

Propuesta nº3 

TE' 

(Min.) 

TE' 

(Hrs.) 

Utilización 

(%) 

Eficiencia 

(%) 

Habilitado 4.50 270 301 9.78 292 4.86 92.57% 100% 

Armado de viga 2.00 120 128 0 128 2.13 93.71% 100% 

Soldado de viga 4.00 240 260 0 260 4.33 92.35% 100% 

Ensamble de viga 4.00 240 259 0 259 4.31 92.78% 100% 

 
Tabla 26. Tiempos requeridos para fabricar una unidad por área de trabajo - Teoría de restricciones 

Área de trabajo Subproceso 
TE' 

(min) 

Cantidad 

MO por 

subproceso 

Tiempo total 

requerido(Min.) 

Tiempo 

requerido por 

área’ (Min.) 

Habilitado Habilitado 292 1 292 292 

Fabricación de 

estructuras 

Fabricación de caja 517 4 2068 

3873 

Fabricación de compuerta 256 2 512 

Armado de viga 128 2 256 

Soldado de viga 260 2 520 

Ensamble de viga 259 2 517 

Sistema de 

suspensión 
Suspensión y ejes 196 4 785 785 

Montaje 

Montaje de estructura 260 4 1040 

1807 Instalación de autopartes y 

accesorios 
192 4 766 

Sistema hidráulico Sistema hidráulico 228 2 456 456 

Montaje cobertor Montaje de cobertor 196 2 392 392 

Pintura 

Pintura base caja 192 3 576 

1737 Pintura base de viga 128 3 384 

Pintura de acabado 259 3 777 

Sistema Eléctrico Sistema eléctrico 191 2 382 382 

Pruebas de 

funcionamiento 
Pruebas de funcionamiento 63 1 63 63 

 
Tabla 27. Capacidad de producción mensual por áreas con montacargas implementado 

Área de trabajo CAPACIDAD EFECTIVA CAPACIDAD REAL 
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Tiempo 

requerido 

por área 

(Hrs.) 

TD 

(Hrs.) 

Capacidad 

de 

producción 

Tiempo 

requerido 

por área’ 

(Min.) 

Tiempo 

requerido 

por área’ 

(Hrs.) 

Capacidad 

de 

producción 

Capacidad de 

producción 

neta 

Habilitado 4.5 384 85 292 4.86 78.99 78.00 

Fabricación de 

estructuras 
60.0 15360 256 3873 64.6 237.93 237.00 

Sistema de 

suspensión 
12.0 2304 192 785 13.1 176.21 176.00 

Montaje 28.0 4608 164 1807 30.1 153.04 153.00 

Sistema 

hidráulico 
7.0 768 109 456 7.6 101.12 101.00 

Montaje cobertor 6.0 1536 256 392 6.5 235.14 235.00 

Sistema Eléctrico 6.0 768 128 382 6.4 120.70 120.00 

Pintura 27.0 2880 106 1737 28.9 99.50 99.00 

Pruebas de 

funcionamiento 
1.0 384 384 63 1.1 364.21 364.00 

 

Al finalizar la explotación de la restricción, se procede a realizar el siguiente punto que consiste 

en subordinar otras tareas a la restricción. En este paso es posible implementar el sistema DBR (Tambor 

- Amortiguador - Cuerda). 

4.3.3. Subordinar las otras tareas a la restricción. 

Según la regla 2 (Página 9), esta afirma que la utilización de los recursos No Cuellos de Botella 

es determinado por la capacidad del recurso Cuello de Botella. Esto quiere decir que la utilización de 

los No Cuellos de Botella se dará a partir del avance o requerimiento del cuello de botella que en este 

caso es el subproceso de habilitado. Un mayor trabajo de los recursos No Cuellos de Botella implicaría 

esfuerzos y gastos innecesarios que no aportarían en nada a la meta de la Empresa. Por lo tanto, la TOC 

propone el uso del sistema DBR (Drum-Buffer-Rope). La cual se explica con mayor detalle en la página 

11. El diseño de este sistema surge a partir de las reglas 1 y 6 para cumplir las reglas 2 y 4 (1.3.1. Teoría 

de restricciones, página 8).  

Según krajewski et al. (2013), el sistema DBR está conformado por 3 elementos que son implementados 

en el sistema de producción con la finalidad de controlar y regular el flujo de producción. A 

continuación, se presentan los tres elementos del sistema DBR. 

Tambor o Drum: representa el ritmo dictado por el recurso o subproceso limitante. Este ritmo debe ser 

respetado por todo el sistema de producción para evitar que el recurso limitante se sobrecargue de 

trabajo y evitar horas de trabajo ociosas o perdidas en el resto de subprocesos. 

El subproceso limitante de la Empresa es el subproceso de habilitado, único subproceso del Área de 

Habilitado, debido a que su capacidad de producción mensual explotando la restricción es de 78.99 

unidades por mes mientras que el resto de áreas de trabajo tienen capacidades mayores. Para 

implementar adecuadamente este elemento, se debe realizar los siguientes pasos. 
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1. Buscar información del recurso limitante: la información que se sabe del Área de Habilitado es 

la siguiente. 

o La capacidad real de producción del subproceso en función de las horas disponibles de 

las maquinas es de 78.99 unidades mensuales. 

o En función a la Tabla 05 (Capitulo 3, Página 34), el ritmo de producción es de 2 

unidades por cada 4,5 horas-maquina. 

o La orden de trabajo procede a realizarse 10 días después de haberse realizado el primer 

pago y registrado en la base de datos del área de producción. 

o Mientras el Área de Habilitado habilita las planchas de acero para las órdenes que 

procederán a fabricarse la siguiente semana. Las otras áreas de trabajo están trabajando 

otros pedidos pasados. 

2. Coordinar ritmo de producción de la planta: el gerente de producción, los jefes de planta y el 

jefe de habilitado deben reunirse al inicio de cada semana para coordinar la cantidad de 

unidades que se producirán en función a la capacidad de producción de las máquinas, al tiempo 

disponible y teniendo en cuenta el stock de seguridad (buffer) de planchas habilitadas 

disponible. Adicionalmente, se recomienda que al inicio de cada semana se haga uso de las 

planchas habilitadas del stock de seguridad. Esto con la finalidad de evitar que las planchas de 

acero almacenadas se deterioren por el tiempo transcurrido.  

3. Reponer amortiguador o stock de seguridad: debido a que se hace uso del stock de seguridad o 

el buffer al inicio de cada semana, se procederá a reponer las planchas de aceros del stock de 

seguridad. Sin embargo, si la cantidad de unidades solicitadas supera la demanda mensual; se 

hará uso de todas las planchas habilitadas con el fin de completar la cantidad demandada y 

evitar una rotura de stock. 

Cuerda o Rope: consiste en un flujo de información del recurso, operación o subproceso limitante para 

informar a todo el sistema de producción acerca de la cantidad de unidades que serán procesadas por el 

área de habilitado. Esto se realiza con la finalidad de evitar que el subproceso limitante tenga un exceso 

de trabajo y también para evitar pérdidas de horas de trabajo por falta del subproducto procedente del 

recurso restringente. Luego de determinar el subproceso limitante que marca el ritmo de toda la planta 

y de implementar el primer elemento, tambor o drum, del sistema DBR, se procederá a informar a las 

otras áreas de trabajo la cantidad de unidades que se producirán cada semana y al mes. El sistema de 

comunicación funcionará de la siguiente manera. 

1. Luego de coordinar con el gerente, los jefes de planta y el jefe de habilitado la cantidad a 

producir en la semana y el mes, se llamará a los jefes de cada área de trabajo primero mediante 

el megáfono y en caso no vengan a la oficina de producción, se les llamará a sus celulares. 
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2. una vez todos los jefes estén presentes en la oficina de producción, el gerente de producción les 

informara la cantidad de unidades que se producirán la presente semana y un aproximado de la 

producción mensual. La reunión debe durar un máximo de 20 minutos. 

3. Al finalizar la reunión, a cada jefe de área se le entregará un documento con la cantidad a 

producir en la semana para que ellos coordinen y distribuyan las unidades a su personal de 

trabajo. 

4. Finalmente, todo el personal debe saber la cantidad de unidades que se producirán cada semana 

y al mes. 

Amortiguador o Buffer: Según Krajewski et al. (2013), se debe producir inventarios posteriores para 

ganar algo de tiempo en caso aparezca un pedido inusual o particular. Según la regla cuatro (1.3.1. 

Teoría de restricciones, página 9), si estamos en la situación “1” donde la demanda es menor que la 

capacidad de producción, debemos seguir produciendo planchas habilitadas para semirremolques 

volquetes para que posteriormente, en los meses en las que la planta se encuentre en la situación “2”, la 

demanda es mayor que la capacidad de producción de la planta, manejen un inventario “buffer” del que 

se pueda abastecer la línea de producción en caso exista escasez. De esta manera se maneja un inventario 

de emergencia o amortiguación para evitar la rotura de stock. 

La Empresa es un caso particular, ya que el subproceso limitante es el habilitado, el primer 

subproceso, y la falta de planchas de acero habilitadas, subproducto obtenido de este subproceso, son 

lo que provoca la rotura de stock y consecuentemente la reducción de la capacidad de producción y el 

retraso en la entrega de órdenes a los clientes. Por consiguiente, se implementará un stock amortiguador 

o de emergencia de planchas habilitadas. 

Para determinar el stock amortiguador se asumirá que la fórmula para hallarlo es similar a la 

fórmula del stock de seguridad y por lo tanto se hará uso de la fórmula del stock de seguridad. El stock 

de seguridad según Krajewski et al. (2013), se determina usando la formula y datos mostrados en la 

Figura 25. 

 
Figura 25. Stock de seguridad con variabilidad en los plazos de entrega 

Fuente: Krajewski (2013: Pg. 324) 

Adicionalmente, el “Z” es la variable aleatoria normal estándar para el nivel de servicio deseado Alfa 

“α” y “SS” es el Stock de seguridad. Luego, para determinar el stock de amortiguación del sub-
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producto, plancha de acero habilitada, causante de la rotura de stock en la Empresa se tiene la siguiente 

información. 

 El factor de seguridad “Z” será de 1.65 con un nivel de seguridad del 95%, ya que la Empresa 

desea evitar roturas de stock. Pero que paralelamente no aumente demasiado el costo de 

inventario. 

 La demanda media por día se determinará de la cantidad de unidades solicitadas a la Empresa 

en un año dividido entre 365 días. 

 La variación de la demanda por día se determinará también en función de la cantidad de 

unidades solicitadas a la Empresa en un año. 

 El plazo medio de entrega en días según el proveedor del servicio de habilitado de la Empresa, 

Trametal Perú S.A.C., sería de unos 7 días hábiles. 

 Adicionalmente, la variación en el plazo de entrega según la empresa Trametal Perú S.A.C., 

sería de 2 días hábiles. 

En la Tabla 28 se visualizan todos los valores deseados y el stock de seguridad que se requiere para el 

sub proceso de habilitado. 

Tabla 28. Cálculo del stock de amortiguación 

Cálculo del stock amortiguador o de seguridad (SS) - año 2015 

Demanda anual 
Variación de la 

demanda por mes 

Plazo medio de 

entrega en días 

Variación en el 

plazo de entrega 

Stock de seguridad - 

SS (unidades) 

777 261 7 2 

14 
Demanda 

media por día 

Variación de la 

demanda por día 
Alfa - α(%) 

Factor de 

seguridad (Z) 

3 9.00 95% 1.65 

Cálculo del stock amortiguador o de seguridad (SS) - año 2016 

Demanda anual 
Variación de la 

demanda por mes 

Plazo medio de 

entrega en días 

Variación en el 

plazo de entrega 

Stock de seguridad - 

SS (unidades) 

936 39 7 2 

7 
Demanda 

media por día 

Variación de la 

demanda por día 
Alfa - α(%) 

Factor de 

seguridad (Z) 

3 2.00 95% 1.65 

Cálculo del stock amortiguador o de seguridad (SS) - año 2017 

Demanda anual 
Variación de la 

demanda por mes 

Plazo medio de 

entrega en días 

Variación en el 

plazo de entrega 

Stock de seguridad - 

SS (unidades) 

946 6 7 2 

6 
Demanda 

media por día 

Variación de la 

demanda por día 
Alfa - α(%) 

Factor de 

seguridad (Z) 

3 1.00 95% 1.65 

    Promedio de stock de seguridad (SS) 9 

 

En función a la Tabla 28, se tiene que el stock de seguridad o amortiguador de planchas 

habilitadas debe ser de 9 unidades. Este stock se usará solo si existe un aumento en la cantidad de 

unidades solicitadas. Adicionalmente, con la finalidad de evitar que las planchas habilitadas del stock 
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de amortiguación se oxiden se realizará lo siguiente. Primero, se hará uso de las unidades del stock de 

amortiguación. Segundo, la última semana de cada mes se habilitarán las planchas de acero que 

corresponden al stock de seguridad. Finalmente, el jefe del área se encargará de supervisar que se 

reponga las planchas usadas del stock de amortiguación. 

4.3.4. Elevar la restricción. 

Para satisfacer la petición del gerente general y el gerente de producción de aumentar la capacidad de 

producción de la planta a 100 unidades mensuales, se propusieron las siguientes opciones para aumentar 

la capacidad del subproceso cuello de botella. 

Opción 1: la opción 1 consiste en aprovechar al máximo las dos máquinas de habilitado con las que 

cuenta la Empresa. El motivo es que las maquinas no son aprovechadas al máximo y solo son utilizadas 

en los siguientes horarios. 

 Lunes a viernes: 8:30 am a 5:30 pm.  

De lunes a viernes las maquinas se utilizan solo 8 horas diarias. 

  Sábados: 8:15 am a 12:15 pm. 

Los sábados las maquinas se utilizan solo 4 horas diarias. 

La opción 1 propone aumentar las horas de trabajo de las maquinas contratando personal que trabaje 

medio tiempo en la tarde – noche, siendo sus horarios los siguientes. 

 Lunes a viernes: 6:00 pm a 10:00 pm.  

De lunes a viernes las maquinas trabajaran 4 horas diarias adicionales. 

  Sábados: 1 pm a 5 pm. 

Los sábados las maquinas trabajaran 4 horas diarias adicionales. 

El personal requerido serán los siguientes. 

 Dos operarios por cada máquina. Un total de 4 operarios por las 2 máquinas. 

 Un supervisor que se encargue de observar el trabajo realizado por los operarios para evitar que 

ellos cometan errores y para que los apoye en caso sea necesario. El supervisor tiene que ser un 

operario con experiencia en el manejo de la máquina de habilitado. 

 Un conductor de montacargas que apoye al área de habilitado con el transporte de las planchas 

de metal del almacén a la máquina y de la maquina al almacén en ese horario.  

Primeramente, solo se contratará personal para el funcionamiento de una máquina de habilitado. En 

otras palabras, dos operarios de máquina, el supervisor y el conductor del montacargas. El motivo de 

solo poner en funcionamiento una máquina, es que solo con el funcionamiento de esta máquina ya se 

logra superar la meta establecida por la Empresa, 100 unidades mensuales, y la demanda promedio 

mensual. En la Tabla 29 se puede observar el aumento de horas disponibles en el área de habilitado y 

en la Tabla 30 se visualiza la capacidad de producción con las horas extras trabajadas del segundo turno. 
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Adicionalmente, se asumió que en cada mes hay 4 semanas y 2 días laborales dando 26 días laborables, 

incluyendo los sábados. 

Tabla 29. Disponibilidad tiempo área habilitado opción 1 – 1 máquina 

Área de 

trabajo 
TD inicial 

Cantidad 

máquinas  

Hrs. disponibles 

nuevo turno por mes 

Tiempo disponible 

nuevo turno 

Horas disponibles 

por mes 

Habilitado 384 1 104 104 488 

Hrs. disponibles nuevo turno por mes = 4 horas/día x 22 días laborables/mes + 4 

horas/sábado x 4 sábados/mes 
104 

 
Tabla 30. Capacidad de producción opción 1 – 1 máquina 

Área de trabajo 

CAPACIDAD EFECTIVA CAPACIDAD REAL 

Tiempo 

requerido 

por área  

(Hrs.) 

TD 

(Hrs.) 

Capacidad 

de 

producción 

Tiempo 

requerido 

por área’ 

(Min.) 

Tiempo 

requerido 

por área’ 

(Hrs.) 

Capacidad 

de 

producción 

Capacidad de 

producción 

neta 

Habilitado 4.5 488 108 292 4.9 100.39 100.00 

Fabricación de 

estructuras 
60.0 15360 256 3873 64.6 237.93 237.00 

Sistema de 

suspensión 
12.0 2304 192 785 13.1 176.21 176.00 

Montaje 28.0 4608 164 1807 30.1 153.04 153.00 

Sistema 

hidráulico 
7.0 768 109 456 7.6 101.12 101.00 

Montaje cobertor 6.0 1536 256 392 6.5 235.14 235.00 

Sistema Eléctrico 6.0 768 128 382 6.4 120.70 120.00 

Pintura 27.0 2880 106 1737 28.9 99.50 99.00 

Pruebas de 

funcionamiento 
1.0 384 384 63 1.1 364.21 364.00 

 

En la Tabla 30 se observa que la capacidad del área de habilitado aumento a 100 unidades 

mensuales, superando a la demanda mensual e igualando a la meta propuesta por el gerente general y 

el gerente de producción. Adicionalmente, podemos apreciar la aparición de la nueva limitante, el área 

de pintura, que tiene una capacidad de producción de 99 unidades. Sin embargo, no existirían problemas 

para aumentar la capacidad de producción del área de pintura, debido a que solo sería necesario contratar 

otro contratista de pintura con sus trabajadores. Finalmente, en el caso que se requiriera de una mayor 

capacidad por un aumento de demanda, se contrataría dos operarios adicionales para el funcionamiento 

de la segunda máquina de habilitado. Esto aumentaría considerablemente la capacidad de producción 

del área de habilitado. En el ANEXO Q se observa el aumento de horas disponibles de habilitado y la 

nueva capacidad del área de habilitado al utilizar las dos máquinas en el segundo turno. 

Opción 2: la segunda opción es la compra de una tercera máquina de habilitado y contratar 2 operarios 

para el manejo de la nueva máquina. Esta máquina tendría la misma capacidad de producción que las 

otras 2 máquinas. En las Tablas 31 y 32 se ven la disponibilidad de tiempo de las máquinas en el área 

de habilitado y la nueva capacidad del subproceso limitante. 
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Tabla 31. Disponibilidad tiempo área habilitado opción 2 

Área de 

trabajo 
TD inicial 

# máquinas 

nuevas  

Hrs. disponibles nueva 

máquina por mes 

TD nueva 

maquina 

Horas disponibles 

por mes 

Habilitado 384 1 192 192 576 

Hrs. disponibles nueva máquina por mes = 8 horas/día x 22 días 

laborables/mes + 4 horas/sábado x 4 sábados/mes 
192 

 
Tabla 32. Capacidad de producción opción 2 

Área de trabajo 

CAPACIDAD EFECTIVA CAPACIDAD REAL 

Tiempo 

requerido 

por área 

(Hrs.) 

TD 

(Hrs.) 

Capacidad 

de 

producción 

Tiempo 

requerido 

por área’ 

(Min.) 

Tiempo 

requerido 

por área’ 

(Hrs.) 

Capacidad 

de 

producción 

Capacidad de 

producción 

neta 

Habilitado 4.5 576 128 292 4.9 118.49 118.00 

Fabricación de 

estructuras 
60.0 15360 256 3873 64.6 237.93 237.00 

Sistema de 

suspensión 
12.0 2304 192 785 13.1 176.21 176.00 

Montaje 28.0 4608 164 1807 30.1 153.04 153.00 

Sistema 

hidráulico 
7.0 768 109 456 7.6 101.12 101.00 

Montaje cobertor 6.0 1536 256 392 6.5 235.14 235.00 

Sistema 

Eléctrico 
6.0 768 128 382 6.4 120.70 120.00 

Pintura 27.0 2880 106 1737 28.9 99.50 99.00 

Pruebas de 

funcionamiento 
1.0 384 384 63 1.1 364.21 364.00 

 

En la Tabla 32 se observa que la capacidad del área de habilitado supera excesivamente la 

demanda promedio y la meta establecida por la Empresa, 100 unidades por mes. Las nuevas áreas 

limitantes serían las áreas de pintura seguido del área de sistema hidráulico. Sin embargo, existiría 

horas-maquinas ociosas o perdidas, ya que las unidades solicitadas en promedio el último año, 2017, 

son 78.83 unidades mensuales y el área de habilitado tiene capacidad para producir 118 unidades/mes. 

Finalmente, en función a las propuestas realizadas, la propuesta más rentable y recomendable 

seria la opción 1, ya que permite ahorrar costos y aumentar la capacidad de producción, evitando horas 

maquina pérdidas y excesos de stock en el almacén de planchas habilitadas. Por este motivo se 

seleccionaría la opción 1 como la opción más rentable para la Empresa y solo se implementaría en el 

caso de que la demanda incremente como lo señalaron el gerente general y el gerente de producción. 

4.3.5. Repetir proceso. 

Finalmente, luego de implementar la mejora en la planta y eliminar el cuello de botella existente 

en el área de habilitado de la planta, se procede a reevaluar las capacidades de cada área de trabajo de 

la planta para identificar la nueva área de trabajo que limita la producción de la planta. En función a la 

Tabla 30 del paso anterior, se puede observar que el Área de Habilitado ya no es la principal limitante 

del proceso de producción. La nueva limitante seria el Área e Pintura, seguido del Área de Habilitado 
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y de Sistema Hidráulico. Sin embargo, la principal limitante seria la demanda de productos, ya que la 

demanda mensual promedio del último año fue de 78.83 unidades por mes y puede variar debido a que 

la Empresa trabaja con un sistema de producción PULL. Sin embargo, el gerente general comento que 

ya tiene varios proyectos y futuras órdenes de trabajo programadas con organizaciones como la 

MINEM, Diveimport, SCHINDLER, Consorcio Rumage entre otros. Ese es el motivo por que el gerente 

de producción quiere aumentar la capacidad de producción de la planta a 100 unidades como primera 

meta. 

4.3.6. Impacto de la aplicación de la teoría de restricciones e implementación del sistema 

DBR (Tambor - Amortiguador - Cuerda). 

Luego de aplicar la teoría de restricciones e implementar y desarrollar el sistema DBR, se podrán 

disminuir las causas principales del retraso en la entrega de órdenes de pedido de la siguiente manera. 

 Los retrasos en las entregas de órdenes a los clientes por falta de planchas de acero para la 

fabricación se reducirán drásticamente, ya que se aumentará la capacidad de producción del 

área de habilitado, se mejorará la utilización del área de habilitado y se contará con un stock de 

emergencia (Amortiguador) en caso aparezcan ordenes inusualmente grandes. 

 Los retrasos en las otras operaciones debido al subproceso cuello de botella se reducirían a un 

mínimo, debido a la mejora de la utilización en el área de habilitado, el aumento de capacidad 

y a la presencia del stock de emergencia (amortiguador). Además, se empleará a 2 operarios 

para la segunda máquina de habilitado en el segundo turno, en caso aumente drásticamente la 

demanda de unidades y la velocidad de toda el área de producción trabajará al ritmo del 

subproceso cuello de botella con la finalidad de evitar saturar este subproceso. 

Y como consecuencia traerá los siguientes beneficios a la Empresa. 

 Las órdenes se entregarán en la fecha establecida con el cliente. 

 El cliente se fidelizará con la Empresa y brindará buenas referencias a sus proveedores, colegas 

o clientes acerca de la Empresa. 

 Se reducirá considerablemente las garantías de reparación, ya que la fabricación de las unidades 

ya no sufrirá el retraso o demora por parte del área de habilitado o por falta de planchas de acero 

cortadas. 

 El área de producción logrará cumplir su meta de producir más de 100 unidades mensuales y 

luego de cumplir esta meta se definirá otra meta. 

 El área de producción aumentará su capacidad de producción de unidades y aumentará los 

ingresos de la Empresa, ya que podrá abarcar la producción de más órdenes de trabajo. 
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Capítulo 5. Evaluación beneficio-costo.  

La evaluación del impacto económico de las propuestas de mejora brindadas se realizará mediante 

el Análisis Beneficio-Costo en función a los Valores Presentes Netos (VPN’s) de la inversión, los costos y 

beneficios obtenidos de cada propuesta de mejora en un periodo de cinco años, desde el 2018 hasta el 2022. 

En este estudio, la Empresa estaría dispuesta a invertir en la implementación de las mejoras solo si estas 

mejoras son rentables. Para ello se presenta la siguiente metodología: 

1. Identificar la inversión, los costos y beneficios implicados en la implementación y desarrollo de 

cada propuesta de mejora. 

2. Realizar el flujo de caja y determinar los Valores presentes netos de los costos y beneficios de las 

propuestas de mejora. 

3. Calcular y analizar el ratio costo – beneficio. 

Asimismo los beneficios obtenidos por cada propuesta de mejora están en función al aumento de la 

capacidad de producción de la planta debido a mejoras en la utilización de los subprocesos, al ahorro de 

horas-hombre y el ahorro de materiales. En la Tabla 33 se visualiza el precio de venta de una unidad de 

semirremolque volquete, el costo total de producir una unidad, el IGV (18%) y la utilidad neta por unidad. 

Asimismo, la tasa de cambio de Dólar a Sol según la SUNAT (2017) es de 3.249 soles/Dólar. Por lo tanto, 

la utilidad neta por unidad en soles es de S/.18, 164. 

Tabla 33. Detalle monetario de semirremolque volquete 

 Descripción Monto 

Precio de venta de unidad (USD)  USD               37,000  

IGV (18%) (USD)  USD                 5,644 

Valor de venta (USD)  USD               31,356 

Costo total de fabricar unidad (USD)  USD               25,765  

Utilidad neta por unidad (USD)  USD                 5,591 

Utilidad neta por unidad (soles)  S/.                   18,164 

 

5.1. Evaluación Económica de la propuesta de mejora nº1 – metodología 5S. 

Inversión de propuesta de mejora: para implementar la primera propuesta de mejora, metodología 

5S, se debe invertir en adquirir los siguientes servicios y herramientas. 

 Capacitación de equipo en metodología 5S: para que luego el equipo capacitado, conformado 

por cinco profesionales, implemente la metodología 5S en todas las áreas de trabajo del Área 

de Producción. En adición, en el periodo de la aplicación de la propuesta de mejora, cinco años, 

la capacitación se realizará dos veces, una en el primer año y la otra en el tercer año con el fin 

de mantener al equipo capacitado, en caso algunos de los profesionales pertenecientes al equipo 

se retiren y sean reemplazados por otros profesionales.   
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 Contenedores de basura: con la finalidad de mantener limpio cada área de trabajo. Cada área 

de trabajo contará con dos contenedores. Por un lado, un contenedor de material reciclable. 

Mientras, el otro contenedor será de basura y desperdicios. 

 Archivadores de cuatro gavetas: donde cada jefe con su grupo de trabajo guardarán archivos 

como los planos de las órdenes de trabajo en proceso, los documentos de asistencia de personal, 

documentos de incidentes en las órdenes de trabajo y en la última gaveta se guardarán todos los 

planos de órdenes pasadas. Esto con la finalidad de mantener ordenado los documentos. 

En la Tabla 34 inversión para implementar propuesta n°1, se detalla las herramientas y servicios que se 

adquirirán. Por un lado, en servicios se tiene la capacitación al equipo en metodología 5S donde se 

capacitará a un solo equipo, la capacitación se realizara dos veces durante todo el periodo de tiempo del 

proyecto, el costo unitario de adquirir este servicio y el costo total. Por otro lado, se tiene las 

herramientas necesarias para implementar la propuesta de mejora, la cantidad de grupos que adquirirán 

estas herramientas, las unidades necesarias por grupo, el costo unitario, el costo total y la inversión 

total. 

Tabla 34. Inversión para implementar propuesta n°1 

Servicios requeridos para propuesta de mejora 

Descripción 
Cantidad de 

equipos 

Capacitaciones 

por equipo 
Costo unitario Costo total 

Capacitación de equipo profesional 

en metodología 5S 
1 2 S/. 12,000.00 S/. 24,000.00 

Materiales requeridos para propuesta de mejora 

Descripción 
Cantidad de 

grupos 

unidades por 

grupo 
Costo unitario Costo total 

Contenedor de basura 25 2 S/. 60.00 S/. 3,000.00 

Archivadores de 4 gavetas 25 1 S/. 320.00 S/. 8,000.00 

    Inversión total S/. 35,000.00 

 

Egresos anuales de propuesta de mejora: para poder implementar la primera propuesta de mejora, 

metodología 5S, se deben realizar gastos anuales adquiriendo las siguientes herramientas. 

 Herramientas de limpieza: se comprarán herramientas como escobas, recogedores y plumeros 

para mantener limpia las áreas de trabajo. 

 Herramientas para organizar área y mesa de trabajo: se comprarán los contenedores de 

materiales, los formatos planificadores de acciones, los documentos de comienzo – fin y las 

tarjetas de colores con la finalidad de organizar los planos, materiales y herramientas usadas en 

cada área de trabajo. 

 Servicio de supervisión de especialista en 5S: se adquirirá el servicio de un especialista en 5S 

para que supervise que la implementación de la metodología 5S se desarrolle adecuadamente. 

El especialista visitará la planta dos días al mes, a inicio de mes y en la quincena de cada mes, 

y realizará una supervisión de 4 horas por día.  
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En la Tabla 35 egresos anuales para implementar propuesta n°1, se detalla las herramientas que se 

comprarán, la cantidad de grupos de trabajo que hay en el Área de Producción, la cantidad, en unidades, 

adquirida de cada herramienta para cada grupo, el costo unitario de las herramientas, el costo total y el 

costo total anual. Adicionalmente, la planta de producción cuenta con veinticinco jefes de trabajo o 

contratistas y cada jefe tiene un grupo de trabajadores. 

Tabla 35. Egresos anuales para implementar propuesta nº1 

Materiales requeridos para propuesta de mejora 

Descripción 
Cantidad de 

grupos 

unidades por 

grupo 
Costo unitario Costo total 

Escobas  25 2 S/. 12.00 S/. 600.00 

Recogedores  25 2 S/. 10.00 S/. 500.00 

Plumeros 25 1 S/. 10.00 S/. 250.00 

Cartillas (verde, amarillo y rojo)  25 40 S/. 0.20 S/. 200.00 

Formato planificador de acciones 25 100 S/. 0.20 S/. 500.00 

Recipientes para materiales 25 20 S/. 8.00 S/. 4,000.00 

Documentos inicio - fin 25 100 S/. 0.20 S/. 500.00 

Servicios requeridos para propuesta de mejora 

Descripción 
Cantidad de 

personal 

Visitas por 

año 

Costo unitario 

(Por visita) 
Costo total 

Supervisión especialista en 5S 1 24 S/. 600.00 S/. 14,400.00 

  Costo anual total S/. 20,950.00 

 

Beneficios anuales de propuesta de mejora: por otro lado, los beneficios obtenidos en la primera 

propuesta se basan en los siguientes dos conceptos. 

 Ahorro en consumo de material: al tener todo organizado y limpio, el personal de las Áreas de 

Fabricación y Montaje, doce grupos de trabajo, utilizará efectivamente materiales sobrantes 

existentes en el almacén. Esto permitirá ahorrar costos que se estiman en S/.527 anuales. la 

Tabla 36 tiene la lista de materiales ahorrados al evitar la recompra de material sobrante. 

Tabla 36. Ahorro en materiales al implementar propuesta n°1 

Descripción 
Cantidad 

de grupos 

Unidades/ 

grupo 

Costo unitario 

(Unid/Kg) 

Costo 

total 
Observaciones 

Electrodo de soldadura (kg) 12 2 S/. 8.50 S/. 204 Para fabricación y montaje 

Discos de desbaste (Unidad)  12 2 S/. 8.00 S/. 192 Para fabricación y montaje 

Lija de metal  (Unidad)  12 4 S/. 2.40 S/. 115 Para fabricación y montaje 

cinta teflón de 12 metros  

(Unidad)  
2 2 

S/. 4.00 S/. 16 Para montaje 

Total de material ahorrado S/. 527  

 

 Aumento de la capacidad real de producción: debido a la implementación de la metodología 

5S, el Área de habilitado estará más organizado y limpio recuperando tiempo de la siguiente 

manera: primero, se recupera tiempo al tener todos los materiales, accesorios y planos 

ordenados, ya que anteriormente por el desorden en la mesa de trabajo se perdía tiempo valioso 

en la búsqueda de estos elementos para seguir operando en la orden de trabajo. Luego, se 
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recupera tiempo al tener el área de trabajo limpia y organizada y los equipos de trabajo 

organizados, ya que anteriormente el montacargas se demoraba más en transportar los 

subproductos y materiales debido a la presencia de desperdicios o la presencia de algunas 

herramientas o equipos en el área de trabajo que obstaculizaban el camino del montacargas.  

El aumento de la utilización (%) en el subproceso cuello de botella va desde un 88.43% a un 

89.57% aumentando la capacidad de producción de 75.5 a 76.4 unidades por mes. Asimismo, en la 

Tabla 37 se visualiza los beneficios anuales obtenidos de implementar la propuesta n°1. 

Tabla 37. Beneficios anuales de implementar la propuesta nº1 

Concepto Descripción 

Unidades 

adicionales 

por mes 

Unidades 

adicionales 

por año 

Ahorro o 

beneficio 

beneficio 

anual 

Implementación 

de metodología 

5S en todas las 

áreas de trabajo 

de la planta. 

Aumento de utilización en 

subproceso cuello de botella reduce 

el TE’ de 5.09 horas a 5.02 horas 

aumentando la capacidad de 75.5 a 

76.4 unidades/mes. 

1 12 S/. 18,164 S/. 217,973 

Ahorro en 

consumo de 

material 

(estimado). 

Áreas y mesas de trabajo organizadas 

y limpias.  

Uso eficiente de materiales sobrantes 

evitando gastar en nuevos materiales. 

-- 1 S/. 527 S/. 527 

  Beneficios totales S/. 218,500 

 

5.2. Evaluación Económica de la propuesta de mejora nº2 – Gestión de la 

calidad total o TQM. 

Inversión de propuesta de mejora: para implementar la segunda propuesta de mejora, Gestión de la 

Calidad Total, se debe invertir en adquirir las siguientes herramientas y equipos. 

 Televisores LED de 55 pulgadas AOC: para informar oportunamente al personal del área de 

producción acerca de las modificaciones realizadas en los planos de las órdenes de trabajo. 

 Laptop Lenovo IDEAPAD 320: cuenta con tarjeta gráfica AMD Radeon de 2 gigabites para 

grabar el video con el plano modificado de la orden de trabajo y las indicaciones acerca de la 

modificación en el plano. 

 Racks para televisores: necesarios para colocar los televisores en los puntos estratégicos de la 

planta detallados en la propuesta de mejora. 

 Software Action!: programa que grabará el video filmando la ventana usada, documento con 

plano modificado, en ese momento por el usuario. 

 Rollos de cable eléctrico: necesarios para conectar los televisores LED con la laptop mediante 

el Splitter de una entrada y ocho salidas. 

En la Tabla 38 inversión para implementar propuesta n°2, se detalla las herramientas y equipos que se 

comprarán, la cantidad a comprar, el costo unitario, el costo total y la inversión total. 
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Tabla 38. Inversión para implementar propuesta n°2 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Televisores LED AOC 55 pulgadas 5 S/. 1,800 S/. 9,000 

Laptop 1 S/. 2,500 S/. 2,500 

Racks para televisores LED 5 S/. 250 S/. 1,250 

Software Action! 1 S/. 350 S/. 350 

Rollos de cable eléctrico 8 S/. 220 S/. 1,760 

  Total inversión S/. 14,860 
 

Egresos anuales de propuesta de mejora: para poder implementar adecuadamente la segunda 

propuesta de mejora, Gestión de la Calidad Total o TQM, existen costos anuales que se deben realizar. 

Estos son: 

 Pizarras de corcho 90x60cm: para informar a todos los operarios de producción las órdenes de 

trabajo que se están realizando en ese momento. 

 Splitter 1 entrada 8 salidas para televisores LED: se adquirirá este dispositivo para conectar los 

televisores con la laptop en el Área de Ingeniería para que el personal de esta área muestre las 

modificaciones en los planos al personal de producción. 

 Alquiler de cancha de futbol: se alquilará una cancha de futbol una vez al mes por cuatro meses 

cada año para mejorar la comunicación y relación interpersonal entre todo el personal de 

trabajo. 

 Servicio de dinámicas grupales: se realizará dos veces al año, en marzo y setiembre, se 

contratará el servicio de profesionales para realizar dinámicas grupales y mejorar la 

comunicación entre operarios, supervisores, jefes y el gerente de producción. 

 Almuerzos de integración de personal: se realizará dos veces al año, en julio y diciembre, 

 Mantenimiento de televisores, racks y cables: se realizará al inicio de cada trimestre con la 

finalidad de conservar los televisores, racks y cables en buen estado. 

En la Tabla 39 egresos anuales para implementar propuesta n°2, se detalla los productos y servicios a 

adquirir, la cantidad que se adquirirá por año, el costo unitario, el costo total y el costo total anual. 

Tabla 39. Egresos anuales para implementar propuesta nº2 

Materiales requeridos para propuesta de mejora 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Pizarras de corcho 90x60cm 7 S/. 50 S/. 350 

Splitter 1 entrada 8 salidas para televisores LEDS 1 S/. 200 S/. 200 

Servicios requeridos para propuesta de mejora 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Alquiler cancha de fútbol 4 S/. 650 S/. 2,600 

Servicio de dinámicas grupales 2 S/. 1,500 S/. 3,000 

Almuerzo de integración de personal 2 S/. 1,900 S/. 3,800 

Mantenimiento TV's, racks y cables 4 S/. 250 S/. 1,000 

  Costo anual total S/. 10,950 
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Beneficios anuales de propuesta de mejora: en este caso, el beneficio obtenido por la segunda 

propuesta de mejora hace referencia al ahorro mensual obtenido por los siguientes conceptos. 

 Ahorro de piezas al evitar errores por modificación de planos: según el gerente de producción, 

al año hay en promedio 9 unidades defectuosas construidas por errores cometidos por la 

modificación de planos, lo cual trae desperdicio de material, pérdida de dinero por el 

desperdicio de material y más gastos debido a que se debe reemplazar los materiales perdidos 

por nuevos materiales que al ser parte de la estructura principal tienen un costo muy elevado. 

Por ejemplo, el pistón Hidráulico o las tijeras de soporte, que soportan el peso de la tolva y el 

peso del material cargado. En la Tabla 40 se visualiza las nueve últimas unidades defectuosas, 

unidades defectuosas del año 2017, y las piezas dañadas debido a la modificación a última hora 

de los planos. El ahorro obtenido de evitar comprar nuevo material para reemplazar los 

accesorios y materiales desperdiciados debido a la comunicación oportuna de la modificación 

de planos se estima en S/.10, 800 anuales. En la Tabla 41 se tiene la lista de piezas ahorradas 

al evitar los errores en los planos por modificaciones. 

Tabla 40. Unidades defectuosas del año 2017 

Pieza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Pistón hidráulico (Unidad)   x         x     2 

Tijera de soporte (Unidad)           x       1 

Pata de apoyo (Unidad)               x x 2 

Porta cono (Unidad) x   x x x     x x 6 

Porta extintor (Unidad) x   x x x     x x 6 
 

Tabla 41. Ahorro de piezas al evitar errores en planos por modificaciones 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo 

Pistón hidráulico (Unidad) 2 S/. 2,000 S/. 4,000 

Tijera de soporte (Unidad) 1 S/. 1,800 S/. 1,800 

Pata de apoyo (Unidad) 2 S/. 2,200 S/. 4,400 

Porta cono (Unidad) 6 S/. 50 S/. 300 

Porta extintor (Unidad) 6 S/. 50 S/. 300 

Total ahorrado S/. 10,800 
 

 Ahorro de horas-hombre perdidas al corregir unidades defectuosas: la fabricación de una unidad 

defectuosa también trae como consecuencia la perdida de horas-hombre en el sistema 

productivo, debido a que el personal de trabajo debe retirar la pieza que ha sido mal colocada, 

pieza que se malogra al retirarla de la unidad, y debe colocar una nueva pieza en el lugar 

correcto según el plano modificado. La pérdida de horas-hombre por la corrección de las 

unidades defectuosas provoca sobrecostos, ya que el personal debe reprocesar las unidades 

defectuosas en las operaciones donde está el error. En la Tabla 42 se tiene el monto pagado a 

los grupos de trabajo de las Áreas de Montaje, donde se realizan los subprocesos de montaje e 

instalación de accesorios y autopartes, e Hidráulica, donde se realiza el subproceso de 
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instalación de sistema hidráulico, por cada unidad, la cantidad de operarios necesarios para el 

subproceso, la cantidad de horas necesarias para cada operario para realizar el subproceso y se 

determina el costo de una hora-hombre para cada subproceso. En adición, el pago a los 

contratistas, jefes de los grupos de trabajo, se realiza por destajo. En otras palabras, se les paga 

por unidad y no con un sueldo fijo. En la Tabla 43 se muestra el ahorro obtenido al evitar la 

pérdida de horas-hombre por reprocesar unidades defectuosas, donde se detalla el subproceso, 

la operación que se debe rehacer, la cantidad de horas-hombre necesarias para retirar la pieza 

defectuosa y rehacer la operación, las unidades defectuosas donde se debe rehacer la operación 

mencionada anteriormente, el costo de la hora-hombre para cada subproceso, el costo total y el 

ahorro total. Finalmente, la Tabla 44 muestra el beneficio anual de implementar la propuesta 

nº2, Gestión de la calidad total o TQM. 

Tabla 42. Pagos a grupos de trabajo por unidad de semirremolque según subproceso 

Subproceso 
Monto pagado 

por unidad 

Horas / 

operario 

Operarios / 

subproceso 

Horas / 

subproceso 

Costo hora-

hombre 

Instalación de accesorios 

y autopartes 
S/. 3,000 4 4 16 S/. 188 

Montaje S/. 4,500 4 4 16 S/. 281 

Sistema Hidráulico S/. 2,400 3.5 2 7 S/. 343 

 
Tabla 43. Ahorro al evitar la pérdida de horas-hombre por reprocesar unidades defectuosas 

Subproceso Operación 

Horas - hombre 

por unidad 

defectuosa 

Unidades 

Defectuosas 

por operación 

costo hora -

hombre 
costo total 

Instalación de sistema 

hidráulico 
Instalación de pistón 5 2 S/. 343 S/.3,429 

Montaje 
Instalación de tijera de 

soporte 
6 1 S/. 281 S/.1,688 

Instalación de 

accesorios y autopartes 

Instalación de pata de 

apoyo 
4 2 S/. 188 S/.1,500 

Instalación de 

accesorios y autopartes 

Instalación de porta 

cono 
2 6 S/. 188 S/.2,250 

Instalación de 

accesorios y autopartes 

Instalación de porta 

extintor 
2 6 S/. 188 S/.2,250 

       Ahorro total  S/. 11,116 

 

Tabla 44. Beneficios anuales de implementar propuesta nº2 

Concepto Descripción Beneficio anual 

Ahorro de piezas al evitar 

errores por modificación de 

planos 

Se evita el gasto en materiales debido a modificaciones en 

planos y se evita el desperdicio de material. 
S/. 10,800 

Ahorro de horas hombre 

perdidas al corregir unidades 

defectuosas 

En los años 2015 - 2017 hubo en promedio de nueve 

unidades defectuosas anuales. 

Se ahorra horas-hombre al evitar la extracción de la pieza 

defectuosa y la colocación de la nueva pieza. 

S/. 11,116 

  Beneficios totales S/. 21,916 
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5.3. Evaluación Económica de la propuesta de mejora N°3 – Teoría de 

restricciones y sistema tambor-amortiguador-cuerda. 

Inversión de propuesta de mejora: para implementar la tercera propuesta de mejora, teoría de 

restricciones, se debe invertir en adquirir el siguiente equipo. 

 Montacargas con capacidad de cargar tres toneladas: para que trabaje exclusivamente con el 

Área de Habilitado en el subproceso de habilitado mejorando la utilización del subproceso de 

habilitado. 

En la Tabla 45 Inversión para implementar propuesta n°3, se detalla el equipo que se comprará, la 

cantidad a comprar, el costo unitario, el costo total y la inversión total. 

Tabla 45. Inversión para implementar propuesta n°3 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Montacargas capacidad 3 Toneladas 1 S/. 71,400 S/. 71,400 

 Inversión total S/. 71,400 

 

Egresos anuales de propuesta de mejora: para poder implementar adecuadamente la tercera propuesta 

de mejora, teoría de restricciones, se deben realizar los siguientes gastos anuales. 

 Conductor de montacargas 1er turno: Se debe contratar un conductor de montacargas para 

trabajar con el nuevo montacargas para el Área de Habilitado y apoye a los operarios de las 

máquinas de habilitado transportando y acomodando las planchas de acero en la máquina. 

 Servicio de habilitado de planchas (amortiguador): servicio de habilitar las planchas de acero 

con la finalidad de tener un stock de emergencia con la finalidad de evitar una rotura de stock 

cuando la demanda de unidades sea superior a la capacidad de la planta. 

 Mantenimiento de montacargas: con la finalidad de evitar averías e incidentes en las horas de 

trabajo del Área de Habilitado. 

 Mantenimiento de máquinas de habilitado: con la finalidad de evitar averías e inconvenientes 

cuando se realice el proceso de producción. 

En la Tabla 46 egresos anuales para implementar propuesta n°3, se detallan los costos anuales 

realizados, la cantidad o veces que se realizará ese gasto, el costo unitario, el costo total y el costo anual 

total.  

Tabla 46. Egresos anuales para implementar propuesta n°3 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Conductor montacargas - 1er turno 1 S/. 33,600 S/. 33,600 

Mantenimiento montacargas 3 Tn 4 S/. 150 S/. 600 

Mantenimiento maquinas habilitado 4 S/. 400 S/. 1,600 

Lote de planchas cortadas (BUFFER) 9 S/. 1,400 S/. 12,600 

  Costo anual total S/. 48,400 
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Beneficios anuales de propuesta de mejora: al implementar la tercera propuesta de mejora, se obtiene 

el siguiente beneficio. 

 Aumento de la capacidad real de producción debido a la mejora en la utilización de la maquina 

por implementación de montacargas para Área de Habilitado: la capacidad de producción de 

la planta aumentará debido a una mejora en la utilización (%) del subproceso restrictor, 

habilitado, del 89.57% al 92.57%, ya que se implementará un nuevo montacargas exclusivo 

para el Área de Habilitado. Implementar el montacargas mejorará la capacidad de producción 

del subproceso cuello de botella reduciendo el tiempo del habilitado de planchas en 9.78 

minutos provocando que el tiempo estándar (TE’) de habilitado de planchas de acero pase de 

5.02 horas a 4.86 horas por unidad. La capacidad del subproceso de Habilitado pasaría de 76.43 

a 78.99 unidades por mes aumentando en dos unidades adicionales al mes y 24 unidades por 

año. El beneficio anual monetario de implementar la tercera propuesta de mejora es de S/.435, 

945. En la Tabla 47 se muestra el beneficio obtenido de trabajar con la teoría de restricciones. 

Tabla 47. Beneficios anuales de implementar la propuesta n°3 

Concepto Descripción 

Unidades 

adicionales 

por mes 

Unidades 

adicionales 

por año 

Beneficio 

por unidad 

Beneficio 

anual 

Implementación 

de montacargas 

para el área de 

habilitado. 

Aumento de la utilización (%) en 

subproceso cuello de botella reduce el 

TE’ de habilitado de 5.02 a 4.86 horas 

por unidad. Aumentando la capacidad 

de producción de 76.4 a 78.9 

unidades/mes. 

2 24 S/.18,164 S/.435,945 

 

5.4. Análisis beneficio – costo de las propuestas de mejora. 

Una vez determinados las inversiones, costos anuales y beneficios obtenidos de las tres 

propuestas de mejora, se procede a evaluar si estas propuestas son económicamente factibles. Para 

medir la viabilidad económica de las propuestas de mejora se plantea utilizar el VPN o valor presente 

neto debido a que es un método financiero que contempla el valor del dinero en el tiempo y el ratio 

beneficio-costo. Sin embargo, para utilizar el VPN es necesario conocer el COK (costo de oportunidad 

de capital). Ya que el alcance del presente estudio no es demostrar el método para calcularlo, se asumirá 

la formula usada para hallar el COK = Rf + (Beta*(Rm - Rf)). En la Tabla 48 se tiene los datos 

necesarios para calcular el COK. En la Tabla 49 se tiene la inversión total, los egresos anuales y los 

beneficios anuales por cada propuesta de mejora, el COK, el factor de descuento y el ratio beneficio-

costo. En adición, a las inversiones de cada propuesta de mejora se les añadió los egresos anuales de 

cada propuesta correspondiente al primer año, 2018, ya que es el año en que se comenzará a 

implementar las propuestas de mejora y se busca que la implementación sea sólida, organizada y que 

sea supervisada frecuentemente para que en los siguientes años se puedan ver los resultados de 

implementarlas. 
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Tabla 48. Datos para determinar el COK 

Conceptos para determinar 

el COK 
Valor Fuente 

Tasa libre de riesgo 2.25 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2018) 

Beta de empresa 1.21 Stern of New York University (Damodaran, 2018) 

Retorno de mercado 8.51 Bolsa de Valores de Lima (BVL, 2018) 

COK ajustado a Perú 9.81%   

  

Tabla 49. Análisis beneficio-costo de las propuestas de mejora 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 

2018 2019 2020 2021 2022 

INVERSIÓN 

Propuesta n°1: 5 S's S/. 55,950         

Propuesta n°2: Administración 

de la calidad total 
S/. 25,810         

Propuesta n°3: TOC S/. 121,200         

Total inversión S/. 202,960         

EGRESOS ANUALES 

Propuesta n°1: 5 S's   S/. 20,950 S/. 20,950 S/. 20,950 S/. 20,950 

Propuesta n°2: Administración 

de la calidad total 
  S/. 10,950 S/. 10,950 S/. 10,950 S/. 10,950 

Propuesta n°3: TOC   S/. 48,400 S/. 48,400 S/. 48,400 S/. 48,400 

Total egresos   S/. 80,300 S/. 80,300 S/. 80,300 S/. 80,300 

BENEFICIOS ANUALES 

Propuesta n°1: 5 S's   S/. 218,500 S/. 218,500 S/. 218,500 S/. 218,500 

Propuesta n°2: Administración 

de la calidad total 
  S/. 21,916 S/. 21,916 S/. 21,916 S/. 21,916 

Propuesta n°3: TOC   S/. 435,945 S/. 435,945 S/. 435,945 S/. 435,945 

Total beneficios   S/. 676,361 S/. 676,361 S/. 676,361 S/. 676,361 

Flujo de caja (S/.) S/. -202,960 S/. 596,061 S/. 596,061 S/. 596,061 S/. 596,061 

Flujo de caja acumulado (S/.) S/. -202,960 S/. 393,101 S/. 989,162 S/. 1,585,224 S/. 2,181,285 

COK 9.81% 

Factor de descuento 1 0.9107 0.8293 0.7552 0.6878 

VPN Costos S/. -202,960 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

VPN Beneficios S/. 0 S/. 542,811 S/. 494,319 S/. 450,158 S/. 409,943 

VPN total S/. 1,694,271         

Ratio Beneficio/Costo 9.348         
 

Según los resultados obtenidos en la Tabla 49, la inversión realizada para implementar las tres 

propuestas de mejora se recuperaría en el segundo año de la implementación de estas. Asimismo, el 

ratio beneficio/costo obtenido es 9.348, siendo mayor a 1. Esto indica que la implementación de las 

propuestas de mejora es económicamente factible, ya que por cada sol invertido, se obtiene como 

beneficio 9.348 soles. Por lo tanto a la Empresa le conviene implementar las propuestas de mejora. 
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Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones. 

 Se concluye que del uso de herramientas de diagnóstico y análisis, como el diagrama de causa-

efecto y análisis de Pareto, permitieron diagnosticar el problema principal que afecta a la 

Empresa y sus causas principales; como el desorden y falta de limpieza en las áreas de trabajo, 

la utilización no optima de las máquinas de habilitado y la falta de un stock de seguridad de 

planchas habilitadas que son el subproducto obtenido del subproceso cuello de botella, 

habilitado, de todo el sistema de producción; las cuales limitan la capacidad de producción de 

la Empresa a 75.46 unidades/mes con una utilización del 88.43% del subproceso de habilitado.  

 De la Empresa, se puede concluir que cuenta con un control de inventarios de materia prima y 

accesorios no optimizado. Además, de no contar con un stock de seguridad de subproductos, 

planchas habilitadas, en el subproceso que marca el ritmo de producción del sistema productivo 

provocando como consecuencia una rotura de stock. 

 Se concluye que al implementar la primera propuesta de mejora, metodología 5S, el área de 

producción estaría mejor organizada y limpia. Por consiguiente, se evitaría la perdida de 

material o planos y se ahorraría egresos en recompra de materiales y en horas-hombre perdidas. 

Esto mejoraría la utilización de todas las áreas de trabajo, incluyendo el área crítica o cuello de 

botella, aumentando la capacidad de producción de la Empresa de 75.46 a 76.43 unidades/mes. 

 La implementación satisfactoria del programa de comunicación usando la gestión de la calidad 

total (TQM) no solo trae beneficios al evitar la producción de unidades defectuosas, sino que 

también logra mejorar la comunicación y relación laboral entre los trabajadores de distintas 

áreas de trabajo como son las áreas de producción, ingeniería y ventas; tener un mejor control 

de la modificación de planos y contar con clientes satisfechos con la Empresa al establecer una 

fecha de entrega de pedido más realista. 

 Con la implementación de las propuestas de mejora, se espera maximizar la utilización del 

subproceso de habilitado, cuello de botella, y minimizar la cantidad de unidades defectuosas, 

con la finalidad de optimizar la capacidad de producción de la Empresa pasando de 75.46 a 

78.99 unidades/mes obteniendo como resultado un valor presente neto de S/. 1, 694,271 y un 

ratio beneficio costo mayor a 1, el valor de 9.348, lo cual indica que el proyecto es viable 

económicamente. 

 Se concluye que si bien la Empresa tiene la posibilidad de incrementar su capacidad de 

producción. Existen otros factores externos que pueden afectar a la empresa metalmecánica 

como un cambio en la economía del país, la aparición de desastres naturales o pandemias o una 

disminución en la demanda de metales por parte de países como China, Japón y Estados unidos 

a Perú, afectando directamente al sector minero y afectando indirectamente a la Empresa, ya 

que las empresas mineras son clientes habituales de la Empresa. 
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6.2. Recomendaciones. 

 Para poder ejecutar adecuadamente la tercera propuesta de mejora, teoría de restricciones, se 

requiere que el Área de Habilitado cuente con un área organizada y limpia. Para ello, se necesita 

que se implemente la metodología 5S. De esta manera, al realizar las etapas de la teoría de 

restricciones como la explotación de la restricción, se podrá maximizar el uso de las máquinas 

de habilitado y del montacargas y así evitar contratiempos por la pérdida de planos y/o 

herramientas o por la presencia de desechos metálicos o herramientas en el área. 

 Se recomienda a la Empresa realizar un plan estratégico de marketing, ya que la Empresa 

trabaja con un sistema de ventas PULL y la cantidad de unidades producidas por el Área de 

Producción depende de la cantidad de unidades vendidas por el Área de Ventas. 

 Se recomienda a la Empresa realizar un programa de capacitaciones con la finalidad de crear 

una cultura de mejora continua en todos sus trabajadores. 

 Se recomienda a la Empresa usar las herramientas de diagnóstico y análisis usados en el capítulo 

3 del presente trabajo para las otras áreas de la Empresa, de tal manera que se puedan identificar 

los problemas y sus causas para finalmente determinar que mejoras se podrían implementar. 

 La teoría de restricciones (TOC) permitió establecer que era suficiente con aplicar la etapa 3, 

subordinar las otras tareas a la restricción, de las cinco etapas, ya que al optimizar la capacidad 

de producción del subproceso de habilitado, cuello de botella del área de producción, termina 

igualando a la demanda promedio mensual de unidades del año 2017. Sin embargo, es necesario 

aclarar que si en el año 2020 hubiera un incremento en la demanda de unidades, será necesario 

aumentar un turno de trabajo al Área de Habilitado, ya que cuenta con el subproceso que marca 

el ritmo de producción de la Empresa.   

 Se recomienda que los supervisores y jefes pregunten a los operarios que fabrican las unidades 

de las órdenes de trabajo, si existe algún recurso que cause incidentes o problemas a la hora de 

apuntalar, ensamblar, cortar, pintar etc. 
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ANEXOS 

Anexo A: Clientes que realizaron órdenes de compra. 

Tabla A1. Listado de órdenes de trabajo de clientes 

  

Fuente: la Empresa 2016: “Listado de órdenes de trabajo” 

TI
P

O

No FECHA OTP CLIENTE QTY TIP PROD DESCRIPCIÓN

IND 1954 15/06/15 STRACON GYM S.A. 20 TV

*VOLQUETE SEMIRROQUERO HALF ROUND DE 20 M3 , CON 

COMPUERTA BASCULANTE EN ACERO AR - MODELO STRACON 

GYM

IND 2044 27/11/15
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUANUCO
2 TV

VOLQUETE SEMIRROQUERO RECTANGULAR LIVIANO DE 15 

M3, EN ACERO A-36

IND 2045 10/12/15 Johe S.A. 10 TV
*VOLQUETE SEMIRROQUERO HALF ROUND DE 20 M3 , EN 

ACERO AR

IND 2052 15/12/15
CONTRATISTAS GENERALES NUEVO 

MILENIUM SAC
1 TV

*VOLQUETE SEMIRROQUERO RECTANGULAR DE 15 M3 , EN 

ACERO AR

IND 2053 15/12/15 Diveimport S.A. 1 TV
*VOLQUETE MINERO RECTANGULAR DE 13.7 M3 , EN ACERO 

AR

IND 2054 21/12/15 CONSORCIO RUMAGE S.A. 1 TV
*VOLQUETE SEMIRROQUERO HALF ROUND DE 17 M3 , EN 

ACERO AR

IND 2057 23/12/15

INVERSIONES MEDINA 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 

S.A.C.

1 TV
*VOLQUETE SEMIRROQUERO RECTANGULAR DE 15 M3 , EN 

ACERO AR

IND 2008 30/09/15
OBRASCON HUARTE LAIN 

S.A.SUC.DEL PERU
3 SE

CISTERNA PARA AGUA DE REGADIO DE 5000 GLN EN ACERO A-

36 CON SISTEMA HIDRAULICO

IND 2007 30/09/15
OBRASCON HUARTE LAIN 

S.A.SUC.DEL PERU
3 SE

CISTERNA PARA AGUA DE REGADIO DE 8000 GLN EN A-36 

CON SISTEMA HIDRAULICO

IND 2015 02/10/15
COMPANIA MINERA ANTAMINA 

S.A
2 SE

BARANDA REBATIBLE, DESMONTABLE DE 13.0 TN EN A-36 

PISO DE PLANCHA ESTRIADO

IND 2017 12/10/15
MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - 

MOTORED S.A.
1 SE

CISTERNA PARA AGUA DE REGADIO DE 5000 GLN EN ACERO A-

36 CON SISTEMA HIDRAULICO

IND 2021 13/10/15
SIGMA EQUIPMENT DEL PERU 

S.A.C.
1 SE

CISTERNA PARA AGUA DE REGADIO DE 2700 GLN EN A-36 

CON MOTOBOMBA

IND 2026 26/10/15
 ELECTRICAS DE MEDELLIN PERU 

S.A
1 SE

CISTERNA AGUA DE REGADIO DE 2200.0 UNI EN A-36 

DESCARGA POSTERIOR POR GRAVEDAD

IND 2067 28/01/16 HRIMA GROUP PERU S.A.C. 1 SE

CISTERNA COMBUSTIBLE DE 4300.0 GLN EN A-36 BOTTOM 

LOADING - EQUIPO DE DESPACHO DUAL CON PISTOLA 

AUTOMATICA WIGGINS

IND 2073 08/02/16
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUANUCO
1 SE

COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 15 M3 EN A-36 

MODELO DELTA

IND 2005 29/09/15 TECNICARGAS S.A.C. 3 SR

SEMIRREMOLQUE VOLQUETE HALF ROUND DE 22 M3, EN 

ACERO HARDOX 450 Y DOMEX 700 DE 3 EJES CON 

SUSPENSION NEUMATICA Y COBERTOR APERTURA LATERAL.

IND 1996 29/09/15
TRANSPORTES IBEROAMERICANO  

S.R.L.
16 SR

SEMIRREMOLQUE VOLQUETE HALF ROUND DE 22 M3, EN 

ACERO HARDOX 450 Y DOMEX 700 DE 3 EJES CON 

SUSPENSION

IND 2006 18/12/15
COMUNIDAD CAMPESINA 

UCHUCARCCO
10 SR

SEMIRREMOLQUE VOLQUETE HALF ROUND DE 22 M3, EN 

ACERO HARDOX 450 Y DOMEX 700 DE 3 EJES CON 

SUSPENSION NEUMATICA CON 02 EJES RETRACTIL CON 

COBERTOR LATERAL

IND 2023 13/11/15 SCHINDLER S.A.C. 1 SR

SEMIRREMOLQUE VOLQUETE HALF ROUND DE 22 M3, EN 

ACERO HARDOX 450 Y DOMEX 700 DE 3 EJES CON 

SUSPENSION NEUMATICA Y COBERTOR

IND 2030 24/11/15 TECNICARGAS S.A.C. 3 SR

SEMIRREMOLQUE VOLQUETE HALF ROUND DE 22 M3, EN 

ACERO HARDOX 450 Y DOMEX 700 DE 3 EJES CON 

SUSPENSION NEUMATICA Y COBERTOR APERTURA LATERAL.

IND 2033 11/11/15
SERVICIOS Y TRANSPORTES 

GENERALES MALTA S.R.L
2 SR

SEMIRREMOLQUE VOLQUETE HALF ROUND DE 22 M3, EN 

ACERO HARDOX 450 Y DOMEX 700 DE 3 EJES CON 

SUSPENSION

IND 2041 20/11/15 SERVICENTRO PASAMAYO SAC 2 SR

SEMIRREMOLQUE VOLQUETE HALF ROUND DE 22 M3, EN 

ACERO HARDOX 450 Y DOMEX 700 DE 3 EJES CON 

SUSPENSION NEUMATICA Y COBERTOR APERTURA LATERAL.

IND 2055 23/12/15 GAS & ELECTRICIDAD S.A. 1 SR

SEMIRREMOLQUE BOMBONA PARA CEMENTO DE 30.0 M3 EN 

A-36 CON 03 CONOS DE DESCARGA DE 2 EJES SEPARADOS 

CON SUSPENSION NEUMATICA 

IND 2056 23/12/15
MINISTERIO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
5 SR

SEMIRREMOLQUE CAMABAJA DE  04 EJES CUELLO TIPO 

GANSO FIJO EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 

IND 2061 30/12/15 CORPORACION GEMZAR E.I.R.L. 1 SR

REMOLQUE VOLQUETE CONSTRUCTOR RECTANGULAR DE 

17M3 EN HARDOX AR450  DE 3 EJES CON SUSPENSION 

MECANICA

LISTADO DE ORDENES DE TRABAJO - PRODUCCION PLANTA

TOLVAS

SUPER ESTRUCTURA

SEMIRREMOLQUES
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Anexo B: Planos de fabricación de viga. 

 
Figura B1: Plano de viga para armado y soldado 

Fuente: la Empresa 2016: “IND-1981 Fabricación de viga” 
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Figura B2. Plano de ensamble de viga 

   Fuente: la Empresa 2016: “IND-2005 Ensamble de viga” 
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Anexo C: Planos de estructura de casco o tolva. 

 
Figura C1. Plano de estructura de tolva 

Fuente: la Empresa 2016: “IND-2001 Fabricación de tolva o casco” 
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Figura C2. Plano de estructura de compuerta de tolva 

Fuente: la Empresa 2016: “IND-2005 ensamble de compuerta” 
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Anexo D: Planos de tipos de suspensión. 

La Empresa cuenta con dos tipos de suspensión para la fabricación de sus unidades, según la elección del 

cliente en su orden de pedido. Los tipos de suspensión son las siguientes. 

 Suspensión neumática. 

 
Figura D1. Sistema neumático 

Fuente: la Empresa 2016: “IND-2005 Suspensión neumática” 

 

 
Figura D2. Tanque de aire 

Fuente: la Empresa 2016: “IND-2005 Suspensión neumática” 

 

 Suspensión mecánica. 
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Figura D3. Suspensión mecánica 

Fuente: la Empresa 2016: “IND-2001 Suspensión mecánica” 

 
Figura D4. Muelle 

Fuente: la Empresa 2016: “IND-2001 Suspensión mecánica” 
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Anexo E: Diagrama de operaciones (DOP) del proceso de fabricación de un semirremolque 

volquete. 

 
Figura E1. Diagrama de operaciones de la fabricación de un semirremolque volquete 

 



9 
 

  

Tabla E1. Actividades en DOP 
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Anexo F: Meta, Unidades solicitadas y Unidades terminadas. 

 

Figura F1. Meta, unidades solicitadas y terminadas periodo 2015-2016 

Tabla F1. Meta, unidades solicitadas y terminadas 2015 – 2017 

 
Fuente: la Empresa 2017: “Meta y unidades planificadas” 
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2015 2016

META, DEMANDA Y PRODUCCIÓN

Unidades
terminadas

Unidades solicitadas en total META

AÑO

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Unidades solicitadas  45 49 35 64 56 76 65 71 75 78 70 93

Unidades solicitadas en total 45 49 35 64 56 76 68 71 75 81 81 100

Unidades terminadas 45 49 35 64 56 73 68 71 72 70 74 96

Unidades no terminadas 0 0 0 0 0 3 0 0 3 11 7 4

AÑO

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Unidades solicitadas  83 92 78 84 75 77 69 78 71 80 74 75

Unidades solicitadas en total 87 98 91 95 88 86 80 83 80 84 80 79

Unidades terminadas 81 85 80 82 79 75 75 74 76 78 76 74

Unidades no terminadas 6 13 11 13 9 11 5 9 4 6 4 5

AÑO

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Unidades solicitadas  75 81 78 80 79 76 79 80 83 81 76 78

Unidades solicitadas en total 80 85 78 83 86 85 79 83 91 82 80 81

Unidades terminadas 76 85 75 76 77 85 76 75 90 78 77 78

Unidades no terminadas 4 0 3 7 9 0 3 8 1 4 3 3

2016

2015

2017
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Anexo G: Evidencias de causas raíces. 

 

 

Figura G1. Unidad a la espera por falta de accesorios  

 

 

Figura G2. Error en colocación de accesorio por modificación plano de instalación de accesorios. 
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Figura G3. Áreas de trabajo desordenadas y con desperdicios. 

 

 

Figura G4. Unidad en proceso detenida por falta de plancha frontal de semirremolque y demora en habilitado. 
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Figura G5. Unidad a la espera de canales verticales  para la base de tolva.
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Anexo H: Tablas de lista de materiales y herramientas de cada área de trabajo. 

Tabla H1. Clasificación de materiales de área de Habilitado 

Nº Material o herramienta 

1 Planos de habilitado de planchas. 

2 Wincha. 

3 Regla metálica. 

4 Documentos (Asistencia, avance, etc). 

5 Pie de rey. 

6 Llaves Allen. 

7 Llaves planas. 

8 Llaves estrella. 

9 Llaves combinadas. 

10 Barras de acero redondas. 
 

Tabla H2. Clasificación de materiales de área de montaje de estructura y de cobertor 

Nº Material o herramienta 

1 Pernos. 

2 Tuercas y arandelas. 

3 Placas de amarre tolva-viga. 

4 Lija de metal. 

5 Trapo. 

6 Disco de desbaste. 

7 Llaves Allen. 

8 Llaves de herramienta (planas, estrella, combinada, etc). 

9 Pie de rey. 

10 Electrodos. 

11 Planos de montaje. 

12 Wincha. 

13 Regla metálica. 

14 Documentos (Asistencia, avance, etc). 
 

Tabla H3. Clasificación de materiales de área de Hidráulica 

Nº Material o herramienta 

1 Tanques de hidrolina. 

2 Mangueras para pistón-viga. 

3 Pistón. 

4 Pernos. 

5 Tuercas y arandelas. 

6 Llaves Allen. 

7 Llaves de herramienta (planas, estrella, combinada, etc). 

8 Pie de rey. 

9 Planos de instalación hidráulica. 

10 Wincha. 

11 Regla metálica. 

12 Documentos (Asistencia, avance, etc). 
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Tabla H4. Clasificación de materiales de área de suspensión 

Nº Material o herramienta 

1 Pernos. 

2 Tuercas y arandelas. 

3 Llaves Allen. 

4 Llaves de herramienta (planas, estrella, combinada, etc). 

5 Pie de rey. 

6 Planos de instalación de suspensión. 

7 Wincha. 

8 Regla metálica. 

9 Documentos (Asistencia, avance, etc.) 

10 Camaras de aire. 

11 Manitos de aire simple. 

12 Válvulas reguladoras. 

13 Tapón macho. 

14 Manguera corrugada. 

15 Cinta teflón. 

16 Correa de amarre. 

17 Conector rápido de codos. 

18 Niple de bronce. 

19 Tanques de aire. 
 

Tabla H5. Clasificación de materiales del área de electricidad 

Nº Material o herramienta 

1 Faros LED laterales, frontales y posteriores. 

2 Cables eléctricos. 

3 Pernos. 

4 Tuercas stop y arandelas. 

5 Cinta masking tape. 

6 Papel kraft. 

7 Planos de instalación del sistema eléctrico. 

8 Documentos (Asistencia, avance, etc). 

9 Canales de faros. 

10 Angulos de soporte de faros. 

11 Jebe pasa cables. 

12 Tornillos stove bolts. 
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Tabla H6. Clasificación de materiales del área de pintura. 

 

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Planos de pintado de unidad

Wincha

Regla metálica

Documentos (Asistencia, avance, etc.)

Logotipos

Soplador de aire comprimido

Motor

Cinta masking tape

Papel kraft

Brochas

Pintura de acabado

Rociadores de pintura

Pintura epoxica

Masilla

Lija

Trapo

Tiner

Material o herramienta
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Anexo I: Tablas de clasificación de materiales y herramientas por frecuencia de uso en cada 

área de trabajo. 

Tabla I1. Clasificación por frecuencia de materiales de área de habilitado 

 

Tabla I2. Clasificación por frecuencia de materiales de área de montaje de estructura y cobertor 

 

 

Frecuencia Nº

84 1

84 2

84 4

84 10

45 3

28 7

17 9

13 5

4 8

3 6

Material o herramienta

Llaves Allen.

Barras de acero redondas.

Llaves combinadas

Planos de habilitado de planchas.

Regla metálica.

Llaves planas.

Wincha.

Documentos (Asistencia, avance, etc).

Pie de rey.

Llaves estrella.

Frecuencia Nº

89 1

89 2

89 3

89 8

89 10

89 11

89 12

89 14

63 6

56 9

56 13

18 7

11 5

7 4

Trapo

Lija de metal

Wincha

Documentos (Asistencia, avance, etc.)

Disco de desbaste

Pie de rey

Regla metálica

Llaves Allen

Electrodos

Planos de montaje

Tuercas y arandelas

Placas de amarre tolva-viga

Pernos

Llaves de herramienta (planas, estrella, combinada, etc.)

Material o herramienta



18 
 

  

Tabla I3. Clasificación por frecuencia de materiales de área de hidráulica 

 

Tabla I4. Clasificación por frecuencia de materiales de área de suspensión 

 

Frecuencia Nº

89 1

89 2

89 3

89 4

89 5

89 7

89 9

89 12

48 10

42 8

7 6

6 11

Pie de rey

Llaves Allen

Regla metálica

Planos de instalación hidráulica

Documentos (Asistencia, avance, etc.)

Wincha

Pernos

Tuercas y arandelas

Llaves de herramienta (planas, estrella, combinada, etc.)

mangueras para pistón-viga

Pistón

Material o herramienta

Tanques de hidrolina

Frecuencia Nº

89 1

89 2

89 3

89 4

89 6

89 9

89 10

89 11

89 12

89 13

89 14

89 15

89 16

89 17

89 18

89 19

60 5

60 7

5 8

Pie de rey

Wincha

Regla metálica

Conector rápido de codos

Niple de bronce

Tanques de aire

Maguera corrugada

Cinta teflón

Correa de amarre

Manitos de aire simple

Válvulas reguladoras

Tapón macho

Planos de instalación de suspensión

Documentos (Asistencia, avance, etc.)

Camaras de aire

Tuercas y arandelas

Llaves Allen

Llaves de herramienta (planas, estrella, combinada, etc.)

Material o herramienta

Pernos
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Tabla I5. Clasificación por frecuencia de materiales de área de electricidad 

 

Tabla I6. Clasificación por frecuencia de materiales de área de pintura 

 

Frecuencia Nº

89 1

89 2

89 3

89 4

89 7

89 8

89 9

89 10

89 12

65 11

36 5

36 6

Jebe pasa cables

Cinta masking tape

Papel kraft

Canales de faros

Angulos de soporte de faros

Tornillos stove bolts

Tuercas stop y arandelas

Planos de instalación del sistema eléctrico

Documentos (Asistencia, avance, etc.)

Cables eléctricos

Pernos

Material o herramienta

Faros LED laterales, frontales y posteriores

Frecuencia Nº

89 1

89 2

89 3

89 4

89 5

89 6

89 7

89 8

89 9

89 10

89 12

89 13

89 16

89 17

59 11

32 15

6 14 Wincha

Logotipos

Brochas

Regla metálica

Pintura de acabado

Planos de pintado de unidad

Documentos (Asistencia, avance, etc.)

Motor

Cinta masking tape

Papel kraft

Trapo

Tiner

Soplador de aire comprimido

Pintura epoxica

Masilla

Lija

Material o herramienta

Rociadores de pintura
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Anexo J: Figuras de materiales a usar para la organización de materiales y herramientas en las 

áreas de trabajo. 

 
Figura J1. Archivador metálico con tres gavetas 

Fuente: https://ofituria.com/ 2016: “Archivadores metálicos” 

 

 
Figura J2. Contenedor logístico 

Fuente: https://es.made-in-china.com/ 2016: “contenedor” 
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Anexo K: Plano de distribución de los contenedores por frecuencia de uso en mesa de trabajo con tres niveles. 

 

 
Figura K1. Plano de distribución de los contenedores por frecuencia de uso 
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Anexo L: Documento de auditoria para comprobar que las 5S se desarrollen idóneamente. 

 

 
Figura L1. Lista de comprobación de auditoria de las 5S 

 

Área de trabajo: Jefe de área:

Orden de trabajo: Fecha:

¿El área del piso esta libre de elementos no deseados? SI NO

¿ las mesas y archivadores estan libres de articulos no deseados? SI NO

¿se almacenan los articulos en función a su frecuencia de uso SI NO

¿ Todos los articulos tiene cartilla de identificación? SI NO

¿ Se utiliza eficazmente la clasificación por colores SI NO

para facilitar la identificación de articulos?

¿ Existe una apariencia general de orden? SI NO

¿ Es facil encontrar cualquier articulo/documento sin demora? SI NO

¿ Se mantiene el área de trabajo a un alto nivel de limpieza? SI NO

¿ Es evidente el uso de herramientas de limpieza adecuadas? SI NO

¿ Se mantienen las mqquinas, equipos, herramientas y muebles limpios? SI NO

¿ Existe una apariencia general de limpieza? SI NO

¿ Se mantiene el orden y limpieza en el área de trabajo? SI NO

¿ Se mantiene el orden y limpieza en los equipos, maquinas, y muebles? SI NO

¿ Se actua generalmente sobre las ideas de mejora? SI NO

¿ Las primeras cuatro eses se han convertido en parte del trabajo diario? SI NO

¿ Los trabajadores muestran un interes positivo en las actividades 5S? SI NO

¿ Se muestran carteles y cartillas 5S y recordatorios de puntos de trabajo? SI NO

¿ La gerencia brinda apoyo al prgrama 5S mediante SI NO

    recursos y reconocimientos?

SEIRI - CLASIFICACIÓN

SEITON - ORDEN

SEISO - LIMPIEZA

 SEIKETSU - ESTANDARIZACIÓN

SHITSUKE - DISCIPLINA

LISTA DE COMPROBACIÓN DE AUDITORIA DE LAS 5S
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Anexo M: Comparación de tiempos mediante cronometría antes y después de implementar 

propuesta n°1 metodología 5S. 

 

1) Cronometría antes y después de tener un área limpia con los equipos organizados en el área de 

trabajo. 

Tabla M1. Comparación de tiempos antes y después de un área organizada – subproceso de habilitado 

sub proceso Habilitado Cantidad maquinas por unid. 1 

Inicial Área organizada y limpia 

Nº 

muestra 
Tiempo Tiempo acumulado 

Nº 

muestra 
Tiempo 

Tiempo 

acumulado 

1 0:08:42 0:08:42 1 0:05:27 0:05:27 

2 0:09:24 0:09:24 2 0:05:20 0:05:20 

3 0:08:47 0:08:47 3 0:05:23 0:05:23 

4 0:08:54 0:08:54 4 0:04:45 0:04:45 

5 0:09:12 0:09:12 5 0:05:19 0:05:19 

6 0:09:21 0:09:21 6 0:05:15 0:05:15 

7 0:08:49 0:08:49 7 0:04:51 0:04:51 

8 0:09:23 0:09:23 8 0:05:14 0:05:14 

9 0:08:58 0:08:58 9 0:05:11 0:05:11 

10 0:09:29 0:09:29 10 0:05:24 0:05:24 

Promedio 0:09:06 Promedio 0:05:13 

      Tiempo total recuperado 0:03:53 

      Tiempo recuperado por subproceso 0:03:53 
 

Tabla M2. Comparación de tiempos antes y después de un área organizada – subproceso de fabricación de caja 

sub proceso Fabricación caja Cantidad personal por unid. 4 

Inicial Área organizada y limpia 

Nº 

muestra 
Tiempo Tiempo acumulado 

Nº 

muestra 
Tiempo 

Tiempo 

acumulado 

1 0:18:33 1:14:12 1 0:07:53 0:31:32 

2 0:17:42 1:10:48 2 0:08:22 0:33:28 

3 0:17:55 1:11:40 3 0:08:15 0:33:00 

4 0:18:31 1:14:04 4 0:08:29 0:33:56 

5 0:17:28 1:09:52 5 0:07:56 0:31:44 

6 0:16:54 1:07:36 6 0:08:04 0:32:16 

7 0:18:21 1:13:24 7 0:08:07 0:32:28 

8 0:18:58 1:15:52 8 0:08:13 0:32:52 

9 0:18:27 1:13:48 9 0:08:19 0:33:16 

10 0:18:04 1:12:16 10 0:08:21 0:33:24 

Promedio 1:12:21 Promedio 0:32:48 

      Tiempo recuperado 0:39:34 

      Tiempo recuperado por subproceso 0:09:53 
 

 

Tabla M3. Comparación de tiempos antes y después de un área organizada – subproceso de fabricación de 

compuerta 
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sub proceso Fabricación compuerta Cantidad personal por unid. 2 

Inicial Área organizada y limpia 

Nº 

muestra 
Tiempo Tiempo acumulado 

Nº 

muestra 
Tiempo 

Tiempo 

acumulado 

1 0:10:51 0:21:42 1 0:03:59 0:07:58 

2 0:12:25 0:24:50 2 0:03:46 0:07:32 

3 0:11:37 0:23:14 3 0:03:42 0:07:24 

4 0:12:54 0:25:48 4 0:03:21 0:06:42 

5 0:11:44 0:23:28 5 0:03:29 0:06:58 

6 0:12:23 0:24:46 6 0:03:57 0:07:54 

7 0:12:49 0:25:38 7 0:04:00 0:08:00 

8 0:11:26 0:22:52 8 0:03:48 0:07:36 

9 0:11:37 0:23:14 9 0:04:05 0:08:10 

10 0:11:19 0:22:38 10 0:03:32 0:07:04 

Promedio 0:23:49 Promedio 0:07:32 

      Tiempo recuperado 0:16:17 

      Tiempo recuperado por subproceso 0:08:09 
 

Tabla M4. Comparación de tiempos antes y después de un área organizada – subproceso de armado de viga 

sub proceso Armado de viga Cantidad personal por unid. 2 

Inicial Área organizada y limpia 

Nº 

muestra 
Tiempo Tiempo acumulado 

Nº 

muestra 
Tiempo 

Tiempo 

acumulado 

1 0:11:05 0:22:10 1 0:04:15 0:08:30 

2 0:11:17 0:22:34 2 0:04:48 0:09:36 

3 0:11:28 0:22:56 3 0:04:26 0:08:52 

4 0:11:22 0:22:44 4 0:04:59 0:09:58 

5 0:13:11 0:26:22 5 0:04:20 0:08:40 

6 0:11:28 0:22:56 6 0:04:51 0:09:42 

7 0:11:09 0:22:18 7 0:04:27 0:08:54 

8 0:11:16 0:22:32 8 0:04:53 0:09:46 

9 0:14:40 0:29:20 9 0:04:29 0:08:58 

10 0:11:27 0:22:54 10 0:04:46 0:09:32 

Promedio 0:23:41 Promedio 0:09:15 

      Tiempo recuperado 0:14:26 

      Tiempo recuperado por subproceso 0:07:13 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla M5. Comparación de tiempos antes y después de un área organizada – subproceso de soldado de viga 

sub proceso Soldado de viga Cantidad personal por unid. 2 

Inicial Área organizada y limpia 
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Nº 

muestra 
Tiempo Tiempo acumulado 

Nº 

muestra 
Tiempo 

Tiempo 

acumulado 

1 0:13:42 0:27:24 1 0:05:10 0:10:20 

2 0:12:18 0:24:36 2 0:05:02 0:10:04 

3 0:12:41 0:25:22 3 0:04:39 0:09:18 

4 0:12:45 0:25:30 4 0:04:43 0:09:26 

5 0:13:37 0:27:14 5 0:04:31 0:09:02 

6 0:12:51 0:25:42 6 0:05:08 0:10:16 

7 0:13:04 0:26:08 7 0:04:37 0:09:14 

8 0:13:32 0:27:04 8 0:04:42 0:09:24 

9 0:12:49 0:25:38 9 0:04:50 0:09:40 

10 0:13:07 0:26:14 10 0:04:33 0:09:06 

Promedio 0:26:05 Promedio 0:09:35 

      Tiempo recuperado 0:16:30 

      Tiempo recuperado por subproceso 0:08:15 
 

Tabla M6. Comparación de tiempos antes y después de un área organizada – subproceso de ensamble de viga 

sub proceso Ensamblado de viga Cantidad personal por unid. 2 

Inicial Área organizada y limpia 

Nº 

muestra 
Tiempo Tiempo acumulado 

Nº 

muestra 
Tiempo 

Tiempo 

acumulado 

1 0:13:35 0:27:10 1 0:04:57 0:09:54 

2 0:13:20 0:26:40 2 0:05:18 0:10:36 

3 0:12:46 0:25:32 3 0:05:22 0:10:44 

4 0:13:38 0:27:16 4 0:04:42 0:09:24 

5 0:13:11 0:26:22 5 0:05:06 0:10:12 

6 0:13:29 0:26:58 6 0:05:12 0:10:24 

7 0:12:55 0:25:50 7 0:04:49 0:09:38 

8 0:13:51 0:27:42 8 0:04:50 0:09:40 

9 0:13:27 0:26:54 9 0:04:58 0:09:56 

10 0:13:23 0:26:46 10 0:05:11 0:10:22 

Promedio 0:26:43 Promedio 0:10:05 

      Tiempo recuperado 0:16:38 

      Tiempo recuperado por subproceso 0:08:19 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla M7. Comparación de tiempos antes y después de un área organizada – subproceso de instalación de 

sistema de suspensión 

sub proceso Instalación de suspensión Cantidad personal por unid. 4 

Inicial Área organizada y limpia 

Nº 

muestra 
Tiempo Tiempo acumulado 

Nº 

muestra 
Tiempo 

Tiempo 

acumulado 
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1 0:12:11 0:48:44 1 00:04:33 0:18:12 

2 0:12:28 0:49:52 2 00:04:57 0:19:48 

3 0:13:02 0:52:08 3 00:05:02 0:20:08 

4 0:12:21 0:49:24 4 00:04:45 0:19:00 

5 0:12:49 0:51:16 5 00:04:39 0:18:36 

6 0:12:38 0:50:32 6 00:04:46 0:19:04 

7 0:12:43 0:50:52 7 00:05:02 0:20:08 

8 0:12:16 0:49:04 8 00:04:50 0:19:20 

9 0:13:41 0:54:44 9 00:04:48 0:19:12 

10 0:12:32 0:50:08 10 00:04:37 0:18:28 

Promedio 0:50:40 Promedio 0:19:12 

      Tiempo recuperado 0:31:29 

      Tiempo recuperado por subproceso 0:07:52 
 

Tabla M8. Comparación de tiempos antes y después de un área organizada – subproceso de montaje de 

estructura 

sub proceso Montaje de estructura Cantidad personal por unid. 4 

Inicial Área organizada y limpia 

Nº 

muestra 
Tiempo Tiempo acumulado 

Nº 

muestra 
Tiempo 

Tiempo 

acumulado 

1 0:13:29 0:53:56 1 0:05:23 0:21:32 

2 0:14:17 0:57:08 2 0:05:42 0:22:48 

3 0:13:21 0:53:24 3 0:05:51 0:23:24 

4 0:13:34 0:54:16 4 0:05:39 0:22:36 

5 0:13:16 0:53:04 5 0:05:46 0:23:04 

6 0:13:53 0:55:32 6 0:05:31 0:22:04 

7 0:13:18 0:53:12 7 0:05:37 0:22:28 

8 0:14:12 0:56:48 8 0:05:29 0:21:56 

9 0:13:27 0:53:48 9 0:05:36 0:22:24 

10 0:13:22 0:53:28 10 0:05:54 0:23:36 

Promedio 0:54:28 Promedio 0:22:35 

      Tiempo recuperado 0:31:52 

      Tiempo recuperado por subproceso 0:07:58 
 

 

 

 

 

 

Tabla M9. Comparación de tiempos antes y después de un área organizada – subproceso de instalación de 

accesorios 

sub proceso Instalación de accesorios Cantidad personal por unid. 4 

Inicial Área organizada y limpia 

Nº 

muestra 
Tiempo Tiempo acumulado 

Nº 

muestra 
Tiempo 

Tiempo 

acumulado 

1 0:13:24 0:53:36 1 0:05:23 0:21:32 

2 0:13:11 0:52:44 2 0:05:19 0:21:16 
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3 0:12:47 0:51:08 3 0:05:22 0:21:28 

4 0:12:56 0:51:44 4 0:04:56 0:19:44 

5 0:13:19 0:53:16 5 0:05:12 0:20:48 

6 0:13:06 0:52:24 6 0:04:59 0:19:56 

7 0:12:57 0:51:48 7 0:05:17 0:21:08 

8 0:13:14 0:52:56 8 0:05:21 0:21:24 

9 0:13:22 0:53:28 9 0:05:16 0:21:04 

10 0:13:10 0:52:40 10 0:05:24 0:21:36 

Promedio 0:52:34 Promedio 0:21:00 

      Tiempo recuperado 0:31:35 

      Tiempo recuperado por subproceso 0:07:54 
 

Tabla M10. Comparación de tiempos antes y después de un área organizada – subproceso de instalación de 

sistema hidráulico 

sub proceso Instalación sistema Hidráulico Cantidad personal por unid. 2 

Inicial Área organizada y limpia 

Nº 

muestra 
Tiempo Tiempo acumulado 

Nº 

muestra 
Tiempo 

Tiempo 

acumulado 

1 0:10:35 0:21:10 1 0:04:27 0:08:54 

2 0:10:52 0:21:44 2 0:04:16 0:08:32 

3 0:11:03 0:22:06 3 0:04:23 0:08:46 

4 0:10:26 0:20:52 4 0:04:31 0:09:02 

5 0:10:31 0:21:02 5 0:04:53 0:09:46 

6 0:10:52 0:21:44 6 0:04:19 0:08:38 

7 0:10:14 0:20:28 7 0:04:32 0:09:04 

8 0:10:49 0:21:38 8 0:04:55 0:09:50 

9 0:10:43 0:21:26 9 0:04:24 0:08:48 

10 0:10:28 0:20:56 10 0:04:21 0:08:42 

Promedio 0:21:19 Promedio 0:09:00 

      Tiempo recuperado 0:12:18 

      
Tiempo recuperado por 

subproceso 0:06:09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla M11. Comparación de tiempos antes y después de un área organizada – subproceso de montaje de 

cobertor 

sub proceso Montaje de cobertor Cantidad personal por unid. 2 

Inicial Área organizada y limpia 

Nº 

muestra 
Tiempo Tiempo acumulado 

Nº 

muestra 
Tiempo 

Tiempo 

acumulado 

1 0:11:56 0:23:52 1 0:05:21 0:10:42 
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2 0:11:47 0:23:34 2 0:05:37 0:11:14 

3 0:12:02 0:24:04 3 0:05:26 0:10:52 

4 0:12:49 0:25:38 4 0:05:32 0:11:04 

5 0:12:17 0:24:34 5 0:05:28 0:10:56 

6 0:12:14 0:24:28 6 0:05:31 0:11:02 

7 0:11:53 0:23:46 7 0:05:42 0:11:24 

8 0:12:19 0:24:38 8 0:05:29 0:10:58 

9 0:11:48 0:23:36 9 0:05:41 0:11:22 

10 0:11:33 0:23:06 10 0:05:27 0:10:54 

Promedio 0:24:08 Promedio 0:11:03 

      Tiempo recuperado 0:13:05 

      
Tiempo recuperado por 

subproceso 0:06:32 
 

Tabla M12. Comparación de tiempos antes y después de un área organizada – subproceso de aplicación de 

pintura base en caja 

sub proceso Aplicación base caja Cantidad personal por unid. 3 

Inicial Área organizada y limpia 

Nº 

muestra 
Tiempo Tiempo acumulado 

Nº 

muestra 
Tiempo 

Tiempo 

acumulado 

1 0:09:29 0:28:27 1 0:03:47 0:11:21 

2 0:09:10 0:27:30 2 0:04:04 0:12:12 

3 0:09:38 0:28:54 3 0:03:44 0:11:12 

4 0:09:53 0:29:39 4 0:03:51 0:11:33 

5 0:09:11 0:27:33 5 0:04:16 0:12:48 

6 0:09:20 0:28:00 6 0:03:29 0:10:27 

7 0:09:50 0:29:30 7 0:03:40 0:11:00 

8 0:09:27 0:28:21 8 0:04:15 0:12:45 

9 0:09:17 0:27:51 9 0:03:38 0:10:54 

10 0:09:19 0:27:57 10 0:03:41 0:11:03 

Promedio 0:28:22 Promedio 0:11:32 

      Tiempo recuperado 0:16:51 

      Tiempo recuperado por subproceso 0:05:37 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla M13. Comparación de tiempos antes y después de un área organizada – subproceso de aplicación de 

pintura base en viga 

sub proceso Aplicación base viga Cantidad personal por unid. 3 

Inicial Área organizada y limpia 

Nº 

muestra 
Tiempo Tiempo acumulado 

Nº 

muestra 
Tiempo 

Tiempo 

acumulado 

1 0:07:21 0:22:03 1 0:03:23 0:10:09 

2 0:07:38 0:22:54 2 0:03:37 0:10:51 
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3 0:07:51 0:23:33 3 0:03:53 0:11:39 

4 0:07:24 0:22:12 4 0:04:11 0:12:33 

5 0:07:31 0:22:33 5 0:03:42 0:11:06 

6 0:07:46 0:23:18 6 0:03:54 0:11:42 

7 0:07:38 0:22:54 7 0:04:07 0:12:21 

8 0:07:20 0:22:00 8 0:04:18 0:12:54 

9 0:07:49 0:23:27 9 0:03:27 0:10:21 

10 0:07:27 0:22:21 10 0:03:31 0:10:33 

Promedio 0:22:44 Promedio 0:11:25 

      Tiempo recuperado 0:11:19 

      Tiempo recuperado por subproceso 0:03:46 
 

Tabla M14. Comparación de tiempos antes y después de un área organizada – subproceso de aplicación de 

pintura de acabado de estructura 

sub proceso Aplicación pintura acabado Cantidad personal por unid. 3 

Inicial Área organizada y limpia 

Nº 

muestra 
Tiempo Tiempo acumulado 

Nº 

muestra 
Tiempo 

Tiempo 

acumulado 

1 0:15:11 0:45:33 1 0:03:30 0:10:30 

2 0:08:49 0:26:27 2 0:03:21 0:10:03 

3 0:08:51 0:26:33 3 0:03:45 0:11:15 

4 0:09:18 0:27:54 4 0:03:34 0:10:42 

5 0:09:07 0:27:21 5 0:03:46 0:11:18 

6 0:16:41 0:50:03 6 0:03:57 0:11:51 

7 0:08:26 0:25:18 7 0:03:53 0:11:39 

8 0:09:02 0:27:06 8 0:03:38 0:10:54 

9 0:08:27 0:25:21 9 0:03:51 0:11:33 

10 0:08:31 0:25:33 10 0:03:45 0:11:15 

Promedio 0:30:43 Promedio 0:11:06 

      Tiempo recuperado 0:19:37 

      
Tiempo recuperado por 

subproceso 0:06:32 
 

 

 

 

 

Tabla M15. Comparación de tiempos antes y después de un área organizada – subproceso de instalación de 

sistema eléctrico 

sub proceso Instalación sistema eléctrico Cantidad personal por unid. 2 

Inicial Mesa organizada 

Nº 

muestra 
Tiempo Tiempo acumulado 

Nº 

muestra 
Tiempo 

Tiempo 

acumulado 

1 0:10:48 0:21:36 1 0:04:07 0:08:14 

2 0:10:51 0:21:42 2 0:03:44 0:07:28 

3 0:11:06 0:22:12 3 0:04:20 0:08:40 

4 0:19:28 0:38:56 4 0:03:54 0:07:48 
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5 0:10:36 0:21:12 5 0:04:13 0:08:26 

6 0:10:55 0:21:50 6 0:04:23 0:08:46 

7 0:11:04 0:22:08 7 0:03:52 0:07:44 

8 0:10:26 0:20:52 8 0:04:17 0:08:34 

9 0:18:39 0:37:18 9 0:04:42 0:09:24 

10 0:10:15 0:20:30 10 0:04:37 0:09:14 

Promedio 0:24:50 Promedio 0:08:26 

      Tiempo recuperado 0:16:24 

      
Tiempo recuperado por 

subproceso 0:08:12 
 
Tabla M16. Comparación de tiempos antes y después de un área organizada – subproceso de pruebas de 

funcionamiento 

 

sub proceso Pruebas de funcionamiento Cantidad personal por unid. 1 

Inicial Mesa organizada 

Nº 

muestra 
Tiempo Tiempo acumulado 

Nº 

muestra 
Tiempo 

Tiempo 

acumulado 

1 0:04:31 0:04:31 1 0:02:24 0:02:24 

2 0:04:00 0:04:00 2 0:02:19 0:02:19 

3 0:04:47 0:04:47 3 0:02:21 0:02:21 

4 0:04:17 0:04:17 4 0:02:22 0:02:22 

5 0:04:51 0:04:51 5 0:02:21 0:02:21 

6 0:04:24 0:04:24 6 0:02:20 0:02:20 

7 0:04:47 0:04:47 7 0:02:18 0:02:18 

8 0:04:26 0:04:26 8 0:02:23 0:02:23 

9 0:04:47 0:04:47 9 0:02:22 0:02:22 

10 0:04:29 0:04:29 10 0:02:41 0:02:41 

Promedio 0:04:32 Promedio 0:02:23 

      Tiempo recuperado 0:02:09 



31 
 

  

Anexo N: Diagramas de flujo de instalación de los televisores LED para informar modificación 

en planos. 

 
Figura N1. Diagrama de flujo de instalación de LED’s en área de producción 
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Anexo O: Unidad de transporte de materiales y accesorios. 

 
Figura O1. Transpaletas hidráulica tipo pato 

Fuente: Mercado Libre Perú 2016: “pato hidráulico” 

 

 

 
Figura O2. Montacargas de tres toneladas 

Fuente: 3G distribuciones 2016: “montacargas 3 toneladas” 
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Anexo P: Paso 3 Explotación de restricción – Comparación de tiempos mediante cronometría. 

Tabla P1. Comparación de tiempos antes y después de organizar y limpiar área de trabajo – subproceso de 

habilitado 

subproceso Habilitado Cantidad maquinas por unid. 1 

Inicial Área organizada y limpia 

Nº 

muestra 
Tiempo 

Tiempo 

acumulado 

Nº 

muestra 
Tiempo 

Tiempo 

acumulado 

1 0:08:42 0:08:42 1 0:05:27 0:05:27 

2 0:09:24 0:09:24 2 0:05:20 0:05:20 

3 0:08:47 0:08:47 3 0:05:23 0:05:23 

4 0:08:54 0:08:54 4 0:04:45 0:04:45 

5 0:09:12 0:09:12 5 0:05:19 0:05:19 

6 0:09:21 0:09:21 6 0:05:15 0:05:15 

7 0:08:49 0:08:49 7 0:04:51 0:04:51 

8 0:09:23 0:09:23 8 0:05:14 0:05:14 

9 0:08:58 0:08:58 9 0:05:11 0:05:11 

10 0:09:29 0:09:29 10 0:05:24 0:05:24 

Promedio 0:09:06 Promedio 0:05:13 

      Tiempo recuperado 0:03:53 
 

Tabla P2. Comparación de tiempos antes y después de implementar montacargas – Área Habilitado 

subproceso Habilitado Cantidad personal por unid. 1 

Inicial Implementación de montacargas 

Nº 
muestra 

Tiempo 
Tiempo 

acumulado 

Nº 
muestra 

Tiempo 
Tiempo 

acumulado 

1 0:14:21 0:14:21 1 0:04:13 0:04:13 

2 0:14:12 0:14:12 2 0:03:49 0:03:49 

3 0:13:41 0:13:41 3 0:04:35 0:04:35 

4 0:13:54 0:13:54 4 0:04:08 0:04:08 

5 0:13:41 0:13:41 5 0:03:53 0:03:53 

6 0:14:06 0:14:06 6 0:04:31 0:04:31 

7 0:13:55 0:13:55 7 0:04:05 0:04:05 

8 0:13:47 0:13:47 8 0:04:27 0:04:27 

9 0:14:12 0:14:12 9 0:04:10 0:04:10 

10 0:13:48 0:13:48 10 0:03:58 0:03:58 

Promedio   0:13:58 Promedio 0:04:11 

      Tiempo recuperado 0:09:47 
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Anexo Q: Aumento de capacidad de la planta usando las dos máquinas de habilitado en el 

segundo turno. 

Tabla Q1. Disponibilidad tiempo área habilitado opción 1 – uso de dos máquinas 

Área de trabajo 

Horas 

Disponibles 

inicial 

Cantidad 

máquinas  

Horas disponibles 

mensuales nuevo 

turno 

Tiempo 

disponible nuevo 

turno 

Horas 

disponibles 

por mes 

Habilitado 384 2 104 208 592 

Horas disponibles mensuales nuevo turno = 4 horas/día x 26 días laborables/mes 104 
 

Tabla Q2. Capacidad de producción por área opción 1 – uso de dos máquinas 

Área de trabajo 

CAPACIDAD EFECTIVA CAPACIDAD REAL 

Tiempo 

requerido 

por área 

(Hrs.) 

TD 

(Hrs.) 

Capacidad 

de 

producción 

Tiempo 

requerido 

por área' 

(Min.) 

Tiempo 

requerido 

por área' 

(Hrs.) 

Capacidad 

de 

producción 

Capacidad de 

producción neta 

Habilitado 4.5 592 131 292 4.9 121.78 121.00 

Fabricación de 

estructuras 
60.0 15360 256 3873 64.6 237.93 238.00 

Sistema de 

suspensión 
12.0 2304 192 785 13.1 176.21 176.00 

Montaje 28.0 4608 164 1807 30.1 153.04 153.00 

Sistema hidráulico 7.0 768 109 456 7.6 101.12 101.00 

Montaje cobertor 6.0 1536 256 392 6.5 235.14 235.00 

Sistema Eléctrico 6.0 768 128 382 6.4 120.70 120.00 

Pintura 27.0 2880 106 1737 28.9 99.50 99.00 

Pruebas de 

funcionamiento 
1.0 384 384 63 1.1 364.21 364.00 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 


