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Resumen 
 

 

En Perú, la construcción de obras públicas de infraestructura social es asiduamente asociada 

como un referente de crecimiento económico; por tanto, su gestión merece un estudio. En 

esta tesis se plantea la mejora del planeamiento, construcción y control de la ampliación del 

albergue municipal “María Rosario Aráoz” para determinar su optimización con 

lineamientos del PMI, Lean Construction y el uso de viguetas prefabricadas. El trabajo se 

inicia con el diagnóstico de la obra construida bajo en enfoque tradicional: valorizaciones 

con curvas S, diagramas de Gantt, programas de avance real y evaluación por histogramas. 

Luego se inicia el desarrollo de la alternativa de planeamiento para las áreas de gestión más 

relevantes en base al análisis del diagnóstico de la gestión de la construcción real, el PMBOK 

y el pensamiento Lean. Posteriormente, se realizó un estudio de aplicación que propone la 

programación y control con el Last Planner System y obtener resultados de su 

implementación teórica con las herramientas de este sistema para identificar beneficios y 

diferencias respecto al enfoque anterior.  

  

Finalmente, se realizó un análisis comparativo entre el aligerado convencional y sistemas de 

viguetas prefabricadas “Techomax” y “Vigacero” aplicado al albergue.  La selección del 

sistema más óptimo se hizo base al método lean de toma de decisiones “Choosing By 

Advantages”.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE 

PROYECTOS EN EL PERÚ  
 

 

En junio del 2018, según el informe económico de la construcción de CAPECO del mes de 

setiembre, la actividad constructora se incrementó en 2.24% respecto al mes del año anterior 

(ilustración 1a) y el PBI global creció 2%. El resultado de junio mostró una desaceleración 

drástica respecto meses anteriores con incremento posterior del 10 %. En junio del 2017, la 

construcción presentó un alza de 3.3% (ilustración 1a) y respecto a la inversión en obras 

públicas se ha mantenido casi constante entre 4.5 y 5.5% desde hace 10 años (ilustración 

1b). 
 

 

 

Ilustración 1. (a) PBI Global y PBI de la Construcción 2017-2018 - Junio (b) Inversión Bruta Fija 
2017-2019 (% del PBI Real) (c) PBI Global y PBI de la construcción 2017-2018 en evolución 

mensual porcentual (CAPECO - INEI, 2018) 

 

En los últimos diez años, la obra pública se redujo en una proporción menor al 0.7% del PBI. 

La inversión pública creció 4.8% en 2018 y 2019 (figura 1b) con un cambio de tendencia 

respecto al periodo 2016-2017 (-0.4%). Evidentemente, las expectativas en este grupo de 
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proyectos fueron influenciadas por la incertidumbre de su continuidad por presuntos casos 

de corrupción. (Cámara Peruana de la Construcción, 2018).  

 

Por otro lado, los avances en gestión de la construcción con la filosofía lean construction se 

vienen realizando en Perú. Este modelo de gestión plantea una mejor metodología para 

administrar los proyectos y reduce la incertidumbre que el enfoque del PMI genera en la fase 

de programación mediante el método de ruta crítica; cuyos errores la filosofía lean corrige 

mediante la aplicación del Sistema Last Planner.  Este método desglosa el plan general en 

planificaciones más cortas y específicas como planes de trabajo semanales con mayor 

probabilidad de cumplirse y evitar retrasos. (Díaz, H. P., Giovanny, O., Rivera, S., Alberto, 

J., & Guerra, G. , 2014). Asimismo, respecto a perdidas en el sector construcción, un estudio 

del 2004 del Construction Industry Institute y Lean Construction Institute (ver ilustración 

2.b) indica que el 57% del tiempo, esfuerzo y material de la inversión en obras no añade 

valor al producto final (Pons Achell, J. F., & Rubio Pérez, I. , 2019). En la ilustración 2.a, el 

porcentaje de proyectos entregados a tiempo ronda el 60% o menos en la última década. Y 

en la programación de obras, solo el 54% de trabajos que el capataz dijo que se completarían 

en una semana se hicieron (LCI Congress, 2017). 

 

      

Ilustración 2. (a) Porcentaje de proyectos que se entregaron a tiempo o antes en su construcción 
(Reporte de desempeño de la industria AIC, 2017) (b) Valor añadido y Despilfarro en la 

Construcción (Umstot, David & Fauchier, Dan, 2017) 

 

En proyecto peruanos recientes del año 2018, la aplicación del Lean Construction ha tenido 

buenos resultados. Por ejemplo, la construcción del centro de salud de Picota en San Martín 

fue un proyecto donde se aplicó el sistema Last Planner y se incrementó la confiabilidad de 

la programación, productividad y se revirtió el retraso de 3.6% en la semana 13.  

(Chokewanka H. et al, 2018). Otros proyectos fueron los edificios “Arnaldo Márquez” y 

“Mural” construidos bajos el sistema Last Planner y cuyos valores de PPC acumulados 

alcanzaron 80.62% y 85.80% respectivamente. En estos proyectos el compromiso del 
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personal fue clave; a pesar de que fue difícil promover el cambio de sistema de planificación; 

estos valores de PPC indican un impacto positivo en la planificación por el aumento de 

confiabilidad. (Acosta Diego, 2018) De igual manera, un estudio basado en el mejoramiento 

de la planificación con el sistema Last Planner en dos proyectos ejecutados bajo la modalidad 

por contrata (uno de la construcción de una edificación y otro de redes de agua) muestra 

valores de PPC acumulado del orden de 74% y respectivamente. En el primer proyecto se 

trató una edificación de infraestructura educativa que inició con un PPC de 46% con un 

aumento progresivo hasta llegar al 74%,; siendo las razones principales del incumplimiento 

la mala programación (29%), por inexperiencia del ingeniero planificador, y la falta de 

materiales (20%) por las falencias en logística. Por el contrario, en la obra de saneamiento 

el personal se mostró muy comprometido y desde el inicio de semana el PPC inicial fue de 

62% hasta lograr en la semana 13 un PPC acumulado de 78% superando la meta de 75%. Las 

principales causas de incumplimiento fueron la falta de herramientas y equipos que se 

desgastaban (20%) y trabajos rehechos (22%) por fallas en las pruebas hidráulicas. (Chávez, B., 

& Rossini H. ,2018).  

 

1.2 HIPÓTESIS 
 

La gestión de la construcción de una obra pública se puede mejorar con la aplicación del 

Lean Construction con la metodología del sistema Last Planner y lineamientos del PMBOK 

según su extensión para la construcción. Y, las losas de viguetas prefabricadas “Techomax” 

y “Vigacero” son alternativas viables para obtener ventajas sobre el aligerado del albergue.  

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1 Objetivo general 
 

Proponer una alternativa de planeamiento y programación para una obra de infraestructura 

pública y analizar comparativamente losas de viguetas prefabricadas con las convencionales 

del albergue.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Realizar el planeamiento del proyecto con Lean Construction y lineamientos del 

PMBOK. 

• Desarrollar el diagnóstico de la planificación real del albergue. 
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• Proponer la programación con el sistema Last Planner y estudiar su aplicación con 

los eventos de obra reales registrados. 

• Rediseño y análisis comparativo de las losas del albergue con sistemas de viguetas 

prefabricadas (Techomax y Vigacero). 
 

1.4 LIMITACIONES 

 

• La gestión propuesta del proyecto se realizó partiendo de la experiencia y resultados 

de la gestión realizada en el proyecto, que no tuvo el mismo enfoque. Por ende, varios 

procesos se adaptaron con miras a plantear su mejora. Por su amplitud, no se abarca 

todas las áreas de conocimiento y algunos procesos son tocados de manera general.  

• El Last Planner no fue aplicado en la realidad con una metodología documentada. El 

estudio de aplicación se realizó en base al diagnóstico; la información registrada de 

los programas semanales (con eventos aplicables solo a esta obra específica) hasta el 

nivel de planificación semanal. Respecto al adicional N°1 sobre los techos de 

estructura de consultorios, se asume la identificación de la restricción durante el 

horizonte de 4 semanas del análisis de restricciones y levantamiento oportuno para 

no generar atrasos en el tren, no se consideró la fecha de aprobación exacta para el 

estudio.  

• El tren, rendimientos y cantidad de personal se realizaron en base al presupuesto 

oferta y ratios de proyectos anteriores, experiencia e historial del contratista. 

• El análisis comparativo de losas se realizó con costos obtenidos cuatro meses después 

de finalizada la construcción del albergue. Se realizó con la asesoría y cotización de 

las constructoras creadoras de los sistemas, no se tomó en cuenta la diferencia de 

tiempo ni sobrecostos por inflación. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 

2.1 LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

2.1.1 Planeamiento y gestión de proyectos 
 

Para la construcción es necesario seguir una secuencia de procesos que depende de muchos 

factores como las características del lugar, tipo de contrato, recursos disponibles y 

personalidad de la gerencia. No obstante, esta desea empezar a construir cuanto antes y 

tiende a considerar la planificación como un mal necesario, aunque el éxito depende de que 

se realice correctamente. (Mattos & Valderrama, 2014) En la fase de planificación, el gerente 

de proyecto como principal responsable elabora un plan de trabajo con la definición de 

responsables (recursos humanos), cuándo (tiempo), el costo (costos) según los factores 

propios del proyecto. Así, la constructora y su equipo toman una serie de decisiones y 

preparan la secuencia de tareas del alcance. Este y demás procesos, el PMBOK los agrupa 

en grupos que interactúan entre sí y se suceden en fases como se muestra en la siguiente 

figura: 

 
Ilustración 3. Ejemplo de interacciones de los grupos de procesos dentro de un proyecto (Guía de 

fundamentos para la dirección de proyectos del PMBOK- Sexta edición, 2017) 

 

2.1.2 Guía PMBOK y su extensión para la construcción 
 

El PMBOK es un conjunto de conocimientos para la dirección de proyectos que actualmente 

es aplicado por múltiples profesionales con la finalidad de introducir las buenas prácticas de 

la administración de proyectos a la construcción y mejorar su gestión. La extensión de la 

construcción describe conocimientos y prácticas suplementarias que generalmente se 

aceptan como buenas prácticas en proyectos de construcción. Respecto el planeamiento, la 

guía se basa en procesos y establece que la dirección de proyectos se realiza con herramientas 

(como la estructura de desglose de trabajo y el método CPM) a fin de cumplir los requisitos 
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propuestos inicialmente. Ahora bien, la planificación consiste en estudiar anticipadamente 

los objetivos y acciones a desarrollar para sustentar los actos en métodos, establecer 

objetivos y definir los procedimientos adecuados para alcanzarlos. Específicamente, los 

procesos son un conjunto de acciones para obtener un producto, cada proceso involucra 

ingreso de entradas, la aplicación de herramientas y egreso de salidas. No obstante, para la 

presente tesis se plantean procesos que rompan la rutina al retroalimentarse, es decir, se 

midan sus resultados(salidas) para mejorar como en el siguiente esquema: 

 

 

Ilustración 4. Esquema descriptivo de un proceso más retroalimentación (feedback) (Adaptado de 

la guía de fundamentos del PMBOK 6ta Edición, 2017) 

 

Con relación a la extensión, ésta incluye áreas de conocimiento específicos para la 

construcción, que no aparecen en la Guía PMBOK® como seguridad, salud y gestión 

ambiental. Los procesos, herramientas y técnicas no se replican, sino que describen 

específicamente prácticas en la gestión de la construcción. Al mismo tiempo, la extensión 

recomienda la aplicación de principios y herramientas del lean construction pues manifiesta 

que su enfoque de gestión crea eficiencia en costos y tiempo, mejora la secuenciación de 

operaciones de construcción e incrementa la seguridad a partir de los siguientes objetivos: 

• Minimización del desperdicio  

• Planificar un flujo de trabajo para que los equipos siempre sean productivos. 

• Reducción del inventario de materiales 

• Reducción de costos mediante procesos adaptativos y eficientes. 
 

2.1.3 Crítica a la teoría del Project Management Institute (PMI) realizada por 

el Lean construction Institute (LCI)  

 

El LCI discute que la teoría de proyecto como transformación no es lo mejor que se tiene 

cuando se compara con las teorías de producción surgidas mucho antes del surgimiento de 

la gerencia de proyectos. Para ejemplificar, una diferencia entre transformación y generación 

de valor es que el cliente es incluido en el conceptualismo del último; mientras que la 
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transformación asume que los requisitos ya existen desde el principio y son descompuestos 

junto con el trabajo. Más adelante, el LCI indica que se necesita una teoría de producción y 

herramientas que integren los conceptos de transformación, flujo y valor; ya que el uso 

aislado del modelo de transformación dirige a un descuido e infracción activa de los 

principios de flujo y de generación de valor no tomados en cuenta por el PMI. (Rodríguez, 

W, & Doris, V., 2012).  

Tabla 1. Comparativo entre la teoría del PMI y el LCI (Rodríguez, W, & Doris, V., 2012) 

 

En la práctica ambos modelos se complementan; por ejemplo, con la EDT y la herramienta 

Last Planner se puede realizar los todos los niveles de planificación requeridos para su 

aplicación en la construcción.  

PMI LCI
Teoría Implícita Teoría explícita

Es la base de la teoría y práctica de gerencia de 

proyectos
Complementa la teoría del PMI

Realizar la gerenica de proyecto:                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Gerencia de alcance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

a. Una cantidad adecuada o suficiente de trabajo se 

realiza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

b.El trabajo innecesario no se realiza.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

c. El trabajo que se realiza entrega el propósito 

Se concentra en "el trabajo innecesario no se realiza", 

la esencia es eliminar el desperdicio del flujo de 

procesos. Se promueve la reducción del plazo de 

entrega o ejecución y la reducción de la variabilidad.

Conceptualiza al trabajo de la gerencia de proyectos. Practica el trabajo de la gerencia de proyectos

El foco está en transacciones y contratos El foco está en el sistema de producción.

Unidades de análisis =Actividades y tareas.
Gerencia de la producción =Gerencia de las 

actividades y tareas.

Prevalece la realización de actividades y tareas en 

procesos. Incluye dependencia secuencial.

Prevalece el flujo de procesos de las actividades y 

tareas. Incluye el tiempo y la interdependencia.

Las decisiones son realizadas en forma secuencial 

por especialistas y empíricamente.

Las actividades posteriores son implicadas en 

decisiones predecesoras.

La meta es la transformación. La meta son la transformación, el flujo y el valor.

Acepta a la incertidumbre existente. Sugiere reducir la incertidumbre.

Asume que los requisitos del cliente existen en el 

principio

Admite que en el principio los requisitos del cliente no 

están necesariamente disponibles ni bien entendidos.

No todas las etapas del ciclo de vida del producto se 

consideran en el diseño.

Todas las etapas del ciclo de vida del producto se 

consideran en el diseño.

Gerencia como planificación. Gerencia como organización.

Breve énfasis en la ejecución. Planifica y comunica el 

inicio del trabajo. Supone que las actividades previas 

están listas.

Decide, asigna y comunica el inicio del trabajo de 

aquellas tareas predefinidas que están listas para su 

ejecución.

La ejecución se da a través del flujo de la 

autorización de una tarea.

La ejecución es coordinada para realizar y mantener 

los compromisos.

Proceso de control: Modelo de termostato (reporte de 

desempeño). Volver al desempeño estándar pero con 

Proceso de control: PPC(experimento científico). 

Permite encontrar las desviaciones y elimina las 

Los búferes se calibran y son localizados para la 

optimización local.

Los búferes se calibran y son localizados para la 

absorver la variabilidad del sistema.
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2.1.4 Lean Construction y la gestión de obra basada en la productividad de 

actividades 

2.1.4.1 Definición de Lean Construction o construcción sin pérdidas 
 

Es una forma de aplicar la gestión de la producción en la construcción donde las actividades 

se dividen entre las que agregan valor y las pérdidas. A ello se suma la filosofía de 

optimización para reducir las pérdidas e incrementar eficiencia según Lauri Koskela. 

 

 

Ilustración 5. Comparación de los enfoques de diferentes filosofías de producción (Koskela, 1992) 

 

2.1.4.2 Modelo Lean Construction  
 

A diferencia del PMI, este modelo de proceso tiene como meta la transformación, el flujo y 

el valor. En él se propone que después de una entrada no se sucede directamente la 

transformación y salidas. Este modelo considera que hay actividades y trabajos que agregan 

valor llamados trabajos productivos (TP), que ni agregan valor ni son útiles llamados 

pérdidas o trabajos no contributorios (TNC) y trabajos que si bien no agregan valor son 

necesarios para poder realizar actividades; trabajos contributorios (TC). Por lo tanto, el 

modelo es más real para gestionar las actividades en la construcción, reducir y hasta eliminar 

sus pérdidas. 
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Ilustración 6. Modelo “Lean Construcción sin pérdidas. Adaptado de conferencia sobre el Lean 

construction en Constructecnia 2011 (Orihuela, 2011) 

 

2.1.4.2 Principios de Lean Construction 
 

Según el ingeniero civil finlandés Lauri Koskela (1992) los once principios fundamentales 

en los que se basa la filosofía son los siguientes: 

1. Reduce las proporciones de obra no valorizables, actividades que no agregan valor 

llamadas pérdidas. 

2. Incremento del valor final del producto hasta lo requerido a través de la 

consideración sistemática de los requerimientos del cliente. 

3. Reduce la variabilidad (actividades de poco valor) 

4. Reduce los tiempos de ciclos de trabajo. 

5. Simplifica por minimización el número de pasos, partes y enlaces entre actividades, 

trabajos en lotes, sectores, fases. 

6. Aumenta la flexibilidad de los resultados o las salidas (output) 

7. Aumenta la transparencia del proceso. 

8. Enfoca el control al proceso completo. 

9. Constituye una mejora continua dentro del proceso 

10. Mejora el balance del flujo con el mejoramiento de la conversión del trabajo. 

11. Hacer BenchMarking. 
 

2.1.4.3 Pérdidas en el sector construcción Peruano 
 

Sobre las pérdidas en proyectos de construcción peruanos, de acuerdo con el Dr. Virgilio 

Ghio Castillo en su libro “Productividad en Obras de Construcción: Diagnóstico, Crítica y 

Propuesta”; las principales pérdidas y sus causas en 50 obras de edificación construidas en 

lima durante el año son las descritas en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Pérdidas y su clasificación (Adaptado de Ghio V., 2000) 

 

Del cuadro, se deduce que las pérdidas con mayor frecuencia son el transporte innecesario 

y movimientos innecesarios. Según Ghio (2001), la mayoría de estas pérdidas tienen como 

fuente y recae la responsabilidad de sus causas en el sistema de administración. Por tanto, 

los esfuerzos de gestión en obra deben orientarse a reducir estos trabajos no productivos. 

 

2.1.4.4 El sistema control de producción denominado “Last Planner System” 

Este sistema plantea que la brecha entre lo que se debería hacerse y lo que finalmente se hizo 

se puede mejorar significativamente si se obtiene información confiable y en conjunto con 

los últimos planificadores (maestros de obra, jefes de cuadrilla, ingenieros de producción, 

subcontratistas, etc), se pueda visualizar en un plazo intermedio lo que en la práctica se 

puede hacer, y luego en un plazo más inmediato, lo que se hará. (Orihuela, 2011) El sistema 

parte de una programación maestra donde se plantean los hitos, y se fracciona el proyecto 

como excavación, casco, instalaciones, acabados, etc. Después se realiza un plan de 3 a 6 

semanas (se realiza un análisis de restricciones previo de lo que se puede hacer) denominado 

programación Lookahead que brinda mayor detalle.  Luego, se elabora la programación 

semanal y diaria de las actividades programadas con la participación de ingenieros y 

Clasificación 

de trabajo

Clasificación según 

Taichi Ono
Pérdida 69% Causas frecuentes

Movimientos 

innecesarios, talento
Viajes 13%

Cuadrillas sobredimiensionadas, falta de supervisión, 

deficiencias en el flujo de materiales, mala 

distribución de instalaciones

Espera, Talento Tiempo ocioso 10%
Falta de supervisión, cuadrillas sobredimensionadas, 

actitud del trabajador

Esperas o tiempo de 

inactividad
Esperas 6%

Cuadrillas sobredimiensionadas, falta de campo, 

deficiencias en el flujo de materiales

Defectos de calidad
Trabajo 

rehecho
3%

Mala calidad, trabajos mal ejecutados, deterioro en 

el trabajo ya realizado, cambio en los diseños

Transporte innecesario
Transporte 

manual
14%

Deficiencias en el flujo de materiales, falta de 

programación y control del uso de equipos

Esperas o tiempo de 

inactividad
Otros 11%

Trabajos lentos, falta de diseño de los procesos 

constructivos

Sobreprocesamiento, 

inventario
Mediciones 5%

Se efectuan mediciones por la pérdida o elaboración 

de piezas en encofrado y colocación de acero. 

Mediciones en trabajos de albañilería.

Movimientos 

innecesarios

Aseo y 

limpieza
4%

Falta de cuadrilla especializada en tareas de 

limpieza, excesiva cantidad de desperdicios, mala 

distribución de personal, indefinición de vías

Movimientos 

innecesarios, esperas
Instrucciones 3%

Información deficiente, desconocimiento de las 

actividades a realizar durante el día

Trabajos No 

Contributorios 

(TNC)

Trabajos  

Contributorios 

(TC)
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capataces (últimos programadores). Finalmente, los responsables encargados de la 

programación y el cumplimiento del plan retroalimentan su labor con el Porcentaje de 

Planificación Cumplida (PPC) y las Razones de No Cumplimiento (RNC). 

 

Ilustración 7.Sistema de planificación Last Planner propuesto por el LCI (Adaptado de Rodríguez, 

W, & Doris, V.  ,2012) 

 

2.1.4.5 Choosing By Advantages para la construcción 

Una técnica para la toma de decisiones es el método “Choosing by Advantages” que consiste 

en evaluar y comparar las alternativas para tomar la mejor decisión a partir de las ventajas 

de cada una (Suhr J., 1999). En construcción, esta se utiliza para procesos simples y 

complejos en función de variantes como la elección de materiales, proveedores, 

subcontratistas y sistemas constructivos como los aligerados alternativos para el albergue. 

 

2.1.5 Gestión de la curva de cambio para la adopción de nuevas metodologías 

en construcción 

 

Para la implementación de nuevas metodologías de trabajo en construcción se requiere de la 

aceptación del equipo, este proceso puede tomar tiempo y depende de factores como la 

experiencia, actitud, personalidad, carácter y conocimientos. En este estudio, se tomará en 

cuenta esta gestión dado que el Lean Construction tiene un enfoque colaborativo basado en 

las personas. En el anexo uno, se adjunta un cuadro que esquematiza este proceso en cuatro 

fases: negación, resistencia, exploración y aceptación. 
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2.2 SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS 

Según Chang (2014), es una forma de construir con más eficiencia en tiempo de ejecución 

que el sistema convencional y permite realizar construcciones más rápidas, sostenibles y 

seguras; se realiza en proyectos de mayor envergadura como centros comerciales, cines, etc. 

  

2.2.1 Sistemas de losas con elementos prefabricados  

En el Perú, diversos tipos de sistemas de losas con prefabricados vigentes están dentro del 

grupo de sistemas constructivos no convencionales (SCNC) aprobados por SENCICO 

aprobados hasta el 2018. Entre los sistemas de losas con prefabricados que se encuentran 

están los siguientes: 
 

Tabla 3. Sistemas Constructivos no Convencionales con el uso de viguetas prefabricadas 

(SENCICO, 2018) 

  

 

En el año 2009, el ingeniero Antonio Gutiérrez estudió comparativamente los sistemas de 

viguetas Firth en losas con el sistema tradicional. Según Gutiérrez (2009), sus resultados 

para losas @60 mostraron un ahorro entre el 22 y 25% de concreto, reducción en la cantidad 

de aligerantes en 25 % y disminución del peso de la losa en 16%.  En costos, sus análisis de 

precios unitarios arrojaron un ahorro del 8.14% por m2 respecto al sistema tradicional. 

Luego, en el 2014, Paye, Peña & Sánchez realizaron un estudio comparativo entre el 

aligerado convencional y otros sistemas con prefabricados. Su evaluación (de costo, tiempo, 

calidad, beneficios y restricciones) demostró que las losas con prefabricados son la mejor 

opción para reducir el costo (15%) y tiempo (64% a 83%) respecto al aligerado 

convencional. En efecto, los sistemas con prefabricados al reducir el tiempo de ejecución 

N° Nombre Descripción

1 Alitec

Sistema cuyas viguetas de acero y madera en una dirección con bloques especiales 

de arcilla forman un conjunto monolítico mediante un armado adicional (malla de 

temperatura y acero negativo).

2 Isolforg
Sistema de concreto armado que utiliza bloques de poliestireno expandido con una 

vigueta prefabricada de acero corrugado y concreto armado en la base inferior.

3  Vigacero

Sistema constituido por viguetas prefabricadas de acero VIGACERO de forma "TT", 

una losa superior de vaciado in situ de 5 cm con una malla de temperatura. La parte 

no estructural se completa con casetones de poliestireno expandido de alta densidad

4
Prelosas  

Prelima

Consiste en una pieza prefabricada pretensada que tiene una losa inferior de 4 cm de 

espesor, sobre la que nacen cuatro nervios de 18 cm de altura cada uno, de tal modo, 

que la sección compuesta presenta un nervio cada 60 cm.

5 Betondecken

Sistema que utiliza una combinación de paneles de concretos prefabricados 

reforzados de manera convencional, y un acabado hecho en obra, como un medio de 

construir una típica losa de concreto.

Sistemas de Losas No Convencionales
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reducen los gastos generales, utilizan menos recursos en obra y aumentan el porcentaje de 

trabajo productivo. 

 

Tabla 4. Comparativo ponderado para la elección de la mejor propuesta de losa prefabricada 

(Paye Anco, A. A., Peña Castillo, J. A. & Franco Sánchez, J. L. (2014).  

  

 

Luego en el 2017, el ingeniero Diego Rivera Granados realizó un análisis comparativo del 

nuevo sistema VIGACERO y en contraste al aligerado convencional su estudio arrojó una 

reducción del consumo de concreto premezclado en un 29.07%; la amplia separación entre 

viguetas redujo el número de unidades de arcilla por bloques de poliestileno EPS en un 

52.93%;  una reducción de la cantidad de refuerzo del 66.55%; el consumo de material de 

encofrado en un 93.63% y el costo directo incluyendo flete en general en un 9.55%. 

 

 

Ilustración 8. Sistemas Constructivos No Covencionales en Losas (a) Sistema Alitec (b) Sistema 

Isolforg (c) Sistema de losas prefabricadas Prelima (d) Sistema Vigacero (e) Sistema Beton 

Decken (Gerencia de investigación y normalización -SENCICO,2018) 

 

Evaluación /Tipo de Losa
Losa 

aligerada

Losa 

nervada

Losa 

maciza

Con viguetas 

prefabricadas

Con placa 

colaborante

Con 

prelosa

Optimiza el proceso constructivo 2 3 6 8 10 10
Costo del sistema de losas 3 2 3 5 4 10

Tiempo de ejecución 3 1 6 8 8 10
Menor uso de recursos 3 2 3 6 7 6

Resultado total 11 8 18 27 29 36

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO Y PLANEAMIENTO  
 

3.1 DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO 

3.1.1 Datos del proyecto 
 

Entidad convocante: Fondo Metropolitano de Inversiones 

Título: Construcción y mejoramiento de la infraestructura de la unidad de terapia física, 

rehabilitación geriátrica y servicios complementarios del albergue municipal “María Rosario 

Araoz”. 

Tipo según entidad convocante: Público (financiado con fondos públicos del estado) 

Ubicación: San Juan de Miraflores– Lima 

Constructor Principal: Consorcio BEX (conformado por constructoras “A” y “B”) 

Plazo contractual: Ciento veinte (120) días calendario. 

Supervisión: Consorcio Nuestra Señora del Carmen 

Monto ofertado: S/. 9,578,931.37 

Forma de pago: Valorización Mensual 

Sistema de Contratación: A Suma Alzada 

Tipo de Contratación: Licitación Pública 

Modalidad de ejecución de obra: Por Contrata 

Cliente: Toda la Población en General  
 

3.1.2   Experiencia del Consorcio BEX 

Las empresas consorciadas “A” y “B” ejecutan proyectos de ingeniería, construcción y 

provisión de servicios para el sector público y privado con 10 y 11 años de experiencia 

respectivamente. Para ganar la licitación, el consorcio acreditó tener una experiencia 

acumulada en obras superior a 3 veces el monto o valor referencial de contratación en obras 

generales y 1 vez en obras similares.  
 

3.1.3   Descripción 

El proyecto está conformado por los siguientes módulos: 

1. Residencia de varones 

2. Residencia de mujeres 

3. Cafetería 

4. Consultorios 

5. Capilla  

6. Estacionamientos propuestos 

7. Talleres de mantenimiento 1  

8. Talleres de mantenimiento 2  

9. Módulo de telecomunicaciones 

10.  Talleres de dormitorios 1 

11.  Talleres de dormitorios 
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Ilustración 9. Módulos componentes a construir para la ampliación del albergue María Rosario 

Aráoz (Municipalidad Metropolitana de Lima– Gerencia de Proyectos, 2017) 

 

El área total del predio tiene 39,435.00 m2. En la tabla 2 se presentan las áreas de los seis 

componentes que conforman la ampliación del albergue: 

Tabla 5. Cuadro de áreas general (Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) – Gerencia de 

Proyectos, 2017) 

  

 

El sistema estructural predominante es dual, muros de albañilería industrial y pórticos. El 

casco vestido comprende todos los módulos y placas de la capilla, cuyos elementos son 

tarrajeados. Los módulos de consultorios y residencias tienen techo de estructuras metálicas 

mientras que los talleres de mantenimiento, telecomunicaciones y dormitorios serán 

aligerado convencional. Por otra parte, el módulo de capilla está conformada por dos placas, 

N° Componente Área construida (m2)

1 Módulos de residencia (2) 1339.8

2 Capilla 441

3 Cafetería 274.6

4 Talleres de dormitorios (3) 523.1

5 Talleres de servicios generales (2) 357

6 Consultorios 1200.95

4136.45Área total 
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las cuales sostienen toda la estructura metálica en forma de V con uniones empernadas para 

unir este techo a la placa.  

 

3.1.4 Análisis de la herramienta “cronograma de ejecución de obra” y su uso 
 

El cronograma de ejecución de obra es un diagrama gantt en MS Project que fue empleado 

como plan macro de control entre la supervisión y el consorcio BEX. Este diagrama 

adjuntado en los anexos de la tesis fue parte del expediente técnico original del proyecto 

durante el proceso de licitación. Luego de otorgada la buena pro, el gantt se actualizó con la 

fecha de inicio y fin de obra contractual por el plazo de 120 días.   

 

Esta herramienta se usó para el monitoreo del cumplimiento de actividades y partidas a 

escala mensual con la presentación de valorizaciones, esta es una práctica habitual en el 

control del avance de obras públicas. Como parte del sustento de esta exigencia se adjunta 

la CARTA N° 078 – 2018 INVERMET –GP; este documento sustenta que el contratista 

quedó obligado a realizar la ejecución según el cronograma de avance valorizado y de 

adquisición de materiales de acuerdo al numeral 8 del contrato, términos de referencia, el 

Reglamento de Ley de Contrataciones con el Estado, bajo penalidades y sanciones. De esta 

manera, la dirección del plan maestro por parte del contratista fue realizada a partir de este 

Gantt mediante el método PERT - CPM; su actualización y presentación tuvo como fin 

evaluar el desenvolvimiento de obra y realizar los correctivos por parte de la entidad. Desde 

el enfoque lean construction, este método PERT – CPM tiene el defecto de que solo 

considera uno de los flujos de construcción, la tarea previa, de los 7 flujos (personas, 

equipos, información, materiales, espacio seguro, condiciones externas, trabajo previo) que 

pueden terminar impactando en la tarea siguiente. Respecto a su uso, este se utilizó para 

programar partidas, hitos contractuales, sustentar retrasos, adelantos, rendimientos y el 

avance valorizado. Para analizar la herramienta, se junta el cronograma inicial presentado 

como línea base y el último presentado al final de la construcción. En lo concerniente a la 

ruta crítica, los trabajos del casco vestido, acabados e instalaciones forman parte de esta con 

excepción de las obras exteriores (implementación de áreas verdes y espacios públicos, cerco 

perimétrico). Esto denota la planificación de avance en todos los frentes a la vez por la 

celeridad en realizar todas las tareas críticas y solucionar interferencias o restricciones en 



        

  

28 

 

  

ellas por incompatibilidades en los planos, retraso de logística o compras de materiales. En 

última instancia, se procede a hacer un análisis del avance en los módulos. 

 

3.1.4.1 Obras preliminares y trabajos provisionales 

En estos trabajos inicialmente se aprecia un adelanto en el inicio y término de todas las 

partidas; menos la excavación hasta subrasante, relleno y eliminación de material que 

duraron más de lo previsto por la presencia de rocas en la zona de consultorios y residencia.     

_____3.1.4.2 Módulo de consultorios 

Aunque el movimiento de tierras se ejecutó con anticipación y se terminó antes duró más 

días. El retraso comenzó desde la cimentación, las zapatas demoraron en realizarse 1 semana 

más del tiempo previsto y las vigas de cimentación continuaron este desfase. En la estructura, 

los verticales del casco muestran un retraso de 2 semanas, sin aumento de la duración de sus 

tareas. Luego, las estructuras metálicas se realizan en menos tiempo y el tarrajeo le sigue 

con un atraso de 3 semanas respecto a la línea base. 

3.1.4.3 Módulos de residencia de mujeres y varones 

Primeramente, se observa en el gantt que el avance no se puede distinguir por cada módulo. 

En avance, el movimiento de tierras, cimentación y verticales se iniciaron y terminaron a 

tiempo y con solo días de holgura. El retraso comenzó en la colocación de estructuras 

metálicas que duró 11 días más de lo previsto (1 día). A pesar de que la duración de la línea 

base no es consistente, las partidas de tarrajeo siguieron acumulando este retraso respecto a 

la línea base de aproximadamente de 2 a 3 semanas.  

3.1.4.4 Capilla 

Las partidas de movimiento de tierras, cimentación y estructura se cumplieron dentro del 

plazo con poco desfase.  El mayor desfase comienza en las partidas de arquitectura y obras 

de arte. 

3.1.4.5 Cafetería 

Las partidas de movimiento de tierras duraron más y se retrasaron 1 semana 

aproximadamente; la cimentación y estructura se cumplieron dentro del plazo con poco 

desfase.  La partida de muros de albañilería se terminó 2 días antes y el tarrajeo se terminó 

con un retraso de 4 días. 
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3.1.4.6 Talleres ocupacionales 

Aquí las actividades de movimiento de tierras y cimentación se iniciaron con anticipación, 

aunque se terminaron en mayor duración. El desfase comenzó en la estructura y losa, dado 

que las actividades de concreto armado duraron 1 semana más. En relación a las partidas de 

tarrajeo demoraron en iniciar y terminarse con un retraso de entre 1 a 2 semanas. 

3.1.4.7 Talleres de servicios generales 

En estos talleres, las actividades del movimiento de tierras, relleno y eliminación de material 

se iniciaron y terminaron retrasadas entre 1 a 2 semanas después.  La cimentación se inició 

y terminó con anticipación, aunque con mayor duración. Si bien la albañilería se cumplió en 

el plazo y duración, el desfase comenzó en la estructuras metálicas y losas, las actividades 

se terminaron luego de 2 semanas del término previsto. En relación a las partidas de tarrajeo 

se demoraron en iniciar y terminarse con un retraso de 1 a 3 semanas. De igual manera que 

en residencias, en este gantt no se distingue el avance entre los dos módulos por separado. 
 

 

Ilustración 10. Cronograma de ejecución de obra: línea base y avance real en consultorios 

(elaboración propia)  

3.1.5 Avance valorizado de obra 

Las valorizaciones se realizaron a fines de mes considerando el tiempo de ampliación de 

plazo por 21 días; este tiempo se justificó por la demora de aprobación de adicionales - 
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deductivos N° 1  (muros de jardinería en capilla) y N° 2 (cambio del sistema de cobertura 

en residencia, consultorios y servicios generales). 

 

Ilustración 11. Gráfico comparativo de curvas S de porcentaje de avance valorizado programado 

en azul versus ejecutado en rojo (elaboración propia) 

Tabla 6. Cuadro comparativo de avance valorizado de obra al mes de junio (elaboración propia) 

 

De la gráfica y cuadro, el avance valorizado de obra se adelantó los 3 primeros meses. Más 

adelante, en mayo el retraso fue 2.3% y en junio se completó al 96.57%, el saldo del 

porcentaje faltante corresponde a los adicionales - deductivos completados al 100% entre 

junio y principios de julio.  

3.1.6 Programas semanales de ejecución 

En estos formatos se registró el avance por semana de las tareas para seguimiento del 

proyecto, preparar valorizaciones y realizar pagos al personal. Su uso fue exclusivo para el 

registro de actividades del casco y parte de los acabados; en su descripción se añadió la 

07- Feb- 18

28- Feb- 18 767,314.14 767,314.14 8.01% 8.01% 2,053,509.37 2,053,509.37 21.44% 21.44% 13.43% 167.62% Ade lantada

31- Mar- 18 1,104,623.54 1,871,937.68 11.53% 19.54% 1,823,354.89 3,876,864.26 19.04% 40.47% 20.93% 107.10% Ade lantada

30- Abr- 18 3,598,168.70 5,470,106.38 37.56% 57.11% 2,598,636.49 6,475,500.75 27.13% 67.60% 10.50% 18.38% Ade lantada

31- May- 18 3,596,333.99 9,066,440.37 37.54% 94.65% 2,371,215.07 8,846,715.82 24.75% 92.36% - 2.29% - 2.42% Atrasada

06- Jun- 18 512,491.00 9,578,931.37 5.35% 100.00% 441,892.19 9,288,608.17 4.61% 96.97% - 3.03% - 3.03% Atrasada

TOTAL 9 ,578 ,931.37 100 .00% 9 ,288 ,608 .17 96 .97%

MONTOS TOTAL (con/  IGV)

ESTADO
D IFER EN C IA  

%               
Parc ia l Acumulado

MONTOS TOTAL (con/  IGV) PORCENTAJES

Atraso /  

ade lanto
Parc ia l Acumulado Parc ia l Acumulado Parc ia l Acumulado

MES

PROGRAMADO VALORIZADO COMPARATIVO DE AVANCE DE 

OBRA
PORCENTAJES
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ubicación de tareas y la zona según los planos, el porcentaje de avance acumulado y una 

descripción de las principales condiciones de obra.  

Posteriormente, se grafica la distribución de recursos del avance de los programas y el Gantt 

final mediante histogramas para evaluar comparativamente el avance de la construcción y 

uso de recursos según el presupuesto contractual.  

Tabla 7. Cronograma de ejecución de obra basado en programas semanales (elaboración propia) 

N° MÓDULOS 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

1.0 OBRAS PRELIMINARES                                         

2.0 CONSULTORIOS                                         

2.1 ESTRUCTURA                                         

2.2 TARRAJEO                                          

2.3 
EST.METALICA Y 

CIELORRASO                                         

4.0 CAPILLA                                         

4.1 ESTRUCTURA                                         

4.2 EST.METALICA Y LONA                                         

5.0 CAFETERÍA                                         

5.1 ESTRUCTURA                                         

5.2 
TARRAJEO Y 

CIELORRASO                                         

6.0 
TALLERES 

OCUPACIONALES                                         

6.1 TALLERES                                         

6.1.1 ESTRUCTURA                                         

6.1.2 
TARRAJEO Y 

CIELORRASO                                         

6.2 DORMITORIOS  

            

 

  
 

                          

6.2.1 ESTRUCTURA                                         

6.2.2 
TARRAJEO Y 

CIELORRASO                                         

6.3 
TELECOMUNICACIONE

S                                         

6.3.1 ESTRUCTURA                                         

6.3.2 
TARRAJEO Y 

CIELORRASO                                         

7.0 SERVICIOS GENERALES                                         

7.1 TALLERES 1                                         

7.1.1 ESTRUCTURA                                         

7.1.2 
TARRAJEO Y 

CIELORRASO                                         

7.1.3 
ESTRUCTURA 

METALICA                                         

7.2 TALLERES 2                                         

7.2.1 ESTRUCTURA                                         

7.2.2 
TARRAJEO Y 

CIELORRASO                                         

7.1.3 
ESTRUCTURA 

METALICA                                         

3.0 
MÓDULOS DE 

RESIDENCIA                                         

3.1 RES. DE VARONES                                         

3.1.1 ESTRUCTURA                                         

3.1.2 TARRAJEO                                          

3.1.3 
EST. METALICA Y 

CIELORRASO                                         

3.2 RES. DE MUJERES                                         

3.2.1 ESTRUCTURA                                         

3.2.2 
TARRAJEO Y 

CIELORRASO                                         

3.2.3 
EST. METALICA Y 

CIELORRASO                                         

 

Con su revisión, se argumenta que se realizó un plan semanal donde las tareas son 

programadas a criterio de la planeación del residente y el maestro de obra. Estos tienen 

mayor precisión y detalle del avance que el gantt. 
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3.1.7 Eventualidades principales por mes 

3.1.7.1 Febrero 

• Poca coordinación en actividades para demolición de estructura antigua y ubicación del 

recurso humano. Se contratan tres subcontratistas que se reparten los 9 módulos. 

• Presencia imprevista de rocas amplió el tiempo de excavación.  

• Se mandan a fabricar los techos de estructuras metálicas. 

3.1.7.2 Marzo 

• Las cuadrillas se distribuyen mejor en campo y se hace seguimiento a su labor, hay 

dificultad en el control de avance de obra y se solicitan más profesionales adicionales. 

El staff de ingenieros aprobado está completo.  

• Se mejora la coordinación de actividades, para cada contratista se organiza mejor las 

cuadrillas, hay confusión en campo respecto a la administración de materiales.  

Problemas con la obtención de los recursos generó retrasos en la programación.  

• Primeras inspecciones, aprobaciones y valorización de los trabajos realizados. 

3.1.7.3 Abril 

• Se culminó con la mayoría de los módulos. En el caso del módulo de capilla, hubo un 

problema al posicionar la estructura metálica por su peso por lo que se contrató a un 

especialista que dio ciertas recomendaciones para reforzar la zona de las placas y evitar 

algún accidente a futuro.  

• Las actividades se volvieron cada día más independientes entre sí, con menos 

restricciones productivas, varias se culminaron. 

3.1.7.4 Mayo 

• Debido a una incongruencia en el expediente técnico sobre el módulo de capilla, se hace 

la consulta al supervisor ya que pudo alargar la ruta crítica. Se llegó a un acuerdo con el 

supervisor por lo que se presentó un adicional deductivo a la entidad para ampliar el 

plazo un mes. La ampliación fue aprobada y se prosiguió con el proyecto. 

• Con el término de la mayoría de partidas se realizó trabajos de arquitectura y acabados 

simultáneamente.  

• Se procede a retirar gran parte de la mano de obra de obras civiles. Se prevé restricciones 

en la liquidación de obra que complican el cierre. Por ello, se empieza a realizar análisis 

de balances generales de resultados, auditoría de contratos y acuerdos.           
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Se concluye que aunque hubo registro de las condiciones de obra y restricciones, no se 

realizó un análisis ni identificación constante, tampoco asignación oportuna de los 

responsables para su liberación; esto redujo la confiabilidad del planeamiento.  

3.1.8 Análisis por histogramas y curvas S de cronogramas de avance 

Para el análisis del avance, se empleó histogramas, para visualizar gráficamente la 

distribución y balance de recursos; curvas S, a fin de ver el progreso en costo y cantidad 

acumulada de recursos.  El análisis se hizo comparativamente entre el gantt final (con 

cantidades y metrados estimados al inicio del presupuesto oferta) de color verde y el 

cronograma basado en los programas semanales, con metrados reales del proyecto de color 

azul.  

3.1.8.1 Costo directo diario y acumulado 

El avance de obra según el costo directo es menos pronunciado en altibajos y más distribuido 

en los programas semanales que en el Gantt final en base a la propuesta ofertada. Esto debido 

al mayor detalle en la secuenciación y duración de actividades, el inicio de varias partidas 

se adelantó y el fin se cumplió. En ambos cronogramas hay picos desfasados por dos 

semanas entre el once de abril y quincena de julio. Estos porque en ese periodo se construyó 

las últimas partidas de estructuras en varios módulos (residencia, servicios generales, 

consultorios y talleres ocupacionales) y se colocó en un periodo de 3 a 4 semanas las 

estructuras metálicas de todo el proyecto. Las curvas S son casi consistentes en coincidir en 

el valor final acumulado porque la variación del costo no superó el 3% en adicionales 

deductivos. 

 

Ilustración 12. Histogramas de Costo directo diario de Gantt ofertado y cronograma de 

programas semanales (elaboración propia) 
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Ilustración 13. Histogramas de Costo directo diario acumulado de Gantt ofertado y programas 

semanales (elaboración propia) 

3.1.8.2 Horas hombre diarias y acumuladas 

El histograma de personal del cronograma gantt tiene una tendencia similar a su correlativo 

de costo directo, aun así, se diferencia bastante respecto al histograma basado en los 

programas semanales. Éste último programa presenta en un inicio menor cantidad de 

personal y el balance se estabiliza más desde el 15 al 20 de febrero en un valor promedio de 

1280 hhs, es decir 160 personas, la cantidad real promedio que estuvo en el proyecto. 

Además, la cúspide del histograma prevé tener un máximo de 2000 hhs (250 personas) justo 

a inicios de abril, tercer mes de valorización; más adelante las curvas tienden a estabilizarse 

alrededor de las 1500 hhs. Los descensos hasta cero en mano de obra de los programas 

semanales significan los días feriados no laborables considerados. En los momentos finales 

de menos hh en casco fueron dedicados a actividades de las partidas como obras exteriores, 

estacionamiento, pruebas de calidad y la espera para realizar el desencofrado de elementos. 

Como en las curvas acumuladas, se observó que el valor final de hhs empleadas en el 

proyecto (programas semanales) fue mayor que las estimada inicialmente del cronograma 

gant. 
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Ilustración 14. Histogramas de horas hombre diarias de Gantt ofertado y de programas semanales 

(elaboración propia) 

 

Ilustración 15. Histogramas de horas hombres acumuladas de Gantt ofertado y de programas 

semanales (elaboración propia) 

3.1.8.3 Vaciado de concreto diario y acumulado 

Los histogramas no difieren mucho en la distribución de cantidades. Al comienzo, el alto 

consumo de ambos cronogramas se debe a la cimentación de varios módulos y la capilla por 

sus grandes placas.  Después, los programas semanales muestran que el mes con mayor 

cantidad de vaciado fue abril y en el gantt se justifica esto con un pico. Las curvas 

acumuladas indican que la cantidad de concreto estimada inicialmente fue 114 m3 menos 

que la realmente vaciada, esto considerando el concreto manual para cimientos y el 

premezclado usado en la estructura.  
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Ilustración 16. Histogramas de concreto diario de gantt final y de programas semanales 

(elaboración propia) 

 

 

Ilustración 17. Histogramas de concreto acumulado de gantt ofertado y programas semanales 

(elaboración propia) 

 

3.1.8.4 Colocación de encofrado diario y acumulado 

La preparación y colocación de encofrado según el cronograma presenta varios altibajos y 

es poco estable, su pico máximo es de 330 m2 a fines de abril. Según los programas 

semanales, la colocación fue más estable, mayor al principio (estabilizada en 140 m2) y al 

final se distribuye desde fines de abril a mayo alrededor de los 70 m2; este periodo 

coincidente con el encofrado de casco en todos los módulos. En las curvas S, la cantidad 

empleada fue mayor por 1748 m2 que la estimada. Esta diferencia en cantidad no se 

consideró causal de adicional o motivo para solicitar ampliación de plazo y el contratista se 

responsabilizó del costo adicional. 
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Ilustración 18. Encofrado diario de gantt ofertado y de programas semanales (elaboración propia) 

 

 

Ilustración 19. Encofrado acumulado de gantt ofertado y de programas semanales (elaboración 

propia) 

3.1.8.5 Colocación de acero diario y acumulado 

El acero fue armado manualmente en obra, por lo que en esta actividad se invirtió recurso 

humano en el taller de fierrería. Del cronograma gantt, se aprecia un pico al inicio fines de 

abril que justifica la colocación del acero del casco, mientras en los cronogramas semanales 

la colocación de acero fue más estable (1200 kg) con un pico en el inicio por la cimentación 

de capilla y consultorios principalmente. En las curvas S, la cantidad total empleada es 

mayor por 5600 kg que la del presupuesto oferta. Por un lado, aunque haya una aproximación 

se deduce que el metrado ofertado estuvo en exceso y en otras por defecto sobre el metrado 

real; al final la diferencia no se compensó resultando en pérdida. 
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Ilustración 20. Histograma de acero diario de gantt ofertado y programas semanales (elaboración 

propia) 

 

Ilustración 21. Histograma de acero acumulado de gantt ofertado y programas semanales 

(elaboración propia) 

Finalmente, en la tabla 8 se resume las brechas y diferencias en las cantidades entre metrados 

y ratios del presupuesto oferta y cantidades reales de los programas semanales. Se observó 

que las cantidades reales de recursos de acero, concreto y encofrado superaron las del 

presupuesto oferta. De lo observado, se concluye que estos defectos en metrados debió 

resolverse en un principio con una compatibilización y verificación de cantidades, 

principalmente en los recursos de acero y encofrado con 13% y 46% más respectivamente.  
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Tabla 8. Cuadro Comparativo de metrados y ratios del presupuesto oferta del cronograma gantt 

de ejecución y metrados reales de programas semanales (elaboración propia) 

Cronograma Partida Consultorios Residencia Capilla Cafetería
Talleres 

ocupacionales

Servicios 

generales
Total

Acero (kg) 7330.30 4828.40 4282.54 6466.07 12115.90 7309.56 42332.77

Concreto (m3) 246.53 114.35 58.3 119.54 439.25 163.07 1141.04

Encofrado (m2) 808.68 514.87 66.43 346.74 1218.51 812.37 3767.60

kg /m3 29.73 42.22 73.46 54.09 27.58 44.82 271.91

m2 / m3 3.28 4.50 1.14 2.90 2.77 4.98 19.58

Acero (kg) 9402.69 10977.74 4282.54 5170.06 9744.68 8380.45 47958.16

Concreto (m3) 262.94 283.66 58.3 107.83 374 168.84 1255.57

Encofrado (m2) 1273.35 1495.1 66.43 624.48 1207.4 849.58 5516.34

kg /m3 35.76 38.70 73.46 47.95 26.06 49.64 271.55

m2 / m3 4.84 5.27 1.14 5.79 3.23 5.03 25.30

Acero (kg) 2072.39 6149.34 0.00 -1296.01 -2371.22 1070.89 5625.39

Concreto (m3) 16.41 169.31 0.00 -11.71 -65.25 5.77 114.53

Encofrado (m2) 464.67 980.23 0.00 277.74 -11.11 37.21 1748.74

Acero (kg) 28% 127% 0% -20% -20% 15% 13%

Concreto (m3) 7% 148% 0% -10% -15% 4% 10%

Encofrado (m2) 57% 190% 0% 80% -1% 5% 46%

Gantt de 

ejecución de 

obra (1)

Basado en 

programas 

semanales (2)

Brecha                     

(1)-(2)

%                    

(1)-(2)
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3.2 PLANEAMIENTO INTEGRANDO LEAN CONSTRUCTION Y LA 

EXTENSIÓN DEL PMBOOK 

3.2.1 Propuesta  

En base al análisis de la gestión anterior; su confiabilidad en la planificación resultó poco 

eficiente. Esto por el seguimiento del cumplimiento de la programación a largo plazo (gantt) 

y corto plazo (programas semanales). Se propone esta alternativa basada en el mejoramiento 

de la gestión con el enfoque del LCI y PMI para complementar sus mejores prácticas. El 

agrupamiento se propone como sigue: 

Tabla 9. Gestión del proyecto integrando procesos y herramientas del Lean Construction y 
lineamientos de la extensión del PMBOK (Adaptado de Prince E., Ormeño Y. & Chayña Romell, 

2020) 

 

3.2.2 Gestión del proyecto  

3.2.2.1 Gestión de la integración 

Esta gestión relaciona el trabajo conjunto de todas las áreas y sus procesos. Se coordina todo 

el trabajo y se toma decisiones sobre donde concentrar los esfuerzos en función del 

Área

Evaluación de 

madurez y salud

Value Stream 

Mapping

Índices de 

productividad

Control de adquisiciones

Monitoreo de las restricciones de 

adquisiciones - Just in Time

Planificación Ejecución Control

Integración Plus- Delta
Control integrado 

de cambios
Plan de dirección del proyecto Lecciones aprendidas

Riesgos - 

restricciones

Adquisiciones

Seguridad

Ciclo de deming - Orientación al cliente

Last Planner System

Recursos 

humanos

Extensión para la construcción del PMBOK

Plan de adquisiciones

Lookahead de materiales - Just in Time

Efectuar las  adquisiciones

Choosing by Advantages

Team building

Porcentaje de 

restricciones por 

estado (liberadas

Monitoreo de 

riesgos

Organigrama y 

matriz de 

responsabilidades

Interesados

Alcance

Tiempo

Costo

Calidad

Monitorear el involucramientoGestionar la participaciónPlanificar el involucramiento

 Confiabilidad: PPC     

Producción: Análisis 

de Causas de 

Incumplimiento, Carta 

balance,Nivel General 

de ActividadesPlanificar y determinar el presupuesto

Target Value design

Actualización de costos y 

presupuestos

Planificación colaborativa
Pull sessions y actualizaciones de la planificación                                                                                                                                                                                            

Reuniones semanales del last planer system

Plan de calidad ISO 9001

Plan Lookahead, programación 

semanal y diaria

Gestión de cambios

Línea base de 

cronograma

Estructura y flujo 

desglosado de 

trabajo
Last Planner System, 

Reporte A3,  Jidoka Control de 

cambios, Método 

de valor ganado

Cálculo de lotes de 

producción y  

transferencia

Identificación de riesgos Análisis de restricciones

Histogramas y Tareos

Respeto por las personas  



        

  

41 

 

  

desempeño y evitar que se vuelva crítico. Para la tesis, se plantean desarrollar los siguientes 

procesos como mínimo: 

 

Ilustración 22. Procesos de gestión de la integración del proyecto (elaboración propia) 

3.2.2.1.1 Acta de Constitución del proyecto o Project Charter 

El acta es un documento emitido por el gerente de proyecto, con la finalidad de autorizar 

formalmente la existencia del proyecto y ejercer su autoridad para la aplicación de recursos 

y gestión de su organización. En los anexos se encuentra un formato ejemplo. 

3.2.2.1.2 Plan de dirección del proyecto 

Es el conjunto de documentos que conforman el plan para ejecutar y monitorear el proyecto, 

este integrará los planes de gestión de todas las áreas. 

3.2.2.1.3 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto con lecciones aprendidas 

En este proceso se recopila y gestiona las lecciones aprendidas de todas las áreas en base a 

la experiencia en otros proyectos para su aplicación. La experiencia sobre dirección de 

proyectos refleja información sobre éxitos o fracasos. A continuación, se menciona algunos 

proyectos construidos por la constructora “b”: 

Tabla 10. Proyectos previos de infraestructura de edificación ejecutados por la constructora “b” 

(elaboración propia) 

 

Proyectos previos Cliente
Código 

SNIP

Tipo de 

cliente
Monto

OBRAS CIVILES Y MECANICAS - AMPLIACION DE 

LA CAPACIDAD DE EMBARQUE DE RESIDUALES- 

VACEADO DE LOSA Y SOPORTES DE TUBERIAS

HAUG S.A.-REFINERIA 

LA PAMPILLA
n/a PRIVADO S/.580,000.00

FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS 

METALICAS - ALMACÉN SANTA CLARA
ENERGOPROJEKT n/a PRIVADO S/.285,000.00

CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE SERVICIO 

CHEPEN
GERENPRO-YPF n/a PRIVADO S/.250,000.00

CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN ALICORP- PIURA GERENPRO-ALICORP n/a PRIVADO S/ 250,000.00

CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES DE 

SEGURIDAD CIUDADANA I ETAPA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

MARTIN DE PORRES

73857 PÚBLICA S/. 1,172,089,74

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DE 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL COMPLEJO 

ECOLOGICO MAYTA CAPAC Y CONSTRUCCIÓN DE 

SKATE PARK

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

MARTIN DE PORRES

170828 PÚBLICA S/. 3.327.749,00

CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SARA BULLON EN 

LAMBAYEQUE

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

LAMBAYEQUE

218477 PÚBLICA S/.15,031,259.69

CONSTRUCCIÓN DE C.E HUACACHI-CHACLLA-

HUANUCO

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN
323426 PÚBLICA S/.1,451,033.00
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La mejora continua está explícita en este proceso dado que las lecciones aprendidas ofrecen 

información de apoyo para una mejor toma de decisiones, esto es útil principalmente en 

situaciones conflictivas.  

 

3.2.2.1.4 Realizar el Control integrado de cambios  

Se realiza la revisión de solicitudes, aprobación y gestión de cambios a los entregables. 

Según Espejo Fernández, A., & Flores, V. (2013).  la gestión de cambios comprende las 

siguientes actividades:  

• Influir en el control de cambios, a fin de implementar solo los cambios aprobados 

• Revisión, análisis y aprobación las solicitudes de cambio de forma rápida. 

• Gestionar los cambios aprobados. 

• Mantener la integridad de las líneas base. 

• Revisión, aprobación o rechazo de acciones preventivas y correctivas recomendadas 

• Coordinar los cambios a través de todo el proyecto 

• Registro documentario del impacto total de las solicitudes de cambio 

 

Ilustración 23. Esquema ejemplificado de flujo de gestión de cambios para observaciones e 

incompatibilidades (elaboración propia) 

 En la ejecución, el contratista encontró incompatibilidades en el expediente 

técnico; por tanto, esta causa fue motivo para proponer cambios y establecer un 

flujo de su gestión que permita regular su control con el sistema integrado de 

gestión. El proceso, se inicia con la preparación de solicitudes de cambio 

(adicionales – deductivos para el albergue), se prepara la documentación 

debidamente sustentada para proceder a obtener solicitar la aprobación técnica 

por parte de la supervisión y la oficina de planeamiento y presupuesto de la 

entidad. Otra práctica recomendable es tratar en las reuniones con supervisión 
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los defectos encontrados y sustentar las razones de aplicación de cambios. Los 

cambios gestionados en el albergue fueron debido a partidas de acabado 

incompatibles con el sistema de techo de estructuras metálicas y ausencia de 

partidas para completar las obras exteriores. Otra práctica aplicable en las 

reuniones de planificación es la técnica plus-delta para retroalimentar sus temas 

de desarrollo incluyendo la gestión de cambios del contratista. 

 

Ilustración 24.Formato simplificado de solicitud de cambio (elaboración propia) 

3.2.2.1.5 Cierre del proyecto 

En este proceso se definió los procedimientos de análisis y documentación para el cierre de 

todas las actividades y procesos de cada área, a fin de asegurar la finalización de todos los 

trabajos y confirmar el cumplimiento de objetivos. Los principales son: 

 

 Actividades indispensables para satisfacer los criterios de término del Proyecto.  

 Acciones a seguir para transferir los resultados del proyecto a la entidad estatal pertinente 

para su administración y puesta en marcha.  

 Actividades para consolidar los registros del proyecto, reunir las lecciones aprendidas y 

archivar la información del desarrollo del Proyecto.  

Asimismo, los profesionales establecen la transferencia del producto o proyecto culminado 

a la entidad y los archivos del cierre del proyecto de las áreas que correspondan como los 

siguientes: 

Hoja: 01 de …

Elab:

Rev.

CONSORCIO 

BEX

"CONSTRUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE 

TERAPIA FISICA,REHABILITACIÓN GERIATRICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DEL ALBERGUE MUNICIPAL MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO"

Solicitud de Cambio

ID. del entregable:

Descripción del cambio:

Comentarios:

Aprobado por Realizado por
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Documentos de cierre del proyecto: 

- Acta de entrega de obra 

- Dossier de Calidad 

- Planos As Built 

- Cuaderno de obra e información del desarrollo del proyecto, lecciones aprendidas 

documentadas. 

Documentos de cierre administrativo: 

- Finiquito de contrato 

- Liquidación de cuentas 

- Cierre económico del centro de costos. 

3.2.2.2 Gestión de interesados 

En esta gestión se realiza los siguientes procesos: 

 

Ilustración 25. Esquema de procesos de la gestión de los interesados (elaboración propia) 

 

3.2.2.2.1 Planificar el involucramiento de interesados 

La construcción genera consecuencias en la zona donde se desarrolla un proyecto. Por ello, 

una buena práctica es realizar este proceso de planificación del involucramiento de 

interesados, cuyo objetivo común es el éxito del proyecto, y prever impactos negativos que 

se puedan presentar. La salida de este proceso son los principales interesados y estrategias: 

Tabla 11. Estrategias de planificación de interesados o skateholders (elaboración propia) 

 
 

Asimismo, se consideró en esta gestión la planificación colaborativa Pull y uso del Last 

Planner. En la planificación de interesados se consideró estos pasos: 

 

Skateholder

Contratista

Supervisión de obra

Representante de la entidad ejecutora

Representante del personal locatario del 

albergue

Representante o comité representante de la 

junta de vecinos

Estrategia

Comunicación constante para evaluar el desenvolvimiento 

del proyecto e identificar oportunidades de mejora.

Monitoreo del cumplimiento de los protocolos de 

seguridad, movimiento en zonas aledaña.

Gestión con los vecinos, principalmente por las molestias 

de ruido y vibraciones del proceso de construcción.
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1. Definición de interesados y su rol de participación 
 

- Ingenieros de campo (o equipo de obra): profesionales propuestos en el proceso 

de licitación (ingeniero residente y jefes especialistas de áreas); donde los 

planificadores son el asistente del ingeniero residente asumiendo el rol de 

responsable de la producción y el ingeniero de costos y valorizaciones. 

- Facilitador: asesor principal que guía el proceso de implementación, capaz de 

tener una visión del proyecto para su gestión con prácticas del LCI y PMI. Brinda 

apoyo a los interesados para aplicar correctamente procesos y herramientas.  

- Maestro de obra: responsable de la dirección del personal que trabaja a pie de 

obra. Considerado uno de los últimos planificadores, ya que conoce su 

rendimiento, condiciones y recursos necesarios para realizar los trabajos.  

- Subcontratistas: maestros responsables de la dirección del personal 

subcontratado que trabaja a pie de obra. Considerados también como los últimos 

planificadores. 

- Proveedores principales: encargados del abastecimiento y logística de recursos. 

- Jefes de departamentos de oficina central: responsables de la dirección de 

departamentos de la constructora contratista (logística, calidad, contabilidad y 

operaciones).  

- Supervisión: su participación se considera opcional según su proactividad, ya que 

la entidad no exige contractualmente como rol a supervisión el participar en la 

planificación del contratista, su intervención contribuye al seguimiento. 

- Proyectista: interviene para corroborar la validez de posibles cambios en el 

alcance por defectos en el expediente técnico elaborado. No participa en la 

planificación. 



        

  

46 

 

  

 

Ilustración 26. Esquema de interesados en el proyecto y participación fragmentada en la 

planificación de la construcción (elaboración propia) 

El esquema muestra la participación fragmentada de los interesados, esto por el contrato no 

relacional que no implica involucrarlos en la planificación; no obstante, el contratista 

involucra a los interesados que es posible implicarlos para hacer más fiable el plan. 
 

2.  Definición de objetivos de la planificación colaborativa:   

 Participación conjunta de los interesados en las reuniones de planificación. 

 Generar su alineamiento mediante la definición de objetivos y compartir el 

sistema de planeamiento empleado. 

 Construir un plan de trabajo consensuado por todos. 

 Concientizar a los interesados de los posibles problemas y riesgos del proyecto. 

3. Planificar las reuniones: se sugiere realizar como mínimo tres reuniones durante los dos 

meses posteriores al otorgamiento de la buena pro (20/12/18); antes de la entrega del 

terreno (02/02/18) e inicio de obra (07/02/18).  
 

Una de las principales dificultades del proceso es la coordinación y el reclutamiento de los 

interesados ya que todos no siempre están contratados en los meses previos. 
 

3.2.2.2.2 Gestionar la participación de interesados 
 

En este proceso se consideran dos actividades fundamentales: 
 

1. Gestión de la información del proyecto; se identifica la información necesaria y remite 

al equipo para que tenga claro su comprensión a fin de poder alinear sus intereses y 
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necesidades. Según Pons Achell, J. F., & Rubio Pérez, I. (2019), parte del contenido es 

el expediente técnico, información del programa de trabajo, estrategias, metrados, 

rendimientos, recursos críticos y cualquier otra información considerada relevante. 

2. Promoción de valores y principios del sistema de planificación para fomentar la 

planificación colaborativa como: confianza y transparencia en las conversaciones, 

entornos colaborativos como una big room, plataformas colaborativas y herramientas de 

gestión visual para realizar las reuniones y compartir información, claridad de los 

objetivos, cultura de hacer visible los errores y aplicación del plus-delta. 
 

 

3.2.2.2.3 Monitorear el involucramiento de interesados 
 

El objetivo principal del monitoreo es involucrar a todos los interesados, se hace seguimiento 

a su participación (principalmente los primeros y últimos planificadores) por parte del 

facilitador y se procura su asistencia en todas las sesiones. Si bien la adaptación no es 100% 

al principio, el monitoreo con la técnica de “encuesta mensual” de evaluación de madurez y 

salud del proyecto integrado permite identificar las oportunidades de mejora. En los anexos 

se adjunta formato de evaluación propuesto del LCI Perú. 

 

 

Ilustración 27. Gráficos ejemplo de evaluación de madurez (elaboración propia) 

3.2.2.3 Gestión del alcance 
 

Esta gestión involucra los procesos necesarios para cumplir el alcance y sus objetivos; se 

plantea los procesos siguientes para gestionarlo: 
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Ilustración 28. Procesos de gestión del alcance (elaboración propia) 

3.2.2.3.1 Planificación del alcance 

Una de las entradas para elaborar el plan del alcance son las consideraciones de las partes 

celebradas en el contrato por el postor ganador “Consorcio Bex” e INVERMET. Estas son 

necesarias para gestionar el alcance del proyecto a partir del expediente técnico. 

Tabla 12. Consideraciones principales del contrato de obra (elaboración propia) 

Cláusula Parte que celebra Descripción 

Primera Antecedentes del contrato 

Con fecha 20 de diciembre del 2017, el comité de selección 

adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2017-
INVERMET-1 para la contratación de la ejecución de la obra de 
este estudio. 

Segunda Objeto del contrato 

La obra CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL ALBERGUE MUNICIPAL MARIA 
ROSARIO ARÁOZ en Lima. 

Tercera Monto contractual de la obra 
El monto total asciende a S/. 9'578,931.37 que incluye todos los 
impuestos de ley. 

Cuarta Condiciones de pago 
La entidad se obliga a pagar al contratista en moneda nacional, en 
periodos de VALORIZACIÓN MENSUAL. 

Quinta Plazo de ejecución de la obra El plazo de ejecución es equivalente a 120 días calendario. 

Sexta 
Partes que integran el 

contrato 

El contrato está conformado por las bases integradas, la oferta 

ganadora y documentos derivados del proceso de selección. 

Séptima Garantías  
El contratista entregó a la entidad una carta fianza de fiel 
cumplimiento del contrato por S/. 957,893.14, monto equivalente al 
(10%) del monto del contrato original. 

Octava 
Ejecución de garantías por 

falta de renovación 

La entidad puede solicitar la ejecución de garantías cuando el 
contratista no las hubiere renovado antes de la fecha de su 
vencimiento. 

Novena Adelanto directo 
La entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto 
contractual original. 

Décima 
Adelanto para materiales e 

insumos 

La entidad otorgará adelantos por materiales o insumos por el 20% 
del monto del contrato original conforme al calendario o insumos 
presentado por el contratista. 

Undécima Conformidad de obra 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de 
recepción de Obra. 

Duodécima 
Declaración jurada del 

contratista 

El contratista se compromete a cumplir las obligaciones derivadas 
del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para 
contratar con el estado en caso de incumplimiento. 

Décimo 

tercera 

Asignación de riesgos del 
contrato de obra 

Riesgos en contrato de obra del anexo cinco. 

Décimo cuarta 
La responsabilidad por 

vicios ocultos 

La entidad tiene derecho a reclamar, posteriormente, por defecto o 
vicios ocultos. El plazo máximo de responsabilidad del contratista 
es de 7 años. 
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Cláusula Parte que celebra Descripción 

Décimo quinta 
 Las penalidades del 

contrato. 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de 
las prestaciones la entidad le aplica una penalidad por mora. Estas 
penalidades y otras se adjuntan en el contrato del anexo cinco. 

Décimo octava  La anticorrupción 
El contratista declara y garantiza no haber cualquier pago, beneficio 
o incentivo ilegal en relación al contrato. 

Vigésimo  Solución de controversias Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del 
contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje. 

 

 

En base a ello se explican los principales lineamientos del plan: 

1. Por las modalidades de contratación y ejecución, el contratista asume los riesgos de 

incumplir los objetivos del alcance y es responsable de asumir las penalidades 

correspondientes. 

2. Los beneficios o perjuicios de la gestión del proyecto recaen sobre el contratista, y por 

tanto este gestiona el proyecto a fin de cumplir los objetivos del alcance. Se puede 

realizar la gestión con la implementación de lineamientos del LCI y el PMI a fin de 

optimizar las fases de planificación y ejecución del proyecto.  Solo el contratista es 

responsable del desarrollo de su gestión. 
 

3.2.2.3.2 Recopilación de requisitos  
 

Se recopila y define la información del alcance con la participación de interesados para el 

descubrimiento y descomposición de los requisitos del proyecto con la técnica “matriz de 

rastreabilidad de requisitos”. Los pasos a seguir son: 

1. Análisis del expediente técnico: revisión íntegra de su contenido. 

2. Compatibilización teniendo en cuenta el siguiente orden de validez: (1) planos, (2) 

especificaciones técnicas, (3) metrados y presupuestos. 

3. Solicitud de RFI para aclaración de la ingeniería de detalle. 

Tabla 13. Matriz de Rastreabilidad de requisitos propuesta (elaboración propia) 

 
 

Hoja:

Elab:

Rev.

ID Requisito Relación con           Justificación                                                Prioridad
Método de 

Revisión                                       

Verificación del 

Requisito                       

Estado 

actual

CB1

Evaluación de partidas de tarrajeo de 

cielorraso y cubierta en techos de 

estructuras metálicas para iniciar la 

construcción

Planos, 

especificaciones 

técnicas, 

presupuesto

Es imposible ejecutar las partidas 

correspondientes de tarrajeo de cielorraso y 

cubierta de ladrillo pastelero en techos de 

estructuras metálicas en módulo consultorios

Alta
Estrategia de 

trabajo
Gerente de obra

Pendient

e
07/05/2018

CONSORCIO BEX
"CONSTRUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA 

FISICA,REHABILITACIÓN GERIATRICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL MARIA 

ROSARIO ARAOZ PINTO"

01 de …

Fecha

Matriz de Rastreabilidad de Requisitos
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3.2.2.3.3 Definición del alcance 
 

Se describe el objetivo y los trabajos para cumplir el alcance con la recopilación realizada, 

se difunde a los interesados.  

Objetivo del alcance del producto: “Construcción y mejoramiento de la infraestructura del 

Albergue Municipal María Rosario Aráoz” 

Tabla 14. Descripción del alcance y criterios de aceptación (elaboración propia) 

 

 

3.2.2.3.4 Estructura y flujo de desglose de trabajo (EDT y FDT) 
 

La utilidad de la estructura y el flujo de trabajo desglosado (en anexos) radica en identificar 

las actividades e interacciones entre los procesos según su secuencia constructiva y partidas.  

 

Ilustración 29. Alcance de la EDT del proyecto (elaboración propia) 

Los paquetes de trabajo están en el último nivel de la EDT. La línea base del alcance se constituye 

por: el enunciado del alcance aprobado, la EDT con su diccionario y la FDT de la construcción del 

casco para conocer el lado operacional entre actividades. 

 

Entregable Descripción Criterio de aceptación

- 9 módulos de edificaciones de albañilería confinada con 

techo aligerado y de estructuras metálicas.

- Cumplimiento con las 

normas de diseño y 

construcción según el RNE.

- Un módulo de capilla conformado por una  estructura 

metálica de 400 m2 con forma de ave apoyada con dos placas 

de concreto armado de 2.6 m de altura.

-Cumplimiento con las 

normas de INDECI.

-Estacionamiento y pistas de tránsito interior por 825 m2.                     

- 5547 m2 de áreas verdes

-Acabados de acuerdo a la 

memoria descriptiva del 

proyecto.

Infraestructura ampliada 

y mejorada conformada 

por: 9 módulos 

distribuidos en una capilla 

y 8 edificaciones,veredas, 

áreas verdes y un 

estacionamiento.
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3.2.2.3.5 Control de cambios del alcance 
 

Se controla los cambios del alcance que se susciten. Una buena compatibilización en la 

recopilación de requisitos disminuye la detección de cambios causados generalmente por 

defectos en el expediente; este no puede ser objeto de modificaciones ya que se puede afectar 

el cumplimiento o modificar el contrato. Aun así, las modificaciones son válidas siempre y 

cuando haya una justificación y sustento técnico consistentes sin dejar de cumplir la 

finalidad del contrato. En el albergue, debido a encontraron incompatibilidades del 

expediente se generó dos adicionales-deductivos gestionados para su implementación. 

Luego de su aprobación, los cambios se incorporaron a la línea base. Debido al retardo de 

su aprobación se realizó dos solicitudes de ampliación de plazo que fueron aprobadas para 

la extensión del plazo por 24 días más.  

Tabla 15. Adicionales y deductivos aprobados en el albergue (elaboración propia) 

 
 

Con esta gestión, las incompatibilidades se vuelven “cambios del alcance” y para identificar 

la documentación de los entregables como distinguir sus cambios se realiza el diccionario 

de la EDT.  

Partida CD 3.03% Partida CD 3.04%

Cielorraso
TARRAJEO DE 

CIELORASO 
S/.30,884.49 0.46%

CIELORASO DE 

DRYWALL
S/.50,155.19 0.75%

Cobertura
LADRILLO 

PASTELERO 
S/.43,227.60 0.65%

COBERTURA DE 

PLANCHA OSB Y 

MANTA ASFÁLTICA 

S/.33,350.78 0.50%

1    Residencia Cobertura
LADRILLO 

PASTELERO 
S/.49,815.66 0.74%

COBERTURA DE 

PLANCHA OSB Y 

MANTA ASFÁLTICA 

S/.38,433.57 0.57%

Cielorraso
TARRAJEO DE 

CIELORASO 
S/.6,691.09 0.10%

CIELORASO DE 

DRYWALL
S/.10,866.07 0.16%

Cobertura
LADRILLO 

PASTELERO 
S/.8,862.00 0.13%

COBERTURA DE 

PLANCHA OSB Y 

MANTA ASFÁLTICA 

S/.6,837.17 0.10%

Concreto 

Simple
N/A N/A N/A

CIMIENTO CORRIDO  

1:10  30% PIEDRA 

GRANDE

S/.6,559.57 0.10%

N/A N/A N/A

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

NORMAL 

S/.20,238.08 0.30%

N/A N/A N/A

ACERO CORRUGADO 

Fy= 4200 KG/CM2 

GRADO 60 

S/.7,012.08 0.10%

N/A N/A N/A
CONCRETO  f´c=210 

KG/CM2
S/.7,879.79 0.12%

Albañilería
MURO AMARRE 

DE CABEZA 
S/.15,630.75 0.23%

TARRAJEO  CON 

IMPERMEABILZANTE
S/.9,132.72 0.14%

Revestimientos
LAJAS EN 

JARDINERAS
S/.47,865.42 0.71%

REVESTIMIENTO CON 

MATERIAL DE 

TERRAZO 

S/.12,857.24 0.19%

Adicional
Módulos

Deductivo

Servicios 

generales

Capilla

N° 

DE/AD

2    

Descripción

Concreto 

Armado para 

Muro de 

Jardinera

Consultorios1    

1    



        

  

52 

 

  

 

Ilustración 30. Diccionario de la EDT para el control de cambios (elaboración propia) 

 

3.2.2.4 Gestión del Tiempo 
 

Para la gestión del tiempo se plantea procesos (ver tabla) con la aplicación del last planner 

y el método de valor ganado. Esta gestión permite el seguimiento en los niveles de 

programación a largo, mediano y corto plazo. En la fase de planificación, primero se define 

la secuencia de construcción de módulos; este proceso parte de reuniones colaborativas y se 

realiza iteraciones con el equipo para definir una primera versión de plan maestro y línea 

base de programación. Si bien los hitos del proyecto expresados en el gantt de avance de 

obra denotan fechas de comienzo y fin con holgura implícita; en la propuesta se plasman 

buffers y estrategias para comprimir el plan. 
 

Luego, en la fase de ejecución, el plan realizado se pone a prueba. Para aumentar el detalle 

se programa a mediano y corto plazo con el empleo de lookaheads de tres semanas, 

programas semanales y diarios luego de hacer el análisis de restricciones. Después, para el 

control, la gestión del valor ganado permite monitorear el estatus del avance económico del 

proyecto en base al presupuesto en momentos determinados. Este análisis se realiza por 

medio de los indicadores de variación PV, EV, AC, BAC, EAC, etc. 
 

El control de la programación con last planner tiene un enfoque en analizar su confiabilidad 

según el porcentaje de plan cumplido (PPC), indicador binario para analizar el cumplimiento 

de actividades. Alrededor del 50% del PPC denota una baja efectividad, mientras que 

Hoja:

Elab:

Rev.

DURACIÓN FECHA DE INICIO FECHA FIN

HITOS

NOMBRE 

Diccionario de la EDT

CONSORCIO BEX
"CONSTRUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE 

TERAPIA FISICA,REHABILITACIÓN GERIATRICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL 

ALBERGUE MUNICIPAL MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO"

01 de …

REFERENCIAS TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                 

Documentación técnica referida al entregable

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES                                                                                                                                                                                

Condiciones, requerimientos o restricciones se establece el contrato para la aplicación del entregable

REQUISITOS DE CALIDAD                                                                                                                                                                                          

Métricas de calidad empleadas para verificar el entregable

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN                                                                                                                                                                                           

Criterios usados para aceptar el entregable

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

ID DEL ENTREGABLE CUENTA DE CONTROL
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superior al 80% denota la viabilidad y el empleo correcto del método. En base a ello, el 

facilitador gestiona las mejoras a la planificación en campo apoyando al consorcio. A mayor 

detalle se describirá esta gestión en el cuarto capítulo. 
 

Tabla 16. Gestión del tiempo integrando lean contruction y lineamientos del PMBOK (elaboración 

propia) 

 

 

 

Lean 

Construction
PMBOK

Pull Planing y 

trenes de trabajo 

programado.

 Lookahead 

planning

Horizonte de 3 semanas definido por lead 

time.

Programación 

semanal

Programación semanal de actividades sin 

restricciones.

Programación  

diaria
Cálculo de recursos y  mayor detalle.

Análisis de 

restricciones

Gestión de control del lookahead con la 

detección de restricciones que  afectan el 

cumplimiento del plan.

Cálculo del PPC y 

análisis de 

trazabilidad 

semanal.

Se calcula el porcentaje de cumplimiento de 

las actividades realizadas y completadas del 

plan semanal.

Control de 

productividad

Se retroalimenta y actualiza el master plan 

con el avance real. Se proyecta y actualiza 

el avance con los nuevos rendimientos y 

duraciones estimadas.

Se estima rendimientos y capacidad de las 

cuadrillas de actividades a optimizar y se 

reprograman.

Valorizaciones

Se realiza la valorización semanal. En base 

al presupuesto contractual se revisa  la 

mensual y se aprueba en un plazo máxmo de 

5 días.

Descripción

Planificación del 

proyecto y 

desarrollo de 

cronogramas

Se define las actividades y se realiza su 

secuenciamiento. Se calcula las duraciones 

y se programa el tren, se estima los recursos 

necesarios para realizarlas y se empiezan a 

detectar las primeras restricciones. Se 

defina linea base del  cronograma y de 

rendimientos.

Proceso

Sinergia  de principales 

actividades

Retroalimentación 

con avance real

Control del plazo 

con cronogramas 

y programación

1° Plan Maestro: 

línea base de 

programaciónHitos  y frentes de 

trabajo

Gestión del valor 

ganado

Informe semanal 

de producción y 

carta de balance 

Fase

Planificación 

Ejecución

Control 

Desarrollo y 

dirección de 

programación
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3.2.2.5 Gestión de Costos 

En esta área se realizan los siguientes procesos: 

 

Ilustración 31. Procesos de gestión de costos (elaboración propia) 

3.2.2.5.1 Estimación del presupuesto 
 

En este proceso se realiza la estimación del costo de partidas y recursos por parte del 

contratista en base a los metrados y análisis de precios unitarios con costos y cotizaciones 

propios de la empresa y sus proveedores. Con la programación de avance mensual se obtiene 

como resultado la línea base de desempeño de costos.  

Tabla 17. Línea base de desempeño de costos (elaboración propia) 

 

EDT

Gestión de la construcción y 

mejoramiento de infraestructura 

del Albergue Municipal María 

Rosario Aráoz P
r
e
su

p
u

e
st

o
 

Inicio Fin
Duración 

(días)
Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1.1
Gestión del proyecto de 

construcción
S/.1,011,773.18 07-Feb 06-Jun 120.00 S/.284,739.17 S/.284,739.17 S/.284,739.17 S/.284,739.17 S/.94,036.26

2.1 Construcción S/.5,325,122.00 07-Feb 06-Jun 120.00 S/.1,177,268.88 S/.1,045,322.22 S/.1,489,788.11 S/.1,359,408.31 S/.253,334.49

2.1.1 Obras provisionales S/.655,939.37 07-Feb 27-Feb 20.00 S/.542,398.05 S/.88,401.33 S/.19,471.71 S/.3,438.01 S/.2,230.27

2.1.2 Infraestructura S/.3,301,026.74 19-Feb 07-Jun 108.00 S/.612,341.32 S/.790,852.09 S/.893,224.35 S/.878,883.95 S/.125,725.02

2.1.2.1 Consultorios S/.952,193.19 20-Feb 03-Jun 103.00 S/.213,103.73 S/.257,508.44 S/.248,097.67 S/.207,111.20 S/.26,372.16

2.1.2.2 Residencia S/.715,406.03 19-Feb 05-Jun 106.00 S/.66,143.85 S/.158,939.61 S/.218,570.43 S/.238,174.07 S/.33,578.08

2.1.2.3 Capilla S/.683,821.47 19-Feb 23-May 93.00 S/.304,090.97 S/.93,311.81 S/.138,892.23 S/.84,108.15 S/.63,418.31

2.1.2.4 Cafetería S/.206,217.51 27-Feb 07-Jun 100.00 S/.5,419.36 S/.105,889.01 S/.37,972.89 S/.56,936.25

2.1.2.5 Talleres ocupacionales S/.525,164.82 02-Mar 22-May 81.00 S/.163,418.85 S/.146,729.94 S/.215,016.03

2.1.2.6 Servicios Generales S/.218,223.71 19-Feb 04-Jun 105.00 S/.23,583.41 S/.11,784.38 S/.102,961.20 S/.77,538.27 S/.2,356.47

2.1.3 Obras exteriores S/.1,239,415.90 20-Mar 10-May 51.00 S/.133,883.79 S/.532,033.05 S/.453,913.15 119,585.91

2.1.4 Varios S/.128,740.00 07-Feb 07-Jun 120.00 S/.22,529.50 S/.32,185.00 S/.45,059.00 S/.23,173.20 S/.5,793.30

S/.200,000.00

S/.1,462,008.04 S/.1,330,061.38 S/.1,774,527.28 S/.1,844,147.48 S/.347,370.75

S/.1,462,008.04 S/.2,792,069.43 S/.4,566,596.71 S/.6,410,744.19 S/.6,758,114.94

21.63% 19.68% 26.26% 27.29% 5.14%

21.63% 41.31% 67.57% 94.86% 100.00%

Total acumulado

Total 

Reserva de gestión

% Acumulado

Porcentaje
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Ilustración 32. Curva S de costos (elaboración propia) 

3.2.2.5.2 Control de costos 
 

Este proceso se realiza con la técnica “gestión de valor ganado”, técnica que permite 

monitorear la ejecución del proyecto a través de su presupuesto, evaluar el estatus del avance 

económico a partir de indicadores y actualizar las líneas base de presupuesto y cronograma. 

Respecto al enfoque de gestión de costos lean “Target Value Design”, este no es aplicable 

al proyecto por el sistema de contratación (precio y diseño fijos). A continuación, se muestra 

un resumen ejemplo al 31 de mayo. 

Tabla 18. Análisis de valor ganado de mayo (elaboración propia) 

 
 

Se identifica las variaciones positivas y negativas, estas variaciones convertidas en cambios 

aprobados se ejecutan a través del proceso “Control Integrado de Cambios” de la Gestión de 

Integración del Proyecto. A modo de ejemplo, el estatus de la tabla muestra un CPI de 

98.81% y SPI de 94.65% respecto el valor planeado de las líneas base. 
 

3.2.2.6 Gestión de Calidad 

En esta área, se realiza los siguientes procesos para la aplicación y cumplimiento de los 

requisitos de calidad exigidos. 

S/.1,462,008.04 S/.1,330,061.38

S/.1,774,527.28 S/.1,844,147.48

S/.347,370.75

21.63%

41.31%

67.57%

94.86%

100.00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

S/.0

S/.300,000

S/.600,000

S/.900,000

S/.1,200,000

S/.1,500,000

S/.1,800,000

S/.2,100,000
Línea Base de Costos - Curva S

Costo Avance acumulado

Fecha

 Valor 

planeado 

(PV)

Trabajo 

realizado (EV)

Costo real 

(AC) 

Variación 

del costo 

(CV)

Variación del 

Schedule (SV)

Indice de 

Performance 

del Costo 

(CPI)

Indice de 

Performance del 

cronograma 

(SPI)

31/03/2018 S/.6,410,744.19 S/.6,067,769.37 S/.6,140,582.60 -S/.72,813.23 -S/.342,974.81 98.81% 94.65%
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Ilustración 33. Procesos de gestión de calidad (elaboración propia) 

3.2.2.6.1 Planificar la calidad 
 

En este proceso se elabora el plan de calidad; en éste se identifica los requisitos de calidad 

y manera en que se demuestra su cumplimiento. Los principales reglamentos que definen 

los requisitos estándares empleados en el albergue y son entradas para hacer este plan son: 
 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

• Specifications for Structural Concrete for Buildings (ACI 301-01) 

• Normas ASTM y MTC aplicables a trabajos de concreto. 

• Normas de ensayo NTP para la calidad del cemento, ladrillos, tuberías. 

• Norma de ensayo ASTM A36, ASTM E415 para la calidad de los perfiles de acero 
 

Su aplicación debe realizarse según los planos, especificaciones técnicas, memoria 

descriptiva y presupuesto; en ese orden de prelación. Si bien la constructora no tiene la 

acreditación ISO 9001:2015; para el plan de calidad, la implementación de lineamientos de 

esta norma es una práctica que estandariza procesos para garantizar la mejora continua.  Un 

beneficio de su aplicación es que se concentra en asegurar la efectividad en la calidad de la 

metodología de trabajo. Como resultado, se garantiza la calidad constante del producto 

reduciendo los costos de no calidad. En este punto, una técnica es el “ciclo de Deming”, 

cuya aplicación cíclica agrega valor al producto y comparte el principio de mejora continua 

del Lean Construction. 

 

3.2.2.6.2 Aseguramiento y control de calidad 
 

Este proceso consiste en auditar los procesos y actividades para controlar la calidad del 

proyecto. En el albergue, se realizó protocolos e informes con el detalle de la inspección de 

actividades ejecutadas. En general, los mecanismos de seguimiento fueron: 

•  Informes mensuales de control de calidad (reporte de avance de obra, resultados de 

ensayos y protocolos). 

• Auditorías programadas internas y externas. 

Estos mecanismos del plan de control de calidad son aplicados por el contratista y su fin es 

el reporte del avance de trabajos respetando las especificaciones técnicas. Los resultados son 
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reflejados en la entrega de protocolos, que son aprobados por el Ing. Residente, el Ing. de 

Control de Calidad y Supervisión. La adición de protocolos y ensayos se realiza a solicitud 

de supervisión. Respecto a los controles de “Ensayos de Laboratorio”, estos se entregan al 

Supervisor para su conformidad con las especificaciones técnicas. A continuación, se 

muestra un cuadro resumen de las principales métricas: 

Tabla 19. Línea base de calidad simplificada (elaboración propia) 

 
 

Según la tabla, las métricas y sus objetivos de calidad permiten establecer límites para hacer 

el seguimiento a los factores de calidad, tomar decisiones y aplicar un plan de acción de 

respuesta ante desviaciones. Respecto a la sinergia del plan de calidad con el Last Planner, 

la integración de ambos comienza al finalizar las tres semanas del Lookahead; donde el 

ingeniero (de control de calidad) evalúa si los procesos cumplen con los requisitos para 

continuar con las actividades programadas. Cuando en uno de los procesos se incumple con 

los requisitos de calidad; se genera una no conformidad y, según la secuencia constructiva, 

una posible restricción de calidad. Después, se realiza una acción correctiva para eliminar la 

no conformidad (corrección), liberar la restricción y evitar su repetición. Con la acción 

Factor de 

calidad 

relevante

Métrica
Objetivo de 

calidad
Fuente 

Frecuencia y 

momento de medición

Frecuencia y 

momento de 

reporte

Proceso

Rendimiento 

del proyecto

SPI Índice del 

desempeño del 

cronograma

SPI>= 0.95

Cronograma, línea 

base, informe de 

rendimiento 

Frecuencia semanal, 

medición posterior a 

reuniones con el equipo

Informe de 

rendimiento 

semanal

Control del 

cronograma

Rendimiento 

del proyecto

CPI Índice del 

desempeño del 

costo

CPI>= 0.95

Línea base del 

costo, informe de 

rendimiento

Frecuencia semanal, 

medición posterior a 

reuniones con el equipo

Informe de 

rendimiento 

semanal

Control de 

costo

Confiabilidad 

de 

programación

PPC PPC>= 75%
Informe semanal 

de producción

Frecuencia semanal, 

medición posterior a 

reuniones con el equipo

Informe semanal 

de producción

Control de 

alcance, 

tiempo y 

costo

Satisfacción 

de cliente

Satisfacción 

de cliente

Cumplimiento 

de calidad 

Encuesta a 

usuarios

Única, luego de cierre y 

en operación

Única, al término 

de encuesta

Gestión de 

interesados

Entrega de 

protocolos de 

calidad

Del 100% de 

protocolos, el 

resultado debe 

ser (+)(-) 5% 

de  objetivo

Certeza en 

rango de 

protocolos 

entregados 

>=95% 

Protocolos de 

calidad

Frecuencia y medición 

según cronograma de 

obra

Frecuencia según 

cronograma y 

medición una 

semana después 

de elaboración de 

protocolos

Control de 

calidad

Calidad en 

pruebas de 

vaciado de 

concreto

Resistencia de 

testigos de 

concreto

Resistencia a 

compresión 

>=210 kg/cm2

Ensayos de 

laboratorio

Frecuencia y medición 

según cronograma de 

obra

Frecuencia y 

medición según 

cronograma de 

obra

Control de 

calidad
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correctiva se elige el tratamiento aplicado al problema y se analiza las causas superficiales 

para descubrir la causa raíz con técnicas como el “Diagrama espina de pescado” y “5 por 

qué”. Como resultado, se prepara el plan de acción para la solución del problema.  

 

 

Ilustración 34. Formato de análisis de no conformidades aplicado al caso de aparición de 

cangrejera en una columna C-01 (elaboración propia) 

Cabe resaltar, que las no conformidades se van registrando en los documentos del sistema 

de gestión de calidad; esto permite el cálculo de indicadores del proceso de control de calidad 

para las auditorías internas y externas. 

 

 

 

Hoja: 01 de 01

Elab: Leonel G.

Rev. 01 de 01

Fecha

24-Feb

25-Feb

26-Feb

Al desencofrado de columnas se verifica que ya no se presentan cangrejeras y se justifica  que la acción correctiva brindó

solución al problema de forma eficaz.

estructurales.

 No Conformidad Foto descriptiva de campo

Seguimiento

Actividad

- Medición y verificación en campo que altura de capas de concreto vaciado sean menores a 50 cm.

- Capacitar al personal para realizar la Medición con regla estándar e inculcar su importancia para no hacerla a simple vista.

ObservaciónResponsable

 N° de documento Documento SGC GC-NCR-007003

Proceso : Vaciado de mezcla de concreto de 210 kg / m2 en elementos 

Observaciones: se observan vacíos en la columna debido a que el con-

Análisis 

Fecha : 20 de febrero 2018

módulo de consultorios.

creto no llena los espacios entre las partículas de agregado grueso.

Descripción del problema: Cangrejera en columnas C-01  de 

Vaciado de columnas

Plan de Acción

Ing. de control de 

calidad
Vaciado de columna en capas de 30 cm y 40 cm.

Vaciado de columna en capas de 40 cm. 

Evaluación de resultados 

Vaciado de columna en capas de 45 cm y 40 cm.

Vaciado de columnas

Vaciado de columnas

Análisis de No Conformidades

CONSORCIO 

BEX

"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA 

FISICA,REHABILITACIÓN GERIATRICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE 

MUNICIPAL MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO"
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 3.2.2.7 Gestión de Recursos  
 

Esta gestión incluye los procesos que organizan y dirigen los recursos. Brevemente, se 

desarrolla las técnicas principales enfocadas en el recurso humano y recursos materiales.  

 

Ilustración 35. Procesos de gestión de recursos (elaboración propia) 

3.2.2.7.1 Desarrollo del plan de recursos 
 

- Definición del perfil profesional y responsabilidades 

Si bien en el albergue no hubo deficiencia en la gestión de recursos humanos. En la etapa de 

planificación, se recomienda la definición del perfil profesional del personal, ya que esta 

técnica permite que el personal conozca sus funciones en relación a su participación. 

 

 

Ilustración 36. Formato de perfil profesional (elaboración propia) 

 

Hoja: 01 de …
Elab:
Rev.

CONSORCIO BEX

"CONSTRUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA 

FISICA,REHABILITACIÓN GERIATRICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL 

MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO"

PERFIL PROFESIONAL EN EL PROYECTO
Nombre del Cargo

Cargo de Jefe Directo                                                                

Puestos que le reportan

Objetivo del Cargo

I.Competencias Funcionales

Responsabilidades

II.Competencias Específicas(requisitos de competencia)

Educación

Formación

Experiencia Laboral

Habilidades

Otros Requisitos



        

  

60 

 

  

En relación a las responsabilidades, se desarrolla el organigrama de personal y matriz de 

responsabilidades, resultado de la coordinación del equipo en una de las reuniones iniciales 

para esclarecer las transferencias y responsabilidades entorno a la aplicación del last planner.  
 

 

 

Ilustración 37. Organigrama de personal en obra (elaboración propia) 

Tabla 20. Matriz de responsabilidades (elaboración propia) 

 

G
er

en
te

C
al

id
ad

S
eg

u
ri

d
ad

A
d
m

in
is

tr
ac

ió
n

Descripción de responsabilidades

F
re

cu
en

ci
a

PG LH DH EP EC CW EL JP

Reunión de compromisos PU I A R

Seguimiento del cronograma del proyecto Sem I A R

Reunión del planeamiento con el cliente Sem P P R

Elaboración de Look Ahead de producción Sem I R P I A I I

Elaboración de análisis de restricciones Sem I R P I A I I

Elaboración / Análisis del porcentaje de planeamiento (PPC) Sem I R P I A I I

Elaboración / Análisis de causas de incumplimiento (CI) Sem I R P I A I I

Plan semanal Dia I R P I A I I

Reunión de asignación de recursos críticos (Equipos de izaje, Soldadores, 

Andamios)
Sem P R P P P P P

Entrega de tareos al cierre de jornada Día I R I I

Verificación de faseo y conformidad de Tareo Día P I A R

Supervisión de campo de trabajos en campo Día I R

Reporte diario de avance de obra Día I R P I I

Reporte de avance de subcontratista Sem I R I A I I

Consolidación de avance de obra Día I I I A R I I

Actualización del cronograma AR I I A R

Alerta de riesgo de incumplimiento de plazo AR I I A R

Porcentaje de avance del proyecto Sem I I A R

O
fi

ci
n
a 

té
cn

ic
a

P
ro

d
u
cc

ió
n

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PRINCIPALES (RPM)

Control de plazo y avance

Planeamiento

Programación
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Tabla 21. Leyenda para matriz RPM (elaboración propia) 

 

- Cálculo de lotes de producción y transferencia 

Se realiza el cálculo de lotes para dimensionar las cuadrillas de la mano de obra con el 

objetivo uniformizar su rendimiento y balancear la carga de trabajo al personal.  

3.2.2.7.2 Dirección del equipo del proyecto 

- Respeto por las personas 

Este principio marca la base del trabajo en equipo y en la práctica se desarrolla con el diálogo 

para mejorar la coordinación. Aunque cada profesional tiene un método empírico de trabajo; 

necesita este valor para comprender la percepción de otros interesados.  

- Programación de actividades de “Team building”  

Esta estrategia se aplica para integrar a los miembros de equipo. Algunas iniciativas son 

“actividades deportivas”, “competencias” o la “implementación de un espacio de 

recreación” para horas y días de descanso en función de la duración.  

3.2.2.7.3 Control de recursos 

- Histogramas y tareos de recursos 

En estos gráficos se detallan la cantidad de recursos humanos y materiales principales en 

función del tiempo. El empleo de esta herramienta tiene como entrada el tareo diario 

realizado en campo; y proporciona un detalle del balance o desbalance de recursos. 

- Value Stream Mapping 

Con esta técnica se hace el mapeo de la cadena de valor en las actividades para detectar las 

pérdidas y realizar un plan futuro en el que se eliminen o reduzcan.  

 

3.2.2.8 Gestión de riesgos  

Para esta gestión se plantea los siguientes procesos: 

Responsable de ejecución R

Debe ser aprobado por: A

Debe asistir  a la actividad: P

El responsable debe informar a: I

Iniciales de profesionales 

encargados

PG, LH, DH, EP, 

EC, CW, EL, JP

LEYENDA
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Ilustración 38. Procesos de la gestión de riesgos (elaboración propia) 

Se propone la adición y definición de estrategias para gestionar restricciones, se 

complementa y uniformiza con los criterios a ser tomados en cuenta por INVERMET con la 

implementación de la gestión de riesgos del expediente. 

 

3.2.2.8.1 Identificación de riesgos 

Se identifican los riesgos y restricciones con las técnicas “juicio de expertos” y “Tormenta 

de ideas”, en base a lecciones aprendidas (expertise de obras similares), una revisión 

estructurada de la documentación del proyecto, planes de gestión, etc. La razón de añadir las 

restricciones se debe a su repercusión en el rendimiento de tareas y confiabilidad de la 

programación. La información de los riesgos se consolida con el equipo y se discute su 

importancia hasta llegar a un consenso. Como resultado, se obtiene el registro de riesgos. 

Las principales entradas son: 

 Registro de interesados 

 Línea base del alcance, expediente técnico y contrato de obra. 

 Plan de gestión de riesgos, costos, cronograma, calidad. 

Asimismo, para una mejor identificación y seguimiento las restricciones se agrupan según 

su tipo según la tabla 22. A diferencia de los riesgos, las restricciones son más controlables 

por parte del constructor y su liberación permite continuar con las programaciones a mediano 

o corto plazo, es decir, a un horizonte de tiempo más definido. 
 

Tabla 22. Tipos de restricciones consideradas(elaboración propia) 

 

MO CL

CO ING

LOG SSOMA

MAT OT

EQ ADM

SC QA/QC

INF

ACT PREV
OTROS

Tipo de Restricción

Otros

Subcontratos

Información

Actividad Previa

Cliente / Supervisión

Ingeniería

Seguridad

Oficina Técnica

Administración

Control de Calidad

Mano de Obra

Construcción

Logística

Materiales

Equipos / Herramientas



        

  

63 

 

  

3.2.2.8.2 Análisis de riesgos  
 

En este proceso se realiza el análisis (cualitativo y cuantitativo) de riesgos y restricciones 

para priorizar sus efectos sobre el proyecto. A la par que la extensión del PMBOK sugiere 

medir la probabilidad, impacto y consecuencias de los riesgos como en las siguientes tablas.  

Debido a que no se contó con la información de la gestión de riesgos de proyectos  valorados, 

incidencias,  se muestra la tabla 25 como un ejemplo de lo que se busca obtener para su 

aplicación.  

 

Tabla 23. Cálculo ejemplificado de impacto e importancia de los principales riesgosque podrían 

darse en el albergue (elaboración propia) 

 
 

Del ejemplo de la tabla, se deduce que la ampliación de plazo y generación de adicionales 

son los riesgos con mayor importancia, esto por la mayor probabilidad de impacto en el 

plazo y en el producto por las incompatibilidades posibles que se suelen encontrar en los 

expedientes de obras públicas, el sistema a suma alzada y el plazo ajustado. 

 

 

N° Riesgo 

C
a
te

g
o
rí

a
  

d
e 

ri
es

g
o
 (

R
B

S
)

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

C
o
st

o
 S

/.

Im
p

a
ct

o
 e

n
 

C
o
st

o

P
la

zo

Im
p

a
ct

o
 P

la
zo

A
lc

a
n

ce
 d

e 

G
es

ti
ó
n

Im
p

a
ct

o
 e

n
 

A
lc

a
n

ce
 

G
es

ti
ó
n

A
lc

a
n

ce
 d

e 

P
ro

d
u

ct
o

Im
p

a
ct

o
 E

n
 

A
lc

a
n

ce
 

P
ro

d
u

ct
o

C
a
li

d
a
d

Im
p

a
ct

o
 e

n
 

C
a
li

d
a
d

S
u

m
a
 d

e 

Im
p

a
ct

o
s

Im
p

o
rt

a
n

ci
a

R1
GENERACIÓN DE  AMPLIACIONES   DE PLAZO - PAGO  

DE  GASTOS GENERALES 

Dirección de 

proyectos
0.6 S/.400,000 0.30 30 0.80 15 0.2 20.00% 0.8 90 0.8 2.90 1.74

R2
GENERACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA - MAYOR  

COSTO  DE OBRA   

Dirección de 

proyectos
0.8 S/.160,000 0.07 10 0.10 15 0.2 30.00% 0.8 90 0.8 1.97 1.58

R3
ESCASA  CALIDAD DE OBRA - POCA  DURABILIDAD DE 

OBRA
Técnico 0.2 S/.250,000 0.10 20 0.20 10 0.09 20.00% 0.4 100 0.9 1.69 0.34

R4

INCUMPLIMIENTO  DE OBLIGACIONES  

CONTRACTUALES  DEL  CONTRATISTA  - MULTA AL  

CONTRATISTA  

Técnico 0.2 S/.300,000 0.20 30 0.80 12 0.17 0.00% 0 0 0 1.17 0.23

R5
DEMORA  EN PAGOS  DE VALORIZACIONES – PAGO  DE 

INTERESES  
Externo 0.4 S/.480,000 0.30 15 0.20 5 0.04 0.00% 0 0 0 0.54 0.22

R6

DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE POR 

INTERVENCIÓN DEL EJECUTOR- AFECTACION DE  LA 

INFRAESTRUCTURA  EXISTENTE 

Técnico 0.3 S/.160,000 0.07 10 0.15 7 0.05 5.00% 0.1 20 0.3 0.67 0.20

R7
 PARALIZACIONES DE OBRA POR HUELGAS O 

PROTESTAS - INCUMPLIMIENTO  DE LOS  PLAZOS
Externo 0.1 S/.300,000 0.20 30 0.80 13 0.18 0.00% 0 80 0.5 1.68 0.17

R8
INCUMPLIMIENTO  DE LAS NORMAS  DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN OBRA - ACCIDENTES DE TRABAJO
Técnico 0.2 S/.130,000 0.30 15 0.20 5 0.04 0.00% 0 0 0 0.54 0.11

R9
INCUMPLIMIENTO DE LAS  NORMAS DE IMPACTO 

AMBIENTAL - AFECTACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Técnico 0.2 S/.30,000 0.30 15 0.20 5 0.04 0.00% 0 0 0 0.54 0.11

R10
DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE MAYOR 

INCIDENCIA  -  INCUMPLIMIENTO   DE  LOS PLAZOS
Técnico 0.2 S/.90,000 0.05 20 0.20 7 0.05 10.00% 0.2 0 0 0.50 0.10

R11

DAÑO A  LAS   INSTALACIONES DE  LOS SERVICIOS  DE 

AGUA DESAGUE  , ELECTRICIDAD  , COMUNICACIÓN, 

GAS ,ETC –PARALIZACION  DE  OBRA 

Técnico 0.1 S/.65,000 0.03 10 0.10 7 0.05 10.00% 0.2 20 0.3 0.68 0.07
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Tabla 24. Tabla de causas y estrategias de respuesta a los riesgos en el albergue (Adaptado de Directiva N° 012-2017-OSCE/CD., 2017) 

 

N° Riesgo / restricción Responsable Tipo Causa generadora Estrategia de respuesta
Fecha de 

implementación
Periodicidad

i)        Por caso  fortuito  o fuerza  mayor  que paraliza  la  obra i)      La supervisión  debe hacer acciones  para  evitar  las ampliaciones de plazo  

ii)       Por causales no atribuibles  al contratista

iii)      Por  factores  externos     

Entidad y Proyectista Información i)    Expediente Técnico deficiente , i)    Evaluación de  Expediente  Técnico debidamente  sustentado Semanal

Contratista Información ii)    Por vicios  ocultos 
ii)   TDR  de  las  consultorías  para  elaboración  de  expedientes  Técnicos  que  sean  realistas  

considerando  todos los  aspectos  técnicos. Y normativos.

Contratista Cliente / Supervisión iii) Presupuestos adicionales por cambio  de especificaciones  técnicas iii)  Eficiente labor de la supervisión para  evaluar el  presupuesto  del  Adicional   
A lo largo de la 

construcción

i)    Uso de materiales sin control  de  calidad adecuado. i)    Uso de materiales con control  de  calidad adecuado. 

ii)    Equipos obsoletos y en desuso ii)    Equipos que  garanticen  la  calidad  de  los  trabajos 

iii)   Procedimientos constructivos inadecuados iii)   Procedimientos constructivos adecuados

iv)   Deficiente control  de  supervisión  iv)  Eficiente control  de  supervisión 

R4
INCUMPLIMIENTO  DE OBLIGACIONES  CONTRACTUALES  

DEL  CONTRATISTA  - MULTA AL  CONTRATISTA  
Contratista Otros Incumplimiento  de obligaciones contractuales  del  contratista i)    Eficiente labor de la supervisión para   la  aplicación  de la  multa 

Durante el desarrollo 

del proyecto

Cuando se 

requiera

Administración i)   Procedimientos administrativos  ineficientes   i)  Procedimientos administrativos eficientes.
Cuando se 

requiera

Otros ii)   Falta  de  vigencia  de Cartas Fianza ii)   Control  de Cartas Fianzas vigentes Una sola vez

Seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente
i)    Procedimientos  constructivos adecuados 

ii)    Buen control de la Supervisión

iii)        Responsabilidad  del  Ejecutor de  reparar  lo dañado 

i)     Problemas laborales i)    Solicitar  apoyo policial para mitigar el impacto negativo de los sindicatos de construcción civil
Cuando se 

requiera

ii)   Demanda de trabajo por el  Sindicato de Construcción Civil. ii)  Cumplimiento   oportuno de los pagos a  los  trabajadores  por  parte del    contratista.  Semanal

iii)  Acciones de comités vecinales, etc. iii)  Comunicación adecuada   con  los comités  vecinales. 
15 días antes de la 

fase construcción
Una sola vez

Contratista i)        Falta  de  Plan  de  Seguridad  y  Salud en  el trabajo ( PSST) 
i)    Plan  de  Seguridad y  Salud  en el trabajo – elaboración y aprobación en etapa de planificación 

por el contratista
Una sola vez

Contratista

ii)       El  contratista  no implementa  la logística  y  personal  

capacitado  para  el cumplimiento  de las  normas  de  seguridad y salud 

en  el trabajo según la  norma  G-050  y  otras  normativas  vigentes.

iii)  El  contratista  debe implementar  la logística  y  personal  capacitado  para  el cumplimiento  de 

las  normas  de  seguridad y salud en  el trabajo según las  normas  G-050  y  otras  normativas  

vigentes

Cuando se 

requiera

Contratista iii)      Control  deficiente de la  supervisión ii)    Buen control de la Supervisión Diario

i)       Plan de  mitigación  de  los  impactos negativos del medio ambiente  elaborado  por  el 

contratista según  normas  viguentes.

ii)       El  contratista  debe  ejecutar  las  partidas  tangibles  e intangibles  de  cuidado  del medio 

ambiente 

iii)  Buen control de la Supervisión

i)      El  contratista  debe implementar  la logística  y  personal  capacitado  para  el  cumplimiento  de 

las  normas  del  medio ambiente  

R10
DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE MAYOR 

INCIDENCIA  -  INCUMPLIMIENTO   DE  LOS PLAZOS
Contratista Logística i)    Desabastecimiento imprevisto de materiales de mayor Incidencia.

i)    Abastecimiento de materiales de mayor incidencia priorizar en  el cronograma de adquisición de 

materiales con  la debida anticipación.

2 semanas antes de  

uso

Cuando se 

requiera

Ingeniería
i)   Falta  de capacitación al  personal  obrero para  el cuidado con los  

procedimientos  constructivos.  

i)    Coordinar y enviarle documentos de comunicación  de la  intervención de  las    pistas y veredas  

en el ámbito del  proyecto  a las Empresas prestadoras   de Servicio  de  agua ,  luz  ,  telefonía , gas .

Otros
ii)  Falta  de comunicación y coordinación con  las empresas 

prestadoras del Servicio.

ii)   Responsabilidad  del contratista  y el  Ing  Residente de  capacitar al personal  obrero para  no 

dañar las   instalaciones  respectivas 

iii)   Eficiente  supervisión.

iv)  Responsabilidad  del  Ejecutor de  reparar  lo dañado. 

R1
GENERACIÓN DE  AMPLIACIONES   DE PLAZO - PAGO  DE  

GASTOS GENERALES 
Entidad y otros

R11

DAÑO A  LAS   INSTALACIONES DE  LOS SERVICIOS  DE 

AGUA DESAGUE  , ELECTRICIDAD  , COMUNICACIÓN, GAS 

,ETC –PARALIZACION  DE  OBRA 

Contratista

R3
ESCASA  CALIDAD DE OBRA - POCA  DURABILIDAD DE 

OBRA
Contratista

R8
INCUMPLIMIENTO  DE LAS NORMAS  DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN OBRA - ACCIDENTES DE TRABAJO

R5
DEMORA  EN PAGOS  DE VALORIZACIONES – PAGO  DE 

INTERESES  

A la  Entidad  y al   

Contratista  según  sea  

el caso 

INCUMPLIMIENTO DE LAS  NORMAS DE IMPACTO 

AMBIENTAL - AFECTACION DEL MEDIO AMBIENTE
R9

Contratista

i)    Plan de  mitigación  de  los  impactos negativos del medio ambiente  

elaborado  por  el contratista que  no identifica adecuadamente  los  

impactos  negativos 

Contratista

R2
GENERACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA - MAYOR  

COSTO  DE OBRA   

R7
 PARALIZACIONES DE OBRA POR HUELGAS O PROTESTAS - 

INCUMPLIMIENTO  DE LOS  PLAZOS
Contratista y entidad

Control de calidad

Otros

R6

DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE POR 

INTERVENCIÓN DEL EJECUTOR- AFECTACION DE  LA 

INFRAESTRUCTURA  EXISTENTE 

Contratista

Cliente / Supervisión

Construcción

i)    Eficiente labor de la supervisión para   evaluar la Ampliación de Plazo solicitada.

iii)  Supervisión  deficiente  

Cliente / Supervisión

Seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiante

i)       Por acción de uso indebido de la maquinarias en trabajos   de 

movimiento  de  tierras en la cercanía  de la infraestructura existente. 

Seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiante

ii)   El  contratista  no  ha  implementado  la logística  y  personal  

capacitado  para  el cumplimiento  de las  normas  del  medio ambiente  

15 días antes de 

ejecución

1 semana después de 

presentación de 

valorización

A lo largo de la 

construcción

Cuando se 

requiera

A lo largo de la 

construcción
Semanal

Cuando se 

requiera

A lo largo de la 

construcción

Cuando se 

requiera

Cuando se 

requiera

Cuando se 

requiera

Al inicio de la fase 

construcción

A lo largo de la 

construcción

A lo largo de la 

construcción

A lo largo de la 

construcción
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Por otro lado, en el sistema Last Planner se realiza el “análisis de restricciones” para analizar 

las condiciones que pueden darse o están pendientes por liberar y dificultarían los trabajos 

de campo. Esto va acompañado con la creación de estrategias para ejecutar el trabajo según 

lo planificado.  

 

3.2.2.8.3 Control y planificación de respuesta de riesgos 
 

Se monitorea y actualiza el estado de riesgos, restricciones y planes de respuesta. Además, 

se aplica la estrategia de buscar “buffers” para ejecutar los planes de reducción de riesgos y 

evaluar su efectividad. Entre las técnicas e indicadores a manejar se proponen los siguientes: 

 Porcentaje de restricciones por estado (por iniciar, en proceso, liberada) 

y por área de soporte (responsable). 

 Confiabilidad de las áreas de soporte: velocidad de respuesta. 

Un ejemplo se aplicará en el capítulo 4 de estudio de aplicación del Last Planner. 

3.2.2.9 Gestión de Adquisiciones 

Se aplican procesos para la planificación y gestión de compras de recursos materiales del 

proyecto. Asimismo, se indican las actividades y herramientas para la gestión de 

proveedores. 

 

Ilustración 39. Procesos de la gestión de adquisiciones (elaboración propia) 

3.2.2.9.1 Planificar las adquisiciones 

Se realizó la planificación de materiales cuyo hito inicial fue tener los materiales principales 

en obra desde el 9 al 16 de febrero del 2016. Con el lookahead de materiales se definen la 

fecha máxima de entrega en obra. Se define el layout de obra y almacenamiento para su 

administración en campo. 

3.2.2.9.2 Adquisiciones 

Se obtiene respuesta de proveedores (cotizaciones, ofertas o propuestas) y se selecciona al 

mejor. Para la toma de decisiones es aplicable el método “Choosing By Advantages” (CBA), 

con la definición de los principales factores como sigue: 
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Tabla 25. Factores principales para aplicar el método CBA, escala de 0-100 y criterios 

(elaboración propia) 

 

 

En las decisiones y calificación participa la oficina técnica de obra mediante “reuniones de 

verificación”; después de la selección, si hay desacuerdos, se puede mejorar el análisis a 

partir de una reevaluación de las otras alternativas según sus ventajas. 
 

3.2.2.9.3 Control de adquisiciones 

Se monitorea las restricciones de las adquisiciones teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

- Alcance: la restricción es no contar con la documentación necesaria para desarrollar el 

alcance para el proceso o su aprobación. Ejemplos: cambios o en el expediente, falta de 

detalle. 

- Costo: bajo el presupuesto, si la empresa no cuenta con el dinero suficiente, no se podrá 

realizar las compras con facilidad ocasionando retrasos.  

- Tiempo: se prevé la llegada puntual de recursos, para evitar retrasos se considera buffers 

de tiempo al hacer los requerimientos, se aplica el principio “Just in Time”. Se estima el 

tiempo de retraso o “Lead Time” para determinar el horizonte del lookahead, el resultado 

es de 3 semanas según tabla. Este cálculo parte de la influencia que tiene el tiempo de 

llegada más crítico de un recurso en afectar el cumplimiento de las programaciones. Se 

hace esta consideración para garantizar la llegada a tiempo hasta una semana más y se 

pueda cumplir lo  señalado en la programación Lookahead. 

ID Factores
Escala de 

Importancia
Criterio

1 Calidad del producto 100 Más es mejor

2 Tiempo de entrega 90 Menos es mejor

4 Tiempo de garantía 80 Más es mejor

3 Tiempo de validez de la oferta 60 Más es mejor

5 Duración en el mercado y reputación 40 Más es mejor
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Tabla 26. Cálculo de horizonte del Lookahead (elaboración propia) 

 

3.2.2.10 Gestión de la Seguridad  

Se realiza los siguientes pasos para la gestión de seguridad a fin de prevenir la ocurrencia de 

accidentes y daño al personal. 

 

Ilustración 40. Procesos de gestión de seguridad (elaboración propia) 

 

3.2.2.10.1 Planificación de la gestión de seguridad 

Las entradas principales para la planificación de la seguridad y elaboración del plan son: 

1. Enunciado del alcance del proyecto.  

2. Legislación de seguridad  

Se han identifica normas y reglamentos nacionales que deberán ser cumplidas de forma 

obligatoria, algunas aplicadas al albergue son: 

• Norma G.050 Seguridad durante la Construcción. 

• Ley 30222. Que modifica la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• NTP 399.010-1 “Señales de seguridad. Colores, símbolos, formas y dimensiones”. 

• D.S. Nº 013-2000-PCM del Sistema Nacional de Defensa Civil. 

• Ley General del Ambiente Ley N° 28611 y su modificatoria 

Para la elaboración del plan se aplica las técnicas de “benchmarking” y “análisis de 

secuencia constructiva”. Luego, se elabora un plan específico tomando como base el plan de 

seguridad y salud del expediente técnico. Este documento contiene los mecanismos técnicos 

y administrativos para garantizar la integridad física y salud de los trabajadores. Las salidas 

principales son los documentos componentes del plan de seguridad: 

 Métricas de seguridad 

Flujo Descripción
Duración 

(días)

Duración (días) 

+ 1 semana

Horizonte 

Lookahead 

Mano de obra Reclutamiento del personal 14 21 3.00

Materiales Llegada de materiales 7 14 2.00

Equipos Reclutamiento de equipos 12 19 2.71

Ingeniería
Respuesta de RFI, adicional, 

gestión de cambios del alcance
14 21 3.00
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 Reporte de estadísticas de SSOMA 

Este reporte se incluye en el informe mensual y muestra los resultados de estadísticas 

semanales como los indicadores siguientes: 

- Número de trabajadores, horas totales de charlas diarias y horas trabajadas. 

- Valor de índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad. 

- Número de accidentes e incidentes. 

- Estadísticas de incidentes, entre otros. 

 Formatos a utilizar para la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

- Lista de Asistencia de Charlas de 5 minutos 

- Análisis Seguro de Trabajo (AST) 

- Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) 

- Formato de entrega de Equipos de Protección Personal 

- Checks List de inspección de Herramientas manuales y de poder, de Arnés 

de Seguridad, de Escaleras, de Andamios, de Botiquín, de Extintor, de 

Equipos de Protección Personal. 

 

En la aplicación del last planner system, el sistema permite integrar la gestión de seguridad 

y salud al pull planning para identificar restricciones (Brioso ,2005). Esto quiere decir que 

en las sesiones pull se identifican las primeras restricciones del plan maestro y el plan de 

seguridad como: falta de equipos de protección, retraso en capacitaciones de inducción, 

requisitos de ingreso, permisos, etc.  

 

3.2.2.10.2 Aseguramiento de la gestión de seguridad 

Para el aseguramiento se realizó auditorías e informes mensuales con los resultados de 

indicadores de seguridad, como el ejemplo de la siguiente ilustración del mes de mayo. 
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Ilustración 41. Resultados de mayo (a) y (b) Indicadores de seguridad industrial y salud 

ocupacional (c) Cuadro estadístico de accidentabilidad (d) Charla diaria de seguridad 

(elaboración propia) 

Según Espejo Fernández, A., & Flores, V. (2013), luego del análisis se aplica la técnica de 

“Recomendación de lecciones aprendidas”. Como en los resultados del ejemplo los 

indicadores están en el rango excelente; el resultado es aceptable y se continúa con la 

aplicación del plan. En caso contrario, por un accidente se tendría que tomar acción para 

asegurar la aplicación de medidas de prevención e indicarlas en el informe respectivo. 

 

3.2.2.10.3 Control de la gestión de seguridad 

El control se aplica al proyecto por medio de las siguientes herramientas: 

• Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) 
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Tabla 27.Matriz de evaluación de riesgos (Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) – 

Gerencia de Proyectos, 2017)  

 

 

• Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

En el ATS el trabajador identifica los peligros de las actividades que desarrollarán y describe 

las medidas preventivas a implementar para controlar los riesgos. El documento salido se 

valida con la aprobación del ingeniero supervisor. 

 

• Inspecciones de seguridad 

Se desarrollan para detectar No Conformidades, corregirlas y asegurar la implementación de 

las medidas de control establecidas. Cada subcontratista incluye en su Plan específico de 

Seguridad y Salud, un programa de inspecciones acorde a los trabajos. Las No 

Conformidades son registradas en escrito para ser archivadas por el Jefe de Prevención de 

Riesgos; los responsables, implementan acciones correctivas y al levantar la No 

Conformidad, se brinda informe al Prevencionista. Finalmente, los informes de inspección 

son archivados como referencia para la actualización de la evaluación de riesgos, 

investigación de incidentes y otros. 

 

• Investigación de accidentes e incidentes 

En caso de ocurrido un accidente o incidente, se procede a realizar la investigación y registro 

del mismo para identificar las causas de origen y establecer las acciones correctivas. 

 

• Análisis de restricciones de seguridad  

Para el análisis se incluye el tipo de restricción de seguridad a fin de que se consideren 

siempre. En la programación semanal, se elabora un plan de contingencia frente a 

Catastróficos 
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imprevistos (por ejemplo, paradas), así los trabajadores tienen siempre una actividad a 

ejecutar. En esta etapa, se detalla los trabajos de seguridad y salud a realizar, se determina 

tanto las medidas preventivas y acciones correctivas y se designa los recursos establecidos 

por el Lookahead. (Brioso X., 2017) 
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CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE APLICACIÓN DEL LAST 

PLANNER SYSTEM  

4.1 METODOLOGÍA Y PRIMEROS PASOS 
 

4.1.1 Metodología propuesta 

Se planteó los eventos de aplicación del diagnóstico con el last planner system. Para ello, se 

realizó el plan pull, el análisis de restricciones, programación lookahead y semanal. Con los 

resultados de la aplicación planteada se estimó el porcentaje del plan cumplido (PPC), 

trazabilidad semanal y causas de incumplimiento principales. 

4.1.2 Sectorización  

En la sectorización (ver anexo), se realizó la iteración del número de sectores para balancear 

los metrados considerando las ratios de proyectos similares. Su dificultad fue por la 

arquitectura compleja por vanos de diversos tamaños y estructura diversa como la cisterna 

de servicios generales, y vigas de cimentación de consultorios y cafetería. La obra es no 

repetitiva ya que tiene partes repetitivas y no repetitivas, con predominación de las no 

repetitivas (Seppänen O., 2017).   

4.1.3 Trenes de trabajo 

Para los trenes, se desglosó la secuencia constructiva detallada de cada módulo. Se tuvo en 

consideración los tres frentes de trabajo de cada contrata para distribuir de forma balanceada 

la cantidad de cuadrillas y recursos. La verificación del flujo continuo y balance de recursos 

se realizó con histogramas. 

 

4.2 APLICACIÓN DEL LAST PLANNER SYSTEM 

4.2.1 Planificación Maestra  

Se estableció nuevos hitos del proyecto por fases y frentes, se tomó como referencia las 

fechas del Gantt de ejecución de obra. Esto es resultado de la sesión Pull, se plantearon sus 

objetivos, consideraciones y se identificó restricciones que afecten el plan global.  Estos son: 

- Se consideran las fases de cimentación, estructura y acabados por cada módulo de 

edificación. 

- La meta es culminar el proyecto dos semanas antes del vencimiento del plazo 

contractual, el miércoles 23 de mayo del 2018. 
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- Dentro de las obras preliminares se consideró movimientos de tierra y  trabajos de 

demolición de losas y veredas de la infraestructura antigua. 

- La obra de infraestructura se divide en 3 frentes de trabajo, 1 para cada subcontrata: 

Frente 1: Capilla + Residencias (2) = 1780.8 m2 

Frente 2: Talleres Ocupacionales (3), Consultorios, Cafetería = 1998.65 m2 

Frente 3: Módulos de Servicios Generales (2) = 357 m2 

- El consorcio contrató un subcontratista para hacer todos los techos de estructuras 

metálicas cuando la estructura de concreto estuvo terminada. 

A continuación, se muestra los pasos aplicables para esta planificación pull y los histogramas 

de verificación de balance de recursos. 

 

Ilustración 42. Horas hombre Diarias (elaboración propia) 

 

Ilustración 43. Concreto Diario (elaboración propia) 
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PASOS DEL PULL PLANNING
Paso 1: Armar la ruta crítica de forma PULL según trenes y las consideraciones.

Paso 2: Completar el plan con las demás módulos y especialidades.

Paso 3: Incluir los buffers.

Paso 4: Acomodar de acuerdo a los buffers considerados.

Paso 5: Mover planeamientos a la fecha de inicio.

Paso 6: Verificación de la curva de personal y ajustes para darle continuidad a las cuadrillas.
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Ilustración 44. Encofrado Diario (elaboración propia) 

 

Ilustración 45. Acero Diario ((elaboración propia) 

Aunque se observa un mayor balance de recursos, la variedad de partidas y metrados 

ocasiona algunos picos como en concreto y acero, esto por la distribución de trabajo 

particular (no repetitivo) como trabajos para hacer la cisterna, zapatas y vigas de 

cimentación. 

4.2.2 Planificación Lookahead (3W) 

Con horizonte de tres semanas, se realiza este plan según el acercamiento a la fecha de 

ejecución. Con este horizonte propone la gestión de requerimientos a mediano plazo, 

levantamiento de restricciones y se reprograma actividades en función al avance actual. Con 

los metrados y presupuesto, se estableció ratios objetivo en función al presupuesto meta para 

no exceder los costos. Se adjunta el ejemplo. 



CODIGO DE PROYECTO FECHA: AREA / FRENTE
16-Oct-18 CAPILLA Y RESIDENCIA_ESTRUCTURAS

NOMBRE DE PROYECTO ENTIDAD CONVOCANTE

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

16-Oct 17-Oct 18-Oct 19-Oct 20-Oct 21-Oct 22-Oct 23-Oct 24-Oct 25-Oct 26-Oct 27-Oct 28-Oct 29-Oct 30-Oct 31-Oct 1-Nov 2-Nov 3-Nov 4-Nov 5-Nov
X Ítem Descripción de la Actividad 1.00  Metrado Prog 16-Oct 17-Oct 18-Oct 19-Oct 20-Oct 21-Oct 22-Oct 23-Oct 24-Oct 25-Oct 26-Oct 27-Oct 28-Oct 29-Oct 30-Oct 31-Oct 1-Nov 2-Nov 3-Nov 4-Nov 5-Nov X

1  CAPILLA 

1.00 Trazo y replanteo m2 441.00

2.00 Movimiento de tierras

0.10 Excavación localizada m3 158.60

0.20 Relleno de zanjas m3 102.06

3.00 Estructura de concreto

0.10 Perfilado en ejes ml 24.80

0.20 Vaciado de solado m2 76.80

0.30 Encofrado de zapatas m2 29.76 |

0.40 Acero de zapatas kg 3002.87

0.50 Acero de placas kg 1279.67 639.84

0.60 Vaciado de zapatas m3 46.08 23.04 23.04

0.70 Encofrado de placas m2 36.67 18.34 18.34

0.80 Vaciado de placas m3 12.22 6.11 6.11

0.90 Desencofrado de placas m2 36.67 18.34 18.34

4.00 Estructura metálica

0.10 Montaje  y anclaje de estructura metálica und 31000.00

0.20 Cubierta de lona tensionada glb 1.00

 MODULOS DE RESIDENCIA                     -   

1.00 Trazo y replanteo m2 669.90 60.24 65.58 86.30 88.33 68.13 90.20 85.27 65.58 60.28 60.24 65.58 86.30 88.33 68.13 90.20

2.00 Movimiento de tierras

0.10 Excavación localizada m3 110.47 9.93 10.81 14.23 14.57 11.24 14.87 14.06 10.81 9.94 9.93 10.81 14.23 14.57 11.24

0.20 Relleno de zanjas m3 24.73 2.22 2.42 3.19 3.26 2.52 3.33 3.15 2.42 2.23 2.22 2.42 3.19 3.26 2.52

3.00 Cimentación

0.10 Perfilado en ejes ml 144.92 13.03 14.19 18.67 19.11 14.74 19.51 18.45 14.19 13.04 13.03 14.19 18.67 19.11

0.20 Acero de columnas kg 3516.31 316.18 344.23 452.99 463.63 357.64 473.44 447.60 344.23 316.39 316.18 344.23 452.99 463.63

0.30 Vaciado de cimiento corrido m3 68.96 6.20 6.75 8.88 9.09 7.01 9.28 8.78 6.75 6.20 6.20 6.75 8.88

0.40 Acero de sobrecimiento kg 856.26 76.99 83.82 110.31 112.90 87.09 115.29 108.99 83.82 77.04 76.99 83.82

0.50 Encofrado de sobrecimiento m2 284.00 25.54 27.80 36.59 37.45 28.88 38.24 36.15 27.80 25.55 25.54 27.80

0.60 Vaciado de sobrecimiento m3 36.90 3.32 3.61 4.75 4.87 3.75 4.97 4.70 3.61 3.32 3.32 3.61

0.70 Desencofrado de sobrecimiento m2 284.00 25.54 27.80 36.59 37.45 28.88 38.24 36.15 27.80 25.55 25.54

4.00 Estructura 

0.10 Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - - - - - - - -

0.20 Instalación de varillas de acero para albañilería - - - - - - - - - - - -

0.30 Primer asentado de muros m2 134.57 12.10 13.17 17.34 17.74 13.69 18.12 17.13 13.17 12.11 12.10

0.40 Segundo asentado de muros m2 134.57 12.10 13.17 17.34 17.74 13.69 18.12 17.13 13.17 12.11

0.50 Encofrado de dintel para vanos - - - - - - - - - - -

0.60 Tercer asentado de muros m2 107.65 9.68 10.54 13.87 14.19 10.95 14.49 13.70 10.54

0.70 Vaciado de dintel para vanos und 54.00 12.10 13.17 17.34 17.74 13.69 18.12 17.13 13.17

0.80 Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

- - - - - - - - - -

0.90 Desencofrado de dintel - - - - - - - - -

0.100 Encofrado de columnas m2 181.74 16.34 17.79 23.41 23.96 18.48 24.47 23.13

0.110 Vaciado de columnas m3 22.37 2.01 2.19 2.88 2.95 2.28 3.01 2.85

0.120 Desencofrado de columnas m2 181.74 16.34 17.79 23.41 23.96 18.48 24.47

0.130 Encofrado de vigas m2 281.81 25.34 27.59 36.30 37.16 28.66 37.94

0.140 Acero de vigas kg 1116.30 100.38 109.28 143.81 147.18 113.54

0.150 Vaciado de vigas m3 13.60 1.22 1.33 1.75 1.79 1.38

0.160 Desencofrado de vigas m2 281.81

SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

Ítem Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Prog

THREE WEEK LOOKAHEAD
PORCENTAJE DE PLAN COMPLETADO

Construcción y mejoramiento de la infraestructura del albergue municipal “María Rosario Araoz” Fondo Metropolitano de Inversiones

Leonel
Texto tecleado
Ilustración 45A. Formato ejemplificado de Three Week Look Ahead de frente de capilla más residencia, de semana n° 3 a la 5 (elaboración propia)
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4.2.3 Análisis de Restricciones 

Este análisis se realiza con todo el equipo del proyecto: ingenieros, capataces de cuadrilla, 

subcontratistas de obras civiles. En la reunión semanal se identifican las restricciones que 

pueden interrumpir cada uno de los 7 flujos principales (personas, tarea previa, materiales, 

equipos, espacio seguro, información y condiciones externas). Se designan los responsables 

de liberar las restricciones y se exige compromiso para hacerlo en una fecha clave para que 

se cumplan los objetivos de la programación y cumplimiento de hitos. En el ejemplo adjunto 

se presenta un análisis de restricciones básico donde se identifica restricciones a un horizonte 

de 4 semanas, el equipo gestionó su liberación a medida que se acerca la fecha de ejecución, 

de ahí la disminución de la semana 4 a la 1.  

4.2.4 Planificación semanal y PPC 

Esta planificación a corto plazo se realiza incluyendo todas las actividades sin restricciones 

y es revisada por las jefaturas a fin detectar las actividades que no se puedan realizar. Para 

esta tesis, se estima el porcentaje de cumplimiento semanal de trabajos completados y se 

plantea acciones correctivas con los jefes de área para ejecutar los trabajos no terminados. 

Para las 14 semanas evaluadas con sus eventos y dificultades principales se evaluó 

binariamente el cumplimiento de porcentaje de plan semanal, se determinó el % de 

cumplimiento semanal, el tipo de causa de no cumplimiento, causa y su medida correctiva. 

 

Ilustración 46. Ejemplo aplicativo del Plan Semanal y PPC para la semana 1 (elaboración propia) 

4.2.5 Causas de incumplimiento 

Las Causas de Incumplimiento son la salida del análisis de cumplimiento con el PPC del 

Plan Semanal. Para la tesis se consideró los tipos adjuntados en anexos. De las 14 semanas 

analizadas, se muestra la distribución circular en porcentaje de la incidencia de causas de no 

cumplimiento (CNC) por tipo y área de soporte responsable de su ocasión. 

NOMBRE DE PROYECTO ENTIDAD CONVOCANTE

L M X J V S SI NO

5-Feb 6-Feb 7-Feb 8-Feb 9-Feb 10-Feb 3 4 TIPO
CAUSA DE NO 

CUMPLIMIENTO
MEDIDA CORRECTIVA

Ítem Descripción de la Actividad Und Metrado 
Total 5-Feb 6-Feb 7-Feb 8-Feb 9-Feb 10-Feb
4 SERVICIOS GENERALES

Trazo y replanteo  m2           357.00 78.31 78.42 101.89 98.39 1

Cisterna

Excavación masiva  m3           268.10 58.81 58.89 1

Relleno apisonado  m3             14.00 3.07 3.08 1

Vaciado de solado  m2             56.36 12.36 12.38 1 SC

Acero en cisterna  kg        4,194.77 920.10 920.10 1 SC

Encofrado de muro de cisterna h= 0.25 m /IIEE en piso  m2           225.64 

Vaciado de cisterna  m3             52.34 

Movimiento de tierras

Excavación localizada  m3           108.09 18.51 19.91 1 SC

Relleno de zanjas  m3             42.09 7.21 7.75 7.75 1 SC

Personal de 

subcontratista incompleto 

(50%)

Plan Semanal

Personal de 

subcontratista incompleto 

(50%)

Coordinar con 

responsable de 

subcontrata la pronta 

reincorporación y 

evaluar optimización de 

partidas con ACEDIM y 

concreto premezclado 

de mixer en cisterna y 

estructura.

Und
Metrado 

Total

Sem 1

PORCENTAJE DE PLAN COMPLETADO

Ítem

PPC

Descripción de la Actividad

43%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD

Construcción y mejoramiento de la infraestructura del albergue municipal “María Rosario Araoz” Fondo Metropolitano de Inversiones



CODIGO DE PROYECTO: FRENTE

NOMBRE DE PROYECTO ENTIDAD CONVOCANTE

N°
SOLI
CITA
NTE

ACTIVIDAD DEL LOOKAHEAD TIPO DESCRIPCIÓN DE LA RESTRICCIÓN Sem.
FECHA 

REQUERIDA
(PROD)
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PROPUESTA
STATUS
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OBSERVACIONES

CAPILLA
1.00 Trazo y replanteo

INF REVISION Y VERIFICACION DE PLANOS 2 15/02/2018 ER 8/02/2018 EN PROCESO x

ACT PREV
VERIFICACION DE NIVELES Y TRAZADO ANTES DE PROCEDER A LA 
EXCAVACION

2 15/02/2018 AE 15/02/2018 EN PROCESO x
VERIFICAR SI CORRESPONDE CON SUELO ARENOSO 
PREVISTO EN EL ALCANCE

2.00 Movimiento de tierras
Excavación localizada

MO RECLUTAR PERSONAL:   1 OP DEL EQUIPO MINICARGADOR. 2 15/02/2018 HB 8/02/2018 EN PROCESO x x

INF REVISION Y VERIFICACION DE PLANOS EN LA ZONA DE ZAPATAS 2 15/02/2018 ER 14/02/2018 EN PROCESO x

PDRGA
SOLICITUD DOCUMENTACION Y REVISION DEL PERSONAL OBRERO. SEGUROS, 
CERTIFICADOS DE OPERATIVIDAD, PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.

2 15/02/2018 DP 9/02/2018 EN PROCESO x SACAR PERMISOS PARA QUE PERSONAL ESTE HABILITADO

Relleno de zanjas
MAT VOLUMEN DE AFIRMADO REQUERIDO EN OBRA 2 15/02/2018 MR 11/02/2018 EN PROCESO x

3.00 Estructura de concreto
Vaciado de solado

MO PERSONAL DISPONIBLE, CON SCTR E INDUCCIÓN, CAPACITACIONES 2 17/02/2018 HB 10/02/2018 EN PROCESO x

INF REVISION DE PLANOS SOBRE LOS NIVELES DE FONDO DE CIMENTACION. 2 17/02/2018 ER 11/02/2018 EN PROCESO x

EQ MEZCLADOR DE CONCRETO EN OBRA, HABILITADO 2 17/02/2018 PC 14/02/2018 EN PROCESO x MANTENIMIENTO PREVIO

MAT BOLSAS DE CEMENTO, ARENA Y AGUA DISPONIBLE 2 17/02/2018 MR 14/02/2018 EN PROCESO x
VERIFICAR ESPECIFICACION Y CANTIDADES EL DIA DE 
DESCARGUE

ACT PREV EXCAVACION LOCALIZADA 2 17/02/2018 AE 16/02/2018 EN PROCESO x

PDRGA
VERIFICAR EL ESPACIO DE TRABAJO SEGURO ( SIN CRUCE DE EQUIPOS Y 
PERSONAL ).

2 17/02/2018 DP 16/02/2018 EN PROCESO x

PDRGA REVISAR PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 2 17/02/2018 DP 15/02/2018 EN PROCESO x

Encofrado de zapatas
INF REVISAR LOS PLANOS DE LAS PLACAS DE LA CAPILLA 2 18/02/2018 ER 11/02/2018 EN PROCESO x

ACT PREV ACERO EN ZAPATA / ACERO VERTICALES 2 18/02/2018 AE 14/02/2018 EN PROCESO x

PDRGA REVISAR PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 2 18/02/2018 DP 15/02/2018 EN PROCESO x CORROBORAR LA UTILIZACION DE EPPS Y EPC

Acero de zapatas
INF REVISAR LOS PLANOS DE ESTRUCTURA DE LA CAPILLA 2 18/02/2018 ER 14/02/2018 EN PROCESO x

MAT
SE REQUIERE 3002.87 KG DE ACERO CORRUGADO, ALAMBRE No 16 ( 250 KG ), 
DADOS DE CONCRETO  BOLSA DE 200 UND.

2 18/02/2018 MR 15/02/2018 EN PROCESO x

ACT PREV VACIADO DE SOLADO. 2 18/02/2018 AE 18/02/2018 EN PROCESO x

PDRGA REVISAR PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 2 18/02/2018 DP EN PROCESO x

Acero de placas

MO
SE DERIVA UNA CUADRILLA DEL ACERO DE 1OP + 1PE ( PARA LA PARTIDA 
COMODIN ) 

3 21/02/2018 HB 18/02/2018 EN PROCESO x

INF REVISAR LOS PLANOS DE ESTRUCTURAS 3 21/02/2018 ER 18/02/2018 EN PROCESO x

MAT 1279.67 KG DE ACERO DE REFUERZO, 200 KG DE ALAMBRE No 16. 3 21/02/2018 MR 15/02/2018 EN PROCESO x EVALUAR ACEDIM PARA AUMENTAR RENDIMIENTO

ACT PREV ACERO DE ZAPATAS 3 21/02/2018 AE 17/02/2018 EN PROCESO x

PDRGA REVISAR PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 3 21/02/2018 DP 18/02/2018 EN PROCESO x CORROBORAR LA UTILIZACION DE EPPS Y EPC

Vaciado de zapatas

INF
REVISAR LOS PLANOS DE LAS ESTRUCTURAS DE LA CIMENTACION DE 
CAPILLA CON NIVEL .

3 22/02/2018 ER 21/02/2018 EN PROCESO x

MAT
SOLICITAR 23 M3 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 ( INC. BOMBA 
DE CONCRETO ) POR ZAPATA

3 22/02/2018 MR 14/02/2018 EN PROCESO x

ACT PREV ACERO DE ZAPATA Y PLACA 3 22/02/2018 AE 9/02/2018 EN PROCESO x

PDRGA REVISAR PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 3 22/02/2018 DP 21/02/2018 EN PROCESO x

Encofrado de placas EN PROCESO 

LOG SUMINISTRO DE ENCOFRADO METÁLICO PREDIMENSIONADO PARA PLACAS 3 23/02/2018 MR 16/02/2018 EN PROCESO x
VERIFICAR PIEZAS Y ACCESORIOS NECESARIOS, 
COMPLETOS

PDRGA REVISAR PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 3 23/02/2018 DP 16/02/2018 EN PROCESO x

Vaciado de placas

CO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 3 24/02/2018 AE 23/02/2018 EN PROCESO 
ORGANIZAR CUADRILLA,QUE REALICE EL PROCESO 
CORRECTO CONSIDERANDO ALTURAS MÁXIMA DE VACIADO 
Y ASEGURE ESTABILIDAD DE ENCOFRADO

INF REVISAR LOS PLANOS DE LAS ESTRUCTURAS DE LAS PLACAS 3 24/02/2018 ER 16/02/2018 EN PROCESO x

MAT
SOLICITAR 6.11 M3 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 ( INC. BOMBA 
DE CONCRETO ) POR PLACA

3 24/02/2018 MR 18/02/2018 EN PROCESO x

ACT PREV ENCOFRADO DE PLACAS 3 24/02/2018 AE 23/02/2018 EN PROCESO x

PDRGA REVISAR PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 3 24/02/2018 DP 22/02/2018 EN PROCESO x

Desencofrado de placas
QA/QC TIEMPO DE CURADO DE PLACA 3 25/02/2018 WG 25/02/2018 EN PROCESO x

PDRGA REVISAR PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 3 25/02/2018 DP 24/02/2018 EN PROCESO x

Estructura metálica
Montaje  y anclaje de estructura metálica

MO OPERARIO MANIOBRISTA CERTIFICADO Y DISPONIBLE EN OBRA 11 18/04/2018 HB EN PROCESO 

INF REVISION DE PLANOS DE ESTRUCTURA METÁLICA 11 18/04/2018 ER EN PROCESO 

EQ GRUA EN OBRA, PERMISOS, MANT. PREVIO Y COMBUSTIBLE 11 18/04/2018 PC EN PROCESO MANTENIMIENTO PREVIO

ANDAMIOS HABILITADOS 11 18/04/2018 EN PROCESO 

LOG
SUMINISTRO DE VIGAS, VIGUETAS, TIJERALES, PIEZAS Y PERNOS  
NECESARIOS

11 18/04/2018 MR EN PROCESO 

ACT PREV DESENCOFRADO DE PLACAS 11 18/04/2018 AE EN PROCESO 

QA/QC PRUEBAS DE CALIDAD DE ELEMENTOS DE ESTRUCTURA METALICA 11 18/04/2018 WG EN PROCESO 

PDRGA
VERIFICAR EL ESPACIO DE TRABAJO SEGURO ( SIN CRUCE DE EQUIPOS Y 
PERSONAL ).

11 18/04/2018 DP EN PROCESO 

PDRGA REVISAR PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 11 18/04/2018 DP EN PROCESO 

Cubierta de lona tensionada
OTROS VERIFICACION DE PROCEDIMIENTO DE IZAJE Y ANCLAJE CON REFUERZOS 12 25/04/2018 AE EN PROCESO 

ACT PREV MONTAJE  Y ANCLAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA 12 25/04/2018 AE EN PROCESO 

RESIDENCIA
1.00 Trazo y replanteo

INF REVISION Y VERIFICACION DE PLANOS 3 21/02/2018 ER 14/02/2018 EN PROCESO x

ACT PREV
VERIFICACION DE NIVELES Y TRAZADO ANTES DE PROCEDER A LA 
EXCAVACION

3 21/02/2018 AE 21/02/2018 EN PROCESO x

2.00 Movimiento de tierras
Excavación localizada

OTROS SUELO SEMIROCOSO 3 22/02/2018 AE 19/02/2018 EN PROCESO x

MO RECLUTAR PERSONAL:   1 OP DEL EQUIPO MINICARGADOR. 3 22/02/2018 HB 15/02/2018 EN PROCESO x

INF REVISION Y VERIFICACION DE PLANO DE CIMENTACION 3 22/02/2018 ER 17/02/2018 EN PROCESO x

ADM SOLICITUD DOCUMENTACION DEL PERSONAL, CERTIFICADOS 3 22/02/2018 HB 15/02/2018 EN PROCESO x

Relleno de zanjas
MAT VOLUMEN DE AFIRMADO REQUERIDO EN OBRA 3 22/02/2018 MR 21/02/2018 EN PROCESO x

3.00 Cimentación
Acero de columnas

INF REVISAR LOS PLANOS DE ESTRUCTURAS 3 23/02/2018 ER 18/02/2018 EN PROCESO x

MAT 3516.31 KG DE ACERO DE REFUERZO, 600 KG DE ALAMBRE No 16. 3 23/02/2018 MR 21/02/2018 EN PROCESO x

PDRGA REVISAR PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 3 23/02/2018 DP EN PROCESO x

Vaciado de cimiento corrido
INF REVISAR LOS PLANOS DE CIMENTACION 3 24/02/2018 ER 22/02/2018 EN PROCESO x

MAT
SOLICITAR 68.96 M3 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 ( INC. BOMBA 
DE CONCRETO ) POR ZAPATA

3 24/02/2018 MR 21/02/2018 EN PROCESO x

ACT PREV PLANTADO DE ACERO DE COLUMNAS 3 24/02/2018 AE 21/02/2018 EN PROCESO x

PDRGA REVISAR PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 3 24/02/2018 DP 22/02/2018 EN PROCESO x

Acero de sobrecimiento
INF REVISAR LOS PLANOS DE CIMENTACION 3 25/02/2018 ER 23/02/2018 EN PROCESO x

MAT
SE REQUIERE 856.26 KG DE ACERO CORRUGADO, ALAMBRE No 16 ( 180 KG ), 
DADOS DE CONCRETO  BOLSA DE 200 UND.

3 25/02/2018 MR 22/02/2018 EN PROCESO x

ACT PREV VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO 3 25/02/2018 AE 25/02/2018 EN PROCESO x

PDRGA REVISAR PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 3 25/02/2018 DP 24/02/2018 EN PROCESO x

Encofrado de sobrecimiento
ACT PREV ACERO EN SOBRECIMIENTO 3 25/02/2018 AE 22/02/2018 EN PROCESO x

PDRGA REVISAR PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 3 25/02/2018 DP 24/02/2018 EN PROCESO x

Vaciado de sobrecimiento 
MAT BOLSAS DE CEMENTO, ARENA Y AGUA DISPONIBLE 3 25/02/2018 MR 21/02/2018 EN PROCESO x COORDINAR ABASTECIMIENTO DE AGUA LA FECHA DE

ACT PREV ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 3 25/02/2018 AE 23/02/2018 EN PROCESO x

Desencofrado de sobrecimiento 
QA/QC  CURADO 4 28/02/2018 WG 28/02/2018 EN PROCESO x

PDRGA REVISAR PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 4 28/02/2018 DP 26/02/2018 EN PROCESO x

4.00 Estructura 
Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques

INF REVISAR LOS PLANOS DE INSTALACIONES Y CIMENTACION 4 28/02/2018 ER 24/02/2018 EN PROCESO x

Primer asentado de muros 
MO RENDIMIENTO MENOR DE CUADRILLA QUE EL PLANIFICADO 4 28/02/2018 HB 25/02/2018 EN PROCESO x

LOG
RECEPCION DE MILL. DE LADRILLOS DE CEMENTO, ARENA Y CEMENTO PARA 
MORTERO

4 28/02/2018 MR 25/02/2018 EN PROCESO x

ACT PREV VACIADO DE SOBRECIMIENTO 4 28/02/2018 AE 28/02/2018 EN PROCESO x

PDRGA REVISAR PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 4 28/02/2018 DP 25/02/2018 EN PROCESO x

Segundo asentado de muros 

ACT PREV PRIMER ASENTADO DE MUROS 4 1/03/2018 AE 28/02/2018 EN PROCESO x
VERIFICAR QUE LADRILLOS SEAN HUMEDECIDOS EL DIA 
PREVIO

PDRGA REVISAR PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 4 1/03/2018 DP 28/02/2018 EN PROCESO x

Encofrado de dintel para vanos

MO RENDIMIENTO MENOR DE CUADRILLA QUE EL PLANIFICADO 4 1/03/2018 HB 28/02/2018 EN PROCESO x
MEDIR TIEMPO Y EFICIENCIA DE CUADRILLAS, EVALUAR 
OPTIMIZACION CON 1 PERSONAL ADICIONAL

INF REVISAR LOS PLANOS DE ARQUITECTURA 4 1/03/2018 ER 28/02/2018 EN PROCESO x

ACT PREV ASENTADO DE MUROS 4 1/03/2018 AE 1/03/2018 EN PROCESO x

Tercer asentado de muros 

ACT PREV SEGUNDO ASENTADO DE MUROS/ENCOFRADO DE DINTELES 4 2/03/2018 AE 1/03/2018 EN PROCESO x
VERIFICAR PROCEDIMIENTO DE COLOCACION DE 
LADRILLOS DE CABEZA

PDRGA REVISAR PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 4 2/03/2018 DP 2/03/2018 EN PROCESO x IMPLEMENTAR ANDAMIOS Y EPC DE TRABAJOS EN ALTURA

Vaciado de dintel para vanos
PDRGA ENCOFRADO DE DINTEL PARA VANOS 4 2/03/2018 DP 1/03/2018 EN PROCESO x

Fijacion de puntos electricos y sanitarios en tabiques
INF REVISAR LOS PLANOS DE INSTALACIONES Y CIMENTACION 4 2/03/2018 ER 2/03/2018 EN PROCESO x

Desencofrado de dintel
PDRGA DESENCOFRADO DE DINTEL 4 3/03/2018 DP 3/03/2020 EN PROCESO x

Encofrado de columnas
LOG SUMINISTRO DE MADERA PARA ENCOFRADO  DE OTRO PROYECTO 4 3/03/2018 MR 1/03/2020 EN PROCESO x

PDRGA REVISAR PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 4 3/03/2018 DP 2/03/2020 EN PROCESO x

Vaciado de columnas

MAT CEMENTO, ARENA, PIEDRA Y AGUA 4 3/03/2018 MR 28/02/2018 EN PROCESO x
VERIFICAR ESPECIFICACION Y CANTIDADES EL DIA DE 
DESCARGUE

EQ MEZCLADOR DISPONIBLE EN OBRA, MANT. PREVIO 4 3/03/2018 PC 1/03/2018 EN PROCESO x MANTENIMIENTO PREVIO

Desencofrado de columnas

QA/QC  CURADO 4 4/03/2018 WG 4/03/2018 EN PROCESO x
HACER SEGUIMIENTO, VERIFICAR QUE NO HAYA 
CANGREJERAS Y EVALUAR PROCESO

PDRGA REVISAR PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 4 4/03/2018 DP 4/03/2018 EN PROCESO x

Encofrado de vigas
LOG SUMINISTRO DE MADERA PARA ENCOFRADO  DE OTRO PROYECTO 4 4/03/2018 MR 1/03/2020 EN PROCESO x

PDRGA REVISAR PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 4 4/03/2018 DP 4/03/2020 EN PROCESO x

Acero de vigas

INF
REVISAR LOS PLANOS DE LAS ESTRUCTURAS DE LA CIMENTACION DEL 
EDIFICIO. 

5 7/03/2018 ER EN PROCESO 

MAT
SE REQUIERE 3002.87 KG DE ACERO CORRUGADO, ALAMBRE No 16 ( 350 KG ), 
DADOS DE CONCRETO  BOLSA DE 200 UND.

5 7/03/2018 MR EN PROCESO 

ACT PREV VACIADO DE SOLADO. 5 7/03/2018 AE EN PROCESO 

PDRGA REVISAR PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 5 7/03/2018 DP EN PROCESO 

           

EMPRESA ABREVIATURA TITULAR
ER Jefe de oficina técnica POR INICIAR 0.00

AE Ingeniero de producción EN PROCESO 119.00
MR Responsable de Logística LEVANTADA 0.00
BC Maestro de obra 119.00
HB Administrador
WG Jefe de calidad
JR Supervisión
DP Jefe de seguridad
PC Responsable de equipos/mant.

CAPILLA Y MÓDULOS DE RESIDENCIA

CONSORCIO BEX

SEMANA 2

REGISTRO
GESTION DE PROYECTOS

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

SEMANA: SEMANA 1 SEMANAS ANTERIORES SEMANA 1 SEMANA 3 SEMANA 4
N° TOTAL DE RESTRICCIONES (SEMANA ANTERIOR)

% DE RESTRICCIONES POR SEMANA 9% 35%

N° TOTAL DE RESTRICCIONES 8 30

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

24%32%

27 20

Leonel
Texto tecleado
Ilustración 46A. Ejemplo aplicativo de análisis de restricciones de 4 semanas en el proyecto (elaboración propia)
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Ilustración 47. Causas de no cumplimiento por tipo (elaboración propia) 

 

Ilustración 48. Causas de no cumplimiento por área de soporte (elaboración propia) 

 

Algunos análisis de los gráficos circulares son: 

- En la gráfica por tipos, la causa “incumplimiento de otro frente” se dio con más 

recurrencia, la medida correctiva aplicada fue programar el trabajo faltante para los 

sábados. Se puede decir que esta medida fue eficaz en la mayor parte de semanas ya 

que el área de producción reorganizó al personal para concluir las actividades 

faltantes los fines de semana y no afectar la programación de la semana siguiente con 

días de retraso; esto se cumplió con efectividad. 
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- Las causas por “logística de materiales” y equipos no fue 100% confiable, esto por 

demoras en abastecimiento de madera para encofrado, ladrillos y la grúa para 

levantar estructuras metálicas, si bien se solucionó rápidamente, su impacto ocasionó 

postergamientos de una semana como máximo.  
 

- El tipo de causa “externo” se dio por la aparición de rocas grandes que retrasó las 

actividades de movimiento de tierras en los módulos de consultorio y residencia.  

- Respecto al tipo “administración”, hubo retraso en la habilitación de personal con su 

documentación y sus permisos, afectaron pocas actividades del proyecto, 

específicamente en las semanas 2 y 7. 

- Por el tipo “errores de ejecución” solo ocurrió un evento de mala calidad en el 

concreto de una columna del módulo de consultorio. 

- Los errores en la programación se dieron por suponer un rendimiento mayor en la 

actividad de asentado de muros (muros de cabeza) en las residencias que se optimizó 

añadiendo un personal de partida comodín para que cuadrilla pueda culminar sector 

diario.  

- Hubo solo una ocasión de incumplimiento por la ingeniería de la capilla, ya que tardó 

en definirse el reforzamiento y el método de izaje del techo metálico. En los 

consultorios debido a que se pospuso el montaje de su techo para la semana 12 no se 

consideró como causa de retraso; se asumió que el tiempo de levantamiento de la 

restricción por “adicional-deductivo por definición de estructura de techo” se realizó 

dentro de las 4 semanas de horizonte del análisis de restricciones y no se afecte el 

avance en ese módulo.  

- No hubo causas relacionadas a los tipos de “mantenimiento de equipos”, “permisos”, 

“control de calidad”, “cliente” y “supervisión” en el transcurso del proyecto. 
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4.3 ANÁLISIS POR TRAZABILIDAD SEMANAL 

 

El cuadro estadístico acumulado denominado trazabilidad semanal fue realizado con los PPC 

semanal sumando la cantidad de actividades completadas de todos los módulos e indica que 

al comienzo no se cumplió con el plan al 100%, el 78% de CNC (95 de 122) se dieron en las 

primeras 7 semanas. De la semana 8 en adelante las medidas correctivas dan resultado y la 

confiabilidad del plan aumenta, con la reunión y el análisis semanal de restricciones se 

obtuvo levantamiento oportuno ocasionando que haya menos causas de incumplimiento y 

mayor continuidad en el avance, además de que los sábados se adelantaron partidas.  

Tabla 28. Trazabilidad semanal de la ejecución del casco (elaboración propia) 

 
 

 

Ilustración 49. Trazabilidad semanal de PPC semanal, acumulado y meta (elaboración propia) 

 

Semana 

Nº
Inicio Fin

Nº Activ. 

Planificadas

Nº Activ. 

Planif. 

Acum.

Nº Activ. 

Completadas

Nº Activ. 

Complet. 

Acum.

PPC Semanal
PPC 

Acum.

PPC 

Meta

1 5-Feb-18 11-Feb-18 7 7 3 3 42.9% 42.9% 80.0%

2 12-Feb-18 18-Feb-18 17 24 11 14 64.7% 58.3% 80.0%

3 19-Feb-18 25-Feb-18 30 54 15 29 50.0% 53.7% 80.0%

4 26-Feb-18 4-Mar-18 50 104 41 70 82.0% 67.3% 80.0%

5 5-Mar-18 11-Mar-18 62 166 37 107 59.7% 64.5% 80.0%

6 12-Mar-18 18-Mar-18 74 240 64 171 86.5% 71.3% 80.0%

7 19-Mar-18 25-Mar-18 78 318 60 231 76.9% 72.6% 80.0%

8 26-Mar-18 1-Abr-18 59 377 48 279 81.4% 74.0% 80.0%

9 2-Abr-18 8-Abr-18 61 438 50 329 82.0% 75.1% 80.0%

10 9-Abr-18 15-Abr-18 35 473 32 361 91.4% 76.3% 80.0%

11 16-Abr-18 22-Abr-18 31 504 31 392 100.0% 77.8% 80.0%

12 23-Abr-18 29-Abr-18 29 533 29 421 100.0% 79.0% 80.0%

13 30-Abr-18 6-May-18 10 543 10 431 100.0% 79.4% 80.0%

14 7-May-18 13-May-18 1 544 1 432 100.0% 79.4% 80.0%
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De los gráficos se concluye que se logró mejorar el cumplimiento, la programación 

prácticamente casi logró cumplir con 79.4% en PPC acumulado del PPC meta propuesto 

para este proyecto de 80%. 

 

Se concluye también que esta herramienta de la trazabilidad permite tener una perspectiva 

general de la evolución del cumplimiento del plan hasta la semana presente, así como la 

curva S permite analizar en función a un porcentaje objetivo el estado actual parcial y 

acumulado de cumplimiento y saber la diferencia. 

 

Finalmente, el capítulo siguiente abarcará el análisis comparativo en losas, con viguetas 

prefabricadas y losa aligerada convencional aplicada en el albergue. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE 

ALIGERADOS CON PREFABRICADOS Y EL SISTEMA 

TRADICIONAL 

5.1 ALTERNATIVAS DE SISTEMAS DE TECHOS ALIGERADOS 

En este capítulo, los sistemas a comparar con el aligerado tradicional son “Techomax” y 

“Vigacero”, sistemas no convencionales vigentes (SCNC) aprobados por el Servicio 

Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) en 2003 y 2014 

respectivamente. Se realizó un análisis comparativo de sus principales características y 

proceso constructivo aplicado al albergue. A continuación, se detalla cada sistema. 

 

5.1.1 Sistema de losas aligeradas “Techomax” 

Este sistema está constituido por viguetas prefabricadas Firth, bovedillas (de arcilla o 

tecnopor) y losa de concreto armado. Algunas características principales son: 

- Espaciamiento entre viguetas de 50 o 60 cm.  

- Viguetas con forma de ‘’I’’ invertida y alas apoyadas en las bovedillas sin ser 

necesario fondo de encofrado. 

- Sobre las bovedillas se coloca una losa de 5 cm, donde van embebidas las 

instalaciones eléctricas y sanitarias, malla de temperatura y acero negativo.  

- Las alturas de losa y espaciamientos posibles son 17 a 50 cm, 17 a 60 cm, 20 a 50 

cm, 20 a 60 cm, 25 a 50 cm, 25 a 60, 30 a 50 cm respectivamente. 
 

5.1.2 Sistema de losas aligeradas “Vigacero” 

Este sistema está constituido por viguetas prefabricadas de acero, casetones de tecnopor y 

losa de concreto armado de 5 cm de espesor. Además, Vigacero puede implementarse en 

obras de albañilería confinada, pórticos, sistema dual y estructuras metálicas. 

- La parte no estructural entre viguetas se completa con casetones EPS de poliestireno 

expandido de alta densidad. Estos se apoyan en las salientes de las alas de las viguetas 

sin fondo de encofrado. 

- El espaciamiento entre viguetas suele ser de 75 o 84 cm. 
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- Las viguetas tienen una forma de “TT” invertida de 9 cm de altura y 13 cm de ancho 

en el ala inferior. No requiere encofrado, pero si apuntalamiento en luces libres 

mayores a 4,50 m.  

- Las instalaciones eléctricas y sanitarias, malla de temperatura y el acero negativo van 

embebidas en la losa superior. 

5.2 METODOLOGÍA DE DISEÑO DE ALIGERADOS CON PREFABRICADOS 

El diseño de aligerados Techomax y Vigacero fue realizado en base a los manuales técnicos 

por sistema con el programa SAP 2000; esto en concordancia con las normas de diseño 

vigentes y considerando una sobrecarga de 150 kg/cm2. Este trabajo incluyó los módulos 

con techo aligerado: talleres de dormitorios, telecomunicaciones y cafetería.  Asimismo, el 

costo, dimensiones y modulación para optimizar la constructabilidad se determinó en 

conjunto con la empresa asesora responsable de la patente y su cotización. A continuación, 

el detalle de sección en corte se muestra en las siguientes figuras y metrados por cada 

sistema. 

 

Ilustración 50. Detalle en corte de aligerados diseñados (a) Sistema Vigacero (b) Sistema 

Techomax (elaboración propia) 

Tabla 29. Resumen de metrados (elaboración propia) 

 

Item DESCRIPCIÓN und
CONVENCIONAL 

(real)

TECHOMAX                                                                                       

BOV. ARCILLA

TECHOMAX                                                                                                            

BOV. POLIESTIRENO
VIGACERO

01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 59.47 47.43 45.43 41.53

02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 666.10 666.10 666.10 666.10

03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm und 5652.61

04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3430.64 1222.44 1222.44 895.96

05 ACABADO DE CIELORRASO - TARRAJEO m2 666.10 666.10 666.10 666.10

06 VIGUETAS PRETENSADAS- V101 ml 879.25 879.25

07 VIGUETAS PRETENSADAS- V102 ml 421.10 421.10

08 VIGUETAS PRETENSADAS- V104 ml 127.65 127.65

09 BOVEDILLAS DE ARCILLA 15@50(L=0.25) ml/und 5810.00

10 BOVEDILLAS DE POLIESTIRENO (L=1 ML) ml/und 1452.00

11 VIGUETA PREFABRICADA DE ACERO  0.13  m x 0.09 m ml 721.05

12 CASETÓN DE EPS 1.0x0.75x0.15m densidad 15 Kg/m3 LISO und 338.00

13 CASETÓN DE EPS 1.0x0.70x0.15m densidad 15 Kg/m3 LISO und 526.00
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5.3 ANÁLISIS COMPARATIVO  

Para realizar el análisis comparativo entre los tres sistemas, se tomó en cuenta dos criterios, 

un análisis técnico y otro económico. Para ambos criterios se empleó datos reales de la 

cotización y asesoría de las constructoras patentadoras. Finalmente, se escoge la mejor 

alternativa para el proyecto con el método “Choosing By Advantages”. 

5.3.1 Peso por m2 

Con la comparación del peso se determinó la alternativa con el menor peso por metro 

cuadrado, este valor es también un referente para saber el sistema con más ahorro 

económico. Además, la menor cantidad de masa en el techo disminuyen las fuerzas de 

inercia de los sismos y su daño a la edificación. 

Tabla 30. Comparativo de peso por m2 de cada sistema (elaboración propia) 

   

Del cuadro y el gráfico se observa que el peso por metro cuadrado del sistema Vigacero es 

48%, 44% y 34.6% menos que el peso de la losa convencional, Techomax con bovedillas de 

arcilla y poliestireno respectivamente. Esto se debe a que los casetones de poliestireno con 

su espaciamiento de 0.84 m aligera la losa drásticamente respecto a los otros sistemas. 

5.3.2 Consumo de concreto por m2 

El consumo de concreto es un valor referencial con el que se determina el sistema de menor 

costo en la partida concreto de losa. 

Tabla 31. Comparativo de volumen de concreto usado por m2 de cada sistema (elaboración 

propia) 

 

El consumo con el sistema Vigacero es 10% menos que Techomax con poliestireno y 12.8% 

con arcilla. El consumo del sistema convencional es más alto debido a que las viguetas son 

totalmente vaciadas in situ. Así, el aligerado tradicional consume un 19.4% y 36.9% más 

concreto por m2 que los sistemas Techomax y Vigacero respectivamente. 

CONVENCIONAL
TECHOMAX                                          

BOV. ARCILLA

TECHOMAX                                          

BOV. POLIESTIRENO
VIGACERO

300 280 210 156

PESO DE LA LOSA EN kg x m² DE LOSA

CONVENCIONAL
TECHOMAX                                          

BOV. ARCILLA

TECHOMAX                                          

BOV. POLIESTIRENO
VIGACERO

0.0880 0.0712 0.0682 0.0620

CONSUMO DE CONCRETO EN m³ POR m² DE LOSA
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5.3.3 Consumo de encofrado 

Este consumo indica el ahorro en el uso de encofrados de madera, metálicos y materiales 

necesarios para el montaje en obra. 

Tabla 32. Comparativo de consumo de encofrado en cada sistema (elaboración propia) 

 

De los cálculos se observa que en los aligerados Techomax y Vigacero hay un ahorro de 

71.7% y 77.8% respecto al convencional respectivamente. 

5.3.4 Consumo de acero 

El consumo de acero es un indicador de ahorro en costo y reducción del tiempo ya que en 

este proyecto el acero no fue prearmado. 

Tabla 33. Comparativo de consumo de acero reforzado en sistemas (elaboración propia) 

 

En conclusión, con los aligerados Techomax y Vigacero hay un ahorro de 71.7% y 77.8% 

de kilos de acero por metro cuadrado respecto al convencional.                                                         

5.3.5 Costos unitarios por m2 

Con los precios unitarios se obtuvo ratios de costo y determinó el sistema más económico. 

Se consideró lo indicado en las fichas y cotizaciones referente al montaje, mano de obra y 

utilización de cada producto de su sistema. En el costo de materiales se incluyó el costo de 

transporte asignado por cada empresa para la ubicación del proyecto. 

Tabla 34. Análisis de precio unitario para el sistema de losa convencional (elaboración propia) 

 

CONVENCIONAL
TECHOMAX                                          

BOV. ARCILLA

TECHOMAX                                          

BOV. POLIESTIRENO
VIGACERO

S/.32.68 S/.9.24 S/.9.24 S/.7.25

COSTO DE ENCOFRADO EN S/. POR m² DE LOSA

CONVENCIONAL
TECHOMAX                                          

BOV. ARCILLA

TECHOMAX                                          

BOV. POLIESTIRENO
VIGACERO

5.15 1.84 1.84 1.35

CONSUMO DE ACERO kg x m² DE LOSA

Total 134.74S/.  

Losa de 20 cm @ 40 cm. Unid. Cant. x m2 P.U. Parcial

Concreto f'c=210 Kg/cm2 premezclado m3 0.090 288.77 25.99
Fierro habilitado y colocado Kg 5.15 4.53 23.35

Encofrado y desencofrado normal m2 1.00 32.68 32.68
Colocación de ladrillo hueco de 30x30x15 cm. und 8.49 2.82 23.90

Acabado de cielo raso -Tarrajeo m2 1.00 28.82 28.82

SISTEMA CONVENCIONAL
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Tabla 35.Análisis de precio unitario para el sistema Techomax con bovedillas de arcilla 

(elaboración propia) 

 

Tabla 36. Análisis de precio unitario para el sistema Techomax con bovedillas de poliestireno 

(elaboración propia) 

 

Tabla 37. Análisis de precio unitario para el sistema Vigacero (elaboración propia) 

 

Realizado el cálculo, la alternativa más ventajosa es el sistema Techomax con bovedillas de 

poliestireno con un ahorro de 17.04%, 11.7% y 1.98% respecto al sistema convencional, 

techomax con bovedillas de arcilla y Vigacero respectivamente. El costo mayor de Vigacero 

sobre Techomax se debe a que su costo del transporte es más alto, este detalle se adjunta en 

los anexos. 

5.3.6 Análisis de procesos constructivos con “Value Stream Mapping” 

Una primera diferencia sucede en la colocación de viguetas y ladrillos, con Techomax se 

diferencia en que las viguetas prefabricadas se transportan más rápidamente que en el caso 

convencional con un carro grúa para su ubicación, aunque son pesados y sin la grúa requieren 

esfuerzo y tiempo para el carguío. Con Vigacero, la colocación es manual y más rápida 

Total 117.40S/.  
Losa de 20 cm @ 50 cm. Unid. Cant. x m2 P.U. Parcial

Concreto f'c=210 Kg/cm2 premezclado m3 0.071 288.77 20.53
Sistema viguetas y bovedillas m2 1.00 50.97 50.97

Colocación de vigueta pretensadas m2 1.00 3.57 3.57
Colocación de bovedillas m2 1.00 0.50 0.50

Apuntalamiento y desencofrado de losa aligerada con m2 1.00 9.24 9.24
Fierro habilitado y colocado Kg 1.84 4.53 8.32

Acabado de cielo raso -Tarrajeo m2 1.00 24.26 24.26

SISTEMA TECHOMAX - VIGUETAS + BOVEDILLAS DE ARCILLA

Total 115.12S/.  
Losa de 20 cm @ 50 cm. Unid. Cant. x m2 P.U. Parcial

Concreto f'c=210 Kg/cm2 premezclado m3 0.068 288.77 19.69
Sistema viguetas y bovedillas m2 1.00 42.51 42.51

Colocación de vigueta pretensadas m2 1.00 3.57 3.57
Colocación de bovedillas m2 1.00 0.40 0.40

Apuntalamiento y desencofrado de losa aligerada con 

viguetas pretensadas
m2 1.00 9.24 9.24

Fierro habilitado y colocado Kg 1.84 4.53 8.32
Acabado de cielo raso -Tarrajeo m2 1.00 31.38 31.38

SISTEMA TECHOMAX - VIGUETAS + BOVEDILLAS EPS

Total 128.59S/.  
Losa de 20 cm @ 84 cm. Y @ 79 cm. Unid. Cant. x m2 P.U. Parcial
Concreto f'c=210 Kg/cm2 premezclado m3 0.062 288.77 18.01

Sistema vigacero y casetones m2 1.00 63.65 63.65
Apuntalamiento y desencofrado de losa aligerada con m2 1.00 7.25 7.25

Colocación de vigueta y ladrillo m2 1.00 2.31 2.31
Fierro habilitado y colocado Kg 1.35 4.53 6.10

Acabado de cielo raso -Tarrajeo m2 1.00 31.29 31.29

SISTEMA VIGACERO 



        

  

85 

 

  

debido a las viguetas y casetones livianos. Asimismo, el espaciamiento amplio del sistema 

Vigacero y las dimensiones de los casetones reducen el tiempo de colocación e incrementan 

el rendimiento (180 m2/día), esto es posible debido a que la resistencia de la vigueta es 

mayor que en el aligerado convencional.  

En segundo lugar, en el aligerado convencional se requiere colocar más encofrado que en 

Techomax, donde necesariamente se colocan soleras y puntales debajo de las viguetas; en 

Vigacero, no se usa encofrado si las luces son menores a 3 m. A continuación, se identificó 

algunas oportunidades de mejora en los procesos de cada sistema: 

 

Ilustración 51. Value Stream Mapping del Sistema Convencional (elaboración propia) 

Oportunidades de mejora en sistema convencional: 

 El armado de fierro fue manual, puede emplearse acero prearmado para reducir el 

tiempo de este proceso. 

 El transporte y colocación de materiales se realizó manualmente, puede emplearse 

equipos un winche para reducir el tiempo de esperas. 

 Para optimizar el transporte y colocación de ladrillos y acero se puede utilizar 

andamios, la grúa no es conveniente emplear por ser estructuras de un piso y el 

encofrado de madera no resistiría las grandes cargas de los ladrillos habilitados en 

las parihuelas. 
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Ilustración 52. Value Stream Mapping del Sistema Vigacero (elaboración propia) 

 

 

Ilustración 53. Value Stream Mapping del Sistema Techomax (elaboración propia) 

Oportunidades de mejora en sistema Vigacero y Techomax: 

 El armado de fierro positivo se reemplaza por el proceso de colocación de viguetas, se 

reduce tiempo en trabajos. 

 La colocación de casetones y viguetas es más rápida en comparación con los ladrillos 

por su liviandad. 

 Al usar los prefabricados, el tiempo del proceso de limpieza se reduce. 

 El tiempo mínimo del primer desapuntalamiento se reduce en 2 días respecto al sistema 

convencional. 

En relación al vaciado de concreto es similar en control de calidad en todos los sistemas 

(presión mínima, baja altura, etc) y puede realizarse con concreto premezclado o preparado 
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en obra; esto con la salvedad de que en Vigacero el bombeo y se realiza en forma de abanico 

cuando hay presencia de tuberías.  

Respecto al tarrajeo, este trabajo se realiza luego del desencofrado de losa; en Techomax y 

Vigacero se puede iniciar un día después del vaciado según la cantidad de puntales y soleras 

colocadas. El acabado con Vigacero es el más rápido por el menor uso de encofrado y una 

mayor área limpia por menos desperdicios. Si bien el retiro de puntales es como mínimo 1 

semana después en el sistema convencional, se realiza en 4 o 5 días después (según luz) en 

Techomax y Vigacero respectivamente. Posteriormente, con las cuadrillas y rendimientos se 

plantea la tabla de comparación de rendimientos por actividades: 

Tabla 38. Comparación de personal y rendimiento por actividad (elaboración propia) 

 

Del análisis se concluye que con Vigacero se trabaja con mayor rendimiento de instalación 

de materiales (300 m2/ día) respecto a los otros sistemas con el mismo personal. Por las 

luces de 3 a 5.5 m solo en algunos tramos (con luces menores a 3 m) se puede retirar todo 

apuntalamiento y soleras a los 7 días. Vigacero exige menor esfuerzo y cantidad de personal 

C
ap

at
az

O
p

er
ar

io

O
fi

ci
al

P
eó

n

und
Und. x 

día

Encofrado y desencofrado 0.1 1 1 m2 20

Colocación de Acero de refuerzo 0.1 1 1 kg 200

Colocación del ladrillo hueco 0.1 1 1 9 und 1400

Vaciado del concreto 0.2 4 1 4 m3 60

Encofrado y desencofrado 0.1 1 1 m2 70

Colocación de Acero de refuerzo 0.1 1 1 kg 200

Colocación del bovedillas (arcilla) 0.1 1 5 und 1600

Colocación del bovedillas (poliestireno) 0.1 1 5 und 2000

Colocación de las viguetas 0.1 1 1 2 m2 160

Vaciado del concreto 0.2 4 1 4 m3 60

Encofrado y desencofrado 0.1 1 1 m2 120

Colocación de Acero de refuerzo 0.1 1 1 kg 200

Colocación del casetones EPS 0.1 1 5 und 2000

Colocación de las viguetas 0.1 1 1 2 m2 300

Vaciado del concreto 0.2 4 1 4 m3 60
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Actividad

Si
st

em
a

C
O

N
V

EN
C

IO
N

A
L

TE
C

H
O

M
A

X



        

  

88 

 

  

por las menores cantidades de concreto, acero, encofrado, livianos materiales y facilidad de 

colocación. 

5.3.7 Selección del sistema más óptimo con “Choosing by Advantages” 

Primero, para la selección del sistema se definió primero en la escala del 1 al 100 la 

importancia de cada ventaja para establecer la comparación. El mayor valor concierne a la 

personal mínimo y rendimiento, ya que esto permite ahorro del tiempo y horas hombre para 

el contratista; se facilita por la simplificación de los procesos y aumenta su eficiencia. Luego, 

en función del costo por metro cuadrado de las partidas, se escala el consumo de concreto, 

acero y encofrado. Por último, se asigna al peso el menor valor por su relación con la 

resistencia de la edificación y se procede a la aplicación del método CBA. 

Tabla 39. Escala de importancia de ventajas (elaboración propia)) 

 

Tabla 40. Matriz CBA de aplicación del método (elaboración propia) 

 

VENTAJA

MENOS/IGUAL PERSONAL Y MAYOR 

RENDIMIENTO

CONSUMO DE ENCOFRADO

CONSUMO DE CONCRETO

CONSUMO DE ACERO

PESO50

IMPORTANCIA 0-100

90

80

70

60

FACTOR                            

x m2
CRITERIO

Vent. 54 50

Vent. 0.0062 70

Vent. 1.99 80

Vent. 0.49 60

Vent. 50 90

250

9.24

350

300

7.25

CONSUMO DE 

ACERO 
MENOS ES MEJOR

5.15

IMPORTANCIA TOTAL 0 0 0

RENDIMIENTO 

DE 

INSTALACIÓN

 MAYOR RENDIMIENTO 

(m2/día)  ES MEJOR

1.84

168 220

1.84 1.35

PESO MENOS ES MEJOR
300 280 156

CONSUMO DE 

CONCRETO
MENOS ES MEJOR

0.088 0.0712 0.0620

210

COSTO DE 

ENCOFRADO 
MENOS ES MEJOR

32.68

MATRIZ CBA ALTERNATIVAS

CONVENCIONAL

TECHOMAX 

CON BOV. 

DE ARCILLA

TECHOMAX 

CON BOV. DE 

POLIETILENO

VIGACERO

9.24

0.0682
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Tabla 41. Tabla de Costo- Ventajas (elaboración propia) 

 

 

Ilustración 54. Evaluación gráfica de la relación Ventaja - Costo (elaboración propia) 

Finalmente, se escogió el sistema Vigacero por su mayor puntaje y mayor ventaja respecto 

a los otros sistemas. Si bien, este es 20% menos factible en costo que Techomax con 

bovedillas EPS, depende del constructor elegirlo como opción; ya que Techomax, aunque 

es más pesado igual aventaja al sistema convencional y su contraparte con bovedillas de 

arcilla por consumo. 

Tabla 42. Factibilidad económica del sistema Techomax con bovedillas de polietileno respecto a 

Vigacero (elaboración propia) 

 

SISTEMA
COSTO 

UNITARIO
VENTAJA

CONVENCIONAL 134.74 0

TECHOMAX CON 

BOV. DE 

ARCILLA

117.4 0

TECHOMAX CON 

BOV. DE 

POLIETILENO

115.12 0

VIGACERO 128.59 350

TECHOMAX 

(c/ bov. EPS)
VIGACERO

Brecha 

(S/.)
% Brecha

(A) (B)

S/. S/.

Concreto f'c=210 kg/cm2 19.69 18.01 1.68 8.53%

Encofrado y desencofrado 9.24 7.25 1.99 21.54%

Acero fy=4200 kg/cm2 8.32 6.1 2.22 26.68%

Suministro e instalación de sistema 46.48 63.65 -17.17 -36.94%

Acabado de cielorraso - tarrajeo 31.38 31.29 0.09 0.29%

Totales S/. 115.11 126.3 -11.19 20.10%

DESCRIPCIÓN

(C)=(A)-(B) (D)= (C)/(A)
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5.3.8 Ventajas funcionales del sistema más óptimo  

Tabla 36. Comparativo de ventajas funcionales del sistema VIGACERO (Manual técnico 

VIGACERO, 2017) 

 

En base al análisis realizado se concluye que los principales beneficios para el constructor son 

los siguientes: 

• Mejores condiciones de trabajo, porque al tener elementos más livianos como viguetas 

y casetones hay un mayor rendimiento del personal por m2. 

• Ahorro en el alquiler de equipos y encofrados. 

• Mayor rapidez en construcción pues permite un mejor manejo de los ritmos de obra sin 

incurrir en sobrecostos. 

• Alta confiabilidad estructural por el uso de las viguetas prefabricadas y menos 

probabilidad de error por parte del personal al dimensionar y colocar los elementos 

principales que llegan modulados desde fábrica. 

• Disminución del riesgo de accidentes y pérdidas de madera, clavos, alambres y otros. 

5.3.9 Consideraciones para la utilización del sistema más óptimo  

• El plano de detalle y montaje es relevante para que los materiales lleguen completos y 

modulados a obra, de no ser así, se corre el riesgo de retrasos en el suministro pues los 

pedidos se centralizan desde fábrica. Asimismo, una buena ingeniería de detalle evita 

interferencias al momento de instalar tuberías de instalaciones eléctricas y sanitarias.  

Descripción VIGACERO

TECHOMAX 

CON BOV. DE 

POLIETILENO

TECHOMAX 

CON BOV. DE 

ARCILLA

CONVENCIONAL

Fácil transporte

Mayor densidad, mayor 

protección térmica y acústica

Viguetas resistentes, mejor 

manipulación

Área más limpia y aprovechable 

según separación entre puntales

Recubrimiento garantizado para 

instalaciones de al menos 4 cm

Tiempo de instalación, armado 

de losa y mano de obra reducida

COMPARACIÓN CUALITATIVA DE VENTAJAS FUNCIONALES

MENOR MENOR
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• El apuntalamiento y ubicación de soleras y tablones tiene que hacerse de acuerdo al 

manual técnico y colocarse por normas de seguridad.  En baños o zonas con baterías se 

coloca obligatoriamente. 

• El vaciado debe controlarse para dispersar rápida y homogéneamente el concreto. Se 

recomienda un asentamiento de cono o slump = 10”. 

• Para el pedido de viguetas, se realiza la medición de paños al eje, a fin de considerar de 

2 a 3 cm más de largo para asegurar el anclaje en las vigas de concreto.  

• Durante el proceso constructivo un facilitador, especialista en Vigacero, participa en el 

seguimiento para el correcto uso del sistema y consultas del constructor en obra. 

• Se incluye costo de flete adicional una vez superados los 300 ml de viguetas, ya que la 

fábrica se encuentra en Ate y el pedido se realiza con anticipación. 

Con respecto a las viguetas: 

• Si luz libre es mayor de 4.40m se debe colocar una viga solera a la mitad de la luz 

con puntales cada 1.5m 

• No se permite soldar dos viguetas vigacero para obtener una mayor longitud. 

• Las viguetas no requieren ningún refuerzo positivo adicional. 

• Al día siguiente del vaciado, se puede continuar con el trabajo en los pisos superiores 

sin olvidar curar el concreto durante 7 días. 

• Son livianas y se transportan fácilmente. 

• En el almacén se deben ubicar sin flexionarlas ni exponerlas al medio ambiente. 

Con respecto a los casetones de poliestireno: 

• En el vaciado del concreto, no sobrecargar la mezcla en un solo punto y se debe 

colocar la mezcla desde a alturas inferiores a 1.20 m . 

• Los casetones son de poliestireno expandido de alta densidad (D15). 

•  El material provee de buen aislamiento acústico.  

• Su resistencia es superior a la de las bovedillas de poliestireno convencionales. 

• Son inflamables, por lo que un sistema contra incendios y acabado ignífugo ayudan 

a su preservación. 

• Son poco resistentes y se rompen en obra; en techos con baterías o gran cantidad de 

tuberías se sugiere cambiar por losa maciza o convencional.  
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• En el cielorraso, para un acabado liso se debe utilizar placa de yeso y en tarrajeos, 

mallas o alambres. Esto porque hay una mala adherencia de yesos y morteros con el 

poliestireno y se requiere pastas con aditivos añadidos. 

• El desperdicio en obra aproximado es de 1.3%, menor que en el sistema 

convencional. 

 

Ilustración 55. Fotografías de comparación de encofrado entre el sistema convencional y el 

vigacero (Arcotecho techos auto soportados, 2018) 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 

 

• Se analizó la metodología de programación y control real de obra realizado en el 

albergue. Se concluye que este método fue muy empírico y presenta serias desventajas 

como falta de precisión, organización, poca confiabilidad y alto riesgo de 

incumplimiento. Esto debido a que el gantt, respecto al cronograma basado en los 

programas semanales (avance real) muestra un avance de obra tentativo y ambos en 

detalle están divorciados. Este se usó netamente para sustentar el avance valorizado y 

mostrar el desenvolvimiento de la obra a un detalle macro. Su ruta crítica tiene relaciones 

de precedencia que incluyen buffers implícitamente. Si bien, durante los tres primeros 

meses que se ejecutó el casco no se percibió un retraso con respecto al avance 

programado; el escaso tiempo dejado para las obras exteriores, nuevos adicionales y 

acabados obligó a ampliar el plazo de obra un mes más. De haberse conocido la 

efectividad de la programación y los rendimientos se pudo haber aprovechado mejor los 

buffers para culminar las actividades faltantes. Sintetizando, algunas de las finalidades 

de esta herramienta fueron: 

- Reporte y sustento del avance valorizado de obra. 

- Control a largo plazo de la duración del proyecto. 

- Plasmar los cambios en el alcance para tenerlos en cuenta. 

 

• Al mismo tiempo, si bien el avance se refleja mejor en los programas semanales, esta 

herramienta se usó para coordinar, definir las actividades diarias y realizar pagos al 

personal. Igualmente, su control diario a partir del porcentaje de avance acumulado no 

es una práctica recomendable. Aunque estos formatos muestran los días de inicio y fin 

para estimar rendimientos, no proporcionan un detalle exacto del metrado diario de 

avance y los datos son insuficientes como para realizar estimaciones de productividad. 

Se puede concluir también que en el equipo no hay una colaboración en la etapa de 

planificación, los ingenieros se basan en su experiencia y suposiciones; esto es parte de 

la problemática habitual en construcción de obras públicas de mediana envergadura, 
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cuyos procesos no se suele innovar y emplear métodos más actualizados como el last 

planner system. 

 

• Se realizó el planeamiento a partir de lineamientos de la filosofía lean y lineamientos del 

PMBOK según su guía para la construcción. Se concluye que la gestión propuesta y la 

organización de las áreas son importantes siguiendo ambos enfoques que se 

complementan y están alineados a cumplir los objetivos con mayor organización y 

posibilidad de alcanzarlos. Aunque la gestión real de la construcción del casco se 

cumplió sin retrasos y modificaciones excesivas, fue posible mejorar más la gestión en 

el control de la producción y la gestión de las personas para tener mayor confiabilidad 

del plan y reducción de las pérdidas. A pesar de las restricciones se cumplió con los 

objetivos planteados inicialmente para la construcción del casco. Por áreas se menciona 

las siguientes resoluciones: 

- La gestión de los interesados y recursos es vital para garantizar la continua 

interacción e involucramiento de primeros y últimos planificadores reuniendo en 

conjunto la visión del proyecto de su estado actual de avance; el mayor aporte de 

sus perspectivas suma a encontrar mejores soluciones a las restricciones y tomar 

decisiones para su resolución. 

- En la gestión del tiempo y logística esta innata la cualidad de la previsión a fin 

de aplicar “Just in Time” para ejecutar las actividades en el momento requerido 

y con los recursos necesarios que se necesitan para ello. 

- Respecto a la gestión de riesgos, esta es importante para identificar, hacer 

seguimiento y controlar el impacto de las afectaciones que se puedan dar por 

riesgos y restricciones de la ampliación, si bien hay algunos que están fuera del 

alcance del constructor, el control según su importancia y mayor anticipación en 

detectarlos permite resolverlos para evitar que perjudique al contratista. 

- Respecto a las áreas calidad y seguridad se controlan sus restricciones 

considerando un tipo dentro del análisis de 4 semanas, esto permite anticipación 

para resolver los problemas de no calidad y encausar el aseguramiento de la 

calidad junto con buenas prácticas de seguridad. 



        

  

95 

 

  

• Se realizó una contrapropuesta de programación con el Last Planner System, el cual 

distribuyó el trabajo en trenes uniformizando el volumen de trabajo en cada sector a fin 

de que se utilicen la misma cantidad de materiales y mano de obra. De la evaluación de 

su aplicación teórica se concluye que no se podría aprovechar totalmente sus beneficios 

por la poca repetitividad de la arquitectura en los distintos módulos; además, como 

estrategia para culminar el proyecto y acabar la obra dentro del plazo ajustado se inició 

la construcción de obra desde tres frentes, estas características sin duda incrementarían 

la gran variabilidad en rendimientos debido a que incluso parte del personal laboró en 

varios módulos a la vez por la falta de mano de obra en algunas partidas. No obstante, la 

mejora continua como principio fundamental del LPS permite tener un mejor control de 

la obra y garantizar una programación más confiable retroalimentada por las lecciones 

aprendidas, del uso de la trazabilidad semanal, análisis de restricciones, causas de no 

cumplimiento y la determinación del PPC semanal. 

 

 

• Se logró efectuar el rediseño y el análisis comparativo para el aligerado del proyecto 

entre los sistemas con prefabricados Techomax, Vigacero y convencional. En base a los 

resultados, se concluye que los sistemas con prefabricados pueden disminuir los costos 

en más del 4% por m2 con Vigacero y superando el 12% con Techomax. También, los 

novedosos sistemas requieren menor cantidad de materiales, mayor rendimiento 

haciendo que su ejecución sea mucho más rápida, como en Vigacero, el cual no requiere 

el uso de encofrado para luces menores de 3 m. Otro punto a destacar es que el peso de 

los sistemas prefabricados es significativamente menor y mantiene la resistencia 

estructural frente a sismos. Se seleccionó el sistema Vigacero como la opción más idónea 

para el albergue por brindar mayores beneficios como menos tiempo de construcción, 

calidad y menor cantidad de recursos en comparación con el convencional aunque el 

sistema Techomáx es más económico. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda realizar una investigación sobre el estudio de la aplicación real del 

sistema Last Planner en una obra de infraestructura pública como el albergue “María 

Rosario Aráoz”, que cuente con una estructura de pórticos y muros de albañilería 

confinada y con poca repetitividad. 

• Para la identificación cuellos de botella se debe programar buffers de tiempo, esto a fin 

resguardar el plan ante atrasos y garantizar la entrega oportuna de la obra.  

• También se puede implementar los “Reportes A3” a una frecuencia semanal y dashboard 

en Excel o power BI con actualización diaria para el control de indicadores del Last 

Planner en general de la filosofía Lean Construction para analizar el desempeño de obra 

y el involucramiento de las áreas del proyecto. Por ejemplo, un indicador puede ser la 

cantidad de restricciones liberadas y abiertas por semana o la velocidad de respuesta 

(tiempo) de los responsables para liberar las restricciones del proyecto. 

• La implementación y recomendaciones para organizar una Big Room y sus tableros de 

control en obra es otra práctica que permite mejorar el control visual del proyecto. 

• Para incrementar la confiabilidad del programa se debió considerar en la planificación 

la participación de los últimos programadores como capataces y jefes de cuadrilla; no 

solo el staff de ingenieros como sucedió. Esta recomendación permite plasmar los 

rendimientos reales en la programación y garantizar el avance en coordinación directa 

con todos los equipos. 
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Anexo 1: Datos del proyecto 

 Marco teórico 

 
Modelo de Elisabeth Kübler-Ross, curva de cambio y aceptación de su destino de 

personas moribundas (Longares O., 2016) 
 

 Ubicación del proyecto 

 

Vista en planta del área de construcción de obra (Google, 2018) 
 

 

 

   

 

 



 

 

Anexo 2: Planos del proyecto 
 

- Especialidad de Arquitectura 
A-01 General y ubicación 

DE- Plano de demolición 

A1-01 Módulos de Residencia – Planta 
A2-01 Capilla – Planta 
A2-02 Capilla– Cortes y elevaciones 
A3-01 Cafetería – Planta 
A3-02 Cafetería – Cortes y elevaciones 
A4-01 Dormitorios – Planta 
A4-02 Dormitorios – Cortes y elevaciones 
A5-01 Dormitorios – Planta 
A5-02 Dormitorios – Cortes y elevaciones 
A6-01 Consultorios – Planta 
A6-02 Consultorios – Cortes y elevaciones 

 
- Especialidad de Estructuras 

E1-01 Módulos de residencia - Cimentación 

E1-02 Módulos de residencia - Estructura de techo 

E3-01 Cafetería - Cimentación 

E3-02 Cafetería - Aligerado 

E4-01 Dormitorios 1 - Cimentación 

E4-02 Dormitorios 2 - Aligerado 

E4-03 Dormitorios 3 - Cimentación 

E4-04 Dormitorios 4 – Aligerado 

E5-01 Mantenimiento 1 - Cimentación 

E5-02 Mantenimiento 2 - Estructura de techo 

E6-01 Consultorios - Cimentación 

E6-02 Consultorios - Vigas 

E6-03 Consultorios - Estructura de techo 
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INVERMET

OBRA         :

UBICACIÓN: SAN JUAN DE MIRAFLORES

COSTO DIRECTO

01 OBRAS PROVISIONALES
01.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 8,000.00 8,000.00

01.02
   OFICINAS, ALMACENES, CASETA DE GUARDIANIA, COMEDORES, VESTUARIOS Y SEVICIOS 
HIGIENICOS

m2 1.00 4,469.96 4,469.96

01.03    CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 5.00x2.50 (Una cara) und 2.00 2,447.39 4,894.78

01.04    TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO m2 11,780.82 3.34 39,347.94

01.05    LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 11,780.82 3.32 39,112.32

01.06    CERCO DE OBRA CON TRIPLAY m 299.70 76.55 22,942.04

01.07    DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO m2 747.40 11.82 8,834.27

01.08    DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 5.95 69.15 411.44

01.09    DEMOLICION DE LOSAS m2 70.00 39.96 2,797.20

01.10    DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO m2 113.55 29.97 3,403.09

01.11    EXCAVACION HASTA SUBRASANTE MAT. ROCA C/TRACTOR 140-160 HP m3 3,696.93 75.37 278,637.61

01.12    EXCAVACION HASTA SUBRASANTE MAT. SUELTO C/TRACTOR 140-160 HP m3 1,693.42 25.37 42,962.07

01.13    RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 534.83 75.60 40,433.15

01.14    MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL glb 1.00 11,782.75 11,782.75

01.15    ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE Y DEMOLICION m3 7,754.98 37.64 291,897.45

02 MODULOS CONSULTORIOS

02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ZANJAS m3 26.16 79.37 2,076.32 78.06
02.01.02       EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO NORMAL m3 61.16 36.16 2,211.55 251.36
02.01.03       ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE m3 85.62 37.87 3,242.43 351.90
02.02    ESTRUCTURAS

02.02.01       CONCRETO SIMPLE

02.02.01.01          CIMIENTO CORRIDO

02.02.01.01.01             CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 116.45 193.36 22,516.77 135.33
02.02.01.02          SOBRECIMIENTO ARMADO

02.02.01.02.01             CONCRETO P/ SOBRECIMIENTOS f'c=210 kg/cm2 m3 43.29 310.75 13,452.37 43.99

02.02.01.02.02
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 
0.30 m

m2 123.35 35.57 4,387.56 580.46
02.02.01.02.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 184.20 4.30 792.06 1,517.96
02.02.02       CONCRETO ARMADO

02.02.02.01          ZAPATAS

02.02.02.01.01             CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 5.88 312.19 1,835.68 5.88
02.02.02.01.02             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg 147.00 4.25 624.75 136.71
02.02.02.01.03             SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 9.80 26.00 254.80 9.80
02.02.02.02          VIGA DE CIMENTACION

02.02.02.02.01             ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 28.50 46.44 1,323.54 17.92
02.02.02.02.02             CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 m3 3.56 333.74 1,188.11 2.25
02.02.02.02.03             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CIMENTACION kg 216.96 4.25 922.08 291.31
02.02.02.02.04             JUNTAS DE CONSTRUCCION DE TEKNOPORT m 28.50 21.00 598.50 22.40
02.02.02.03          COLUMNAS

02.02.02.03.01             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS kg 4,152.06 4.25 17,646.26 4,058.22
02.02.02.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 378.72 68.99 26,127.89 303.03
02.02.02.03.03             CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 28.62 403.96 11,561.34 30.93
02.02.02.04          VIGAS

02.02.02.04.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 278.11 74.41 20,694.17 371.94
02.02.02.04.02             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg 2,630.05 4.25 11,177.71 3,398.49
02.02.02.04.03             CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 38.93 358.62 13,961.08 44.56
02.02.02.05          ESTRUCTURAS METALICAS

02.02.02.05.01             TIJERALES TIPO 1 y 2 kg 16,442.11 24.20 397,899.06 16,790.99
02.02.02.05.02             VIGUETAS kg 3,632.45 24.20 87,905.29

02.03    ARQUITECTURA

02.03.01       ALBAÑILERIA

02.03.01.01
         MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA  (0.90x0.13x0.24) AMARRE SOGA 
MORTERO 1:5 JUNTA 1.5 cm.

m2 931.03 54.16 50,424.58 1,049.60
02.03.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

02.03.02.01          TARRAJEO PRIMARIO m2 188.49 20.56 3,875.35

02.03.02.02          TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 1,419.75 23.75 33,719.06 1,161.18
02.03.02.03          TARRAJEO COLUMNAS m2 233.42 29.12 6,797.19 15.25
02.03.02.04          TARRAJEO DE VIGAS m2 338.44 38.94 13,178.85 119.58
02.03.02.05          TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 293.08 25.12 7,362.17 395.02
02.03.03       CIELORRASOS

02.03.03.01          TARRAJEO DE CIELORASO m2 951.17 32.47 30,884.49 962.84
02.03.04       PISOS Y PAVIMENTOS

02.03.04.01          CONTRAPISO DE 2" m2 1,058.24 31.33 33,154.66 1,078.37
02.03.04.02          PISO CERAMICO 45 X 45 CM m2 833.75 58.97 49,166.24 858.14
02.03.04.03          PISO DE PORCELANATO DE 30 X 30 cm m2 100.58 83.06 8,354.17 136.55
02.03.04.04          PISO DE CEMENTO PULIDO 2" m2 129.62 54.87 7,112.25 70.52
02.03.05       CONTRAZOCALOS

02.03.05.01          CONTRAZOCALO CERAMICO 45 X 45 CM m 349.35 39.07 13,649.10 349.35
02.03.06       ZOCALOS

02.03.06.01          ZOCALO DE PORCELANATO 30X30 cm m2 233.84 81.49 19,055.62 233.84
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02.03.07       CUBIERTAS

02.03.07.01          LADRILLO PASTELERO 0.25x0.25x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 1,200.10 36.02 43,227.60 1,201.00
02.03.08       CARPINTERIA DE MADERA

02.03.08.01
         PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE  MARCO 
CEDRO 2"X3" 

m2 97.55 231.97 22,628.67 98.07
02.03.08.02          PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO m2 10.08 262.84 2,649.43 10.08
02.03.08.03          VENTANA CON HOJAS DE MADERA CEDRO m2 48.98 114.19 5,593.03 48.98
02.03.09       CERRAJERIA

02.03.09.01          BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und 123.00 15.33 1,885.59 129.00
02.03.09.02          CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und 2.00 81.90 163.80 2.00
02.03.09.03          CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und 10.00 71.99 719.90 10.00
02.03.09.04          CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und 29.00 71.99 2,087.71 29.00
02.03.10       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

02.03.10.01          VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO p2 885.12 133.74 118,375.95 885.12
02.03.11       PINTURA

02.03.11.01          PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 951.17 7.84 7,457.17 962.84
02.03.11.02          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 1,419.75 6.73 9,554.92 1,161.18
02.03.11.03          PINTURA LATEX EN COLUMNAS m2 916.93 6.73 6,170.94 15.25
02.03.11.04          PINTURA LATEX EN VIGAS m2 338.44 6.73 2,277.70 119.58
02.03.11.05          PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 293.08 8.73 2,558.59 395.02
02.03.12       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

02.03.12.01          INODORO ONE PIECE ACAPULCO BLANCO PZA 14.00 506.61 7,092.54 16.00
02.03.12.02          OVALIN BLANCO PZA 8.00 356.43 2,851.44 12.00

02.03.12.03          LAVATORIO CABO BLANCO Y PEDESTAL VILLARTA BLANCO INC. LLAVE PZA 6.00 296.74 1,780.44 13.00
02.03.12.04          URINARIO CADET BLANCO INC. LLAVE PZA 2.00 349.26 698.52 8.00
02.03.12.05          TOALLERO DE LOSA BLANCO und 10.00 35.66 356.60 10.00
02.03.12.06          PAPELERA LOSA BLANCO und 6.00 39.05 234.30 6.00
02.03.12.07          JABONERA LOSA BLANCO und 6.00 35.66 213.96 6.00
02.03.12.08          DISPENSADOR DE JABON und 8.00 35.00 280.00 8.00
02.03.12.09          DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA und 8.00 52.00 416.00 8.00
02.03.12.10          LAVADERO DE GRANITO und 3.00 271.53 814.59 3.00
02.04    INSTALACIONES ELECTRICAS

02.04.01       SALIDAS ELECTRICAS Y DE FUERZA

02.04.01.01          SALIDAS PARA ALUMBRADO

02.04.01.01.01             SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE TW14, CAJAS PESADAS pto 84.00 89.97 7,557.48 86.00
02.04.01.02          SALIDAS PARA INTERRUPTORES

02.04.01.02.01
            INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PVC - NH-70[2-1x4+1x2.5(T)]mm2 - 20 mm 
? PVC-P - CAJA PESADA

pto 42.00 80.61 3,385.62 42.00
02.04.01.03          SALIDAS PARA TOMACORRIENTES

02.04.01.03.01             SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA pto 74.00 116.06 8,588.44 94.00
02.04.01.04          SALIDAS PARA TELEFONO

02.04.01.04.01             SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO pto 5.00 76.62 383.10 5.00
02.04.01.05          SALIDAS PARA TV CABLE

02.04.01.05.01             SALIDA PARA TV - CABLE - CAJA PESADA pto 3.00 57.94 173.82 3.00
02.04.01.06          SALIDAS PARA LUZ DE EMERGENCIA

02.04.01.06.01             SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 13.00 107.01 1,391.13 13.00
02.04.02       TABLEROS ELECTRICOS

02.04.02.01          TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS pza 1.00 946.12 946.12 1.00
02.04.02.02          INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PZA 1.00 300.00 300.00 1.00
02.04.03       INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

02.04.03.01          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 16 A und 6.00 75.27 451.62 6.00
02.04.03.02          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 30 A und 6.00 75.27 451.62 6.00

         INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 60 A und 1.00
02.04.03.03          INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2x25 A) und 12.00 132.19 1,586.28 12.00
02.04.04       LAMPARAS

02.04.04.01          ARTEFACTO REJILLA 60 X 60 ADOSADO CON EQUIPO 45W PZA 59.00 355.23 20,958.57 61.00
02.04.04.02          LUMINARIA DE EMERGENCIA PZA 13.00 246.56 3,205.28 13.00
02.04.04.03          SOQUET CON FOCO PZA 25.00 81.04 2,026.00 25.00
02.04.04.04          COLOCACION DE LAMPARAS pza 97.00 61.56 5,971.32 99.00
02.04.05       VARIOS

02.04.05.01          POZO DE TIERRA und 2.00 1,661.76 3,323.52 2.00
02.04.05.02          CONEXION A LA RED EXISTENTE DE BAJA TENSION glb 1.00 750.00 750.00 1.00
02.05    INSTALACIONES SANITARIAS

02.05.01       SISTEMA DE DESAGUE

02.05.01.01          SALIDA DE DESAGUE

02.05.01.01.01             SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto 16.00 92.95 1,487.20

02.05.01.01.02             SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto 14.00 138.80 1,943.20

02.05.01.01.03             SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto 7.00 99.18 694.26

02.05.01.02          REDES DE DERIVACION

02.05.01.02.01             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 2" m 16.27 25.56 415.86

02.05.01.02.02             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 4" m 98.00 29.36 2,877.28

02.05.01.03          ACCESORIOS DE DESAGUE

02.05.01.03.01             REGISTRO DE BRONCE  3" und 1.00 50.27 50.27

02.05.02       SISTEMA DE AGUA FRIA

02.05.02.01          SALIDA DE AGUA FRIA
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02.05.02.01.01             SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto 32.00 90.76 2,904.32

02.05.02.02          RED DE DISTRIBUCION

02.05.02.02.01             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2" m 76.00 15.48 1,176.48

02.05.02.02.02             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 3/4" m 53.00 16.02 849.06

02.05.02.02.03             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 1" m 38.00 15.34 582.92

02.05.02.03          ACCESORIOS DE REDES DE AGUA

02.05.02.03.01             VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 1/2" PZA 1.00 83.83 83.83

02.05.02.03.02             VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 3/4" PZA 12.00 109.46 1,313.52

02.05.02.03.03             VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 1" PZA 1.00 109.46 109.46

02.05.02.03.04             TEE PVC AGUA C-10 1/2" PZA 19.00 3.48 66.12

02.05.02.03.05             TEE PVC AGUA C-10 3/4" PZA 7.00 3.48 24.36

02.05.02.03.06             TEE PVC AGUA C-10 1" PZA 7.00 3.48 24.36

02.05.02.03.07             CODO PVC AGUA C-10 1/2" PZA 17.00 1.82 30.94

02.05.02.03.08             CODO PVC AGUA C-10 3/4" PZA 9.00 1.82 16.38

02.05.02.03.09             CODO PVC AGUA C-10 1" PZA 1.00 1.82 1.82

03 MODULOS DE RESIDENCIA - ALBERGUES

03.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.01       EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO NORMAL m3 125.00 36.16 4,520.00 220.94
03.01.02       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ZANJAS m3 31.00 79.37 2,460.47 49.46
03.01.03       ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE m3 173.50 37.87 6,570.45 309.32
03.02    ESTRUCTURAS

03.02.01       CONCRETO SIMPLE

03.02.01.01          CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 61.94 193.36 11,976.72 137.92
03.02.02       CONCRETO ARMADO

03.02.02.01          SOBRECIMIENTO ARMADO

03.02.02.01.01             CONCRETO P/ SOBRECIMIENTOS f'c=210 kg/cm2 m3 22.51 310.75 6,994.98 73.80

03.02.02.01.02
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO       
HASTA 0.30 m

m2 174.02 35.57 6,189.89 568.00
03.02.02.01.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 259.86 4.25 1,104.41 1,712.52
03.02.02.02          COLUMNAS

03.02.02.02.01             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS kg 3,659.76 4.25 15,553.98 7,032.62
03.02.02.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 257.40 68.99 17,758.03 363.48
03.02.02.02.03             CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 19.46 403.96 7,861.06 44.74
03.02.02.03          VIGAS

03.02.02.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 83.45 74.41 6,209.51 563.62
03.02.02.03.02             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg 908.78 4.25 3,862.32 2,232.60
03.02.02.03.03             CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 10.44 358.62 3,743.99 27.20
03.02.03       ESTRUCTURA METALICA

03.02.03.01          TIJERALES Y VIGUETAS kg 5,146.14 24.20 124,536.59 17,533.64
03.03    ARQUITECTURA

03.03.01       ALBAÑILERIA

03.03.01.01
         MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE 
CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:1:5

m2 893.39 79.92 71,399.73 753.58
03.03.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

03.03.02.01          TARRAJEO PRIMARIO m2 146.16 20.56 3,005.05 140.20
03.03.02.02          TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 730.45 23.75 17,348.19 736.82
03.03.02.03          TARRAJEO COLUMNAS m2 186.05 29.12 5,417.78 303.03
03.03.02.04          TARRAJEO DE VIGAS m2 562.84 38.94 21,916.99 371.94
03.03.02.05          TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 3,750.68 25.12 94,217.08 887.60
03.03.03       CIELORRASOS

03.03.03.01          CIELORRASO EN DRYWALL m2 908.74 52.73 47,917.86 913.98
03.03.04       PISOS Y PAVIMENTOS

03.03.04.01          CONTRAPISO DE 2" m2 1,041.66 31.33 32,635.21 915.66
03.03.04.02          PISO CERAMICO 45 X 45 CM m2 870.92 58.97 51,358.15 743.96
03.03.04.03          PISO DE PORCELANATO DE 30 X 30 cm m2 166.28 83.06 13,811.22 167.48
03.03.04.04          PISO DE CEMENTO PULIDO 2" m2 4.34 54.87 238.14 4.48
03.03.05       CONTRAZOCALOS

03.03.05.01          CONTRAZOCALO CERAMICO 45 X 45 CM m 305.64 39.07 11,941.35 295.10
03.03.06       ZOCALOS

03.03.06.01          ZOCALO DE PORCELANATO 30X30 cm m2 263.34 81.49 21,459.58 80.19
03.03.07       CUBIERTAS

03.03.07.01          LADRILLO PASTELERO 0.25x0.25x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 1,383.00 36.02 49,815.66 1,018.26
03.03.08       CARPINTERIA DE MADERA

03.03.08.01
         PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE  MARCO 
CEDRO 2"X3" 

m2 6.72 231.97 1,558.84 5.38
03.03.08.02          PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO m2 45.70 262.84 12,011.79 47.04
03.03.08.03          VENTANA CON HOJAS DE MADERA CEDRO m2 73.20 114.19 8,358.71 78.47
03.03.08.04          SOL Y SOMBRA DE MADERA EN TERRAZA und 4.00 1,154.52 4,618.08 4.00
03.03.09       CERRAJERIA

03.03.09.01          BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und 36.00 15.33 551.88 44.00
03.03.09.02          CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und 14.00 81.90 1,146.60 14.00
03.03.09.03          CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und 8.00 71.99 575.92 6.00
03.03.09.04          CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und 2.00 71.99 143.98 2.00
03.03.10       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

03.03.10.01          VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO p2 785.69 133.74 105,078.18 784.70
03.03.11       PINTURA

03.03.11.01          PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 938.53 7.84 7,358.08 913.98
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03.03.11.02          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 1,052.64 6.73 7,084.27 736.82
03.03.11.03          PINTURA LATEX EN COLUMNAS m2 195.00 6.73 1,312.35 303.03
03.03.11.04          PINTURA LATEX EN VIGAS m2 652.44 6.73 4,390.92 371.94
03.03.11.05          PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 842.08 8.73 7,351.36 887.60
03.03.12       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

03.03.12.01          INODORO ONE PIECE ACAPULCO BLANCO PZA 18.00 506.61 9,118.98 18.00
03.03.12.02          OVALIN BLANCO PZA 12.00 356.43 4,277.16 12.00

03.03.12.03          LAVATORIO CABO BLANCO Y PEDESTAL VILLARTA BLANCO INC. LLAVE PZA 2.00 296.74 593.48 2.00
03.03.12.04          URINARIO CADET BLANCO INC. LLAVE PZA 4.00 349.26 1,397.04 4.00
03.03.12.05          TOALLERO DE LOSA BLANCO und 6.00 35.66 213.96 8.00
03.03.12.06          PAPELERA LOSA BLANCO und 1.00 39.05 39.05 2.00
03.03.12.07          JABONERA LOSA BLANCO und 1.00 35.66 35.66 2.00
03.03.12.08          DISPENSADOR DE JABON und 8.00 35.00 280.00 8.00
03.03.12.09          DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA und 16.00 52.00 832.00 16.00
03.03.12.10          LAVADERO DE GRANITO und 2.00 271.53 543.06 4.00
03.04    INSTALACIONES ELECTRICAS

03.04.01       SALIDAS ELECTRICAS Y DE FUERZA

03.04.01.01          SALIDAS PARA ALUMBRADO

03.04.01.01.01             SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE TW14, CAJAS PESADAS pto 80.00 89.97 7,197.60 82.00

03.04.01.01.02
            INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PVC - NH-70[2-1x4+1x2.5(T)]mm2 - 20 mm 
? PVC-P - CAJA PESADA

pto 26.00 80.61 2,095.86 26.00
03.04.02       SALIDAS PARA TOMACORRIENTES

03.04.02.01          SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA pto 60.00 116.06 6,963.60 54.00
03.04.03       SALIDAS PARA TELEFONO

03.04.03.01          SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO pto 2.00 76.62 153.24 2.00
03.04.04       SALIDAS PARA TV CABLE

03.04.04.01          SALIDA PARA TV - CABLE - CAJA PESADA pto 8.00 57.94 463.52 8.00
03.04.05       SALIDAS PARA LUZ DE EMERGENCIA

03.04.05.01          SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 18.00 107.01 1,926.18 18.00
03.04.06       TABLEROS ELECTRICOS

03.04.06.01          TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS pza 2.00 946.12 1,892.24 2.00
03.04.06.02          INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PZA 2.00 300.00 600.00 2.00
03.04.07       INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

03.04.07.01          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 16 A und 4.00 75.27 301.08 4.00
03.04.07.02          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 30 A und 6.00 75.27 451.62 6.00

         INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 60 A und 2.00
03.04.07.03          INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2x25 A) und 10.00 132.19 1,321.90 10.00
03.04.08       LAMPARAS

03.04.08.01          ARTEFACTO REJILLA 60 X 60 ADOSADO CON EQUIPO 45W PZA 24.00 355.23 8,525.52 42.00
03.04.08.02          LAMPARA FLUORESCENTE DE 2x36W PZA 52.00 211.46 10,995.92 40.00
03.04.08.03          LUMINARIA DE EMERGENCIA PZA 18.00 246.56 4,438.08 18.00
03.04.08.04          SOQUET CON FOCO PZA 4.00 81.04 324.16 4.00
03.04.08.05          COLOCACION DE LAMPARAS pza 98.00 61.56 6,032.88 104.00
03.04.09       VARIOS

03.04.09.01          POZO DE TIERRA und 2.00 1,661.76 3,323.52 2.00
03.04.09.02          CONEXION A LA RED EXISTENTE DE BAJA TENSION glb 1.00 750.00 750.00 1.00
03.05    INSTALACIONES SANITARIAS

03.05.01       SISTEMA DE DESAGUE

03.05.01.01          SALIDA DE DESAGUE

03.05.01.01.01             SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto 24.00 92.95 2,230.80

03.05.01.01.02             SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto 18.00 138.80 2,498.40

03.05.01.01.03             SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto 17.00 99.18 1,686.06

03.05.01.02          REDES DE DERIVACION

03.05.01.02.01             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 2" m 53.00 25.56 1,354.68

03.05.01.02.02             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 3" m 23.00 28.49 655.27

03.05.01.02.03             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 4" m 64.00 25.56 1,635.84

03.05.01.03          ACCESORIOS DE DESAGUE

03.05.01.03.01             REGISTRO DE BRONCE  2" und 2.00 34.06 68.12

03.05.01.03.02             REGISTRO DE BRONCE  3" und 2.00 50.27 100.54

03.05.01.03.03             REGISTRO DE BRONCE  4" und 2.00 56.30 112.60

03.05.01.03.04             SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 5.00 118.35 591.75

03.05.01.03.05             SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 3" und 1.00 141.79 141.79

03.05.01.03.06             SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 4" und 4.00 171.95 687.80

03.05.02       SISTEMA DE AGUA FRIA

03.05.02.01          SALIDA DE AGUA FRIA

03.05.02.01.01             SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto 27.00 90.76 2,450.52

03.05.02.02          RED DE DISTRIBUCION

03.05.02.02.01             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2" m 118.52 15.48 1,834.69

03.05.02.02.02             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 3/4" m 25.00 16.02 400.50

03.05.02.02.03             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 1" m 90.00 15.34 1,380.60

03.05.02.03          ACCESORIOS DE REDES DE AGUA

03.05.02.03.01             VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 1.00 88.58 88.58

03.05.02.03.02             VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 8.00 91.38 731.04

03.05.03       SISTEMA DE AGUA CALIENTE

03.05.03.01          SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 1/2" pto 8.00 140.95 1,127.60
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03.05.03.02          RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC DE 1/2" m 160.00 21.01 3,361.60

03.05.03.03          VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 1/2" PZA 8.00 83.83 670.64

04 SALA DE USO MULTIPLE - CAPILLA

04.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.01.01       EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO NORMAL m3 158.60 36.16 5,734.98

04.01.02       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ZANJAS m3 102.06 79.37 8,100.50

04.01.03       ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE m3 222.04 37.87 8,408.65

04.02    ESTRUCTURAS

04.02.01       CONCRETO SIMPLE

04.02.01.01          SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 76.80 26.00 1,996.80

04.02.02       CONCRETO ARMADO

04.02.02.01          ZAPATAS

04.02.02.01.01             CONCRETO  f'c=280 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 46.08 401.32 18,492.83

04.02.02.01.02             ENCOFRADO DE ZAPATAS m2 29.76 64.20 1,910.59

04.02.02.01.03             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg 3,002.87 4.25 12,762.20

04.02.02.02          PLACAS

04.02.02.02.01             CONCRETO  f'c=280 kg/cm2 EN PLACAS m3 12.22 623.80 7,622.84

04.02.02.02.02             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PLACAS kg 1,279.67 4.25 5,438.60

04.02.02.02.03             ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS m2 36.67 56.69 2,078.82

04.02.03       ESTRUCTURA METALICA

04.02.03.01          TUBOS DE ACERO A36 kg 23,975.70 24.20 580,211.94 29,237.47
04.02.03.02          PLANCHAS DE ACERO A36 kg 2,079.38 24.20 50,321.00

04.02.03.03          PERNOS A307 und 39.00 57.55 2,244.45

04.02.03.04          GROUTING 212 EN ANCLAJES METALICOS dm3 3.57 40.11 143.19

04.03    ARQUITECTURA

04.03.01       ALBAÑILERIA

04.03.01.01
         MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE 
CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:1:5

m2 195.58 79.92 15,630.75

04.03.02       PISOS Y PAVIMENTOS

04.03.02.01          CONTRAPISO DE 2" m2 882.00 31.33 27,633.06 882.00
04.03.02.02          PISO DE CEMENTO PULIDO 2" m2 882.00 54.87 48,395.34 882.00
04.03.03       REVESTIMIENTOS

04.03.03.01          LAJAS EN JARDINERAS m2 246.31 194.33 47,865.42

04.03.04       COBERTURAS

04.03.04.01          COBERTURA DE LONA TENSIONADA glb 1.00 40,000.00 40,000.00

04.03.05       VARIOS

04.03.05.01          PLANTAS ORNAMENTALES EN JARDINES und 60.00 21.85 1,311.00

04.04    INSTALACIONES ELECTRICAS

04.04.01       SALIDAS ELECTRICAS Y DE FUERZA

04.04.01.01          SALIDAS PARA ALUMBRADO

04.04.01.01.01             SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE TW14, CAJAS PESADAS pto 16.00 89.97 1,439.52 16.00
04.04.01.02          SALIDAS PARA INTERRUPTORES

04.04.01.02.01
            INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PVC - NH-70[2-1x4+1x2.5(T)]mm2 - 20 mm 
? PVC-P - CAJA PESADA

pto 1.00 80.61 80.61 1.00
04.04.01.03          SALIDAS PARA TOMACORRIENTES

04.04.01.03.01             SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA pto 10.00 116.06 1,160.60 10.00
04.04.02       TABLEROS ELECTRICOS

04.04.02.01          TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS pza 1.00 946.12 946.12 1.00
04.04.02.02          INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PZA 1.00 300.00 300.00 1.00
04.04.03       INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

04.04.03.01          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 16 A und 1.00 75.27 75.27 1.00

         INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 20 A und 1.00
04.04.03.02          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 30 A und 1.00 75.27 75.27 1.00
04.04.03.03          INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2x25 A) und 2.00 132.19 264.38 2.00
04.04.04       LAMPARAS

04.04.04.01          LAMPARA FLUORESCENTE DE 2x36W PZA 16.00 211.46 3,383.36 16.00
04.04.04.02          COLOCACION DE LAMPARAS pza 16.00 61.56 984.96 16.00
04.04.05       VARIOS

04.04.05.01          POZO DE TIERRA und 1.00 1,661.76 1,661.76 1.00
04.04.05.02          CONEXION A LA RED EXISTENTE DE BAJA TENSION glb 1.00 750.00 750.00 1.00
05 CAFETERIA

05.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.01       EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO NORMAL m3 71.87 36.16 2,598.82 78.51
05.01.02       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ZANJAS m3 31.41 79.37 2,493.01 23.71
05.01.03       ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE m3 100.62 37.87 3,810.48 109.92
05.02    ESTRUCTURAS

05.02.01       CONCRETO SIMPLE

05.02.01.01          SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 7.68 26.00 199.68 7.68
05.02.01.02          CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 28.47 193.36 5,504.96 38.22
05.02.02       CONCRETO ARMADO

05.02.02.01          SOBRECIMIENTO ARMADO

05.02.02.01.01
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 
0.30 m

m2 125.33 35.57 4,457.99 160.45
05.02.02.01.02             CONCRETO P/ SOBRECIMIENTOS f'c=210 kg/cm2 m3 10.68 310.75 3,318.81 12.03
05.02.02.01.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 187.15 4.30 804.75 418.58
05.02.02.02          ZAPATAS
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05.02.02.02.01             CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 4.61 312.19 1,439.20 3.07
05.02.02.02.02             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 115.20 4.30 495.36 71.92
05.02.02.02.03             SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 7.68 26.00 199.68 5.12
05.02.02.03          VIGA DE CIMENTACION

05.02.02.03.01             ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 41.75 46.44 1,938.87 19.49
05.02.02.03.02             CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 m3 5.22 333.74 1,742.12 2.44
05.02.02.03.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 492.72 4.30 2,118.70 291.45
05.02.02.03.04             JUNTAS DE CONSTRUCCION DE TEKNOPORT m 41.75 21.00 876.75 24.36
05.02.02.04          COLUMNAS

05.02.02.04.01             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS kg 2,501.50 4.25 10,631.38 1,925.06
05.02.02.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 182.88 68.99 12,616.89 132.05
05.02.02.04.03             CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 16.02 403.96 6,471.44 14.73
05.02.02.05          VIGAS

05.02.02.05.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 11.95 74.41 889.20 87.22
05.02.02.05.02             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg 857.60 4.25 3,644.80 1,242.92
05.02.02.05.03             CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 17.06 358.62 6,118.06 17.06
05.02.02.06          LOSAS ALIGERADAS

05.02.02.06.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 151.69 63.40 9,617.15 225.27
05.02.02.06.02             LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO pza 1,365.21 2.44 3,331.11 2,027.43
05.02.02.06.03             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS kg 2,311.90 4.25 9,825.58 1,292.05
05.02.02.06.04             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m3 22.12 337.84 7,473.02 20.28
05.03    ARQUITECTURA

05.03.01       ALBAÑILERIA

05.03.01.01
         MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE 
CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:1:5

m2 244.60 79.92 19,548.43 276.18
05.03.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

05.03.02.01          TARRAJEO PRIMARIO m2 32.43 20.56 666.76

05.03.02.02          TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 316.84 23.75 7,524.95 405.55
05.03.02.03          TARRAJEO COLUMNAS m2 59.42 29.12 1,730.31 101.10
05.03.02.04          TARRAJEO DE VIGAS m2 49.21 38.94 1,916.24 48.57
05.03.02.05          TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 209.05 25.12 5,251.34 203.46
05.03.03       CIELORRASOS

05.03.03.01          TARRAJEO DE CIELORASO m2 219.49 32.47 7,126.84 224.95
05.03.04       PISOS Y PAVIMENTOS

05.03.04.01          CONTRAPISO DE 2" m2 244.25 31.33 7,652.35 244.17
05.03.04.02          PISO CERAMICO 45 X 45 CM m2 169.99 58.97 10,024.31 157.45
05.03.04.03          PISO DE PORCELANATO DE 30 X 30 cm m2 74.26 83.06 6,168.04 57.71
05.03.05       CONTRAZOCALOS

05.03.05.01          CONTRAZOCALO CERAMICO 45 X 45 CM m 83.28 39.07 3,253.75 71.52
05.03.05.02          CONTRAZOCALO CON PORCELANATO DE 30 X 30 cm m 26.80 44.38 1,189.38 44.94
05.03.06       ZOCALOS

05.03.06.01          ZOCALO DE PORCELANATO 30X30 cm m2 81.12 81.49 6,610.47 44.59
05.03.07       CUBIERTAS

05.03.07.01          LADRILLO PASTELERO 0.25x0.25x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 274.57 36.02 9,890.01 274.12
05.03.08       CARPINTERIA DE MADERA

05.03.08.01
         PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE  MARCO 
CEDRO 2"X3" 

m2 12.60 231.97 2,922.82 12.60
05.03.08.02          PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO m2 5.46 262.84 1,435.11 5.46
05.03.08.03          VENTANA CON HOJAS DE MADERA CEDRO m2 11.63 114.19 1,328.03 11.63
05.03.09       CERRAJERIA

05.03.09.01          BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und 21.00 15.33 321.93 24.00
05.03.09.02          CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und 1.00 81.90 81.90 1.00
05.03.09.03          CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und 2.00 71.99 143.98 2.00
05.03.09.04          CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und 4.00 71.99 287.96 4.00
05.03.10       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

05.03.10.01          VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO p2 189.52 133.74 25,346.40 189.52
05.03.11       PINTURA

05.03.11.01          PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 219.49 7.84 1,720.80 224.95
05.03.11.02          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 316.84 6.73 2,132.33 405.55
05.03.11.03          PINTURA LATEX EN COLUMNAS m2 59.42 6.73 399.90 101.10
05.03.11.04          PINTURA LATEX EN VIGAS m2 49.21 6.73 331.18 48.57
05.03.11.05          PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 209.05 8.73 1,825.01 203.46
05.03.12       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

05.03.12.01          INODORO ONE PIECE ACAPULCO BLANCO PZA 2.00 506.61 1,013.22 4.00
05.03.12.02          OVALIN BLANCO PZA 4.00 356.43 1,425.72 4.00
05.03.12.03          TOALLERO DE LOSA BLANCO und 2.00 35.66 71.32 2.00
05.03.12.04          PAPELERA LOSA BLANCO und 2.00 39.05 78.10 2.00
05.03.12.05          JABONERA LOSA BLANCO und 2.00 35.66 71.32 2.00
05.03.12.06          URINARIO BLANCO INC. LLAVE PZA 1.00 349.26 349.26 1.00
05.04    INSTALACIONES ELECTRICAS

05.04.01       SALIDAS ELECTRICAS Y DE FUERZA

05.04.01.01          SALIDAS PARA ALUMBRADO

05.04.01.01.01             SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE TW14, CAJAS PESADAS pto 16.00 89.97 1,439.52 16.00
05.04.01.02          SALIDAS PARA INTERRUPTORES

05.04.01.02.01
            INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PVC - NH-70[2-1x4+1x2.5(T)]mm2 - 20 mm 
? PVC-P - CAJA PESADA

pto 8.00 80.61 644.88 8.00
05.04.01.03          SALIDAS PARA TOMACORRIENTES
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05.04.01.03.01             SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA pto 18.00 116.06 2,089.08 18.00
05.04.01.04          SALIDAS PARA TELEFONO

05.04.01.04.01             SALIDA PARA TELEFONO - CAJA PESADA pto 2.00 76.62 153.24 2.00
05.04.01.05          SALIDAS PARA TV CABLE

05.04.01.05.01             SALIDA PARA TV - CABLE - CAJA PESADA pto 2.00 57.94 115.88 2.00
05.04.01.06          SALIDAS PARA LUZ DE EMERGENCIA

05.04.01.06.01             SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 4.00 107.01 428.04 4.00
05.04.02       TABLEROS ELECTRICOS

05.04.02.01          TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS pza 1.00 946.12 946.12 1.00
05.04.03       INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

05.04.03.01          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 16 A und 1.00 75.27 75.27 1.00
05.04.03.02          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 30 A und 2.00 75.27 150.54 2.00
05.04.03.03          INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2x25 A) und 3.00 132.19 396.57 3.00
05.04.04       LAMPARAS

05.04.04.01          ARTEFACTO REJILLA 60 X 60 ADOSADO CON EQUIPO 45W PZA 6.00 355.23 2,131.38 10.00
05.04.04.02          LAMPARA FLUORESCENTE DE 2x36W PZA 4.00 211.46 845.84 6.00
05.04.04.03          LUMINARIA DE EMERGENCIA PZA 4.00 246.56 986.24 4.00
05.04.04.04          SOQUET CON FOCO PZA 6.00 81.04 486.24 6.00
05.04.04.05          COLOCACION DE LAMPARAS pza 20.00 61.56 1,231.20 26.00
05.04.05       VARIOS

05.04.05.01          POZO DE TIERRA und 1.00 1,661.76 1,661.76 1.00
05.04.05.02          CONEXION A LA RED EXISTENTE DE BAJA TENSION glb 1.00 750.00 750.00 1.00
05.05    INSTALACIONES SANITARIAS

05.05.01       SISTEMA DE DESAGUE

05.05.01.01          SALIDA DE DESAGUE

05.05.01.01.01             SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto 7.00 92.95 650.65

05.05.01.01.02             SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto 2.00 138.80 277.60

05.05.01.01.03             SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto 4.00 99.18 396.72

05.05.01.02          REDES DE DERIVACION

05.05.01.02.01             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 2" m 6.00 25.56 153.36

05.05.01.02.02             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 3" m 4.00 28.49 113.96

05.05.01.02.03             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 4" m 20.00 29.36 587.20

05.05.01.03          ACCESORIOS DE DESAGUE

05.05.01.03.01             SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 1.00 118.35 118.35

05.05.02       SISTEMA DE AGUA FRIA

05.05.02.01          SALIDA DE AGUA FRIA

05.05.02.01.01             SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto 10.00 90.76 907.60

05.05.02.02          RED DE DISTRIBUCION

05.05.02.02.01             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2" m 31.00 15.48 479.88

05.05.02.02.02             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 3/4" m 5.00 16.02 80.10

05.05.02.02.03             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 1" m 22.00 15.34 337.48

05.05.02.03          ACCESORIOS DE REDES DE AGUA

05.05.02.03.01             VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 1/2" PZA 4.00 83.83 335.32

05.05.02.03.02             CODO PVC AGUA C-10 1/2" PZA 5.00 1.82 9.10

05.05.02.03.03             CODO PVC AGUA C-10 3/4" PZA 1.00 3.48 3.48

05.05.02.03.04             CODO PVC AGUA C-10 1" PZA 2.00 5.77 11.54

05.05.02.03.05             TEE PVC AGUA C-10 1/2" PZA 6.00 3.48 20.88

05.05.02.03.06             TEE PVC AGUA C-10 1" PZA 3.00 4.16 12.48

06 MODULOS DE TALLERES OCUPACIONALES

06.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.01.01       EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO NORMAL m3 174.50 36.16 6,309.92 260.62
06.01.02       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ZANJAS m3 56.55 79.37 4,488.37 94.80
06.01.03       ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE m3 244.30 37.87 9,251.64 364.87
06.02    ESTRUCTURAS

06.02.01       CONCRETO SIMPLE

06.02.01.01          CIMIENTO CORRIDO

06.02.01.01.01             CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 205.90 193.36 39,812.82 248.28
06.02.01.01.02             SUB CIMIENTO CEMENTO-HORMIGON 1:10 + 30% PIEDRA m3 102.65 193.36 19,848.40 45.14
06.02.02       CONCRETO ARMADO

06.02.02.01          SOBRECIMIENTO ARMADO

06.02.02.01.01             CONCRETO P/ SOBRECIMIENTOS f'c=210 kg/cm2 m3 34.05 310.75 10,581.04 29.73

06.02.02.01.02
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 
0.30 m

m2 417.30 35.57 14,843.36 309.87
06.02.02.01.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 995.67 4.25 4,231.60 1,526.10
06.02.02.02          COLUMNAS

06.02.02.02.01             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS kg 4,618.97 4.25 19,630.62 3,691.54
06.02.02.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 362.88 68.99 25,035.09 285.42
06.02.02.02.03             CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 29.81 403.96 12,042.05 31.98
06.02.02.03          VIGAS

06.02.02.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 74.08 74.41 5,512.29 177.09
06.02.02.03.02             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg 2,814.99 4.25 11,963.71 2,388.45
06.02.02.03.03             CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 33.40 358.62 11,977.91 24.82
06.02.02.04          LOSAS ALIGERADAS

06.02.02.04.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 364.25 63.40 23,093.45 435.02
06.02.02.04.02             LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO pza 2.44 0.00 3,625.18
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06.02.02.04.03             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS kg 3,686.27 4.25 15,666.65 2,138.59
06.02.02.04.04             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m3 33.44 337.84 11,297.37 39.19
06.03    ARQUITECTURA

06.03.01       ALBAÑILERIA

06.03.01.01
         MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA  (0.90x0.13x0.24) AMARRE SOGA 
MORTERO 1:5 JUNTA 1.5 cm.

m2 818.36 54.16 44,322.38 1,035.77
06.03.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

06.03.02.01          TARRAJEO PRIMARIO m2 236.87 20.56 4,870.05

06.03.02.02          TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 1,137.54 23.75 27,016.58 814.92
06.03.02.03          TARRAJEO COLUMNAS m2 98.75 29.12 2,875.60 285.44
06.03.02.04          TARRAJEO DE VIGAS m2 166.00 38.94 6,464.04 177.09
06.03.02.05          TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 399.67 25.12 10,039.71 1,053.07
06.03.03       CIELORRASOS

06.03.03.01          TARRAJEO DE CIELORASO m2 435.14 32.47 14,129.00 482.59
06.03.04       PISOS Y PAVIMENTOS

06.03.04.01          CONTRAPISO DE 2" m2 426.81 31.33 13,371.96 429.79
06.03.04.02          PISO CERAMICO 45 X 45 CM m2 332.28 58.97 19,594.55 331.65
06.03.04.03          PISO DE PORCELANATO DE 30 X 30 cm m2 77.64 83.06 6,448.78 81.85
06.03.04.04          PISO DE CEMENTO PULIDO 2" m2 16.39 54.87 899.32 69.11
06.03.05       CONTRAZOCALOS

06.03.05.01          CONTRAZOCALO CERAMICO 45 X 45 CM m 349.71 39.07 13,663.17 360.30
06.03.06       ZOCALOS

06.03.06.01          ZOCALO DE PORCELANATO 30X30 cm m2 239.15 81.49 19,488.33 230.58
06.03.07       CUBIERTAS

06.03.07.01          LADRILLO PASTELERO 0.25x0.25x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 523.04 36.02 18,839.90 557.02
06.03.08       CARPINTERIA DE MADERA

06.03.08.01
         PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE  MARCO 
CEDRO 2"X3" 

m2 53.97 231.97 12,519.42 49.35
06.03.08.02          PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO m2 15.54 262.84 4,084.53 15.33
06.03.08.03          VENTANA CON HOJAS DE MADERA CEDRO m2 32.88 114.19 3,754.57 37.80
06.03.09       CERRAJERIA

06.03.09.01          BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und 96.00 15.33 1,471.68 117.00
06.03.09.02          CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und 6.00 81.90 491.40 11.00
06.03.09.03          CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und 12.00 71.99 863.88 12.00
06.03.09.04          CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und 14.00 71.99 1,007.86 14.00
06.03.10       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

06.03.10.01          VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO p2 509.19 133.74 68,099.07 501.12
06.03.11       PINTURA

06.03.11.01          PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 435.14 7.84 3,411.50 482.59
06.03.11.02          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 1,137.54 6.73 7,655.64 814.92
06.03.11.03          PINTURA LATEX EN COLUMNAS m2 98.75 6.73 664.59 285.44
06.03.11.04          PINTURA LATEX EN VIGAS m2 166.00 6.73 1,117.18 177.09
06.03.11.05          PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 399.67 8.73 3,489.12 1,053.07
06.03.12       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

06.03.12.01          INODORO ONE PIECE ACAPULCO BLANCO PZA 16.00 506.61 8,105.76 16.00
06.03.12.02          OVALIN BLANCO PZA 6.00 356.43 2,138.58 6.00

06.03.12.03          LAVATORIO CABO BLANCO Y PEDESTAL VILLARTA BLANCO INC. LLAVE PZA 10.00 296.74 2,967.40 10.00
06.03.12.04          URINARIO CADET BLANCO INC. LLAVE PZA 4.00 349.26 1,397.04 4.00
06.03.12.05          TOALLERO DE LOSA BLANCO und 10.00 35.66 356.60 10.00
06.03.12.06          PAPELERA LOSA BLANCO und 10.00 39.05 390.50 10.00
06.03.12.07          JABONERA LOSA BLANCO und 10.00 35.66 356.60 10.00
06.03.12.08          DISPENSADOR DE JABON und 6.00 35.00 210.00 6.00
06.03.12.09          DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA und 6.00 52.00 312.00 6.00
06.03.12.10          DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA und 10.00 78.57 785.70 10.00
06.03.12.11          BARANDA P/DISCAPACITADOS PZA 10.00 866.88 8,668.80 10.00
06.04    INSTALACIONES ELECTRICAS

06.04.01       SALIDAS ELECTRICAS Y DE FUERZA

06.04.01.01          SALIDAS PARA ALUMBRADO

06.04.01.01.01             SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE TW14, CAJAS PESADAS pto 41.00 89.97 3,688.77 44.00
06.04.01.02          SALIDAS PARA INTERRUPTORES

06.04.01.02.01
            INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PVC - NH-70[2-1x4+1x2.5(T)]mm2 - 20 mm 
? PVC-P - CAJA PESADA

pto 33.00 80.61 2,660.13 45.00
06.04.01.03          SALIDAS PARA TOMACORRIENTES

06.04.01.03.01             SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA pto 57.00 116.06 6,615.42 63.00
06.04.01.04          SALIDAS PARA TELEFONO

06.04.01.04.01             SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO pto 1.00 76.62 76.62 1.00
06.04.01.05          SALIDAS PARA TV CABLE

06.04.01.05.01             SALIDA PARA TV - CABLE - CAJA PESADA pto 12.00 57.94 695.28 10.00
06.04.01.06          SALIDAS PARA LUZ DE EMERGENCIA

06.04.01.06.01             SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 5.00 107.01 535.05 5.00
06.04.02       TABLEROS ELECTRICOS

06.04.02.01          TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 48 POLOS PZA 1.00 1,765.37 1,765.37 1.00
06.04.02.02          TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS pza 1.00 946.12 946.12 1.00
06.04.02.03          INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PZA 2.00 300.00 600.00 2.00
06.04.03       INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

06.04.03.01          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 16 A und 3.00 75.27 225.81 5.00
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         INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 20 A und 6.00
06.04.03.02          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 30 A und 5.00 75.27 376.35 2.00
06.04.03.03          INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2x25 A) und 8.00 132.19 1,057.52 10.00
06.04.04       LAMPARAS

06.04.04.01          ARTEFACTO REJILLA 60 X 60 ADOSADO CON EQUIPO 45W PZA 8.00 355.23 2,841.84 36.00
06.04.04.02          LUMINARIA DE EMERGENCIA PZA 5.00 246.56 1,232.80 8.00
06.04.04.03          SOQUET CON FOCO PZA 33.00 81.04 2,674.32 36.00
06.04.04.04          COLOCACION DE LAMPARAS pza 46.00 61.56 2,831.76 80.00
06.04.05       VARIOS

06.04.05.01          POZO DE TIERRA und 2.00 1,661.76 3,323.52 2.00
06.04.05.02          CONEXION A LA RED EXISTENTE DE BAJA TENSION glb 1.00 750.00 750.00 1.00
06.05    INSTALACIONES SANITARIAS

06.05.01       SISTEMA DE DESAGUE

06.05.01.01          SALIDA DE DESAGUE

06.05.01.01.01             SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto 20.00 92.95 1,859.00

06.05.01.01.02             SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto 18.00 138.80 2,498.40

06.05.01.01.03             SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto 7.00 99.18 694.26

06.05.01.02          REDES DE DERIVACION

06.05.01.02.01             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 2" m 51.00 25.56 1,303.56

06.05.01.02.02             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 4" m 94.00 29.36 2,759.84

06.05.01.03          ACCESORIOS DE DESAGUE

06.05.01.03.01             SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 1.00 118.35 118.35

06.05.01.03.02             REGISTRO DE BRONCE  3" und 10.00 50.27 502.70

06.05.01.03.03             REGISTRO DE BRONCE  4" und 2.00 56.30 112.60

06.05.01.03.04             TRAMPA DE DESAGUE  2" PZA 10.00 92.95 929.50

06.05.02       SISTEMA DE AGUA FRIA

06.05.02.01          SALIDA DE AGUA FRIA

06.05.02.01.01             SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto 27.00 90.76 2,450.52

06.05.02.02          RED DE DISTRIBUCION

06.05.02.02.01             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2" m 73.00 15.48 1,130.04

06.05.02.02.02             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 3/4" m 23.00 16.02 368.46

06.05.02.02.03             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 1" m 158.00 15.34 2,423.72

06.05.02.03          ACCESORIOS DE REDES DE AGUA

06.05.02.03.01             VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 3/4" PZA 12.00 109.46 1,313.52

06.05.02.03.02             VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 1" PZA 1.00 109.26 109.26

06.05.02.03.03             CODO PVC AGUA C-10 1/2" PZA 26.00 1.82 47.32

06.05.02.03.04             CODO PVC AGUA C-10 3/4" PZA 12.00 3.48 41.76

06.05.02.03.05             CODO PVC AGUA C-10 1" PZA 3.00 5.77 17.31

06.05.02.03.06             TEE PVC AGUA C-10 1/2" PZA 34.00 3.48 118.32

06.05.02.03.07             TEE PVC AGUA C-10 1" PZA 16.00 4.16 66.56

06.05.03       SISTEMA DE AGUA CALIENTE

06.05.03.01          SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 1/2" pto 10.00 140.95 1,409.50

06.05.03.02          RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC DE 1/2" m 62.00 21.01 1,302.62

06.05.03.03          VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 1/2" PZA 10.00 83.83 838.30

07 MODULOS DE SERVICIOS GENERALES LOSA ALIGERADA
07.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS

07.01.01       EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO NORMAL m3 86.60 36.16 3,131.46 108.09
07.01.02       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ZANJAS m3 28.13 79.37 2,232.68 42.09
07.01.03       ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE m3 121.24 37.87 4,591.36 151.33
07.02    ESTRUCTURAS

07.02.01       CONCRETO SIMPLE

07.02.01.01          CIMIENTO CORRIDO

07.02.01.01.01             SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 1.96 26.00 50.96 1.96

07.02.01.01.02             CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 49.97 193.36 9,662.20 47.96
07.02.02       CONCRETO ARMADO

07.02.02.01          SOBRECIMIENTO ARMADO

07.02.02.01.01
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 
0.30 m

m2 105.60 35.57 3,756.19 222.54
07.02.02.01.02             CONCRETO P/ SOBRECIMIENTOS f'c=210 kg/cm2 m3 16.21 310.75 5,037.26 17.33
07.02.02.01.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 325.15 4.25 1,381.89 628.86
07.02.02.02          COLUMNAS

07.02.02.02.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 185.04 68.99 12,765.91 134.82
07.02.02.02.02             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS kg 2,100.18 4.25 8,925.77 1,753.01
07.02.02.02.03             CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 15.02 403.96 6,067.48 12.86
07.02.02.03          VIGAS

07.02.02.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 151.00 74.41 11,235.91 124.51
07.02.02.03.02             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg 1,198.82 4.25 5,094.99 1,315.37
07.02.02.03.03             CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 6.76 358.62 2,424.27 16.97
07.02.02.04          LOSAS ALIGERADAS

07.02.02.04.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 84.52 63.40 5,358.57 81.50
07.02.02.04.02             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS kg 189.77 4.25 806.52 488.44
07.02.02.04.03             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m3 6.76 337.84 2,283.80 7.33
07.02.02.04.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO pza 761.00 2.44 1,856.84 733.50
07.02.03       ESTRUCTURA METALICA

07.02.03.01          TIJERALES TIPO 1 y 2 kg 2,376.88 24.20 57,520.50

07.03    ARQUITECTURA
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07.03.01       ALBAÑILERIA

07.03.01.01
         MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA  (0.90x0.13x0.24) AMARRE SOGA 
MORTERO 1:5 JUNTA 1.5 cm.

m2 389.72 54.16 21,107.24 215.97
07.03.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

07.03.02.01          TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 573.11 23.75 13,611.36 342.02
07.03.02.02          TARRAJEO COLUMNAS m2 85.07 29.12 2,477.24 38.13
07.03.02.03          TARRAJEO DE VIGAS m2 110.87 38.94 4,317.28 54.73

TARRAJEO DE EXTERIORES 230.09
07.03.03       CIELORRASOS

07.03.03.01          TARRAJEO DE CIELORASO m2 234.87 32.47 7,626.23 81.50
07.03.04       PISOS Y PAVIMENTOS

07.03.04.01          CONTRAPISO DE 2" m2 266.76 31.33 8,357.59 153.87
07.03.04.02          PISO DE CEMENTO PULIDO 2" m2 266.76 54.87 14,637.12 153.87
07.03.05       CUBIERTAS

07.03.05.01          LADRILLO PASTELERO 0.25x0.25x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 299.85 36.02 10,800.60 115.08
07.03.06       CARPINTERIA DE MADERA

07.03.06.01
         PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE  MARCO 
CEDRO 2"X3" 

m2 45.68 231.97 10,596.39 21.00
07.03.07       CERRAJERIA

07.03.07.01          BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und 39.00 15.33 597.87 10.00
07.03.07.02          CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und 52.00 71.99 3,743.48 5.00
07.03.08       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

07.03.08.01          VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO p2 116.93 133.74 15,638.22 77.47
07.03.09       PINTURA

07.03.09.01          PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 234.87 7.84 1,841.38 81.50
07.03.09.02          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 573.11 6.73 3,857.03 342.02
07.03.09.03          PINTURA LATEX EN COLUMNAS m2 85.07 6.73 572.52 38.13
07.03.09.04          PINTURA LATEX EN VIGAS m2 110.87 6.73 746.16 54.73
07.03.09.05          PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 287.93 8.73 2,513.63 230.09
07.04    INSTALACIONES ELECTRICAS

07.04.01       SALIDAS ELECTRICAS Y DE FUERZA

07.04.01.01          SALIDAS PARA ALUMBRADO

07.04.01.01.01             SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE TW14, CAJAS PESADAS pto 14.00 89.97 1,259.58 21.00
07.04.01.02          SALIDAS PARA INTERRUPTORES

07.04.01.02.01
            INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PVC - NH-70[2-1x4+1x2.5(T)]mm2 - 20 mm 
? PVC-P - CAJA PESADA

pto 7.00 80.61 564.27 13.00
07.04.01.03          SALIDAS PARA TOMACORRIENTES

07.04.01.03.01             SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA pto 19.00 116.06 2,205.14 27.00
07.04.02       TABLEROS ELECTRICOS

07.04.02.01          TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS pza 1.00 946.12 946.12 2.00
07.04.02.02          INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PZA 1.00 300.00 300.00 2.00
07.04.03       INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

07.04.03.01          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 16 A und 1.00 75.27 75.27 2.00

         INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 20 A und 3.00
07.04.03.02          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 30 A und 1.00 75.27 75.27 3.00

         INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 3 x 40 A und 2.00

         INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 3 x 60 A und 2.00
07.04.03.03          INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2x25 A) und 2.00 132.19 264.38 8.00
07.04.04       LAMPARAS

07.04.04.01          LAMPARA FLUORESCENTE DE 2x36W PZA 4.00 211.46 845.84 4.00
07.04.04.02          SOQUET CON FOCO PZA 33.00 81.04 2,674.32 17.00
07.04.04.03          COLOCACION DE LAMPARAS pza 46.00 61.56 2,831.76 21.00
07.04.05       VARIOS

07.04.05.01          POZO DE TIERRA und 1.00 1,661.76 1,661.76 1.00
07.04.05.02          CONEXION A LA RED EXISTENTE DE BAJA TENSION glb 1.00 750.00 750.00 1.00
08 OBRAS EXTERIORES

08.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS

08.01.01       TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO m2 1,353.56 3.34 4,520.89

08.01.02       EXCAVACION DE ZANJAS CON EQUIPO EN ROCA SUELTA m3 1,133.88 108.29 122,787.87

08.01.03       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ZANJAS m3 1,022.45 79.37 81,151.86

08.01.04       DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO m2 108.00 29.97 3,236.76

08.01.05       ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE Y DEMOLICION m3 1,509.93 37.64 56,833.77

08.02    IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES

08.02.01       TIERRA DE CHACRA EN JARDINES m3 4,181.67 89.49 374,217.65 1,109.55
08.02.02       SEMBRADO DE AREAS VERDES m2 5,227.09 10.99 57,445.72 5,547.77
08.02.03       PLANTAS EN JARDINES und 350.00 35.14 12,299.00 350.00
08.02.04       PLANTACION DE ARBOLES NUEVOS und 30.00 201.57 6,047.10 30.00
08.03    IMPLEMENTACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y CERCO PERIMETRICO

08.03.01       VEREDAS PERIMETRALES Y PEATONALES

08.03.01.01          CONTRAPISO DE 2" m2 1,501.30 31.33 47,035.73

08.03.01.02          VEREDA EXTERIOR INCLUYE BASE DE AFIRMADO H=0.10 m. m2 112.70 60.99 6,873.57

08.03.01.03          RAMPA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 BRUÑA C/10CM m2 30.60 36.58 1,119.35

08.03.01.04          BANCA METALICA und 8.00 800.00 6,400.00 8.00
08.03.01.05          PISO DE ADOQUINES DE CONCRETO m2 1,388.60 75.44 104,755.98

08.03.01.06          BARANDA DE FIERRO C/ACABADO DE PINTURA ESMALTE (H= 0.80 M) m 1,003.76 165.87 166,493.67

08.03.02       CERCO PERIMETRICO
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08.03.02.01          ESTRUCTURAS

08.03.02.01.01             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

08.03.02.01.01.01                CIMIENTO CORRIDO

08.03.02.01.01.01.01                  SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 78.68 26.00 2,045.68

08.03.02.01.01.01.02
                  CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% 
PIEDRA

m3 86.54 193.36 16,733.37

08.03.02.01.01.02                SOBRECIMIENTO

08.03.02.01.01.02.01                  CONCRETO P/ SOBRECIMIENTOS f'c=210 kg/cm2 m3 15.93 310.75 4,950.25

08.03.02.01.01.02.02
                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO 
HASTA 0.30 m

m2 212.41 35.57 7,555.42

08.03.02.01.02             OBRAS DE CONCRETO ARMADO

08.03.02.01.02.01                COLUMNAS

08.03.02.01.02.01.01                  CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 13.19 403.96 5,328.23

08.03.02.01.02.01.02                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 211.05 68.99 14,560.34

08.03.02.01.02.01.03                  ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS kg 2,765.45 4.25 11,753.16

08.03.02.01.02.02                VIGAS

08.03.02.01.02.02.01                  CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 9.81 358.62 3,518.06

08.03.02.01.02.02.02                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 94.41 74.41 7,025.05
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08.03.02.01.02.02.03                  ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg 879.35 4.25 3,737.24

08.03.02.02          ARQUITECTURA

08.03.02.02.01             ALBAÑILERIA

08.03.02.02.01.01
               MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA  (0.90x0.13x0.24) AMARRE SOGA 
MORTERO 1:5 JUNTA 1.5 cm.

m2 367.71 54.16 19,915.17

08.03.02.02.02             TARRAJEO EN VIGAS Y COLUMNAS

08.03.02.02.02.01                TARRAJEO EN VIGAS Y COLUMNAS m2 272.56 25.12 6,846.71

08.03.02.02.03             PINTURAS

08.03.02.02.03.01                PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS m2 272.56 6.74 1,837.05

08.04    INSTALACIONES ELECTRICAS

08.04.01       SALIDAS ELECTRICAS Y DE FUERZA

08.04.01.01          SALIDAS PARA ALUMBRADO

08.04.01.01.01             SALIDA PARA POSTE DE ALUMBRADO EXTERIOR pto 7.00 124.72 873.04 7.00
08.04.01.01.02             SALIDA PARA LUMINARIA TIPO ESTACA pto 24.00 94.21 2,261.04 27.00
08.04.01.01.03             SALIDA PARA LUMINARIA DE PISO pto 8.00 96.33 770.64 8.00
08.04.01.02          REDES DE DISTRIBUCION

08.04.01.02.01             CANALIZACIONES

08.04.01.02.01.01                TUBERIA PVC P d=50 mm ELECTRICA m 1,135.00 6.90 7,831.50 1,305.00
08.04.01.02.01.02                TUBERIA PVC P d=20 mm TV CABLE m 410.00 6.90 2,829.00 410.00
08.04.01.02.01.03                TUBERIA PVC P d=20 mm TV TELEFONIA m 410.00 6.90 2,829.00 175.00
08.04.01.02.02             CONDUCTORES ELECTRICOS

08.04.01.02.02.01                CABLE 3-1*16MM2 N2XOH+1X10MM2/T-40MM Ø PVC-P m 718.00 27.98 20,089.64 1,305.00
08.04.01.02.02.02                CABLE 2-1*2.5MM2 LSOH - 80+1X2.5MM2/T-20MM Ø PVC-P m 468.00 7.71 3,608.28

08.04.01.02.02.03                CABLE P/TELEFONIA m 410.00 12.68 5,198.80 410.00
08.04.01.02.02.04                CABLE P/TV m 410.00 11.71 4,801.10 175.00
08.04.02       TABLEROS ELECTRICOS

08.04.02.01          TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 48 POLOS PZA 1.00 1,765.37 1,765.37 1.00
08.04.02.02          INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PZA 1.00 300.00 300.00 1.00
08.04.03       INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

08.04.03.01          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 16 A und 3.00 75.27 225.81 3.00
08.04.03.02          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 30 A und 2.00 75.27 150.54 1.00

         INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 20 A und 2.00
08.04.03.03          INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2x25 A) und 5.00 132.19 660.95 6.00
08.04.04       LAMPARAS

08.04.04.01          POSTE DE ALUMBRADO EXTERIOR PZA 7.00 244.62 1,712.34 7.00
08.04.04.02          LUMINARIA TIPO ESTACA PARA EXTERIORES PZA 24.00 152.63 3,663.12 27.00
08.04.04.03          LUMINARIA DE PISO PZA 8.00 308.18 2,465.44 8.00
08.04.05       VARIOS

08.04.05.01          POZO DE TIERRA und 1.00 1,661.76 1,661.76 1.00
08.04.05.02          CONEXION A LA RED EXISTENTE DE BAJA TENSION glb 1.00 750.00 750.00 1.00

08.04.05.03          BUZON ELECTRICO0.60 X 0.60 M PROF. 0.65 (ENCOF. EXTERIOR E INTERIOR) und 11.00 171.05 1,881.55 11.00

08.04.05.04
         BUZON COMUNICACIONES 0.60 X 0.60 M PROF. 0.65 (ENCOF. EXTERIOR E 
INTERIOR)

und 7.00 171.05 1,197.35 7.00
08.05    INSTALACIONES SANITARIAS 

08.05.01       SISTEMA DE DESAGUE

08.05.01.01          REDES DE DERIVACION

08.05.01.01.01             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 4" m 95.00 29.36 2,789.20

08.05.01.01.02             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 6" m 320.00 48.70 15,584.00

08.05.01.01.03             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 8" m 245.00 61.16 14,984.20

08.05.01.02          CAMARAS DE INSPECCION Y OTROS

08.05.01.02.01             CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 24"x24" (Suministro e instalación) und 25.00 197.36 4,934.00

08.05.01.02.02             CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x24" (Suministro e instalación) und 10.00 166.50 1,665.00

08.05.01.02.03             BUZONES DE DESAGUE STD. PZA 15.00 1,716.21 25,743.15

08.06    INSTALACIONES DE GAS

08.06.01       SISTEMA DE GAS glb 1.00 62,549.15 62,549.15

08.07    ESTACIONAMIENTO

08.07.01       CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 825.00 33.43 27,579.75 812.00
08.07.02       IMPRIMACION ASFALTICA m2 825.00 3.12 2,574.00 812.00
08.08    CISTERNA DE 54 M3

08.08.01       ESTRUCTURAS

08.08.01.01          OBRAS PRELIMINARES

08.08.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 63.00 3.46 217.98

08.08.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO m2 63.00 4.91 309.33

08.08.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS

08.08.01.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS m3 268.10 30.51 8,179.73

08.08.01.02.02             RELLENO APISONADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 14.00 39.85 557.90

08.08.01.02.03             ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3 268.10 12.21 3,273.50

08.08.01.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 335.13 23.89 8,006.26

08.08.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

08.08.01.03.01             SOLADO e=0.10 M m2 56.36 37.92 2,137.17

08.08.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO

08.08.01.04.01             CONCRETO f'c=280 kg/cm2 EN CISTERNA m3 66.39 479.46 31,831.35

08.08.01.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CISTERNA m2 286.21 50.41 14,427.85

08.08.01.04.03             ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 EN CISTERNA kg 4,194.77 3.94 16,527.39

08.08.01.05          VARIOS

08.08.01.05.01             TARRAJEO IMPERMEABILIZADO m2 227.92 46.56 10,611.96



INVERMET

OBRA         :

UBICACIÓN: SAN JUAN DE MIRAFLORES

PRESUPUESTO 

PARCIAL 
EXPEDIENTE

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FISICA, REHABILITACION GERIATRICA Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL MARIA ROSARIO ARAOZ LIMA

ITEM DESCRIPCIÓN

 EXPEDIENTE

UNID
METRADO 

EXPEDIENTE
PRECIO 

UNITARIO
METRADO REAL

08.08.01.05.02             TAPA METALICA PARA CISTERNA DE 0.60 X 0.60 m und 1.00 99.00 99.00

08.08.01.05.03             ESCALERA DE GATO DE FIERRO und 1.00 300.00 300.00

08.08.02       INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

08.08.02.01
         SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTROMECANICO PARA 
SISTEMA DE AGUA

glb 1.00 32,050.00 32,050.00

09 VARIOS

09.01    SEGURIDAD EN OBRA

09.01.01
      ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINSTRACION DEL PLAN DE 
SE¡GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

glb 1.00 8,000.00 8,000.00

09.01.02       EQUIPO DE PROTECCION INDIVIIDUAL glb 1.00 8,000.00 8,000.00

09.01.03       EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 6,000.00 6,000.00

09.01.04       SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 6,000.00 6,000.00

09.01.05       CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 3,500.00 3,500.00

09.01.06
      RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTE EL TRABAJO

glb 1.00 6,500.00 6,500.00

09.01.07       IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD glb 1.00 48,000.00 48,000.00

09.02    MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

09.02.01
      PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O MITIGACION (IMPACTO 
AMBIENTAL)

glb 1.00 71,000.00 71,000.00



INVERMET

OBRA         :

UBICACIÓN: SAN JUAN DE MIRAFLORES

PRESUPUESTO 

PARCIAL 
EXPEDIENTE

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FISICA, REHABILITACION GERIATRICA Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL MARIA ROSARIO ARAOZ LIMA

ITEM DESCRIPCIÓN

 EXPEDIENTE

UNID
METRADO 

EXPEDIENTE
PRECIO 

UNITARIO
METRADO REAL

COSTO DIRECTO 6,693,825.32

GASTOS GENERALES  12.13 % 12.13% 811,961.01

UTILIDADES      10.00% 10.00% 669,382.53

SUB TOTAL 8,175,168.86

FACTOR DE RELACION = 0.9925 0.9925 8,113,855.09

IGV= 18% 1,460,493.92

TOTALES 9,574,349.01



 

  

 

Anexo 4: Diagnóstico del 

proyecto 
 

 

 

 

 

- Cronograma de ejecución: 
 Gantt contractual inicial y final de avance de proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id Item Nombre de tarea Duración 
de línea 
base

Duración 
ejecutado

Comienzo Fin

1 0 Proyecto Ampliación del Albergue “María Rosario Aráoz” 120 días 159 días 07/02/18 15/07/18
2 01 OBRAS PROVISIONALES 120 días 120 días 07/02/18 06/06/18
3 01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS
2 días 2 días 07/02/18 08/02/18

4 01.02 OFICINAS, ALMACENES, CASETA DE GUARDIANIA, 
COMEDORES, VESTUARIOS Y SEVICIOS HIGIENICOS

2 días 2 días 07/02/18 08/02/18

5 01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 5.00x2.50 (Una cara) 2 días 2 días 07/02/18 08/02/18
6 01.04 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO 5 días 5 días 07/02/18 11/02/18
7 01.05 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 5 días 5 días 09/02/18 13/02/18
8 01.06 CERCO DE OBRA CON TRIPLAY 3 días 7 días 07/02/18 13/02/18
9 01.07 DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO 5 días 5 días 09/02/18 13/02/18
10 01.08 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 1 día 1 día 09/02/18 09/02/18
11 01.09 DEMOLICION DE LOSAS 3 días 3 días 10/02/18 12/02/18
12 01.10 DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO 3 días 3 días 13/02/18 15/02/18
13 01.11 EXCAVACION HASTA SUBRASANTE MAT. ROCA C/TRACTOR 

140-160 HP
5 días 7 días 12/02/18 18/02/18

14 01.12 EXCAVACION HASTA SUBRASANTE MAT. SUELTO C/TRACTOR 
140-160 HP

3 días 3 días 19/02/18 21/02/18

15 01.13 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 2 días 4 días 22/02/18 25/02/18
16 01.14 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL 120 días 120 días 07/02/18 06/06/18

17 01.15 ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE Y DEMOLICION 3 días 17 días 10/02/18 26/02/18
18 02 MODULOS CONSULTORIOS 73 días 102 días 24/02/18 05/06/18
19 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días 7 días 24/02/18 02/03/18
20 02.01.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 

PARA ZANJAS
2 días 5 días 26/02/18 02/03/18

21 02.01.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO 
NORMAL

2 días 2 días 24/02/18 25/02/18

22 02.01.03 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE 1 día 5 días 25/02/18 01/03/18
23 02.02 ESTRUCTURAS 29 días 47 días 26/02/18 13/04/18
24 02.02.01 CONCRETO SIMPLE 7 días 14 días 26/02/18 11/03/18
25 02.02.01.01 CIMIENTO CORRIDO 2 días 4 días 26/02/18 01/03/18
26 02.02.01.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 

CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA
2 días 4 días 26/02/18 01/03/18

27 02.02.01.02 SOBRECIMIENTO ARMADO 5 días 10 días 02/03/18 11/03/18
28 02.02.01.02.01 CONCRETO P/ SOBRECIMIENTOS f'c=210 kg/cm2 2 días 3 días 09/03/18 11/03/18
29 02.02.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 

SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m
2 días 4 días 05/03/18 08/03/18

30 02.02.01.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1 día 3 días 02/03/18 04/03/18
31 02.02.02 CONCRETO ARMADO 27 días 43 días 02/03/18 13/04/18
32 02.02.02.01 ZAPATAS 2 días 10 días 02/03/18 11/03/18
33 02.02.02.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 1 día 3 días 09/03/18 11/03/18
34 02.02.02.01.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS 1 día 4 días 05/03/18 08/03/18
35 02.02.02.01.03 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" 1 día 3 días 02/03/18 04/03/18
36 02.02.02.02 VIGA DE CIMENTACION 1 día 10 días 12/03/18 21/03/18
37 02.02.02.02.01 ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 1 día 3 días 15/03/18 17/03/18
38 02.02.02.02.02 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 

kg/cm2
1 día 3 días 18/03/18 20/03/18

39 02.02.02.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE 
CIMENTACION

1 día 3 días 12/03/18 14/03/18

40 02.02.02.02.04 JUNTAS DE CONSTRUCCION DE TEKNOPORT 1 día 4 días 18/03/18 21/03/18
41 02.02.02.03 COLUMNAS 6 días 8 días 28/03/18 04/04/18
42 02.02.02.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS 5 días 5 días 28/03/18 01/04/18
43 02.02.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 

COLUMNAS
4 días 4 días 29/03/18 01/04/18

44 02.02.02.03.03 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 1 día 3 días 02/04/18 04/04/18
45 02.02.02.04 VIGAS 5 días 6 días 02/04/18 07/04/18
46 02.02.02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 4 días 3 días 02/04/18 04/04/18
47 02.02.02.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 4 días 3 días 02/04/18 04/04/18
48 02.02.02.04.03 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 1 día 3 días 05/04/18 07/04/18
49 02.02.02.05 ESTRUCTURAS METALICAS 10 días 6 días 08/04/18 13/04/18
50 02.02.02.05.01 TIJERALES TIPO 1 y 2 10 días 6 días 08/04/18 13/04/18
51 02.02.02.05.02 VIGUETAS 10 días 6 días 08/04/18 13/04/18
52 02.03 ARQUITECTURA 45 días 77 días 21/03/18 05/06/18
53 02.03.01 ALBAÑILERIA 10 días 7 días 21/03/18 27/03/18
54 02.03.01.01 MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA  (0.90x0.13x0.24) 

AMARRE SOGA MORTERO 1:5 JUNTA 1.5 cm.
10 días 7 días 21/03/18 27/03/18

55 02.03.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 32 días 22 días 14/04/18 05/05/18
56 02.03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO 7 días 7 días 14/04/18 20/04/18
57 02.03.02.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES 20 días 7 días 19/04/18 25/04/18
58 02.03.02.03 TARRAJEO COLUMNAS 3 días 5 días 27/04/18 01/05/18
59 02.03.02.04 TARRAJEO DE VIGAS 3 días 5 días 27/04/18 01/05/18
60 02.03.02.05 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES 7 días 9 días 27/04/18 05/05/18
61 02.03.03 CIELORRASOS 4 días 9 días 14/04/18 22/04/18
62 02.03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO 4 días 9 días 14/04/18 22/04/18
63 02.03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 21 días 15 días 26/04/18 10/05/18
64 02.03.04.01 CONTRAPISO DE 2" 5 días 8 días 26/04/18 03/05/18
65 02.03.04.02 PISO CERAMICO 45 X 45 CM 12 días 6 días 04/05/18 09/05/18
66 02.03.04.03 PISO DE PORCELANATO DE 30 X 30 cm 2 días 6 días 04/05/18 09/05/18
67 02.03.04.04 PISO DE CEMENTO PULIDO 2" 2 días 7 días 04/05/18 10/05/18
68 02.03.05 CONTRAZOCALOS 3 días 6 días 10/05/18 15/05/18
69 02.03.05.01 CONTRAZOCALO CERAMICO 45 X 45 CM 3 días 6 días 10/05/18 15/05/18
70 02.03.06 ZOCALOS 5 días 5 días 10/05/18 14/05/18
71 02.03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO 30X30 cm 5 días 5 días 10/05/18 14/05/18
72 02.03.07 CUBIERTAS 7 días 4 días 15/05/18 18/05/18
73 02.03.07.01 LADRILLO PASTELERO 0.25x0.25x0.03 m.ASENTADO CON 

MORTERO 1:4
7 días 4 días 15/05/18 18/05/18

74 02.03.08 CARPINTERIA DE MADERA 6 días 6 días 15/05/18 20/05/18
75 02.03.08.01 PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm 

INCLUYE  MARCO CEDRO 2"X3"
5 días 6 días 15/05/18 20/05/18

76 02.03.08.02 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm 
DE CEDRO

2 días 2 días 19/05/18 20/05/18

77 02.03.08.03 VENTANA CON HOJAS DE MADERA CEDRO 5 días 6 días 15/05/18 20/05/18
78 02.03.09 CERRAJERIA 7 días 7 días 15/05/18 21/05/18
79 02.03.09.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" 2 días 2 días 15/05/18 16/05/18

80 02.03.09.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO 1 día 1 día 17/05/18 17/05/18
81 02.03.09.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS 2 días 2 días 18/05/18 19/05/18
82 02.03.09.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES 2 días 2 días 20/05/18 21/05/18

07/02 08/02

07/02 08/02

07/02 08/02
07/02 11/02

09/02 13/02
07/02 13/02

09/02 13/02
09/02 09/02
10/02 12/02

13/02 15/02
12/02 18/02

19/02 21/02

22/02 25/02
07/02 06/06

10/02 26/02

26/02 02/03

24/02 25/02

25/02 01/03

26/02 01/03

09/03 11/03
05/03 08/03

02/03 04/03

09/03 11/03
05/03 08/03

02/03 04/03

15/03 17/03
18/03 20/03

12/03 14/03

18/03 21/03

28/03 01/04
29/03 01/04

02/04 04/04

02/04 04/04
02/04 04/04

05/04 07/04

08/04 13/04
08/04 13/04

21/03 27/03

14/04 20/04
19/04 25/04

27/04 01/05
27/04 01/05
27/04 05/05

14/04 22/04

26/04 03/05
04/05 09/05
04/05 09/05
04/05 10/05

10/05 15/05

10/05 14/05

15/05 18/05

15/05 20/05

19/05 20/05

15/05 20/05

15/05 16/05

17/05 17/05
18/05 19/05

20/05 21/05

01 06 11 16 21 26 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 27 02 07 12 17 22 27 01 06 11 16 21 26 01 06 11 16 21
febrero 2018 marzo 2018 abril 2018 mayo 2018 junio 2018 julio 2018

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA - LINEA BASE VS AVANCE REAL 

Página 1



Id Item Nombre de tarea Duración 
de línea 
base

Duración 
ejecutado

Comienzo Fin

83 02.03.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 3 días 3 días 18/05/18 20/05/18
84 02.03.10.01 VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO 3 días 3 días 18/05/18 20/05/18
85 02.03.11 PINTURA 24 días 18 días 19/05/18 05/06/18
86 02.03.11.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 10 días 6 días 19/05/18 24/05/18
87 02.03.11.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 7 días 5 días 25/05/18 29/05/18
88 02.03.11.03 PINTURA LATEX EN COLUMNAS 4 días 4 días 25/05/18 28/05/18
89 02.03.11.04 PINTURA LATEX EN VIGAS 4 días 4 días 25/05/18 28/05/18
90 02.03.11.05 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 10 días 7 días 30/05/18 05/06/18
91 02.03.12 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 10 días 10 días 25/05/18 03/06/18
92 02.03.12.01 INODORO ONE PIECE ACAPULCO BLANCO 1 día 1 día 25/05/18 25/05/18
93 02.03.12.02 OVALIN BLANCO 1 día 1 día 26/05/18 26/05/18
94 02.03.12.03 LAVATORIO CABO BLANCO Y PEDESTAL VILLARTA BLANCO

INC. LLAVE
1 día 1 día 27/05/18 27/05/18

95 02.03.12.04 URINARIO CADET BLANCO INC. LLAVE 1 día 1 día 28/05/18 28/05/18
96 02.03.12.05 TOALLERO DE LOSA BLANCO 1 día 1 día 29/05/18 29/05/18
97 02.03.12.06 PAPELERA LOSA BLANCO 1 día 1 día 30/05/18 30/05/18
98 02.03.12.07 JABONERA LOSA BLANCO 1 día 1 día 31/05/18 31/05/18
99 02.03.12.08 DISPENSADOR DE JABON 1 día 1 día 01/06/18 01/06/18
100 02.03.12.09 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 1 día 1 día 02/06/18 02/06/18
101 02.03.12.10 LAVADERO DE GRANITO 1 día 1 día 03/06/18 03/06/18
102 02.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 25 días 24 días 10/05/18 02/06/18
103 02.04.01 SALIDAS ELECTRICAS Y DE FUERZA 12 días 12 días 10/05/18 21/05/18
104 02.04.01.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO 7 días 5 días 10/05/18 14/05/18
105 02.04.01.01.01 SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE TW14, 

CAJAS PESADAS
7 días 5 días 10/05/18 14/05/18

106 02.04.01.02 SALIDAS PARA INTERRUPTORES 2 días 2 días 13/05/18 14/05/18
107 02.04.01.02.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PVC - 

NH-70[2-1x4+1x2.5(T)]mm2 - 20 mm ? PVC-P - CAJA 
PESADA

2 días 2 días 13/05/18 14/05/18

108 02.04.01.03 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 3 días 3 días 15/05/18 17/05/18
109 02.04.01.03.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. 

A PRUEBA DE AGUA
3 días 3 días 15/05/18 17/05/18

110 02.04.01.04 SALIDAS PARA TELEFONO 1 día 1 día 18/05/18 18/05/18
111 02.04.01.04.01 SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO 1 día 1 día 18/05/18 18/05/18
112 02.04.01.05 SALIDAS PARA TV CABLE 1 día 1 día 19/05/18 19/05/18
113 02.04.01.05.01 SALIDA PARA TV - CABLE - CAJA PESADA 1 día 1 día 19/05/18 19/05/18
114 02.04.01.06 SALIDAS PARA LUZ DE EMERGENCIA 2 días 2 días 20/05/18 21/05/18
115 02.04.01.06.01 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA 2 días 2 días 20/05/18 21/05/18
116 02.04.02 TABLEROS ELECTRICOS 2 días 2 días 22/05/18 23/05/18
117 02.04.02.01 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS 1 día 1 día 22/05/18 22/05/18

118 02.04.02.02 INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 1 día 1 día 23/05/18 23/05/18
119 02.04.03 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 3 días 3 días 24/05/18 26/05/18
120 02.04.03.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 

16 A
1 día 1 día 24/05/18 24/05/18

121 02.04.03.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 
30 A

1 día 1 día 25/05/18 25/05/18

122 02.04.03.03 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2x25 A) 1 día 1 día 26/05/18 26/05/18
123 02.04.04 LAMPARAS 8 días 7 días 27/05/18 02/06/18
124 02.04.04.01 ARTEFACTO REJILLA 60 X 60 ADOSADO CON EQUIPO 45W 3 días 2 días 27/05/18 28/05/18

125 02.04.04.02 LUMINARIA DE EMERGENCIA 1 día 1 día 29/05/18 29/05/18
126 02.04.04.03 SOQUET CON FOCO 2 días 2 días 30/05/18 31/05/18
127 02.04.04.04 COLOCACION DE LAMPARAS 2 días 2 días 01/06/18 02/06/18
128 02.04.05 VARIOS 3 días 3 días 22/05/18 24/05/18
129 02.04.05.01 POZO DE TIERRA 2 días 2 días 22/05/18 23/05/18
130 02.04.05.02 CONEXION A LA RED EXISTENTE DE BAJA TENSION 1 día 1 día 24/05/18 24/05/18
131 02.05 INSTALACIONES SANITARIAS 54 días 17 días 28/03/18 13/04/18
132 02.05.01 SISTEMA DE DESAGUE 7 días 7 días 28/03/18 03/04/18
133 02.05.01.01 SALIDA DE DESAGUE 7 días 7 días 28/03/18 03/04/18
134 02.05.01.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" 3 días 3 días 28/03/18 30/03/18
135 02.05.01.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" 3 días 3 días 31/03/18 02/04/18
136 02.05.01.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" 1 día 1 día 03/04/18 03/04/18
137 02.05.01.02 REDES DE DERIVACION 3 días 3 días 28/03/18 30/03/18
138 02.05.01.02.01 TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 2" 1 día 1 día 28/03/18 28/03/18
139 02.05.01.02.02 TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 4" 2 días 2 días 29/03/18 30/03/18
140 02.05.01.03 ACCESORIOS DE DESAGUE 1 día 1 día 31/03/18 31/03/18
141 02.05.01.03.01 REGISTRO DE BRONCE  3" 1 día 1 día 31/03/18 31/03/18
142 02.05.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 12 días 12 días 02/04/18 13/04/18
143 02.05.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA 3 días 3 días 02/04/18 04/04/18
144 02.05.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" 3 días 3 días 02/04/18 04/04/18
145 02.05.02.02 RED DE DISTRIBUCION 5 días 5 días 05/04/18 09/04/18
146 02.05.02.02.01 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC 

C-10 DE 1/2"
2 días 2 días 05/04/18 06/04/18

147 02.05.02.02.02 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC 
C-10 DE 3/4"

2 días 2 días 07/04/18 08/04/18

148 02.05.02.02.03 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC 
C-10 DE 1"

1 día 1 día 09/04/18 09/04/18

149 02.05.02.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 7 días 7 días 07/04/18 13/04/18
150 02.05.02.03.01 VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 1/2" 2 días 2 días 07/04/18 08/04/18
151 02.05.02.03.02 VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 3/4" 3 días 3 días 09/04/18 11/04/18
152 02.05.02.03.03 VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 1" 2 días 2 días 10/04/18 11/04/18
153 02.05.02.03.04 TEE PVC AGUA C-10 1/2" 2 días 2 días 09/04/18 10/04/18
154 02.05.02.03.05 TEE PVC AGUA C-10 3/4" 2 días 2 días 12/04/18 13/04/18
155 02.05.02.03.06 TEE PVC AGUA C-10 1" 2 días 2 días 12/04/18 13/04/18
156 02.05.02.03.07 CODO PVC AGUA C-10 1/2" 2 días 2 días 09/04/18 10/04/18
157 02.05.02.03.08 CODO PVC AGUA C-10 3/4" 2 días 2 días 12/04/18 13/04/18
158 02.05.02.03.09 CODO PVC AGUA C-10 1" 2 días 2 días 12/04/18 13/04/18
159 03 MODULOS DE RESIDENCIA - ALBERGUES 69 días 101 días 25/02/18 05/06/18
160 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 17 días 17 días 25/02/18 13/03/18
161 03.01.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO 

NORMAL
10 días 6 días 25/02/18 02/03/18

162 03.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
PARA ZANJAS

5 días 6 días 08/03/18 13/03/18

163 03.01.03 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE 5 días 6 días 03/03/18 08/03/18
164 03.02 ESTRUCTURAS 30 días 47 días 03/03/18 18/04/18
165 03.02.01 CONCRETO SIMPLE 2 días 5 días 03/03/18 07/03/18
166 03.02.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 

CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA
2 días 5 días 03/03/18 07/03/18

18/05 20/05

19/05 24/05
25/05 29/05
25/05 28/05
25/05 28/05

30/05 05/06

25/05 25/05
26/05 26/05
27/05 27/05

28/05 28/05
29/05 29/05
30/05 30/05
31/05 31/05
01/06 01/06
02/06 02/06
03/06 03/06

10/05 14/05

13/05 14/05

15/05 17/05

18/05 18/05

19/05 19/05

20/05 21/05

22/05 22/05

23/05 23/05

24/05 24/05

25/05 25/05

26/05 26/05

27/05 28/05

29/05 29/05
30/05 31/05

01/06 02/06

22/05 23/05
24/05 24/05

28/03 30/03
31/03 02/04

03/04 03/04

28/03 28/03
29/03 30/03

31/03 31/03

02/04 04/04

05/04 06/04

07/04 08/04

09/04 09/04

07/04 08/04
09/04 11/04
10/04 11/04

09/04 10/04
12/04 13/04
12/04 13/04

09/04 10/04
12/04 13/04
12/04 13/04

25/02 02/03

08/03 13/03

03/03 08/03

03/03 07/03
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167 03.02.02 CONCRETO ARMADO 29 días 35 días 03/03/18 06/04/18
168 03.02.02.01 SOBRECIMIENTO ARMADO 4 días 6 días 03/03/18 08/03/18
169 03.02.02.01.01 CONCRETO P/ SOBRECIMIENTOS f'c=210 kg/cm2 2 días 4 días 05/03/18 08/03/18
170 03.02.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 

SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m
2 días 4 días 03/03/18 06/03/18

171 03.02.02.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 2 días 4 días 03/03/18 06/03/18
172 03.02.02.02 COLUMNAS 10 días 10 días 16/03/18 25/03/18
173 03.02.02.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS 4 días 4 días 16/03/18 19/03/18
174 03.02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 

COLUMNAS
4 días 4 días 18/03/18 21/03/18

175 03.02.02.02.03 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 4 días 4 días 22/03/18 25/03/18
176 03.02.02.03 VIGAS 12 días 12 días 26/03/18 06/04/18
177 03.02.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 1 día 4 días 29/03/18 01/04/18
178 03.02.02.03.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 1 día 3 días 26/03/18 28/03/18
179 03.02.02.03.03 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 10 días 5 días 02/04/18 06/04/18
180 03.02.03 ESTRUCTURA METALICA 1 día 12 días 07/04/18 18/04/18
181 03.02.03.01 TIJERALES Y VIGUETAS 1 día 12 días 07/04/18 18/04/18
182 03.03 ARQUITECTURA 54 días 89 días 09/03/18 05/06/18
183 03.03.01 ALBAÑILERIA 7 días 7 días 09/03/18 15/03/18
184 03.03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) 

AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:1:5
7 días 7 días 09/03/18 15/03/18

185 03.03.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 25 días 28 días 07/04/18 04/05/18
186 03.03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO 3 días 5 días 07/04/18 11/04/18
187 03.03.02.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES 10 días 10 días 07/04/18 16/04/18
188 03.03.02.03 TARRAJEO COLUMNAS 3 días 4 días 17/04/18 20/04/18
189 03.03.02.04 TARRAJEO DE VIGAS 2 días 4 días 21/04/18 24/04/18
190 03.03.02.05 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES 10 días 10 días 25/04/18 04/05/18
191 03.03.03 CIELORRASOS 8 días 8 días 07/04/18 14/04/18
192 03.03.03.01 CIELORRASO EN DRYWALL 8 días 8 días 07/04/18 14/04/18
193 03.03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 19 días 23 días 25/04/18 17/05/18
194 03.03.04.01 CONTRAPISO DE 2" 2 días 6 días 25/04/18 30/04/18
195 03.03.04.02 PISO CERAMICO 45 X 45 CM 10 días 10 días 01/05/18 10/05/18
196 03.03.04.03 PISO DE PORCELANATO DE 30 X 30 cm 10 días 10 días 08/05/18 17/05/18
197 03.03.04.04 PISO DE CEMENTO PULIDO 2" 3 días 10 días 01/05/18 10/05/18
198 03.03.05 CONTRAZOCALOS 5 días 8 días 09/05/18 16/05/18
199 03.03.05.01 CONTRAZOCALO CERAMICO 45 X 45 CM 5 días 8 días 09/05/18 16/05/18
200 03.03.06 ZOCALOS 3 días 5 días 18/05/18 22/05/18
201 03.03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO 30X30 cm 3 días 5 días 18/05/18 22/05/18
202 03.03.07 CUBIERTAS 4 días 5 días 23/05/18 27/05/18
203 03.03.07.01 LADRILLO PASTELERO 0.25x0.25x0.03 m.ASENTADO CON 

MORTERO 1:4
4 días 5 días 23/05/18 27/05/18

204 03.03.08 CARPINTERIA DE MADERA 11 días 11 días 23/05/18 02/06/18
205 03.03.08.01 PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm 

INCLUYE  MARCO CEDRO 2"X3"
4 días 4 días 23/05/18 26/05/18

206 03.03.08.02 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm 
DE CEDRO

4 días 4 días 27/05/18 30/05/18

207 03.03.08.03 VENTANA CON HOJAS DE MADERA CEDRO 3 días 3 días 27/05/18 29/05/18
208 03.03.08.04 SOL Y SOMBRA DE MADERA EN TERRAZA 5 días 5 días 29/05/18 02/06/18
209 03.03.09 CERRAJERIA 10 días 10 días 23/05/18 01/06/18
210 03.03.09.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" 3 días 3 días 23/05/18 25/05/18

211 03.03.09.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO 3 días 3 días 30/05/18 01/06/18
212 03.03.09.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS 3 días 3 días 27/05/18 29/05/18
213 03.03.09.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES 2 días 2 días 27/05/18 28/05/18
214 03.03.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 3 días 3 días 30/05/18 01/06/18
215 03.03.10.01 VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO 3 días 3 días 30/05/18 01/06/18
216 03.03.11 PINTURA 11 días 14 días 23/05/18 05/06/18
217 03.03.11.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 3 días 4 días 23/05/18 26/05/18
218 03.03.11.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 3 días 3 días 24/05/18 26/05/18
219 03.03.11.03 PINTURA LATEX EN COLUMNAS 3 días 3 días 27/05/18 29/05/18
220 03.03.11.04 PINTURA LATEX EN VIGAS 3 días 3 días 30/05/18 01/06/18
221 03.03.11.05 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 1 día 4 días 02/06/18 05/06/18
222 03.03.12 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 12 días 12 días 11/05/18 22/05/18
223 03.03.12.01 INODORO ONE PIECE ACAPULCO BLANCO 2 días 2 días 11/05/18 12/05/18
224 03.03.12.02 OVALIN BLANCO 2 días 2 días 13/05/18 14/05/18
225 03.03.12.03 LAVATORIO CABO BLANCO Y PEDESTAL VILLARTA BLANCO

INC. LLAVE
1 día 1 día 15/05/18 15/05/18

226 03.03.12.04 URINARIO CADET BLANCO INC. LLAVE 1 día 1 día 16/05/18 16/05/18
227 03.03.12.05 TOALLERO DE LOSA BLANCO 1 día 1 día 17/05/18 17/05/18
228 03.03.12.06 PAPELERA LOSA BLANCO 1 día 1 día 18/05/18 18/05/18
229 03.03.12.07 JABONERA LOSA BLANCO 1 día 1 día 19/05/18 19/05/18
230 03.03.12.08 DISPENSADOR DE JABON 1 día 1 día 20/05/18 20/05/18
231 03.03.12.09 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 1 día 1 día 21/05/18 21/05/18
232 03.03.12.10 LAVADERO DE GRANITO 1 día 1 día 22/05/18 22/05/18
233 03.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 12 días 12 días 15/04/18 26/04/18
234 03.04.01 SALIDAS ELECTRICAS Y DE FUERZA 2 días 2 días 15/04/18 16/04/18
235 03.04.01.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO 2 días 2 días 15/04/18 16/04/18
236 03.04.01.01.01 SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE TW14, 

CAJAS PESADAS
2 días 2 días 15/04/18 16/04/18

237 03.04.01.01.02 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PVC - 
NH-70[2-1x4+1x2.5(T)]mm2 - 20 mm ? PVC-P - CAJA 
PESADA

2 días 2 días 15/04/18 16/04/18

238 03.04.02 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 1 día 1 día 20/04/18 20/04/18
239 03.04.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A 

PRUEBA DE AGUA
1 día 1 día 20/04/18 20/04/18

240 03.04.03 SALIDAS PARA TELEFONO 1 día 1 día 21/04/18 21/04/18
241 03.04.03.01 SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO 1 día 1 día 21/04/18 21/04/18
242 03.04.04 SALIDAS PARA TV CABLE 2 días 2 días 22/04/18 23/04/18
243 03.04.04.01 SALIDA PARA TV - CABLE - CAJA PESADA 2 días 2 días 22/04/18 23/04/18
244 03.04.05 SALIDAS PARA LUZ DE EMERGENCIA 2 días 2 días 22/04/18 23/04/18
245 03.04.05.01 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA 2 días 2 días 22/04/18 23/04/18
246 03.04.06 TABLEROS ELECTRICOS 2 días 2 días 17/04/18 18/04/18
247 03.04.06.01 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS 1 día 1 día 17/04/18 17/04/18

248 03.04.06.02 INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 1 día 1 día 18/04/18 18/04/18
249 03.04.07 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 4 días 4 días 18/04/18 21/04/18
250 03.04.07.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 

16 A
2 días 2 días 18/04/18 19/04/18

05/03 08/03
03/03 06/03

03/03 06/03

16/03 19/03
18/03 21/03

22/03 25/03

29/03 01/04
26/03 28/03

02/04 06/04

07/04 18/04

09/03 15/03

07/04 11/04
07/04 16/04

17/04 20/04
21/04 24/04

25/04 04/05

07/04 14/04

25/04 30/04
01/05 10/05

08/05 17/05
01/05 10/05

09/05 16/05

18/05 22/05

23/05 27/05

23/05 26/05

27/05 30/05

27/05 29/05
29/05 02/06

23/05 25/05

30/05 01/06
27/05 29/05
27/05 28/05

30/05 01/06

23/05 26/05
24/05 26/05

27/05 29/05
30/05 01/06

02/06 05/06

11/05 12/05
13/05 14/05

15/05 15/05

16/05 16/05
17/05 17/05
18/05 18/05
19/05 19/05
20/05 20/05
21/05 21/05
22/05 22/05

15/04 16/04

15/04 16/04

20/04 20/04

21/04 21/04

22/04 23/04

22/04 23/04

17/04 17/04

18/04 18/04

18/04 19/04
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251 03.04.07.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 
30 A

1 día 1 día 20/04/18 20/04/18

252 03.04.07.03 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2x25 A) 1 día 1 día 21/04/18 21/04/18
253 03.04.08 LAMPARAS 10 días 10 días 17/04/18 26/04/18
254 03.04.08.01 ARTEFACTO REJILLA 60 X 60 ADOSADO CON EQUIPO 45W 2 días 2 días 17/04/18 18/04/18

255 03.04.08.02 LAMPARA FLUORESCENTE DE 2x36W 2 días 2 días 19/04/18 20/04/18
256 03.04.08.03 LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 días 2 días 21/04/18 22/04/18
257 03.04.08.04 SOQUET CON FOCO 2 días 2 días 23/04/18 24/04/18
258 03.04.08.05 COLOCACION DE LAMPARAS 2 días 2 días 25/04/18 26/04/18
259 03.04.09 VARIOS 2 días 2 días 18/04/18 19/04/18
260 03.04.09.01 POZO DE TIERRA 1 día 1 día 18/04/18 18/04/18
261 03.04.09.02 CONEXION A LA RED EXISTENTE DE BAJA TENSION 1 día 1 día 19/04/18 19/04/18
262 03.05 INSTALACIONES SANITARIAS 44 días 62 días 16/03/18 16/05/18
263 03.05.01 SISTEMA DE DESAGUE 20 días 24 días 23/04/18 16/05/18
264 03.05.01.01 SALIDA DE DESAGUE 3 días 3 días 23/04/18 25/04/18
265 03.05.01.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" 1 día 1 día 23/04/18 23/04/18
266 03.05.01.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" 1 día 1 día 24/04/18 24/04/18
267 03.05.01.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" 1 día 1 día 25/04/18 25/04/18
268 03.05.01.02 REDES DE DERIVACION 2 días 2 días 24/04/18 25/04/18
269 03.05.01.02.01 TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 2" 2 días 2 días 24/04/18 25/04/18
270 03.05.01.02.02 TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 3" 1 día 1 día 24/04/18 24/04/18
271 03.05.01.02.03 TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 4" 1 día 1 día 25/04/18 25/04/18
272 03.05.01.03 ACCESORIOS DE DESAGUE 6 días 6 días 11/05/18 16/05/18
273 03.05.01.03.01 REGISTRO DE BRONCE  2" 2 días 2 días 11/05/18 12/05/18
274 03.05.01.03.02 REGISTRO DE BRONCE  3" 2 días 2 días 13/05/18 14/05/18
275 03.05.01.03.03 REGISTRO DE BRONCE  4" 2 días 2 días 15/05/18 16/05/18
276 03.05.01.03.04 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" 1 día 1 día 11/05/18 11/05/18
277 03.05.01.03.05 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 3" 1 día 1 día 13/05/18 13/05/18
278 03.05.01.03.06 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 4" 1 día 1 día 15/05/18 15/05/18
279 03.05.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 13 días 13 días 16/03/18 28/03/18
280 03.05.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA 3 días 3 días 16/03/18 18/03/18
281 03.05.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" 3 días 3 días 16/03/18 18/03/18
282 03.05.02.02 RED DE DISTRIBUCION 10 días 10 días 19/03/18 28/03/18
283 03.05.02.02.01 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC 

C-10 DE 1/2"
3 días 3 días 19/03/18 21/03/18

284 03.05.02.02.02 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC 
C-10 DE 3/4"

5 días 5 días 22/03/18 26/03/18

285 03.05.02.02.03 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC 
C-10 DE 1"

2 días 2 días 27/03/18 28/03/18

286 03.05.02.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 7 días 7 días 22/03/18 28/03/18
287 03.05.02.03.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" 4 días 4 días 22/03/18 25/03/18
288 03.05.02.03.02 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" 2 días 2 días 27/03/18 28/03/18
289 03.05.03 SISTEMA DE AGUA CALIENTE 8 días 8 días 22/03/18 29/03/18
290 03.05.03.01 SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 1/2" 1 día 1 día 22/03/18 22/03/18
291 03.05.03.02 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA 

CPVC DE 1/2"
6 días 6 días 23/03/18 28/03/18

292 03.05.03.03 VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 1/2" 1 día 1 día 29/03/18 29/03/18
293 04 SALA DE USO MULTIPLE - CAPILLA 82 días 124 días 14/03/18 15/07/18
294 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 26 días 36 días 14/03/18 18/04/18
295 04.01.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO 

NORMAL
10 días 8 días 14/03/18 21/03/18

296 04.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
PARA ZANJAS

3 días 7 días 12/04/18 18/04/18

297 04.01.03 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE 2 días 5 días 22/03/18 26/03/18
298 04.02 ESTRUCTURAS 64 días 59 días 22/03/18 19/05/18
299 04.02.01 CONCRETO SIMPLE 2 días 4 días 22/03/18 25/03/18
300 04.02.01.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" 2 días 4 días 22/03/18 25/03/18
301 04.02.02 CONCRETO ARMADO 23 días 38 días 26/03/18 02/05/18
302 04.02.02.01 ZAPATAS 11 días 17 días 26/03/18 11/04/18
303 04.02.02.01.01 CONCRETO  f'c=280 kg/cm2 EN ZAPATAS 5 días 8 días 04/04/18 11/04/18
304 04.02.02.01.02 ENCOFRADO DE ZAPATAS 5 días 8 días 27/03/18 03/04/18
305 04.02.02.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS 5 días 8 días 26/03/18 02/04/18
306 04.02.02.02 PLACAS 12 días 21 días 12/04/18 02/05/18
307 04.02.02.02.01 CONCRETO  f'c=280 kg/cm2 EN PLACAS 10 días 10 días 23/04/18 02/05/18
308 04.02.02.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN 

PLACAS
10 días 10 días 12/04/18 21/04/18

309 04.02.02.02.03 ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 10 días 10 días 13/04/18 22/04/18
310 04.02.03 ESTRUCTURA METALICA 19 días 17 días 03/05/18 19/05/18
311 04.02.03.01 TUBOS DE ACERO A36 14 días 12 días 03/05/18 14/05/18
312 04.02.03.02 PLANCHAS DE ACERO A36 14 días 11 días 04/05/18 14/05/18
313 04.02.03.03 PERNOS A307 3 días 3 días 15/05/18 17/05/18
314 04.02.03.04 GROUTING 212 EN ANCLAJES METALICOS 2 días 2 días 18/05/18 19/05/18
315 04.03 ARQUITECTURA 44 días 62 días 15/05/18 15/07/18
316 04.03.01 ALBAÑILERIA 20 días 9 días 21/06/18 29/06/18
317 04.03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) 

AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:1:5
20 días 9 días 21/06/18 29/06/18

318 04.03.02 PISOS Y PAVIMENTOS 4 días 8 días 30/06/18 07/07/18
319 04.03.02.01 CONTRAPISO DE 2" 3 días 4 días 30/06/18 03/07/18
320 04.03.02.02 PISO DE CEMENTO PULIDO 2" 1 día 4 días 04/07/18 07/07/18
321 04.03.03 REVESTIMIENTOS 5 días 6 días 08/07/18 13/07/18
322 04.03.03.01 LAJAS EN JARDINERAS 5 días 6 días 08/07/18 13/07/18
323 04.03.04 COBERTURAS 5 días 10 días 15/05/18 24/05/18
324 04.03.04.01 COBERTURA DE LONA TENSIONADA 5 días 10 días 15/05/18 24/05/18
325 04.03.05 VARIOS 5 días 2 días 14/07/18 15/07/18
326 04.03.05.01 PLANTAS ORNAMENTALES EN JARDINES 5 días 2 días 14/07/18 15/07/18
327 04.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 27 días 49 días 25/05/18 12/07/18
328 04.04.01 SALIDAS ELECTRICAS Y DE FUERZA 23 días 49 días 25/05/18 12/07/18
329 04.04.01.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO 4 días 4 días 25/05/18 28/05/18
330 04.04.01.01.01 SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE TW14, 

CAJAS PESADAS
4 días 4 días 25/05/18 28/05/18

331 04.04.01.02 SALIDAS PARA INTERRUPTORES 3 días 5 días 08/07/18 12/07/18
332 04.04.01.02.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PVC - 

NH-70[2-1x4+1x2.5(T)]mm2 - 20 mm ? PVC-P - CAJA 
PESADA

3 días 5 días 08/07/18 12/07/18

333 04.04.01.03 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 3 días 4 días 08/07/18 11/07/18
334 04.04.01.03.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. 

A PRUEBA DE AGUA
3 días 4 días 08/07/18 11/07/18

20/04 20/04

21/04 21/04

17/04 18/04

19/04 20/04
21/04 22/04

23/04 24/04
25/04 26/04

18/04 18/04
19/04 19/04

23/04 23/04
24/04 24/04
25/04 25/04

24/04 25/04
24/04 24/04
25/04 25/04

11/05 12/05
13/05 14/05

15/05 16/05
11/05 11/05

13/05 13/05
15/05 15/05

16/03 18/03

19/03 21/03

22/03 26/03

27/03 28/03

22/03 25/03
27/03 28/03

22/03 22/03
23/03 28/03

29/03 29/03

14/03 21/03

12/04 18/04

22/03 26/03

22/03 25/03

04/04 11/04
27/03 03/04

26/03 02/04

23/04 02/05
12/04 21/04

13/04 22/04

03/05 14/05
04/05 14/05

15/05 17/05
18/05 19/05

21/06 29/06

30/06 03/07
04/07 07/07

08/07 13/07

15/05 24/05

14/07 15/07

25/05 28/05

08/07 12/07

08/07 11/07
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335 04.04.02 TABLEROS ELECTRICOS 3 días 4 días 08/07/18 11/07/18
336 04.04.02.01 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS 2 días 4 días 08/07/18 11/07/18

337 04.04.02.02 INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 1 día 1 día 08/07/18 13/07/18
338 04.04.03 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 3 días 3 días 08/07/18 10/07/18
339 04.04.03.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 

16 A
1 día 1 día 08/07/18 09/07/18

340 04.04.03.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 
30 A

1 día 1 día 09/07/18 11/07/18

341 04.04.03.03 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2x25 A) 1 día 1 día 10/07/18 13/07/18
342 04.04.04 LAMPARAS 4 días 4 días 29/05/18 01/06/18
343 04.04.04.01 LAMPARA FLUORESCENTE DE 2x36W 3 días 3 días 29/05/18 31/05/18
344 04.04.04.02 COLOCACION DE LAMPARAS 1 día 1 día 01/06/18 01/06/18
345 04.04.05 VARIOS 3 días 3 días 08/07/18 10/07/18
346 04.04.05.01 POZO DE TIERRA 2 días 2 días 08/07/18 13/07/18
347 04.04.05.02 CONEXION A LA RED EXISTENTE DE BAJA TENSION 1 día 1 día 10/07/18 17/07/18
348 05 CAFETERIA 97 días 99 días 27/02/18 05/06/18
349 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16 días 26 días 27/02/18 24/03/18
350 05.01.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO 

NORMAL
5 días 5 días 27/02/18 03/03/18

351 05.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
PARA ZANJAS

2 días 5 días 20/03/18 24/03/18

352 05.01.03 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE 2 días 5 días 04/03/18 08/03/18
353 05.02 ESTRUCTURAS 40 días 44 días 04/03/18 16/04/18
354 05.02.01 CONCRETO SIMPLE 3 días 6 días 04/03/18 09/03/18
355 05.02.01.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" 1 día 3 días 07/03/18 09/03/18
356 05.02.01.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 

CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA
2 días 3 días 04/03/18 06/03/18

357 05.02.02 CONCRETO ARMADO 37 días 38 días 10/03/18 16/04/18
358 05.02.02.01 SOBRECIMIENTO ARMADO 6 días 6 días 10/03/18 15/03/18
359 05.02.02.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 

SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m
3 días 3 días 10/03/18 12/03/18

360 05.02.02.01.02 CONCRETO P/ SOBRECIMIENTOS f'c=210 kg/cm2 3 días 3 días 13/03/18 15/03/18
361 05.02.02.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 3 días 3 días 10/03/18 12/03/18
362 05.02.02.02 ZAPATAS 6 días 10 días 10/03/18 19/03/18
363 05.02.02.02.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 2 días 4 días 16/03/18 19/03/18
364 05.02.02.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 2 días 3 días 13/03/18 15/03/18
365 05.02.02.02.03 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" 2 días 3 días 10/03/18 12/03/18
366 05.02.02.03 VIGA DE CIMENTACION 3 días 11 días 16/03/18 26/03/18
367 05.02.02.03.01 ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 1 día 4 días 20/03/18 23/03/18
368 05.02.02.03.02 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 

kg/cm2
1 día 3 días 24/03/18 26/03/18

369 05.02.02.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1 día 4 días 16/03/18 19/03/18
370 05.02.02.03.04 JUNTAS DE CONSTRUCCION DE TEKNOPORT 1 día 3 días 20/03/18 22/03/18
371 05.02.02.04 COLUMNAS 9 días 11 días 28/03/18 07/04/18
372 05.02.02.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS 3 días 3 días 28/03/18 30/03/18
373 05.02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 

COLUMNAS
3 días 4 días 31/03/18 03/04/18

374 05.02.02.04.03 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 3 días 4 días 04/04/18 07/04/18
375 05.02.02.05 VIGAS 6 días 7 días 10/04/18 16/04/18
376 05.02.02.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 4 días 4 días 10/04/18 13/04/18
377 05.02.02.05.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 4 días 4 días 12/04/18 15/04/18
378 05.02.02.05.03 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 1 día 4 días 13/04/18 16/04/18
379 05.02.02.06 LOSAS ALIGERADAS 7 días 9 días 08/04/18 16/04/18
380 05.02.02.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS 

ALIGERADAS
3 días 3 días 08/04/18 10/04/18

381 05.02.02.06.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO 
ALIGERADO

5 días 5 días 10/04/18 14/04/18

382 05.02.02.06.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS 
ALIGERADAS

5 días 5 días 08/04/18 12/04/18

383 05.02.02.06.04 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 2 días 4 días 13/04/18 16/04/18
384 05.03 ARQUITECTURA 83 días 82 días 16/03/18 05/06/18
385 05.03.01 ALBAÑILERIA 14 días 12 días 16/03/18 27/03/18
386 05.03.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) 

AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:1:5
14 días 12 días 16/03/18 27/03/18

387 05.03.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 15 días 15 días 28/04/18 12/05/18
388 05.03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO 4 días 4 días 04/05/18 07/05/18
389 05.03.02.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES 10 días 10 días 28/04/18 07/05/18
390 05.03.02.03 TARRAJEO COLUMNAS 3 días 3 días 02/05/18 04/05/18
391 05.03.02.04 TARRAJEO DE VIGAS 3 días 3 días 30/04/18 02/05/18
392 05.03.02.05 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES 10 días 10 días 03/05/18 12/05/18
393 05.03.03 CIELORRASOS 5 días 7 días 24/04/18 30/04/18
394 05.03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO 5 días 7 días 24/04/18 30/04/18
395 05.03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 13 días 16 días 08/05/18 23/05/18
396 05.03.04.01 CONTRAPISO DE 2" 3 días 6 días 08/05/18 13/05/18
397 05.03.04.02 PISO CERAMICO 45 X 45 CM 4 días 5 días 14/05/18 18/05/18
398 05.03.04.03 PISO DE PORCELANATO DE 30 X 30 cm 5 días 5 días 19/05/18 23/05/18
399 05.03.05 CONTRAZOCALOS 9 días 8 días 19/05/18 26/05/18
400 05.03.05.01 CONTRAZOCALO CERAMICO 45 X 45 CM 2 días 8 días 19/05/18 26/05/18
401 05.03.05.02 CONTRAZOCALO CON PORCELANATO DE 30 X 30 cm 3 días 3 días 24/05/18 26/05/18
402 05.03.06 ZOCALOS 4 días 4 días 24/05/18 27/05/18
403 05.03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO 30X30 cm 4 días 4 días 24/05/18 27/05/18
404 05.03.07 CUBIERTAS 2 días 9 días 17/04/18 25/04/18
405 05.03.07.01 LADRILLO PASTELERO 0.25x0.25x0.03 m.ASENTADO CON 

MORTERO 1:4
2 días 9 días 17/04/18 25/04/18

406 05.03.08 CARPINTERIA DE MADERA 17 días 4 días 24/05/18 27/05/18
407 05.03.08.01 PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm 

INCLUYE  MARCO CEDRO 2"X3"
4 días 4 días 24/05/18 27/05/18

408 05.03.08.02 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm 
DE CEDRO

4 días 4 días 24/05/18 27/05/18

409 05.03.08.03 VENTANA CON HOJAS DE MADERA CEDRO 2 días 2 días 25/05/18 26/05/18
410 05.03.09 CERRAJERIA 4 días 4 días 28/05/18 31/05/18
411 05.03.09.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" 1 día 1 día 28/05/18 28/05/18

412 05.03.09.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO 1 día 1 día 29/05/18 29/05/18
413 05.03.09.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS 1 día 1 día 30/05/18 30/05/18
414 05.03.09.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES 1 día 1 día 31/05/18 31/05/18
415 05.03.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 3 días 3 días 27/05/18 29/05/18
416 05.03.10.01 VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO 3 días 3 días 27/05/18 29/05/18

08/07 11/07

08/07 13/07

08/07 09/07

09/07 11/07

10/07 13/07

29/05 31/05
01/06 01/06

08/07 13/07
10/07 17/07

27/02 03/03

20/03 24/03

04/03 08/03

07/03 09/03
04/03 06/03

10/03 12/03

13/03 15/03
10/03 12/03

16/03 19/03
13/03 15/03

10/03 12/03

20/03 23/03
24/03 26/03

16/03 19/03
20/03 22/03

28/03 30/03
31/03 03/04

04/04 07/04

10/04 13/04
12/04 15/04
13/04 16/04

08/04 10/04

10/04 14/04

08/04 12/04

13/04 16/04

16/03 27/03

04/05 07/05
28/04 07/05

02/05 04/05
30/04 02/05

03/05 12/05

24/04 30/04

08/05 13/05
14/05 18/05

19/05 23/05

19/05 26/05
24/05 26/05

24/05 27/05

17/04 25/04

24/05 27/05

24/05 27/05

25/05 26/05

28/05 28/05

29/05 29/05
30/05 30/05
31/05 31/05

27/05 29/05
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417 05.03.11 PINTURA 23 días 23 días 14/05/18 05/06/18
418 05.03.11.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 5 días 5 días 14/05/18 18/05/18
419 05.03.11.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 7 días 7 días 19/05/18 25/05/18
420 05.03.11.03 PINTURA LATEX EN COLUMNAS 3 días 3 días 26/05/18 28/05/18
421 05.03.11.04 PINTURA LATEX EN VIGAS 3 días 3 días 29/05/18 31/05/18
422 05.03.11.05 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 5 días 5 días 01/06/18 05/06/18
423 05.03.12 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 2 días 3 días 28/05/18 30/05/18
424 05.03.12.01 INODORO ONE PIECE ACAPULCO BLANCO 1 día 3 días 28/05/18 30/05/18
425 05.03.12.02 OVALIN BLANCO 1 día 3 días 28/05/18 30/05/18
426 05.03.12.03 TOALLERO DE LOSA BLANCO 1 día 3 días 28/05/18 30/05/18
427 05.03.12.04 PAPELERA LOSA BLANCO 1 día 3 días 28/05/18 30/05/18
428 05.03.12.05 JABONERA LOSA BLANCO 1 día 3 días 28/05/18 30/05/18
429 05.03.12.06 URINARIO BLANCO INC. LLAVE 2 días 3 días 28/05/18 30/05/18
430 05.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 59 días 68 días 19/03/18 25/05/18
431 05.04.01 SALIDAS ELECTRICAS Y DE FUERZA 52 días 58 días 19/03/18 15/05/18
432 05.04.01.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO 1 día 4 días 10/04/18 13/04/18
433 05.04.01.01.01 SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE TW14, 

CAJAS PESADAS
1 día 4 días 10/04/18 13/04/18

434 05.04.01.02 SALIDAS PARA INTERRUPTORES 1 día 4 días 19/03/18 22/03/18
435 05.04.01.02.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PVC - 

NH-70[2-1x4+1x2.5(T)]mm2 - 20 mm ? PVC-P - CAJA 
PESADA

1 día 4 días 19/03/18 22/03/18

436 05.04.01.03 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 2 días 3 días 08/05/18 10/05/18
437 05.04.01.03.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. 

A PRUEBA DE AGUA
2 días 3 días 08/05/18 10/05/18

438 05.04.01.04 SALIDAS PARA TELEFONO 1 día 3 días 08/05/18 10/05/18
439 05.04.01.04.01 SALIDA PARA TELEFONO - CAJA PESADA 1 día 3 días 08/05/18 10/05/18
440 05.04.01.05 SALIDAS PARA TV CABLE 3 días 3 días 11/05/18 13/05/18
441 05.04.01.05.01 SALIDA PARA TV - CABLE - CAJA PESADA 3 días 3 días 11/05/18 13/05/18
442 05.04.01.06 SALIDAS PARA LUZ DE EMERGENCIA 2 días 2 días 14/05/18 15/05/18
443 05.04.01.06.01 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA 2 días 2 días 14/05/18 15/05/18
444 05.04.02 TABLEROS ELECTRICOS 1 día 3 días 16/05/18 18/05/18
445 05.04.02.01 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS 1 día 3 días 16/05/18 18/05/18

446 05.04.03 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 1 día 3 días 16/05/18 18/05/18
447 05.04.03.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 

16 A
1 día 3 días 16/05/18 18/05/18

448 05.04.03.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 
30 A

1 día 3 días 16/05/18 18/05/18

449 05.04.03.03 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2x25 A) 1 día 3 días 16/05/18 18/05/18
450 05.04.04 LAMPARAS 9 días 16 días 14/04/18 29/04/18
451 05.04.04.01 ARTEFACTO REJILLA 60 X 60 ADOSADO CON EQUIPO 45W 3 días 3 días 14/04/18 16/04/18

452 05.04.04.02 LAMPARA FLUORESCENTE DE 2x36W 2 días 3 días 17/04/18 19/04/18
453 05.04.04.03 LUMINARIA DE EMERGENCIA 1 día 4 días 20/04/18 23/04/18
454 05.04.04.04 SOQUET CON FOCO 2 días 3 días 24/04/18 26/04/18
455 05.04.04.05 COLOCACION DE LAMPARAS 1 día 3 días 27/04/18 29/04/18
456 05.04.05 VARIOS 6 días 7 días 19/05/18 25/05/18
457 05.04.05.01 POZO DE TIERRA 4 días 4 días 19/05/18 22/05/18
458 05.04.05.02 CONEXION A LA RED EXISTENTE DE BAJA TENSION 2 días 3 días 23/05/18 25/05/18
459 05.05 INSTALACIONES SANITARIAS 55 días 64 días 20/03/18 22/05/18
460 05.05.01 SISTEMA DE DESAGUE 47 días 64 días 20/03/18 22/05/18
461 05.05.01.01 SALIDA DE DESAGUE 3 días 3 días 20/03/18 22/03/18
462 05.05.01.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" 2 días 2 días 20/03/18 21/03/18
463 05.05.01.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" 2 días 2 días 20/03/18 21/03/18
464 05.05.01.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" 3 días 3 días 20/03/18 22/03/18
465 05.05.01.02 REDES DE DERIVACION 4 días 4 días 20/03/18 23/03/18
466 05.05.01.02.01 TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 2" 4 días 4 días 20/03/18 23/03/18
467 05.05.01.02.02 TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 3" 4 días 4 días 20/03/18 23/03/18
468 05.05.01.02.03 TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 4" 2 días 4 días 20/03/18 23/03/18
469 05.05.01.03 ACCESORIOS DE DESAGUE 2 días 4 días 19/05/18 22/05/18
470 05.05.01.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" 2 días 4 días 19/05/18 22/05/18
471 05.05.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 15 días 28 días 21/03/18 17/04/18
472 05.05.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA 5 días 5 días 21/03/18 25/03/18
473 05.05.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" 5 días 5 días 21/03/18 25/03/18
474 05.05.02.02 RED DE DISTRIBUCION 10 días 10 días 26/03/18 04/04/18
475 05.05.02.02.01 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC 

C-10 DE 1/2"
3 días 3 días 26/03/18 28/03/18

476 05.05.02.02.02 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC 
C-10 DE 3/4"

4 días 4 días 29/03/18 01/04/18

477 05.05.02.02.03 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC 
C-10 DE 1"

3 días 3 días 02/04/18 04/04/18

478 05.05.02.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 7 días 20 días 29/03/18 17/04/18
479 05.05.02.03.01 VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 1/2" 2 días 3 días 29/03/18 31/03/18
480 05.05.02.03.02 CODO PVC AGUA C-10 1/2" 1 día 3 días 01/04/18 03/04/18
481 05.05.02.03.03 CODO PVC AGUA C-10 3/4" 1 día 4 días 04/04/18 07/04/18
482 05.05.02.03.04 CODO PVC AGUA C-10 1" 1 día 3 días 08/04/18 10/04/18
483 05.05.02.03.05 TEE PVC AGUA C-10 1/2" 1 día 4 días 11/04/18 14/04/18
484 05.05.02.03.06 TEE PVC AGUA C-10 1" 1 día 3 días 15/04/18 17/04/18
485 06 MODULOS DE TALLERES OCUPACIONALES 81 días 98 días 27/02/18 04/06/18
486 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 19 días 25 días 27/02/18 23/03/18
487 06.01.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO 

NORMAL
2 días 4 días 27/02/18 02/03/18

488 06.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
PARA ZANJAS

2 días 6 días 14/03/18 19/03/18

489 06.01.03 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE 2 días 4 días 20/03/18 23/03/18
490 06.02 ESTRUCTURAS 32 días 34 días 03/03/18 05/04/18
491 06.02.01 CONCRETO SIMPLE 10 días 10 días 03/03/18 12/03/18
492 06.02.01.01 CIMIENTO CORRIDO 10 días 10 días 03/03/18 12/03/18
493 06.02.01.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 

CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA
10 días 10 días 03/03/18 12/03/18

494 06.02.01.01.02 SUB CIMIENTO CEMENTO-HORMIGON 1:10 + 30% 
PIEDRA

3 días 3 días 03/03/18 05/03/18

495 06.02.02 CONCRETO ARMADO 22 días 34 días 03/03/18 05/04/18
496 06.02.02.01 SOBRECIMIENTO ARMADO 5 días 11 días 03/03/18 13/03/18
497 06.02.02.01.01 CONCRETO P/ SOBRECIMIENTOS f'c=210 kg/cm2 2 días 3 días 11/03/18 13/03/18
498 06.02.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 

SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m
3 días 4 días 07/03/18 10/03/18

499 06.02.02.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 3 días 4 días 03/03/18 16/03/18
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de línea 
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Duración 
ejecutado

Comienzo Fin

500 06.02.02.02 COLUMNAS 5 días 7 días 21/03/18 27/03/18
501 06.02.02.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS 1 día 3 días 21/03/18 23/03/18
502 06.02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 

COLUMNAS
1 día 4 días 22/03/18 25/03/18

503 06.02.02.02.03 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 2 días 4 días 24/03/18 27/03/18
504 06.02.02.03 VIGAS 2 días 7 días 30/03/18 05/04/18
505 06.02.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 2 días 4 días 30/03/18 06/04/18
506 06.02.02.03.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 1 día 3 días 31/03/18 05/04/18
507 06.02.02.03.03 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 1 día 4 días 02/04/18 08/04/18
508 06.02.02.04 LOSAS ALIGERADAS 9 días 9 días 28/03/18 05/04/18
509 06.02.02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS 

ALIGERADAS
1 día 4 días 28/03/18 01/04/18

510 06.02.02.04.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO 
ALIGERADO

1 día 3 días 30/03/18 04/04/18

511 06.02.02.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS 
ALIGERADAS

1 día 3 días 30/03/18 04/04/18

512 06.02.02.04.04 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 6 días 4 días 02/04/18 09/04/18
513 06.03 ARQUITECTURA 64 días 83 días 14/03/18 04/06/18
514 06.03.01 ALBAÑILERIA 3 días 7 días 14/03/18 20/03/18
515 06.03.01.01 MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA  (0.90x0.13x0.24) 

AMARRE SOGA MORTERO 1:5 JUNTA 1.5 cm.
3 días 7 días 14/03/18 20/03/18

516 06.03.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 24 días 28 días 16/04/18 13/05/18
517 06.03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO 3 días 6 días 30/04/18 10/05/18
518 06.03.02.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES 14 días 14 días 16/04/18 29/04/18
519 06.03.02.03 TARRAJEO COLUMNAS 4 días 5 días 21/04/18 30/04/18
520 06.03.02.04 TARRAJEO DE VIGAS 4 días 5 días 26/04/18 05/05/18
521 06.03.02.05 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES 7 días 8 días 06/05/18 21/05/18
522 06.03.03 CIELORRASOS 5 días 6 días 13/04/18 18/04/18
523 06.03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO 5 días 6 días 13/04/18 18/04/18
524 06.03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 15 días 24 días 30/04/18 23/05/18
525 06.03.04.01 CONTRAPISO DE 2" 2 días 6 días 30/04/18 05/05/18
526 06.03.04.02 PISO CERAMICO 45 X 45 CM 7 días 7 días 06/05/18 12/05/18
527 06.03.04.03 PISO DE PORCELANATO DE 30 X 30 cm 4 días 6 días 13/05/18 23/05/18
528 06.03.04.04 PISO DE CEMENTO PULIDO 2" 2 días 5 días 19/05/18 28/05/18
529 06.03.05 CONTRAZOCALOS 3 días 5 días 11/05/18 15/05/18
530 06.03.05.01 CONTRAZOCALO CERAMICO 45 X 45 CM 3 días 5 días 11/05/18 20/05/18
531 06.03.06 ZOCALOS 4 días 8 días 16/05/18 23/05/18
532 06.03.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO 30X30 cm 4 días 8 días 16/05/18 23/05/18
533 06.03.07 CUBIERTAS 4 días 7 días 06/04/18 12/04/18
534 06.03.07.01 LADRILLO PASTELERO 0.25x0.25x0.03 m.ASENTADO CON 

MORTERO 1:4
4 días 7 días 06/04/18 13/04/18

535 06.03.08 CARPINTERIA DE MADERA 7 días 8 días 19/05/18 26/05/18
536 06.03.08.01 PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm 

INCLUYE  MARCO CEDRO 2"X3"
2 días 3 días 19/05/18 23/05/18

537 06.03.08.02 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm 
DE CEDRO

3 días 3 días 22/05/18 24/05/18

538 06.03.08.03 VENTANA CON HOJAS DE MADERA CEDRO 2 días 2 días 25/05/18 28/05/18
539 06.03.09 CERRAJERIA 7 días 7 días 22/05/18 28/05/18
540 06.03.09.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" 2 días 2 días 22/05/18 23/05/18

541 06.03.09.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO 2 días 2 días 24/05/18 25/05/18
542 06.03.09.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS 2 días 2 días 26/05/18 27/05/18
543 06.03.09.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES 1 día 1 día 28/05/18 28/05/18
544 06.03.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 3 días 3 días 27/05/18 29/05/18
545 06.03.10.01 VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO 3 días 3 días 27/05/18 01/06/18
546 06.03.11 PINTURA 16 días 19 días 17/05/18 04/06/18
547 06.03.11.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 días 5 días 17/05/18 21/05/18
548 06.03.11.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 7 días 7 días 22/05/18 28/05/18
549 06.03.11.03 PINTURA LATEX EN COLUMNAS 2 días 4 días 25/05/18 01/06/18
550 06.03.11.04 PINTURA LATEX EN VIGAS 2 días 4 días 29/05/18 05/06/18
551 06.03.11.05 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 7 días 7 días 29/05/18 07/06/18
552 06.03.12 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 13 días 23 días 13/05/18 04/06/18
553 06.03.12.01 INODORO ONE PIECE ACAPULCO BLANCO 2 días 2 días 13/05/18 14/05/18
554 06.03.12.02 OVALIN BLANCO 1 día 3 días 15/05/18 17/05/18
555 06.03.12.03 LAVATORIO CABO BLANCO Y PEDESTAL VILLARTA BLANCO

INC. LLAVE
2 días 3 días 18/05/18 20/05/18

556 06.03.12.04 URINARIO CADET BLANCO INC. LLAVE 2 días 2 días 21/05/18 22/05/18
557 06.03.12.05 TOALLERO DE LOSA BLANCO 1 día 2 días 23/05/18 24/05/18
558 06.03.12.06 PAPELERA LOSA BLANCO 1 día 2 días 25/05/18 26/05/18
559 06.03.12.07 JABONERA LOSA BLANCO 1 día 2 días 27/05/18 28/05/18
560 06.03.12.08 DISPENSADOR DE JABON 1 día 2 días 29/05/18 01/06/18
561 06.03.12.09 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 1 día 2 días 31/05/18 03/06/18
562 06.03.12.10 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE 

MEZCLADORA
1 día 3 días 02/06/18 06/06/18

563 06.03.12.11 BARANDA P/DISCAPACITADOS 1 día 3 días 15/05/18 20/05/18
564 06.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 25 días 36 días 28/03/18 02/05/18
565 06.04.01 SALIDAS ELECTRICAS Y DE FUERZA 20 días 24 días 28/03/18 20/04/18
566 06.04.01.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO 2 días 4 días 28/03/18 31/03/18
567 06.04.01.01.01 SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE TW14, 

CAJAS PESADAS
2 días 4 días 28/03/18 31/03/18

568 06.04.01.02 SALIDAS PARA INTERRUPTORES 1 día 3 días 01/04/18 03/04/18
569 06.04.01.02.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PVC - 

NH-70[2-1x4+1x2.5(T)]mm2 - 20 mm ? PVC-P - CAJA 
PESADA

1 día 3 días 01/04/18 03/04/18

570 06.04.01.03 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 3 días 3 días 01/04/18 03/04/18
571 06.04.01.03.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. 

A PRUEBA DE AGUA
3 días 3 días 01/04/18 03/04/18

572 06.04.01.04 SALIDAS PARA TELEFONO 1 día 3 días 04/04/18 06/04/18
573 06.04.01.04.01 SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO 1 día 3 días 04/04/18 06/04/18
574 06.04.01.05 SALIDAS PARA TV CABLE 9 días 9 días 07/04/18 15/04/18
575 06.04.01.05.01 SALIDA PARA TV - CABLE - CAJA PESADA 9 días 9 días 07/04/18 15/04/18
576 06.04.01.06 SALIDAS PARA LUZ DE EMERGENCIA 5 días 5 días 16/04/18 20/04/18
577 06.04.01.06.01 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA 5 días 5 días 16/04/18 20/04/18
578 06.04.02 TABLEROS ELECTRICOS 3 días 6 días 21/04/18 26/04/18
579 06.04.02.01 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 48 POLOS 2 días 3 días 21/04/18 23/04/18

580 06.04.02.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS 1 día 3 días 24/04/18 26/04/18

581 06.04.02.03 INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 1 día 3 días 24/04/18 26/04/18
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582 06.04.03 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 3 días 9 días 24/04/18 02/05/18
583 06.04.03.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 

16 A
1 día 3 días 24/04/18 29/04/18

584 06.04.03.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 
30 A

1 día 3 días 27/04/18 02/05/18

585 06.04.03.03 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2x25 A) 1 día 3 días 30/04/18 05/05/18
586 06.04.04 LAMPARAS 3 días 9 días 16/04/18 24/04/18
587 06.04.04.01 ARTEFACTO REJILLA 60 X 60 ADOSADO CON EQUIPO 45W 3 días 5 días 16/04/18 20/04/18

588 06.04.04.02 LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 días 5 días 16/04/18 20/04/18
589 06.04.04.03 SOQUET CON FOCO 1 día 5 días 16/04/18 20/04/18
590 06.04.04.04 COLOCACION DE LAMPARAS 2 días 4 días 21/04/18 24/04/18
591 06.04.05 VARIOS 2 días 7 días 24/04/18 30/04/18
592 06.04.05.01 POZO DE TIERRA 1 día 4 días 24/04/18 01/05/18
593 06.04.05.02 CONEXION A LA RED EXISTENTE DE BAJA TENSION 1 día 3 días 28/04/18 04/05/18
594 06.05 INSTALACIONES SANITARIAS 54 días 67 días 19/03/18 24/05/18
595 06.05.01 SISTEMA DE DESAGUE 54 días 66 días 20/03/18 24/05/18
596 06.05.01.01 SALIDA DE DESAGUE 6 días 9 días 20/03/18 28/03/18
597 06.05.01.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" 2 días 3 días 20/03/18 22/03/18
598 06.05.01.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" 2 días 3 días 23/03/18 25/03/18
599 06.05.01.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" 2 días 3 días 26/03/18 28/03/18
600 06.05.01.02 REDES DE DERIVACION 6 días 6 días 23/03/18 28/03/18
601 06.05.01.02.01 TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 2" 3 días 3 días 23/03/18 25/03/18
602 06.05.01.02.02 TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 4" 3 días 3 días 26/03/18 28/03/18
603 06.05.01.03 ACCESORIOS DE DESAGUE 6 días 12 días 13/05/18 24/05/18
604 06.05.01.03.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" 1 día 3 días 13/05/18 15/05/18
605 06.05.01.03.02 REGISTRO DE BRONCE  3" 2 días 3 días 16/05/18 19/05/18
606 06.05.01.03.03 REGISTRO DE BRONCE  4" 1 día 3 días 19/05/18 24/05/18
607 06.05.01.03.04 TRAMPA DE DESAGUE  2" 2 días 3 días 22/05/18 27/05/18
608 06.05.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 11 días 19 días 19/03/18 06/04/18
609 06.05.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA 1 día 3 días 19/03/18 21/03/18
610 06.05.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" 1 día 3 días 19/03/18 22/03/18
611 06.05.02.02 RED DE DISTRIBUCION 8 días 10 días 22/03/18 31/03/18
612 06.05.02.02.01 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC 

C-10 DE 1/2"
5 días 5 días 22/03/18 27/03/18

613 06.05.02.02.02 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC 
C-10 DE 3/4"

2 días 2 días 27/03/18 29/03/18

614 06.05.02.02.03 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC 
C-10 DE 1"

1 día 3 días 29/03/18 01/04/18

615 06.05.02.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 5 días 11 días 27/03/18 06/04/18
616 06.05.02.03.01 VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 3/4" 1 día 3 días 29/03/18 31/03/18
617 06.05.02.03.02 VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 1" 1 día 3 días 01/04/18 03/04/18

618 06.05.02.03.03 CODO PVC AGUA C-10 1/2" 1 día 3 días 27/03/18 29/03/18
619 06.05.02.03.04 CODO PVC AGUA C-10 3/4" 2 días 3 días 29/03/18 31/03/18
620 06.05.02.03.05 CODO PVC AGUA C-10 1" 1 día 3 días 01/04/18 06/04/18
621 06.05.02.03.06 TEE PVC AGUA C-10 1/2" 1 día 3 días 30/03/18 04/04/18
622 06.05.02.03.07 TEE PVC AGUA C-10 1" 1 día 3 días 04/04/18 09/04/18
623 06.05.03 SISTEMA DE AGUA CALIENTE 8 días 10 días 22/03/18 31/03/18
624 06.05.03.01 SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 1/2" 1 día 3 días 22/03/18 27/03/18
625 06.05.03.02 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA 

CPVC DE 1/2"
5 días 5 días 25/03/18 03/04/18

626 06.05.03.03 VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 1/2" 2 días 2 días 30/03/18 05/04/18
627 07 MODULOS DE SERVICIOS GENERALES 80 días 101 días 22/02/18 02/06/18
628 07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 18 días 29 días 22/02/18 22/03/18
629 07.01.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO 

NORMAL
10 días 10 días 22/02/18 03/03/18

630 07.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
PARA ZANJAS

2 días 5 días 13/03/18 21/03/18

631 07.01.03 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE 3 días 5 días 18/03/18 26/03/18
632 07.02 ESTRUCTURAS 35 días 46 días 04/03/18 18/04/18
633 07.02.01 CONCRETO SIMPLE 3 días 4 días 04/03/18 07/03/18
634 07.02.01.01 CIMIENTO CORRIDO 3 días 4 días 04/03/18 07/03/18
635 07.02.01.01.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" 1 día 3 días 04/03/18 06/03/18
636 07.02.01.01.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 

CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA
3 días 4 días 04/03/18 07/03/18

637 07.02.02 CONCRETO ARMADO 32 días 42 días 08/03/18 18/04/18
638 07.02.02.01 SOBRECIMIENTO ARMADO 3 días 5 días 08/03/18 12/03/18
639 07.02.02.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 

SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m
2 días 4 días 09/03/18 12/03/18

640 07.02.02.01.02 CONCRETO P/ SOBRECIMIENTOS f'c=210 kg/cm2 2 días 4 días 09/03/18 12/03/18
641 07.02.02.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 2 días 5 días 08/03/18 12/03/18
642 07.02.02.02 COLUMNAS 6 días 8 días 28/03/18 04/04/18
643 07.02.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 

COLUMNAS
3 días 4 días 29/03/18 01/04/18

644 07.02.02.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS 3 días 4 días 28/03/18 31/03/18
645 07.02.02.02.03 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 2 días 3 días 02/04/18 04/04/18
646 07.02.02.03 VIGAS 11 días 15 días 04/04/18 18/04/18
647 07.02.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 3 días 4 días 04/04/18 07/04/18
648 07.02.02.03.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 3 días 4 días 06/04/18 13/04/18
649 07.02.02.03.03 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 1 día 4 días 15/04/18 22/04/18
650 07.02.02.04 LOSAS ALIGERADAS 11 días 15 días 04/04/18 18/04/18
651 07.02.02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS 

ALIGERADAS
7 días 7 días 04/04/18 10/04/18

652 07.02.02.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS 
ALIGERADAS

3 días 4 días 11/04/18 18/04/18

653 07.02.02.04.03 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 1 día 4 días 15/04/18 22/04/18
654 07.02.02.04.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO 

ALIGERADO
2 días 4 días 11/04/18 18/04/18

655 07.02.03 ESTRUCTURA METALICA 7 días 7 días 05/04/18 11/04/18
656 07.02.03.01 TIJERALES TIPO 1 y 2 7 días 7 días 05/04/18 18/04/18
657 07.03 ARQUITECTURA 64 días 81 días 13/03/18 01/06/18
658 07.03.01 ALBAÑILERIA 15 días 15 días 13/03/18 27/03/18
659 07.03.01.01 MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA  (0.90x0.13x0.24) 

AMARRE SOGA MORTERO 1:5 JUNTA 1.5 cm.
15 días 15 días 13/03/18 27/03/18

660 07.03.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 13 días 14 días 30/04/18 13/05/18
661 07.03.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES 10 días 10 días 30/04/18 14/05/18
662 07.03.02.02 TARRAJEO COLUMNAS 4 días 5 días 05/05/18 14/05/18
663 07.03.02.03 TARRAJEO DE VIGAS 4 días 4 días 10/05/18 15/05/18
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de línea 
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ejecutado

Comienzo Fin

664 07.03.03 CIELORRASOS 5 días 5 días 26/04/18 30/04/18
665 07.03.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO 5 días 5 días 26/04/18 30/04/18
666 07.03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 4 días 5 días 14/05/18 18/05/18
667 07.03.04.01 CONTRAPISO DE 2" 2 días 5 días 14/05/18 22/05/18
668 07.03.04.02 PISO DE CEMENTO PULIDO 2" 4 días 5 días 14/05/18 19/05/18
669 07.03.05 CUBIERTAS 4 días 4 días 22/04/18 25/04/18
670 07.03.05.01 LADRILLO PASTELERO 0.25x0.25x0.03 m.ASENTADO CON 

MORTERO 1:4
4 días 4 días 22/04/18 25/04/18

671 07.03.06 CARPINTERIA DE MADERA 4 días 6 días 19/05/18 24/05/18
672 07.03.06.01 PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm 

INCLUYE  MARCO CEDRO 2"X3"
4 días 6 días 19/05/18 24/05/18

673 07.03.07 CERRAJERIA 4 días 4 días 21/05/18 24/05/18
674 07.03.07.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" 4 días 4 días 21/05/18 28/05/18

675 07.03.07.02 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES 2 días 4 días 21/05/18 28/05/18
676 07.03.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 4 días 4 días 10/05/18 13/05/18
677 07.03.08.01 VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO 4 días 4 días 10/05/18 13/05/18
678 07.03.09 PINTURA 21 días 17 días 16/05/18 01/06/18
679 07.03.09.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 7 días 6 días 16/05/18 21/05/18
680 07.03.09.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 10 días 8 días 20/05/18 27/05/18
681 07.03.09.03 PINTURA LATEX EN COLUMNAS 3 días 3 días 25/05/18 30/05/18
682 07.03.09.04 PINTURA LATEX EN VIGAS 4 días 4 días 28/05/18 04/06/18
683 07.03.09.05 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 10 días 8 días 25/05/18 04/06/18
684 07.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 41 días 67 días 28/03/18 02/06/18
685 07.04.01 SALIDAS ELECTRICAS Y DE FUERZA 13 días 21 días 28/03/18 17/04/18
686 07.04.01.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO 3 días 3 días 15/04/18 17/04/18
687 07.04.01.01.01 SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE TW14, 

CAJAS PESADAS
3 días 3 días 15/04/18 21/04/18

688 07.04.01.02 SALIDAS PARA INTERRUPTORES 3 días 3 días 28/03/18 30/03/18
689 07.04.01.02.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PVC - 

NH-70[2-1x4+1x2.5(T)]mm2 - 20 mm ? PVC-P - CAJA 
PESADA

3 días 3 días 28/03/18 30/03/18

690 07.04.01.03 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 3 días 3 días 31/03/18 02/04/18
691 07.04.01.03.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. 

A PRUEBA DE AGUA
3 días 3 días 31/03/18 02/04/18

692 07.04.02 TABLEROS ELECTRICOS 2 días 6 días 03/04/18 08/04/18
693 07.04.02.01 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS 1 día 3 días 03/04/18 05/04/18

694 07.04.02.02 INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 1 día 3 días 06/04/18 08/04/18
695 07.04.03 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 3 días 9 días 06/04/18 14/04/18
696 07.04.03.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 

16 A
1 día 3 días 06/04/18 08/04/18

697 07.04.03.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 
30 A

1 día 3 días 09/04/18 11/04/18

698 07.04.03.03 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2x25 A) 1 día 3 días 12/04/18 14/04/18
699 07.04.04 LAMPARAS 6 días 12 días 22/05/18 02/06/18
700 07.04.04.01 LAMPARA FLUORESCENTE DE 2x36W 2 días 4 días 22/05/18 29/05/18
701 07.04.04.02 SOQUET CON FOCO 2 días 4 días 26/05/18 02/06/18
702 07.04.04.03 COLOCACION DE LAMPARAS 2 días 4 días 30/05/18 06/06/18
703 07.04.05 VARIOS 2 días 7 días 06/04/18 12/04/18
704 07.04.05.01 POZO DE TIERRA 1 día 4 días 06/04/18 13/04/18
705 07.04.05.02 CONEXION A LA RED EXISTENTE DE BAJA TENSION 1 día 3 días 10/04/18 16/04/18
706 08 OBRAS EXTERIORES 80 días 83 días 14/03/18 04/06/18
707 08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 26 días 22 días 14/03/18 04/04/18
708 08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO 5 días 5 días 14/03/18 18/03/18
709 08.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS CON EQUIPO EN ROCA SUELTA 10 días 6 días 19/03/18 24/03/18
710 08.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 

PARA ZANJAS
3 días 6 días 30/03/18 04/04/18

711 08.01.04 DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO 3 días 5 días 25/03/18 29/03/18
712 08.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE Y DEMOLICION 3 días 5 días 26/03/18 30/03/18
713 08.02 IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES 17 días 24 días 26/04/18 19/05/18
714 08.02.01 TIERRA DE CHACRA EN JARDINES 2 días 5 días 26/04/18 30/04/18
715 08.02.02 SEMBRADO DE AREAS VERDES 15 días 12 días 01/05/18 24/05/18
716 08.02.03 PLANTAS EN JARDINES 4 días 7 días 06/05/18 19/05/18
717 08.02.04 PLANTACION DE ARBOLES NUEVOS 2 días 7 días 13/05/18 26/05/18
718 08.03 IMPLEMENTACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y CERCO 

PERIMETRICO
51 días 54 días 05/04/18 28/05/18

719 08.03.01 VEREDAS PERIMETRALES Y PEATONALES 39 días 31 días 05/04/18 05/05/18
720 08.03.01.01 CONTRAPISO DE 2" 7 días 7 días 05/04/18 11/04/18
721 08.03.01.02 VEREDA EXTERIOR INCLUYE BASE DE AFIRMADO H=0.10 

m.
2 días 4 días 12/04/18 15/04/18

722 08.03.01.03 RAMPA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 BRUÑA C/10CM 1 día 6 días 16/04/18 21/04/18

723 08.03.01.04 BANCA METALICA 2 días 7 días 26/04/18 12/05/18
724 08.03.01.05 PISO DE ADOQUINES DE CONCRETO 15 días 10 días 16/04/18 05/05/18
725 08.03.01.06 BARANDA DE FIERRO C/ACABADO DE PINTURA ESMALTE 

(H= 0.80 M)
15 días 10 días 26/04/18 15/05/18

726 08.03.02 CERCO PERIMETRICO 51 días 54 días 05/04/18 28/05/18
727 08.03.02.01 ESTRUCTURAS 32 días 40 días 05/04/18 14/05/18
728 08.03.02.01.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 7 días 17 días 05/04/18 21/04/18
729 08.03.02.01.01.01 CIMIENTO CORRIDO 3 días 7 días 05/04/18 11/04/18
730 08.03.02.01.01.01.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" 1 día 3 días 05/04/18 07/04/18
731 08.03.02.01.01.01.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 

CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA
2 días 4 días 08/04/18 11/04/18

732 08.03.02.01.01.02 SOBRECIMIENTO 4 días 10 días 12/04/18 21/04/18
733 08.03.02.01.01.02.01 CONCRETO P/ SOBRECIMIENTOS f'c=210 kg/cm2 2 días 5 días 17/04/18 21/04/18

734 08.03.02.01.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m

2 días 5 días 12/04/18 16/04/18

735 08.03.02.01.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 13 días 19 días 26/04/18 14/05/18
736 08.03.02.01.02.01 COLUMNAS 8 días 10 días 26/04/18 05/05/18
737 08.03.02.01.02.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 2 días 4 días 02/05/18 05/05/18
738 08.03.02.01.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 

COLUMNAS
4 días 4 días 28/04/18 01/05/18

739 08.03.02.01.02.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en 
COLUMNAS

4 días 4 días 26/04/18 29/04/18

740 08.03.02.01.02.02 VIGAS 5 días 9 días 06/05/18 14/05/18
741 08.03.02.01.02.02.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 1 día 4 días 11/05/18 18/05/18
742 08.03.02.01.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 

VIGAS
3 días 4 días 07/05/18 14/05/18

743 08.03.02.01.02.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 3 días 4 días 06/05/18 13/05/18
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de línea 
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ejecutado

Comienzo Fin

744 08.03.02.02 ARQUITECTURA 44 días 37 días 22/04/18 28/05/18
745 08.03.02.02.01 ALBAÑILERIA 15 días 7 días 22/04/18 28/04/18
746 08.03.02.02.01.01 MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA  

(0.90x0.13x0.24) AMARRE SOGA MORTERO 1:5 
JUNTA 1.5 cm.

15 días 7 días 22/04/18 28/04/18

747 08.03.02.02.02 TARRAJEO EN VIGAS Y COLUMNAS 7 días 6 días 15/05/18 20/05/18
748 08.03.02.02.02.01 TARRAJEO EN VIGAS Y COLUMNAS 7 días 6 días 15/05/18 26/05/18
749 08.03.02.02.03 PINTURAS 5 días 3 días 26/05/18 28/05/18
750 08.03.02.02.03.01 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS 5 días 3 días 26/05/18 05/06/18
751 08.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 44 días 57 días 30/03/18 25/05/18
752 08.04.01 SALIDAS ELECTRICAS Y DE FUERZA 27 días 36 días 30/03/18 04/05/18
753 08.04.01.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO 6 días 9 días 30/03/18 07/04/18
754 08.04.01.01.01 SALIDA PARA POSTE DE ALUMBRADO EXTERIOR 2 días 3 días 30/03/18 01/04/18
755 08.04.01.01.02 SALIDA PARA LUMINARIA TIPO ESTACA 2 días 3 días 02/04/18 04/04/18
756 08.04.01.01.03 SALIDA PARA LUMINARIA DE PISO 2 días 3 días 05/04/18 07/04/18
757 08.04.01.02 REDES DE DISTRIBUCION 21 días 27 días 08/04/18 04/05/18
758 08.04.01.02.01 CANALIZACIONES 3 días 9 días 08/04/18 16/04/18
759 08.04.01.02.01.01 TUBERIA PVC P d=50 mm ELECTRICA 1 día 3 días 08/04/18 10/04/18
760 08.04.01.02.01.02 TUBERIA PVC P d=20 mm TV CABLE 1 día 3 días 11/04/18 13/04/18
761 08.04.01.02.01.03 TUBERIA PVC P d=20 mm TV TELEFONIA 1 día 3 días 14/04/18 16/04/18
762 08.04.01.02.02 CONDUCTORES ELECTRICOS 10 días 14 días 21/04/18 04/05/18
763 08.04.01.02.02.01 CABLE 3-1*16MM2 N2XOH+1X10MM2/T-40MM Ø 

PVC-P
5 días 5 días 21/04/18 25/04/18

764 08.04.01.02.02.02 CABLE 2-1*2.5MM2 LSOH - 80+1X2.5MM2/T-20MM
Ø PVC-P

3 días 3 días 26/04/18 28/04/18

765 08.04.01.02.02.03 CABLE P/TELEFONIA 1 día 3 días 29/04/18 01/05/18
766 08.04.01.02.02.04 CABLE P/TV 1 día 3 días 02/05/18 04/05/18
767 08.04.02 TABLEROS ELECTRICOS 2 días 6 días 05/05/18 10/05/18
768 08.04.02.01 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 48 POLOS 1 día 3 días 05/05/18 07/05/18

769 08.04.02.02 INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 1 día 3 días 08/05/18 10/05/18
770 08.04.03 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 1 día 3 días 08/05/18 10/05/18
771 08.04.03.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 

16 A
1 día 3 días 08/05/18 10/05/18

772 08.04.03.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2 x 
30 A

1 día 3 días 08/05/18 10/05/18

773 08.04.03.03 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2x25 A) 1 día 3 días 08/05/18 10/05/18
774 08.04.04 LAMPARAS 10 días 10 días 16/05/18 25/05/18
775 08.04.04.01 POSTE DE ALUMBRADO EXTERIOR 4 días 4 días 16/05/18 23/05/18
776 08.04.04.02 LUMINARIA TIPO ESTACA PARA EXTERIORES 6 días 6 días 20/05/18 29/05/18
777 08.04.04.03 LUMINARIA DE PISO 1 día 6 días 20/05/18 29/05/18
778 08.04.05 VARIOS 23 días 34 días 11/04/18 14/05/18
779 08.04.05.01 POZO DE TIERRA 1 día 4 días 08/05/18 15/05/18
780 08.04.05.02 CONEXION A LA RED EXISTENTE DE BAJA TENSION 1 día 3 días 12/05/18 18/05/18
781 08.04.05.03 BUZON ELECTRICO0.60 X 0.60 M PROF. 0.65 (ENCOF. 

EXTERIOR E INTERIOR)
6 días 8 días 11/04/18 26/04/18

782 08.04.05.04 BUZON COMUNICACIONES 0.60 X 0.60 M PROF. 0.65 
(ENCOF. EXTERIOR E INTERIOR)

6 días 8 días 19/04/18 04/05/18

783 08.05 INSTALACIONES SANITARIAS 30 días 30 días 05/04/18 04/05/18
784 08.05.01 SISTEMA DE DESAGUE 30 días 30 días 05/04/18 04/05/18
785 08.05.01.01 REDES DE DERIVACION 17 días 17 días 05/04/18 21/04/18
786 08.05.01.01.01 TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 4" 5 días 5 días 05/04/18 10/04/18
787 08.05.01.01.02 TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 6" 7 días 7 días 10/04/18 17/04/18
788 08.05.01.01.03 TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 8" 5 días 5 días 17/04/18 22/04/18
789 08.05.01.02 CAMARAS DE INSPECCION Y OTROS 30 días 30 días 05/04/18 04/05/18
790 08.05.01.02.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 24"x24" (Suministro e 

instalación)
5 días 5 días 22/04/18 01/05/18

791 08.05.01.02.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x24" (Suministro e 
instalación)

3 días 3 días 27/04/18 04/05/18

792 08.05.01.02.03 BUZONES DE DESAGUE STD. 30 días 30 días 05/04/18 04/05/18
793 08.06 INSTALACIONES DE GAS 3 días 15 días 05/04/18 19/04/18
794 08.06.01 SISTEMA DE GAS 3 días 15 días 05/04/18 27/04/18
795 08.07 ESTACIONAMIENTO 3 días 7 días 29/05/18 04/06/18
796 08.07.01 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" 1 día 3 días 02/06/18 12/06/18
797 08.07.02 IMPRIMACION ASFALTICA 1 día 3 días 29/05/18 08/06/18
798 08.08 CISTERNA DE 54 M3 23 días 34 días 14/04/18 17/05/18
799 08.08.01 ESTRUCTURAS 22 días 34 días 14/04/18 17/05/18
800 08.08.01.01 OBRAS PRELIMINARES 3 días 5 días 14/04/18 18/04/18
801 08.08.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2 días 2 días 14/04/18 15/04/18
802 08.08.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 1 día 3 días 16/04/18 18/04/18
803 08.08.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 19 días 24 días 19/04/18 12/05/18
804 08.08.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 3 días 4 días 19/04/18 22/04/18
805 08.08.01.02.02 RELLENO APISONADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 1 día 3 días 10/05/18 15/05/18

806 08.08.01.02.03 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE 3 días 4 días 20/04/18 23/04/18
807 08.08.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 2 días 2 días 24/04/18 25/04/18
808 08.08.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día 3 días 23/04/18 25/04/18
809 08.08.01.03.01 SOLADO e=0.10 M 1 día 3 días 23/04/18 25/04/18
810 08.08.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 7 días 7 días 26/04/18 02/05/18
811 08.08.01.04.01 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 EN CISTERNA 1 día 1 día 02/05/18 02/05/18
812 08.08.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CISTERNA 5 días 5 días 27/04/18 01/05/18
813 08.08.01.04.03 ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 EN CISTERNA 5 días 6 días 26/04/18 01/05/18

814 08.08.01.05 VARIOS 4 días 11 días 07/05/18 17/05/18
815 08.08.01.05.01 TARRAJEO IMPERMEABILIZADO 2 días 4 días 07/05/18 10/05/18
816 08.08.01.05.02 TAPA METALICA PARA CISTERNA DE 0.60 X 0.60 m 1 día 4 días 14/05/18 17/05/18
817 08.08.01.05.03 ESCALERA DE GATO DE FIERRO 1 día 3 días 11/05/18 16/05/18
818 08.08.02 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 2 días 3 días 14/05/18 16/05/18
819 08.08.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA 

ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA
2 días 3 días 14/05/18 19/05/18

820 09 VARIOS 120 días 120 días 07/02/18 06/06/18
821 09.01 SEGURIDAD EN OBRA 120 días 120 días 07/02/18 06/06/18
822 09.01.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINSTRACION DEL 

PLAN DE SE¡GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
115 días 115 días 07/02/18 01/06/18

823 09.01.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 115 días 115 días 12/02/18 06/06/18
824 09.01.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA 115 días 115 días 12/02/18 06/06/18
825 09.01.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 115 días 115 días 12/02/18 06/06/18
826 09.01.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 115 días 115 días 12/02/18 06/06/18
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Id Item Nombre de tarea Duración 
de línea 
base

Duración 
ejecutado

Comienzo Fin

827 09.01.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO

115 días 115 días 12/02/18 06/06/18

828 09.01.07 IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD 115 días 115 días 12/02/18 06/06/18
829 09.02 MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 20 días 115 días 12/02/18 06/06/18
830 09.02.01 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O MITIGACION 

(IMPACTO AMBIENTAL)
20 días 115 días 12/02/18 06/06/18

12/02 06/06

12/02 06/06

12/02 06/06
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CLIENTE:  FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

07/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/05/2018 01/06/2018
28/02/2018 31/03/2018 30/04/2018 31/05/2018 06/06/2018

COSTO DIRECTO 6,697,029.04 536,461.21 772,288.23 2,515,629.29 2,514,346.56 358,303.77
01 OBRAS PROVISIONALES 799,926.07 394,800.33 49.35% 405,125.74 50.65% 0.00% 0.00% 0.00%

01.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS

glb 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

01.02    OFICINAS, ALMACENES, CASETA DE GUARDIANIA, 
COMEDORES, VESTUARIOS Y SEVICIOS HIGIENICOS

m2 1.00 4,469.96 4,469.96 4,469.96

01.03    CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 5.00x2.50 (Una 
cara)

und 2.00 2,447.39 4,894.78 4,894.78

01.04    TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO m2 ####### 3.34 39,347.94 39,347.94
01.05    LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 ####### 3.32 39,112.32 39,112.32
01.06    CERCO DE OBRA CON TRIPLAY m 299.70 76.55 22,942.04 22,942.04
01.07    DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO m2 747.40 11.82 8,834.27 8,834.27
01.08    DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 5.95 69.15 411.44 411.44
01.09    DEMOLICION DE LOSAS m2 70.00 39.96 2,797.20 2,797.20
01.10    DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO m2 113.55 29.97 3,403.09 3,403.09

01.11    EXCAVACION HASTA SUBRASANTE MAT. ROCA 
C/TRACTOR 140-160 HP

m3 3,696.93 75.37 278,637.61 132,904.08 145,733.53

01.12    EXCAVACION HASTA SUBRASANTE MAT. SUELTO 
C/TRACTOR 140-160 HP

m3 1,693.42 25.37 42,962.07 42,962.07

01.13    RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO

m3 534.83 75.60 40,433.15 40,433.15

01.14    MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y 
SEGURIDAD VIAL

glb 1.00 11,782.75 11,782.75 11,782.75

01.15    ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE Y m3 7,754.98 37.64 291,897.45 115,900.46 175,996.99
02 MODULOS CONSULTORIOS 1,235,324.00 0.00% 167,933.32 13.59% 997,508.54 80.75% 69,882.14 5.66%
02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,530.30 7,530.30

02.01.01       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO PARA ZANJAS

m3 26.16 79.37 2,076.32 2,076.32

02.01.02       EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 
mTERRENO NORMAL

m3 61.16 36.16 2,211.55 2,211.55

02.01.03       ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE m3 85.62 37.87 3,242.43 3,242.43
02.02    ESTRUCTURAS 634,869.02 90,473.29 544,395.73
02.02.01       CONCRETO SIMPLE 41,148.76 41,148.76
02.02.01.01          CIMIENTO CORRIDO 22,516.77 22,516.77

02.02.01.01.01             CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-
HORMIGON 30% PIEDRA

m3 116.45 193.36 22,516.77 22,516.77

02.02.01.02          SOBRECIMIENTO ARMADO 18,631.99 18,631.99
02.02.01.02.01             CONCRETO P/ SOBRECIMIENTOS f'c=210 kg/cm2 m3 43.29 310.75 13,452.37 13,452.37

02.02.01.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m

m2 123.35 35.57 4,387.56 4,387.56

02.02.01.02.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60

kg 184.20 4.30 792.06 792.06

02.02.02       CONCRETO ARMADO 593,720.26 49,324.53 544,395.73
02.02.02.01          ZAPATAS 2,715.23 2,715.23
02.02.02.01.01             CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 5.88 312.19 1,835.68 1,835.68
02.02.02.01.02             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg 147.00 4.25 624.75 624.75
02.02.02.01.03             SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 9.80 26.00 254.80 254.80
02.02.02.02          VIGA DE CIMENTACION 4,032.23 4,032.23
02.02.02.02.01             ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 28.50 46.44 1,323.54 1,323.54

02.02.02.02.02             CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 
kg/cm2

m3 3.56 333.74 1,188.11 1,188.11

02.02.02.02.03             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE 
CIMENTACION

kg 216.96 4.25 922.08 922.08

02.02.02.02.04             JUNTAS DE CONSTRUCCION DE TEKNOPORT m 28.50 21.00 598.50 598.50
02.02.02.03          COLUMNAS 55,335.49 42,577.07 12,758.42

02.02.02.03.01             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en 
COLUMNAS

kg 4,152.06 4.25 17,646.26 17,358.38 287.88

02.02.02.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS

m2 378.72 68.99 26,127.89 25,218.69 909.20

02.02.02.03.03             CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 28.62 403.96 11,561.34 11,561.34
02.02.02.04          VIGAS 45,832.96 45,832.96

02.02.02.04.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
VIGAS

m2 278.11 74.41 20,694.17 20,694.17

02.02.02.04.02             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg 2,630.05 4.25 11,177.71 11,177.71
02.02.02.04.03             CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 38.93 358.62 13,961.08 13,961.08
02.02.02.05          ESTRUCTURAS METALICAS 485,804.35 485,804.35
02.02.02.05.01             TIJERALES TIPO 1 y 2 kg ####### 24.20 397,899.06 397,899.06
02.02.02.05.02             VIGUETAS kg 3,632.45 24.20 87,905.29 87,905.29
02.03    ARQUITECTURA 516,823.12 62,461.66 451,302.81 3,058.65
02.03.01       ALBAÑILERIA 50,424.58 49,787.80 636.78

02.03.01.01
         MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA  
(0.90x0.13x0.24) AMARRE SOGA MORTERO 1:5 JUNTA 
1.5 cm.

m2 931.03 54.16 50,424.58 49,787.80 636.78

02.03.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 64,932.62 12,673.86 52,258.76
02.03.02.01          TARRAJEO PRIMARIO m2 188.49 20.56 3,875.35 3,769.70 105.65
02.03.02.02          TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 1,419.75 23.75 33,719.06 8,904.16 24,814.90
02.03.02.03          TARRAJEO COLUMNAS m2 233.42 29.12 6,797.19 6,797.19
02.03.02.04          TARRAJEO DE VIGAS m2 338.44 38.94 13,178.85 13,178.85
02.03.02.05          TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 293.08 25.12 7,362.17 7,362.17
02.03.03       CIELORRASOS 30,884.49 30,884.49
02.03.03.01          TARRAJEO DE CIELORASO m2 951.17 32.47 30,884.49 30,884.49
02.03.04       PISOS Y PAVIMENTOS 97,787.32 97,787.32
02.03.04.01          CONTRAPISO DE 2" m2 1,058.24 31.33 33,154.66 33,154.66
02.03.04.02          PISO CERAMICO 45 X 45 CM m2 833.75 58.97 49,166.24 49,166.24
02.03.04.03          PISO DE PORCELANATO DE 30 X 30 cm m2 100.58 83.06 8,354.17 8,354.17
02.03.04.04          PISO DE CEMENTO PULIDO 2" m2 129.62 54.87 7,112.25 7,112.25
02.03.05       CONTRAZOCALOS 13,649.10 13,649.10
02.03.05.01          CONTRAZOCALO CERAMICO 45 X 45 CM m 349.35 39.07 13,649.10 13,649.10
02.03.06       ZOCALOS 19,055.62 19,055.62
02.03.06.01          ZOCALO DE PORCELANATO 30X30 cm m2 233.84 81.49 19,055.62 19,055.62
02.03.07       CUBIERTAS 43,227.60 43,227.60

02.03.07.01          LADRILLO PASTELERO 0.25x0.25x0.03 
m.ASENTADO CON MORTERO 1:4

m2 1,200.10 36.02 43,227.60 43,227.60

02.03.08       CARPINTERIA DE MADERA 30,871.13 30,871.13

02.03.08.01          PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 
mm INCLUYE  MARCO CEDRO 2"X3" 

m2 97.55 231.97 22,628.67 22,628.67

02.03.08.02          PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS 
DE 4.5 mm DE CEDRO

m2 10.08 262.84 2,649.43 2,649.43

02.03.08.03          VENTANA CON HOJAS DE MADERA CEDRO m2 48.98 114.19 5,593.03 5,593.03
02.03.09       CERRAJERIA 4,857.00 4,689.13 167.87

02.03.09.01          BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 
1/2"

und 123.00 15.33 1,885.59 1,885.59

02.03.09.02          CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und 2.00 81.90 163.80 163.80
02.03.09.03          CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und 10.00 71.99 719.90 719.90
02.03.09.04          CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und 29.00 71.99 2,087.71 1,919.84 167.87
02.03.10       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 118,375.95 118,375.95
02.03.10.01          VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO p2 885.12 133.74 118,375.95 118,375.95
02.03.11       PINTURA 28,019.32 26,359.13 1,660.19
02.03.11.01          PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 951.17 7.84 7,457.17 6,575.79 881.38
02.03.11.02          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 1,419.75 6.73 9,554.92 9,554.92
02.03.11.03          PINTURA LATEX EN COLUMNAS m2 916.93 6.73 6,170.94 6,170.94
02.03.11.04          PINTURA LATEX EN VIGAS m2 338.44 6.73 2,277.70 2,277.70
02.03.11.05          PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 293.08 8.73 2,558.59 1,779.78 778.81
02.03.12       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 14,738.39 13,507.80 1,230.59
02.03.12.01          INODORO ONE PIECE ACAPULCO BLANCO PZA 14.00 506.61 7,092.54 7,092.54
02.03.12.02          OVALIN BLANCO PZA 8.00 356.43 2,851.44 2,851.44

02.03.12.03          LAVATORIO CABO BLANCO Y PEDESTAL 
VILLARTA BLANCO INC. LLAVE

PZA 6.00 296.74 1,780.44 1,780.44

02.03.12.04          URINARIO CADET BLANCO INC. LLAVE PZA 2.00 349.26 698.52 698.52
02.03.12.05          TOALLERO DE LOSA BLANCO und 10.00 35.66 356.60 356.60
02.03.12.06          PAPELERA LOSA BLANCO und 6.00 39.05 234.30 234.30
02.03.12.07          JABONERA LOSA BLANCO und 6.00 35.66 213.96 213.96
02.03.12.08          DISPENSADOR DE JABON und 8.00 35.00 280.00 280.00
02.03.12.09          DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA und 8.00 52.00 416.00 416.00
02.03.12.10          LAVADERO DE GRANITO und 3.00 271.53 814.59 814.59
02.04    INSTALACIONES ELECTRICAS 61,449.92 61,449.92
02.04.01       SALIDAS ELECTRICAS Y DE FUERZA 21,479.59 21,479.59
02.04.01.01          SALIDAS PARA ALUMBRADO 7,557.48 7,557.48

02.04.01.01.01             SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE 
TW14, CAJAS PESADAS

pto 84.00 89.97 7,557.48 7,557.48

02.04.01.02          SALIDAS PARA INTERRUPTORES 3,385.62 3,385.62

02.04.01.02.01             INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PVC - NH-70[2-
1x4+1x2.5(T)]mm2 - 20 mm ? PVC-P - CAJA PESADA

pto 42.00 80.61 3,385.62 3,385.62

02.04.01.03          SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 8,588.44 8,588.44

02.04.01.03.01             SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA

pto 74.00 116.06 8,588.44 8,588.44

02.04.01.04          SALIDAS PARA TELEFONO 383.10 383.10
02.04.01.04.01             SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO pto 5.00 76.62 383.10 383.10
02.04.01.05          SALIDAS PARA TV CABLE 173.82 173.82

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

% % % % %

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
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Nº 115496)
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(S/.)
Parcial (S/.)

MES 1



CLIENTE:  FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

07/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/05/2018 01/06/2018
28/02/2018 31/03/2018 30/04/2018 31/05/2018 06/06/2018

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

% % % % %

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO CONTRACTUAL

PROYECTO:  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FISICA, REHABILITACION GERIATRICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL MARIA ROSARIO ARAOZ, LIMA (SNIP 
Nº 115496)

Item Descripción Und. Metrado
Precio 

(S/.)
Parcial (S/.)

MES 1

02.04.01.05.01             SALIDA PARA TV - CABLE - CAJA PESADA pto 3.00 57.94 173.82 173.82
02.04.01.06          SALIDAS PARA LUZ DE EMERGENCIA 1,391.13 1,391.13
02.04.01.06.01             SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 13.00 107.01 1,391.13 1,391.13
02.04.02       TABLEROS ELECTRICOS 1,246.12 1,246.12

02.04.02.01          TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 
12 POLOS

pza 1.00 946.12 946.12 946.12

02.04.02.02          INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PZA 1.00 300.00 300.00 300.00
02.04.03       INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 2,489.52 2,489.52

02.04.03.01          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 
DE 2 x 16 A

und 6.00 75.27 451.62 451.62

02.04.03.02          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 
DE 2 x 30 A

und 6.00 75.27 451.62 451.62

02.04.03.03          INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2x25 A) und 12.00 132.19 1,586.28 1,586.28
02.04.04       LAMPARAS 32,161.17 32,161.17

02.04.04.01          ARTEFACTO REJILLA 60 X 60 ADOSADO CON 
EQUIPO 45W

PZA 59.00 355.23 20,958.57 20,958.57

02.04.04.02          LUMINARIA DE EMERGENCIA PZA 13.00 246.56 3,205.28 3,205.28
02.04.04.03          SOQUET CON FOCO PZA 25.00 81.04 2,026.00 2,026.00
02.04.04.04          COLOCACION DE LAMPARAS pza 97.00 61.56 5,971.32 5,971.32
02.04.05       VARIOS 4,073.52 4,073.52
02.04.05.01          POZO DE TIERRA und 2.00 1,661.76 3,323.52 3,323.52

02.04.05.02          CONEXION A LA RED EXISTENTE DE BAJA 
TENSION

glb 1.00 750.00 750.00 750.00

02.05    INSTALACIONES SANITARIAS 14,651.64 7,468.07 1,810.00 5,373.57
02.05.01       SISTEMA DE DESAGUE 7,468.07 7,468.07
02.05.01.01          SALIDA DE DESAGUE 4,124.66 4,124.66
02.05.01.01.01             SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto 16.00 92.95 1,487.20 1,487.20
02.05.01.01.02             SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto 14.00 138.80 1,943.20 1,943.20
02.05.01.01.03             SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto 7.00 99.18 694.26 694.26
02.05.01.02          REDES DE DERIVACION 3,293.14 3,293.14
02.05.01.02.01             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 2" m 16.27 25.56 415.86 415.86
02.05.01.02.02             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 4" m 98.00 29.36 2,877.28 2,877.28
02.05.01.03          ACCESORIOS DE DESAGUE 50.27 50.27
02.05.01.03.01             REGISTRO DE BRONCE  3" und 1.00 50.27 50.27 50.27
02.05.02       SISTEMA DE AGUA FRIA 7,183.57 1,810.00 5,373.57
02.05.02.01          SALIDA DE AGUA FRIA 2,904.32 1,810.00 1,094.32
02.05.02.01.01             SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto 32.00 90.76 2,904.32 1,810.00 1,094.32
02.05.02.02          RED DE DISTRIBUCION 2,608.46 2,608.46

02.05.02.02.01             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA 
DE PVC C-10 DE 1/2" 

m 76.00 15.48 1,176.48 1,176.48

02.05.02.02.02             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA 
DE PVC C-10 DE 3/4" 

m 53.00 16.02 849.06 849.06

02.05.02.02.03             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA 
DE PVC C-10 DE 1" 

m 38.00 15.34 582.92 582.92

02.05.02.03          ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 1,670.79 1,670.79

02.05.02.03.01             VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 
1/2"

PZA 1.00 83.83 83.83 83.83

02.05.02.03.02             VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 
3/4"

PZA 12.00 109.46 1,313.52 1,313.52

02.05.02.03.03             VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 
1"

PZA 1.00 109.46 109.46 109.46

02.05.02.03.04             TEE PVC AGUA C-10 1/2" PZA 19.00 3.48 66.12 66.12
02.05.02.03.05             TEE PVC AGUA C-10 3/4" PZA 7.00 3.48 24.36 24.36
02.05.02.03.06             TEE PVC AGUA C-10 1" PZA 7.00 3.48 24.36 24.36
02.05.02.03.07             CODO PVC AGUA C-10 1/2" PZA 17.00 1.82 30.94 30.94
02.05.02.03.08             CODO PVC AGUA C-10 3/4" PZA 9.00 1.82 16.38 16.38
02.05.02.03.09             CODO PVC AGUA C-10 1" PZA 1.00 1.82 1.82 1.82
03 MODULOS DE RESIDENCIA - ALBERGUES 922,262.08 0.00% 28,923.24 3.14% 368,875.31 40.00% 524,463.53 56.87%
03.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 13,550.92 13,520.90 30.02

03.01.01       EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 
mTERRENO NORMAL

m3 125.00 36.16 4,520.00 4,520.00

03.01.02       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO PARA ZANJAS

m3 31.00 79.37 2,460.47 2,430.45 30.02

03.01.03       ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE m3 173.50 37.87 6,570.45 6,570.45
03.02    ESTRUCTURAS 205,791.48 15,402.34 190,389.14
03.02.01       CONCRETO SIMPLE 11,976.72 11,976.72

03.02.01.01          CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-
HORMIGON 30% PIEDRA

m3 61.94 193.36 11,976.72 11,976.72

03.02.02       CONCRETO ARMADO 69,278.17 3,425.62 65,852.55
03.02.02.01          SOBRECIMIENTO ARMADO 14,289.28 3,425.62 10,863.66
03.02.02.01.01             CONCRETO P/ SOBRECIMIENTOS f'c=210 kg/cm2 m3 22.51 310.75 6,994.98 6,994.98

03.02.02.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m

m2 174.02 35.57 6,189.89 2,321.21 3,868.68

03.02.02.01.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60

kg 259.86 4.25 1,104.41 1,104.41

03.02.02.02          COLUMNAS 41,173.07 41,173.07

03.02.02.02.01             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en 
COLUMNAS

kg 3,659.76 4.25 15,553.98 15,553.98

03.02.02.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS

m2 257.40 68.99 17,758.03 17,758.03

03.02.02.02.03             CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 19.46 403.96 7,861.06 7,861.06
03.02.02.03          VIGAS 13,815.82 13,815.82

03.02.02.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
VIGAS

m2 83.45 74.41 6,209.51 6,209.51

03.02.02.03.02             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg 908.78 4.25 3,862.32 3,862.32
03.02.02.03.03             CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 10.44 358.62 3,743.99 3,743.99
03.02.03       ESTRUCTURA METALICA 124,536.59 124,536.59
03.02.03.01          TIJERALES Y VIGUETAS kg 5,146.14 24.20 124,536.59 124,536.59
03.03    ARQUITECTURA 621,353.34 156,349.33 465,004.01
03.03.01       ALBAÑILERIA 71,399.73 71,399.73

03.03.01.01
         MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 
09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 
cm.MORTERO 1:1:5

m2 893.39 79.92 71,399.73 71,399.73

03.03.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 141,905.09 18,604.33 123,300.76
03.03.02.01          TARRAJEO PRIMARIO m2 146.16 20.56 3,005.05 3,005.05
03.03.02.02          TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 730.45 23.75 17,348.19 15,599.28 1,748.91
03.03.02.03          TARRAJEO COLUMNAS m2 186.05 29.12 5,417.78 5,417.78
03.03.02.04          TARRAJEO DE VIGAS m2 562.84 38.94 21,916.99 21,916.99
03.03.02.05          TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 3,750.68 25.12 94,217.08 94,217.08
03.03.03       CIELORRASOS 47,917.86 47,917.86
03.03.03.01          CIELORRASO EN DRYWALL m2 908.74 52.73 47,917.86 47,917.86
03.03.04       PISOS Y PAVIMENTOS 98,042.72 66,345.27 31,697.45
03.03.04.01          CONTRAPISO DE 2" m2 1,041.66 31.33 32,635.21 32,635.21
03.03.04.02          PISO CERAMICO 45 X 45 CM m2 870.92 58.97 51,358.15 33,487.30 17,870.85
03.03.04.03          PISO DE PORCELANATO DE 30 X 30 cm m2 166.28 83.06 13,811.22 13,811.22
03.03.04.04          PISO DE CEMENTO PULIDO 2" m2 4.34 54.87 238.14 222.76 15.38
03.03.05       CONTRAZOCALOS 11,941.35 11,941.35
03.03.05.01          CONTRAZOCALO CERAMICO 45 X 45 CM m 305.64 39.07 11,941.35 11,941.35
03.03.06       ZOCALOS 21,459.58 21,459.58
03.03.06.01          ZOCALO DE PORCELANATO 30X30 cm m2 263.34 81.49 21,459.58 21,459.58
03.03.07       CUBIERTAS 49,815.66 49,815.66

03.03.07.01          LADRILLO PASTELERO 0.25x0.25x0.03 
m.ASENTADO CON MORTERO 1:4

m2 1,383.00 36.02 49,815.66 49,815.66

03.03.08       CARPINTERIA DE MADERA 26,547.42 26,547.42

03.03.08.01          PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 
mm INCLUYE  MARCO CEDRO 2"X3" 

m2 6.72 231.97 1,558.84 1,558.84

03.03.08.02          PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS 
DE 4.5 mm DE CEDRO

m2 45.70 262.84 12,011.79 12,011.79

03.03.08.03          VENTANA CON HOJAS DE MADERA CEDRO m2 73.20 114.19 8,358.71 8,358.71
03.03.08.04          SOL Y SOMBRA DE MADERA EN TERRAZA und 4.00 1,154.52 4,618.08 4,618.08
03.03.09       CERRAJERIA 2,418.38 2,418.38

03.03.09.01          BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 
1/2"

und 36.00 15.33 551.88 551.88

03.03.09.02          CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und 14.00 81.90 1,146.60 1,146.60
03.03.09.03          CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und 8.00 71.99 575.92 575.92
03.03.09.04          CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und 2.00 71.99 143.98 143.98
03.03.10       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 105,078.18 105,078.18
03.03.10.01          VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO p2 785.69 133.74 105,078.18 105,078.18
03.03.11       PINTURA 27,496.98 27,496.98
03.03.11.01          PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 938.53 7.84 7,358.08 7,358.08
03.03.11.02          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 1,052.64 6.73 7,084.27 7,084.27
03.03.11.03          PINTURA LATEX EN COLUMNAS m2 195.00 6.73 1,312.35 1,312.35
03.03.11.04          PINTURA LATEX EN VIGAS m2 652.44 6.73 4,390.92 4,390.92
03.03.11.05          PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 842.08 8.73 7,351.36 7,351.36
03.03.12       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 17,330.39 17,330.39
03.03.12.01          INODORO ONE PIECE ACAPULCO BLANCO PZA 18.00 506.61 9,118.98 9,118.98
03.03.12.02          OVALIN BLANCO PZA 12.00 356.43 4,277.16 4,277.16



CLIENTE:  FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

07/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/05/2018 01/06/2018
28/02/2018 31/03/2018 30/04/2018 31/05/2018 06/06/2018

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

% % % % %

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO CONTRACTUAL

PROYECTO:  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FISICA, REHABILITACION GERIATRICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL MARIA ROSARIO ARAOZ, LIMA (SNIP 
Nº 115496)

Item Descripción Und. Metrado
Precio 

(S/.)
Parcial (S/.)

MES 1

03.03.12.03          LAVATORIO CABO BLANCO Y PEDESTAL 
VILLARTA BLANCO INC. LLAVE

PZA 2.00 296.74 593.48 593.48

03.03.12.04          URINARIO CADET BLANCO INC. LLAVE PZA 4.00 349.26 1,397.04 1,397.04
03.03.12.05          TOALLERO DE LOSA BLANCO und 6.00 35.66 213.96 213.96
03.03.12.06          PAPELERA LOSA BLANCO und 1.00 39.05 39.05 39.05
03.03.12.07          JABONERA LOSA BLANCO und 1.00 35.66 35.66 35.66
03.03.12.08          DISPENSADOR DE JABON und 8.00 35.00 280.00 280.00
03.03.12.09          DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA und 16.00 52.00 832.00 832.00
03.03.12.10          LAVADERO DE GRANITO und 2.00 271.53 543.06 543.06
03.04    INSTALACIONES ELECTRICAS 57,756.92 57,756.92
03.04.01       SALIDAS ELECTRICAS Y DE FUERZA 9,293.46 9,293.46
03.04.01.01          SALIDAS PARA ALUMBRADO 9,293.46 9,293.46

03.04.01.01.01             SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE 
TW14, CAJAS PESADAS

pto 80.00 89.97 7,197.60 7,197.60

03.04.01.01.02             INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PVC - NH-70[2-
1x4+1x2.5(T)]mm2 - 20 mm ? PVC-P - CAJA PESADA

pto 26.00 80.61 2,095.86 2,095.86

03.04.02       SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 6,963.60 6,963.60

03.04.02.01          SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 
+ L.T. A PRUEBA DE AGUA

pto 60.00 116.06 6,963.60 6,963.60

03.04.03       SALIDAS PARA TELEFONO 153.24 153.24
03.04.03.01          SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO pto 2.00 76.62 153.24 153.24
03.04.04       SALIDAS PARA TV CABLE 463.52 463.52
03.04.04.01          SALIDA PARA TV - CABLE - CAJA PESADA pto 8.00 57.94 463.52 463.52
03.04.05       SALIDAS PARA LUZ DE EMERGENCIA 1,926.18 1,926.18
03.04.05.01          SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 18.00 107.01 1,926.18 1,926.18
03.04.06       TABLEROS ELECTRICOS 2,492.24 2,492.24

03.04.06.01          TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 
12 POLOS

pza 2.00 946.12 1,892.24 1,892.24

03.04.06.02          INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PZA 2.00 300.00 600.00 600.00
03.04.07       INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 2,074.60 2,074.60

03.04.07.01          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 
DE 2 x 16 A

und 4.00 75.27 301.08 301.08

03.04.07.02          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 
DE 2 x 30 A

und 6.00 75.27 451.62 451.62

03.04.07.03          INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2x25 A) und 10.00 132.19 1,321.90 1,321.90
03.04.08       LAMPARAS 30,316.56 30,316.56

03.04.08.01          ARTEFACTO REJILLA 60 X 60 ADOSADO CON 
EQUIPO 45W

PZA 24.00 355.23 8,525.52 8,525.52

03.04.08.02          LAMPARA FLUORESCENTE DE 2x36W PZA 52.00 211.46 10,995.92 10,995.92
03.04.08.03          LUMINARIA DE EMERGENCIA PZA 18.00 246.56 4,438.08 4,438.08
03.04.08.04          SOQUET CON FOCO PZA 4.00 81.04 324.16 324.16
03.04.08.05          COLOCACION DE LAMPARAS pza 98.00 61.56 6,032.88 6,032.88
03.04.09       VARIOS 4,073.52 4,073.52
03.04.09.01          POZO DE TIERRA und 2.00 1,661.76 3,323.52 3,323.52

03.04.09.02          CONEXION A LA RED EXISTENTE DE BAJA 
TENSION

glb 1.00 750.00 750.00 750.00

03.05    INSTALACIONES SANITARIAS 23,809.42 22,106.82 1,702.60
03.05.01       SISTEMA DE DESAGUE 11,763.65 10,061.05 1,702.60
03.05.01.01          SALIDA DE DESAGUE 6,415.26 6,415.26
03.05.01.01.01             SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto 24.00 92.95 2,230.80 2,230.80
03.05.01.01.02             SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto 18.00 138.80 2,498.40 2,498.40
03.05.01.01.03             SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto 17.00 99.18 1,686.06 1,686.06
03.05.01.02          REDES DE DERIVACION 3,645.79 3,645.79
03.05.01.02.01             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 2" m 53.00 25.56 1,354.68 1,354.68
03.05.01.02.02             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 3" m 23.00 28.49 655.27 655.27
03.05.01.02.03             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 4" m 64.00 25.56 1,635.84 1,635.84
03.05.01.03          ACCESORIOS DE DESAGUE 1,702.60 1,702.60
03.05.01.03.01             REGISTRO DE BRONCE  2" und 2.00 34.06 68.12 68.12
03.05.01.03.02             REGISTRO DE BRONCE  3" und 2.00 50.27 100.54 100.54
03.05.01.03.03             REGISTRO DE BRONCE  4" und 2.00 56.30 112.60 112.60
03.05.01.03.04             SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 5.00 118.35 591.75 591.75
03.05.01.03.05             SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 3" und 1.00 141.79 141.79 141.79
03.05.01.03.06             SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 4" und 4.00 171.95 687.80 687.80
03.05.02       SISTEMA DE AGUA FRIA 6,885.93 6,885.93
03.05.02.01          SALIDA DE AGUA FRIA 2,450.52 2,450.52
03.05.02.01.01             SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto 27.00 90.76 2,450.52 2,450.52
03.05.02.02          RED DE DISTRIBUCION 3,615.79 3,615.79

03.05.02.02.01             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA 
DE PVC C-10 DE 1/2" 

m 118.52 15.48 1,834.69 1,834.69

03.05.02.02.02             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA 
DE PVC C-10 DE 3/4" 

m 25.00 16.02 400.50 400.50

03.05.02.02.03             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA 
DE PVC C-10 DE 1" 

m 90.00 15.34 1,380.60 1,380.60

03.05.02.03          ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 819.62 819.62
03.05.02.03.01             VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 1.00 88.58 88.58 88.58
03.05.02.03.02             VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 8.00 91.38 731.04 731.04
03.05.03       SISTEMA DE AGUA CALIENTE 5,159.84 5,159.84
03.05.03.01          SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 1/2" pto 8.00 140.95 1,127.60 1,127.60

03.05.03.02          RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE CON 
TUBERIA CPVC DE 1/2"

m 160.00 21.01 3,361.60 3,361.60

03.05.03.03          VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 
1/2"

PZA 8.00 83.83 670.64 670.64

04 SALA DE USO MULTIPLE - CAPILLA 897,424.81 0.00% 0.00% 70,058.27 7.81% 652,805.64 72.74% 174,560.90 19.45%
04.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 22,244.13 22,244.13

04.01.01       EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 
mTERRENO NORMAL

m3 158.60 36.16 5,734.98 5,734.98

04.01.02       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO PARA ZANJAS

m3 102.06 79.37 8,100.50 8,100.50

04.01.03       ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE m3 222.04 37.87 8,408.65 8,408.65
04.02    ESTRUCTURAS 683,223.26 47,814.14 633,021.48 2,387.64
04.02.01       CONCRETO SIMPLE 1,996.80 1,996.80
04.02.01.01          SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 76.80 26.00 1,996.80 1,996.80
04.02.02       CONCRETO ARMADO 48,305.88 45,817.34 2,488.54
04.02.02.01          ZAPATAS 33,165.62 33,165.62
04.02.02.01.01             CONCRETO  f'c=280 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 46.08 401.32 18,492.83 18,492.83
04.02.02.01.02             ENCOFRADO DE ZAPATAS m2 29.76 64.20 1,910.59 1,910.59
04.02.02.01.03             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg 3,002.87 4.25 12,762.20 12,762.20
04.02.02.02          PLACAS 15,140.26 12,651.72 2,488.54
04.02.02.02.01             CONCRETO  f'c=280 kg/cm2 EN PLACAS m3 12.22 623.80 7,622.84 5,923.59 1,699.25

04.02.02.02.02             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 EN PLACAS

kg 1,279.67 4.25 5,438.60 5,039.33 399.27

04.02.02.02.03             ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS m2 36.67 56.69 2,078.82 1,688.80 390.02
04.02.03       ESTRUCTURA METALICA 632,920.58 630,532.94 2,387.64
04.02.03.01          TUBOS DE ACERO A36 kg ####### 24.20 580,211.94 580,211.94 0.00
04.02.03.02          PLANCHAS DE ACERO A36 kg 2,079.38 24.20 50,321.00 50,321.00 0.00
04.02.03.03          PERNOS A307 und 39.00 57.55 2,244.45 2,244.45
04.02.03.04          GROUTING 212 EN ANCLAJES METALICOS dm3 3.57 40.11 143.19 143.19
04.03    ARQUITECTURA 180,835.57 15,630.75 165,204.82
04.03.01       ALBAÑILERIA 15,630.75 15,630.75

04.03.01.01
         MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 
09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 
cm.MORTERO 1:1:5

m2 195.58 79.92 15,630.75 15,630.75

04.03.02       PISOS Y PAVIMENTOS 76,028.40 76,028.40
04.03.02.01          CONTRAPISO DE 2" m2 882.00 31.33 27,633.06 27,633.06
04.03.02.02          PISO DE CEMENTO PULIDO 2" m2 882.00 54.87 48,395.34 48,395.34
04.03.03       REVESTIMIENTOS 47,865.42 47,865.42
04.03.03.01          LAJAS EN JARDINERAS m2 246.31 194.33 47,865.42 47,865.42
04.03.04       COBERTURAS 40,000.00 40,000.00
04.03.04.01          COBERTURA DE LONA TENSIONADA glb 1.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
04.03.05       VARIOS 1,311.00 1,311.00
04.03.05.01          PLANTAS ORNAMENTALES EN JARDINES und 60.00 21.85 1,311.00 1,311.00
04.04    INSTALACIONES ELECTRICAS 11,121.85 4,153.41 6,968.44
04.04.01       SALIDAS ELECTRICAS Y DE FUERZA 2,680.73 80.61 2,600.12
04.04.01.01          SALIDAS PARA ALUMBRADO 1,439.52 1,439.52

04.04.01.01.01             SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE 
TW14, CAJAS PESADAS

pto 16.00 89.97 1,439.52 1,439.52

04.04.01.02          SALIDAS PARA INTERRUPTORES 80.61 80.61

04.04.01.02.01             INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PVC - NH-70[2-
1x4+1x2.5(T)]mm2 - 20 mm ? PVC-P - CAJA PESADA

pto 1.00 80.61 80.61 80.61

04.04.01.03          SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 1,160.60 1,160.60

04.04.01.03.01             SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA

pto 10.00 116.06 1,160.60 1,160.60

04.04.02       TABLEROS ELECTRICOS 1,246.12 1,246.12

04.04.02.01          TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 
12 POLOS

pza 1.00 946.12 946.12 946.12

04.04.02.02          INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PZA 1.00 300.00 300.00 300.00
04.04.03       INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 414.92 414.92



CLIENTE:  FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

07/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/05/2018 01/06/2018
28/02/2018 31/03/2018 30/04/2018 31/05/2018 06/06/2018

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

% % % % %

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO CONTRACTUAL

PROYECTO:  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FISICA, REHABILITACION GERIATRICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL MARIA ROSARIO ARAOZ, LIMA (SNIP 
Nº 115496)

Item Descripción Und. Metrado
Precio 

(S/.)
Parcial (S/.)

MES 1

04.04.03.01          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 
DE 2 x 16 A

und 1.00 75.27 75.27 75.27

04.04.03.02          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 
DE 2 x 30 A

und 1.00 75.27 75.27 75.27

04.04.03.03          INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2x25 A) und 2.00 132.19 264.38 264.38
04.04.04       LAMPARAS 4,368.32 4,368.32
04.04.04.01          LAMPARA FLUORESCENTE DE 2x36W PZA 16.00 211.46 3,383.36 3,383.36
04.04.04.02          COLOCACION DE LAMPARAS pza 16.00 61.56 984.96 984.96
04.04.05       VARIOS 2,411.76 2,411.76
04.04.05.01          POZO DE TIERRA und 1.00 1,661.76 1,661.76 1,661.76

04.04.05.02          CONEXION A LA RED EXISTENTE DE BAJA 
TENSION

glb 1.00 750.00 750.00 750.00

05 CAFETERIA 251,484.78 0.00% 30,233.88 12.02% 84,391.92 33.56% 65,643.32 26.10% 71,215.66 28.32%
05.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,902.31 8,522.05 380.26

05.01.01       EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 
mTERRENO NORMAL

m3 71.87 36.16 2,598.82 2,598.82

05.01.02       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO PARA ZANJAS

m3 31.41 79.37 2,493.01 2,112.75 380.26

05.01.03       ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE m3 100.62 37.87 3,810.48 3,810.48
05.02    ESTRUCTURAS 93,715.50 21,711.83 55,994.73 16,008.94
05.02.01       CONCRETO SIMPLE 5,704.64 5,704.64
05.02.01.01          SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 7.68 26.00 199.68 199.68

05.02.01.02          CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-
HORMIGON 30% PIEDRA

m3 28.47 193.36 5,504.96 5,504.96

05.02.02       CONCRETO ARMADO 88,010.86 16,007.19 55,994.73 16,008.94
05.02.02.01          SOBRECIMIENTO ARMADO 8,581.55 7,334.84 1,246.71

05.02.02.01.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m

m2 125.33 35.57 4,457.99 4,457.99

05.02.02.01.02             CONCRETO P/ SOBRECIMIENTOS f'c=210 kg/cm2 m3 10.68 310.75 3,318.81 2,072.10 1,246.71

05.02.02.01.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60

kg 187.15 4.30 804.75 804.75

05.02.02.02          ZAPATAS 2,134.24 2,134.24
05.02.02.02.01             CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 4.61 312.19 1,439.20 1,439.20

05.02.02.02.02             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60

kg 115.20 4.30 495.36 495.36

05.02.02.02.03             SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 7.68 26.00 199.68 199.68
05.02.02.03          VIGA DE CIMENTACION 6,676.44 6,538.11 138.33
05.02.02.03.01             ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 41.75 46.44 1,938.87 1,938.87

05.02.02.03.02             CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 
kg/cm2

m3 5.22 333.74 1,742.12 1,603.79 138.33

05.02.02.03.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60

kg 492.72 4.30 2,118.70 2,118.70

05.02.02.03.04             JUNTAS DE CONSTRUCCION DE TEKNOPORT m 41.75 21.00 876.75 876.75
05.02.02.04          COLUMNAS 29,719.71 29,719.71

05.02.02.04.01             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en 
COLUMNAS

kg 2,501.50 4.25 10,631.38 10,631.38

05.02.02.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS

m2 182.88 68.99 12,616.89 12,616.89

05.02.02.04.03             CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 16.02 403.96 6,471.44 6,471.44
05.02.02.05          VIGAS 10,652.06 3,832.35 6,819.71

05.02.02.05.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
VIGAS

m2 11.95 74.41 889.20 856.49 32.71

05.02.02.05.02             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg 857.60 4.25 3,644.80 2,975.86 668.94
05.02.02.05.03             CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 17.06 358.62 6,118.06 6,118.06
05.02.02.06          LOSAS ALIGERADAS 30,246.86 21,057.63 9,189.23

05.02.02.06.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS ALIGERADAS

m2 151.69 63.40 9,617.15 9,617.15

05.02.02.06.02             LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA 
TECHO ALIGERADO

pza 1,365.21 2.44 3,331.11 3,057.56 273.55

05.02.02.06.03             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS 
ALIGERADAS

kg 2,311.90 4.25 9,825.58 8,382.92 1,442.66

05.02.02.06.04             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 
kg/cm2

m3 22.12 337.84 7,473.02 7,473.02

05.03    ARQUITECTURA 129,839.47 19,548.43 43,672.85 66,618.19
05.03.01       ALBAÑILERIA 19,548.43 19,548.43

05.03.01.01
         MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 
09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 
cm.MORTERO 1:1:5

m2 244.60 79.92 19,548.43 19,548.43

05.03.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 17,089.60 16,188.18 901.42
05.03.02.01          TARRAJEO PRIMARIO m2 32.43 20.56 666.76 666.76
05.03.02.02          TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 316.84 23.75 7,524.95 7,524.95
05.03.02.03          TARRAJEO COLUMNAS m2 59.42 29.12 1,730.31 1,730.31
05.03.02.04          TARRAJEO DE VIGAS m2 49.21 38.94 1,916.24 1,916.24
05.03.02.05          TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 209.05 25.12 5,251.34 4,349.92 901.42
05.03.03       CIELORRASOS 7,126.84 7,126.84
05.03.03.01          TARRAJEO DE CIELORASO m2 219.49 32.47 7,126.84 7,126.84
05.03.04       PISOS Y PAVIMENTOS 23,844.70 7,243.46 16,601.24
05.03.04.01          CONTRAPISO DE 2" m2 244.25 31.33 7,652.35 7,243.46 408.89
05.03.04.02          PISO CERAMICO 45 X 45 CM m2 169.99 58.97 10,024.31 10,024.31
05.03.04.03          PISO DE PORCELANATO DE 30 X 30 cm m2 74.26 83.06 6,168.04 6,168.04
05.03.05       CONTRAZOCALOS 4,443.13 4,443.13
05.03.05.01          CONTRAZOCALO CERAMICO 45 X 45 CM m 83.28 39.07 3,253.75 3,253.75

05.03.05.02          CONTRAZOCALO CON PORCELANATO DE 30 X 30 
cm

m 26.80 44.38 1,189.38 1,189.38

05.03.06       ZOCALOS 6,610.47 6,610.47
05.03.06.01          ZOCALO DE PORCELANATO 30X30 cm m2 81.12 81.49 6,610.47 6,610.47
05.03.07       CUBIERTAS 9,890.01 9,890.01

05.03.07.01          LADRILLO PASTELERO 0.25x0.25x0.03 
m.ASENTADO CON MORTERO 1:4

m2 274.57 36.02 9,890.01 9,890.01

05.03.08       CARPINTERIA DE MADERA 5,685.96 5,685.96

05.03.08.01          PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 
mm INCLUYE  MARCO CEDRO 2"X3" 

m2 12.60 231.97 2,922.82 2,922.82

05.03.08.02          PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS 
DE 4.5 mm DE CEDRO

m2 5.46 262.84 1,435.11 1,435.11

05.03.08.03          VENTANA CON HOJAS DE MADERA CEDRO m2 11.63 114.19 1,328.03 1,328.03
05.03.09       CERRAJERIA 835.77 835.77

05.03.09.01          BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 
1/2"

und 21.00 15.33 321.93 321.93

05.03.09.02          CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und 1.00 81.90 81.90 81.90
05.03.09.03          CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und 2.00 71.99 143.98 143.98
05.03.09.04          CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und 4.00 71.99 287.96 287.96
05.03.10       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 25,346.40 25,346.40
05.03.10.01          VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO p2 189.52 133.74 25,346.40 25,346.40
05.03.11       PINTURA 6,409.22 3,224.36 3,184.86
05.03.11.01          PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 219.49 7.84 1,720.80 1,720.80
05.03.11.02          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 316.84 6.73 2,132.33 1,503.56 628.77
05.03.11.03          PINTURA LATEX EN COLUMNAS m2 59.42 6.73 399.90 399.90
05.03.11.04          PINTURA LATEX EN VIGAS m2 49.21 6.73 331.18 331.18
05.03.11.05          PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 209.05 8.73 1,825.01 1,825.01
05.03.12       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 3,008.94 3,008.94
05.03.12.01          INODORO ONE PIECE ACAPULCO BLANCO PZA 2.00 506.61 1,013.22 1,013.22
05.03.12.02          OVALIN BLANCO PZA 4.00 356.43 1,425.72 1,425.72
05.03.12.03          TOALLERO DE LOSA BLANCO und 2.00 35.66 71.32 71.32
05.03.12.04          PAPELERA LOSA BLANCO und 2.00 39.05 78.10 78.10
05.03.12.05          JABONERA LOSA BLANCO und 2.00 35.66 71.32 71.32
05.03.12.06          URINARIO BLANCO INC. LLAVE PZA 1.00 349.26 349.26 349.26
05.04    INSTALACIONES ELECTRICAS 14,531.80 4,185.00 5,867.68 4,479.12
05.04.01       SALIDAS ELECTRICAS Y DE FUERZA 4,870.64 2,084.40 2,287.38 498.86
05.04.01.01          SALIDAS PARA ALUMBRADO 1,439.52 1,439.52

05.04.01.01.01             SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE 
TW14, CAJAS PESADAS

pto 16.00 89.97 1,439.52 1,439.52

05.04.01.02          SALIDAS PARA INTERRUPTORES 644.88 644.88

05.04.01.02.01             INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PVC - NH-70[2-
1x4+1x2.5(T)]mm2 - 20 mm ? PVC-P - CAJA PESADA

pto 8.00 80.61 644.88 644.88

05.04.01.03          SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 2,089.08 2,089.08

05.04.01.03.01             SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA

pto 18.00 116.06 2,089.08 2,089.08

05.04.01.04          SALIDAS PARA TELEFONO 153.24 153.24
05.04.01.04.01             SALIDA PARA TELEFONO - CAJA PESADA pto 2.00 76.62 153.24 153.24
05.04.01.05          SALIDAS PARA TV CABLE 115.88 45.06 70.82
05.04.01.05.01             SALIDA PARA TV - CABLE - CAJA PESADA pto 2.00 57.94 115.88 45.06 70.82
05.04.01.06          SALIDAS PARA LUZ DE EMERGENCIA 428.04 428.04
05.04.01.06.01             SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 4.00 107.01 428.04 428.04
05.04.02       TABLEROS ELECTRICOS 946.12 946.12

05.04.02.01          TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 
12 POLOS

pza 1.00 946.12 946.12 946.12

05.04.03       INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 622.38 622.38



CLIENTE:  FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
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CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO CONTRACTUAL

PROYECTO:  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FISICA, REHABILITACION GERIATRICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL MARIA ROSARIO ARAOZ, LIMA (SNIP 
Nº 115496)

Item Descripción Und. Metrado
Precio 

(S/.)
Parcial (S/.)

MES 1

05.04.03.01          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 
DE 2 x 16 A

und 1.00 75.27 75.27 75.27

05.04.03.02          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 
DE 2 x 30 A

und 2.00 75.27 150.54 150.54

05.04.03.03          INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2x25 A) und 3.00 132.19 396.57 396.57
05.04.04       LAMPARAS 5,680.90 2,100.60 3,580.30

05.04.04.01          ARTEFACTO REJILLA 60 X 60 ADOSADO CON 
EQUIPO 45W

PZA 6.00 355.23 2,131.38 2,100.60 30.78

05.04.04.02          LAMPARA FLUORESCENTE DE 2x36W PZA 4.00 211.46 845.84 845.84
05.04.04.03          LUMINARIA DE EMERGENCIA PZA 4.00 246.56 986.24 986.24
05.04.04.04          SOQUET CON FOCO PZA 6.00 81.04 486.24 486.24
05.04.04.05          COLOCACION DE LAMPARAS pza 20.00 61.56 1,231.20 1,231.20
05.04.05       VARIOS 2,411.76 2,411.76
05.04.05.01          POZO DE TIERRA und 1.00 1,661.76 1,661.76 1,661.76

05.04.05.02          CONEXION A LA RED EXISTENTE DE BAJA 
TENSION

glb 1.00 750.00 750.00 750.00

05.05    INSTALACIONES SANITARIAS 4,495.70 4,283.50 93.85 118.35
05.05.01       SISTEMA DE DESAGUE 2,297.84 2,085.64 93.85 118.35
05.05.01.01          SALIDA DE DESAGUE 1,324.97 1,298.22 26.75
05.05.01.01.01             SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto 7.00 92.95 650.65 650.65
05.05.01.01.02             SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto 2.00 138.80 277.60 277.60
05.05.01.01.03             SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto 4.00 99.18 396.72 369.97 26.75
05.05.01.02          REDES DE DERIVACION 854.52 787.42 67.10
05.05.01.02.01             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 2" m 6.00 25.56 153.36 113.10 40.26
05.05.01.02.02             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 3" m 4.00 28.49 113.96 87.12 26.84
05.05.01.02.03             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 4" m 20.00 29.36 587.20 587.20
05.05.01.03          ACCESORIOS DE DESAGUE 118.35 118.35
05.05.01.03.01             SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 1.00 118.35 118.35 118.35
05.05.02       SISTEMA DE AGUA FRIA 2,197.86 2,197.86
05.05.02.01          SALIDA DE AGUA FRIA 907.60 907.60
05.05.02.01.01             SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto 10.00 90.76 907.60 907.60
05.05.02.02          RED DE DISTRIBUCION 897.46 897.46

05.05.02.02.01             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA 
DE PVC C-10 DE 1/2" 

m 31.00 15.48 479.88 479.88

05.05.02.02.02             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA 
DE PVC C-10 DE 3/4" 

m 5.00 16.02 80.10 80.10

05.05.02.02.03             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA 
DE PVC C-10 DE 1" 

m 22.00 15.34 337.48 337.48

05.05.02.03          ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 392.80 392.80

05.05.02.03.01             VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 
1/2"

PZA 4.00 83.83 335.32 335.32

05.05.02.03.02             CODO PVC AGUA C-10 1/2" PZA 5.00 1.82 9.10 9.10
05.05.02.03.03             CODO PVC AGUA C-10 3/4" PZA 1.00 3.48 3.48 3.48
05.05.02.03.04             CODO PVC AGUA C-10 1" PZA 2.00 5.77 11.54 11.54
05.05.02.03.05             TEE PVC AGUA C-10 1/2" PZA 6.00 3.48 20.88 20.88
05.05.02.03.06             TEE PVC AGUA C-10 1" PZA 3.00 4.16 12.48 12.48
06 MODULOS DE TALLERES OCUPACIONALES 640,444.90 0.00% 88,700.77 13.85% 284,898.27 44.48% 189,311.00 29.56% 77,534.87 12.11%
06.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,049.93 15,561.56 4,488.37

06.01.01       EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 
mTERRENO NORMAL

m3 174.50 36.16 6,309.92 6,309.92

06.01.02       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO PARA ZANJAS

m3 56.55 79.37 4,488.37 4,488.37

06.01.03       ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE m3 244.30 37.87 9,251.64 9,251.64
06.02    ESTRUCTURAS 228,740.08 73,139.21 155,600.87
06.02.01       CONCRETO SIMPLE 59,661.22 59,661.22
06.02.01.01          CIMIENTO CORRIDO 59,661.22 59,661.22

06.02.01.01.01             CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-
HORMIGON 30% PIEDRA

m3 205.90 193.36 39,812.82 39,812.82

06.02.01.01.02             SUB CIMIENTO CEMENTO-HORMIGON 1:10 + 
30% PIEDRA

m3 102.65 193.36 19,848.40 19,848.40

06.02.02       CONCRETO ARMADO 169,078.86 13,477.99 155,600.87
06.02.02.01          SOBRECIMIENTO ARMADO 29,656.00 13,477.99 16,178.01
06.02.02.01.01             CONCRETO P/ SOBRECIMIENTOS f'c=210 kg/cm2 m3 34.05 310.75 10,581.04 10,581.04

06.02.02.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m

m2 417.30 35.57 14,843.36 9,821.68 5,021.68

06.02.02.01.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60

kg 995.67 4.25 4,231.60 3,656.31 575.29

06.02.02.02          COLUMNAS 56,707.76 56,707.76

06.02.02.02.01             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en 
COLUMNAS

kg 4,618.97 4.25 19,630.62 19,630.62

06.02.02.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS

m2 362.88 68.99 25,035.09 25,035.09

06.02.02.02.03             CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 29.81 403.96 12,042.05 12,042.05
06.02.02.03          VIGAS 29,453.91 29,453.91

06.02.02.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
VIGAS

m2 74.08 74.41 5,512.29 5,512.29

06.02.02.03.02             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg 2,814.99 4.25 11,963.71 11,963.71
06.02.02.03.03             CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 33.40 358.62 11,977.91 11,977.91
06.02.02.04          LOSAS ALIGERADAS 53,261.19 53,261.19

06.02.02.04.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS ALIGERADAS

m2 364.25 63.40 23,093.45 23,093.45

06.02.02.04.02             LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA 
TECHO ALIGERADO

pza 1,313.00 2.44 3,203.72 3,203.72

06.02.02.04.03             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS 
ALIGERADAS

kg 3,686.27 4.25 15,666.65 15,666.65

06.02.02.04.04             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 
kg/cm2

m3 33.44 337.84 11,297.37 11,297.37

06.03    ARQUITECTURA 336,342.79 80,619.36 178,188.57 77,534.87
06.03.01       ALBAÑILERIA 44,322.38 44,322.38

06.03.01.01
         MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA  
(0.90x0.13x0.24) AMARRE SOGA MORTERO 1:5 JUNTA 
1.5 cm.

m2 818.36 54.16 44,322.38 44,322.38

06.03.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 51,265.98 6,394.98 44,871.00
06.03.02.01          TARRAJEO PRIMARIO m2 236.87 20.56 4,870.05 4,870.05
06.03.02.02          TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 1,137.54 23.75 27,016.58 6,394.98 20,621.60
06.03.02.03          TARRAJEO COLUMNAS m2 98.75 29.12 2,875.60 2,875.60
06.03.02.04          TARRAJEO DE VIGAS m2 166.00 38.94 6,464.04 6,464.04
06.03.02.05          TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 399.67 25.12 10,039.71 10,039.71
06.03.03       CIELORRASOS 14,129.00 11,062.10 3,066.90
06.03.03.01          TARRAJEO DE CIELORASO m2 435.14 32.47 14,129.00 11,062.10 3,066.90
06.03.04       PISOS Y PAVIMENTOS 40,314.61 40,314.61
06.03.04.01          CONTRAPISO DE 2" m2 426.81 31.33 13,371.96 13,371.96
06.03.04.02          PISO CERAMICO 45 X 45 CM m2 332.28 58.97 19,594.55 19,594.55
06.03.04.03          PISO DE PORCELANATO DE 30 X 30 cm m2 77.64 83.06 6,448.78 6,448.78
06.03.04.04          PISO DE CEMENTO PULIDO 2" m2 16.39 54.87 899.32 899.32
06.03.05       CONTRAZOCALOS 13,663.17 13,663.17
06.03.05.01          CONTRAZOCALO CERAMICO 45 X 45 CM m 349.71 39.07 13,663.17 13,663.17
06.03.06       ZOCALOS 19,488.33 19,488.33
06.03.06.01          ZOCALO DE PORCELANATO 30X30 cm m2 239.15 81.49 19,488.33 19,488.33
06.03.07       CUBIERTAS 18,839.90 18,839.90

06.03.07.01          LADRILLO PASTELERO 0.25x0.25x0.03 
m.ASENTADO CON MORTERO 1:4

m2 523.04 36.02 18,839.90 18,839.90

06.03.08       CARPINTERIA DE MADERA 20,358.52 15,504.84 4,853.68

06.03.08.01          PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 
mm INCLUYE  MARCO CEDRO 2"X3" 

m2 53.97 231.97 12,519.42 12,519.42

06.03.08.02          PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS 
DE 4.5 mm DE CEDRO

m2 15.54 262.84 4,084.53 2,985.42 1,099.11

06.03.08.03          VENTANA CON HOJAS DE MADERA CEDRO m2 32.88 114.19 3,754.57 3,754.57
06.03.09       CERRAJERIA 3,834.82 1,369.08 2,465.74

06.03.09.01          BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 
1/2"

und 96.00 15.33 1,471.68 1,369.08 102.60

06.03.09.02          CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und 6.00 81.90 491.40 491.40
06.03.09.03          CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und 12.00 71.99 863.88 863.88
06.03.09.04          CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und 14.00 71.99 1,007.86 1,007.86
06.03.10       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 68,099.07 68,099.07
06.03.10.01          VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO p2 509.19 133.74 68,099.07 68,099.07
06.03.11       PINTURA 16,338.03 16,338.03
06.03.11.01          PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 435.14 7.84 3,411.50 3,411.50
06.03.11.02          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 1,137.54 6.73 7,655.64 7,655.64
06.03.11.03          PINTURA LATEX EN COLUMNAS m2 98.75 6.73 664.59 664.59
06.03.11.04          PINTURA LATEX EN VIGAS m2 166.00 6.73 1,117.18 1,117.18
06.03.11.05          PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 399.67 8.73 3,489.12 3,489.12
06.03.12       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 25,688.98 23,572.61 2,116.38
06.03.12.01          INODORO ONE PIECE ACAPULCO BLANCO PZA 16.00 506.61 8,105.76 8,105.76
06.03.12.02          OVALIN BLANCO PZA 6.00 356.43 2,138.58 2,138.58

06.03.12.03          LAVATORIO CABO BLANCO Y PEDESTAL 
VILLARTA BLANCO INC. LLAVE

PZA 10.00 296.74 2,967.40 2,967.40

06.03.12.04          URINARIO CADET BLANCO INC. LLAVE PZA 4.00 349.26 1,397.04 1,397.04
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PROYECTO:  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FISICA, REHABILITACION GERIATRICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL MARIA ROSARIO ARAOZ, LIMA (SNIP 
Nº 115496)

Item Descripción Und. Metrado
Precio 

(S/.)
Parcial (S/.)

MES 1

06.03.12.05          TOALLERO DE LOSA BLANCO und 10.00 35.66 356.60 295.03 61.58
06.03.12.06          PAPELERA LOSA BLANCO und 10.00 39.05 390.50 390.50
06.03.12.07          JABONERA LOSA BLANCO und 10.00 35.66 356.60 356.60
06.03.12.08          DISPENSADOR DE JABON und 6.00 35.00 210.00 210.00
06.03.12.09          DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA und 6.00 52.00 312.00 312.00

06.03.12.10          DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y 
LLAVE MEZCLADORA

und 10.00 78.57 785.70 785.70

06.03.12.11          BARANDA P/DISCAPACITADOS PZA 10.00 866.88 8,668.80 8,668.80
06.04    INSTALACIONES ELECTRICAS 32,896.68 23,437.40 9,459.28
06.04.01       SALIDAS ELECTRICAS Y DE FUERZA 14,271.27 14,251.69 19.58
06.04.01.01          SALIDAS PARA ALUMBRADO 3,688.77 3,688.77

06.04.01.01.01             SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE 
TW14, CAJAS PESADAS

pto 41.00 89.97 3,688.77 3,688.77

06.04.01.02          SALIDAS PARA INTERRUPTORES 2,660.13 2,660.13

06.04.01.02.01             INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PVC - NH-70[2-
1x4+1x2.5(T)]mm2 - 20 mm ? PVC-P - CAJA PESADA

pto 33.00 80.61 2,660.13 2,660.13

06.04.01.03          SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 6,615.42 6,615.42

06.04.01.03.01             SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA

pto 57.00 116.06 6,615.42 6,615.42

06.04.01.04          SALIDAS PARA TELEFONO 76.62 76.62
06.04.01.04.01             SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO pto 1.00 76.62 76.62 76.62
06.04.01.05          SALIDAS PARA TV CABLE 695.28 695.28
06.04.01.05.01             SALIDA PARA TV - CABLE - CAJA PESADA pto 12.00 57.94 695.28 695.28
06.04.01.06          SALIDAS PARA LUZ DE EMERGENCIA 535.05 515.47 19.58
06.04.01.06.01             SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 5.00 107.01 535.05 515.47 19.58
06.04.02       TABLEROS ELECTRICOS 3,311.49 3,311.49

06.04.02.01          TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 
48 POLOS

PZA 1.00 1,765.37 1,765.37 1,765.37

06.04.02.02          TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 
12 POLOS

pza 1.00 946.12 946.12 946.12

06.04.02.03          INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PZA 2.00 300.00 600.00 600.00
06.04.03       INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 1,659.68 1,659.68

06.04.03.01          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 
DE 2 x 16 A

und 3.00 75.27 225.81 225.81

06.04.03.02          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 
DE 2 x 30 A

und 5.00 75.27 376.35 376.35

06.04.03.03          INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2x25 A) und 8.00 132.19 1,057.52 1,057.52
06.04.04       LAMPARAS 9,580.72 9,185.71 395.01

06.04.04.01          ARTEFACTO REJILLA 60 X 60 ADOSADO CON 
EQUIPO 45W

PZA 8.00 355.23 2,841.84 2,800.80 41.04

06.04.04.02          LUMINARIA DE EMERGENCIA PZA 5.00 246.56 1,232.80 1,232.80
06.04.04.03          SOQUET CON FOCO PZA 33.00 81.04 2,674.32 2,674.32
06.04.04.04          COLOCACION DE LAMPARAS pza 46.00 61.56 2,831.76 2,477.79 353.97
06.04.05       VARIOS 4,073.52 4,073.52
06.04.05.01          POZO DE TIERRA und 2.00 1,661.76 3,323.52 3,323.52

06.04.05.02          CONEXION A LA RED EXISTENTE DE BAJA 
TENSION

glb 1.00 750.00 750.00 750.00

06.05    INSTALACIONES SANITARIAS 22,415.42 20,752.27 1,663.15
06.05.01       SISTEMA DE DESAGUE 10,778.21 9,115.06 1,663.15
06.05.01.01          SALIDA DE DESAGUE 5,051.66 5,051.66
06.05.01.01.01             SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto 20.00 92.95 1,859.00 1,859.00
06.05.01.01.02             SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto 18.00 138.80 2,498.40 2,498.40
06.05.01.01.03             SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto 7.00 99.18 694.26 694.26
06.05.01.02          REDES DE DERIVACION 4,063.40 4,063.40
06.05.01.02.01             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 2" m 51.00 25.56 1,303.56 1,303.56
06.05.01.02.02             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 4" m 94.00 29.36 2,759.84 2,759.84
06.05.01.03          ACCESORIOS DE DESAGUE 1,663.15 1,663.15
06.05.01.03.01             SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 1.00 118.35 118.35 118.35
06.05.01.03.02             REGISTRO DE BRONCE  3" und 10.00 50.27 502.70 502.70
06.05.01.03.03             REGISTRO DE BRONCE  4" und 2.00 56.30 112.60 112.60
06.05.01.03.04             TRAMPA DE DESAGUE  2" PZA 10.00 92.95 929.50 929.50
06.05.02       SISTEMA DE AGUA FRIA 8,086.79 8,086.79
06.05.02.01          SALIDA DE AGUA FRIA 2,450.52 2,450.52
06.05.02.01.01             SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto 27.00 90.76 2,450.52 2,450.52
06.05.02.02          RED DE DISTRIBUCION 3,922.22 3,922.22

06.05.02.02.01             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA 
DE PVC C-10 DE 1/2" 

m 73.00 15.48 1,130.04 1,130.04

06.05.02.02.02             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA 
DE PVC C-10 DE 3/4" 

m 23.00 16.02 368.46 368.46

06.05.02.02.03             RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA 
DE PVC C-10 DE 1" 

m 158.00 15.34 2,423.72 2,423.72

06.05.02.03          ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 1,714.05 1,714.05

06.05.02.03.01             VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 
3/4"

PZA 12.00 109.46 1,313.52 1,313.52

06.05.02.03.02             VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 
DE 1"

PZA 1.00 109.26 109.26 109.26

06.05.02.03.03             CODO PVC AGUA C-10 1/2" PZA 26.00 1.82 47.32 47.32
06.05.02.03.04             CODO PVC AGUA C-10 3/4" PZA 12.00 3.48 41.76 41.76
06.05.02.03.05             CODO PVC AGUA C-10 1" PZA 3.00 5.77 17.31 17.31
06.05.02.03.06             TEE PVC AGUA C-10 1/2" PZA 34.00 3.48 118.32 118.32
06.05.02.03.07             TEE PVC AGUA C-10 1" PZA 16.00 4.16 66.56 66.56
06.05.03       SISTEMA DE AGUA CALIENTE 3,550.42 3,550.42
06.05.03.01          SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 1/2" pto 10.00 140.95 1,409.50 1,409.50

06.05.03.02          RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE CON 
TUBERIA CPVC DE 1/2"

m 62.00 21.01 1,302.62 1,302.62

06.05.03.03          VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE 
1/2"

PZA 10.00 83.83 838.30 838.30

07 MODULOS DE SERVICIOS GENERALES 281,679.61 0.00% 42,954.74 15.25% 130,438.85 46.31% 108,241.01 38.43% 45.01 0.02%
07.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,955.50 9,955.50

07.01.01       EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 
mTERRENO NORMAL

m3 86.60 36.16 3,131.46 3,131.46

07.01.02       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO PARA ZANJAS

m3 28.13 79.37 2,232.68 2,232.68

07.01.03       ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE m3 121.24 37.87 4,591.36 4,591.36
07.02    ESTRUCTURAS 134,229.06 19,888.50 114,340.56
07.02.01       CONCRETO SIMPLE 9,713.16 9,713.16
07.02.01.01          CIMIENTO CORRIDO 9,713.16 9,713.16
07.02.01.01.01             SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 1.96 26.00 50.96 50.96

07.02.01.01.02             CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-
HORMIGON 30% PIEDRA

m3 49.97 193.36 9,662.20 9,662.20

07.02.02       CONCRETO ARMADO 66,995.40 10,175.34 56,820.06
07.02.02.01          SOBRECIMIENTO ARMADO 10,175.34 10,175.34

07.02.02.01.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m

m2 105.60 35.57 3,756.19 3,756.19

07.02.02.01.02             CONCRETO P/ SOBRECIMIENTOS f'c=210 kg/cm2 m3 16.21 310.75 5,037.26 5,037.26

07.02.02.01.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60

kg 325.15 4.25 1,381.89 1,381.89

07.02.02.02          COLUMNAS 27,759.16 27,759.16

07.02.02.02.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS

m2 185.04 68.99 12,765.91 12,765.91

07.02.02.02.02             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en 
COLUMNAS

kg 2,100.18 4.25 8,925.77 8,925.77

07.02.02.02.03             CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 15.02 403.96 6,067.48 6,067.48
07.02.02.03          VIGAS 18,755.17 18,755.17

07.02.02.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
VIGAS

m2 151.00 74.41 11,235.91 11,235.91

07.02.02.03.02             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg 1,198.82 4.25 5,094.99 5,094.99
07.02.02.03.03             CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 6.76 358.62 2,424.27 2,424.27
07.02.02.04          LOSAS ALIGERADAS 10,305.73 10,305.73

07.02.02.04.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS ALIGERADAS

m2 84.52 63.40 5,358.57 5,358.57

07.02.02.04.02             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS 
ALIGERADAS

kg 189.77 4.25 806.52 806.52

07.02.02.04.03             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 
kg/cm2

m3 6.76 337.84 2,283.80 2,283.80

07.02.02.04.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA 
TECHO ALIGERADO

pza 761.00 2.44 1,856.84 1,856.84

07.02.03       ESTRUCTURA METALICA 57,520.50 57,520.50
07.02.03.01          TIJERALES TIPO 1 y 2 kg 2,376.88 24.20 57,520.50 57,520.50
07.03    ARQUITECTURA 123,041.34 13,110.74 7,996.50 101,889.09 45.01
07.03.01       ALBAÑILERIA 21,107.24 13,110.74 7,996.50

07.03.01.01
         MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA  
(0.90x0.13x0.24) AMARRE SOGA MORTERO 1:5 JUNTA 
1.5 cm.

m2 389.72 54.16 21,107.24 13,110.74 7,996.50

07.03.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 20,405.88 20,405.88
07.03.02.01          TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 573.11 23.75 13,611.36 13,611.36
07.03.02.02          TARRAJEO COLUMNAS m2 85.07 29.12 2,477.24 2,477.24
07.03.02.03          TARRAJEO DE VIGAS m2 110.87 38.94 4,317.28 4,317.28



CLIENTE:  FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

07/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/05/2018 01/06/2018
28/02/2018 31/03/2018 30/04/2018 31/05/2018 06/06/2018

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

% % % % %

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO CONTRACTUAL

PROYECTO:  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FISICA, REHABILITACION GERIATRICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL MARIA ROSARIO ARAOZ, LIMA (SNIP 
Nº 115496)

Item Descripción Und. Metrado
Precio 

(S/.)
Parcial (S/.)

MES 1

07.03.03       CIELORRASOS 7,626.23 7,626.23
07.03.03.01          TARRAJEO DE CIELORASO m2 234.87 32.47 7,626.23 7,626.23
07.03.04       PISOS Y PAVIMENTOS 22,994.71 22,994.71
07.03.04.01          CONTRAPISO DE 2" m2 266.76 31.33 8,357.59 8,357.59
07.03.04.02          PISO DE CEMENTO PULIDO 2" m2 266.76 54.87 14,637.12 14,637.12
07.03.05       CUBIERTAS 10,800.60 10,800.60

07.03.05.01          LADRILLO PASTELERO 0.25x0.25x0.03 
m.ASENTADO CON MORTERO 1:4

m2 299.85 36.02 10,800.60 10,800.60

07.03.06       CARPINTERIA DE MADERA 10,596.39 10,596.39

07.03.06.01          PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 
mm INCLUYE  MARCO CEDRO 2"X3" 

m2 45.68 231.97 10,596.39 10,596.39

07.03.07       CERRAJERIA 4,341.35 4,341.35

07.03.07.01          BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 
1/2"

und 39.00 15.33 597.87 597.87

07.03.07.02          CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und 52.00 71.99 3,743.48 3,743.48
07.03.08       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 15,638.22 15,638.22
07.03.08.01          VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO p2 116.93 133.74 15,638.22 15,638.22
07.03.09       PINTURA 9,530.72 9,485.71 45.01
07.03.09.01          PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 234.87 7.84 1,841.38 1,841.38
07.03.09.02          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 573.11 6.73 3,857.03 3,857.03
07.03.09.03          PINTURA LATEX EN COLUMNAS m2 85.07 6.73 572.52 572.52
07.03.09.04          PINTURA LATEX EN VIGAS m2 110.87 6.73 746.16 746.16
07.03.09.05          PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 287.93 8.73 2,513.63 2,468.62 45.01
07.04    INSTALACIONES ELECTRICAS 14,453.71 8,101.79 6,351.92
07.04.01       SALIDAS ELECTRICAS Y DE FUERZA 4,028.99 4,028.99
07.04.01.01          SALIDAS PARA ALUMBRADO 1,259.58 1,259.58

07.04.01.01.01             SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE 
TW14, CAJAS PESADAS

pto 14.00 89.97 1,259.58 1,259.58

07.04.01.02          SALIDAS PARA INTERRUPTORES 564.27 564.27

07.04.01.02.01             INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PVC - NH-70[2-
1x4+1x2.5(T)]mm2 - 20 mm ? PVC-P - CAJA PESADA

pto 7.00 80.61 564.27 564.27

07.04.01.03          SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 2,205.14 2,205.14

07.04.01.03.01             SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA

pto 19.00 116.06 2,205.14 2,205.14

07.04.02       TABLEROS ELECTRICOS 1,246.12 1,246.12

07.04.02.01          TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 
12 POLOS

pza 1.00 946.12 946.12 946.12

07.04.02.02          INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PZA 1.00 300.00 300.00 300.00
07.04.03       INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 414.92 414.92

07.04.03.01          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 
DE 2 x 16 A

und 1.00 75.27 75.27 75.27

07.04.03.02          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 
DE 2 x 30 A

und 1.00 75.27 75.27 75.27

07.04.03.03          INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2x25 A) und 2.00 132.19 264.38 264.38
07.04.04       LAMPARAS 6,351.92 6,351.92
07.04.04.01          LAMPARA FLUORESCENTE DE 2x36W PZA 4.00 211.46 845.84 845.84
07.04.04.02          SOQUET CON FOCO PZA 33.00 81.04 2,674.32 2,674.32
07.04.04.03          COLOCACION DE LAMPARAS pza 46.00 61.56 2,831.76 2,831.76
07.04.05       VARIOS 2,411.76 2,411.76
07.04.05.01          POZO DE TIERRA und 1.00 1,661.76 1,661.76 1,661.76

07.04.05.02          CONEXION A LA RED EXISTENTE DE BAJA 
TENSION

glb 1.00 750.00 750.00 750.00

08 OBRAS EXTERIORES 1,511,482.79 0.00% 4,520.89 0.30% 575,145.09 38.05% 899,826.01 59.53% 31,990.80 2.12%
08.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 268,531.15 4,520.89 264,010.26
08.01.01       TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO m2 1,353.56 3.34 4,520.89 4,520.89

08.01.02       EXCAVACION DE ZANJAS CON EQUIPO EN ROCA 
SUELTA

m3 1,133.88 108.29 122,787.87 122,787.87

08.01.03       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO PARA ZANJAS

m3 1,022.45 79.37 81,151.86 81,151.86

08.01.04       DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO m2 108.00 29.97 3,236.76 3,236.76

08.01.05       ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE Y 
DEMOLICION

m3 1,509.93 37.64 56,833.77 56,833.77

08.02    IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES 450,009.47 450,009.47
08.02.01       TIERRA DE CHACRA EN JARDINES m3 4,181.67 89.49 374,217.65 374,217.65
08.02.02       SEMBRADO DE AREAS VERDES m2 5,227.09 10.99 57,445.72 57,445.72
08.02.03       PLANTAS EN JARDINES und 350.00 35.14 12,299.00 12,299.00
08.02.04       PLANTACION DE ARBOLES NUEVOS und 30.00 201.57 6,047.10 6,047.10

08.03    IMPLEMENTACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y 
CERCO PERIMETRICO

438,484.03 179,763.81 256,883.17 1,837.05

08.03.01       VEREDAS PERIMETRALES Y PEATONALES 332,678.30 133,426.18 199,252.12
08.03.01.01          CONTRAPISO DE 2" m2 1,501.30 31.33 47,035.73 47,035.73

08.03.01.02          VEREDA EXTERIOR INCLUYE BASE DE AFIRMADO 
H=0.10 m.

m2 112.70 60.99 6,873.57 6,873.57

08.03.01.03          RAMPA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 BRUÑA 
C/10CM

m2 30.60 36.58 1,119.35 1,119.35

08.03.01.04          BANCA METALICA und 8.00 800.00 6,400.00 6,400.00
08.03.01.05          PISO DE ADOQUINES DE CONCRETO m2 1,388.60 75.44 104,755.98 78,397.53 26,358.45

08.03.01.06          BARANDA DE FIERRO C/ACABADO DE PINTURA 
ESMALTE (H= 0.80 M)

m 1,003.76 165.87 166,493.67 166,493.67

08.03.02       CERCO PERIMETRICO 105,805.73 46,337.63 57,631.05 1,837.05
08.03.02.01          ESTRUCTURAS 77,206.80 31,284.72 45,922.08
08.03.02.01.01             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 31,284.72 31,284.72
08.03.02.01.01.01               CIMIENTO CORRIDO 18,779.05 18,779.05
08.03.02.01.01.01.01                  SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 78.68 26.00 2,045.68 2,045.68

08.03.02.01.01.01.02                  CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 
CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA

m3 86.54 193.36 16,733.37 16,733.37

08.03.02.01.01.02               SOBRECIMIENTO 12,505.67 12,505.67

08.03.02.01.01.02.01                  CONCRETO P/ SOBRECIMIENTOS f'c=210 
kg/cm2

m3 15.93 310.75 4,950.25 4,950.25

08.03.02.01.01.02.02                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m

m2 212.41 35.57 7,555.42 7,555.42

08.03.02.01.02             OBRAS DE CONCRETO ARMADO 45,922.08 45,922.08
08.03.02.01.02.01               COLUMNAS 31,641.73 31,641.73
08.03.02.01.02.01.01                  CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 13.19 403.96 5,328.23 5,328.23

08.03.02.01.02.01.02                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
EN COLUMNAS

m2 211.05 68.99 14,560.34 14,560.34

08.03.02.01.02.01.03                  ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en 
COLUMNAS

kg 2,765.45 4.25 11,753.16 11,753.16

08.03.02.01.02.02               VIGAS 14,280.35 14,280.35
08.03.02.01.02.02.01                  CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 9.81 358.62 3,518.06 3,518.06

08.03.02.01.02.02.02                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
EN VIGAS

m2 94.41 74.41 7,025.05 7,025.05

08.03.02.01.02.02.03                  ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg 879.35 4.25 3,737.24 3,737.24
08.03.02.02          ARQUITECTURA 28,598.93 15,052.91 11,708.97 1,837.05
08.03.02.02.01             ALBAÑILERIA 19,915.17 15,052.91 4,862.26

08.03.02.02.01.01
               MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA  
(0.90x0.13x0.24) AMARRE SOGA MORTERO 1:5 JUNTA 
1.5 cm.

m2 367.71 54.16 19,915.17 15,052.91 4,862.26

08.03.02.02.02             TARRAJEO EN VIGAS Y COLUMNAS 6,846.71 6,846.71
08.03.02.02.02.01               TARRAJEO EN VIGAS Y COLUMNAS m2 272.56 25.12 6,846.71 6,846.71
08.03.02.02.03             PINTURAS 1,837.05 1,837.05
08.03.02.02.03.01               PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS m2 272.56 6.74 1,837.05 1,837.05
08.04    INSTALACIONES ELECTRICAS 67,526.27 20,084.77 47,441.50
08.04.01       SALIDAS ELECTRICAS Y DE FUERZA 51,092.04 17,394.22 33,697.82
08.04.01.01          SALIDAS PARA ALUMBRADO 3,904.72 3,904.72

08.04.01.01.01             SALIDA PARA POSTE DE ALUMBRADO 
EXTERIOR

pto 7.00 124.72 873.04 873.04

08.04.01.01.02             SALIDA PARA LUMINARIA TIPO ESTACA pto 24.00 94.21 2,261.04 2,261.04
08.04.01.01.03             SALIDA PARA LUMINARIA DE PISO pto 8.00 96.33 770.64 770.64
08.04.01.02          REDES DE DISTRIBUCION 47,187.32 13,489.50 33,697.82
08.04.01.02.01             CANALIZACIONES 13,489.50 13,489.50
08.04.01.02.01.01               TUBERIA PVC P d=50 mm ELECTRICA m 1,135.00 6.90 7,831.50 7,831.50
08.04.01.02.01.02               TUBERIA PVC P d=20 mm TV CABLE m 410.00 6.90 2,829.00 2,829.00
08.04.01.02.01.03               TUBERIA PVC P d=20 mm TV TELEFONIA m 410.00 6.90 2,829.00 2,829.00
08.04.01.02.02             CONDUCTORES ELECTRICOS 33,697.82 33,697.82

08.04.01.02.02.01               CABLE 3-1*16MM2 N2XOH+1X10MM2/T-40MM 
Ø PVC-P

m 718.00 27.98 20,089.64 20,089.64

08.04.01.02.02.02               CABLE 2-1*2.5MM2 LSOH - 80+1X2.5MM2/T-
20MM Ø PVC-P

m 468.00 7.71 3,608.28 3,608.28

08.04.01.02.02.03               CABLE P/TELEFONIA m 410.00 12.68 5,198.80 5,198.80
08.04.01.02.02.04               CABLE P/TV m 410.00 11.71 4,801.10 4,801.10
08.04.02       TABLEROS ELECTRICOS 2,065.37 2,065.37

08.04.02.01          TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 
48 POLOS

PZA 1.00 1,765.37 1,765.37 1,765.37

08.04.02.02          INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PZA 1.00 300.00 300.00 300.00
08.04.03       INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 1,037.30 1,037.30

08.04.03.01          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 
DE 2 x 16 A

und 3.00 75.27 225.81 225.81



CLIENTE:  FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

07/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/05/2018 01/06/2018
28/02/2018 31/03/2018 30/04/2018 31/05/2018 06/06/2018

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

% % % % %

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO CONTRACTUAL

PROYECTO:  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FISICA, REHABILITACION GERIATRICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL MARIA ROSARIO ARAOZ, LIMA (SNIP 
Nº 115496)

Item Descripción Und. Metrado
Precio 

(S/.)
Parcial (S/.)

MES 1

08.04.03.02          INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 
DE 2 x 30 A

und 2.00 75.27 150.54 150.54

08.04.03.03          INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2x25 A) und 5.00 132.19 660.95 660.95
08.04.04       LAMPARAS 7,840.90 7,840.90
08.04.04.01          POSTE DE ALUMBRADO EXTERIOR PZA 7.00 244.62 1,712.34 1,712.34
08.04.04.02          LUMINARIA TIPO ESTACA PARA EXTERIORES PZA 24.00 152.63 3,663.12 3,663.12
08.04.04.03          LUMINARIA DE PISO PZA 8.00 308.18 2,465.44 2,465.44
08.04.05       VARIOS 5,490.66 2,690.55 2,800.11
08.04.05.01          POZO DE TIERRA und 1.00 1,661.76 1,661.76 1,661.76

08.04.05.02          CONEXION A LA RED EXISTENTE DE BAJA 
TENSION

glb 1.00 750.00 750.00 750.00

08.04.05.03          BUZON ELECTRICO0.60 X 0.60 M PROF. 0.65 
(ENCOF. EXTERIOR E INTERIOR)

und 11.00 171.05 1,881.55 1,881.55

08.04.05.04          BUZON COMUNICACIONES 0.60 X 0.60 M PROF. 
0.65 (ENCOF. EXTERIOR E INTERIOR)

und 7.00 171.05 1,197.35 809.00 388.35

08.05    INSTALACIONES SANITARIAS 65,699.55 48,655.36 17,044.19
08.05.01       SISTEMA DE DESAGUE 65,699.55 48,655.36 17,044.19
08.05.01.01          REDES DE DERIVACION 33,357.40 30,729.22 2,628.18
08.05.01.01.01             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 4" m 95.00 29.36 2,789.20 2,789.20
08.05.01.01.02             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 6" m 320.00 48.70 15,584.00 15,584.00
08.05.01.01.03             TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 8" m 245.00 61.16 14,984.20 12,356.02 2,628.18
08.05.01.02          CAMARAS DE INSPECCION Y OTROS 32,342.15 17,926.14 14,416.01

08.05.01.02.01             CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 24"x24" 
(Suministro e instalación)

und 25.00 197.36 4,934.00 4,934.00

08.05.01.02.02             CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x24" 
(Suministro e instalación)

und 10.00 166.50 1,665.00 1,665.00

08.05.01.02.03             BUZONES DE DESAGUE STD. PZA 15.00 1,716.21 25,743.15 17,926.14 7,817.01
08.06    INSTALACIONES DE GAS 62,549.15 62,549.15
08.06.01       SISTEMA DE GAS glb 1.00 62,549.15 62,549.15 62,549.15
08.07    ESTACIONAMIENTO 30,153.75 30,153.75
08.07.01       CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 825.00 33.43 27,579.75 27,579.75
08.07.02       IMPRIMACION ASFALTICA m2 825.00 3.12 2,574.00 2,574.00
08.08    CISTERNA DE 54 M3 128,529.42 81.74 128,447.68
08.08.01       ESTRUCTURAS 96,479.42 81.74 96,397.68
08.08.01.01          OBRAS PRELIMINARES 527.31 81.74 445.57
08.08.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 63.00 3.46 217.98 81.74 136.24
08.08.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO m2 63.00 4.91 309.33 309.33
08.08.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,017.39 20,017.39
08.08.01.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS m3 268.10 30.51 8,179.73 8,179.73

08.08.01.02.02             RELLENO APISONADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO

m3 14.00 39.85 557.90 557.90

08.08.01.02.03             ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3 268.10 12.21 3,273.50 3,273.50
08.08.01.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 335.13 23.89 8,006.26 8,006.26
08.08.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,137.17 2,137.17
08.08.01.03.01             SOLADO e=0.10 M m2 56.36 37.92 2,137.17 2,137.17
08.08.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 62,786.59 62,786.59
08.08.01.04.01             CONCRETO f'c=280 kg/cm2 EN CISTERNA m3 66.39 479.46 31,831.35 31,831.35
08.08.01.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CISTERNA m2 286.21 50.41 14,427.85 14,427.85

08.08.01.04.03             ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 EN 
CISTERNA

kg 4,194.77 3.94 16,527.39 16,527.39

08.08.01.05          VARIOS 11,010.96 11,010.96
08.08.01.05.01             TARRAJEO IMPERMEABILIZADO m2 227.92 46.56 10,611.96 10,611.96

08.08.01.05.02             TAPA METALICA PARA CISTERNA DE 0.60 X 0.60 
m

und 1.00 99.00 99.00 99.00

08.08.01.05.03             ESCALERA DE GATO DE FIERRO und 1.00 300.00 300.00 300.00
08.08.02       INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 32,050.00 32,050.00

08.08.02.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA 
ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA

glb 1.00 32,050.00 32,050.00 32,050.00

09 VARIOS 157,000.00 141,660.88 90.23% 3,895.65 2.48% 4,313.04 2.75% 4,173.91 2.66% 2,956.53 1.88%
09.01    SEGURIDAD EN OBRA 86,000.00 70,660.88 3,895.65 4,313.04 4,173.91 2,956.53

09.01.01
      ELABORACION, IMPLEMENTACION Y 
ADMINSTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

glb 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

09.01.02       EQUIPO DE PROTECCION INDIVIIDUAL glb 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09.01.03       EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09.01.04       SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 6,000.00 6,000.00 247.83 1,460.87 1,617.39 1,565.22 1,108.70
09.01.05       CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 3,500.00 3,500.00 144.57 852.17 943.48 913.04 646.74

09.01.06
      RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE 
EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL 
TRABAJO

glb 1.00 6,500.00 6,500.00 268.48 1,582.61 1,752.17 1,695.65 1,201.09

09.01.07       IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD glb 1.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09.02    MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 71,000.00 71,000.00 0.00

09.02.01       PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O 
MITIGACION (IMPACTO AMBIENTAL)

glb 1.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 0.00

COSTO DIRECTO S/. 6,697,029.04 S/. 536,461.21 8.01% S/. 772,288.23 11.53% S/. 2,515,629.29 37.56% S/. 2,514,346.56 37.54% S/. 358,303.77
GASTOS GENERALES 12.13% S/. 812,349.62 S/. 65,072.74 S/. 93,678.56 S/. 305,145.83 S/. 304,990.24 S/. 43,462.25
UTILIDAD 10.00% S/. 669,702.90 S/. 53,646.12 S/. 77,228.82 S/. 251,562.93 S/. 251,434.66 S/. 35,830.38

SUB TOTAL S/. 8,179,081.56 S/. 655,180.07 S/. 943,195.61 S/. 3,072,338.05 S/. 3,070,771.46 S/. 437,596.40
FACTOR DE INCIDENCIA 0.9925 S/. 8,117,738.45 S/. 650,266.22 S/. 936,121.64 S/. 3,049,295.51 S/. 3,047,740.67 S/. 434,314.43
IGV 18.00% S/. 1,461,192.92 S/. 117,047.92 S/. 168,501.90 S/. 548,873.19 S/. 548,593.32 S/. 78,176.60

TOTAL PRESUPUESTO S/. 9,578,931.37 S/. 767,314.14 S/. 1,104,623.54 S/. 3,598,168.70 S/. 3,596,333.99 S/. 512,491.03

PROGRAMADO MENSUAL 8.01% 11.53% 37.56% 37.54% 5.35%

PROGRAMADO ACUMULADO 8.01% 19.54% 57.11% 94.65% 100.00%



 

  

 

 

 

 

 

 

- Carta 078 al consorcio BEX sobre el cronograma de ejecución 

Gantt contractual y cronograma de avance valorizado 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

  

 

 

 

 

 

 

- Programas semanales de avance detallado de construcción del 

casco 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

  * TRAZO Y REPLANTEO EN 1-6/A-G 
AVANCE AL 70%                                                                                  

I-Ñ /1-5,E-L/8-3.                            AVANCE 
AL 60%                                          * 

EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 
HASTA 1M EN  1-6/A-G AVANCE AL 75%                                                   
I-Ñ /1-5,E-L/8-3.                            AVANCE 

AL 20%                                            * 
RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL 

PARA ZANJAS EN  1-6/A-G AVANCE AL 
30%                                         * PERFILADO 

Y VACIADO DE SOLADO EN EJES PARA 
COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN  1-6/A-

G AVANCE AL 70%                     * 
PLANTADO DE ACERO PARA COLUMNAS 

EN  1-6/A-G AVANCE AL 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
*  EN  * TRAZO Y REPLANTEO EN 1-6/A-G 

AVANCE AL 70%                                                                                  
I-Ñ /1-5,E-L/8-3.                            AVANCE 

AL 60%                       

OBSERVACIONES :RESIDENTE CONSORCIO BEX 

Nombre :
24/02/18

Firma :

HOJA:
OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

VIERNESMARTES
PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 03

MIÉRCOLESHORARIO 21/02/18

-
FECHA:

REV.
ELAB. POR:

24/02/18

SECTOR DE TRABAJO: CONSULTORIOS

módulo.

SÁBADO JUEVES

Retraso en la culminación de movimiento de tierras por presencia de rocas en cerro de 1.50 m en la zona de 

CONSORCIO  
BEX

24/02/18

LIBRE

01 de 01

LUNES 

Ing. Edwin Palacios

  * TRAZO Y REPLANTEO EN NIVELACIÓN 
DE TERRENO 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

*  EN  * TRAZO Y REPLANTEO EN 
NIVELACIÓN DE TERRENO 30%                    

   * TRAZO Y REPLANTEO EN NIVELACIÓN 
DE TERRENO 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

*  EN  * TRAZO Y REPLANTEO EN 
NIVELACIÓN DE TERRENO 60%                    

     * TRAZO Y REPLANTEO EN 
NIVELACIÓN DE TERRENO AL 100%,                                                                                                              
COLOCACIÓN DE BALIZAS AL 50 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
*  EN  * TRAZO Y REPLANTEO EN 

NIVELACIÓN DE TERRENO AL 100%,                                                                                                              
COLOCACIÓN DE BALIZAS AL 50 %                    

22/02/18
  * RECEPCIÓN DE MATERIALES EN  

HORMIGON = 80 M3       CEMENTO = 
300 BLS                                * TRAZO Y 

REPLANTEO EN COLOCACIÓN DE 
BALIZAS AL 100%,                                                                                                           

1-6/A-G AVANCE AL 40%                                                                        
I-Ñ /1-5,E-L/8-3.                            AVANCE 

AL 10%                                            * 
EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 

HASTA 1M EN  1-6/A-G AVANCE AL 50%                                                                                 
* PERFILADO Y VACIADO DE SOLADO EN 
EJES PARA COLUMNAS Y CIM. CORRIDO 

EN  1-6/A-G AVANCE AL 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
*  EN  * RECEPCIÓN DE MATERIALES EN  

HORMIGON = 80 M3       CEMENTO = 
300 BLS                           *  EN  * TRAZO Y 

REPLANTEO EN COLOCACIÓN DE 
BALIZAS AL 100%,                                                                                                           

1-6/A-G AVANCE AL 40%                                                                        
I-Ñ /1-5,E-L/8-3.                            AVANCE 

AL 10%                       

23/02/1819/02/18 20/02/18



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 03/03/18

Firma : Movimiento de terras se culmina un día después por nueva presencia de roca en último segmento de terreno.

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

    * TRAZO Y REPLANTEO EN 1-6/A-G 
AVANCE AL 100%                                                             

I-Ñ /1-5,E-L/8-3.                            AVANCE 
AL 80%                                            * 

EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 
HASTA 1M EN 1-6/A-G AVANCE AL 100%                                                                          
I-Ñ /1-5,E-L/8-3.                            AVANCE 

AL 60%                                               * 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

EN  ELIMINACIÓN EN UN 50%                                                                 
* RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN  1-6/A-G 
AVANCE AL 60%                                                                                                                     
I-Ñ /1-5,E-L/8-3.                                                                                                        

AVANCE AL 20%                                            * 
PERFILADO Y VACIADO DE SOLADO EN 

EJES PARA COLUMNAS Y CIM. CORRIDO 
EN  1-6/A-G AVANCE AL 100%                     
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN 1-6/A-G AVANCE AL 
100%                                                                           

I-Ñ /1-5 Y   E-L/8-3.   AVANCE AL 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
*  EN  * TRAZO Y REPLANTEO EN 1-6/A-G 

AVANCE AL 100%                                                             
I-Ñ /1-5,E-L/8-3.                            AVANCE 

AL 80%                       

        * TRAZO Y REPLANTEO EN  I-Ñ /1-5,E-
L/8-3.                            AVANCE AL 100%                                            
* EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 

HASTA 1M EN  I-Ñ /1-5,E-L/8-3.                            
AVANCE AL 80%                                                                    

* RELLENO Y COMPACTADO DE 
MATERIAL PARA ZANJAS EN  1-6/A-G                                                                                                   

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                            
I-Ñ /1-5,E-L/8-3.                                                                                                        

AVANCE AL 60%                                            * 
PERFILADO Y VACIADO DE SOLADO EN 

EJES PARA COLUMNAS Y CIM. CORRIDO 
EN    I-Ñ /1-5 Y   E-L/8-3.   AVANCE AL 

50%                                                                    
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN    I-Ñ /1-5 Y   E-L/8-3.   
AVANCE AL 80%                                                                              

* VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO EN 1-
6/A-G 100%, 66 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*  EN  * TRAZO Y REPLANTEO EN  I-Ñ /1-
5,E-L/8-3.                            AVANCE AL 

100%                       

                                                                                 
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN  I-Ñ /1-5,E-
L/8-3.                            AVANCE AL 

100%                                                                         
* RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN  I-Ñ /1-
5,E-L/8-3.                            AVANCE 

AL 80%                                                                         
* PERFILADO Y VACIADO DE 

SOLADO EN EJES PARA COLUMNAS 
Y CIM. CORRIDO EN    I-Ñ /1-5 Y   E-

L/8-3.   100%                                                                                    
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN  1-6/A-G 100%                     
* ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 

EN  1-6/A-G 33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  * RECEPCIÓN DE MATERIALES 
EN HORMIGON Y CEMENTO                                                                                 

* ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE EN ELIMINACIÓN 

EN UN 100%                                       
* RELLENO Y COMPACTADO DE 
MATERIAL PARA ZANJAS EN  I-Ñ 

/1-5,E-L/8-3.                            
AVANCE AL 100%                                                                

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN    I-Ñ /1-5 Y   E-

L/8-3.   100%                                                                                    
* ENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN  1-6/A-G 
66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

*  EN  * RECEPCIÓN DE 
MATERIALES EN HORMIGON Y 

CEMENTO                                        

                                                                                                                                                                                                                             
* VACIADO DE CIMIENTO 

CORRIDO EN    I-Ñ /1-5 100%                                            
* ENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN  1-6/A-G 
100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                             
* VACIADO DE CIMIENTO 

CORRIDO EN  E-L/8-3.   100%                        
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN    I-Ñ /1-5 
100%                                            * 
VACIADO DE SOBRECIMIENTO  

EN 1-6/A-G 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

LIBRE

03/03/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 04 SECTOR DE TRABAJO: CONSULTORIOS

HORARIO LUNES MARTES
26/02/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

27/02/18 28/02/18 01/03/18 02/03/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 03/03/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 10/03/18

Firma : Se inicia el asentado de ladrillos.

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                                                                                                         
* VACIADO DE ZAPATAS EN 7-9/B-C  

100%                                                          * 
VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO EN 1-
7/D-F, 36 m3                           AVANCE AL 

100%                                                   * 
ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN 9-

15/C-F, 5-11/A, 5/A-D,   11/A-C    
AVANCE AL 75%                                                               

* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  EN 9-
15/G-H.        AVANCE AL 100%                                                 

* ENCOFRADO DE VIGA DE 
CIMENTACIÓN EN 9-15/C-F, 5-11/A, 5/A-

D,   11/A-C    AVANCE AL 75%                                                               
* ARMADO DE VIGA DE CIMENTACIÓN 

EN  9-15/C-F, 5-11/A, 5/A-D, 11/A-C                  
AVANCE AL 100%                                                           

* VACIADO DE VIGA DE CIMENTACIÓN 
EN 9-15/G-H.                 AVANCE AL 100%                                                          

7-9/B-C  100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                     * RECEPCIÓN DE 
MATERIALES EN  HORMIGON = 20 

M3       CEMENTO = 180 BLS                                                                                                                                                                       
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN 1-7/D-H                           
AVANCE AL 100%                                                                       

* ARMADO DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN  E-L/8-3.   

100%                                                                
* DESENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN 1-6/A-G 100%                     
* ENCOFRADO DE VIGA DE 

CIMENTACIÓN EN 9-15/C-F, 5-11/A, 
5/A-D, 11/A-C                  AVANCE AL 

50%                                          * 
ARMADO DE VIGA DE 

CIMENTACIÓN EN 9-15/C-F, 5-11/A, 
5/A-D, 11/A-C                  AVANCE AL 

50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*  EN  * RECEPCIÓN DE MATERIALES 

EN  HORMIGON = 20 M3       
CEMENTO = 180 BLS                                              

     * RECEPCIÓN DE MATERIALES EN  
ARENA GRUESA 40  M3 ; LADRILLOS  

10  MILLARES                                                                                                                                                                                                                
* VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO 
EN 1-7/G-H  CANTIDAD =     26  M3      

AVANCE AL 100%                                         
* ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 
EN 9-15/C-F, 5-11/A, 5/A-D,   11/A-C    

AVANCE AL 100%          1-7/D-F AL 
50%                                                                                       

* DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN 9-15/G-H AL 

100%                                                   * 
ENCOFRADO DE VIGA DE 

CIMENTACIÓN EN 9-15/C-F, 5-11/A, 
5/A-D,   11/A-C    AVANCE AL 100%       

1-7/D-F AL 50%                                                        
* ARMADO DE VIGA DE 

CIMENTACIÓN EN 1-7/D-F   60%                                         
* DESENCOFRADO DE VIGA DE 

CIMENTACIÓN EN 9-15/G-H AL 100%                                                           
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA CONFINADA 
EN 9-15/G-H AL 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

*  EN  * RECEPCIÓN DE MATERIALES 
EN  ARENA GRUESA 40  M3 ; 

LADRILLOS  10  MILLARES                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN  

1-7/D-F . 100%                                                
1-7/G-H                                               

AVANCE AL 40%                                             
* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  EN 9-

15/C-F, 5-11/A, 5/A-D,  11/A-C      
CANTIDAD =  19   M3  AVANCE AL 100%                                                              

* ENCOFRADO DE VIGA DE 
CIMENTACIÓN EN  1-7/D-F . 100%                                                

1-7/G-H                                               
AVANCE AL 40%                                        * 
ARMADO DE VIGA DE CIMENTACIÓN EN 
1-7/D-F.                                       AVANCE  

AL 100%                               1-7/G-H                                               
AVANCE AL 100%                                       

* VACIADO DE VIGA DE CIMENTACIÓN 
EN 9-15/C-F, 5-11/A, 5/A-D,  11/A-C      

CANTIDAD =  19   M3  AVANCE AL 100%                                                             
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 

DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN TRAMO 
9-15/G-H.                      AVANCE AL 45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN 1-7/D-F.                                       
AVANCE  AL 100%                               

1-7/G-H                                               
AVANCE AL 80%                                             

* DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN  5-11/A, 

5/A-D,  11/A-C     AL 100%                                         
* ARMADO DE VIGA DE 

CIMENTACIÓN EN 1-7/D-F.                                       
AVANCE  AL 100%                               

1-7/G-H                                               
AVANCE AL 80%                                             

* DESENCOFRADO DE VIGA DE 
CIMENTACIÓN EN   9-15/C-F, 5-

11/A, 5/A-D, 11/A-C                                                            
AVANCE AL 100%                                                

* ASENTADO DE LADRILLOS EN 
MUROS DE ALBAÑILERÍA 

CONFINADA EN   9-15/C-F, 5-
11/A, 5/A-D, 11/A-C                                                            

AVANCE AL 5%                       
TRAMO 9-15/G-H.                      
AVANCE AL 55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

LIBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN   

1-7/G-H                                                  
AVANCE AL 100%                               * 

VACIADO DE SOBRECIMIENTO  EN  
TRAMO 1-7/D-F                                    

CANTIDAD = 13 M3                                                 
AVANCE AL 100%                                         

* ENCOFRADO DE VIGA DE 
CIMENTACIÓN EN   1-7/G-H                                                  

AVANCE AL 100%                                                   
* VACIADO DE VIGA DE CIMENTACIÓN 

EN  1-7/D-F                                    
CANTIDAD = 13 M3                                                 
AVANCE AL 100%                                                             

* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 
DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN    9-

15/C-F, 5-11/A, 5/A-D, 11/A-C                                                            
AVANCE AL 12%                                              

9-15/G-H.                   AVANCE AL 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

10/03/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 05 SECTOR DE TRABAJO: CONSULTORIOS

HORARIO LUNES MARTES
05/03/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

06/03/18 07/03/18 08/03/18 09/03/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 10/03/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 17/03/18

Firma : Falta personal para completar actividad de tercer asentado de muros.
Falta madera para encofrado, se hace pedido para culminar meta diaria el día siguiente, se retrasan 
actividades consecuentes, se programa inclusive continuar asentado  el sábado.

Nombre :

                     * RECEPCIÓN DE 
MATERIALES EN ARCOS PARA 

VENTANAS V-1.                                
CANTIDAD = 06 UNIDADES                                                  

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                       
* ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 

EN       1-5/I-Ñ.                                                                                       
AVANCE AL 50%                                               

* DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN 1-7/D-F   AL 
100%                                                 * 

ENCOFRADO DE VIGA DE 
CIMENTACIÓN EN       1-5/I-Ñ.                                                                                       

AVANCE AL 50%                                         
* ARMADO DE VIGA DE 

CIMENTACIÓN EN       1-5/I-Ñ.                                                                                       
AVANCE AL 50%                                               

* DESENCOFRADO DE VIGA DE 
CIMENTACIÓN EN 1-7/D-F                                    

CANTIDAD = 13 M3                                                 
AVANCE AL 100%                                         

* ASENTADO DE LADRILLOS EN 
MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN  1-2/A-G                            

AVANCE AL 70%                                     
EJE 3-6/A-G                                            

AVANCE AL 10%                               * 
ENCOFRADO DE COLUMNAS EN   

EJES 1-2/A-G.                                                                                 
AVANCE  AL 60%                                            

EJES 3-6/A-G                                                                            
AVANCE AL 25%                                                                                                     

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN  1-2/A-G, 3-6/A-G 

AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
*  EN  * RECEPCIÓN DE 

MATERIALES EN ARCOS PARA 
VENTANAS V-1.                                

CANTIDAD = 06 UNIDADES                                                  
AVANCE AL 100%                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 

EN    1-5/I-Ñ.                                                                                       
AVANCE AL 85%                                                                   

* ENCOFRADO DE VIGA DE 
CIMENTACIÓN EN    1-5/I-Ñ.                                                                                       

AVANCE AL 85%                                      
* ARMADO DE VIGA DE 

CIMENTACIÓN EN    1-5/I-Ñ.                                                                                       
AVANCE AL 85%                                                                                       

* ASENTADO DE LADRILLOS EN 
MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN  1-2/A-G                            

AVANCE AL 85%                                           
3-6/A-G                                            

AVANCE AL 25%                                    
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN C-

1 EN EJES 1-2/A-G.                                                                                 
AVANCE  AL 100%.                                                                                                  

C-1 EN                           EJES 3-6/A-G                                                                            
AVANCE AL 50%                                                                    

*  ENCOFRADO Y VACIADO DE 
DINTEL PARA VANOS EN ARCO 

METALICO Y ARMADO DE DINTEL 
EN EJE 1-2/A-G                                         

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN 1-2/A-G, 3-6/A-G                                                   

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

LIBRE

16/03/18

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

Se identifica cangrejera en una columna, se hace reparación.

SÁBADO 
12/03/18 13/03/18 14/03/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

                     * RECEPCIÓN DE 
MATERIALES EN ARENA GRUESA = 
20 M3 Y PIEDRA CHANCADA = 20 
M3, LADRILLOS        4 MILLARES      

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                          
* DESENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN 1-5/I-Ñ Y EJE 
8/G-K.        CANTIDAD=  25  M3         

HORA DE INICIO 13:00 HRS                                   
AVANCE AL 100%                                                                                         

* DESENCOFRADO DE VIGA DE 
CIMENTACIÓN EN 1-5/I-Ñ Y EJE 8/G-

K.                    AVANCE AL 100%                                                   
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN      1-2/A-G.       

AVANCE AL 100%.        3-6/A-G     
AVANCE AL 75%          1-5/I-Ñ Y EJE 
8/G-K.   AVANCE AL 100%       EJE 1-

5/I-Ñ               AVANCE AL 10%                                 
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN C-
1     EJES 3-6/A-G  AVANCE AL 100%                                                                 

*  ENCOFRADO Y VACIADO DE 
DINTEL PARA VANOS EN 3-6/A-G    

CANTIDAD = 2 UND        AVANCE  AL 
100%.                                                          

* DESENCOFRADO DE DINTEL EN  V-
1 EN EJE 1/A-G.                                                                        

AVANCE AL 100%                              * 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS EN  1-2/A-G, 3-6/A-G.                          
* ENCOFRADO DE VIGAS EN  V-S EN 

EJE  1-2/A-G               AVANCE AL 
80%                                 VS  EJE 3-6/A-
G                               AVANCE AL 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

*  EN  * RECEPCIÓN DE 
MATERIALES EN ARENA GRUESA = 
20 M3 Y PIEDRA CHANCADA = 20 
M3, LADRILLOS        4 MILLARES      

AVANCE AL 100%                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN  EJE 3-6/A-G                                            

AVANCE AL 100%                                                                                    
EJE 1-5/I-Ñ                                                         

AVANCE AL 25%                                                        
* VACIADO DE COLUMNAS EN C-

1 ,1-2/A-G                                          
AVANCE AL 100%                            

EJES 3-6/A-G                                                                                       
AVANCE AL 50%                                                              

* DESENCOFRADO DE DINTEL 
EN  V-1 EN EJE 3-6/A-G.                                                             

AVANCE AL 100%                                     
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN  1-2/A-G, 3-6/A-

G.                                                               
* ARMADO DE VIGAS EN V-S, 1-
2/A-G                             AVANCE 

AL 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

FECHA: 17/03/18

17/03/1815/03/18
                                                                                                                                                                                                                                                                     

* ENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN       1-5/I-Ñ; 

8/G-K                                                                                       
AVANCE AL 100%                                   

* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  
EN 1-5/I-Ñ Y EJE 8/G-K.        

CANTIDAD=  25  M3         HORA 
DE INICIO 13:00 HRS                                   

AVANCE AL 100%                                                 
* ENCOFRADO DE VIGA DE 

CIMENTACIÓN EN       1-5/I-Ñ; 
8/G-K                                                                                       

AVANCE AL 100%                                 
* ARMADO DE VIGA DE 

CIMENTACIÓN EN       1-5/I-Ñ; 
8/G-K                                                                                       

AVANCE AL 100%                                    
* VACIADO DE VIGA DE 

CIMENTACIÓN EN 1-5/I-Ñ Y EJE 
8/G-K.        CANTIDAD=  25  M3         

HORA DE INICIO 13:00 HRS                                   
AVANCE AL 100%                                                                     

* ASENTADO DE LADRILLOS EN 
MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN 3-6/A-G                                            

AVANCE AL 45%                                                              
* ENCOFRADO DE COLUMNAS 

EN C-1 ,1-2/A-G                                          
AVANCE AL 100%                                                         

C-1 EN                           EJES 3-6/A-
G                                                                            

AVANCE AL 75%                                                                                                                         
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS EN 3-6/A-G                                            
AVANCE AL 45%                                     

* ENCOFRADO DE VIGAS EN  V-S 
EN EJE  1-2/A-G               AVANCE 

AL 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

JUEVES VIERNES

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN  1-5/I-Ñ                                                         

AVANCE AL 35%                                            
* VACIADO DE COLUMNAS EN 

EJES 3-6/A-G                                                                                       
AVANCE AL 100%                                    

* DESENCOFRADO DE 
COLUMNAS EN C-1 ,1-2/A-G                                          

AVANCE AL 100%                            
EJES 3-6/A-G                                                                                       

AVANCE AL 50%                                          
* DESENCOFRADO DE DINTEL 

EN  1-2/A-G, 3-6/A-G.                                                                  
* ARMADO DE VIGAS EN V-S EN 

EJE 1-2/A-G                             
AVANCE AL 100%                                     
VS      EJE 3-6/A-G                               
AVANCE AL 30%                                        

* VACIADO DE VIGAS EN V-S EN 
EJE 1-2/A-G                            

AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 06 SECTOR DE TRABAJO: CONSULTORIOS

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

Desde el tercer asentado de muros hasta el vaciado de dintel hay retraso por menor rendimiento de cuadrilla.

Nombre :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 
DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN  3-6/A-

G                                        AVANCE AL 
100%                                                                        

EJES 1-5/I-Ñ                                     
AVANCE AL 100%                                         

* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN EJES 1-
5/I-Ñ                                                                   

AVANCE AL 80 %                                             
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN    

VS, EJES 1-2/A-G                                                                                   
AVANCE AL 100%                                                                     

C-1, 1-5/I-Ñ                                                                   
AVANCE AL 50 %                                                                                    

* ENCOFRADO DE VIGAS EN  VS , 3-6/A-
G                                                                          

AVANCE AL  100%                                       
* ARMADO DE VIGAS EN VS, 1-5/I-Ñ                                                                                                   

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

LIBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 

DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN 3-6/A-G                                        
AVANCE AL 60% ;                                      1-

5/I-Ñ  AVANCE AL 60%                                                            
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN  C-1 

EN EJES 3-6/A-G                                                                           
AVANCE AL 60%                                                                 

C-1 EN EJES 1-5/I-Ñ                                                                   
AVANCE AL 10 %                                                         

* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN C-
1 EN  EJES 3-6/A-G                                                                                       
AVANCE AL 100%                                          

*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL 
PARA VANOS EN  3-6/A-G                                                                                                       

AVANCE AL 25%                                    * 
DESENCOFRADO DE DINTEL EN V-1 EN 

EJES 1/A-G                                                                   
AVANCE AL 100%                                                             

* ARMADO DE VIGAS EN  VS, EJES 1-2/A-
G                                                                                  

AVANCE AL 35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 
DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN  3-6/A-
G                                        AVANCE AL 70%            
1-5/I-Ñ                                     AVANCE AL 
80%                                     * ENCOFRADO 
DE COLUMNAS EN  C-1 EN EJES 3-6/A-G                                                                           

AVANCE AL 80%                                                         
C-1 EJES 1-5/I-Ñ                                                                   
AVANCE AL 25 %                                                                 

*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL 
PARA VANOS EN  3-6/A-G                              

AVANCE AL 50%                        * 
DESENCOFRADO DE DINTEL EN  1-2/A-G, 

3-6/A-G.     AL 100%                                         
* ENCOFRADO DE VIGAS EN VS  EJES 1-

2/A-G                                                                                   
AVANCE AL 25%                                        * 

ARMADO DE VIGAS EN VS , 1-2/A-G                                                                                  
AVANCE AL 70%                                                           

VS , 3-6/A-G                              AVANCE AL 
25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

24/03/18

Firma : Se agota madera para encofrado, se hace pedido.

SÁBADO 
19/03/18 20/03/18 21/03/18 22/03/18HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 24/03/18

23/03/18 24/03/18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 
DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN  3-6/A-
G                                        AVANCE AL 80%                                         
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN  C-1, 3-

6/A-G                                                                           
AVANCE AL 100%                                                 

C-1, 1-5/I-Ñ                                                                   
AVANCE AL 35 %                                                              

*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL 
PARA VANOS EN 3-6/A-G      AVANCE AL 

75%                                                                             
1-5/I-Ñ                                                                                                       

AVANCE AL 25%                                                                   
* ENCOFRADO DE VIGAS EN    VS , 1-2/A-

G                                                                                   
AVANCE AL 50%                                                               

VS, 3-6/A-G                                                                          
AVANCE AL  15%                                   * 
ARMADO DE VIGAS EN  VS , 1-2/A-G                                                                                  

AVANCE AL 100%                                         
VS , 3-6/A-G                               AVANCE 

AL 50%                                         * 
VACIADO DE VIGAS EN 1-2/A-G                                                                                   

AVANCE AL 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 
DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN  3-6/A-
G                                        AVANCE AL 90%                                           
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN    VS, 

EJES 1-2/A-G                                                                                   
AVANCE AL 100%                                                                     

C-1, 1-5/I-Ñ                                                                   
AVANCE AL 50 %                                                                

*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL 
PARA VANOS EN  3-6/A-G                              

AVANCE AL 100%                                                        
1-5/I-Ñ                                                                                                       

AVANCE AL 50%                                                                   
* ENCOFRADO DE VIGAS EN    VS  , 1-2/A-

G                                                                                   
AVANCE AL 75%                                                                              

3-6/A-G                                                                          
AVANCE AL  40%                                          

* ARMADO DE VIGAS EN VS, 3-6/A-G                              
AVANCE AL 75%                     * VACIADO 

DE VIGAS EN VS  ,1-2/A-G                                                                                   
AVANCE AL 60%                                                                                     

3-6/A-G                                                                          
AVANCE AL  35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 
DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN  3-6/A-

G                                        AVANCE AL 
100%                                         * 

ENCOFRADO DE COLUMNAS EN C-1, 1-
5/I-Ñ                                                                   

AVANCE AL 65 %                                         
* VACIADO DE COLUMNAS EN    VS, EJES 

1-2/A-G                                                                                   
AVANCE AL 100%                                                                     

C-1, 1-5/I-Ñ                                                                   
AVANCE AL 50 %                                            

*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL 
PARA VANOS EN  1-5/I-Ñ                                                                                                       

AVANCE AL 100%                                                                    
* ENCOFRADO DE VIGAS EN     VS, 1-2/A-

G                                                                                   
AVANCE AL 100%                                                                                            

VS, 3-6/A-G                                                                           
AVANCE AL  65%                                        * 

ARMADO DE VIGAS EN VS, 3-6/A-G  
AVANCE AL 100%                                                         

VS, 1-5/I-Ñ                                                                                                   
AVANCE AL 15%                                           

* VACIADO DE VIGAS EN VS, 1-2/A-G                                                                                   
AVANCE AL 80%                                                  

VS, 3-6/A-G                                                                          
AVANCE AL  70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA:

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 07 SECTOR DE TRABAJO: CONSULTORIOS

01 de 01
ELAB. POR:



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 31/03/18

Firma :

Nombre :

OBSERVACIONES :

FECHA:

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 08 SECTOR DE TRABAJO: CONSULTORIOS

26/03/18 27/03/18 29/03/18

RESIDENTE CONSORCIO BEX 

F
E
R
I
A
D
O

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01

HORARIO

31/03/18
REV.

Ing. Edwin Palacios

VIERNES

-
ELAB. POR:

LUNES MARTES JUEVES SÁBADO MIÉRCOLES

                                                                                                                         
* RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN  1-2/A-G                                                                                                
AVANCE AL 25%                                                 

3-8/A-G                                                                           
AVANCE AL 35%                                                

1-8/ I - Ñ                                                                         
AVANCE AL 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN C-1 , 
3-8/A-G                                                                 

AVANCE AL 75%                                                                                 
C-1, S 1-8/ I - Ñ                                

AVANCE AL 50%                                           
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN                                                                     

C-1, 1-5/I-Ñ                                                                   
AVANCE AL 100 %                                                                                    

* ENCOFRADO DE VIGAS EN VS, EJES 1-
2/A-G.                                         AVANCE 

AL 70%                                                          
VS , 3-8/A-G                    AVANCE AL 30%                                                                                        
* ARMADO DE VIGAS EN VS ,  1-8/ I - Ñ                                                                                        

AVANCE AL 25%                                          
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN V-S EN 
EJE 1-2/A-G                            AVANCE AL 

50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                         
* RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN   1-2/A-G                                                                                                     
AVANCE AL 50%                                                                                                                   

3-8/A-G                                                                           
AVANCE AL 70%                                                                             

1-8/ I - Ñ                                                                         
AVANCE AL 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN C-1, 3-
8/A-G                                                                                

AVANCE AL 100%                                                                                                              
C-1, 1-8/ I - Ñ                                AVANCE 

AL 65%                                                                                                                                       
* ENCOFRADO DE VIGAS EN     VS,1-2/A-

G.                                         AVANCE AL 
100%                                             VS, 3-8/A-

G                    AVANCE AL 60%                                                     
* ARMADO DE VIGAS EN VS, 1-8/ I - Ñ                                                                                          

AVANCE AL 65%                                                                
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 1-2/A-

G                                                                                   
AVANCE AL 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                         
* RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN 1-2/A-G                                                                                              
AVANCE AL 75%                                                                                        

3-8/A-G                                                                           
AVANCE AL 100%                                                                                   

1-8/ I - Ñ                                                                         
AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN C-1, 1-
8/ I - Ñ                                AVANCE AL 

80%                                        * VACIADO 
DE COLUMNAS EN C-1, 3-8/A-G                                                            

AVANCE AL 100%                                                               
C-1, 1-5/ I - Ñ                                                                             

AVANCE AL 55%                                                                                                       
* ENCOFRADO DE VIGAS EN  VS, EJES 3-

8/A-G                    AVANCE AL 100%                                                                                   
VS, 1-8/I-Ñ                  AVANCE AL 20%                                                          
* ARMADO DE VIGAS EN VS, 1-8/ I - Ñ                                                                               

AVANCE AL 100%                                    * 
VACIADO DE VIGAS EN VS, 1-8/A-G CON 

BOMBA PLUMA.                                                                   
CANTIDAD = 23 M3                                                                      

HORA DE INICIO = 10:00 HRS                                  
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN VS  ,1-

2/A-G                                                                                   
AVANCE AL 60%                                                                                     

3-6/A-G                                                                          
AVANCE AL  35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

F
E
R
I
A
D
O

31/03/1828/03/18 30/03/18
                                                                                                                         

* RELLENO Y COMPACTADO DE 
MATERIAL PARA ZANJAS EN  1-2/A-G                                                                                              

AVANCE AL 100%                                                                                      
1-8/ I - Ñ                                                                         

AVANCE AL 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN C-1, 1-

8/ I - Ñ                                AVANCE AL 
100%                                * VACIADO DE 

COLUMNAS EN C-1, 1-8/ I - Ñ                                                                             
AVANCE AL 100%                                    * 
DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN C-

1, 3-8/A-G                                                            
AVANCE AL 100%                                                               

C-1, 1-5/ I - Ñ                                                                             
AVANCE AL 25%                                                                                   

* ENCOFRADO DE VIGAS EN  VS, 1-8/I-Ñ                                             
AVANCE AL 25%                                                                   

* DESENCOFRADO DE VIGAS EN VS, 1-
2/A-G                                                                                   

AVANCE AL 80%                                                  
VS, 3-6/A-G                                                                          

AVANCE AL  70%                                                                                                                                                                                                                                                  
* TARRAJEO PRIMARIO EN 1-2/A-G.                                                                                       

AVANCE AL 25%                                                                                                    
8-3/A-G.                                                                                           

AVANCE AL 10%                                                                                                                                                                                                               

LIBRE



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:
Nombre :

                                                                                                                         
* RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN 1-2/A-G              
AVANCE AL 15%                                                  

6-3/A-G              AVANCE AL 10%                         
I-Ñ/1-8                   AVANCE AL 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN C-
1, 1-8/ I - Ñ                                                                             

AVANCE AL 100%                                                                                 
* ENCOFRADO DE VIGAS EN VS, I-Ñ/1-8     

AVANCE AL 25%                                                     
* ARMADO DE VIGAS EN VS, I-Ñ/1-8                          

AVANCE AL 50%                                          * 
DESENCOFRADO DE VIGAS EN  VS, 1-

2/A-G                                                                                   
AVANCE AL 100%                                                                                          

VS, 3-6/A-G                                                                          
AVANCE AL  15%                                                                                                                                                                                                                                                     

* TARRAJEO PRIMARIO EN     1-2/A-G.                                                                                       
AVANCE AL 65%                                                                            

8-3/A-G.                                                                                           
AVANCE AL 40%                                                           

* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 1-2/A-
G.                                                                                       

AVANCE AL 10%                                                                                                    
6-3/A-G.                                                                                           

AVANCE AL 10%                                                               
* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 1-2/A-

G.                                                                                       
AVANCE AL 15%                                                                                                                          

* TARRAJEO DE VIGAS EN 1-2/A-G.                                                                                       
AVANCE AL 15%                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                         
* RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN  1-2/A-G                                  
AVANCE AL 75%                                                          

6-3/A-G                                                                                             
AVANCE AL 65%                                                                                    

I-Ñ/1-8                                                          
AVANCE AL 65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* ENCOFRADO DE VIGAS EN  VS, I-Ñ/1-8                                   
AVANCE AL 100%                                                                                         

* DESENCOFRADO DE VIGAS EN                                                                                        
VS, 3-6/A-G                                                                          

AVANCE AL  65%                                                                                                                                                                                                                                                     
* TARRAJEO PRIMARIO EN   1-8/I-Ñ.                                                                                       

AVANCE AL 65%                                                                                                      
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN     1-

2/A-G.                                                                                       
AVANCE AL 55%                                                                            

6-3/A-G.                                                                                           
AVANCE AL 75%                                                               

* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 1-8/I-Ñ.                                                                                       
AVANCE AL 25%                                                                                                    

3-8/A-G.                                                                                           
AVANCE AL 100%                                                            

* TARRAJEO DE VIGAS EN 1-2/A-G.                                                                                       
AVANCE AL 100%                                                                                                    

3-8/A-G.                                                                                            
AVANCE AL 80%                                                      

* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 1-2/A-
G.                                                                                       

AVANCE AL 45%                                                                                                    
3-8/A-G.                                                                                           

AVANCE AL 20%                                                              
* CONTRAPISO DE 2" EN 1-2/A-G                                                                                     

AVANCE AL 50%                                                                                                                                         

                                                                                                                         
* RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN 1-2/A-G                                  
AVANCE AL 100%                                                                                       

6-3/A-G                                                                                             
AVANCE AL 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

* VACIADO DE VIGAS EN VS  CON 
CONCRETO PREMEZCLADO Y USO DE 

BOMBA PLUMA                                                                     
CANTIDAD = 20  M3                                                           
HORARIO: 13:00 HRS                                                 

* DESENCOFRADO DE VIGAS EN                                                                                        
VS, 3-6/A-G                                                                          

AVANCE AL  100%                                                                                                                                                                                                                                                     
* TARRAJEO PRIMARIO EN   1-8/I-Ñ.                                                                                       

AVANCE AL 100%                                                                                                      
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN   1-2/A-

G.                                                                                       
AVANCE AL 70%                                                                                 

6-3/A-G.                                                                                           
AVANCE AL 100%                                                             

* TARRAJEO DE COLUMNAS EN   1-8/I-
Ñ.                                                                                       

AVANCE AL 65%                                                                                                      
* TARRAJEO DE VIGAS EN 1-8/I-Ñ.                                                                                       

AVANCE AL 25%                                                                                                    
3-8/A-G.                                                                                            

AVANCE AL 100%                                                           
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 1-2/A-

G.                                                                                       
AVANCE AL 75%                                                                                                    

3-8/A-G.                                                                                           
AVANCE AL 55%                                                                                                                               

07/04/18

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

Firma :

03/04/18 04/04/18 05/04/18 06/04/18 07/04/18

*OBJETIVOS DE LA SEMANA                                                           
1.TENER TODAS LAS VIGAS 
PERALTADAS VS VACIADAS, 
USO DE BOMBA PLUMA.                                                                                              
2. TARRAJEO EXTERIOR E 
INTERIOR AL  50 %                                                                         
3. RELLENO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO EN INTERIORES AL 
50% COMPACTADO, LISTO PARA 
VACIADO DE LOSA DE PISO.

                                                                                                                         
* RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN      6-3/A-G                                                                                             
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

* DESENCOFRADO DE VIGAS EN FRIZOS 
DE VIGA VS (0.30 X 0.35 ML) EJES I-Ñ/1-

8  AVANCE AL 30%                                                                                                                                                                                                                                                                      
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN  1-2/A-

G.                                                                                       
AVANCE AL 100%                                                            

* TARRAJEO DE COLUMNAS EN   1-8/I-
Ñ.                                                                                       

AVANCE AL 100%                                                                                                      
* TARRAJEO DE VIGAS EN   1-8/I-Ñ.                                                                                       

AVANCE AL 50%                                                                                                      
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 1-2/A-

G.                                                                                       
AVANCE AL 100%                                                                                                    

3-8/A-G.                                                                                           
AVANCE AL 80%                                                                      

* CONTRAPISO DE 2" EN 1-2/A-G                                                             
AVANCE AL 100%                                                                                 

                                                                                                                         
* RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN  1-2/A-G  
AVANCE AL 35%                                                               

6-3/A-G                                                                                             
AVANCE AL 20%                                                                        

I-Ñ/1-8                                                          
AVANCE AL 35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

* ENCOFRADO DE VIGAS EN VS, I-Ñ/1-8    
AVANCE AL 50%                                                

* ARMADO DE VIGAS EN VS, I-Ñ/1-8                          
AVANCE AL 75%                                           

* VACIADO DE VIGAS EN VS, CON 
CONCRETO PREMEZCLADO Y USO DE 

BOMBA PLUMA.  FC= 210 KG/CM2                                                                                
CANTIDAD = 7 M3                                                                                                                                                                                                                                                                      

* TARRAJEO PRIMARIO EN   1-2/A-G.                                                                                       
AVANCE AL 100%                                                                                 

8-3/A-G.                                                                                           
AVANCE AL 75%                                                              

* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 1-2/A-
G.                                                                                       

AVANCE AL 20%                                                                                                    
6-3/A-G.                                                                                           

AVANCE AL 25%                                                                 
* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 1-2/A-

G.                                                                                       
AVANCE AL 55%                                                                                                    

3-8/A-G.                                                                                           
AVANCE AL 20%                                                              

* TARRAJEO DE VIGAS EN 1-2/A-G.                                                                                       
AVANCE AL 45%                                                                                                    

3-8/A-G.                                                                                           
AVANCE AL 20%                                                      

* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 1-2/A.                                           
AVANCE AL 100%                                                              

6-3/A.                                           AVANCE 
AL 100%                                                                                                                              

                                                                                                                         
* RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN 1-2/A-G                                                                                
AVANCE AL 50%                                                                                                      

6-3/A-G                                                                                             
AVANCE AL 40%                                                                                 

I-Ñ/1-8                                                          
AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* ENCOFRADO DE VIGAS EN VS, I-Ñ/1-8  
AVANCE AL 75%                                                          

* ARMADO DE VIGAS EN VS, I-Ñ/1-8                          
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                            

* TARRAJEO PRIMARIO EN   1-8/I-Ñ.                                                                                       
AVANCE AL 20%                                                                                 

8-3/A-G.                                                                                           
AVANCE AL 100%                                                      

* TARRAJEO DE  INTERIORES EN        1-
2/A-G.                                                                                       

AVANCE AL 40%                                                                                    
6-3/A-G.                                                                                           

AVANCE AL 50%                                                          
* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 1-2/A-

G.                                                                                       
AVANCE AL 100%                                                                                                    

3-8/A-G.                                                                                           
AVANCE AL 65%                                                             

* TARRAJEO DE VIGAS EN 1-2/A-G.                                                                                       
AVANCE AL 75%                                                                                                    

3-8/A-G.                                                                                           
AVANCE AL 55%                                                              

* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 1-2/A-
G.                                                                                       

AVANCE AL 15%                                                                                                                                                                                                                                   

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 09 SECTOR DE TRABAJO: CONSULTORIOS

HORARIO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

02/04/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

REV. -
FECHA: 07/04/18



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

*OBJETIVOS DE LA SEMANA                                          
1. ENTREGAR EL TARRAJEO DE 

MUROS EXTERIOR E INTERIOR A 
UN 75%. ESTO INCLUYE 

DERRAME EN VENTANAS Y 
PUERTAS. ASI COMO CARA DE 

VIGA PERALTADA DONDE VA LA 
PLANCHA METALICA.                                                                                                       

2. ENTREGAR AL 100% RELLENO 
CON AFIRMADO, 

COMPACTADO, LIMPIO LISTO 
PARA VACIADO DE PISOS.              

14/04/18

Firma :

Nombre :

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 010 SECTOR DE TRABAJO: CONSULTORIOS

HORARIO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

10/04/18 11/04/18 12/04/18 13/04/18 14/04/18

SÁBADO 

09/04/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 
VIGAS DE AMARRE EN MUROS 

DIVISORIOS.                                                           
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                            

* TARRAJEO DE  INTERIORES EN                                                                                
6-8/A-G.                                                                                           

AVANCE AL 15%                                          
* TARRAJEO DE VIGAS EN   1-8/I-

Ñ.                                                                                       
AVANCE AL 75%                                                                                                      

* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 
1-8/I-Ñ.                                                                                       

AVANCE AL 25%                                                                                                    
3-8/A-G.                                                                                           

AVANCE AL 100%                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN                                                                                

6-8/A-G.                                                                                           
AVANCE AL 30%                                          

* TARRAJEO DE VIGAS EN   1-8/I-
Ñ.                                                                                       

AVANCE AL 100%                                                                                                      
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN   

1-8/I-Ñ.                                                                                       
AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 
FRIZOS DE VIGA VS (0.30 X 0.35 

ML) EJES I-Ñ/1-8  AVANCE AL 
60%                                                                                                                                                                                                                                                                      

* TARRAJEO DE  INTERIORES EN   
6-8/A-G.                                                                                       

AVANCE AL 45%                                                                                 
1-8/I-Ñ.                                                                                           

AVANCE AL 15%                                                              
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN   

1-8/I-Ñ.                                                                                       
AVANCE AL 75%                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 
FRIZOS DE VIGA VS (0.30 X 0.35 

ML) EJES I-Ñ/1-8  AVANCE AL 
100%                                                                                                                                                                                                                                                                      

* TARRAJEO DE  INTERIORES EN   
6-8/A-G.                                                                                       

AVANCE AL 60%                                                                                 
1-8/I-Ñ.                                                                                           

AVANCE AL 25%                                                              
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN   

1-8/I-Ñ.                                                                                       
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                               

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 14/04/18



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 21/04/18

Firma :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
* CONTRAPISO DE 2" EN 50%                                                                                

LIBRE

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

17/04/18 18/04/18 19/04/18 20/04/1816/04/18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

* TARRAJEO DE  INTERIORES EN   
6-8/A-G.                                                                                       

AVANCE AL 75%                                                                                 
1-8/I-Ñ.                                                                                           

AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN   

6-8/A-G.                                                                                       
AVANCE AL 100%                                                                                 

1-8/I-Ñ.                                                                                           
AVANCE AL 65%                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN                                                                                

1-8/I-Ñ.                                                                                           
AVANCE AL 85%                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN                                                                                

1-8/I-Ñ.                                                                                           
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
* CONTRAPISO DE 2" EN 25%                                                                                

21/04/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 011 SECTOR DE TRABAJO: CONSULTORIOS

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

REV. -
FECHA: 21/04/18



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 28/04/18

Firma :

Nombre :

LIBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN   6-8/A-G.                                                                                       

AVANCE AL 100%                                                                                 
1-8/I-Ñ.                                                                                           

AVANCE AL 55%                                   
* COLOCACIÓN DE PLANCHA 

OSB Y MANTO ASFÁLTICO EN   6-
8/A-G.                                                                                       

AVANCE AL 75%                                                                                 
1-8/I-Ñ.                                                                                           

AVANCE AL 35%                                         
*  CIELORRASO DE DRYWALL EN   

    * RECEPCIÓN DE MATERIALES 
EN HORMIGON CANT= 60 M3 

PARA FALSO PISO + 
CONTRAPISO                                          

CEMENTO CANT= 275 BLS                                                                         
CERAMICO PARA PISOS DE 

CONSULTORIOS.                                                                        
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

* MONTAJE, CONEXIÓN Y 
COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 

TIJERALES EN     1-2/A-G.                                                                                       
AVANCE AL 55%                                                                            

6-3/A-G.                                                                                           
AVANCE AL 75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

* CONTRAPISO DE 2" EN 100%                                                           
*  EN            * RECEPCIÓN DE 
MATERIALES EN HORMIGON 

CANT= 60 M3 PARA FALSO PISO 
+ CONTRAPISO                                          

CEMENTO CANT= 275 BLS                                                                         
CERAMICO PARA PISOS DE 

CONSULTORIOS.                                                                        
AVANCE AL 100%                                        

    * RECEPCIÓN DE MATERIALES 
EN HORMIGON CANT= 60 M3 

PARA PISO                        
CEMENTO  275 BLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

* MONTAJE, CONEXIÓN Y 
COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 

TIJERALES EN   1-2/A-G.                                                                                       
AVANCE AL 100%                                                                                 

6-8/A-G.                                                                                           
AVANCE AL 15%                                      

* COLOCACIÓN DE PLANCHA 
OSB Y MANTO ASFÁLTICO EN   1-

2/A-G.                                                                                       
AVANCE AL 70%                                                                                 

6-3/A-G.                                                                                           
AVANCE AL 100%                                      

*  CIELORRASO DE DRYWALL EN     
1-2/A-G.                                                                                       

AVANCE AL 55%                                                                            
6-3/A-G.                                                                                           

AVANCE AL 75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
*  EN  * RECEPCIÓN DE 

MATERIALES EN HORMIGON 
CANT= 60 M3 PARA PISO                        

CEMENTO  275 BLS                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN   6-8/A-G.                                                                                       

AVANCE AL 75%                                                                                 
1-8/I-Ñ.                                                                                           

AVANCE AL 35%                                        
* COLOCACIÓN DE PLANCHA 

OSB Y MANTO ASFÁLTICO EN   1-
2/A-G.                                                                                       

AVANCE AL 100%                                                                                 
6-8/A-G.                                                                                           

AVANCE AL 15%                                          
*  CIELORRASO DE DRYWALL EN   

1-2/A-G.                                                                                       
AVANCE AL 70%                                                                                 

6-3/A-G.                                                                                           
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

RESIDENTE CONSORCIO BEX 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
* CONTRAPISO DE 2" EN 75%                                                                                

     * RECEPCIÓN DE 
MATERIALES EN ERAMICO PARA 

PISOS DE CONSULTORIOS.                                                                        
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

* MONTAJE, CONEXIÓN Y 
COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 

TIJERALES EN   1-2/A-G.                                                                                       
AVANCE AL 70%                                                                                 

6-3/A-G.                                                                                           
AVANCE AL 100%                                     

* COLOCACIÓN DE PLANCHA 
OSB Y MANTO ASFÁLTICO EN     

1-2/A-G.                                                                                       
AVANCE AL 55%                                                                            

6-3/A-G.                                                                                           
AVANCE AL 75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

*  EN  * RECEPCIÓN DE 
MATERIALES EN ERAMICO PARA 

PISOS DE CONSULTORIOS.                                                                        
AVANCE AL 100%                                        

OBSERVACIONES :

28/04/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 012 SECTOR DE TRABAJO: CONSULTORIOS

HORARIO LUNES MARTES
23/04/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

24/04/18 25/04/18 26/04/18 27/04/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 28/04/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

F
E
R
I
A
D
O LIBRE

05/05/18

Firma :

Nombre :

01/05/18 02/05/18 03/05/18 04/05/18 05/05/18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

* MONTAJE, CONEXIÓN Y 
COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 

TIJERALES EN                                                                                
1-8/I-Ñ.                                                                                           

AVANCE AL 100%                      * 
COLOCACIÓN DE PLANCHA OSB 
Y MANTO ASFÁLTICO EN   6-8/A-

G.                                                                                       
AVANCE AL 100%                                                                                 

1-8/I-Ñ.                                                                                           
AVANCE AL 55%                      *  

CIELORRASO DE DRYWALL EN   6-
8/A-G.                                                                                       

AVANCE AL 75%                                                                                 
1-8/I-Ñ.                                                                                           

AVANCE AL 35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* COLOCACIÓN DE PLANCHA 
OSB Y MANTO ASFÁLTICO EN                                                                                

1-8/I-Ñ.                                                                                           
AVANCE AL 100%                      *  

CIELORRASO DE DRYWALL EN   6-
8/A-G.                                                                                       

AVANCE AL 100%                                                                                 
1-8/I-Ñ.                                                                                           

AVANCE AL 55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*  CIELORRASO DE DRYWALL EN                                                                                

1-8/I-Ñ.                                                                                           
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 013 SECTOR DE TRABAJO: CONSULTORIOS

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
30/04/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

REV. -
FECHA: 05/05/18



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

                                                                                                                         
* EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 
HASTA 1M EN CIMIENTO CORRIDO EN 

EJES 1-2/B-D.                        AVANCE 
100%                          CIMIENTO 

CORRIDO EN ZONA DE DESCARGA.                                                                               
AVANCE AL 100%                               * 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
EN AVANCE AL 50%                                                             

* PERFILADO Y VACIADO DE SOLADO EN 
EJES PARA COLUMNAS Y CIM. CORRIDO 
EN PARA COLUMNAS EN EJES 1-2/B-D  
COLUMNAS.                     AVANCE AL 
100%                             * ENMALLADO  
DE CISTERNA EN PLACA DE CISTERNA 

EN   EJE 1-2/F.                                                                         
AVANCE AL 70%                                                               

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN COLUMNAS EN EJE 1-

2/B-D                 AVANCE AL 50%          
COLUMNAS EN ZONA DE DESCARGA                                                                              

AVANCE AL 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                         
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN EJES F-D/1-
2   AVANCE AL 40%                                                                                                     

* ENMALLADO  DE CISTERNA EN 
EJE 1-2/F.                                                                         

AVANCE AL 100%                                                                                         
* ENCOFRADO DE CISTERNA EN 

PLACAS EN CISTERNA 1-2/F                                                                               
AVANCE AL 35%                                         

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN EJE 1-2/B-D                                 

AVANCE AL 100%                                            
* VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO 
EN CIMIENTO CORRIDO EN ZONA 

DE DESCARGA.                                                                               
AVANCE AL 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

REV. -
FECHA: 07/04/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 09 SECTOR DE TRABAJO: SERVICIOS GENERALES

05/04/18 06/04/18 07/04/18HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

07/04/18

Firma : Personal subcontratista para trabajos esta incompleto, se espera su inserción la próxima semana.

SÁBADO 
02/04/18

*OBJETIVOS DE LA SEMANA                                                           
1. TENER EL ENCOFRADO DE LA 
PLACA DE CISTERNA EJE 1-2/F + 
PISO. AL 60%                                                          
2.  CIMIENTO CORRIDO EN EJE 1-
2/B-D  AL 100%                                                                                                          
3.  VACIADO DE CIMIENTO 
CORRIDO EN ZONAS DE DESCARGA 
AL 60%

03/04/18 04/04/18

No se logra culminar hasta el viernes los trabajos de vaciado de solado, colocación de acero de
cisterna y movimiento de tierras para toda el área.

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                 
* TRAZO Y REPLANTEO EN TALLERES DE 

MANTENIMIENTO 1 AVANCE AL 50%                                                  
* EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 

HASTA 1M EN ZAPATAS PARA 
COLUMNAS EN CISTERNA.                                 

ZAPATAS PARA COLUMNAS EN 
CISTERNA.                       EXCAVACION 

MANUAL PARA CIMIENTO CORRIDO EN 
ZONA DE DESCARGA.           AVANCE AL 

35%                                                                                 
* PERFILADO Y VACIADO DE SOLADO EN 
EJES PARA COLUMNAS Y CIM. CORRIDO 

EN JE 1-2/D.                                                      
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                     * DEMOLICIÓN DE PAREDES 
PERIMÉTRICAS EN * DEMOLICION DE 

CERCO PERMIETRICO CON 
MAQUINARIA PESADA.                                                                                                     

* EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 
HASTA 1M EN ZAPATAS PARA 

COLUMNAS EN CISTERNA.                        
CIMIENTO CORRIDO EN EJES 1-2/B-D.                        

AVANCE 25%                                                                                                                      
CIMIENTO CORRIDO EN ZONA DE 

DESCARGA.                                                                                
AVANCE AL 35%                                                                                   

* PERFILADO Y VACIADO DE SOLADO EN 
EJES PARA COLUMNAS Y CIM. CORRIDO 

EN SOLADO PARA ZAPATAS EN 
CISTERNA.                                     * 

ENMALLADO  DE CISTERNA EN  PLACA 
DE CISTERNA EN EJE   1-2/F  AVANCE AL 

20%                     * ENCOFRADO DE 
CISTERNA EN POZO RECOLECTOR Y 
CALZADURA AL 100%                     * 

VACIADO DE  CISTERNA EN CALZADURA 
DE POZO RECOLECTOR DE CISTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
*  EN  * DEMOLICIÓN DE PAREDES 

PERIMÉTRICAS EN * DEMOLICION DE 
CERCO PERMIETRICO CON 

MAQUINARIA PESADA.                    

                                                                                 
* TRAZO Y REPLANTEO EN TALLERES DE 
MANTENIMIENTO 1 AVANCE AL 100%                                                   
* EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 

HASTA 1M EN PLACAS Y PISO DE 
CISTERNA   CIMIENTO CORRIDO EN EJES 

1-2/B-D.                        AVANCE 60%                         
CIMIENTO CORRIDO EN ZONA DE 

DESCARGA.                                                                               
AVANCE AL 80%                                             

* RELLENO Y COMPACTADO DE 
MATERIAL PARA ZANJAS EN AVANCE AL 

10%                                         * 
PERFILADO Y VACIADO DE SOLADO EN 

EJES PARA COLUMNAS Y CIM. CORRIDO 
EN COLUMNAS EN CISTERNA    SOLADO 

PARA COLUMNAS EN EJES 1-2/B-D.                                                                            
AVANCE AL 50%                 COLUMNAS.                     
AVANCE AL 60%                                 * 

ENMALLADO  DE CISTERNA EN  PLACA 
DE CISTERNA EN EJE   1-2/F  AVANCE AL 

40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

                                                                                                                                                                 
* RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN AVANCE 
AL100%                                                                   

* ENMALLADO  DE CISTERNA EN EJE I/1-
2                                                                         

AVANCE AL 100%                                                                 
* ENCOFRADO DE CISTERNA EN PLACAS  
AVANCE AL 75%                                           * 

VACIADO DE  CISTERNA                             
EN  * VACIADO DE CONCRETO 

PREMEZCLADO CON BOMBA PLUMA 
PARA CISTERNA 210kg/cm2 CANTIDAD= 

41.50 M3  13:00 HRS                                                    
AVANCE AL 100%                                                                                              

* ARMADO DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN EJE A-B/1-2                                                                           

AVANCE AL 80%                                                                           
* ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN 
EJES A-E/1-3                          AVANCE AL 

100%                                                                            
* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  EN EJE  

A-B/1-2                                                                                       
AVANCE AL 100%                                                                                                                                             

* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 
DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN  EJES F-
I/1-2.                                           AVANCE AL 

100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

F
E
R
I
A
D
O

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA:

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 010 SECTOR DE TRABAJO: SERVICIOS GENERALES

HORARIO LUNES 

01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

REV. -
FECHA: 14/04/18

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
09/04/18 10/04/18 11/04/18 12/04/18 13/04/18 14/04/18

FERIADO

Nombre :

                                                                                                                          
* RECEPCIÓN DE MATERIALES EN 

AGREGADOS PARA CONTINUACION DE 
TRABAJOS, ARENA GRUESA.                                                             

* EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 
HASTA 1M EN EJES A-B/1-2 (SUB 

ESTACION)                    AVANCE AL 50%                                        
EJES F-D/1-2   AVANCE AL 100%                                         
* RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN AVANCE AL 
50%                                                                            

* PERFILADO Y VACIADO DE SOLADO EN 
EJES PARA COLUMNAS Y CIM. CORRIDO 

EN EJE F-D/1-2  AVANCE AL 100%                                                                           
* ENMALLADO  DE CISTERNA EN EJE F-

I/2                                                                        
AVANCE AL 30%                                                                                  

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN EJE 1-2/F-E. AVANCE AL 

60%                                                                          
* VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO EN 

TRAMO 1-2/E.                                                                         
AVANCE AL 50%                                    EJES  

1-2/B-E                                                                                          
AVANCE AL 50%                                                                  

* ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN  
EJES  B-D/1-2.                                                                                     

AVANCE AL 100%                                                             
* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  EN 

SOBRECIMIENTO EN EJES                                                                 
B-D/1-2.                                                                                     

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                 
* DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN / 
ESTRUCTURA EN  DEMOLICION DE 

ESTRUCTURA EXISTENTE CON 
MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                       

MURO EXISTENTE + ACARREO DE 
EXCEDENTE.                                                                     

AVANCE AL 100%                                                         
* DEMOLICION DE MURO EXISTENTE + 

ACARREO DE EXCEDENTE.                                                                     
AVANCE AL 100%                                                                                     

* EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 
HASTA 1M EN EJES A-B/1-2 (SUB 

ESTACION)                    AVANCE AL 100%                                                                                 
* PERFILADO Y VACIADO DE SOLADO EN 
EJES PARA COLUMNAS Y CIM. CORRIDO 

EN EJE A-B/1-2  AVANCE AL 50%                                                                          
* ENMALLADO  DE CISTERNA EN EJE F-

I/2                                                                        
AVANCE AL 70%                                                                                                                          

* VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO EN 
TRAMO 1-2/E.                                                                         

AVANCE AL 100%                                    
EJES  1-2/B-E                                                                                          

AVANCE AL 100%                                                                  
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN  EJES A-E/1- 2 
AVANCE AL 50%                                                             

* DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 
EN SOBRECIMIENTOS EN EJES B-D/1-2    

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*  EN  * DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN 

/ ESTRUCTURA EN  DEMOLICION DE 
ESTRUCTURA EXISTENTE CON 

MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                       
MURO EXISTENTE + ACARREO DE 

EXCEDENTE.                                                                     
RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                                             
* ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN 

AVANCE AL 100%                                                             
* PERFILADO Y VACIADO DE SOLADO EN EJES 
PARA COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN EJE A-

B/1-2  AVANCE AL 100%                                                                                                                               
* ENMALLADO  DE CISTERNA EN EJE F-I/2           

AVANCE AL 100%                                                                                                                                
* ENCOFRADO DE CISTERNA EN  CISTERNA                               

AVANCE AL 30%                                                                            
* PLANTADO DE ACERO PARA COLUMNAS EN 

EJE A-B/1-2 AL 50%                                         * 
VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO EN   EJE  A-
B/1-2  AVANCE AL 100%                                     * 
ARMADO DE FIERRO PARA SOBRECIMIENTO 

EN  EJES A-B/1-2                                                                           
AVANCE AL 50%                                EJE B-E/1-2                                                                           

AVANCE AL 50%                                                                                     
* ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN 

SOBRECIMIENTO EN EJES A-E/1-3    AVANCE AL 
50%                                                                                                                                                                 

* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS DE 
ALBAÑILERÍA CONFINADA EN  EJES F-I/1-2.                                           

AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

14/04/18

Firma : Se pospone el vaciado de cisterna y se realiza en un día más debido al incumplimiento de proveedor de concreto 
Retraso en actividades de la cimentación por  rendimiento menor que el esperado de cuadrilla al incorporarse
nuevo personal recién esta semana.



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

REV. -
FECHA: 21/04/18

JUEVES VIERNES SÁBADO 
16/04/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

*OBJETIVOS DE LA SEMANA                                
1. PARA EL SABADO DEBO TENER LAS 
VIGAS VS EN EJE B-D/1-2 VACIADAS.                                                             
2. PARA EL SABADO DEBO INICIAR EL 
TECHA DE LOSA ALIGERADA TRAMO A-
B/1-2.                                            3. 
VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO 
CONCRETO 280 #67 PARA CISTERNA AL 
100%.                  4. VIGAS DE 
CIMENTACION + SOBRECIMIENTO EN 
SERVICIOS GENERALES (ALMACEN 
GENERAL) AL 100%,                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN EJE A-B/1-2 AL 100%                                                                                              
* VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO EN  

EJE    A-B/1-2                                                                                        
AVANCE AL 100%                                                  

* ARMADO DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN  EJES B-E/1-2                                                                            

AVANCE AL 100%                                                     
* ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN 
EJES B-E/1-3                          AVANCE AL 

50%                                                                                                                                                                 
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 
DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN  EJES B-
D/1-2.                                           AVANCE 
AL 50%                                                      * 
ENCOFRADO DE COLUMNAS EN  EJES D-
F/1-2.                                           AVANCE 
AL 50%                                                     * 
VACIADO DE COLUMNAS EN  EJES F-I/1-
2.                                           AVANCE AL 

100%                                                             
* DESENCOFRADO DE DINTEL EN  EJES D-
F/1-2.                                           AVANCE 

AL 100%                                                      
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS EN     AVANCE AL 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN  EJE A-B/1-
2                                                                           

AVANCE AL 100%                       * 
ENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN  EJE A-B/1-
2                                                                           

AVANCE AL 100%                           
EJES B-E/1-3                          

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                 
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN EJES B-D/1-2.                                           
AVANCE AL 80%                      * 

ENCOFRADO DE COLUMNAS EN  
EJES D-F/1-2.                                           

AVANCE AL 100%                     * 
VACIADO DE COLUMNAS EN  

EJES D-F/1-2.                                           
AVANCE AL 100%                     * 

DESENCOFRADO DE COLUMNAS 
EN  EJES F-I/1-2.                                           

AVANCE AL 100%                                                             
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS EN     AVANCE AL 
30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  EN  EJE 

A-B/1-2                                                                           
AVANCE AL 100%                           EJES B-
E/1-3                          AVANCE AL 100%                                                                                                                                             

* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 
DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN  EJES B-
D/1-2.                                           AVANCE 
AL 100%                                                 * 
ENCOFRADO DE COLUMNAS EN EJE B-

D/1-2  AVANCE AL 70%                                                                                        
* VACIADO DE COLUMNAS EN EJE B-D/1-
2. AVANCE AL 50%                                 * 

DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN  
EJES D-F/1-2.                                           

AVANCE AL 100%                                             
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL 
PARA VANOS EN EJE B-D/1-2  AVANCE 

AL 100%                                            * 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS EN     AVANCE AL 60%                                                                                                      
* ENCOFRADO DE VIGAS EN  EJES F-I/1-
2.                                           AVANCE AL 
100%                                                      * 
ARMADO DE VIGAS EN  EJES F-I/1-2.                                           

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 011 SECTOR DE TRABAJO: SERVICIOS GENERALES

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

17/04/18 18/04/18 19/04/18 20/04/18
                                                                                                                                                                                                                             

* ENMALLADO  DE CISTERNA EN  
CISTERNA                                           

AVANCE AL 100%                                                    
* ENCOFRADO DE CISTERNA EN * 

ENCOFRADO DE CISTERNA                               
AVANCE AL 75%                                                                                      

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN EJE 1-2/F-E. AVANCE AL 

60%                                                 * 
VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO EN 

EJES   1-2/B-E                                                                                          
AVANCE AL 50%                                                         

* ARMADO DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN EJE F-I/1-2                                                                           

AVANCE AL 80%                                                           
* ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN  

EJES     B-D/1-2.                                                                                     
AVANCE AL 100%                             

TRAMO 1-2/E.                                                                         
AVANCE AL 50%                                                           

* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  EN  
EJES                                                                 

B-D/1-2.                                                                                     
AVANCE AL 100%                                                 

* DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 
EN SOBRECIMIENTO EN EJE A-E/1-3    

(ALMACEN GENERAL)                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 
DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN  EJES D-
F/1-2.                                           AVANCE 
AL 50%                                                  * 

ENCOFRADO DE COLUMNAS EN  EJES F-
I/1-2.                                           AVANCE 

AL 50%                                                             
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL 

PARA VANOS EN  EJES F-I/1-2.                                           
AVANCE AL 100%                                                                                

* DESENCOFRADO DE DINTEL EN  EJES F-
I/1-2.                                           AVANCE 

AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                         * DEMOLICIÓN 
DE CIMENTACIÓN / ESTRUCTURA EN * 

DEMOLICION DE ESTRUCTURA 
EXISTENTE CON MAQUINARIA PESADA.                                                                                                                 
* DEMOLICION DE MURO EXISTENTE + 

ACARREO DE EXCEDENTE.                                                                     
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                              

* ENCOFRADO DE CISTERNA EN  
CISTERNA                               AVANCE AL 

100%                                                                                  
* VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO EN 

EJES     I-E/ -1-2                                                                                                                                    
AVANCE AL 100%                                                 

* ARMADO DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN  TRAMO 1-2/E.                                                                         

AVANCE AL 50%                               EJES 
B-E/1-2                                                                            

AVANCE AL 50%                                                        
* ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN 

TRAMO 1-2/E.                                                                          
AVANCE AL 50%                                                     

* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  EN 
TRAMO 1-2/E.                                                                         

AVANCE AL 50%                                                 
* DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 
EN EJES B-D/1-2                        AVANCE 

AL 100%                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 
DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN  EJES D-
F/1-2.                                           AVANCE 

AL 100%                                               * 
ENCOFRADO DE COLUMNAS EN  EJES F-
I/1-2.                                           AVANCE 

AL 100%                                                             
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL 

PARA VANOS EN  EJES D-F/1-2.                                           
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

*  EN  * DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN 
/ ESTRUCTURA EN * DEMOLICION DE 

ESTRUCTURA EXISTENTE CON 
MAQUINARIA PESADA.                                                                                                                 

* DEMOLICION DE MURO EXISTENTE + 
ACARREO DE EXCEDENTE.                                                                     

AVANCE AL 100%     

21/04/18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

* DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 
EN  EJE A-E/1-3                               

(ALMACEN GENERAL)                                                                                                                            
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 
DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN EJE A-
B/1-2                                         AVANCE 

AL 100%                                                     * 
ENCOFRADO DE COLUMNAS EN EJE B-

D/1-2  AVANCE AL 100%                                                                                           
* VACIADO DE COLUMNAS EN  EJE B-

D/1-2. AVANCE AL 100%                           
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN 

EJE B-D/1-2. AVANCE AL 50%                                                          
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL 

PARA VANOS EN EJE A-B/1-2                                               
AVANCE AL 100%                                                                                             

* DESENCOFRADO DE DINTEL EN EJE B-
D/1-2  AVANCE AL 100%                                                                                                 

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN     AVANCE AL 80%                                                                                                 

* ENCOFRADO DE VIGAS EN  V-S EN 
EJES D-F/1-2                                                                    

AVANCE AL 100%                                                  
* ARMADO DE VIGAS EN  V-S EN EJES D-

F/1-2                                                                   
AVANCE AL 100%                                                     

* VACIADO DE VIGAS EN  EJES F-I/1-2.                                           
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

21/04/18

Firma : Retraso en actividades de casco desde el asentado hasta el encofrado de columnas. No se logra culminar la meta
el último día.

Nombre :



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

REV. -
FECHA: 28/04/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 012 SECTOR DE TRABAJO: SERVICIOS GENERALES

HORARIO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

23/04/18 27/04/18 28/04/18

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN EJES D-E/1-3 AVANCE AL 
100%                                                                

* VACIADO DE ZAPATAS EN EJES D-E/1-
3 AVANCE AL 100%                                                                

* VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO EN 
EJES D-E/1-3 AVANCE AL 100%                                                 
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN EJES D-E/1-3 
AVANCE AL 60%                                                                     

* ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN 
EJES D-E/1-3 AVANCE AL 60%                     

* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  EN 
EJES A-B/1-3 AVANCE AL 100%                            

EJE B-D/1-3 AVANCE AL 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN  V-S EN 

EJES D-F/1-2                                                                   
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

24/04/18 25/04/18 26/04/18

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN EJES D-E/1-3 AVANCE 
AL 60%                                                                                                  

* VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO EN 
EJES D-E/1-3 AVANCE AL 60%                                                        
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN EJES A-B/1-3 
AVANCE AL 100%                            EJE B-

D/1-3 AVANCE AL 10%                                                                              
* ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN 

EJES A-B/1-3 AVANCE AL 100%                            
EJE B-D/1-3 AVANCE AL 10%                                     

* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  EN 
EJES A-B/1-3 AVANCE AL 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

* DESENCOFRADO DE VIGAS EN  EJES 
F-I/1-2.                                           

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

*OBJETIVOS DE LA SEMANA                                                           
1.  VACIADO DE TECHO DE CISTERNA 
AL 100%                                                                  
2.  ASENTADO DE MUROS DE LADRILLO 
EN EJE 1-2/A AL 50% A MAS                                          
3.   VACIADO DE VIGAS DE 
CIMENTACION + SOBRECIMIENTO EN 
EJES D-E/1-2 AL 100%                                              

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                 
* TRAZO Y REPLANTEO EN 

TALLERES DE MANTENIMIENTO 2 
AVANCE AL 100%                                         

* EXCAVACIÓN EN TERRENO 
NORMAL HASTA 1M EN EJES A-B/1-

3 AVANCE AL 100%                            
EJE B-D/1-3 AVANCE AL 100%                                                      
* ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE EN EJES A-B/1-3 

AVANCE AL 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS 
EN  EJE B-D/1-2. AVANCE AL 100%                                               
* DESENCOFRADO DE DINTEL EN 

EJE A-B/1-2                                               
AVANCE AL 100%                       * 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN     AVANCE AL 

100%                     * ENCOFRADO DE 
VIGAS EN  V-S EN EJES B-D/1-2                                                               
AVANCE AL 50%                     * 

ARMADO DE VIGAS EN  V-S EN 
EJES B-D/1-2                                                               

AVANCE AL 50%                     * 
VACIADO DE VIGAS EN  V-S EN EJES 

D-F/1-2                                                                   
AVANCE AL 100%                                                                                                                                               

* ENCOFRADO DE LOSAS EN 
AVANCE AL 30%                                         

* ACERO DE REFUERZO EN LOSAS 
EN AVANCE AL 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                         
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN EJES D-
E/1-3 AVANCE AL 100%                     

* ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE EN EJES A-B/1-3 

AVANCE AL 100%   EJE B-D/1-3 
AVANCE AL 100%                                                             

* PERFILADO Y VACIADO DE 
SOLADO EN EJES PARA 

COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN 
EJES A-B/1-3 AVANCE AL 100%                            
EJE B-D/1-3 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

* ENCOFRADO DE VIGAS EN  V-S 
EN EJES B-D/1-2                                                               

AVANCE AL 100%                      * 
ARMADO DE VIGAS EN  V-S EN 

EJES B-D/1-2                                                               
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                   

* ENCOFRADO DE LOSAS EN 
AVANCE AL 60%                                                                          

*  COLOCACIÓN DE LADRILLOS 
EN LOSAS EN AVANCE AL 60%                     

* ACERO DE REFUERZO EN 
LOSAS EN AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                             
* ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE EN EJES D-E/1-3 

AVANCE AL 100%                                                             
* PERFILADO Y VACIADO DE 

SOLADO EN EJES PARA 
COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN 
EJES D-E/1-3 AVANCE AL 100%                                                                                 
* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN EJES A-B/1-3 

AVANCE AL 50%                                                                 
* VACIADO DE CIMIENTO 
CORRIDO EN EJES A-B/1-3 

AVANCE AL 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* VACIADO DE VIGAS EN  V-S EN 

EJES B-D/1-2                                                               
AVANCE AL 100%                                                                                                                                               

* ENCOFRADO DE LOSAS EN 
AVANCE AL 100%                                                                  

*  COLOCACIÓN DE LADRILLOS 
EN LOSAS EN AVANCE AL 100%                                

* ACERO DE REFUERZO EN 
LOSAS EN AVANCE AL 100%                                                      

* VACIADO DE CONCRETO EN 
LOSAS EN AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 
* RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN 
AVANCE AL100%                                                                                                                         

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN EJES A-B/1-3 

AVANCE AL 100%   EJE B-D/1-3 
AVANCE AL 10%                                                

* VACIADO DE ZAPATAS EN EJES 
A-B/1-3 AVANCE AL 100%    EJE 

B-D/1-3 AVANCE AL 10%                                   
* VACIADO DE CIMIENTO 
CORRIDO EN EJES A-B/1-3 

AVANCE AL 100%                            
EJE B-D/1-3 AVANCE AL 10%                                                     
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN EJES A-B/1-
3 AVANCE AL 60%                                                                     
* ENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN EJES A-B/1-
3 AVANCE AL 60%                                                 

* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  
EN  EJE A-B/1-2                                                                           

AVANCE AL 100%                           
EJES B-E/1-3                          

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

28/04/18

Firma : El personal subcontratista no culmina las actividades pdel techo aligerado, se atrasa un día más.

Nombre :



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

-
FECHA: 05/05/18

VIERNES SÁBADO 
30/04/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

REV.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN EJE B-D/1-3 

AVANCE AL 100%               EJES D-
E/1-3 AVANCE AL 20%                                                      

* ENCOFRADO DE COLUMNAS 
EN EJES A-B/1-3 AVANCE AL 

100%                                                                      
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE 

DINTEL PARA VANOS EN EJES A-
B/1-3 AVANCE AL 100%                                                  

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN AVANCE AL 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

* CUBIERTA DE LADRILLO 
PASTELERO EN AVANCE AL 

100%                                                                   
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 

AVANCE AL 30%                                                
* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 

AVANCE AL 20%                                                   
* TARRAJEO DE VIGAS EN 

AVANCE AL 30%                     * 
TARRAJEO DE EXTERIORES EN 
AVANCE AL 30%                     * 

TARRAJEO DE CIELORRASO EN 
AVANCE AL 100%                                                                                

F
E
R
I
A
D
O

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN EJES D-E/1-3 
AVANCE AL 70%                     * 

ENCOFRADO DE COLUMNAS EN 
EJE B-D/1-3 AVANCE AL 100%                     
* VACIADO DE COLUMNAS EN 
EJES A-B/1-3 AVANCE AL 100%                                                  
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE 
DINTEL PARA VANOS EN EJE B-

D/1-3 AVANCE AL 100%                     
* DESENCOFRADO DE DINTEL 
EN EJES A-B/1-3 AVANCE AL 

100%                              * 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS EN AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 

AVANCE AL 60%                                               
* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 

AVANCE AL 30%                                             
* TARRAJEO DE VIGAS EN 

AVANCE AL 60%                     * 
TARRAJEO DE EXTERIORES EN 

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 013 SECTOR DE TRABAJO: SERVICIOS GENERALES

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

05/05/18

Firma :

01/05/18 02/05/18 03/05/18 04/05/18 05/05/18

Nombre :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN EJES D-E/1-
3 AVANCE AL 100%                                              
* ENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN EJES D-E/1-
3 AVANCE AL 100%                                                      

* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  
EN EJES D-E/1-3 AVANCE AL 60%                                                    

* DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN EJES A-B/1-
3 AVANCE AL 100%      EJE B-D/1-

3 AVANCE AL 100%                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN EJES A-B/1-3 

AVANCE AL 30%                                                                                                                                                                                                         
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN  

V-S EN EJES B-D/1-2                                                               
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  

EN EJES D-E/1-3 AVANCE AL 
100%                                                                                                                                             

* ASENTADO DE LADRILLOS EN 
MUROS DE ALBAÑILERÍA 

CONFINADA EN EJES A-B/1-3 
AVANCE AL 60%          EJE B-D/1-

3 AVANCE AL 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* DESENCOFRADO DE LOSA EN 

AVANCE AL 50%                                               
* CUBIERTA DE LADRILLO 

PASTELERO EN AVANCE AL 20%                                                                                                                                                                       
* CONTRAPISO DE 2" EN 

AVANCE AL 50%                                                            

LIBRE

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* DESENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN EJES D-E/1-
3 AVANCE AL 100%                                                                                                                         

* ASENTADO DE LADRILLOS EN 
MUROS DE ALBAÑILERÍA 

CONFINADA EN EJES A-B/1-3 
AVANCE AL 100%                                                      

EJE B-D/1-3 AVANCE AL 70%                                                                                                                         
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN AVANCE AL 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                          
* DESENCOFRADO DE LOSA EN 

AVANCE AL 100%                                               
* CUBIERTA DE LADRILLO 

PASTELERO EN AVANCE AL 60%                                                                                                                                                   
* TARRAJEO DE CIELORRASO EN 

AVANCE AL 50%                     * 
CONTRAPISO DE 2" EN AVANCE 

AL 100%                                                            



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

REV. -
FECHA: 12/05/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 014 SECTOR DE TRABAJO: SERVICIOS GENERALES

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
07/05/18 08/05/18 09/05/18 10/05/18 11/05/18 12/05/18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 
DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN EJES D-

E/1-3 AVANCE AL 100%                                         
* VACIADO DE COLUMNAS EN EJE B-

D/1-3 AVANCE AL 100%                                     
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN 

EJES A-B/1-3 AVANCE AL 100%                                                  
* DESENCOFRADO DE DINTEL EN EJE B-

D/1-3 AVANCE AL 100%                     * 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS EN AVANCE AL 70%                     
* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJES A-B/1-

3 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 

AVANCE AL 100%                                                
* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 

AVANCE AL 100%                                                 
* TARRAJEO DE VIGAS EN AVANCE AL 

100%                                                                   
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 

AVANCE AL 100%                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN 

EJES D-E/1-3 AVANCE AL 100%                                         
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN 

EJE B-D/1-3 AVANCE AL 100%                     
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL 

PARA VANOS EN EJES D-E/1-3 
AVANCE AL 100%                                         

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN AVANCE AL 100%                     
* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJE B-

D/1-3 AVANCE AL 100%                     * 
ARMADO DE VIGAS EN EJES A-B/1-3 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* VACIADO DE COLUMNAS EN 
EJES D-E/1-3 AVANCE AL 100%                                                             
* DESENCOFRADO DE DINTEL 
EN EJES D-E/1-3 AVANCE AL 

100%                                                             
* ARMADO DE VIGAS EN EJE B-

D/1-3 AVANCE AL 100%                     
* VACIADO DE VIGAS EN EJES A-

B/1-3 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS 
EN EJES D-E/1-3 AVANCE AL 100%                                                                                 

* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJES D-
E/1-3 AVANCE AL 100%                                         

* VACIADO DE VIGAS EN EJE B-D/1-
3 AVANCE AL 100%                     * 

DESENCOFRADO DE VIGAS EN EJES 
A-B/1-3 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* ARMADO DE VIGAS EN EJES D-

E/1-3 AVANCE AL 100%                                         
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 
EJE B-D/1-3 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

12/05/18

Firma :

Nombre :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* VACIADO DE VIGAS EN EJES D-

E/1-3 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

LIBRE

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

REV. -
FECHA: 19/05/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 015 SECTOR DE TRABAJO: SERVICIOS GENERALES

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
14/05/18 15/05/18 16/05/18 17/05/18 18/05/18 19/05/18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 
EJES D-E/1-3 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

* CONTRAPISO DE 2" EN 
AVANCE AL 50%                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 

AVANCE AL 30%                     * 
TARRAJEO DE COLUMNAS EN 
AVANCE AL 30%                     * 

TARRAJEO DE VIGAS EN AVANCE 
AL 30%                                         * 
TARRAJEO DE CIELORRASO EN 
AVANCE AL 30%                     * 

CONTRAPISO DE 2" EN AVANCE 
AL 100%                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 

AVANCE AL 70%                     * 
TARRAJEO DE COLUMNAS EN 
AVANCE AL 70%                     * 

TARRAJEO DE VIGAS EN AVANCE 
AL 70%                                       * 
TARRAJEO DE EXTERIORES EN 

AVANCE AL 50%                                      
* TARRAJEO DE CIELORRASO EN 

AVANCE AL 70%                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* TARRAJEO DE  INTERIORES 

EN AVANCE AL 100%                     
* TARRAJEO DE COLUMNAS 

EN AVANCE AL 100%                     
* TARRAJEO DE VIGAS EN 

AVANCE AL 100%                     * 
TARRAJEO DE EXTERIORES EN 
AVANCE AL 100%                     * 
TARRAJEO DE CIELORRASO EN 

AVANCE AL 100%                                                                                

19/05/18

Firma :
Grúa no llega en la fecha prevista y se aplaza una semana más la actividad de montaje de techo metálico.

Nombre :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN AVANCE AL 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

LIBRE

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

REV. -
FECHA: 26/05/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 016 SECTOR DE TRABAJO: SERVICIOS GENERALES

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
21/05/18 22/05/18 23/05/18 24/05/18 25/05/18 26/05/18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN AVANCE AL 60%                      
* COLOCACIÓN DE PLANCHA 
OSB Y MANTO ASFÁLTICO EN 

AVANCE AL 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN AVANCE AL 100%                      

* COLOCACIÓN DE PLANCHA OSB Y 
MANTO ASFÁLTICO EN AVANCE AL 

60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN EJES A-E/1-2 

AVANCE AL 100%                               
* COLOCACIÓN DE PLANCHA 
OSB Y MANTO ASFÁLTICO EN 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN EJES A-E/2-3 

AVANCE AL 100%                               
* COLOCACIÓN DE PLANCHA OSB 
Y MANTO ASFÁLTICO EN EJES A-

E/1-2 AVANCE AL 100%                              
*  CIELORRASO DE DRYWALL EN 

AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* COLOCACIÓN DE PLANCHA OSB 
Y MANTO ASFÁLTICO EN EJES A-

E/2-3 AVANCE AL 100%                              
*  CIELORRASO DE DRYWALL EN 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

26/05/18

Firma :

Nombre :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
*  CIELORRASO DE DRYWALL EN 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

LIBRE

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

                     * DESMONTAJES EN 
ESTRUCTURAS METALICAS EN 

AREA ADMINISTRATIVA. 
AVANCE AL 100%                           

* OTROS EN RETIRO MANUAL 
DE ARBOLES Y CIERRE 

PROVISIONAL EN CERCO 
PERIMETRICO. AVANCE AL 100%                                                                                                                                    

HABILITACION DE ACERO DE 
REFUERZO                                                                                                                                                                                    

DEMOLICION DE MURO 
PERIMETRICO CON MAQ. 

PESADA. AVANCE AL 100%                                                                                                                                           
ENCOFRADO DE PLACAS P-1 EN 

CAPILLA. AVANCE AL 60%                     
* TRAZO Y REPLANTEO EN 

*INICIO DE NIVELACIÓN DE 
OBRA                                         * 

EXCAVACIÓN EN TERRENO 
NORMAL HASTA 1M EN 

EXCAVACION MANUAL EN 
CAFETERIA + BALIZAS. AVANCE 

AL 5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
*  EN  * DESMONTAJES EN 

ESTRUCTURAS METALICAS EN 
AREA ADMINISTRATIVA. 

AVANCE AL 100%      

OBSERVACIONES :RESIDENTE CONSORCIO BEX 

Nombre :
24/02/18

HORARIO

                                                             
* TRAZO Y REPLANTEO EN 

*INICIO DE NIVELACIÓN DE 
OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

VIERNESMARTES MIÉRCOLES
20/02/18 21/02/18 22/02/18 23/02/18

                                                             
* TRAZO Y REPLANTEO EN  

TOPOGRAFIA, TRAZO DE EJES 
PARA CISTERNA Y CUARTO DE 

MAQUINA                                                                
(EQUIPO DE TOPOGRAFIA)                                                       

* EXCAVACIÓN EN TERRENO 
NORMAL HASTA 1M EN 

EXCAVACION MANUAL EN 
CAFETERIA + BALIZAS. AVANCE 

AL 52%.                                                                                   
* PERFILADO Y VACIADO DE 

SOLADO EN EJES PARA 
COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN 

G-E/4-7 AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

HOJA:
OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 
CONSORCIO  

BEX

24/02/18
LUNES 

01 de 01

SÁBADO JUEVES
19/02/18

Ing. Edwin Palacios
-

FECHA: 24/02/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 03 SECTOR DE TRABAJO: CAFETERÍA

REV.
ELAB. POR:

Firma :
El movimiento de tierras se retrasa por presencia de rocas en terreno.
Se retrasa replanteo  por demolición de poste no prevista.

LIBRE



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 03/03/18

Firma :

03/03/18
                                                             

* TRAZO Y REPLANTEO EN AREA 
DE MESAS PARA CIMIENTO 

CORRIDO           AVANCE AL 20%                               
(P. TOPOGRAFIA)                                         

* EXCAVACIÓN EN TERRENO 
NORMAL HASTA 1M EN EJE  D-

E/6-3                                       
(AREA DE COCINA)                                

AVANCE AL 45%                                                                                 
* PERFILADO Y VACIADO DE 

SOLADO EN EJES PARA 
COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN 

G-E/4-7 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 * OTROS EN REGISTROS DE DESAGUE EXISTENTE                            
AVANCE AL 100%                     * TRAZO Y REPLANTEO 

EN PARA PLANTADO DE COLUMNAS Y CIMIENTO 
CORRIDO EJE D-E/6-3                          AVANCE AL 

100%                                                   * EXCAVACIÓN 
EN TERRENO NORMAL HASTA 1M EN EJE  D-E/6-3                                       
(AREA DE COCINA)                                AVANCE AL 

100%                                                                       AREA 
DE MESAS.                                 AVANCE AL 25%                                                                          
* ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN 

AVANCE AL 40%                                                               
* RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA 

ZANJAS EN  D-E/6-3                                   AVANCE AL 
100%                                                   * PERFILADO Y 

VACIADO DE SOLADO EN EJES PARA COLUMNAS Y 
CIM. CORRIDO EN  D-E/6-3                                   

AVANCE AL 100%                     * PLANTADO DE 
ACERO PARA COLUMNAS EN G-E/4-7 AVANCE AL 

100%                                         * VACIADO DE 
CIMIENTO CORRIDO EN AREA DE MESAS AL 100%                     

* ARMADO DE FIERRO PARA SOBRECIMIENTO EN G-
E/4-7 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                             * 
TRAZO Y REPLANTEO EN VIGA DE 

CIMENTACION  EN TRAMO   3-7/D-F                                                 
AVANCE AL 25%                                                        

* EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 
HASTA 1M EN VIGA DE CIMENTACION                        

EJE B/1-4 , EJE C/1-4                            
AVANCE AL 50%                                                                                                     

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN AREA DE MESAS.                                                    

AVANCE AL 100%                                                                  
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN AREA DE MESAS.                                                    
AVANCE AL 100%                                                                                      

* ENCOFRADO DE VIGA DE 
CIMENTACIÓN EN  AREA DE COCINA EJE 
D-E/6-3.                                       AVANCE 

AL 100%                     * ARMADO DE VIGA 

LIBRE

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Nombre :

27/02/18 28/02/18 01/03/18 02/03/18

-
FECHA: 03/03/18

                                                             
* TRAZO Y REPLANTEO EN  

AREA DE MESAS.                                            
AVANCE AL 50%                                         

* EXCAVACIÓN EN TERRENO 
NORMAL HASTA 1M EN AREA 

DE MESAS.                                 
AVANCE AL 100%                                                                                                     

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN D-E/6-3.               

AVANCE AL 100%                                              
* VACIADO DE CIMIENTO 

CORRIDO EN 3-7/D-F.               
AVANCE AL 100%                          

* ARMADO DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN D-E/6-3.               

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                             
* TRAZO Y REPLANTEO EN  

AREA DE MESAS.                                            
AVANCE AL 100%                                                             

* ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE EN AVANCE AL 70%                                                           
* RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN 
AREA DE MESAS.  AVANCE AL 

50%                                                             
* PERFILADO Y VACIADO DE 

SOLADO EN EJES PARA 
COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN 

AREA DE MESAS.  AVANCE AL 
50%                                                          

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN AREA DE 

MESAS.                                                    
AVANCE AL 45%                                              

* VACIADO DE CIMIENTO 
CORRIDO EN  AREA DE COCINA 

EJE D-E/6-3.                            
CANTIDAD=        M3                           
FC = 100 KG/CM2                                                

* ARMADO DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN AREA DE 

MESAS.                                                    
AVANCE AL 45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                             
* TRAZO Y REPLANTEO EN  VIGA 
DE CIMENTACION EN AREA DE 

COCINA EJE D-E/6-3.                       
AVANCE AL 100%                                                                                 

* RELLENO Y COMPACTADO DE 
MATERIAL PARA ZANJAS EN  

AREA DE MESAS.  AVANCE AL 
100%                                                          

* PERFILADO Y VACIADO DE 
SOLADO EN EJES PARA 

COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN  
AREA DE MESAS.  AVANCE AL 

100%                                                    
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN AREA DE 
MESAS.                                                    

AVANCE AL 75%                                                                  
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN AREA DE 
MESAS.                                                    

AVANCE AL 75%                                                                                      
* ENCOFRADO DE VIGA DE 

CIMENTACIÓN EN EJE D-E/6-3.                     
AVANCE AL 50%                                    

* ARMADO DE VIGA DE 
CIMENTACIÓN EN  EJE D-E/6-3.                  

AVANCE AL 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 04 SECTOR DE TRABAJO: CAFETERÍA

HORARIO LUNES VIERNES SÁBADO 
26/02/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

REV.



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 10/03/18

Firma :

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                  
* TRAZO Y REPLANTEO EN 
VIGA DE CIMENTACION  EN 
TRAMO                  3-7/D-F                                                 
AVANCE AL 50%                                                        
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 
NORMAL HASTA 1M EN VIGA 
DE CIMENTACION                        
EJE B/1-4 , EJE C/1-4                            
AVANCE AL 100%                                                                                                     
* PLANTADO DE ACERO 
PARA COLUMNAS EN       3-
7/D-F                                                   
AVANCE AL 100%                                                                      
* ARMADO DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN       3-
7/D-F                                                   
AVANCE AL 100%                              
* ENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN       3-
7/D-F                                                   
AVANCE AL 40%                                                                               
* ENCOFRADO DE VIGA DE 
CIMENTACIÓN EN       3-7/D-F                                                   
AVANCE AL 40%                                       
* ARMADO DE VIGA DE 
CIMENTACIÓN EN EJE B/1-4 ,                      
EJE C/1-4                                                      
AVANCE AL 100%                                                                                     
3-7/D-F                                                   
AVANCE AL 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                  
* TRAZO Y REPLANTEO EN          
3-7/D-F                                                 
AVANCE AL 100%                                                                                             
1-4/A-C                                               
AVANCE AL 100%                                                               
* ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE EN AVANCE AL 
100%                                                                                                     
* VACIADO DE ZAPATAS EN JE 
B/1-4 , EJE C/1-4                              
CANTIDAD =     6    M3                                           
AVANCE AL 100%                                                                
* ENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN      3-7/D-F                                                   
AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                          
1-4/A-C                            
AVANCE AL 40%                                                             
* ENCOFRADO DE VIGA DE 
CIMENTACIÓN EN      3-7/D-F                                                   
AVANCE AL 50%                                                                                                                                             
1-4/A-C                            
AVANCE AL 40%                                                
* ARMADO DE VIGA DE 
CIMENTACIÓN EN    3-7/D-F                                                   
AVANCE AL 100%                                                                                                            
1-4/A-C                                                                                           
AVANCE AL 60%.                     * 
VACIADO DE VIGA DE 
CIMENTACIÓN EN JE B/1-4 , 
EJE C/1-4                              
CANTIDAD =     6    M3                                           
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* ENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN      3-7/D-
F                                                   
AVANCE AL 100%                                                                                                 
1-4/A-C                            
AVANCE AL 50%                                                                                        
* ENCOFRADO DE VIGA DE 
CIMENTACIÓN EN      3-7/D-F                                                   
AVANCE AL 100%                                                                                                            
1-4/A-C                            
AVANCE AL 50%                                                
* ARMADO DE VIGA DE 
CIMENTACIÓN EN  1-4/A-C              
AVANCE AL 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* ENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN  1-4/A-C                            
AVANCE AL 100%                          
* VACIADO DE 
SOBRECIMIENTO  EN     3-7/D-
F                                                           
CANTIDAD =   9     M3                                        
AVANCE AL 100%                                                   
* ENCOFRADO DE VIGA DE 
CIMENTACIÓN EN  1-4/A-C                            
AVANCE AL 100%                                          
* VACIADO DE VIGA DE 
CIMENTACIÓN EN     3-7/D-F                                                           
CANTIDAD =   9     M3                                        
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                               
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Y SANITARIAS EN  
INSTALACIONES ELECTRICAS Y 
SANITARIAS PARA INICIO DE 
RELLENO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* VACIADO DE 
SOBRECIMIENTO  EN 1-
4/A-C                                     
CANTIDAD=       5       M3                               
AVANCE AL 100%.                        
* DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN 3-
7/D-F                       
AVANCE AL 100%                                                             
* VACIADO DE VIGA DE 
CIMENTACIÓN EN 1-4/A-C                                     
CANTIDAD=       5       M3                               
AVANCE AL 100%.                        
* DESENCOFRADO DE 
VIGA DE CIMENTACIÓN 
EN 3-7/D-F                       
AVANCE AL 100%                                         
* ASENTADO DE 
LADRILLOS EN MUROS DE 
ALBAÑILERÍA CONFINADA 
EN          3-7/D-F.                                                    
AVANCE AL 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

LIBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* DESENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN 1-4/A-C .                                                                                    
* DESENCOFRADO DE VIGA DE 

CIMENTACIÓN EN 1-4/A-C .                                                                
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN         3-7/D-F.                                                                  

AVANCE AL 10%                                                                                     
1-4/A-C                          AVANCE 

AL 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

10/03/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 05 SECTOR DE TRABAJO: CAFETERÍA

HORARIO LUNES MARTES
05/03/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN 
GERIÁTRICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-

LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01

ELAB. POR:

06/03/18 07/03/18 08/03/18 09/03/18

Ing. Edwin Palacios

REV. -

FECHA: 10/03/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 
MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN D-H/6-8 Y 3-5/E-H                                                   
AVANCE AL 100%.                                                                    
A-E/1-4                                       
AVANCE AL 80%                         * 
ENCOFRADO DE COLUMNAS EN  6-
8/D-H                                                                                   
AVANCE AL 100%                                                                                                
C-1  EN EJES A-E/1-4                                                                              
AVANCE AL 65%                             * 
VACIADO DE COLUMNAS EN C-2 EN 
EJES D-H/6-8  H-E/3-5                                                                                       
AVANCE AL 100%                                                                                                                                       
C-1 EN EJES A-E/1-4.        AVANCE AL 
50%                     * DESENCOFRADO 
DE COLUMNAS EN  C-2 EN EJE                                                                                                    
D-H/6-8 Y 3-5/E-H                                                                 
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN CONTINUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 
MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN  EJES A-E/1-4                                       
AVANCE AL 100%                                                                         
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN  C-
1  EN EJES A-E/1-4                                                                              
AVANCE AL 100%                                                                          
* VACIADO DE COLUMNAS EN C-1 
EN EJES A-E/1-4.        AVANCE AL 
85%                                                                                        
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS 
EN  C-2 EN EJE     D-H/6-8 Y 3-5/E-H                                                            
AVANCE AL 100%                                                                                                              
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN CONTINUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

17/03/18

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 
EN  E-H/3-5, A-E/1-4.                  AVANCE 
AL 100%                                                                                 
* DESENCOFRADO DE VIGA DE 
CIMENTACIÓN EN  E-H/3-5, A-E/1-4.                  
AVANCE AL 100%                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 
DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN  D-H/6-
8 Y 3-5/E-H                                  AVANCE 
AL 20%                                                                                                                         
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN CONTINUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

LIBRE

Firma :

Nombre :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* VACIADO DE COLUMNAS EN  C-1 EN EJES A-E/1-4.        
AVANCE AL 100%                                           * 
DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN                                                                                         
C-1 EN EJES       A-E/1-4.                                                                                                                 
* DESENCOFRADO DE DINTEL EN  V-8 EN EJE 7-8/H       
AVANCE AL 100%                                              * 
ENCOFRADO DE VIGAS EN  V-101 EN EJES G-H/6-8 Y 3-
5/E-H       AVANCE AL 50%                                                                                             
* ARMADO DE VIGAS EN  V-101 EN EJE D-H/6-8 E-H/3-
5  (50%)                                                                                                                                                                 
* ENCOFRADO DE LOSAS EN  V-101 EN EJES G-H/6-8 Y 
3-5/E-H     AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

17/03/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 06 SECTOR DE TRABAJO: CAFETERÍA

HORARIO LUNES MARTES
12/03/18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 
MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN D-H/6-8 Y 3-5/E-
H  AVANCE AL 40%  A-E/1-4                                       
AVANCE AL 15%                                 
* ENCOFRADO DE COLUMNAS 
EN  C-2 EN EJES 6-8/D-H                                                                                   
AVANCE AL 25%                                                               
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE 
DINTEL PARA VANOS EN  V-8 EN 
EJE 7-8/H                         AVANCE 
AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 
MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN D-H/6-8 Y 3-5/E-H                                                   
AVANCE AL 80%.    A-E/1-4 AVANCE 
AL 50%                                                                
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN  C-
2 EN EJES 6-8/D-H                                                                                   
AVANCE AL 80%                                                                                                           
C-1  EN EJES A-E/1-4  AVANCE AL 
40%                                                                        
* VACIADO DE COLUMNAS EN  C-2 
EN EJES D-H/6-8  H-E/3-5  AVANCE 
AL 60%                                          *  
ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL 
PARA VANOS EN  A-E/1-4                        
AVANCE AL 100%                                         
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN CONTINUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

13/03/18 14/03/18 15/03/18 16/03/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 17/03/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 24/03/18

Firma : Se retrasa encofrado de losas por falta de madera por retraso en suministro, se hace pedido de tablas,tablones, puntales y demás materiales.
Por poca durabilidad de la madera en otros frentes se hace cambio de proveedor y se trae de otro proyecto para no atrasar el avance.

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS DE 
ALBAÑILERÍA CONFINADA EN EJE 1-4/A-E                                  
AVANCE AL 30%                                          * 
ENCOFRADO DE COLUMNAS EN EJES 3-8/D-H                                                                            
AVANCE AL 25%                                          * 
VACIADO DE COLUMNAS EN  C-2 EN EJES 3-
8/D-H AVANCE AL 20%                                                                     
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL PARA 
VANOS EN  3-8/D-H                                                                                                        
AVANCE AL 100%                                          * 
DESENCOFRADO DE DINTEL EN  A-E/1-4                        
AVANCE AL 100%                                                           
* ENCOFRADO DE VIGAS EN               V-101 EN 
EJES G-H/6-8 Y 3-5/E-H                                                 
AVANCE AL 80%                                                  * 
ARMADO DE VIGAS EN V-101 EN EJES G-H/6-8 
Y 3-5/E-H                                                 AVANCE 
AL 100%                                                                                                                                                                       
* ENCOFRADO DE LOSAS EN               V-101 EN 
EJES G-H/6-8 Y 3-5/E-H                                                 
AVANCE AL 80%                                                  * 
ACERO DE REFUERZO EN LOSAS EN EN EJES 3-
8/D-H                                                               
AVANCE AL 25%                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS DE 
ALBAÑILERÍA CONFINADA EN  EJES 3-8/D-H       
AVANCE AL 90%                                                                            
EJE 1-4/A-E                    AVANCE AL 60%                                                                                   
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN  C-2 EN EJES 3-8/D-
H                                                                                           
AVANCE AL 50%                                                        * 
VACIADO DE COLUMNAS EN C-2 EN EJES 3-8/D-H 
AVANCE AL 40%                                                                 * 
DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN EJES 3-8/D-H                                                                            
AVANCE AL 25%                                                        *  
ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL PARA VANOS EN 
JES 3-8/D-H                                                                                                
AVANCE AL 50%   1-4/A-E   AVANCE AL 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* ACERO DE REFUERZO EN LOSAS EN    EN EJES 3-8/D-
H Y EJES 1-4/A-E                                                               
AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                      
* CONTRAPISO DE 2" EN AVANCE AL 33%                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS DE 
ALBAÑILERÍA CONFINADA EN  3-8/D-H                  
AVANCE AL 95%                                                                      
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN  C-2 EN EJES 3-8/D-
H                                                                                              
AVANCE AL 75%                                                                                                                                                                                                      
C-2 EN EJES 1-4/A-E                                                                                         
AVANCE AL 35%                                                         * 
VACIADO DE COLUMNAS EN  C-2 EN EJES 3-8/D-H 
AVANCE AL 75%                                                                                                                                                           
C-2 EN EJES 1-4/A-E AVANCE AL 20%                                                              
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN  C-2 EN EJES 3-
8/D-H                                                                                            
AVANCE AL 50%                                                       *  
ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL PARA VANOS EN 3-
8/D-H                                                                                                
AVANCE AL 100%                                                                                                                      
EJES      1-4/A-E                                                                                                       
AVANCE AL 100%                                                                                   
ARMADURA  EJES 3-8/D-H                                                                                                
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN EJES 3-8/D-H, 1-4/A-
E (LADRILLOS)   AVANCE AL 100%.                                                 
* ACERO DE REFUERZO EN LOSAS EN EJES  3-8/D-H, 1-
4/A-E                                                                                             
AVANCE AL 85%                                                                                                                                                                                                                                           
* CONTRAPISO DE 2" EN AVANCE AL 66%                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* DESENCOFRADO DE DINTEL EN 3-8/D-H                                                                                                
AVANCE AL 100%                                                                                                                      
EJES      1-4/A-E                                                                                                       
AVANCE AL 100%                                                                                   
ARMADURA  EJES 3-8/D-H                                                                                                
AVANCE AL 100%                                                                                                
* ENCOFRADO DE VIGAS EN  FRIZOS  PARA VIGAS.                     
AVANCE AL 60%                     * ARMADO DE VIGAS EN 
V-101 (0.25 X 0.30 ML) EN EJES 3-8/D-H                                                                           
AVANCE AL  100%                                                                                                                                                            
V-100 (0.25 X 0.50 ML) EN EJES 1-4/A-E                                                                       
AVANCE AL  50%                                                                                                                                                                   
* ENCOFRADO DE LOSAS EN  FRIZOS  PARA VIGAS.                     
AVANCE AL 60%                      * COLOCACIÓN DE 
LADRILLOS EN  LADRILLO PASTELERO EN TECHO 
ALIGERADO.                                                            
AVANCE AL 100%                                                                
* ACERO DE REFUERZO EN LOSAS EN  EJES 3-5/D-G Y 3-
5/G-H.                                                             AVANCE AL 
80%                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LIBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN EJES 3-8/D-H                                     AVANCE 
AL 100%                                                                                                               
EJE 1-4/A-E                                  AVANCE AL 100%                                                                                         
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN C-2 EN EJES 3-8/D-H                                                                                                           
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                             
C-2 EN EJES                      1-4/A-E                                                                                       
AVANCE AL 100%                                                               * 
VACIADO DE COLUMNAS EN  C-2 EN EJES 3-8/D-H AVANCE 
AL 100%                                                                                                                                 
C-2 EN EJES 1-4/A-E AVANCE AL 100%                                  * 
DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN  C-2 EN EJES 3-8/D-H                                                                                              
AVANCE AL 75%                                                                                                                                                                                                      
C-2 EN EJES 1-4/A-E                                                                                         
AVANCE AL 35%                                                                            
* DESENCOFRADO DE DINTEL EN            3-8/D-H                                                                                                       
AVANCE AL 100%                                                                * 
ENCOFRADO DE VIGAS EN  V-101 EN EJES 3-8/D-H              
AVANCE AL 50%                         * ARMADO DE VIGAS EN V-
101 (0.25 X 0.30 ML) EN EJES 3-8/D-H                                                                           
AVANCE AL  15%                                                                                                                                                                 
* ENCOFRADO DE LOSAS EN  V-101 EN EJES 3-8/D-H              
AVANCE AL 50%                          * COLOCACIÓN DE 
LADRILLOS EN LADRILLO PASTELERO EN TECHO 
ALIGERADO.                                                            AVANCE AL 
35%                                                         * ACERO DE 
REFUERZO EN LOSAS EN EJES  3-8/D-H, 1-4/A-E                                                                                             
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                           
* CONTRAPISO DE 2" EN AVANCE AL 100%                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN C-2 EN EJES 3-
8/D-H                                                                                                           
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                             
C-2 EN EJES                      1-4/A-E                                                                                       
AVANCE AL 100%                                                                  
* DESENCOFRADO DE DINTEL EN EJES 3-8/D-H                                                                                                
AVANCE AL 50%                                                                                   
1-4/A-E                                                                                                       
AVANCE AL 70%                                                    * 
ENCOFRADO DE VIGAS EN  V-101 EN EJES 3-8/D-H              
AVANCE AL 100%                         * ARMADO DE VIGAS 
EN  V-101 (0.25 X 0.30 ML) EN EJES 3-8/D-H                                                                           
AVANCE AL  50%                     * VACIADO DE VIGAS EN 
AVANCE AL 50%                                                                                                                                             
* ENCOFRADO DE LOSAS EN  V-101 EN EJES 3-8/D-H              
AVANCE AL 100%                          * COLOCACIÓN DE 
LADRILLOS EN LADRILLO PASTELERO EN TECHO 
ALIGERADO.    AVANCE AL 70%                     * ACERO 
DE REFUERZO EN LOSAS EN  EJES 7-8/D-G Y 7-8/G-H.                           
AVANCE AL 100%                                                       * 
VACIADO DE CONCRETO EN LOSAS EN AVANCE AL 
50%                                                                                                                                                                                                                                                      

24/03/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 07 SECTOR DE TRABAJO: CAFETERÍA

HORARIO
LUNES MARTES

19/03/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL 
ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

20/03/18 21/03/18 22/03/18 23/03/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 24/03/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* ENCOFRADO DE COLUMNAS 

EN C-2 EN EJES                   3-8/D-
H                                                                                    

AVANCE AL 100%                                     
* VACIADO DE COLUMNAS EN C-

2 EN EJES 3-8/D-H                   
AVANCE AL 100%                                                                                                     

* ENCOFRADO DE VIGAS EN  
FRIZOS  PARA VIGAS.                     

AVANCE AL 100%                             
* ARMADO DE VIGAS EN VIGA V-
100 (0.25 X 0.50 ML) EN EJES 1-

4/A-E                                                                       
AVANCE AL  100%                                    

* VACIADO DE VIGAS EN 
AVANCE AL 100%                                                                                                                                             

* ENCOFRADO DE LOSAS EN  
FRIZOS  PARA VIGAS.                     

AVANCE AL 100%                                                  
* ACERO DE REFUERZO EN 

LOSAS EN  EJES 3-5/D-G Y 3-5/G-
H.                                                             

AVANCE AL 100%                            
* VACIADO DE CONCRETO EN 
LOSAS EN AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* DESENCOFRADO DE 

COLUMNAS EN C-2 EN EJES                   
3-8/D-H                                                                                    

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

31/03/18

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

F
E
R
I
A
D
O

Firma :

Nombre :

LIBRE

27/03/18 28/03/18 29/03/18 30/03/18 31/03/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 08 SECTOR DE TRABAJO: CAFETERÍA

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
26/03/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

REV. -
FECHA: 31/03/18



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:
Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

07/04/18

Firma :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 

AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                          
* DESENCOFRADO DE LOSA EN 

AVANCE AL 50%                                                             
* TARRAJEO PRIMARIO EN EJES  

3-8/D-H, 1-4/A-E                                                                    
AVANCE AL 25%                                                                                                               

* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 
EJES  3-8/D-H, 1-4/A-E                                                                    

AVANCE AL 25%                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 

AVANCE AL 25%                                                                                                                                                                                                          
* DESENCOFRADO DE LOSA EN 

AVANCE AL 25%                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 

AVANCE AL 75%                                                                                                                                                                                                          
* DESENCOFRADO DE LOSA EN 

AVANCE AL 75%                                  
* CUBIERTA DE LADRILLO 

PASTELERO EN AVANCE AL 25%                                                                
* TARRAJEO PRIMARIO EN EJES 

3-8/D-H, 1-4/A-E                                                                    
AVANCE AL 50%                                       

* TARRAJEO DE  INTERIORES EN  
EJES 7-8/D-G Y 7-8/G-H.                            

AVANCE AL 40%                                                                                            
* TARRAJEO DE COLUMNAS EN  

EJES 7-8/D-G Y 7-8/G-H.                            
AVANCE AL 40%                                                                                            

* TARRAJEO DE VIGAS EN  EJES 
7-8/D-G Y 7-8/G-H.                            

AVANCE AL 40%                                                                                                  
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 

EJES 3-8/D-H, 1-4/A-E                                                                    
AVANCE AL 50%                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* CUBIERTA DE LADRILLO 

PASTELERO EN AVANCE AL 
100%                                                           

* TARRAJEO PRIMARIO EN  EJES 
7-8/D-G Y 7-8/G-H.                                                             
AVANCE AL 100%                                     

* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 
EJES 3-5/D-G Y 3-5/G-H.                                                                                          

AVANCE AL 60%                                   
* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 

EJES 3-5/D-G Y 3-5/G-H.                                                                                          
AVANCE AL 60%                                    

* TARRAJEO DE VIGAS EN EJES 3-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                          
* DESENCOFRADO DE LOSA EN 

AVANCE AL 100%                               
* CUBIERTA DE LADRILLO 

PASTELERO EN AVANCE AL 50%                                                               
* TARRAJEO PRIMARIO EN EJES 

3-8/D-H, 1-4/A-E                                                                    
AVANCE AL 75%                               

* TARRAJEO DE  INTERIORES EN  
EJES 7-8/D-G Y 7-8/G-H.                                                                                           

AVANCE AL 85%                              
* TARRAJEO DE COLUMNAS EN  

EJES 7-8/D-G Y 7-8/G-H.                                                                                           
AVANCE AL 85%                                           

* TARRAJEO DE VIGAS EN  EJES 
7-8/D-G Y 7-8/G-H.                                                                                           

AVANCE AL 85%                                 
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 

EJES 3-8/D-H, 1-4/A-E                                                                    
AVANCE AL 75%                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* CUBIERTA DE LADRILLO 

PASTELERO EN AVANCE AL 75%                                                               
* TARRAJEO PRIMARIO EN EJES 

3-8/D-H, 1-4/A-E                                                                    
AVANCE AL 100%                                    

* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 
EJES 7-8/D-G Y 7-8/G-H.                                                                                           

AVANCE AL 100%                                                                                                                     
EJES 3-5/D-G Y 3-5/G-H.                                                             

AVANCE AL 40%                                    
* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 

EJES 7-8/D-G Y 7-8/G-H.                                                                                           
AVANCE AL 100%                                                                                                                     

EJES 3-5/D-G Y 3-5/G-H.                                                             
AVANCE AL 40%                              

* TARRAJEO DE VIGAS EN EJES 7-
8/D-G Y 7-8/G-H.                                                                                           
AVANCE AL 100%                                                                                                                     

EJES 3-5/D-G Y 3-5/G-H.                                                             
AVANCE AL 40%                                   

* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 
EJES 3-8/D-H, 1-4/A-E                                                                    

AVANCE AL 100%                                                                                

07/04/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 09 SECTOR DE TRABAJO: CAFETERÍA

HORARIO LUNES MARTES
02/04/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

03/04/18 04/04/18 05/04/18 06/04/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 07/04/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00
09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:
Nombre :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* TARRAJEO PRIMARIO EN  EJES 

3-5/D-G Y 3-5/G-H.                                                             
AVANCE AL 80%                            * 

TARRAJEO DE  INTERIORES EN 
EJES 3-5/D-G Y 3-5/G-H.                                                                                          

AVANCE AL 100%                         * 
TARRAJEO DE COLUMNAS EN 

EJES 3-5/D-G Y 3-5/G-H.                                                                                          
AVANCE AL 100%                         * 
TARRAJEO DE VIGAS EN EJES 3-

5/D-G Y 3-5/G-H.                                                                                          
AVANCE AL 100%                               

* TARRAJEO DE EXTERIORES EN  
EJES 3-5/D-G Y 3-5/G-H.                                                             

AVANCE AL 80%                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* TARRAJEO PRIMARIO EN  EJES 

3-5/D-G Y 3-5/G-H.                                                             
AVANCE AL 100%                            

* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 
EJES  3-8/D-H, 1-4/A-E                                                                    

AVANCE AL 25%                                             
* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 

EJES  3-8/D-H, 1-4/A-E                                                                    
AVANCE AL 25%                                             

* TARRAJEO DE VIGAS EN EJES  3-
8/D-H, 1-4/A-E                                                                    

AVANCE AL 25%                                                   
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN  

EJES 3-5/D-G Y 3-5/G-H.                                                             
AVANCE AL 100%                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 

EJES 3-8/D-H, 1-4/A-E                                                                    
AVANCE AL 75%                               

* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 
EJES 3-8/D-H, 1-4/A-E                                                                    

AVANCE AL 75%                                    
* TARRAJEO DE VIGAS EN EJES 3-

8/D-H, 1-4/A-E                                                                    
AVANCE AL 75%                                               

* TARRAJEO DE CIELORRASO EN  
EJES 7-8/D-G Y 7-8/G-H.                                                                                           

AVANCE AL 85%                                                                  

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 

EJES 3-8/D-H, 1-4/A-E                                                                    
AVANCE AL 50%                                      

* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 
EJES 3-8/D-H, 1-4/A-E                                                                    

AVANCE AL 50%                                       
* TARRAJEO DE VIGAS EN EJES 3-

8/D-H, 1-4/A-E                                                                    
AVANCE AL 50%                                               

* TARRAJEO DE CIELORRASO EN  
EJES 7-8/D-G Y 7-8/G-H.                            

AVANCE AL 40%                                                                                                                                   

14/04/18

Firma :

14/04/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 010 SECTOR DE TRABAJO: CAFETERÍA

HORARIO LUNES MARTES
09/04/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

10/04/18 11/04/18 12/04/18 13/04/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 14/04/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:
Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

LIBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 

EJES 3-8/D-H, 1-4/A-E                                                                    
AVANCE AL 100%                                   

* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 
EJES 3-8/D-H, 1-4/A-E                                                                    

AVANCE AL 100%                                 
* TARRAJEO DE VIGAS EN EJES 3-

8/D-H, 1-4/A-E                                                                    
AVANCE AL 100%                                               

* TARRAJEO DE CIELORRASO EN 
EJES 7-8/D-G Y 7-8/G-H.                                                                                           

AVANCE AL 100%                                                                                                                     
EJES 3-5/D-G Y 3-5/G-H.                                                             

AVANCE AL 40%                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* TARRAJEO DE CIELORRASO EN 

EJES 3-5/D-G Y 3-5/G-H.                                                                                          
AVANCE AL 100%                                                                

21/04/18

Firma :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* TARRAJEO DE CIELORRASO EN 

EJES  3-8/D-H, 1-4/A-E                                                                    
AVANCE AL 100%                                                                                    

21/04/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 011 SECTOR DE TRABAJO: CAFETERÍA

HORARIO LUNES MARTES
16/04/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

17/04/18 18/04/18 19/04/18 20/04/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 21/04/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

 * TRAZO Y REPLANTEO EN 
NIVELACIÓN DE TERRENO AL 
100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
*  EN  * TRAZO Y REPLANTEO EN 
NIVELACIÓN DE TERRENO AL 
100%                                                                                                                              

* TRAZO Y REPLANTEO EN 
AVANCE AL 100%                                         

* EXCAVACIÓN EN TERRENO 
NORMAL HASTA 1M EN ZAPATA 

1 AL 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
*  EN  * TRAZO Y REPLANTEO EN 

AVANCE AL 100%                                               
*  EN  * EXCAVACIÓN EN 

TERRENO NORMAL HASTA 1M 
EN ZAPATA 1 AL 70%                                                                                

                                                             
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN ZAPATA 
1 AL 100%                                         

ZAPATA 2 AL 40%                     * 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE EN AVANCE AL 50%                     
* RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN 
AVANCE AL 50%                                         

* PERFILADO Y VACIADO DE 
SOLADO EN EJES PARA PLACAS 

EN ZAPATA 1 AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*  EN  * EXCAVACIÓN EN 

TERRENO NORMAL HASTA 1M 
EN ZAPATA 1 AL 100%                                         

ZAPATA 2 AL 40%                     *  
EN  * ELIMINACIÓN DE 

MATERIAL EXCEDENTE EN 
AVANCE AL 50%                     *  

EN  * RELLENO Y COMPACTADO 
DE MATERIAL PARA ZANJAS EN 

AVANCE AL 50%                                         
*  EN  * PERFILADO Y VACIADO 

DE SOLADO EN EJES PARA 
PLACAS EN ZAPATA 1 AL 100%                                         

                                                             
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN ZAPATA 
2AL 100%                                                                                                     

* ENCOFRADO  DE ZAPATAS EN 
ZAPATA 1 AL 100%                                                              

* ARMADO DE ZAPATAS EN 
ZAPATA 1 AL 100%                                                              

* COLOCACIÓN DE ACERO PARA 
PLACAS EN ZAPATA 1 AL 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

*  EN  * EXCAVACIÓN EN 
TERRENO NORMAL HASTA 1M 

EN ZAPATA 2AL 100%                                                                                

                                                                                 
* ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE EN AVANCE AL 100%                                                                
* RELLENO Y COMPACTADO DE 
MATERIAL PARA ZANJAS EN AVANCE AL 
100%                                         * PERFILADO 
Y VACIADO DE SOLADO EN EJES PARA 
PLACAS EN ZAPATA 2AL 100%                                                             
* COLOCACIÓN DE ACERO PARA PLACAS 
EN ZAPATA 1 AL 100%                                                               
* VACIADO DE ZAPATAS EN ZAPATA 1 AL 
100%                                                              * 
ENCOFRADO DE PLACAS EN ZAPATA 1 AL 
60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*  EN  * ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE EN AVANCE AL 100%                                   
*  EN  * RELLENO Y COMPACTADO DE 
MATERIAL PARA ZANJAS EN AVANCE AL 
100%                                                              *  
EN  * PERFILADO Y VACIADO DE SOLADO 
EN EJES PARA PLACAS EN ZAPATA 2AL 
100%

OBSERVACIONES :RESIDENTE CONSORCIO BEX 

Nombre :
24/02/18

HORARIO VIERNESMARTES MIÉRCOLES
19/02/18 20/02/18 21/02/18 22/02/18 23/02/18

                                                                                                                                                                 
* ENCOFRADO  DE ZAPATAS EN ZAPATA 
2 AL 100%                                * ARMADO 

DE ZAPATAS EN ZAPATA 2AL 100%                                          
* COLOCACIÓN DE ACERO PARA PLACAS 

EN ZAPATA 2 AL 70%                                                                                  
* ENCOFRADO DE PLACAS EN ZAPATA 1 

AL 100%                                                              
* ARMADO DE PLACAS EN ZAPATA 1 AL 

60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

HOJA:
OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 
24/02/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 03 SECTOR DE TRABAJO: CAPILLA
LUNES 

01 de 01

SÁBADO JUEVES

Ing. Edwin Palacios
-

FECHA:

ELAB. POR:

Firma : Incorporación tardía de personal ocasiona retraso de actividades de encofrado y colocación de acero de zapatas.

LIBRE

REV.
CONSORCIO  

BEX

24/02/18



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 03/03/18

Firma : Se retrasa el encofrado, colocación de acero y vaciado de placas por falta de encofrado metálico.

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                                                                                                         
* COLOCACIÓN DE ACERO PARA 
PLACAS EN ZAPATA 2 AL 100%                                                              

* VACIADO DE ZAPATAS EN 
ZAPATA 2 AL 100%                                                             

* ENCOFRADO DE PLACAS EN 
ZAPATA 1 AL 50%                                                              

* ARMADO DE PLACAS EN 
ZAPATA 1 AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                 
* ENCOFRADO DE PLACAS EN 

ZAPATA 2 AL 100%                                                             
* ARMADO DE PLACAS EN 

ZAPATA 2 AL 70%                                                              
* VACIADO DE PLACAS EN 

ZAPATA 1 AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ARMADO DE PLACAS EN 

ZAPATA 2 AL 100%                                                              
* VACIADO DE PLACAS EN 

ZAPATA 2 AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

LIBRE

SÁBADO 
27/02/18 28/02/18 01/03/18 02/03/18 03/03/18

FECHA:

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 04 SECTOR DE TRABAJO: CAPILLA

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

03/03/18

26/02/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

REV. -



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 10/03/18

Firma :

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

LIBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* DESENCOFRADO DE PLACAS 

EN ZAPATA 2 AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* CONTRAPISO DE 2" EN 

AVANCE AL 40%                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* DESENCOFRADO DE PLACAS 

EN ZAPATA 1 AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

10/03/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 05 SECTOR DE TRABAJO: CAPILLA

HORARIO LUNES MARTES
05/03/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

06/03/18 07/03/18 08/03/18 09/03/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 10/03/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 17/03/18

Firma :

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* CONTRAPISO DE 2" EN AVANCE AL 40%                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* CONTRAPISO DE 2" EN 

AVANCE AL 60%                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* CONTRAPISO DE 2" EN 

AVANCE AL 80%                                                                                                                                                                      

LIBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* CONTRAPISO DE 2" EN 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                      

17/03/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 06 SECTOR DE TRABAJO: CAPILLA

HORARIO LUNES MARTES
12/03/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

13/03/18 14/03/18 15/03/18 16/03/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 17/03/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 31/03/18

Firma : No llega estructuras metálicas de tijerales y viguetas para iniciar armado y montaje de techo.

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

F
E
R
I
A
D
O

LIBRE

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES
27/03/18 28/03/18 29/03/18 30/03/18 31/03/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA:

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 08 SECTOR DE TRABAJO: CAPILLA
31/03/18

JUEVES VIERNES SÁBADO 
26/03/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* MONTAJE  Y ANCLAJE DE ESTRUCTURA 

METÁLICA EN AVANCE AL 21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* MONTAJE  Y ANCLAJE DE 
ESTRUCTURA METÁLICA EN 

AVANCE AL 28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* MONTAJE  Y ANCLAJE DE ESTRUCTURA 

METÁLICA EN AVANCE AL 35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

07/04/18

Firma : Se retrasa el montaje y armado para definir forma de izaje y pedir andamios.
Se empieza a colocar la lona

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* MONTAJE  Y ANCLAJE DE ESTRUCTURA 

METÁLICA EN AVANCE AL 14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* MONTAJE  Y ANCLAJE DE ESTRUCTURA 

METÁLICA EN AVANCE AL 42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* MONTAJE  Y ANCLAJE DE 
ESTRUCTURA METÁLICA EN 

AVANCE AL 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

07/04/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 09 SECTOR DE TRABAJO: CAPILLA

HORARIO LUNES MARTES
02/04/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

03/04/18 04/04/18 05/04/18 06/04/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 07/04/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 14/04/18

Firma :

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* MONTAJE  Y ANCLAJE DE 
ESTRUCTURA METÁLICA EN 

AVANCE AL 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* MONTAJE  Y ANCLAJE DE 
ESTRUCTURA METÁLICA EN 

AVANCE AL 56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* MONTAJE  Y ANCLAJE DE 
ESTRUCTURA METÁLICA EN 

AVANCE AL 63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* MONTAJE  Y ANCLAJE DE 
ESTRUCTURA METÁLICA EN 

AVANCE AL 49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

14/04/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 021 SECTOR DE TRABAJO: CAPILLA

HORARIO LUNES MARTES
09/04/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

10/04/18 11/04/18 12/04/18 13/04/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 14/04/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 21/04/18

Firma :

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* MONTAJE  Y ANCLAJE DE 
ESTRUCTURA METÁLICA EN 

AVANCE L 77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* MONTAJE  Y ANCLAJE DE 
ESTRUCTURA METÁLICA EN 

AVANCE AL 84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* MONTAJE  Y ANCLAJE DE 
ESTRUCTURA METÁLICA EN 

AVANCE L 91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* MONTAJE  Y ANCLAJE DE 
ESTRUCTURA METÁLICA EN 

AVANCE AL 100%                     *  
CUBIERTA DE LONA 

TENSIONADA EN AVANCE AL 
30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*  CUBIERTA DE LONA 

TENSIONADA EN AVANCE AL 
60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

LIBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*  CUBIERTA DE LONA 

TENSIONADA EN AVANCE AL 
100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

21/04/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 011 SECTOR DE TRABAJO: CAPILLA

HORARIO LUNES MARTES
16/04/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

17/04/18 18/04/18 19/04/18 20/04/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 21/04/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 03/03/18

Firma : Se retoma trazo que se retrasó la semana anterior debido a la demora en la demolición de losas.

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                         
* TRAZO Y REPLANTEO EN 

REPLANTEO AVANCE AL 100%                                         
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN EJES 1-
4/M-K AVANCE AL 100%                                                                      

EJES 1-4/K-H AVANCE AL 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                         
* TRAZO Y REPLANTEO EN 

TRAZO  EN AVANCE AL 100%                                         
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN      EJES 
1-4/K-H AVANCE AL 100%                                                        

EJES 1-4/H-E AVANCE AL 80%                                                                                                                                                  
* PERFILADO Y VACIADO DE 

SOLADO EN EJES PARA 
COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN 
EJES 1-4/M-K AVANCE AL 100%                                                                      
EJES 1-4/K-H AVANCE AL 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                 
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN    EJES 1-
4/H-E AVANCE AL 100%                                                                     

EJES 1-4/E-C AVANCE AL 100%                                                                                   
* ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE EN ELIMINACIÓN AL 
50%                                                             

* PERFILADO Y VACIADO DE 
SOLADO EN EJES PARA 

COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN      
EJES 1-4/K-H AVANCE AL 100%                                                        
EJES 1-4/H-E AVANCE AL 80%                                                                                      
* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN EJES 1-4/M-K 

AVANCE AL 100%                                                                      
EJES 1-4/K-H AVANCE AL 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN    EJES 1-
4/C-A   AVANCE AL 100%                                                                                                                                               

* PERFILADO Y VACIADO DE 
SOLADO EN EJES PARA 

COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN    
EJES 1-4/H-E AVANCE AL 100%                                                                     
EJES 1-4/E-C AVANCE AL 100%                                                                                   
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN      EJES 1-4/K-H 
AVANCE AL 100%                                                        

EJES 1-4/H-E AVANCE AL 80%                                                                                                          
* VACIADO DE CIMIENTO 

CORRIDO EN EJES 1-4/M-K 
AVANCE AL 100%                                                                      

EJES 1-4/K-H AVANCE AL 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                     
* ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

EN ELIMINACIÓN AL 100%                                                                        
* PERFILADO Y VACIADO DE SOLADO EN 
EJES PARA COLUMNAS Y CIM. CORRIDO 

EN    EJES 1-4/C-A   AVANCE AL 100%                                                                                   
* PLANTADO DE ACERO PARA COLUMNAS 

EN    EJES 1-4/H-E AVANCE AL 100%                                                                     
EJES 1-4/E-C AVANCE AL 100%                                                                                        

EJES 1-4/C-A   AVANCE AL 100%                                                                         
* VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO EN      

EJES 1-4/K-H AVANCE AL 100%                                                        
EJES 1-4/H-E AVANCE AL 80%                                                                                      
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN EJES 1-4/M-K 
AVANCE AL 100%                                                                      

EJES 1-4/K-H AVANCE AL 60%                        
* ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN 

EJES 1-4/M-K AVANCE AL 100%                                                                      
EJES 1-4/K-H AVANCE AL 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

LIBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                     
* PLANTADO DE ACERO PARA COLUMNAS 

EN                                                                                                
* VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO EN    

EJES 1-4/H-E AVANCE AL 100%                                                                     
EJES 1-4/E-C AVANCE AL 100%                                                                                        

EJES 1-4/C-A   AVANCE AL 100%                                                     
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN      EJES 1-4/K-H 
AVANCE AL 100%                                                        

EJES 1-4/H-E AVANCE AL 80%                                                                                      
* ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN      

EJES 1-4/K-H AVANCE AL 100%                                                        
EJES 1-4/H-E AVANCE AL 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

03/03/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 04 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE MUJERES

HORARIO LUNES MARTES
26/02/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

27/02/18 28/02/18 01/03/18 02/03/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 03/03/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 10/03/18

Firma :

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN    EJES 1-4/H-E 
AVANCE AL 100%                                                                     

EJES 1-4/E-C AVANCE AL 100%                                                                                        
EJES 1-4/C-A   AVANCE AL 100%                                                     

* ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN    
EJES 1-4/H-E AVANCE AL 100%                                                                     
EJES 1-4/E-C AVANCE AL 100%                                                                                   

* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  EN EJES 
1-4/M-K AVANCE AL 100%                                                                      

EJES 1-4/K-H AVANCE AL 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

LIBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 
DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN EJES 1-

4/H-E AVANCE AL 70%                                                
EJES 1-4/E-C AVANCE AL 30%                               

* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN EJES 1-
4/M-K AVANCE AL 100%                               

EJES 1-4/K-H AVANCE AL 20%                                          
* VACIADO DE COLUMNAS EN EJES 1-

4/M-K AVANCE AL 100%                                                                             
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL 

PARA VANOS EN EJES 1-4/M-K AVANCE 
AL 100%                               EJES 1-4/K-H 

AVANCE AL 20%                                                              
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS EN EJES 1-4/H-E AVANCE AL 
80%                                                EJES 1-

4/E-C AVANCE AL 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN    EJES 1-
4/C-A   AVANCE AL 100%                                                                                   

* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  
EN      EJES 1-4/K-H AVANCE AL 

100%                                                        
EJES 1-4/H-E AVANCE AL 80%                                                                                      

* DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN EJES 1-4/M-

K AVANCE AL 100%                                                                      
EJES 1-4/K-H AVANCE AL 60%                                                                                                                            

* ASENTADO DE LADRILLOS EN 
MUROS DE ALBAÑILERÍA 

CONFINADA EN EJES 1-4/M-K 
AVANCE AL 40%                                                                                                                                

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN EJES 1-4/M-K 

AVANCE AL 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  

EN    EJES 1-4/H-E AVANCE AL 
100%                                                                     

EJES 1-4/E-C AVANCE AL 100%                                                                                        
EJES 1-4/C-A   AVANCE AL 100%                                                     

* DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN      EJES 1-

4/K-H AVANCE AL 100%                                                        
EJES 1-4/H-E AVANCE AL 80%                                                                                                                                                                                          

* ASENTADO DE LADRILLOS EN 
MUROS DE ALBAÑILERÍA 

CONFINADA EN EJES 1-4/M-K 
AVANCE AL 80%                            

EJES 1-4/K-H AVANCE AL 20%                                                                                                                            
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS EN EJES 1-4/M-K 
AVANCE AL 40%                            

EJES 1-4/K-H AVANCE AL 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* DESENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN    EJES 1-
4/H-E AVANCE AL 100%                                                                     

EJES 1-4/E-C AVANCE AL 100%                                                                                        
EJES 1-4/C-A   AVANCE AL 100%                                                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN EJES 1-4/M-K 

AVANCE AL 100%                           
EJES 1-4/K-H AVANCE AL 80%                                                                                                                            

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN EJES 1-4/M-K 

AVANCE AL 100%                           
EJES 1-4/K-H AVANCE AL 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN EJES 1-4/K-H 

AVANCE AL 100%                                                        
EJES 1-4/H-E AVANCE AL 30%                               
* ENCOFRADO DE COLUMNAS 
EN EJES 1-4/M-K AVANCE AL 

50%                                                                  
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE 

DINTEL PARA VANOS EN EJES 1-
4/M-K AVANCE AL 50%                                              

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN EJES 1-4/K-H 

AVANCE AL 100%                                                        
EJES 1-4/H-E AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10/03/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 05 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE MUJERES

HORARIO LUNES MARTES
05/03/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

06/03/18 07/03/18 08/03/18 09/03/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 10/03/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS DE 

ALBAÑILERÍA CONFINADA EN     EJES 1-4/C-A 
AVANCE AL 100%                          * ENCOFRADO 

DE COLUMNAS EN  EJES 1-4/E-C AVANCE AL 
100%                                             * VACIADO DE 

COLUMNAS EN  EJES 1-4/E-C AVANCE AL 100%                                             
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN EJES 1-4/H-

E AVANCE AL 100%                                                                
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL PARA 
VANOS EN  EJES 1-4/E-C AVANCE AL 100%                                             

* DESENCOFRADO DE DINTEL EN EJES 1-4/H-E 
AVANCE AL 100%                                                                

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS EN     
EJES 1-4/C-A AVANCE AL 90%                                                 

* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJES 1-4/K-H 
AVANCE AL 100%                                     EJES 1-4/H-

E AVANCE AL 60%                                              * 
ARMADO DE VIGAS EN EJES 1-4/K-H AVANCE AL 
50%                                                 * VACIADO DE 

VIGAS EN EJES 1-4/M-K AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                               
* ENCOFRADO DE LOSAS EN EJES 1-4/K-H 

AVANCE AL 100%                                     EJES 1-4/H-
E AVANCE AL 60%                                                   *  
COLOCACIÓN DE LADRILLOS  EN EJES 1-4/M-K 
AVANCE AL 100%     , EJES 1-4/K-H AVANCE AL 
100%                                                 * ACERO DE 

REFUERZO EN LOSAS EN EJES 1-4/K-H AVANCE 
AL 100%                                     EJES 1-4/H-E 

AVANCE AL 60%                                                    * 
VACIADO DE CONCRETO EN LOSAS EN EJES 1-

4/M-K AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN     

EJES 1-4/C-A AVANCE AL 100%                                                       
* VACIADO DE COLUMNAS EN     EJES 1-

4/C-A AVANCE AL 100%                                   
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN  

EJES 1-4/E-C AVANCE AL 100%                                             
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL 

PARA VANOS EN     EJES 1-4/C-A 
AVANCE AL 100%                          * 

DESENCOFRADO DE DINTEL EN  EJES 1-
4/E-C AVANCE AL 100%                                                          

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN     EJES 1-4/C-A AVANCE 
AL 100%                          * ENCOFRADO 
DE VIGAS EN EJES 1-4/H-E AVANCE AL 

100%                                        EJES 1-4/E-C 
AVANCE AL 50%                                             

* ARMADO DE VIGAS EN EJES 1-4/K-H 
AVANCE AL 100%                              * 
VACIADO DE VIGAS EN EJES 1-4/K-H 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                       
* ENCOFRADO DE LOSAS EN EJES 1-4/H-

E AVANCE AL 100%                                        
EJES 1-4/E-C AVANCE AL 50%                                                                 

* ACERO DE REFUERZO EN LOSAS EN 
EJES 1-4/H-E AVANCE AL 100%                                        
EJES 1-4/E-C AVANCE AL 50%                                             

* VACIADO DE CONCRETO EN LOSAS EN 
EJES 1-4/K-H AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                   

17/03/18

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA CONFINADA 
EN EJES 1-4/H-E AVANCE AL 100%                                  

EJES 1-4/E-C AVANCE AL 70%                               
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN 

EJES 1-4/K-H AVANCE AL 80%                                                                                                
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN 

EJES 1-4/M-K AVANCE AL 100%                                                         
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE 

DINTEL PARA VANOS EN EJES 1-4/K-H 
AVANCE AL 80%                                          

* DESENCOFRADO DE DINTEL EN EJES 
1-4/M-K AVANCE AL 100%                                                                                     

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN EJES 1-4/H-E AVANCE 

AL 100%                                  EJES 1-
4/E-C AVANCE AL 70%                                                                  

* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJES 1-
4/M-K AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                           

* ENCOFRADO DE LOSAS EN EJES 1-
4/M-K AVANCE AL 50%                                                   

* ACERO DE REFUERZO EN LOSAS EN 
EJES 1-4/M-K AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                   

LIBRE

Firma : 1 personal se accidenta y es retirado, rendimiento de movimiento de tierras es afectado y afecta las siguientes actividades. Se demora en recuperar rendimiento 
avance hasta reemplazar personal de partida comodin.

Nombre :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN     

EJES 1-4/C-A AVANCE AL 100%                                              
* DESENCOFRADO DE DINTEL EN     EJES 

1-4/C-A AVANCE AL 100%                                                             
* ENCOFRADO DE VIGAS EN  EJES 1-4/E-

C AVANCE AL 100%                                             
* ARMADO DE VIGAS EN EJES 1-4/H-E 

AVANCE AL 100%                                                                            
* VACIADO DE VIGAS EN EJES 1-4/H-E 

AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                     
* ENCOFRADO DE LOSAS EN  EJES 1-4/E-

C AVANCE AL 100%                                             
*  COLOCACIÓN DE LADRILLOS  EN  EJES 

1-4/E-C AVANCE AL 100%                                                            
* ACERO DE REFUERZO EN LOSAS EN  

EJES 1-4/E-C AVANCE AL 100%                                             
* VACIADO DE CONCRETO EN LOSAS EN 

EJES 1-4/H-E AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                 

17/03/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 06 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE MUJERES

HORARIO LUNES MARTES
12/03/18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS DE 
ALBAÑILERÍA CONFINADA EN  EJES 1-4/E-C 

AVANCE AL 100%                                                           
EJES 1-4/C-A AVANCE AL 20%                                                      

* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN EJES 1-4/K-H 
AVANCE AL 100%                                     EJES 1-

4/H-E AVANCE AL 60%                                                   
* VACIADO DE COLUMNAS EN EJES 1-4/K-H 

AVANCE AL 100%                                                                         
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL PARA 
VANOS EN EJES 1-4/K-H AVANCE AL 100%                                     

EJES 1-4/H-E AVANCE AL 60%                                                
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS EN  

EJES 1-4/E-C AVANCE AL 90%                                                           
EJES 1-4/C-A AVANCE AL 20%                                                      

* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJES 1-4/M-K 
AVANCE AL 100%                               EJES 1-4/K-H 

AVANCE AL 30%                                           * 
ARMADO DE VIGAS EN EJES 1-4/M-K AVANCE 

AL 50%                                                                                                                                                                                                                   
* ENCOFRADO DE LOSAS EN EJES 1-4/M-K 

AVANCE AL 100%                               EJES 1-4/K-H 
AVANCE AL 30%                                                              

* ACERO DE REFUERZO EN LOSAS EN EJES 1-
4/M-K AVANCE AL 100%                               EJES 1-

4/K-H AVANCE AL 30%                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 

DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN     EJES 1-
4/C-A AVANCE AL 80%                                         

* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN EJES 1-
4/H-E AVANCE AL 100%                                        

EJES 1-4/E-C AVANCE AL 50%                                             
* VACIADO DE COLUMNAS EN EJES 1-4/H-

E AVANCE AL 100%                                                                
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN 

EJES 1-4/K-H AVANCE AL 100%                                                     
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL 

PARA VANOS EN EJES 1-4/H-E AVANCE AL 
100%                                        EJES 1-4/E-C 

AVANCE AL 50%                                             
* DESENCOFRADO DE DINTEL EN EJES 1-

4/K-H AVANCE AL 100%                                                     
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS EN     EJES 1-4/E-C AVANCE 
AL 100%                                                               

EJES 1-4/C-A AVANCE AL 70%                                                  
* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJES 1-4/K-H 
AVANCE AL 80%                                          * 

ARMADO DE VIGAS EN EJES 1-4/M-K 
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                   

* ENCOFRADO DE LOSAS EN EJES 1-4/K-H 
AVANCE AL 80%                                                              

* ACERO DE REFUERZO EN LOSAS EN EJES 
1-4/K-H AVANCE AL 80%                                                                                                                                                                                                                                   

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL 
ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

13/03/18 14/03/18 15/03/18 16/03/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 17/03/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

                                                                                                                         
* TRAZO Y REPLANTEO EN 

AVANCE AL 100%                                         
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN EJES I-F/ 
1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

* ENCOFRADO DE VIGAS EN     
EJES 1-4/C-A AVANCE AL 100%                          

* ARMADO DE VIGAS EN     EJES 
1-4/C-A AVANCE AL 100%                          

* VACIADO DE VIGAS EN  EJES 1-
4/E-C AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                      

* ENCOFRADO DE LOSAS EN     
EJES 1-4/C-A AVANCE AL 100%                          
*  COLOCACIÓN DE LADRILLOS  
EN     EJES 1-4/C-A AVANCE AL 

100%                                              
* VACIADO DE CONCRETO EN 

LOSAS EN  EJES 1-4/E-C AVANCE 
AL 100%                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                 
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN EJES F-
A/ 1-2 AVANCE AL 100%                     

* ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE EN AVANCE AL 

100%                                                             
* PERFILADO Y VACIADO DE 

SOLADO EN EJES PARA 
COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN 

EJE I-G /1-2 AVANCE AL 100%                                                    
EJE G-E /1-2 AVANCE AL 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

* VACIADO DE VIGAS EN     EJES 
1-4/C-A AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                               

* VACIADO DE CONCRETO EN 
LOSAS EN     EJES 1-4/C-A 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                         
* RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN AVANCE AL 
70%                                                                      

* PERFILADO Y VACIADO DE SOLADO EN 
EJES PARA COLUMNAS Y CIM. CORRIDO 

EN   EJE G-E /1-2 AVANCE AL 100%                                                  
EJE E-C /1-2 AVANCE AL 80%                                                                       
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN EJE I-G /1-2 AVANCE AL 
100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

* DESENCOFRADO DE VIGAS EN EJES 1-
4/M-K AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                           

* DESENCOFRADO DE LOSA EN EJES 1-
4/M-K AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                         
* RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN 
AVANCE AL 100%                                         

* PERFILADO Y VACIADO DE 
SOLADO EN EJES PARA COLUMNAS 
Y CIM. CORRIDO EN   EJE E-C /1-2 

AVANCE AL 80%                                                
EJE C-A /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                             
* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN EJE G-E /1-2 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 
EJES 1-4/K-H AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                   

* DESENCOFRADO DE LOSA EN EJES 
1-4/K-H AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                               

24/03/18

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

Firma :

Nombre :

LIBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                     
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN   EJE E-C /1-2 AVANCE AL 
20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* DESENCOFRADO DE VIGAS EN EJES 1-
4/H-E AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                     

* CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO EN 
EJES 1-4/M-H AVANCE AL 100%                                                                                                                                                           

24/03/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 07 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE MUJERES

HORARIO LUNES MARTES
19/03/18

                                                                                                                         
* TRAZO Y REPLANTEO EN 

AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* ENCOFRADO DE VIGAS EN     

EJES 1-4/C-A AVANCE AL 50%                          
* ARMADO DE VIGAS EN  EJES 1-

4/E-C AVANCE AL 100%                                             
* VACIADO DE VIGAS EN EJES 1-

4/H-E AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                     
* ENCOFRADO DE LOSAS EN     

EJES 1-4/C-A AVANCE AL 50%                                              
* ACERO DE REFUERZO EN 
LOSAS EN     EJES 1-4/C-A 

AVANCE AL 50%                          * 
VACIADO DE CONCRETO EN 

LOSAS EN EJES 1-4/H-E AVANCE 
AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                 

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

20/03/18 21/03/18 22/03/18 23/03/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 24/03/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

                                                                                                                                                                                                                                                                     
* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN   EJE E-C /1-2 

AVANCE AL 100%                                                                    
EJE C-A /1-2 AVANCE AL 50%                                                     

* VACIADO DE CIMIENTO 
CORRIDO EN EJE I-G /1-2 

AVANCE AL 100%                                                                                                    
EJE G-E /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 
EJES 1-4/H-E AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                 
* DESENCOFRADO DE LOSA EN 
EJES 1-4/H-E AVANCE AL 100%                                                                                                                    

* TARRAJEO PRIMARIO EN 
AVANCE AL 30%                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                     
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN                                                                     
EJE C-A /1-2 AVANCE AL 100%                                                     

* VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO 
EN   EJE E-C /1-2 AVANCE AL 100%                          

EJE C-A /1-2 AVANCE AL 100%                       
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN EJE I-G /1-2 
AVANCE AL 100%                                                                                                                         

* ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 
EN EJE I-G /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                                    

* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  EN 
EJE I-G /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

* DESENCOFRADO DE VIGAS EN  
EJES 1-4/E-C AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                  

* DESENCOFRADO DE LOSA EN  EJES 
1-4/E-C AVANCE AL 100%                                                                                     

* TARRAJEO PRIMARIO EN AVANCE 
AL 70%                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN EJE G-E /1-2 AVANCE 
AL 100%                                                      * 

ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN       
EJE G-E /1-2 AVANCE AL 100%                           

* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  EN       
EJE G-E /1-2 AVANCE AL 100%                           

* DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN 
EJE I-G /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL 
PARA VANOS EN EJE I-G /1-2 AVANCE AL 

60%                                                                               
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS EN EJE I-G /1-2 AVANCE AL 
50%                                                                                      

* DESENCOFRADO DE VIGAS EN     EJES 1-
4/C-A AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                               

* DESENCOFRADO DE LOSA EN     EJES 1-
4/C-A AVANCE AL 100%                                                                  

* TARRAJEO PRIMARIO EN AVANCE AL 
100%                                                                                

* TARRAJEO DE  INTERIORES EN EJES 1-
4/M-K AVANCE AL 70%                                                                      

* TARRAJEO DE COLUMNAS EN EJES 1-
4/M-K AVANCE AL 40%                                                                      

* TARRAJEO DE VIGAS EN EJES 1-4/M-K 
AVANCE AL 60%                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* ARMADO DE FIERRO PARA SOBRECIMIENTO EN   EJE E-C /1-2 AVANCE 

AL 70%        EJE C-A /1-2 AVANCE AL 50%                                                                                                                                          
* ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN   EJE E-C /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                                               

* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  EN   EJE E-C /1-2 AVANCE AL 100%                                                  
* DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN       EJE G-E /1-2 AVANCE AL 

60%                                                                                                                                                 
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN 

EJE I-G /1-2 AVANCE AL 30%                                                                                                                                                                                                
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL PARA VANOS EN               EJE G-E /1-

2 AVANCE AL 60%                                                                                                               
* DESENCOFRADO DE DINTEL EN EJE I-G /1-2 AVANCE AL 60%                                                                                            

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS EN               EJE G-E /1-2 
AVANCE AL 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

* CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO EN  EJES 1-4/H-C AVANCE AL 100%                                                                                                                                           
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN EJES 1-4/M-K AVANCE AL 100%                                                                      
* TARRAJEO DE COLUMNAS EN EJES 1-4/M-K AVANCE AL 100%                                                                      

* TARRAJEO DE VIGAS EN EJES 1-4/M-K AVANCE AL 100%                                                                                          
* TARRAJEO DE CIELORRASO EN EJES 1-4/M-K AVANCE AL 70%                                                 

31/03/18

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

F
E
R
I
A
D
O

Firma :

Nombre :

LIBRE

HORARIO
LUNES MARTES MIÉRCOLES

27/03/18 28/03/18 29/03/18

VIERNES SÁBADO 

30/03/18 31/03/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA:

26/03/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 08 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE MUJERES
31/03/18

JUEVES



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN   

EJE C-A /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                           
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS DE 
ALBAÑILERÍA CONFINADA EN   EJE E-C /1-2 

AVANCE AL 40%                                                                                                         
EJE I-G /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                   
EJE G-E /1-2 AVANCE AL 80%                                                 

* VACIADO DE COLUMNAS EN EJE I-G /1-2 
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                        

*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL PARA 
VANOS EN   EJE E-C /1-2 AVANCE AL 100%                                          

EJE G-E /1-2 AVANCE AL 80%                           
* DESENCOFRADO DE DINTEL EN EJE G-E /1-

2 AVANCE AL 100%                                                                       
EJE E-C /1-2 AVANCE AL 70%                                                                                                                                                                                                    

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS 
EN   EJE E-C /1-2 AVANCE AL 100%                                          

EJE G-E /1-2 AVANCE AL 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN EJES 1-4/H-

E AVANCE AL 100%                                                                            
* TARRAJEO DE COLUMNAS EN EJES 1-4/H-E 

AVANCE AL 100%                                                                            
* TARRAJEO DE VIGAS EN EJES 1-4/H-E 

AVANCE AL 100%                                                                            
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN EJES 1-4/K-H 

AVANCE AL 80%                              * 
TARRAJEO DE CIELORRASO EN EJES 1-4/H-E 

AVANCE AL 60%                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS DE 
ALBAÑILERÍA CONFINADA EN EJE G-E /1-2 

AVANCE AL 100%                                                                       
EJE E-C /1-2 AVANCE AL 70%                                                                            
EJE C-A /1-2 AVANCE AL 20%                                                                                                                                                                             

* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN EJE I-G /1-
2 AVANCE AL 100%                                                                                                                                    

*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL PARA 
VANOS EN   EJE C-A /1-2 AVANCE AL 70%                                                                                                                                                                            

* DESENCOFRADO DE DINTEL EN   EJE E-C /1-2 
AVANCE AL 100%                                          EJE G-

E /1-2 AVANCE AL 80%                           * 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS EN   

EJE C-A /1-2 AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                            
* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJE I-G /1-2 

AVANCE AL 50%                                                                                                                                    
* ARMADO DE VIGAS EN EJE I-G /1-2 AVANCE 

AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* ENCOFRADO DE LOSAS EN EJE I-G /1-2 

AVANCE AL 50%                                                                                                                                                        
* ACERO DE REFUERZO EN LOSAS EN EJE I-G /1-

2 AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                              
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN  EJES 1-4/E-C 
AVANCE AL 100%                                             * 
TARRAJEO DE COLUMNAS EN  EJES 1-4/E-C 

AVANCE AL 100%                                             * 
TARRAJEO DE VIGAS EN  EJES 1-4/E-C AVANCE 
AL 100%                                             * TARRAJEO 
DE EXTERIORES EN EJES 1-4/K-H AVANCE AL 

100%                              * TARRAJEO DE 
CIELORRASO EN  EJES 1-4/E-C AVANCE AL 100%                        

EJES 1-4/H-E AVANCE AL 60%                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS DE 
ALBAÑILERÍA CONFINADA EN   EJE E-C /1-2 

AVANCE AL 100%                                          EJE 
G-E /1-2 AVANCE AL 80%                                       

* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN       EJE G-E 
/1-2 AVANCE AL 100%                           * 

VACIADO DE COLUMNAS EN       EJE G-E /1-2 
AVANCE AL 100%                                     * 

DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN       EJE 
G-E /1-2 AVANCE AL 100%                           *  
ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL PARA 

VANOS EN     EJE G-E /1-2 AVANCE AL 100%                                                   
* DESENCOFRADO DE DINTEL EN   EJE C-A /1-

2 AVANCE AL 70%                                                                                                                                                                            
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS 

EN     EJE G-E /1-2 AVANCE AL 100%                                                            
* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJE I-G /1-2 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                    
* ARMADO DE VIGAS EN EJE I-G /1-2 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* ENCOFRADO DE LOSAS EN EJE I-G /1-2 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                    
*  COLOCACIÓN DE LADRILLOS  EN EJE I-G /1-

2 AVANCE AL 100%                                                                                                                                    
* ACERO DE REFUERZO EN LOSAS EN EJE I-G 

/1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                              
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN     EJES 1-
4/C-A AVANCE AL 100%                          * 

TARRAJEO DE COLUMNAS EN     EJES 1-4/C-
A AVANCE AL 100%                          * 

TARRAJEO DE VIGAS EN     EJES 1-4/C-A 
AVANCE AL 100%                                          * 
TARRAJEO DE EXTERIORES EN EJES 1-4/H-E 

AVANCE AL 100%                                                                            
* TARRAJEO DE CIELORRASO EN   EJES 1-4/H-
E AVANCE AL 60%                    EJES 1-4/C-A 

AVANCE AL 50%     

07/04/18

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

*OBJETIVOS DE LA SEMANA                                                           
1.TENER MUROS LEVANTADOS AL 75% DE TODO EL AREA.                                              
2. ENMALLADO DE VIGAS SOLERA + ENCOFRADO A UN 50 % (AREA 
CENTRAL)                                                            3. PLANTADO DE 
COLUMNAS AL 100% PARA ESTO DEBO TENER EXCAVADO + 
VACIADO DE SOLADO EN AREA DE ESTAR (CERCA CAFETERIA)

Firma :

Nombre :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS DE ALBAÑILERÍA 

CONFINADA EN   EJE C-A /1-2 AVANCE AL 70%                EJE G-
E /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                 

* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN   EJE E-C /1-2 AVANCE AL 
100%                                                                                                        

* VACIADO DE COLUMNAS EN   EJE E-C /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                  
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN       EJE G-E /1-2 

AVANCE AL 100%                                                                                                       
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL PARA VANOS EN   EJE C-

A /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                              
* DESENCOFRADO DE DINTEL EN     EJE G-E /1-2 AVANCE AL 

100%                                                                                                                
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS EN   EJE C-A /1-2 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN  EJES 1-4/E-C AVANCE AL 

100%                                                                                                                    
* TARRAJEO DE CIELORRASO EN     EJES 1-4/C-A AVANCE AL 

100%     

07/04/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 09 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE MUJERES

HORARIO LUNES MARTES
02/04/18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* ARMADO DE FIERRO PARA SOBRECIMIENTO EN   EJE E-C /1-2 

AVANCE AL 100%                                                                    EJE C-A /1-
2 AVANCE AL 100%                                         * ENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN EJE C-A /1-2 AVANCE AL 100%                                                      
* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  EN   EJE C-A /1-2 AVANCE AL 

100%                                                                  * DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN         EJE G-E /1-2 AVANCE AL 100%                                                             

EJE E-C /1-2 AVANCE AL 20%                                                                                                                                      
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS DE ALBAÑILERÍA 

CONFINADA EN       EJE G-E /1-2 AVANCE AL 30%                                 
EJE I-G /1-2 AVANCE AL 70%                                                                      

* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN                                      * VACIADO 
DE COLUMNAS EN                                                                                                                                                     

*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL PARA VANOS EN                                                                                               
EJE I-G /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                   

EJE G-E /1-2 AVANCE AL 80%                                                  * 
DESENCOFRADO DE DINTEL EN               EJE G-E /1-2 AVANCE AL 

60%                                                        * INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Y SANITARIAS EN                                                                                               

EJE I-G /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                   
EJE G-E /1-2 AVANCE AL 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

* CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO EN EJES 1-4/C-A AVANCE AL 
100%                                                                        * TARRAJEO DE  

INTERIORES EN EJES 1-4/K-H AVANCE AL 80%                                                                            
* TARRAJEO DE COLUMNAS EN EJES 1-4/K-H AVANCE AL 80%                                                                    

* TARRAJEO DE VIGAS EN EJES 1-4/K-H AVANCE AL 80%                                                                                          
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN EJES 1-4/M-K AVANCE AL 60%                                                                      

* TARRAJEO DE CIELORRASO EN EJES 1-4/M-K AVANCE AL 100%                
EJES 1-4/K-H AVANCE AL 50%         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN   

EJE E-C /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                                      
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS DE 
ALBAÑILERÍA CONFINADA EN   EJE E-C /1-2 

AVANCE AL 10%                    EJE G-E /1-2 
AVANCE AL 60%                           * 

ENCOFRADO DE COLUMNAS EN EJE I-G /1-2 
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                        

* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN                                                                                                                             
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL PARA 

VANOS EN EJE G-E /1-2 AVANCE AL 100%                                                                       
EJE E-C /1-2 AVANCE AL 70%                                                                                                                                                                                                    

* DESENCOFRADO DE DINTEL EN                                                                                               
EJE I-G /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                   
EJE G-E /1-2 AVANCE AL 80%                             

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS 
EN EJE G-E /1-2 AVANCE AL 100%                                                                       

EJE E-C /1-2 AVANCE AL 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN EJES 1-4/K-H 

AVANCE AL 100%                              * 
TARRAJEO DE COLUMNAS EN EJES 1-4/K-H 

AVANCE AL 100%                              * 
TARRAJEO DE VIGAS EN EJES 1-4/K-H 
AVANCE AL 100%                              * 

TARRAJEO DE EXTERIORES EN EJES 1-4/M-K 
AVANCE AL 100%                                                                      

* TARRAJEO DE CIELORRASO EN EJES 1-4/K-H 
AVANCE AL 100%         

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA 
ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

03/04/18 04/04/18 05/04/18 06/04/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 07/04/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 14/04/18

Firma :

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

*OBJETIVOS DE LA SEMANA                                                           
1. ASENTADO DE MUROS AL 75%.                     
2 VACIADO DE COLUMNAS AL 75%                           
3. VACIADO DE SOBRECIMIENTO EN 
EJES 11-14/A-F AL 100% CON BOMBA 
PLUMA                                                                 
4. VACIADO DE VIGAS VS-1 AL 75% CON 
BOMBA PLUMA.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN   EJE 

C-A /1-2 AVANCE AL 100%                       
* VACIADO DE COLUMNAS EN   EJE C-

A /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                       
* ENCOFRADO DE VIGAS EN   EJE E-C 

/1-2 AVANCE AL 50%                                                                                                  
EJE G-E /1-2 AVANCE AL 100%                           

* ARMADO DE VIGAS EN   EJE E-C /1-2 
AVANCE AL 50%                                                                                                  

EJE G-E /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                        
* ENCOFRADO DE LOSAS EN   EJE E-C 

/1-2 AVANCE AL 50%                                                                                                  
EJE G-E /1-2 AVANCE AL 100%                                               

* ACERO DE REFUERZO EN LOSAS EN   
EJE E-C /1-2 AVANCE AL 50%                                                                                                  

EJE G-E /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* DESENCOFRADO DE 

COLUMNAS EN   EJE C-A /1-2 
AVANCE AL 100%                                                                                   

* ENCOFRADO DE VIGAS EN   
EJE E-C /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                      

* ARMADO DE VIGAS EN   EJE E-
C /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                      

* VACIADO DE VIGAS EN  EJE G-
E /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                    

* ENCOFRADO DE LOSAS EN   
EJE E-C /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                                          

* ACERO DE REFUERZO EN 
LOSAS EN   EJE E-C /1-2 AVANCE 

AL 100%                                                                                                                      
* VACIADO DE CONCRETO EN 

LOSAS EN  EJE G-E /1-2 AVANCE 
AL 100%                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* ENCOFRADO DE VIGAS EN   EJE C-A /1-

2 AVANCE AL 50%                       * 
ARMADO DE VIGAS EN   EJE C-A /1-2 

AVANCE AL 50%                       * 
VACIADO DE VIGAS EN   EJE E-C /1-2 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                               
* ENCOFRADO DE LOSAS EN   EJE C-A /1-

2 AVANCE AL 50%                       *  
COLOCACIÓN DE LADRILLOS  EN   EJE C-

A /1-2 AVANCE AL 50%                                                                      
* ACERO DE REFUERZO EN LOSAS EN   

EJE C-A /1-2 AVANCE AL 50%                                          
* VACIADO DE CONCRETO EN LOSAS EN   

EJE E-C /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                           

14/04/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 010 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE MUJERES

HORARIO LUNES MARTES
09/04/18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN   EJE C-A /1-2 

AVANCE AL 100%                                                                                  
* ENCOFRADO DE COLUMNAS 
EN   EJE C-A /1-2 AVANCE AL 

60%                                                              
* DESENCOFRADO DE 

COLUMNAS EN   EJE E-C /1-2 
AVANCE AL 100%                                                      

* DESENCOFRADO DE DINTEL 
EN   EJE C-A /1-2 AVANCE AL 

100%                                                                                                      
* ENCOFRADO DE VIGAS EN       
EJE G-E /1-2 AVANCE AL 50%                           

* ARMADO DE VIGAS EN       EJE 
G-E /1-2 AVANCE AL 50%                           

* VACIADO DE VIGAS EN EJE I-G 
/1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                             

* ENCOFRADO DE LOSAS EN       
EJE G-E /1-2 AVANCE AL 50%                                               

* ACERO DE REFUERZO EN 
LOSAS EN       EJE G-E /1-2 

AVANCE AL 50%                                           
* VACIADO DE CONCRETO EN 

LOSAS EN EJE I-G /1-2 AVANCE 
AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                      

* TARRAJEO DE EXTERIORES EN     
EJES 1-4/C-A AVANCE AL 100%                         

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

10/04/18 11/04/18 12/04/18 13/04/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 14/04/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 21/04/18

Firma :

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                         
* TRAZO Y REPLANTEO EN 

AVANCE AL 100%                                         
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN EJES A-
D/1-3 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

* ENCOFRADO DE VIGAS EN   EJE 
C-A /1-2 AVANCE AL 80%                       

* ARMADO DE VIGAS EN   EJE C-
A /1-2 AVANCE AL 70%                       

* VACIADO DE VIGAS EN   EJE C-
A /1-2 AVANCE AL 70%                       

* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 
EJE I-G /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                         
* ENCOFRADO DE LOSAS EN   
EJE C-A /1-2 AVANCE AL 75%                                           
* ACERO DE REFUERZO EN 

LOSAS EN   EJE C-A /1-2 AVANCE 
AL 70%                                      * 
VACIADO DE CONCRETO EN 

LOSAS EN   EJE C-A /1-2 AVANCE 
AL 70%                                       * 
DESENCOFRADO DE LOSA EN  
EJE G-E /1-2 AVANCE AL 100%                                                    

* CUBIERTA DE LADRILLO 
PASTELERO EN EJE I-G /1-2 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                     
* ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE EN EJES A-D/1-3 

AVANCE AL 100%                                                             
* PERFILADO Y VACIADO DE 

SOLADO EN EJES PARA COLUMNAS 
Y CIM. CORRIDO EN EJES A-D/1-3 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* ENCOFRADO DE VIGAS EN   EJE C-

A /1-2 AVANCE AL 100%                                 
* ARMADO DE VIGAS EN   EJE C-A /1-

2 AVANCE AL 100%                                             
* VACIADO DE VIGAS EN   EJE C-A /1-

2 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                
* ENCOFRADO DE LOSAS EN   EJE C-

A /1-2 AVANCE AL 100%                                 
*  COLOCACIÓN DE LADRILLOS  EN   

EJE C-A /1-2 AVANCE AL 100%                                                                 
* ACERO DE REFUERZO EN LOSAS 
EN   EJE C-A /1-2 AVANCE AL 100%                                                                   

* VACIADO DE CONCRETO EN LOSAS 
EN   EJE C-A /1-2 AVANCE AL 100%                                                            

* DESENCOFRADO DE LOSA EN   EJE 
E-C /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                      
* CUBIERTA DE LADRILLO 

PASTELERO EN  EJE G-E /1-2 
AVANCE AL 50%                                  

EJE G-E /1-2 AVANCE AL 70%                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                         
* RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN EJES A-
D/1-3 AVANCE AL 50%                                                             

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN EJES A-D/1-3 

AVANCE AL 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN  
EJE G-E /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                
* DESENCOFRADO DE LOSA EN   
EJE C-A /1-2 AVANCE AL 100%                       

* CUBIERTA DE LADRILLO 
PASTELERO EN  EJE G-E /1-2 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                         
* RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN EJES 
A-D/1-3 AVANCE AL 100%                                                             

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN EJES A-D/1-3 

AVANCE AL 100%                                         
* VACIADO DE CIMIENTO 
CORRIDO EN EJES A-D/1-3 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN   
EJE E-C /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* CUBIERTA DE LADRILLO 
PASTELERO EN   EJE E-C /1-2 

AVANCE AL 100%                                                                                                    
EJE C-A /1-2 AVANCE AL 20%                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN EJES A-D/1-
3 AVANCE AL 60%                     * 

ENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN EJES A-D/1-

3 AVANCE AL 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN   

EJE C-A /1-2 AVANCE AL 70%                                                                                                                                                                                                                                
* CUBIERTA DE LADRILLO 

PASTELERO EN   EJE C-A /1-2 
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                    

LIBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN EJES A-D/1-
3 AVANCE AL 100%                     * 

ENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN EJES A-D/1-
3 AVANCE AL 100%                     * 
VACIADO DE SOBRECIMIENTO  
EN EJES A-D/1-3 AVANCE AL 

100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN   
EJE C-A /1-2 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                        

* TARRAJEO PRIMARIO EN 
AVANCE AL 100%                           

* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 
AVANCE AL 25%                     * 
TARRAJEO DE COLUMNAS EN 
AVANCE AL 25%                     * 

TARRAJEO DE VIGAS EN AVANCE 
AL 25%                                        

21/04/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 011 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE MUJERES

HORARIO LUNES MARTES
16/04/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

17/04/18 18/04/18 19/04/18 20/04/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 21/04/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN EJES A-D/1-3 

AVANCE AL 80%                                                                                 
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE 

DINTEL PARA VANOS EN EJES A-
D/1-3 AVANCE AL 70%                     

* DESENCOFRADO DE DINTEL EN 
EJES A-D/1-3 AVANCE AL 50%                                                                     

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN EJES A-D/1-3 

AVANCE AL 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 
AVANCE AL 100%                     * 
TARRAJEO DE COLUMNAS EN 

AVANCE AL 100%                     * 
TARRAJEO DE VIGAS EN AVANCE 

AL 100%                                         
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 

AVANCE AL 75%                                             
* TARRAJEO DE CIELORRASO EN 

AVANCE AL 80%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN EJES A-D/1-3 

AVANCE AL 100%                                                                                 
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE 

DINTEL PARA VANOS EN EJES A-
D/1-3 AVANCE AL 90%                                         

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN EJES A-D/1-3 

AVANCE AL 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 
AVANCE AL 100%                     * 
TARRAJEO DE CIELORRASO EN 

AVANCE AL 100%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* ENCOFRADO DE COLUMNAS 
EN EJES A-D/1-3 AVANCE AL 

70%                                                             
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE 

DINTEL PARA VANOS EN EJES A-
D/1-3 AVANCE AL 100%                                         

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN EJES A-D/1-3 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* ENCOFRADO DE COLUMNAS 
EN EJES A-D/1-3 AVANCE AL 

100%                                                                                 
* DESENCOFRADO DE DINTEL 
EN EJES A-D/1-3 AVANCE AL 

100%                                                         
* ENCOFRADO DE VIGAS EN 

EJES A-D/1-3 AVANCE AL 40%                     
* ARMADO DE VIGAS EN EJES A-

D/1-3 AVANCE AL 35%                                                                                                                                                                  
* ENCOFRADO DE LOSAS EN 

EJES A-D/1-3 AVANCE AL 40%                                         
* ACERO DE REFUERZO EN 

LOSAS EN EJES A-D/1-3 AVANCE 
AL 35%                                                                                                                                                                                                              

28/04/18

Firma :

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

LIBRE

24/04/18 25/04/18 26/04/18 27/04/18 28/04/18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

* DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN EJES A-D/1-

3 AVANCE AL 100%                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN EJES A-D/1-3 

AVANCE AL 35%                                                                                 
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE 

DINTEL PARA VANOS EN EJES A-
D/1-3 AVANCE AL 25%                                         

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN EJES A-D/1-3 

AVANCE AL 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 

AVANCE AL 50%                     * 
TARRAJEO DE COLUMNAS EN 
AVANCE AL 50%                     * 

TARRAJEO DE VIGAS EN 
AVANCE AL 50%                                       

* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 
AVANCE AL 25%                                     

* TARRAJEO DE CIELORRASO EN 
AVANCE AL 20%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN EJES A-D/1-3 

AVANCE AL 70%                                                                                 
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE 

DINTEL PARA VANOS EN EJES A-
D/1-3 AVANCE AL 50%                                         

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN EJES A-D/1-3 

AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 

AVANCE AL 75%                     * 
TARRAJEO DE COLUMNAS EN 

AVANCE AL 75%                                        
* TARRAJEO DE VIGAS EN 

AVANCE AL 75%                                     
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 

AVANCE AL 50%                                 
* TARRAJEO DE CIELORRASO EN 

AVANCE AL 40%

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 012 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE MUJERES

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
23/04/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

REV. -
FECHA: 28/04/18



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 05/05/18

Firma :

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

F
E
R
I
A
D
O

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* DESENCOFRADO DE 

COLUMNAS EN EJES A-D/1-3 
AVANCE AL 100%                                                                                                     

* ARMADO DE VIGAS EN EJES A-
D/1-3 AVANCE AL 100%                     

* VACIADO DE VIGAS EN EJES A-
D/1-3 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                      

* ACERO DE REFUERZO EN 
LOSAS EN EJES A-D/1-3 AVANCE 
AL 100%                     * VACIADO 

DE CONCRETO EN LOSAS EN 
EJES A-D/1-3 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* DESENCOFRADO DE LOSA EN 
EJES A-D/1-3 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                      

LIBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* VACIADO DE COLUMNAS EN 
EJES A-D/1-3 AVANCE AL 100%                                                                                                     

* ENCOFRADO DE VIGAS EN 
EJES A-D/1-3 AVANCE AL 100%                     

* ARMADO DE VIGAS EN EJES A-
D/1-3 AVANCE AL 80%                                                                                                                                                                  

* ENCOFRADO DE LOSAS EN 
EJES A-D/1-3 AVANCE AL 100%                     
*  COLOCACIÓN DE LADRILLOS  

EN EJES A-D/1-3 AVANCE AL 
100%                     * ACERO DE 

REFUERZO EN LOSAS EN EJES A-
D/1-3 AVANCE AL 80%                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* TARRAJEO PRIMARIO EN EJES 

A-D/1-3 AVANCE AL 30%                                                                                                          

05/05/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 013 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE MUJERES

HORARIO LUNES MARTES
30/04/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

01/05/18 02/05/18 03/05/18 04/05/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 05/05/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 12/05/18

Firma :

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* TARRAJEO DE CIELORRASO EN 

EJES A-D/1-3 AVANCE AL 80%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 
EJES A-D/1-3 AVANCE AL 100%                                                      

* TARRAJEO DE CIELORRASO EN 
EJES A-D/1-3 AVANCE AL 35%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
* CUBIERTA DE LADRILLO 

PASTELERO EN EJES A-D/1-3 
AVANCE AL 100%                                                                   

* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 
EJES A-D/1-3 AVANCE AL 100%                                                     
* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 
EJES A-D/1-3 AVANCE AL 100%                                                                         

* TARRAJEO DE VIGAS EN EJES A-
D/1-3 AVANCE AL 100%                     

* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 
EJES A-D/1-3 AVANCE AL 35%                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 
EJES A-D/1-3 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 

EJES A-D/1-3 AVANCE AL 65%                                                           
* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 
EJES A-D/1-3 AVANCE AL 45%                                                                         

* TARRAJEO DE VIGAS EN EJES A-
D/1-3 AVANCE AL 35%                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* TARRAJEO PRIMARIO EN EJES 

A-D/1-3 AVANCE AL 100%                                                                                                          

LIBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* TARRAJEO DE CIELORRASO EN 
EJES A-D/1-3 AVANCE AL 100%

12/05/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 014 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE MUJERES

HORARIO LUNES MARTES
07/05/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

08/05/18 09/05/18 10/05/18 11/05/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 12/05/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

ELAB. POR:

23/02/18
   * TRAZO Y REPLANTEO EN *EJES F-1/1-

7 AVANCE AL 100%                                         
* EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 
HASTA 1M EN I-H/1-7 AVANCE AL 60%                                                                                                     

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN EJE H-I/1-4. AVANCE AL 

100%                                                             
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN EJE H/1-4 AVANCE 
AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

*  EN  * TRAZO Y REPLANTEO EN *EJES F-
1/1-7 AVANCE AL 100%                                                                            

*  EN  * EXCAVACIÓN EN TERRENO 
NORMAL HASTA 1M EN I-H/1-7 AVANCE 

AL 60%                    

VIERNES
22/02/18

SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE VARONES

REV.

 * TRAZO Y REPLANTEO EN 
*NIVELACION DE OBRA AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
*  EN  * TRAZO Y REPLANTEO EN 
*NIVELACION DE OBRA AL 100%                                                            

  * TRAZO Y REPLANTEO EN 
*EJES F-1/1-7 AVANCE AL 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*  EN  * TRAZO Y REPLANTEO EN 
*EJES F-1/1-7 AVANCE AL 30%                                                            

OBSERVACIONES :

MARTES

  * TRAZO Y REPLANTEO EN 
*EJES F-1/1-7 AVANCE AL 45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*  EN  * TRAZO Y REPLANTEO EN 
*EJES F-1/1-7 AVANCE AL 45%                                                            

  * TRAZO Y REPLANTEO EN *EJES F-1/1-
7 AVANCE AL 75%                                         

* EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 
HASTA 1M EN I-H/1-7 AVANCE AL 35%                                                                                 

* PERFILADO Y VACIADO DE SOLADO EN 
EJES PARA COLUMNAS Y CIM. CORRIDO 

EN H-I/ 1-4 AVANCE AL 100%                     
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN EJE H-I/1-4. AVANCE AL 
70%                                                             * 

ARMADO DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN EJE H/1-4 AVANCE 

AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
*  EN  * TRAZO Y REPLANTEO EN *EJES F-

1/1-7 AVANCE AL 75%                                                                           
*  EN  * EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN I-H/1-7 AVANCE 
AL 35%                    

HOJA:
OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 
24/02/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 03

Firma : Se advierte presencia de rocas que retrasaron el movimiento de tierras y actividades programadas de cimentación.

LIBRE

RESIDENTE CONSORCIO BEX 

Nombre :
24/02/18

MIÉRCOLES
19/02/18

SÁBADO JUEVES

    * TRAZO Y REPLANTEO EN 
*NIVELACION DE OBRA AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*  EN  * TRAZO Y REPLANTEO EN 
*NIVELACION DE OBRA AL 50%                                                            

20/02/18 21/02/18HORARIO

CONSORCIO  
BEX

24/02/18
LUNES 

01 de 01
Ing. Edwin Palacios

-
FECHA:



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

-
FECHA: 03/03/18

VIERNES SÁBADO 

26/02/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

REV.

     * TRAZO Y REPLANTEO EN  
*EJES F-B/1-10 AVANCE AL 

100%                                         * 
EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN H-D/1-7 
AVANCE AL 35%                                                                                 

* PERFILADO Y VACIADO DE 
SOLADO EN EJES PARA 

COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN 
2/ H-F AVANCE AL 100%                     

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN  EJE 2/H-F 

AVANCE AL 70%                                                    
* VACIADO DE CIMIENTO 
CORRIDO EN EJE H-I/4-7. 

AVANCE AL 50%                     * 
ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN EJE 2/H-F. 
AVANCE AL 50%                                                 

* ENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN H-I/ 1-4 

AVANCE AL 100%             EJE H-
I/4-7. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

*  EN  * TRAZO Y REPLANTEO EN  
*EJES F-B/1-10 AVANCE AL 

100%                                         *  
EN  * EXCAVACIÓN EN TERRENO 
NORMAL HASTA 1M EN H-D/1-7 

AVANCE AL 35%                    

   * TRAZO Y REPLANTEO EN 
*EJES A-F/10-14 AVANCE AL 
10%                                         * 

EXCAVACIÓN EN TERRENO 
NORMAL HASTA 1M EN H-D/1-7 

AVANCE AL 45%                     * 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE EN ELIMINACIÓN AL 
30%                                                                                 

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN EJE 2/H-F. 

AVANCE AL 100%                                                   
* VACIADO DE CIMIENTO 
CORRIDO EN  EJE H-I/4-7. 

AVANCE AL 100%                              
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN EJE 2/H-F. 
AVANCE AL 100%                                         

* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  
EN H-I/ 1-4 AVANCE AL 100%             
EJE H-I/4-7. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

*  EN  * TRAZO Y REPLANTEO EN 
*EJES A-F/10-14 AVANCE AL 
10%                                         *  

EN  * EXCAVACIÓN EN TERRENO 
NORMAL HASTA 1M EN H-D/1-7 

AVANCE AL 45%                     *  
EN  * ELIMINACIÓN DE 

MATERIAL EXCEDENTE EN 
ELIMINACIÓN AL 30%

                     * TRAZO Y 
REPLANTEO EN *EJES A-F/10-14 

AVANCE AL 45%                                         
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN H-D/1-7 
AVANCE AL 60%                                         

* RELLENO Y COMPACTADO DE 
MATERIAL PARA ZANJAS EN H-

D/1-7 AVANCE AL 50%                                         
* PERFILADO Y VACIADO DE 

SOLADO EN EJES PARA 
COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN 

6/ H-F AVANCE AL 100%                     
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN  EJE 6/H-F 
AVANCE AL 70%                                                    

* VACIADO DE CIMIENTO 
CORRIDO EN EJE 2/H-F. AVANCE 
AL 50%                     * ARMADO 

DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN  EJE 6/H-F 

AVANCE AL 50%                                                             
* DESENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN H-I/ 1-4 
AVANCE AL 50%             EJE H-I/4-

7. AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*  EN  * TRAZO Y REPLANTEO EN 

*EJES A-F/10-14 AVANCE AL 
45%                                         *  

EN  * EXCAVACIÓN EN TERRENO 
NORMAL HASTA 1M EN H-D/1-7 

AVANCE AL 60%                    

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 04 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE VARONES

HORARIO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Nombre :

27/02/18 28/02/18 01/03/18 02/03/18 03/03/18

  * TRAZO Y REPLANTEO EN 
*EJES F-B/1-10 AVANCE AL 35%                                         

* EXCAVACIÓN EN TERRENO 
NORMAL HASTA 1M EN I-H/1-7 

AVANCE AL 85%                                         
* RELLENO Y COMPACTADO DE 
MATERIAL PARA ZANJAS EN I-

H/1-7 AVANCE AL 50%                                         
* PERFILADO Y VACIADO DE 

SOLADO EN EJES PARA 
COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN 

H-I/ 4-7 AVANCE AL 100%                     
* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN  EJE H-I/4-7. 

AVANCE AL 70%                                                     
* VACIADO DE CIMIENTO 

CORRIDO EN H-I/ 4-7 AVANCE 
AL 50%                     * ARMADO 

DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN EJE H-I/4-7. 

AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
*  EN  * TRAZO Y REPLANTEO EN 
*EJES F-B/1-10 AVANCE AL 35%                                         

*  EN  * EXCAVACIÓN EN 
TERRENO NORMAL HASTA 1M 

EN I-H/1-7 AVANCE AL 85%                    

 * TRAZO Y REPLANTEO EN 
*EJES F-B/1-10 AVANCE AL 70%                                         

* EXCAVACIÓN EN TERRENO 
NORMAL HASTA 1M EN I-H/1-7 

AVANCE AL 100%                                         
* RELLENO Y COMPACTADO DE 
MATERIAL PARA ZANJAS EN I-

H/1-7 AVANCE AL 100%                                                             
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN EJE H-I/4-7. 
AVANCE AL 100%                                                    

* VACIADO DE CIMIENTO 
CORRIDO EN H-I/ 4-7 AVANCE 

AL 100%                     * ARMADO 
DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN  EJE H-I/4-
7. AVANCE AL 100%                                           
* ENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN H-I/ 1-4 
AVANCE AL 50%             EJE H-I/4-

7. AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*  EN  * TRAZO Y REPLANTEO EN 
*EJES F-B/1-10 AVANCE AL 70%                                         

*  EN  * EXCAVACIÓN EN 
TERRENO NORMAL HASTA 1M 
EN I-H/1-7 AVANCE AL 100%                    

 * TRAZO Y REPLANTEO EN 
*EJES A-F/10-14 AVANCE AL 
75%                                         * 

EXCAVACIÓN EN TERRENO 
NORMAL HASTA 1M EN H-D/1-7 

AVANCE AL 100%                                         
* RELLENO Y COMPACTADO DE 
MATERIAL PARA ZANJAS EN H-

D/1-7 AVANCE AL 100%                                                             
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN EJE 6/H-F. 
AVANCE AL 100%                                                     

* VACIADO DE CIMIENTO 
CORRIDO EN EJE 2/H-F. AVANCE 
AL 100%                     * ARMADO 

DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN EJE 6/H-F. 

AVANCE AL 100%                                                
* ENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN EJE 2/H-F. 
AVANCE AL 50%       EJE 6/H-F. 

AVANCE AL 50%                                                     
* DESENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN H-I/ 1-4 
AVANCE AL 100%             EJE H-

I/4-7. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*  EN  * TRAZO Y REPLANTEO EN 

*EJES A-F/10-14 AVANCE AL 
75%                                         *  

EN  * EXCAVACIÓN EN TERRENO 
NORMAL HASTA 1M EN H-D/1-7 

AVANCE AL 100%                    

LIBRE

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

03/03/18

Firma : Retraso en actividades de cimentación por curva de aprendizaje de cuadrillas al iniciar trabajos. Se evalúa 
añadir 1 personal a cada cuadrilla de actividades para cumplir con el rendimiento programado.



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

REV. -
FECHA: 10/03/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 05 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE VARONES

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

06/03/18 07/03/18 08/03/18 09/03/18

Ing. Edwin Palacios

HORARIO LUNES MARTES
05/03/18 10/03/18

                                                             
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN E-B/ 8-
12 AVANCE AL 100%                                                                                                     

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN EJE B/8-11. 

AVANCE AL 100%                                         
* VACIADO DE CIMIENTO 

CORRIDO EN EJE 6/B-E. AVANCE 
AL 100%                                        * 

ARMADO DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN EJE B/8-11. 

AVANCE AL 100%                                         
* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  
EN  EJE 2/B-E AVANCE AL 100%       

EJE 6/B-E AVANCE AL 100%                                                                                                                                             
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN EJE 2/H-F 

AVANCE AL 50%                 EJE H-
I/4-7. AVANCE AL 100%                       

* ENCOFRADO DE COLUMNAS 
EN EJE H/1-4 AVANCE AL 100%                                                                                                     
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS EN  EJE H-I/4-7. 
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

*  EN  * EXCAVACIÓN EN 
TERRENO NORMAL HASTA 1M 
EN E-B/ 8-12 AVANCE AL 100%                    

                                                             
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN D-B/1-8 
AVANCE AL 100%                                                                                                     

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN EJE 2/B-E. 

AVANCE AL 100%                                         
* VACIADO DE CIMIENTO 

CORRIDO EN EJE 6/H-F. AVANCE 
AL 100%                              * 
ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN EJE 2/B-E 
AVANCE AL 100%                                         

* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  
EN EJE 2/H-F. AVANCE AL 100%   

EJE 6/H-F. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
*  EN  * EXCAVACIÓN EN 

TERRENO NORMAL HASTA 1M 
EN D-B/1-8 AVANCE AL 100%                    

                                                             
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN E-B/ 8-
12 AVANCE AL 35%                     * 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE EN ELIMINACIÓN AL 

65%                                             * 
RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN D-
B/1-8 AVANCE AL 50%                                         

* PERFILADO Y VACIADO DE 
SOLADO EN EJES PARA 

COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN 
6/ B-E AVANCE AL 100%                     

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN  EJE 6/B-E 

AVANCE AL 70%                                         
* VACIADO DE CIMIENTO 

CORRIDO EN  EJE 2/B-E AVANCE 
AL 50%                                                

* ARMADO DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN  EJE 6/B-E 

AVANCE AL 50%                                                             
* DESENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN EJE 2/H-F. 
AVANCE AL 50%       EJE 6/H-F. 

AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*  EN  * EXCAVACIÓN EN 

TERRENO NORMAL HASTA 1M 
EN E-B/ 8-12 AVANCE AL 35%                     

*  EN  * ELIMINACIÓN DE 
MATERIAL EXCEDENTE EN 

ELIMINACIÓN AL 65%

                                                             
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN E-B/ 8-
12 AVANCE AL 45%                                         

* RELLENO Y COMPACTADO DE 
MATERIAL PARA ZANJAS EN E-B/ 

8-12 AVANCE AL 100%                                                             
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN EJE 6/B-E. 
AVANCE AL 100%                                         

* VACIADO DE CIMIENTO 
CORRIDO EN EJE 2/B-E AVANCE 
AL 100%                                         * 

ARMADO DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN EJE 6/B-E. 

AVANCE AL 100%                              
* ENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN  EJE 2/B-E 
AVANCE AL 50%       EJE 6/B-E 

AVANCE AL 50%                                         
* DESENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN EJE 2/H-F. 
AVANCE AL 100%       EJE 6/H-F. 

AVANCE AL 100%                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN H-I/ 1-4 

AVANCE AL 50%                 EJE H-
I/4-7. AVANCE AL 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

*  EN  * EXCAVACIÓN EN 
TERRENO NORMAL HASTA 1M 
EN E-B/ 8-12 AVANCE AL 45%                    

  * TRAZO Y REPLANTEO EN *EJES A-
F/10-14 AVANCE AL 100%                                         

* EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 
HASTA 1M EN D-B/1-8 AVANCE AL 50%                                                                                 
* PERFILADO Y VACIADO DE SOLADO 

EN EJES PARA COLUMNAS Y CIM. 
CORRIDO EN 2/B-E AVANCE AL 100%                     

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN  EJE 2/B-E AVANCE AL 

70%                                                                         
* VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO EN  

EJE 6/H-F AVANCE AL 50%                                              
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN  EJE 2/B-E AVANCE 
AL 50%                                                     * 
ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN 

EJE 2/H-F. AVANCE AL 100%       EJE 6/H-
F. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

*  EN  * TRAZO Y REPLANTEO EN *EJES 
A-F/10-14 AVANCE AL 100%                                         

*  EN  * EXCAVACIÓN EN TERRENO 
NORMAL HASTA 1M EN D-B/1-8 

AVANCE AL 50%                    

LIBRE

                                                             
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN E-B/ 8-
12 AVANCE AL 60%                                                                                 

* PERFILADO Y VACIADO DE 
SOLADO EN EJES PARA 

COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN 
B/ 8-11 AVANCE AL 100%                     

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN  EJE B/8-11 

AVANCE AL 70%                                         
* VACIADO DE CIMIENTO 

CORRIDO EN  EJE 6/B-E AVANCE 
AL 50%                                          * 

ARMADO DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN  EJE B/8-11 

AVANCE AL 50%                     * 
ENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN  EJE 2/B-E 
AVANCE AL 100%       EJE 6/B-E 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                 
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN H-I/ 1-4 

AVANCE AL 100%  EJE H-I/4-7. 
AVANCE AL 75%                               

* ENCOFRADO DE COLUMNAS 
EN EJE H/1-4 AVANCE AL 50%                                                                                                     

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN EJE H/1-4 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*  EN  * EXCAVACIÓN EN 

TERRENO NORMAL HASTA 1M 
EN E-B/ 8-12 AVANCE AL 60%                    

10/03/18

Firma : Se retrasa excavación por nueva presencia de rocas, se culmina en 1 día movimiento de tierras.
No se completa actividad de estructuras de tercer asentado de ladrillos por menos rendimiento al programado.
Se recepciona modelo in correcto de dintel , se solicita cambio de proveedor.

Nombre : Se acaba madera para encofrado. Las restricciones retrasan las actividades posteriores.

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

01 de 01
ELAB. POR:

-
Ing. Edwin Palacios

                                                                                               
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN A-F/ 12-
14AVANCE AL 100%                                                                                 

* PERFILADO Y VACIADO DE 
SOLADO EN EJES PARA 

COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN 
F-D/11-14 AVANCE AL 100%                                                                            

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN F-D/11-14 

AVANCE AL 70%                                         
* VACIADO DE CIMIENTO 
CORRIDO EN  EJES E/8-11                                                                                    

AVANCE AL 50%                                   
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN F-D/11-14 
AVANCE AL 50%                                                                                 

* ENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN   EJE B/8-11 
AVANCE AL 100%     EJE E/8-11 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                 
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN EJE 2/B-E 

AVANCE AL 25% EJE 6/H-F. 
AVANCE AL 100%                                             

* ENCOFRADO DE COLUMNAS 
EN EJE 2/H-F. AVANCE AL 100%                                                                         

* DESENCOFRADO DE 
COLUMNAS EN EJE H/1-4 

AVANCE AL 50%          EJE H-I/4-
7. AVANCE AL 50%                                                                      

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN EJE 2/B-E 

AVANCE AL 100%                                                                           
* ENCOFRADO DE VIGAS EN  EJE 

H-I/4-7. AVANCE AL 100%                                                                     
* ARMADO DE VIGAS EN EJE H/1-

4 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
*  EN  * EXCAVACIÓN EN 

TERRENO NORMAL HASTA 1M 
EN A-F/ 12-14AVANCE AL 100%                    

                                                                                           
* ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE EN ELIMINACIÓN AL 
100%                                                                          

* RELLENO Y COMPACTADO DE 
MATERIAL PARA ZANJAS EN A-F/ 

12-14AVANCE AL 70%                                                                              
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN F-D/11-14 
AVANCE AL 100%                                         

* VACIADO DE CIMIENTO 
CORRIDO EN  EJES E/8-11                                                                                        

AVANCE AL 100%                                        
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN F-D/11-14 
AVANCE AL 100%                                                                               

* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  
EN   EJE B/8-11 AVANCE AL 

100%     EJE E/8-11 AVANCE AL 
100%                                                                                                                                             

* ASENTADO DE LADRILLOS EN 
MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN EJE 2/B-E 

AVANCE AL 50%     EJE 6/B-E. 
AVANCE AL 25%                                            

* ENCOFRADO DE COLUMNAS 
EN  EJE 6/H-F AVANCE AL 100%                                                                           

* DESENCOFRADO DE 
COLUMNAS EN EJE H/1-4 

AVANCE AL 100%          EJE H-I/4-
7. AVANCE AL 100%                              

*  ENCOFRADO Y VACIADO DE 
DINTEL PARA VANOS EN EJE 2/H-
F. AVANCE AL 100%       EJE 6/H-

F. AVANCE AL 100%                                                                
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS EN EJE 6/B-E. 
AVANCE AL 100%                                                                          

* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJE 
2/H-F. AVANCE AL 50%                                                                                       

* ARMADO DE VIGAS EN  EJE H-
I/4-7. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

*  EN  * ELIMINACIÓN DE 
MATERIAL EXCEDENTE EN 

ELIMINACIÓN AL 100%

                                                                                                     
* RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN A-F/ 
12-14AVANCE AL 100%                                                                          

* PERFILADO Y VACIADO DE 
SOLADO EN EJES PARA 

COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN 
A-C/11-14 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                     

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN A-C/11-14 

AVANCE AL 70%                                         
* VACIADO DE CIMIENTO 

CORRIDO EN F-D/11-14 AVANCE 
AL 50%                                      * 

ARMADO DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN A-C/11-14 

AVANCE AL 50%                                                                             
* DESENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN   EJE B/8-11 
AVANCE AL 50%     EJE E/8-11 

AVANCE AL 50%                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN EJE 2/B-E 

AVANCE AL 100%    EJE 6/B-E. 
AVANCE AL 75%                                                         

* ENCOFRADO DE COLUMNAS 
EN EJE 2/B-E AVANCE AL 50%                                                                          
* VACIADO DE COLUMNAS EN 

EJE 2/H-F. AVANCE AL 100%       
EJE 6/H-F. AVANCE AL 100%                                                             

* DESENCOFRADO DE DINTEL 
EN EJE 2/H-F. AVANCE AL 100%       

EJE 6/H-F. AVANCE AL 100%                              
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS EN EJE B/8-11. 
AVANCE AL 100%                                                                     

* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJE 
2/H-F. AVANCE AL 100%                                                                         

* ARMADO DE VIGAS EN EJE 2/H-
F. AVANCE AL 50%                                                                               

* VACIADO DE VIGAS EN EJE H/1-
4 AVANCE AL 100%          EJE H-

I/4-7. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

REV.

17/03/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 06 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE VARONES

HORARIO

FECHA: 17/03/18

LUNES VIERNES SÁBADO 

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

12/03/18

MARTES MIÉRCOLES JUEVES

HOJA:

LIBRE

                                                                                                                                                                 
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN A-C/11-14 AVANCE AL 
100%                                                                                    

* VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO EN F-
D/11-14 AVANCE AL 100%                                                                                        

* ARMADO DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN A-C/11-14 AVANCE 

AL 100%                                                            
* ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN 

EJES F-D/11-14                                                                                    
AVANCE AL 50%      A-C/11-14 AVANCE 
AL 50%                                                      * 

DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN   
EJE B/8-11 AVANCE AL 100%     EJE E/8-

11 AVANCE AL 100%                                                                                                                              
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 
DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN EJE B/8-
11 AVANCE AL 25%    EJE 6/B-E. AVANCE 

AL 100%                                                                                                                                                                                                                   
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN EJE 

2/B-E AVANCE AL 100%                                         
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN 

EJE 2/H-F. AVANCE AL 50%       EJE 6/H-F. 
AVANCE AL 50%                                                             

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN EJE E/8-11. AVANCE AL 
100%                                                       * 
ENCOFRADO DE VIGAS EN  EJE 6/H-F 

AVANCE AL 100%                                                              
* ARMADO DE VIGAS EN EJE 2/H-F. 

AVANCE AL 100%                                                  
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN EJE H/1-
4 AVANCE AL 50%   EJE H-I/4-7. AVANCE 

AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                          
* EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 
HASTA 1M EN A-F/ 12-14AVANCE AL 

35%                                                                 
* RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN E-B/ 8-12 
AVANCE AL 70%                                                     

* PERFILADO Y VACIADO DE SOLADO EN 
EJES PARA COLUMNAS Y CIM. CORRIDO 

EN E/ 8-11 AVANCE AL 100%                                                        
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN  EJE E/8-11 AVANCE AL 
70%                                                                                               

* VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO EN  
EJE B/8-11 AVANCE AL 50%                                                                    
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN  EJE E/8-11 AVANCE 
AL 50%                                                             

* DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 
EN  EJE 2/B-E AVANCE AL 50%       EJE 

6/B-E AVANCE AL 50%                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 

DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN EJE 2/H-
F AVANCE AL 75%     EJE 6/H-F. AVANCE 

AL 50%                                                * 
ENCOFRADO DE COLUMNAS EN  EJE H-

I/4-7. AVANCE AL 100%                                                                      
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL 
PARA VANOS EN EJE H/1-4 AVANCE AL 

100%          EJE H-I/4-7. AVANCE AL 100%                                                                          
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS EN EJE 2/H-F. AVANCE AL 
100%                                                                           

* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJE H/1-4 
AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*  EN  * EXCAVACIÓN EN TERRENO 
NORMAL HASTA 1M EN A-F/ 12-

14AVANCE AL 35%                    

13/03/18 14/03/18 15/03/18 16/03/18

                                                                                                     
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN A-F/ 12-
14AVANCE AL 65%                                          

* RELLENO Y COMPACTADO DE 
MATERIAL PARA ZANJAS EN E-B/ 

8-12 AVANCE AL 100%                                                                            
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN EJE E/8-11. 
AVANCE AL 100%                                                      

* VACIADO DE CIMIENTO 
CORRIDO EN EJE B/8-11. 

AVANCE AL 100%                                            
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN EJE E/8-11. 
AVANCE AL 100%                                                                                
* ENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN   EJE B/8-11 
AVANCE AL 50%     EJE E/8-11 

AVANCE AL 50%                                                          
* DESENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN  EJE 2/B-E 
AVANCE AL 100%       EJE 6/B-E 

AVANCE AL 100%                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN EJE 2/H-F 

AVANCE AL 100%    EJE 6/H-F. 
AVANCE AL 75%                                            

* ENCOFRADO DE COLUMNAS 
EN EJE 2/H-F. AVANCE AL 50%                                           
* VACIADO DE COLUMNAS EN 

EJE H/1-4 AVANCE AL 100%          
EJE H-I/4-7. AVANCE AL 100%                                                                      
* DESENCOFRADO DE DINTEL 

EN EJE H/1-4 AVANCE AL 100%          
EJE H-I/4-7. AVANCE AL 100%                              

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN EJE 6/H-F. 

AVANCE AL 100%                                                                           
* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJE 

H/1-4 AVANCE AL 100%                                                                             
* ARMADO DE VIGAS EN EJE H/1-

4 AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
*  EN  * EXCAVACIÓN EN 

TERRENO NORMAL HASTA 1M 
EN A-F/ 12-14AVANCE AL 65%                    

encofrado de columnas.17/03/18

Firma : - Modelo de formaleta de dintel se elabora con medidas incorrectas, se corrige.
- Rendimiento en actividades de estructuras es menor a lo esperado ocasionando 1 día más de retraso
Para los muros de cabeza se observa variación en función a la altura.

Nombre : - Encofrado aún no llega por completo, se sigue agotando recurso para encofrado y se retrasa  un día más el



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

REV.

24/03/18

LUNES MARTES

19/03/18

-
FECHA: 24/03/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 07 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE VARONES

HORARIO

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

20/03/18 21/03/18 22/03/18 23/03/18

Ing. Edwin Palacios

24/03/18

Firma : - El encofrado llega con un día de retraso afectando la secuencia de actividades con 1 día de retraso.
- El asentado de muros se retrasa por rendimiento, personal apoya en otras actividades y rendimiento de 
de cuadrilla no es suficiente para completar avance programado.

Nombre : - Retraso en avance de actividades de vigas.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN F-D/11-

14 AVANCE AL 100%                                         
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN 

EJE B/8-11. AVANCE AL 50%     EJE E/8-
11. AVANCE AL 50%                                                  

*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL 
PARA VANOS EN A-C/11-14 AVANCE AL 
100%           F-D/11-14 AVANCE AL 100%                                                                        
* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJE E/8-11. 

AVANCE AL 100%                                            
* ARMADO DE VIGAS EN EJE B/8-11. 

AVANCE AL 100%                                                     
* VACIADO DE VIGAS EN EJE 2/B-E 

AVANCE AL 100%        EJE 6/B-E. AVANCE 
AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                      

* TARRAJEO PRIMARIO EN EJE 6/B-E. 
AVANCE AL 100%                                                    

* TARRAJEO DE  INTERIORES EN EJE 2/H-
F AVANCE AL 50%                 EJE H-I/4-7. 

AVANCE AL 100%                                                   
* TARRAJEO DE COLUMNAS EN EJE 6/H-

F. AVANCE AL 100%                                               
* TARRAJEO DE VIGAS EN EJE 2/H-F. 

AVANCE AL 100%                                                     
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN H-I/ 1-4 
AVANCE AL 100%                 EJE H-I/4-7. 

AVANCE AL 75%                                                                                                                                                    

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

LIBRE

                                                                                                                                                                                                                                                 
* ENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN EJES F-
D/11-14                                                                                    

AVANCE AL 100%                                
A-C/11-14 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                 

* ASENTADO DE LADRILLOS EN 
MUROS DE ALBAÑILERÍA 

CONFINADA EN EJE B/8-11 
AVANCE AL 75%    EJE E/8-11. 

AVANCE AL 50%                                   
* ENCOFRADO DE COLUMNAS 
EN  EJE 6/B-E AVANCE AL 50%                                         

* DESENCOFRADO DE 
COLUMNAS EN EJE 2/H-F. 

AVANCE AL 100%       EJE 6/H-F. 
AVANCE AL 100%                                                             

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN F-D/11-14 

AVANCE AL 100%                               
* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJE 

2/B-E AVANCE AL 50%                                                          
* ARMADO DE VIGAS EN  EJE 

6/H-F AVANCE AL 100%                                                       
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 

EJE H/1-4 AVANCE AL 100%          
EJE H-I/4-7. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                     
* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  

EN EJES F-D/11-14                                                                                    
AVANCE AL 100%                                

A-C/11-14 AVANCE AL 100%                                                                                                                                             
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN EJE B/8-11 

AVANCE AL 100%   EJE E/8-11. 
AVANCE AL 75%                               

* ENCOFRADO DE COLUMNAS 
EN EJE 6/B-E. AVANCE AL 100%                                                             
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE 

DINTEL PARA VANOS EN EJE 2/B-
E AVANCE AL 100%   EJE 6/B-E. 

AVANCE AL 100%                                                    
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS EN A-C/11-14 
AVANCE AL 100%                                

* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJE 
2/B-E AVANCE AL 100%                                                         

* ARMADO DE VIGAS EN EJE 2/B-
E AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                          

* TARRAJEO PRIMARIO EN EJE 
H/1-4 AVANCE AL 100%    EJE H-

I/4-7. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* DESENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN EJES F-
D/11-14                                                                                    

AVANCE AL 50%                                   
A-C/11-14 AVANCE AL 50%                                                                                                                         

* ASENTADO DE LADRILLOS EN 
MUROS DE ALBAÑILERÍA 

CONFINADA EN EJE F-D/11-14 
AVANCE AL 25%                 EJE E/8-

11. AVANCE AL 100%                                                   
* ENCOFRADO DE COLUMNAS 

EN EJE B/8-11. AVANCE AL 
100%                                                   

* VACIADO DE COLUMNAS EN 
EJE 2/B-E AVANCE AL 100%        
EJE 6/B-E. AVANCE AL 100%                                                             

* DESENCOFRADO DE DINTEL 
EN EJE 2/B-E AVANCE AL 100%        

EJE 6/B-E. AVANCE AL 100%                                                              
* ENCOFRADO DE VIGAS EN  EJE 

6/B-E AVANCE AL 50%                                             
* ARMADO DE VIGAS EN EJE 2/B-

E AVANCE AL 100%                                      
* VACIADO DE VIGAS EN EJE 2/H-
F. AVANCE AL 100%       EJE 6/H-

F. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                      
* TARRAJEO PRIMARIO EN EJE 

2/H-F. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 

EN EJES F-D/11-14                                                                                    
AVANCE AL 100%     A-C/11-14 AVANCE 

AL 100%                                                                                                                                        
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 
DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN EJE F-

D/11-14 AVANCE AL 75%                 EJE A-
C/11-14. AVANCE AL 50%                                                                                                     

* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN EJE 
E/8-11. AVANCE AL 100%                                         

* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN 
EJE 2/B-E AVANCE AL 100%        EJE 6/B-

E. AVANCE AL 100%                                      
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL 

PARA VANOS EN EJE B/8-11. AVANCE AL 
100%     EJE E/8-11. AVANCE AL 100%                                                                      
* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJE 6/B-E. 

AVANCE AL 100%                                                 
* ARMADO DE VIGAS EN  EJE 6/B-E 

AVANCE AL 50%                                                                                 
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN EJE 2/H-

F. AVANCE AL 50%       EJE 6/H-F. 
AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                  

* TARRAJEO PRIMARIO EN EJE 6/H-F. 
AVANCE AL 100%                                           

* TARRAJEO DE  INTERIORES EN H-I/ 1-4 
AVANCE AL 50%                 EJE H-I/4-7. 

AVANCE AL 25%                                                            
* TARRAJEO DE COLUMNAS EN EJE H/1-

4 AVANCE AL 100%    EJE H-I/4-7. 
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 
MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN EJE F-D/11-14 
AVANCE AL 100%    EJE A-C/11-14. 
AVANCE AL 100%                                            
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN F-
D/11-14 AVANCE AL 50%                                        
* VACIADO DE COLUMNAS EN EJE 
B/8-11. AVANCE AL 100%     EJE E/8-
11. AVANCE AL 100%                                                                      
* DESENCOFRADO DE DINTEL EN 
EJE B/8-11. AVANCE AL 100%     EJE 
E/8-11. AVANCE AL 100%                                                  
* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJE B/8-
11. AVANCE AL 100%                                                                               
* ARMADO DE VIGAS EN EJE 6/B-E. 
AVANCE AL 100%                                                                                   
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN EJE 
2/H-F. AVANCE AL 100%       EJE 6/H-
F. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                  
* TARRAJEO PRIMARIO EN EJE 2/B-
E AVANCE AL 100%                                                       
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN H-
I/ 1-4 AVANCE AL 100%                 EJE 
H-I/4-7. AVANCE AL 75%                                                       
* TARRAJEO DE COLUMNAS EN EJE 
2/H-F. AVANCE AL 100%                                                   
* TARRAJEO DE VIGAS EN EJE H/1-4 
AVANCE AL 100%    EJE H-I/4-7. 
AVANCE AL 100%                                                                               
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN H-I/ 
1-4 AVANCE AL 50%                 EJE H-
I/4-7. AVANCE AL 25%                                                                                                                                                    



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN A-

C/11-14 AVANCE AL 100%                                         
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS 
EN EJE B/8-11. AVANCE AL 100%     

EJE E/8-11. AVANCE AL 100%                                                  
* DESENCOFRADO DE DINTEL EN A-
C/11-14 AVANCE AL 100%           F-

D/11-14 AVANCE AL 100%                                         
* ENCOFRADO DE VIGAS EN F-D/11-

14 AVANCE AL 50%                     * 
ARMADO DE VIGAS EN EJE E/8-11. 

AVANCE AL 100%                                         
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN EJE 
2/B-E AVANCE AL 100%        EJE 6/B-

E. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                  
* TARRAJEO PRIMARIO EN EJE B/8-
11. AVANCE AL 100%                     * 
TARRAJEO DE  INTERIORES EN EJE 

2/H-F AVANCE AL 100%                 
EJE 6/H-F. AVANCE AL 50%                       

* TARRAJEO DE COLUMNAS EN EJE 
2/B-E AVANCE AL 100%                     

* TARRAJEO DE VIGAS EN EJE 6/H-
F. AVANCE AL 100%                     * 
TARRAJEO DE EXTERIORES EN EJE 

2/H-F AVANCE AL 50%                 EJE 
H-I/4-7. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                    

F
E
R
I
A
D
O

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS 
EN A-C/11-14 AVANCE AL 100%           
F-D/11-14 AVANCE AL 100%                                                                                 
* ENCOFRADO DE VIGAS EN A-
C/11-14 AVANCE AL 100%                     
* ARMADO DE VIGAS EN F-D/11-
14 AVANCE AL 100%                                         
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 
EJE B/8-11. AVANCE AL 50%     EJE 
E/8-11. AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                           
* TARRAJEO PRIMARIO EN F-D/11-
14 AVANCE AL 100%                     * 
TARRAJEO DE  INTERIORES EN EJE 
2/B-E AVANCE AL 100%                                        
EJE 6/B-E. AVANCE AL 50%                       
* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 
EJE B/8-11. AVANCE AL 100%                                                        
* TARRAJEO DE VIGAS EN EJE 6/B-
E. AVANCE AL 100%                     * 
TARRAJEO DE EXTERIORES EN EJE 
2/B-E AVANCE AL 25%                 
EJE 6/H-F. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* ARMADO DE VIGAS EN A-C/11-
14 AVANCE AL 100%                     
* VACIADO DE VIGAS EN A-C/11-
14 AVANCE AL 100%           F-
D/11-14 AVANCE AL 100%                     
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 
EJE B/8-11. AVANCE AL 100%     
EJE E/8-11. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                           
* TARRAJEO PRIMARIO EN A-
C/11-14 AVANCE AL 100%                     
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 
EJE B/8-11 AVANCE AL 25%                 
EJE 6/B-E. AVANCE AL 100%                             
* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 
EJE E/8-11. AVANCE AL 100%                                                         
* TARRAJEO DE VIGAS EN EJE 
B/8-11. AVANCE AL 100%                             
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 
EJE 2/B-E AVANCE AL 100%                 
EJE 6/B-E. AVANCE AL 50%                                                                                                                                                    

31/03/18

JUEVES VIERNES SÁBADO 
26/03/18

MIÉRCOLES

01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

REV. -
FECHA:

27/03/18 28/03/18 29/03/18 30/03/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA:

31/03/18

Firma :

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 08 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE VARONES

HORARIO LUNES MARTES

Nombre :

31/03/18

LIBRE

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

F
E
R
I
A
D
O

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* VACIADO DE COLUMNAS EN A-
C/11-14 AVANCE AL 100%           F-

D/11-14 AVANCE AL 100%                                                                                                     
* ENCOFRADO DE VIGAS EN F-

D/11-14 AVANCE AL 100%                     
* ARMADO DE VIGAS EN F-D/11-
14 AVANCE AL 50%                     * 
VACIADO DE VIGAS EN EJE B/8-
11. AVANCE AL 100%     EJE E/8-

11. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               
* TARRAJEO PRIMARIO EN EJE 

E/8-11. AVANCE AL 100%                     
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 

EJE 2/B-E AVANCE AL 25%                 
EJE 6/H-F. AVANCE AL 100%                       

* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 
EJE 6/B-E. AVANCE AL 100%                     

* TARRAJEO DE VIGAS EN EJE 2/B-
E AVANCE AL 100%                     * 

TARRAJEO DE EXTERIORES EN EJE 
2/H-F AVANCE AL 100%                 

EJE 6/H-F. AVANCE AL 50%                                                                                                                                                    



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

MARTES
02/04/18

-
FECHA: 07/04/18

MIÉRCOLES JUEVES
SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE VARONES

HORARIO

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

REV.

07/04/18
LUNES 

03/04/18 04/04/18 05/04/18 06/04/18

Ing. Edwin Palacios

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* CONTRAPISO DE 2" EN  AVANCE AL 

30%                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN EJE A-C/11-

14. AVANCE AL 100%                                           * 
CONTRAPISO DE 2" EN  AVANCE AL 20%                                                                                                            

VIERNES SÁBADO 
PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 09

07/04/18

Firma :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN A-
C/11-14 AVANCE AL 50%             F-

D/11-14 AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                      
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 

EJE B/8-11 AVANCE AL 100%                 
EJE E/8-11. AVANCE AL 50%                       

* TARRAJEO DE COLUMNAS EN F-
D/11-14 AVANCE AL 100%                     

* TARRAJEO DE VIGAS EN EJE E/8-
11. AVANCE AL 100%                     * 
TARRAJEO DE EXTERIORES EN EJE 

B/8-11 AVANCE AL 25%                 
EJE 6/B-E. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN A-C/11-

14 AVANCE AL 100%           F-D/11-14 
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                      

* TARRAJEO DE  INTERIORES EN EJE F-
D/11-14 AVANCE AL 25%                 EJE E/8-

11. AVANCE AL 100%                       * 
TARRAJEO DE COLUMNAS EN A-C/11-14 
AVANCE AL 100%                     * TARRAJEO 
DE VIGAS EN F-D/11-14 AVANCE AL 100%                     
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN EJE B/8-
11 AVANCE AL 100%                 EJE E/8-11. 

AVANCE AL 50%                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN EJE F-

D/11-14 AVANCE AL 100%                 EJE A-
C/11-14. AVANCE AL 50%                                           

* TARRAJEO DE VIGAS EN A-C/11-14 
AVANCE AL 100%                     * 

TARRAJEO DE EXTERIORES EN EJE F-D/11-
14 AVANCE AL 25%                 EJE E/8-11. 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                    

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 

EJE A-C/11-14. AVANCE AL 
100%                                                               

* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 
EJE F-D/11-14 AVANCE AL 100%                 
EJE A-C/11-14. AVANCE AL 50%                                                                                                                                                    



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

REV. -
FECHA: 14/04/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 010 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE VARONES

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

10/04/18 11/04/18 12/04/18 13/04/18

Ing. Edwin Palacios

HORARIO LUNES MARTES
09/04/18 14/04/18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* CONTRAPISO DE 2" EN  

AVANCE AL 40%                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* CONTRAPISO DE 2" EN  

AVANCE AL 50%                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* CONTRAPISO DE 2" EN  

AVANCE AL 60%                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* CONTRAPISO DE 2" EN  AVANCE 

AL 70%                                                                                                            

14/04/18

Firma :

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

-
FECHA: 21/04/18

VIERNES SÁBADO 
16/04/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

REV.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* CONTRAPISO DE 2" EN  

AVANCE AL 100%                                                                                                            

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 011 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE VARONES

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Nombre :

17/04/18 18/04/18 19/04/18 20/04/18 21/04/18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

* CONTRAPISO DE 2" EN  
AVANCE AL 80%                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* CONTRAPISO DE 2" EN  

AVANCE AL 90%                                                                                                            

LIBRE

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

21/04/18

Firma :



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

-
FECHA: 05/05/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

03/05/18 04/05/18 05/05/18

Ing. Edwin Palacios
REV.

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 013 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE VARONES

HORARIO LUNES MARTES
30/04/18 01/05/18 02/05/18

OBSERVACIONES :

F
E
R
I
A
D
O

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN H-I/ 1-4 

AVANCE AL 50%                 EJE 
H-I/4-7. AVANCE AL 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

LIBRE

05/05/18

RESIDENTE CONSORCIO BEX 

Firma : Grúa no llega a tiempo por fallas técnicas, se hace mantenimiento y se pospone para iniciar montaje el sábado.

Nombre :



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

REV. -
FECHA: 12/05/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 014 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE VARONES

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
07/05/18 08/05/18 09/05/18 10/05/18 11/05/18 12/05/18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN EJE 2/B-E AVANCE 

AL 25%                 EJE 6/H-F. 
AVANCE AL 100%                       * 
COLOCACIÓN DE PLANCHA OSB 
Y MANTO ASFÁLTICO EN EJE 2/H-
F AVANCE AL 100%                 EJE 

6/H-F. AVANCE AL 50%                       
*  CIELORRASO DE DRYWALL EN 

EJE 2/H-F AVANCE AL 50%                 
EJE H-I/4-7. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN EJE 2/B-E AVANCE 

AL 100%                 EJE 6/B-E. 
AVANCE AL 50%                       * 

COLOCACIÓN DE PLANCHA OSB 
Y MANTO ASFÁLTICO EN EJE 2/B-
E AVANCE AL 25%                 EJE 

6/H-F. AVANCE AL 100%                       
*  CIELORRASO DE DRYWALL EN 

EJE 2/H-F AVANCE AL 100%                 
EJE 6/H-F. AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* MONTAJE, CONEXIÓN Y COLOCACIÓN 
DE VIGUETAS y TIJERALES EN EJE B/8-11 

AVANCE AL 25%                 EJE 6/B-E. 
AVANCE AL 100%                       * 

COLOCACIÓN DE PLANCHA OSB Y 
MANTO ASFÁLTICO EN EJE 2/B-E 

AVANCE AL 100%                 EJE 6/B-E. 
AVANCE AL 50%                       *  

CIELORRASO DE DRYWALL EN EJE 2/B-E 
AVANCE AL 25%                 EJE 6/H-F. 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN H-I/ 1-4 AVANCE 
AL 100%                 EJE H-I/4-7. 
AVANCE AL 75%                       * 

COLOCACIÓN DE PLANCHA OSB 
Y MANTO ASFÁLTICO EN H-I/ 1-
4 AVANCE AL 50%                 EJE 

H-I/4-7. AVANCE AL 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN EJE 2/H-F AVANCE 

AL 50%                 EJE H-I/4-7. 
AVANCE AL 100%                       * 
COLOCACIÓN DE PLANCHA OSB 
Y MANTO ASFÁLTICO EN H-I/ 1-
4 AVANCE AL 100%                 EJE 

H-I/4-7. AVANCE AL 75%                       
*  CIELORRASO DE DRYWALL EN 

H-I/ 1-4 AVANCE AL 50%                 
EJE H-I/4-7. AVANCE AL 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN EJE 2/H-F AVANCE 

AL 100%                 EJE 6/H-F. 
AVANCE AL 50%                       * 

COLOCACIÓN DE PLANCHA OSB 
Y MANTO ASFÁLTICO EN EJE 2/H-
F AVANCE AL 50%                 EJE 

H-I/4-7. AVANCE AL 100%                       
*  CIELORRASO DE DRYWALL EN 

H-I/ 1-4 AVANCE AL 100%                 
EJE H-I/4-7. AVANCE AL 75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

LIBRE

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

12/05/18

Firma : No llega a tiempo accesorios de instalación y cubierta, retraso en avance de techo.

Nombre :



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

-
FECHA: 19/05/18

VIERNES SÁBADO 
14/05/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

REV.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN EJE F-D/11-14 

AVANCE AL 100%                 EJE A-
C/11-14. AVANCE AL 50%                       

* COLOCACIÓN DE PLANCHA 
OSB Y MANTO ASFÁLTICO EN 

EJE F-D/11-14 AVANCE AL 25%                 
EJE E/8-11. AVANCE AL 100%                                                

*  CIELORRASO DE DRYWALL EN 
EJE B/8-11 AVANCE AL 100%                 
EJE E/8-11. AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN EJE A-C/11-14. 

AVANCE AL 100%                                  
* COLOCACIÓN DE PLANCHA OSB Y 
MANTO ASFÁLTICO EN EJE F-D/11-
14 AVANCE AL 100%                 EJE A-

C/11-14. AVANCE AL 50%                                
*  CIELORRASO DE DRYWALL EN EJE 

F-D/11-14 AVANCE AL 25%                 
EJE E/8-11. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* COLOCACIÓN DE PLANCHA OSB Y 
MANTO ASFÁLTICO EN EJE A-C/11-
14. AVANCE AL 100%                       *  
CIELORRASO DE DRYWALL EN EJE F-

D/11-14 AVANCE AL 100%                 
EJE A-C/11-14. AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 015 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE VARONES

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Nombre :

15/05/18 16/05/18 17/05/18 18/05/18 19/05/18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

* MONTAJE, CONEXIÓN Y 
COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 

TIJERALES EN EJE B/8-11 
AVANCE AL 100%                 EJE 

E/8-11. AVANCE AL 50%                       
* COLOCACIÓN DE PLANCHA 
OSB Y MANTO ASFÁLTICO EN 
EJE B/8-11 AVANCE AL 25%                 
EJE 6/B-E. AVANCE AL 100%                       

*  CIELORRASO DE DRYWALL EN 
EJE 2/B-E AVANCE AL 100%                 
EJE 6/B-E. AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN EJE F-D/11-14 
AVANCE AL 25%                 EJE 

E/8-11. AVANCE AL 100%                       
* COLOCACIÓN DE PLANCHA 
OSB Y MANTO ASFÁLTICO EN 
EJE B/8-11 AVANCE AL 100%                 
EJE E/8-11. AVANCE AL 50%                       

*  CIELORRASO DE DRYWALL EN 
EJE B/8-11 AVANCE AL 25%                 
EJE 6/B-E. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*  CIELORRASO DE DRYWALL EN 

EJE A-C/11-14. AVANCE AL 
100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

LIBRE

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

19/05/18

Firma :



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

                                                             
* TRAZO Y REPLANTEO EN 

*NIVELACION DE OBRA AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

31/03/18

Firma :

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

F
E
R
I
A
D
O LIBRE

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 31/03/18

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES
27/03/18

SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE MUJERES
JUEVES VIERNES SÁBADO 

26/03/18 29/03/18 30/03/18 31/03/1828/03/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 08



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

                                                                      
* TRAZO Y REPLANTEO EN *EJES 

F-1/1-7 AVANCE AL 100%                                                             
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN I-H/1-7 
AVANCE AL 60%                                                                                                     

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN EJE H-I/1-4. 

AVANCE AL 100%                                                             
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN EJE H/1-4 
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

07/04/18

Firma :

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                             
* TRAZO Y REPLANTEO EN *EJES 

F-1/1-7 AVANCE AL 45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

*OBJETIVOS DE LA SEMANA                                                           
1.TENER MUROS LEVANTADOS AL 
75% DE TODO EL AREA.                                              
2. ENMALLADO DE VIGAS SOLERA + 
ENCOFRADO A UN 50 % (AREA 
CENTRAL)                                                            
3. PLANTADO DE COLUMNAS AL 
100% PARA ESTO DEBO TENER 
EXCAVADO + VACIADO DE SOLADO 
EN AREA DE ESTAR (CERCA 

                                                             * 
TRAZO Y REPLANTEO EN *EJES F-B/1-

10 AVANCE AL 70%                                         
* EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 

HASTA 1M EN I-H/1-7 AVANCE AL 
100%                                         * 
RELLENO Y COMPACTADO DE 

MATERIAL PARA ZANJAS EN I-H/1-7 
AVANCE AL 100%                                                             

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN EJE H-I/4-7. AVANCE 

AL 100%                                         * 
VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO EN H-

I/ 4-7 AVANCE AL 100%                                                         
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN  EJE H-I/4-7. 
AVANCE AL 100%                              * 

ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN 
H-I/ 1-4 AVANCE AL 50%             EJE H-

I/4-7. AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                             
* TRAZO Y REPLANTEO EN *EJES 

F-1/1-7 AVANCE AL 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                         
* TRAZO Y REPLANTEO EN *EJES F-B/1-

10 AVANCE AL 35%                                         
* EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 
HASTA 1M EN I-H/1-7 AVANCE AL 85%                                         

* RELLENO Y COMPACTADO DE 
MATERIAL PARA ZANJAS EN I-H/1-7 

AVANCE AL 50%                                         * 
PERFILADO Y VACIADO DE SOLADO EN 

EJES PARA COLUMNAS Y CIM. CORRIDO 
EN H-I/ 4-7 AVANCE AL 100%                     
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN  EJE H-I/4-7. AVANCE AL 
70%                                         * VACIADO 

DE CIMIENTO CORRIDO EN H-I/ 4-7 
AVANCE AL 50%                                                                

* ARMADO DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN EJE H-I/4-7. 

AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

07/04/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 09 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE MUJERES

HORARIO LUNES MARTES
02/04/18

                     * DESMONTAJES EN 
ESTRUCTURAS METALICAS EN AREA 
ADMINISTRATIVA. AVANCE AL 100%                           

* OTROS EN RETIRO MANUAL DE ARBOLES Y 
CIERRE PROVISIONAL EN CERCO 
PERIMETRICO. AVANCE AL 100%                                                                                                                                    

HABILITACION DE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                    
DEMOLICION DE MURO PERIMETRICO CON 

MAQ. PESADA. AVANCE AL 100%                                                                                                                                           
ENCOFRADO DE PLACAS P-1 EN CAPILLA. 
AVANCE AL 60%                      * TRAZO Y 

REPLANTEO EN *EJES F-1/1-7 AVANCE AL 
75%                                         * EXCAVACIÓN 

EN TERRENO NORMAL HASTA 1M EN I-H/1-7 
AVANCE AL 35%                                                                                 

* PERFILADO Y VACIADO DE SOLADO EN EJES 
PARA COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN H-I/ 1-

4 AVANCE AL 100%                                                                    
* PLANTADO DE ACERO PARA COLUMNAS EN 

EJE H-I/1-4. AVANCE AL 70%                                                             
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN EJE H/1-4 AVANCE AL 
50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

*  EN  * DESMONTAJES EN ESTRUCTURAS 
METALICAS EN AREA ADMINISTRATIVA. 

AVANCE AL 100%                                                              
*  EN  * OTROS EN RETIRO MANUAL DE 

ARBOLES Y CIERRE PROVISIONAL EN CERCO 
PERIMETRICO. AVANCE AL 100%                                                                                                                                    

HABILITACION DE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                    
DEMOLICION DE MURO PERIMETRICO CON 

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

03/04/18 04/04/18 05/04/18 06/04/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 07/04/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 14/04/18

Firma : - Presencia de rocas retrasa el movimiento de tierras 2 días más.

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

FERIADO

*OBJETIVOS DE LA SEMANA                                                           
1. ASENTADO DE MUROS AL 75%.                     
2 VACIADO DE COLUMNAS AL 75%                           
3. VACIADO DE SOBRECIMIENTO EN 
EJES 11-14/A-F AL 100% CON BOMBA 
PLUMA                                                                 
4. VACIADO DE VIGAS VS-1 AL 75% CON 
BOMBA PLUMA.

                                                                         
* TRAZO Y REPLANTEO EN  
*EJES F-B/1-10 AVANCE AL 

100%                                                                
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN H-D/1-7 
AVANCE AL 35%                                                                                 

* PERFILADO Y VACIADO DE 
SOLADO EN EJES PARA 

COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN 
2/ H-F AVANCE AL 100%                     

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN  EJE 2/H-F 

AVANCE AL 70%                                         
* VACIADO DE CIMIENTO 
CORRIDO EN EJE H-I/4-7. 

AVANCE AL 50%                                     
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN EJE 2/H-F. 
AVANCE AL 50%                                    

* ENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN H-I/ 1-4 

AVANCE AL 100%             EJE H-
I/4-7. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                         
* TRAZO Y REPLANTEO EN *EJES 

A-F/10-14 AVANCE AL 10%                                                                
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN H-D/1-7 
AVANCE AL 45%                                 

* ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE EN ELIMINACIÓN AL 

30%                                                                                 
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN EJE 2/H-F. 
AVANCE AL 100%                                         

* VACIADO DE CIMIENTO 
CORRIDO EN  EJE H-I/4-7. 

AVANCE AL 100%                              
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN EJE 2/H-F. 
AVANCE AL 100%                                         

* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  
EN H-I/ 1-4 AVANCE AL 100%             
EJE H-I/4-7. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                        
* TRAZO Y REPLANTEO EN *EJES 

A-F/10-14 AVANCE AL 45%                                                               
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN H-D/1-7 
AVANCE AL 60%                                         

* RELLENO Y COMPACTADO DE 
MATERIAL PARA ZANJAS EN H-

D/1-7 AVANCE AL 50%                                         
* PERFILADO Y VACIADO DE 

SOLADO EN EJES PARA 
COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN 

6/ H-F AVANCE AL 100%                     
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN  EJE 6/H-F 
AVANCE AL 70%                                         

* VACIADO DE CIMIENTO 
CORRIDO EN EJE 2/H-F. AVANCE 

AL 50%                                 * 
ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN  EJE 6/H-F 
AVANCE AL 50%                                                             

* DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN H-I/ 1-4 

AVANCE AL 50%             EJE H-I/4-
7. AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                             
* TRAZO Y REPLANTEO EN *EJES A-

F/10-14 AVANCE AL 75%                                                                 
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN H-D/1-7 
AVANCE AL 100%                                         

* RELLENO Y COMPACTADO DE 
MATERIAL PARA ZANJAS EN H-D/1-7 

AVANCE AL 100%                                                             
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN EJE 6/H-F. AVANCE 
AL 100%                                         * 

VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO 
EN EJE 2/H-F. AVANCE AL 100%                                 

* ARMADO DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN EJE 6/H-F. 
AVANCE AL 100%                     * 

ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 
EN EJE 2/H-F. AVANCE AL 50%       

EJE 6/H-F. AVANCE AL 50%                                         
* DESENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN H-I/ 1-4 
AVANCE AL 100%             EJE H-I/4-7. 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

FERIADO
14/04/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 021 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE MUJERES

HORARIO LUNES MARTES
09/04/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

10/04/18 11/04/18 12/04/18 13/04/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 14/04/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 21/04/18

Firma :

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                             
* TRAZO Y REPLANTEO EN *EJES A-
F/10-14 AVANCE AL 100%                                         
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 
NORMAL HASTA 1M EN D-B/1-8 
AVANCE AL 50%                                                      
* RELLENO Y COMPACTADO DE 
MATERIAL PARA ZANJAS EN D-B/1-
8 AVANCE AL 50%                                                   
* PERFILADO Y VACIADO DE 
SOLADO EN EJES PARA 
COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN 
2/B-E AVANCE AL 100%                     
* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN  EJE 2/B-E AVANCE 
AL 70%                                         * 
VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO 
EN  EJE 6/H-F AVANCE AL 50%                     
* ARMADO DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN  EJE 2/B-E 
AVANCE AL 50%                                                
* ENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN EJE 2/H-F. 
AVANCE AL 100%       EJE 6/H-F. 
AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                     
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN E-B/ 8-12 
AVANCE AL 100%                                         

* RELLENO Y COMPACTADO DE 
MATERIAL PARA ZANJAS EN E-B/ 8-

12 AVANCE AL 100%                                                             
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN EJE 2/B-E. AVANCE 
AL 100%                                         * 
VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO 
EN EJE                                    6/H-F. 

AVANCE AL 100%                     * 
ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN EJE 2/B-E 
AVANCE AL 100%                                         

* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  
EN EJE 2/H-F. AVANCE AL 100%       

EJE 6/H-F. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                     
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN E-B/ 8-12 
AVANCE AL 35%                                           

* ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE EN ELIMINACIÓN AL 

65%                                                                          
* PERFILADO Y VACIADO DE 

SOLADO EN EJES PARA 
COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN 

6/ B-E AVANCE AL 100%                     
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN  EJE 6/B-E AVANCE 
AL 70%                                         * 

VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO 
EN  EJE 2/B-E AVANCE AL 50%                                                             
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN  EJE 6/B-E 
AVANCE AL 50%                                                             

* DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN EJE 2/H-F. 
AVANCE AL 50%       EJE 6/H-F. 

AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                     
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN E-B/ 8-12 
AVANCE AL 45%                                                                                                     

* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN EJE 6/B-E. AVANCE 
AL 100%                                         * 
VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO 

EN EJE 2/B-E AVANCE AL 100%                                                       
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN EJE 6/B-E. 
AVANCE AL 100%                                           
* ENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN  EJE 2/B-E 
AVANCE AL 50%       EJE 6/B-E 

AVANCE AL 50%                                         
* DESENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN EJE 2/H-F. 
AVANCE AL 100%       EJE 6/H-F. 

AVANCE AL 100%                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN H-I/ 1-4 AVANCE 

AL 50%                 EJE H-I/4-7. 
AVANCE AL 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                     
* EXCAVACIÓN EN TERRENO 

NORMAL HASTA 1M EN E-B/ 8-12 
AVANCE AL 60%                                         

* RELLENO Y COMPACTADO DE 
MATERIAL PARA ZANJAS EN E-B/ 8-

12 AVANCE AL 70%                                                     
* PERFILADO Y VACIADO DE 

SOLADO EN EJES PARA 
COLUMNAS Y CIM. CORRIDO EN 

B/ 8-11 AVANCE AL 100%                     
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN  EJE B/8-11 
AVANCE AL 70%                                         

* VACIADO DE CIMIENTO 
CORRIDO EN  EJE 6/B-E AVANCE 

AL 50%                                                       
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN  EJE B/8-11 
AVANCE AL 50%                                               

* ENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO EN  EJE 2/B-E 
AVANCE AL 100%       EJE 6/B-E 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                 
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN H-I/ 1-4 AVANCE 

LIBRE

                                                                                                                             
* EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL HASTA 1M EN E-

B/ 8-12 AVANCE AL 100%                                                               
* RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA 

ZANJAS EN E-B/ 8-12 AVANCE AL 100%                                                                                  
* PLANTADO DE ACERO PARA COLUMNAS EN EJE B/8-

11. AVANCE AL 100%                                                                      
* VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO EN EJE 6/B-E. 

AVANCE AL 100%                                                                                    
* ARMADO DE FIERRO PARA SOBRECIMIENTO EN EJE 

B/8-11. AVANCE AL 100%                                                                            
* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  EN  EJE 2/B-E AVANCE 

AL 100%       EJE 6/B-E AVANCE AL 100%                                                                                                                                             
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS DE 

ALBAÑILERÍA CONFINADA EN EJE 2/H-F AVANCE AL 
50%                 EJE H-I/4-7. AVANCE AL 100%                                                        

* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN EJE H/1-4 AVANCE AL 
100%                                                                                                     

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS EN  EJE H-

21/04/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 011 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE MUJERES

HORARIO LUNES MARTES
16/04/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

17/04/18 18/04/18 19/04/18 20/04/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 21/04/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha:

                                                                                                                                                                                                         
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN A-C/11-14 AVANCE AL 
100%                                         * VACIADO 
DE CIMIENTO CORRIDO EN F-D/11-14 

AVANCE AL 100%                                          
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN A-C/11-14 AVANCE 
AL 100%                                                                             

* ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN 
EJES F-D/11-14                                                                                    

AVANCE AL 50%                                  A-
C/11-14 AVANCE AL 50%                                                    

* DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 
EN   EJE B/8-11 AVANCE AL 100%     EJE 

E/8-11 AVANCE AL 100%                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 

DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN EJE 
B/8-11 AVANCE AL 25%                 EJE 6/B-

E. AVANCE AL 100%                                                                     
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN EJE 

2/B-E AVANCE AL 100%                                         
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN 

EJE 2/H-F. AVANCE AL 50%       EJE 6/H-
F. AVANCE AL 50%                                                             

28/04/18

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

LIBRE

Firma :

Nombre :

24/04/18 25/04/18 26/04/18 27/04/18 28/04/18
                                                                                                     

* EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 
HASTA 1M EN A-F/ 12-14AVANCE AL 

35%                                                                                 
* PERFILADO Y VACIADO DE SOLADO EN 
EJES PARA COLUMNAS Y CIM. CORRIDO 

EN E/ 8-11 AVANCE AL 100%                                 
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN  EJE E/8-11 AVANCE AL 
70%                                         * VACIADO 
DE CIMIENTO CORRIDO EN  EJE B/8-11 

AVANCE AL 50%                                          
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN  EJE E/8-11 
AVANCE AL 50%                                                                                

* DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 
EN  EJE 2/B-E AVANCE AL 50%       EJE 

6/B-E AVANCE AL 50%                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 

DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN EJE 
2/H-F AVANCE AL 75%                 EJE 6/H-

F. AVANCE AL 50%                       * 
ENCOFRADO DE COLUMNAS EN  EJE H-

I/4-7. AVANCE AL 100%                                                                      
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL 
PARA VANOS EN EJE H/1-4 AVANCE AL 

100%          EJE H-I/4-7. AVANCE AL 
100%                                                  * 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN EJE 2/H-F. AVANCE AL 

100%                     * ENCOFRADO DE 
VIGAS EN EJE H/1-4 AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                     
* EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 
HASTA 1M EN A-F/ 12-14AVANCE AL 

65%                                         * RELLENO Y 
COMPACTADO DE MATERIAL PARA 

ZANJAS EN A-F/ 12-14AVANCE AL 70%                                                                                  
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN EJE E/8-11. AVANCE AL 
100%                                         * VACIADO 
DE CIMIENTO CORRIDO EN EJE B/8-11. 

AVANCE AL 100%                                               
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN EJE E/8-11. 
AVANCE AL 100%                                                                              

* ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN   
EJE B/8-11 AVANCE AL 50%     EJE E/8-

11 AVANCE AL 50%                                         
* DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 
EN  EJE 2/B-E AVANCE AL 100%       EJE 

6/B-E AVANCE AL 100%                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 

DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN EJE 
2/H-F AVANCE AL 100%                 EJE 

6/H-F. AVANCE AL 75%                                           
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN EJE 

2/H-F. AVANCE AL 50%                                                     
* VACIADO DE COLUMNAS EN EJE H/1-4 

AVANCE AL 100%          EJE H-I/4-7. 
AVANCE AL 100%                                                                      

* DESENCOFRADO DE DINTEL EN EJE 
H/1-4 AVANCE AL 100%          EJE H-I/4-

7. AVANCE AL 100%                                           
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

                                                                                                     
* EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 
HASTA 1M EN A-F/ 12-14AVANCE AL 

100%                                         * RELLENO 
Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA 

ZANJAS EN A-F/ 12-14AVANCE AL 100%                                                                               
* PERFILADO Y VACIADO DE SOLADO EN 
EJES PARA COLUMNAS Y CIM. CORRIDO 

EN F-D/1 1-14 AVANCE AL 100%                                         
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN F-D/11-14 AVANCE AL 
70%                                         * VACIADO 

DE CIMIENTO CORRIDO EN  EJES E/8-11                                                                                    
AVANCE AL 50%                                          

* ARMADO DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN F-D/11-14 AVANCE 
AL 50%                                                        * 

ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN   
EJE B/8-11 AVANCE AL 100%     EJE E/8-

11 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                 
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 

DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN EJE 
2/B-E AVANCE AL 25%                 EJE 6/H-

F. AVANCE AL 100%                                                           
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN EJE 

2/H-F. AVANCE AL 100%                                         
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN 
EJE H/1-4 AVANCE AL 50%          EJE H-

I/4-7. AVANCE AL 50%                                                                      
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS EN EJE 2/B-E AVANCE AL 
100%                                        * 

ENCOFRADO DE VIGAS EN  EJE H-I/4-7. 

                                                                                                                         
* ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE EN ELIMINACIÓN AL 100%                                                                                 
* PLANTADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS EN F-D/11-14 AVANCE AL 
100%                                         * VACIADO 
DE CIMIENTO CORRIDO EN  EJES E/8-11                                                                                        

AVANCE AL 100%                                        
* ARMADO DE FIERRO PARA 

SOBRECIMIENTO EN F-D/11-14 AVANCE 
AL 100%                                                                        

* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  EN   
EJE B/8-11 AVANCE AL 100%     EJE E/8-

11 AVANCE AL 100%                                                                                                                                             
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 

DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN EJE 
2/B-E AVANCE AL 50%                 EJE 6/B-

E. AVANCE AL 25%                                              
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN  EJE 

6/H-F AVANCE AL 100%                                         
* DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN 

EJE H/1-4 AVANCE AL 100%          EJE H-
I/4-7. AVANCE AL 100%                                                   

*  ENCOFRADO Y VACIADO DE DINTEL 
PARA VANOS EN EJE 2/H-F. AVANCE AL 
100%       EJE 6/H-F. AVANCE AL 100%                                                                 

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN EJE 6/B-E. AVANCE AL 

100%                     * ENCOFRADO DE 
VIGAS EN EJE 2/H-F. AVANCE AL 50%                     
* ARMADO DE VIGAS EN  EJE H-I/4-7. 

AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                     
* PERFILADO Y VACIADO DE SOLADO EN 
EJES PARA COLUMNAS Y CIM. CORRIDO 
EN A-C/11-14 AVANCE AL 100%                                      
* PLANTADO DE ACERO PARA 
COLUMNAS EN A-C/11-14 AVANCE AL 
70%                                         * VACIADO 
DE CIMIENTO CORRIDO EN F-D/11-14 
AVANCE AL 50%                                           
* ARMADO DE FIERRO PARA 
SOBRECIMIENTO EN A-C/11-14 AVANCE 
AL 50%                                                                         
* DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 
EN   EJE B/8-11 AVANCE AL 50%     EJE 
E/8-11 AVANCE AL 50%                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN MUROS 
DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN EJE 
2/B-E AVANCE AL 100%                 EJE 6/B-
E. AVANCE AL 75%                                                
* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN EJE 
2/B-E AVANCE AL 50%                                        
* VACIADO DE COLUMNAS EN EJE 2/H-
F. AVANCE AL 100%       EJE 6/H-F. 
AVANCE AL 100%                                                             
* DESENCOFRADO DE DINTEL EN EJE 
2/H-F. AVANCE AL 100%       EJE 6/H-F. 
AVANCE AL 100%                     * 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN EJE B/8-11. AVANCE AL 
100%                     * ENCOFRADO DE 
VIGAS EN EJE 2/H-F. AVANCE AL 100%                                                                              
* ARMADO DE VIGAS EN EJE 2/H-F. 
AVANCE AL 50%                     * VACIADO 

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 012 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE MUJERES

HORARIO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

23/04/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL 
ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

REV. -
FECHA: 28/04/18



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 05/05/18

Firma :

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

F
E
R
I
A
D
O

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* VACIADO DE SOBRECIMIENTO  

EN EJES F-D/11-14                                                                                    
AVANCE AL 100%                                

A-C/11-14 AVANCE AL 100%                                                                                                                                             
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN EJE B/8-11 

AVANCE AL 100%     EJE E/8-11. 
AVANCE AL 75%                           

* ENCOFRADO DE COLUMNAS 
EN EJE 6/B-E. AVANCE AL 100%                                                             
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE 

DINTEL PARA VANOS EN EJE 2/B-
E AVANCE AL 100%        EJE 6/B-

E. AVANCE AL 100%                                                                     
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS EN A-C/11-14 
AVANCE AL 100%                                        

* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJE 
2/B-E AVANCE AL 100%                                                                              

* ARMADO DE VIGAS EN EJE 2/B-
E AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                          

* TARRAJEO PRIMARIO EN EJE 
H/1-4 AVANCE AL 100%    EJE H-

I/4-7. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* DESENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN EJES F-
D/11-14                                                                                    

AVANCE AL 50%                                   
A-C/11-14 AVANCE AL 50%                                                                                                                         

* ASENTADO DE LADRILLOS EN 
MUROS DE ALBAÑILERÍA 

CONFINADA EN EJE F-D/11-14 
AVANCE AL 25%                 EJE 

E/8-11. AVANCE AL 100%                                                                              
* ENCOFRADO DE COLUMNAS 

EN EJE B/8-11. AVANCE AL 
100%                                                        

* VACIADO DE COLUMNAS EN 
EJE 2/B-E AVANCE AL 100%        
EJE 6/B-E. AVANCE AL 100%                                                             

* DESENCOFRADO DE DINTEL 
EN EJE 2/B-E AVANCE AL 100%        

EJE 6/B-E. AVANCE AL 100%                                           
* ENCOFRADO DE VIGAS EN  EJE 

6/B-E AVANCE AL 50%                     
* ARMADO DE VIGAS EN EJE 2/B-

E AVANCE AL 100%                                           
* VACIADO DE VIGAS EN EJE 2/H-
F. AVANCE AL 100%       EJE 6/H-

F. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                      
* TARRAJEO PRIMARIO EN EJE 

2/H-F. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* DESENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN EJES F-
D/11-14                                                                                    

AVANCE AL 100%                                
A-C/11-14 AVANCE AL 100%                                                                                                                         

* ASENTADO DE LADRILLOS EN 
MUROS DE ALBAÑILERÍA 

CONFINADA EN EJE F-D/11-14 
AVANCE AL 75%                 EJE A-

C/11-14. AVANCE AL 50%                                                                                 
* ENCOFRADO DE COLUMNAS 

EN EJE E/8-11. AVANCE AL 100%                                         
* DESENCOFRADO DE 

COLUMNAS EN EJE 2/B-E 
AVANCE AL 100%        EJE 6/B-E. 

AVANCE AL 100%                                              
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE 

DINTEL PARA VANOS EN EJE B/8-
11. AVANCE AL 100%     EJE E/8-

11. AVANCE AL 100%                                                                      
* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJE 

6/B-E. AVANCE AL 100%                                                                         
* ARMADO DE VIGAS EN  EJE 

6/B-E AVANCE AL 50%                                         
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 

EJE 2/H-F. AVANCE AL 50%       
EJE 6/H-F. AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                  

* TARRAJEO PRIMARIO EN EJE 

LIBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* ASENTADO DE LADRILLOS EN 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
CONFINADA EN EJE F-D/11-14 

AVANCE AL 100%                 EJE A-
C/11-14. AVANCE AL 100%                                                                      

* ENCOFRADO DE COLUMNAS EN 
F-D/11-14 AVANCE AL 50%                                           

* VACIADO DE COLUMNAS EN EJE 
B/8-11. AVANCE AL 100%     EJE 

E/8-11. AVANCE AL 100%                                                                      
* DESENCOFRADO DE DINTEL EN 

EJE B/8-11. AVANCE AL 100%     
EJE E/8-11. AVANCE AL 100%                                                  

* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJE 
B/8-11. AVANCE AL 100%                                                                                 

* ARMADO DE VIGAS EN EJE 6/B-
E. AVANCE AL 100%                                                                                   

* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 
EJE 2/H-F. AVANCE AL 100%       
EJE 6/H-F. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* ENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO EN EJES F-
D/11-14                                                                                    

AVANCE AL 100%                                
A-C/11-14 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                 

* ASENTADO DE LADRILLOS EN 
MUROS DE ALBAÑILERÍA 

CONFINADA EN EJE B/8-11 
AVANCE AL 75%                 EJE 

E/8-11. AVANCE AL 50%                                           
* ENCOFRADO DE COLUMNAS 
EN  EJE 6/B-E AVANCE AL 50%                                         

* DESENCOFRADO DE 
COLUMNAS EN EJE 2/H-F. 

AVANCE AL 100%       EJE 6/H-F. 
AVANCE AL 100%                                                             

* INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS EN F-D/11-14 

AVANCE AL 100%                                     
* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJE 

2/B-E AVANCE AL 50%                                                                         
* ARMADO DE VIGAS EN  EJE 

6/H-F AVANCE AL 100%                                         
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 

EJE H/1-4 AVANCE AL 100%          
EJE H-I/4-7. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

05/05/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 013 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE MUJERES

HORARIO LUNES MARTES
30/04/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

01/05/18 02/05/18 03/05/18 04/05/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 05/05/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 12/05/18

Firma :

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* ARMADO DE VIGAS EN A-C/11-

14 AVANCE AL 100%                     
* VACIADO DE VIGAS EN A-C/11-

14 AVANCE AL 100%           F-
D/11-14 AVANCE AL 100%                     

* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 
EJE B/8-11. AVANCE AL 100%     
EJE E/8-11. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                           
* TARRAJEO PRIMARIO EN A-

C/11-14 AVANCE AL 100%                     
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 

EJE B/8-11 AVANCE AL 25%                 
EJE 6/B-E. AVANCE AL 100%                                                

* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 
EJE E/8-11. AVANCE AL 100%                                                                             
* TARRAJEO DE VIGAS EN EJE 

B/8-11. AVANCE AL 100%                                   
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 

EJE 2/B-E AVANCE AL 100%                 
EJE 6/B-E. AVANCE AL 50%                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* DESENCOFRADO DE 

COLUMNAS EN A-C/11-14 
AVANCE AL 100%           F-D/11-

14 AVANCE AL 100%                                                                                 
* ENCOFRADO DE VIGAS EN A-

C/11-14 AVANCE AL 100%                     
* ARMADO DE VIGAS EN F-D/11-

14 AVANCE AL 100%                                         
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 

EJE B/8-11. AVANCE AL 50%     
EJE E/8-11. AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                           

* TARRAJEO PRIMARIO EN F-
D/11-14 AVANCE AL 100%                     

* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 
EJE 2/B-E AVANCE AL 100%                 
EJE 6/B-E. AVANCE AL 50%                       

* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 
EJE B/8-11. AVANCE AL 100%                     
* TARRAJEO DE VIGAS EN EJE 

6/B-E. AVANCE AL 100%                     
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 

EJE 2/B-E AVANCE AL 25%                 
EJE 6/H-F. AVANCE AL 100%                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* VACIADO DE COLUMNAS EN A-

C/11-14 AVANCE AL 100%           
F-D/11-14 AVANCE AL 100%                                                                                                     

* ENCOFRADO DE VIGAS EN F-
D/11-14 AVANCE AL 100%                     

* ARMADO DE VIGAS EN F-D/11-
14 AVANCE AL 50%                     * 
VACIADO DE VIGAS EN EJE B/8-
11. AVANCE AL 100%     EJE E/8-

11. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               
* TARRAJEO PRIMARIO EN EJE 

E/8-11. AVANCE AL 100%                     
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 

EJE 2/B-E AVANCE AL 25%                 
EJE 6/H-F. AVANCE AL 100%                       

* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 
EJE 6/B-E. AVANCE AL 100%                     

* TARRAJEO DE VIGAS EN EJE 
2/B-E AVANCE AL 100%                     

* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 
EJE 2/H-F AVANCE AL 100%                 
EJE 6/H-F. AVANCE AL 50%                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* ENCOFRADO DE COLUMNAS 

EN A-C/11-14 AVANCE AL 100%                                                                 
* DESENCOFRADO DE 

COLUMNAS EN EJE B/8-11. 
AVANCE AL 100%     EJE E/8-11. 

AVANCE AL 100%                                                  
* DESENCOFRADO DE DINTEL 

EN A-C/11-14 AVANCE AL 100%           
F-D/11-14 AVANCE AL 100%                                                           

* ENCOFRADO DE VIGAS EN F-
D/11-14 AVANCE AL 50%                     

* ARMADO DE VIGAS EN EJE E/8-
11. AVANCE AL 100%                                         

* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 
EJE 2/B-E AVANCE AL 100%        
EJE 6/B-E. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                  

* TARRAJEO PRIMARIO EN EJE 
B/8-11. AVANCE AL 100%                     

* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 
EJE 2/H-F AVANCE AL 100%                 
EJE 6/H-F. AVANCE AL 50%                       

* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 
EJE 2/B-E AVANCE AL 100%                     

* TARRAJEO DE VIGAS EN EJE 
6/H-F. AVANCE AL 100%                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* ENCOFRADO DE COLUMNAS 

EN F-D/11-14 AVANCE AL 100%                                                                
* DESENCOFRADO DE 

COLUMNAS EN EJE B/8-11. 
AVANCE AL 50%     EJE E/8-11. 

AVANCE AL 50%                              
*  ENCOFRADO Y VACIADO DE 

DINTEL PARA VANOS EN A-C/11-
14 AVANCE AL 100%           F-

D/11-14 AVANCE AL 100%                                                             
* ENCOFRADO DE VIGAS EN EJE 

E/8-11. AVANCE AL 100%                     
* ARMADO DE VIGAS EN EJE B/8-

11. AVANCE AL 100%                     
* VACIADO DE VIGAS EN EJE 2/B-
E AVANCE AL 100%        EJE 6/B-

E. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                      
* TARRAJEO PRIMARIO EN EJE 

6/B-E. AVANCE AL 100%                     
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 

EJE 2/H-F AVANCE AL 50%                 
EJE H-I/4-7. AVANCE AL 100%                       

* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 
EJE 6/H-F. AVANCE AL 100%                     

* TARRAJEO DE VIGAS EN EJE 

LIBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 

A-C/11-14 AVANCE AL 50%             
F-D/11-14 AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                      

* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 
EJE B/8-11 AVANCE AL 100%                 
EJE E/8-11. AVANCE AL 50%                                           

* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 
F-D/11-14 AVANCE AL 100%                     

* TARRAJEO DE VIGAS EN EJE 
E/8-11. AVANCE AL 100%                     

* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 
EJE B/8-11 AVANCE AL 25%                 
EJE 6/B-E. AVANCE AL 100%                                                                                                            

12/05/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 014 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE MUJERES

HORARIO LUNES MARTES
07/05/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

08/05/18 09/05/18 10/05/18 11/05/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 12/05/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 19/05/18

Firma :

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 
EJE F-D/11-14 AVANCE AL 100%                 
EJE A-C/11-14. AVANCE AL 50%                                           

* TARRAJEO DE VIGAS EN A-
C/11-14 AVANCE AL 100%                     

* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 
EJE F-D/11-14 AVANCE AL 25%                 
EJE E/8-11. AVANCE AL 100%                                                 

* CONTRAPISO DE 2" EN  
AVANCE AL 20%                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* DESENCOFRADO DE VIGAS EN 

A-C/11-14 AVANCE AL 100%           
F-D/11-14 AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                      

* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 
EJE F-D/11-14 AVANCE AL 25%                 
EJE E/8-11. AVANCE AL 100%                                     

* TARRAJEO DE COLUMNAS EN 
A-C/11-14 AVANCE AL 100%                     
* TARRAJEO DE VIGAS EN F-
D/11-14 AVANCE AL 100%                     

* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 
EJE B/8-11 AVANCE AL 100%                 
EJE E/8-11. AVANCE AL 50%                                                                                                            

LIBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 
EJE A-C/11-14. AVANCE AL 100%                                                             

* CONTRAPISO DE 2" EN  
AVANCE AL 40%                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* TARRAJEO DE  INTERIORES EN 
EJE A-C/11-14. AVANCE AL 100%                                                               
* TARRAJEO DE EXTERIORES EN 
EJE F-D/11-14 AVANCE AL 100%                 
EJE A-C/11-14. AVANCE AL 50%                                                 

* CONTRAPISO DE 2" EN  
AVANCE AL 30%                                                              

15/05/18 16/05/18 17/05/18 18/05/18 19/05/18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

* CONTRAPISO DE 2" EN  
AVANCE AL 60%                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* CONTRAPISO DE 2" EN  

AVANCE AL 50%                                                              

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 015 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE MUJERES

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
14/05/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

REV. -
FECHA: 19/05/18



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 26/05/18

Firma :

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* CONTRAPISO DE 2" EN  

AVANCE AL 100%                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* CONTRAPISO DE 2" EN  

AVANCE AL 90%                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* CONTRAPISO DE 2" EN  

AVANCE AL 80%                                                              

LIBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN H-I/ 1-4 AVANCE 
AL 50%                 EJE H-I/4-7. 

AVANCE AL 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* CONTRAPISO DE 2" EN  

AVANCE AL 70%                                                              

22/05/18 23/05/18 24/05/18 25/05/18 26/05/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 016 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE MUJERES

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
21/05/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR: Ing. Edwin Palacios

REV. -
FECHA: 26/05/18



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 02/06/18

Firma :

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN EJE 2/B-E AVANCE 

AL 100%                 EJE 6/B-E. 
AVANCE AL 50%                       * 

COLOCACIÓN DE PLANCHA OSB 
Y MANTO ASFÁLTICO EN EJE 2/B-
E AVANCE AL 25%                 EJE 

6/H-F. AVANCE AL 100%                       
*  CIELORRASO DE DRYWALL EN 

EJE 2/H-F AVANCE AL 100%                 
EJE 6/H-F. AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN EJE 2/B-E AVANCE 

AL 25%                 EJE 6/H-F. 
AVANCE AL 100%                       * 
COLOCACIÓN DE PLANCHA OSB 
Y MANTO ASFÁLTICO EN EJE 2/H-
F AVANCE AL 100%                 EJE 

6/H-F. AVANCE AL 50%                       
*  CIELORRASO DE DRYWALL EN 

EJE 2/H-F AVANCE AL 50%                 
EJE H-I/4-7. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN EJE 2/H-F AVANCE 

AL 100%                 EJE 6/H-F. 
AVANCE AL 50%                       * 

COLOCACIÓN DE PLANCHA OSB 
Y MANTO ASFÁLTICO EN EJE 2/H-
F AVANCE AL 50%                 EJE 

H-I/4-7. AVANCE AL 100%                       
*  CIELORRASO DE DRYWALL EN 

H-I/ 1-4 AVANCE AL 100%                 
EJE H-I/4-7. AVANCE AL 75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN EJE 2/H-F AVANCE 

AL 50%                 EJE H-I/4-7. 
AVANCE AL 100%                       * 
COLOCACIÓN DE PLANCHA OSB 
Y MANTO ASFÁLTICO EN H-I/ 1-
4 AVANCE AL 100%                 EJE 

H-I/4-7. AVANCE AL 75%                       
*  CIELORRASO DE DRYWALL EN 

H-I/ 1-4 AVANCE AL 50%                 
EJE H-I/4-7. AVANCE AL 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN H-I/ 1-4 AVANCE 
AL 100%                 EJE H-I/4-7. 
AVANCE AL 75%                       * 

COLOCACIÓN DE PLANCHA OSB 
Y MANTO ASFÁLTICO EN H-I/ 1-
4 AVANCE AL 50%                 EJE 

H-I/4-7. AVANCE AL 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LIBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN EJE B/8-11 

AVANCE AL 25%                 EJE 
6/B-E. AVANCE AL 100%                       

* COLOCACIÓN DE PLANCHA 
OSB Y MANTO ASFÁLTICO EN 
EJE 2/B-E AVANCE AL 100%                 
EJE 6/B-E. AVANCE AL 50%                       

*  CIELORRASO DE DRYWALL EN 
EJE 2/B-E AVANCE AL 25%                 

EJE 6/H-F. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

02/06/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 017 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE MUJERES

HORARIO LUNES MARTES
28/05/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

29/05/18 30/05/18 31/05/18 01/06/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 02/06/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 



07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Fecha: 09/06/18

Firma :

Nombre :

RESIDENTE CONSORCIO BEX OBSERVACIONES :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* COLOCACIÓN DE PLANCHA 
OSB Y MANTO ASFÁLTICO EN 

EJE A-C/11-14. AVANCE AL 100%                                                            
*  CIELORRASO DE DRYWALL EN 
EJE F-D/11-14 AVANCE AL 100%                 
EJE A-C/11-14. AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN EJE A-C/11-14. 

AVANCE AL 100%                                     
* COLOCACIÓN DE PLANCHA 
OSB Y MANTO ASFÁLTICO EN 

EJE F-D/11-14 AVANCE AL 100%                 
EJE A-C/11-14. AVANCE AL 50%                                           
*  CIELORRASO DE DRYWALL EN 
EJE F-D/11-14 AVANCE AL 25%                 
EJE E/8-11. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN EJE F-D/11-14 

AVANCE AL 100%                 EJE A-
C/11-14. AVANCE AL 50%                       

* COLOCACIÓN DE PLANCHA 
OSB Y MANTO ASFÁLTICO EN 

EJE F-D/11-14 AVANCE AL 25%                 
EJE E/8-11. AVANCE AL 100%                                                      

*  CIELORRASO DE DRYWALL EN 
EJE B/8-11 AVANCE AL 100%                 
EJE E/8-11. AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN EJE F-D/11-14 

AVANCE AL 25%                 EJE 
E/8-11. AVANCE AL 100%                       

* COLOCACIÓN DE PLANCHA 
OSB Y MANTO ASFÁLTICO EN 
EJE B/8-11 AVANCE AL 100%                 
EJE E/8-11. AVANCE AL 50%                       

*  CIELORRASO DE DRYWALL EN 
EJE B/8-11 AVANCE AL 25%                 
EJE 6/B-E. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* MONTAJE, CONEXIÓN Y 

COLOCACIÓN DE VIGUETAS y 
TIJERALES EN EJE B/8-11 

AVANCE AL 100%                 EJE 
E/8-11. AVANCE AL 50%                       

* COLOCACIÓN DE PLANCHA 
OSB Y MANTO ASFÁLTICO EN 
EJE B/8-11 AVANCE AL 25%                 
EJE 6/B-E. AVANCE AL 100%                       

*  CIELORRASO DE DRYWALL EN 
EJE 2/B-E AVANCE AL 100%                 
EJE 6/B-E. AVANCE AL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

LIBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*  CIELORRASO DE DRYWALL EN 
EJE A-C/11-14. AVANCE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

09/06/18

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TRABAJO NRO 018 SECTOR DE TRABAJO: RESIDENCIA DE MUJERES

HORARIO LUNES MARTES
04/06/18

CONSORCIO  
BEX

OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL «MARÍA ROSARIO ARÁOZ» PROVINCIA DE LIMA-LIMA” SNIP 242588 

HOJA: 01 de 01
ELAB. POR:

05/06/18 06/06/18 07/06/18 08/06/18

Ing. Edwin Palacios
REV. -

FECHA: 09/06/18

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
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PROJECT CHARTER 

 (ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO) 

 1.- Título del Proyecto 

“CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD 

DE TERAPIA FÍSICA, REHABILITACIÓN GERIÁTRICA Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL MARÍA ROSARIO ARÁOZ PINTO” 

2.- Gerente del Proyecto: David Claure Iñiguez 

3.-Patrocinador del Proyecto: José Benavides Vargas 

4.- Descripción del Proyecto 

Construcción y mejoramiento de la infraestructura del albergue en base a la ingeniería de 

detalle planteada en el expediente técnico aprobado.  

5.- Justificación del Proyecto  

Se trata de una obra social - estratégica de prioridad para el desarrollo integral de los ancianos 

que viven en el albergue María Rosario Aráoz Pinto, que, ante los requerimientos de aumentar la 

cobertura con el fin de poder albergar y atender más adultos mayores de escasos recursos, se 

propone la construcción de la ampliación y mejoramiento de la unidad de terapia física, 

rehabilitación geriátrica y servicios complementarios. 
 

6.- Objetivos del proyecto  

Asociados al Proyecto 

• Cumplir con el plazo de 120 días calendarios en base al avance especificado en los 

cronogramas gantt, avance valorizado, adquisición de materiales aprobado por la entidad. 

• Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico.  

• Cumplir con el presupuesto ofertado ascendiente a S/. 9 578 931.37. 

• Cumplir con las leyes, reglamentos y políticas de seguridad, salud ocupacional, medio 

ambiente y relaciones comunitarias.  

• Cumplir con la gestión del proyecto propuesto. 

Asociados al Producto 

El presente proyecto tiene como objetivo principal, ejecutar la segunda etapa del proyecto: 

Etapa 2: “Construcción y Mejoramiento de la Unidad de Terapia Física, Rehabilitación Geriátrica 

y Servicios Complementarios del Albergue Municipal María Rosario Araoz, Provincia de Lima - 

Lima” SNIP N°115496, con la finalidad de brindar un adecuado acceso a los servicios 

complementarios de atención de rehabilitación y alojamiento para el adulto mayor en Lima 

Metropolitana. Los trabajos de la etapa 2 contemplan: 

• Ampliación de infraestructura consistente en 9 módulos de edificaciones. 

• Estacionamientos y pistas de tránsito interior. 

• Más de 5000 m2 de áreas verdes. 

Para optimizar la gestión de la construcción en el albergue, esta será enfocada en aplicar 

herramientas y técnicas del lean construction lineamientos del PMBOK para hacer cumplir los 

objetivos y requisitos principales del proyecto como : 



• Reglamento Nacional de Edificaciones.  

• Leyes y Reglamentos del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 

• Expediente técnico de obra. 

7.- Requerimientos Principales  

• Cumplimiento de las políticas corporativas para contratación de proveedores y 

encargados de la construcción de ciertas partes de la obra. 

• Lograr la mitigación del impacto ambiental ocasionado por la deposición del material 

de relleno en un lugar no adecuado 

• Gestionar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas en el expediente 

técnico de obra. 

• Gestionar el cumplimiento del plazo de 120 días calendarios, a fin de evitar un resultado 

negativo en la inspección que pueda realizar organismos como la Contraloría General 

(CG) y el Organismo de Control Institucional (OCI). 

8.- Riesgos principales   

De   acuerdo a la Directiva N° 012 -2017 –OSCE /CD se ha identificado los siguientes 

riesgos: 

1. Riesgos de paralización de obra por falta de libre disponibilidad de terreno, falta de 

permisos  y/o licencias  de  construcción –incumplimiento  de los plazos.  

2. Riesgos de paralización de obra por falta de saneamiento físico y legal de terrenos- 

incumplimiento de los plazos. 

3. Riesgos de  resolución   de  contrato- demora  en dar  el servicio  respectivo  e incremento  

de  costo de  obra. 

4. Incumplimiento de las normas de seguridad y salud en obra - accidentes de trabajo. 

5. Incumplimiento de las normas de impacto ambiental - afectación del medio ambiente. 

6. Daños en infraestructura existente por intervención del ejecutor- afectación de  la 

infraestructura  existente. 

7. Escasa calidad de obra - poca durabilidad de obra. 

8. Desabastecimiento de materiales y mayor incidencia de incumplimiento   de los plazos. 

9. Paralizaciones de obra por huelgas o protestas- incumplimiento de los plazos. 

10. Daño a las   instalaciones de los servicios de agua, desagüe, electricidad, comunicación, 

gas ,etc. –paralización  de  obra, generación de adicionales de obra - mayor  costo  de 

obra.  

11. Generación de ampliaciones de plazo   -   pago de gastos generales. 

12. Incumplimiento de obligaciones contractuales del contratista - multa al contratista  . 

13. Demora en pagos de valorizaciones – pago de intereses.  

14. Riesgos de paralización de obra por falta  de libre  disponibilidad de terreno  falta  de 

permisos  y/o licencias  de  construcción –incumplimiento  de los plazos. 

15. Riesgos de paralización de obra por falta  de saneamiento físico  y legal de terrenos- 

incumplimiento  de los plazos. 

16. Riesgos de resolución   de contrato- demora en dar el servicio  respectivo  e incremento  

de  costo de  obra. 

17. Incumplimiento de las normas de seguridad y salud en obra - accidentes de trabajo.  

18. Incumplimiento de las normas de impacto ambiental - afectación del medio ambiente.  

19. Daños en infraestructura existente por intervención del ejecutor- afectación de  la 

infraestructura  existente. 



20. Escasa calidad de obra - poca  durabilidad de obra. 

21. Desabastecimiento de materiales de mayor incidencia incumplimiento   de  los plazos. 

22. Paralizaciones de obra por huelgas o protesta incumplimiento de los  plazos. 

23. Daño a  las   instalaciones de  los servicios  de agua desagüe, electricidad, comunicación, 

gas ,etc –paralización  de  obra. 

24. Generación de adicionales de obra - mayor costo  de obra.   

25. Generación de  ampliaciones   de plazo   -   pago  de  gastos generales. 

26. Incumplimiento  de obligaciones  contractuales  del contratista  - multa al  contratista. 

27. Demora en pagos  de valorizaciones – pago  de intereses.  
  

9.- Hitos Principales 

• Entrega del terreno: 2 de febrero del 2018. 

• Inicio de obra: 7 de febrero del 2018. 

• Fin de obra y cierre: 6 de junio del 2018. 

10.- Presupuesto de obra 

El presupuesto se adjunta en los anexos. 

11.- Requerimientos de aprobación y recepción de la obra 

El acta deberá ser firmada por la gerencia general del proyecto y de su área de operaciones a 

fin de formalizar la aprobación y validaciones correspondientes. En cuanto a la recepción de la 

obra, está se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 178 del Reglamento Nacional de 

edificaciones. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando 

ello se hubiera previsto expresamente en la sección específica de las bases, en el contrato o las 

partes expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento 

del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las sanciones y penalidades 

correspondientes. 

12.- Supuestos 

• El proyecto se realizará basándose en el Reglamento Nacional de edificaciones vigente.  

• Las condiciones climáticas no afectarán el tiempo de construcción establecido en 120 

días calendarios. 

• Hay compatibilidad entre los planos de arquitectura y estructuras con el alcance descrito 

en el presupuesto y especificaciones técnicas. 

13.- Restricciones 

1. Sistema de contratación a suma alzada sin adicionales. 

2. Financiamiento según valorizaciones. 

3. Sólo hay dos adelantos:  

• Adelanto directo correspondiente al 10% del monto original. 

• Adelanto para materiales o insumos correspondiente al 20% del monto del contrato 

original. 



 Gestión de interesados 

 

Formato de acta de reunión (elaboración propia) 

 

- Modelo de formato de evaluación de madurez y salud respecto al Lean 

Construction propuesto por el LCI Perú 

 

 

 

HOJA: 01 de ……

ELAB:

Rev. 

Hora inicio Hora fin

N°
Fecha máxima 

de 
cumplimiento

Cumplido 
SI/NO

1
2
3

1
2
3
4

1
2
3

HoraFecha

Responsable

Acuerdos de la reunión

Observaciones

Temas tratados:

ACTA DE REUNIÓN

AGENDA

Firma

Agenda próxima reunión Participantes

Tarea

Compromisos de la reunión:

Nombre participante Cargo

Fecha: 

CONSORCIO 
BEX

"CONSTRUCCION Y MEJORAMIETO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FISICA, 

REHABILITACION GERIATRICA Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL MARIA 

ROSARIO ARAOZ PINTO"



PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE MADUREZ Y SALUD

Proyecto
Contratista

Navegación:

Consultores: David Claure Iñiguez
Leonel Guerrero Nuñuvero
José Benavides Vargas

Evaluación de Gestión y 
Metodos

Evaluación de Gestión del 
Cambio

Evaluación de Gestión 
integrada

Evaluación de Sistema 
Last Planner® 

Resumen Informe

Seleccione cualquiera de los botones grises asociados con cada una 
de las secciones. (Asegúrese de que las macros estén habilitadas; 
consulte aqui para obtener más información) 

Haga clic en el elemento que evaluará para mostrar la descripción y 
los criterios de puntuación. Seleccione el puntaje e ingrese sus 
comentarios de evaluación.

Una vez que haya completado una evaluación completa, puede 
simplemente navegar a la salida gráfica consolidada y al Informe del 
asesor haciendo clic en los botones correspondientes.

Ampliación del albergue María Rosario Aráoz
Consorcio BEX



INFORME

Regresar al inicio

0

1

2

3

4

5

Cadena de
suministro
estratégica

Proceso de
selección del

proveedor

Optimización del
todo, no de las

piezas

Confianza y
Confiabilidad

Integración
(información,

personas y…
Mejora continua /

Aprendizaje

Tecnología
apropiada

Controles del
proyecto acordados

mutuamente

Colaboración

Responsabilidad
compartida de

riesgos/beneficio…

Gestión integrada
del proyecto

Puntaje

0
1
2
3
4
5

Conocimiento de
Lean Construction

Comportamientos
de los líderes

Estrategia de
Aprendizaje Lean

Cultura Lean
Expertos

Desarrollados y…

Uso de
herramientas de…

Medición de la
madurez y salud…

Gestión del cambio

Puntaje

0

1

2

3

4

5

Entrenamiento del
equipo del proyecto

Plan maestro

Planificación de
fases / planificación

pull

Preparación del plan
(identificación y

liberación de…

Planificación
semanal del trabajo

Gestión diaria de
compromisos

(Reunión Diaria)

Reportes e
indicadores

Evaluación y mejora
continua

Sistema Last Planner® 

Puntaje

0

1

2

3

4

5

Organización de
equipo como

proyecto integrado
Incorporación y

entrenamiento de
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ID Elemento Característica Puntaje Observaciones
A1 Gestión del cambio Conocimiento de Lean Construction 3
A2 Gestión del cambio Comportamientos de los líderes 4
A3 Gestión del cambio Estrategia de Aprendizaje Lean 5
A4 Gestión del cambio Cultura Lean 3
A5 Gestión del cambio Expertos Desarrollados y Habilitados 3
A6 Gestión del cambio Uso de herramientas de gestión Lean 2
A7 Gestión del cambio Medición de la madurez y salud Lean 5
B1 Gestión integrada del proyecto Cadena de suministro estratégica 2
B2 Gestión integrada del proyecto Proceso de selección del proveedor 2
B3 Gestión integrada del proyecto Optimización del todo, no de las piezas 2
B4 Gestión integrada del proyecto Confianza y Confiabilidad 2
B5 Gestión integrada del proyecto Integración (información, personas y sistemas) 3
B6 Gestión integrada del proyecto Mejora continua / Aprendizaje 4
B7 Gestión integrada del proyecto Tecnología apropiada 3
B8 Gestión integrada del proyecto Controles del proyecto acordados mutuamente 5
B9 Gestión integrada del proyecto Colaboración 4
B10 Gestión integrada del proyecto Responsabilidad compartida de riesgos/beneficios entre los miembros 3
C1 Proyecto Lean - Gestión y métodos Organización de equipo como proyecto integrado 3
C2 Proyecto Lean - Gestión y métodos Incorporación y entrenamiento de los miembros del equipo 3
C3 Proyecto Lean - Gestión y métodos Establecimiento del costo meta del proyecto 4
C4 Proyecto Lean - Gestión y métodos Establecimiento de parámetros para la compensación de incentivos 4
C5 Proyecto Lean - Gestión y métodos Configuración de la sala Lean 4
C6 Proyecto Lean - Gestión y métodos Desarrollo colaborativo de controles visuales 3
C7 Proyecto Lean - Gestión y métodos Entrenamiento del equipo en TVD 0
C8 Proyecto Lean - Gestión y métodos Implementación de TVD 0
C9 Proyecto Lean - Gestión y métodos Indicadores de performance del equipo 4
C10 Proyecto Lean - Gestión y métodos Implementación BIM/VDC 0
C11 Proyecto Lean - Gestión y métodos Prefabricación y Modularización 1
D1 Sistema Last Planner® Entrenamiento del equipo del proyecto 4
D2 Sistema Last Planner® Plan maestro 4
D3 Sistema Last Planner® Planificación de fases / planificación pull 3
D4 Sistema Last Planner® Preparación del plan (identificación y liberación de restricciones) 3
D5 Sistema Last Planner® Planificación semanal del trabajo 5
D6 Sistema Last Planner® Gestión diaria de compromisos (Reunión Diaria) 4
D7 Sistema Last Planner® Reportes e indicadores 3
D8 Sistema Last Planner® Evaluación y mejora continua 4
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO

OFICINAS, ALMACÉN, VESTUARIO
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 Gestión de Seguridad 

Métricas de seguridad (elaboración propia) 

 

Valoración de riesgos (Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) – Gerencia de 

Proyectos, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente Meta Umbral

Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA): 0 0 0
Índice de Severidad de Accidentes (ISA) 0 0 0
Índice de Accidentabilidad (IA): 0 0 0
Violaciones, excedencias a los 
requerimientos descritos en los permisos del 
proyecto y cumplimiento a la ley - Seguridad

0 0 0

Resultados de las Auditorias del Sistema de
Seguridad

>95% 85%-95% <85%

Desempeño de Seguridad 100% 100% <100%

Indicador
Criterio de Medición

Riesgo Crítico ROJO 50 < X <= 250
Riesgo Alto NARANJA 10 < X <= 50

Riesgo Medio AMARILLO 3 < X <= 10
Riesgo Bajo VERDE X<=3

VALORACIÓN DE RIESGOS



Anexo 6: Estudio de  

aplicación del  

Last Planner  
 Planos de sectorización   

 Cuadro de causas de incumplimiento 

 Programas semanales de estudio 

 Tren de trabajo programado y trenes de recursos  
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- Causas de incumplimiento para el estudio 

  

 



NOMBRE DE PROYECTO ENTIDAD CONVOCANTE

L M X J V S SI NO

5-Feb 6-Feb 7-Feb 8-Feb 9-Feb 10-Feb 3 4 TIPO
CAUSA DE NO 

CUMPLIMIENTO
MEDIDA 

CORRECTIVA
X Ítem Descripción de la Actividad Und  Metrado Total 5-Feb 6-Feb 7-Feb 8-Feb 9-Feb 10-Feb

4 SERVICIOS GENERALES

Trazo y replanteo  m2          357.00 78.31 78.42 101.89 98.39 1

Cisterna

Excavación masiva  m3          268.10 58.81 58.89 1

Relleno apisonado  m3            14.00 3.07 3.08 1

Vaciado de solado  m2            56.36 12.36 12.38 1 SC

Acero en cisterna  kg       4,194.77 920.10 920.10 1 SC

Encofrado de muro de cisterna h= 0.25 m /IIEE en piso  m2          225.64 

Vaciado de cisterna  m3            52.34 

Movimiento de tierras

Excavación localizada  m3          108.09 18.51 19.91 19.91 1 SC

Relleno de zanjas  m3            42.09 7.21 7.75 7.75 1 SC

Personal de subcontratista 
incompleto (50%)

Plan Semanal

Personal de subcontratista 
incompleto (50%)

Coordinar con 
responsable de 

subcontrata la pronta 
reincorporación y 

evaluar optimización 
de partidas con 

ACEDIM y concreto 
premezclado de mixer 

en cisterna y 
estructura.

Und
Metrado 

Total

PORCENTAJE DE PLAN COMPLETADO

Ítem

PPC

Descripción de la Actividad

43%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD

Construcción y mejoramiento de la infraestructura del albergue municipal “María Rosario Fondo Metropolitano de Inversiones

Sem 1

Leonel
Texto tecleado
- Programas Semanales de estudio



CODIGO DE PROYECTO AREA / FRENTE

NOMBRE DE PROYECTO ENTIDAD CONVOCANTE

L M X J V S Do SI NO

12-Feb 13-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb 18-Feb 11 6 TIPO CAUSA INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA
X Ítem Descripción de la Actividad Und  Metrado Total 12-Feb 13-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb 18-Feb

1 CAPILLA
Trazo y replanteo  m2             441.00 220.50 220.50 1

Movimiento de tierras

Excavación localizada  m3             158.60 79.30 79.30 1

Relleno de zanjas  m3             102.06 51.03 51.03 1

Estructura de concreto

Perfilado en ejes  ml               24.80 12.40 12.40 1

Vaciado de solado  m2               76.80 38.40 38.40 1

Encofrado de zapatas  m2               29.76 14.88 14.88 1 LOG PER Incorporación tardía de personal

Acero de zapatas  kg          3,002.87 1501.44 1501.44 1 LOG PER Incorporación tardía de personal

4 SERVICIOS GENERALES

Trazo y replanteo  m2             357.00 1

Cisterna

Excavación masiva  m3             268.10 76.51 73.89 1

Relleno apisonado  m3               14.00 4.00 3.86 1

Vaciado de solado  m2               56.36 16.08 15.53 1

Acero en cisterna  kg          4,194.77 1197.17 1156.10 1
Encofrado de muro de cisterna h= 0.25 m 
/IIEE en piso

 m2             225.64 49.49 49.56 64.40 62.19 1

Vaciado de cisterna  m3               52.34 23.00 29.30 1 LOG MAT Se realizó  vaciado viernes y sábado Se hace pedido para estos dos días hasta 
terminar

Movimiento de tierras

Excavación localizada  m3             108.09 18.52 13.38 19.28 18.50 1

Relleno de zanjas  m3               42.09 7.21 5.21 7.51 7.20 1

Cimentación

Perfilado en ejes  -  - - - - - - 1

Vaciado de solado  m2                 1.96 0.34 0.36 0.34 0.24 0.35 1

Acero de columnas  kg          1,753.01 300.16 300.16 322.95 300.31 217.00 312.63 1 IOF

Vaciado de cimiento corrido  m3               47.96 8.21 8.84 8.22 5.94 1

Acero de sobrecimiento  kg             628.86 107.68 115.85 107.73 1 IOF

Encofrado de sobrecimiento  m2             222.54 38.10 41.00 38.12 1 IOF

Vaciado de sobrecimiento  m3               17.33 2.97 3.19 1 IOF

Desencofrado de sobrecimiento  m2               17.33 2.97 1 IOF

PORCENTAJE DE PLAN COMPLETADO

Plan Semanal

Retraso de actividades previas Evaluar rendimiento y reforzar cuadrilla con 1 
ay. De partida comodin

FECHA:
12-Feb-18

PPC
Construcción y mejoramiento de la infraestructura del albergue municipal Fondo Metropolitano de Inversiones

Metrado 
Total

Ítem Descripción de la Actividad

Coordinar con seguridad la liberación de 
personal para que realice las charlas y 

programe actividades con más anticipación

65%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD

Sem 2

Und



CODIGO DE PROYECTO AREA / FRENTE

NOMBRE DE PROYECTO ENTIDAD CONVOCANTE

L M X J V S Do SI NO

19-Feb 20-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 24-Feb 25-Feb 15 15 TIPO CAUSA INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA
X Ítem Descripción de la Actividad Und  Metrado Total 19-Feb 20-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 24-Feb 25-Feb

1 CAPILLA
Estructura de concreto

Perfilado en ejes  ml                24.80 

Vaciado de solado  m2                76.80 

Encofrado de zapatas  m2                29.76 1

Acero de zapatas  kg           3,002.87 1

Acero de placas  kg           1,279.67 639.84 1

Vaciado de zapatas  m3                46.08 23.04 23.04 1

Encofrado de placas  m2                36.67 18.34 18.34 1 LOG MAT Falta encofrado metálico
Coordinar con anticipacion la fabricación de este tipo de 

materiales
Vaciado de placas  m3                12.22 6.11 6.11 1 IOF Retraso de actividades previas

Desencofrado de placas  m2                36.67 18.34 18.34 1 PROG Se desencofra a los 7 dias al ser placa principal

Estructura metálica

Montaje  y anclaje de estructura metálica  und         31,000.00 

Cubierta de lona tensionada  glb                  1.00 

2 RESIDENCIA
Trazo y replanteo  m2              669.90 60.24 65.58 86.30 88.33 68.13 1

Movimiento de tierras

Excavación localizada  m3              110.47 9.93 10.81 14.23 14.23 14.57 1 EXT

Relleno de zanjas  m3                24.73 2.22 2.42 3.19 3.19 3.26 1 EXT

Cimentación

Perfilado en ejes  ml              144.92 13.03 14.19 18.67 18.67 1 IOF

Acero de columnas  kg           3,516.31 316.18 344.23 452.99 452.99 1 IOF

Vaciado de cimiento corrido  m3                68.96 6.20 6.75 1

Acero de sobrecimiento  kg              856.26 76.99 1

Encofrado de sobrecimiento  m2              284.00 25.54 1

Vaciado de sobrecimiento  m3                36.90 3.32 1

Desencofrado de sobrecimiento  m2              284.00 

3 TALLERES OCUPACIONALES 

Trazo y replanteo  m2              523.10 45.37 45.29 44.35 1 IOF

Movimiento de tierras

Excavación localizada  m3              260.62 22.61 1 IOF

Relleno de zanjas  m3                94.80 8.22 1 IOF

4 SERVICIOS GENERALES

Cimentación

Perfilado en ejes  -  - 

Vaciado de solado  m2                  1.96 

Acero de columnas  kg           1,753.01 

Vaciado de cimiento corrido  m3                47.96 312.63 1

Acero de sobrecimiento  kg              628.86 107.73 77.84 112.15 107.60 1

Encofrado de sobrecimiento  m2              222.54 38.12 27.55 39.69 38.08 1

Vaciado de sobrecimiento  m3                17.33 3.19 2.15 3.09 2.97 1

Desencofrado de sobrecimiento  m2                17.33 2.97 2.97 2.15 3.09 2.97 1

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - - - - - - 1
Instalación de varillas de acero para 
albañilería

 -  - - - - - - 1

Primer asentado de muros  m2                77.13 13.21 14.21 13.21 9.55 13.76 1

Segundo asentado de muros  m2                77.13 13.21 14.21 13.21 9.55 1

Encofrado de dintel para vanos  -  - - - - - 1

Tercer asentado de muros  m2                61.71 10.57 11.37 10.57 10.57 1 IOF

Vaciado de dintel para vanos  -  - 13.21 14.21 13.21 13.21 1 IOF
Fijación de puntos eléctricos y sanitarios en 
tabiques

 -  - - - - - 1 IOF

Desencofrado de dintel  -  - - - - 1 IOF

Encofrado de columnas  m2              134.82 23.08 24.84 24.84 1 IOF

Vaciado de columnas  m3                12.86 2.20 2.37 2.37 1 IOF

Desencofrado de columnas  m2              134.82 23.08 23.08 1 IOF

Encofrado de vigas  m2              124.51 21.32 21.32 1 IOF

Acero de vigas  kg           1,315.37 

Vaciado de vigas  m3                16.97 

19-Feb-18

Plan Semanal

Preveer y coordinar el levantamiento de restricciones con más 
anticipación

PPC
Construcción y mejoramiento de la infraestructura del albergue municipal “María Fondo Metropolitano de Inversiones

Retraso de actividades previas
Preveer y coordinar el levantamiento de restricciones con más 

anticipación

Retraso en actividad previa (demolición de losa)

Retraso en actividades previas
Evaluar rendimiento y reforzar cuadrilla con 1 ay. De partida 

comodin

Ítem

Considerar terreno rocoso en la programacionTerreno rocoso no contemplado en la programación

PORCENTAJE DE PLAN COMPLETADO

50%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD

Sem 3

Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total

FECHA:



CODIGO DE PROYECTO FECHA: AREA / FRENTE
26-Feb-18

NOMBRE DE PROYECTO ENTIDAD CONVOCANTE

L M X J V S Do SI NO

26-Feb 27-Feb 28-Feb 1-Mar 2-Mar 3-Mar 4-Mar 41 9 TIPO CAUSA INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA
X Ítem Descripción de la Actividad Und  Metrado Total 26-Feb 27-Feb 28-Feb 1-Mar 2-Mar 3-Mar 4-Mar

1 CAPILLA
Estructura de concreto

Encofrado de placas  m2                36.67 18.34 18.34 1

Vaciado de placas  m3                12.22 6.11 6.11 1

Desencofrado de placas  m2                36.67 18.34 18.34 1

Estructura metálica

Montaje  y anclaje de estructura metálica  und         31,000.00 

Cubierta de lona tensionada  glb                  1.00 

2 RESIDENCIA
Trazo y replanteo  m2              669.90 90.20 85.27 65.58 60.28 60.24 1

Movimiento de tierras

Excavación localizada  m3              110.47 11.24 14.87 14.87 14.06 10.81 9.94 1 EXT

Relleno de zanjas  m3                24.73 2.52 3.33 3.33 3.15 2.42 2.23 1 EXT

Cimentación

Perfilado en ejes  ml              144.92 19.11 14.74 19.51 18.45 18.45 14.19 1 PROG

Acero de columnas  kg           3,516.31 463.63 357.64 473.44 447.60 447.60 344.23 1 PROG

Vaciado de cimiento corrido  m3                68.96 8.88 9.09 7.01 9.28 8.78 8.78 1 PROG

Acero de sobrecimiento  kg              856.26 83.82 110.31 112.90 87.09 115.29 115.29 1 PROG

Encofrado de sobrecimiento  m2              284.00 27.80 36.59 37.45 28.88 38.24 38.24 1 PROG

Vaciado de sobrecimiento  m3                36.90 3.61 4.75 4.87 3.75 4.97 4.97 1 PROG

Desencofrado de sobrecimiento  m2              284.00 25.54 27.80 36.59 37.45 28.88 28.88
Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - - - - - - 1

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - - - - - - 1

Primer asentado de muros  m2              134.57 12.10 13.17 17.34 17.74 13.69 1

Segundo asentado de muros  m2              134.57 12.10 13.17 17.34 17.74 1

Encofrado de dintel para vanos  -  - - - - - 1

Tercer asentado de muros  m2              107.65 9.68 10.54 13.87 1

Vaciado de dintel para vanos  und                54.00 12.10 13.17 17.34 1

Fijacion de puntos electricos y sanitarios en tabiques  -  - - - - 1

Desencofrado de dintel  -  - - - 1

Encofrado de columnas  m2              181.74 16.34 17.79 1

Vaciado de columnas  m3                22.37 2.01 2.19 1

Desencofrado de columnas  m2              181.74 16.34 1

Encofrado de vigas  m2              281.81 25.34
Acero de vigas  kg           1,116.30 

Vaciado de vigas  m3                13.60 

Desencofrado de vigas  m2              281.81 

3 TALLERES OCUPACIONALES 

Trazo y replanteo  m2              523.10 45.37 45.29 44.35 45.81 45.49 49.78 1

Movimiento de tierras

Excavación localizada  m3              260.62 22.61 22.56 22.10 22.82 22.67 24.80 1

Relleno de zanjas  m3                94.80 8.22 8.21 8.04 8.30 8.24 9.02 1

Cimentación

Perfilado en ejes  -  - - - - - - 1

Acero de columnas  kg           3,691.54 320.19 319.59 312.97 323.28 1

Vaciado de cimiento corrido  m3              248.28 21.53 21.49 21.05 1

Acero de sobrecimiento  kg           1,526.10 132.37 132.12
Encofrado de sobrecimiento  m2              309.87 26.88 26.83 1

Vaciado de sobrecimiento  m3                29.73 2.58 2.57 1

Desencofrado de sobrecimiento  m2              309.87 26.88 1

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - - 1

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - - 1

Primer asentado de muros  m2              369.92 32.09 1

Segundo asentado de muros  m2              369.92 

4 SERVICIOS GENERALES

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - - 1

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - - 1

Primer asentado de muros  m2                77.13 13.20 1

Segundo asentado de muros  m2                77.13 13.76 13.20 1

Encofrado de dintel para vanos  -  - - - 1

Tercer asentado de muros  m2                61.71 7.64 11.00 10.56 1

Vaciado de dintel para vanos  -  - 9.55 13.76 13.20 1

Fijación de puntos eléctricos y sanitarios en tabiques  -  - - - - 1

Desencofrado de dintel  -  - - - - - 1

Encofrado de columnas  m2              134.82 23.10 16.69 24.04 23.07 23.07 1

Vaciado de columnas  m3                12.86 2.20 1.59 2.29 2.20 2.20 1

Desencofrado de columnas  m2              134.82 24.84 23.10 16.69 24.04 23.07 1

Encofrado de vigas  m2              124.51 22.94 21.33 15.41 22.21 21.30 1

Acero de vigas  kg           1,315.37 225.22 242.33 225.34 162.82 234.58 1

Vaciado de vigas  m3                16.97 

Techo aligerado

Encofrado de losas  m2                81.50 47.79 47.79 33.71 1 SC Personal de subcontrata no culmina actividad el viernes Se conversa con responsable de cuadrillas para que tome medidas

Colocación de ladrillos  pzas              761.00 446.19 446.19 1

Acero de  losas  kg              488.44 286.38 286.38 1

IIEE en losas  -  - 

IISS Agua y Desague en losas  -  - 

Vaciado de losas  m3                  7.33 

Rendimiento de personal menor a lo esperado para 
terminar la actividad

Analizar cuadrilla con CB y evaluar si se puede incrementar el 
rendimiento añadiendo un personal debido a demora en muros con 

{ladrillos de cabeza

Terreno rocoso no contemplado en la programación
Considerar rendimiento de cuadrilla para trabajos en terreno rocoso en 

la programacion

Se adelanto en la programación la siguiente semana

Plan Semanal
PORCENTAJE DE PLAN COMPLETADO

PPC
Construcción y mejoramiento de la infraestructura del albergue municipal “María Rosario Araoz” Fondo Metropolitano de Inversiones

Ítem Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total

82%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD

Sem 4



CODIGO DE PROYECTO FECHA: AREA / FRENTE
5-Mar-18

NOMBRE DE PROYECTO ENTIDAD CONVOCANTE

L M X J V S Do SI NO

5-Mar 6-Mar 7-Mar 8-Mar 9-Mar 10-Mar 11-Mar 37 25 TIPO CAUSA INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA
X Ítem Descripción de la Actividad Und  Metrado Total 5-Mar 6-Mar 7-Mar 8-Mar 9-Mar 10-Mar 11-Mar

2 RESIDENCIA
Trazo y replanteo  m2              669.90 65.58 86.30 88.33 68.13 90.20 1

Movimiento de tierras

Excavación localizada  m3              110.47 9.93 10.81 14.23 14.57 14.57 11.24 1 EXT
Relleno de zanjas  m3                24.73 2.22 2.42 3.19 3.26 3.26 2.52 1 EXT
Cimentación

Perfilado en ejes  ml              144.92 13.04 13.03 14.19 18.67 19.11 1

Acero de columnas  kg           3,516.31 316.39 316.18 344.23 452.99 463.63 1

Vaciado de cimiento corrido  m3                68.96 6.75 6.20 6.20 6.75 8.88 1

Acero de sobrecimiento  kg              856.26 108.99 83.82 77.04 76.99 83.82 1

Encofrado de sobrecimiento  m2              284.00 36.15 27.80 25.55 25.54 27.80 1

Vaciado de sobrecimiento  m3                36.90 4.70 3.61 3.32 3.32 3.61 1

Desencofrado de sobrecimiento  m2              284.00 38.24 36.15 27.80 25.55 25.54 1

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - - - - - - 1

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - - - - - - 1

Primer asentado de muros  m2              134.57 18.12 17.13 17.13 13.17 12.11 12.10 1 PROG
Segundo asentado de muros  m2              134.57 13.69 18.12 18.12 17.13 13.17 12.11 1 PROG
Encofrado de dintel para vanos  -  - - - - - - - 1

Tercer asentado de muros  m2              107.65 14.19 10.95 10.95 14.49 13.70 10.54 1 PROG
Rendimiento de personal menor a lo esperado 

para terminar la actividad
Modificar rendimiento debido a ladrillos de cabeza

Vaciado de dintel para vanos  und                54.00 17.74 13.69 13.69 18.12 17.13 13.17 1 LOG MAT Confusion en modelo de dintel Controlar pedidos de obra
Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

 -  - - - - - - - 1

Desencofrado de dintel  -  - - - - - - 1

Encofrado de columnas  m2              181.74 23.41 23.96 18.48 24.47 24.47 23.13 1 LOG MAT
Vaciado de columnas  m3                22.37 2.88 2.95 2.28 3.01 3.01 2.85 1 LOG MAT
Desencofrado de columnas  m2              181.74 17.79 23.41 23.96 18.48 24.47 24.47 1 IOF
Encofrado de vigas  m2              281.81 27.59 36.30 37.16 28.66 37.94 37.94 1 IOF
Acero de vigas  kg           1,116.30 100.38 109.28 143.81 147.18 113.54 113.54 1 IOF
Vaciado de vigas  m3                13.60 1.22 1.33 1.75 1.79 1.38 1.38 1 IOF
Desencofrado de vigas  m2              281.81 

3 TALLERES OCUPACIONALES 

Trazo y replanteo  m2              523.10 52.79 46.52 48.71 49.15 49.85 49.85 1 EXT
Movimiento de tierras

Excavación localizada  m3              260.62 26.30 23.18 24.27 24.49 24.84 24.84 1 EXT
Relleno de zanjas  m3                94.80 9.57 8.43 8.83 8.91 9.03 9.03 1 EXT
Cimentación

Perfilado en ejes  -  - 321.06 351.27 372.52 372.52 328.26 343.73 1 EXT
Acero de columnas  kg           3,691.54 21.74 21.59 23.63 23.63 25.05 22.08 1 EXT
Vaciado de cimiento corrido  m3              248.28 129.38 133.65 132.73 145.22 154.00 154.00 1 IOF
Acero de sobrecimiento  kg           1,526.10 26.27 27.14 26.95 29.49 31.27 31.27 1 IOF
Encofrado de sobrecimiento  m2              309.87 2.52 2.60 2.59 2.83 3.00 3.00 1 IOF
Vaciado de sobrecimiento  m3                29.73 26.83 26.27 27.14 26.95 29.49 1

Desencofrado de sobrecimiento  m2              309.87 

Estructura - - - - - 1

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - - - - - - 1

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - 32.02 31.36 32.40 32.17 35.20 1

Primer asentado de muros  m2              369.92 32.09 32.02 31.36 32.40 32.17 1

Segundo asentado de muros  m2              369.92 - - - - - 1

Encofrado de dintel para vanos  -  - 25.67 25.62 25.09 25.92 1

Tercer asentado de muros  m2              295.93 32.09 32.02 31.36 32.40 1

Vaciado de dintel para vanos  und                32.00 - - - - 1
Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

 -  - - - - 1

Desencofrado de dintel  -  - 24.76 24.71 24.20 1

Encofrado de columnas  m2              285.42 2.77 2.77 2.71 1

Vaciado de columnas  m3                31.98 24.76 24.71 1

Desencofrado de columnas  m2              285.42 15.36 15.33 1

Encofrado de vigas  m2              177.09 207.16 1

Acero de vigas  kg           2,388.45 

Vaciado de vigas  m3                24.82 

4 SERVICIOS GENERALES

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - 

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - 

Primer asentado de muros  m2                77.13 

Segundo asentado de muros  m2                77.13 

Encofrado de dintel para vanos  -  - 

Tercer asentado de muros  m2                61.71 

Vaciado de dintel para vanos  -  - 
Fijación de puntos eléctricos y sanitarios en 
tabiques

 -  - 

Desencofrado de dintel  -  - 

Encofrado de columnas  m2              134.82 

Vaciado de columnas  m3                12.86 

Desencofrado de columnas  m2              134.82 

Encofrado de vigas  m2              124.51 

Acero de vigas  kg           1,315.37 225.07 1

Vaciado de vigas  m3                16.97 8.17 8.80 1

Techo aligerado

Encofrado de losas  m2                81.50 

Colocación de ladrillos  pzas              761.00 314.81 1

Acero de  losas  kg              488.44 202.06 1

IIEE en losas  -  - - - 1

IISS Agua y Desague en losas  -  - - - 1

Vaciado de losas  m3                  7.33 4.30 3.03 1

Desencofrado de Horizontales

Costados y frisos de vigas/losas  -  - - - 1

Desencofrado de Losas  m2                81.50 

Desencofrado de Fondo de Vigas  -  - 

Desapuntalamiento de Losas  -  - 

Desapuntalamiento de vigas  -  - 

5 CONSULTORIOS

Trazo y replanteo  m2           1,143.60 116.89 116.89 114.67 119.16 1

Movimiento de tierras

Excavación localizada  m3              251.36 25.69 25.69 25.69 1 EXT
Relleno de zanjas  m3                78.06 7.98 7.98 7.98 1 EXT
Cimentación

Perfilado en ejes  -  - - - 1 IOF
Vaciado de solado  m2                  9.80 1.00 1.00 1 IOF
Acero de zapatas  kg              136.71 

Acero de columnas  kg           4,058.22 414.81 414.81 1 IOF
Encofrado de vigas de cimentación  m2                17.92 

Terreno rocoso no contemplado en la 
programación

Considerar terreno rocoso en la programacion

No se culmina actividad precedente Programar resto de actividad faltante para el sábado

Retraso en actividad previa

Terreno rocoso no contemplado en la 
programación

Considerar terreno rocoso en la programacion

Accidente de personal aumenta ratio de 
cuadrilla

Reemplazar personal para mantener rendimiento 
programado

Programar actividades no culminada para el día 
sábado terminar

Realizar seguimiento a todos los pedidos hechos por 
logistica

Falta de material para encofrado

Modificar rendimiento debido a ladrillos de cabeza
Rendimiento de personal menor a lo esperado 

para terminar la actividad

Retraso en actividad previa
Se incorpora personal a cuadrillas para no ocasionar 

retrasos

Plan Semanal
PORCENTAJE DE PLAN COMPLETADO

PPC
Construcción y mejoramiento de la infraestructura del albergue municipal “María Fondo Metropolitano de Inversiones

Ítem Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total

60%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD

Sem 5



CODIGO DE PROYECTO FECHA: AREA / FRENTE
12-Mar-18

NOMBRE DE PROYECTO ENTIDAD CONVOCANTE

L M X J V S Do SI NO

12-Mar 13-Mar 14-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar 64 10 TIPO CAUSA INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA
X Ítem Descripción de la Actividad Und  Metrado Total 12-Mar 13-Mar 14-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar

2 RESIDENCIA
Trazo y replanteo  m2              669.90 85.27 65.58 60.28 1

Movimiento de tierras

Excavación localizada  m3              110.47 14.87 14.87 14.06 10.81 9.94 9.94 1 EXT

Relleno de zanjas  m3                24.73 3.33 3.33 3.15 2.42 2.23 2.23 1 EXT

Cimentación

Perfilado en ejes  ml              144.92 14.74 19.51 18.45 14.19 13.04 1

Acero de columnas  kg           3,516.31 357.64 473.44 447.60 344.23 316.39 1

Vaciado de cimiento corrido  m3                68.96 9.09 7.01 9.28 8.78 6.75 1

Acero de sobrecimiento  kg              856.26 110.31 112.90 87.09 115.29 108.99 1

Encofrado de sobrecimiento  m2              284.00 36.59 37.45 28.88 38.24 36.15 1

Vaciado de sobrecimiento  m3                36.90 4.75 4.87 3.75 4.97 4.70 1

Desencofrado de sobrecimiento  m2              284.00 27.80 36.59 37.45 28.88 38.24 1

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - - - - - - 1

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - - - - - - 1

Primer asentado de muros  m2              134.57 13.17 17.34 17.74 13.69 18.12 18.12 1 PROG

Segundo asentado de muros  m2              134.57 12.10 13.17 17.34 17.74 13.69 13.69 1 PROG

Encofrado de dintel para vanos  -  - - - - - - 1

Tercer asentado de muros  m2              107.65 9.69 9.68 10.54 13.87 14.19 14.19 1 PROG
Rendimiento de personal menor a lo esperado 

para terminar la actividad
Modificar rendimiento debido a ladrillos de 

cabeza

Vaciado de dintel para vanos  und                54.00 12.11 12.10 13.17 17.34 17.74 17.74 1 LOG MAT Confusion en modelo de dintel Controlar pedidos de obra
Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

 -  - - - - - - 1

Desencofrado de dintel  -  - - - - - - 1

Encofrado de columnas  m2              181.74 17.79 16.35 16.34 17.79 23.41 23.41 1 LOG MAT

Vaciado de columnas  m3                22.37 2.19 2.01 2.01 2.19 2.88 2.88 1 LOG MAT

Desencofrado de columnas  m2              181.74 23.13 17.79 16.35 16.34 17.79 1

Encofrado de vigas  m2              281.81 35.87 27.59 25.36 25.34 27.59 1

Acero de vigas  kg           1,116.30 150.30 142.10 109.28 100.44 100.38 1

Vaciado de vigas  m3                13.60 1.83 1.73 1.33 1.22 1.22 1

Desencofrado de vigas  m2              281.81 

3 TALLERES OCUPACIONALES 

Trazo y replanteo  m2              523.10 

Movimiento de tierras

Excavación localizada  m3              260.62 

Relleno de zanjas  m3                94.80 

Cimentación

Perfilado en ejes  -  - - - 1

Acero de columnas  kg           3,691.54 346.87 351.81 1

Vaciado de cimiento corrido  m3              248.28 23.12 23.33 23.66 1

Acero de sobrecimiento  kg           1,526.10 135.71 142.10 143.40 145.44 1

Encofrado de sobrecimiento  m2              309.87 27.55 28.85 29.12 29.53 1

Vaciado de sobrecimiento  m3                29.73 2.64 2.77 2.79 2.83 1

Desencofrado de sobrecimiento  m2              309.87 31.27 27.55 28.85 29.12 29.53 1

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - - - - - - 1

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - - - - - - 1

Primer asentado de muros  m2              369.92 37.33 32.89 34.44 34.76 35.25 1

Segundo asentado de muros  m2              369.92 35.20 37.33 32.89 34.44 34.76 35.25 1

Encofrado de dintel para vanos  -  - - - - - - - 1

Tercer asentado de muros  m2              295.93 25.74 28.16 29.86 26.32 27.56 27.81 1

Vaciado de dintel para vanos  und                32.00 32.17 35.20 37.33 32.89 34.44 34.76 1
Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

 -  - - - - - - - 1

Desencofrado de dintel  -  - - - - - - - 1

Encofrado de columnas  m2              285.42 25.00 24.82 27.16 28.80 25.38 26.58 1

Vaciado de columnas  m3                31.98 2.80 2.78 3.04 3.23 2.84 2.98 1

Desencofrado de columnas  m2              285.42 24.20 25.00 24.82 27.16 28.80 25.38 1

Encofrado de vigas  m2              177.09 15.01 15.51 15.40 16.85 17.87 15.75 1

Acero de vigas  kg           2,388.45 206.77 202.49 209.17 207.73 227.27 241.02 1

Vaciado de vigas  m3                24.82 2.15 2.15 2.10 2.17 1

Techo aligerado

Encofrado de losas  m2              435.02 36.88 38.10 37.83 41.39 43.90 38.68 1

Colocación de ladrillos  pzas           3,625.18 313.84 307.34 317.47 315.29 344.95 365.82 1

Acero de  losas  kg           2,138.59 185.14 181.31 187.28 186.00 203.50 215.81 1

IIEE en losas  -  - - - - - - - 1

IISS Agua y Desague en losas  -  - - - - - - - 1

Vaciado de losas  m3                39.19 3.40 3.39 3.32 3.43 1

Desencofrado de Horizontales

Costados y frisos de vigas/losas  -  - - - - 1

Desencofrado de Losas  -  - 37.73 37.66 1

Desencofrado de Fondo de Vigas  -  - - - 1

Desapuntalamiento de Losas  -  - 

Desapuntalamiento de vigas  -  - 

4 SERVICIOS GENERALES

Desencofrado de Horizontales

Costados y frisos de vigas/losas  -  - 

Desencofrado de Losas  m2                81.50 47.79 1

Desencofrado de Fondo de Vigas  -  - - 1

Desapuntalamiento de Losas  -  - 

Desapuntalamiento de vigas  -  - 

5 CONSULTORIOS

Trazo y replanteo  m2           1,143.60 130.04 135.66 134.67 144.30 131.30 1

Movimiento de tierras

Excavación localizada  m3              251.36 25.20 26.19 28.58 29.82 29.60 29.60 1 EXT

Relleno de zanjas  m3                78.06 7.83 8.13 8.88 9.26 9.19 9.19 1 EXT

Cimentación

Perfilado en ejes  -  - - - - - - - 1

Vaciado de solado  m2                  9.80 1.00 0.98 1.02 1.11 1.16 1.16 1

Acero de zapatas  kg              136.71 68.61 68.61
Acero de columnas  kg           4,058.22 414.81 406.93 422.87 461.47 481.42 481.42 1

Encofrado de vigas de cimentación  m2                17.92 

Acero de vigas de cimentación  kg              291.31 

Vaciado de zapatas  m3                  5.88 

Falta de material para encofrado
Realizar seguimiento a todos los pedidos hechos 

por logistica

Terreno rocoso no contemplado en la 
programación

Considerar terreno rocoso en la programacion

Terreno rocoso no contemplado en la 
programación

Considerar terreno rocoso en la programacion

Rendimiento de personal menor a lo esperado 
para terminar la actividad

Modificar rendimiento debido a ladrillos de 
cabeza

Plan Semanal
PORCENTAJE DE PLAN COMPLETADO

PPC
Construcción y mejoramiento de la infraestructura del albergue municipal “María Rosario Araoz” Fondo Metropolitano de Inversiones

Ítem Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total

86%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD

Sem 6



CODIGO DE PROYECTO FECHA: AREA / FRENTE
12-Mar-18

NOMBRE DE PROYECTO ENTIDAD CONVOCANTE

L M X J V S Do SI NO

12-Mar 13-Mar 14-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar 64 10 TIPO CAUSA INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA

Plan Semanal
PORCENTAJE DE PLAN COMPLETADO

PPC
Construcción y mejoramiento de la infraestructura del albergue municipal “María Rosario Araoz” Fondo Metropolitano de Inversiones

Ítem Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total

86%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD

Sem 6

Vaciado de cimiento corrido  m3              135.33 13.83 13.83 13.57 14.10 1

Encofrado de sobrecimiento  m2              580.46 59.33 59.33 58.20 1

Acero de sobrecimiento  kg           1,517.96 155.16 155.16 152.21 1

Vaciado de sobrecimiento  m3                43.99 4.50 4.50 4.41 1

Vaciado de vigas de cimentación  m3                  2.25 

Desencofrado de sobrecimiento  m2              580.46 59.33 59.33 1

Desencofrado de vigas de cimentación  m2                17.92 

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - - - 1

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - - - 1

Primer asentado de muros  m2              374.86 38.32 38.32 1

Segundo asentado de muros  m2              374.86 38.32 1

Encofrado de dintel para vanos  -  - - 1

Tercer asentado de muros  m2              299.89 

Vaciado de dintel para vanos  m3  - 



CODIGO DE PROYECTO FECHA: AREA / FRENTE
19-Mar-18

NOMBRE DE PROYECTO ENTIDAD CONVOCANTE

L M X J V S Do SI NO

19-Mar 20-Mar 21-Mar 22-Mar 23-Mar 24-Mar 25-Mar 60 18 TIPO CAUSA INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA
X Ítem Descripción de la Actividad Und  Metrado Total 19-Mar 20-Mar 21-Mar 22-Mar 23-Mar 24-Mar 25-Mar

2 RESIDENCIA
Trazo y replanteo  m2              669.90 

Movimiento de tierras

Excavación localizada  m3              110.47 

Relleno de zanjas  m3                24.73 

Cimentación

Perfilado en ejes  ml              144.92 

Acero de columnas  kg           3,516.31 

Vaciado de cimiento corrido  m3                68.96 6.20 1

Acero de sobrecimiento  kg              856.26 83.82 77.04 1

Encofrado de sobrecimiento  m2              284.00 27.80 25.55 1

Vaciado de sobrecimiento  m3                36.90 3.61 3.32 1

Desencofrado de sobrecimiento  m2              284.00 36.15 27.80 25.55 1

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - - - - 1

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - - - - 1

Primer asentado de muros  m2              134.57 17.13 13.17 12.11 1

Segundo asentado de muros  m2              134.57 18.12 17.13 13.17 12.11 1

Encofrado de dintel para vanos  -  - - - - - 1

Tercer asentado de muros  m2              107.65 10.95 14.49 14.49 13.70 10.54 9.69 1 PROG
Rendimiento de personal menor a lo esperado para 

terminar la actividad
Modificar rendimiento debido a ladrillos de cabeza

Vaciado de dintel para vanos  und                54.00 13.69 18.12 18.12 17.13 13.17 12.11 1 LOG MAT
Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

 -  - - - - - - - 1 LOG MAT
Desencofrado de dintel  -  - - - - - - - 1 LOG MAT
Encofrado de columnas  m2              181.74 23.96 18.48 24.47 24.47 23.13 17.79 1 LOG MAT
Vaciado de columnas  m3                22.37 2.95 2.28 3.01 3.01 2.85 2.19 1 LOG MAT
Desencofrado de columnas  m2              181.74 23.41 23.96 18.48 24.47 24.47 23.13 1 IOF
Encofrado de vigas  m2              281.81 36.30 37.16 28.66 37.94 37.94 35.87 1 IOF
Acero de vigas  kg           1,116.30 109.28 143.81 147.18 147.18 113.54 150.30 1 IOF
Vaciado de vigas  m3                13.60 1.33 1.75 1.79 1.79 1.38 1.83 1 IOF
Desencofrado de vigas  m2              281.81 25.34

3 TALLERES OCUPACIONALES 

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - 

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - 

Primer asentado de muros  m2              369.92 

Segundo asentado de muros  m2              369.92 

Encofrado de dintel para vanos  -  - 

Tercer asentado de muros  m2              295.93 28.20 1

Vaciado de dintel para vanos  und                32.00 35.25 1
Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

 -  - - 1

Desencofrado de dintel  -  - - - 1

Encofrado de columnas  m2              285.42 26.82 27.20 1

Vaciado de columnas  m3                31.98 3.00 3.05 1

Desencofrado de columnas  m2              285.42 26.58 26.82 27.20 1

Encofrado de vigas  m2              177.09 16.49 16.64 16.88 1

Acero de vigas  kg           2,388.45 212.39 222.39 224.43 227.62 1

Vaciado de vigas  m3                24.82 2.16 2.36 2.50 2.21 2.31 2.33 1

Techo aligerado

Encofrado de losas  m2              435.02 40.51 40.88 41.46 1

Colocación de ladrillos  pzas           3,625.18 322.36 337.55 340.64 345.49 1

Acero de  losas  kg           2,138.59 190.17 199.13 200.95 203.81 1

IIEE en losas  -  - - - - - - 1

IISS Agua y Desague en losas  -  - - - - - - 1

Vaciado de losas  m3                39.19 3.41 3.73 3.95 3.48 3.65 3.68 1

Desencofrado de Horizontales

Costados y frisos de vigas/losas  -  - - - - - - 1

Desencofrado de Losas  -  - 37.73 37.66 1

Desencofrado de Fondo de Vigas  -  - - - 1

Desapuntalamiento de Losas  -  - 

Desapuntalamiento de vigas  -  - 

4 SERVICIOS GENERALES

Techo aligerado

Encofrado de losas  m2                81.50 33.71
Colocación de ladrillos  pzas              761.00 -
Acero de  losas  kg              488.44 

5 CONSULTORIOS

Trazo y replanteo  m2           1,143.60 

Movimiento de tierras

Excavación localizada  m3              251.36 31.72 28.86 1

Relleno de zanjas  m3                78.06 9.85 8.96 1

Cimentación

Perfilado en ejes  -  - - - - 1

Vaciado de solado  m2                  9.80 1.15 1.24 1.13 1

Acero de zapatas  kg              136.71 68.10 1

Acero de columnas  kg           4,058.22 477.88 512.07 465.95 1

Encofrado de vigas de cimentación  m2                17.92 8.99 8.93 1

Acero de vigas de cimentación  kg              291.31 146.19 145.12 1

Vaciado de zapatas  m3                  5.88 2.95 2.93 1

Vaciado de cimiento corrido  m3              135.33 15.39 16.05 15.94 17.08 15.54 1

Encofrado de sobrecimiento  m2              580.46 60.48 66.01 68.86 68.35 73.24 1

Acero de sobrecimiento  kg           1,517.96 158.17 172.61 180.07 178.75 191.54 1

Vaciado de sobrecimiento  m3                43.99 4.58 5.00 5.22 5.18 5.55 1

Vaciado de vigas de cimentación  m3                  2.25 1.13 1.12 1

Desencofrado de sobrecimiento  m2              580.46 58.20 60.48 66.01 68.86 68.35 1

Desencofrado de vigas de cimentación  m2                17.92 8.99 8.93 1

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - - - - - - 1

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - - - - - - 1

Primer asentado de muros  m2              374.86 37.59 39.06 42.63 44.47 44.14 1

Segundo asentado de muros  m2              374.86 38.32 37.59 39.06 42.63 44.47 1

Encofrado de dintel para vanos  -  - - - - - - 1

Tercer asentado de muros  m2              299.89 30.65 30.65 30.07 31.25 34.10 34.10 1 LOG PER
Vaciado de dintel para vanos  m3  - 38.32 38.32 37.59 39.06 42.63 42.63 1 IOF
Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

 und  - - - - - - - 1 IOF
Desencofrado de dintel  -  - - - - - 1

Encofrado de columnas  m2              303.03 30.97 30.97 30.39 31.58 31.58 1 LOG MAT Falta de material para encofrado
Realizar seguimiento a todos los pedidos hechos por 

logistica
Vaciado de columnas  m3                30.93 3.16 3.16 3.10 3.22 3.22 1

Desencofrado de columnas  m2              303.03 30.97 30.97 30.39 30.39 1 EJEC Columna con cangrejera
Tener mas control en los trabajos de vaciado de 

columnas
Encofrado de vigas  m2              371.94 38.02 38.02 37.30 37.30 1

Acero de vigas  kg           3,398.49 347.38 347.38 340.78 340.78 1

Vaciado de vigas  m3                44.56 4.55 4.55 4.55 1

Desencofrado de vigas  m2              371.94 

6 CAFETERIA

Trazo y replanteo  m2              274.60 65.83 64.43 74.90 69.45 1 EXT Poste en la zona por demoler Inspeccionar terreno previamente
Movimiento de tierras

Excavación localizada  m3                78.51 18.82 18.42 21.41 21.41 1 EXT
Relleno de zanjas  m3                23.71 5.68 5.56 6.47 6.47 1 EXT
Cimentación

Perfilado en ejes  -  - - - 1

Vaciado de solado  m2                  5.12 1.23 1.20 1

Acero de zapatas  kg                71.92 

Acero de columnas  kg           1,925.06 461.48 451.66 1

Encofrado de vigas de cimentación  m2                19.49 

Acero de vigas de cimentación  kg              291.45 

Vaciado de zapatas  m3                  3.07 

Vaciado de vigas de cimentacion  m3                  2.44 

Vaciado de cimiento corrido  m3                38.22 

Encofrado de sobrecimiento  m2              160.45 

Acero de sobrecimiento  kg              418.58 

Vaciado de sobrecimiento  m3                12.03 

Desencofrado de sobrecimiento  m2              160.45 

Desencofrado de vigas de cimentación  m2                19.49 

Retraso en actividad previa Reprogramar actividad 

Se contrata nuevo personalFalta de personal para terminar la actividad

Terreno rocoso no contemplado en la programación
Considerar terreno rocoso y nuevo rendimiento en la 

programacion

Confusion en modelo de dintel
Verificación con 3 días de antelación, y mandar corregir 

medidas de formaletas para encofrar.

Falta de material para encofrado
Realizar seguimiento a todos los pedidos hechos por 

logistica

Plan Semanal
PORCENTAJE DE PLAN COMPLETADO

PPC
Construcción y mejoramiento de la infraestructura del albergue municipal “María Rosario Araoz” Fondo Metropolitano de Inversiones

Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total
Ítem

77%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD

Sem 7



CODIGO DE PROYECTO FECHA: AREA / FRENTE
26-Mar-18

NOMBRE DE PROYECTO ENTIDAD CONVOCANTE

L M X J V S Do SI NO

26-Mar 27-Mar 28-Mar 29-Mar 30-Mar 31-Mar 1-Abr 48 11 TIPO CAUSA INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA
X Ítem Descripción de la Actividad Und  Metrado Total 26-Mar 27-Mar 28-Mar 29-Mar 30-Mar 31-Mar 1-Abr

2 RESIDENCIA
Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - 

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - 

Primer asentado de muros  m2              134.57 

Segundo asentado de muros  m2              134.57 

Encofrado de dintel para vanos  -  - 

Tercer asentado de muros  m2              107.65 

Vaciado de dintel para vanos  und                54.00 
Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

 -  - 

Desencofrado de dintel  -  - - 1

Encofrado de columnas  m2              181.74 16.35 1

Vaciado de columnas  m3                22.37 2.01 1

Desencofrado de columnas  m2              181.74 17.79 16.35 1

Encofrado de vigas  m2              281.81 27.59 25.36 1

Acero de vigas  kg           1,116.30 142.10 109.28 100.44 1

Vaciado de vigas  m3                13.60 1.73 1.33 1.22 1

Desencofrado de vigas  m2              281.81 27.59 36.30 37.16 28.66 1

Estructura metálica

Montaje y anclaje de tijerales  kg           5,844.55 

Montaje y anclaje de viguetas  kg           2,922.27 

Colocación de cobertura de plancha OSB  m2              691.50 

Cubierta de manto asfáltico  m2              691.50 

Cielorraso de drywall  m2              456.99 

Tarrajeo 

Tarrajeo primario  m2                70.10 6.30 1

Tarrajeo de  interiores  m2              368.41 

Tarrajeo de columnas  m2              151.52 

Tarrajeo de vigas  m2              185.97 

Tarrajeo de exteriores  m2              443.80 

3 TALLERES OCUPACIONALES 

Desencofrado de Horizontales

Costados y frisos de vigas/losas  -  - - - 1

Desencofrado de Losas  -  - 36.88 38.10 37.83 41.39 1

Desencofrado de Fondo de Vigas  -  - - - - - 1

Desapuntalamiento de Losas  -  - 

Desapuntalamiento de vigas  -  - 

4 SERVICIOS GENERALES

Desencofrado de Horizontales

Costados y frisos de vigas/losas  -  - 

Desencofrado de Losas  m2                81.50 

Desencofrado de Fondo de Vigas  -  - 

Desapuntalamiento de Losas  -  - - - 1

Desapuntalamiento de vigas  -  - - - 1

Estructura metálica

Montaje y anclaje de tijerales  kg           4,617.73 

Montaje y anclaje de viguetas  kg           2,308.86 

Colocación de cobertura de plancha OSB  m2              246.03 

Cubierta de manto asfáltico  m2              246.03 

Cielorraso de drywall  m2              206.07 

Tarrajeo 

Tarrajeo de  interiores  m2              541.72 92.76 99.80 92.80 1 EJEC
Tarrajeo de columnas  m2                59.52 10.19 10.97 10.20 1 EJEC
Tarrajeo de vigas  m2                86.64 14.83 14.83 15.96 1 EJEC
Tarrajeo de exteriores  m2              411.95 70.54 70.54 75.89 1 EJEC
Tarrajeo de cielorraso  m2              287.56 49.24 49.24 1 EJEC
Cubierta de ladrillo pastelero  m2              361.11 

5 CONSULTORIOS

Cimentación

Perfilado en ejes  -  - 

Vaciado de solado  m2                  9.80 

Acero de zapatas  kg              136.71 

Acero de columnas  kg           4,058.22 

Encofrado de vigas de cimentación  m2                17.92 

Acero de vigas de cimentación  kg              291.31 

Vaciado de zapatas  m3                  5.88 

Vaciado de cimiento corrido  m3              135.33 

Encofrado de sobrecimiento  m2              580.46 66.65 1

Acero de sobrecimiento  kg           1,517.96 174.29 1

Vaciado de sobrecimiento  m3                43.99 5.05 1

Vaciado de vigas de cimentación  m3                  2.25 

Desencofrado de sobrecimiento  m2              580.46 73.24 66.65 1

Desencofrado de vigas de cimentación  m2                17.92 

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - - - 1

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - - - 1

Primer asentado de muros  m2              374.86 47.30 43.04 1

Segundo asentado de muros  m2              374.86 44.14 47.30 43.04 1

Encofrado de dintel para vanos  -  - - - - 1

Tercer asentado de muros  m2              299.89 35.58 35.31 37.84 34.43 1 PROG
Vaciado de dintel para vanos  m3  - 44.47 44.14 47.30 43.04 1 PROG
Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

 und  - - - - - 1 PROG
Desencofrado de dintel  -  - - - - - 1 LOG MAT
Encofrado de columnas  m2              303.03 34.46 35.95 35.68 38.24 1 LOG MAT
Vaciado de columnas  m3                30.93 3.52 3.67 3.64 3.90 1 LOG MAT
Desencofrado de columnas  m2              303.03 31.58 34.46 35.95 35.68 1

Encofrado de vigas  m2              371.94 38.76 42.29 44.12 43.80 1

Acero de vigas  kg           3,398.49 354.13 386.45 403.16 400.19 1

Vaciado de vigas  m3                44.56 4.47 4.64 5.07 5.29 1

Desencofrado de vigas  m2              371.94 

6 CAFETERIA

Trazo y replanteo  m2              274.60 

Movimiento de tierras

Excavación localizada  m3                78.51 19.86 1

Relleno de zanjas  m3                23.71 6.00 1

Cimentación

Perfilado en ejes  -  - - - 1

Vaciado de solado  m2                  5.12 1.40 1.29 1

Acero de zapatas  kg                71.92 37.32 34.60 1

Acero de columnas  kg           1,925.06 525.08 486.84 1

Encofrado de vigas de cimentación  m2                19.49 10.11 9.38 1

Acero de vigas de cimentación  kg              291.45 151.23 140.22 1

Vaciado de zapatas  m3                  3.07 1.59 1.48 1

Vaciado de vigas de cimentacion  m3                  2.44 1.27 1.17 1

Vaciado de cimiento corrido  m3                38.22 9.16 8.97 10.42 1

Encofrado de sobrecimiento  m2              160.45 38.46 37.65 43.76 1

Acero de sobrecimiento  kg              418.58 100.34 98.21 114.17 1

Vaciado de sobrecimiento  m3                12.03 2.88 2.82 3.28 1

Desencofrado de sobrecimiento  m2              160.45 38.46 37.65 1

Desencofrado de vigas de cimentación  m2                19.49 1

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - - 1

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - - 1

Primer asentado de muros  m2                98.64 23.65 1

Segundo asentado de muros  m2                98.64 23.65 1

Encofrado de dintel para vanos  -  - - 1

Tercer asentado de muros  m2                78.91 

Vaciado de dintel para vanos  -  - 
Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

 -  - 

Desencofrado de dintel  -  - 

Encofrado de columnas  m2              132.05 

Vaciado de columnas  m3                14.73 

Desencofrado de columnas  m2              132.05 

Encofrado de vigas  m2                87.22 

Acero de vigas  kg           1,242.92 

Vaciado de vigas  m3                17.06 

Tarrajeo mal elaborado debido a que se ven 
muchas fisuras 

Seguimiento al proceso de preparación, verificación 
de material y rehacer mezcla

Falta de personal para terminar la actividad, 
cuadrilla realiza trabajo con rendimiento menor al 

programado
Se contrata nuevo personal

Falta de material para encofrado
Realizar seguimiento a todos los pedidos hechos por 

logistica

Plan Semanal
PORCENTAJE DE PLAN COMPLETADO

PPC
Construcción y mejoramiento de la infraestructura del albergue municipal “María Rosario Araoz” Fondo Metropolitano de Inversiones

Ítem Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total

81%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD

Sem 8



CODIGO DE PROYECTO FECHA: AREA / FRENTE
2-Abr-18

NOMBRE DE PROYECTO ENTIDAD CONVOCANTE

L M X J V S Do SI NO

2-Abr 3-Abr 4-Abr 5-Abr 6-Abr 7-Abr 8-Abr 50 11 TIPO CAUSA INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA
X Ítem Descripción de la Actividad Und  Metrado Total 2-Abr 3-Abr 4-Abr 5-Abr 6-Abr 7-Abr 8-Abr

2 RESIDENCIA
Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - 

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - 

Primer asentado de muros  m2              134.57 

Segundo asentado de muros  m2              134.57 

Encofrado de dintel para vanos  -  - 

Tercer asentado de muros  m2              107.65 

Vaciado de dintel para vanos  und                54.00 
Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

 -  - 

Desencofrado de dintel  -  - 

Encofrado de columnas  m2              181.74 

Vaciado de columnas  m3                22.37 

Desencofrado de columnas  m2              181.74 

Encofrado de vigas  m2              281.81 

Acero de vigas  kg           1,116.30 

Vaciado de vigas  m3                13.60 

Desencofrado de vigas  m2              281.81 37.94 35.87 27.59 25.36 25.34 27.59 1

Estructura metálica

Montaje y anclaje de tijerales  kg           5,844.55 

Montaje y anclaje de viguetas  kg           2,922.27 

Colocación de cobertura de plancha OSB  m2              691.50 

Cubierta de manto asfáltico  m2              691.50 

Cielorraso de drywall  m2              456.99 

Tarrajeo 

Tarrajeo primario  m2                70.10 6.86 9.03 9.24 7.13 9.44 8.92 1

Tarrajeo de  interiores  m2              368.41 33.13 36.07 47.46 48.58 37.47 49.60 1

Tarrajeo de columnas  m2              151.52 13.62 14.83 19.52 19.98 15.41 20.40 1

Tarrajeo de vigas  m2              185.97 16.72 18.21 23.96 24.52 18.91 1

Tarrajeo de exteriores  m2              443.80 39.91 43.45 57.17 58.52 1

3 TALLERES OCUPACIONALES 

Desencofrado de Horizontales

Costados y frisos de vigas/losas  -  - 

Desencofrado de Losas  -  - 43.90 38.68 40.51 40.88 41.46 1

Desencofrado de Fondo de Vigas  -  - - - - - - 1

Desapuntalamiento de Losas  -  - - - - - - 1

Desapuntalamiento de vigas  -  - - - - - - 1

Tarrajeo y cubierta

Tarrajeo primario  m2                20.56 1.78 1.78 1.74 1

Tarrajeo de  interiores  m2              814.92 70.68 70.55 69.09 1

Tarrajeo de columnas  m2              285.44 24.76 24.71 24.20 1

Tarrajeo de vigas  m2              177.09 15.36 15.33 1

Tarrajeo de exteriores  m2           1,053.07 91.34 91.17 1

Tarrajeo de cielorraso  m2              482.59 41.86 41.78 1

Cubierta de ladrillo pastelero  m2              557.02 48.31 1

4 SERVICIOS GENERALES

Estructura metálica

Montaje y anclaje de tijerales  kg           4,617.73 2255.51 2362.22 1 LOG EQ

Montaje y anclaje de viguetas  kg           2,308.86 1127.75 1181.11 1 LOG EQ

Colocación de cobertura de plancha OSB  m2              246.03 120.17 125.86 1 LOG EQ

Cubierta de manto asfáltico  m2              246.03 120.17 125.86 1 LOG EQ

Cielorraso de drywall  m2              206.07 100.65 1 LOG EQ

Tarrajeo 

Tarrajeo de  interiores  m2              541.72 92.80 67.06 96.61 92.69 1

Tarrajeo de columnas  m2                59.52 10.20 7.37 10.61 10.18 1

Tarrajeo de vigas  m2                86.64 15.96 14.84 10.72 15.45 14.82 1

Tarrajeo de exteriores  m2              411.95 75.89 70.57 50.99 73.47 70.49 1

Tarrajeo de cielorraso  m2              287.56 49.24 52.98 49.26 35.60 51.28 1

Cubierta de ladrillo pastelero  m2              361.11 55.44 59.64 1

5 CONSULTORIOS

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - 

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - 

Primer asentado de muros  m2              374.86 

Segundo asentado de muros  m2              374.86 

Encofrado de dintel para vanos  -  - 

Tercer asentado de muros  m2              299.89 34.43
Vaciado de dintel para vanos  m3  - 43.04
Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

 und  - -
Desencofrado de dintel  -  - - 1

Encofrado de columnas  m2              303.03 34.79 1

Vaciado de columnas  m3                30.93 3.55 3.55 1

Desencofrado de columnas  m2              303.03 38.24 38.24 34.79 1

Encofrado de vigas  m2              371.94 46.93 46.93 42.71 1

Acero de vigas  kg           3,398.49 428.83 428.83 390.20 1

Vaciado de vigas  m3                44.56 5.25 5.25 5.62 5.12 1

Desencofrado de vigas  m2              371.94 

6 CAFETERIA

Cimentación

Perfilado en ejes  -  - 

Vaciado de solado  m2                  5.12 

Acero de zapatas  kg                71.92 

Acero de columnas  kg           1,925.06 

Encofrado de vigas de cimentación  m2                19.49 

Acero de vigas de cimentación  kg              291.45 

Vaciado de zapatas  m3                  3.07 

Vaciado de vigas de cimentacion  m3                  2.44 

Vaciado de cimiento corrido  m3                38.22 9.67 1

Encofrado de sobrecimiento  m2              160.45 40.58 1

Acero de sobrecimiento  kg              418.58 105.86 1

Vaciado de sobrecimiento  m3                12.03 3.04 1

Desencofrado de sobrecimiento  m2              160.45 43.76 40.58 1

Desencofrado de vigas de cimentación  m2                19.49 10.11 9.38 1

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - - - - 1

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - - - - 1

Primer asentado de muros  m2                98.64 23.14 26.90 24.94 1

Segundo asentado de muros  m2                98.64 23.14 26.90 24.94 1

Encofrado de dintel para vanos  -  - - - - 1

Tercer asentado de muros  m2                78.91 18.92 18.51 21.52 19.96 1

Vaciado de dintel para vanos  -  - 23.65 23.14 26.90 24.94 1
Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

 -  - - - - - 1

Desencofrado de dintel  -  - - - - - 1

Encofrado de columnas  m2              132.05 31.66 30.98 36.02 33.40 1

Vaciado de columnas  m3                14.73 3.53 3.46 4.02 3.73 1

Desencofrado de columnas  m2              132.05 31.66 30.98 36.02 33.40 1

Encofrado de vigas  m2                87.22 20.91 20.46 23.79 22.06 1

Acero de vigas  kg           1,242.92 297.95 291.62 339.02 314.33 1

Vaciado de vigas  m3                17.06 

Techo aligerado

Encofrado de losas  m2              225.27 54.00 52.85 61.44 56.97 1 LOG MAT Falta de material para encofrado Realizar seguimiento a todos los pedidos 
hechos por logistica

Colocación de ladrillos  pzas           2,027.43 486.02 475.68 553.00 1 IOF

Acero de  losas  kg           1,292.05 309.73 303.15 352.42 1 IOF

IIEE en losas  -  - - - 1 IOF

IISS Agua y Desague en losas  -  - - - 1 IOF

Vaciado de losas  m3                20.28 4.86 1 IOF

No se pudo realizar actividad precedente

PPC
Construcción y mejoramiento de la infraestructura del albergue municipal “María Rosario Araoz” Fondo Metropolitano de Inversiones

Grúa no disponible en obra por fallas técnicas

Ítem

Alquiler de grúa de otro proveedor

Plan Semanal
PORCENTAJE DE PLAN COMPLETADO

82%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD

Sem 9

Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total



CODIGO DE PROYECTO FECHA: AREA / FRENTE
9-Abr-18

NOMBRE DE PROYECTO ENTIDAD CONVOCANTE

L M X J V S Do SI NO

9-Abr 10-Abr 11-Abr 12-Abr 13-Abr 14-Abr 15-Abr 32 3 TIPO CAUSA INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA
X Ítem Descripción de la Actividad Und  Metrado Total 9-Abr 10-Abr 11-Abr 12-Abr 13-Abr 14-Abr 15-Abr

2 RESIDENCIA
Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - 

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - 

Primer asentado de muros  m2              134.57 

Segundo asentado de muros  m2              134.57 

Encofrado de dintel para vanos  -  - 

Tercer asentado de muros  m2              107.65 

Vaciado de dintel para vanos  und                54.00 
Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

 -  - 

Desencofrado de dintel  -  - 

Encofrado de columnas  m2              181.74 

Vaciado de columnas  m3                22.37 

Desencofrado de columnas  m2              181.74 

Encofrado de vigas  m2              281.81 

Acero de vigas  kg           1,116.30 

Vaciado de vigas  m3                13.60 

Desencofrado de vigas  m2              281.81 36.30 37.16 28.66 37.94 1

Estructura metálica

Montaje y anclaje de tijerales  kg           5,844.55 1233.81 1034.75 653.71 653.71 1

Montaje y anclaje de viguetas  kg           2,922.27 616.91 517.38 326.85 326.85 1

Colocación de cobertura de plancha OSB  m2              691.50 145.98 122.43 77.34 1 LOG MAT
Cubierta de manto asfáltico  m2              691.50 145.98 122.43 77.34 1 LOG MAT
Cielorraso de drywall  m2              456.99 96.47 80.91 1 IOF Retrasada por actividad anterior
Tarrajeo 

Tarrajeo primario  m2                70.10 6.86 6.31 6.30 6.86 1

Tarrajeo de  interiores  m2              368.41 46.90 36.07 33.15 33.13 1

Tarrajeo de columnas  m2              151.52 19.29 14.83 13.63 13.62 1

Tarrajeo de vigas  m2              185.97 25.04 23.67 18.21 16.73 1

Tarrajeo de exteriores  m2              443.80 59.75 56.49 43.45 39.93 1

3 TALLERES OCUPACIONALES 

Tarrajeo y cubierta

Tarrajeo primario  m2                20.56 1.80 1.79 1.96 2.07 1

Tarrajeo de  interiores  m2              814.92 71.37 70.87 77.54 82.23 1

Tarrajeo de columnas  m2              285.44 25.00 24.83 27.16 28.80 1

Tarrajeo de vigas  m2              177.09 15.01 15.51 15.40 16.85 1

Tarrajeo de exteriores  m2           1,053.07 89.28 92.22 91.59 100.20 1

Tarrajeo de cielorraso  m2              482.59 40.91 42.26 41.97 45.92 1

Cubierta de ladrillo pastelero  m2              557.02 48.22 47.22 48.78 1

4 SERVICIOS GENERALES

Estructura metálica

Montaje y anclaje de tijerales  kg           4,617.73 2255.51 2362.22 1

Montaje y anclaje de viguetas  kg           2,308.86 1127.75 1181.11 1

Colocación de cobertura de plancha OSB  m2              246.03 120.17 125.86 1

Cubierta de manto asfáltico  m2              246.03 120.17 125.86 1

Cielorraso de drywall  m2              206.07 100.65 105.42 1

Tarrajeo 

Tarrajeo de  interiores  m2              541.72 

Tarrajeo de columnas  m2                59.52 

Tarrajeo de vigas  m2                86.64 

Tarrajeo de exteriores  m2              411.95 

Tarrajeo de cielorraso  m2              287.56 49.20 1

Cubierta de ladrillo pastelero  m2              361.11 

5 CONSULTORIOS

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - 

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - 

Primer asentado de muros  m2              374.86 

Segundo asentado de muros  m2              374.86 

Encofrado de dintel para vanos  -  - 

Tercer asentado de muros  m2              299.89 

Vaciado de dintel para vanos  m3  - 
Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

 und  - 

Desencofrado de dintel  -  - 

Encofrado de columnas  m2              303.03 

Vaciado de columnas  m3                30.93 

Desencofrado de columnas  m2              303.03 

Encofrado de vigas  m2              371.94 

Acero de vigas  kg           3,398.49 

Vaciado de vigas  m3                44.56 

Desencofrado de vigas  m2              371.94 38.02 38.02 1

Tarrajeo 

Tarrajeo primario  m2              188.49 19.27 19.27 1

Tarrajeo de  interiores  m2           1,161.18 118.69 1

Tarrajeo de columnas  m2                15.25 1.56 1

Tarrajeo de vigas  m2              119.58 

Tarrajeo de exteriores  m2              395.02 

6 CAFETERIA

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - 

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - 

Primer asentado de muros  m2                98.64 

Segundo asentado de muros  m2                98.64 

Encofrado de dintel para vanos  -  - 

Tercer asentado de muros  m2                78.91 

Vaciado de dintel para vanos  -  - 
Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

 -  - 

Desencofrado de dintel  -  - 

Encofrado de columnas  m2              132.05 

Vaciado de columnas  m3                14.73 

Desencofrado de columnas  m2              132.05 

Encofrado de vigas  m2                87.22 

Acero de vigas  kg           1,242.92 

Vaciado de vigas  m3                17.06 

Techo aligerado

Encofrado de losas  m2              225.27 61.44 56.97 1

Colocación de ladrillos  pzas           2,027.43 475.68 553.00 512.73 1

Acero de  losas  kg           1,292.05 303.15 352.42 326.76 1

IIEE en losas  -  - - - - - 1

IISS Agua y Desague en losas  -  - - - - - 1

Vaciado de losas  m3                20.28 4.86 4.76 5.53 1

Desencofrado de Horizontales

Costados y frisos de vigas/losas  -  - - - 1

Desencofrado de Losas  m2              225.27 

Desencofrado de Fondo de Vigas  -  - 

Desapuntalamiento de Losas  -  - 

Desapuntalamiento de vigas  -  - 

Tarrajeo 

Tarrajeo primario  m2                32.43 

Tarrajeo de  interiores  m2              405.55 

Tarrajeo de columnas  m2              101.10 

Tarrajeo de vigas  m2                48.57 

Tarrajeo de exteriores  m2              203.46 

Tarrajeo de cielorraso  m2              224.95 

Cubierta de ladrillo pastelero  m2              274.60 

Solicitar confirmación de 
llegada con anticipación

No llega cubierta ni materiales

Plan Semanal
PORCENTAJE DE PLAN COMPLETADO

PPC
Construcción y mejoramiento de la infraestructura del albergue municipal “María Rosario Fondo Metropolitano de Inversiones

Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total
Ítem

91%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD

Sem 10



CODIGO DE PROYECTO FECHA: AREA / FRENTE
16-Abr-18

NOMBRE DE PROYECTO ENTIDAD CONVOCANTE

L M X J V S Do SI NO

16-Abr 17-Abr 18-Abr 19-Abr 20-Abr 21-Abr 22-Abr 31 0 TIPO CAUSA INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA

X Ítem Descripción de la Actividad Und  Metrado Total 16-Abr 17-Abr 18-Abr 19-Abr 20-Abr 21-Abr 22-Abr

1 CAPILLA
Estructura metálica

Montaje  y anclaje de estructura metálica  und         31,000.00 6200.00 6200.00 6200.00 1 PROG
Pedido de material a destiempo. Mala 

identificación de restriccion.
Coordinar la fabricación con 

anticipación

Cubierta de lona tensionada  glb                  1.00 

2 RESIDENCIA
Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - 

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - 

Primer asentado de muros  m2              134.57 

Segundo asentado de muros  m2              134.57 

Encofrado de dintel para vanos  -  - 

Tercer asentado de muros  m2              107.65 

Vaciado de dintel para vanos  und                54.00 
Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

 -  - 

Desencofrado de dintel  -  - 

Encofrado de columnas  m2              181.74 

Vaciado de columnas  m3                22.37 

Desencofrado de columnas  m2              181.74 

Encofrado de vigas  m2              281.81 

Acero de vigas  kg           1,116.30 

Vaciado de vigas  m3                13.60 

Desencofrado de vigas  m2              281.81 37.94 35.87 27.59 25.36 1

Estructura metálica

Montaje y anclaje de tijerales  kg           5,844.55 1034.75 1233.81 1233.81 1034.75 653.71 1

Montaje y anclaje de viguetas  kg           2,922.27 517.38 616.91 616.91 517.38 326.85 1

Colocación de cobertura de plancha OSB  m2              691.50 77.34 77.34 122.43 145.98 145.98 1

Cubierta de manto asfáltico  m2              691.50 77.34 77.34 122.43 145.98 145.98 1

Cielorraso de drywall  m2              456.99 80.91 51.11 51.11 80.91 96.47 1

Tarrajeo 

Tarrajeo primario  m2                70.10 6.86 9.03 9.24 7.13 9.44 8.92 1

Tarrajeo de  interiores  m2              368.41 33.13 36.07 47.46 48.58 37.47 49.60 1

Tarrajeo de columnas  m2              151.52 13.62 14.83 19.52 19.98 15.41 20.40 1

Tarrajeo de vigas  m2              185.97 16.73 16.72 18.21 23.96 24.52 18.91 1

Tarrajeo de exteriores  m2              443.80 39.93 39.91 43.45 57.17 58.52 45.14 1

3 TALLERES OCUPACIONALES 

Tarrajeo y cubierta

Tarrajeo primario  m2                20.56 1.83 1.91 1.93 1.96
Tarrajeo de  interiores  m2              814.92 72.47 75.88 76.57 77.66 1

Tarrajeo de columnas  m2              285.44 25.38 26.58 26.82 27.20 1

Tarrajeo de vigas  m2              177.09 17.87 15.75 16.49 16.64 16.88 1

Tarrajeo de exteriores  m2           1,053.07 106.27 93.64 98.05 98.95 100.36 1

Tarrajeo de cielorraso  m2              482.59 48.70 42.91 44.94 45.35 45.99 1

Cubierta de ladrillo pastelero  m2              557.02 48.44 53.00 56.21 49.53 51.87 52.34 1

5 CONSULTORIOS

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - 

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - 

Primer asentado de muros  m2              374.86 

Segundo asentado de muros  m2              374.86 

Encofrado de dintel para vanos  -  - 

Tercer asentado de muros  m2              299.89 

Vaciado de dintel para vanos  m3  - 
Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

 und  - 

Desencofrado de dintel  -  - 

Encofrado de columnas  m2              303.03 

Vaciado de columnas  m3                30.93 

Desencofrado de columnas  m2              303.03 

Encofrado de vigas  m2              371.94 

Acero de vigas  kg           3,398.49 

Vaciado de vigas  m3                44.56 

Desencofrado de vigas  m2              371.94 37.30 38.76 42.29 44.12 43.80 46.93 1

Estructura metálica

Montaje y anclaje de tijerales  kg         16,790.99 1709.39 1709.39 1783.07 1640.05 1759.03 1712.47 1

Montaje y anclaje de viguetas  kg           3,632.45 369.80 369.80 385.74 354.80 380.54 370.46 1

Colocación de cobertura de plancha OSB  m2           1,200.10 122.18 122.18 127.44 117.22 125.72 1

Cubierta de manto asfáltico  m2           1,200.10 122.18 122.18 127.44 117.22 125.72 1

Cielorraso de drywall  m2              951.17 96.83 96.83 101.01 92.91 1

Tarrajeo 

Tarrajeo primario  m2              188.49 18.90 19.64 21.43 22.36 22.20 1

Tarrajeo de  interiores  m2           1,161.18 118.69 116.44 121.00 132.04 137.75 1

Tarrajeo de columnas  m2                15.25 1.56 1.53 1.59 1.73 1.81 1

Tarrajeo de vigas  m2              119.58 12.22 12.22 11.99 12.46 13.60 1

Tarrajeo de exteriores  m2              395.02 40.38 40.38 39.61 41.16 44.92 1

6 CAFETERIA

Techo aligerado

Encofrado de losas  m2              225.27 

Colocación de ladrillos  pzas           2,027.43 

Acero de  losas  kg           1,292.05 

IIEE en losas  -  - 

IISS Agua y Desague en losas  -  - 

Vaciado de losas  m3                20.28 5.13 1

Desencofrado de Horizontales

Costados y frisos de vigas/losas  -  - - -
Desencofrado de Losas  m2              225.27 54.00 52.85 1

Desencofrado de Fondo de Vigas  -  - - - 1

Desapuntalamiento de Losas  -  - 

Desapuntalamiento de vigas  -  - 

Tarrajeo 

Tarrajeo primario  m2                32.43 

Tarrajeo de  interiores  m2              405.55 

Tarrajeo de columnas  m2              101.10 

Tarrajeo de vigas  m2                48.57 

Tarrajeo de exteriores  m2              203.46 

Tarrajeo de cielorraso  m2              224.95 

Cubierta de ladrillo pastelero  m2              274.60 

Plan Semanal
PORCENTAJE DE PLAN COMPLETADO

PPC
Construcción y mejoramiento de la infraestructura del albergue municipal “María Rosario Fondo Metropolitano de Inversiones

Ítem Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total

100%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD

Sem 11



CODIGO DE PROYECTO AREA / FRENTE

NOMBRE DE PROYECTO ENTIDAD CONVOCANTE

L M X J V S Do SI NO

23-Abr 24-Abr 25-Abr 26-Abr 27-Abr 28-Abr 29-Abr 29 0 TIPO CAUSA INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA

X Ítem Descripción de la Actividad Und  Metrado Total 23-Abr 24-Abr 25-Abr 26-Abr 27-Abr 28-Abr 29-Abr

1 CAPILLA
Estructura metálica

Montaje  y anclaje de estructura metálica  und        31,000.00 6200.00 6200.00 6200.00 6200.00 1 ING
Se colocan tijerales para 

sostener la lona
Evaluar actividades y sus 
posibles contratiempos.

Cubierta de lona tensionada  glb                 1.00 x x x x x 1

2 RESIDENCIA
Estructura metálica

Montaje y anclaje de tijerales  kg          5,844.55 653.71 1034.75 1233.81 1

Montaje y anclaje de viguetas  kg          2,922.27 326.85 517.38 616.91 1

Colocación de cobertura de plancha OSB  m2             691.50 122.43 77.34 77.34 122.43 145.98 1

Cubierta de manto asfáltico  m2             691.50 122.43 77.34 77.34 122.43 145.98 1

Cielorraso de drywall  m2             456.99 96.47 80.91 51.11 51.11 80.91 96.47 1

Tarrajeo 

Tarrajeo primario  m2               70.10 6.86 6.31 1

Tarrajeo de  interiores  m2             368.41 46.90 36.07 33.15 1

Tarrajeo de columnas  m2             151.52 19.29 14.83 13.63 1

Tarrajeo de vigas  m2             185.97 25.04 23.67 18.21 16.73 1

Tarrajeo de exteriores  m2             443.80 59.75 56.49 43.45 39.93 1

3 TALLERES OCUPACIONALES 

Tarrajeo y cubierta

Tarrajeo primario  m2               20.56 

Tarrajeo de  interiores  m2             814.92 

Tarrajeo de columnas  m2             285.44 

Tarrajeo de vigas  m2             177.09 

Tarrajeo de exteriores  m2          1,053.07 

Tarrajeo de cielorraso  m2             482.59 

Cubierta de ladrillo pastelero  m2             557.02 53.09 1

5 CONSULTORIOS

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - 

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - 

Primer asentado de muros  m2             374.86 

Segundo asentado de muros  m2             374.86 

Encofrado de dintel para vanos  -  - 

Tercer asentado de muros  m2             299.89 

Vaciado de dintel para vanos  m3  - 
Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

 und  - 

Desencofrado de dintel  -  - 

Encofrado de columnas  m2             303.03 

Vaciado de columnas  m3               30.93 

Desencofrado de columnas  m2             303.03 

Encofrado de vigas  m2             371.94 

Acero de vigas  kg          3,398.49 

Vaciado de vigas  m3               44.56 

Desencofrado de vigas  m2             371.94 42.71 1

Estructura metálica

Montaje y anclaje de tijerales  kg        16,790.99 1712.47 1782.79 1659.20 1501.78 1533.80 1

Montaje y anclaje de viguetas  kg          3,632.45 370.46 385.68 358.94 324.89 331.81 1

Colocación de cobertura de plancha OSB  m2          1,200.10 125.72 122.40 127.42 118.59 107.34 109.625 1

Cubierta de manto asfáltico  m2          1,200.10 125.72 122.40 127.42 118.59 107.34 109.625 1

Cielorraso de drywall  m2             951.17 92.91 99.64 97.01 100.99 93.99 85.07255 1

Tarrajeo 

Tarrajeo primario  m2             188.49 23.78 21.64 1

Tarrajeo de  interiores  m2          1,161.18 136.74 146.52 133.32 1

Tarrajeo de columnas  m2               15.25 1.80 1.92 1.75 1

Tarrajeo de vigas  m2             119.58 14.19 14.08 15.09 13.73 1

Tarrajeo de exteriores  m2             395.02 46.86 46.52 49.84 45.35 1

6 CAFETERIA

Desencofrado de Horizontales

Costados y frisos de vigas/losas  -  - 

Desencofrado de Losas  m2             225.27 61.44 56.97 1

Desencofrado de Fondo de Vigas  -  - - - 1

Desapuntalamiento de Losas  -  - - - 1

Desapuntalamiento de vigas  -  - - - 1

Tarrajeo 

Tarrajeo primario  m2               32.43 7.77 7.61 1

Tarrajeo de  interiores  m2             405.55 97.22 1

Tarrajeo de columnas  m2             101.10 24.24 1

Tarrajeo de vigas  m2               48.57 

Tarrajeo de exteriores  m2             203.46 

Tarrajeo de cielorraso  m2             224.95 

Cubierta de ladrillo pastelero  m2             274.60 

Plan Semanal
PORCENTAJE DE PLAN COMPLETADO

PPC
Construcción y mejoramiento de la infraestructura del albergue municipal “María Rosario Fondo Metropolitano de Inversiones

FECHA:
23-Abr-18

Ítem Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total

100%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD

Sem 12



CODIGO DE PROYECTO FECHA: AREA / FRENTE
30-Abr-18

NOMBRE DE PROYECTO ENTIDAD CONVOCANTE

L M X J V S Do SI NO

30-Abr 1-May 2-May 3-May 4-May 5-May 6-May 10 0 TIPO CAUSA INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA

X Ítem Descripción de la Actividad Und  Metrado Total 30-Abr 1-May 2-May 3-May 4-May 5-May 6-May

5 CONSULTORIOS

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques  -  - 

Instalación de varillas de acero para albañilería  -  - 

Primer asentado de muros  m2              374.86 

Segundo asentado de muros  m2              374.86 

Encofrado de dintel para vanos  -  - 

Tercer asentado de muros  m2              299.89 

Vaciado de dintel para vanos  m3  - 
Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

 und  - 

Desencofrado de dintel  -  - 

Encofrado de columnas  m2              303.03 

Vaciado de columnas  m3                30.93 

Desencofrado de columnas  m2              303.03 

Encofrado de vigas  m2              371.94 

Acero de vigas  kg           3,398.49 

Vaciado de vigas  m3                44.56 

Desencofrado de vigas  m2              371.94 

Estructura metálica

Montaje y anclaje de tijerales  kg         16,790.99 

Montaje y anclaje de viguetas  kg           3,632.45 

Colocación de cobertura de plancha OSB  m2           1,200.10 

Cubierta de manto asfáltico  m2           1,200.10 

Cielorraso de drywall  m2              951.17 86.89 1

Tarrajeo 

Tarrajeo primario  m2              188.49 

Tarrajeo de  interiores  m2           1,161.18 

Tarrajeo de columnas  m2                15.25 

Tarrajeo de vigas  m2              119.58 

Tarrajeo de exteriores  m2              395.02 

6 CAFETERIA

Desencofrado de Horizontales

Costados y frisos de vigas/losas  -  - 

Desencofrado de Losas  m2              225.27 

Desencofrado de Fondo de Vigas  -  - 

Desapuntalamiento de Losas  -  - - - 1

Desapuntalamiento de vigas  -  - - - 1

Tarrajeo 

Tarrajeo primario  m2                32.43 8.85 8.20 1

Tarrajeo de  interiores  m2              405.55 95.15 110.62 102.56 1

Tarrajeo de columnas  m2              101.10 23.72 27.58 25.57 1

Tarrajeo de vigas  m2                48.57 11.64 11.40 13.25 12.28 1

Tarrajeo de exteriores  m2              203.46 48.77 47.74 55.50 51.45 1

Tarrajeo de cielorraso  m2              224.95 53.93 52.78 61.36 56.89 1

Cubierta de ladrillo pastelero  m2              274.60 65.83 64.43 74.90 1

Plan Semanal
PORCENTAJE DE PLAN COMPLETADO

PPC
Construcción y mejoramiento de la infraestructura del albergue municipal “María Rosario Araoz” Fondo Metropolitano de Inversiones

Ítem Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total

100%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD

Sem 13



CODIGO DE PROYECTO FECHA: AREA / FRENTE
7-May-18

NOMBRE DE PROYECTO ENTIDAD CONVOCANTE

L M X J V S Do SI NO

7-May 8-May 9-May 10-May 11-May 12-May 13-May 1 0 TIPO CAUSA INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA
X Ítem Descripción de la Actividad Und  Metrado Total 7-May 8-May 9-May 10-May 11-May 12-May 13-May

6 CAFETERIA

Desencofrado de Horizontales

Costados y frisos de vigas/losas  -  - 

Desencofrado de Losas  m2               225.27 

Desencofrado de Fondo de Vigas  -  - 

Desapuntalamiento de Losas  -  - 

Desapuntalamiento de vigas  -  - 

Tarrajeo 

Tarrajeo primario  m2                 32.43 

Tarrajeo de  interiores  m2               405.55 

Tarrajeo de columnas  m2               101.10 

Tarrajeo de vigas  m2                 48.57 

Tarrajeo de exteriores  m2               203.46 

Tarrajeo de cielorraso  m2               224.95 

Cubierta de ladrillo pastelero  m2               274.60 69.45 1

100%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD

Sem 13

Ítem Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total

Plan Semanal
PORCENTAJE DE PLAN COMPLETADO

PPC
Construcción y mejoramiento de la infraestructura del albergue municipal “María Rosario Araoz” Fondo Metropolitano de Inversiones
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

0 OBRAS PRELIMINARES Y DEMOLICION

Movilización de equipos y herramientas - - - - x x

Oficina, almacen, caseta, comedor, vestidores, baños - - - - x x x

Cerco de obra - - - - x x

Demolición de estructuras de concreto - - - - x x x x x

Excavación hasta subrasante - - - - x x x x x

Relleno compactado prestamo (Equipo) - - - - x x x x x

Eliminación de excedentes (Equipo) - - - - x x x x x x x x

1 CAPILLA

Trazo y replanteo m2 441.00 2 220.50 221 221

Movimiento de tierras

Excavación localizada m3 158.60 2 79.30 79.3 79.3

Relleno de zanjas m3 102.06 2 51.03 51 51

Estructura de concreto

Perfilado en ejes ml 24.80 2 12.40 12.4 12.4

Vaciado de solado m2 76.80 2 38.40 38.4 38.4

Encofrado de zapatas m2 29.76 2 14.88 14.9 14.9

Acero de zapatas kg 3002.87 2 1501.44 1501 1501

Acero de placas kg 1279.67 2 639.84 640 640

Vaciado de zapatas m3 46.08 2 23.04 23 23

Encofrado de placas m2 36.67 2 18.34 18.3 18.3

Vaciado de placas m3 12.22 2 6.11 6.11 6.11

Desencofrado de placas m2 36.67 2 18.34 18.3 18.3

Estructura metálica

Montaje  y anclaje de estructura metálica und 31000.00 20 1550.00 #### #### #### #### ####

Cubierta de lona tensionada glb 1.00 2 0.50 x x x x

2 RESIDENCIA

Trazo y replanteo m2 669.90 9 74.43 60.2 65.6 86.3 88.3 68.1 90.2 85.3 65.6 60.3 60.2 65.6 86.3 88.3 68.1 90.2 85.3 65.6 60.3

Movimiento de tierras

Excavación localizada m3 110.47 9 12.27 9.93 10.8 14.2 14.6 11.2 14.9 14.1 10.8 9.94 9.93 10.8 14.2 14.6 11.2 14.9 14.1 10.8 9.94

Relleno de zanjas m3 24.73 9 2.75 2.22 2.42 3.19 3.26 2.52 3.33 3.15 2.42 2.23 2.22 2.42 3.19 3.26 2.52 3.33 3.15 2.42 2.23

Cimentación

Perfilado en ejes ml 144.92 9 16.10 13 14.2 18.7 19.1 14.7 19.5 18.4 14.2 13 13 14.2 18.7 19.1 14.7 19.5 18.4 14.2 13

Acero de columnas kg 3516.31 9 390.70 316 344 453 464 358 473 448 344 316 316 344 453 464 358 473 448 344 316

Vaciado de cimiento corrido m3 68.96 9 7.66 6.2 6.75 8.88 9.09 7.01 9.28 8.78 6.75 6.2 6.2 6.75 8.88 9.09 7.01 9.28 8.78 6.75 6.2

Acero de sobrecimiento kg 856.26 9 95.14 77 83.8 110 113 87.1 115 109 83.8 77 77 83.8 110 113 87.1 115 109 83.8 77

Encofrado de sobrecimiento m2 284.00 9 31.56 25.5 27.8 36.6 37.4 28.9 38.2 36.2 27.8 25.6 25.5 27.8 36.6 37.4 28.9 38.2 36.2 27.8 25.6

Vaciado de sobrecimiento m3 36.90 9 4.10 3.32 3.61 4.75 4.87 3.75 4.97 4.7 3.61 3.32 3.32 3.61 4.75 4.87 3.75 4.97 4.7 3.61 3.32

Desencofrado de sobrecimiento m2 284.00 9 31.56 25.5 27.8 36.6 37.4 28.9 38.2 36.2 27.8 25.6 25.5 27.8 36.6 37.4 28.9 38.2 36.2 27.8 25.6

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Instalación de varillas de acero para albañilería - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Primer asentado de muros m2 134.57 9 14.95 12.1 13.2 17.3 17.7 13.7 18.1 17.1 13.2 12.1 12.1 13.2 17.3 17.7 13.7 18.1 17.1 13.2 12.1

Segundo asentado de muros m2 134.57 9 14.95 12.1 13.2 17.3 17.7 13.7 18.1 17.1 13.2 12.1 12.1 13.2 17.3 17.7 13.7 18.1 17.1 13.2 12.1

Encofrado de dintel para vanos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tercer asentado de muros m2 107.65 9 11.96 9.68 10.5 13.9 14.2 10.9 14.5 13.7 10.5 9.69 9.68 10.5 13.9 14.2 10.9 14.5 13.7 10.5 9.69

Vaciado de dintel para vanos und 54.00 9 6.00 12.1 13.2 17.3 17.7 13.7 18.1 17.1 13.2 12.1 12.1 13.2 17.3 17.7 13.7 18.1 17.1 13.2 12.1

Fijacion de puntos electricos y sanitarios en tabiques - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Desencofrado de dintel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Encofrado de columnas m2 181.74 9 20.19 16.3 17.8 23.4 24 18.5 24.5 23.1 17.8 16.4 16.3 17.8 23.4 24 18.5 24.5 23.1 17.8 16.4

Vaciado de columnas m3 22.37 9 2.49 2.01 2.19 2.88 2.95 2.28 3.01 2.85 2.19 2.01 2.01 2.19 2.88 2.95 2.28 3.01 2.85 2.19 2.01

Desencofrado de columnas m2 181.74 9 20.19 16.3 17.8 23.4 24 18.5 24.5 23.1 17.8 16.4 16.3 17.8 23.4 24 18.5 24.5 23.1 17.8 16.4

Encofrado de vigas m2 281.81 9 31.31 25.3 27.6 36.3 37.2 28.7 37.9 35.9 27.6 25.4 25.3 27.6 36.3 37.2 28.7 37.9 35.9 27.6 25.4

Acero de vigas kg 1116.30 9 124.03 100 109 144 147 114 150 142 109 100 100 109 144 147 114 150 142 109 100

Vaciado de vigas m3 13.60 9 1.51 1.22 1.33 1.75 1.79 1.38 1.83 1.73 1.33 1.22 1.22 1.33 1.75 1.79 1.38 1.83 1.73 1.33 1.22

Desencofrado de vigas m2 281.81 9 31.31 25.3 27.6 36.3 37.2 28.7 37.9 35.9 27.6 25.4 25.3 27.6 36.3 37.2 28.7 37.9 35.9 27.6 25.4

Estructura metálica

Montaje y anclaje de tijerales kg 5844.55 6 974.09 1234 1035 654 654 1035 1234 1234 1035 654 654 1035 1234

Montaje y anclaje de viguetas kg 2922.27 6 115.25 617 517 327 327 517 617 617 517 327 327 517 617

Colocación de cobertura de plancha OSB m2 691.50 6 115.25 146 122 77.3 77.3 122 146 146 122 77.3 77.3 122 146

Cubierta de manto asfáltico m2 691.50 6 115.25 146 122 77.3 77.3 122 146 146 122 77.3 77.3 122 146

Cielorraso de drywall m2 456.99 6 76.17 96.5 80.9 51.1 51.1 80.9 96.5 96.5 80.9 51.1 51.1 80.9 96.5

Tarrajeo 

Tarrajeo primario m2 70.10 9 7.79 6.3 6.86 9.03 9.24 7.13 9.44 8.92 6.86 6.31 6.3 6.86 9.03 9.24 7.13 9.44 8.92 6.86 6.31

Tarrajeo de  interiores m2 368.41 9 40.93 33.1 36.1 47.5 48.6 37.5 49.6 46.9 36.1 33.1 33.1 36.1 47.5 48.6 37.5 49.6 46.9 36.1 33.1

Tarrajeo de columnas m2 151.52 9 16.84 13.6 14.8 19.5 20 15.4 20.4 19.3 14.8 13.6 13.6 14.8 19.5 20 15.4 20.4 19.3 14.8 13.6

Tarrajeo de vigas m2 185.97 9 20.66 16.7 18.2 24 24.5 18.9 25 23.7 18.2 16.7 16.7 18.2 24 24.5 18.9 25 23.7 18.2 16.7

Tarrajeo de exteriores m2 443.80 9 49.31 39.9 43.4 57.2 58.5 45.1 59.8 56.5 43.4 39.9 39.9 43.4 57.2 58.5 45.1 59.8 56.5 43.4 39.9

3 TALLERES OCUPACIONALES 

Trazo y replanteo m2 523.10 11 47.55 45.4 45.3 44.3 45.8 45.5 49.8 52.8 46.5 48.7 49.2 49.9

Movimiento de tierras

Excavación localizada m3 260.62 11 23.69 22.6 22.6 22.1 22.8 22.7 24.8 26.3 23.2 24.3 24.5 24.8

Relleno de zanjas m3 94.80 11 8.62 8.22 8.21 8.04 8.3 8.24 9.02 9.57 8.43 8.83 8.91 9.03

Cimentación

Perfilado en ejes - - 11                                           - - - - - - - - - - -

Acero de columnas kg 3691.54 11 335.59 320 320 313 323 321 351 373 328 344 347 352

Vaciado de cimiento corrido m3 248.28 11 22.57 21.5 21.5 21 21.7 21.6 23.6 25.1 22.1 23.1 23.3 23.7

Acero de sobrecimiento kg 1526.10 11 138.74 132 132 129 134 133 145 154 136 142 143 145

Encofrado de sobrecimiento m2 309.87 11 28.17 26.9 26.8 26.3 27.1 26.9 29.5 31.3 27.6 28.9 29.1 29.5

Vaciado de sobrecimiento m3 29.73 11 2.70 2.58 2.57 2.52 2.6 2.59 2.83 3 2.64 2.77 2.79 2.83

Desencofrado de sobrecimiento m2 309.87 11 28.17 26.9 26.8 26.3 27.1 26.9 29.5 31.3 27.6 28.9 29.1 29.5

Estructura 

TREN DE ACTIVIDADES PROPUESTO

UND METRADO 
TOTAL

SECTORES METRADO POR SECTOR

SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8SEMANA 2

ITEM TRENES DE PRODUCCIÓN

SECTORIZACIÓN 
SEMANA 1

Leonel
Texto tecleado
- Trenes de trabajo programados
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

TREN DE ACTIVIDADES PROPUESTO

UND METRADO 
TOTAL

SECTORES METRADO POR SECTOR

SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8SEMANA 2

ITEM TRENES DE PRODUCCIÓN

SECTORIZACIÓN 
SEMANA 1

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - 11                                           - - - - - - - - - - -

Instalación de varillas de acero para albañilería - - 11                                           - - - - - - - - - - -

Primer asentado de muros m2 369.92 11 33.63 32.1 32 31.4 32.4 32.2 35.2 37.3 32.9 34.4 34.8 35.3

Segundo asentado de muros m2 369.92 11 33.63 32.1 32 31.4 32.4 32.2 35.2 37.3 32.9 34.4 34.8 35.3

Encofrado de dintel para vanos - - - - - - - - - - - - - - -

Tercer asentado de muros m2 295.93 11 26.90 25.7 25.6 25.1 25.9 25.7 28.2 29.9 26.3 27.6 27.8 28.2

Vaciado de dintel para vanos und 32.00 11 2.91 32.1 32 31.4 32.4 32.2 35.2 37.3 32.9 34.4 34.8 35.3

Fijacion de puntos electricos y sanitarios en tabiques - - 11                                           - - - - - - - - - - -

Desencofrado de dintel - - - - - - - - - - - - - - -

Encofrado de columnas m2 285.42 11 25.95 24.8 24.7 24.2 25 24.8 27.2 28.8 25.4 26.6 26.8 27.2

Vaciado de columnas m3 31.98 11 2.91 2.77 2.77 2.71 2.8 2.78 3.04 3.23 2.84 2.98 3 3.05

Desencofrado de columnas m2 285.42 11 25.95 24.8 24.7 24.2 25 24.8 27.2 28.8 25.4 26.6 26.8 27.2

Encofrado de vigas m2 177.09 11 16.10 15.4 15.3 15 15.5 15.4 16.9 17.9 15.7 16.5 16.6 16.9

Acero de vigas kg 2388.45 11 217.13 207 207 202 209 208 227 241 212 222 224 228

Vaciado de vigas m3 24.82 11 2.26 2.15 2.15 2.1 2.17 2.16 2.36 2.5 2.21 2.31 2.33 2.37

Techo aligerado

Encofrado de losas m2 435.02 11 39.55 37.7 37.7 36.9 38.1 37.8 41.4 43.9 38.7 40.5 40.9 41.5

Colocación de ladrillos pzas 3625.18 11 329.56 314 314 307 317 315 345 366 322 338 341 345 3

Acero de  losas kg 2138.59 11 194.42 185 185 181 187 186 203 216 190 199 201 204

IIEE en losas - - 11                                           - - - - - - - - - - -

IISS Agua y Desague en losas - - 11                                           - - - - - - - - - - -

Vaciado de losas m3 39.19 11 3.56 3.4 3.39 3.32 3.43 3.41 3.73 3.95 3.48 3.65 3.68 3.73

Desencofrado de Horizontales

Costados y frisos de vigas/losas - - - - - - - - - - - - - - -

Desencofrado de Losas - - - - 37.7 37.7 36.9 38.1 37.8 41.4 43.9 38.7 40.5 40.9 41.5

Desencofrado de Fondo de Vigas - - - - - - - - - - - - - - -

Desapuntalamiento de Losas - - - - - - - - - - - - - - -

Desapuntalamiento de vigas - - - - - - - - - - - - - - -

Tarrajeo y cubierta

Tarrajeo primario m2 20.56 11 1.87 1.78 1.78 1.74 1.8 1.79 1.96 2.07 1.83 1.91 1.93 1.96

Tarrajeo de  interiores m2 814.92 11 74.08 70.7 70.5 69.1 71.4 70.9 77.5 82.2 72.5 75.9 76.6 77.7

Tarrajeo de columnas m2 285.44 11 25.95 24.8 24.7 24.2 25 24.8 27.2 28.8 25.4 26.6 26.8 27.2

Tarrajeo de vigas m2 177.09 11 16.10 15.4 15.3 15 15.5 15.4 16.9 17.9 15.7 16.5 16.6 16.9

Tarrajeo de exteriores m2 1053.07 11 95.73 91.3 91.2 89.3 92.2 91.6 100 106 93.6 98.1 99 100

Tarrajeo de cielorraso m2 482.59 11 43.87 41.9 41.8 40.9 42.3 42 45.9 48.7 42.9 44.9 45.3 46

Cubierta de ladrillo pastelero m2 557.02 11 50.64 48.3 48.2 47.2 48.8 48.4 53 56.2 49.5 51.9 52.3 53.1

4 SERVICIOS GENERALES

Trazo y replanteo m2 357.00 4 89.25 78.3 78.4 102 98.4

Cisterna

Excavación masiva m3 268.10 4 67.03 58.8 58.9 76.5 73.9

Relleno apisonado m3 14.00 4 3.50 3.07 3.08 4 3.86

Vaciado de solado m2 56.36 4 14.09 12.4 12.4 16.1 15.5

Acero en cisterna kg 4194.77 4 1048.69 920 921 1197 1156

Encofrado de muro de cisterna h= 0.25 m /IIEE en piso m2 225.64 4 56.41 49.5 49.6 64.4 62.2

Vaciado de cisterna m3 52.34 4 13.09 11.5 11.5 14.9 14.4

Movimiento de tierras

Excavación localizada m3 108.09 6 18.02 18.5 19.9 18.5 13.4 19.3 18.5

Relleno de zanjas m3 42.09 6 7.02 7.21 7.75 7.21 5.21 7.51 7.2

Cimentación

Perfilado en ejes - - - - - - - - - -

Vaciado de solado m2 1.96 6 0.33 0.34 0.36 0.34 0.24 0.35 0.34

Acero de columnas kg 1753.01 6 292.17 300 323 300 217 313 300

Vaciado de cimiento corrido m3 47.96 6 7.99 8.21 8.84 8.22 5.94 8.55 8.21

Acero de sobrecimiento kg 628.86 6 104.81 108 116 108 77.8 112 108

Encofrado de sobrecimiento m2 222.54 6 37.09 38.1 41 38.1 27.5 39.7 38.1

Vaciado de sobrecimiento m3 17.33 6 2.89 2.97 3.19 2.97 2.15 3.09 2.97

Desencofrado de sobrecimiento m2 17.33 6 2.89 2.97 3.19 2.97 2.15 3.09 2.97

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - - - - - -

Instalación de varillas de acero para albañilería - - - - - - - - - -

Primer asentado de muros m2 77.13 6 12.86 13.2 14.2 13.2 9.55 13.8 13.2

Segundo asentado de muros m2 77.13 6 12.86 13.2 14.2 13.2 9.55 13.8 13.2

Encofrado de dintel para vanos - - - - - - - - - -

Tercer asentado de muros m2 61.71 6 10.28 10.6 11.4 10.6 7.64 11 10.6

Vaciado de dintel para vanos - - - - 13.2 14.2 13.2 9.55 13.8 13.2

Fijación de puntos eléctricos y sanitarios en tabiques - - - - - - - - - -

Desencofrado de dintel - - - - - - - - - -

Encofrado de columnas m2 134.82 6 22.47 23.1 24.8 23.1 16.7 24 23.1

Vaciado de columnas m3 12.86 6 2.14 2.2 2.37 2.2 1.59 2.29 2.2

Desencofrado de columnas m2 134.82 6 22.47 23.1 24.8 23.1 16.7 24 23.1

Encofrado de vigas m2 124.51 6 20.75 21.3 22.9 21.3 15.4 22.2 21.3

Acero de vigas kg 1315.37 6 219.23 225 242 225 163 235 225

Vaciado de vigas m3 16.97 6 2.83 8.17 8.8

Techo aligerado

Encofrado de losas m2 81.50 2 40.75 47.8 33.7

Colocación de ladrillos pzas 761.00 2 380.50 446 315

Acero de  losas kg 488.44 2 244.22 286 202

IIEE en losas - - - - - -

IISS Agua y Desague en losas - - - - - -

Vaciado de losas m3 7.33 2 3.67 4.3 3.03

Desencofrado de Horizontales

Costados y frisos de vigas/losas - - - - - -
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TREN DE ACTIVIDADES PROPUESTO

UND METRADO 
TOTAL

SECTORES METRADO POR SECTOR

SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8SEMANA 2

ITEM TRENES DE PRODUCCIÓN

SECTORIZACIÓN 
SEMANA 1

Desencofrado de Losas m2 81.50 2 40.75 47.8 33.7

Desencofrado de Fondo de Vigas - - - - - -

Desapuntalamiento de Losas - - - - - -

Desapuntalamiento de vigas - - - - - -

Estructura metálica

Montaje y anclaje de tijerales kg 4617.73 2 2308.86 2256 2362

Montaje y anclaje de viguetas kg 2308.86 2 1154.43 1128 1181

Colocación de cobertura de plancha OSB m2 246.03 2 123.02 120 126

Cubierta de manto asfáltico m2 246.03 2 123.02 120 126

Cielorraso de drywall m2 206.07 2 103.04 101 105

Tarrajeo 

Tarrajeo de  interiores m2 541.72 6 90.29 92.8 99.8 92.8 67.1 96.6 92.7

Tarrajeo de columnas m2 59.52 6 9.92 10.2 11 10.2 7.37 10.6 10.2

Tarrajeo de vigas m2 86.64 6 14.44 14.8 16 14.8 10.7 15.5 14.8

Tarrajeo de exteriores m2 411.95 6 68.66 70.5 75.9 70.6 51 73.5 70.5

Tarrajeo de cielorraso m2 287.56 6 47.93 49.2 53 49.3 35.6 51.3 49.2

Cubierta de ladrillo pastelero m2 361.11 6 60.19 55.4 59.6

5 CONSULTORIOS

Trazo y replanteo m2 1143.60 9 127.07 117 117 115 119 130 136 135 144 131

Movimiento de tierras

Excavación localizada m3 251.36 9 27.93 25.7 25.7 25.2 26.2 28.6 29.8 29.6 31.7 28.9

Relleno de zanjas m3 78.06 9 8.67 7.98 7.98 7.83 8.13 8.88 9.26 9.19 9.85 8.96

Cimentación

Perfilado en ejes - - - - - - - - - - - - -

Vaciado de solado m2 9.80 9 1.09 1 1 0.98 1.02 1.11 1.16 1.15 1.24 1.13

Acero de zapatas kg 136.71 9 15.19 68.6 68.1

Acero de columnas kg 4058.22 9 450.91 415 415 407 423 461 481 478 512 466

Encofrado de vigas de cimentación m2 17.92 9 1.99 8.99 8.93

Acero de vigas de cimentación kg 291.31 9 32.37 146 145

Vaciado de zapatas m3 5.88 9 0.65 2.95 2.93

Vaciado de cimiento corrido m3 135.33 9 15.04 13.8 13.8 13.6 14.1 15.4 16.1 15.9 17.1 15.5

Encofrado de sobrecimiento m2 580.46 9 64.50 59.3 59.3 58.2 60.5 66 68.9 68.4 73.2 66.6

Acero de sobrecimiento kg 1517.96 9 168.66 155 155 152 158 173 180 179 192 174

Vaciado de sobrecimiento m3 43.99 9 4.89 4.5 4.5 4.41 4.58 5 5.22 5.18 5.55 5.05

Vaciado de vigas de cimentación m3 2.25 9 0.25 1.13 1.12

Desencofrado de sobrecimiento m2 580.46 9 64.50 59.3 59.3 58.2 60.5 66 68.9 68.4 73.2 66.6

Desencofrado de vigas de cimentación m2 17.92 9 1.99 8.99 8.93

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - - - - - - - - -

Instalación de varillas de acero para albañilería - - - - - - - - - - - - -

Primer asentado de muros m2 374.86 9 41.65 38.3 38.3 37.6 39.1 42.6 44.5 44.1 47.3 43

Segundo asentado de muros m2 374.86 9 41.65 38.3 38.3 37.6 39.1 42.6 44.5 44.1 47.3 43

Encofrado de dintel para vanos - - - - - - - - - - - - -

Tercer asentado de muros m2 299.89 9 33.32 30.7 30.7 30.1 31.2 34.1 35.6 35.3 37.8 34.4

Vaciado de dintel para vanos m3 - - - 38.3 38.3 37.6 39.1 42.6 44.5 44.1 47.3 43

Fijacion de puntos electricos y sanitarios en tabiques und - - - - - - - - - - - -

Desencofrado de dintel - - - - - - - - - - - - -

Encofrado de columnas m2 303.03 9 33.67 31 31 30.4 31.6 34.5 35.9 35.7 38.2 34.8

Vaciado de columnas m3 30.93 9 3.44 3.16 3.16 3.1 3.22 3.52 3.67 3.64 3.9 3.55

Desencofrado de columnas m2 303.03 9 33.67 31 31 30.4 31.6 34.5 35.9 35.7 38.2 34.8

Encofrado de vigas m2 371.94 9 41.33 38 38 37.3 38.8 42.3 44.1 43.8 46.9 42.7

Acero de vigas kg 3398.49 9 377.61 347 347 341 354 386 403 400 429 390

Vaciado de vigas m3 44.56 9 4.95 4.55 4.55 4.47 4.64 5.07 5.29 5.25 5.62 5.12

Desencofrado de vigas m2 371.94 9 41.33 38 38 37.3 38.8 42.3 44.1 43.8 46.9 42.7

Estructura metálica

Montaje y anclaje de tijerales kg 16790.99 12 1399.25 1709 1709 1783 1640 1759 1712 1783 1659 1502 1534

Montaje y anclaje de viguetas kg 3632.45 12 302.70 370 370 386 355 381 370 386 359 325 332

Colocación de cobertura de plancha OSB m2 1200.10 12 100.01 122 122 127 117 126 122 127 119 107 110

Cubierta de manto asfáltico m2 1200.10 12 100.01 122 122 127 117 126 122 127 119 107 110

Cielorraso de drywall m2 951.17 12 79.26 96.8 96.8 101 92.9 99.6 97 101 94 85.1 86.9

Tarrajeo 

Tarrajeo primario m2 188.49 9 20.94 19.3 19.3 18.9 19.6 21.4 22.4 22.2 23.8 21.6

Tarrajeo de  interiores m2 1161.18 9 129.02 119 119 116 121 132 138 137 147 133

Tarrajeo de columnas m2 15.25 9 1.69 1.56 1.56 1.53 1.59 1.73 1.81 1.8 1.92 1.75

Tarrajeo de vigas m2 119.58 9 13.29 12.2 12.2 12 12.5 13.6 14.2 14.1 15.1 13.7

Tarrajeo de exteriores m2 395.02 9 43.89 40.4 40.4 39.6 41.2 44.9 46.9 46.5 49.8 45.4

6 CAFETERIA

Trazo y replanteo m2 274.60 2 137.30 65.8 64.4 74.9 69.4

Movimiento de tierras

Excavación localizada m3 78.51 4 19.63 18.8 18.4 21.4 19.9

Relleno de zanjas m3 23.71 4 5.93 5.68 5.56 6.47 6

Cimentación

Perfilado en ejes - - 4 - - - - -

Vaciado de solado m2 5.12 4 1.28 1.23 1.2 1.4 1.29

Acero de zapatas kg 71.92 4 17.98 37.3 34.6

Acero de columnas kg 1925.06 4 481.27 461 452 525 487

Encofrado de vigas de cimentación m2 19.49 4 4.87 10.1 9.38

Acero de vigas de cimentación kg 291.45 4 72.86 151 140

Vaciado de zapatas m3 3.07 4 0.77 1.59 1.48

Vaciado de vigas de cimentacion m3 2.44 4 0.61 1.27 1.17

Vaciado de cimiento corrido m3 38.22 4 9.56 9.16 8.97 10.4 9.67

Encofrado de sobrecimiento m2 160.45 4 40.11 38.5 37.6 43.8 40.6
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TREN DE ACTIVIDADES PROPUESTO

UND METRADO 
TOTAL

SECTORES METRADO POR SECTOR

SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8SEMANA 2

ITEM TRENES DE PRODUCCIÓN

SECTORIZACIÓN 
SEMANA 1

Acero de sobrecimiento kg 418.58 4 104.65 100 98.2 114 106

Vaciado de sobrecimiento m3 12.03 4 3.01 2.88 2.82 3.28 3.04

Desencofrado de sobrecimiento m2 160.45 4 40.11 38.5 37.6 43.8 40.6

Desencofrado de vigas de cimentación m2 19.49 4 4.87 10.1 9.38

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - - - -

Instalación de varillas de acero para albañilería - - - - - - - -

Primer asentado de muros m2 98.64 4 24.66 23.6 23.1 26.9 24.9

Segundo asentado de muros m2 98.64 4 24.66 23.6 23.1 26.9 24.9

Encofrado de dintel para vanos - - - - - - - -

Tercer asentado de muros m2 78.91 4 19.73 18.9 18.5 21.5 20

Vaciado de dintel para vanos - - - - 23.6 23.1 26.9 24.9

Fijacion de puntos electricos y sanitarios en tabiques - - - - - - - -

Desencofrado de dintel - - - - - - - -

Encofrado de columnas m2 132.05 4 33.01 31.7 31 36 33.4

Vaciado de columnas m3 14.73 4 3.68 3.53 3.46 4.02 3.73

Desencofrado de columnas m2 132.05 4 33.01 31.7 31 36 33.4

Encofrado de vigas m2 87.22 4 21.81 20.9 20.5 23.8 22.1

Acero de vigas kg 1242.92 4 310.73 298 292 339 314

Vaciado de vigas m3 17.06 4 4.27 4.09 4 4.65 4.31

Techo aligerado

Encofrado de losas m2 225.27 4 56.32 54 52.9 61.4 57

Colocación de ladrillos pzas 2027.43 4 506.86 486 476 553 513

Acero de  losas kg 1292.05 4 323.01 310 303 352 327

IIEE en losas - - - - - - - -

IISS Agua y Desague en losas - - - - - - - -

Vaciado de losas m3 20.28 4 5.07 4.86 4.76 5.53 5.13

Desencofrado de Horizontales

Costados y frisos de vigas/losas - - - - - - - -

Desencofrado de Losas m2 225.27 4 56.32 54 52.9 61.4 57

Desencofrado de Fondo de Vigas - - - - - - - -

Desapuntalamiento de Losas - - - - - - - -

Desapuntalamiento de vigas - - - - - - - -

Tarrajeo 

Tarrajeo primario m2 32.43 4 8.11 7.77 7.61 8.85 8.2

Tarrajeo de  interiores m2 405.55 4 101.39 97.2 95.2 111 103

Tarrajeo de columnas m2 101.10 4 25.28 24.2 23.7 27.6 25.6

Tarrajeo de vigas m2 48.57 4 12.14 11.6 11.4 13.2 12.3

Tarrajeo de exteriores m2 203.46 4 50.87 48.8 47.7 55.5 51.5

Tarrajeo de cielorraso m2 224.95 4 56.24 53.9 52.8 61.4 56.9

Cubierta de ladrillo pastelero m2 274.60 4 68.65 65.8 64.4 74.9 69.4
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OBRAS PRELIMINARES Y DEMOLICION

Movilización de equipos y herramientas - - - - - - x x

Oficina, almacen, caseta, comedor, vestidores, baños
- - - - - -

x x x

Cerco de obra - - - - - - x x

Demolición de estructuras de concreto - - - - - - x x x x x

Excavación hasta subrasante - - - - - - x x x x x

Relleno compactado prestamo (Equipo) - - - - - - x x x x x

Eliminación de excedentes (Equipo) - - - - - - x x x x x x x x

CAPILLA

Trazo y replanteo m2 300.00 441.00 2 220.50 0 0

Movimiento de tierras 0

Excavación localizada m3 4.00 158.60 2 79.30 0 0 0

Relleno de zanjas m3 20.00 102.06 2 51.03 0 0 0

Estructura de concreto

Perfilado en ejes ml 40.00 24.80 2 12.40 0 0 0

Vaciado de solado m2 100.00 76.80 2 38.40 0 0 0

Encofrado de zapatas m2 8.00 29.76 2 14.88 0 0 0

Acero de zapatas kg 250.00 3002.87 2 1501.44 1501.435 ### ###

Acero de placas kg 250.00 1279.67 2 639.84 639.835 640 640

Vaciado de zapatas m3 25.00 46.08 2 23.04 0 0 0

Encofrado de placas m2 10.00 36.67 2 18.34 0 0 0

Vaciado de placas m3 8.00 12.22 2 6.11 0 0 0

Desencofrado de placas m2 10.00 36.67 2 18.34 0 0 0

Estructura metálica

Montaje  y anclaje de estructura metálica und 5000.00 31000.00 20 1550.00 0 0 0 0 0 0

Cubierta de lona tensionada glb 1.00 1.00 2 0.50 0 0 0

RESIDENCIA

Trazo y replanteo m2 300.00 669.90 9 74.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimiento de tierras 0

Excavación localizada m3 4.00 110.47 9 12.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Relleno de zanjas m3 20.00 24.73 9 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cimentación 0

Perfilado en ejes ml 40.00 144.92 9 16.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de columnas kg 250.00 3516.31 9 390.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de cimiento corrido m3 25.00 68.96 9 7.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de sobrecimiento kg 250.00 856.26 9 95.14 95.14 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Encofrado de sobrecimiento m2 20.00 284.00 9 31.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de sobrecimiento m3 12.00 36.90 9 4.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de sobrecimiento m2 20.00 284.00 9 31.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estructura 0

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instalación de varillas de acero para albañilería - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primer asentado de muros m2 8.00 134.57 9 14.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segundo asentado de muros m2 8.00 134.57 9 14.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de dintel para vanos - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tercer asentado de muros m2 8.00 107.65 9 11.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de dintel para vanos m2 8.00 134.57 9 14.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fijacion de puntos electricos y sanitarios en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de dintel - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de columnas m2 8.00 181.74 9 20.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de columnas m3 15.00 22.37 9 2.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de columnas m2 8.00 181.74 9 20.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de vigas m2 11.00 281.81 9 31.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de vigas kg 250.00 1116.30 9 124.03 124.0333333 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124

Vaciado de vigas m3 20.00 13.60 9 1.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de vigas m2 11.00 281.81 9 31.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estructura metálica 0

Montaje y anclaje de tijerales kg 500.00 5844.55 6 974.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montaje y anclaje de viguetas kg 250.00 2922.27 6 115.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocación de cobertura de plancha OSB m2 15.00 691.50 6 115.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cubierta de manto asfáltico m2 15.00 691.50 6 115.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cielorraso de drywall m2 8.00 456.99 6 76.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo 0

Tarrajeo primario m2 16.00 70.10 9 7.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de  interiores m2 12.00 368.41 9 40.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de columnas m2 9.00 151.52 9 16.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de vigas m2 6.50 185.97 9 20.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de exteriores m2 12.00 443.80 9 49.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALLERES OCUPACIONALES 0

Trazo y replanteo m2 300.00 523.10 11 47.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimiento de tierras 0

UND RENDIMIENTO 
(unid/día)

METRADO TOTAL SECTORES METRADO POR 
SECTOR

METRADO DIARIO 

SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12
SECTORIZACIÓN Y CÁLCULO DE PERSONAL  

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 13 SEMANA 14SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9

TREN DE HISTOGRAMA DE ACERO
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UND RENDIMIENTO 
(unid/día)

METRADO TOTAL SECTORES METRADO POR 
SECTOR

METRADO DIARIO 

SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12
SECTORIZACIÓN Y CÁLCULO DE PERSONAL  

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 13 SEMANA 14SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9

TREN DE HISTOGRAMA DE ACERO

Excavación localizada m3 4.00 260.62 11 23.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Relleno de zanjas m3 20.00 94.80 11 8.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cimentación 0

Perfilado en ejes - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de columnas kg 250.00 3691.54 11 335.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de cimiento corrido m3 25.00 248.28 11 22.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de sobrecimiento kg 250.00 1526.10 11 138.74 138.736364 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139

Encofrado de sobrecimiento m2 20.00 309.87 11 28.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de sobrecimiento m3 12.00 29.73 11 2.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de sobrecimiento m2 20.00 309.87 11 28.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estructura 0

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instalación de varillas de acero para albañilería - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primer asentado de muros m2 9.00 369.92 11 33.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segundo asentado de muros m2 9.00 369.92 11 33.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de dintel para vanos - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tercer asentado de muros m2 9.00 295.93 11 26.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de dintel para vanos m2 8.00 369.92 11 33.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fijacion de puntos electricos y sanitarios en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de dintel - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de columnas m2 8.00 285.42 11 25.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de columnas m3 15.00 31.98 11 2.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de columnas m2 8.00 285.42 11 25.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de vigas m2 11.00 177.09 11 16.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de vigas kg 250.00 2388.45 11 217.13 217.1318182 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217

Vaciado de vigas m3 20.00 24.82 11 2.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Techo aligerado 0

Encofrado de losas m2 13.00 435.02 11 39.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocación de ladrillos pzas 1600.00 3625.18 11 329.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de  losas kg 250.00 2138.59 11 194.42 194.4172727 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

IIEE en losas - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IISS Agua y Desague en losas - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de losas m3 25.00 39.19 11 3.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de Horizontales 0

Costados y frisos de vigas/losas - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de Losas m2 13.00 435.02 11 39.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de Fondo de Vigas - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desapuntalamiento de Losas - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desapuntalamiento de vigas - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo y cubierta 0

Tarrajeo primario m2 16.00 20.56 11 1.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de  interiores m2 12.00 814.92 11 74.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de columnas m2 9.00 285.44 11 25.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de vigas m2 6.50 177.09 11 16.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de exteriores m2 12.00 1053.07 11 95.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de cielorraso m2 8.00 482.59 11 43.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cubierta de ladrillo pastelero m2 25.00 557.02 11 50.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERVICIOS GENERALES 0

Trazo y replanteo m2 300.00 357.00 4 89.25 0 0 0 0 0

Cisterna 0

Excavación masiva m3 20.00 268.10 4 67.03 0 0 0 0 0

Relleno apisonado m3 24.00 14.00 4 3.50 0 0 0 0 0

Vaciado de solado m2 50.00 56.36 4 14.09 0 0 0 0 0

Acero en cisterna kg 275.00 4194.77 4 1048.69 1048.6925 ### ### ### ###

Encofrado de muro de cisterna h= 0.25 m /IIEE en piso m2 10.00 225.64 4 56.41 0 0 0 0 0

Vaciado de cisterna m3 25.00 52.34 4 13.09 0 0 0 0 0

Movimiento de tierras 0

Excavación localizada m3 4.00 108.09 6 18.02 0 0 0 0 0 0 0

Relleno de zanjas m3 20.00 42.09 6 7.02 0 0 0 0 0 0 0

Cimentación 0

Perfilado en ejes - - - - - 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de solado m2 100.00 1.96 6 0.33 0 0 0 0 0 0 0

Acero de columnas kg 250.00 1753.01 6 292.17 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de cimiento corrido m3 25.00 47.96 6 7.99 0 0 0 0 0 0 0

Acero de sobrecimiento kg 250.00 628.86 6 104.81 104.81 105 105 105 105 105 105

Encofrado de sobrecimiento m2 20.00 222.54 6 37.09 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de sobrecimiento m3 12.00 17.33 6 2.89 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de sobrecimiento m2 20.00 17.33 6 2.89 0 0 0 0 0 0 0

Estructura 0

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
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UND RENDIMIENTO 
(unid/día)

METRADO TOTAL SECTORES METRADO POR 
SECTOR

METRADO DIARIO 

SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12
SECTORIZACIÓN Y CÁLCULO DE PERSONAL  

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 13 SEMANA 14SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9

TREN DE HISTOGRAMA DE ACERO

Instalación de varillas de acero para albañilería - - - - - 0 0 0 0 0 0 0

Primer asentado de muros m2 9.00 77.13 6 12.86 0 0 0 0 0 0 0

Segundo asentado de muros m2 9.00 77.13 6 12.86 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de dintel para vanos - - - - - 0 0 0 0 0 0 0

Tercer asentado de muros m2 9.00 61.71 6 10.28 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de dintel para vanos m2 8.00 77.13 6 12.86 0 0 0 0 0 0 0

Fijación de puntos eléctricos y sanitarios en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de dintel - - - - - 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de columnas m2 8.00 134.82 6 22.47 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de columnas m3 15.00 12.86 6 2.14 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de columnas m2 8.00 134.82 6 22.47 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de vigas m2 11.00 124.51 6 20.75 0 0 0 0 0 0 0

Acero de vigas kg 250.00 1315.37 6 219.23 219.2283333 219 219 219 219 219 219

Vaciado de vigas m3 20.00 16.97 6 2.83 0 0 0

Techo aligerado 0

Encofrado de losas m2 13.00 81.50 2 40.75 0 0 0

Colocación de ladrillos pzas 1600.00 761.00 2 380.50 0 0 0

Acero de  losas kg 250.00 488.44 2 244.22 244.22 244 244

IIEE en losas - - - - - 0 0 0

IISS Agua y Desague en losas - - - - - 0 0 0

Vaciado de losas m3 25.00 7.33 2 3.67 0 0 0

Desencofrado de Horizontales 0

Costados y frisos de vigas/losas - - - - - 0 0 0

Desencofrado de Losas m2 13.00 81.50 2 40.75 0 0 0

Desencofrado de Fondo de Vigas - - - - - 0 0 0

Desapuntalamiento de Losas - - - - - 0 0 0

Desapuntalamiento de vigas - - - - - 0 0 0

Estructura metálica 0

Montaje y anclaje de tijerales kg 500.00 4617.73 2 2308.86 0 0 0

Montaje y anclaje de viguetas kg 250.00 2308.86 2 1154.43 0 0 0

Colocación de cobertura de plancha OSB m2 15.00 246.03 2 123.02 0 0 0

Cubierta de manto asfáltico m2 15.00 246.03 2 123.02 0 0 0

Cielorraso de drywall m2 8.00 206.07 2 103.04 0 0 0

Tarrajeo 0

Tarrajeo de  interiores m2 12.00 541.72 6 90.29 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de columnas m2 9.00 59.52 6 9.92 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de vigas m2 6.50 86.64 6 14.44 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de exteriores m2 12.00 411.95 6 68.66 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de cielorraso m2 8.00 287.56 6 47.93 0 0 0 0 0 0 0

Cubierta de ladrillo pastelero m2 25.00 115.08 6 19.18 0 0 0

CONSULTORIOS 0

Trazo y replanteo m2 300.00 1143.60 9 127.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimiento de tierras 0

Excavación localizada m3 4.00 251.36 9 27.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Relleno de zanjas m3 20.00 78.06 9 8.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cimentación 0

Perfilado en ejes - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de solado m2 100.00 9.80 9 1.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de zapatas kg 250.00 136.71 2 68.36 68.355 68 68

Acero de columnas kg 250.00 4058.22 9 450.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de vigas de cimentación m2 10.00 17.92 2 8.96 0 0 0

Acero de vigas de cimentación kg 250.00 291.31 2 145.66 145.655 146 146

Vaciado de zapatas m3 25.00 5.88 9 0.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de cimiento corrido m3 25.00 135.33 9 15.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de sobrecimiento m2 20.00 580.46 9 64.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de sobrecimiento kg 250.00 1517.96 9 168.66 168.662222 169 169 169 169 169 169 169 169 169

Vaciado de sobrecimiento m3 12.00 43.99 9 4.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de vigas de cimentación m3 20.00 2.25 2 1.13 0 0 0

Desencofrado de sobrecimiento m2 20.00 580.46 9 64.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de vigas de cimentación m2 10.00 17.92 2 8.96 0 0 0

Estructura 0

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instalación de varillas de acero para albañilería - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primer asentado de muros m2 9.00 374.86 9 41.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segundo asentado de muros m2 9.00 374.86 9 41.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de dintel para vanos - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tercer asentado de muros m2 9.00 299.89 9 33.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de dintel para vanos m2 8.00 374.86 9 41.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fijacion de puntos electricos y sanitarios en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de dintel - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

UND RENDIMIENTO 
(unid/día)

METRADO TOTAL SECTORES METRADO POR 
SECTOR

METRADO DIARIO 

SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12
SECTORIZACIÓN Y CÁLCULO DE PERSONAL  

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 13 SEMANA 14SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9

TREN DE HISTOGRAMA DE ACERO

Encofrado de columnas m2 8.00 303.03 9 33.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de columnas m3 15.00 30.93 9 3.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de columnas m2 8.00 303.03 9 33.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de vigas m2 11.00 371.94 9 41.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de vigas kg 250.00 3398.49 9 377.61 377.61 378 378 378 378 378 378 378 378 378

Vaciado de vigas m3 20.00 44.56 9 4.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de vigas m2 11.00 371.94 9 41.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estructura metálica 0

Montaje y anclaje de tijerales kg 500.00 16790.99 10 1679.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montaje y anclaje de viguetas kg 250.00 3632.45 10 363.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocación de cobertura de plancha OSB m2 15.00 1200.10 10 120.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cubierta de manto asfáltico m2 15.00 1200.10 10 120.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cielorraso de drywall m2 8.00 951.17 10 95.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo 0

Tarrajeo primario m2 12.00 188.49 9 20.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de  interiores m2 9.00 1161.18 9 129.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de columnas m2 6.50 15.25 9 1.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de vigas m2 12.00 119.58 9 13.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de exteriores m2 8.00 395.02 9 43.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAFETERIA 0

Trazo y replanteo m2 300.00 274.60 4 68.65 0 0 0 0 0

Movimiento de tierras 0

Excavación localizada m3 4.00 78.51 4 19.63 0 0 0 0 0

Relleno de zanjas m3 25.00 23.71 4 5.93 0 0 0 0 0

Cimentación 0

Perfilado en ejes - - - - - 0 0 0 0 0

Vaciado de solado m2 100 5.12 4 1.28 0 0 0 0 0

Acero de zapatas kg 250.00 71.92 2 35.96 35.96 36 36

Acero de columnas kg 250.00 1925.06 4 481.27 0 0 0 0 0

Encofrado de vigas de cimentación m2 10.00 19.49 2 9.75 0 0 0

Acero de vigas de cimentación kg 250.00 291.45 2 145.73 145.725 146 146

Vaciado de zapatas m3 25.00 3.07 2 1.54 0 0 0

Vaciado de vigas de cimentacion m3 20.00 2.44 2 1.22 0 0 0

Vaciado de cimiento corrido m3 25.00 38.22 4 9.56 0 0 0 0 0

Encofrado de sobrecimiento m2 20.00 160.45 4 40.11 0 0 0 0 0

Acero de sobrecimiento kg 250.00 418.58 4 104.65 104.645 105 105 105 105

Vaciado de sobrecimiento m3 12.00 12.03 4 3.01 0 0 0 0 0

Desencofrado de sobrecimiento m2 40.00 160.45 4 40.11 0 0 0 0 0

Desencofrado de vigas de cimentación m2 40.00 19.49 2 9.75 0 0 0

Estructura 0

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0

Instalación de varillas de acero para albañilería - - - - - 0 0 0 0 0

Primer asentado de muros m2 8.00 98.64 4 24.66 0 0 0 0 0

Segundo asentado de muros m2 8.00 98.64 4 24.66 0 0 0 0 0

Encofrado de dintel para vanos - - - - - 0 0 0 0 0

Tercer asentado de muros m2 8.00 78.91 4 19.73 0 0 0 0 0

Vaciado de dintel para vanos m2 8.00 98.64 4 24.66 0 0 0 0 0

Fijacion de puntos electricos y sanitarios en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0

Desencofrado de dintel - - - - - 0 0 0 0 0

Encofrado de columnas m2 8.00 132.05 4 33.01 0 0 0 0 0

Vaciado de columnas m3 15.00 14.73 4 3.68 0 0 0 0 0

Desencofrado de columnas m2 8.00 132.05 4 33.01 0 0 0 0 0

Encofrado de vigas m2 11.00 87.22 4 21.81 0 0 0 0 0

Acero de vigas kg 250.00 1242.92 4 310.73 310.73 311 311 311 311

Vaciado de vigas m3 20.00 17.06 4 4.27 0 0 0 0 0

Techo aligerado 0

Encofrado de losas m2 13.00 225.27 4 56.32 0 0 0 0 0

Colocación de ladrillos pzas 1600.00 2027.43 4 506.86 0 0 0 0 0

Acero de  losas kg 250.00 1292.05 4 323.01 323.0125 323 323 323 323

IIEE en losas - - - - - 0 0 0 0 0

IISS Agua y Desague en losas - - - - - 0 0 0 0 0

Vaciado de losas m3 25.00 20.28 4 5.07 0 0 0 0 0

Desencofrado de Horizontales 0

Costados y frisos de vigas/losas - - - - - 0 0 0 0 0

Desencofrado de Losas m2 13.00 225.27 4 56.32 0 0 0 0 0

Desencofrado de Fondo de Vigas - - - - - 0 0 0 0 0

Desapuntalamiento de Losas - - - - - 0 0 0 0 0

Desapuntalamiento de vigas - - - - - 0 0 0 0 0

Tarrajeo 0

Tarrajeo primario m2 16.00 32.43 4 8.11 0 0 0 0 0

Tarrajeo de  interiores m2 12.00 405.55 4 101.39 0 0 0 0 0

Tarrajeo de columnas m2 9.00 101.10 4 25.28 0 0 0 0 0
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(unid/día)

METRADO TOTAL SECTORES METRADO POR 
SECTOR

METRADO DIARIO 
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TREN DE HISTOGRAMA DE ACERO

Tarrajeo de vigas m2 6.50 48.57 4 12.14 0 0 0 0 0

Tarrajeo de exteriores m2 12.00 203.46 4 50.87 0 0 0 0 0

Tarrajeo de cielorraso m2 8.00 224.95 4 56.24 0 0 0 0 0

Cubierta de ladrillo pastelero m2 25.00 274.60 4 68.65 0 0 0 0 0

Diaria 0 0 1049 1049 1049 1049 0 105 105 1606 2246 745 244 358 453 453 453 697 1109 645 769 769 769 631 631 631 631 799 799 456 602 533 670 670 670 706 788 752 482 482 378 311 311 311 634 323 323 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acumulada 0 0 1049 2097 3146 4195 4195 4300 4404 6011 8257 9001 9245 9603 10056 10509 10962 11660 12768 13414 14183 14953 15722 16353 16984 17614 18245 19044 19844 20300 20902 21435 22106 22776 23446 24153 24941 25693 26175 26657 27035 27345 27656 27967 28601 28924 29247 29570 29570 29570 29570 29570 29570 29570 29570 29570 29570 29570 29570 29570 29570 29570 29570 29570 29570 29570 29570 29570 29570 29570

Fechas
7-Feb 8-Feb 9-Feb 10-Feb 11-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb 18-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 24-Feb 25-Feb 28-Feb 1-Mar 2-Mar 3-Mar 4-Mar 7-Mar 8-Mar 9-Mar 10-Mar 11-Mar 14-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar 21-Mar 22-Mar 23-Mar 24-Mar 25-Mar 28-Mar 29-Mar 30-Mar 31-Mar 1-Abr 4-Abr 5-Abr 6-Abr 7-Abr 8-Abr 11-Abr 12-Abr 13-Abr 14-Abr 15-Abr 18-Abr 19-Abr 20-Abr 21-Abr 22-Abr 25-Abr 26-Abr 27-Abr 28-Abr 29-Abr 2-May 3-May 4-May 5-May 6-May 9-May ###### ###### ###### ######
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0 OBRAS PRELIMINARES Y DEMOLICION

0.10 Movilización de equipos y herramientas - - - - - - - - - x x

0.20 Oficina, almacen, caseta, comedor, 
vestidores, baños - - - - - - - - -

x x x

0.30 Cerco de obra - - - - - - - - - x x

0.40 Demolición de estructuras de concreto - - - - - - - - - x x x x x

0.50 Excavación hasta subrasante - - - - - - - - - x x x x x

0.60 Relleno compactado prestamo (Equipo) - - - - - - - - - x x x x x

0.70 Eliminación de excedentes (Equipo) - - - - - - - - - x x x x x x x x

1 CAPILLA

1.00 Trazo y replanteo m2 300.00 441.00 2 220.50 1 0.11 0.10 4 4 4

2.00 Movimiento de tierras                         

0.10 Excavación localizada m3 4.00 158.60 2 79.30 20 2.20 1.50 17 17 17

0.20 Relleno de zanjas m3 20.00 102.06 2 51.03 3 0.84 0.75 6 6 6

3.00 Estructura de concreto                         

0.10 Perfilado en ejes ml 40.00 24.80 2 12.40 1 0.20 0.20 1 1 1

0.20 Vaciado de solado m2 100.00 76.80 2 38.40 1 0.98 0.98 6 6 6

0.30 Encofrado de zapatas m2 8.00 29.76 2 14.88 2 2.10 2.10 5 5 5

0.40 Acero de zapatas kg 250.00 3002.87 2 1501.44 7 0.07 0.07 15 15 15

0.50 Acero de placas kg 250.00 1279.67 2 639.84 3 0.07 0.07 7 7 7

0.60 Vaciado de zapatas m3 25.00 46.08 2 23.04 1 5.50 5.50 18 18 18

0.70 Encofrado de placas m2 10.00 36.67 2 18.34 2 1.68 1.68 5 5 5

0.80 Vaciado de placas m3 8.00 12.22 2 6.11 1 17.20 17.20 15 15 15

0.90 Desencofrado de placas m2 10.00 36.67 2 18.34 2 1.68 1.68 5 5 5

4.00 Estructura metálica

3.10 Montaje  y anclaje de estructura metálica und 15000.00 31000.00 5 6200.00 1 0.01 0.01 9 9 9 9 9 9

3.20 Cubierta de lona tensionada glb 1.00 1.00 2 0.50 1 80.00 80.00 6 6 6

2 RESIDENCIA

Trazo y replanteo m2 300.00 669.90 9 74.43 1 0.11 0.10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Movimiento de tierras

Excavación localizada m3 4.00 110.47 9 12.27 4 2.20 2.20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Relleno de zanjas m3 20.00 24.73 9 2.75 1 0.84 0.84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cimentación

Perfilado en ejes ml 40.00 144.92 9 16.10 1 0.20 0.20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acero de columnas kg 250.00 3516.31 9 390.70 2 0.07 0.07 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Vaciado de cimiento corrido m3 25.00 68.96 9 7.66 1 3.90 3.90 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Acero de sobrecimiento kg 250.00 856.26 9 95.14 1 0.07 0.07 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Encofrado de sobrecimiento m2 20.00 284.00 9 31.56 2 0.84 0.84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Vaciado de sobrecimiento m3 12.00 36.90 9 4.10 1 8.13 8.13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Desencofrado de sobrecimiento m2 20.00 284.00 9 31.56 2 0.42 0.42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Instalación de varillas de acero para 
albañilería

- - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Primer asentado de muros m2 8.00 134.57 9 14.95 2 1.60 1.60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Segundo asentado de muros m2 8.00 134.57 9 14.95 2 1.60 1.60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Encofrado de dintel para vanos - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tercer asentado de muros m2 8.00 107.65 9 11.96 2 1.60 1.60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Vaciado de dintel para vanos m2 8.00 134.57 9 14.95 2 1.60 1.60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

- - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Desencofrado de dintel - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Encofrado de columnas m2 8.00 181.74 9 20.19 3 2.10 2.10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Vaciado de columnas m3 15.00 22.37 9 2.49 1 9.17 9.17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Desencofrado de columnas m2 8.00 181.74 9 20.19 3 1.05 1.05 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Encofrado de vigas m2 11.00 281.81 9 31.31 3 2.25 2.25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Acero de vigas kg 250.00 1116.30 9 124.03 1 0.07 0.07 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Vaciado de vigas m3 20.00 13.60 9 1.51 1 6.88 6.88 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Desencofrado de vigas m2 11.00 281.81 9 31.31 3 1.13 1.13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Estructura metálica

Montaje y anclaje de tijerales kg 500.00 5844.55 6 974.09 2 0.04 0.04 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Montaje y anclaje de viguetas kg 250.00 2922.27 6 115.25 1 0.15 0.15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Colocación de cobertura de plancha OSB m2 15.00 691.50 6 115.25 8 0.27 0.27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Cubierta de manto asfáltico m2 15.00 691.50 6 115.25 8 0.27 0.27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Cielorraso de drywall m2 8.00 456.99 6 76.17 10 0.50 0.50 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Tarrajeo 

Tarrajeo primario m2 16.00 70.10 9 7.79 1 0.80 0.80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tarrajeo de  interiores m2 12.00 368.41 9 40.93 4 0.95 0.95 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Tarrajeo de columnas m2 9.00 151.52 9 16.84 2 1.27 1.27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tarrajeo de vigas m2 6.50 185.97 9 20.66 4 1.76 1.76 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Tarrajeo de exteriores m2 12.00 443.80 9 49.31 5 0.95 0.95 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Contrapiso de 2" m2 90.00 457.83 9 50.87 1 1.00 1.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3 TALLERES OCUPACIONALES 

Trazo y replanteo m2 300.00 523.10 11 47.55 1 0.11 0.10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Movimiento de tierras                         

Excavación localizada m3 4.00 260.62 11 23.69 6 2.20 2.20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Relleno de zanjas m3 20.00 94.80 11 8.62 1 0.84 0.84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8

ITEM

SECTORIZACIÓN Y CÁLCULO DE PERSONAL  
SEMANA 1 SEMANA 2

Ratio ppto 
contractual

TRENES DE HISTOGRAMA DE PERSONAL
UND RENDIMIENTO 

(unid/día)
METRADO TOTAL SECTORES METRADO POR 

SECTOR
N° CUADRILLAS 

POR SECTOR Ratio PERSONAL ASIGNADO/ 
CALCULADO

SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14SEMANA 3 SEMANA 4
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ITEM

SECTORIZACIÓN Y CÁLCULO DE PERSONAL  
SEMANA 1 SEMANA 2

Ratio ppto 
contractual

TRENES DE HISTOGRAMA DE PERSONAL
UND RENDIMIENTO 

(unid/día)
METRADO TOTAL SECTORES METRADO POR 

SECTOR
N° CUADRILLAS 

POR SECTOR Ratio PERSONAL ASIGNADO/ 
CALCULADO

SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14SEMANA 3 SEMANA 4

Cimentación

Perfilado en ejes - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acero de columnas kg 250.00 3691.54 11 335.59 2 0.07 0.07 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Vaciado de cimiento corrido m3 25.00 248.28 11 22.57 1 3.90 3.90 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Acero de sobrecimiento kg 250.00 1526.10 11 138.74 1 0.07 0.07 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Encofrado de sobrecimiento m2 20.00 309.87 11 28.17 2 0.84 0.84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Vaciado de sobrecimiento m3 12.00 29.73 11 2.70 1 8.13 8.13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Desencofrado de sobrecimiento m2 20.00 309.87 11 28.17 2 0.84 0.84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Instalación de varillas de acero para 
albañilería

- - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Primer asentado de muros m2 9.00 369.92 11 33.63 4 1.60 1.60 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Segundo asentado de muros m2 9.00 369.92 11 33.63 4 1.60 1.60 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Encofrado de dintel para vanos - - - - - - - -                                                                                                                                                                                                             

Tercer asentado de muros m2 9.00 295.93 11 26.90 3 1.60 1.60 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Vaciado de dintel para vanos m2 8.00 369.92 11 33.63 5 1.60 1.60 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

- - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Desencofrado de dintel - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Encofrado de columnas m2 8.00 285.42 11 25.95 4 2.10 2.10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Vaciado de columnas m3 15.00 31.98 11 2.91 1 9.17 9.17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Desencofrado de columnas m2 8.00 285.42 11 25.95 4 2.10 2.10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Encofrado de vigas m2 11.00 177.09 11 16.10 2 2.25 2.25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Acero de vigas kg 250.00 2388.45 11 217.13 1 0.07 0.07 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Vaciado de vigas m3 20.00 24.82 11 2.26 1 6.88 6.88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Techo aligerado

Encofrado de losas m2 13.00 435.02 11 39.55 4 1.91 1.91 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Colocación de ladrillos pzas 1600.00 3625.18 11 329.56 1 0.05 0.05 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Acero de  losas kg 250.00 2138.59 11 194.42 1 0.07 0.07 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

IIEE en losas - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

IISS Agua y Desague en losas - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Vaciado de losas m3 25.00 39.19 11 3.56 1 5.82 5.82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Desencofrado de Horizontales

Costados y frisos de vigas/losas - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Desencofrado de Losas m2 13.00 435.02 11 39.55 4 1.91 1.91 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Desencofrado de Fondo de Vigas - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Desapuntalamiento de Losas - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Desapuntalamiento de vigas - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tarrajeo y cubierta

Tarrajeo primario m2 16.00 20.56 11 1.87 1 0.80 0.80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tarrajeo de  interiores m2 12.00 814.92 11 74.08 7 0.95 0.95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Tarrajeo de columnas m2 9.00 285.44 11 25.95 3 1.27 1.27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Tarrajeo de vigas m2 6.50 177.09 11 16.10 3 1.76 1.76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tarrajeo de exteriores m2 12.00 1053.07 11 95.73 8 0.95 0.95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tarrajeo de cielorraso m2 8.00 482.59 11 43.87                         1.43 1.43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Cubierta de ladrillo pastelero m2 25.00 557.02 11 50.64 3 0.99 0.99 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 SERVICIOS GENERALES

Trazo y replanteo m2 300.00 357.00 4 89.25 1 0.11 0.10 2 2 2 2 2

Cisterna

Excavación masiva m3 20.00 268.10 4 67.03 4 0.95 0.95 9 9 9 9 9

Relleno apisonado m3 24.00 14.00 4 3.50 1 0.84 0.84 2 2 2 2 2

Vaciado de solado m2 50.00 56.36 4 14.09 1 0.98 0.98 2 2 2 2 2

Acero en cisterna kg 275.00 4194.77 4 1048.69 4 0.07 0.07 11 11 11 11 11

Encofrado de muro de cisterna h= 0.25 m 
/IIEE en piso

m2 10.00 225.64 4 56.41 6 0.84 0.84 7 7 7 7 7

Vaciado de cisterna m3 25.00 52.34 4 13.09 1 8.13 8.13 16 16 16 16 16

Movimiento de tierras

Excavación localizada m3 4.00 108.09 6 18.02 5 2.20 2.20 6 6 6 6 6 6 6

Relleno de zanjas m3 20.00 42.09 6 7.02 1 0.84 0.84 1 1 1 1 1 1 1

Cimentación

Perfilado en ejes - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1

Vaciado de solado m2 100.00 1.96 6 0.33 1 0.98 0.98 2 2 2 2 2 2 2

Acero de columnas kg 250.00 1753.01 6 292.17 2 0.07 0.07 3 3 3 3 3 3 3

Vaciado de cimiento corrido m3 25.00 47.96 6 7.99 1 3.90 3.90 5 5 5 5 5 5 5

Acero de sobrecimiento kg 250.00 628.86 6 104.81 1 0.07 0.07 3 3 3 3 3 3 3

Encofrado de sobrecimiento m2 20.00 222.54 6 37.09 2 0.84 0.84 5 5 5 5 5 5 5

Vaciado de sobrecimiento m3 12.00 17.33 6 2.89 1 8.13 8.13 4 4 4 4 4 4 4

Desencofrado de sobrecimiento m2 20.00 17.33 6 2.89 1 0.84 0.84 1 1 1 1 1 1 1

Estructura                         

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2

Instalación de varillas de acero para 
albañilería

- - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2

Primer asentado de muros m2 9.00 77.13 6 12.86 2 1.60 1.60 3 3 3 3 3 3 3

Segundo asentado de muros m2 9.00 77.13 6 12.86 2 1.60 1.60 3 3 3 3 3 3 3

Encofrado de dintel para vanos - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2

Tercer asentado de muros m2 9.00 61.71 6 10.28 2 1.60 1.60 3 3 3 3 3 3 3
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TRENES DE HISTOGRAMA DE PERSONAL
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METRADO TOTAL SECTORES METRADO POR 

SECTOR
N° CUADRILLAS 

POR SECTOR Ratio PERSONAL ASIGNADO/ 
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Vaciado de dintel para vanos m2 8.00 77.13 6 12.86 2 1.60 1.60 3 3 3 3 3 3 3

Fijación de puntos eléctricos y sanitarios en 
tabiques

- - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2

Desencofrado de dintel - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2

Encofrado de columnas m2 8.00 134.82 6 22.47 3 2.10 2.10 7 7 7 7 7 7 7

Vaciado de columnas m3 15.00 12.86 6 2.14 1 9.17 9.17 3 3 3 3 3 3 3

Desencofrado de columnas m2 8.00 134.82 6 22.47 3 2.10 2.10 7 7 7 7 7 7 7

Encofrado de vigas m2 11.00 124.51 6 20.75 2 2.25 2.25 7 7 7 7 7 7 7

Acero de vigas kg 250.00 1315.37 6 219.23 1 0.07 0.07 3 3 3 3 3 3 3

Vaciado de vigas m3 20.00 16.97 6 2.83 1 6.88 6.88 3 3 3

Techo aligerado

Encofrado de losas m2 13.00 81.50 2 40.75 4 1.91 1.91 11 11 11

Colocación de ladrillos pzas 1600.00 761.00 2 380.50 1 0.05 0.05 3 3 3

Acero de  losas kg 250.00 488.44 2 244.22 1 0.07 0.07 3 3 3

IIEE en losas - - - - - - - - 2 2 2

IISS Agua y Desague en losas - - - - - - - - 2 2 2

Vaciado de losas m3 25.00 7.33 2 3.67 1 5.82 5.82 4 4 4

Desencofrado de Horizontales                         

Costados y frisos de vigas/losas - - - - - - - - 2 2 2

Desencofrado de Losas m2 13.00 81.50 2 40.75 4 1.91 1.91 10 10 10

Desencofrado de Fondo de Vigas - - - - - - - - 2 2 2

Desapuntalamiento de Losas - - - - - - - - 2 2 2

Desapuntalamiento de vigas - - - - - - - - 2 2 2

Estructura metálica                         

Montaje y anclaje de tijerales kg 500.00 4617.73 2 2308.86 5 0.04 0.04 5 5 5

Montaje y anclaje de viguetas kg 250.00 2308.86 2 1154.43 5 0.15 0.15 7 7 7

Colocación de cobertura de plancha OSB m2 15.00 246.03 2 123.02 9 0.27 0.27 5 5 5

Cubierta de manto asfáltico m2 15.00 246.03 2 123.02 9 0.27 0.27 5 5 5

Cielorraso de drywall m2 8.00 206.07 2 103.04 13 0.50 0.50 8 8 8

Tarrajeo                         

Tarrajeo de  interiores m2 12.00 541.72 6 90.29 8 0.95 0.95 3 3 3 3 3 3 3

Tarrajeo de columnas m2 9.00 59.52 6 9.92 2 1.27 1.27 5 5 5 5 5 5 5

Tarrajeo de vigas m2 6.50 86.64 6 14.44 3 1.76 1.76 5 5 5 5 5 5 5

Tarrajeo de exteriores m2 12.00 411.95 6 68.66 6 0.95 0.95 4 4 4 4 4 4 4

Tarrajeo de cielorraso m2 8.00 287.56 6 47.93 6 1.43 1.43 3 3 3 3 3 3 3

Cubierta de ladrillo pastelero m2 25.00 115.08 6 19.18 1 0.99 0.99 3 3 3

5 CONSULTORIOS

Trazo y replanteo m2 300.00 1143.60 9 127.07 1 0.11 0.10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Movimiento de tierras

Excavación localizada m3 4.00 251.36 9 27.93 7 2.20 2.20 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Relleno de zanjas m3 20.00 78.06 9 8.67 1 0.84 0.84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cimentación                         

Perfilado en ejes - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vaciado de solado m2 100.00 9.80 2 4.90 1 0.98 0.98 1 1 1

Acero de zapatas kg 250.00 136.71 9 15.19 1 0.07 0.07 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Acero de columnas kg 250.00 4058.22 9 450.91 2 0.07 0.07 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Encofrado de vigas de cimentación m2 10.00 17.92 2 8.96 1 1.68 1.68 3 3 3

Acero de vigas de cimentación kg 250.00 291.31 2 145.66 1 0.07 0.07 3 3 3

Vaciado de zapatas m3 25.00 5.88 9 0.65 1 4.22 4.22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Vaciado de cimiento corrido m3 25.00 135.33 9 15.04 1 3.90 3.90 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Encofrado de sobrecimiento m2 20.00 580.46 9 64.50 4 0.84 0.84 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Acero de sobrecimiento kg 250.00 1517.96 9 168.66 1 0.07 0.07 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Vaciado de sobrecimiento m3 12.00 43.99 9 4.89 1 8.13 8.13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Vaciado de vigas de cimentación m3 20.00 2.25 9 0.25 1 5.28 5.28 3 3 3

Desencofrado de sobrecimiento m2 20.00 580.46 9 64.50 4 0.84 0.84 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Desencofrado de vigas de cimentación m2 10.00 17.92 9 1.99 1 1.68 1.68 2 2 2

Estructura                         

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Instalación de varillas de acero para 
albañilería

- - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Primer asentado de muros m2 9.00 374.86 9 41.65 5 1.60 1.60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Segundo asentado de muros m2 9.00 374.86 9 41.65 5 1.60 1.60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Encofrado de dintel para vanos - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tercer asentado de muros m2 9.00 299.89 9 33.32 4 1.60 1.60 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Vaciado de dintel para vanos m2 8.00 374.86 9 41.65 6 1.60 1.60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

- - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Desencofrado de dintel - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Encofrado de columnas m2 8.00 303.03 9 33.67 5 2.10 2.10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Vaciado de columnas m3 15.00 30.93 9 3.44 1 9.17 9.17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Desencofrado de columnas m2 8.00 303.03 9 33.67 5 1.05 1.05 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Encofrado de vigas m2 11.00 371.94 9 41.33 4 2.25 2.25 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Acero de vigas kg 250.00 3398.49 9 377.61 2 0.07 0.07 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Vaciado de vigas m3 20.00 44.56 9 4.95 1 6.88 6.88 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Desencofrado de vigas m2 11.00 371.94 9 41.33 4 1.13 1.13 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Estructura metálica                         
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SECTORIZACIÓN Y CÁLCULO DE PERSONAL  
SEMANA 1 SEMANA 2

Ratio ppto 
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TRENES DE HISTOGRAMA DE PERSONAL
UND RENDIMIENTO 

(unid/día)
METRADO TOTAL SECTORES METRADO POR 

SECTOR
N° CUADRILLAS 

POR SECTOR Ratio PERSONAL ASIGNADO/ 
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SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14SEMANA 3 SEMANA 4

Montaje y anclaje de tijerales kg 500.00 16790.99 10 1679.10 4 0.04 0.04 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Montaje y anclaje de viguetas kg 250.00 3632.45 10 363.25 2 0.15 0.15 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Colocación de cobertura de plancha OSB m2 15.00 1200.10 10 120.01 9 0.27 0.27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Cubierta de manto asfáltico m2 15.00 1200.10 10 120.01 9 0.27 0.27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Cielorraso de drywall m2 8.00 951.17 10 95.12 12 0.50 0.50 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Tarrajeo                         

Tarrajeo primario m2 12.00 188.49 9 20.94 2 0.80 0.80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tarrajeo de  interiores m2 9.00 1161.18 9 129.02 15 0.95 0.95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Tarrajeo de columnas m2 6.50 15.25 9 1.69 1 1.27 1.27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Tarrajeo de vigas m2 12.00 119.58 9 13.29 2 1.76 1.76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tarrajeo de exteriores m2 8.00 395.02 9 43.89 6 0.95 0.95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 CAFETERIA

Trazo y replanteo m2 300.00 274.60 4 68.65 1 0.11 0.10 1 1 1 1 1

Movimiento de tierras

Excavación localizada m3 4.00 78.51 4 19.63 5 2.20 2.20 7 7 7 7 7

Relleno de zanjas m3 25.00 23.71 4 5.93 1 0.84 0.84 2 2 2 2 2

Cimentación

Perfilado en ejes - - - - - - - - 1 1 1 1 1

Vaciado de solado m2 100 5.12 4 1.28 1 0.98 0.98 2 2 2 2 2

Acero de zapatas kg 250.00 71.92 2 35.96 1 0.07 0.07 3 3 3

Acero de columnas kg 250.00 1925.06 4 481.27 2 0.07 0.07 5 5 5 5 5

Encofrado de vigas de cimentación m2 10.00 19.49 2 9.75 1 1.68 1.68 3 3 3

Acero de vigas de cimentación kg 250.00 291.45 2 145.73 1 0.07 0.07 3 3 3

Vaciado de zapatas m3 25.00 3.07 2 1.54 1 4.22 4.22 3 3 3

Vaciado de vigas de cimentacion m3 20.00 2.44 2 1.22 1 5.28 5.28 3 3 3

Vaciado de cimiento corrido m3 25.00 38.22 4 9.56 1 3.90 3.90 6 6 6 6 6

Encofrado de sobrecimiento m2 20.00 160.45 4 40.11 3 0.84 0.84 5 5 5 5 5

Acero de sobrecimiento kg 250.00 418.58 4 104.65 1 0.07 0.07 3 3 3 3 3

Vaciado de sobrecimiento m3 12.00 12.03 4 3.01 1 8.13 8.13 4 4 4 4 4

Desencofrado de sobrecimiento m2 40.00 160.45 4 40.11 2 0.84 0.84 5 5 5 5 5

Desencofrado de vigas de cimentación m2 40.00 19.49 2 9.75 1 1.68 1.68 3 3 3

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - - - - 2 2 2 2 2

Instalación de varillas de acero para albañilería - - - - - - - - 2 2 2 2 2

Primer asentado de muros m2 8.00 98.64 4 24.66 4 1.60 1.60 6 6 6 6 6

Segundo asentado de muros m2 8.00 98.64 4 24.66 4 1.60 1.60 6 6 6 6 6

Encofrado de dintel para vanos - - - - - - - - 2 2 2 2 2

Tercer asentado de muros m2 8.00 78.91 4 19.73 3 1.60 1.60 5 5 5 5 5

Vaciado de dintel para vanos m2 8.00 98.64 4 24.66 4 1.60 1.60 6 6 6 6 6

Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

- - - - - - - - 2 2 2 2 2

Desencofrado de dintel - - - - - - - - 2 2 2 2 2

Encofrado de columnas m2 8.00 132.05 4 33.01 5 2.10 2.10 10 10 10 10 10

Vaciado de columnas m3 15.00 14.73 4 3.68 1 9.17 9.17 5 5 5 5 5

Desencofrado de columnas m2 8.00 132.05 4 33.01 5 2.10 2.10 10 10 10 10 10

Encofrado de vigas m2 11.00 87.22 4 21.81 2 2.25 2.25 7 7 7 7 7

Acero de vigas kg 250.00 1242.92 4 310.73 2 0.07 0.07 4 4 4 4 4

Vaciado de vigas m3 20.00 17.06 4 4.27 1 6.88 6.88 5 5 5 5 5

Techo aligerado

Encofrado de losas m2 13.00 225.27 4 56.32 5 1.91 1.91 16 16 16 16 16

Colocación de ladrillos pzas 1600.00 2027.43 4 506.86 1 0.05 0.05 4 4 4 4 4

Acero de  losas kg 250.00 1292.05 4 323.01 2 0.07 0.07 4 4 4 4 4

IIEE en losas - - - - - - - - 2 2 2 2 2

IISS Agua y Desague en losas - - - - - - - - 2 2 2 2 2

Vaciado de losas m3 25.00 20.28 4 5.07 1 5.82 5.82 5 5 5 5 5 6 4 -2

Desencofrado de Horizontales 14 14 10
Costados y frisos de vigas/losas - - - - - - - - 2 2 2 2 2
Desencofrado de Losas m2 13.00 225.27 4 56.32 5 1.91 1.91 10 10 10 10 10

Desencofrado de Fondo de Vigas - - - - - - - - 2 2 2 2 2

Desapuntalamiento de Losas - - - - - - - - 2 2 2 2 2

Desapuntalamiento de vigas - - - - - - - - 2 2 2 2 2

Tarrajeo 9 12
Tarrajeo primario m2 16.00 32.43 4 8.11 1 0.80 0.80 3 3 3 3 3

Tarrajeo de  interiores m2 12.00 405.55 4 101.39 9 0.95 0.95 5 5 5 5 5

Tarrajeo de columnas m2 9.00 101.10 4 25.28 3 1.27 1.27 5 12 5 5 5 5

Tarrajeo de vigas m2 6.50 48.57 4 12.14 2 1.76 1.76 4 4 4 4 4

Tarrajeo de exteriores m2 12.00 203.46 4 50.87 5 0.95 0.95 3 6 7 21 21 13 13 23 8 25 29 11 10 9 16 9 6 3 3 3 3

Tarrajeo de cielorraso m2 8.00 224.95 4 56.24 8 1.43 1.43 7 13 14 21 -6 7 7 7 7

Cubierta de ladrillo pastelero m2 25.00 274.60 4 68.65 3 0.99 0.99 5 15 5 5 5 5

Diaria 0 0 26 33 33 39 68 83 83 99 99 116 139 148 160 167 185 213 209 224 222 214 199 197 190 182 177 192 197 184 200 205 211 207 206 193 192 191 193 195 199 190 134 130 138 134 132 133 131 131 131 134 130 142 142 139 126 79 77 76 73 35 34 29 28 24 0 0 0 0

Acumulada 0 0 26 33 33 39 68 83 83 99 99 116 139 148 160 167 185 213 209 224 222 214 199 197 190 182 177 192 197 184 200 205 211 207 206 193 192 191 193 195 199 190 134 130 138 134 132 133 131 131 131 134 130 142 142 139 126 79 77 76 73 35 69 98 126 150 150 150 150 150

Fechas
7-Feb 8-Feb 9-Feb 10-Feb 11-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb 18-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 24-Feb 25-Feb 26-Feb 27-Feb 28-Feb 1-Mar 2-Mar 3-Mar 4-Mar 5-Mar 6-Mar 7-Mar 8-Mar 9-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar 19-Mar 20-Mar 21-Mar 22-Mar 23-Mar 24-Mar 25-Mar 26-Mar 27-Mar 28-Mar 29-Mar 30-Mar 31-Mar 1-Abr 2-Abr 3-Abr 4-Abr 5-Abr 6-Abr 7-Abr 8-Abr 9-Abr 10-Abr 11-Abr 12-Abr 13-Abr 14-Abr 15-Abr 16-Abr 19-Abr 20-Abr 21-Abr 22-Abr 23-Abr
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OBRAS PRELIMINARES Y DEMOLICION

Movilización de equipos y herramientas - - - - - - x x

Oficina, almacen, caseta, comedor, vestidores, 
baños - - - - - -

x x x

Cerco de obra - - - - - - x x

Demolición de estructuras de concreto - - - - - - x x x x x

Excavación hasta subrasante - - - - - - x x x x x

Relleno compactado prestamo (Equipo) - - - - - - x x x x x

Eliminación de excedentes (Equipo) - - - - - - x x x x x x x x

CAPILLA

Trazo y replanteo m2 300.00 441.00 2 220.50 0 0 0

Movimiento de tierras

Excavación localizada m3 4.00 158.60 2 79.30 0 0 0

Relleno de zanjas m3 20.00 102.06 2 51.03 0 0 0

Estructura de concreto 0.00

Perfilado en ejes ml 40.00 24.80 2 12.40 0 0 0

Vaciado de solado m2 100.00 76.80 2 38.40 0 0 0

Encofrado de zapatas m2 8.00 29.76 2 14.88 0 0 0

Acero de zapatas kg 250.00 3002.87 2 1501.44 0 0 0

Acero de placas kg 250.00 1279.67 2 639.84 0 0 0

Vaciado de zapatas m3 25.00 46.08 2 23.04 23.04 0 0

Encofrado de placas m2 10.00 36.67 2 18.34 0 0 0

Vaciado de placas m3 8.00 12.22 2 6.11 6.11 0 0

Desencofrado de placas m2 10.00 36.67 2 18.34 0 0 0

Estructura metálica 0

Montaje  y anclaje de estructura metálica und 5000.00 31000.00 20 1550.00 0 0 0 0 0 0

Cubierta de lona tensionada glb 1.00 1.00 2 0.50 0 0 0

RESIDENCIA

Trazo y replanteo m2 300.00 669.90 9 74.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimiento de tierras 0

Excavación localizada m3 4.00 110.47 9 12.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Relleno de zanjas m3 20.00 24.73 9 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cimentación 0

Perfilado en ejes ml 40.00 144.92 9 16.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de columnas kg 250.00 3516.31 9 390.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de cimiento corrido m3 25.00 68.96 9 7.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de sobrecimiento kg 250.00 856.26 9 95.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de sobrecimiento m2 20.00 284.00 9 31.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de sobrecimiento m3 12.00 36.90 9 4.10 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

Desencofrado de sobrecimiento m2 20.00 284.00 9 31.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estructura 0

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instalación de varillas de acero para albañilería - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primer asentado de muros m2 8.00 134.57 9 14.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segundo asentado de muros m2 8.00 134.57 9 14.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de dintel para vanos - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tercer asentado de muros m2 8.00 107.65 9 11.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de dintel para vanos m2 8.00 134.57 9 14.95 14.95200794 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de dintel - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de columnas m2 8.00 181.74 9 20.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de columnas m3 15.00 22.37 9 2.49 2.48555556 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Desencofrado de columnas m2 8.00 181.74 9 20.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de vigas m2 11.00 281.81 9 31.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de vigas kg 250.00 1116.30 9 124.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de vigas m3 20.00 13.60 9 1.51 1.511111111 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Desencofrado de vigas m2 11.00 281.81 9 31.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estructura metálica 0

Montaje y anclaje de tijerales kg 500.00 5844.55 6 974.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montaje y anclaje de viguetas kg 250.00 2922.27 6 115.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocación de cobertura de plancha OSB m2 15.00 691.50 6 115.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cubierta de manto asfáltico m2 15.00 691.50 6 115.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cielorraso de drywall m2 8.00 456.99 6 76.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo 0

Tarrajeo primario m2 16.00 70.10 9 7.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de  interiores m2 12.00 368.41 9 40.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de columnas m2 9.00 151.52 9 16.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de vigas m2 6.50 185.97 9 20.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de exteriores m2 12.00 443.80 9 49.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UND RENDIMIENTO 
(unid/día)

METRADO TOTAL SECTORES METRADO POR 
SECTOR

METRADO DIARIO 

SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9
SECTORIZACIÓN Y CÁLCULO DE PERSONAL  

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

TREN DE HISTOGRAMA DE CONCRETO
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UND RENDIMIENTO 
(unid/día)

METRADO TOTAL SECTORES METRADO POR 
SECTOR

METRADO DIARIO 

SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9
SECTORIZACIÓN Y CÁLCULO DE PERSONAL  

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

TREN DE HISTOGRAMA DE CONCRETO

TALLERES OCUPACIONALES 

Trazo y replanteo m2 300.00 523.10 11 47.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimiento de tierras 0

Excavación localizada m3 4.00 260.62 11 23.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Relleno de zanjas m3 20.00 94.80 11 8.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cimentación 0

Perfilado en ejes - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de columnas kg 250.00 3691.54 11 335.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de cimiento corrido m3 25.00 248.28 11 22.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de sobrecimiento kg 250.00 1526.10 11 138.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de sobrecimiento m2 20.00 309.87 11 28.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de sobrecimiento m3 12.00 29.73 11 2.70 2.70272727 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

Desencofrado de sobrecimiento m2 20.00 309.87 11 28.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estructura 0

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instalación de varillas de acero para albañilería - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primer asentado de muros m2 9.00 369.92 11 33.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segundo asentado de muros m2 9.00 369.92 11 33.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de dintel para vanos - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tercer asentado de muros m2 9.00 295.93 11 26.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de dintel para vanos m2 8.00 369.92 11 33.63 33.6288961 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de dintel - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de columnas m2 8.00 285.42 11 25.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de columnas m3 15.00 31.98 11 2.91 2.90727273 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9

Desencofrado de columnas m2 8.00 285.42 11 25.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de vigas m2 11.00 177.09 11 16.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de vigas kg 250.00 2388.45 11 217.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de vigas m3 20.00 24.82 11 2.26 2.256363636 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Techo aligerado 0

Encofrado de losas m2 13.00 435.02 11 39.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocación de ladrillos pzas 1600.00 3625.18 11 329.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de  losas kg 250.00 2138.59 11 194.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IIEE en losas - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IISS Agua y Desague en losas - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de losas m3 25.00 39.19 11 3.56 3.56272727 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

Desencofrado de Horizontales 0

Costados y frisos de vigas/losas - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de Losas m2 13.00 435.02 11 39.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de Fondo de Vigas - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desapuntalamiento de Losas - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desapuntalamiento de vigas - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo y cubierta 0

Tarrajeo primario m2 16.00 20.56 11 1.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de  interiores m2 12.00 814.92 11 74.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de columnas m2 9.00 285.44 11 25.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de vigas m2 6.50 177.09 11 16.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de exteriores m2 12.00 1053.07 11 95.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de cielorraso m2 8.00 482.59 11 43.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cubierta de ladrillo pastelero m2 25.00 557.02 11 50.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERVICIOS GENERALES

Trazo y replanteo m2 300.00 357.00 4 89.25 0 0 0 0 0

Cisterna 0

Excavación masiva m3 20.00 268.10 4 67.03 0 0 0 0 0

Relleno apisonado m3 24.00 14.00 4 3.50 0 0 0 0 0

Vaciado de solado m2 50.00 56.36 4 14.09 0 0 0 0 0

Acero en cisterna kg 275.00 4194.77 4 1048.69 0 0 0 0 0
Encofrado de muro de cisterna h= 0.25 m /IIEE 
en piso

m2 10.00 225.64 4 56.41 0 0 0 0 0

Vaciado de cisterna m3 25.00 52.34 4 13.09 13.085 13 13 13 13

Movimiento de tierras 0

Excavación localizada m3 4.00 108.09 6 18.02 0 0 0 0 0 0 0

Relleno de zanjas m3 20.00 42.09 6 7.02 0 0 0 0 0 0 0

Cimentación 0

Perfilado en ejes - - - - - 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de solado m2 100.00 1.96 6 0.33 0 0 0 0 0 0 0

Acero de columnas kg 250.00 1753.01 6 292.17 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de cimiento corrido m3 25.00 47.96 6 7.99 0 0 0 0 0 0 0

Acero de sobrecimiento kg 250.00 628.86 6 104.81 0 0 0 0 0 0 0
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UND RENDIMIENTO 
(unid/día)

METRADO TOTAL SECTORES METRADO POR 
SECTOR

METRADO DIARIO 
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SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
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Encofrado de sobrecimiento m2 20.00 222.54 6 37.09 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de sobrecimiento m3 12.00 17.33 6 2.89 2.88833333 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9

Desencofrado de sobrecimiento m2 20.00 17.33 6 2.89 0 0 0 0 0 0 0

Estructura 0

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0 0 0

Instalación de varillas de acero para albañilería - - - - - 0 0 0 0 0 0 0

Primer asentado de muros m2 9.00 77.13 6 12.86 0 0 0 0 0 0 0

Segundo asentado de muros m2 9.00 77.13 6 12.86 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de dintel para vanos - - - - - 0 0 0 0 0 0 0

Tercer asentado de muros m2 9.00 61.71 6 10.28 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de dintel para vanos m2 8.00 77.13 6 12.86 12.85536905 13 13 13 13 13 13

Fijación de puntos eléctricos y sanitarios en 
tabiques

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de dintel - - - - - 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de columnas m2 8.00 134.82 6 22.47 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de columnas m3 15.00 12.86 6 2.14 2.14333333 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Desencofrado de columnas m2 8.00 134.82 6 22.47 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de vigas m2 11.00 124.51 6 20.75 0 0 0 0 0 0 0

Acero de vigas kg 250.00 1315.37 6 219.23 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de vigas m3 20.00 16.97 6 2.83 2.828333333 2.8 2.8

Techo aligerado 0

Encofrado de losas m2 13.00 81.50 2 40.75 0 0 0

Colocación de ladrillos pzas 1600.00 761.00 2 380.50 0 0 0

Acero de  losas kg 250.00 488.44 2 244.22 0 0 0

IIEE en losas - - - - - 0 0 0

IISS Agua y Desague en losas - - - - - 0 0 0

Vaciado de losas m3 25.00 7.33 2 3.67 3.665 3.7 3.7

Desencofrado de Horizontales 0

Costados y frisos de vigas/losas - - - - - 0 0 0

Desencofrado de Losas m2 13.00 81.50 2 40.75 0 0 0

Desencofrado de Fondo de Vigas - - - - - 0 0 0

Desapuntalamiento de Losas - - - - - 0 0 0

Desapuntalamiento de vigas - - - - - 0 0 0

Estructura metálica 0

Montaje y anclaje de tijerales kg 500.00 4617.73 2 2308.86 0 0 0

Montaje y anclaje de viguetas kg 250.00 2308.86 2 1154.43 0 0 0

Colocación de cobertura de plancha OSB m2 15.00 246.03 2 123.02 0 0 0

Cubierta de manto asfáltico m2 15.00 246.03 2 123.02 0 0 0

Cielorraso de drywall m2 8.00 206.07 2 103.04 0 0 0

Tarrajeo 0

Tarrajeo de  interiores m2 12.00 541.72 6 90.29 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de columnas m2 9.00 59.52 6 9.92 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de vigas m2 6.50 86.64 6 14.44 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de exteriores m2 12.00 411.95 6 68.66 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de cielorraso m2 8.00 287.56 6 47.93 0 0 0 0 0 0 0

Cubierta de ladrillo pastelero m2 25.00 115.08 6 19.18 0 0 0

CONSULTORIOS

Trazo y replanteo m2 300.00 1143.60 9 127.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimiento de tierras 0

Excavación localizada m3 4.00 251.36 9 27.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Relleno de zanjas m3 20.00 78.06 9 8.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cimentación 0

Perfilado en ejes - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de solado m2 100.00 9.80 9 1.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de zapatas kg 250.00 136.71 2 68.36 0 0 0

Acero de columnas kg 250.00 4058.22 9 450.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de vigas de cimentación m2 10.00 17.92 2 8.96 0 0 0

Acero de vigas de cimentación kg 250.00 291.31 2 145.66 0 0 0

Vaciado de zapatas m3 25.00 5.88 2 2.94 2.94 2.9 2.9

Vaciado de cimiento corrido m3 25.00 135.33 9 15.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de sobrecimiento m2 20.00 580.46 9 64.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de sobrecimiento kg 250.00 1517.96 9 168.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de sobrecimiento m3 12.00 43.99 9 4.89 4.88777778 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9

Vaciado de vigas de cimentación m3 20.00 2.25 2 1.13 1.125 1.1 1.1

Desencofrado de sobrecimiento m2 20.00 580.46 9 64.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de vigas de cimentación m2 10.00 17.92 2 8.96 0 0 0

Estructura 0

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instalación de varillas de acero para albañilería - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UND RENDIMIENTO 
(unid/día)

METRADO TOTAL SECTORES METRADO POR 
SECTOR

METRADO DIARIO 

SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9
SECTORIZACIÓN Y CÁLCULO DE PERSONAL  

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

TREN DE HISTOGRAMA DE CONCRETO

Primer asentado de muros m2 9.00 374.86 9 41.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segundo asentado de muros m2 9.00 374.86 9 41.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de dintel para vanos - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tercer asentado de muros m2 9.00 299.89 9 33.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de dintel para vanos m2 8.00 374.86 9 41.65 41.65079365 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de dintel - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de columnas m2 8.00 303.03 9 33.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de columnas m3 15.00 30.93 9 3.44 3.43666667 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

Desencofrado de columnas m2 8.00 303.03 9 33.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de vigas m2 11.00 371.94 9 41.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de vigas kg 250.00 3398.49 9 377.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de vigas m3 20.00 44.56 9 4.95 4.951111111 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Desencofrado de vigas m2 11.00 371.94 9 41.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estructura metálica 0

Montaje y anclaje de tijerales kg 500.00 16790.99 10 1679.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montaje y anclaje de viguetas kg 250.00 3632.45 10 363.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocación de cobertura de plancha OSB m2 15.00 1200.10 10 120.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cubierta de manto asfáltico m2 15.00 1200.10 10 120.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cielorraso de drywall m2 8.00 951.17 10 95.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo 0

Tarrajeo primario m2 12.00 188.49 9 20.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de  interiores m2 9.00 1161.18 9 129.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de columnas m2 6.50 15.25 9 1.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de vigas m2 12.00 119.58 9 13.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de exteriores m2 8.00 395.02 9 43.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAFETERIA

Trazo y replanteo m2 300.00 274.60 4 68.65 0 0 0 0 0

Movimiento de tierras 0

Excavación localizada m3 4.00 78.51 4 19.63 0 0 0 0 0

Relleno de zanjas m3 25.00 23.71 4 5.93 0 0 0 0 0

Cimentación 0

Perfilado en ejes - - - - - 0 0 0 0 0

Vaciado de solado m2 100 5.12 4 1.28 0 0 0 0 0

Acero de zapatas kg 250.00 71.92 2 35.96 0 0 0

Acero de columnas kg 250.00 1925.06 4 481.27 0 0 0 0 0

Encofrado de vigas de cimentación m2 10.00 19.49 2 9.75 0 0 0

Acero de vigas de cimentación kg 250.00 291.45 2 145.73 0 0 0

Vaciado de zapatas m3 25.00 3.07 2 1.54 1.535 1.5 1.5

Vaciado de vigas de cimentacion m3 20.00 2.44 2 1.22 1.22 1.2 1.2

Vaciado de cimiento corrido m3 25.00 38.22 4 9.56 0 0 0 0 0

Encofrado de sobrecimiento m2 20.00 160.45 4 40.11 0 0 0 0 0

Acero de sobrecimiento kg 250.00 418.58 4 104.65 0 0 0 0 0

Vaciado de sobrecimiento m3 12.00 12.03 4 3.01 3.0075 3 3 3 3

Desencofrado de sobrecimiento m2 40.00 160.45 4 40.11 0 0 0 0 0

Desencofrado de vigas de cimentación m2 40.00 19.49 2 9.75 0 0 0

Estructura 0

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0

Instalación de varillas de acero para albañilería - - - - - 0 0 0 0 0

Primer asentado de muros m2 8.00 98.64 4 24.66 0 0 0 0 0

Segundo asentado de muros m2 8.00 98.64 4 24.66 0 0 0 0 0

Encofrado de dintel para vanos - - - - - 0 0 0 0 0

Tercer asentado de muros m2 8.00 78.91 4 19.73 0 0 0 0 0

Vaciado de dintel para vanos m2 8.00 98.64 4 24.66 24.65892857 25 25 25 25

Fijacion de puntos electricos y sanitarios en 
tabiques

- - - - - 0 0 0 0 0

Desencofrado de dintel - - - - - 0 0 0 0 0

Encofrado de columnas m2 8.00 132.05 4 33.01 0 0 0 0 0

Vaciado de columnas m3 15.00 14.73 4 3.68 3.6825 3.7 3.7 3.7 3.7

Desencofrado de columnas m2 8.00 132.05 4 33.01 0 0 0 0 0

Encofrado de vigas m2 11.00 87.22 4 21.81 0 0 0 0 0

Acero de vigas kg 250.00 1242.92 4 310.73 0 0 0 0 0

Vaciado de vigas m3 20.00 17.06 4 4.27 4.265 4.3 4.3 4.3 4.3

Techo aligerado 0

Encofrado de losas m2 13.00 225.27 4 56.32 0 0 0 0 0

Colocación de ladrillos pzas 1600.00 2027.43 4 506.86 0 0 0 0 0

Acero de  losas kg 250.00 1292.05 4 323.01 0 0 0 0 0

IIEE en losas - - - - - 0 0 0 0 0

IISS Agua y Desague en losas - - - - - 0 0 0 0 0
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UND RENDIMIENTO 
(unid/día)

METRADO TOTAL SECTORES METRADO POR 
SECTOR

METRADO DIARIO 

SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9
SECTORIZACIÓN Y CÁLCULO DE PERSONAL  

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

TREN DE HISTOGRAMA DE CONCRETO

Vaciado de losas m3 25.00 20.28 4 5.07 5.07 5.1 5.1 5.1 5.1

Desencofrado de Horizontales 0

Costados y frisos de vigas/losas - - - - - 0 0 0 0 0

Desencofrado de Losas m2 13.00 225.27 4 56.32 0 0 0 0 0

Desencofrado de Fondo de Vigas - - - - - 0 0 0 0 0

Desapuntalamiento de Losas - - - - - 0 0 0 0 0

Desapuntalamiento de vigas - - - - - 0 0 0 0 0

Tarrajeo 0

Tarrajeo primario m2 16.00 32.43 4 8.11 0 0 0 0 0

Tarrajeo de  interiores m2 12.00 405.55 4 101.39 0 0 0 0 0

Tarrajeo de columnas m2 9.00 101.10 4 25.28 0 0 0 0 0

Tarrajeo de vigas m2 6.50 48.57 4 12.14 0 0 0 0 0

Tarrajeo de exteriores m2 12.00 203.46 4 50.87 0 0 0 0 0

Tarrajeo de cielorraso m2 8.00 224.95 4 56.24 0 0 0 0 0

Cubierta de ladrillo pastelero m2 25.00 274.60 4 68.65 0 0 0 0 0

Diaria 0 0 0 0 0 0 13 16 16 16 16 18 21 18 22 55 45 58 61 67 75 68 68 65 65 65 32 34 34 34 75 76 73 75 74 59 55 57 56 36 33 33 28 4 0 0 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acumulada 0 0 0 0 0 0 13 16 16 16 16 18 21 18 22 55 45 58 61 67 75 68 68 65 65 65 32 34 34 34 75 76 73 75 74 59 55 57 56 36 33 33 28 4 0 0 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fechas
7-Feb 8-Feb 9-Feb 10-Feb 11-Feb 12-Feb 13-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb 18-Feb 19-Feb 20-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 24-Feb 25-Feb 26-Feb 27-Feb 28-Feb 1-Mar 2-Mar 3-Mar 4-Mar 5-Mar 6-Mar 7-Mar 8-Mar 9-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar 19-Mar 20-Mar 21-Mar 22-Mar 23-Mar 24-Mar 25-Mar 26-Mar 27-Mar 28-Mar 29-Mar 30-Mar 31-Mar 1-Abr 2-Abr 3-Abr 4-Abr 5-Abr 6-Abr 7-Abr 8-Abr 9-Abr 10-Abr 11-Abr 12-Abr 13-Abr 14-Abr 15-Abr 16-Abr 17-Abr
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OBRAS PRELIMINARES Y DEMOLICION

Movilización de equipos y herramientas - - - - - - x x

Oficina, almacen, caseta, comedor, vestidores, baños
- - - - - -

x x x

Cerco de obra - - - - - - x x

Demolición de estructuras de concreto - - - - - - x x x x x

Excavación hasta subrasante - - - - - - x x x x x

Relleno compactado prestamo (Equipo) - - - - - - x x x x x

Eliminación de excedentes (Equipo) - - - - - - x x x x x x x x

CAPILLA

Trazo y replanteo m2 300.00 441.00 2 220.50 0 0

Movimiento de tierras

Excavación localizada m3 4.00 158.60 2 79.30 0 0

Relleno de zanjas m3 20.00 102.06 2 51.03 0 0

Estructura de concreto

Perfilado en ejes ml 40.00 24.80 2 12.40 0 0

Vaciado de solado m2 100.00 76.80 2 38.40 0 0

Encofrado de zapatas m2 8.00 29.76 2 14.88 14.88 15 15

Acero de zapatas kg 250.00 3002.87 2 1501.44 0 0

Acero de placas kg 250.00 1279.67 2 639.84 0 0

Vaciado de zapatas m3 25.00 46.08 2 23.04 0 0

Encofrado de placas m2 10.00 36.67 2 18.34 18.335 18 18

Vaciado de placas m3 8.00 12.22 2 6.11 0 0

Desencofrado de placas m2 10.00 36.67 2 18.34 0 0

Estructura metálica

Montaje  y anclaje de estructura metálica und 5000.00 31000.00 20 1550.00 0 0 0 0 0

Cubierta de lona tensionada glb 1.00 1.00 2 0.50 0 0

RESIDENCIA

Trazo y replanteo m2 300.00 669.90 9 74.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimiento de tierras

Excavación localizada m3 4.00 110.47 9 12.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Relleno de zanjas m3 20.00 24.73 9 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cimentación

Perfilado en ejes ml 40.00 144.92 9 16.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de columnas kg 250.00 3516.31 9 390.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de cimiento corrido m3 25.00 68.96 9 7.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de sobrecimiento kg 250.00 856.26 9 95.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de sobrecimiento m2 20.00 284.00 9 31.56 31.5555556 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Vaciado de sobrecimiento m3 12.00 36.90 9 4.10

Desencofrado de sobrecimiento m2 20.00 284.00 9 31.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instalación de varillas de acero para albañilería - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primer asentado de muros m2 8.00 134.57 9 14.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segundo asentado de muros m2 8.00 134.57 9 14.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de dintel para vanos - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tercer asentado de muros m2 8.00 107.65 9 11.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de dintel para vanos m2 8.00 134.57 9 14.95

Fijacion de puntos electricos y sanitarios en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de dintel - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de columnas m2 8.00 181.74 9 20.19 20.1933333 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Vaciado de columnas m3 15.00 22.37 9 2.49

Desencofrado de columnas m2 8.00 181.74 9 20.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de vigas m2 11.00 281.81 9 31.31 31.31222222 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Acero de vigas kg 250.00 1116.30 9 124.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de vigas m3 20.00 13.60 9 1.51

Desencofrado de vigas m2 11.00 281.81 9 31.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estructura metálica

Montaje y anclaje de tijerales kg 500.00 5844.55 6 974.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montaje y anclaje de viguetas kg 250.00 2922.27 6 115.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocación de cobertura de plancha OSB m2 15.00 691.50 6 115.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cubierta de manto asfáltico m2 15.00 691.50 6 115.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cielorraso de drywall m2 8.00 456.99 6 76.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo 

Tarrajeo primario m2 16.00 70.10 9 7.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de  interiores m2 12.00 368.41 9 40.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de columnas m2 9.00 151.52 9 16.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de vigas m2 6.50 185.97 9 20.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de exteriores m2 12.00 443.80 9 49.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALLERES OCUPACIONALES 0

Trazo y replanteo m2 300.00 523.10 11 47.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimiento de tierras

UND RENDIMIENTO 
(unid/día)

METRADO TOTAL SECTORES METRADO POR 
SECTOR

METRADO DIARIO 

SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12
SECTORIZACIÓN Y CÁLCULO DE PERSONAL  

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9

TREN DE HISTOGRAMA DE ENCOFRADO
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UND RENDIMIENTO 
(unid/día)

METRADO TOTAL SECTORES METRADO POR 
SECTOR

METRADO DIARIO 

SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12
SECTORIZACIÓN Y CÁLCULO DE PERSONAL  

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9

TREN DE HISTOGRAMA DE ENCOFRADO

Excavación localizada m3 4.00 260.62 11 23.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Relleno de zanjas m3 20.00 94.80 11 8.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cimentación

Perfilado en ejes - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de columnas kg 250.00 3691.54 11 335.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de cimiento corrido m3 25.00 248.28 11 22.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de sobrecimiento kg 250.00 1526.10 11 138.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de sobrecimiento m2 20.00 309.87 11 28.17 28.17 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Vaciado de sobrecimiento m3 12.00 29.73 11 2.70

Desencofrado de sobrecimiento m2 20.00 309.87 11 28.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instalación de varillas de acero para albañilería - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primer asentado de muros m2 9.00 369.92 11 33.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segundo asentado de muros m2 9.00 369.92 11 33.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de dintel para vanos - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tercer asentado de muros m2 9.00 295.93 11 26.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de dintel para vanos m2 8.00 369.92 11 33.63

Fijacion de puntos electricos y sanitarios en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de dintel - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de columnas m2 8.00 285.42 11 25.95 25.9472727 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Vaciado de columnas m3 15.00 31.98 11 2.91

Desencofrado de columnas m2 8.00 285.42 11 25.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de vigas m2 11.00 177.09 11 16.10 16.09909091 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Acero de vigas kg 250.00 2388.45 11 217.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de vigas m3 20.00 24.82 11 2.26

Techo aligerado

Encofrado de losas m2 13.00 435.02 11 39.55 39.54727273 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Colocación de ladrillos pzas 1600.00 3625.18 11 329.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de  losas kg 250.00 2138.59 11 194.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IIEE en losas - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IISS Agua y Desague en losas - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de losas m3 25.00 39.19 11 3.56

Desencofrado de Horizontales

Costados y frisos de vigas/losas - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de Losas m2 13.00 435.02 11 39.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de Fondo de Vigas - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desapuntalamiento de Losas - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desapuntalamiento de vigas - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo y cubierta

Tarrajeo primario m2 16.00 20.56 11 1.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de  interiores m2 12.00 814.92 11 74.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de columnas m2 9.00 285.44 11 25.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de vigas m2 6.50 177.09 11 16.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de exteriores m2 12.00 1053.07 11 95.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de cielorraso m2 8.00 482.59 11 43.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cubierta de ladrillo pastelero m2 25.00 557.02 11 50.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERVICIOS GENERALES 0

Trazo y replanteo m2 300.00 357.00 4 89.25 0 0 0 0

Cisterna

Excavación masiva m3 20.00 268.10 4 67.03

Relleno apisonado m3 24.00 14.00 4 3.50 0 0 0 0

Vaciado de solado m2 50.00 56.36 4 14.09 0 0 0 0

Acero en cisterna kg 275.00 4194.77 4 1048.69 0 0 0 0

Encofrado de muro de cisterna h= 0.25 m /IIEE en piso m2 10.00 225.64 4 56.41 56.4099691 56 56 56 56

Vaciado de cisterna m3 25.00 52.34 4 13.09

Movimiento de tierras

Excavación localizada m3 4.00 108.09 6 18.02 0 0 0 0 0 0

Relleno de zanjas m3 20.00 42.09 6 7.02 0 0 0 0 0 0

Cimentación

Perfilado en ejes - - - - - 0 0 0 0 0 0

Vaciado de solado m2 100.00 1.96 6 0.33 0 0 0 0 0 0

Acero de columnas kg 250.00 1753.01 6 292.17 0 0 0 0 0 0

Vaciado de cimiento corrido m3 25.00 47.96 6 7.99 0 0 0 0 0 0

Acero de sobrecimiento kg 250.00 628.86 6 104.81 0 0 0 0 0 0

Encofrado de sobrecimiento m2 20.00 222.54 6 37.09 37.09 37 37 37 37 37 37

Vaciado de sobrecimiento m3 12.00 17.33 6 2.89

Desencofrado de sobrecimiento m2 20.00 17.33 6 2.89 0 0 0 0 0 0

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0 0
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UND RENDIMIENTO 
(unid/día)

METRADO TOTAL SECTORES METRADO POR 
SECTOR

METRADO DIARIO 

SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12
SECTORIZACIÓN Y CÁLCULO DE PERSONAL  

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9

TREN DE HISTOGRAMA DE ENCOFRADO

Instalación de varillas de acero para albañilería - - - - - 0 0 0 0 0 0

Primer asentado de muros m2 9.00 77.13 6 12.86 0 0 0 0 0 0

Segundo asentado de muros m2 9.00 77.13 6 12.86 0 0 0 0 0 0

Encofrado de dintel para vanos - - - - - 0 0 0 0 0 0

Tercer asentado de muros m2 9.00 61.71 6 10.28 0 0 0 0 0 0

Vaciado de dintel para vanos m2 8.00 77.13 6 12.86

Fijación de puntos eléctricos y sanitarios en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de dintel - - - - - 0 0 0 0 0 0

Encofrado de columnas m2 8.00 134.82 6 22.47 22.47 22 22 22 22 22 22

Vaciado de columnas m3 15.00 12.86 6 2.14

Desencofrado de columnas m2 8.00 134.82 6 22.47 0 0 0 0 0 0

Encofrado de vigas m2 11.00 124.51 6 20.75 20.75166667 21 21 21 21 21 21

Acero de vigas kg 250.00 1315.37 6 219.23 0 0 0 0 0 0

Vaciado de vigas m3 20.00 16.97 6 2.83

Techo aligerado

Encofrado de losas m2 13.00 81.50 2 40.75 40.75 41 41

Colocación de ladrillos pzas 1600.00 761.00 2 380.50 0 0

Acero de  losas kg 250.00 488.44 2 244.22 0 0

IIEE en losas - - - - - 0 0

IISS Agua y Desague en losas - - - - - 0 0

Vaciado de losas m3 25.00 7.33 2 3.67

Desencofrado de Horizontales

Costados y frisos de vigas/losas - - - - - 0 0

Desencofrado de Losas m2 13.00 81.50 2 40.75 0 0

Desencofrado de Fondo de Vigas - - - - - 0 0

Desapuntalamiento de Losas - - - - - 0 0

Desapuntalamiento de vigas - - - - - 0 0

Estructura metálica

Montaje y anclaje de tijerales kg 500.00 4617.73 2 2308.86 0 0

Montaje y anclaje de viguetas kg 250.00 2308.86 2 1154.43 0 0

Colocación de cobertura de plancha OSB m2 15.00 246.03 2 123.02 0 0

Cubierta de manto asfáltico m2 15.00 246.03 2 123.02 0 0

Cielorraso de drywall m2 8.00 206.07 2 103.04 0 0

Tarrajeo 

Tarrajeo de  interiores m2 12.00 541.72 6 90.29 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de columnas m2 9.00 59.52 6 9.92 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de vigas m2 6.50 86.64 6 14.44 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de exteriores m2 12.00 411.95 6 68.66 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de cielorraso m2 8.00 287.56 6 47.93 0 0 0 0 0 0

Cubierta de ladrillo pastelero m2 25.00 115.08 6 19.18 0 0

CONSULTORIOS 0

Trazo y replanteo m2 300.00 1143.60 9 127.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimiento de tierras

Excavación localizada m3 4.00 251.36 9 27.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Relleno de zanjas m3 20.00 78.06 9 8.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cimentación

Perfilado en ejes - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de solado m2 100.00 9.80 9 1.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acero de zapatas kg 250.00 136.71 2 68.36 0 0

Acero de columnas kg 250.00 4058.22 9 450.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de vigas de cimentación m2 10.00 17.92 2 8.96 8.96 9 9

Acero de vigas de cimentación kg 250.00 291.31 2 145.66 0 0

Vaciado de zapatas m3 25.00 5.88 9 0.65

Vaciado de cimiento corrido m3 25.00 135.33 9 15.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de sobrecimiento m2 20.00 580.46 9 64.50 64.4955556 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Acero de sobrecimiento kg 250.00 1517.96 9 168.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de sobrecimiento m3 12.00 43.99 9 4.89

Vaciado de vigas de cimentación m3 20.00 2.25 2 1.13

Desencofrado de sobrecimiento m2 20.00 580.46 9 64.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de vigas de cimentación m2 10.00 17.92 2 8.96 0 0

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instalación de varillas de acero para albañilería - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primer asentado de muros m2 9.00 374.86 9 41.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segundo asentado de muros m2 9.00 374.86 9 41.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de dintel para vanos - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tercer asentado de muros m2 9.00 299.89 9 33.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de dintel para vanos m2 8.00 374.86 9 41.65

Fijacion de puntos electricos y sanitarios en tabiques - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desencofrado de dintel - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UND RENDIMIENTO 
(unid/día)

METRADO TOTAL SECTORES METRADO POR 
SECTOR

METRADO DIARIO 

SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12
SECTORIZACIÓN Y CÁLCULO DE PERSONAL  

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9

TREN DE HISTOGRAMA DE ENCOFRADO

Encofrado de columnas m2 8.00 303.03 9 33.67 33.67 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Vaciado de columnas m3 15.00 30.93 9 3.44

Desencofrado de columnas m2 8.00 303.03 9 33.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encofrado de vigas m2 11.00 371.94 9 41.33 41.32666667 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Acero de vigas kg 250.00 3398.49 9 377.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaciado de vigas m3 20.00 44.56 9 4.95

Desencofrado de vigas m2 11.00 371.94 9 41.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estructura metálica

Montaje y anclaje de tijerales kg 500.00 16790.99 10 1679.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montaje y anclaje de viguetas kg 250.00 3632.45 10 363.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocación de cobertura de plancha OSB m2 15.00 1200.10 10 120.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cubierta de manto asfáltico m2 15.00 1200.10 10 120.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cielorraso de drywall m2 8.00 951.17 10 95.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo 

Tarrajeo primario m2 12.00 188.49 9 20.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de  interiores m2 9.00 1161.18 9 129.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de columnas m2 6.50 15.25 9 1.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de vigas m2 12.00 119.58 9 13.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarrajeo de exteriores m2 8.00 395.02 9 43.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAFETERIA

Trazo y replanteo m2 300.00 274.60 4 68.65 0 0 0 0

Movimiento de tierras

Excavación localizada m3 4.00 78.51 4 19.63 0 0 0 0

Relleno de zanjas m3 25.00 23.71 4 5.93 0 0 0 0

Cimentación

Perfilado en ejes - - - - - 0 0 0 0

Vaciado de solado m2 100 5.12 4 1.28 0 0 0 0

Acero de zapatas kg 250.00 71.92 2 35.96 0 0

Acero de columnas kg 250.00 1925.06 4 481.27 0 0 0 0

Encofrado de vigas de cimentación m2 10.00 19.49 2 9.75 9.745 9.7 9.7

Acero de vigas de cimentación kg 250.00 291.45 2 145.73 0 0

Vaciado de zapatas m3 25.00 3.07 4 0.77

Vaciado de vigas de cimentacion m3 20.00 2.44 2 1.22

Vaciado de cimiento corrido m3 25.00 38.22 4 9.56 0 0 0 0

Encofrado de sobrecimiento m2 20.00 160.45 4 40.11 40.1125 40 40 40 40

Acero de sobrecimiento kg 250.00 418.58 4 104.65 0 0 0 0

Vaciado de sobrecimiento m3 12.00 12.03 4 3.01

Desencofrado de sobrecimiento m2 40.00 160.45 4 40.11 0 0 0 0

Desencofrado de vigas de cimentación m2 40.00 19.49 2 9.75 0 0

Estructura 

Levantar  puntos de IIEE / IISS en tabiques - - - - - 0 0 0 0

Instalación de varillas de acero para albañilería - - - - - 0 0 0 0

Primer asentado de muros m2 8.00 98.64 4 24.66 0 0 0 0

Segundo asentado de muros m2 8.00 98.64 4 24.66 0 0 0 0

Encofrado de dintel para vanos - - - - - 0 0 0 0

Tercer asentado de muros m2 8.00 78.91 4 19.73 0 0 0 0

Vaciado de dintel para vanos m2 8.00 98.64 4 24.66

Fijacion de puntos electricos y sanitarios en tabiques - - - - - 0 0 0 0

Desencofrado de dintel - - - - - 0 0 0 0

Encofrado de columnas m2 8.00 132.05 4 33.01 33.0125 33 33 33 33

Vaciado de columnas m3 15.00 14.73 4 3.68

Desencofrado de columnas m2 8.00 132.05 4 33.01 0 0 0 0

Encofrado de vigas m2 11.00 87.22 4 21.81 21.805 22 22 22 22

Acero de vigas kg 250.00 1242.92 4 310.73 0 0 0 0

Vaciado de vigas m3 20.00 17.06 4 4.27

Techo aligerado

Encofrado de losas m2 13.00 225.27 4 56.32 56.3175 56 56 56 56

Colocación de ladrillos pzas 1600.00 2027.43 4 506.86 0 0 0 0

Acero de  losas kg 250.00 1292.05 4 323.01 0 0 0 0

IIEE en losas - - - - - 0 0 0 0

IISS Agua y Desague en losas - - - - - 0 0 0 0

Vaciado de losas m3 25.00 20.28 4 5.07

Desencofrado de Horizontales

Costados y frisos de vigas/losas - - - - - 0 0 0 0

Desencofrado de Losas m2 13.00 225.27 4 56.32 0 0 0 0

Desencofrado de Fondo de Vigas - - - - - 0 0 0 0

Desapuntalamiento de Losas - - - - - 0 0 0 0

Desapuntalamiento de vigas - - - - - 0 0 0 0

Tarrajeo 

Tarrajeo primario m2 16.00 32.43 4 8.11 0 0 0 0

Tarrajeo de  interiores m2 12.00 405.55 4 101.39 0 0 0 0
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TREN DE HISTOGRAMA DE ENCOFRADO

Tarrajeo de columnas m2 9.00 101.10 4 25.28 0 0 0 0

Tarrajeo de vigas m2 6.50 48.57 4 12.14 0 0 0 0

Tarrajeo de exteriores m2 12.00 203.46 4 50.87 0 0 0 0

Tarrajeo de cielorraso m2 8.00 224.95 4 56.24 0 0 0 0

Cubierta de ladrillo pastelero m2 25.00 274.60 4 68.65 0 0 0 0

Diaria 0 0 0 0 0 0 56 93 93 108 52 60 127 90 103 103 170 203 162 193 193 193 193 165 165 165 165 203 148 148 157 190 191 191 191 191 156 125 115 115 74 55 55 111 78 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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- Cotizaciones de implementación de sistema Techomax y  
Vigacero en módulos del albergue 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     San Juan de Miraflores,15 de Noviembre de 2018 

 

 

 

Señores           :       Constructora Kapala sa 

Atención       :      Ing Juan José Tejada 

Obra             :      Albergue Municipal - Pucusana 

 

Estimado Ing Tejada 

De acuerdo a lo coordinado le envío la cotización de las viguetas pretensadas. 

VIGUETAS 
ml/unid  UNI.DE 

TRANSP 
P.U S/. PARCIAL 

S/. 
TOTAL 
INC IGV 

V101 879.25   10.74 9443.15 11142.91 
V102 421.1   11.8 4968.98 5863.40 
V104 127.65   13.56 1730.93 2042.50 
BOVEDILLA DE ARCILLA 15@50(L=0.25) 5810   2.05 11910.50 14054.39 
BOVEDILA DE POLIESTIRENO(L= 1ML) 1452   5.49 7971.48 9406.35 
TRANSPORTE DE VIGUETAS 1428 1 1400 1400.00 1652.00 
TRANSPORTE DE BOVEDILLAS DE ARCILLA 5810 3 1500 4500.00 5310.00 
TRANSPORTE DE BOVEDILLA 
POLIESTIRENO 1452 2 1400 2800.00 3304.00 

 

 

 

 

 

Saludos cordiales 

 

 
 

Arq Elena Portella C.  
  Ejecutivo Comercial Master 
    981542976  / 2172700                                                             
eportella@concremax.com.pe       
   www.concremax.com.pe 
 



  

Fecha: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Atencion a: Ing. Juan Jose Tejada

Proyecto: ALBERGUE MUNICIPAL ROSARIO ARAOZ

Direccion de la 

Obra:

CEL: 977 860 095

Correo: jtejada@kapala.pe Aprobado por Resolucion Ministerial 

Empresa: CONSTRUCTORA KAPALA S.A

RUC: 20510890222

Direccion 

Fiscal:

Estimado cliente le detallamos nuestra propuesta economica- tecnica de viguetas y casetones para su proyecto:

Cantidad (und)
Total de metros 

lineales Costo  $

181.00                                             721.05 7,845.02$                    

338 1,997.58$                    

526 2,898.26$                    

75.00$                         

Sub Total 12,815.86$                  

18 % IGV 2,306.86$                    

TOTAL 15,122.72$                  

DOLARES

COSTO APROXIMADO POR METRO CUADRADO DEL SISTEMA VIGACERO  (INC. IGV)

Espesor  de losa 20cm @ 79 y 84cm de eje de vigueta/ casetón de eps densidad 15 Kg/m3 18.05$              

NOTA:

El costo por metro cuadrado dependera de la distribucion y arquitectura de cada proyecto de forma individual.

Todo cambio estructural que proponga el cliente , debera ser aprobado por el ingeniero proyectista 

Se realizo la cotización de acuerdo a los planos brindados por el cliente.

El precio ofertado a ustedes considera los materiales puestos a pie de obra siempre y cuando el area atendida sea de mas de 300 m2

CONDICIONES DE PAGO

70% de adelanto + 30% antes del despacho de los materiales PESO

Volumen Total en viguetas 4.69 m
3 3504.3 Kg

Volumen Total de casetones 93.26 m
3

1398.8 Kg

TOTAL 97.94 m
3

4903.1 Kg

Tiempo de entrega: Según la programacion del responsable de obra

Lugar de entrega: Transporte de planta hasta agencia 

Numeros de cuenta:

CTA CTE SOLES BBVA 0011-0178-01-00025700

CTA CTE DOLARES BBVA 0011-0178-01-00022833

CTA CTE SOLES BCP  193-1753479-0-07

CTA CTE DOLARES BCP  193-1490744-1-28

LIMA

JR. PAITA NRO. 161 Z.I. INDUSTRIAL (ENTRE CDRA. 9 Y 10 AV. 

PEDRO MIOTTA) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES

R.M. N° 269-2014 -VIVIENDA

COSTO DEL TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA PLANTA A LA OBRA  (Flete por viaje,  S/.  sin IGV)       

Descripcion

VIGUETA PREFABRICADA ESTRIADA MARCA VIGACERO   DE 0.13 m x 0.09 m x L - MP

CASETÓN DE EPS 1.0x0.75x0.15m densidad 15 Kg/m
3  

 LISO 

CASETÓN DE EPS 1.0x0.70x0.15m densidad 15 Kg/m
3  

 LISO 

 FORM-002-003
RUC 20508322870

COTIZACION

Nº  001 - 00721-18

       (01)436-6826  (01)436-5207



OF

837.61 m
2

Item Cantidad Longitud Total

1 5 3.42 17.10         

2 5 3.41 17.05         

3 5 3.27 16.35         

50.50

59

898.13$            

1 14 5.52 77.28         

2 24 4.75 114.00       

3 2 4.65 9.30           

4 13 3.72 48.36         

248.94

279

4,357.36$         

1 20 4.42 88.40         

2 5 4.2 21.00         

3 5 3.17 15.85         

4 5 2.92 14.60         

5 5 2.29 11.45         

151.30

190

2,693.04$         

1 36 4.15 149.40       

2 4 4.07 16.28         

3 18 3.82 68.76         

4 2 3.75 7.50           

5 6 2.22 13.32         

6 7 2.15 15.05         

270.31

336

4,792.33$         

721.05

TOTAL

VIGUETA PREFABRICADA ESTRIADA MARCA VIGACERO   DE 0.13 m x 0.09 m x L

721.05

CASETON DE EPS DE DENSIDAD 15 Kg/m
3  

LISO 1.0 X 0.75 X 0.15

338                                

CASETON DE EPS DE DENSIDAD 15 Kg/m
3  

LISO 1.0 X 0.70 X 0.15

526                                

COSTO DEL TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA PLANTA A LA OBRA  (Flete por viaje,  S/.  sin IGV)       75.00$                     

Total de casetones :  (und)

Area total
Descripcion Descripcion

METROS LINEALES DE VIGUETAS

CANTIDAD DE  MATERIALES  A  ATENDER

metros lineales  de viguetas de acero : (ml)

Total de casetones :  (und)

TECHO DEL MODULO DE TALLERES 2

VIGUETA PREFABRICADA ESTRIADA MARCA VIGACERO   DE 

0.13 m x 0.09 m x L

CASETONES DE ESP 1.00x0.70x0.15

METROS LINEALES

COSTO POR TECHO (NO INGLUYE IGV)

TECHO DE CENTRAL DE 

COMUNICACIONES

VIGUETA PREFABRICADA ESTRIADA MARCA VIGACERO   DE 

0.13 m x 0.09 m x L

METROS LINEALES

CASETONES DE ESP 1.00x0.75x0.15

COSTO POR TECHO (NO INGLUYE IGV)

TECHO DE CAFETERIA

VIGUETA PREFABRICADA ESTRIADA MARCA VIGACERO   DE 

0.13 m x 0.09 m x L

METROS LINEALES

CASETONES DE ESP 1.00x0.75x0.15

COSTO POR TECHO (NO INGLUYE IGV)

VIGUETA PREFABRICADA ESTRIADA MARCA VIGACERO   DE 

0.13 m x 0.09 m x L

METROS LINEALES

CASETONES DE ESP 1.00x0.70x0.15

TECHO DEL MODULO DE TALLERES 1

COSTO POR TECHO (NO INGLUYE IGV)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN        : CONSTRUCTORA KAPALA S.A

OBRA                 :ALBERGUE MARÍA ROSARIO ARAOZ

TECHO              :TALLERES + CAFETERIA + C. DE COMUNICACIONES

ITEM UND CANT P.U TOTAL CANT PU TOTAL

1.00 LOSA ALIGERADA S/134.54 89,619.46               S/106.57 70,983.88            

1.01 m3 59.47 288.77 17,173.15S/.           41.53 288.77 11,992.62S/.       

1.02 m2 666.1 32.68 21,768.15S/.           666.1 18.82 12,537.70S/.       

1.03 kg 3430.64 4.53 15,540.80S/.           895.96 4.53 4,058.70S/.         

1.04 und 5652.61 2.82 15,940.36S/.           - - -

1.05 m2 - - - 42,394.86S/.       

1.06 m2 - 666.1 0.00 -S/.                 

1.07 m2 666.1 28.82 19,197.00S/.           666.1 0.00 -S/.                 
Tarrajeo

PARTIDA

COMPARATIVO DE LOSAS

Encofrado y desencofrado

Acero de refuerzo grado 60

Ladrillo de arcilla

Costo aligerado prefabricado

Izaje y montaje de LOSA

PRESUPUESTO BASE TRADICIONAL VIGACERO

DESCRIPCIÓN

Concreto f'c=210 kg/cm2



INFORMACIÓN DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTOS 

Estos precios no incluyen el IGV     

Se considera precios de insumos y recursos actualizados hasta Setiembre del 2018   

* Costo por m² de cotización, sin I.G.V.     

Concreto Premezclado f'c=210 Kg/cm2   por  m2 S/. 225.00  

Servicio de Bomba por m3 S/. 35.00  

Sistema viguetas pretensadas y bovedillas de arcilla - losa de 20 cm @ 50 cm. ( costo  por m2 ) : 

S/. 50.97 * (Sin IGV) 

Sistema viguetas pretensadas y bovedillas de poiestireno- losa de 20 cm @ 50 cm. ( costo por 

m2 ) :    S/. 42.51 * (Sin IGV) 

 

 

Total 134.74S/.   

Losa de 20 cm @ 40 cm. Unid. Cant. x m2 P.U. Parcial

Concreto f'c=210 Kg/cm2 premezclado m3 0.090 288.77 25.99
Fierro habilitado y colocado Kg 5.15 4.53 23.35

Encofrado y desencofrado normal m2 1.00 32.68 32.68
Colocación de ladrillo hueco de 30x30x15 cm. und 8.49 2.82 23.90

Acabado de cielo raso -Tarrajeo m2 1.00 28.82 28.82

Total 117.40S/.   
Losa de 20 cm @ 50 cm. Unid. Cant. x m2 P.U. Parcial

Concreto f'c=210 Kg/cm2 premezclado m3 0.071 288.77 20.53
Sistema viguetas y bovedillas m2 1.00 50.97 50.97

Colocación de vigueta pretensadas m2 1.00 3.57 3.57
Colocación de bovedillas m2 1.00 0.50 0.50

Apuntalamiento y desencofrado de losa aligerada con m2 1.00 9.24 9.24
Fierro habilitado y colocado Kg 1.84 4.53 8.32

Acabado de cielo raso -Tarrajeo m2 1.00 24.26 24.26

Total 115.12S/.   
Losa de 20 cm @ 50 cm. Unid. Cant. x m2 P.U. Parcial

Concreto f'c=210 Kg/cm2 premezclado m3 0.068 288.77 19.69
Sistema viguetas y bovedillas m2 1.00 42.51 42.51

Colocación de vigueta pretensadas m2 1.00 3.57 3.57
Colocación de bovedillas m2 1.00 0.40 0.40

Apuntalamiento y desencofrado de losa aligerada con 

viguetas pretensadas
m2 1.00 9.24 9.24

Fierro habilitado y colocado Kg 1.84 4.53 8.32
Acabado de cielo raso -Tarrajeo m2 1.00 31.38 31.38

Total 128.59S/.   
Losa de 20 cm @ 84 cm. Y @ 79 cm. Unid. Cant. x m2 P.U. Parcial
Concreto f'c=210 Kg/cm2 premezclado m3 0.062 288.77 18.01

Sistema vigacero y casetones m2 1.00 63.65 63.65
Apuntalamiento y desencofrado de losa aligerada con m2 1.00 7.25 7.25

Colocación de vigueta y ladrillo m2 1.00 2.31 2.31
Fierro habilitado y colocado Kg 1.35 4.53 6.10

Acabado de cielo raso -Tarrajeo m2 1.00 31.29 31.29

Porcentaje de ahorro 

viguetas pretensadas c/ bov. arcilla vs. convencional: 12.87%

Porcentaje de ahorro 

viguetas pretensadas c/ bov. poliestireno vs. convencional: 14.56%

Porcentaje de ahorro 

viguetas vigacero c/ bov. poliestireno vs. convencional: 4.56%

SISTEMA CONVENCIONAL

SISTEMA TECHOMAX - VIGUETAS + BOVEDILLAS DE ARCILLA

SISTEMA TECHOMAX - VIGUETAS + BOVEDILLAS EPS

SISTEMA VIGACERO 



 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN ALIGERADO - MADERA

RENDIMIENTO DIARIO 20 M2

COD. INSUMO UND. CANT. P.U. S/. PARCIAL S/. TOTAL S/.

MATERIALES   

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.1000 2.450 0.245

CLAVOS PARA MADERA KG 0.1100 2.450 0.270

MADERA TORNILLO P2 3.5300 4.500 15.885 16.40

MANO DE OBRA Cuad.

CAPATAZ 0.10 HH 0.0400 25.820 1.033

OPERARIO 1.00 HH 0.4000 19.860 7.944

OFICIAL 1.00 HH 0.4000 16.310 6.524 15.50

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 15.501 0.775 0.78

TOTAL S/. 32.68

COLOCACION DE UN LADRILLO DE TECHO 15 x 30 x 30

RENDIMIENTO DIARIO 1400 UND.

COD. INSUMO UND. CANT. P.U. S/. PARCIAL S/. TOTAL S/.

MATERIALES

LADRILLO DE TECHO 15x30x30 MLL 0.0011 1725.440 1.812 1.81

MANO DE OBRA Cuad.

CAPATAZ 0.10 HH 0.0006 25.820 0.015

OFICIAL 1.00 HH 0.0057 16.310 0.093

OPERARIO 1.00 HH 0.0057 19.860 0.113

PEON 9.00 HH 0.0514 14.660 0.754 0.98

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 0.975 0.029 0.03

TOTAL S/. 2.82

CIELORASO C//MEZCLA 1:5, E=2.0 cm.

RENDIMIENTO DIARIO 20 M2

COD. INSUMO UND. CANT. P.U. S/. PARCIAL S/. TOTAL S/.

MATERIALES

CLAVOS PARA MADERA KG 0.0040 2.450 0.010

ARENA FINA M3 0.0165 38.140 0.629

CEMENTO PORTLAND TIPO I BLS 0.1160 18.000 2.088

AGUA M3 0.0042 9.000 0.038

MADERA TORNILLO P2 0.5890 4.500 2.651

REGLA DE MADERA PZA 0.0270 2.800 0.076 5.49

MANO DE OBRA Cuad.

CAPATAZ 0.10 HH 0.0400 25.820 1.033

OPERARIO 2.00 HH 0.8000 19.860 15.888

PEON 1.00 HH 0.4000 14.660 5.864 22.78

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 10.879 54.397 0.54

TOTAL S/. 28.82

ACERO GRADO 60 EN LOSA ALIGERADA

RENDIMIENTO DIARIO 200 KG

COD. INSUMO UND. CANT. P.U. S/. PARCIAL S/. TOTAL S/.

MATERIALES

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0200 2.450 0.049

ACERO CORRUGADO PROMEDIO KG 1.0700 2.650 2.836 2.88

MANO DE OBRA Cuad.

CAPATAZ 0.10 HH 0.0040 25.820 0.103

OPERARIO 1.00 HH 0.0400 19.860 0.794

OFICIAL 1.00 HH 0.0400 16.310 0.652 1.55

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CIZALLA 0.33 HH 0.0143 1.550 0.022

HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 1.550 0.078 0.10

TOTAL S/. 4.53

COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA ALIGERADA

RENDIMIENTO DIARIO 60 M3

COD. INSUMO UND. CANT. P.U. S/. PARCIAL S/. TOTAL S/.

MATERIALES

REGLA DE MADERA P2 0.0250 2.800 0.070 0.07

MANO DE OBRA Cuad.

CAPATAZ 0.20 HH 0.0267 25.820 0.689

OPERARIO 2.00 HH 0.2667 19.860 5.296

OFICIAL 1.00 HH 0.1333 16.310 2.175

PEON 4.00 HH 0.5333 14.660 7.819

OPERADOR DE EQUIPO 2.00 HH 0.2667 19.860 5.296 21.27

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

VIBRADOR DE CONCRETO 1.00 HM 0.1333 8.740 1.165

HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 21.274 1.064 2.23

TOTAL S/. 23.57

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS CON ALIGERADO CONVENCIONAL



 

Set-18

Losa h=0.20m @ 0.50m.

 COLOCACION DE VIGUETA PRETENSADA 

RENDIMIENTO DIARIO 160.00 M2

COD. INSUMO UND. CANT. P.U. S/. PARCIAL S/. TOTAL S/.

MANO DE OBRA Cuad.

OFICIAL 1.00 HH 0.0500 16.310 0.82

CAPATAZ 0.10 HH 0.0050 25.820 0.13

OPERARIO 1.00 HH 0.0500 19.860 0.99

PEON 2.00 HH 0.1000 14.660 1.47 3.40

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 3.40 0.17 0.17

TOTAL S/. 3.57

RENDIMIENTO DIARIO 1600 UNID

COD. INSUMO UND. CANT. P.U. S/. PARCIAL S/. TOTAL S/.

MANO DE OBRA Cuad.

CAPATAZ 0.10 HH 0.0005 25.820 0.01

OPERARIO 1.00 HH 0.0050 19.860 0.10

PEON 5.00 HH 0.0250 14.660 0.37 0.48

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.48 0.02 0.02

TOTAL S/. 0.50

RENDIMIENTO DIARIO 2000 UNID

COD. INSUMO UND. CANT. P.U. S/. PARCIAL S/. TOTAL S/.

MANO DE OBRA Cuad.

CAPATAZ 0.10 HH 0.0004 25.820 0.01

OPERARIO 1.00 HH 0.0040 19.860 0.08

PEON 5.00 HH 0.0200 14.660 0.29 0.38

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.38 0.02 0.02

TOTAL S/. 0.40

APUNTALAMIENTO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA CON VIGUETAS TECHOMAX C/LADRILLO - MADERA

RENDIMIENTO DIARIO 70 M2

COD. INSUMO UND. CANT. P.U. S/. PARCIAL S/. TOTAL S/.

MATERIALES

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.0100 2.450 0.025

CLAVOS PARA MADERA KG 0.0250 2.450 0.061

MADERA TORNILLO P2 1.0000 4.500 4.500 4.59

MANO DE OBRA Cuad.

CAPATAZ 0.10 HH 0.0114 25.820 0.295

OPERARIO 1.00 HH 0.1143 19.860 2.270

OFICIAL 1.00 HH 0.1143 16.310 1.864 4.43

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 4.429 0.221 0.22

TOTAL S/. 9.24

ACERO GRADO 60 EN LOSA ALIGERADA

RENDIMIENTO DIARIO 200 KG

COD. INSUMO UND. CANT. P.U. S/. PARCIAL S/. TOTAL S/.

MATERIALES

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0200 2.450 0.049

ACERO CORRUGADO PROMEDIO KG 1.0700 2.650 2.836 2.88

MANO DE OBRA Cuad.

CAPATAZ 0.10 HH 0.0040 25.820 0.103

OPERARIO 1.00 HH 0.0400 19.860 0.794

OFICIAL 1.00 HH 0.0400 16.310 0.652 1.55

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CIZALLA 0.33 HH 0.0143 1.550 0.022

HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 1.550 0.078 0.10

TOTAL S/. 4.53

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS CON SISTEMA TECHOMAX - BOV ARCILLA

COLOCACION DE  BOVEDILLA DE ARCILLA @ 0.50m 

COLOCACION DE  BOVEDILLA DE POLIETILENO @ 0.50m 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA ALIGERADA

RENDIMIENTO DIARIO 60 M3

COD. INSUMO UND. CANT. P.U. S/. PARCIAL S/. TOTAL S/.

MATERIALES

REGLA DE MADERA P2 0.0250 2.800 0.070 0.07

MANO DE OBRA Cuad.

CAPATAZ 0.20 HH 0.0267 25.820 0.689

OPERARIO 2.00 HH 0.2667 19.860 5.296

OFICIAL 1.00 HH 0.1333 16.310 2.175

PEON 4.00 HH 0.5333 14.660 7.819

OPERADOR DE EQUIPO 2.00 HH 0.2667 19.860 5.296 21.27

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

VIBRADOR DE CONCRETO 1.00 HM 0.1333 8.740 1.165

HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 21.274 1.064 2.23

TOTAL S/. 23.57

TARRAJEO DE CIELORASO C//MEZCLA 1:5, E=1.5 CM. - LOSA DE BOV. ARCILLA

RENDIMIENTO DIARIO 25 M2

COD. INSUMO UND. CANT. P.U. S/. PARCIAL S/. TOTAL S/.

MATERIALES

CLAVOS PARA MADERA KG 0.0040 2.450 0.010

ARENA FINA M3 0.0165 38.140 0.629

CEMENTO PORTLAND TIPO I BLS 0.1160 18.000 2.088

AGUA M3 0.0042 9.000 0.038

MADERA TORNILLO P2 0.5890 4.500 2.651

REGLA DE MADERA PZA 0.0270 2.800 0.076 5.49

MANO DE OBRA Cuad.

CAPATAZ 0.10 HH 0.0320 25.820 0.826

OPERARIO 2.00 HH 0.6400 19.860 12.710

PEON 1.00 HH 0.3200 14.660 4.691 18.23

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 10.879 32.638 0.54

TOTAL S/. 24.26

TARRAJEO DE CIELORASO C//MEZCLA 1:5, E=1.5 CM. - LOSA DE BOV. POLIESTIRENO

RENDIMIENTO DIARIO 20 M2

COD. INSUMO UND. CANT. P.U. S/. PARCIAL S/. TOTAL S/.

MATERIALES

CLAVOS PARA MADERA KG 0.0040 2.450 0.010

ARENA FINA M3 0.0165 38.140 0.629

CEMENTO PORTLAND TIPO I BLS 0.1160 18.000 2.088

AGUA M3 0.0042 9.000 0.038

MADERA TORNILLO P2 0.5890 4.500 2.651

REGLA DE MADERA PZA 0.0270 2.800 0.076

MALLA DE GALLINERO-COCADA 3/4" M2 1.0000 2.560 2.560 8.05

MANO DE OBRA Cuad.

CAPATAZ 0.10 HH 0.0400 25.820 1.033

OPERARIO 2.00 HH 0.8000 19.860 15.888

PEON 1.00 HH 0.4000 14.660 5.864 22.78

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 10.879 32.638 0.54

TOTAL S/. 31.38



 

Set-18

 COLOCACION DE VIGUETA VIGACERO

RENDIMIENTO DIARIO 300.00 M2

COD. INSUMO UND. CANT. P.U. S/. PARCIAL S/. TOTAL S/.

MANO DE OBRA Cuad.

OFICIAL 1.00 HH 0.0267 16.310 0.43

CAPATAZ 0.10 HH 0.0027 25.820 0.07

OPERARIO 1.00 HH 0.0267 19.860 0.53

PEON 2.00 HH 0.0533 14.660 0.78 1.82

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 1.82 0.09 0.09

TOTAL S/. 1.91

RENDIMIENTO DIARIO 2000 UNID

COD. INSUMO UND. CANT. P.U. S/. PARCIAL S/. TOTAL S/.

MANO DE OBRA Cuad.

CAPATAZ 0.10 HH 0.0004 25.820 0.01

OPERARIO 1.00 HH 0.0040 19.860 0.08

PEON 5.00 HH 0.0200 14.660 0.29 0.38

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.38 0.02 0.02

TOTAL S/. 0.40

APUNTALAMIENTO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA CON VIGUETAS VIGACERO C/LADRILLO - MADERA

RENDIMIENTO DIARIO 120 M2

COD. INSUMO UND. CANT. P.U. S/. PARCIAL S/. TOTAL S/.

MATERIALES

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.0100 2.450 0.025

CLAVOS PARA MADERA KG 0.0250 2.450 0.061

MADERA TORNILLO P2 1.0000 4.500 4.500 4.59

MANO DE OBRA Cuad.

CAPATAZ 0.10 HH 0.0067 25.820 0.172

OPERARIO 1.00 HH 0.0667 19.860 1.324

OFICIAL 1.00 HH 0.0667 16.310 1.087 2.58

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 2.583 0.078 0.08

TOTAL S/. 7.25

ACERO GRADO 60 EN LOSA ALIGERADA

RENDIMIENTO DIARIO 200 KG

COD. INSUMO UND. CANT. P.U. S/. PARCIAL S/. TOTAL S/.

MATERIALES

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0200 2.450 0.049

ACERO CORRUGADO PROMEDIO KG 1.0700 2.650 2.836 2.88

MANO DE OBRA Cuad.

CAPATAZ 0.10 HH 0.0040 25.820 0.103

OPERARIO 1.00 HH 0.0400 19.860 0.794

OFICIAL 1.00 HH 0.0400 16.310 0.652 1.55

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CIZALLA 0.33 HH 0.0143 1.550 0.022

HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 1.550 0.078 0.10

TOTAL S/. 4.53

COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA ALIGERADA

RENDIMIENTO DIARIO 60 M3

COD. INSUMO UND. CANT. P.U. S/. PARCIAL S/. TOTAL S/.

MATERIALES

REGLA DE MADERA P2 0.0250 2.800 0.070 0.07

MANO DE OBRA Cuad.

CAPATAZ 0.20 HH 0.0267 25.820 0.689

OPERARIO 2.00 HH 0.2667 19.860 5.296

OFICIAL 1.00 HH 0.1333 16.310 2.175

PEON 4.00 HH 0.5333 14.660 7.819

OPERADOR DE EQUIPO 2.00 HH 0.2667 19.860 5.296 21.27

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

VIBRADOR DE CONCRETO 1.00 HM 0.1333 8.740 1.165

HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 21.274 1.064 2.23

TOTAL S/. 23.57

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS CON SISTEMA TECHOMAX - BOV ARCILLA

COLOCACION DE  CASETONES EPS



 

 

 

ACABADO DE CIELORASO - LOSA VIGACERO

RENDIMIENTO DIARIO 22 M2

COD. INSUMO UND. CANT. P.U. S/. PARCIAL S/. TOTAL S/.

MATERIALES

CLAVOS PARA MADERA KG 0.0040 2.450 0.010

ARENA FINA M3 0.0300 38.140 1.144

CEMENTO PORTLAND TIPO I BLS 0.1780 18.000 3.204

AGUA M3 0.0018 9.000 0.016

MADERA TORNILLO P2 0.5890 4.500 2.651

REGLA DE MADERA PZA 0.0270 2.800 0.076

MALLA DE GALLINERO-COCADA 1/2" M2 1.1000 3.000 3.300

INTRAPLAST BLS 0.0200 13.500 0.270

ADITIVO PEGALON LT 0.0500 25.000 1.250 11.92

MANO DE OBRA Cuad.

CAPATAZ 0.10 HH 0.0364 25.820 0.939

OPERARIO 1.00 HH 0.3636 19.860 7.222

PEON 2.00 HH 0.7273 14.660 10.662 18.82

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 10.879 32.638 0.54

TOTAL S/. 31.29

DESCRIPCION UND. PRECIO S/.

ACERO CORRUGADO PROMEDIO KG. 2.65

CLAVOS PARA MADERA KG. 2.45

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 2.45

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 2.45

CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 Kg/cm² M3 225.00

LADRILLO DE TECHO 15X30X30 MLL 1725.44

MADERA TORNILLO P2 4.50

TRIPLAY 19MM P2 3.10

REGLA DE MADERA PZA 2.80

ARENA FINA M³ 38.14

CEMENTO PORTLAND TIPO I BLS 18.00

SERVICIO DE BOMBA m³ 35.00

PETROLEO GL 11.53

ENCOFRADO METALICO M² 5.40

CAPATAZ HH 25.82

OPERARIO HH 19.86

OFICIAL HH 16.31

PEON HH 14.66

OPERADOR DE EQUIPO HH 19.86

OPERADOR DE GRUA HH 19.86

OPERADOR DE RADIO HH 19.86

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HH 19.86

GRUA + GENERADOR HM 82.88

CIZALLA HM 1.55

COMPACTADOR TIPO PLANCHA HM 15.60

VIBRADOR DE CONCRETO HM 8.74

Fuente: Revista Constructivo

*  Estos precios son referenciales

** Inclye Transporte para Miraflores

Precios Actualizados a : Setiembre del 2018

Listado de Recursos
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