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RESUMEN DE TESIS 

La gestión inadecuada de un proyecto de agua potable y alcantarillado en su etapa de 

construcción en el Perú, lleva a seguir un modelo inadecuado de producción que dan pase a 

tener prácticas defectuosas, las cuales generan, principalmente, pérdidas económicas, debido 

al uso ineficiente e inadecuado de los recursos. Es por ello que, a través de la investigación, se 

propone el uso de la aplicación de las herramientas Lean Construction en la gestión de 

construcción de un proyecto de agua potable y alcantarillado, un proyecto del sector público 

en la localidad de Yanama – Ayacucho. 

En ese sentido, la investigación plantea el diseño de un sistema de gestión sostenible basado 

en las herramientas de Lean Construction, el cual es aplicado por medio de una simulación 

ideal, en partidas para la construcción de las redes de agua potable del proyecto en mención. 

Con los resultados de la simulación, se analiza el impacto que se obtuvo con la implementación 

del diseño en contraste con la gestión tradicional que se aplicó en la realidad del proyecto. De 

esta forma, se identifican las ventajas y desventajas de la implementación de las herramientas 

de Lean Construction en el proyecto de agua potable y alcantarillado de la localidad de Yanama 

y así abordar el fin que tiene la investigación.  

Finalmente, mediante todo el proceso de implementación del diseño, la investigación, también 

pretende buscar soluciones para mejorar la gestión de proyectos de agua potable y 

alcantarillado en el Perú y promover el uso de la filosofía Lean Construction; en consecuencia, 

impulsar su aplicación en el mercado de la construcción. 
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Capítulo 1: Presentación 

1.1. Introducción 

Los procedimientos que se desarrollan en un proyecto de agua potable y alcantarillado en el 

Perú generan, principalmente dos situaciones: 1) pérdidas económicas durante la etapa de 

construcción, debido al uso ineficiente e inadecuado de los recursos fabricados, 2) pérdidas 

ambientales, debido al inadecuado manejo de los recursos naturales como el agua y la falta de 

cuidado con la flora y fauna de la zona intervenida. Las empresas de construcción -públicas y 

privadas- no aplican los conceptos de sostenibilidad en la construcción de obras de saneamiento 

y generan un impacto ambiental negativo. Por ello, el presente trabajo de investigación tiene 

como objetivo aplicar herramientas de Lean Construction en la gestión de construcción de un 

proyecto sostenible de agua potable y alcantarillado en la localidad de Yanama.  

Para ello, primero se examina información sobre la afinidad y relación entre los conceptos de 

las herramientas que propone filosofía Lean; así también, los conceptos que involucran la 

construcción de un proyecto de saneamiento. Posteriormente, con el apoyo de una empresa 

constructora se obtiene la información técnica, metrados y datos del proyecto de saneamiento 

en la localidad de Yanama, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. 

Seguidamente, se analiza los alcances que se pueden llegar a obtener en el proyecto de 

saneamiento al desarrollar una simulación que consista en el diseño de un sistema de 

producción que implemente conceptos de Lean Construction para así comparar los resultados 

obtenidos con los que se desarrollan a través de una gestión tradicional. Finalmente, se evalúa 

la factibilidad de la implementación de las herramientas de Lean, y se analiza las ventajas y 

desventajas que generarían esta nueva metodología, para que mediante estos se brinde una 

alternativa en la gestión de los proyectos de agua potable y alcantarillado. 
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1.2. Planteamiento del problema 

Según Ardila (2016), la gestión inadecuada de proyectos de construcción, lleva a seguir un 

modelo de producción inadecuado que lleva a tener prácticas defectuosas dentro del proyecto.  

En ese sentido, en el Perú, el diario Gestión (2019), señala que la Contraloría recibió múltiples 

denuncias de provincias en el interior del país en proyectos de agua potable y alcantarillado, 

infraestructura vial, edificaciones hospitalarias, infraestructura educativa, entre otros, que 

dejan como saldo obras inconclusas debido a la falta de profesionales, la sobrevaloración en la 

compra de recursos y principalmente a una gestión deficiente de los proyectos por 

irregularidades en la ejecución de las obras públicas. En ese sentido, sobresale las malas 

gestiones en proyectos de agua potable y alcantarillado, que llevan a pérdidas de recursos 

materiales, y generan un impacto negativo no solo en la economía de la empresa constructora, 

sino también en el ambiente.  

También, como señala Muñoz (2015), los proyectos de infraestructura pública no tienen como 

característica la innovación, ya que siguen normas rígidas sin creatividad y sin variaciones en 

el tipo de gestión realizada lo que genera una falta de evolución en el tipo de manejo de estos 

proyectos. Es por ello, que Muñoz también resalta la importancia de la innovación en la 

ejecución de obras públicas, y es absolutamente necesaria la innovación para generar el cambio 

de paradigmas. 

En ese sentido, Pons (2014), comenta que la aplicación de la filosofía Lean pueden optimizar 

la gestión de un proyecto de construcción y así brindar una mejora en la calidad de la 

construcción y generar una mayor satisfacción en los clientes debido al aumento de 

productividad y un mejor control en la gestión de riesgo. De esta manera, se propone la 

aplicación de filosofía Lean Construction en un proyecto del sector público en el Perú, un 

proyecto de agua potable y alcantarillado, para dar a conocer los beneficios e impulsar su 

aplicación en el mercado de la construcción.  



 

3 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Aplicar herramientas de Lean Construction en la gestión de la construcción del proyecto de 

agua potable y alcantarillado en la localidad de Yanama. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Diseñar un sistema de gestión sostenible basado en las herramientas de Lean 

Construction que sea aplicable en partidas de redes de agua potable. 

 Analizar los resultados de la aplicación de herramientas de Lean Construction en el 

proyecto de agua potable y alcantarillado de la localidad de Yanama. 

 Identificar las ventajas de la implementación de las herramientas de Lean Construction 

en el proyecto de agua potable y alcantarillado de la localidad de Yanama. 

1.4. Hipótesis del proyecto 

1.4.1. Hipótesis general 

La implementación de las herramientas de Lean Construction en la gestión de un proyecto de 

construcción de agua potable genera una mayor productividad, mejor manejo de recursos, 

mano de obra y tiempo.  

1.4.2. Hipótesis específicas 

 Un sistema de gestión basado en las herramientas de Lean Construction que sea 

aplicable en partidas de redes de agua potable permite optimizar su proceso de 

construcción. 

 Los resultados de la aplicación de herramientas de Lean Construction en el proyecto de 

agua potable y alcantarillado de la localidad de Yanama mediante una simulación, son 

preferibles y ventajosos en comparación con los obtenidos en una gestión tradicional. 
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 Las ventajas de la implementación de las herramientas de Lean Construction en el 

proyecto de agua potable y alcantarillado de la localidad de Yanama se asocian al 

manejo adecuado de mano obra, tiempo y estudios del terreno para generar una tasa alta 

de productividad. 

1.5. Justificación 

El motivo de la investigación nace por la inadecuada gestión del tiempo, manejo de recursos 

en obra y de la omisión de conceptos de sostenibilidad e impacto ambiental, por parte de las 

empresas de diseño y construcción de proyectos de agua potable y alcantarillado. Por ello, la 

investigación busca mostrar los beneficios que se puede llegar a obtener si se implementa las 

herramientas que brinda Lean Construction y gestión sostenible en el proyecto de agua potable 

y alcantarillado de la localidad de Yanama - Ayacucho. Así también, el estudio servirá como 

contribución en el ámbito de la gestión pública de proyectos de agua potable y alcantarillado, 

debido que, la aportación de nuevas metodologías, permitirá una adecuada administración de 

obras de saneamiento por parte de las empresas encargadas del diseño y construcción en el 

Perú. 

1.6. Alcance 

La investigación abarca el análisis comparativo y exploratorio de la construcción tradicional y 

la gestión de la construcción mediante la aplicación de la filosofía Lean Construction, con el 

enfoque de hallar las diferencias conceptuales en el manejo de la gestión de un proyecto, así 

también en la práctica, con el análisis en los cronogramas de ejecución, mano de obra, recursos 

e impacto económico. 

1.7. Pasos del desarrollo del proyecto de investigación 

El desarrollo para el proyecto de investigación, comprende los pasos siguientes: 

Paso 1: 
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Se lleva a cabo la identificación y estudio de un proyecto de saneamiento en la localidad de 

Yanama, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Dicho proyecto tiene por 

nombre: “Creación de los servicios de agua potable y alcantarillado en 09 asociaciones del 

sector de Yanama, distrito de Carmen Alto – Huamanga – Ayacucho”. Asimismo, se obtiene 

la información necesaria del proyecto de saneamiento escogido a través de la colaboración de 

la empresa constructora “AHREN Contratistas Generales SAC” y la participación laboral del 

autor del presente trabajo, en el proyecto en mención. 

Paso 2: 

Se plantea una simulación a través del diseño de un sistema de producción no convencional 

para la construcción de las redes de agua potable en el proyecto de saneamiento escogido, y 

usar una metodología que involucre la implementación de las herramientas de Lean 

Construction. Las herramientas a utilizar para el desarrollo de la simulación serán enfocadas 

para tener una gestión que permita ahorrar tiempo y recursos, son: Control de productividad, 

Just in time, Análisis de restricciones, Buffers, Control de variabilidad, Curva de aprendizaje, 

Sectorización y Tren de actividades. 

Paso 3: 

Sobre la base de la información recopilada en la investigación se compara los resultados de 

desempeño de la simulación realizada contra los resultados de la gestión tradicional del 

proyecto de agua potable y alcantarillado escogido en la localidad de Yanama. 

Paso 4: 

Se analiza los alcances que se pueden llegar a obtener en el proyecto de saneamiento al 

desarrollar la metodología mediante la implementación de la filosofía Lean y la gestión 

sostenible, asimismo, se realiza un análisis comparativo que permite identificar las ventajas y 
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desventajas de la implementación de la metodología basada en la filosofía Lean contra la 

gestión tradicional que seguía el proyecto de saneamiento escogido. 

Asimismo, el planteamiento y la secuencia para la elaboración del proyecto de investigación 

es el siguiente: 

 

Figura 1.1. Flujo de trabajo para el proyecto de investigación.   



 

7 

 

Capítulo 2: Marco teórico 

En el presente capítulo se describe las herramientas y conceptos necesarios que serán 

empleados para la comprensión de los proyectos de agua potable y alcantarillado, gestión 

sostenible y Lean Construction. 

2.1. Proyectos de agua potable y alcantarillado 

En el sector de la construcción en el Perú, destacan por su necesidad e impacto social los 

proyectos de saneamiento. De acuerdo con Ferro, Lentini y Romero (2011), los proyectos de 

agua potable y alcantarillado son definidos como proyectos sistematizados que necesitan tener 

prioridad en la elaboración de productos en mayor cantidad posible, a partir de una determinada 

cantidad de materiales. Por ende, se busca desarrollar conceptos que involucren la ejecución 

de una obra de agua potable y alcantarillado para conocer las necesidades y deficiencias que 

presentan este tipo de proyectos. Del mismo modo, Vergés (2010) considera que los proyectos 

de agua potable y alcantarillado deben ser económicamente eficientes y sostenibles 

ambientalmente, ya que se debe priorizar la calidad del servicio prestado a las personas 

beneficiarias. De la idea de Vergés, la investigación propone una solución, en la que se va 

desarrollar los fundamentos de sostenibilidad en proyectos de saneamiento, para obtener un 

óptimo manejo de los recursos que beneficie al proyecto económicamente. 

2.1.1. Componentes de un proyecto de agua potable y alcantarillado 

Según Jiménez (2013) los proyectos de agua potable y alcantarillado están compuestos por un 

sistema de agua potable y un sistema de alcantarillado. El primer sistema se compone, en 

términos generales, en un sistema de la captación de agua, una línea de conducción, planta de 

tratamiento, reservorio de agua potable, línea de aducción, redes de distribución del agua 

potable. El segundo sistema, de alcantarillado, abarca colectores, plantas de tratamiento de 

aguas residuales, pozas de residuos, puntos de conexión (buzones). A partir de los conceptos 

en mención se podrá profundizar en el análisis del funcionamiento de este tipo de proyectos, y 
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conocer además las componentes que tendrán un mayor grado de importancia en la 

construcción de los sistemas de agua potable y alcantarillado. 

Es así, como señala el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2020), se deben 

tener claro las especificaciones técnicas para ejecutar un proyecto de agua potable y 

alcantarillado y todas sus componentes, en ese sentido, señala que los procedimientos de 

ejecución deben establecer criterios unificados y que los conceptos que se seleccionen deben 

ser específicos para cada tipo de proyecto y deben tener consideraciones particulares; como el 

nivel estratigráfico, las variaciones atmosféricas y las variaciones observadas in situ en el 

proyecto. Asimismo, también el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 

especifica que los documentos de las especificaciones técnicas en el Perú deben ser compatibles 

y complementados por los siguientes: 

-Reglamento Nacional de Edificaciones 

-El reglamento de la empresa encargada de distribución de agua en la zona de elaboración de 

Proyectos de Saneamiento 

-El Reglamento y la Ley General de Aguas 

-Ordenanzas y/o Reglamentos afines a la construcción de obras públicas de la Municipalidad 

en la que se encuentre el proyecto 

-Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público 

-Normas Técnicas de Fabricación de Materiales y Equipos 

Para el proyecto de agua potable y alcantarillado en la localidad de Yanama, solo se tendrá 

manejo de las partidas más importantes para la instalación de las redes de agua potable, en ese 

sentido, dentro de las especificaciones técnicas de la obra en análisis, el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (2020) indica los detalles de las siguientes partidas: 
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Limpieza del terreno manual 

La limpieza va a comprender 0.50m a cada lado del eje de cada red planteada en el terreno. La 

unidad de medida será el metro por metro lineal, lo que equivale al metro cuadrado (m2).  La 

partida será ejecutada con el uso de herramientas manuales para la eliminación de desmontes, 

basura, vegetación, etc. 

Trazo de niveles y replanteo preliminar 

A partir del uso del nivel y de la estación total se van a trazar los ejes y niveles establecidos en 

los planos, así también, para determinar la ubicación de elementos estructurales, accesorios y 

toma de medidas. En la partida es necesario que haya obstrucciones en el terreno en la menor 

cantidad posible. La unidad de medida en la partida será de metro lineal. 

Excavación en zanja con máquina 

Esta partida comprende las excavaciones que se realizan por debajo del nivel del terreno natural 

comprendidas según las especificaciones en los planos del proyecto. Además, esta partida 

considera un criterio de clasificación del terreno acorde a los porcentajes de los diferentes tipos 

de materiales encontrados en la observación de los perfiles del suelo, y se llega a clasificar los 

suelos en sueltos, rocosos y semi rocosos. 

 La excavación en suelos rocosos es detallada como la remoción de material que no pueden ser 

extraídos solamente por la pala mecánica, o en su defecto, con un rendimiento muy por debajo 

del promedio de la máquina excavadora. Asimismo, las rocas de dimensiones mayores a un 

metro cúbico, también serán consideradas como parte del suelo rocoso. 

La excavación en suelos semi rocosos contempla a los materiales que pueden ser extraídos con 

la pala mecánica, pero con un menor rendimiento común de la máquina. Las rocas de 
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dimensiones menores a 1 metro cúbico y mayores a 0.5 metros cúbicos de su volumen serán 

consideradas como parte del terreno semi rocoso. 

La excavación en suelos sueltos abarca en el levantamiento de todo material del sueño que 

puede ser removido manualmente, máquinas o equipos de movimientos de tierras con 

rendimientos normales y aceptables para este tipo de labores. 

Los medios de excavación que se consideran en función al tipo de suelo a excavar son: 

- Para suelos sueltos o terrenos pocos consolidados, medios mecánicos para excavación directa 

como pala excavadora o cargadora. 

- Para terrenos con materiales consolidados, medios mecánicos como rippers (en algunos casos 

que incluyan martillos hidráulicos) o uñas escarificadoras de potencia alta. 

- En algunos casos, voladuras con explosivos en rocas, que se consideren de gran volumen y 

densidad, para la fisuración de la misma. 

Las consideraciones más importantes para la excavación son: 

- El ancho de zanja será estrictamente empleado para la manipulación de tuberías y accesorios 

en su instalación. Y la dimensión del ancho de la zanja será basado en el uso de tubería que se 

llegue a instalar en cada zona. 

- La profundidad de excavación de la zanja será de por lo menos un metro, medido desde el 

nivel natural del terreno, pero esta será indicada acorde al diámetro y espesor de la tubería 

empleada. 

- Se debe tener uniformidad en toda la longitud de la excavación, y cuando se tengan zanjas de 

gran profundidad y la verticalidad de la misma se vea comprometida, se deben realizar 

entibaciones según las normas de seguridad establecidas en las normas peruanas. Además, para 
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evitar derrumbes en las excavaciones, estas deben ser realizadas no con mucha anticipación, 

así también se evita accidentes y problemas en el tránsito peatonal y vehicular. 

- Es necesario que las excavaciones que respeten las medidas de seguridad necesarias y eviten 

daños de instalaciones de servicios subterráneos existentes y en las propiedades vecinas. 

Asimismo, cumplir con las normas ambientales para el desecho del desmonte y material 

sobrante de la excavación.  

La unidad de medida en la partida será de metro cúbico (m3). 

Refine y nivelación de zanja 

Esta partida comprende la labor de la ejecución en primer lugar del refine de zanja, para tener 

una única pendiente en las paredes y fondo de la zanja, dándoles el acabado necesario. Se tiene 

que tener detalle para evitar rocas o materiales sobresalientes. En el caso de depresiones se 

debe realizar el relleno con material propio, zarandeado y compactado con pisón manualmente 

y por capas. La unidad de medida en la partida será el metro lineal (m) para las redes de agua 

potable. 

Cama de apoyo con arena gruesa 

La partida debe garantizar tener un descanso estable para las tuberías mediante la colocación 

de un lecho o cama de apoyo que se conforma por arena gruesa, la cual debe tener un espesor 

de 0.15m de ancho variable, deberá ser compactada adecuadamente. La unidad de medida en 

la partida será el metro lineal (m) para las redes de agua potable. 

Suministro e instalación de tuberías de PVC 

Para el proyecto de construcción en análisis, la partida comprende en el suministro e instalación 

de tuberías PVC calificados y aprobados por estándares ISO. El proceso de la partida establece 

tener que: 
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- Realizar un examen a las tuberías, en los que se vea minuciosamente si se presentan algún 

deterioro para su devolución. 

- Instalar las tuberías con protocolos de seguridad para evitar daños, como el uso de cuerdas o 

caballetes para bajar las tuberías al fondo de la zanja. 

- Tener un proceso de limpieza antes de colocar el tubo completamente en la zanja y asegurar 

que en el interior no se tenga residuos de rocas, tierra u otros objetos que puedan obstruir la 

tubería. 

- Alinear las tuberías durante el montaje, y de ser necesario ampliar la excavación para tener 

un alineado correcto con el descarte de uso de cuñas u otros objetos para asegurar el proceso. 

La unidad de medida en la partida será el metro lineal (m) para las redes de agua potable. 

El proceso y protocolos utilizados en la partida es similar a las partidas que incluyan instalación 

de accesorios para las redes de agua potable. 

Prueba hidráulica 

La finalidad de la partida es ratificar la adecuada instalación y/o empalme de tuberías y 

accesorios en las redes de agua potable. Las pruebas no tienen como fin verificar la resistencia 

de los materiales empleados, ya que ese proceso fue verificado cuando el producto salió de 

fábrica bajo estrictos controles de calidad. 

Asimismo, es necesario para tener éxito en las pruebas se debió tener un correcto manejo en el 

trasporte de tuberías, un adecuado almacenaje, una preparación adecuada en la excavación de 

zanja y un óptimo montaje e instalación para que así también se tenga un perfecto llenado de 

agua en las tuberías y expulsión de aire. 

Las pruebas hidráulicas se realizan en longitudes no mayores a 400 metros, donde los extremos 

de la tubería en prueba deben ser cerrados mediante tapones certificados, para la inmediata 
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construcción de un bloque de anclaje para que se garantice la resistencia a la presión durante 

la prueba. 

El equipo que será empleado en la partida será una bomba de presión, manómetro y válvula de 

retención. Para tramos cortos de tubería puede emplearse una bomba de mano y el manómetro 

en todos los casos debe estar en una escala en la que se pueda manejar graduaciones no mayores 

de 0.5kg/cm2. Asimismo, con los equipos debe realizarse una prueba de fugas en la que se 

aplique la presión máxima en el servicio y donde se vean fugaz en empalmes, estos deben 

rehacerse. La unidad de medida en la partida será el metro lineal (m) para las redes de agua 

potable. 

Encimado con arena gruesa 

El relleno de encimado con arena gruesa, es el proceso que debe realizarse lo más pronto 

posible una vez instalada la tubería, en caso del proyecto, una vez culminado las pruebas 

hidráulicas, para así proteger la tubería. El relleno será efectuado mediante capas de arena de 

10cm hasta alcanzar los 30cm de altura en el relleno, medidos desde la clave de la tubería.  

El relleno debe estar conformado por arena graduada según la norma ITINTEC 400.37, sin 

permitir el ingreso de otros materiales comprensibles o basura que en el futuro generen 

asentamientos. La unidad de medida en la partida será el metro lineal (m) para las redes de 

agua potable. 

Relleno compactado con material de préstamo 

Después de realizar la instalación de la tubería, las pruebas y el encimado, se rellena el volumen 

faltante de la zanja con material seleccionado, en capas de 15cm, se compacta con equipos 

mecánicos, hasta llegar a la superficie del terreno. En este proceso se debe llegar a un grado de 

compactación no menor al 95% de la densidad máxima seca a partir del Proctor Modificado 

ASTM D 698. Asimismo, al igual que en el relleno de arena gruesa, no está permitido el ingreso 
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de basura o material que se pueda comprimir fácilmente en el relleno de compactación, para 

que se eviten asentamientos futuros. La unidad de medida en la partida será el metro cúbico 

(m3) para las redes de agua potable. 

Como se observa en la figura 2.1, en una sección típica de las redes de agua potable, las alturas 

que toman en cuenta para el relleno de la zanja. Se observa, desde la base de la zanja, la cama 

de apoyo, la tubería, la cual es cubierta por el relleno de arena gruesa hasta 30cm sobre la clave 

de la misma, para finalmente tener un relleno de material prestado para el caso. Las 

dimensiones mostradas en la figura son variables acordes al sector en el que se trabaje y las 

especificaciones técnicas que se tengan del mismo. 

 

Figura 2.1: Sección típica para tubería de agua potable (MVCS, 2020) 
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2.1.2. Gestión de proyectos de agua potable y alcantarillado 

Como se establece en el Decreto Supremo N°018-2017-VIVIENDA (2017), para la gestión de 

proyectos de saneamiento se debe promover la sostenibilidad de los servicios a partir de 

tecnologías apropiadas. Asimismo, se debe aprovechar eficientemente las fuentes naturales de 

agua y velar por su conservación. En los proyectos de saneamiento es importante el uso 

eficiente en el manejo de recursos, así como se debe garantizar la transparencia de los mismos. 

El objetivo central, que se establece para la gestión de proyectos de agua potable y 

alcantarillado, es brindar dichos servicios y lograr la sostenibilidad, a través del respeto de las 

normas y leyes establecidas por el Estado. En ese sentido, es necesario que se pueda garantizar 

la disponibilidad del agua potable, su gestión sostenible y el saneamiento para las comunidades 

que lo necesiten (Estévez, 2018). Por ello, se deben hacer valer las normas que promuevan el 

respeto ambiental en los proyectos de saneamiento para crear una cultura de sostenibilidad. 

2.2. Filosofía Lean 

De acuerdo con Womack, Jones y Ross (1990), la filosofía Lean es señalada como un modelo 

de gestión que toma en cuenta los procedimientos que utiliza la empresa Toyota y prioriza la 

satisfacción del cliente a través de un menor uso de recursos, menor tiempo en el desarrollo del 

producto, menor esfuerzo humano y mayor valor de calidad del producto final. Por ello, 

diversas empresas en el mundo buscan aplicar esta filosofía para encontrar la fórmula del éxito, 

en busca de un cambio en su organización y cultura, como Toyota, mediante una mejora 

continua que se adapte a sus necesidades. Para Alarcón (2017), los conceptos de la filosofía 

Lean se adaptan en la contribución para la mejora de la gestión en proyectos tradicionales y la 

generación de principios para el desarrollo de la sostenibilidad, los cuales pueden ser aplicados 

en los proyectos de construcción, mediante Lean Construction. De este modo, se podrán 

modelar los objetivos que tiene la filosofía Lean basados en la gestión que tiene la empresa 

Toyota, para la aplicación en la gestión de obras civiles. 
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2.2.1. Objetivos de la Filosofía Lean 

El modelo de gestión que posee Toyota descarta los elementos innecesarios que están 

involucrados en la producción, con el fin de disminuir los costos (Monden, 2011). La idea se 

basa en producir lo necesario en el momento necesario. Es así que, según Monden (2011), la 

empresa Toyota fundamenta su sistema de producción en tres objetivos: 

Control de cantidad: El sistema tiene la capacidad de adaptarse a las oscilaciones en el tiempo 

respecto a la demanda y tipo de producto. 

Aseguramiento de la calidad: El sistema puede garantizar que los procesos proporcionen sólo 

unidades apropiadas y buenas. 

Respeto por la humanidad: El sistema debe estar en la capacidad de promover el respeto para 

utilizar los recursos humanos y cumplir con el objetivo de costos.  

2.3. Lean Construction 

Lean Construction puede ser visto desde diferentes enfoques debido a que se trata de una rama 

que nació del concepto de la filosofía Lean. Según Koskela (1992), es un concepto que busca 

mejorar el proceso de gestión en la construcción para reducir las pérdidas y producir el producto 

deseado, donde es imprescindible para llegar a la sostenibilidad en un determinado proyecto. 

Por ello, Lean Construction propone tener una visión diferente de la industrialización y la 

automatización en la construcción (Koskela, 1992), en búsqueda que este concepto sea parte 

esencial dentro del manejo de proyectos. Además, según Gurevich y Sacks (2014), Lean 

Construction es útil en la integración de los sistemas de gestión para obtener nuevas técnicas y 

prácticas y así, mejorar la fluidez del trabajo y a la vez eliminar los desperdicios, para lograr 

fomentar conceptos de sostenibilidad en los agentes de los procesos de construcción. 

Asimismo, para Koskela y Huovila (1998), al aplicar los conceptos de Lean Construction, se 

obtienen beneficios ambientales, ya que, al reducir los desperdicios, se reducen posibles 
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contaminantes y se incrementa la satisfacción en el cliente, y es así que se formula la respuesta 

ante estas situaciones mediante el Lean Project Delivery System. 

2.3.1. Principios de Lean Construction 

Según Koskela (1992), los principios de Lean Construction son: 

 Reducir las actividades que no crean valor según las necesidades del cliente. 

 Incrementar el valor del producto a través de considerar las necesidades del cliente, 

mediante la evaluación y revisión de la elaboración durante todas las etapas del proyecto. 

 Reducir la variabilidad mediante la implementación de las actividades de planificación 

durante un periodo de tiempo manejable. Asimismo, se debe identificar los recursos 

necesarios para cumplir con el cronograma de tareas. 

 Reducir los tiempos de ciclo a partir de la eficiencia en la producción y el proceso, para 

facilitar la gestión y disminuir las interrupciones en el proceso, para así, entregar los 

productos rápidamente al cliente. 

 Simplificar el proceso de fabricación para reducir el número de pasos en el flujo de 

información y de materiales. 

 Incrementar la flexibilidad en el sistema de producción para reducir los tiempos de un 

ciclo. 

 Implementar la visualización del proceso de fabricación para permitir a los trabajadores 

reconocer el estado del producto. 

 Tener control durante todo el proceso de producción. 

 Generar una mejora continua en cada integrante de la organización mediante el control y 

una evaluación de excelencia operativa.  

 Balancear los procesos de elaboración con el flujo de procesos. 



 

18 

 

A partir de los principios mencionados es que la investigación plantea la base de la gestión 

sostenible dentro de la construcción. 

2.3.2. Aplicación de Lean Construction en la construcción 

Al implementar y comprender los principios de Lean Construction se puede ahorrar hasta un 

30 % en tiempos y costos del proyecto (Constructing Excellence, 2004), a través de desarrollos 

como: 

 Mejorar el flujo de trabajo in situ y establecer definiciones de unidades de producción y el 

uso de herramientas para el control visual de procesos. 

 Utilizar equipos de diseño dedicados para trabajar en diseños individuales y el desarrollo 

de herramientas para acelerar el proceso de diseño. 

 Innovar durante el diseño y el montaje, mediante el uso de elementos prefabricados. 

 Brindar apoyo a los subcontratistas para el desarrollo de herramientas que lleven a mejorar 

los procesos.  

A partir de los principios y aplicación de Lean Construction es que la investigación plantea la 

base de un modelo de gestión sostenible dentro de la construcción, tal como se plantea en el 

concepto de Lean Project Delivery System. 

Lean Project Delivery System 

Según Koskela (1992), las operaciones tradicionales no han mejorado ni controlado 

sistemáticamente el flujo, y generan:  

a. Procesos de flujo con gran incertidumbre y complejidad. 

b. Expansión de actividades sin valor agregado. 

c. Valor de producción reducido. 
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Por ello, Lean Construction tiene como propósitos reducir los desperdicios y brindarle valor al 

cliente. En ese sentido, Glen Ballard en el año 2000 propone un sistema que abarque todo el 

ciclo de vida de un proyecto, además, que sea fundamental para entender y comprender las 

necesidades del cliente mediante el análisis de diferentes alternativas. (Ballard, 2000). 

Es así que el sistema de gestión de Lean Project Delivery System, según Ballard (2000), es una 

respuesta a los problemas generados, ya que el organismo del proyecto brinda la ayuda 

necesaria a los clientes para que puedan decidir lo que quieren. El apoyo brindado debe 

comenzar con la toma de decisiones y la ejecución de actividades, pero también ayudar a 

cuestionar qué es lo que se hace, cómo se está hace y quién es el responsable de una 

determinada tarea.   

Asimismo, Ballard también señala que un proyecto al dividirse en distintas fases, por ejemplo, 

prediseño, diseño, construcción y operación, contienen pasos, los cuales pueden pertenecer a 

dos fases del proyecto al mismo tiempo, debido a la conexión que tienen entre sí. En 

consecuencia, en cada fase del proyecto se tiene un impacto en la fase adyacente a ésta, es 

decir, las decisiones que se puedan a llegar a tomar en una, pueden afectar directamente a otra. 

Caso contrario ocurre con la gestión los proyectos tradicionales, donde, generalmente, el 

trabajo en cada fase es realizado de manera independiente. 
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Figura 2.2: Triadas de Lean Project Delivery System (Ballard, 2000) 

Como se aprecia en la figura 2.2, según Ballard (2000), Lean Project Delivery System (LDPS) 

está compuesto por un conjunto de cinco fases y once etapas las cuales se desarrollan mediante 

un módulo de aprendizaje continuo, el que toma de referencia para el aprendizaje los errores 

que se cometieron en el flujo de las etapas cuando se aplica el LDPS. Es así que, el modelo 

planteado por Ballard se diferencia del modelo tradicional (diseño, licitación y construcción), 

a través de un análisis más profundo que se da en las fases del proyecto, en búsqueda de 

posibles soluciones a los problemas a presentarse en la fase de diseño de un modelo tradicional. 

Fase 1: Definición del proyecto 

La fase 1 está compuesta por tres etapas, las que se aplican antes del diseño. Está compuesto 

por: el estudio de las necesidades y valores que requiere el cliente, las restricciones que deben 

plantearse para la concretización del proyecto y finalmente, por el diseño conceptual, el cual 

abarca los anteproyectos o las ideas iniciales. 
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Fase 2: Diseño Lean 

La fase 2 está compuesta por tres etapas, las que se relacionan entre sí. Está compuesto por: el 

diseño conceptual - el cual se elaboró en la fase 1 - para dar paso al diseño de proceso y al 

diseño del producto, para establecer el proceso constructivo planteado acorde a las necesidades 

del cliente y priorizar la optimización de recursos. 

Fase 3: Suministro Lean 

La fase 3 está compuesta por tres etapas, las que abarcan las etapas de fabricación y logística, 

diseño del producto -desarrollado en la fase 2- y la ingeniería de detalle. Esta fase es una 

secuencia que se da a partir de la obtención del diseño del producto para el desarrollo de la 

ingeniería de detalle y así entrar en la logística y fabricación o elaboración de los productos. 

Fase 4: Construcción Lean 

La fase 4 o de ejecución, está compuesta por la fabricación y logística desarrollada en la etapa 

previa, junto a la instalación del proyecto, para llegar a las pruebas y la entrega o puesta en 

servicio. 

Fase 5: Uso 

La fase 5 está compuesta por el uso que se dará al proyecto desde la puesta en servicio hasta el 

final de la vida útil del mismo, mediante el análisis de las alteraciones o cambios que pudiese 

tener. 

2.4. Herramientas Lean Construction 

2.4.1. Target Value Design  

De acuerdo con Ballard (2012), el Target Value Design (TVD) es una práctica o herramienta 

que se aplica en la gestión con el enfoque Lean de proyectos para generar el máximo valor con 

un costo por debajo de los estándares del mercado, y usar como medio la innovación, la mejora 
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continua y la disminución de desperdicios. El TVD impulsa el diseño del proyecto según las 

necesidades del cliente y las limitaciones del proyecto para así generar valor para el cliente. Es 

así que, según Ballard, para lograr valor es necesario imponer a la necesidad como fuente de 

innovación; para eliminar los tiempos de descanso, y eliminar soluciones tradicionales, y 

establecer costos menores a los del mercado para tener un control del tiempo y establecer un 

objetivo de productividad que sea mejor a los anteriores planteados. 

Según Alarcón (2019), el Target Value Design tiene cinco componentes que son 

fundamentales: 

- El establecer para el diseño un costo objetivo, ya que en lugar de estimar se toma como base 

un sistema detallado, se debe diseñar en base de un estimado detallado. 

- La estructura de trabajo, ya que no se debe evaluar la constructibilidad del diseño, sino que 

se debe diseñar lo construible. 

- La colaboración, no se debe tener diseños individuales para revisiones grupales posteriores, 

sino se debe tener un trabajo colaborativo grupal para la toma de decisiones y así diseñar 

mediante consensos. 

- La co-locación, se deben compartir los ambientes para realizar los trabajos en equipos y no 

de manera personal y aislada. 

Tradicionalmente se define el precio a licitar en base al costo y un margen establecido. Con el 

TVD, se deciden los costos en base a la definición del proyecto, el desarrollo de la factibilidad 

del negocio, el cálculo y la toma de decisiones de financiación (Alarcón, 2019). Esta forma de 

análisis es conocida como el Target Costy, la cual tiene un análisis inverso, en contraste la 

metodología tradicional con el enfoque TVD de los costos, como se ve en la ilustración 2.3. 



 

23 

 

 

Figura 2.3: Target Costy: Enfoque tradicional vs Enfoque TVD de costos (Alarcón, 2019) 

Es así que el Target Value Design permitirá comparar y analizar lo que se hace en una gestión 

tradicional con una gestión colaborativa en la que se implementan las herramientas de Lean y 

enfoques como el TVD.  

2.4.2. Control de productividad 

De acuerdo con Carro y Gonzáles (2012), la productividad es un índice que sirve para medir la 

relación entre lo producido y los recursos empleados para la producción, lo cual implica una 

mejora que se reflejará en el proceso productivo: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

De esta forma, mediante este concepto se podrá medir y administrar los recursos de un proyecto 

con una medición de eficiencia productiva. Es así también que del análisis de la productividad 

se desglosan tres tipos de trabajos realizados por el personal laboral en función al nivel 

productivo directo que tienen con el avance físico de un proyecto. Según Tullume (2019), esos 

tipos de trabajo son: 
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- Trabajo productivo (TP): Es aquel tipo de trabajo cuyo tiempo es destinado directamente en 

la producción del proyecto. Ejemplos: Tendido de tuberías, compactación de suelo. 

- Trabajo contributario (TC):  Es aquel tipo de trabajo cuyo tiempo es destinado al apoyo de 

procesos que son considerados necesarios para la ejecución de un trabajo productivo. Ejemplos: 

Transporte de maquinaria, lectura de planos, acarreo de materiales. 

- Trabajo no contributario (TNC):  Es aquella labor que no influye en la producción del 

proyecto. El tiempo utilizado para estas labores abarcan actividades realizadas por los 

trabajadores que no se encuentran clasificadas en las otras dos categorías previas. Asimismo, 

son actividades que implican gastos y no agregan valor. Ejemplos: Trabajos rehechos, 

descansos en horario laboral. 

2.4.3. Just in Time 

De acuerdo a la Universidad de Barcelona (2002), Just in Time es una filosofía que define la 

manera en la que se debe optimizar los sistemas de producción. En su traducción al castellano, 

Just in Time (JIT) quiere decir “justo a tiempo”, y es su traducción la esencia de su filosofía, 

ya que busca que la entrega de materiales a usarse llegue justo a tiempo y cuando sea necesaria. 

El JIT es una filosofía que se basa en la demanda necesaria, ya que la entrega de materiales que 

se adquieren se busca que sea en un tiempo específico y en una cantidad necesaria, para que se 

eviten costos de valor añadido. 

La Universidad de Barcelona (2002) también señala que el JIT posee cuatro objetivos 

principales: 

- Dar a conocer los problemas de productividad: Para este primer objetivo es necesario saber 

que para una metodología tradicional, las empresas generan stocks muy grandes, donde 

aceleran pedidos según prioridades, almacenan gran cantidad de material y aumentan el 

control, a partir de solucionar problemas como la poca fiabilidad de producción, tener áreas de 
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trabajo muy grandes, tener plazos de fabricación extensos o tener una calidad deficiente de 

trabajo; pero estos problemas también pueden ser solucionados a partir de la filosofía del Just 

in Time a partir de asegurar una mejora en la fiabilidad de producción al aumentar el personal 

o capacitarlo y así reducir tiempos de trabajo. Asimismo, se propone sistemas de arrastre para 

reducir esperas innecesarias de material para, también, mejorar el proceso de control de los 

proveedores. 

- Eliminar los desperdicios: Para lograr el objetivo, a partir de la filosofía JIT, es necesario que 

los trabajos sean realizados correctamente al primer intento, donde el personal que sea 

responsable de un trabajo en específico garantice el proceso correcto, asimismo, también es 

necesario el análisis y la prevención de los riesgos existentes para las labores para reducir la 

demanda de material al máximo posible. 

- Buscar la simpleza en las actividades: la filosofía JIT resalta mucho la simplicidad, basándose 

que un enfoque simple conlleva a una gestión eficiente. El enfoque busca tener un flujo de 

material directo, eliminar rutas complejas; así también busca tener un control del flujo para 

evitar retrasos. 

- Diseñar sistemas que permitan reconocer los problemas: Para este objetivo la filosofía JIT 

busca establecer mecanismos que identifiquen los problemas, aceptar reducir la eficiencia a 

corto plazo, para así lograr tener una eficiencia muy grande a largo plazo. 

2.4.4. Análisis de restricciones 

De acuerdo con Ballard (2000), el análisis de restricciones se fundamenta en la visualización 

de problemas que impiden el crecimiento y desarrollo de las actividades o que generen retrasos 

de tiempo, puesto que, si dentro de lo planificado no es seguro poder eliminar las restricciones, 

las tareas primordiales deben ser postergadas para su ejecución correcta. Es así que, el 

propósito de realizar el análisis de restricciones es permitir la ejecución del proyecto para 
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sostener un flujo de trabajo constante a través de la coordinación correcta de las actividades 

programadas. 

Según Zapata (2020), las restricciones presentadas en un proyecto se agrupan en 11 tipos, como 

se observa en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Tipos de Restricciones. (Adaptado de Zapata, 2020). 

Tipos de restricciones 

N° Código Descripción 

1 MAT Materiales 

2 DIS Diseño 

3 MO Mano de obra 

4 INS Inspección 

5 DOC Documentación 

6 EQ Equipos 

7 HZT Habilitación zona de trabajo 

8 SEG Seguridad 

9 AMB Ambiental 

10 SC Subcontratos 

11 OTRO Otros 

 

2.4.5. Buffers 

De acuerdo con Alarcón y González (2003), una de las maneras de lidiar con la variabilidad en 

un proyecto de construcción es mediante el uso de buffers, o amortiguadores, los cuales 

permiten independizar procesos para así reducir el impacto que genera la variabilidad en un 

flujo de producción. La independencia de procesos permite generar un amortiguador de la 
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variabilidad, y lograr eficiencia en las producciones en cadena. Por su parte, Horman (2000), 

clasifica los buffers de la siguiente manera: 

- Buffers de contingencia: Permiten tener manejo de cantidades de costo o tiempo para posibles 

imprevistos que se puedan presentar en el proyecto. Es así que, este tipo de buffers se volvió 

de uso común en proyectos de construcción. 

- Buffers de inventarios: Permiten tener stocks de inventario de materiales en una mayor 

cantidad con fines específicos. 

- Buffers de tiempo: Permiten tener holguras en el programa de trabajo, y generar pausas de 

producción y un flujo de trabajo regulado previo análisis. En los proyectos de construcción, 

este tipo de buffers suele emplearse para que el trabajo semanal de lunes a sábado sea dividido 

solo de lunes a viernes, previo aumento de rendimiento y horas de trabajo. 

- Buffers de capacidad operacional: Permiten tener flexibilidad con el trabajo de mano de obra 

para que se ajuste a la demanda requerida. 

- Buffers de capacidad: Permiten tener un manejo flexible de las partidas, y dejar de lado las 

partidas no críticas dentro del proyecto. 

En ese sentido, según Tommelein (1998), el uso de buffers mediante un modelo de simulación 

de proceso en proyectos de instalación de tuberías debe ser aplicado en escalas pequeñas, donde 

se propone el uso en trabajos progresivos para generar el flujo continuo. Por ello, la 

investigación se limitará al uso exclusivo de buffers de tiempo y capacidad operacional, debido 

a que se busca crear una secuencia de actividades críticas que tengan un amortiguador para que 

no generen atrasos entre las partidas. 
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2.4.6. Control de variabilidad 

De acuerdo con Alarcón (2003), la variabilidad en proyectos de construcción es la falta de 

uniformidad en la ocurrencia de eventos, la cual lleva a la incertidumbre y a la complejidad de 

los hechos. Asimismo, se describen dos tipos de variabilidad: la variabilidad en los flujos de 

proceso y la variabilidad en los tiempos de proceso (Koskela, 2002). Es por ello, que la 

variabilidad tiene un impacto en las tasas de producción, para reducir la productividad en un 

proyecto de construcción (Alarcón y Ashley, 1999). En ese sentido, es necesario tener en cuenta 

la ejecución de análisis dentro de la gestión de un proyecto para contrarrestar y evitar la 

variabilidad en el proceso de ejecución. Es así que, Alarcón y Ashley (1999) afirman, mediante 

una simulación de dados que realizaron en un proyecto con solo cinco actividades, que la 

variabilidad puede retrasar en un 25% el tiempo de ejecución de la duración planeada. 

2.4.7. Curva de aprendizaje 

De acuerdo con Grajales, Alonso, Samayoa y Castellanos (2014), la curva de aprendizaje es 

una función que muestra la relación entre el tiempo o el costo contra la producción generada. 

Es ese sentido, para que la producción generada crezca, la curva también debe hacerlo, para 

ello, el aprendizaje debe entrar en un proceso de mejora continuo. En distintos rubros de trabajo 

se ven dos tipos de aprendizaje (Grajales, et al., 2014): 

Individual: Se ve una mejora en el aprendizaje cuando una persona repite un procedimiento en 

múltiples ocasiones, ya que adquiere habilidad y eficiencia a partir de la experiencia que le 

generó el repetir su labor. Asimismo, es necesario que el trabajador esté capacitado en su labor 

y se encuentre motivado en la situación en la que se encuentra. 

Organizacional: Se ve una mejora a través de conocimientos que tienen los trabajadores de 

forma individual en una determinada área específica de labor, los cuales son aplicadas en 

trabajos colaborativos en equipos.  
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En ese sentido, para el análisis de la investigación, será necesario que a través del análisis de 

la curva de trabajo se identifiquen las mejoras en el rendimiento del personal del proyecto, 

mediante designaciones de actividades repetitivas en toda la fase de construcción. 

2.4.8. Sectorización 

De acuerdo con Zapata (2020), la sectorización consiste en la división del proyecto en áreas 

similares, donde en cada área dividida se llegue a generar un volumen equivalente de trabajo 

por un día. Donde, en base a la metodología Lean se buscará que el rendimiento en el proyecto 

sea mayor, y llegar a 113% de productividad, para así lograr un trabajo de lunes a viernes 

parejo. Asimismo, la sectorización contempla el usar el día sábado como un día no laborable, 

a excepción de casos donde haya retrasos y deba usarse ese día como buffer. Para obtener una 

adecuada sectorización es necesario tener los metrados calculados de la forma más exacta 

posible.  

En ese sentido, la investigación planteará, en su caso de estudio, el concepto de sectorización 

para aplicar la filosofía que compone. 

2.4.9. Tren de actividades 

De acuerdo con Castro y Pajares (2014) el tren de actividades es un sistema equilibrado que 

genera una producción constante, donde la variabilidad en la producción es reducida y el 

trabajo es seccionado equitativamente en días. En el tren de actividades se debe buscar, junto 

a la sectorización, que los volúmenes de trabajos sean los mismos en una determinada partida 

durante todos los días que demanden el trabajo. En consecuencia, todos los días se debe tener 

el mismo avance en las partidas involucradas, para producir lo mismo, ya que se consideran 

que las actividades que intervienen en el tren de actividades son claves y pertenecen a una Ruta 

Crítica. En ese sentido, para la implementación del tren de actividades es necesario tener una 

sectorización adecuada, tener la lista de actividades o partidas que participarán en el tren, 
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definir la secuencia de las actividades planteadas previamente para finalmente dimensionar los 

recursos.  

2.5. Casos de Lean Construction en el Perú 

Como señala Brioso y Calderón-Hernández (2022), en los últimos años las construcciones en 

el Perú tuvieron que adaptarse a las nuevas exigencias impuestas por el Gobierno, para así, 

cambiar el proceso de construcción previsto en un ambiente más confortable y tradicional. Por 

lo que, se propuso una integración flexible de herramientas de Lean Construction, que permitan 

tener un flujo continuo de trabajo y manejo de la gestión de la construcción. En ese sentido, los 

autores, en su publicación, resaltan la importancia de dar a conocer las herramientas y 

tecnologías que derivan de Lean Construction. En consecuencia, Brioso Y Calderón-

Hernández a través de su rol de educadores, detallan tecnologías que pueden ser implementadas 

mediante simulaciones en etapas de diseño y planificación de un proyecto de edificación. 

Por un lado, la primera opción que muestran Brioso y Calderón-Hernández es el Modelado de 

información de construcción (BIM), el cual lo conceptualizan como un sistema que permite 

manejar y gestionar muestras y datos digitales del proyecto que se plantea, los cuales pueden 

ser manejados y adaptados sin la necesidad de la presencia física en el proyecto. Dentro de las 

opciones que manifiestan los autores, también se describe a la Realidad Virtual (RV) y 

Realidad Aumentada (RA). También se destaca el uso de drones para el levantamiento de datos 

acorde a las limitaciones que permita el proyecto. Por otro lado, se destaca también el resalte 

de los autores en las herramientas de Choosing By Advantages (CBA) y el método Delphi. El 

CBA es descrito como una herramienta que permite tomar decisiones trasparentes en un menor 

tiempo a través de la descripción de requisitos y criterios que se plantean, para dar ventaja entre 

las opciones propuestas. El método Delphi es descrito como un método que permite tomar 

decisiones de manera iterativa entre expertos para la concepción de un consenso final. 
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Además de las herramientas y tecnologías mencionadas existen otras, las cuales son aplicables 

mediante la concepción del concepto a la ejecución en obra, tales como las desarrolladas en la 

investigación. En concordancia, Brioso y Humero (2016), afirman que los procesos de 

producción desarrolladas desde la concepción de Lean son aplicables en el sector de la 

construcción. Así también, mediante la analogía de Lean Production, en la cual se tienen 

estaciones fijas donde se ejecutan procesos en cadena a los productos, en Lean Construction 

los procesos son equivalentes a las actividades que se desarrollan para los productos que 

equivalen a la edificación en sus diferentes sectores y etapas. A partir de la analogía, como 

detalla Castro y Pajares (2014), el caso peruano “Condominio los Sauces de Shagri-La”, es un 

proyecto de construcción de múltiples viviendas, en los cuales se integran 14 edificios, los 

cuales están compuestos de 240 departamentos, 69 estacionamientos y múltiples áreas 

comunes. Los autores de la investigación del proyecto basan su análisis Lean, enfocados en las 

partidas de acabados para los departamentos, para los cuales se propone un plan de gestión 

compuesto por herramientas Lean Construction, sectorización y tren de trabajo, para obtener 

un flujo continuo y eficiente en las labores. Para la propuesta, fue necesario tener las 

mediciones de las actividades y así dividirlas en sectores dentro del proyecto con el fin de tener 

un balance en la carga laboral y de producción. Asimismo, los autores también basan su 

sectorización en el desarrollo de una curva de aprendizaje continua que permita el aumento de 

la producción a lo largo del tiempo. Con la sectorización planteada, los autores plantean un tren 

de trabajo viable para el proyecto, el cual permita tener sectores con procesos balanceados y 

ejecutables en las jornadas laborales en los condominios, así como también, tener una secuencia 

lógica en las partidas, para evitar cruces de cuadrillas en actividades de un mismo punto. 

También, es importante destacar otros proyectos peruanos, cuya implementación de Lean 

Construction fue resaltante, donde se logró acercarse a lo ideal, y se logró maximizar el valor 

del proyecto y reducir las pérdidas en todo el proceso de construcción, desde la idealización 
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hasta la puesta en marcha, a través de la eficiencia y un flujo constante en la gestión de los 

mismos. El edificio del Centro Empresarial Leuro, ubicado en el distrito de Miraflores – Lima, 

fue el primer edificio en el Perú en obtener la certificación LEED Platinum, la cual es el mayor 

reconocimiento brindado para edificios sostenibles, por ser una estructura que promueve y 

brinda el cuidado al medio ambiente (Alarcón, et al., 2021). Parte del reconocimiento se debe 

a la aplicación correcta de la filosofía de Lean Construction, ya que, desde la idealización del 

proyecto se planteó la necesidad de tener un proyecto que sea sostenible en todo el proceso de 

construcción y de vida, a través del planteo de metodologías que se acoplen a la demanda 

exigida por Lean Construction (BIM y metodologías de gestión de recursos para el proceso 

constructivo), para llegar a ser un edificio ambientalmente eficiente a través de la promoción 

de energía y atmósfera limpia, con un manejo de recursos óptimo que permita alcanzar las 

necesidades del proyecto en el momento exacto para  así cumplir con todos los estándares de 

calidad. De igual forma, acorde a la última cita mencionada, se rescata el Centro Empresarial 

Reducto, un edificio que obtuvo una certificación LEED Silver, el tercer más alto 

reconocimiento. El edificio destaca, al igual que el edificio Leuro, por el activo uso de Lean 

Construction en su proceso constructivo, mediante la implantación BIM y gestión sostenible; 

resalta la gestión de manejo de recursos, los cuales en gran porcentaje contenían reciclajes; y 

la gestión de residuos, a través de su diseño de reciclaje de aguas. En consecuencia, un proceso 

de construcción sostenible puede llegar a tener un costo superior de hasta un 30% más, a uno 

comparado construido mediante una metodología tradicional, pero el impacto positivo social y 

ambiental será evidente desde el inicio del proyecto, además de tener un costo de vida más 

sustentable a largo plazo (Alarcón, et al., 2021).   

2.6. Gestión sostenible 

De acuerdo con Muriel (2018), la gestión sostenible es un conjunto de valores sociales y 

ambientales que se ofrecen como un instrumento a las empresas para su desarrollo para generar 



 

33 

 

un equilibrio medioambiental y económico. Señala, además, que las empresas ya no deben 

seguir un sistema clásico para fomentar su crecimiento, sino que deben basarse en función a 

una sostenibilidad permanente. Se requiere promover el manejo y desarrollo adecuado de 

recursos naturales con el fin de maximizar el bienestar social, ambiental y económico. 

Asimismo, el concepto de gestión sostenible es apoyado por normas ambientales, y es la 

principal la norma ISO 14001, ya que promueve la gestión ambiental y la responsabilidad con 

el medio ambiente.  

2.6.1. Sistema de Gestión ISO 14001 

La Norma ISO 14001 es una norma internacional que se rige internacionalmente para 

implementar un Sistema de Gestión Ambiental, que busca mejorar los indicadores de 

responsabilidad ambiental, además de ser muy adaptable a cualquier sistema de cualquier 

organización, ya que no busca requerimientos precisos en su diseño (Morrow y Rondinelli, 

2002). En ese sentido, el conjunto de decisiones para la gestión ambiental se puede adaptar en 

sistemas operativos en la construcción, mediante mecanismos que logren lo que la norma 

indica. 

El sistema de gestión ambiental debe cumplir diversos requerimientos, según la norma ISO 

14001 (ISO, 2015): 

 El organismo se debe mantener a la vanguardia y tener una mejora continua en sus sistemas 

de gestión ambiental. 

 El organismo debe elaborar una Política Ambiental que debe cumplir lo establecido del 

sistema de gestión ambiental. 

 El organismo debe tener una planificación en donde se establezca los objetivos, metas y 

programas que planean cumplir. 
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 El organismo debe hacer seguimiento y medición del sistema de gestión ambiental para 

identificar y prevenir posibles acciones que generen problemas. 

La implementación de un sistema de gestión ambiental basada en la Norma ISO 14001 permite 

encontrar oportunidades de encontrar procesos constructivos en los que se tenga un control 

ambiental. Asimismo, brinda alternativas a las empresas de construcción para que tengan una 

visión no tradicional para construir y puedan hacer un menor uso de materias primas y recursos, 

y generar un ahorro económico. 

2.6.2. Requisitos del Sistema ISO 14001:2015 

En la Norma ISO 14001 se establecen determinados límites, los cuales deben ser controlados 

para profundizar en el ámbito de la gestión ambiental. 

Según la norma ISO 14001 (ISO, 2015) se establecen los siguientes requisitos: 

 Mayor interacción y liderazgo: Las personas encargadas de la dirección ambiental o de la 

Responsabilidad Social Corporativa (CSR), deberán promover la interacción entre los 

miembros y la dirección general para difundir un enfoque estratégico que permita asimilar 

las acciones de un sistema de gestión ambiental. 

 Consideración del ciclo de vida: Las organizaciones a través de una cadena de valor deben 

insistir para la comprensión de procesos de impacto ambiental. 

 Ampliar el impacto: El impacto debe ser evaluado en concordancia de las acciones que 

podía generar la empresa en su entorno, así como también, el impacto que tienen sobre 

ellos mismos. 

 Reportes proactivos: Demostrar que la empresa apoya sus actuaciones en casos externos 

de temas ambientales, a través de un análisis y sistematización apropiados.   
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 Detallar métodos de evaluación: Evaluar el cumplimiento de las acciones ejecutadas y 

especificar cómo se realiza dicha evaluación y qué estrategias se emplean para detallar los 

resultados y así obtener un menor margen de error para fallas en el proceso.  

2.6.3. Norma ISO 14001: Ciclo PHVA 

Según la Norma ISO 14001 (ISO, 2015), las empresas poseen demandas muy grandes de alta 

competencia por lo que deben mejorar, desarrollarse e innovar continuamente para crecer y así 

tener una evolución continua y constante. Por ello, el ciclo PHVA se muestra como una 

herramienta de gestión que permite tener la mejora continua necesaria en la gestión de 

proyectos. 

El ciclo PHVA, es un acrónimo compuesto por las palabras Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar; y es cada uno un concepto distinto que representa un ciclo: 

 Planificar: Establecer objetivos e identificar los procesos necesarios para llegar a obtener 

resultados específicos de acuerdo a las normas establecidas por la organización. 

 Hacer: Implementar acciones necesarias para lograr los objetivos planteados, y lograr 

eficiencia y poder corregir errores de ejecución. 

 Verificar: Con el plan de mejora implementado, se establece un periodo de prueba para 

medir y evaluar la efectividad de los cambios realizados. 

 Actuar: Si no los resultados no cumplen con las expectativas y objetivos definidos, se 

realizan las enmiendas necesarias y se toman las decisiones que sean necesarias para 

mejorar continuamente el proceso de desarrollo. 

2.6.4. Relación entre Lean y gestión sostenible 

Según Bedoya (2011), la gestión sostenible y Lean son conceptos que difieren, pero también 

están estrechamente relacionados. Por un lado, la gestión sostenible es una proyección hacia el 

futuro, basados en las normas ISO, porque se preocupa por la preservación del medio ambiente 
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dentro de un adecuado paradigma de responsabilidad que busca la reutilización de recursos. 

Por otro lado, Lean en la construcción, busca reducir los desperdicios de los recursos, mas no 

reutilizarlos. A partir de esto, se desarrollará un modelo que implemente ambos conceptos de 

Lean y sostenibilidad en los proyectos de agua potable y alcantarillado, generado la sinergia 

necesaria para que ambos conceptos puedan complementarse entre sí. En sentido, el concepto 

de gestión sostenible se va a desarrollar como rama principal junto a la filosofía Lean para el 

desarrollo de la metodología del trabajo de investigación. Por consiguiente, los conceptos 

teóricos mencionados, filosofía Lean y gestión sostenible, permiten entablar líneas de 

conexión, para el estudio del tema de la investigación de la tesis.   
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Capítulo 3: Metodología  

En este capítulo se darán a conocer el contexto del caso de estudio, el tipo de investigación que 

se realizó, la base en cómo se gestiona la construcción del caso de estudio con la metodología 

tradicional y los pasos que se siguieron para la aplicación de la filosofía Lean Construction en 

el proyecto de agua potable y alcantarillado, mediante simulaciones realizadas. Además, como 

se señala previamente, se revisó la literatura del tema de estudio y se hizo el seguimiento parcial 

a un proyecto de agua potable y alcantarillado gestionado con una metodología tradicional. 

Con la información obtenida del proyecto se ejecuta una simulación de construcción del mismo 

proyecto mediante la aplicación de herramientas Lean Construction. El proceso de la 

metodología que se sigue se detalla en la figura 3.1. 

Figura 3.1: Proceso de la metodología a seguir en la investigación. 
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3.1. Contexto del caso de estudio 

Ubicación del proyecto 

El caso de estudio es un proyecto de agua potable y alcantarillado que abarcará nueve 

asociaciones del sector de Yanama, en el distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, 

departamento de Ayacucho. Según la memoria descriptiva del proyecto, la zona en la que se 

ejecutó el proyecto se encuentra aproximadamente a 3721 msnm, en una región que presenta 

un clima templado y cálido con presencia de precipitaciones durante todo el año. 

 

Figura 3.2: Ubicación regional del proyecto – Región Ayacucho (MVCS, 2020) 
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Figura 3.3: Ubicación provincial del proyecto (MVCS, 2020) 

 

Presupuesto del proyecto 

La inversión total del proyecto asciende a 32,168,644.83 soles, los cuales serán financiados por 

el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 

Plazo de ejecución del proyecto 

El plazo de ejecución del proyecto fue planteado para 360 días calendarios. 

Sistema de contratación 

Debido a que el proyecto tiene una modalidad de Ejecución Contractual Indirecta (Contrata) y 

según el artículo 14° del Sistema de Contratación del Reglamento de Ley de Contrataciones 

del Estado, el sistema de contratación del proyecto será mediante el Sistema de Precios 

Unitarios. 

Empresas encargadas del proyecto 

AHREN Contratistas Generales S.A.C. para la construcción y SEDA AYACUCHO para la 

supervisión del proyecto. 
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3.2. Enfoque y diseño de la investigación 

A partir del problema y el objetivo planteado, el enfoque para el trabajo es tener una 

investigación aplicada, la cual aborda el problema de la gestión de construcción inadecuada en 

proyectos de agua potable y alcantarillado. Se busca encontrar soluciones a partir de la teoría 

de Lean Construction y generar así una metodología aplicable en la práctica. 

Asimismo, el diseño de la investigación es de tipo experimental, ya que maneja variables y 

tiene su control, pero en el cual la manipulación de datos es intencional para así generar efectos 

en estas y de esta forma se puedan analizar las consecuencias en las variables planteadas. En 

el proyecto de investigación, se tienen las variables, que conforman parte de la construcción un 

proyecto a través de una gestión tradicional, las cuales serán manipuladas para generar 

variables que reflejen el cambio a una gestión de construcción con herramientas de Lean 

Construction. 

3.3. Simulación del proyecto  

Se describirá el proceso que se siguió para la simulación en la ejecución del proyecto a través 

de las metodologías con la implementación de la filosofía Lean y la gestión tradicional. Es así 

que se obtuvieron los entregables del proyecto para la efectuar los cálculos y procesos 

necesarios para la simulación. 

En primer lugar, con la obtención de los entregables del proyecto de saneamiento en la 

localidad de Yanama, se escogieron partidas claves dentro del proyecto para poder elaborar un 

cronograma con las ejecuciones realizadas brindar así la opción de control mediante las 

cuadrillas de trabajo necesario. 

3.3.1. Construcción del proyecto mediante la metodología tradicional 

En los años 2000 aproximadamente se comenzaron a ejecutar los proyectos con la filosofía 

Lean Construction en el Perú (Deville & Gallo, 2017), casi diez años después que Lauri 
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Koskela establezca los principios de Lean Construction. Anticipadamente, los proyectos en el 

Perú eran construidos en base de la suma de procesos de conversión, y es este el modelo 

tradicional. Esta metodología sigue en implementación en muchas construcciones en el Perú, 

y omite las herramientas presentadas por Lean Construction. Es así que el en caso de estudio, 

se realizó un análisis en la fase de construcción. 

La gestión en base al proceso tradicional de construcción se presenta mediante un cronograma 

que refleja el avance de ejecución del proyecto en su fase de construcción. Asimismo, el cálculo 

para los rendimientos se obtuvo a partir del expediente técnico del proyecto, valorizaciones de 

los meses de seguimiento del proyecto. 

Es así que dentro del proyecto se pone en evidencia en la tabla 3.1 las carencias de herramientas 

de Lean Construction: 

Tabla 3.1. Herramientas Lean Construction en la implementación del caso de estudio. 

Herramientas Lean Implementación 

Control de productividad NO 

Just in time NO 

Análisis de restricciones NO 

Buffers NO 

Control de variabilidad NO 

Curva de aprendizaje NO 

 

Es importante mencionar que el dentro del proyecto de saneamiento escogido el abastecimiento 

de insumos se daba en periodos de tiempos extensos (mensual o bimestral), puesto que se ponía 

como prioridad el envío de materiales en grandes cantidades, es así que se usaron estos datos 

para la simulación los cuales se plasmaron en un cronograma de tiempos de abastecimiento. 
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3.3.2. Simulación del proyecto con herramientas Lean 

La simulación del proyecto con la metodología Lean Construction se implementará en la etapa 

de construcción. Se establece un orden secuencial para la ejecución de las partidas a analizar. 

Así, se busca lograr un sistema de gestión que sea eficiente para obtener un flujo de producción 

constante y continuo. Además, la planificación, basada en las herramientas Lean fue “adelante 

hacia atrás” donde las partidas trabajadas son segmentadas para conocer los posibles problemas 

que pueden acarrear cada tarea. Asimismo, con está planificación se espera tener una menor 

variabilidad. 

En ese sentido, como primer paso, se establecieron los frentes de trabajo en los cuales se van 

desarrollar los trabajos de construcción. El criterio que se usó para la división de frentes, fue 

basado en la clasificación de suelos que se le dio al terreno mediante el estudio de suelos que 

se realizó previamente, en la fase de elaboración del expediente técnico. El estudio de mecánica 

de suelos consistió en la ejecución de 11 calicatas distribuidas estratégicamente y a criterio de 

los especialistas. A partir de las calicatas se buscó el registro del nivel freático el cual no fue 

encontrado, así como también se extrajeron muestras representativas para los ensayos de 

laboratorio necesarios. 



 

43 

 

 

Figura 3.4. División de frentes de trabajo en el centro poblado de Yanama (MVCS, 2020) 

 

Las calicatas fueron realizadas a una profundidad de 1.50m a cielo abierto, asimismo, a partir 

de la extracción de muestras se determinó que el proyecto posee suelos gravosos y finos con 

presencia de arenas y arcillas. Es así que, a partir de los estudios de suelo realizados dentro del 

proyecto, los suelos se clasificarán de acuerdo al porcentaje de tipo de suelo que posean 

(rocoso, semi rocoso o suelto). Esta clasificación permitió la división del terreno del proyecto 

en áreas con características similares de suelo. En consecuencia, las áreas delimitadas serán 
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denominadas frentes de trabajo, las cuales serán 12 frentes en total distribuidos en todo el sector 

poblado de la comunidad de Yanama, los cuales serán denominados con las letras de la “A” 

hasta la “L”. Asimismo, se resalta que para las redes de agua potable solo se trabajará en los 

sectores desde la “A” hasta el “J”, ya que los sectores “K”, “L” y demás terrenos del centro 

poblado de Yanama no contarán aún con el servicio de agua potable. 

Como segundo paso, se sectorizó el área del proyecto. El proceso de sectorización se da a partir 

de los frentes de trabajo delimitados previamente. Al tener áreas de trabajo con una 

clasificación de suelos similar en cada frente, la sectorización buscará, además, limitar cada 

frente para que en cada uno de estos la carga laborar para las partidas sea relativamente 

equivalente. Es así que se obtuvieron un total de 27 sectores distribuidos entre los 12 frentes 

de trabajo. 

Como tercer paso, dentro de cada sector se dividieron las calles y avenidas de acuerdo a la 

exigencia que tenían cada una de estas respecto a la tubería de PVC que demanden (DN 110mm 

C-7.5, DN 110mm C-10 y DN 160mm C-7.5). Esta división es importante debido a que las 

exigencias que involucran el uso de una de los diferentes tipos de tuberías contemplan 

diferentes características en las partidas a ejecutar. Como resultado se tuvo que la mayoría de 

calles y avenidas intervenidas poseen una demanda de tuberías de DN 110mm C-7.5.  

Como cuarto paso se definieron las partidas que serán parte del análisis para la simulación. 

Para las redes de distribución de agua potable: 

- Limpieza del terreno manual 

- Trazo de niveles y replanteo preliminar 

- Excavación en zanja con máquina (terreno suelto, semi rocoso o rocoso) 

- Refine y nivelación de zanja (semi rocoso o rocoso) 
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- Cama de apoyo con arena gruesa 

- Suministro e instalación de tuberías de PVC 

- Prueba hidráulica 

- Encimado con arena gruesa 

- Relleno compactado con material de préstamo 

A partir de definir las partidas claves a ejecutar para la construcción de las redes de agua 

potable, se definen las partidas críticas, en las cuales se debe evitar posibles retrasos de algún 

tipo, ya que de no poder avanzar alguna de estas partidas el flujo de trabajo en general se verá 

afectado severamente. En el caso de estudio se considerarán partidas críticas a aquellas partidas 

que involucren una mayor carga de trabajo y un mayor número de cuadrillas y personal. Como 

resultado del análisis de partidas críticas se toma en consideración que estas puedan ser 

derivadas a subcontratas, las cuales deben cumplir los plazos planteados. Asimismo, se toma 

en cuenta que las cuadrillas de trabajo asignados a una determinada partida serán asignadas a 

una misma actividad durante todo el tren del trabajo, es decir tener personal especializado y 

capacitado en cada partida. Ya que como se menciona en el marco teórico, la repetición 

progresiva de un trabajo, genera una mejora en el rendimiento del personal. 

Posteriormente se estableció un tren de trabajo, donde se muestra el flujo de actividades que 

serán desarrolladas para ejecutar la instalación de tuberías para el servicio de agua potable. Es 

así que, se puede observar en las tablas 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 que se repartieron las actividades que 

serán importantes para la instalación y construcción de las actividades mencionadas durante 

las dos primeras semanas de trabajo. 

Asimismo, se puede observar en las tablas 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 que el tiempo de duración que 

tendrán las actividades en un sector es cual está constituida por otra subdivisión de sectores 
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donde se dispondrán de un volumen de trabajo equivalente. Cada subdivisión del sector consta 

de un número variable de calles y el número de días para el trabajo de estas calles dependerá 

del tipo de suelo en el que se tendrán que realizar las excavaciones. 

Es importante señalar que para el tren de trabajo se usó el criterio de uso de buffers los cuales 

serán aplicados los días sábados. El criterio del uso de buffers se da porque el criterio que se 

tomará a las partidas escogidas como partidas críticas, es decir que no pueden tener atrasos. 

Asimismo, a través de un acuerdo con los trabajadores se va a estipular que solo se trabajará 

de lunes a viernes, y tener el día sábado como buffer de tener algún contratiempo o atraso; pero 

que el jornal diario de trabajo constará de 8.5 horas. 

Para la partida de instalación y accesorios y válvulas se considera el mismo nivel de 

productividad planteado en el expediente técnico, además que esta partida se ejecutará a la par 

de la instalación de las tuberías. Por ello, no se considerará dentro de los cálculos de las 

actividades.  
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Tabla 3.2. Tren de trabajo de las 2 primeras semanas de trabajo. 

 

Tabla 3.3. Tren de trabajo de las semanas 3 y 4 de trabajo. 

 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

L M M J V S L M M J V S

1. LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5 SECTOR 6 SECTOR 7 SECTOR 8 SECTOR 9 SECTOR 10

2. TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5 SECTOR 6 SECTOR 7 SECTOR 8 SECTOR 9

3. EXCAVACIÓN EN ZANJA CON MÁQUINA SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5 SECTOR 6 SECTOR 7 SECTOR 8

4. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5 SECTOR 6 SECTOR 7

5.  CAMA DE APOYO CON ARENA GRUESA SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5 SECTOR 6

6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5

7. PRUEBA HIDRAÚLICA SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4

8. ENCIMADO CON ARENA GRUESA SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3

9. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO SECTOR 1 SECTOR 2

ACTIVIDADES

SEMANA 1 SEMANA 2

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

L M M J V S L M M J V S

1. LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL SECTOR 11 SECTOR 12 SECTOR 13 SECTOR 14 SECTOR 15 SECTOR 16 SECTOR 17 SECTOR 18 SECTOR 19 SECTOR 20

2. TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR SECTOR 10 SECTOR 11 SECTOR 12 SECTOR 13 SECTOR 14 SECTOR 15 SECTOR 16 SECTOR 17 SECTOR 18 SECTOR 19

3. EXCAVACIÓN EN ZANJA CON MÁQUINA SECTOR 9 SECTOR 10 SECTOR 11 SECTOR 12 SECTOR 13 SECTOR 14 SECTOR 15 SECTOR 16 SECTOR 17 SECTOR 18

4. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA SECTOR 8 SECTOR 9 SECTOR 10 SECTOR 11 SECTOR 12 SECTOR 13 SECTOR 14 SECTOR 15 SECTOR 16 SECTOR 17

5.  CAMA DE APOYO CON ARENA GRUESA SECTOR 7 SECTOR 8 SECTOR 9 SECTOR 10 SECTOR 11 SECTOR 12 SECTOR 13 SECTOR 14 SECTOR 15 SECTOR 16

6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC SECTOR 6 SECTOR 7 SECTOR 8 SECTOR 9 SECTOR 10 SECTOR 11 SECTOR 12 SECTOR 13 SECTOR 14 SECTOR 15

7. PRUEBA HIDRAÚLICA SECTOR 5 SECTOR 6 SECTOR 7 SECTOR 8 SECTOR 9 SECTOR 10 SECTOR 11 SECTOR 12 SECTOR 13 SECTOR 14

8. ENCIMADO CON ARENA GRUESA SECTOR 4 SECTOR 5 SECTOR 6 SECTOR 7 SECTOR 8 SECTOR 9 SECTOR 10 SECTOR 11 SECTOR 12 SECTOR 13

9. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5 SECTOR 6 SECTOR 7 SECTOR 8 SECTOR 9 SECTOR 10 SECTOR 11 SECTOR 12

ACTIVIDADES

SEMANA 3 SEMANA 4
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Tabla 3.4. Tren de trabajo de las semanas 5 y 6 de trabajo. 

 

Tabla 3.5. Tren de trabajo de la semana 7 de trabajo. 

 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

L M M J V S L M M J V S

1. LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL SECTOR 21 SECTOR 22 SECTOR 23 SECTOR 24 SECTOR 25 SECTOR 26 SECTOR 27

2. TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR SECTOR 20 SECTOR 21 SECTOR 22 SECTOR 23 SECTOR 24 SECTOR 25 SECTOR 26 SECTOR 27

3. EXCAVACIÓN EN ZANJA CON MÁQUINA SECTOR 19 SECTOR 20 SECTOR 21 SECTOR 22 SECTOR 23 SECTOR 24 SECTOR 25 SECTOR 26 SECTOR 27

4. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA SECTOR 18 SECTOR 19 SECTOR 20 SECTOR 21 SECTOR 22 SECTOR 23 SECTOR 24 SECTOR 25 SECTOR 26 SECTOR 27

5.  CAMA DE APOYO CON ARENA GRUESA SECTOR 17 SECTOR 18 SECTOR 19 SECTOR 20 SECTOR 21 SECTOR 22 SECTOR 23 SECTOR 24 SECTOR 25 SECTOR 26

6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC SECTOR 16 SECTOR 17 SECTOR 18 SECTOR 19 SECTOR 20 SECTOR 21 SECTOR 22 SECTOR 23 SECTOR 24 SECTOR 25

7. PRUEBA HIDRAÚLICA SECTOR 15 SECTOR 16 SECTOR 17 SECTOR 18 SECTOR 19 SECTOR 20 SECTOR 21 SECTOR 22 SECTOR 23 SECTOR 24

8. ENCIMADO CON ARENA GRUESA SECTOR 14 SECTOR 15 SECTOR 16 SECTOR 17 SECTOR 18 SECTOR 19 SECTOR 20 SECTOR 21 SECTOR 22 SECTOR 23

9. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO SECTOR D SECTOR 14 SECTOR 15 SECTOR 16 SECTOR 17 SECTOR 18 SECTOR 19 SECTOR 20 SECTOR 21 SECTOR 22

SEMANA 6SEMANA 5

ACTIVIDADES

1 2 3 4 5 6

L M M J V S

1. LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL

2. TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

3. EXCAVACIÓN EN ZANJA CON MÁQUINA

4. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA

5.  CAMA DE APOYO CON ARENA GRUESA SECTOR 27

6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC SECTOR 26 SECTOR 27

7. PRUEBA HIDRAÚLICA SECTOR 25 SECTOR 26 SECTOR 27

8. ENCIMADO CON ARENA GRUESA SECTOR 24 SECTOR 25 SECTOR 26 SECTOR 27

9. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO SECTOR 23 SECTOR 24 SECTOR 25 SECTOR 26 SECTOR 27

SEMANA 7

ACTIVIDADES
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Capítulo 4: Procesos y cálculos aplicados en la simulación 

4.1. Rendimientos exigidos para las partidas seleccionadas 

De la premisa que en una semana de labores con una gestión tradicional se tendría que trabajar 

un total de 6 días por semana (de lunes a sábado) por 8 horas al día se considera que: 

-Por un lado, en la tabla 4.1, se muestra en la primera columna las partidas involucradas del 

análisis que se ejecuta. En la segunda columna, se detalla la cantidad necesaria de cuadrillas o 

máquinas para un frente de trabajo en cada partida a partir de la demanda exigida para que se 

llegue a las metas diarias en la partida el cual fue determinado a través un proceso iterativo.  

En la tercera columna se muestra el rendimiento por cuadrilla extraída de los precios unitarios 

del expediente del proyecto el cual está basado en la premisa de trabajo de 8 horas por día por 

6 días a la semana. En la cuarta columna se detallan el cálculo de los rendimientos semanales 

que se tendrían en un proceso de gestión tradicional a partir de los datos de la premisa de trabajo 

de 6 días a la semana y del rendimiento diario.  

-Por otro lado, en la tabla 4.2, se detalla el proceso de recálculo de rendimientos a partir de una 

nueva gestión de trabajo de 5 días a la semana por 8.5 horas al día. Es así que, en la segunda 

columna, se muestra un nuevo rendimiento diario por cuadrilla a partir de la división del 

rendimiento semanal obtenido para 6 días en la tabla 4.1 y los 5 días de trabajo que se requieren. 

Este nuevo rendimiento se multiplica por el número de cuadrillas fijado en la tabla 4.1 y así 

calcular el rendimiento total de las cuadrillas necesarias por día. Finalmente, en la última 

columna se divide el rendimiento obtenido diario, entre las 8.5 horas que se fijan para la nueva 

jornada laboral y así obtener el rendimiento de todas las cuadrillas por hora. 

La partida de “Excavación en zanja con máquina” (retroexcavadora) tendrá variaciones del 

número de máquinas a usar a lo largo del proceso de construcción de las redes de agua potable. 

Primero se calcularán los rendimientos para un total de 6 máquinas, pero como las 
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características del terreno son variables, es decir que puede pasar de ser un terreno suelto a uno 

muy rocoso, se tuvo la necesidad de aumentar el número de máquinas con el avance de la 

construcción de redes de agua potable. El primer aumento registrado es para un total de 9 

máquinas y un segundo y último cambio se da para 10 máquinas. 

Además, en las partidas de “Limpieza de terreno manual”, “Trazo de niveles y replanteo 

preliminar”, “Refine y nivelación de zanja”, “Cama de apoyo con arena gruesa”, “Instalación 

de tuberías de PVC”, “Prueba hidráulica”, “Encimado con arena gruesa” y se mantendrá un 

número constante de cuadrillas durante todo el proceso de construcción de las redes de agua 

potable. De igual forma en la partida “Relleno compactado con material prestado” el número 

de máquinas compactadoras será el mismo durante la ejecución de la partida.



 

51 

 

Tabla 4.1. Cálculo de rendimientos semanales en un proceso tradicional de las partidas seleccionadas. 

 

1. LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 3 cuadrillas 400 m2/día 6*400= 2400 m2/semana

2. TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 5 cuadrillas 250 m/día 6*250= 1500 m/semana

3. EXCAVACIÓN EN ZANJA CON MÁQUINA

3.1. En terreno suelto

Caso 1 (6 máquinas - Sectores 1 al 2) 6 máquinas

Caso 2 (9 máquinas - Sectores 3 al 22) 9 máquinas

Caso 3 (10 máquinas - Sectores 23 al 27) 10 máquinas

3.2. En terreno semi rocoso - - -

Caso 1 (6 máquinas - Sectores 1 al 2) 6 máquinas

Caso 2 (9 máquinas - Sectores 3 al 22) 9 máquinas

Caso 3 (10 máquinas - Sectores 23 al 27) 10 máquinas

3.3. En terreno rocoso

Caso 1 (6 máquinas - Sectores 1 al 2) 6 máquinas

Caso 2 (9 máquinas - Sectores 3 al 22) 9 máquinas

Caso 3 (10 máquinas - Sectores 23 al 27) 10 máquinas

4. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA

4.1. Para ancho de zanja de 0.5m 6 cuadrillas 200 m/día 6*200= 1200 m/semana

4.2. Para ancho de zanja de 0.6m 6 cuadrillas 160 m/día 6*160= 960 m/semana

5.  CAMA DE APOYO CON ARENA GRUESA

5.1. Para ancho de zanja de 0.5m 4 cuadrillas 295 m/día 6*295= 1700 m/semana

5.2. Para ancho de zanja de 0.6m 4 cuadrillas 245 m/día 6*245= 1470 m/semana

6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC 7 cuadrillas 180 m/día 6*180= 1080 m/semana

7. PRUEBA HIDRAÚLICA 6 cuadrillas 220 m/día 6*220= 1320 m/semana

8. ENCIMADO CON ARENA GRUESA

8.1. Para ancho de zanja de 0.5m 12 cuadrillas 100 m/día 6*100= 600 m/semana

8.2. Para ancho de zanja de 0.6m 12 cuadrillas 77 m/día 6*77= 462 m/semana

9. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 6 máquinas 70 m3/día 6*70= 420m3/semana

160 m3/día

90 m3/día

70 m3/día

6*160= 960m3/semana

6*90= 540m3/semana

6*70= 420m3/semana

Rendimiento semanal por cuadrilla 

(por 6 días)
ACTIVIDADES

N° de cuadrillas o 

máquinas estipuladas

Rendimiento por cuadrilla, 

8h por día (expediente 

técnico)
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Tabla 4.2. Cálculo de rendimientos por hora, en jornadas de 8.5 horas de las partidas seleccionadas. 

1. LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 2400/5=  480 m2/día 480*3= 1440 m2/día 1440/8.5= 169.41 m2/hora

2. TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 1500/5 = 300 m/día 300*5= 1500 m/día 1500/8.5= 176.47 m/hora

3. EXCAVACIÓN EN ZANJA CON MÁQUINA

3.1. En terreno suelto

Caso 1 (6 máquinas - Sectores 1 al 2) 192*6= 1152 m3/día 1152/8.5= 135.53 m3/hora

Caso 2 (9 máquinas - Sectores 3 al 22) 192*9= 1728 m3/día 1728/8.5= 203.29 m3/hora

Caso 3 (10 máquinas - Sectores 23 al 27) 192*10= 1920 m3/día 1920/8.5= 225.88 m3/hora

3.2. En terreno semi rocoso - - -

Caso 1 (6 máquinas - Sectores 1 al 2) 108*6= 648 m3/día 648/8.5= 76.24 m3/día

Caso 2 (9 máquinas - Sectores 3 al 22) 108*9= 972 m3/día 972/8.5= 114.35 m3/día

Caso 3 (10 máquinas - Sectores 23 al 27) 108*10= 1080 m3/día 1080/8.5= 127.09 m3/día

3.3. En terreno rocoso

Caso 1 (6 máquinas - Sectores 1 al 2) 84*6=504 m3/día 504/8.5= 59.29 m3/día

Caso 2 (9 máquinas - Sectores 3 al 22) 84*9=756 m3/día 756/8.5= 88.94 m3/día

Caso 3 (10 máquinas - Sectores 23 al 27) 84*10=840 m3/día 840/8.5= 98.82 m3/día

4. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA

4.1. Para ancho de zanja de 0.5m 1200/5= 240 m/día 240*6= 1440 m/día 1440/8.5= 169.41m/hora

4.2. Para ancho de zanja de 0.6m 960/5= 192 m/día 192*6= 1152 m/día 1152/8.5= 135.53 m/hora

5.  CAMA DE APOYO CON ARENA GRUESA

5.1. Para ancho de zanja de 0.5m 1700/5= 354 m/día 354*4=1416 m/día 1416/8.5 =166.59 m/hora

5.2. Para ancho de zanja de 0.6m 1470/5= 294 m/día 294*4=1176 m/día 1176/8.5 =138.35 m/hora

6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC 1080/5= 216 m/día 216*7=1512 m/día 1512/8.5 =177.88 m/hora

7. PRUEBA HIDRAÚLICA 1320/5= 264 m/día 264*6=1584 m/día 1584/8.5 =186.35 m/hora

8. ENCIMADO CON ARENA GRUESA

8.1. Para ancho de zanja de 0.5m 600/5= 120 m/día 120*12= 1440 m/día 1440/8.5= 169.41 m/hora

8.2. Para ancho de zanja de 0.6m 462/5= 92.4 m/día 92.4*12= 1108.8 m /día 1108.8/8.5= 130.45 m/hora

9. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 420/5= 84m3/día 84*6=504 m3/día 504/8.5= 59.29 m3/día

960/5= 192m3/día

540/5= 108m3/día

420/5= 84m3/día

Nuevo rendimiento diario por 

cuadrilla (jornadas de 8.5h, por 

5 días de trabajo semanal)

Rendimiento total de las 

cuadrillas

Rendimiento por hora en 

jornadas de 8.5h
ACTIVIDADES
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4.2. Proceso de obtención de horas necesarias para la ejecución de partidas 

A partir de los rendimientos calculados en el subcapítulo 4.1, se extraen los rendimientos por 

hora de las partidas previamente seleccionadas, para que, junto con los datos de las áreas de 

limpieza, longitudes de las calles y avenidas, además de volúmenes de excavación (los cuales 

están referenciados en los anexos), se obtengan las horas necesarias por día para ejecutar los 

trabajos realizados en un sector. 

El proceso de obtención de rendimiento es variable en función de las partidas que se analiza: 

Para la partida de “Limpieza de terreno manual”, en el expediente técnico se menciona que el 

área de limpieza abarca 1 metro de ancho para la construcción de las redes de agua potable, por 

ende, el valor numérico longitudinal obtenido también de los datos extraídos del expediente 

técnico será el mismo, con unidades de área (metro lineal por metro). Es así que, en cada sector 

el área obtenida será sumada y así tener el total de área de limpieza en cada sector. Así, con la 

división el dato del total de área para la limpieza y del rendimiento por hora de la partida se 

obtiene la cantidad de horas necesarias para culminar esa partida del sector en un día. 

En la partida de “Excavación en zanja con máquina”, se obtuvieron del expediente técnico, los 

volúmenes de excavación para terrenos rocosos, semi rocosos y sueltos, cuyos valores fueron 

verificados. Asimismo, cada sector contaba con un porcentaje de cada tipo de suelo, el cual 

hacía variable el rendimiento, por lo que fue calculado en cada tipo de suelo. En ese sentido, a 

partir de la suma de volúmenes totales obtenidos para un tipo de suelo en un sector, entre el 

rendimiento para el tipo de suelo y según el número de máquinas establecido, se obtiene la 

cantidad de horas necesarias para la excavación de un tipo de suelo para un sector. Este valor 

se suma a las horas obtenidas en los otros tipos de suelo del mismo sector para tener como 

resultado la cantidad de horas necesarias para la excavación en ese sector. 
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 En las partidas de “Trazo de niveles y replanteo preliminar”, “Refine y nivelación de zanja”, 

“Cama de apoyo con arena gruesa”, “Instalación de tuberías de PVC”, “Prueba hidráulica” y 

“Encimado con arena gruesa”, solo es necesario el dato de la longitud de las redes de agua 

potable que intervienen en cada calle o avenida de un sector para que dividiéndolo entre el 

rendimiento se obtengan las horas para concluir las partidas referenciadas del sector 

intervenido en un día. 

Finalmente, en la partida de “Relleno compactado con material prestado”, fue necesario 

recalcular el volumen de relleno a emplear, debido a que en el proceso de la verificación de 

valores del expediente técnico se obtuvieron resultados no coherentes. Es así que, a partir de 

los datos de la profundidad de relleno, el ancho de zanja y las longitudes de las redes de agua 

potable en cada avenida o calle se recalculó el volumen exacto a compactar en cada sector, para 

que al dividirlo entre el rendimiento de la partida se obtenga las horas para culminar ese sector 

en un día.  
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Capítulo 5: Resultados de la simulación 

5.1. Tiempo de ejecución de las partidas, análisis por frente y sector 

En el análisis de las partidas se obtuvo las horas necesarias para su ejecución a partir de la 

división entre el rendimiento calculado en los anexos y la unidad de medida en cada partida 

para cada caso como se explica en el subcapítulo 4.2. Es así que, los resultados de las horas 

empleadas por partida al detalle en cada sector, se evidencian en la tabla 5.2, 5.3 y 5.4. Además, 

en la tabla 5.1 se detallan los frentes en los que pertenecen cada sector y la referencia del anexo 

en el que se presenta todas las calles y avenidas que conforman un determinado sector. 

Es importante señalar, que cada frente fue sectorizado de tal manera que se tenga una 

distribución equivalente de carga laboral en cada partida y se pueda tener un flujo de trabajo 

continuo entre sector y sector.  En ese sentido, también se detalla los límites fronterizos que 

involucran cada caso de todos los sectores del proyecto y las peculiaridades que tienen en 

algunos casos: 

Caso del Sector 1 (S1): El sector A se encuentra limitado por la Av. Gral. E. Donayre G., Av. 

M. de Accomarca, Av. Gral. W. Barrantes, Av. E. Quispe y la Av. Alberto Zambrano. Abarca 

la zona central de la localidad de Yanama. El inicio por este sector se da debido a que dentro 

de este se encuentra instituciones públicas del Estado (Municipalidad, Comisaría) así también 

locales de grupos como el sindicato de trabajadores de construcción y la asociación de mujeres 

para la olla común. El frente A, al ser un frente que abarca un número pequeño de calles, no 

fue sectorizado, por ende, el frente A, será llamado como sector A, para fines de nombramiento.  

Caso del Sector 2 (S2): El sector 2 se encuentra limitado por la Av. Gral. E. Donayre G., Av. 

Héroes de la Paz, Av. E. Quispe y la Av. Alberto Zambrano. Abarca la zona central de la 

localidad de Yanama. 
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Caso del Sector 3 (S3): El sector 3 se encuentra limitado por la Av. E. Quispe, la Av. Andrés 

A. Cáceres y Av. Mártires de Anco. 

Caso del Sector 4 (S4): El sector 4 se encuentra limitado por la Av. E. Quispe, la Av. Andrés 

A. Cáceres, Av. Mártires de Anco y Av. Víctor Chauca.  

Caso del Sector 5 (S5): El sector 5 se encuentra limitado por la Av. M. de Accomarca, Av. 

Gral. E. Donayre, Jr. Sivia y Av. E. Quispe.  

Caso del Sector 6 (S6): El sector 6 se encuentra limitado por la Av. E. Quispe, la Av. Andrés 

A. Cáceres, Av. Mártires de Anco y Av. Víctor Chauca. 

Caso del Sector 7 (S7): El sector 7 se encuentra limitado por la Av. VRAE, Jr. Sivia y Av, E. 

Quispe.  

Caso del Sector 8 (S8): El sector 8 se encuentra limitado por la Av. Víctor Chauca, E. Quispe 

y Andrés A. Cáceres. 

Caso del Sector 9 (S9): El sector 9 se encuentra limitado por la Av. Víctor Chauca, E. Quispe 

y Andrés A. Cáceres. 

Caso del Sector 10 (S10): El sector 10 se encuentra limitado por la Av. Mariano Bellido, Jr. 

Los Tunales, Pje. Túpac Amaru. 

Caso del Sector 11 (S11): El sector 11 se encuentra limitado por la Av. Andrés A. Cáceres, Jr. 

Ciro Alegría, Carretera Ayacucho-Andahuaylas. 

Caso del Sector 12 (S12): El sector 12 se encuentra limitado por la Av. Andrés A. Cáceres, Jr. 

Ciro Alegría, Pje. M. Grau y Jr. Mariano Bellido. 

Caso del Sector 13 (S13): El sector 13 se encuentra limitado por la Av. Huancavelica, Jr. La 

Paz, Jr. Sabino Quispe, Jr. Liliana Enciso P, Av. VRAE y Av. Pedro Ordoñez. El sector 13 es 
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la unión del frente D y E, ya que el volumen de trabajo de estos frentes es muy pequeño para 

trabajarse independientemente. 

Caso del Sector 14 (S14): El sector 14 se encuentra limitado por la Av. 30 de Marzo, Av. 

Víctor Chauca, Av. Rene Gamboa y Av. Gral. E. Donayre G. 

Caso del Sector 15 (S15): El sector 15 se encuentra limitado por la Av. 30 de Marzo, Av. Rene 

Gamboa, Av. Gral. E. Donayre G. y Carretera Ayacucho-Andahuaylas. El sector 15 se 

encuentra dentro del frente G y H, ya que al igual que los frentes D y E, estos son muy pequeño 

para trabajarse independientemente. 

Caso del Sector 16 (S16): El sector 16 se encuentra limitado por la Av. 30 de Marzo, Av. 

Manuel Lucas Anaya, Vía Quicapata-Yanama y Jr. La Paz.  

Caso del Sector 17 (S17): El sector 17 se encuentra limitado por la Calle N° 11, Av. Manuel 

Lucas Anaya y Carretera Andahuaylas-Ayacucho.  

Caso del Sector 18 (S18): El sector 18 se encuentra limitado por la Calle N° 13, Calle N° 11 

y Calle N° 9. 

Caso del Sector 19 (S19): El sector 19 se encuentra limitado por la Calle N° 13, Calle N° 9 y 

Av. Manuel Lucas Anaya G. El sector 19 se encuentra dentro del frente C e I por el balance 

que se buscó en las cargas laborales. 

Caso del Sector 20 (S20): El sector 20 se encuentra limitado por la Av. 30 de Marzo, Av. 

Manuel Lucas Anaya, Vía Quicapata-Yanama y Jr. La Paz. 

Caso del Sector 21 (S21): El sector 21 se encuentra limitado por la Vía Quicapata-Yanama y 

calle N° 11. El sector 21 se encuentra dentro del frente C y parte del sector I, ya que caso 

similar al sector 19, esta ubicación se da por el balance que se buscó en las cargas laborales. 
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Caso del Sector 22 (S22): El sector 22 se encuentra limitado por el Jr. La Paz, Av. 

Huancavelica, Av. Pura Vida y Jr. Mirador. 

Caso del Sector 23 (S23): El sector 23 se encuentra limitado por la Av. Huancavelica, Jr. J. 

A. Sucre, Jr. Guatemala y Jr. Francia. 

Caso del Sector 24 (S24): El sector 24 se encuentra limitado por la Av. Pura Vida, Jr. Húsares 

de Junín y Calle S/N. 

Caso del Sector 25 (S25): El sector 25 se encuentra limitado por la Av. Huancavelica, Jr. 

Guatemala y Jr. María P. de Bellido. 

Caso del Sector 26 (S26): El sector 26 se encuentra limitado por el Jr. María P. de Bellido, Jr. 

José G. Condorcanqui, Jr. Húsares de Junín y Jr. Pura Vida. 

Caso del Sector 27 (S27): El sector 27 se encuentra limitado por el Jr. Húsares de Junín, Jr. 

N° 01 y Jr. N° 02. 



 

59 

 

Tabla 5.1. Ubicación de los sectores en los frentes y referencia. 

1 A Anexo 1.1

2 B Anexo 2.1

3 B Anexo 3.1

4 C Anexo 4.1

5 C Anexo 5.1

6 C Anexo 6.1

7 C Anexo 7.1

8 C Anexo 8.1

9 C Anexo 9.1

10 C Anexo 10.1

11 C Anexo 11.1

12 C Anexo 12.1

13 D y E Anexo 13.1

14 F Anexo 14.1

15 G y H Anexo 15.1

16 C Anexo 16.1

17 C Anexo 17.1

18 C Anexo 18.1

19 C e I Anexo 19.1

20 C Anexo 20.1

21 I Anexo 21.1

22 J Anexo 22.1

23 J Anexo 23.1

24 J Anexo 24.1

25 J Anexo 25.1

26 J Anexo 26.1

27 J Anexo 27.1

REFERENCIA DEL 

ANEXO DEL SECTOR
SECTOR

FRENTE AL QUE 

PERTENECE EL SECTOR
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Tabla 5.2. Horas necesarias para la ejecución de las actividades planteadas en los sectores del 1 al 9. 

 

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5 SECTOR 6 SECTOR 7 SECTOR 8 SECTOR 9

1. LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 8.1 7.7 8.3 8.4 8.5 8.5 8.3 8 8.2

2. TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 7.8 7.4 8 8 8.2 8.2 7.9 7.7 7.9

3. EXCAVACIÓN EN ZANJA CON MÁQUINA 8.5 7.4 7.8 8.4 8.1 8.5 7.8 7.6 8.3

3.1. En terreno suelto 5.3 6.4 6.8 1 1 1 1.1 0.9 1

3.2. En terreno semi rocoso 3.2 1 1 5.2 5.3 5.6 5.1 5 5.1

3.3. En terreno rocoso 0 0 0 2.2 1.8 1.9 1.6 1.7 2.2

4. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA 8.1 8 8.5 8.4 8.5 8.5 8.3 8 8.2

4.1. Para ancho de zanja de 0.5m 8.1 6.6 7.9 8.4 8.5 6.3 8.3 8 8.2

4.2. Para ancho de zanja de 0.6m 0 1.4 0.6 0 0 2.2 0 0 0

5.  CAMA DE APOYO CON ARENA GRUESA 8.2 8.1 8.6 8.5 8.7 8.7 8.4 8.2 8.4

5.1. Para ancho de zanja de 0.5m 8.2 6.7 8 8.5 8.7 6.4 8.4 8.2 8.4

5.2. Para ancho de zanja de 0.6m 0 1.4 0.6 0 0 2.3 0 0 0

6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC 7.7 7.4 7.9 7.9 8.1 8.1 7.9 7.7 7.8

7. PRUEBA HIDRAÚLICA 7.4 7 7.6 7.6 7.8 7.7 7.5 7.3 7.5

8. ENCIMADO CON ARENA GRUESA 8.1 8.1 8.5 8.4 8.5 8.5 8.3 8 8.2

8.1. Para ancho de zanja de 0.5m 8.1 6.6 7.9 8.4 8.5 6.3 8.3 8 8.2

8.2. Para ancho de zanja de 0.6m 0 1.5 0.6 0 0 2.2 0 0 0

9. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 8 7.9 8.3 8.3 8.4 8.8 8.2 7.9 8.1

9.1. Para ancho de zanja de 0.5m 8 6.5 7.8 8.3 8.4 6.2 8.2 7.9 8.1

9.2. Para ancho de zanja de 0.6m 0 1.4 0.5 0 0 2.6 0 0 0

ACTIVIDADES
HORAS NECESARIAS
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Tabla 5.3. Horas necesarias para la ejecución de las actividades planteadas en los sectores del 10 al 18. 

 

SECTOR 10 SECTOR 11 SECTOR 12 SECTOR 13 SECTOR 14 SECTOR 15 SECTOR 16 SECTOR 17 SECTOR 18

1. LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 8.5 8.6 9 7.2 8.5 8.7 8.4 8 8.1

2. TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 8.1 8.1 8.6 6.9 8.2 8.4 8 7.7 7.8

3. EXCAVACIÓN EN ZANJA CON MÁQUINA 8.5 8.8 9.6 6.1 8.2 6.4 8.4 8.1 8.2

3.1. En terreno suelto 1 1 1.1 2.4 1.5 3.7 1 0.9 0.9

3.2. En terreno semi rocoso 5.3 5.5 5.9 3.1 4.4 1.9 5.2 5 5.1

3.3. En terreno rocoso 2.2 2.3 2.6 0.6 2.3 0.8 2.2 2.2 2.2

4. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA 8.5 8.8 8.9 7.8 8.5 8.7 8.4 8 8.1

4.1. Para ancho de zanja de 0.5m 8.5 7.9 5.8 4.8 8.5 8.7 8.4 8 8.1

4.2. Para ancho de zanja de 0.6m 0 0.9 3.1 3 0 0 0 0 0

5.  CAMA DE APOYO CON ARENA GRUESA 8.6 8.7 8.6 7.9 8.6 8.9 8.5 8.2 8.3

5.1. Para ancho de zanja de 0.5m 8.6 8 5.6 5 8.6 8.9 8.5 8.2 8.3

5.2. Para ancho de zanja de 0.6m 0 0.7 3 2.9 0 0 0 0 0

6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC 8.1 8.2 8.5 6.9 8.1 8.3 8 7.7 7.8

7. PRUEBA HIDRAÚLICA 7.7 7.8 8.2 6.6 7.7 7.9 7.6 7.3 7.4

8. ENCIMADO CON ARENA GRUESA 8.5 8.8 9.8 8 8.5 8.7 8.4 8 8.1

8.1. Para ancho de zanja de 0.5m 8.5 7.9 6.2 4.9 8.5 8.7 8.4 8 8.1

8.2. Para ancho de zanja de 0.6m 0 0.9 3.6 3.1 0 0 0 0 0

9. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 8.3 8.6 9.4 7.6 8.1 8.6 8.2 7.9 8

9.1. Para ancho de zanja de 0.5m 8.3 7.8 6.2 4.8 8.1 8.6 8.2 7.9 8

9.2. Para ancho de zanja de 0.6m 0 0.8 3.2 2.8 0 0 0 0 0

ACTIVIDADES
HORAS NECESARIAS
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Tabla 5.4. Horas necesarias para la ejecución de las actividades planteadas en los sectores del 19 al 27. 

SECTOR 19 SECTOR 20 SECTOR 21 SECTOR 22 SECTOR 23 SECTOR 24 SECTOR 25 SECTOR 26 SECTOR 27

1. LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 8.4 8.4 8.2 8.3 8.4 8.9 8.1 8.4 8.6

2. TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 8.1 8.1 7.9 7.9 8.1 8.6 7.8 8.1 8.3

3. EXCAVACIÓN EN ZANJA CON MÁQUINA 8.5 8.5 8.2 8 8.3 8.7 8 8.3 8.5

3.1. En terreno suelto 1 1 1 1.2 0 0.2 0 0 0

3.2. En terreno semi rocoso 5.2 5.2 5.2 5.1 6.3 6.5 6.1 6.3 6.5

3.3. En terreno rocoso 2.3 2.3 2 1.7 2 2 1.9 2 2

4. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA 8.4 8.4 8.2 8.3 8.4 9 8.1 8.4 8.6

4.1. Para ancho de zanja de 0.5m 8.4 8.4 8.2 8.3 8.4 8.5 8.1 8.4 8.6

4.2. Para ancho de zanja de 0.6m 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0

5.  CAMA DE APOYO CON ARENA GRUESA 8.6 8.6 8.4 8.4 8.6 9.2 8.2 8.6 8.8

5.1. Para ancho de zanja de 0.5m 8.6 8.6 8.4 8.4 8.6 8.6 8.2 8.6 8.8

5.2. Para ancho de zanja de 0.6m 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0

6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC 8 8 7.8 7.9 8 8.5 7.7 8 8.2

7. PRUEBA HIDRAÚLICA 7.6 7.7 7.5 7.5 7.7 8.1 7.4 7.7 7.8

8. ENCIMADO CON ARENA GRUESA 8.4 8.4 8.2 8.3 8.4 9.1 8.1 8.4 8.6

8.1. Para ancho de zanja de 0.5m 8.4 8.4 8.2 8.3 8.4 8.5 8.1 8.4 8.6

8.2. Para ancho de zanja de 0.6m 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0

9. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 8.3 8.3 8.1 8.2 8.3 8.9 8 8.3 8.5

9.1. Para ancho de zanja de 0.5m 8.3 8.3 8.1 8.2 8.3 8.4 8 8.3 8.5

9.2. Para ancho de zanja de 0.6m 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0

ACTIVIDADES
HORAS NECESARIAS
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5.2. Aplicación de las herramientas de Lean Construction 

Para la gestión del proyecto dentro del planteamiento de la simulación en la construcción de 

las redes de agua potable se tendrá, en primer lugar, un control de productividad estricto en que 

se tenga como exigencia la reducción al mínimo de los trabajos no contributario (TNC) para 

evitar actividades que impliquen gastos adicionales y no agreguen valor, especialmente en las 

partidas críticas donde es de mucha importancia lograr las metas establecidas por semana. 

Asimismo, el trabajo contributario deberá ser contralado para que sea empleado 

exclusivamente en los procesos de ejecuciones de trabajos productivos. Es muy importante 

también que el trabajo productivo sea verificado para obtener un trabajo de calidad el cual no 

se vuelva en trabajo no contributario. 

En segundo lugar, para lograr una producción óptima no solo es necesario que el personal se 

enfoque en que el trabajo productivo y contributario, sino también es necesario tener las 

herramientas y materiales cuando se requieran, es así que se implementa la herramienta del 

Just in Time para así optimizar los sistemas de producción, en el que se buscará que la entrega 

de materiales a usarse llegue justo a tiempo, cuando sean necesarios y en la cantidad establecida 

para que se eviten costos adicionales. Para que pueda implementarse el Just in Time es 

necesario asegurar una mejora en la fiabilidad de producción con capacitación al personal y así 

reducir tiempos de trabajo, asimismo, se incluirán sistemas de arrastre para reducir esperas 

innecesarias de material y tener un control de los procesos de los proveedores. También es 

necesario que el personal sea responsable de un trabajo en específico para así garantizar el 

proceso correcto y prevenir los riesgos existentes. Además, se van a establecer mecanismos 

que identifiquen los problemas, donde se pueda reducir la eficiencia a corto plazo para así 

lograr tener una eficiencia mayor a largo plazo. 

En tercer lugar, es importante contar con un análisis de restricciones y un control de 

variabilidad y evitar la incertidumbre en las labores a realizar, que se fundamenta en la 



 

64 

 

visualización de problemas que impidan el desarrollo de las actividades o que generen retrasos 

de tiempo, ya que, al trabajar con tiempos muy ajustados en la simulación, y no es seguro poder 

eliminar las restricciones, las partidas críticas deben ser postergadas para su ejecución correcta. 

De esta forma se busca sostener un flujo de trabajo constante a través de la programación de 

actividades. En ese sentido, para el tipo de proyecto en el que se trabaja, se deben prevenir 

restricciones que sean principalmente de materiales, mano de obra y equipos. 

En cuarto lugar, se dará el uso de buffers dentro de la simulación, para permitir independizar 

procesos y reducir el impacto que genera la variabilidad en un flujo de producción. Para la 

construcción de redes de agua potable se emplearán solo dos tipos de buffers:  

- Buffers de tiempo: Se empleará para la programación del trabajo semanal, y permitir holguras 

en el proceso, donde el trabajo semanal de lunes a sábado sea ejecutado de lunes a viernes, y 

en consecuencia se aumenta el rendimiento y las horas de trabajo. 

- Buffers de capacidad operacional: Se empleará para tener flexibilidad con el trabajo de mano 

de obra de manera que se ajuste a la demanda requerida, esto se dará principalmente en los días 

donde se tengan sectores con partidas críticas que sobrepasen el número de horas establecidas, 

pero se tengan sectores con partidas que hayan finalizado con anticipación su labor 

programada, y generen que el personal liberado pueda apoyar en las partidas críticas para lograr 

la meta establecida. 

En quinto lugar, es imprescindible, que a nivel de gestión productiva se cuente con una curva 

de aprendizaje que evidencie que la producción generada crezca a través del aprendizaje y 

proceso de mejora continuo.  De forma individual se debe evidenciar una mejora en el 

aprendizaje cuando un personal repite un procedimiento en múltiples ocasiones, esto debido a 

que se estableció en la simulación que las cuadrillas solo se dedicarán a ejecutar una tarea o 

partida, salvo excepciones específicas, para así ya mejorar la eficiencia a partir de la 
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experiencia generada al repetir la labor encargada. Para lograr lo mencionado, es necesario que 

el trabajador esté capacitado, motivado y en las condiciones óptimas para laboral. Asimismo, 

se busca que el desempeño individual se vea reflejado en el trabajo colaborativo realizado 

grupalmente, y generen un crecimiento común para las distintas cuadrillas de trabajo. 

En sexto lugar, la sectorización plateada permitió generar un volumen equivalente de trabajo 

por día en las distintas partidas planteadas. Donde, se busca que el rendimiento en el proyecto 

sea mayor, para así lograr un trabajo de lunes a viernes, ya que, dentro de la sectorización 

planteada se considera el día sábado como un día no laborable, a excepción de casos donde 

haya retrasos y deba usarse ese día como buffer. Asimismo, se refleja el trabajo de sectorización 

en el tren de actividades para que los volúmenes de trabajos sean los mismos en una 

determinada partida durante todos los días laborables. Y permitir tener todos los días avances 

constantes donde las actividades que intervienen en el tren de actividades son parte de una Ruta 

Crítica que debe respetarse. 

Como se observa en las tablas 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 y 5.11, el resultado de la 

implementación de las herramientas de Lean Construction permitió obtener los resultados de 

la cantidad de horas empleadas para construir las redes de agua potable en la localidad de 

Yanama. Asimismo, se observa en las tablas la suma de horas a la semana que se tendrán para 

ejecutar cada partida, la cual no debe superar las 42.5 horas, que resulta del trabajo máximo de 

8.5 horas diario de lunes a viernes, en caso se trabaje menos días, solo se consideran la cantidad 

de días laborados por el tiempo de 8.5 horas. Es así que, a partir de la suma de horas para cada 

partida se obtiene también la cantidad de horas que restarían para alcanzar la cantidad máxima 

de tiempo establecido. En las partidas críticas y en algunas semanas se observa que el tiempo 

es excedido por lo que las horas restantes salen en negativo. Las cifras que resultan en negativo 

en algunas semanas no sobrepasan la hora de exceso por toda la semana laborada, por lo que 

puede ser despreciable o en todo caso puede ser compensada con el apoyo de trabajadores de 
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otra partida para que el rendimiento de esa partida durante esa semana aumente. Por un lado, 

se ven las partidas que tienen horas de holgura al terminar la semana, estas horas de holgura 

tienen que ser compensadas con trabajos contributarios o como se mencionó, y suman a 

ejecutar partidas críticas en las que el tiempo es muy exacto.  

Tabla 5.5. Horas empleadas por partida en cada día de la semana 1 vistas en el tren de trabajo. 

 

Tabla 5.6. Horas empleadas por partida en cada día de la semana 2 vistas en el tren de trabajo. 

 

1 2 3 4 5 6

L M M J V S
Suma 

semana

Horas  

res tantes

1. LIMPIEZA DEL TERRENO 8.1 7.7 8.3 8.4 8.5 41 1.5

2. TRAZO Y REPLANTEO 7.8 7.4 8.0 8.0 31.2 2.8

3. EXCAVACIÓN EN ZANJA 8.5 7.4 7.8 23.7 1.8

4. REFINE Y NIVELACIÓN 8.1 8.0 16.1 0.9

5.  CAMA DE APOYO 8.2 8.2 0.3

6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA 0

7. PRUEBA HIDRAÚLICA 0

8. ENCIMADO CON ARENA GRUESA 0

9. COMPACTACIÓN 0

ACTIVIDADES

SEMANA 1

1 2 3 4 5 6

L M M J V S
Suma 

semana

Horas  

res tantes

1. LIMPIEZA DEL TERRENO 8.5 8.3 8.0 8.2 8.5 41.5 1

2. TRAZO Y REPLANTEO 8.2 8.2 7.9 7.7 7.9 39.9 2.6

3. EXCAVACIÓN EN ZANJA 8.4 8.1 8.5 7.8 7.6 40.4 2.1

4. REFINE Y NIVELACIÓN 8.5 8.4 8.5 8.5 8.3 42.2 0.3

5.  CAMA DE APOYO 8.1 8.6 8.5 8.7 8.7 42.6 -0.1

6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA 7.7 7.4 8.5 8.0 8.1 39.7 2.8

7. PRUEBA HIDRAÚLICA 7.4 7.0 7.6 7.6 29.6 4.4

8. ENCIMADO CON ARENA GRUESA 8.1 8.1 8.5 24.7 0.8

9. COMPACTACIÓN 8.0 7.9 15.9 1.1

ACTIVIDADES

SEMANA 2
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Tabla 5.7. Horas empleadas por partida en cada día de la semana 3 vistas en el tren de trabajo. 

 

Tabla 5.8. Horas empleadas por partida en cada día de la semana 4 vistas en el tren de trabajo. 

 

Tabla 5.9. Horas empleadas por partida en cada día de la semana 5 vistas en el tren de trabajo. 

 

1 2 3 4 5 6

L M M J V S
Suma 

semana

Horas  

res tantes

1. LIMPIEZA DEL TERRENO 8.6 9.0 7.2 8.5 8.7 42 0.5

2. TRAZO Y REPLANTEO 8.1 8.3 8.6 6.9 8.2 40.1 2.4

3. EXCAVACIÓN EN ZANJA 8.3 8.5 8.8 9.6 6.1 41.3 1.2

4. REFINE Y NIVELACIÓN 8.0 8.2 8.5 8.8 8.9 42.4 0.1

5.  CAMA DE APOYO 8.4 8.2 8.4 8.6 8.7 42.3 0.2

6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA 8.1 7.9 7.7 7.8 8.1 39.6 2.9

7. PRUEBA HIDRAÚLICA 7.8 7.7 7.5 7.3 7.5 37.8 4.7

8. ENCIMADO CON ARENA GRUESA 8.4 8.5 8.5 8.3 8.0 41.7 0.8

9. COMPACTACIÓN 8.3 8.3 8.4 8.8 8.2 42 0.5

ACTIVIDADES

SEMANA 3

1 2 3 4 5 6

L M M J V S
Suma 

semana

Horas  

res tantes

1. LIMPIEZA DEL TERRENO 8.4 8.0 8.1 8.4 8.4 41.3 1.2

2. TRAZO Y REPLANTEO 8.4 8.0 7.7 7.8 8.1 40 2.5

3. EXCAVACIÓN EN ZANJA 8.2 6.4 8.4 8.1 8.2 39.3 3.2

4. REFINE Y NIVELACIÓN 7.8 8.5 8.7 8.4 8.0 41.4 1.1

5.  CAMA DE APOYO 8.6 7.9 8.6 8.9 8.5 42.5 0

6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA 8.2 8.5 6.9 8.1 8.3 40 2.5

7. PRUEBA HIDRAÚLICA 7.7 7.8 8.2 6.6 7.7 38 4.5

8. ENCIMADO CON ARENA GRUESA 8.2 8.5 8.8 9.8 7.9 43.2 -0.7

9. COMPACTACIÓN 7.9 8.1 8.3 8.6 9.4 42.3 0.2

ACTIVIDADES

SEMANA 4

1 2 3 4 5 6

L M M J V S
Suma 

semana

Horas  

res tantes

1. LIMPIEZA DEL TERRENO 8.2 8.3 8.4 8.9 8.1 41.9 0.6

2. TRAZO Y REPLANTEO 8.1 7.9 7.9 8.1 8.6 40.6 1.9

3. EXCAVACIÓN EN ZANJA 8.5 8.5 8.2 8.0 8.3 41.5 1

4. REFINE Y NIVELACIÓN 8.1 8.4 8.4 8.2 8.3 41.4 1.1

5.  CAMA DE APOYO 8.2 8.3 8.6 8.6 8.4 42.1 0.4

6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA 8.0 7.7 7.8 8.0 8.0 39.5 3

7. PRUEBA HIDRAÚLICA 7.9 7.6 7.3 7.4 7.6 37.8 4.7

8. ENCIMADO CON ARENA GRUESA 8.5 8.7 8.4 8.0 8.1 41.7 0.8

9. COMPACTACIÓN 7.6 8.1 8.6 8.2 7.9 40.4 2.1

ACTIVIDADES

SEMANA 5
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Tabla 5.10. Horas empleadas por partida en cada día de la semana 6 vistas en el tren de trabajo. 

 

Tabla 5.11. Horas empleadas por partida en cada día de la semana 7 vistas en el tren de trabajo. 

 

Es así que, la propuesta de simulación se planea ejecutar en 7 semanas, con las cuadrillas y 

equipos especificados en cada partida. Asimismo, para partidas adicionales que son parte del 

trabajo para la ejecución de las redes de agua potable, se considera que estas serán ejecutadas 

con otro personal a la par de las partidas mencionadas en la simulación. 

5.3.  Ejecución del proyecto con la gestión tradicional 

Según el calendario del proyecto de construcción, el inicio de construcción de las redes de agua 

potable inicia el sexto mes de los doce meses establecidos para la ejecución total del proyecto, 

y se plantea la finalización de las partidas de redes de agua potable el onceavo mes. Es decir, 

la ejecución de las partidas de redes agua potable durará un total de 6 meses. El modelo de 

trabajo que se plantea para la ejecución, se basa en el trabajo acumulativo. En el calendario 

1 2 3 4 5 6

L M M J V S
Suma 

semana

Horas  

res tantes

1. LIMPIEZA DEL TERRENO 8.4 8.6 17 0

2. TRAZO Y REPLANTEO 7.8 8.1 8.3 24.2 1.3

3. EXCAVACIÓN EN ZANJA 8.7 8.0 8.3 8.5 33.5 0.5

4. REFINE Y NIVELACIÓN 8.4 9.0 8.1 8.4 8.6 42.5 0

5.  CAMA DE APOYO 8.4 8.6 9.2 8.2 8.6 43 -0.5

6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA 7.8 7.9 8.0 8.5 7.7 39.9 2.6

7. PRUEBA HIDRAÚLICA 7.7 7.5 7.5 7.7 8.1 38.5 4

8. ENCIMADO CON ARENA GRUESA 8.4 8.4 8.2 8.3 8.4 41.7 0.8

9. COMPACTACIÓN 8.0 8.3 8.3 8.1 8.2 40.9 1.6

ACTIVIDADES

SEMANA 6

1 2 3 4 5 6

L M M J V S
Suma 

semana

Horas  

res tantes

1. LIMPIEZA DEL TERRENO 0 42.5

2. TRAZO Y REPLANTEO 0 42.5

3. EXCAVACIÓN EN ZANJA 0 42.5

4. REFINE Y NIVELACIÓN 0 42.5

5.  CAMA DE APOYO 8.8 8.8 -0.3

6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA 8.0 8.2 16.2 0.8

7. PRUEBA HIDRAÚLICA 7.4 7.7 7.8 22.9 2.6

8. ENCIMADO CON ARENA GRUESA 9.1 8.1 8.4 8.6 34.2 -0.2

9. COMPACTACIÓN 8.3 8.9 8.0 8.3 8.5 42 0.5

ACTIVIDADES

SEMANA 7
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establecido en el proyecto se plantea que, en el primer mes de trabajo de las redes de agua 

potable, se plantea un avance del 10% en todas las partidas que la componen, para 

posteriormente aumentar el avance mes a mes en un 28%, 50%, 72%, 90% para culminar en el 

sexto mes de trabajo con el 100% del trabajo para las redes de agua potable.  

Al no tener en cuenta la geología del lugar, además de no identificar otros problemas, como los 

climatológicos, se tuvieron que realizar cambios en el cronograma previamente establecido, en 

consecuencia, cambiar a un cronograma muy reservado, como se ve en la tabla 5.12, en el que 

solo en el primer mes, se ejecute la limpieza del terreno manual con parte del trazo de niveles 

y el replanteo, el cual terminaría de ser ejecutado al segundo mes. Asimismo, la excavación en 

terrenos sueltos, semi rocosos y rocosos será ejecutado por aproximadamente 4 meses iniciados 

en el segundo mes. La partida de refine y cama de apoyo tiene una duración de 3 meses también 

iniciadas el tercer mes. La partida de instalación de tuberías se da en el tercer mes con una 

duración aproximada de 3 meses. Las pruebas hidráulicas se realizan en 3 meses, en el cuarto 

mes. El encimado con arena gruesa, se da a partir del cuarto mes por 3 meses. Asimismo, El 

relleno y compactación se da inicio en el quinto mes por una duración de 3 meses.  

En total la ejecución de las partidas para la construcción de las redes de agua potable llegaría a 

tardar dentro de la gestión tradicional un aproximado de 7 meses. 

Tabla 5.12. Programación del proyecto (gestión tradicional) en partidas de Redes de agua potable. 

 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

1. LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL

2. TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

3. EXCAVACIÓN EN ZANJA CON MÁQUINA

4. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA

5.  CAMA DE APOYO CON ARENA GRUESA

6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC

7. PRUEBA HIDRAÚLICA

8. ENCIMADO CON ARENA GRUESA

9. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO
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Las consideraciones que se tuvieron en cuenta para la ejecución en este tiempo las partidas de 

las redes de agua potable son: 

- Tomar el terreno de la localidad de Yanama como uniforme. 

- Rotación de cuadrillas entre todas las partidas. 

- Stock acumulado en grandes cantidades de materiales dentro del depósito del proyecto. 

- Todos inician el día de trabajo desde un mismo punto para llevar los materiales y 

herramientas necesarias. 

El establecer una gestión tradicional para el proyecto lleva a un avance lento y retardado en 

proyectos de agua potable, debido a que se tienen partidas repetitivas las cuales deben ser 

aprovechadas para generar una curva de aprendizaje en los trabajadores. Asimismo, el gran 

error dentro del proyecto fue que el proyecto al abarcar un área tan grande y considerar que el 

tipo de suelo no iba a cambiar, ya que la maquinaria con la que se contaba no tenía el 

rendimiento esperado. Asimismo, el tener gran cantidad de material acumulado en un solo 

punto retrasaba las actividades debido al gran tiempo que se empleaba en el acarreo lo que 

también requería una demanda de mano de obra. 

Es importante resaltar que la ejecución de las partidas de las redes de agua potable se realizó a 

la par de otras partidas para la construcción de las redes de alcantarillado y la planta de 

tratamiento de agua potable. También, las cuadrillas empleadas en la gestión tradicional no 

fueron demandadas en la misma cantidad que en la gestión con la aplicación de herramientas 

de Lean Construction. 
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Capítulo 6: Análisis de resultados 

La sola aplicación de herramientas de Lean Construction en los proyectos de agua potable y 

alcantarillado genera un gran impacto en la producción del proyecto. Los proyectos de 

saneamiento se prestan para que se puedan aprovechar de la mejor manera debido a las partidas 

que son muy repetitivas a lo largo del proceso constructivo. 

En el caso de la gestión del proyecto a través de la simulación con la aplicación de las 

herramientas de Lean Construction se obtuvo una gran reducción del tiempo de ejecución de 

las partidas de las redes de agua potable en comparación de la gestión tradicional, ya que, como 

se ve en los resultados de las tablas 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 y 5.11, el tiempo necesario para 

construir el sistema de redes de agua potable será de 7 semanas, lo que equivale a un tiempo 

menor a los 2 meses de trabajo. En la gestión tradicional el tiempo proyectado por la empresa 

constructora para la construcción de las redes de agua es de 7 meses. Es decir, que se llegó a 

reducir el tiempo de ejecución en más de 3 veces lo planificado.  

Como es coherente, el costo por mes en mano de obra y alquiler de maquinaria creció debido 

a que el número del personal aumentó al igual que el número de maquinaria empleado, el 

porcentaje de aumento no es calculable, ya que, en el proceso tradicional el número de 

cuadrillas era muy variable, ya que como se detalla en el capítulo 5.3, las cuadrillas de trabajo 

no se establecían en una partida en específica durante la construcción, sino que rotaban de labor 

según la exigencia requerida, es por eso que, el control del personal solo se basaba en lo 

requerido para cumplir un trabajo diferente por día. En ese sentido, también se encuentra lógica 

en la diferencia considerable en el tiempo de ambos procesos, ya que a mayor mano de obra y 

maquinaria se puede abarcar mayor área de trabajo y reducir el tiempo de ejecución de las 

partidas. 
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Como parte del análisis de los resultados, se resalta que el tiempo obtenido con una gestión al 

aplicar herramientas de Lean Construction, siete semanas, es un tiempo teórico y perfecto, en 

el que no habrá fallas o consecuencias que afecten en gran magnitud la ruta crítica que tiene de 

la planificación. Este tiempo, es muy probable que aumente si es que el modelo simulado es 

aplicado en un proyecto real, debido a que además de los factores de retraso que vimos que 

afectaron al proyecto de Yanama, pueden aparecen más factores que retrasen la ejecución 

derivados de la aplicación de Lean Construction. Además de esto, como se menciona en 

capítulos anteriores, el análisis no toma en cuenta todas las partidas que involucran la 

construcción de las redes de agua potable y se considera que estas partidas serán ejecutadas a 

la par de las partidas escogidas para el análisis. En ese sentido, hay diversos factores que 

indican claramente que el tiempo que se obtuvo como resultado aumentará en caso se aplique 

en la realidad, pero a pesar de ello se seguirá con un gran ahorro de tiempo considerable a 

diferencia de aplicar un modelo de gestión tradicional. 

El proceso de simulación fue un proceso iterativo, en el cual se buscó un número adecuado de 

cuadrillas, que pudiera cumplir con el volumen de trabajo establecido, ya que cada partida tenía 

demandas diferentes de personal, por lo que, para un sector, el cual posee un número 

establecido de calles o avenidas, es necesario fijar cuadrillas definidas en cada partida para que 

cada sector avance una partida por día y así se pueda llegar a cumplir la meta establecida. En 

el capítulo 5.1 se muestran los cálculos que se hicieron por cuadrilla para cada partida, así 

también para cada tipo de requerimiento dentro de la partida, y diferenciar calles donde el 

ancho de excavación será diferente (0.5m y 0.6m), así también, diferenciar las calles o avenidas 

por el tipo de suelo. En una gestión tradicional, no es empleado este tipo de prácticas, ya que 

además del gasto adicional generado por la mano de obra y alquiler de equipos y maquinaria, 

se añade el gasto para la elaboración del modelo de gestión para un proyecto en específico. 

Asimismo, así como el gasto en los 2 meses de trabajo de ejecución de las redes de agua potable 



 

73 

 

aumentó, este gasto se vería recuperado o amortiguado si es que se hubiese llegado a trabajar 

los 7 meses que planteaba la constructora, por lo que al final del proyecto si se hubiese llegado 

a ver un ahorro económico, pero aún más importante, un ahorro de tiempo. 

En la ejecución de cálculos para obtener el número de horas necesarias para el trabajo de una 

partida, en el índice 5.2, se observaron que las partidas de, “Trazo y replanteo”, “Instalación 

de tuberías de agua” y “Prueba Hidráulica” fueron las partidas que mayor holgura de tiempo 

presentaron a nivel semanal, y es evidenciable en los resultados plasmados en las tablas 5.5, 

5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 y 5.11, donde se observa que se sobrepasan las 2 horas de residuo por 

semana y en caso de las “Pruebas hidráulicas” llegan hasta sobrepasar las 4 horas por semana, 

lo que en teoría podría llegar a equivaler a una hora libre por día aproximadamente. Como parte 

de la simulación, se estipula que el tiempo restante en cada una de las partidas en mención, sea 

invertido en partidas críticas, donde el tiempo de holgura, en algunas ocasiones llega a ser muy 

exacto, por lo que es en estas partidas en las que se aplicará el buffer de capacidad operacional 

para poder brindar flexibilidad de trabajo al personal encargados de la ejecución de estas 

partidas. 

En las partidas de “Limpieza de terreno manual”, “Refine y nivelación” y “Compactación” el 

tiempo de holgura a nivel semanal es muy pequeño, como se evidencia en las tablas 5.5, 5.6, 

5.7, 5.8, 5.9, 5.10 y 5.11, asimismo, para las partidas críticas de “Excavación en zanja con 

máquina”, “Cama de apoyo con arena gruesa”, “Encimado con arena gruesa” y “Relleno 

compactado con material de préstamo” será necesario en algunas semanas el apoyo de mano 

de obra adicional proveniente de las partidas con una holgura de tiempo considerable. 

A diferencia de la gestión tradicional, donde no se toman en cuenta partidas críticas donde se 

pueden generar retrasos, es necesario establecer un control de producción. Ya que una regla 

importante en la simulación es que tanto para las partidas en las que la holgura sea muy pequeña 



 

74 

 

como en las partidas críticas, en trabajo será secuencial, es decir que si en un día, sobra tiempo 

para seguir con el trabajo, el tiempo restante será empleado en el sector siguiente, el cual debido 

a la sectorización realizada, se encuentra inmediatamente después del sector en el que se 

culminaron las labores de la partida, por lo que, los tiempos de movilización y acarreo serán 

los mínimos. Es así que, en la gestión tradicional, la empresa constructora plantea metas 

mensuales las cuales en algunos casos no fueron alcanzadas, debido a la supervisión superficial 

que se tenía en las partidas, en la gestión planteada en la simulación se busca que se tengan 

metas semanales, donde el volumen de trabajo por día sea compartido en caso sea necesario.  

La empresa constructora, en una gestión tradicional, estableció un horario de trabajo de 48 

horas semanales, en el que se trabaje 8 horas diarias de lunes a sábado. En trabajos de campo 

se evidenció que el tiempo de trabajo establecido no era respetado, ya que como se menciona 

el índice 4.3, la movilización del personal y acarreo de materiales partían siempre desde un 

mismo punto ubicado en el centro de Yanama, por lo que se perdía mucho tiempo en 

establecerse dentro de un sector para comenzar las labores, y llegar a perder hasta 1 hora de las 

8 horas establecidas. En la simulación, de la mano de las herramientas de Lean Construction 

se plantea que las labores del día inicien en el sector en el que se va a trabajar según la partida 

que demande ese día, por lo que para esto será necesario tener el material a utilizar en cada 

sector listo previo al inicio de actividades. 

En la simulación planteada, al reducir los tiempos y se establece puntos específicos de trabajos, 

y evitar grandes desplazamientos, también se busca el ahorro de materiales y así generar a su 

vez una gestión sostenible con valores sociales y ambientales para generar un equilibrio 

medioambiental y económico. Ya que, en el caso del proyecto de Yanama, esta localidad está 

rodeado de una gran biodiversidad por lo que se requiere promover el manejo adecuado de 

recursos naturales para el bienestar social, ambiental y económico, donde además la ejecución 

del proyecto se base en normas ambientales, como la ISO 14001, la cual promueve la gestión 



 

75 

 

ambiental y la responsabilidad con el medio ambiente a través del seguimiento del sistema de 

gestión para identificar y prevenir acciones que generen problemas. 

Ventajas de la aplicación de las herramientas de Lean Construction: 

La aplicación de las herramientas de Lean Construction es sencilla y dinámica para proyectos 

con partidas que tengas que ejecutarse de forma repetitiva, tal como lo es los proyectos de agua 

potable y alcantarillado. 

Permite identificar las deficiencias dentro del proceso constructivo de partidas, como en el caso 

de estudio, de las redes de agua potable, en consecuencia, generar un producto de calidad, 

acorde a lo exigido por las normas y el cliente, donde también, se tenga control sobre los 

desperdicios en todo el proceso constructivo. 

A través de la aplicación de las herramientas de Lean Construction se contribuye a tener el 

manejo correcto de los materiales de construcción, promueve el ahorro de recursos y, en 

consecuencia, se tenga un menor impacto ambiental. 

Permite generar ahorros económicos a largo plazo o al concluir el proceso constructivo, debido 

a uso eficiente de tiempo, recursos y mano de obra, debido al aumento de productividad 

generado dentro del proyecto.   

Permite generar ahorro de tiempo del proceso constructivo debido al sistema coordinado que 

promueven las herramientas de Lean Construction, ya que acorta los tiempos de entrega del 

producto al cliente. 

Permite proponer una evolución de mejora en los contratos en el Perú, los cuales, en muchos 

casos de los proyectos públicos, se caracterizan por la falta de renovación del proceso de 

gestión de los mismos, basándose en un proceso tradicional, estático en el tiempo y resistente 

a cambios. 
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Desventajas de la aplicación de las herramientas de Lean Construction: 

Puede llegar a generar un mayor costo del proyecto a plazos cortos, debido a la mayor demanda 

de personal para la ejecución de los trabajos de la obra. 

Es necesario la capacitación del personal del proyecto para que se pueda entender la 

metodología de trabajo y las metas que se plantean, por lo que el aprendizaje inicial será lento. 

Ya que, Lean Construction es una filosofía que engloba muchos conceptos, los cuales necesitan 

una adecuada planificación a través del tiempo para su aprendizaje y aplicación en el proyecto. 

La filosofía del Just in Time, uno de los pilares en el modelo planteado para la simulación, es 

un concepto muy frágil de romper, ya que, si la logística y la cadena de abastecimiento que se 

maneja en el proyecto no es la correcta, es imposible que se manejen los tiempos planteados, 

y no se podrán tener los materiales que se requieren en el momento necesario, por ende, los 

procesos que se planteen baja la filosofía Lean Construction debe ser aplicado con precisión y 

evitar que se afecte la calidad del producto. 
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Capítulo 7: Conclusiones 

Se concluye que la aplicación de herramienta de Lean Construction aportan considerablemente 

en el ahorro de tiempo, ya que, como se analizó en el capítulo 6, se logra reducir hasta más de 

la cuarta parte del tiempo establecido, a través de la optimización de manera eficiente los 

recursos materiales y de mano de obra. Asimismo, permiten identificar las malas prácticas que 

afecten directamente al proceso constructivo, de tal forma que al ser localizadas puedan ser 

corregidas y el proceso de producción crezca. 

Se concluye que la ejecución de un diseño de sistema de producción no convencional basados 

en los conceptos de Lean Construction para simular la ejecución de partidas específicas de las 

redes de agua potable en el proyecto de saneamiento de la localidad Yanama permitió conocer 

a profundidad el concepto que envuelve la filosofía Lean y lo adaptable que es al mundo de la 

construcción, específicamente en obras de saneamiento, y permiten generar sistemas de 

producción que permitan acelerar el proceso de construcción de forma eficiente con un 

adecuado manejo de recursos materiales, mano de obra y tiempo. 

Se concluye que al comparar los resultados obtenidos de una simulación con la aplicación 

herramientas Lean Construction contra los resultados obtenidos en la gestión tradicional de un 

proyecto real, se obtienen evidenciables mejoras en el sistema productivo, tal como se analiza 

en el capítulo 6, asimismo, se evidencia la importancia del diseño del sistema de producción 

previo, ya que una deficiente planificación y la falta de compatibilización entre las partes que 

componen el proyecto, generarán retrasos y problemas como los presentados en el caso de 

estudio al ser ejecutado con una gestión tradicional en la etapa del proceso constructivo. Puesto 

que, al analizar e identificar las ventajas y desventajas de la implementación simulada con la 

aplicación de las herramientas de Lean Construction en un proyecto de agua potable y 

alcantarillado en la localidad de Yanama se ve evidencian lo viable que puede llegar a ser su 

aplicación, y en adición brindar beneficios de ahorros de recursos, mano de obra y tiempo, así 
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como también de poder generar un entorno de construcción sostenible que busque la 

promulgación de prácticas correctas para el cuidado del medio ambiente. 

Se concluye que el proceso de sectorización y tren de trabajo no solo es aplicable en la 

construcción de edificios, sino también en proyectos de agua potable y alcantarillado, 

alcanzado resultados óptimos que permiten tener a su vez, un sistema de producción eficiente, 

tal como detalla la investigación, se ejecutó un proceso de sectorización basados en los 

conceptos de Lean Construction, para la obtención de frentes de trabajo con cargas de trabajo 

semejantes.  

Se concluye que todos los objetivos propuestos fueron alcanzados. Se logró aplicar 

herramientas de Lean Construction en la gestión de la construcción del proyecto de agua 

potable y alcantarillado en la localidad de Yanama, a través de la simulación propuesta en la 

investigación. En ese sentido, se diseñó un sistema de gestión sostenible basado en las 

herramientas de Lean Construction que sea aplicable en las partidas de redes de agua potable 

del proyecto en mención. Se analizó los resultados obtenidos de la aplicación de herramientas 

de Lean Construction, en consecuencia, se identificó las ventajas de la implementación de las 

herramientas de Lean Construction en el proyecto de agua potable y alcantarillado de la 

localidad de Yanama. 

Se concluye que la hipótesis general es válida. Se planteó la implementación de las 

herramientas de Lean Construction en la gestión de un proyecto de construcción de agua 

potable genera una mayor productividad, un mejor manejo de recursos, mano de obra y tiempo. 

La validez de la hipótesis se sustenta en la comparativa de los resultados obtenidos en la 

simulación realizada y los datos de una gestión tradicional, en donde se evidenció un aumento 

de productividad y una gestión adecuada de recursos, los cuales adjuntaron un ahorro en el 

tiempo de ejecución y logística y una mano de obra más capacitada en el tiempo. 
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Además, se valida las hipótesis específicas. Un sistema de gestión basado en las herramientas 

de Lean Construction que sea aplicable en partidas de redes de agua potable permite optimizar 

su proceso de construcción, y así brindar la opción para aplicar la metodología en otros 

procesos constructivos similares. Asimismo, los resultados de la aplicación de herramientas de 

Lean Construction en el proyecto de agua potable y alcantarillado de la localidad de Yanama 

mediante una simulación, son preferibles y ventajosos en comparación con los obtenidos en 

una gestión tradicional. De igual modo, las ventajas de la implementación de las herramientas 

de Lean Construction en el caso del proyecto de estudio se asocian al manejo adecuado de 

mano obra, tiempo y estudios del terreno para generar una tasa alta de productividad en el 

proceso de construcción. 
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Capítulo 8: Comentarios 

El uso de algunas herramientas de Lean Construction permitieron en la simulación dar la 

facilidad de toma de decisiones, ya que los trabajos elaborados en las diferentes partidas eran 

moldeables con las herramientas usadas. Asimismo, la relación que tácitamente se mostró entre 

la filosofía Lean y el concepto de sostenibilidad, dieron como respuesta que, si llega a reducir 

el tiempo y los recursos usados, también se va a reducir el impacto ambiental generado por la 

construcción. 

Los buffers empleados en la simulación permitieron dar holgura al trabajo realizado, ya que, si 

bien los tiempos obtenidos como resultados eran muy exactos en las partidas críticas, el 

programar solo las actividades de lunes a viernes daba la libertad que, si por algún motivo no 

se logre la meta semanal, el día sábado serviría para compensar el trabajo faltante. 

El concepto de curva de aprendizaje, si bien no fue calculado cuantitativamente para la 

simulación, se presta para dar a entender que, si a pesar de mantener los rendimientos 

constantes durante todas las semanas de trabajo y la programación semanal era cumplida con 

exactitud, es muy probable que los tiempos de holgura aumenten debido al aumento de 

rendimiento generado, el cual se reflejaría en la curva de aprendizaje, y da como resultado, más 

ahorro de tiempo y mano de obra. 

La inclusión de las herramientas de control de productividad y Just in time permitieron dar un 

manejo adecuado a los recursos y la mano de obra del proyecto, ya que, muchos de los 

problemas vistos en la gestión tradicional partían de la mala gestión de estos recursos, es por 

eso que, se concluye la necesidad e importancia de aplicar estas herramientas en la gestión de 

proyectos de saneamiento para poder generar una mayor producción a través de eliminar casi 

por completo los trabajos no contributarios, asimismo, de tener el material necesario en el 

sector que se requiera, para evitar pérdidas tiempo en movilidad y acarreo.  
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Como parte de la gestión tradicional en el proyecto de Yanama, era común ver contratiempos 

y retrasos por problemas ajenos al proyecto, estos principalmente se daban al exceso de 

material solicitado o un manejo inadecuado de equipos, es por ello que, se concluye la 

necesidad de incluir las herramientas de Control de variabilidad y Análisis de restricciones, 

para poder prevenir situaciones que generen pérdidas dentro de la construcciones y así también 

reducir los riesgos antes posibles contratiempos que puedan llevar a retrasar al proyecto.  

Es importante tener en cuenta que, para proyectos de agua potable y alcantarillado, se tenga 

estudios detallados del suelo. Ya que, en el proyecto de saneamiento de la localidad de Yanama, 

solo se ejecutaron 11 calicatas, las cuales sirvieron para conocer el perfil del suelo hasta una 

profundidad máxima de 3.5 metros y fueron los necesario para predecir las excavaciones de las 

redes de agua potable, pero para trabajos adicionales de otras partidas, específicamente, en la 

construcción de las redes de alcantarillado, las excavaciones llegan a sobrepasar los 9 metros 

de profundidad, y generan incertidumbre en el tipo de suelo de suelo en el que se trabajará, y 

es así que también parte de los retrasos generados en la construcción real del proyecto, fue 

confiar que el tipo de suelo por debajo de los 4 metros solo era semi rocoso, cuando en realidad 

en muchos sectores, el tipo de suelo era rocoso en su totalidad a esa profundidad. 

Para poder evaluar y generar formas de gestión que se adapten a proyectos de saneamiento es 

necesario conocer los componentes de un proyecto de agua potable y alcantarillado muy a 

detalle. Es por eso, que el trabajo de investigación solo se enfocó en el área de redes de agua 

potable, ya que la complejidad de los proyectos de saneamiento abarca mayores conceptos los 

cuales pueden ser profundizados con investigaciones futuras. Por ello, el modelo de gestión 

propuesto, debe ser complementados con modelos similares para la ejecución de las redes de 

alcantarillado y la construcción completa de la planta de tratamiento, para que de esa forma se 

brinde una propuesta completa a fin de mejorar la calidad de gestión de proyectos en el Perú. 

En consecuencia, es importante señalar, que existen otras herramientas o metodologías que se 
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encuentran englobadas por Lean Construction, las cuales pueden ser implementadas y 

complementar la investigación, tales como Carta Balance, Lookahead, entre otros. 
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ANEXO 01: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 1 

Anexo 1.1. Tramos de calles y avenidas del sector 1. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 

Av. Gral. E. Donayre 
Av. Gral. A. Graqan 

A. 

Av. Alberto 

Zambrano 
 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C. 
Av. Alberto 

Zambrano 
 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani 
Av. Alberto 

Zambrano 
 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P. 
Av. Alberto 

Zambrano 
 

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C. 
Av. Alberto 

Zambrano 
 

Av. Gral. E. Donayre 

Av. Gral. A. Graqan 

A. Av. Rene Gamboa 
 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C. Av. Rene Gamboa  

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani Av. Rene Gamboa  

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P. Av. Rene Gamboa  

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C. 

Av. Mártires de 

Anco 
 

Av. Gral. E. Donayre 
Av. Gral. A. Graqan 

A. 

Av. M. de 

Accomarca 
 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C. 
Av. M. de 

Accomarca 
 

Av. E. Fourier C. Jr. Basilio Auqui 
Av. M. de 

Accomarca 
 

Jr. Basilio Auqui Jr. Micaela Bastidas 
Av. M. de 

Accomarca 
 

Jr. Micaela Bastidas Av. E. Quispe C. 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa 
Av. Gral. A. 

Graqan A. 
 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca 
Av. Gral. A. 

Graqan A. 
 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa Av. E. Fournier C.  

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Av. E. Fournier C.  

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa Av. J. L. Cipriani  

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco Av. S. Mendoza P.  

Av. Mártires de Anco 

Av. Gral. W. 

Barrantes Av. S. Mendoza P. 
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Anexo 1.2. Área de limpieza por calles del sector 1. 

      Área (ml*1m) 

Av. Gral. E. Donayre 
Av. Gral. A. Graqan 

A. 
Av. Alberto Zambrano 49.30 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C. Av. Alberto Zambrano 52.30 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani Av. Alberto Zambrano 49.20 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P. Av. Alberto Zambrano 50.60 

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C. Av. Alberto Zambrano 45.40 

Av. Gral. E. Donayre 
Av. Gral. A. Graqan 

A. 
Av. Rene Gamboa 49.30 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C. Av. Rene Gamboa 52.60 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani Av. Rene Gamboa 49.10 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P. Av. Rene Gamboa 50.40 

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C. Av. Mártires de Anco 45.60 

Av. Gral. E. Donayre 
Av. Gral. A. Graqan 

A. 
Av. M. de Accomarca 49.40 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C. Av. M. de Accomarca 52.90 

Av. E. Fourier C. Jr. Basilio Auqui Av. M. de Accomarca 49.00 

Jr. Basilio Auqui Jr. Micaela Bastidas Av. M. de Accomarca 50.40 

Jr. Micaela Bastidas Av. E. Quispe C. 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
45.80 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa 
Av. Gral. A. Graqan 

A. 
91.20 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca 
Av. Gral. A. Graqan 

A. 
89.60 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa Av. E. Fournier C. 92.20 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Av. E. Fournier C. 89.90 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa Av. J. L. Cipriani 89.80 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco Av. S. Mendoza P. 89.50 

Av. Mártires de Anco 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
Av. S. Mendoza P. 90.30 

    TOTAL (m2): 1,373.80 

 

Anexo 1.3. Longitudes de las avenidas del sector 1. 

      

Longitud 

(m) 

Av. Gral. E. Donayre 
Av. Gral. A. Graqan 

A. 
Av. Alberto Zambrano 49.30 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C. Av. Alberto Zambrano 52.30 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani Av. Alberto Zambrano 49.20 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P. Av. Alberto Zambrano 50.60 

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C. Av. Alberto Zambrano 45.40 
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Av. Gral. E. Donayre 

Av. Gral. A. Graqan 

A. Av. Rene Gamboa 
49.30 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C. Av. Rene Gamboa 52.60 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani Av. Rene Gamboa 49.10 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P. Av. Rene Gamboa 50.40 

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C. Av. Mártires de Anco 45.60 

Av. Gral. E. Donayre 
Av. Gral. A. Graqan 

A. 
Av. M. de Accomarca 49.40 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C. Av. M. de Accomarca 52.90 

Av. E. Fourier C. Jr. Basilio Auqui Av. M. de Accomarca 49.00 

Jr. Basilio Auqui Jr. Micaela Bastidas Av. M. de Accomarca 50.40 

Jr. Micaela Bastidas Av. E. Quispe C. Av. Gral. W. Barrantes 45.80 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa Av. Gral. A. Graqan A. 91.20 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Av. Gral. A. Graqan A. 89.60 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa Av. E. Fournier C. 92.20 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Av. E. Fournier C. 89.90 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa Av. J. L. Cipriani 89.80 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco Av. S. Mendoza P. 89.50 

Av. Mártires de Anco 

Av. Gral. W. 

Barrantes Av. S. Mendoza P. 
90.30 

      1,373.80 

 

Anexo 1.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 1. 

      Terreno Suelto 

(m3)       

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. Av. Alberto Zambrano 25.88 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C. Av. Alberto Zambrano 27.46 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani Av. Alberto Zambrano 25.83 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P. Av. Alberto Zambrano 26.57 

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C. Av. Alberto Zambrano 23.84 

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. Av. Rene Gamboa 25.88 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C. Av. Rene Gamboa 27.62 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani Av. Rene Gamboa 25.78 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P. Av. Rene Gamboa 26.46 

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C. Av. Mártires de Anco 23.94 

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. Av. M. de Accomarca 25.94 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C. Av. M. de Accomarca 27.77 

Av. E. Fourier C. Jr. Basilio Auqui Av. M. de Accomarca 25.73 

Jr. Basilio Auqui Jr. Micaela Bastidas Av. M. de Accomarca 26.46 

Jr. Micaela Bastidas Av. E. Quispe C. Av. Gral. W. Barrantes 24.05 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa Av. Gral. A. Graqan A. 47.88 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Av. Gral. A. Graqan A. 47.04 
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Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa Av. E. Fournier C. 48.41 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Av. E. Fournier C. 47.20 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa Av. J. L. Cipriani 47.15 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco Av. S. Mendoza P. 46.99 

Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes Av. S. Mendoza P. 47.41 

      721.2 

 

Anexo 1.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 1. 

      Terreno Semi Rocoso 

(m3)       

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. Av. Alberto Zambrano 8.63 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C. Av. Alberto Zambrano 9.15 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani Av. Alberto Zambrano 8.61 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P. Av. Alberto Zambrano 8.86 

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C. Av. Alberto Zambrano 7.95 

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. Av. Rene Gamboa 8.63 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C. Av. Rene Gamboa 9.21 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani Av. Rene Gamboa 8.59 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P. Av. Rene Gamboa 8.82 

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C. Av. Mártires de Anco 7.98 

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. Av. M. de Accomarca 8.65 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C. Av. M. de Accomarca 9.26 

Av. E. Fourier C. Jr. Basilio Auqui Av. M. de Accomarca 8.58 

Jr. Basilio Auqui Jr. Micaela Bastidas Av. M. de Accomarca 8.82 

Jr. Micaela Bastidas Av. E. Quispe C. Av. Gral. W. Barrantes 8.02 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa Av. Gral. A. Graqan A. 15.96 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Av. Gral. A. Graqan A. 15.68 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa Av. E. Fournier C. 16.14 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Av. E. Fournier C. 15.73 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa Av. J. L. Cipriani 15.72 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco Av. S. Mendoza P. 15.66 

Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes Av. S. Mendoza P. 15.80 

      240.4 

 

Anexo 1.6. Volumen de relleno a compactar en el sector 1 (ancho 0.5m). 

      

Longitud 

(m) 

Volumen de 

relleno (m3) 

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. Av. Alberto Zambrano 49.30 17.01 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C. Av. Alberto Zambrano 52.30 18.04 
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Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani Av. Alberto Zambrano 49.20 16.97 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P. Av. Alberto Zambrano 50.60 17.46 

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C. Av. Alberto Zambrano 45.40 15.66 

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. Av. Rene Gamboa 49.30 17.01 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C. Av. Rene Gamboa 52.60 18.15 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani Av. Rene Gamboa 49.10 16.94 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P. Av. Rene Gamboa 50.40 17.39 

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C. Av. Mártires de Anco 45.60 15.73 

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. Av. M. de Accomarca 49.40 17.04 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C. Av. M. de Accomarca 52.90 18.25 

Av. E. Fourier C. Jr. Basilio Auqui Av. M. de Accomarca 49.00 16.91 

Jr. Basilio Auqui Jr. Micaela Bastidas Av. M. de Accomarca 50.40 17.39 

Jr. Micaela Bastidas Av. E. Quispe C. Av. Gral. W. Barrantes 45.80 15.80 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa Av. Gral. A. Graqan A. 91.20 31.46 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Av. Gral. A. Graqan A. 89.60 30.91 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa Av. E. Fournier C. 92.20 31.81 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Av. E. Fournier C. 89.90 31.02 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa Av. J. L. Cipriani 89.80 30.98 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco Av. S. Mendoza P. 89.50 30.88 

Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes Av. S. Mendoza P. 90.30 31.15 

        473.96 

 

ANEXO 02: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 2 

Anexo 2.1. Tramos de calles y avenidas del sector 2. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán 

Av. Gral. A. Graqan 

A. 
 

Av. Humberto 

Gavilán Av. Alberto Zambrano   
 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. E. Fournier C.  

Av. Humberto 

Gavilán Av. Alberto Zambrano   
 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. J. L. Cipriani  

Av. Humberto 

Gavilán Av. Alberto Zambrano   
 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. S. Mendoza P.  

Av. Humberto 

Gavilán Av. Alberto Zambrano   
 

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. Av. Héroes de la P.  
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Av. Gral. A. Graqan 

A. Av. E. Fourier C.   
 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani    

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P.    

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C.    

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. 

Av. Humberto 

Gavilán 
 

Av. Gral. A. Graqan 

A. Av. E. Fourier C.   
 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani    

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P.    

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C.    

Av. 30 de Marzo Av. Anco La Mar Av. Héroes de la P.  

 

Anexo 2.2. Área de limpieza por calles del sector 2. 

   Área (ml*1m) 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán 

Av. Gral. A. Graqan 

A. 84.80 

Av. Humberto 

Gavilán Av. Alberto Zambrano   89.20 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. E. Fournier C. 84.30 

Av. Humberto 

Gavilán Av. Alberto Zambrano   90.70 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. J. L. Cipriani 85.00 

Av. Humberto 

Gavilán Av. Alberto Zambrano   90.70 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. S. Mendoza P. 85.70 

Av. Humberto 

Gavilán Av. Alberto Zambrano   90.70 

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. Av. Héroes de la P. 32.50 

Av. Gral. A. Graqan 

A. Av. E. Fourier C.   34.90 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani   33.00 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P.   34.00 

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C.   34.20 

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. 

Av. Humberto 

Gavilán 49.20 

Av. Gral. A. Graqan 

A. Av. E. Fourier C.   52.20 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani   49.30 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P.   50.60 

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C.   45.20 

Av. 30 de Marzo Av. Anco La Mar Av. Héroes de la P. 196.00 

   1,312.20 
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Anexo 2.3. Longitudes de las avenidas del sector 2. 

   Longitud (m) 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán 

Av. Gral. A. Graqan 

A. 84.80 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   89.20 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. E. Fournier C. 84.30 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   90.70 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. J. L. Cipriani 85.00 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   90.70 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. S. Mendoza P. 85.70 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   90.70 

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. Av. Héroes de la P. 32.50 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C.   34.90 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani   33.00 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P.   34.00 

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C.   34.20 

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. 

Av. Humberto 

Gavilán 49.20 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C.   52.20 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani   49.30 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P.   50.60 

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C.   45.20 

Av. 30 de Marzo Av. Anco La Mar Av. Héroes de la P. 196.00 

   1,312.20 

 

Anexo 2.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 2. 

   Terreno 

Suelto    

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán 

Av. Gral. A. Graqan 

A. 54.61 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   57.44 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. E. Fournier C. 54.29 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   58.41 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. J. L. Cipriani 54.74 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   58.41 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. S. Mendoza P. 55.19 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   58.41 

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. Av. Héroes de la P. 20.93 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C.   22.48 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani   21.25 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P.   21.90 
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Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C.   22.02 

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. 

Av. Humberto 

Gavilán 31.68 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C.   33.62 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani   31.75 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P.   32.59 

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C.   29.11 

Av. 30 de Marzo Av. Anco La Mar Av. Héroes de la P. 151.47 

   870.30 

 

Anexo 2.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 2. 

   
Terreno 

Semi 

Rocoso    

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán 

Av. Gral. A. Graqan 

A. 4.75 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   5.00 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. E. Fournier C. 4.72 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   5.08 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. J. L. Cipriani 4.76 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   5.08 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. S. Mendoza P. 4.80 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   5.08 

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. Av. Héroes de la P. 1.82 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C.   1.95 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani   1.85 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P.   1.90 

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C.   1.92 

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. 

Av. Humberto 

Gavilán 2.76 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C.   2.92 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani   2.76 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P.   2.83 

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C.   2.53 

Av. 30 de Marzo Av. Anco La Mar Av. Héroes de la P. 13.17 

   75.68 

Anexo 2.6. Longitudes de las avenidas del sector 2 con ancho 0.5m. 

   Longitud (m) 

Av. Héroes de la P. 

Av. Humberto 

Gavilán 

Av. Gral. A. Graqan 

A. 
84.80 

Av. Humberto 

Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano   
89.20 
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Av. Héroes de la P. 

Av. Humberto 

Gavilán Av. E. Fournier C. 
84.30 

Av. Humberto 

Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano   
90.70 

Av. Héroes de la P. 

Av. Humberto 

Gavilán Av. J. L. Cipriani 
85.00 

Av. Humberto 

Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano   
90.70 

Av. Héroes de la P. 

Av. Humberto 

Gavilán Av. S. Mendoza P. 
85.70 

Av. Humberto 

Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano   
90.70 

Av. Gral. E. Donayre 

Av. Gral. A. Graqan 

A. Av. Héroes de la P. 
32.50 

Av. Gral. A. Graqan 

A. Av. E. Fourier C.   
34.90 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani   33.00 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P.   34.00 

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C.   34.20 

Av. Gral. E. Donayre 

Av. Gral. A. Graqan 

A. 

Av. Humberto 

Gavilán 
49.20 

Av. Gral. A. Graqan 

A. Av. E. Fourier C.   
52.20 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani   49.30 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P.   50.60 

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C.   45.20 

   1,116.20 

 

Anexo 2.7. Longitudes de las avenidas del sector 2 con ancho 0.6m. 

   Longitud (m) 

Av. 30 de Marzo Av. Anco La Mar Av. Héroes de la P. 196.00 

 

 

Anexo 2.8. Volumen de relleno a compactar en el sector 2 (ancho 0.5m). 

   

Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Av. Héroes de la P. 

Av. Humberto 

Gavilán 

Av. Gral. A. Graqan 

A. 84.80 29.26 

Av. Humberto Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano   89.20 30.77 

Av. Héroes de la P. 

Av. Humberto 

Gavilán Av. E. Fournier C. 84.30 29.08 
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Av. Humberto Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano   90.70 31.29 

Av. Héroes de la P. 

Av. Humberto 

Gavilán Av. J. L. Cipriani 85.00 29.33 

Av. Humberto Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano   90.70 31.29 

Av. Héroes de la P. 

Av. Humberto 

Gavilán Av. S. Mendoza P. 85.70 29.57 

Av. Humberto Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano   90.70 31.29 

Av. Gral. E. Donayre 

Av. Gral. A. Graqan 

A. Av. Héroes de la P. 32.50 11.21 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C.   34.90 12.04 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani   33.00 11.39 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P.   34.00 11.73 

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C.   34.20 11.80 

Av. Gral. E. Donayre 

Av. Gral. A. Graqan 

A. 

Av. Humberto 

Gavilán 49.20 16.97 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C.   52.20 18.01 

Av. E. Fourier C. Av. J. L. Cipriani   49.30 17.01 

Av. J. L. Cipriani Av. S. Mendoza P.   50.60 17.46 

Av. S. Mendoza P. Av. E. Quispe C.   45.20 15.59 

   
 385.09 

 

Anexo 2.9. Volumen de relleno a compactar en el sector 2 (ancho 0.6m). 

   

Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Av. 30 de Marzo Av. Anco La Mar 

Av. Héroes de la 

P. 196.00 81.14 

   
 81.14 

 

 

ANEXO 03: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 3 

Anexo 3.1. Tramos de calles y avenidas del sector 3. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 

Av. Héroes de la P. 

Av. Humberto 

Gavilán Av. E. Quispe C. 
 

Av. Héroes de la P. 

Av. Humberto 

Gavilán   
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Av. Humberto Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano   
 

Av. Humberto Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano   
 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco    

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco    

Av. Héroes de la P. 

Av. Humberto 

Gavilán Av. Anco La Mar 
 

Av. Humberto Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano   
 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco    

Pje. S/N 

Av. Humberto 

Gavilán Av. J. M. Velásquez 
 

Av. Humberto Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano   
 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco    

Av. Anco La Mar 

Av. Andrés A. 

Cáceres Av. Héroes de la P. 
 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar    

Av. Anco La Mar 

Av. Andrés A. 

Cáceres   
 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar 

Av. Humberto 

Gavilán 
 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez    

Av. J. M. Velásquez 

Av. Andrés A. 

Cáceres 
   

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar 

Av. Alberto 

Zambrano 
 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez    

Av. J. M. Velásquez 

Av. Andrés A. 

Cáceres 
   

 

 

Anexo 3.2. Área de limpieza por calles del sector 3. 

   Área (ml*1m) 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. E. Quispe C. 76.40 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán   76.80 

Av. Humberto 

Gavilán Av. Alberto Zambrano   90.90 

Av. Humberto 

Gavilán Av. Alberto Zambrano   90.00 

Av. Alberto 

Zambrano Av. Mártires de Anco   89.00 
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Av. Alberto 

Zambrano Av. Mártires de Anco   90.20 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. Anco La Mar 85.00 

Av. Humberto 

Gavilán Av. Alberto Zambrano   89.60 

Av. Alberto 

Zambrano Av. Mártires de Anco   90.50 

Pje. S/N Av. Humberto Gavilán Av. J. M. Velásquez 29.00 

Av. Humberto 

Gavilán Av. Alberto Zambrano   90.50 

Av. Alberto 

Zambrano Av. Mártires de Anco   90.00 

Av. Anco La Mar Av. Andrés A. Cáceres Av. Héroes de la P. 78.50 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar   38.40 

Av. Anco La Mar Av. Andrés A. Cáceres   46.60 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar 

Av. Humberto 

Gavilán 49.50 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   46.00 

Av. J. M. Velásquez Av. Andrés A. Cáceres   27.40 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar 

Av. Alberto 

Zambrano 49.40 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   50.40 

Av. J. M. Velásquez Av. Andrés A. Cáceres   37.90 

   1,412.00 

Anexo 3.3. Longitudes de las avenidas del sector 3. 

   Longitud (m) 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. E. Quispe C. 76.40 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán   76.80 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   90.90 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   90.00 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco   89.00 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco   90.20 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. Anco La Mar 85.00 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   89.60 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco   90.50 

Pje. S/N Av. Humberto Gavilán Av. J. M. Velásquez 29.00 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   90.50 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco   90.00 

Av. Anco La Mar Av. Andrés A. Cáceres Av. Héroes de la P. 78.50 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar   38.40 

Av. Anco La Mar Av. Andrés A. Cáceres   46.60 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar 

Av. Humberto 

Gavilán 49.50 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   46.00 
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Av. J. M. Velásquez Av. Andrés A. Cáceres   27.40 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar 

Av. Alberto 

Zambrano 49.40 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   50.40 

Av. J. M. Velásquez Av. Andrés A. Cáceres   37.90 

   1,412.00 

Anexo 3.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 3. 

   Terreno 

Suelto    

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. E. Quispe C. 49.20 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán   49.46 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   58.54 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   57.96 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco   57.32 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco   58.09 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. Anco La Mar 54.74 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   57.70 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco   58.28 

Pje. S/N Av. Humberto Gavilán Av. J. M. Velásquez 18.68 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   58.28 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco   57.96 

Av. Anco La Mar Av. Andrés A. Cáceres Av. Héroes de la P. 60.66 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar   24.73 

Av. Anco La Mar Av. Andrés A. Cáceres   30.01 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar 

Av. Humberto 

Gavilán 31.88 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   29.62 

Av. J. M. Velásquez Av. Andrés A. Cáceres   17.65 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar 

Av. Alberto 

Zambrano 31.81 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   32.46 

Av. J. M. Velásquez Av. Andrés A. Cáceres   24.41 

   919.4 

Anexo 3.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 3. 

   
Terreno 

Semi 

Rocoso    

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. E. Quispe C. 4.28 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán   4.30 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   5.09 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   5.04 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco   4.98 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco   5.05 
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Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. Anco La Mar 4.76 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   5.02 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco   5.07 

Pje. S/N Av. Humberto Gavilán Av. J. M. Velásquez 1.62 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   5.07 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco   5.04 

Av. Anco La Mar Av. Andrés A. Cáceres Av. Héroes de la P. 5.28 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar   2.15 

Av. Anco La Mar Av. Andrés A. Cáceres   2.61 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar 

Av. Humberto 

Gavilán 2.77 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   2.58 

Av. J. M. Velásquez Av. Andrés A. Cáceres   1.53 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar 

Av. Alberto 

Zambrano 2.77 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   2.82 

Av. J. M. Velásquez Av. Andrés A. Cáceres   2.12 

   80.0 

 

Anexo 3.6. Longitudes de las avenidas del sector 3 con ancho 0.5m. 

   Longitud (m) 

Av. Héroes de la P. 

Av. Humberto 

Gavilán Av. E. Quispe C. 76.40 

Av. Héroes de la P. 

Av. Humberto 

Gavilán   76.80 

Av. Humberto 

Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano   90.90 

Av. Humberto 

Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano   90.00 

Av. Alberto 

Zambrano 

Av. Mártires de 

Anco   89.00 

Av. Alberto 

Zambrano 

Av. Mártires de 

Anco   90.20 

Av. Héroes de la P. 

Av. Humberto 

Gavilán Av. Anco La Mar 85.00 

Av. Humberto 

Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano   89.60 

Av. Alberto 

Zambrano 

Av. Mártires de 

Anco   90.50 

Pje. S/N 

Av. Humberto 

Gavilán Av. J. M. Velásquez 29.00 

Av. Humberto 

Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano   90.50 

Av. Alberto 

Zambrano 

Av. Mártires de 

Anco   90.00 
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Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar   38.40 

Av. Anco La Mar 

Av. Andrés A. 

Cáceres   46.60 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar Av. Humberto Gavilán 49.50 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   46.00 

Av. J. M. Velásquez 

Av. Andrés A. 

Cáceres 
  

27.40 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar Av. Alberto Zambrano 49.40 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   50.40 

Av. J. M. Velásquez 

Av. Andrés A. 

Cáceres 
  

37.90 

   1,333.50 

 

Anexo 3.7. Longitudes de las avenidas del sector 3 con ancho 0.6m. 

   Longitud (m) 

Av. Anco La Mar 

Av. Andrés A. 

Cáceres Av. Héroes de la P. 78.50 

 

Anexo 3.8. Volumen de relleno a compactar en el sector 3 (ancho 0.5m). 

   

Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Av. Héroes de la P. 

Av. Humberto 

Gavilán Av. E. Quispe C. 76.40 26.36 

Av. Héroes de la P. 

Av. Humberto 

Gavilán   76.80 26.50 

Av. Humberto Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano   90.90 31.36 

Av. Humberto Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano   90.00 31.05 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco   89.00 30.71 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco   90.20 31.12 

Av. Héroes de la P. 

Av. Humberto 

Gavilán Av. Anco La Mar 85.00 29.33 

Av. Humberto Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano   89.60 30.91 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco   90.50 31.22 

Pje. S/N 

Av. Humberto 

Gavilán Av. J. M. Velásquez 29.00 10.01 

Av. Humberto Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano   90.50 31.22 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco   90.00 31.05 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar   38.40 13.25 
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Av. Anco La Mar 

Av. Andrés A. 

Cáceres   46.60 16.08 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar 

Av. Humberto 

Gavilán 49.50 17.08 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   46.00 15.87 

Av. J. M. Velásquez 

Av. Andrés A. 

Cáceres 
  

27.40 9.45 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar 

Av. Alberto 

Zambrano 49.40 17.04 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   50.40 17.39 

Av. J. M. Velásquez 

Av. Andrés A. 

Cáceres 
  

37.90 13.08 

   1,333.50 460.06 

 

Anexo 3.9. Volumen de relleno a compactar en el sector 3 (ancho 0.6m). 

   

Longitud (m) 

Volumen 

de relleno 

(m3) 

Av. Anco La Mar 

Av. Andrés A. 

Cáceres 

Av. Héroes de la 

P. 78.50 32.50 

   78.50 32.50 

 

ANEXO 04: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 4 

Anexo 4.1. Tramos de calles y avenidas del sector 4. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 
Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes Av. E. Quispe C.  

Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes    

Av. Gral. W. 

Barrantes 
Av. Víctor Chauca    

Av. Gral. W. 

Barrantes 
Av. Víctor Chauca    

Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes Av. Anco La Mar  

Av. Gral. W. 

Barrantes 
Av. Víctor Chauca    

Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes Av. J. M. Velásquez  

Av. Gral. W. 

Barrantes 
Av. Víctor Chauca    

Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes 
Jr. Mártires de 

Chungui 
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Av. Gral. W. 

Barrantes 
Av. Víctor Chauca    

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar Av. Mártires de Anco  

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez    

Av. J. M. Velásquez Jr. Mártires de Chungui    

Jr. Mártires de 

Chungui 
Av. Andrés A. Cáceres    

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez    

Av. J. M. Velásquez Jr. Mártires de Chungui    

Jr. Mártires de 

Chungui 
Av. Andrés A. Cáceres    

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar Av. Víctor Chauca  

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez    

Av. J. M. Velásquez Av. Andrés A. Cáceres    

 

Anexo 4.2. Área de limpieza por calles del sector 4. 

   Área (ml*1m) 

Av. Mártires de Anco 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
Av. E. Quispe C. 90.70 

Av. Mártires de Anco 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
  90.60 

Av. Gral. W. 

Barrantes 
Av. Víctor Chauca   90.00 

Av. Gral. W. 

Barrantes 
Av. Víctor Chauca   89.70 

Av. Mártires de Anco 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
Av. Anco La Mar 90.30 

Av. Gral. W. 

Barrantes 
Av. Víctor Chauca   90.30 

Av. Mártires de Anco 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
Av. J. M. Velásquez 89.80 

Av. Gral. W. 

Barrantes 
Av. Víctor Chauca   90.40 

Av. Mártires de Anco 
Av. Gral. W. 

Barrantes 

Jr. Mártires de 

Chungui 
71.30 

Av. Gral. W. 

Barrantes 
Av. Víctor Chauca   71.80 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar Av. Mártires de Anco 49.30 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   50.60 

Av. J. M. Velásquez 
Jr. Mártires de 

Chungui 
  43.70 

Jr. Mártires de 

Chungui 

Av. Andrés A. 

Cáceres 
  10.70 
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Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
49.30 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   50.80 

Av. J. M. Velásquez 
Jr. Mártires de 

Chungui 
  45.30 

Jr. Mártires de 

Chungui 

Av. Andrés A. 

Cáceres 
  33.40 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar Av. Víctor Chauca 64.10 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   51.00 

Av. J. M. Velásquez 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
  105.00 

   1,418.10 

 

Anexo 4.3. Longitudes de las avenidas del sector 4. 

   Longitud 

(m) 

Av. Mártires de Anco 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
Av. E. Quispe C. 90.70 

Av. Mártires de Anco 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
  90.60 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   90.00 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   89.70 

Av. Mártires de Anco 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
Av. Anco La Mar 90.30 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   90.30 

Av. Mártires de Anco 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
Av. J. M. Velásquez 89.80 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   90.40 

Av. Mártires de Anco 
Av. Gral. W. 

Barrantes 

Jr. Mártires de 

Chungui 
71.30 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   71.80 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar Av. Mártires de Anco 49.30 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   50.60 

Av. J. M. Velásquez 
Jr. Mártires de 

Chungui 
  43.70 

Jr. Mártires de Chungui 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
  10.70 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
49.30 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   50.80 

Av. J. M. Velásquez 
Jr. Mártires de 

Chungui 
  45.30 

Jr. Mártires de Chungui 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
  33.40 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar Av. Víctor Chauca 64.10 
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Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   51.00 

Av. J. M. Velásquez 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
  105.00 

   1,418.10 

 

Anexo 4.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 4. 

   Terreno 

Suelto    

Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes Av. E. Quispe C. 12.70 

Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes   12.68 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   12.60 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   12.56 

Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes Av. Anco La Mar 12.64 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   12.64 

Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes Av. J. M. Velásquez 12.57 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   12.66 

Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes 
Jr. Mártires de 

Chungui 
9.98 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   10.05 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar Av. Mártires de Anco 6.90 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   7.08 

Av. J. M. Velásquez Jr. Mártires de Chungui   6.12 

Jr. Mártires de Chungui Av. Andrés A. Cáceres   1.50 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
6.90 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   7.11 

Av. J. M. Velásquez Jr. Mártires de Chungui   6.34 

Jr. Mártires de Chungui Av. Andrés A. Cáceres   4.68 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar Av. Víctor Chauca 8.97 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   7.14 

Av. J. M. Velásquez Av. Andrés A. Cáceres   14.70 
   198.53 

Anexo 4.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 4. 

   Terreno 

Semi 

Rocoso    

Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes Av. E. Quispe C. 38.09 

Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes   38.05 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   37.80 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   37.67 

Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes Av. Anco La Mar 37.93 



20 

 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   37.93 

Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes Av. J. M. Velásquez 37.72 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   37.97 

Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes 
Jr. Mártires de 

Chungui 
29.95 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   30.16 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar Av. Mártires de Anco 20.71 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   21.25 

Av. J. M. Velásquez Jr. Mártires de Chungui   18.35 

Jr. Mártires de Chungui Av. Andrés A. Cáceres   4.49 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
20.71 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   21.34 

Av. J. M. Velásquez Jr. Mártires de Chungui   19.03 

Jr. Mártires de Chungui Av. Andrés A. Cáceres   14.03 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar Av. Víctor Chauca 26.92 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   21.42 

Av. J. M. Velásquez Av. Andrés A. Cáceres   44.10 
   595.60 

 

Anexo 4.6. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 4. 

   Terreno 

Rocoso    

Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes Av. E. Quispe C. 12.70 

Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes   12.68 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   12.60 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   12.56 

Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes Av. Anco La Mar 12.64 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   12.64 

Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes Av. J. M. Velásquez 12.57 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   12.66 

Av. Mártires de Anco Av. Gral. W. Barrantes 
Jr. Mártires de 

Chungui 
9.98 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   10.05 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar Av. Mártires de Anco 6.90 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   7.08 

Av. J. M. Velásquez Jr. Mártires de Chungui   6.12 

Jr. Mártires de Chungui Av. Andrés A. Cáceres   1.50 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
6.90 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   7.11 

Av. J. M. Velásquez Jr. Mártires de Chungui   6.34 
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Jr. Mártires de Chungui Av. Andrés A. Cáceres   4.68 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar Av. Víctor Chauca 8.97 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   7.14 

Av. J. M. Velásquez Av. Andrés A. Cáceres   14.70 
   198.53 

 

Anexo 4.7. Volumen de relleno a compactar en el sector 4 (ancho 0.5m). 

   Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Av. Mártires de Anco 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
Av. E. Quispe C. 90.70 31.29 

Av. Mártires de Anco 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
  90.60 31.26 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   90.00 31.05 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   89.70 30.95 

Av. Mártires de Anco 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
Av. Anco La Mar 90.30 31.15 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   90.30 31.15 

Av. Mártires de Anco 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
Av. J. M. Velásquez 89.80 30.98 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   90.40 31.19 

Av. Mártires de Anco 
Av. Gral. W. 

Barrantes 

Jr. Mártires de 

Chungui 
71.30 24.60 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   71.80 24.77 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar Av. Mártires de Anco 49.30 17.01 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   50.60 17.46 

Av. J. M. Velásquez 
Jr. Mártires de 

Chungui 
  43.70 15.08 

Jr. Mártires de Chungui 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
  10.70 3.69 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
49.30 17.01 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   50.80 17.53 

Av. J. M. Velásquez 
Jr. Mártires de 

Chungui 
  45.30 15.63 

Jr. Mártires de Chungui 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
  33.40 11.52 

Av. E. Quispe C. Av. Anco La Mar Av. Víctor Chauca 64.10 22.11 

Av. Anco La Mar Av. J. M. Velásquez   51.00 17.60 

Av. J. M. Velásquez 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
  105.00 36.23 

   1,418.10 489.24 
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ANEXO 05: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 5 

Anexo 5.1. Tramos de calles y avenidas del sector 5. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca 
Av. Gral. A. Graqan 

A. 
 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca Av. E. Fournier C.  

Av. Víctor Chauca Jr. Silvia    

Ovalo Jr. Tambo La Mar Jr. Ricardo Astera  

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca Jr. Basilio Auqui  

Av. Víctor Chauca Av. Teodocia Canchari Ovalo  

Ovalo Jr. Tambo La Mar Pje. S/N  

Jr. Tambo La Mar Jr. Reyno Ángel    

Av. Gral. W. 

Barrantes 
Av. Víctor Chauca Jr. Micaela Bastidas  

Jr. Donato Quispe Pje. S/N Av. E. Quispe C.  

Jr. Donato Quispe Av. VRAE    

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. Av. Víctor Chauca  

Av. Gral. A. Graqan 

A. 
Av. E. Fourier C.    

Av. E. Fourier C. Jr. Basilio Auqui    

Jr. Basilio Auqui Jr. Micaela Bastidas    

Jr. Micaela Bastidas Av. E. Quispe C.    

Jr. Reyno Ángel Jr. Tambo La Mar Jr. Sivia  

Jr. Tambo La Mar Ovalo    

Ovalo Jr. Tambo La Mar 
Av. Teodocia 

Canchari 
 

Jr. Tambo La Mar Av. E. Quispe C.    

Jr. Sivia Jr. Ricardo Astoray Ovalo  

Jr. Ricardo Astoray Av. Teodocia Canchari    

Pje. S/N Av. Teodocia Canchari Jr. Tambo La Mar  

 

Anexo 5.2. Área de limpieza por calles del sector 5. 

   Área (ml*1m) 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca 
Av. Gral. A. Graqan 

A. 
95.90 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca Av. E. Fournier C. 90.00 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia   58.90 

Ovalo Jr. Tambo La Mar Jr. Ricardo Astoray 52.50 
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Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca Jr. Basilio Auqui 90.50 

Av. Víctor Chauca 
Av. Teodocia 

Canchari 
Ovalo 56.70 

Ovalo Jr. Tambo La Mar Pje. S/N 52.60 

Jr. Tambo La Mar Jr. Reyno Ángel   51.20 

Av. Gral. W. 

Barrantes 
Av. Víctor Chauca Jr. Micaela Bastidas 90.00 

Jr. Donato Quispe Pje. S/N Av. E. Quispe C. 70.40 

Jr. Donato Quispe Av. VRAE   143.10 

Av. Gral. E. Donayre 
Av. Gral. A. Graqan 

A. 
Av. Víctor Chauca 49.40 

Av. Gral. A. Graqan 

A. 
Av. E. Fourier C.   33.80 

Av. E. Fourier C. Jr. Basilio Auqui   49.10 

Jr. Basilio Auqui Jr. Micaela Bastidas   50.30 

Jr. Micaela Bastidas Av. E. Quispe C.   46.10 

Jr. Reyno Ángel Jr. Tambo La Mar Jr. Sivia 34.30 

Jr. Tambo La Mar Ovalo   48.30 

Ovalo Jr. Tambo La Mar 
Av. Teodocia 

Canchari 
49.70 

Jr. Tambo La Mar Av. E. Quispe C.   29.50 

Jr. Sivia Jr. Ricardo Astoray Ovalo 49.80 

Jr. Ricardo Astoray 
Av. Teodocia 

Canchari 
  52.20 

Pje. S/N 
Av. Teodocia 

Canchari 
Jr. Tambo La Mar 102.30 

   1,446.60 

 

Anexo 5.3. Longitudes de las avenidas del sector 5. 

   Longitud 

(m) 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca 
Av. Gral. A. Graqan 

A. 
95.90 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca Av. E. Fournier C. 90.00 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia   58.90 

Ovalo Jr. Tambo La Mar Jr. Ricardo Astoray 52.50 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca Jr. Basilio Auqui 90.50 

Av. Víctor Chauca 
Av. Teodocia 

Canchari 
Ovalo 56.70 

Ovalo Jr. Tambo La Mar Pje. S/N 52.60 

Jr. Tambo La Mar Jr. Reyno Ángel   51.20 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca Jr. Micaela Bastidas 90.00 

Jr. Donato Quispe Pje. S/N Av. E. Quispe C. 70.40 

Jr. Donato Quispe Av. VRAE   143.10 
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Av. Gral. E. Donayre 
Av. Gral. A. Graqan 

A. 
Av. Víctor Chauca 49.40 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C.   33.80 

Av. E. Fourier C. Jr. Basilio Auqui   49.10 

Jr. Basilio Auqui Jr. Micaela Bastidas   50.30 

Jr. Micaela Bastidas Av. E. Quispe C.   46.10 

Jr. Reyno Ángel Jr. Tambo La Mar Jr. Sivia 34.30 

Jr. Tambo La Mar Ovalo   48.30 

Ovalo Jr. Tambo La Mar 
Av. Teodocia 

Canchari 
49.70 

Jr. Tambo La Mar Av. E. Quispe C.   29.50 

Jr. Sivia Jr. Ricardo Astoray Ovalo 49.80 

Jr. Ricardo Astoray 
Av. Teodocia 

Canchari 
  52.20 

Pje. S/N 
Av. Teodocia 

Canchari 
Jr. Tambo La Mar 102.30 

   1,446.60 

 

Anexo 5.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 5. 

   Terreno 

Suelto    

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca 
Av. Gral. A. Graqan 

A. 
13.43 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca Av. E. Fournier C. 12.60 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia   8.25 

Ovalo Jr. Tambo La Mar Jr. Ricardo Astoray 7.35 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca Jr. Basilio Auqui 12.67 

Av. Víctor Chauca Av. Teodocia Canchari Ovalo 7.94 

Ovalo Jr. Tambo La Mar Pje. S/N 7.36 

Jr. Tambo La Mar Jr. Reyno Ángel   7.17 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca Jr. Micaela Bastidas 12.60 

Jr. Donato Quispe Pje. S/N Av. E. Quispe C. 9.86 

Jr. Donato Quispe Av. VRAE   20.03 

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. Av. Víctor Chauca 6.92 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C.   4.73 

Av. E. Fourier C. Jr. Basilio Auqui   6.87 

Jr. Basilio Auqui Jr. Micaela Bastidas   7.04 

Jr. Micaela Bastidas Av. E. Quispe C.   6.45 

Jr. Reyno Ángel Jr. Tambo La Mar Jr. Sivia 4.80 

Jr. Tambo La Mar Ovalo   6.76 

Ovalo Jr. Tambo La Mar 
Av. Teodocia 

Canchari 
6.96 



25 

 

Jr. Tambo La Mar Av. E. Quispe C.   4.13 

Jr. Sivia Jr. Ricardo Astoray Ovalo 6.97 

Jr. Ricardo Astoray Av. Teodocia Canchari   7.31 

Pje. S/N Av. Teodocia Canchari Jr. Tambo La Mar 14.32 
   202.52 

Anexo 5.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 5. 

   Terreno 

Semi 

Rocoso    

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca 
Av. Gral. A. Graqan 

A. 
40.28 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca Av. E. Fournier C. 37.80 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia   24.74 

Ovalo Jr. Tambo La Mar Jr. Ricardo Astoray 22.05 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca Jr. Basilio Auqui 38.01 

Av. Víctor Chauca Av. Teodocia Canchari Ovalo 23.81 

Ovalo Jr. Tambo La Mar Pje. S/N 22.09 

Jr. Tambo La Mar Jr. Reyno Ángel   21.50 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca Jr. Micaela Bastidas 37.80 

Jr. Donato Quispe Pje. S/N Av. E. Quispe C. 29.57 

Jr. Donato Quispe Av. VRAE   60.10 

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. Av. Víctor Chauca 20.75 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C.   14.20 

Av. E. Fourier C. Jr. Basilio Auqui   20.62 

Jr. Basilio Auqui Jr. Micaela Bastidas   21.13 

Jr. Micaela Bastidas Av. E. Quispe C.   19.36 

Jr. Reyno Ángel Jr. Tambo La Mar Jr. Sivia 14.41 

Jr. Tambo La Mar Ovalo   20.29 

Ovalo Jr. Tambo La Mar 
Av. Teodocia 

Canchari 
20.87 

Jr. Tambo La Mar Av. E. Quispe C.   12.39 

Jr. Sivia Jr. Ricardo Astoray Ovalo 20.92 

Jr. Ricardo Astoray Av. Teodocia Canchari   21.92 

Pje. S/N Av. Teodocia Canchari Jr. Tambo La Mar 42.97 
   607.57 

 

Anexo 5.6. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 5. 

   Terreno 

Rocoso    

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca 
Av. Gral. A. Graqan 

A. 
13.43 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca Av. E. Fournier C. 12.60 
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Av. Víctor Chauca Jr. Sivia   8.25 

Ovalo Jr. Tambo La Mar Jr. Ricardo Astoray 7.35 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca Jr. Basilio Auqui 12.67 

Av. Víctor Chauca Av. Teodocia Canchari Ovalo 7.94 

Ovalo Jr. Tambo La Mar Pje. S/N 7.36 

Jr. Tambo La Mar Jr. Reyno Ángel   7.17 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca Jr. Micaela Bastidas 12.60 

Jr. Donato Quispe Pje. S/N Av. E. Quispe C. 9.86 

Jr. Donato Quispe Av. VRAE   20.03 

Av. Gral. E. Donayre Av. Gral. A. Graqan A. Av. Víctor Chauca 6.92 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C.   4.73 

Av. E. Fourier C. Jr. Basilio Auqui   6.87 

Jr. Basilio Auqui Jr. Micaela Bastidas   7.04 

Jr. Micaela Bastidas Av. E. Quispe C.   6.45 

Jr. Reyno Ángel Jr. Tambo La Mar Jr. Sivia 4.80 

Jr. Tambo La Mar Ovalo   6.76 

Ovalo Jr. Tambo La Mar 
Av. Teodocia 

Canchari 
6.96 

Jr. Tambo La Mar Av. E. Quispe C.   4.13 

Jr. Sivia Jr. Ricardo Astoray Ovalo 6.97 

Jr. Ricardo Astoray Av. Teodocia Canchari   7.31 

Pje. S/N Av. Teodocia Canchari Jr. Tambo La Mar 14.32 
   202.52 

 

Anexo 5.7. Volumen de relleno a compactar en el sector 5 (ancho 0.5m). 

   Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca 
Av. Gral. A. Graqan 

A. 
95.90 33.09 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca Av. E. Fournier C. 90.00 31.05 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia   58.90 20.32 

Ovalo Jr. Tambo La Mar Jr. Ricardo Astoray 52.50 18.11 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca Jr. Basilio Auqui 90.50 31.22 

Av. Víctor Chauca 
Av. Teodocia 

Canchari 
Ovalo 56.70 19.56 

Ovalo Jr. Tambo La Mar Pje. S/N 52.60 18.15 

Jr. Tambo La Mar Jr. Reyno Ángel   51.20 17.66 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca Jr. Micaela Bastidas 90.00 31.05 

Jr. Donato Quispe Pje. S/N Av. E. Quispe C. 70.40 24.29 

Jr. Donato Quispe Av. VRAE   143.10 49.37 
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Av. Gral. E. Donayre 
Av. Gral. A. Graqan 

A. 
Av. Víctor Chauca 49.40 17.04 

Av. Gral. A. Graqan A. Av. E. Fourier C.   33.80 11.66 

Av. E. Fourier C. Jr. Basilio Auqui   49.10 16.94 

Jr. Basilio Auqui Jr. Micaela Bastidas   50.30 17.35 

Jr. Micaela Bastidas Av. E. Quispe C.   46.10 15.90 

Jr. Reyno Ángel Jr. Tambo La Mar Jr. Sivia 34.30 11.83 

Jr. Tambo La Mar Ovalo   48.30 16.66 

Ovalo Jr. Tambo La Mar 
Av. Teodocia 

Canchari 
49.70 17.15 

Jr. Tambo La Mar Av. E. Quispe C.   29.50 10.18 

Jr. Sivia Jr. Ricardo Astoray Ovalo 49.80 17.18 

Jr. Ricardo Astoray 
Av. Teodocia 

Canchari 
  52.20 18.01 

Pje. S/N 
Av. Teodocia 

Canchari 
Jr. Tambo La Mar 102.30 35.29 

   1,446.60 499.08 

 

ANEXO 06: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 6 

Anexo 6.1. Tramos de calles y avenidas del sector 6. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 
Jr. Sivia Av. Pura Vida Jr. Sabino Quispe  

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P. Jr. Dr. M. Pérez  

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.    

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia Av. VRAE  

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia    

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia    

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.    

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.    

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Av. Víctor Chauca  

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez    

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE    

Av. VRAE Av. E. Fourier C.    

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre    

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Jr. Sivia  

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez    

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE    

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE    

Av. VRAE Jr. Reyno Ángel    
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Jr. Sivia Jr. Flores Jr. Reyno Ángel  

Av. Pura Vida Av. VRAE Jr. Liliana Enciso P.  

Av. Pura Vida Av. VRAE    

 

Anexo 6.2. Área de limpieza por calles del sector 6. 

   Área (ml*1m) 

Jr. Sivia Av. Pura Vida Jr. Sabino Quispe 79.10 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P. Jr. Dr. M. Pérez 86.70 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.   73.70 

Av. Víctor 

Chauca 
Jr. Sivia Av. VRAE 50.70 

Av. Víctor 

Chauca 
Jr. Sivia   48.50 

Av. Víctor 

Chauca 
Jr. Sivia   46.90 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.   112.90 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.   122.80 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Av. Víctor Chauca 46.90 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   52.30 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   48.00 

Av. VRAE Av. E. Fourier C.   168.20 

Av. VRAE 
Av. Gral. E. 

Donayre 
  62.30 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Jr. Sivia 57.10 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   53.00 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   46.00 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   44.20 

Av. VRAE Jr. Reyno Ángel   46.80 

Jr. Sivia Jr. Flores Jr. Reyno Ángel 92.60 

Av. Pura Vida Av. VRAE Jr. Liliana Enciso P. 24.70 

Av. Pura Vida Av. VRAE   77.80 
   1,441.20 

 

Anexo 6.3. Longitudes de las avenidas del sector 6. 

   Longitud 

(m) 

Jr. Sivia Av. Pura Vida Jr. Sabino Quispe 79.10 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P. Jr. Dr. M. Pérez 86.70 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.   73.70 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia Av. VRAE 50.70 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia   48.50 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia   46.90 
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Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.   112.90 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.   122.80 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Av. Víctor Chauca 46.90 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   52.30 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   48.00 

Av. VRAE Av. E. Fourier C.   168.20 

Av. VRAE 
Av. Gral. E. 

Donayre 
  62.30 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Jr. Sivia 57.10 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   53.00 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   46.00 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   44.20 

Av. VRAE Jr. Reyno Ángel   46.80 

Jr. Sivia Jr. Flores Jr. Reyno Ángel 92.60 

Av. Pura Vida Av. VRAE 
Jr. Liliana Enciso 

P. 
24.70 

Av. Pura Vida Av. VRAE   77.80 
   1,441.20 

 

Anexo 6.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 6. 

   Terreno 

Suelto    

Jr. Sivia Av. Pura Vida Jr. Sabino Quispe 11.07 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P. Jr. Dr. M. Pérez 14.57 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.   10.32 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia Av. VRAE 8.52 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia   6.79 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia   6.57 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.   15.81 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.   17.19 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Av. Víctor Chauca 6.57 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   7.32 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   6.72 

Av. VRAE Av. E. Fourier C.   28.26 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre   8.72 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Jr. Sivia 7.99 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   7.42 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   7.73 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   6.19 

Av. VRAE Jr. Reyno Ángel   6.55 

Jr. Sivia Jr. Flores Jr. Reyno Ángel 12.96 
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Av. Pura Vida Av. VRAE Jr. Liliana Enciso P. 4.15 

Av. Pura Vida Av. VRAE   10.89 
   212.30 

 

Anexo 6.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 6. 

   Terreno 

Semi 

Rocoso    

Jr. Sivia Av. Pura Vida Jr. Sabino Quispe 33.22 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P. Jr. Dr. M. Pérez 43.70 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.   30.95 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia Av. VRAE 25.55 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia   20.37 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia   19.70 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.   47.42 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.   51.58 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Av. Víctor Chauca 19.70 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   21.97 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   20.16 

Av. VRAE Av. E. Fourier C.   84.77 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre   26.17 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Jr. Sivia 23.98 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   22.26 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   23.18 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   18.56 

Av. VRAE Jr. Reyno Ángel   19.66 

Jr. Sivia Jr. Flores Jr. Reyno Ángel 38.89 

Av. Pura Vida Av. VRAE 
Jr. Liliana Enciso 

P. 
12.45 

Av. Pura Vida Av. VRAE   32.68 
   636.91 

 

Anexo 6.6. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 6. 

   Terreno 

Rocoso    

Jr. Sivia Av. Pura Vida Jr. Sabino Quispe 11.07 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P. Jr. Dr. M. Pérez 14.57 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.   10.32 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia Av. VRAE 8.52 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia   6.79 
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Av. Víctor Chauca Jr. Sivia   6.57 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.   15.81 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.   17.19 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Av. Víctor Chauca 6.57 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   7.32 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   6.72 

Av. VRAE Av. E. Fourier C.   28.26 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre   8.72 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Jr. Sivia 7.99 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   7.42 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   7.73 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   6.19 

Av. VRAE Jr. Reyno Ángel   6.55 

Jr. Sivia Jr. Flores Jr. Reyno Ángel 12.96 

Av. Pura Vida Av. VRAE 
Jr. Liliana Enciso 

P. 
4.15 

Av. Pura Vida Av. VRAE   10.89 
   212.30 

Anexo 6.7. Longitudes de las avenidas del sector 6 con ancho 0.5m. 

 

   Longitud (m) 

Jr. Sivia Av. Pura Vida Jr. Sabino Quispe 79.10 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.   73.70 

Av. Víctor 

Chauca 
Jr. Sivia   48.50 

Av. Víctor 

Chauca 
Jr. Sivia   46.90 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.   112.90 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.   122.80 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Av. Víctor Chauca 46.90 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   52.30 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   48.00 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre   62.30 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Jr. Sivia 57.10 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   53.00 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   44.20 

Av. VRAE Jr. Reyno Ángel   46.80 

Jr. Sivia Jr. Flores Jr. Reyno Ángel 92.60 

Av. Pura Vida Av. VRAE   77.80 
   1,064.90 
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Anexo 6.8. Longitudes de las avenidas del sector 6 con ancho 0.5m. 

   Longitud (m) 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P. Jr. Dr. M. Pérez 86.70 

Av. Víctor 

Chauca 
Jr. Sivia Av. VRAE 50.70 

Av. VRAE Av. E. Fourier C.   168.20 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   46.00 

Av. Pura Vida Av. VRAE Jr. Liliana Enciso P. 24.70 
   376.30 

 

Anexo 6.9. Volumen de relleno a compactar en el sector 6 (ancho 0.5m). 

   Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Jr. Sivia Av. Pura Vida Jr. Sabino Quispe 79.10 27.29 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.   73.70 25.43 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia   48.50 16.73 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia   46.90 16.18 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.   112.90 38.95 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P.   122.80 42.37 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Av. Víctor Chauca 46.90 16.18 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   52.30 18.04 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   48.00 16.56 

Av. VRAE 
Av. Gral. E. 

Donayre 
  62.30 21.49 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Jr. Sivia 57.10 19.70 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   53.00 18.29 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   44.20 15.25 

Av. VRAE Jr. Reyno Ángel   46.80 16.15 

Jr. Sivia Jr. Flores Jr. Reyno Ángel 92.60 31.95 

Av. Pura Vida Av. VRAE   77.80 26.84 
   1,064.90 367.39 

 

Anexo 6.10. Volumen de relleno a compactar en el sector 6 (ancho 0.6m). 

   Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Jr. Sivia Jr. Liliana Enciso P. Jr. Dr. M. Pérez 86.70 35.89 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia Av. VRAE 50.70 20.99 

Av. VRAE Av. E. Fourier C.   168.20 69.63 
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Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   46.00 19.04 

Av. Pura Vida Av. VRAE Jr. Liliana Enciso P. 24.70 10.23 
   1,441.20 155.79 

 

ANEXO 07: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 7 

Anexo 7.1. Tramos de calles y avenidas del sector 7. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 
Jr. Ricardo Astoray Pje. S/N Jr. Tambo La Mar  

Jr. Tambo La Mar Jr. Reyno Ángel Jr. Ricardo Astoray  

Jr. Reyno Ángel Av. VRAE    

Av. VRAE Jr. Lizana Av. Pedro Ordoñez  

Jr. Lizana Av. Huancavelica    

Jr. Flores Jr. Ricardo Astoray Jr. Reyno Ángel  

Jr. Ricardo Astoray Pje. Rene Velásquez    

Pje. Rene Velásquez Av. E. Quispe C.    

Jr. Ricardo Astoray Av. E. Quispe C. Av. VRAE  

Av. Pedro Ordoñez Jr. Hugo Núñez D. Jr. Lizana  

Calle S/N Calle S/N Jr. Hugo Núñez D.  

Calle S/N Calle S/N    

Calle S/N Calle S/N    

Calle S/N Calle S/N    

Calle S/N Av. Huancavelica    

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N  

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N  

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N  

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N  

Jr. Hugo Núñez D. Av. Andrés A. Cáceres Calle S/N  

Jr. Reyno Ángel Av. VRAE Pje. Rene Velásquez  

 

Anexo 7.2. Área de limpieza por calles del sector 7. 

   Área (ml*1m) 

Jr. Ricardo 

Astoray Pje. S/N Jr. Tambo La Mar 95.30 

Jr. Tambo La Mar Jr. Reyno Ángel Jr. Ricardo Astoray 50.20 

Jr. Reyno Ángel Av. VRAE   48.50 

Av. VRAE Jr. Lizana Av. Pedro Ordoñez 62.00 

Jr. Lizana Av. Huancavelica   66.50 
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Jr. Flores Jr. Ricardo Astoray Jr. Reyno Ángel 62.00 

Jr. Ricardo 

Astoray Pje. Rene Velásquez   77.50 

Pje. Rene 

Velásquez Av. E. Quispe C.   66.70 

Jr. Ricardo 

Astoray Av. E. Quispe C. Av. VRAE 80.40 

Av. Pedro Ordoñez Jr. Hugo Núñez D. Jr. Lizana 42.00 

Calle S/N Calle S/N Jr. Hugo Núñez D. 58.60 

Calle S/N Calle S/N   47.60 

Calle S/N Calle S/N   46.90 

Calle S/N Calle S/N   45.70 

Calle S/N Av. Huancavelica   18.60 

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 33.20 

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 65.70 

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 69.00 

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 66.20 

Jr. Hugo Núñez D. 

Av. Andrés A. 

Cáceres Calle S/N 262.80 

Jr. Reyno Ángel Av. VRAE Pje. Rene Velásquez 37.30 

   1,402.70 

 

Anexo 7.3. Longitudes de las avenidas del sector 7. 

   

Longitud 

(m) 

Jr. Ricardo Astoray Pje. S/N Jr. Tambo La Mar 95.30 

Jr. Tambo La Mar Jr. Reyno Ángel Jr. Ricardo Astoray 50.20 

Jr. Reyno Ángel Av. VRAE   48.50 

Av. VRAE Jr. Lizana Av. Pedro Ordoñez 62.00 

Jr. Lizana Av. Huancavelica   66.50 

Jr. Flores Jr. Ricardo Astoray Jr. Reyno Ángel 62.00 

Jr. Ricardo Astoray Pje. Rene Velásquez   77.50 

Pje. Rene Velásquez Av. E. Quispe C.   66.70 

Jr. Ricardo Astoray Av. E. Quispe C. Av. VRAE 80.40 

Av. Pedro Ordoñez Jr. Hugo Núñez D. Jr. Lizana 42.00 

Calle S/N Calle S/N Jr. Hugo Núñez D. 58.60 

Calle S/N Calle S/N   47.60 

Calle S/N Calle S/N   46.90 

Calle S/N Calle S/N   45.70 

Calle S/N Av. Huancavelica   18.60 

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 33.20 

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 65.70 
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Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 69.00 

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 66.20 

Jr. Hugo Núñez D. 

Av. Andrés A. 

Cáceres Calle S/N 262.80 

Jr. Reyno Ángel Av. VRAE 

Pje. Rene 

Velásquez 37.30 

   1,402.70 

 

Anexo 7.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 7. 

   
Terreno 

Suelto 
   

Jr. Ricardo Astoray Pje. S/N Jr. Tambo La Mar 13.34 

Jr. Tambo La Mar Jr. Reyno Ángel Jr. Ricardo Astoray 7.03 

Jr. Reyno Ángel Av. VRAE   6.79 

Av. VRAE Jr. Lizana Av. Pedro Ordoñez 8.68 

Jr. Lizana Av. Huancavelica   9.31 

Jr. Flores Jr. Ricardo Astoray Jr. Reyno Ángel 8.68 

Jr. Ricardo Astoray Pje. Rene Velásquez   10.85 

Pje. Rene Velásquez Av. E. Quispe C.   9.34 

Jr. Ricardo Astoray Av. E. Quispe C. Av. VRAE 11.26 

Av. Pedro Ordoñez Jr. Hugo Núñez D. Jr. Lizana 23.23 

Calle S/N Calle S/N Jr. Hugo Núñez D. 8.20 

Calle S/N Calle S/N   6.66 

Calle S/N Calle S/N   6.57 

Calle S/N Calle S/N   6.40 

Calle S/N Av. Huancavelica   2.60 

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 4.65 

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 9.20 

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 9.66 

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 9.27 

Jr. Hugo Núñez D. Av. Andrés A. Cáceres Calle S/N 36.79 

Jr. Reyno Ángel Av. VRAE Pje. Rene Velásquez 5.22 

   213.72 

 

Anexo 7.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 7. 

   

Terreno 

Semi 

Rocoso    

Jr. Ricardo Astoray Pje. S/N Jr. Tambo La Mar 40.03 

Jr. Tambo La Mar Jr. Reyno Ángel Jr. Ricardo Astoray 21.08 

Jr. Reyno Ángel Av. VRAE   20.37 
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Av. VRAE Jr. Lizana Av. Pedro Ordoñez 26.04 

Jr. Lizana Av. Huancavelica   27.93 

Jr. Flores Jr. Ricardo Astoray Jr. Reyno Ángel 26.04 

Jr. Ricardo Astoray Pje. Rene Velásquez   32.55 

Pje. Rene Velásquez Av. E. Quispe C.   28.01 

Jr. Ricardo Astoray Av. E. Quispe C. Av. VRAE 33.77 

Av. Pedro Ordoñez Jr. Hugo Núñez D. Jr. Lizana 6.17 

Calle S/N Calle S/N Jr. Hugo Núñez D. 24.61 

Calle S/N Calle S/N   19.99 

Calle S/N Calle S/N   19.70 

Calle S/N Calle S/N   19.19 

Calle S/N Av. Huancavelica   7.81 

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 13.94 

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 27.59 

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 28.98 

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 27.80 

Jr. Hugo Núñez D. Av. Andrés A. Cáceres Calle S/N 110.38 

Jr. Reyno Ángel Av. VRAE 

Pje. Rene 

Velásquez 15.67 

   577.67 

 

Anexo 7.6. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 7. 

   
Terreno 

Rocoso 
   

Jr. Ricardo Astoray Pje. S/N Jr. Tambo La Mar 13.34 

Jr. Tambo La Mar Jr. Reyno Ángel Jr. Ricardo Astoray 7.03 

Jr. Reyno Ángel Av. VRAE   6.79 

Av. VRAE Jr. Lizana Av. Pedro Ordoñez 8.68 

Jr. Lizana Av. Huancavelica   9.31 

Jr. Flores Jr. Ricardo Astoray Jr. Reyno Ángel 8.68 

Jr. Ricardo Astoray Pje. Rene Velásquez   10.85 

Pje. Rene Velásquez Av. E. Quispe C.   9.34 

Jr. Ricardo Astoray Av. E. Quispe C. Av. VRAE 11.26 

Av. Pedro Ordoñez Jr. Hugo Núñez D. Jr. Lizana 0.00 

Calle S/N Calle S/N Jr. Hugo Núñez D. 8.20 

Calle S/N Calle S/N   6.66 

Calle S/N Calle S/N   6.57 

Calle S/N Calle S/N   6.40 

Calle S/N Av. Huancavelica   2.60 

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 4.65 

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 9.20 
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Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 9.66 

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 9.27 

Jr. Hugo Núñez D. Av. Andrés A. Cáceres Calle S/N 36.79 

Jr. Reyno Ángel Av. VRAE 

Pje. Rene 

Velásquez 5.22 

   190.50 

 

Anexo 7.7. Volumen de relleno a compactar en el sector 7 (ancho 0.5m). 

   

Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Jr. Ricardo Astoray Pje. S/N Jr. Tambo La Mar 95.30 32.88 

Jr. Tambo La Mar Jr. Reyno Ángel Jr. Ricardo Astoray 50.20 17.32 

Jr. Reyno Ángel Av. VRAE   48.50 16.73 

Av. VRAE Jr. Lizana Av. Pedro Ordoñez 62.00 21.39 

Jr. Lizana Av. Huancavelica   66.50 22.94 

Jr. Flores Jr. Ricardo Astoray Jr. Reyno Ángel 62.00 21.39 

Jr. Ricardo Astoray Pje. Rene Velásquez   77.50 26.74 

Pje. Rene Velásquez Av. E. Quispe C.   66.70 23.01 

Jr. Ricardo Astoray Av. E. Quispe C. Av. VRAE 80.40 27.74 

Av. Pedro Ordoñez Jr. Hugo Núñez D. Jr. Lizana 42.00 14.49 

Calle S/N Calle S/N Jr. Hugo Núñez D. 58.60 20.22 

Calle S/N Calle S/N   47.60 16.42 

Calle S/N Calle S/N   46.90 16.18 

Calle S/N Calle S/N   45.70 15.77 

Calle S/N Av. Huancavelica   18.60 6.42 

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 33.20 11.45 

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 65.70 22.67 

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 69.00 23.81 

Jr. Hugo Núñez D. Quebrada Calle S/N 66.20 22.84 

Jr. Hugo Núñez D. 

Av. Andrés A. 

Cáceres Calle S/N 262.80 90.67 

Jr. Reyno Ángel Av. VRAE Pje. Rene Velásquez 37.30 12.87 

   1,402.70 483.93 

 

ANEXO 08: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 8 

Anexo 8.1. Tramos de calles y avenidas del sector 8. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 
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Av. Víctor Chauca Av. Teodocia Canchari Av. E. Quispe C.  

Av. Víctor Chauca Av. Teodocia Canchari    

Av. Teodocia 

Canchari 
Jr. Donato Quispe    

Av. Teodocia 

Canchari 
Jr. Oreja de Perro    

Jr. Oreja de Perro Jr. Donato Quispe    

Av. Víctor Chauca Av. Teodocia Canchari Av. J. M. Velásquez  

Av. Teodocia 

Canchari 
Jr. Oreja de Perro    

Jr. Oreja de Perro Jr. Bejar Bautista A. Jr. Hugo Núñez D.  

Jr. Bejar Bautista A. Jr. Donato Quispe S.    

Jr. Donato Quispe S. Pje. S/N    

Jr. Los Jasmines Jr. Bejar Bautista A. Jr. Chapi Belén  

Jr. Bejar Bautista A. Jr. Donato Quispe    

Jr. Donato Quispe Pje. S/N    

Av. E. Quispe C. Av. J. M. Velásquez 
Av. Teodocia 

Canchari 
 

Av. J. M. Velásquez Av. Andrés A. Cáceres    

Av. E. Quispe C. Av. J. M. Velásquez Jr. Oreja de Perro  

Av. J. M. Velásquez Jr. Los Jazmines    

Jr. Los Jazmines Av. Andrés A. Cáceres    

Jr. Oreja de Perro Jr. Chapi Belén Jr. Los Jasmines  

Jr. Hugo Núñez D. Jr. Chapi Belén Jr. Bejar Bautista A.  

Av. E. Quispe C. Jr. Hugo Núñez D. Jr. Donato Quispe  

Jr. Hugo Núñez D. Jr. Chapi Belén    

 

Anexo 8.2. Área de limpieza por calles del sector 8. 

   Área (ml*1m) 

Av. Víctor Chauca 
Av. Teodocia 

Canchari 
Av. E. Quispe C. 49.80 

Av. Víctor Chauca 
Av. Teodocia 

Canchari 
  50.90 

Av. Teodocia 

Canchari 
Jr. Donato Quispe   80.10 

Av. Teodocia 

Canchari 
Jr. Oreja de Perro   49.20 

Jr. Oreja de Perro Jr. Donato Quispe   38.40 

Av. Víctor Chauca 
Av. Teodocia 

Canchari 
Av. J. M. Velásquez 50.00 

Av. Teodocia 

Canchari 
Jr. Oreja de Perro   50.60 

Jr. Oreja de Perro Jr. Bejar Bautista A. Jr. Hugo Núñez D. 45.80 
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Jr. Bejar Bautista A. Jr. Donato Quispe S.   48.80 

Jr. Donato Quispe S. Pje. S/N   41.50 

Jr. Los Jasmines Jr. Bejar Bautista A. Jr. Chapi Belén 51.20 

Jr. Bejar Bautista A. Jr. Donato Quispe   48.80 

Jr. Donato Quispe Pje. S/N   32.30 

Av. E. Quispe C. Av. J. M. Velásquez 
Av. Teodocia 

Canchari 
101.20 

Av. J. M. Velásquez 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
  122.40 

Av. E. Quispe C. Av. J. M. Velásquez Jr. Oreja de Perro 91.60 

Av. J. M. Velásquez Jr. Los Jazmines   21.10 

Jr. Los Jazmines 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
  107.20 

Jr. Oreja de Perro Jr. Chapi Belén Jr. Los Jasmines 76.20 

Jr. Hugo Núñez D. Jr. Chapi Belén Jr. Bejar Bautista A. 81.80 

Av. E. Quispe C. Jr. Hugo Núñez D. Jr. Donato Quispe 42.80 

Jr. Hugo Núñez D. Jr. Chapi Belén   81.60 
   1,363.30 

 

Anexo 8.3. Longitudes de las avenidas del sector 8. 

   Longitud 

(m) 

Av. Víctor Chauca 
Av. Teodocia 

Canchari 
Av. E. Quispe C. 49.80 

Av. Víctor Chauca 
Av. Teodocia 

Canchari 
  50.90 

Av. Teodocia Canchari Jr. Donato Quispe   80.10 

Av. Teodocia Canchari Jr. Oreja de Perro   49.20 

Jr. Oreja de Perro Jr. Donato Quispe   38.40 

Av. Víctor Chauca 
Av. Teodocia 

Canchari 
Av. J. M. Velásquez 50.00 

Av. Teodocia Canchari Jr. Oreja de Perro   50.60 

Jr. Oreja de Perro Jr. Bejar Bautista A. Jr. Hugo Núñez D. 45.80 

Jr. Bejar Bautista A. Jr. Donato Quispe S.   48.80 

Jr. Donato Quispe S. Pje. S/N   41.50 

Jr. Los Jasmines Jr. Bejar Bautista A. Jr. Chapi Belén 51.20 

Jr. Bejar Bautista A. Jr. Donato Quispe   48.80 

Jr. Donato Quispe Pje. S/N   32.30 

Av. E. Quispe C. Av. J. M. Velásquez 
Av. Teodocia 

Canchari 
101.20 

Av. J. M. Velásquez 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
  122.40 

Av. E. Quispe C. Av. J. M. Velásquez Jr. Oreja de Perro 91.60 
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Av. J. M. Velásquez Jr. Los Jazmines   21.10 

Jr. Los Jazmines 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
  107.20 

Jr. Oreja de Perro Jr. Chapi Belén Jr. Los Jasmines 76.20 

Jr. Hugo Núñez D. Jr. Chapi Belén Jr. Bejar Bautista A. 81.80 

Av. E. Quispe C. Jr. Hugo Núñez D. Jr. Donato Quispe 42.80 

Jr. Hugo Núñez D. Jr. Chapi Belén   81.60 
   1,363.30 

 

Anexo 8.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 8. 

   Terreno 

Suelto    

Av. Víctor Chauca Av. Teodocia Canchari Av. E. Quispe C. 6.97 

Av. Víctor Chauca Av. Teodocia Canchari   7.13 

Av. Teodocia Canchari Jr. Donato Quispe   11.21 

Av. Teodocia Canchari Jr. Oreja de Perro   6.89 

Jr. Oreja de Perro Jr. Donato Quispe   5.38 

Av. Víctor Chauca Av. Teodocia Canchari Av. J. M. Velásquez 7.00 

Av. Teodocia Canchari Jr. Oreja de Perro   7.08 

Jr. Oreja de Perro Jr. Bejar Bautista A. Jr. Hugo Núñez D. 6.41 

Jr. Bejar Bautista A. Jr. Donato Quispe S.   6.83 

Jr. Donato Quispe S. Pje. S/N   5.81 

Jr. Los Jasmines Jr. Bejar Bautista A. Jr. Chapi Belén 7.17 

Jr. Bejar Bautista A. Jr. Donato Quispe   6.83 

Jr. Donato Quispe Pje. S/N   4.52 

Av. E. Quispe C. Av. J. M. Velásquez 
Av. Teodocia 

Canchari 
14.17 

Av. J. M. Velásquez Av. Andrés A. Cáceres   17.14 

Av. E. Quispe C. Av. J. M. Velásquez Jr. Oreja de Perro 12.82 

Av. J. M. Velásquez Jr. Los Jazmines   2.95 

Jr. Los Jazmines Av. Andrés A. Cáceres   15.01 

Jr. Oreja de Perro Jr. Chapi Belén Jr. Los Jasmines 10.67 

Jr. Hugo Núñez D. Jr. Chapi Belén Jr. Bejar Bautista A. 11.45 

Av. E. Quispe C. Jr. Hugo Núñez D. Jr. Donato Quispe 5.99 

Jr. Hugo Núñez D. Jr. Chapi Belén   11.42 
   190.86 

Anexo 8.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 8. 

   Terreno 

Semi 

Rocoso    

Av. Víctor Chauca Av. Teodocia Canchari Av. E. Quispe C. 20.92 

Av. Víctor Chauca Av. Teodocia Canchari   21.38 
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Av. Teodocia Canchari Jr. Donato Quispe   33.64 

Av. Teodocia Canchari Jr. Oreja de Perro   20.66 

Jr. Oreja de Perro Jr. Donato Quispe   16.13 

Av. Víctor Chauca Av. Teodocia Canchari Av. J. M. Velásquez 21.00 

Av. Teodocia Canchari Jr. Oreja de Perro   21.25 

Jr. Oreja de Perro Jr. Bejar Bautista A. Jr. Hugo Núñez D. 19.24 

Jr. Bejar Bautista A. Jr. Donato Quispe S.   20.50 

Jr. Donato Quispe S. Pje. S/N   17.43 

Jr. Los Jasmines Jr. Bejar Bautista A. Jr. Chapi Belén 21.50 

Jr. Bejar Bautista A. Jr. Donato Quispe   20.50 

Jr. Donato Quispe Pje. S/N   13.57 

Av. E. Quispe C. Av. J. M. Velásquez 
Av. Teodocia 

Canchari 
42.50 

Av. J. M. Velásquez Av. Andrés A. Cáceres   51.41 

Av. E. Quispe C. Av. J. M. Velásquez Jr. Oreja de Perro 38.47 

Av. J. M. Velásquez Jr. Los Jazmines   8.86 

Jr. Los Jazmines Av. Andrés A. Cáceres   45.02 

Jr. Oreja de Perro Jr. Chapi Belén Jr. Los Jasmines 32.00 

Jr. Hugo Núñez D. Jr. Chapi Belén Jr. Bejar Bautista A. 34.36 

Av. E. Quispe C. Jr. Hugo Núñez D. Jr. Donato Quispe 17.98 

Jr. Hugo Núñez D. Jr. Chapi Belén   34.27 
   572.59 

Anexo 8.6. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 8. 

   Terreno 

Rocoso    

Av. Víctor Chauca Av. Teodocia Canchari Av. E. Quispe C. 6.97 

Av. Víctor Chauca Av. Teodocia Canchari   7.13 

Av. Teodocia Canchari Jr. Donato Quispe   11.21 

Av. Teodocia Canchari Jr. Oreja de Perro   6.89 

Jr. Oreja de Perro Jr. Donato Quispe   5.38 

Av. Víctor Chauca Av. Teodocia Canchari Av. J. M. Velásquez 7.00 

Av. Teodocia Canchari Jr. Oreja de Perro   7.08 

Jr. Oreja de Perro Jr. Bejar Bautista A. Jr. Hugo Núñez D. 6.41 

Jr. Bejar Bautista A. Jr. Donato Quispe S.   6.83 

Jr. Donato Quispe S. Pje. S/N   5.81 

Jr. Los Jasmines Jr. Bejar Bautista A. Jr. Chapi Belén 7.17 

Jr. Bejar Bautista A. Jr. Donato Quispe   6.83 

Jr. Donato Quispe Pje. S/N   4.52 

Av. E. Quispe C. Av. J. M. Velásquez 
Av. Teodocia 

Canchari 
14.17 

Av. J. M. Velásquez Av. Andrés A. Cáceres   17.14 

Av. E. Quispe C. Av. J. M. Velásquez Jr. Oreja de Perro 12.82 
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Av. J. M. Velásquez Jr. Los Jazmines   2.95 

Jr. Los Jazmines Av. Andrés A. Cáceres   15.01 

Jr. Oreja de Perro Jr. Chapi Belén Jr. Los Jasmines 10.67 

Jr. Hugo Núñez D. Jr. Chapi Belén Jr. Bejar Bautista A. 11.45 

Av. E. Quispe C. Jr. Hugo Núñez D. Jr. Donato Quispe 5.99 

Jr. Hugo Núñez D. Jr. Chapi Belén   11.42 
   190.86 

Anexo 8.7. Volumen de relleno a compactar en el sector 8 (ancho 0.5m). 

   Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Av. Víctor Chauca 
Av. Teodocia 

Canchari 
Av. E. Quispe C. 49.80 17.18 

Av. Víctor Chauca 
Av. Teodocia 

Canchari 
  50.90 17.56 

Av. Teodocia 

Canchari 
Jr. Donato Quispe   80.10 27.63 

Av. Teodocia 

Canchari 
Jr. Oreja de Perro   49.20 16.97 

Jr. Oreja de Perro Jr. Donato Quispe   38.40 13.25 

Av. Víctor Chauca 
Av. Teodocia 

Canchari 
Av. J. M. Velásquez 50.00 17.25 

Av. Teodocia 

Canchari 
Jr. Oreja de Perro   50.60 17.46 

Jr. Oreja de Perro Jr. Bejar Bautista A. Jr. Hugo Núñez D. 45.80 15.80 

Jr. Bejar Bautista A. Jr. Donato Quispe S.   48.80 16.84 

Jr. Donato Quispe S. Pje. S/N   41.50 14.32 

Jr. Los Jasmines Jr. Bejar Bautista A. Jr. Chapi Belén 51.20 17.66 

Jr. Bejar Bautista A. Jr. Donato Quispe   48.80 16.84 

Jr. Donato Quispe Pje. S/N   32.30 11.14 

Av. E. Quispe C. Av. J. M. Velásquez 
Av. Teodocia 

Canchari 
101.20 34.91 

Av. J. M. Velásquez 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
  122.40 42.23 

Av. E. Quispe C. Av. J. M. Velásquez Jr. Oreja de Perro 91.60 31.60 

Av. J. M. Velásquez Jr. Los Jazmines   21.10 7.28 

Jr. Los Jazmines 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
  107.20 36.98 

Jr. Oreja de Perro Jr. Chapi Belén Jr. Los Jasmines 76.20 26.29 

Jr. Hugo Núñez D. Jr. Chapi Belén Jr. Bejar Bautista A. 81.80 28.22 

Av. E. Quispe C. Jr. Hugo Núñez D. Jr. Donato Quispe 42.80 14.77 

Jr. Hugo Núñez D. Jr. Chapi Belén   81.60 28.15 
   1,363.30 470.34 
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ANEXO 09: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 9 

Anexo 9.1. Tramos de calles y avenidas del sector 9. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 
Jr. Retama Jr. Los Claveles Jr. Los Tunales  

Jr. Los Claveles Jr. Los Jazmines    

Jr. Los Jazmines Jr. Los Pinos    

Jr. Los Pinos Pje. Basilio Auqui    

Jr. Retama Jr. Los Claveles Av. Primavera  

Jr. Los Claveles Jr. Los Jazmines    

Jr. Los Jazmines Jr. Los Pinos    

Jr. Los Pinos Jr. Los Rosales    

Jr. Los Rosales Av. Union Porvenir    

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Retama  

Av. Primavera Carretera    

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Claveles  

Av. Primavera Carretera    

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Jazmines  

Av. Primavera Carretera    

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Pinos  

Av. Primavera Carretera    

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Rosales  

Av. Primavera Carretera    

Av. Andrés A. 

Cáceres 
Av. Primavera Av. Union Porvenir  

Av. Primavera Carretera    

Jr. Chapi Belén Av. Andrés A. Cáceres Jr. Bejar Bautista A.  

Jr. Chapi Belén Av. Andrés A. Cáceres Jr. Donato Quispe  

Pje. Tupac Amaru Calle S/N 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
 

 

Anexo 9.2. Área de limpieza por calles del sector 9. 

   Área (ml*1m) 

Jr. Retama Jr. Los Claveles Jr. Los Tunales 15.90 

Jr. Los Claveles Jr. Los Jazmines   40.70 

Jr. Los Jazmines Jr. Los Pinos   48.60 

Jr. Los Pinos Pje. Basilio Auqui   58.60 

Jr. Retama Jr. Los Claveles Av. Primavera 23.70 

Jr. Los Claveles Jr. Los Jazmines   30.80 

Jr. Los Jazmines Jr. Los Pinos   33.20 
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Jr. Los Pinos Jr. Los Rosales   33.70 

Jr. Los Rosales Av. Union Porvenir   61.00 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Retama 24.40 

Av. Primavera Carretera   44.60 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Claveles 30.70 

Av. Primavera Carretera   62.20 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Jazmines 27.50 

Av. Primavera Carretera   82.90 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Pinos 33.50 

Av. Primavera Carretera   76.40 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Rosales 40.80 

Av. Primavera Carretera   73.60 

Av. Andrés A. 

Cáceres 
Av. Primavera Av. Union Porvenir 166.30 

Av. Primavera Carretera   36.90 

Jr. Chapi Belén 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
Jr. Bejar Bautista A. 92.80 

Jr. Chapi Belén 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
Jr. Donato Quispe 104.30 

Pje. Tupac Amaru Calle S/N 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
152.50 

   1,395.60 

 

Anexo 9.3. Longitudes de las avenidas del sector 9. 

   Longitud 

(m) 

Jr. Retama Jr. Los Claveles Jr. Los Tunales 15.90 

Jr. Los Claveles Jr. Los Jazmines   40.70 

Jr. Los Jazmines Jr. Los Pinos   48.60 

Jr. Los Pinos Pje. Basilio Auqui   58.60 

Jr. Retama Jr. Los Claveles Av. Primavera 23.70 

Jr. Los Claveles Jr. Los Jazmines   30.80 

Jr. Los Jazmines Jr. Los Pinos   33.20 

Jr. Los Pinos Jr. Los Rosales   33.70 

Jr. Los Rosales Av. Union Porvenir   61.00 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Retama 24.40 

Av. Primavera Carretera   44.60 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Claveles 30.70 

Av. Primavera Carretera   62.20 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Jazmines 27.50 

Av. Primavera Carretera   82.90 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Pinos 33.50 
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Av. Primavera Carretera   76.40 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Rosales 40.80 

Av. Primavera Carretera   73.60 

Av. Andrés A. Cáceres Av. Primavera Av. Union Porvenir 166.30 

Av. Primavera Carretera   36.90 

Jr. Chapi Belén 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
Jr. Bejar Bautista A. 92.80 

Jr. Chapi Belén 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
Jr. Donato Quispe 104.30 

Pje. Tupac Amaru Calle S/N 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
152.50 

   1,395.60 

 

Anexo 9.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 9. 

   Terreno 

Suelto    

Jr. Retama Jr. Los Claveles Jr. Los Tunales 2.23 

Jr. Los Claveles Jr. Los Jazmines   5.70 

Jr. Los Jazmines Jr. Los Pinos   6.80 

Jr. Los Pinos Pje. Basilio Auqui   8.20 

Jr. Retama Jr. Los Claveles Av. Primavera 3.32 

Jr. Los Claveles Jr. Los Jazmines   4.31 

Jr. Los Jazmines Jr. Los Pinos   4.65 

Jr. Los Pinos Jr. Los Rosales   4.72 

Jr. Los Rosales Av. Union Porvenir   8.54 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Retama 3.42 

Av. Primavera Carretera   6.24 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Claveles 4.30 

Av. Primavera Carretera   8.71 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Jazmines 3.85 

Av. Primavera Carretera   11.61 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Pinos 4.69 

Av. Primavera Carretera   10.70 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Rosales 5.71 

Av. Primavera Carretera   10.30 

Av. Andrés A. Cáceres Av. Primavera Av. Union Porvenir 23.28 

Av. Primavera Carretera   5.17 

Jr. Chapi Belén Av. Andrés A. Cáceres Jr. Bejar Bautista A. 12.99 

Jr. Chapi Belén Av. Andrés A. Cáceres Jr. Donato Quispe 14.60 

Pje. Tupac Amaru Calle S/N 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
21.35 

   195.38 
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Anexo 9.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 9. 

   Terreno 

Semi 

Rocoso    

Jr. Retama Jr. Los Claveles Jr. Los Tunales 6.68 

Jr. Los Claveles Jr. Los Jazmines   17.09 

Jr. Los Jazmines Jr. Los Pinos   20.41 

Jr. Los Pinos Pje. Basilio Auqui   24.61 

Jr. Retama Jr. Los Claveles Av. Primavera 9.95 

Jr. Los Claveles Jr. Los Jazmines   12.94 

Jr. Los Jazmines Jr. Los Pinos   13.94 

Jr. Los Pinos Jr. Los Rosales   14.15 

Jr. Los Rosales Av. Union Porvenir   25.62 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Retama 10.25 

Av. Primavera Carretera   18.73 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Claveles 12.89 

Av. Primavera Carretera   26.12 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Jazmines 11.55 

Av. Primavera Carretera   34.82 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Pinos 14.07 

Av. Primavera Carretera   32.09 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Rosales 17.14 

Av. Primavera Carretera   30.91 

Av. Andrés A. Cáceres Av. Primavera Av. Union Porvenir 69.85 

Av. Primavera Carretera   15.50 

Jr. Chapi Belén Av. Andrés A. Cáceres Jr. Bejar Bautista A. 38.98 

Jr. Chapi Belén Av. Andrés A. Cáceres Jr. Donato Quispe 43.81 

Pje. Tupac Amaru Calle S/N 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
64.05 

   586.15 

 

Anexo 9.6. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 9. 

   Terreno 

Rocoso    

Jr. Retama Jr. Los Claveles Jr. Los Tunales 2.23 

Jr. Los Claveles Jr. Los Jazmines   5.70 

Jr. Los Jazmines Jr. Los Pinos   6.80 

Jr. Los Pinos Pje. Basilio Auqui   8.20 

Jr. Retama Jr. Los Claveles Av. Primavera 3.32 

Jr. Los Claveles Jr. Los Jazmines   4.31 

Jr. Los Jazmines Jr. Los Pinos   4.65 

Jr. Los Pinos Jr. Los Rosales   4.72 
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Jr. Los Rosales Av. Union Porvenir   8.54 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Retama 3.42 

Av. Primavera Carretera   6.24 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Claveles 4.30 

Av. Primavera Carretera   8.71 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Jazmines 3.85 

Av. Primavera Carretera   11.61 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Pinos 4.69 

Av. Primavera Carretera   10.70 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Rosales 5.71 

Av. Primavera Carretera   10.30 

Av. Andrés A. Cáceres Av. Primavera Av. Union Porvenir 23.28 

Av. Primavera Carretera   5.17 

Jr. Chapi Belén Av. Andrés A. Cáceres Jr. Bejar Bautista A. 12.99 

Jr. Chapi Belén Av. Andrés A. Cáceres Jr. Donato Quispe 14.60 

Pje. Tupac Amaru Calle S/N 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
21.35 

   195.38 

 

Anexo 9.7. Volumen de relleno a compactar en el sector 9 (ancho 0.5m). 

   Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Jr. Retama Jr. Los Claveles Jr. Los Tunales 15.90 5.49 

Jr. Los Claveles Jr. Los Jazmines   40.70 14.04 

Jr. Los Jazmines Jr. Los Pinos   48.60 16.77 

Jr. Los Pinos Pje. Basilio Auqui   58.60 20.22 

Jr. Retama Jr. Los Claveles Av. Primavera 23.70 8.18 

Jr. Los Claveles Jr. Los Jazmines   30.80 10.63 

Jr. Los Jazmines Jr. Los Pinos   33.20 11.45 

Jr. Los Pinos Jr. Los Rosales   33.70 11.63 

Jr. Los Rosales Av. Union Porvenir   61.00 21.05 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Retama 24.40 8.42 

Av. Primavera Carretera   44.60 15.39 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Claveles 30.70 10.59 

Av. Primavera Carretera   62.20 21.46 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Jazmines 27.50 9.49 

Av. Primavera Carretera   82.90 28.60 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Pinos 33.50 11.56 

Av. Primavera Carretera   76.40 26.36 

Jr. Los Tunales Av. Primavera Jr. Los Rosales 40.80 14.08 

Av. Primavera Carretera   73.60 25.39 
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Av. Andrés A. 

Cáceres 
Av. Primavera Av. Union Porvenir 166.30 57.37 

Av. Primavera Carretera   36.90 12.73 

Jr. Chapi Belén 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
Jr. Bejar Bautista A. 92.80 32.02 

Jr. Chapi Belén 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
Jr. Donato Quispe 104.30 35.98 

Pje. Tupac Amaru Calle S/N 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
152.50 52.61 

   1,395.60 481.48 

 

ANEXO 10: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 10 

Anexo 10.1. Tramos de calles y avenidas del sector 10. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 
Pje. M. Grau Pje. Tupac Amaru Av. Andrés A. Cáceres  

Pje. M. Grau Pje. Tupac Amaru 
Av. República de 

Venezuela 
 

Jr. Ciro Alegría Jr. Jesús N. Jr. J. M. Arguedas  

Jr. Jesús N. Calle N° 04    

Calle N° 04 Pje. M. Cáceres    

Pje. M. Cáceres 
Av. República de 

Venezuela 
Jr. José Marti  

Av. Juan Velasco A. Calle N° 03 Jr. J. M. Arguedas  

Calle N° 03 Calle N° 02    

Calle N° 02 Pje. M. Cáceres    

Pje. San Gabriel Pje. M. Bastidas    

Pje. M. Bastidas 
Av. República de 

Venezuela 
   

Jr. Mariano Bellido Jr. J. M. Arguedas Jr. Jesús N.  

Jr. J. M. Arguedas Carretera Calle N° 04  

Jr. J. M. Arguedas Carretera Calle N° 03  

Jr. J. M. Arguedas Carretera    

Jr. J. M. Arguedas Carretera Calle N° 02  

Jr. J. M. Arguedas Carretera    

Jr. José Marti Jr. J. M. Arguedas Pje. M. Cáceres  

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Tunales    

Jr. José Marti Jr. Los Tunales Pje. San Gabriel  

Av. Andrés A. 

Cáceres 

Av. República de 

Venezuela 
Pje. M. Grau  

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Tunales Pje. M. Bastidas  

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Tunales Pje. Basilio Auqui  
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Jr. Chapi Belén Av. Andrés A. Cáceres Jr. Los Jasmines  

 

Anexo 10.2. Área de limpieza por calles del sector 10. 

   Área (ml*1m) 

Pje. M. Grau Pje. Tupac Amaru Av. Andrés A. Cáceres 115.70 

Pje. M. Grau Pje. Tupac Amaru 
Av. República de 

Venezuela 
115.90 

Jr. Ciro Alegría Jr. Jesús N. Jr. J. M. Arguedas 104.00 

Jr. Jesús N. Calle N° 04   125.50 

Calle N° 04 Pje. M. Cáceres   87.00 

Pje. M. Cáceres 
Av. República de 

Venezuela 
Jr. José Marti 71.50 

Av. Juan Velasco A. Calle N° 03 Jr. J. M. Arguedas 21.40 

Calle N° 03 Calle N° 02   46.40 

Calle N° 02 Pje. M. Cáceres   43.50 

Pje. San Gabriel Pje. M. Bastidas   37.80 

Pje. M. Bastidas 
Av. República de 

Venezuela 
  47.50 

Jr. Mariano Bellido Jr. J. M. Arguedas Jr. Jesús N. 37.90 

Jr. J. M. Arguedas Carretera Calle N° 04 61.20 

Jr. J. M. Arguedas Carretera Calle N° 03 50.00 

Jr. J. M. Arguedas Carretera   20.40 

Jr. J. M. Arguedas Carretera Calle N° 02 45.40 

Jr. J. M. Arguedas Carretera   34.90 

Jr. José Marti Jr. J. M. Arguedas Pje. M. Cáceres 55.40 

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Tunales   35.20 

Jr. José Marti Jr. Los Tunales Pje. San Gabriel 88.30 

Av. Andrés A. Cáceres 
Av. República de 

Venezuela 
Pje. M. Grau 42.00 

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Tunales Pje. M. Bastidas 35.20 

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Tunales Pje. Basilio Auqui 53.10 

Jr. Chapi Belén Av. Andrés A. Cáceres Jr. Los Jasmines 58.30 
   1,433.50 

 

Anexo 10.3. Longitudes de las avenidas del sector 10. 

   Longitud 

(m) 

Pje. M. Grau Pje. Tupac Amaru Av. Andrés A. Cáceres 115.70 

Pje. M. Grau Pje. Tupac Amaru 
Av. República de 

Venezuela 
115.90 

Jr. Ciro Alegría Jr. Jesús N. Jr. J. M. Arguedas 104.00 

Jr. Jesús N. Calle N° 04   125.50 
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Calle N° 04 Pje. M. Cáceres   87.00 

Pje. M. Cáceres 
Av. República de 

Venezuela 
Jr. José Marti 71.50 

Av. Juan Velasco A. Calle N° 03 Jr. J. M. Arguedas 21.40 

Calle N° 03 Calle N° 02   46.40 

Calle N° 02 Pje. M. Cáceres   43.50 

Pje. San Gabriel Pje. M. Bastidas   37.80 

Pje. M. Bastidas 
Av. República de 

Venezuela 
  47.50 

Jr. Mariano Bellido Jr. J. M. Arguedas Jr. Jesús N. 37.90 

Jr. J. M. Arguedas Carretera Calle N° 04 61.20 

Jr. J. M. Arguedas Carretera Calle N° 03 50.00 

Jr. J. M. Arguedas Carretera   20.40 

Jr. J. M. Arguedas Carretera Calle N° 02 45.40 

Jr. J. M. Arguedas Carretera   34.90 

Jr. José Marti Jr. J. M. Arguedas Pje. M. Cáceres 55.40 

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Tunales   35.20 

Jr. José Marti Jr. Los Tunales Pje. San Gabriel 88.30 

Av. Andrés A. 

Cáceres 

Av. República de 

Venezuela 
Pje. M. Grau 42.00 

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Tunales Pje. M. Bastidas 35.20 

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Tunales Pje. Basilio Auqui 53.10 

Jr. Chapi Belén Av. Andrés A. Cáceres Jr. Los Jasmines 58.30 
   1,433.50 

 

 

Anexo 10.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 9. 

   Terreno 

Suelto    

Pje. M. Grau Pje. Tupac Amaru Av. Andrés A. Cáceres 16.20 

Pje. M. Grau Pje. Tupac Amaru 
Av. República de 

Venezuela 
16.23 

Jr. Ciro Alegría Jr. Jesús N. Jr. J. M. Arguedas 14.56 

Jr. Jesús N. Calle N° 04   17.57 

Calle N° 04 Pje. M. Cáceres   12.18 

Pje. M. Cáceres 
Av. República de 

Venezuela 
Jr. José Marti 10.01 

Av. Juan Velasco A. Calle N° 03 Jr. J. M. Arguedas 3.00 

Calle N° 03 Calle N° 02   6.50 

Calle N° 02 Pje. M. Cáceres   6.09 

Pje. San Gabriel Pje. M. Bastidas   5.29 
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Pje. M. Bastidas 
Av. República de 

Venezuela 
  6.65 

Jr. Mariano Bellido Jr. J. M. Arguedas Jr. Jesús N. 5.31 

Jr. J. M. Arguedas Carretera Calle N° 04 8.57 

Jr. J. M. Arguedas Carretera Calle N° 03 7.00 

Jr. J. M. Arguedas Carretera   2.86 

Jr. J. M. Arguedas Carretera Calle N° 02 6.36 

Jr. J. M. Arguedas Carretera   4.89 

Jr. José Marti Jr. J. M. Arguedas Pje. M. Cáceres 7.76 

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Tunales   4.93 

Jr. José Marti Jr. Los Tunales Pje. San Gabriel 12.36 

Av. Andrés A. Cáceres 
Av. República de 

Venezuela 
Pje. M. Grau 5.88 

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Tunales Pje. M. Bastidas 4.93 

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Tunales Pje. Basilio Auqui 7.43 

Jr. Chapi Belén Av. Andrés A. Cáceres Jr. Los Jasmines 8.16 
   200.69 

 

 

Anexo 10.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 10. 

   Terreno 

Semi 

Rocoso    

Pje. M. Grau Pje. Tupac Amaru Av. Andrés A. Cáceres 48.59 

Pje. M. Grau Pje. Tupac Amaru 
Av. República de 

Venezuela 
48.68 

Jr. Ciro Alegría Jr. Jesús N. Jr. J. M. Arguedas 43.68 

Jr. Jesús N. Calle N° 04   52.71 

Calle N° 04 Pje. M. Cáceres   36.54 

Pje. M. Cáceres 
Av. República de 

Venezuela 
Jr. José Marti 30.03 

Av. Juan Velasco A. Calle N° 03 Jr. J. M. Arguedas 8.99 

Calle N° 03 Calle N° 02   19.49 

Calle N° 02 Pje. M. Cáceres   18.27 

Pje. San Gabriel Pje. M. Bastidas   15.88 

Pje. M. Bastidas 
Av. República de 

Venezuela 
  19.95 

Jr. Mariano Bellido Jr. J. M. Arguedas Jr. Jesús N. 15.92 

Jr. J. M. Arguedas Carretera Calle N° 04 25.70 

Jr. J. M. Arguedas Carretera Calle N° 03 21.00 

Jr. J. M. Arguedas Carretera   8.57 

Jr. J. M. Arguedas Carretera Calle N° 02 19.07 

Jr. J. M. Arguedas Carretera   14.66 
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Jr. José Marti Jr. J. M. Arguedas Pje. M. Cáceres 23.27 

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Tunales   14.78 

Jr. José Marti Jr. Los Tunales Pje. San Gabriel 37.09 

Av. Andrés A. Cáceres 
Av. República de 

Venezuela 
Pje. M. Grau 17.64 

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Tunales Pje. M. Bastidas 14.78 

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Tunales Pje. Basilio Auqui 22.30 

Jr. Chapi Belén Av. Andrés A. Cáceres Jr. Los Jasmines 24.49 
   602.07 

 

Anexo 10.6. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 10. 

   Terreno 

Rocoso    

Pje. M. Grau Pje. Tupac Amaru Av. Andrés A. Cáceres 16.20 

Pje. M. Grau Pje. Tupac Amaru 
Av. República de 

Venezuela 
16.23 

Jr. Ciro Alegría Jr. Jesús N. Jr. J. M. Arguedas 14.56 

Jr. Jesús N. Calle N° 04   17.57 

Calle N° 04 Pje. M. Cáceres   12.18 

Pje. M. Cáceres Av. República de Venezuela Jr. José Marti 10.01 

Av. Juan Velasco A. Calle N° 03 Jr. J. M. Arguedas 3.00 

Calle N° 03 Calle N° 02   6.50 

Calle N° 02 Pje. M. Cáceres   6.09 

Pje. San Gabriel Pje. M. Bastidas   5.29 

Pje. M. Bastidas Av. República de Venezuela   6.65 

Jr. Mariano Bellido Jr. J. M. Arguedas Jr. Jesús N. 5.31 

Jr. J. M. Arguedas Carretera Calle N° 04 8.57 

Jr. J. M. Arguedas Carretera Calle N° 03 7.00 

Jr. J. M. Arguedas Carretera   2.86 

Jr. J. M. Arguedas Carretera Calle N° 02 6.36 

Jr. J. M. Arguedas Carretera   4.89 

Jr. José Marti Jr. J. M. Arguedas Pje. M. Cáceres 7.76 

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Tunales   4.93 

Jr. José Marti Jr. Los Tunales Pje. San Gabriel 12.36 

Av. Andrés A. Cáceres Av. República de Venezuela Pje. M. Grau 5.88 

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Tunales Pje. M. Bastidas 4.93 

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Tunales Pje. Basilio Auqui 7.43 

Jr. Chapi Belén Av. Andrés A. Cáceres Jr. Los Jasmines 8.16 
   200.69 
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Anexo 10.7. Volumen de relleno a compactar en el sector 10 (ancho 0.5m). 

   Longitud 

(m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Pje. M. Grau Pje. Tupac Amaru 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
115.70 39.92 

Pje. M. Grau Pje. Tupac Amaru 
Av. República de 

Venezuela 
115.90 39.99 

Jr. Ciro Alegría Jr. Jesús N. Jr. J. M. Arguedas 104.00 35.88 

Jr. Jesús N. Calle N° 04   125.50 43.30 

Calle N° 04 Pje. M. Cáceres   87.00 30.02 

Pje. M. Cáceres 
Av. República de 

Venezuela 
Jr. José Marti 71.50 24.67 

Av. Juan Velasco 

A. 
Calle N° 03 Jr. J. M. Arguedas 21.40 7.38 

Calle N° 03 Calle N° 02   46.40 16.01 

Calle N° 02 Pje. M. Cáceres   43.50 15.01 

Pje. San Gabriel Pje. M. Bastidas   37.80 13.04 

Pje. M. Bastidas 
Av. República de 

Venezuela 
  47.50 16.39 

Jr. Mariano 

Bellido 
Jr. J. M. Arguedas Jr. Jesús N. 37.90 13.08 

Jr. J. M. 

Arguedas 
Carretera Calle N° 04 61.20 21.11 

Jr. J. M. 

Arguedas 
Carretera Calle N° 03 50.00 17.25 

Jr. J. M. 

Arguedas 
Carretera   20.40 7.04 

Jr. J. M. 

Arguedas 
Carretera Calle N° 02 45.40 15.66 

Jr. J. M. 

Arguedas 
Carretera   34.90 12.04 

Jr. José Marti Jr. J. M. Arguedas Pje. M. Cáceres 55.40 19.11 

Jr. J. M. 

Arguedas 
Jr. Los Tunales   35.20 12.14 

Jr. José Marti Jr. Los Tunales Pje. San Gabriel 88.30 30.46 

Av. Andrés A. 

Cáceres 

Av. República de 

Venezuela 
Pje. M. Grau 42.00 14.49 

Jr. J. M. 

Arguedas 
Jr. Los Tunales Pje. M. Bastidas 35.20 12.14 

Jr. J. M. 

Arguedas 
Jr. Los Tunales Pje. Basilio Auqui 53.10 18.32 

Jr. Chapi Belén 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
Jr. Los Jasmines 58.30 20.11 

   1,433.50 494.56 
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ANEXO 11: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 11 

Anexo 11.1. Tramos de calles y avenidas del sector 11. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 
Carretera Jr. J. C. Mariátegui Av. Andrés A. Cáceres  

Carretera Jr. J. C. Mariátegui Av. Andrés A. Cáceres  

Jr. J. C. Mariátegui Av. Alberto Zambrano    

Av. República de 

Venezuela 
Calle N° 05 Carretera  

Calle N° 05 Calle N° 06    

Calle N° 06 Calle S/N    

Calle N° 07 Jr. J. C. Mariátegui 
Av. República de 

Venezuela 
 

Jr. J. C. Mariátegui Jr. Ciro Alegría    

Jr. J. M. Arguedas Jr. J. C. Mariátegui Jr. Cesar Vallejo  

Jr. J. C. Mariátegui Pje. N° 01    

Pje. N° 01 Jr. Ciro Alegría    

Jr. J. C. Mariátegui Pje. N° 01 Jr. J. M. Arguedas  

Calle N° 07 Carretera Calle N° 05  

Calle N° 07 Carretera Calle N° 06  

Calle N° 07 Carretera Calle S/N  

Av. Andrés A. Cáceres 
Av. República de 

Venezuela 
Jr. J. C. Mariátegui  

Av. República de 

Venezuela 
Jr. Cesar Vallejo    

Jr. Cesar Vallejo Jr. J. M. Arguedas    

Jr. Cesar Vallejo Jr. J. M. Arguedas Pje. N° 01  

Av. República de 

Venezuela 
Jr. Mariano Bellido Jr. Ciro Alegría  

Jr. Mariano Bellido Jr. J. M. Arguedas    

 

Anexo 11.2. Área de limpieza por calles del sector 11. 

   Área (ml*1m) 

Carretera Jr. J. C. Mariátegui Av. Andrés A. Cáceres 110.60 

Carretera Jr. J. C. Mariátegui Av. Andrés A. Cáceres 123.30 

Jr. J. C. Mariátegui Av. Alberto Zambrano   91.70 

Av. República de 

Venezuela 
Calle N° 05 Carretera 98.90 

Calle N° 05 Calle N° 06   65.20 

Calle N° 06 Calle S/N   73.70 

Calle N° 07 Jr. J. C. Mariátegui 
Av. República de 

Venezuela 
127.30 
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Jr. J. C. Mariátegui Jr. Ciro Alegría   83.00 

Jr. J. M. Arguedas Jr. J. C. Mariátegui Jr. Cesar Vallejo 80.20 

Jr. J. C. Mariátegui Pje. N° 01   67.70 

Pje. N° 01 Jr. Ciro Alegría   27.80 

Jr. J. C. Mariátegui Pje. N° 01 Jr. J. M. Arguedas 51.70 

Calle N° 07 Carretera Calle N° 05 43.50 

Calle N° 07 Carretera Calle N° 06 44.40 

Calle N° 07 Carretera Calle S/N 28.00 

Av. Andrés A. Cáceres 
Av. República de 

Venezuela 
Jr. J. C. Mariátegui 44.20 

Av. República de 

Venezuela 
Jr. Cesar Vallejo   49.00 

Jr. Cesar Vallejo Jr. J. M. Arguedas   47.20 

Jr. Cesar Vallejo Jr. J. M. Arguedas Pje. N° 01 67.20 

Av. República de 

Venezuela 
Jr. Mariano Bellido Jr. Ciro Alegría 95.40 

Jr. Mariano Bellido Jr. J. M. Arguedas   37.20 
   1,457.20 

 

Anexo 11.3. Longitudes de las avenidas del sector 11. 

   Longitud 

(m) 

Carretera Jr. J. C. Mariátegui Av. Andrés A. Cáceres 110.60 

Carretera Jr. J. C. Mariátegui Av. Andrés A. Cáceres 123.30 

Jr. J. C. Mariátegui Av. Alberto Zambrano   91.70 

Av. República de 

Venezuela 
Calle N° 05 Carretera 98.90 

Calle N° 05 Calle N° 06   65.20 

Calle N° 06 Calle S/N   73.70 

Calle N° 07 Jr. J. C. Mariátegui 
Av. República de 

Venezuela 
127.30 

Jr. J. C. Mariátegui Jr. Ciro Alegría   83.00 

Jr. J. M. Arguedas Jr. J. C. Mariátegui Jr. Cesar Vallejo 80.20 

Jr. J. C. Mariátegui Pje. N° 01   67.70 

Pje. N° 01 Jr. Ciro Alegría   27.80 

Jr. J. C. Mariátegui Pje. N° 01 Jr. J. M. Arguedas 51.70 

Calle N° 07 Carretera Calle N° 05 43.50 

Calle N° 07 Carretera Calle N° 06 44.40 

Calle N° 07 Carretera Calle S/N 28.00 

Av. Andrés A. Cáceres 
Av. República de 

Venezuela 
Jr. J. C. Mariátegui 44.20 

Av. República de 

Venezuela 
Jr. Cesar Vallejo   49.00 
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Jr. Cesar Vallejo Jr. J. M. Arguedas   47.20 

Jr. Cesar Vallejo Jr. J. M. Arguedas Pje. N° 01 67.20 

Av. República de 

Venezuela 
Jr. Mariano Bellido Jr. Ciro Alegría 95.40 

Jr. Mariano Bellido Jr. J. M. Arguedas   37.20 
   1,457.20 

 

Anexo 11.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 11. 

   Longitud 

(m) 

Carretera Jr. J. C. Mariátegui Av. Andrés A. Cáceres 110.60 

Carretera Jr. J. C. Mariátegui Av. Andrés A. Cáceres 123.30 

Jr. J. C. Mariátegui Av. Alberto Zambrano   91.70 

Av. República de 

Venezuela 
Calle N° 05 Carretera 98.90 

Calle N° 05 Calle N° 06   65.20 

Calle N° 06 Calle S/N   73.70 

Calle N° 07 Jr. J. C. Mariátegui 
Av. República de 

Venezuela 
127.30 

Jr. J. C. Mariátegui Jr. Ciro Alegría   83.00 

Jr. J. M. Arguedas Jr. J. C. Mariátegui Jr. Cesar Vallejo 80.20 

Jr. J. C. Mariátegui Pje. N° 01   67.70 

Pje. N° 01 Jr. Ciro Alegría   27.80 

Jr. J. C. Mariátegui Pje. N° 01 Jr. J. M. Arguedas 51.70 

Calle N° 07 Carretera Calle N° 05 43.50 

Calle N° 07 Carretera Calle N° 06 44.40 

Calle N° 07 Carretera Calle S/N 28.00 

Av. Andrés A. Cáceres 
Av. República de 

Venezuela 
Jr. J. C. Mariátegui 44.20 

Av. República de 

Venezuela 
Jr. Cesar Vallejo   49.00 

Jr. Cesar Vallejo Jr. J. M. Arguedas   47.20 

Jr. Cesar Vallejo Jr. J. M. Arguedas Pje. N° 01 67.20 

Av. República de 

Venezuela 
Jr. Mariano Bellido Jr. Ciro Alegría 95.40 

Jr. Mariano Bellido Jr. J. M. Arguedas   37.20 
   1,457.20 

 

Anexo 11.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 11. 

 

   Terren

o Semi 

Rocoso    
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Carretera Jr. J. C. Mariátegui Av. Andrés A. Cáceres 46.45 

Carretera Jr. J. C. Mariátegui Av. Andrés A. Cáceres 62.14 

Jr. J. C. Mariátegui Av. Alberto Zambrano   38.51 

Av. República de 

Venezuela 
Calle N° 05 Carretera 41.54 

Calle N° 05 Calle N° 06   27.38 

Calle N° 06 Calle S/N   30.95 

Calle N° 07 Jr. J. C. Mariátegui 
Av. República de 

Venezuela 
53.47 

Jr. J. C. Mariátegui Jr. Ciro Alegría   34.86 

Jr. J. M. Arguedas Jr. J. C. Mariátegui Jr. Cesar Vallejo 33.68 

Jr. J. C. Mariátegui Pje. N° 01   28.43 

Pje. N° 01 Jr. Ciro Alegría   11.68 

Jr. J. C. Mariátegui Pje. N° 01 Jr. J. M. Arguedas 21.71 

Calle N° 07 Carretera Calle N° 05 18.27 

Calle N° 07 Carretera Calle N° 06 18.65 

Calle N° 07 Carretera Calle S/N 11.76 

Av. Andrés A. Cáceres 
Av. República de 

Venezuela 
Jr. J. C. Mariátegui 18.56 

Av. República de 

Venezuela 
Jr. Cesar Vallejo   20.58 

Jr. Cesar Vallejo Jr. J. M. Arguedas   19.82 

Jr. Cesar Vallejo Jr. J. M. Arguedas Pje. N° 01 28.22 

Av. República de 

Venezuela 
Jr. Mariano Bellido Jr. Ciro Alegría 40.07 

Jr. Mariano Bellido Jr. J. M. Arguedas   15.62 
   622.38 

 

Anexo 11.6. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 11. 

   Terreno 

Rocoso    

Carretera Jr. J. C. Mariátegui Av. Andrés A. Cáceres 15.48 

Carretera Jr. J. C. Mariátegui Av. Andrés A. Cáceres 20.71 

Jr. J. C. Mariátegui Av. Alberto Zambrano   12.84 

Av. República de Venezuela Calle N° 05 Carretera 13.85 

Calle N° 05 Calle N° 06   9.13 

Calle N° 06 Calle S/N   10.32 

Calle N° 07 Jr. J. C. Mariátegui 
Av. República de 

Venezuela 
17.82 

Jr. J. C. Mariátegui Jr. Ciro Alegría   11.62 

Jr. J. M. Arguedas Jr. J. C. Mariátegui Jr. Cesar Vallejo 11.23 

Jr. J. C. Mariátegui Pje. N° 01   9.48 

Pje. N° 01 Jr. Ciro Alegría   3.89 
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Jr. J. C. Mariátegui Pje. N° 01 Jr. J. M. Arguedas 7.24 

Calle N° 07 Carretera Calle N° 05 6.09 

Calle N° 07 Carretera Calle N° 06 6.22 

Calle N° 07 Carretera Calle S/N 3.92 

Av. Andrés A. Cáceres Av. República de Venezuela Jr. J. C. Mariátegui 6.19 

Av. República de Venezuela Jr. Cesar Vallejo   6.86 

Jr. Cesar Vallejo Jr. J. M. Arguedas   6.61 

Jr. Cesar Vallejo Jr. J. M. Arguedas Pje. N° 01 9.41 

Av. República de Venezuela Jr. Mariano Bellido Jr. Ciro Alegría 13.36 

Jr. Mariano Bellido Jr. J. M. Arguedas   5.21 
   207.46 

 

Anexo 11.7. Longitudes de las avenidas del sector 11 con ancho 0.5m. 

   Longitud 

(m) 

Carretera Jr. J. C. Mariátegui Av. Andrés A. Cáceres 110.60 

Jr. J. C. Mariátegui Av. Alberto Zambrano   91.70 

Av. República de 

Venezuela 
Calle N° 05 Carretera 98.90 

Calle N° 05 Calle N° 06   65.20 

Calle N° 06 Calle S/N   73.70 

Calle N° 07 Jr. J. C. Mariátegui 
Av. República de 

Venezuela 
127.30 

Jr. J. C. Mariátegui Jr. Ciro Alegría   83.00 

Jr. J. M. Arguedas Jr. J. C. Mariátegui Jr. Cesar Vallejo 80.20 

Jr. J. C. Mariátegui Pje. N° 01   67.70 

Pje. N° 01 Jr. Ciro Alegría   27.80 

Jr. J. C. Mariátegui Pje. N° 01 Jr. J. M. Arguedas 51.70 

Calle N° 07 Carretera Calle N° 05 43.50 

Calle N° 07 Carretera Calle N° 06 44.40 

Calle N° 07 Carretera Calle S/N 28.00 

Av. Andrés A. Cáceres 
Av. República de 

Venezuela 
Jr. J. C. Mariátegui 44.20 

Av. República de 

Venezuela 
Jr. Cesar Vallejo   49.00 

Jr. Cesar Vallejo Jr. J. M. Arguedas   47.20 

Jr. Cesar Vallejo Jr. J. M. Arguedas Pje. N° 01 67.20 

Av. República de 

Venezuela 
Jr. Mariano Bellido Jr. Ciro Alegría 95.40 

Jr. Mariano Bellido Jr. J. M. Arguedas   37.20 
   1,333.90 
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Anexo 11.8. Longitudes de las avenidas del sector 11 con ancho 0.6m. 

   Longitud 

(m) 

Carretera Jr. J. C. Mariátegui 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
123.30 

 

 

Anexo 11.9. Volumen de relleno a compactar en el sector 11 (ancho 0.5m). 

   Longitud 

(m) 

Volume

n de 

relleno 

(m3) 

Carretera Jr. J. C. Mariátegui 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
110.60 38.16 

Jr. J. C. Mariátegui 
Av. Alberto 

Zambrano 
  91.70 31.64 

Av. República de 

Venezuela 
Calle N° 05 Carretera 98.90 34.12 

Calle N° 05 Calle N° 06   65.20 22.49 

Calle N° 06 Calle S/N   73.70 25.43 

Calle N° 07 Jr. J. C. Mariátegui 
Av. República de 

Venezuela 
127.30 43.92 

Jr. J. C. Mariátegui Jr. Ciro Alegría   83.00 28.64 

Jr. J. M. Arguedas Jr. J. C. Mariátegui Jr. Cesar Vallejo 80.20 27.67 

Jr. J. C. Mariátegui Pje. N° 01   67.70 23.36 

Pje. N° 01 Jr. Ciro Alegría   27.80 9.59 

Jr. J. C. Mariátegui Pje. N° 01 Jr. J. M. Arguedas 51.70 17.84 

Calle N° 07 Carretera Calle N° 05 43.50 15.01 

Calle N° 07 Carretera Calle N° 06 44.40 15.32 

Calle N° 07 Carretera Calle S/N 28.00 9.66 

Av. Andrés A. 

Cáceres 

Av. República de 

Venezuela 
Jr. J. C. Mariátegui 44.20 15.25 

Av. República de 

Venezuela 
Jr. Cesar Vallejo   49.00 16.91 

Jr. Cesar Vallejo Jr. J. M. Arguedas   47.20 16.28 

Jr. Cesar Vallejo Jr. J. M. Arguedas Pje. N° 01 67.20 23.18 

Av. República de 

Venezuela 
Jr. Mariano Bellido Jr. Ciro Alegría 95.40 32.91 

Jr. Mariano Bellido Jr. J. M. Arguedas   37.20 12.83 
   1,333.90 460.20 

 



60 

 

Anexo 11.10. Volumen de relleno a compactar en el sector 11 (ancho 0.6m). 

   Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Carretera 
Jr. J. C. 

Mariátegui 

Av. Andrés A. 

Cáceres 
123.30 51.05 

 

ANEXO 12: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 12 

Anexo 12.1. Tramos de calles y avenidas del sector 12. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 
Jr. J. C. Mariátegui Pje. M. Grau Av. Andrés A. Cáceres  

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco 
Av. República de 

Venezuela 
 

Av. Mártires de Anco 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
   

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca    

Av. Víctor Chauca 
Av. Teodocia 

Canchari 
   

Av. Teodocia Canchari Pje. M. Grau    

Av. Teodocia Canchari Pje. M. Grau    

Pje. M. Grau Jr. Juan Velasco A.    

Jr. Juan Velasco A. Pje. M. Grau    

Av. República de 

Venezuela 
Calle N° 12 Jr. Juan Velasco A.  

Jr. Ciro Alegría Jr. Jesús N. Jr. Mariano Bellido  

Jr. Jesús N. Jr. Juan Velasco A.    

 

Anexo 12.2. Área de limpieza por calles del sector 12. 

   Área 

(ml*1m) 

Jr. J. C. Mariátegui Pje. M. Grau Av. Andrés A. Cáceres 462.60 

Av. Alberto Zambrano 
Av. Mártires de 

Anco 

Av. República de 

Venezuela 
89.20 

Av. Mártires de Anco 
Av. Gral. W. 

Barrantes 
  93.60 

Av. Gral. W. Barrantes Av. Víctor Chauca   77.60 

Av. Víctor Chauca 
Av. Teodocia 

Canchari 
  54.70 

Av. Teodocia Canchari Pje. M. Grau   38.30 
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Av. Teodocia Canchari Pje. M. Grau   16.20 

Pje. M. Grau Jr. Juan Velasco A.   256.60 

Jr. Juan Velasco A. Pje. M. Grau   113.70 

Av. República de 

Venezuela 
Calle N° 12 Jr. Juan Velasco A. 98.50 

Jr. Ciro Alegría Jr. Jesús N. Jr. Mariano Bellido 107.70 

Jr. Jesús N. Jr. Juan Velasco A.   112.00 
   1,520.70 

 

Anexo 12.3. Longitudes de las avenidas del sector 12. 

   Longitud 

(m) 

Jr. J. C. Mariátegui Pje. M. Grau Av. Andrés A. Cáceres 462.60 

Av. Alberto Zambrano 
Av. Mártires de 

Anco 

Av. República de 

Venezuela 
89.20 

Av. Mártires de Anco 
Av. Gral W. 

Barrantes 
  93.60 

Av. Gral W. Barrantes Av. Víctor Chauca   77.60 

Av. Víctor Chauca 
Av. Teodocia 

Canchari 
  54.70 

Av. Teodocia Canchari Pje. M. Grau   38.30 

Av. Teodocia Canchari Pje. M. Grau   16.20 

Pje. M. Grau Jr. Juan Velasco A.   256.60 

Jr. Juan Velasco A. Pje. M. Grau   113.70 

Av. República de 

Venezuela 
Calle N° 12 Jr. Juan Velasco A. 98.50 

Jr. Ciro Alegría Jr. Jesús N. Jr. Mariano Bellido 107.70 

Jr. Jesús N. Jr. Juan Velasco A.   112.00 
   1,520.70 

 

Anexo 12.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 12. 

   Terreno 

Suelto    

Jr. J. C. Mariátegui Pje. M. Grau Av. Andrés A. Cáceres 77.72 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco 
Av. República de 

Venezuela 
12.49 

Av. Mártires de Anco Av. Gral W. Barrantes   13.10 

Av. Gral W. Barrantes Av. Víctor Chauca   10.86 

Av. Víctor Chauca Av. Teodocia Canchari   7.66 

Av. Teodocia Canchari Pje. M. Grau   5.36 

Av. Teodocia Canchari Pje. M. Grau   2.27 

Pje. M. Grau Jr. Juan Velasco A.   35.92 
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Jr. Juan Velasco A. Pje. M. Grau   15.92 

Av. República de Venezuela Calle N° 12 Jr. Juan Velasco A. 13.79 

Jr. Ciro Alegría Jr. Jesús N. Jr. Mariano Bellido 15.08 

Jr. Jesús N. Jr. Juan Velasco A.   15.68 
   225.85 

 

Anexo 12.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 12. 

   Terren

o Semi 

Rocoso    

Jr. J. C. Mariátegui Pje. M. Grau Av. Andrés A. Cáceres 233.15 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco 
Av. República de 

Venezuela 
37.46 

Av. Mártires de Anco Av. Gral W. Barrantes   39.31 

Av. Gral W. Barrantes Av. Víctor Chauca   32.59 

Av. Víctor Chauca Av. Teodocia Canchari   22.97 

Av. Teodocia Canchari Pje. M. Grau   16.09 

Av. Teodocia Canchari Pje. M. Grau   6.80 

Pje. M. Grau Jr. Juan Velasco A.   107.77 

Jr. Juan Velasco A. Pje. M. Grau   47.75 

Av. República de 

Venezuela 
Calle N° 12 Jr. Juan Velasco A. 41.37 

Jr. Ciro Alegría Jr. Jesús N. Jr. Mariano Bellido 45.23 

Jr. Jesús N. Jr. Juan Velasco A.   47.04 
   677.55 

 

Anexo 12.6. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 12. 

   Terreno 

Rocoso    

Jr. J. C. Mariátegui Pje. M. Grau Av. Andrés A. Cáceres 77.72 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco 
Av. República de 

Venezuela 
12.49 

Av. Mártires de Anco Av. Gral W. Barrantes   13.10 

Av. Gral W. Barrantes Av. Víctor Chauca   10.86 

Av. Víctor Chauca Av. Teodocia Canchari   7.66 

Av. Teodocia Canchari Pje. M. Grau   5.36 

Av. Teodocia Canchari Pje. M. Grau   2.27 

Pje. M. Grau Jr. Juan Velasco A.   35.92 

Jr. Juan Velasco A. Pje. M. Grau   15.92 

Av. República de Venezuela Calle N° 12 Jr. Juan Velasco A. 13.79 

Jr. Ciro Alegría Jr. Jesús N. Jr. Mariano Bellido 15.08 

Jr. Jesús N. Jr. Juan Velasco A.   15.68 
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   225.85 

 

Anexo 12.7. Longitudes de las avenidas del sector 12 con ancho 0.5m. 

   Longitud (m) 

Av. Alberto Zambrano 
Av. Mártires de 

Anco 

Av. República de 

Venezuela 
89.20 

Av. Mártires de Anco 
Av. Gral W. 

Barrantes 
  93.60 

Av. Gral W. Barrantes Av. Víctor Chauca   77.60 

Av. Víctor Chauca 
Av. Teodocia 

Canchari 
  54.70 

Av. Teodocia Canchari Pje. M. Grau   38.30 

Av. Teodocia Canchari Pje. M. Grau   16.20 

Pje. M. Grau Jr. Juan Velasco A.   256.60 

Jr. Juan Velasco A. Pje. M. Grau   113.70 

Av. República de 

Venezuela 
Calle N° 12 Jr. Juan Velasco A. 98.50 

Jr. Ciro Alegría Jr. Jesús N. Jr. Mariano Bellido 107.70 

Jr. Jesús N. Jr. Juan Velasco A.   112.00 
   1,058.10 

 

 

Anexo 12.8. Longitudes de las avenidas del sector 12 con ancho 0.6m. 

   Longitud (m) 

Jr. J. C. 

Mariátegui 
Pje. M. Grau 

Av. Andrés A. 

Cáceres 
462.60 

 

 

Anexo 12.9. Volumen de relleno a compactar en el sector 12 (ancho 0.5m). 

   Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Av. Alberto Zambrano Av. Mártires de Anco 
Av. República de 

Venezuela 
89.20 30.77 

Av. Mártires de Anco 
Av. Gral W. 

Barrantes 
  93.60 32.29 

Av. Gral W. Barrantes Av. Víctor Chauca   77.60 26.77 

Av. Víctor Chauca 
Av. Teodocia 

Canchari 
  54.70 18.87 

Av. Teodocia Canchari Pje. M. Grau   38.30 13.21 

Av. Teodocia Canchari Pje. M. Grau   16.20 5.59 
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Pje. M. Grau Jr. Juan Velasco A.   256.60 88.53 

Jr. Juan Velasco A. Pje. M. Grau   113.70 39.23 

Av. República de 

Venezuela 
Calle N° 12 Jr. Juan Velasco A. 98.50 33.98 

Jr. Ciro Alegría Jr. Jesús N. Jr. Mariano Bellido 107.70 37.16 

Jr. Jesús N. Jr. Juan Velasco A.   112.00 38.64 
   1,058.10 365.04 

 

Anexo 12.10. Volumen de relleno a compactar en el sector 12 (ancho 0.6m). 

   Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Jr. J. C. Mariátegui Pje. M. Grau 
Av. Andrés A. 

Cáceres 
462.60 191.52 

 

ANEXO 13: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 13 

Anexo 13.1. Tramos de calles y avenidas del sector 13. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 
Jr. Los Rosales Av. Huancavelica Jr. La Paz  

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica Calle N° 11  

Jr. Liliana Enciso Jr. Los Rosales Av. Pura Vida  

Jr. Liliana Enciso Jr. Los Rosales    

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica    

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica    

Av. VRAE Jr. Los Rosales Jr. Gladiolo  

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica    

Jr. Reyno Ángel Av. Huancavelica Jr. Flores  

Av. VRAE Jr. Lizana Jr. Ricardo Astoray  

Jr. Lizana Av. Huancavelica Jr. Ricardo Astoray  

Jr. La Paz Calle N° 11 Jr. Los Rosales  

Calle N° 11 Av. Pura Vida    

Av. Pura Vida Jr. Gladiolo    

Jr. Ricardo Astoray Av. Pedro Ordoñez Jr. Lizana  

Av. Huancavelica Jr. José G. Condorcanqui Av. Pura Vida  

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Calle S/N Av. Pura Vida  
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Anexo 13.2. Área de limpieza por calles del sector 13. 

   Área 

(ml*1m) 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica Jr. La Paz 32.20 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica Calle N° 11 35.00 

Jr. Liliana Enciso Jr. Los Rosales Av. Pura Vida 50.10 

Jr. Liliana Enciso Jr. Los Rosales   33.10 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica   55.50 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica   33.30 

Av. VRAE Jr. Los Rosales Jr. Gladiolo 51.40 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica   36.70 

Jr. Reyno Ángel Av. Huancavelica Jr. Flores 146.50 

Av. VRAE Jr. Lizana Jr. Ricardo Astoray 58.30 

Jr. Lizana Av. Huancavelica Jr. Ricardo Astoray 20.70 

Jr. La Paz Calle N° 11 Jr. Los Rosales 84.30 

Calle N° 11 Av. Pura Vida   90.60 

Av. Pura Vida Jr. Gladiolo   100.60 

Jr. Ricardo Astoray Av. Pedro Ordoñez Jr. Lizana 103.10 

Av. Huancavelica 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
Av. Pura Vida 148.30 

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Calle S/N Av. Pura Vida 146.50 

   1,226.20 

 

Anexo 13.3. Longitudes de las avenidas del sector 13. 

   Longitud 

(m) 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica Jr. La Paz 32.20 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica Calle N° 11 35.00 

Jr. Liliana Enciso Jr. Los Rosales Av. Pura Vida 50.10 

Jr. Liliana Enciso Jr. Los Rosales   33.10 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica   55.50 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica   33.30 

Av. VRAE Jr. Los Rosales Jr. Gladiolo 51.40 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica   36.70 

Jr. Reyno Ángel Av. Huancavelica Jr. Flores 146.50 

Av. VRAE Jr. Lizana Jr. Ricardo Astoray 58.30 

Jr. Lizana Av. Huancavelica Jr. Ricardo Astoray 20.70 

Jr. La Paz Calle N° 11 Jr. Los Rosales 84.30 

Calle N° 11 Av. Pura Vida   90.60 

Av. Pura Vida Jr. Gladiolo   100.60 

Jr. Ricardo Astoray Av. Pedro Ordoñez Jr. Lizana 103.10 
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Av. Huancavelica 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
Av. Pura Vida 148.30 

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Calle S/N Av. Pura Vida 146.50 

   1,226.20 

 

Anexo 13.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 13. 

   Terreno 

Suelto    

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica Jr. La Paz 19.16 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica Calle N° 11 20.83 

Jr. Liliana Enciso Jr. Los Rosales Av. Pura Vida 35.77 

Jr. Liliana Enciso Jr. Los Rosales   19.69 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica   39.63 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica   19.81 

Av. VRAE Jr. Los Rosales Jr. Gladiolo 30.58 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica   21.84 

Jr. Reyno Ángel Av. Huancavelica Jr. Flores 20.51 

Av. VRAE Jr. Lizana Jr. Ricardo Astoray 32.24 

Jr. Lizana Av. Huancavelica Jr. Ricardo Astoray 11.45 

Jr. La Paz Calle N° 11 Jr. Los Rosales 50.16 

Calle N° 11 Av. Pura Vida   53.91 

Av. Pura Vida Jr. Gladiolo   59.86 

Jr. Ricardo Astoray Av. Pedro Ordoñez Jr. Lizana 57.01 

Av. Huancavelica 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
Av. Pura Vida 0.00 

Jr. José G. Condorcanqui Calle S/N Av. Pura Vida 0.00 
   492.44 

Anexo 13.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 13. 

   Terreno 

Semi 

Rocoso    

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica Jr. La Paz 3.38 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica Calle N° 11 3.68 

Jr. Liliana Enciso Jr. Los Rosales Av. Pura Vida 6.31 

Jr. Liliana Enciso Jr. Los Rosales   3.48 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica   6.99 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica   3.50 

Av. VRAE Jr. Los Rosales Jr. Gladiolo 5.40 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica   3.85 

Jr. Reyno Ángel Av. Huancavelica Jr. Flores 61.53 

Av. VRAE Jr. Lizana Jr. Ricardo Astoray 8.57 
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Jr. Lizana Av. Huancavelica Jr. Ricardo Astoray 3.04 

Jr. La Paz Calle N° 11 Jr. Los Rosales 8.85 

Calle N° 11 Av. Pura Vida   9.51 

Av. Pura Vida Jr. Gladiolo   10.56 

Jr. Ricardo Astoray Av. Pedro Ordoñez Jr. Lizana 15.16 

Av. Huancavelica Jr. José G. Condorcanqui Av. Pura Vida 99.66 

Jr. José G. Condorcanqui Calle S/N Av. Pura Vida 98.45 
   351.92 

 

Anexo 13.6. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 13. 

   Terreno 

Rocoso    

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica Jr. La Paz 0.00 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica Calle N° 11 0.00 

Jr. Liliana Enciso Jr. Los Rosales Av. Pura Vida 0.00 

Jr. Liliana Enciso Jr. Los Rosales   0.00 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica   0.00 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica   0.00 

Av. VRAE Jr. Los Rosales Jr. Gladiolo 0.00 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica   0.00 

Jr. Reyno Ángel Av. Huancavelica Jr. Flores 20.51 

Av. VRAE Jr. Lizana Jr. Ricardo Astoray 0.00 

Jr. Lizana Av. Huancavelica Jr. Ricardo Astoray 0.00 

Jr. La Paz Calle N° 11 Jr. Los Rosales 0.00 

Calle N° 11 Av. Pura Vida   0.00 

Av. Pura Vida Jr. Gladiolo   0.00 

Jr. Ricardo Astoray Av. Pedro Ordoñez Jr. Lizana 0.00 

Av. Huancavelica Jr. José G. Condorcanqui Av. Pura Vida 24.91 

Jr. José G. Condorcanqui Calle S/N Av. Pura Vida 24.61 
   70.04 

 

Anexo 13.7. Longitudes de las avenidas del sector 13 con ancho 0.5m. 

   Longitud (m) 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica Jr. La Paz 32.20 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica Calle N° 11 35.00 

Jr. Liliana Enciso Jr. Los Rosales   33.10 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica   33.30 

Av. VRAE Jr. Los Rosales Jr. Gladiolo 51.40 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica   36.70 

Jr. Reyno Ángel Av. Huancavelica Jr. Flores 146.50 

Av. VRAE Jr. Lizana Jr. Ricardo Astoray 58.30 
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Jr. Lizana Av. Huancavelica Jr. Ricardo Astoray 20.70 

Jr. La Paz Calle N° 11 Jr. Los Rosales 84.30 

Calle N° 11 Av. Pura Vida   90.60 

Av. Pura Vida Jr. Gladiolo   100.60 

Jr. Ricardo 

Astoray 

Av. Pedro 

Ordoñez 
Jr. Lizana 103.10 

   825.80 

 

Anexo 13.8. Longitudes de las avenidas del sector 13 con ancho 0.6m. 

   Longitud (m) 

Jr. Liliana Enciso Jr. Los Rosales Av. Pura Vida 50.10 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica   55.50 

Av. Huancavelica 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
Av. Pura Vida 148.30 

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Calle S/N Av. Pura Vida 146.50 

   400.40 

 

 

Anexo 13.9. Volumen de relleno a compactar en el sector 13 (ancho 0.5m). 

   Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica Jr. La Paz 32.20 11.11 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica Calle N° 11 35.00 12.08 

Jr. Liliana Enciso Jr. Los Rosales   33.10 11.42 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica   33.30 11.49 

Av. VRAE Jr. Los Rosales Jr. Gladiolo 51.40 17.73 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica   36.70 12.66 

Jr. Reyno Ángel Av. Huancavelica Jr. Flores 146.50 50.54 

Av. VRAE Jr. Lizana Jr. Ricardo Astoray 58.30 20.11 

Jr. Lizana Av. Huancavelica Jr. Ricardo Astoray 20.70 7.14 

Jr. La Paz Calle N° 11 Jr. Los Rosales 84.30 29.08 

Calle N° 11 Av. Pura Vida   90.60 31.26 

Av. Pura Vida Jr. Gladiolo   100.60 34.71 

Jr. Ricardo 

Astoray 
Av. Pedro Ordoñez Jr. Lizana 103.10 35.57 

   825.80 284.90 
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Anexo 13.10. Volumen de relleno a compactar en el sector 13 (ancho 0.6m). 

   Longitud 

(m) 

Volume

n de 

relleno 

(m3) 

Jr. Liliana Enciso Jr. Los Rosales Av. Pura Vida 50.10 20.74 

Jr. Los Rosales Av. Huancavelica   55.50 22.98 

Av. Huancavelica 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
Av. Pura Vida 148.30 61.40 

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Calle S/N Av. Pura Vida 146.50 60.65 

   400.40 165.77 

 

ANEXO 14: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 14 

Anexo 14.1. Tramos de calles y avenidas del sector 14. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 
Av. Rene Gamboa Av. Víctor Chauca Av. 30 de Marzo  

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Jr. Sabino Quispe  

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca    

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Jr. Dr. M. Pérez  

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca    

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Av. VRAE  

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca    

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca    

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca    

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Av. Gral. E. Donayre  

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca Av. Gral. E. Donayre  

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Av. Rene Gamboa  

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez    

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE    

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre    

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Av. M. de Accomarca  

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez    

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE    

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre    

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia Av. Gral. E. Donayre  
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Anexo 14.2. Área de limpieza por calles del sector 14. 

   Área (ml*1m) 

Av. Rene Gamboa Av. Víctor Chauca Av. 30 de Marzo 162.10 

Av. Rene Gamboa 
Av. M. de 

Accomarca 
Jr. Sabino Quispe 87.60 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   90.70 

Av. Rene Gamboa 
Av. M. de 

Accomarca 
Jr. Dr. M. Pérez 88.50 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   90.90 

Av. Rene Gamboa 
Av. M. de 

Accomarca 
Av. VRAE 89.30 

Av. Rene Gamboa 
Av. M. de 

Accomarca 
  89.70 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   92.40 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   91.80 

Av. Rene Gamboa 
Av. M. de 

Accomarca 
Av. Gral. E. Donayre 89.80 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca Av. Gral. E. Donayre 95.80 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Av. Rene Gamboa 29.00 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   51.40 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   45.90 

Av. VRAE 
Av. Gral. E. 

Donayre 
  33.10 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe 
Av. M. de 

Accomarca 
31.90 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   51.50 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   46.10 

Av. VRAE 
Av. Gral. E. 

Donayre 
  34.50 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia Av. Gral. E. Donayre 47.80 
   1,439.80 

 

Anexo 14.3. Longitudes de las avenidas del sector 14. 

   Longitud 

(m) 

Av. Rene Gamboa Av. Víctor Chauca Av. 30 de Marzo 162.10 

Av. Rene Gamboa 
Av. M. de 

Accomarca 
Jr. Sabino Quispe 87.60 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   90.70 

Av. Rene Gamboa 
Av. M. de 

Accomarca 
Jr. Dr. M. Pérez 88.50 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   90.90 

Av. Rene Gamboa 
Av. M. de 

Accomarca 
Av. VRAE 89.30 
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Av. Rene Gamboa 
Av. M. de 

Accomarca 
  89.70 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   92.40 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   91.80 

Av. Rene Gamboa 
Av. M. de 

Accomarca 

Av. Gral. E. 

Donayre 
89.80 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca 
Av. Gral. E. 

Donayre 
95.80 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Av. Rene Gamboa 29.00 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   51.40 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   45.90 

Av. VRAE 
Av. Gral. E. 

Donayre 
  33.10 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe 
Av. M. de 

Accomarca 
31.90 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   51.50 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   46.10 

Av. VRAE 
Av. Gral. E. 

Donayre 
  34.50 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia 
Av. Gral. E. 

Donayre 
47.80 

   1,439.80 

 

Anexo 14.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 14. 

   Terreno 

Suelto    

Av. Rene Gamboa Av. Víctor Chauca Av. 30 de Marzo 34.04 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Jr. Sabino Quispe 18.40 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   19.05 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Jr. Dr. M. Pérez 18.59 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   19.09 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Av. VRAE 18.75 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca   18.84 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   19.40 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   19.28 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Av. Gral. E. Donayre 18.86 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca Av. Gral. E. Donayre 20.12 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Av. Rene Gamboa 6.09 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   10.79 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   9.64 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre   6.95 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe 
Av. M. de 

Accomarca 
6.70 
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Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   10.82 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   9.68 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre   7.25 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia Av. Gral. E. Donayre 6.69 
   299.01 

 

Anexo 14.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 14. 

   Terreno 

Semi 

Rocoso    

Av. Rene Gamboa Av. Víctor Chauca Av. 30 de Marzo 56.74 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Jr. Sabino Quispe 30.66 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   31.75 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Jr. Dr. M. Pérez 30.98 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   31.82 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Av. VRAE 31.26 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca   31.40 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   32.34 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   32.13 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca 
Av. Gral. E. 

Donayre 
31.43 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca 
Av. Gral. E. 

Donayre 
33.53 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Av. Rene Gamboa 10.15 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   17.99 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   16.07 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre   11.59 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe 
Av. M. de 

Accomarca 
11.17 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   18.03 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   16.14 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre   12.08 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia 
Av. Gral. E. 

Donayre 
20.08 

   507.28 

 

Anexo 14.6. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 14. 

   Terreno 

Rocoso    

Av. Rene Gamboa Av. Víctor Chauca Av. 30 de Marzo 22.69 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Jr. Sabino Quispe 12.26 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   12.70 
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Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Jr. Dr. M. Pérez 12.39 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   12.73 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca Av. VRAE 12.50 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca   12.56 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   12.94 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   12.85 

Av. Rene Gamboa Av. M. de Accomarca 
Av. Gral. E. 

Donayre 
12.57 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca 
Av. Gral. E. 

Donayre 
13.41 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Av. Rene Gamboa 4.06 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   7.20 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   6.43 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre   4.63 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe 
Av. M. de 

Accomarca 
4.47 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   7.21 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   6.45 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre   4.83 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia 
Av. Gral. E. 

Donayre 
6.69 

   201.57 

 

Anexo 14.7. Volumen de relleno a compactar en el sector 14 (ancho 0.5m). 

   Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Av. Rene Gamboa Av. Víctor Chauca Av. 30 de Marzo 162.10 55.92 

Av. Rene Gamboa 
Av. M. de 

Accomarca 
Jr. Sabino Quispe 87.60 30.22 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   90.70 31.29 

Av. Rene Gamboa 
Av. M. de 

Accomarca 
Jr. Dr. M. Pérez 88.50 30.53 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   90.90 31.36 

Av. Rene Gamboa 
Av. M. de 

Accomarca 
Av. VRAE 89.30 30.81 

Av. Rene Gamboa 
Av. M. de 

Accomarca 
  89.70 30.95 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   92.40 31.88 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca   91.80 31.67 

Av. Rene Gamboa 
Av. M. de 

Accomarca 

Av. Gral. E. 

Donayre 
89.80 30.98 

Av. M. de Accomarca Av. Víctor Chauca 
Av. Gral. E. 

Donayre 
95.80 33.05 
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Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe Av. Rene Gamboa 29.00 10.01 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   51.40 17.73 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   45.90 15.84 

Av. VRAE 
Av. Gral. E. 

Donayre 
  33.10 11.42 

Av. 30 de Marzo Jr. Sabino Quispe 
Av. M. de 

Accomarca 
31.90 11.01 

Jr. Sabino Quispe Jr. Dr. M. Pérez   51.50 17.77 

Jr. Dr. M. Pérez Av. VRAE   46.10 15.90 

Av. VRAE 
Av. Gral. E. 

Donayre 
  34.50 11.90 

Av. Víctor Chauca Jr. Sivia 
Av. Gral. E. 

Donayre 
47.80 16.49 

 

ANEXO 15: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 15 

Anexo 15.1. Tramos de calles y avenidas del sector 15. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 
Carretera Av. Héroes de la P. Av. 30 de Marzo  

Av. Héroes de la P. Av. Rene Gamboa    

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Pje. Los CADS  

Carretera Av. Héroes de la P. Av. VRAE  

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán    

Av. Humberto 

Gavilán 
Av. Humberto Gavilán    

Av. Humberto 

Gavilán 
Av. Rene Gamboa    

Av. Humberto 

Gavilán 
Av. Alberto Zambrano    

Av. Alberto 

Zambrano 
Av. Rene Gamboa    

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. Gral. E. Donayre  

Av. Humberto 

Gavilán 
Av. Alberto Zambrano    

Av. Alberto 

Zambrano 
Av. Rene Gamboa    

Av. 30 de Marzo Av. VRAE Carretera  

Av. 30 de Marzo Av. VRAE Av. Héroes de la P.  

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre    

Av. 30 de Marzo Pje. Los CADS 
Av. Humberto 

Gavilán 
 

Pje. Los CADS Av. VRAE    
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Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre    

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre 
Av. Alberto 

Zambrano 
 

 

Anexo 15.2. Área de limpieza por calles del sector 15. 

   Área (ml*1m) 

Carretera Av. Héroes de la P. Av. 30 de Marzo 77.30 

Av. Héroes de la P. Av. Rene Gamboa   171.90 

Av. Héroes de la P. 
Av. Humberto 

Gavilán 
Pje. Los CADS 75.10 

Carretera Av. Héroes de la P. Av. VRAE 60.20 

Av. Héroes de la P. 
Av. Humberto 

Gavilán 
  84.90 

Av. Humberto 

Gavilán 

Av. Humberto 

Gavilán 
  67.30 

Av. Humberto 

Gavilán 
Av. Rene Gamboa   184.30 

Av. Humberto 

Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano 
  90.70 

Av. Alberto 

Zambrano 
Av. Rene Gamboa   93.80 

Av. Héroes de la P. 
Av. Humberto 

Gavilán 
Av. Gral. E. Donayre 84.50 

Av. Humberto 

Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano 
  89.20 

Av. Alberto 

Zambrano 
Av. Rene Gamboa   90.70 

Av. 30 de Marzo Av. VRAE Carretera 52.30 

Av. 30 de Marzo Av. VRAE Av. Héroes de la P. 74.80 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre   38.50 

Av. 30 de Marzo Pje. Los CADS 
Av. Humberto 

Gavilán 
31.60 

Pje. Los CADS Av. VRAE   45.20 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre   32.80 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre 
Av. Alberto 

Zambrano 
34.30 

   1,479.40 

 

Anexo 15.3. Longitudes de las avenidas del sector 15. 

   Longitud 

(m) 

Carretera Av. Héroes de la P. Av. 30 de Marzo 77.30 

Av. Héroes de la P. Av. Rene Gamboa   171.90 
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Av. Héroes de la P. 
Av. Humberto 

Gavilán 
Pje. Los CADS 75.10 

Carretera Av. Héroes de la P. Av. VRAE 60.20 

Av. Héroes de la P. 
Av. Humberto 

Gavilán 
  84.90 

Av. Humberto Gavilán 
Av. Humberto 

Gavilán 
  67.30 

Av. Humberto Gavilán Av. Rene Gamboa   184.30 

Av. Humberto Gavilán 
Av. Alberto 

Zambrano 
  90.70 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa   93.80 

Av. Héroes de la P. 
Av. Humberto 

Gavilán 
Av. Gral. E. Donayre 84.50 

Av. Humberto Gavilán 
Av. Alberto 

Zambrano 
  89.20 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa   90.70 

Av. 30 de Marzo Av. VRAE Carretera 52.30 

Av. 30 de Marzo Av. VRAE Av. Héroes de la P. 74.80 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre   38.50 

Av. 30 de Marzo Pje. Los CADS 
Av. Humberto 

Gavilán 
31.60 

Pje. Los CADS Av. VRAE   45.20 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre   32.80 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre 
Av. Alberto 

Zambrano 
34.30 

   1,479.40 

 

Anexo 15.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 15. 

   Terreno 

Suelto    

Carretera Av. Héroes de la P. Av. 30 de Marzo 32.47 

Av. Héroes de la P. Av. Rene Gamboa   96.26 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Pje. Los CADS 31.54 

Carretera Av. Héroes de la P. Av. VRAE 25.28 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán   35.66 

Av. Humberto Gavilán Av. Humberto Gavilán   28.27 

Av. Humberto Gavilán Av. Rene Gamboa   103.21 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   50.79 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa   52.53 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. Gral. E. Donayre 47.32 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   49.95 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa   50.79 

Av. 30 de Marzo Av. VRAE Carretera 21.97 
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Av. 30 de Marzo Av. VRAE Av. Héroes de la P. 31.42 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre   21.56 

Av. 30 de Marzo Pje. Los CADS 
Av. Humberto 

Gavilán 
13.27 

Pje. Los CADS Av. VRAE   18.98 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre   18.37 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre 
Av. Alberto 

Zambrano 
19.21 

   748.85 

 

Anexo 15.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 15. 

   Terreno 

Semi 

Rocoso    

Carretera Av. Héroes de la P. Av. 30 de Marzo 16.23 

Av. Héroes de la P. Av. Rene Gamboa   18.05 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Pje. Los CADS 15.77 

Carretera Av. Héroes de la P. Av. VRAE 12.64 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán   17.83 

Av. Humberto Gavilán Av. Humberto Gavilán   14.13 

Av. Humberto Gavilán Av. Rene Gamboa   19.35 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   9.52 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa   9.85 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. Gral. E. Donayre 8.87 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   9.37 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa   9.52 

Av. 30 de Marzo Av. VRAE Carretera 10.98 

Av. 30 de Marzo Av. VRAE Av. Héroes de la P. 15.71 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre   4.04 

Av. 30 de Marzo Pje. Los CADS 
Av. Humberto 

Gavilán 
6.64 

Pje. Los CADS Av. VRAE   9.49 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre   3.44 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre 
Av. Alberto 

Zambrano 
3.60 

   215.05 

 

Anexo 15.6. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 15. 

   Terreno 

Rocoso    

Carretera Av. Héroes de la P. Av. 30 de Marzo 5.41 

Av. Héroes de la P. Av. Rene Gamboa   6.02 



78 

 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Pje. Los CADS 5.26 

Carretera Av. Héroes de la P. Av. VRAE 4.21 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán   5.94 

Av. Humberto Gavilán Av. Humberto Gavilán   4.71 

Av. Humberto Gavilán Av. Rene Gamboa   6.45 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   3.17 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa   3.28 

Av. Héroes de la P. Av. Humberto Gavilán Av. Gral. E. Donayre 2.96 

Av. Humberto Gavilán Av. Alberto Zambrano   3.12 

Av. Alberto Zambrano Av. Rene Gamboa   3.17 

Av. 30 de Marzo Av. VRAE Carretera 3.66 

Av. 30 de Marzo Av. VRAE Av. Héroes de la P. 5.24 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre   1.35 

Av. 30 de Marzo Pje. Los CADS 
Av. Humberto 

Gavilán 
2.21 

Pje. Los CADS Av. VRAE   3.16 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre   1.15 

Av. VRAE Av. Gral. E. Donayre 
Av. Alberto 

Zambrano 
1.20 

   71.68 

 

Anexo 15.7. Volumen de relleno a compactar en el sector 15 (ancho 0.5m). 

   Longitud 

(m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Carretera Av. Héroes de la P. Av. 30 de Marzo 77.30 26.67 

Av. Héroes de la P. Av. Rene Gamboa   171.90 59.31 

Av. Héroes de la P. 
Av. Humberto 

Gavilán 
Pje. Los CADS 75.10 25.91 

Carretera Av. Héroes de la P. Av. VRAE 60.20 20.77 

Av. Héroes de la P. 
Av. Humberto 

Gavilán 
  84.90 29.29 

Av. Humberto 

Gavilán 

Av. Humberto 

Gavilán 
  67.30 23.22 

Av. Humberto 

Gavilán 
Av. Rene Gamboa   184.30 63.58 

Av. Humberto 

Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano 
  90.70 31.29 

Av. Alberto 

Zambrano 
Av. Rene Gamboa   93.80 32.36 

Av. Héroes de la P. 
Av. Humberto 

Gavilán 

Av. Gral. E. 

Donayre 
84.50 29.15 

Av. Humberto 

Gavilán 

Av. Alberto 

Zambrano 
  89.20 30.77 
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Av. Alberto 

Zambrano 
Av. Rene Gamboa   90.70 31.29 

Av. 30 de Marzo Av. VRAE Carretera 52.30 18.04 

Av. 30 de Marzo Av. VRAE Av. Héroes de la P. 74.80 25.81 

Av. VRAE 
Av. Gral. E. 

Donayre 
  38.50 13.28 

Av. 30 de Marzo Pje. Los CADS 
Av. Humberto 

Gavilán 
31.60 10.90 

Pje. Los CADS Av. VRAE   45.20 15.59 

Av. VRAE 
Av. Gral. E. 

Donayre 
  32.80 11.32 

Av. VRAE 
Av. Gral. E. 

Donayre 

Av. Alberto 

Zambrano 
34.30 11.83 

   1,479.40 510.39 

 

ANEXO 16: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 16 

Anexo 16.1. Tramos de calles y avenidas del sector 16. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 

Pje. Rio Cachi Jr. Los Pinos 
Av. Manuel L. 

Anaya 
 

Jr. Los Pinos Jr. Buena Vista    

Jr. Buena Vista Jr. Basilio Auqui    

Jr. Basilio Auqui Jr. La Mar    

Jr. La Mar Vía Quicapata - Yanama    

Pje. Rio Cachi Jr. J. M. Arguedas Av. N° 01  

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Pinos    

Jr. Los Pinos Jr. Raul García Z.    

Jr. Raul García Z. Jr. Buena Vista    

Jr. Buena Vista Jr. Basilio Auqui    

Jr. Basilio Auqui Jr. La Mar    

Jr. La Mar Pje. San Luis Jr. Progreso  

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Pje. Rio Cachi  

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. J. M. Arguedas  

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Los Pinos  

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Raul García Z.  

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Buena Vista  

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Basilio Auqui  

Av. Manuel L. Anaya Jr. Progreso Jr. La Mar  

Jr. Progreso Av. N° 01    

Vía Quicapata - 

Yanama 
Jr. Progreso Pje. San Luis  



80 

 

 

Anexo 16.2. Área de limpieza por calles del sector 16. 

   Área (ml*1m) 

Pje. Rio Cachi Jr. Los Pinos 
Av. Manuel L. 

Anaya 
226.20 

Jr. Los Pinos Jr. Buena Vista   88.50 

Jr. Buena Vista Jr. Basilio Auqui   51.40 

Jr. Basilio Auqui Jr. La Mar   51.60 

Jr. La Mar 
Vía Quicapata - 

Yanama 
  25.70 

Pje. Rio Cachi Jr. J. M. Arguedas Av. N° 01 137.80 

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Pinos   50.00 

Jr. Los Pinos Jr. Raul García Z.   50.80 

Jr. Raul García Z. Jr. Buena Vista   50.80 

Jr. Buena Vista Jr. Basilio Auqui   50.30 

Jr. Basilio Auqui Jr. La Mar   40.80 

Jr. La Mar Pje. San Luis Jr. Progreso 45.60 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Pje. Rio Cachi 28.50 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. J. M. Arguedas 49.20 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Los Pinos 64.70 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Raul García Z. 69.90 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Buena Vista 87.00 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Basilio Auqui 92.50 

Av. Manuel L. Anaya Jr. Progreso Jr. La Mar 61.20 

Jr. Progreso Av. N° 01   48.50 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Jr. Progreso Pje. San Luis 44.20 

   1,415.20 

 

Anexo 16.3. Longitudes de las avenidas del sector 16. 

   Longitud 

(m) 

Pje. Rio Cachi Jr. Los Pinos 
Av. Manuel L. 

Anaya 
226.20 

Jr. Los Pinos Jr. Buena Vista   88.50 

Jr. Buena Vista Jr. Basilio Auqui   51.40 

Jr. Basilio Auqui Jr. La Mar   51.60 

Jr. La Mar 
Vía Quicapata - 

Yanama 
  25.70 

Pje. Rio Cachi Jr. J. M. Arguedas Av. N° 01 137.80 

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Pinos   50.00 

Jr. Los Pinos Jr. Raul García Z.   50.80 
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Jr. Raul García Z. Jr. Buena Vista   50.80 

Jr. Buena Vista Jr. Basilio Auqui   50.30 

Jr. Basilio Auqui Jr. La Mar   40.80 

Jr. La Mar Pje. San Luis Jr. Progreso 45.60 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Pje. Rio Cachi 28.50 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. J. M. Arguedas 49.20 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Los Pinos 64.70 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Raul García Z. 69.90 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Buena Vista 87.00 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Basilio Auqui 92.50 

Av. Manuel L. Anaya Jr. Progreso Jr. La Mar 61.20 

Jr. Progreso Av. N° 01   48.50 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Jr. Progreso Pje. San Luis 44.20 

   1,415.20 

 

Anexo 16.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 16. 

   Terreno 

Suelto    

Pje. Rio Cachi Jr. Los Pinos 
Av. Manuel L. 

Anaya 
31.67 

Jr. Los Pinos Jr. Buena Vista   12.39 

Jr. Buena Vista Jr. Basilio Auqui   7.20 

Jr. Basilio Auqui Jr. La Mar   7.22 

Jr. La Mar 
Vía Quicapata - 

Yanama 
  3.60 

Pje. Rio Cachi Jr. J. M. Arguedas Av. N° 01 19.29 

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Pinos   7.00 

Jr. Los Pinos Jr. Raul García Z.   7.11 

Jr. Raul García Z. Jr. Buena Vista   7.11 

Jr. Buena Vista Jr. Basilio Auqui   7.04 

Jr. Basilio Auqui Jr. La Mar   5.71 

Jr. La Mar Pje. San Luis Jr. Progreso 6.38 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Pje. Rio Cachi 3.99 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. J. M. Arguedas 6.89 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Los Pinos 9.06 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Raul García Z. 9.79 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Buena Vista 12.18 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Basilio Auqui 12.95 

Av. Manuel L. Anaya Jr. Progreso Jr. La Mar 8.57 

Jr. Progreso Av. N° 01   6.79 

Vía Quicapata - Yanama Jr. Progreso Pje. San Luis 6.19 
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   198.13 

 

Anexo 16.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 16. 

   Terreno 

Semi 

Rocoso    

Pje. Rio Cachi Jr. Los Pinos 
Av. Manuel L. 

Anaya 
95.00 

Jr. Los Pinos Jr. Buena Vista   37.17 

Jr. Buena Vista Jr. Basilio Auqui   21.59 

Jr. Basilio Auqui Jr. La Mar   21.67 

Jr. La Mar Vía Quicapata - Yanama   10.79 

Pje. Rio Cachi Jr. J. M. Arguedas Av. N° 01 57.88 

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Pinos   21.00 

Jr. Los Pinos Jr. Raul García Z.   21.34 

Jr. Raul García Z. Jr. Buena Vista   21.34 

Jr. Buena Vista Jr. Basilio Auqui   21.13 

Jr. Basilio Auqui Jr. La Mar   17.14 

Jr. La Mar Pje. San Luis Jr. Progreso 19.15 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Pje. Rio Cachi 11.97 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. J. M. Arguedas 20.66 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Los Pinos 27.17 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Raul García Z. 29.36 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Buena Vista 36.54 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Basilio Auqui 38.85 

Av. Manuel L. Anaya Jr. Progreso Jr. La Mar 25.70 

Jr. Progreso Av. N° 01   20.37 

Vía Quicapata - Yanama Jr. Progreso Pje. San Luis 18.56 
   594.38 

 

Anexo 16.6. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 16. 

   Terreno 

Rocoso    

Pje. Rio Cachi Jr. Los Pinos 
Av. Manuel L. 

Anaya 
31.67 

Jr. Los Pinos Jr. Buena Vista   12.39 

Jr. Buena Vista Jr. Basilio Auqui   7.20 

Jr. Basilio Auqui Jr. La Mar   7.22 

Jr. La Mar Vía Quicapata - Yanama   3.60 

Pje. Rio Cachi Jr. J. M. Arguedas Av. N° 01 19.29 

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Pinos   7.00 
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Jr. Los Pinos Jr. Raul García Z.   7.11 

Jr. Raul García Z. Jr. Buena Vista   7.11 

Jr. Buena Vista Jr. Basilio Auqui   7.04 

Jr. Basilio Auqui Jr. La Mar   5.71 

Jr. La Mar Pje. San Luis Jr. Progreso 6.38 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Pje. Rio Cachi 3.99 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. J. M. Arguedas 6.89 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Los Pinos 9.06 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Raul García Z. 9.79 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Buena Vista 12.18 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Basilio Auqui 12.95 

Av. Manuel L. Anaya Jr. Progreso Jr. La Mar 8.57 

Jr. Progreso Av. N° 01   6.79 

Vía Quicapata - Yanama Jr. Progreso Pje. San Luis 6.19 
   198.13 

 

Anexo 16.7. Volumen de relleno a compactar en el sector 16 (ancho 0.5m). 

   Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Pje. Rio Cachi Jr. Los Pinos 
Av. Manuel L. 

Anaya 
226.20 78.04 

Jr. Los Pinos Jr. Buena Vista   88.50 30.53 

Jr. Buena Vista Jr. Basilio Auqui   51.40 17.73 

Jr. Basilio Auqui Jr. La Mar   51.60 17.80 

Jr. La Mar 
Vía Quicapata - 

Yanama 
  25.70 8.87 

Pje. Rio Cachi Jr. J. M. Arguedas Av. N° 01 137.80 47.54 

Jr. J. M. Arguedas Jr. Los Pinos   50.00 17.25 

Jr. Los Pinos Jr. Raul García Z.   50.80 17.53 

Jr. Raul García Z. Jr. Buena Vista   50.80 17.53 

Jr. Buena Vista Jr. Basilio Auqui   50.30 17.35 

Jr. Basilio Auqui Jr. La Mar   40.80 14.08 

Jr. La Mar Pje. San Luis Jr. Progreso 45.60 15.73 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Pje. Rio Cachi 28.50 9.83 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. J. M. Arguedas 49.20 16.97 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Los Pinos 64.70 22.32 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Raul García Z. 69.90 24.12 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Buena Vista 87.00 30.02 

Av. Manuel L. Anaya Av. N° 01 Jr. Basilio Auqui 92.50 31.91 

Av. Manuel L. Anaya Jr. Progreso Jr. La Mar 61.20 21.11 

Jr. Progreso Av. N° 01   48.50 16.73 
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Vía Quicapata - 

Yanama 
Jr. Progreso Pje. San Luis 44.20 15.25 

   1,415.20 488.24 

 

ANEXO 17: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 17 

Anexo 17.1. Tramos de calles y avenidas del sector 17. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 
Carretera Pje. Rio Cachi Av. N° 01  

Muro perimétrico Calle N° 05 Calle N° 11  

Calle N° 05 Calle N° 06    

Calle N° 06 Calle N° 07    

Calle N° 07 Calle N° 08    

Calle N° 08 Calle N° 01    

Calle N° 02 Calle N° 05 Calle N° 04  

Calle N° 05 Calle N° 01    

Calle N° 01 
Av. Manuela Lucas 

Anaya 
Pje. Rio Cachi  

Muro perimétrico Calle N° 02 Calle N° 03  

Calle N° 02 Calle N° 01    

Carretera Calle N° 03 Calle N° 01  

Calle N° 03 Calle N° 04    

Calle N° 04 Calle N° 06    

Calle N° 06 Calle N° 07    

Calle N° 07 Calle N° 09    

Calle N° 04 Calle N° 03 Calle N° 02  

Calle N° 03 Carretera    

Calle N° 11 Calle N° 04 Calle N° 05  

Calle N° 11 Calle N° 01 Calle N° 06  

Calle N° 11 Calle N° 01 Calle N° 07  

 

Anexo 17.2. Área de limpieza por calles del sector 17. 

   Área (ml*1m) 

Carretera Pje. Rio Cachi Av. N° 01 142.50 

Muro perimétrico Calle N° 05 Calle N° 11 35.60 

Calle N° 05 Calle N° 06   58.60 

Calle N° 06 Calle N° 07   57.50 

Calle N° 07 Calle N° 08   62.30 

Calle N° 08 Calle N° 01   17.20 

Calle N° 02 Calle N° 05 Calle N° 04 45.80 
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Calle N° 05 Calle N° 01   46.80 

Calle N° 01 
Av. Manuela Lucas 

Anaya 
Pje. Rio Cachi 29.50 

Muro perimétrico Calle N° 02 Calle N° 03 19.70 

Calle N° 02 Calle N° 01   73.00 

Carretera Calle N° 03 Calle N° 01 45.70 

Calle N° 03 Calle N° 04   69.10 

Calle N° 04 Calle N° 06   39.80 

Calle N° 06 Calle N° 07   67.70 

Calle N° 07 Calle N° 09   129.10 

Calle N° 04 Calle N° 03 Calle N° 02 90.50 

Calle N° 03 Carretera   65.00 

Calle N° 11 Calle N° 04 Calle N° 05 96.00 

Calle N° 11 Calle N° 01 Calle N° 06 104.10 

Calle N° 11 Calle N° 01 Calle N° 07 65.70 
   1,361.20 

 

Anexo 17.3. Longitudes de las avenidas del sector 17. 

   Longitud 

(m) 

Carretera Pje. Rio Cachi Av. N° 01 142.50 

Muro perimétrico Calle N° 05 Calle N° 11 35.60 

Calle N° 05 Calle N° 06   58.60 

Calle N° 06 Calle N° 07   57.50 

Calle N° 07 Calle N° 08   62.30 

Calle N° 08 Calle N° 01   17.20 

Calle N° 02 Calle N° 05 Calle N° 04 45.80 

Calle N° 05 Calle N° 01   46.80 

Calle N° 01 
Av. Manuela Lucas 

Anaya 
Pje. Rio Cachi 29.50 

Muro perimétrico Calle N° 02 Calle N° 03 19.70 

Calle N° 02 Calle N° 01   73.00 

Carretera Calle N° 03 Calle N° 01 45.70 

Calle N° 03 Calle N° 04   69.10 

Calle N° 04 Calle N° 06   39.80 

Calle N° 06 Calle N° 07   67.70 

Calle N° 07 Calle N° 09   129.10 

Calle N° 04 Calle N° 03 Calle N° 02 90.50 

Calle N° 03 Carretera   65.00 

Calle N° 11 Calle N° 04 Calle N° 05 96.00 

Calle N° 11 Calle N° 01 Calle N° 06 104.10 

Calle N° 11 Calle N° 01 Calle N° 07 65.70 
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   1,361.20 

 

 

Anexo 17.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 17. 

   Terreno 

Suelto    

Carretera Pje. Rio Cachi Av. N° 01 19.95 

Muro perimétrico Calle N° 05 Calle N° 11 4.98 

Calle N° 05 Calle N° 06   8.20 

Calle N° 06 Calle N° 07   8.05 

Calle N° 07 Calle N° 08   8.72 

Calle N° 08 Calle N° 01   2.41 

Calle N° 02 Calle N° 05 Calle N° 04 6.41 

Calle N° 05 Calle N° 01   6.55 

Calle N° 01 
Av. Manuela Lucas 

Anaya 
Pje. Rio Cachi 4.13 

Muro perimétrico Calle N° 02 Calle N° 03 2.76 

Calle N° 02 Calle N° 01   10.22 

Carretera Calle N° 03 Calle N° 01 6.40 

Calle N° 03 Calle N° 04   9.67 

Calle N° 04 Calle N° 06   5.57 

Calle N° 06 Calle N° 07   9.48 

Calle N° 07 Calle N° 09   18.07 

Calle N° 04 Calle N° 03 Calle N° 02 12.67 

Calle N° 03 Carretera   9.10 

Calle N° 11 Calle N° 04 Calle N° 05 13.44 

Calle N° 11 Calle N° 01 Calle N° 06 14.57 

Calle N° 11 Calle N° 01 Calle N° 07 9.20 
   190.57 

 

Anexo 17.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 17. 

   Terreno 

Semi 

Rocoso    

Carretera Pje. Rio Cachi Av. N° 01 59.85 

Muro perimétrico Calle N° 05 Calle N° 11 14.95 

Calle N° 05 Calle N° 06   24.61 

Calle N° 06 Calle N° 07   24.15 

Calle N° 07 Calle N° 08   26.17 

Calle N° 08 Calle N° 01   7.22 

Calle N° 02 Calle N° 05 Calle N° 04 19.24 
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Calle N° 05 Calle N° 01   19.66 

Calle N° 01 
Av. Manuela Lucas 

Anaya 
Pje. Rio Cachi 12.39 

Muro perimétrico Calle N° 02 Calle N° 03 8.27 

Calle N° 02 Calle N° 01   30.66 

Carretera Calle N° 03 Calle N° 01 19.19 

Calle N° 03 Calle N° 04   29.02 

Calle N° 04 Calle N° 06   16.72 

Calle N° 06 Calle N° 07   28.43 

Calle N° 07 Calle N° 09   54.22 

Calle N° 04 Calle N° 03 Calle N° 02 38.01 

Calle N° 03 Carretera   27.30 

Calle N° 11 Calle N° 04 Calle N° 05 40.32 

Calle N° 11 Calle N° 01 Calle N° 06 43.72 

Calle N° 11 Calle N° 01 Calle N° 07 27.59 
   571.70 

 

Anexo 17.6. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 17. 

   Terreno 

Rocoso    

Carretera Pje. Rio Cachi Av. N° 01 19.95 

Muro perimétrico Calle N° 05 Calle N° 11 4.98 

Calle N° 05 Calle N° 06   8.20 

Calle N° 06 Calle N° 07   8.05 

Calle N° 07 Calle N° 08   8.72 

Calle N° 08 Calle N° 01   2.41 

Calle N° 02 Calle N° 05 Calle N° 04 6.41 

Calle N° 05 Calle N° 01   6.55 

Calle N° 01 Av. Manuela Lucas Anaya Pje. Rio Cachi 4.13 

Muro perimétrico Calle N° 02 Calle N° 03 2.76 

Calle N° 02 Calle N° 01   10.22 

Carretera Calle N° 03 Calle N° 01 6.40 

Calle N° 03 Calle N° 04   9.67 

Calle N° 04 Calle N° 06   5.57 

Calle N° 06 Calle N° 07   9.48 

Calle N° 07 Calle N° 09   18.07 

Calle N° 04 Calle N° 03 Calle N° 02 12.67 

Calle N° 03 Carretera   9.10 

Calle N° 11 Calle N° 04 Calle N° 05 13.44 

Calle N° 11 Calle N° 01 Calle N° 06 14.57 

Calle N° 11 Calle N° 01 Calle N° 07 9.20 
   190.57 
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Anexo 17.7. Volumen de relleno a compactar en el sector 17 (ancho 0.5m). 

   Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Carretera Pje. Rio Cachi Av. N° 01 142.50 49.16 

Muro 

perimétrico 
Calle N° 05 Calle N° 11 35.60 12.28 

Calle N° 05 Calle N° 06   58.60 20.22 

Calle N° 06 Calle N° 07   57.50 19.84 

Calle N° 07 Calle N° 08   62.30 21.49 

Calle N° 08 Calle N° 01   17.20 5.93 

Calle N° 02 Calle N° 05 Calle N° 04 45.80 15.80 

Calle N° 05 Calle N° 01   46.80 16.15 

Calle N° 01 
Av. Manuela Lucas 

Anaya 
Pje. Rio Cachi 29.50 10.18 

Muro 

perimétrico 
Calle N° 02 Calle N° 03 19.70 6.80 

Calle N° 02 Calle N° 01   73.00 25.19 

Carretera Calle N° 03 Calle N° 01 45.70 15.77 

Calle N° 03 Calle N° 04   69.10 23.84 

Calle N° 04 Calle N° 06   39.80 13.73 

Calle N° 06 Calle N° 07   67.70 23.36 

Calle N° 07 Calle N° 09   129.10 44.54 

Calle N° 04 Calle N° 03 Calle N° 02 90.50 31.22 

Calle N° 03 Carretera   65.00 22.43 

Calle N° 11 Calle N° 04 Calle N° 05 96.00 33.12 

Calle N° 11 Calle N° 01 Calle N° 06 104.10 35.91 

Calle N° 11 Calle N° 01 Calle N° 07 65.70 22.67 
   1,361.20 469.61 

 

ANEXO 18: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 18 

Anexo 18.1. Tramos de calles y avenidas del sector 18. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 
Calle N° 06 Calle N° 07 Calle N° 13  

Calle N° 07 Calle N° 08    

Calle N° 08 Calle N° 09    
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Calle N° 09 Calle N° 10    

Calle N° 05 Calle N° 06 Calle N° 12  

Calle N° 06 Calle N° 07    

Calle N° 07 Calle N° 08    

Calle N° 08 Calle N° 09    

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 05  

Calle N° 12 Calle N° 11    

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 06  

Calle N° 13 Calle N° 12    

Calle N° 12 Calle N° 11    

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 07  

Calle N° 13 Calle N° 12    

Calle N° 12 Calle N° 11    

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 08  

Calle N° 13 Calle N° 12    

Calle N° 12 Calle N° 11    

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 09  

Calle N° 13 Calle N° 12    

Calle N° 12 Calle N° 02    

Calle N° 02 Av. Manuel Lucas Anaya    

 

Anexo 18.2. Área de limpieza por calles del sector 18. 

   Área (ml*1m) 

Calle N° 06 Calle N° 07 Calle N° 13 39.30 

Calle N° 07 Calle N° 08   40.50 

Calle N° 08 Calle N° 09   39.30 

Calle N° 09 Calle N° 10   42.50 

Calle N° 05 Calle N° 06 Calle N° 12 57.50 

Calle N° 06 Calle N° 07   57.50 

Calle N° 07 Calle N° 08   62.20 

Calle N° 08 Calle N° 09   48.10 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 05 18.40 

Calle N° 12 Calle N° 11   115.70 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 06 49.10 

Calle N° 13 Calle N° 12   56.40 

Calle N° 12 Calle N° 11   105.70 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 07 51.80 

Calle N° 13 Calle N° 12   55.80 

Calle N° 12 Calle N° 11   94.00 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 08 66.80 

Calle N° 13 Calle N° 12   39.70 

Calle N° 12 Calle N° 11   105.70 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 09 63.80 
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Calle N° 13 Calle N° 12   40.80 

Calle N° 12 Calle N° 02   98.80 

Calle N° 02 
Av. Manuel Lucas 

Anaya 
  29.50 

   1,378.90 

 

Anexo 18.3. Longitudes de las avenidas del sector 18. 

   Área 

(ml*1m) 

Calle N° 06 Calle N° 07 Calle N° 13 39.30 

Calle N° 07 Calle N° 08   40.50 

Calle N° 08 Calle N° 09   39.30 

Calle N° 09 Calle N° 10   42.50 

Calle N° 05 Calle N° 06 Calle N° 12 57.50 

Calle N° 06 Calle N° 07   57.50 

Calle N° 07 Calle N° 08   62.20 

Calle N° 08 Calle N° 09   48.10 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 05 18.40 

Calle N° 12 Calle N° 11   115.70 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 06 49.10 

Calle N° 13 Calle N° 12   56.40 

Calle N° 12 Calle N° 11   105.70 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 07 51.80 

Calle N° 13 Calle N° 12   55.80 

Calle N° 12 Calle N° 11   94.00 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 08 66.80 

Calle N° 13 Calle N° 12   39.70 

Calle N° 12 Calle N° 11   105.70 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 09 63.80 

Calle N° 13 Calle N° 12   40.80 

Calle N° 12 Calle N° 02   98.80 

Calle N° 02 
Av. Manuel Lucas 

Anaya 
  29.50 

   1,378.90 

 

 

Anexo 18.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 18. 

   Terreno 

Suelto    

Calle N° 06 Calle N° 07 Calle N° 13 5.50 
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Calle N° 07 Calle N° 08   5.67 

Calle N° 08 Calle N° 09   5.50 

Calle N° 09 Calle N° 10   5.95 

Calle N° 05 Calle N° 06 Calle N° 12 8.05 

Calle N° 06 Calle N° 07   8.05 

Calle N° 07 Calle N° 08   8.71 

Calle N° 08 Calle N° 09   6.73 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 05 2.58 

Calle N° 12 Calle N° 11   16.20 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 06 6.87 

Calle N° 13 Calle N° 12   7.90 

Calle N° 12 Calle N° 11   14.80 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 07 7.25 

Calle N° 13 Calle N° 12   7.81 

Calle N° 12 Calle N° 11   13.16 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 08 9.35 

Calle N° 13 Calle N° 12   5.56 

Calle N° 12 Calle N° 11   14.80 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 09 8.93 

Calle N° 13 Calle N° 12   5.71 

Calle N° 12 Calle N° 02   13.83 

Calle N° 02 
Av. Manuel Lucas 

Anaya 
  4.13 

   193.05 

 

Anexo 18.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 18. 

   Terreno 

Semi 

Rocoso    

Calle N° 06 Calle N° 07 Calle N° 13 16.51 

Calle N° 07 Calle N° 08   17.01 

Calle N° 08 Calle N° 09   16.51 

Calle N° 09 Calle N° 10   17.85 

Calle N° 05 Calle N° 06 Calle N° 12 24.15 

Calle N° 06 Calle N° 07   24.15 

Calle N° 07 Calle N° 08   26.12 

Calle N° 08 Calle N° 09   20.20 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 05 7.73 

Calle N° 12 Calle N° 11   48.59 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 06 20.62 

Calle N° 13 Calle N° 12   23.69 

Calle N° 12 Calle N° 11   44.39 
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Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 07 21.76 

Calle N° 13 Calle N° 12   23.44 

Calle N° 12 Calle N° 11   39.48 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 08 28.06 

Calle N° 13 Calle N° 12   16.67 

Calle N° 12 Calle N° 11   44.39 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 09 26.80 

Calle N° 13 Calle N° 12   17.14 

Calle N° 12 Calle N° 02   41.50 

Calle N° 02 Av. Manuel Lucas Anaya   12.39 
   579.14 

 

Anexo 18.6. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 18. 

   Terreno 

Rocoso    

Calle N° 06 Calle N° 07 Calle N° 13 5.50 

Calle N° 07 Calle N° 08   5.67 

Calle N° 08 Calle N° 09   5.50 

Calle N° 09 Calle N° 10   5.95 

Calle N° 05 Calle N° 06 Calle N° 12 8.05 

Calle N° 06 Calle N° 07   8.05 

Calle N° 07 Calle N° 08   8.71 

Calle N° 08 Calle N° 09   6.73 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 05 2.58 

Calle N° 12 Calle N° 11   16.20 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 06 6.87 

Calle N° 13 Calle N° 12   7.90 

Calle N° 12 Calle N° 11   14.80 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 07 7.25 

Calle N° 13 Calle N° 12   7.81 

Calle N° 12 Calle N° 11   13.16 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 08 9.35 

Calle N° 13 Calle N° 12   5.56 

Calle N° 12 Calle N° 11   14.80 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 09 8.93 

Calle N° 13 Calle N° 12   5.71 

Calle N° 12 Calle N° 02   13.83 

Calle N° 02 Av. Manuel Lucas Anaya   4.13 
   193.05 

 



93 

 

Anexo 18.7. Volumen de relleno a compactar en el sector 18 (ancho 0.5m). 

   Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Calle N° 06 Calle N° 07 Calle N° 13 39.30 13.56 

Calle N° 07 Calle N° 08   40.50 13.97 

Calle N° 08 Calle N° 09   39.30 13.56 

Calle N° 09 Calle N° 10   42.50 14.66 

Calle N° 05 Calle N° 06 Calle N° 12 57.50 19.84 

Calle N° 06 Calle N° 07   57.50 19.84 

Calle N° 07 Calle N° 08   62.20 21.46 

Calle N° 08 Calle N° 09   48.10 16.59 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 05 18.40 6.35 

Calle N° 12 Calle N° 11   115.70 39.92 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 06 49.10 16.94 

Calle N° 13 Calle N° 12   56.40 19.46 

Calle N° 12 Calle N° 11   105.70 36.47 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 07 51.80 17.87 

Calle N° 13 Calle N° 12   55.80 19.25 

Calle N° 12 Calle N° 11   94.00 32.43 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 08 66.80 23.05 

Calle N° 13 Calle N° 12   39.70 13.70 

Calle N° 12 Calle N° 11   105.70 36.47 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 09 63.80 22.01 

Calle N° 13 Calle N° 12   40.80 14.08 

Calle N° 12 Calle N° 02   98.80 34.09 

Calle N° 02 
Av. Manuel Lucas 

Anaya 
  29.50 10.18 

   1,378.90 475.72 

 

ANEXO 19: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 19 

Anexo 19.1. Tramos de calles y avenidas del sector 19. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 
Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle N° 17 Calle N° 18  

Calle N° 17 Calle N° 13    

Calle N° 13 Calle S/N    
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Calle S/N 
Vía Quicapata - 

Yanama 
   

Calle N° 15 Calle Huáscar 
Vía Quicapata - 

Yanama 
 

Calle N° 15 Calle N° 16 
Vía Quicapata - 

Yanama 
 

Calle N° 16 Calle N° 18    

Calle S/N Calle N° 15 Calle N° 13  

Calle N° 15 Calle N° 16    

Calle N° 16 Calle N° 17    

Calle N° 17 Calle N° 18    

Calle N° 09 Calle N° 10 Calle N° 12  

Calle N° 10 Calle S/N    

Calle N° 09 Calle N° 10 Calle N° 02  

Calle N° 10 
Vía Quicapata - 

Yanama 
   

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 10  

Calle N° 13 Calle N° 12    

Calle N° 12 Calle N° 02    

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle S/N  

Calle N° 13 Calle N° 12    

Calle N° 13 
Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle N° 15  

Calle N° 13 
Vía Quicapata - 

Yanama 
   

Calle N° 13 
Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle N° 16  

Calle N° 13 Calle N° 18 Calle N° 17  

 

Anexo 19.2. Área de limpieza por calles del sector 19. 

   Área (ml*1m) 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle N° 17 Calle N° 18 65.60 

Calle N° 17 Calle N° 13   79.10 

Calle N° 13 Calle S/N   19.10 

Calle S/N 
Vía Quicapata - 

Yanama 
  35.60 

Calle N° 15 Calle Huáscar 
Vía Quicapata - 

Yanama 
172.80 

Calle N° 15 Calle N° 16 
Vía Quicapata - 

Yanama 
59.80 

Calle N° 16 Calle N° 18   21.80 

Calle S/N Calle N° 15 Calle N° 13 43.50 

Calle N° 15 Calle N° 16   46.40 

Calle N° 16 Calle N° 17   43.20 
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Calle N° 17 Calle N° 18   40.50 

Calle N° 09 Calle N° 10 Calle N° 12 57.80 

Calle N° 10 Calle S/N   58.10 

Calle N° 09 Calle N° 10 Calle N° 02 71.30 

Calle N° 10 
Vía Quicapata - 

Yanama 
  100.80 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 10 52.50 

Calle N° 13 Calle N° 12   39.90 

Calle N° 12 Calle N° 02   59.60 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle S/N 60.90 

Calle N° 13 Calle N° 12   44.20 

Calle N° 13 
Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle N° 15 76.60 

Calle N° 13 
Vía Quicapata - 

Yanama 
  14.60 

Calle N° 13 
Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle N° 16 98.00 

Calle N° 13 Calle N° 18 Calle N° 17 62.70 
   1,424.40 

 

Anexo 19.3. Longitudes de las avenidas del sector 19. 

   Longitud 

(m) 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle N° 17 Calle N° 18 65.60 

Calle N° 17 Calle N° 13   79.10 

Calle N° 13 Calle S/N   19.10 

Calle S/N 
Vía Quicapata - 

Yanama 
  35.60 

Calle N° 15 Calle Huáscar 
Vía Quicapata - 

Yanama 
172.80 

Calle N° 15 Calle N° 16 
Vía Quicapata - 

Yanama 
59.80 

Calle N° 16 Calle N° 18   21.80 

Calle S/N Calle N° 15 Calle N° 13 43.50 

Calle N° 15 Calle N° 16   46.40 

Calle N° 16 Calle N° 17   43.20 

Calle N° 17 Calle N° 18   40.50 

Calle N° 09 Calle N° 10 Calle N° 12 57.80 

Calle N° 10 Calle S/N   58.10 

Calle N° 09 Calle N° 10 Calle N° 02 71.30 

Calle N° 10 
Vía Quicapata - 

Yanama 
  100.80 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 10 52.50 
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Calle N° 13 Calle N° 12   39.90 

Calle N° 12 Calle N° 02   59.60 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle S/N 60.90 

Calle N° 13 Calle N° 12   44.20 

Calle N° 13 
Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle N° 15 76.60 

Calle N° 13 
Vía Quicapata - 

Yanama 
  14.60 

Calle N° 13 
Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle N° 16 98.00 

Calle N° 13 Calle N° 18 Calle N° 17 62.70 
   1,424.40 

 

 

Anexo 19.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 19. 

   Terreno 

Suelto    

Vía Quicapata - Yanama Calle N° 17 Calle N° 18 9.18 

Calle N° 17 Calle N° 13   11.07 

Calle N° 13 Calle S/N   2.67 

Calle S/N 
Vía Quicapata - 

Yanama 
  4.98 

Calle N° 15 Calle Huáscar 
Vía Quicapata - 

Yanama 
24.19 

Calle N° 15 Calle N° 16 
Vía Quicapata - 

Yanama 
8.37 

Calle N° 16 Calle N° 18   3.05 

Calle S/N Calle N° 15 Calle N° 13 6.09 

Calle N° 15 Calle N° 16   6.50 

Calle N° 16 Calle N° 17   6.05 

Calle N° 17 Calle N° 18   5.67 

Calle N° 09 Calle N° 10 Calle N° 12 8.09 

Calle N° 10 Calle S/N   8.13 

Calle N° 09 Calle N° 10 Calle N° 02 9.98 

Calle N° 10 
Vía Quicapata - 

Yanama 
  14.11 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 10 7.35 

Calle N° 13 Calle N° 12   5.59 

Calle N° 12 Calle N° 02   8.34 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle S/N 8.53 

Calle N° 13 Calle N° 12   6.19 

Calle N° 13 
Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle N° 15 10.72 
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Calle N° 13 
Vía Quicapata - 

Yanama 
  2.04 

Calle N° 13 
Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle N° 16 13.72 

Calle N° 13 Calle N° 18 Calle N° 17 8.78 
   199.42 

 

Anexo 19.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 19. 

   Terreno 

Semi 

Rocoso    

Vía Quicapata - Yanama Calle N° 17 Calle N° 18 27.55 

Calle N° 17 Calle N° 13   33.22 

Calle N° 13 Calle S/N   8.02 

Calle S/N Vía Quicapata - Yanama   14.95 

Calle N° 15 Calle Huáscar 
Vía Quicapata - 

Yanama 
72.58 

Calle N° 15 Calle N° 16 
Vía Quicapata - 

Yanama 
25.12 

Calle N° 16 Calle N° 18   9.16 

Calle S/N Calle N° 15 Calle N° 13 18.27 

Calle N° 15 Calle N° 16   19.49 

Calle N° 16 Calle N° 17   18.14 

Calle N° 17 Calle N° 18   17.01 

Calle N° 09 Calle N° 10 Calle N° 12 24.28 

Calle N° 10 Calle S/N   24.40 

Calle N° 09 Calle N° 10 Calle N° 02 29.95 

Calle N° 10 Vía Quicapata - Yanama   42.34 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 10 22.05 

Calle N° 13 Calle N° 12   16.76 

Calle N° 12 Calle N° 02   25.03 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle S/N 25.58 

Calle N° 13 Calle N° 12   18.56 

Calle N° 13 Vía Quicapata - Yanama Calle N° 15 32.17 

Calle N° 13 Vía Quicapata - Yanama   6.13 

Calle N° 13 Vía Quicapata - Yanama Calle N° 16 41.16 

Calle N° 13 Calle N° 18 Calle N° 17 26.33 
   598.25 

 

Anexo 19.6. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 19. 

   Terreno 

Rocoso    
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Vía Quicapata - Yanama Calle N° 17 Calle N° 18 9.18 

Calle N° 17 Calle N° 13   11.07 

Calle N° 13 Calle S/N   2.67 

Calle S/N Vía Quicapata - Yanama   4.98 

Calle N° 15 Calle Huáscar 
Vía Quicapata - 

Yanama 
24.19 

Calle N° 15 Calle N° 16 
Vía Quicapata - 

Yanama 
8.37 

Calle N° 16 Calle N° 18   3.05 

Calle S/N Calle N° 15 Calle N° 13 6.09 

Calle N° 15 Calle N° 16   6.50 

Calle N° 16 Calle N° 17   6.05 

Calle N° 17 Calle N° 18   5.67 

Calle N° 09 Calle N° 10 Calle N° 12 8.09 

Calle N° 10 Calle S/N   8.13 

Calle N° 09 Calle N° 10 Calle N° 02 9.98 

Calle N° 10 Vía Quicapata - Yanama   14.11 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 10 7.35 

Calle N° 13 Calle N° 12   5.59 

Calle N° 12 Calle N° 02   8.34 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle S/N 8.53 

Calle N° 13 Calle N° 12   6.19 

Calle N° 13 Vía Quicapata - Yanama Calle N° 15 10.72 

Calle N° 13 Vía Quicapata - Yanama   2.04 

Calle N° 13 Vía Quicapata - Yanama Calle N° 16 13.72 

Calle N° 13 Calle N° 18 Calle N° 17 8.78 
   199.42 

 

Anexo 19.7. Volumen de relleno a compactar en el sector 19 (ancho 0.5m). 

   Longitud 

(m) 

Volume

n de 

relleno 

(m3) 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle N° 17 Calle N° 18 65.60 22.63 

Calle N° 17 Calle N° 13   79.10 27.29 

Calle N° 13 Calle S/N   19.10 6.59 

Calle S/N 
Vía Quicapata - 

Yanama 
  35.60 12.28 

Calle N° 15 Calle Huáscar 
Vía Quicapata - 

Yanama 
172.80 59.62 

Calle N° 15 Calle N° 16 
Vía Quicapata - 

Yanama 
59.80 20.63 

Calle N° 16 Calle N° 18   21.80 7.52 
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Calle S/N Calle N° 15 Calle N° 13 43.50 15.01 

Calle N° 15 Calle N° 16   46.40 16.01 

Calle N° 16 Calle N° 17   43.20 14.90 

Calle N° 17 Calle N° 18   40.50 13.97 

Calle N° 09 Calle N° 10 Calle N° 12 57.80 19.94 

Calle N° 10 Calle S/N   58.10 20.04 

Calle N° 09 Calle N° 10 Calle N° 02 71.30 24.60 

Calle N° 10 
Vía Quicapata - 

Yanama 
  100.80 34.78 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle N° 10 52.50 18.11 

Calle N° 13 Calle N° 12   39.90 13.77 

Calle N° 12 Calle N° 02   59.60 20.56 

Calle N° 13 Calle N° 12 Calle S/N 60.90 21.01 

Calle N° 13 Calle N° 12   44.20 15.25 

Calle N° 13 
Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle N° 15 76.60 26.43 

Calle N° 13 
Vía Quicapata - 

Yanama 
  14.60 5.04 

Calle N° 13 
Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle N° 16 98.00 33.81 

Calle N° 13 Calle N° 18 Calle N° 17 62.70 21.63 
   1,424.40 491.42 

 

ANEXO 20: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 20 

Anexo 20.1. Tramos de calles y avenidas del sector 20. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 
Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle Huáscar  

Vía Quicapata - 

Yanama 
Jr. Yahuaruca Calle Mayta Cápac  

Jr. Yahuaruca 
Vía Quicapata - 

Yanama 
   

Vía Quicapata - 

Yanama 
Jr. Yahuaruca Calle Huayna Cápac  

Jr. Yahuaruca Jr. Wiracocha    

Jr. Wiracocha Jr. Atahualpa    

Calle Huáscar Calle Mayta Cápac 
Vía Quicapata - 

Yanama 
 

Calle Mayta Cápac Calle Huayna Cápac    

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz    

Calle Mayta Cápac Calle Huayna Cápac Jr. Yahuaruca  
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Calle Huayna Cápac Jr. La Paz    

Calle Mayta Cápac Jr. La Paz Jr. Wiracocha  

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle Huayna Cápac Jr. Atahualpa  

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz    

Vía Quicapata - 

Yanama 
Jr. La Paz Calle Ollantay  

Calle N° 18 Calle N° 19 
Vía Quicapata - 

Yanama 
 

Calle N° 19 Calle Mayta Cápac    

Calle Mayta Cápac Calle Tahuantinsuyo    

Calle Tahuantinsuyo Calle Huayna Cápac    

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz    

 

Anexo 20.2. Área de limpieza por calles del sector 20. 

   Área (ml*1m) 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle Huáscar 82.30 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Jr. Yahuaruca Calle Mayta Cápac 82.40 

Jr. Yahuaruca 
Vía Quicapata - 

Yanama 
  21.10 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Jr. Yahuaruca Calle Huayna Cápac 57.90 

Jr. Yahuaruca Jr. Wiracocha   37.50 

Jr. Wiracocha Jr. Atahualpa   34.60 

Calle Huáscar Calle Mayta Cápac 
Vía Quicapata - 

Yanama 
43.40 

Calle Mayta Cápac Calle Huayna Cápac   101.20 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   89.50 

Calle Mayta Cápac Calle Huayna Cápac Jr. Yahuaruca 101.20 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   94.20 

Calle Mayta Cápac Jr. La Paz Jr. Wiracocha 166.50 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle Huayna Cápac Jr. Atahualpa 21.70 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   99.20 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Jr. La Paz Calle Ollantay 56.30 

Calle N° 18 Calle N° 19 
Vía Quicapata - 

Yanama 
53.40 

Calle N° 19 Calle Mayta Cápac   66.20 

Calle Mayta Cápac Calle Tahuantinsuyo   66.30 

Calle Tahuantinsuyo Calle Huayna Cápac   57.90 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   95.00 
   1,427.80 
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Anexo 20.3. Longitudes de las avenidas del sector 20. 

   Longitud 

(m) 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle Huáscar 82.30 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Jr. Yahuaruca Calle Mayta Cápac 82.40 

Jr. Yahuaruca 
Vía Quicapata - 

Yanama 
  21.10 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Jr. Yahuaruca Calle Huayna Cápac 57.90 

Jr. Yahuaruca Jr. Wiracocha   37.50 

Jr. Wiracocha Jr. Atahualpa   34.60 

Calle Huáscar Calle Mayta Cápac 
Vía Quicapata - 

Yanama 
43.40 

Calle Mayta Cápac Calle Huayna Cápac   101.20 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   89.50 

Calle Mayta Cápac Calle Huayna Cápac Jr. Yahuaruca 101.20 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   94.20 

Calle Mayta Cápac Jr. La Paz Jr. Wiracocha 166.50 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle Huayna Cápac Jr. Atahualpa 21.70 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   99.20 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Jr. La Paz Calle Ollantay 56.30 

Calle N° 18 Calle N° 19 
Vía Quicapata - 

Yanama 
53.40 

Calle N° 19 Calle Mayta Cápac   66.20 

Calle Mayta Cápac Calle Tahuantinsuyo   66.30 

Calle Tahuantinsuyo Calle Huayna Cápac   57.90 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   95.00 
   1,427.80 

 

Anexo 20.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 20. 

   Terreno 

Suelto    

Vía Quicapata - Yanama 
Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle Huáscar 11.52 

Vía Quicapata - Yanama Jr. Yahuaruca Calle Mayta Cápac 11.54 

Jr. Yahuaruca 
Vía Quicapata - 

Yanama 
  2.95 

Vía Quicapata - Yanama Jr. Yahuaruca Calle Huayna Cápac 8.11 

Jr. Yahuaruca Jr. Wiracocha   5.25 

Jr. Wiracocha Jr. Atahualpa   4.84 
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Calle Huáscar Calle Mayta Cápac 
Vía Quicapata - 

Yanama 
6.08 

Calle Mayta Cápac Calle Huayna Cápac   14.17 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   12.53 

Calle Mayta Cápac Calle Huayna Cápac Jr. Yahuaruca 14.17 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   13.19 

Calle Mayta Cápac Jr. La Paz Jr. Wiracocha 23.31 

Vía Quicapata - Yanama Calle Huayna Cápac Jr. Atahualpa 3.04 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   13.89 

Vía Quicapata - Yanama Jr. La Paz Calle Ollantay 7.88 

Calle N° 18 Calle N° 19 
Vía Quicapata - 

Yanama 
7.48 

Calle N° 19 Calle Mayta Cápac   9.27 

Calle Mayta Cápac Calle Tahuantinsuyo   9.28 

Calle Tahuantinsuyo Calle Huayna Cápac   8.11 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   13.30 
   199.89 

 

Anexo 20.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 20. 

   Terreno 

Semi 

Rocoso    

Vía Quicapata - Yanama Vía Quicapata - Yanama Calle Huáscar 34.57 

Vía Quicapata - Yanama Jr. Yahuaruca Calle Mayta Cápac 34.61 

Jr. Yahuaruca Vía Quicapata - Yanama   8.86 

Vía Quicapata - Yanama Jr. Yahuaruca Calle Huayna Cápac 24.32 

Jr. Yahuaruca Jr. Wiracocha   15.75 

Jr. Wiracocha Jr. Atahualpa   14.53 

Calle Huáscar Calle Mayta Cápac 
Vía Quicapata - 

Yanama 
18.23 

Calle Mayta Cápac Calle Huayna Cápac   42.50 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   37.59 

Calle Mayta Cápac Calle Huayna Cápac Jr. Yahuaruca 42.50 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   39.56 

Calle Mayta Cápac Jr. La Paz Jr. Wiracocha 69.93 

Vía Quicapata - Yanama Calle Huayna Cápac Jr. Atahualpa 9.11 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   41.66 

Vía Quicapata - Yanama Jr. La Paz Calle Ollantay 23.65 

Calle N° 18 Calle N° 19 
Vía Quicapata - 

Yanama 
22.43 

Calle N° 19 Calle Mayta Cápac   27.80 

Calle Mayta Cápac Calle Tahuantinsuyo   27.85 

Calle Tahuantinsuyo Calle Huayna Cápac   24.32 
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Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   39.90 
   599.68 

 

Anexo 20.6. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 20. 

   Terreno 

Rocoso    

Vía Quicapata - Yanama Vía Quicapata - Yanama Calle Huáscar 11.52 

Vía Quicapata - Yanama Jr. Yahuaruca Calle Mayta Cápac 11.54 

Jr. Yahuaruca Vía Quicapata - Yanama   2.95 

Vía Quicapata - Yanama Jr. Yahuaruca Calle Huayna Cápac 8.11 

Jr. Yahuaruca Jr. Wiracocha   5.25 

Jr. Wiracocha Jr. Atahualpa   4.84 

Calle Huáscar Calle Mayta Cápac 
Vía Quicapata - 

Yanama 
6.08 

Calle Mayta Cápac Calle Huayna Cápac   14.17 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   12.53 

Calle Mayta Cápac Calle Huayna Cápac Jr. Yahuaruca 14.17 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   13.19 

Calle Mayta Cápac Jr. La Paz Jr. Wiracocha 23.31 

Vía Quicapata - Yanama Calle Huayna Cápac Jr. Atahualpa 3.04 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   13.89 

Vía Quicapata - Yanama Jr. La Paz Calle Ollantay 7.88 

Calle N° 18 Calle N° 19 
Vía Quicapata - 

Yanama 
7.48 

Calle N° 19 Calle Mayta Cápac   9.27 

Calle Mayta Cápac Calle Tahuantinsuyo   9.28 

Calle Tahuantinsuyo Calle Huayna Cápac   8.11 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   13.30 
   199.89 

 

Anexo 20.7. Volumen de relleno a compactar en el sector 20 (ancho 0.5m). 

   Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle Huáscar 82.30 28.39 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Jr. Yahuaruca Calle Mayta Cápac 82.40 28.43 

Jr. Yahuaruca 
Vía Quicapata - 

Yanama 
  21.10 7.28 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Jr. Yahuaruca Calle Huayna Cápac 57.90 19.98 
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Jr. Yahuaruca Jr. Wiracocha   37.50 12.94 

Jr. Wiracocha Jr. Atahualpa   34.60 11.94 

Calle Huáscar Calle Mayta Cápac 
Vía Quicapata - 

Yanama 
43.40 14.97 

Calle Mayta Cápac Calle Huayna Cápac   101.20 34.91 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   89.50 30.88 

Calle Mayta Cápac Calle Huayna Cápac Jr. Yahuaruca 101.20 34.91 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   94.20 32.50 

Calle Mayta Cápac Jr. La Paz Jr. Wiracocha 166.50 57.44 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle Huayna Cápac Jr. Atahualpa 21.70 7.49 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   99.20 34.22 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Jr. La Paz Calle Ollantay 56.30 19.42 

Calle N° 18 Calle N° 19 
Vía Quicapata - 

Yanama 
53.40 18.42 

Calle N° 19 Calle Mayta Cápac   66.20 22.84 

Calle Mayta Cápac Calle Tahuantinsuyo   66.30 22.87 

Calle Tahuantinsuyo Calle Huayna Cápac   57.90 19.98 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   95.00 32.78 
   1,427.80 492.59 

 

ANEXO 21: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 21 

Anexo 21.1. Tramos de calles y avenidas del sector 21. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 
Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle N° 19  

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
   

Calle N° 19 
Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle Mayta Cápac  

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N  

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Jr. Tahuantinsuyo  

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N  

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
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Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N  

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N  

Calle N° 19 Calle S/N 
Vía Quicapata - 

Yanama 
 

Calle S/N Calle Huayna Cápac    

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz    

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N Av. Perú  

Calle S/N Calle S/N    

Calle S/N Calle S/N    

Calle S/N Jr. La Paz    

Calle S/N Av. Perú Jr. La Paz  

Av. Perú Calle S/N    

Jr. La Paz Calle N° 11 Calle S/N  

Jr. La Paz Calle N° 11 Av. Perú  

Jr. La Paz Calle N° 11 Calle S/N  

 

Anexo 21.2. Área de limpieza por calles del sector 21. 

   Área (ml*1m) 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle N° 19 117.10 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
  27.50 

Calle N° 19 
Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
30.80 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle Mayta Cápac 99.80 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N 32.30 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Jr. Tahuantinsuyo 64.60 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N 48.90 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
  41.40 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N 55.70 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N 53.80 

Calle N° 19 Calle S/N 
Vía Quicapata - 

Yanama 
71.00 

Calle S/N Calle Huayna Cápac   77.50 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   113.20 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N Av. Perú 62.60 
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Calle S/N Calle S/N   50.70 

Calle S/N Calle S/N   45.90 

Calle S/N Jr. La Paz   58.10 

Calle S/N Av. Perú Jr. La Paz 46.40 

Av. Perú Calle S/N   37.60 

Jr. La Paz Calle N° 11 Calle S/N 89.60 

Jr. La Paz Calle N° 11 Av. Perú 88.80 

Jr. La Paz Calle N° 11 Calle S/N 78.80 
   1,392.10 

 

Anexo 21.3. Longitudes de las avenidas del sector 21. 

   Longitud 

(m) 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle N° 19 117.10 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
  27.50 

Calle N° 19 
Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
30.80 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle Mayta Cápac 99.80 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N 32.30 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Jr. Tahuantinsuyo 64.60 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N 48.90 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
  41.40 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N 55.70 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N 53.80 

Calle N° 19 Calle S/N 
Vía Quicapata - 

Yanama 
71.00 

Calle S/N Calle Huayna Cápac   77.50 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   113.20 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N Av. Perú 62.60 

Calle S/N Calle S/N   50.70 

Calle S/N Calle S/N   45.90 

Calle S/N Jr. La Paz   58.10 

Calle S/N Av. Perú Jr. La Paz 46.40 

Av. Perú Calle S/N   37.60 
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Jr. La Paz Calle N° 11 Calle S/N 89.60 

Jr. La Paz Calle N° 11 Av. Perú 88.80 

Jr. La Paz Calle N° 11 Calle S/N 78.80 
   1,392.10 

 

Anexo 21.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 21. 

   Terreno 

Suelto    

Vía Quicapata - Yanama 
Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle N° 19 16.39 

Vía Quicapata - Yanama 
Vía Quicapata - 

Yanama 
  3.85 

Calle N° 19 
Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
4.31 

Vía Quicapata - Yanama 
Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle Mayta Cápac 13.97 

Vía Quicapata - Yanama 
Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N 4.52 

Vía Quicapata - Yanama 
Vía Quicapata - 

Yanama 
Jr. Tahuantinsuyo 9.04 

Vía Quicapata - Yanama 
Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N 6.85 

Vía Quicapata - Yanama 
Vía Quicapata - 

Yanama 
  5.80 

Vía Quicapata - Yanama 
Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N 7.80 

Vía Quicapata - Yanama 
Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N 7.53 

Calle N° 19 Calle S/N 
Vía Quicapata - 

Yanama 
9.94 

Calle S/N Calle Huayna Cápac   10.85 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   15.85 

Vía Quicapata - Yanama Calle S/N Av. Perú 8.76 

Calle S/N Calle S/N   7.10 

Calle S/N Calle S/N   6.43 

Calle S/N Jr. La Paz   8.13 

Calle S/N Av. Perú Jr. La Paz 25.98 

Av. Perú Calle S/N   21.06 

Jr. La Paz Calle N° 11 Calle S/N 0.00 

Jr. La Paz Calle N° 11 Av. Perú 0.00 

Jr. La Paz Calle N° 11 Calle S/N 0.00 
   194.17 
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Anexo 21.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 21. 

   Terreno 

Semi 

Rocoso    

Vía Quicapata - Yanama Vía Quicapata - Yanama Calle N° 19 49.18 

Vía Quicapata - Yanama Vía Quicapata - Yanama   11.55 

Calle N° 19 Vía Quicapata - Yanama 
Vía Quicapata - 

Yanama 
12.94 

Vía Quicapata - Yanama Vía Quicapata - Yanama Calle Mayta Cápac 41.92 

Vía Quicapata - Yanama Vía Quicapata - Yanama Calle S/N 13.57 

Vía Quicapata - Yanama Vía Quicapata - Yanama Jr. Tahuantinsuyo 27.13 

Vía Quicapata - Yanama Vía Quicapata - Yanama Calle S/N 20.54 

Vía Quicapata - Yanama Vía Quicapata - Yanama   17.39 

Vía Quicapata - Yanama Vía Quicapata - Yanama Calle S/N 23.39 

Vía Quicapata - Yanama Vía Quicapata - Yanama Calle S/N 22.60 

Calle N° 19 Calle S/N 
Vía Quicapata - 

Yanama 
29.82 

Calle S/N Calle Huayna Cápac   32.55 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   47.54 

Vía Quicapata - Yanama Calle S/N Av. Perú 26.29 

Calle S/N Calle S/N   21.29 

Calle S/N Calle S/N   19.28 

Calle S/N Jr. La Paz   24.40 

Calle S/N Av. Perú Jr. La Paz 6.50 

Av. Perú Calle S/N   5.26 

Jr. La Paz Calle N° 11 Calle S/N 50.18 

Jr. La Paz Calle N° 11 Av. Perú 49.73 

Jr. La Paz Calle N° 11 Calle S/N 44.13 
   597.17 

 

Anexo 21.6. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 21. 

   Terreno 

Rocoso    

Vía Quicapata - Yanama Vía Quicapata - Yanama Calle N° 19 16.39 

Vía Quicapata - Yanama Vía Quicapata - Yanama   3.85 

Calle N° 19 Vía Quicapata - Yanama 
Vía Quicapata - 

Yanama 
4.31 

Vía Quicapata - Yanama Vía Quicapata - Yanama Calle Mayta Cápac 13.97 

Vía Quicapata - Yanama Vía Quicapata - Yanama Calle S/N 4.52 

Vía Quicapata - Yanama Vía Quicapata - Yanama Jr. Tahuantinsuyo 9.04 

Vía Quicapata - Yanama Vía Quicapata - Yanama Calle S/N 6.85 

Vía Quicapata - Yanama Vía Quicapata - Yanama   5.80 
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Vía Quicapata - Yanama Vía Quicapata - Yanama Calle S/N 7.80 

Vía Quicapata - Yanama Vía Quicapata - Yanama Calle S/N 7.53 

Calle N° 19 Calle S/N 
Vía Quicapata - 

Yanama 
9.94 

Calle S/N Calle Huayna Cápac   10.85 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   15.85 

Vía Quicapata - Yanama Calle S/N Av. Perú 8.76 

Calle S/N Calle S/N   7.10 

Calle S/N Calle S/N   6.43 

Calle S/N Jr. La Paz   8.13 

Calle S/N Av. Perú Jr. La Paz 0.00 

Av. Perú Calle S/N   0.00 

Jr. La Paz Calle N° 11 Calle S/N 12.54 

Jr. La Paz Calle N° 11 Av. Perú 12.43 

Jr. La Paz Calle N° 11 Calle S/N 11.03 
   183.13 

 

Anexo 21.7. Volumen de relleno a compactar en el sector 21 (ancho 0.5m). 

   Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle N° 19 117.10 40.40 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
  27.50 9.49 

Calle N° 19 
Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
30.80 10.63 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle Mayta Cápac 99.80 34.43 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N 32.30 11.14 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Jr. Tahuantinsuyo 64.60 22.29 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N 48.90 16.87 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
  41.40 14.28 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N 55.70 19.22 

Vía Quicapata - 

Yanama 

Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N 53.80 18.56 

Calle N° 19 Calle S/N 
Vía Quicapata - 

Yanama 
71.00 24.50 

Calle S/N Calle Huayna Cápac   77.50 26.74 

Calle Huayna Cápac Jr. La Paz   113.20 39.05 
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Vía Quicapata - 

Yanama 
Calle S/N Av. Perú 62.60 21.60 

Calle S/N Calle S/N   50.70 17.49 

Calle S/N Calle S/N   45.90 15.84 

Calle S/N Jr. La Paz   58.10 20.04 

Calle S/N Av. Perú Jr. La Paz 46.40 16.01 

Av. Perú Calle S/N   37.60 12.97 

Jr. La Paz Calle N° 11 Calle S/N 89.60 30.91 

Jr. La Paz Calle N° 11 Av. Perú 88.80 30.64 

Jr. La Paz Calle N° 11 Calle S/N 78.80 27.19 
   1,392.10 480.27 

 

ANEXO 22: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 22 

Anexo 22.1. Tramos de calles y avenidas del sector 22. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 
Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Jr. La Paz  

Jr. J. A. de Sucre Jr. Wiracocha    

Jr. Wiracocha 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
   

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Calle Ollantay    

Calle Ollantay Av. Manco Cápac    

Av. Manco Cápac Calle S/N    

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Calle N° 11  

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño    

Jr. Marcelino Carreño 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
   

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Calle Ollantay    

Calle Ollantay Av. Manco Cápac    

Av. Manco Cápac Calle S/N    

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Av. Pura Vida  

Jr. La Paz Calle N° 11 Av. Huancavelica  

Jr. La Paz Calle N° 11 Jr. J. A. de Sucre  

Calle N° 11 Av. Pura Vida Jr. J. A. de Sucre  

Jr. La Paz Calle N° 11 Jr. Marcelino Carreño  

Calle N° 11 Av. Pura Vida Jr. Marcelino Carreño  

Jr. La Paz Calle N° 11 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
 

Calle N° 11 Av. Pura Vida 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
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Jr. La Paz Calle N° 11 Calle Ollantay  

Jr. La Paz Calle N° 11 Av. Manco Cápac  

 

Anexo 22.2. Área de limpieza por calles del sector 22. 

   Área (ml*1m) 

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Jr. La Paz 52.70 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Wiracocha   49.70 

Jr. Wiracocha 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
  37.90 

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Calle Ollantay   50.60 

Calle Ollantay Av. Manco Cápac   47.80 

Av. Manco Cápac Calle S/N   23.40 

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Calle N° 11 54.40 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño   49.40 

Jr. Marcelino Carreño 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
  38.40 

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Calle Ollantay   50.60 

Calle Ollantay Av. Manco Cápac   48.40 

Av. Manco Cápac Calle S/N   25.30 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Av. Pura Vida 63.90 

Jr. La Paz Calle N° 11 Av. Huancavelica 88.70 

Jr. La Paz Calle N° 11 Jr. J. A. de Sucre 88.80 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Jr. J. A. de Sucre 88.90 

Jr. La Paz Calle N° 11 Jr. Marcelino Carreño 89.10 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Jr. Marcelino Carreño 89.50 

Jr. La Paz Calle N° 11 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
95.00 

Calle N° 11 Av. Pura Vida 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
87.90 

Jr. La Paz Calle N° 11 Calle Ollantay 90.70 

Jr. La Paz Calle N° 11 Av. Manco Cápac 90.50 
   1,401.60 

 

Anexo 22.3. Longitudes de las avenidas del sector 22. 

   Longitud 

(m) 

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Jr. La Paz 52.70 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Wiracocha   49.70 

Jr. Wiracocha 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
  37.90 
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Jr. José G. 

Condorcanqui 
Calle Ollantay   50.60 

Calle Ollantay Av. Manco Cápac   47.80 

Av. Manco Cápac Calle S/N   23.40 

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Calle N° 11 54.40 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño   49.40 

Jr. Marcelino Carreño 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
  38.40 

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Calle Ollantay   50.60 

Calle Ollantay Av. Manco Cápac   48.40 

Av. Manco Cápac Calle S/N   25.30 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Av. Pura Vida 63.90 

Jr. La Paz Calle N° 11 Av. Huancavelica 88.70 

Jr. La Paz Calle N° 11 Jr. J. A. de Sucre 88.80 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Jr. J. A. de Sucre 88.90 

Jr. La Paz Calle N° 11 Jr. Marcelino Carreño 89.10 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Jr. Marcelino Carreño 89.50 

Jr. La Paz Calle N° 11 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
95.00 

Calle N° 11 Av. Pura Vida 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
87.90 

Jr. La Paz Calle N° 11 Calle Ollantay 90.70 

Jr. La Paz Calle N° 11 Av. Manco Cápac 90.50 
   1,401.60 

 

Anexo 22.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 22. 

   Terreno 

Suelto    

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Jr. La Paz 7.38 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Wiracocha   6.96 

Jr. Wiracocha 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
  21.22 

Jr. José G. Condorcanqui Calle Ollantay   28.34 

Calle Ollantay Av. Manco Cápac   26.77 

Av. Manco Cápac Calle S/N   13.10 

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Calle N° 11 7.62 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño   6.92 

Jr. Marcelino Carreño 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
  21.50 

Jr. José G. Condorcanqui Calle Ollantay   28.34 

Calle Ollantay Av. Manco Cápac   27.10 

Av. Manco Cápac Calle S/N   14.17 
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Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Av. Pura Vida 0.00 

Jr. La Paz Calle N° 11 Av. Huancavelica 12.42 

Jr. La Paz Calle N° 11 Jr. J. A. de Sucre 12.43 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Jr. J. A. de Sucre 0.00 

Jr. La Paz Calle N° 11 Jr. Marcelino Carreño 12.47 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Jr. Marcelino Carreño 0.00 

Jr. La Paz Calle N° 11 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
0.00 

Calle N° 11 Av. Pura Vida 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
0.00 

Jr. La Paz Calle N° 11 Calle Ollantay 0.00 

Jr. La Paz Calle N° 11 Av. Manco Cápac 0.00 
   246.74 

 

Anexo 22.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 22. 

   Terreno 

Semi 

Rocoso    

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Jr. La Paz 22.13 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Wiracocha   20.87 

Jr. Wiracocha Jr. José G. Condorcanqui   5.31 

Jr. José G. Condorcanqui Calle Ollantay   7.08 

Calle Ollantay Av. Manco Cápac   6.69 

Av. Manco Cápac Calle S/N   3.28 

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Calle N° 11 22.85 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño   20.75 

Jr. Marcelino Carreño Jr. José G. Condorcanqui   5.38 

Jr. José G. Condorcanqui Calle Ollantay   7.08 

Calle Ollantay Av. Manco Cápac   6.78 

Av. Manco Cápac Calle S/N   3.54 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Av. Pura Vida 35.78 

Jr. La Paz Calle N° 11 Av. Huancavelica 37.25 

Jr. La Paz Calle N° 11 Jr. J. A. de Sucre 37.30 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Jr. J. A. de Sucre 49.78 

Jr. La Paz Calle N° 11 Jr. Marcelino Carreño 37.42 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Jr. Marcelino Carreño 50.12 

Jr. La Paz Calle N° 11 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
53.20 

Calle N° 11 Av. Pura Vida 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
49.22 

Jr. La Paz Calle N° 11 Calle Ollantay 50.79 

Jr. La Paz Calle N° 11 Av. Manco Cápac 50.68 
   583.30 
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Anexo 22.6. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 22. 

   Terreno 

Rocoso    

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Jr. La Paz 7.38 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Wiracocha   6.96 

Jr. Wiracocha Jr. José G. Condorcanqui   0.00 

Jr. José G. Condorcanqui Calle Ollantay   0.00 

Calle Ollantay Av. Manco Cápac   0.00 

Av. Manco Cápac Calle S/N   0.00 

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Calle N° 11 7.62 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño   6.92 

Jr. Marcelino Carreño Jr. José G. Condorcanqui   0.00 

Jr. José G. Condorcanqui Calle Ollantay   0.00 

Calle Ollantay Av. Manco Cápac   0.00 

Av. Manco Cápac Calle S/N   0.00 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Av. Pura Vida 8.95 

Jr. La Paz Calle N° 11 Av. Huancavelica 12.42 

Jr. La Paz Calle N° 11 Jr. J. A. de Sucre 12.43 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Jr. J. A. de Sucre 12.45 

Jr. La Paz Calle N° 11 Jr. Marcelino Carreño 12.47 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Jr. Marcelino Carreño 12.53 

Jr. La Paz Calle N° 11 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
13.30 

Calle N° 11 Av. Pura Vida 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
12.31 

Jr. La Paz Calle N° 11 Calle Ollantay 12.70 

Jr. La Paz Calle N° 11 Av. Manco Cápac 12.67 
   151.09 

 

Anexo 22.7. Volumen de relleno a compactar en el sector 22 (ancho 0.5m). 

   Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Jr. La Paz 52.70 18.18 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Wiracocha   49.70 17.15 

Jr. Wiracocha 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
  37.90 13.08 

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Calle Ollantay   50.60 17.46 

Calle Ollantay Av. Manco Cápac   47.80 16.49 
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Av. Manco Cápac Calle S/N   23.40 8.07 

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Calle N° 11 54.40 18.77 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño   49.40 17.04 

Jr. Marcelino Carreño 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
  38.40 13.25 

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Calle Ollantay   50.60 17.46 

Calle Ollantay Av. Manco Cápac   48.40 16.70 

Av. Manco Cápac Calle S/N   25.30 8.73 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Av. Pura Vida 63.90 22.05 

Jr. La Paz Calle N° 11 Av. Huancavelica 88.70 30.60 

Jr. La Paz Calle N° 11 Jr. J. A. de Sucre 88.80 30.64 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Jr. J. A. de Sucre 88.90 30.67 

Jr. La Paz Calle N° 11 Jr. Marcelino Carreño 89.10 30.74 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Jr. Marcelino Carreño 89.50 30.88 

Jr. La Paz Calle N° 11 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
95.00 32.78 

Calle N° 11 Av. Pura Vida 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
87.90 30.33 

Jr. La Paz Calle N° 11 Calle Ollantay 90.70 31.29 

Jr. La Paz Calle N° 11 Av. Manco Cápac 90.50 31.22 
   1,401.60 483.55 

 

ANEXO 23: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 23 

Anexo 23.1. Tramos de calles y avenidas del sector 23. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 
Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Av. Pura Vida  

Calle N° 11 Av. Pura Vida Av. Huancavelica  

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Jr. N° 01  

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Jr. N° 02  

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Jr. N° 03  

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Av. Huancavelica  

Jr. N° 01 Jr. N° 02    

Jr. N° 02 Jr. N° 03    

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Jr. J. A. de Sucre  

Jr. N° 01 Jr. N° 02    

Jr. N° 02 Jr. N° 03    

Av. Huancavelica Jr. Guatemala Jr. Italia  

Jr. Guatemala Jr. Londres Jr. Francia  
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Jr. N° 03 Jr. Italia Av. Huancavelica  

Jr. Italia Calle S/N    

Jr. N° 03 Jr. Italia Jr. Guatemala  

Jr. Italia Jr. Francia    

Jr. Francia Calle S/N    

 

Anexo 23.2. Área de limpieza por calles del sector 23. 

   Área (lm*1m) 

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Av. Pura Vida 33.80 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Av. Huancavelica 92.20 

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Jr. N° 01 49.70 

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Jr. N° 02 49.30 

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Jr. N° 03 49.30 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Av. Huancavelica 109.60 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   112.30 

Jr. N° 02 Jr. N° 03   109.10 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Jr. J. A. de Sucre 103.60 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   111.80 

Jr. N° 02 Jr. N° 03   109.60 

Av. Huancavelica Jr. Guatemala Jr. Italia 51.40 

Jr. Guatemala Jr. Londres Jr. Francia 32.10 

Jr. N° 03 Jr. Italia Av. Huancavelica 105.80 

Jr. Italia Calle S/N   100.80 

Jr. N° 03 Jr. Italia Jr. Guatemala 106.20 

Jr. Italia Jr. Francia   56.30 

Jr. Francia Calle S/N   45.40 
   1,428.30 

 

Anexo 23.3. Longitudes de las avenidas del sector 23. 

   Longitud 

(m) 

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Av. Pura Vida 33.80 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Av. Huancavelica 92.20 

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Jr. N° 01 49.70 

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Jr. N° 02 49.30 

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Jr. N° 03 49.30 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Av. Huancavelica 109.60 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   112.30 

Jr. N° 02 Jr. N° 03   109.10 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Jr. J. A. de Sucre 103.60 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   111.80 
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Jr. N° 02 Jr. N° 03   109.60 

Av. Huancavelica Jr. Guatemala Jr. Italia 51.40 

Jr. Guatemala Jr. Londres Jr. Francia 32.10 

Jr. N° 03 Jr. Italia Av. Huancavelica 105.80 

Jr. Italia Calle S/N   100.80 

Jr. N° 03 Jr. Italia Jr. Guatemala 106.20 

Jr. Italia Jr. Francia   56.30 

Jr. Francia Calle S/N   45.40 
   1,428.30 

 

Anexo 23.4. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 23. 

   Terreno 

Semi 

Rocoso    

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Av. Pura Vida 18.93 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Av. Huancavelica 51.63 

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Jr. N° 01 27.83 

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Jr. N° 02 27.61 

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Jr. N° 03 27.61 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Av. Huancavelica 61.38 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   62.89 

Jr. N° 02 Jr. N° 03   61.10 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Jr. J. A. de Sucre 58.02 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   62.61 

Jr. N° 02 Jr. N° 03   61.38 

Av. Huancavelica Jr. Guatemala Jr. Italia 28.78 

Jr. Guatemala Jr. Londres Jr. Francia 17.98 

Jr. N° 03 Jr. Italia Av. Huancavelica 59.25 

Jr. Italia Calle S/N   56.45 

Jr. N° 03 Jr. Italia Jr. Guatemala 59.47 

Jr. Italia Jr. Francia   31.53 

Jr. Francia Calle S/N   25.42 
   799.85 

 

Anexo 23.5. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 23. 

   Terreno 

Rocoso    

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Av. Pura Vida 4.73 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Av. Huancavelica 12.91 

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Jr. N° 01 6.96 

Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Jr. N° 02 6.90 
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Av. Huancavelica Jr. J. A. de Sucre Jr. N° 03 6.90 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Av. Huancavelica 15.34 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   15.72 

Jr. N° 02 Jr. N° 03   15.27 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Jr. J. A. de Sucre 14.50 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   15.65 

Jr. N° 02 Jr. N° 03   15.34 

Av. Huancavelica Jr. Guatemala Jr. Italia 7.20 

Jr. Guatemala Jr. Londres Jr. Francia 4.49 

Jr. N° 03 Jr. Italia Av. Huancavelica 14.81 

Jr. Italia Calle S/N   14.11 

Jr. N° 03 Jr. Italia Jr. Guatemala 14.87 

Jr. Italia Jr. Francia   7.88 

Jr. Francia Calle S/N   6.36 
   199.96 

 

Anexo 23.6. Volumen de relleno a compactar en el sector 23 (ancho 0.5m). 

   Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Av. 

Huancavelica 
Jr. J. A. de Sucre Av. Pura Vida 33.80 11.66 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Av. Huancavelica 92.20 31.81 

Av. 

Huancavelica 
Jr. J. A. de Sucre Jr. N° 01 49.70 17.15 

Av. 

Huancavelica 
Jr. J. A. de Sucre Jr. N° 02 49.30 17.01 

Av. 

Huancavelica 
Jr. J. A. de Sucre Jr. N° 03 49.30 17.01 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Av. Huancavelica 109.60 37.81 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   112.30 38.74 

Jr. N° 02 Jr. N° 03   109.10 37.64 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Jr. J. A. de Sucre 103.60 35.74 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   111.80 38.57 

Jr. N° 02 Jr. N° 03   109.60 37.81 

Av. 

Huancavelica 
Jr. Guatemala Jr. Italia 51.40 17.73 

Jr. Guatemala Jr. Londres Jr. Francia 32.10 11.07 

Jr. N° 03 Jr. Italia Av. Huancavelica 105.80 36.50 

Jr. Italia Calle S/N   100.80 34.78 

Jr. N° 03 Jr. Italia Jr. Guatemala 106.20 36.64 

Jr. Italia Jr. Francia   56.30 19.42 

Jr. Francia Calle S/N   45.40 15.66 
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   1,428.30 492.76 

 

ANEXO 24: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 24 

Anexo 24.1. Tramos de calles y avenidas del sector 24. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 
Calle S/N Av. Perú Calle N° 11  

Av. Perú Calle S/N    

Av. Manco Cápac Calle S/N Calle N° 12  

Calle S/N Calle S/N    

Av. Perú Calle S/N    

Jr. Marcelino Carreño 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
   

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Calle Ollantay Av. Pura Vida  

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Jr. María P. de Bellido    

Calle Ollantay Av. Manco Cápac    

Jr. María P. de Bellido Calle S/N    

Calle S/N Av. Perú    

Av. Perú Calle S/N    

Av. Pura Vida Av. Pura Vida 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Calle Ollantay  

Calle N° 11 Calle N° 12 Av. Manco Cápac  

Calle N° 11 Calle N° 12 Calle S/N  

Calle N° 12 Calle N° 13 Calle S/N  

Calle N° 11 Calle N° 12 Av. Perú  

Calle N° 12 Calle N° 13 Av. Perú  

Calle N° 11 Calle N° 12 Calle S/N  

Jr. Húsares de Junín Calle S/N Jr. N° 01  

Calle S/N Av. Perú    

Calle N° 13 Jr. N° 01 Calle S/N  

Calle N° 13 Jr. N° 02 Av. Perú  

 

Anexo 24.2. Área de limpieza por calles del sector 24. 

   Área (ml*1m) 

Calle S/N Av. Perú Calle N° 11 32.70 

Av. Perú Calle S/N   45.50 

Av. Manco Cápac Calle S/N Calle N° 12 36.00 
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Calle S/N Calle S/N   76.60 

Av. Perú Calle S/N   46.40 

Jr. Marcelino Carreño 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
  63.60 

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Calle Ollantay Av. Pura Vida 38.00 

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Jr. María P. de Bellido   49.80 

Calle Ollantay Av. Manco Cápac   35.80 

Jr. María P. de Bellido Calle S/N   85.30 

Calle S/N Av. Perú   30.30 

Av. Perú Calle S/N   45.10 

Av. Pura Vida Av. Pura Vida 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
27.00 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Calle Ollantay 83.70 

Calle N° 11 Calle N° 12 Av. Manco Cápac 84.20 

Calle N° 11 Calle N° 12 Calle S/N 89.20 

Calle N° 12 Calle N° 13 Calle S/N 48.40 

Calle N° 11 Calle N° 12 Av. Perú 83.60 

Calle N° 12 Calle N° 13 Av. Perú 43.40 

Calle N° 11 Calle N° 12 Calle S/N 84.60 

Jr. Húsares de Junín Calle S/N Jr. N° 01 47.60 

Calle S/N Av. Perú   29.40 

Calle N° 13 Jr. N° 01 Calle S/N 95.10 

Calle N° 13 Jr. N° 02 Av. Perú 212.00 
   1,513.30 

 

Anexo 24.3. Longitudes de las avenidas del sector 24. 

   Longitud 

(m) 

Calle S/N Av. Perú Calle N° 11 32.70 

Av. Perú Calle S/N   45.50 

Av. Manco Cápac Calle S/N Calle N° 12 36.00 

Calle S/N Calle S/N Calle N° 12  76.60 

Av. Perú Calle S/N   46.40 

Jr. Marcelino Carreño 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
  63.60 

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Calle Ollantay Av. Pura Vida 38.00 

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Jr. María P. de Bellido   49.80 

Calle Ollantay Av. Manco Cápac   35.80 

Jr. María P. de Bellido Calle S/N   85.30 
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Calle S/N Av. Perú   30.30 

Av. Perú Calle S/N   45.10 

Av. Pura Vida Av. Pura Vida 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
27.00 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Calle Ollantay 83.70 

Calle N° 11 Calle N° 12 Av. Manco Cápac 84.20 

Calle N° 11 Calle N° 12 Calle S/N 89.20 

Calle N° 12 Calle N° 13 Calle S/N 48.40 

Calle N° 11 Calle N° 12 Av. Perú 83.60 

Calle N° 12 Calle N° 13 Av. Perú 43.40 

Calle N° 11 Calle N° 12 Calle S/N 84.60 

Jr. Húsares de Junín Calle S/N Jr. N° 01 47.60 

Calle S/N Av. Perú   29.40 

Calle N° 13 Jr. N° 01 Calle S/N 95.10 

Calle N° 13 Jr. N° 02 Av. Perú 212.00 
   1,513.30 

 

 

Anexo 24.4. Volumen de terreno suelto a extraer del sector 24. 

   Terreno 

Suelto    

Calle S/N Av. Perú Calle N° 11 18.31 

Av. Perú Calle S/N   25.48 

Av. Manco Cápac Calle S/N Calle N° 12 0.00 

Calle S/N Calle S/N   0.00 

Av. Perú Calle S/N   0.00 

Jr. Marcelino Carreño 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
  0.00 

Jr. José G. Condorcanqui Calle Ollantay Av. Pura Vida 0.00 

Jr. José G. Condorcanqui Jr. María P. de Bellido   0.00 

Calle Ollantay Av. Manco Cápac   0.00 

Jr. María P. de Bellido Calle S/N   0.00 

Calle S/N Av. Perú   0.00 

Av. Perú Calle S/N   0.00 

Av. Pura Vida Av. Pura Vida 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
0.00 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Calle Ollantay 0.00 

Calle N° 11 Calle N° 12 Av. Manco Cápac 0.00 

Calle N° 11 Calle N° 12 Calle S/N 0.00 

Calle N° 12 Calle N° 13 Calle S/N 0.00 

Calle N° 11 Calle N° 12 Av. Perú 0.00 

Calle N° 12 Calle N° 13 Av. Perú 0.00 
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Calle N° 11 Calle N° 12 Calle S/N 0.00 

Jr. Húsares de Junín Calle S/N Jr. N° 01 0.00 

Calle S/N Av. Perú   0.00 

Calle N° 13 Jr. N° 01 Calle S/N 0.00 

Calle N° 13 Jr. N° 02 Av. Perú 0.00 
   43.79 

 

 

Anexo 24.5. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 24. 

   Terreno 

Semi 

Rocoso    

Calle S/N Av. Perú Calle N° 11 4.58 

Av. Perú Calle S/N   6.37 

Av. Manco Cápac Calle S/N Calle N° 12 20.16 

Calle S/N Calle S/N   51.48 

Av. Perú Calle S/N   25.98 

Jr. Marcelino Carreño Jr. José G. Condorcanqui   35.62 

Jr. José G. Condorcanqui Calle Ollantay Av. Pura Vida 21.28 

Jr. José G. Condorcanqui Jr. María P. de Bellido   27.89 

Calle Ollantay Av. Manco Cápac   20.05 

Jr. María P. de Bellido Calle S/N   47.77 

Calle S/N Av. Perú   16.97 

Av. Perú Calle S/N   25.26 

Av. Pura Vida Av. Pura Vida 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
15.12 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Calle Ollantay 46.87 

Calle N° 11 Calle N° 12 Av. Manco Cápac 47.15 

Calle N° 11 Calle N° 12 Calle S/N 49.95 

Calle N° 12 Calle N° 13 Calle S/N 27.10 

Calle N° 11 Calle N° 12 Av. Perú 46.82 

Calle N° 12 Calle N° 13 Av. Perú 24.30 

Calle N° 11 Calle N° 12 Calle S/N 47.38 

Jr. Húsares de Junín Calle S/N Jr. N° 01 26.66 

Calle S/N Av. Perú   16.46 

Calle N° 13 Jr. N° 01 Calle S/N 53.26 

Calle N° 13 Jr. N° 02 Av. Perú 118.72 
   823.18 
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Anexo 24.6. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 24. 

   Terreno 

Rocoso    

Calle S/N Av. Perú Calle N° 11 0.00 

Av. Perú Calle S/N   0.00 

Av. Manco Cápac Calle S/N Calle N° 12 5.04 

Calle S/N Calle S/N   12.87 

Av. Perú Calle S/N   6.50 

Jr. Marcelino Carreño Jr. José G. Condorcanqui   8.90 

Jr. José G. Condorcanqui Calle Ollantay Av. Pura Vida 5.32 

Jr. José G. Condorcanqui Jr. María P. de Bellido   6.97 

Calle Ollantay Av. Manco Cápac   5.01 

Jr. María P. de Bellido Calle S/N   11.94 

Calle S/N Av. Perú   4.24 

Av. Perú Calle S/N   6.31 

Av. Pura Vida Av. Pura Vida 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
3.78 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Calle Ollantay 11.72 

Calle N° 11 Calle N° 12 Av. Manco Cápac 11.79 

Calle N° 11 Calle N° 12 Calle S/N 12.49 

Calle N° 12 Calle N° 13 Calle S/N 6.78 

Calle N° 11 Calle N° 12 Av. Perú 11.70 

Calle N° 12 Calle N° 13 Av. Perú 6.08 

Calle N° 11 Calle N° 12 Calle S/N 11.84 

Jr. Húsares de Junín Calle S/N Jr. N° 01 6.66 

Calle S/N Av. Perú   4.12 

Calle N° 13 Jr. N° 01 Calle S/N 13.31 

Calle N° 13 Jr. N° 02 Av. Perú 29.68 
   203.06 

 

Anexo 24.7. Longitudes de las avenidas del sector 24 (ancho 0.5m). 

   Longitud (m) 

Calle S/N Av. Perú Calle N° 11 32.70 

Av. Perú Calle S/N   45.50 

Av. Manco Cápac Calle S/N Calle N° 12 36.00 

Av. Perú Calle S/N   46.40 

Jr. Marcelino Carreño 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
  63.60 

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Calle Ollantay Av. Pura Vida 38.00 

Jr. José G. 

Condorcanqui 

Jr. María P. de 

Bellido 
  49.80 
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Calle Ollantay Av. Manco Cápac   35.80 

Jr. María P. de 

Bellido 
Calle S/N   85.30 

Calle S/N Av. Perú   30.30 

Av. Perú Calle S/N   45.10 

Av. Pura Vida Av. Pura Vida Jr. José G. Condorcanqui 27.00 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Calle Ollantay 83.70 

Calle N° 11 Calle N° 12 Av. Manco Cápac 84.20 

Calle N° 11 Calle N° 12 Calle S/N 89.20 

Calle N° 12 Calle N° 13 Calle S/N 48.40 

Calle N° 11 Calle N° 12 Av. Perú 83.60 

Calle N° 12 Calle N° 13 Av. Perú 43.40 

Calle N° 11 Calle N° 12 Calle S/N 84.60 

Jr. Húsares de Junín Calle S/N Jr. N° 01 47.60 

Calle S/N Av. Perú   29.40 

Calle N° 13 Jr. N° 01 Calle S/N 95.10 

Calle N° 13 Jr. N° 02 Av. Perú 212.00 
   1,436.70 

 

Anexo 24.8. Longitudes de las avenidas del sector 24 (ancho 0.6m). 

   Longitud (m) 

Calle S/N Calle S/N  Calle N° 12 76.60 

 

 

Anexo 24.9. Volumen de relleno a compactar en el sector 24 (ancho 0.5m). 

 

   Longitud 

(m) 

Volume

n de 

relleno 

(m3) 

Calle S/N Av. Perú Calle N° 11 32.70 11.28 

Av. Perú Calle S/N   45.50 15.70 

Av. Manco Cápac Calle S/N Calle N° 12 36.00 12.42 

Av. Perú Calle S/N   46.40 16.01 

Jr. Marcelino 

Carreño 

Jr. José G. 

Condorcanqui 
  63.60 21.94 

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Calle Ollantay Av. Pura Vida 38.00 13.11 

Jr. José G. 

Condorcanqui 

Jr. María P. de 

Bellido 
  49.80 17.18 

Calle Ollantay Av. Manco Cápac   35.80 12.35 
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Jr. María P. de 

Bellido 
Calle S/N   85.30 29.43 

Calle S/N Av. Perú   30.30 10.45 

Av. Perú Calle S/N   45.10 15.56 

Av. Pura Vida Av. Pura Vida 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
27.00 9.32 

Calle N° 11 Av. Pura Vida Calle Ollantay 83.70 28.88 

Calle N° 11 Calle N° 12 Av. Manco Cápac 84.20 29.05 

Calle N° 11 Calle N° 12 Calle S/N 89.20 30.77 

Calle N° 12 Calle N° 13 Calle S/N 48.40 16.70 

Calle N° 11 Calle N° 12 Av. Perú 83.60 28.84 

Calle N° 12 Calle N° 13 Av. Perú 43.40 14.97 

Calle N° 11 Calle N° 12 Calle S/N 84.60 29.19 

Jr. Húsares de Junín Calle S/N Jr. N° 01 47.60 16.42 

Calle S/N Av. Perú   29.40 10.14 

Calle N° 13 Jr. N° 01 Calle S/N 95.10 32.81 

Calle N° 13 Jr. N° 02 Av. Perú 212.00 73.14 
   1,436.70 495.66 

 

Anexo 24.10. Volumen de relleno a compactar en el sector 24 (ancho 0.6m). 

   Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Calle S/N Calle S/N   76.60 31.71 

 

ANEXO 25: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 25 

Anexo 25.1. Tramos de calles y avenidas del sector 25. 

 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 
Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Jr. N° 01  

Jr. Marcelino Carreño 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
   

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Jr. N° 02  

Jr. Marcelino Carreño 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
   

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Jr. N° 03  
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Jr. Marcelino Carreño 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
   

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Jr. María P. de Bellido    

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Jr. María P. de Bellido    

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Jr. Marcelino Carreño  

Jr. N° 01 Jr. N° 02    

Jr. N° 02 Jr. N° 03    

Jr. N° 02 Jr. N° 03 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
 

Jr. Guatemala Jr. Londres Jr. Italia  

Jr. Londres Av. Brasil    

Av. Brasil Jr. Venezuela    

Av. Brasil Jr. Venezuela    

Jr. Londres Av. Brasil Jr. Francia  

Jr. N° 03 Jr. Italia Jr. Londres  

Jr. Italia Jr. Francia    

Jr. Francia Calle S/N    

Jr. N° 03 Jr. Italia Av. Brasil  

Jr. Italia Calle S/N    

 

Anexo 25.2. Área de limpieza por calles del sector 25. 

   Área (ml*1m) 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Jr. N° 01 49.90 

Jr. Marcelino Carreño 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
  51.60 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Jr. N° 02 50.20 

Jr. Marcelino Carreño 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
  52.30 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Jr. N° 03 48.50 

Jr. Marcelino Carreño 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
  52.10 

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Jr. María P. de Bellido   20.00 

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Jr. María P. de Bellido   17.70 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Jr. Marcelino Carreño 105.20 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   110.80 

Jr. N° 02 Jr. N° 03   110.50 

Jr. N° 02 Jr. N° 03 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
111.10 

Jr. Guatemala Jr. Londres Jr. Italia 47.70 

Jr. Londres Av. Brasil   51.60 

Av. Brasil Jr. Venezuela   21.80 
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Av. Brasil Jr. Venezuela   16.20 

Jr. Londres Av. Brasil Jr. Francia 32.30 

Jr. N° 03 Jr. Italia Jr. Londres 106.50 

Jr. Italia Jr. Francia   55.50 

Jr. Francia Calle S/N   51.50 

Jr. N° 03 Jr. Italia Av. Brasil 107.30 

Jr. Italia Calle S/N   103.80 
   1,374.10 

 

Anexo 25.3. Longitudes de las avenidas del sector 25. 

   Longitud 

(m) 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Jr. N° 01 49.90 

Jr. Marcelino Carreño 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
  51.60 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Jr. N° 02 50.20 

Jr. Marcelino Carreño 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
  52.30 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Jr. N° 03 48.50 

Jr. Marcelino Carreño 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
  52.10 

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Jr. María P. de Bellido   20.00 

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Jr. María P. de Bellido   17.70 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Jr. Marcelino Carreño 105.20 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   110.80 

Jr. N° 02 Jr. N° 03   110.50 

Jr. N° 02 Jr. N° 03 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
111.10 

Jr. Guatemala Jr. Londres Jr. Italia 47.70 

Jr. Londres Av. Brasil   51.60 

Av. Brasil Jr. Venezuela   21.80 

Av. Brasil Jr. Venezuela   16.20 

Jr. Londres Av. Brasil Jr. Francia 32.30 

Jr. N° 03 Jr. Italia Jr. Londres 106.50 

Jr. Italia Jr. Francia   55.50 

Jr. Francia Calle S/N   51.50 

Jr. N° 03 Jr. Italia Av. Brasil 107.30 

Jr. Italia Calle S/N   103.80 
   1,374.10 
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Anexo 25.4. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 25. 

   Terreno 

Semi 

Rocoso    

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Jr. N° 01 27.94 

Jr. Marcelino Carreño Jr. José G. Condorcanqui   28.90 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Jr. N° 02 28.11 

Jr. Marcelino Carreño Jr. José G. Condorcanqui   29.29 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Jr. N° 03 27.16 

Jr. Marcelino Carreño Jr. José G. Condorcanqui   29.18 

Jr. José G. Condorcanqui Jr. María P. de Bellido   11.20 

Jr. José G. Condorcanqui Jr. María P. de Bellido   9.91 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Jr. Marcelino Carreño 58.91 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   62.05 

Jr. N° 02 Jr. N° 03   61.88 

Jr. N° 02 Jr. N° 03 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
62.22 

Jr. Guatemala Jr. Londres Jr. Italia 26.71 

Jr. Londres Av. Brasil   28.90 

Av. Brasil Jr. Venezuela   12.21 

Av. Brasil Jr. Venezuela   9.07 

Jr. Londres Av. Brasil Jr. Francia 18.09 

Jr. N° 03 Jr. Italia Jr. Londres 59.64 

Jr. Italia Jr. Francia   31.08 

Jr. Francia Calle S/N   28.84 

Jr. N° 03 Jr. Italia Av. Brasil 60.09 

Jr. Italia Calle S/N   58.13 
   769.50 

 

Anexo 25.5. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 25. 

   Terreno 

Rocoso    

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Jr. N° 01 6.99 

Jr. Marcelino Carreño Jr. José G. Condorcanqui   7.22 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Jr. N° 02 7.03 

Jr. Marcelino Carreño Jr. José G. Condorcanqui   7.32 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Jr. N° 03 6.79 

Jr. Marcelino Carreño Jr. José G. Condorcanqui   7.29 

Jr. José G. Condorcanqui Jr. María P. de Bellido   2.80 

Jr. José G. Condorcanqui Jr. María P. de Bellido   2.48 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Jr. Marcelino Carreño 14.73 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   15.51 
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Jr. N° 02 Jr. N° 03   15.47 

Jr. N° 02 Jr. N° 03 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
15.55 

Jr. Guatemala Jr. Londres Jr. Italia 6.68 

Jr. Londres Av. Brasil   7.22 

Av. Brasil Jr. Venezuela   3.05 

Av. Brasil Jr. Venezuela   2.27 

Jr. Londres Av. Brasil Jr. Francia 4.52 

Jr. N° 03 Jr. Italia Jr. Londres 14.91 

Jr. Italia Jr. Francia   7.77 

Jr. Francia Calle S/N   7.21 

Jr. N° 03 Jr. Italia Av. Brasil 15.02 

Jr. Italia Calle S/N   14.53 
   192.37 

 

Anexo 25.6. Volumen de relleno a compactar en el sector 25 (ancho 0.5m). 

   Longitud (m) 

Volumen 

de 

relleno 

(m3) 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Jr. N° 01 49.90 17.22 

Jr. Marcelino Carreño 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
  51.60 17.80 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Jr. N° 02 50.20 17.32 

Jr. Marcelino Carreño 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
  52.30 18.04 

Jr. J. A. de Sucre Jr. Marcelino Carreño Jr. N° 03 48.50 16.73 

Jr. Marcelino Carreño 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
  52.10 17.97 

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Jr. María P. de Bellido   20.00 6.90 

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Jr. María P. de Bellido   17.70 6.11 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Jr. Marcelino Carreño 105.20 36.29 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   110.80 38.23 

Jr. N° 02 Jr. N° 03   110.50 38.12 

Jr. N° 02 Jr. N° 03 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
111.10 38.33 

Jr. Guatemala Jr. Londres Jr. Italia 47.70 16.46 

Jr. Londres Av. Brasil   51.60 17.80 

Av. Brasil Jr. Venezuela   21.80 7.52 

Av. Brasil Jr. Venezuela   16.20 5.59 

Jr. Londres Av. Brasil Jr. Francia 32.30 11.14 

Jr. N° 03 Jr. Italia Jr. Londres 106.50 36.74 
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Jr. Italia Jr. Francia   55.50 19.15 

Jr. Francia Calle S/N   51.50 17.77 

Jr. N° 03 Jr. Italia Av. Brasil 107.30 37.02 

Jr. Italia Calle S/N   103.80 35.81 
   1,374.10 474.06 

ANEXO 26: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 26 

Anexo 26.1. Tramos de calles y avenidas del sector 26. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
Jr. María P. de Bellido Jr. N° 01  

Jr. María P. de Bellido Jr. María P. de Bellido Jr. N° 01  

Jr. María P. de Bellido Jr. Húsares de Junín    

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Jr. María P. de Bellido Jr. N° 02  

Jr. José G. 

Condorcanqui 
Jr. María P. de Bellido    

Jr. María P. de Bellido Jr. Húsares de Junín    

Jr. María P. de Bellido Jr. Húsares de Junín Jr. N° 03  

Av. Pura Vida Jr. N° 01 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
 

Jr. N° 01 Jr. N° 02    

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Jr. María P. de Bellido  

Jr. N° 01 Jr. N° 02    

Jr. N° 02 Jr. N° 03    

Calle N° 13 Jr. N° 01 Jr. Húsares de Junín  

Jr. N° 01 Jr. N° 02    

Jr. N° 02 Calle S/N    

Calle S/N Calle S/N    

Calle S/N Calle S/N    

Calle S/N Calle S/N    

Jr. Venezuela Av. España Jr. Italia  

Jr. N° 03 Jr. Italia Jr. Venezuela  

Jr. Italia Calle S/N    

Calle S/N Jr. Italia Av. España  

Jr. Italia Calle S/N    

 

Anexo 26.2. Área de limpieza por calles del sector 26. 

   Área (ml*1m) 

Jr. José G. 

Condorcanqui 

Jr. María P. de 

Bellido 
Jr. N° 01 13.60 
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Jr. María P. de Bellido 
Jr. María P. de 

Bellido 
Jr. N° 01 23.50 

Jr. María P. de Bellido Jr. Húsares de Junín   44.70 

Jr. José G. 

Condorcanqui 

Jr. María P. de 

Bellido 
Jr. N° 02 13.00 

Jr. José G. 

Condorcanqui 

Jr. María P. de 

Bellido 
  23.70 

Jr. María P. de Bellido Jr. Húsares de Junín   46.60 

Jr. María P. de Bellido Jr. Húsares de Junín Jr. N° 03 37.20 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
78.80 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   111.00 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Jr. María P. de Bellido 104.50 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   115.90 

Jr. N° 02 Jr. N° 03   109.90 

Calle N° 13 Jr. N° 01 Jr. Húsares de Junín 93.80 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   115.30 

Jr. N° 02 Calle S/N   43.70 

Calle S/N Calle S/N   46.50 

Calle S/N Calle S/N   47.00 

Calle S/N Calle S/N   56.90 

Jr. Venezuela Av. España Jr. Italia 36.10 

Jr. N° 03 Jr. Italia Jr. Venezuela 104.50 

Jr. Italia Calle S/N   83.80 

Calle S/N Jr. Italia Av. España 43.60 

Jr. Italia Calle S/N   36.70 
   1,430.30 

Anexo 26.3. Longitudes de las avenidas del sector 26. 

   Longitud 

(m) 

Jr. José G. 

Condorcanqui 

Jr. María P. de 

Bellido 
Jr. N° 01 13.60 

Jr. María P. de Bellido 
Jr. María P. de 

Bellido 
Jr. N° 01 23.50 

Jr. María P. de Bellido Jr. Húsares de Junín   44.70 

Jr. José G. 

Condorcanqui 

Jr. María P. de 

Bellido 
Jr. N° 02 13.00 

Jr. José G. 

Condorcanqui 

Jr. María P. de 

Bellido 
  23.70 

Jr. María P. de Bellido Jr. Húsares de Junín   46.60 

Jr. María P. de Bellido Jr. Húsares de Junín Jr. N° 03 37.20 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
78.80 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   111.00 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Jr. María P. de Bellido 104.50 
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Jr. N° 01 Jr. N° 02   115.90 

Jr. N° 02 Jr. N° 03   109.90 

Calle N° 13 Jr. N° 01 Jr. Húsares de Junín 93.80 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   115.30 

Jr. N° 02 Calle S/N   43.70 

Calle S/N Calle S/N   46.50 

Calle S/N Calle S/N   47.00 

Calle S/N Calle S/N   56.90 

Jr. Venezuela Av. España Jr. Italia 36.10 

Jr. N° 03 Jr. Italia Jr. Venezuela 104.50 

Jr. Italia Calle S/N   83.80 

Calle S/N Jr. Italia Av. España 43.60 

Jr. Italia Calle S/N   36.70 
   1,430.30 

 

Anexo 26.4. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 26. 

   Terreno 

Semi 

Rocoso    

Jr. José G. Condorcanqui Jr. María P. de Bellido Jr. N° 01 7.62 

Jr. María P. de Bellido Jr. María P. de Bellido Jr. N° 01 13.16 

Jr. María P. de Bellido Jr. Húsares de Junín   25.03 

Jr. José G. Condorcanqui Jr. María P. de Bellido Jr. N° 02 7.28 

Jr. José G. Condorcanqui Jr. María P. de Bellido   13.27 

Jr. María P. de Bellido Jr. Húsares de Junín   26.10 

Jr. María P. de Bellido Jr. Húsares de Junín Jr. N° 03 20.83 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
44.13 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   62.16 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Jr. María P. de Bellido 58.52 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   64.90 

Jr. N° 02 Jr. N° 03   61.54 

Calle N° 13 Jr. N° 01 Jr. Húsares de Junín 52.53 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   64.57 

Jr. N° 02 Calle S/N   24.47 

Calle S/N Calle S/N   26.04 

Calle S/N Calle S/N   26.32 

Calle S/N Calle S/N   31.86 

Jr. Venezuela Av. España Jr. Italia 20.22 

Jr. N° 03 Jr. Italia Jr. Venezuela 58.52 

Jr. Italia Calle S/N   46.93 

Calle S/N Jr. Italia Av. España 24.42 
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Jr. Italia Calle S/N   20.55 
   800.97 

 

Anexo 26.5. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 26. 

   Terreno 

Rocoso    

Jr. José G. Condorcanqui Jr. María P. de Bellido Jr. N° 01 1.90 

Jr. María P. de Bellido Jr. María P. de Bellido Jr. N° 01 3.29 

Jr. María P. de Bellido Jr. Húsares de Junín   6.26 

Jr. José G. Condorcanqui Jr. María P. de Bellido Jr. N° 02 1.82 

Jr. José G. Condorcanqui Jr. María P. de Bellido   3.32 

Jr. María P. de Bellido Jr. Húsares de Junín   6.52 

Jr. María P. de Bellido Jr. Húsares de Junín Jr. N° 03 5.21 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
11.03 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   15.54 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 Jr. María P. de Bellido 14.63 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   16.23 

Jr. N° 02 Jr. N° 03   15.39 

Calle N° 13 Jr. N° 01 Jr. Húsares de Junín 13.13 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   16.14 

Jr. N° 02 Calle S/N   6.12 

Calle S/N Calle S/N   6.51 

Calle S/N Calle S/N   6.58 

Calle S/N Calle S/N   7.97 

Jr. Venezuela Av. España Jr. Italia 5.05 

Jr. N° 03 Jr. Italia Jr. Venezuela 14.63 

Jr. Italia Calle S/N   11.73 

Calle S/N Jr. Italia Av. España 6.10 

Jr. Italia Calle S/N   5.14 
   200.24 

 

Anexo 26.6. Volumen de relleno a compactar en el sector 26 (ancho 0.5m). 

   Longitud 

(m) 

Volume

n de 

relleno 

(m3) 

Jr. José G. 

Condorcanqui 

Jr. María P. de 

Bellido 
Jr. N° 01 13.60 4.69 

Jr. María P. de 

Bellido 

Jr. María P. de 

Bellido 
Jr. N° 01 23.50 8.11 
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Jr. María P. de 

Bellido 

Jr. Húsares de 

Junín 
  44.70 15.42 

Jr. José G. 

Condorcanqui 

Jr. María P. de 

Bellido 
Jr. N° 02 13.00 4.49 

Jr. José G. 

Condorcanqui 

Jr. María P. de 

Bellido 
  23.70 8.18 

Jr. María P. de 

Bellido 

Jr. Húsares de 

Junín 
  46.60 16.08 

Jr. María P. de 

Bellido 

Jr. Húsares de 

Junín 
Jr. N° 03 37.20 12.83 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 
Jr. José G. 

Condorcanqui 
78.80 27.19 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   111.00 38.30 

Av. Pura Vida Jr. N° 01 
Jr. María P. de 

Bellido 
104.50 36.05 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   115.90 39.99 

Jr. N° 02 Jr. N° 03   109.90 37.92 

Calle N° 13 Jr. N° 01 Jr. Húsares de Junín 93.80 32.36 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   115.30 39.78 

Jr. N° 02 Calle S/N   43.70 15.08 

Calle S/N Calle S/N   46.50 16.04 

Calle S/N Calle S/N   47.00 16.22 

Calle S/N Calle S/N   56.90 19.63 

Jr. Venezuela Av. España Jr. Italia 36.10 12.45 

Jr. N° 03 Jr. Italia Jr. Venezuela 104.50 36.05 

Jr. Italia Calle S/N   83.80 28.91 

Calle S/N Jr. Italia Av. España 43.60 15.04 

Jr. Italia Calle S/N   36.70 12.66 
   1,430.30 493.45 

 

ANEXO 27: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 27 

Anexo 27.1. Tramos de calles y avenidas del sector 27. 

TRAMO 

Inicio Final Ubicación 

 
Jr. Húsares de Junín Calle S/N Jr. N° 02  

Calle S/N Av. Perú    

Av. Perú Calle S/N    

Jr. Húsares de Junín Av. Perú Calle S/N  

Av. Perú Calle S/N    

Jr. Húsares de Junín Av. Perú Calle S/N  

Av. Perú Calle S/N    
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Jr. Húsares de Junín Av. Perú Calle S/N  

Av. Perú Calle S/N Calle S/N  

Jr. N° 01 Jr. N° 02    

Jr. N° 02 Calle S/N Av. Perú  

Calle S/N Calle S/N    

Calle S/N Calle S/N    

Calle S/N Calle S/N    

Calle S/N Calle S/N Calle S/N  

Av. España Av. Perú Calle S/N  

Av. Perú Calle S/N    

Av. España Prolong. Av. Perú Jr. Italia  

Prolong. Av. Perú Calle S/N    

Prolong. Av. Perú Calle S/N Calle S/N  

Prolong. Av. Perú Calle S/N    

Calle S/N Jr. Italia Prolong. Av. Perú  

Jr. Italia Calle S/N    

Calle S/N Calle S/N    

 

Anexo 27.2. Área de limpieza por calles del sector 27. 

   Área (ml*1m) 

Jr. Húsares de 

Junín 
Calle S/N Jr. N° 02 46.80 

Calle S/N Av. Perú   37.80 

Av. Perú Calle S/N   34.90 

Jr. Húsares de 

Junín 
Av. Perú Calle S/N 81.90 

Av. Perú Calle S/N   52.90 

Jr. Húsares de 

Junín 
Av. Perú Calle S/N 83.30 

Av. Perú Calle S/N   45.20 

Jr. Húsares de 

Junín 
Av. Perú Calle S/N 90.90 

Av. Perú Calle S/N Calle S/N 69.60 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   105.00 

Jr. N° 02 Calle S/N Av. Perú 51.90 

Calle S/N Calle S/N   43.50 

Calle S/N Calle S/N   50.30 

Calle S/N Calle S/N   53.40 

Calle S/N Calle S/N Calle S/N 52.60 

Av. España Av. Perú Calle S/N 67.10 

Av. Perú Calle S/N   94.70 

Av. España 
Prolong. Av. 

Perú 
Jr. Italia 63.60 

Prolong. Av. Perú Calle S/N   98.60 
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Prolong. Av. Perú Calle S/N Calle S/N 79.80 

Prolong. Av. Perú Calle S/N   27.60 

Calle S/N Jr. Italia Prolong. Av. Perú 46.10 

Jr. Italia Calle S/N   44.20 

Calle S/N Calle S/N   40.70 
   1,462.40 

 

Anexo 27.3. Longitudes de las avenidas del sector 27. 

   Longitud 

(m) 

Jr. Húsares de Junín Calle S/N Jr. N° 02 46.80 

Calle S/N Av. Perú   37.80 

Av. Perú Calle S/N   34.90 

Jr. Húsares de Junín Av. Perú Calle S/N 81.90 

Av. Perú Calle S/N   52.90 

Jr. Húsares de Junín Av. Perú Calle S/N 83.30 

Av. Perú Calle S/N   45.20 

Jr. Húsares de Junín Av. Perú Calle S/N 90.90 

Av. Perú Calle S/N Calle S/N 69.60 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   105.00 

Jr. N° 02 Calle S/N Av. Perú 51.90 

Calle S/N Calle S/N   43.50 

Calle S/N Calle S/N   50.30 

Calle S/N Calle S/N   53.40 

Calle S/N Calle S/N Calle S/N 52.60 

Av. España Av. Perú Calle S/N 67.10 

Av. Perú Calle S/N   94.70 

Av. España Prolong. Av. Perú Jr. Italia 63.60 

Prolong. Av. Perú Calle S/N   98.60 

Prolong. Av. Perú Calle S/N Calle S/N 79.80 

Prolong. Av. Perú Calle S/N   27.60 

Calle S/N Jr. Italia Prolong. Av. Perú 46.10 

Jr. Italia Calle S/N   44.20 

Calle S/N Calle S/N   40.70 
   1,462.40 

 

Anexo 27.4. Volumen de terreno semi rocoso a extraer del sector 27. 

   Terreno 

Semi 

Rocoso    

Jr. Húsares de Junín Calle S/N Jr. N° 02 26.21 
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Calle S/N Av. Perú   21.17 

Av. Perú Calle S/N   19.54 

Jr. Húsares de Junín Av. Perú Calle S/N 45.86 

Av. Perú Calle S/N   29.62 

Jr. Húsares de Junín Av. Perú Calle S/N 46.65 

Av. Perú Calle S/N   25.31 

Jr. Húsares de Junín Av. Perú Calle S/N 50.90 

Av. Perú Calle S/N Calle S/N 38.98 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   58.80 

Jr. N° 02 Calle S/N Av. Perú 29.06 

Calle S/N Calle S/N   24.36 

Calle S/N Calle S/N   28.17 

Calle S/N Calle S/N   29.90 

Calle S/N Calle S/N Calle S/N 29.46 

Av. España Av. Perú Calle S/N 37.58 

Av. Perú Calle S/N   53.03 

Av. España Prolong. Av. Perú Jr. Italia 35.62 

Prolong. Av. Perú Calle S/N   55.22 

Prolong. Av. Perú Calle S/N Calle S/N 44.69 

Prolong. Av. Perú Calle S/N   15.46 

Calle S/N Jr. Italia Prolong. Av. Perú 25.82 

Jr. Italia Calle S/N   24.75 

Calle S/N Calle S/N   22.79 
   818.94 

Anexo 27.5. Volumen de terreno rocoso a extraer del sector 27. 

   Terreno 

Rocoso    

Jr. Húsares de Junín Calle S/N Jr. N° 02 6.55 

Calle S/N Av. Perú   5.29 

Av. Perú Calle S/N   4.89 

Jr. Húsares de Junín Av. Perú Calle S/N 11.47 

Av. Perú Calle S/N   7.41 

Jr. Húsares de Junín Av. Perú Calle S/N 11.66 

Av. Perú Calle S/N   6.33 

Jr. Húsares de Junín Av. Perú Calle S/N 12.73 

Av. Perú Calle S/N Calle S/N 9.74 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   14.70 

Jr. N° 02 Calle S/N Av. Perú 7.27 

Calle S/N Calle S/N   6.09 

Calle S/N Calle S/N   7.04 

Calle S/N Calle S/N   7.48 
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Calle S/N Calle S/N Calle S/N 7.36 

Av. España Av. Perú Calle S/N 9.39 

Av. Perú Calle S/N   13.26 

Av. España Prolong. Av. Perú Jr. Italia 8.90 

Prolong. Av. Perú Calle S/N   13.80 

Prolong. Av. Perú Calle S/N Calle S/N 11.17 

Prolong. Av. Perú Calle S/N   3.86 

Calle S/N Jr. Italia Prolong. Av. Perú 6.45 

Jr. Italia Calle S/N   6.19 

Calle S/N Calle S/N   5.70 
   204.74 

 

Anexo 27.6. Volumen de relleno a compactar en el sector 27 (ancho 0.5m). 

   Longitud (m) 
Volumen de 

relleno (m3) 

Jr. Húsares de 

Junín 
Calle S/N Jr. N° 02 46.80 16.15 

Calle S/N Av. Perú   37.80 13.04 

Av. Perú Calle S/N   34.90 12.04 

Jr. Húsares de 

Junín 
Av. Perú Calle S/N 81.90 28.26 

Av. Perú Calle S/N   52.90 18.25 

Jr. Húsares de 

Junín 
Av. Perú Calle S/N 83.30 28.74 

Av. Perú Calle S/N   45.20 15.59 

Jr. Húsares de 

Junín 
Av. Perú Calle S/N 90.90 31.36 

Av. Perú Calle S/N Calle S/N 69.60 24.01 

Jr. N° 01 Jr. N° 02   105.00 36.23 

Jr. N° 02 Calle S/N Av. Perú 51.90 17.91 

Calle S/N Calle S/N   43.50 15.01 

Calle S/N Calle S/N   50.30 17.35 

Calle S/N Calle S/N   53.40 18.42 

Calle S/N Calle S/N Calle S/N 52.60 18.15 

Av. España Av. Perú Calle S/N 67.10 23.15 

Av. Perú Calle S/N   94.70 32.67 

Av. España 
Prolong. Av. 

Perú 
Jr. Italia 63.60 21.94 

Prolong. Av. Perú Calle S/N   98.60 34.02 

Prolong. Av. Perú Calle S/N Calle S/N 79.80 27.53 

Prolong. Av. Perú Calle S/N   27.60 9.52 

Calle S/N Jr. Italia 
Prolong. Av. 

Perú 
46.10 15.90 
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Jr. Italia Calle S/N   44.20 15.25 

Calle S/N Calle S/N   40.70 14.04 
   1,462.40 504.53 

 

 


