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RESUMEN 

El presente informe muestra dos proyectos liderados por mi persona como 
jefe del área de Desarrollo y Proyectos de Mercantil S. A., el objetivo es mostrar 
la implementación correcta de las metodologías y las herramientas utilizadas, así 
como los beneficios generados en las empresas en donde se han implementado 
los proyectos, los cuales les han permitido integrar y ordenar sus procesos para 
un mejor crecimiento organizacional, alineando siempre el área de TI con los 
objetivos estratégicos de la empresa 

El primer proyecto realizado en la empresa Mercantil S. A. entre los años 
2017 y 2018 consiste en un proceso de fusión de sistemas y procesos de las 
empresas Mercantil Lab S. A. C., Empresa Administradora MSA S. A. C. 
(EAMSA), Mercantil Commodity S. A. C. y propiamente Mercantil S. A hacia una 
nueva sociedad que englobe a todas las empresas mencionadas mediante una 
nueva salida a producción con el ERP SAP Business One de la empresa 
Mercantil S. A. a fin de centralizar e incrementar su poder económico y comercial, 
y realizar una mejor toma de decisiones de negocio. De esta manera, cada 
empresa integrada se convirtió, según la estructura organizacional, en un centro 
de costo en la empresa integradora para manejar líneas de negocio (industria, 
minería, cianuro y laboratorio) que fueron asignadas a una gerencia de línea, 
donde cada línea tiene sus propios procesos y formas de trabajo. Como 
resultado, se cuenta con estados financieros por línea de negocio y estados 
financieros consolidados para una correcta toma de decisiones; se tiene mayor 
control del stock, de las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar; y se 
manejan procesos eficientes dentro de un sistema ya consolidado, como SAP. 

El segundo proyecto realizado en la empresa Almacenera Pacífico S. A. 
C. entre los años 2020 y 2021 es una implementación de un sistema de gestión 
de almacenes (WMS) que permitió el control de la operación logística que se 
brinda a los clientes mediante la gestión de la disponibilidad, la ubicación y la 
trazabilidad del inventario. Así, se acortaron los tiempos operacionales y se 
entregó mayor valor a los clientes a fin de incrementar su captación, y aumentar 
el poder económico y comercial de Almacenera Pacífico. El proyecto consistió 
en implementar el WMS en las operaciones de su principal cliente Mercantil 
según sus líneas de negocio (industria, minería, cianuro y laboratorio), 
integrándose a través de interfaces con su ERP SAP Business One en todas las 
operaciones que involucre movimiento de inventario. Como resultado de la 
implementación del proyecto, se obtuvo un software funcional que permite 
controlar las operaciones del cliente de manera eficiente. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer la experiencia 
laboral con la que me vengo desempeñando como egresado de la Facultad de 
Ingeniería Informática. Desde mis inicios en el año 2006 en la empresa Ventura 
Software S. A. C., estuve dedicado a la implantación de proyectos empezando 
como practicante; luego, pasé a consultor junior asignado a varios proyectos 
hasta convertirme en consultor funcional SAP, habiendo implementado como 
tal la empresa Gelafrut S. R. L. En un cambio de rumbo, estuve en Textiles 
Camones S. A. Esta empresa recién había salido a producción con SAP y 
presentaba varios problemas, por lo que mi contribución fue realizar la 
estabilización del sistema, terminar todos los requerimientos que estaban 
inconclusos y desarrollar los nuevos. Luego, cambié a la empresa M & Calera 
Santa, que forma parte del Grupo Martinez, en donde estuve como líder de la 
implementación SAP y de toda la infraestructura informática sobre la cual opera 
el sistema; también, se incluyó la implementación para la empresa M&H Group 
S. A. C. 

En 2012, ingresé como administrador SAP a la Empresa Administradora 
MSA S. A. C. (EAMSA). Esta forma parte del grupo mercantil y era la 
encargada de brindar los servicios de TI a todo el grupo. Entonces, se empezó 
el proceso de implementación SAP en las empresas del grupo. Entre las más 
importantes, se pueden mencionar las siguientes: en 2013, en la Empresa 
Administradora MSA S. A. C. (EAMSA); en 2014 en Mercantil Commodity S. A. 
C.; en 2015, en Almacenera Pacífico S. A. C. (ALPA); y, en 2016, en Mercantil 
Lab S. A. C. En 2016, ejercí como líder de la implantación realizada en 
Almacenera Pacífico del WMS español Appia.adp, perteneciente a la empresa 
Appia Group by VGG para la gestión de los almacenes. La sede de esta 
empresa en Latinoamérica se ubica en Colombia, país desde el cual llegó el 
equipo de implementación. 

En 2018, se realizó en el grupo mercantil un proceso de fusión por 
absorción de sistemas y procesos. Por este motivo, pasé a la empresa 
Mercantil S. A. con el cargo de jefe de desarrollo y proyectos; a partir de esta 
fusión, Mercantil pasó a brindar servicios de tecnología de la información (TI) a 
todas las empresas del grupo. En mi etapa en Mercantil, me desempeñé como 
líder del proyecto fusión entre 2017 y 2018, en el cual también cumplí el rol de 
consultor; como líder de la implementación del WMS Körber para la empresa 
Almacenera Pacífico S. A. C. entre los años 2020 y 2021, que se realizó en 
conjunto con el parther TSOL, con sede en México, país desde el cual llegó el 
equipo de implementación; y como líder de la implantación del sistema de 
gestión de riesgos de crédito comercial Indika, perteneciente a la empresa 
Axesor 360° en el año 2020. Actualmente, lidero la implementación del CRM 
Monday, la cual está en proceso en la línea de negocio de minería de la 
empresa Mercantil. 

Aparte de toda la información anterior, también debo mencionar los 
proyectos internos que lidero de forma continua como jefe de área, tales como 
los desarrollos de add-on, el desarrollo de la plataforma web, los upgrades de 
los sistemas y bases de datos, y las tareas diarias como consultor funcional de 
procesos y mejoras. Por todo ello, puedo sustentar que cuento con más de 13 
años de experiencia trabajando con ingeniería informática, con amplia 
experiencia en implantación de proyectos, consultoría funcional y held desk. 
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En el presente informe, presentaré dos proyectos desarrollados en la 
empresa Mercantil S. A., que, como ya había mencionado, es la empresa en la 
que actualmente me desempeño y que brinda el servicio de TI a todas las 
empresas del grupo Mercantil. Entre estas, se pueden destacar a Mercantil y a 
Almacenera Pacífico S. A. C. como las más grandes del grupo.  

Dentro de las responsabilidades que he asumido, puedo denotar 
principalmente dos proyectos que se expondrán a lo largo de este documento. 
En primer lugar, se abordará la implementación del ERP SAP Business One a 
raíz de la fusión de sistemas y procesos entre la empresa Mercantil Lab S. A. 
C., Empresa Administradora MSA S. A. C., Mercantil Commodity S. A. C. y 
propiamente Mercantil S. A., que se desarrolló entre los años 2017 y 2018. El 
segundo proyecto que será presentado como parte de este trabajo es la 
implementación del WMS Körber realizado para la empresa Almacenera 
Pacífico S. A. C. para controlar toda la operación logística del cliente Mercantil. 
Por último, es pertinente mencionar que Mercantil opera en el rubro de la 
importación y la comercialización de productos para la industria, la minería y 
laboratorio, y que Almacenera Pacífico se desempeña en el rubro de operador 
logístico 3PL actuando también como centro de distribución de Mercantil.  

 
2 PROYECTOS/ACTIVIDADES DESARROLLADOS 

Los proyectos desarrollados son los siguientes: 

 Implementación SAP en un Proceso de Absorción de Sistemas. 
 Implementación de un Sistema de Gestión de Almacenes (WMS). 

2.1 IMPLEMENTACIÓN SAP EN UN PROCESO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN 
DE SISTEMAS. 

El Grupo Mercantil incluía entre sus empresas activas a Mercantil Lab S. A. 
C., Empresa Administradora MSA S. A. C. (EAMSA), Mercantil Commodity S. 
A. C. y propiamente Mercantil S. A. En este proyecto, se realizó un proceso de 
fusión por absorción de sistemas y procesos de todas las empresas 
mencionadas a Mercantil S. A. mediante una salida a producción con el ERP 
SAP Business One, y las empresas absorbidas quedaron extintas. 

Tabla 1. Datos del Proyecto de Implementación SAP en un Proceso de Absorción de Sistemas. 

Razón social: MERCANTIL S. A. RUC: 20100312736 

Dirección 
administrativa: 

Jorge Peña Hidalgo URL: https://www.mercantil.com.pe 

Fecha de inicio: 01/08/2017 Duración: Siete meses 

Responsable: Jorge Malqui Rejas Número de 

participantes: 

Tres personas del equipo de TI 

Rol: Líder y consultor del proyecto 

Referencias: Apellidos Nombres Teléfono Correo Cargo 

 Peña 
Hidalgo 

Jorge 997251208 jpena@mercantil.com.pe Gerente de 
administración y 
finanzas 

Muñiz 
Apaza 

Giovana 947103905 gmuniz@mercantil.com.pe Jefe de 
contabilidad 
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2.1.1 DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO 

Como se mencionó, el Grupo Mercantil estaba compuesto por varias 
empresas; por temas de negocio, se necesitaba realizar una fusión de 
absorción de todas estas empresas en una sola, por lo cual se debía efectuar 
la implementación SAP hacia la empresa Mercantil S. A., que tomaría la 
función de empresa integradora y tendría asignadas 80 licencias de SAP 
Business One. Este proyecto duraría siete meses, incluyendo un periodo de 
estabilización de un mes hasta el primer cierre mensual. La ejecución del 
proyecto se realizó de manera local, es decir, sin la intervención del parther 
SAP. 

Cada empresa integrada debía convertirse, según la estructura 
organizacional, en un centro de costo en la empresa integradora para manejar 
líneas de negocio (industria, minería, cianuro y laboratorio) que serían 
asignadas a una gerencia de línea; cada línea tendría sus propios procesos y 
formas de trabajo. Como resultado, se esperaba contar con estados financieros 
por línea de negocio y estados financieros consolidados para una correcta 
toma de decisiones; tener mayor control del stock, de las cuentas por cobrar y 
de las cuentas por pagar; y manejar procesos eficientes dentro de un sistema 
ya consolidado, como SAP. 

Las oficinas de la empresa Mercantil S. A. se ubican en Surco; además, 
la empresa alquila un espacio de trabajo para el área de facturación en Lurín 
dentro de la empresa Almacenera Pacífico, que actúa como su centro de 
distribución. En las descripciones de los módulos que se muestran a partir de la 
sección 2.1.1.1, también se detallará, como parte de las actividades 
posproducción, las automatizaciones que se realizaron luego de dos años a 
raíz de la implementación de la web interna y del WMS Körber, ya que 
significaron cambios relevantes dentro del proceso de la empresa. 

Para la implementación se configurarían los módulos de inventario, 
compras, ventas, gestión de bancos, producción y finanzas según el 
levantamiento de procesos realizado. 

2.1.1.1 MÓDULO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

La configuración del módulo de finanzas y contabilidad contempló la 
homologación del plan de cuentas de cada una de las empresas absorbidas 
(Mercantil Lab S. A. C., Mercantil Commodity S. A. C., Empresa Administradora 
MSA S. A. C.) con la empresa absorbente (Mercantil S. A.). Sobre tal base, se 
determinaron las equivalencias del plan contable para luego consolidarse en el 
plan de cuentas de la empresa Mercantil S. A. Para la salida a producción que 
debía realizarse el 1.° de enero de 2018, la empresa Mercantil S. A. subiría los 
saldos iniciales con fecha 31/12/2017 y las empresas por integrar con fecha 
01/01/2018 por ser un proceso de absorción establecida por la Junta General 
de Accionistas. Se debería considerar que, a futuro, había que diferenciar los 
saldos iniciales de cada empresa y que, en ambos casos, se tenían que cargar 
con el tipo de cambio de fecha de contabilización. 

El proyecto requería un add-on para la automatización de los libros 
electrónicos y los asientos destino, procesos que se realizaban de forma 
manual; con estos puntos, el área de Contabilidad cerraría su ciclo mensual y 
anual sin problemas. Aunque se solicitó contabilidad de costos como 
funcionalidad a implementar, se dejó en claro que SAP Business One no 
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maneja dicha funcionalidad; de igual forma, se configuró el sistema para 
manejarlo mediante reportes gerenciales.  

Como parte del proyecto, también se incluyó el cierre de las empresas 
absorbidas. Estas terminaron sus operaciones el 31 de diciembre de 2017; 
luego, se realizó el cierre anual para trasladar los saldos al 1.° de enero de 
2018. Posteriormente, se cargaron plantillas para crear asientos manuales y se 
generó la cancelación de cuentas con saldo para dejarlas en cero; de esta 
forma, las empresas absorbidas quedaron extintas. 

2.1.1.2 MÓDULO DE INVENTARIO 

En el módulo de inventario, se definió que los artículos debían tener 
diferente codificación según la línea de negocio a la que pertenece. Ello facilitó 
su identificación por parte del equipo comercial y que, en caso de que algún 
código de artículo esté en más de una línea de negocio, se pueda identificar la 
pertenencia del stock sin problemas. 

 Los artículos se debían manejar por grupos para que el sistema pueda 
generar la contabilidad según la configuración de cada grupo, por lo que se 
debían crear los grupos de mercadería, materia prima, producto terminado, 
envases, embalajes y repuestos. Con respecto a la forma de cómo se 
comprarían o venderían los artículos, solo los de la línea laboratorio manejan 
múltiples unidades de medida en función de la unidad de inventario. Es decir, 
un producto se puede comprar en paquetes de 500 unidades, almacenar en 
paquetes de 50 unidades y vender en paquetes de 100 unidades; para todas 
las demás líneas de negocio, se utilizaría la caja máster o la unidad de 
inventario como unidad de compra. 

 También se identificó que, si el artículo es un producto controlado, debe 
tener un manejo especial porque se debe reportar su movimiento a la entidad 
del estado correspondiente. Cada artículo se asocia a series o lotes para llevar 
un control de sus movimientos a través del sistema; para las características 
adicionales de cada producto, se crearon campos adicionales en los que el 
usuario pueda registrar dicha información. Se debe seguir un manejo y un 
control del movimiento de los artículos por almacén, para lo cual se crearon los 
almacenes de compras locales, importaciones, productos controlados y ventas. 

Una vez implementado el WMS Körber, todo el movimiento de inventario 
que se realiza en el WMS se replica en línea en el sistema SAP mediante 
interfaces, tales como las entradas, las salidas y las trasferencias directas de 
inventario, es decir, movimientos que no se realizan por el módulo de compras 
y ventas. En el caso de que se registre directamente una transferencia de stock 
desde SAP, primero se debe generar una solicitud de transferencia que viaje a 
través de una interfaz a Körber; luego de ser atendida la solicitud, regresa 
también a través de una interfaz a SAP para generar de forma automática una 
transferencia de stock. El sistema que predomina para la gestión del stock es el 
Körber y este debe estar alineado con el stock de SAP en series y lotes. 

2.1.1.3 MÓDULO DE COMPRAS 

En el módulo de compras, se configuró el requerimiento de compras, 
órdenes de compras nacionales, importaciones, ingreso de artículos al 
almacén, costeo de los productos y la facturación de proveedores como 
procesos macro de este módulo.  
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Una vez registrado el requerimiento de compra, este debe pasar por un 
proceso de aprobación según la línea de negocio y montos asociados, 
notificándose alertas vía correo electrónico a los involucrados al momento de 
solicitar, autorizar y registrar la aprobación de compra. Se debe considerar que, 
para los artículos de importación, para efectos de revalorización se ingresan a 
un almacén temporal donde se realiza el costeo, y, luego, se transfieren al 
almacén de venta. En el caso de que el artículo sea un producto controlado, se 
transfiere al almacén que administra este tipo de artículos.  

Después de la salida en vivo, se realizaron varias mejoras, tales como la 
generación de una web interna en la cual el área de planeamiento pueda 
canalizar los requerimientos de las diferentes líneas de negocio y el área de 
compras pueda analizar, revisar y completar información para luego generar de 
forma automática el requerimiento en SAP. Tras ello, pasa por aprobación 
según la línea de negocio a la que pertenece; si se concreta la aprobación, se 
continúa con la generación de la orden de compra. 

Al implementarse el WMS Körber, la orden de compra o la factura de 
reserva (importación) viajan a través de una interfaz para realizar el surtido en 
dicho sistema y, luego, generar de forma automática a través de una interfaz el 
ingreso de mercancías por compra en SAP. 

2.1.1.4 MÓDULO DE VENTAS 

En el módulo de ventas, se configuraron las cotizaciones, las ofertas de 
venta, la guía de venta y el proceso de facturación tanto para las ventas 
nacionales como para las exportaciones como procesos macro de este módulo. 
El proceso de facturación incluyó como funcionalidad las letras por cobrar y se 
personalizó el sistema para que, con base en el stock disponible y las órdenes 
de venta pendientes de ser atendidas, se permita grabar o bloquear el registro 
en dicho formulario, de manera que se pueda separar el stock para la venta 
debido a que esta funcionalidad es parte de SAP Business One. También se 
implementó la facturación electrónica. Para esto, se consideró la utilización de 
la factura guía, lo que permitió consolidar la factura y la guía en un solo 
documento y ahorrar procesos en los despachos; solo sería obligatorio el uso 
de la factura y la guía por separados para los productos controlados, ya que en 
estos casos es necesario subir la guía por el portal de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).  

Una vez implementado el WMS Körber, se incluyó como mejora que la 
orden de venta viaje a través de una interfaz a dicho sistema para ser atendida; 
luego de finalizado el proceso en Körber, se consulta a través de la web interna 
de Mercantil en el módulo de facturación todas las órdenes de venta finalizadas 
y se genera la facturación masiva en SAP. Este proceso facilita en gran medida 
que los despachos puedan realizarse en los tiempos indicados, debido a que 
los camiones parten con la factura guía desde la sede de Lurín. 

2.1.1.5 MÓDULO DE PRODUCCIÓN 

En el módulo de producción, se configuró la utilización de la lista de 
materiales (receta de la producción) y la orden de fabricación. El proceso a 
considerar era el transvase; este consiste en reenvasar y reetiquetar los 
productos para ser vendidos en una presentación diferente a la original. En el 
caso de que se realice una producción como tal y los componentes sean 
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mercaderías, primero, se debe realizar una pre-producción hacia un código 
temporal de materia prima. Luego, este código se convertirá en componente 
del producto terminado; este proceso se realiza para cumplir con las normas 
contables, y tanto en el transvase como en la producción se consideró el costo 
de mano de obra. También por este módulo se debía permitir realizar cambios 
de presentaciones, es decir, generar un nuevo código de producto con una 
presentación diferente al código origen que figuraba como componente de la 
orden de fabricación. El cambio de presentación no considera costo de mano 
de obra. 

Una vez implementado el WMS Körber, se incluyó como mejora que la 
orden de fabricación viaje a través de una interfaz a dicho sistema para ser 
atendida. Al finalizar la atención en Körber, se genera de forma automática a 
través de una interfaz la descarga de los componentes, el ingreso del producto 
terminado y se cierra la orden en SAP. 

2.1.1.6 MÓDULO DE GESTIÓN DE BANCOS 

En el módulo de gestión de bancos, el proceso de cuentas por pagar 
contempló los pagos con cheques, transferencias y efectivo. En las cuentas por 
cobrar, se consideró la cobranza por transferencias y el canje de letras para 
clientes, por lo que se debería utilizar el add-on de Letras que ya tenía 
desarrollado el parther SAP de Mercantil. 

2.1.1.7 CUBOS Y REPORTES 

 Una vez que se tenía en claro la configuración de los módulos, lo 
siguiente era determinar la forma de explotar al máximo la información del 
sistema; para llegar a ello, se debía tener cubos en Excel que se conecten a la 
base de datos para extraer más rápido la información y se puedan actualizar 
según la necesidad del usuario. Entre los principales cubos desarrollados, 
figuraban el saldo de cuenta corriente, el estado de ganancias y pérdidas, el 
balance general, cobranzas y ventas realizadas. Esta información fue clave 
para el control gerencial, contable y comercial de la organización. Una vez 
estabilizado el proyecto y como proceso de mejora, se migraron los principales 
cubos y reportes a Power BI. 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

El proyecto es una implementación SAP Bussines One para una 
empresa comercial mediana cuya facturación anual es de alrededor de 70 
millones de dólares. Se realizó con los recursos internos de la empresa, debido 
a que se contaba con la experiencia y el conocimiento suficiente para 
manejarse como un proyecto interno, y se podía trabajar en paralelo con las 
actividades diarias. La solución del software es cliente servidor alrededor del 
cual se construyó un ecosistema para la mejora de los procesos. 

La duración del proyecto se estimó en un periodo de siete meses totales; 
se consideraron seis meses hasta la salida a producción y un mes de 
estabilización y soporte hasta el primer cierre mensual. Para el desarrollo, se 
utilizó la metodología ASAP, que, en su momento, fue determinada como la 
más idónea para implementaciones SAP Business One que utilizan SQL 
Server. Como se observa en la figura 1, esta es una metodología predictiva en 
cascada que está compuesta de cinco fases: preparación, BluePrint, 
realización, preparación y salida a producción.  
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En el proyecto se definieron tiempos para cada fase. Para la preparación 
y BluePrint, se estableció un periodo de un mes; para la fase de realización, 
cuatro meses; para la fase de preparación final, un mes; y, para la fase de 
salida a producción y soporte, un mes. Estos tiempos fueron estimados sobre 
la base de las tareas que se debían desarrollar y los recursos del proyecto.  

Figura 1. Metodología ASAP (Accelerated SAP) 

 
En la fase de preparación, se realizó la reunión de inicio del proyecto con 

las gerencias de la empresa. Se presentó al equipo de trabajo, el cronograma 
de trabajo, y se revisó la infraestructura necesaria para la solución. 
Seguidamente, se realizó el BluePrint para entender y validar todos los 
procesos de negocio y todos los subescenarios de negocio que son parte del 
proceso de negocio. Un punto remarcable es que SAP no carga históricos; ello 
opuso resistencia al cambio de un área de la empresa, pero es un punto no 
negociable. También se dejó en claro que SAP solo carga saldos iniciales y no 
trabaja paralelos; el sistema sale a producción y se apaga el sistema anterior. 
En esta parte, fue muy importante aplicar un correcto levantamiento de 
información para los nuevos procesos y validar los que ya se conocían, 
levantando la información por tiras de procesos de negocio, y atacando los 
procesos core de la compra, la venta, la producción, los pagos y las cobranzas. 

En la fase de realización, se empezó la construcción de todos los 
desarrollos y configuraciones especificados en el BluePrint; para los add-on, se 
utilizó la herramienta de Visual Studio con lenguaje de programación C#. Se 
empezó a configurar el sistema por cada documento transaccional, aplicándose 
conocimientos de configuración SAP y desarrollo con SQL. También se realizó 
la conversión de datos para cargar las plantillas de saldos iniciales de pruebas. 
Normalmente, cuando se trata de un proyecto externo, esta información la 
realiza el cliente, pero, en este caso, al ser un proyecto interno, se incluyó 
como parte del proyecto y la información era validada por los usuarios del área 
contable. Al ser terminada la conversión de datos, se subieron las plantillas de 
saldos iniciales para las pruebas unitarias elaboradas para esta etapa y se 
corrigieron los errores que se presentaron. 

En la fase de preparación, ya estaba resuelta toda la bitácora de errores 
de la fase anterior y se tenía armado el delta de pruebas. Por ello, se realizaron 
las pruebas integrales con los usuarios que intervienen en cada flujo de 
proceso, la capacitación de los usuarios y la elaboración de la estrategia para 
el corte del sistema anterior. 

En la fase de salida a producción, se realizó el acompañamiento, la 
estabilización del sistema en productivo, el cierre de pendientes y el desarrollo 
de reportes secundarios. 

En resumen, puedo indicar que los conocimientos de gestión, dirección, 
software de soluciones integrales, planificación y desarrollo en lenguajes de 
programación me sirvieron total o parcialmente en cada una de las etapas del 
desarrollo de este proyecto y, en realidad, de todos lo que he realizado durante 
mi experiencia laboral. 

Preparación BluePrint Realización Preparación 
final

Salida a 
producción
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2.1.3 OBJETIVO 

El objetivo fue realizar una fusión de sistemas y procesos mediante la 
absorción en SAP Business One para Empresa Administradora MSA S. A. C. 
(EAMSA), Mercantil Lab S. A. C., Mercantil Commodity S. A. C. y propiamente 
Mercantil S. A. hacia una nueva sociedad que englobe a todas las empresas 
mencionadas mediante una nueva salida a producción de la empresa Mercantil 
S.A. a fin de centralizar e incrementar su poder económico y comercial, y 
realizar una mejor toma de decisiones de negocio.  

2.1.4 ACTIVIDADES REALIZADAS 

En el proyecto Mercantil S. A., desempeñé la labor de líder y consultor 
de implementación del proyecto SAP. Entre las actividades realizadas como 
líder, me encargué de llevar a cabo toda la gestión del proyecto, lo que incluye: 

 Planificar el proyecto, estableciendo sus tiempos de duración. El 
tiempo fue calculado estableciendo que se necesitaban tres recursos 
de TI para la implementación, un consultor para el análisis y 
configuración de los procesos en el sistema, un desarrollador para 
implementar los add-on, y un consultor junior para apoyar en los 
reportes, subidas de información al sistema y configuraciones 
menores. Al ser un proyecto interno, todos los integrantes del equipo, 
además de avanzar con el proyecto, tenían que atender las labores 
diarias de soporte sobre las incidencias que se presentaban dentro 
de Mercantil S. A. y las empresas a las que se brinda servicio de TI. 
 

 Coordinar todas las actividades dentro del proyecto, tales como las 
reuniones de BluePrint para el levantamiento de información y hacer 
que este documento se convierta en la carta de navegación del 
proyecto SAP. Estas reuniones no fueron tan extensas, y solo se 
enfocaron en los cambios, las mejoras y los nuevos procesos. 

 
Dentro de las coordinaciones que se realizaron a lo largo del 
proyecto, también figuraban los cambios realizados, las reuniones 
con los usuarios para aclarar dudas que pudieran haber surgido, la 
repotenciación del hardware con el área de infraestructura, la gestión 
con el parther SAP de los productos (add-on) que reutilizaríamos en 
la implementación y la gestión de las licencias SAP Business One. 
 

 Supervisar el desarrollo de la implementación de acuerdo a las fases 
definidas y el cronograma del proyecto. Como se mencionó, se tomó 
como referencia la metodología ASAP, que era muy utilizada para las 
implantaciones SAP. Cuando se detectaba un atraso en transcurso 
de alguna fase, se tomaban las medidas correctivas de forma 
inmediata para anticipar cualquier desviación y llegar al final de la 
fase en los tiempos planificados; además, se hacía un seguimiento 
especial a los puntos que al inicio del proyecto se habían identificado 
como riesgo para mitigarlos. 
 

 Involucrar a toda la empresa, y que todos supieran que se está 
implementado un proceso de fusión en el sistema y estén preparados 
para el momento del cambio.  
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 Establecer el Plan Salida a Producción, teniendo en cuenta que 

coincidía con las fiestas de fin de año, por lo que había que coordinar 
para que el equipo contable estuviera disponible en esas fechas para 
la validación de los saldos iniciales. 

 
 Realizar el cierre del proyecto una vez ejecutado el primer cierre 

mensual y luego de que el equipo contable validara que los estados 
financieros emitidos desde SAP eran correctos. 

 
Entre las funciones asignadas como consultor del proyecto, presento las 

principales actividades realizadas: 

 Generar el ambiente de desarrollo y la instalación del SQL Server, 
del SAP Server, del SAP Cliente y del Crystal Reports. 
 

 Generar la nueva sociedad en SAP para la empresa integradora 
Mercantil S. A. reutilizando configuraciones ya existentes para 
disminuir los tiempos de implementación. 

 
 Migrar los procedimientos almacenados, las funciones y las vistas por 

reutilizar empleando el Centro de Implementación de SAP. Este 
concepto se llama replicación en SAP, y sugiere reutilizar todo lo que 
ya está hecho y encaja en el desarrollo de un nuevo proyecto. 

 
 Crear el Periodo Contable Anual utilizando subperiodos por cada 

mes. Es importante mencionar que el rango del subperiodo debe ser 
suficientemente amplio para contener documentos con fecha de 
meses anteriores y fechas de vencimiento futuras. En este caso, se 
consideraron dos años adicionales para fecha de vencimiento y un 
año menos para la fecha de documento. De esta forma, se evita que 
se muestren mensajes de error que indiquen que la fecha está fuera 
de rango cuando se realizan registros en el sistema. Para la carga de 
saldos iniciales, el subperiodo en el cual estos se cargan debe ser 
mucho más amplio ya que su rango debe contemplar la fecha de 
documento y vencimiento de todos los documentos históricos. 

 
 Configurar los detalles de la sociedad registrando los datos de la 

empresa y principalmente las monedas que se utilizarán en SAP. En 
este caso, se configuró soles para la moneda local y dólares para la 
moneda de sistema. De esta forma, todas las operaciones realizadas 
en soles se convierten de forma automática a dólares, lo que permite 
tener contabilidad y estados financieros en ambas monedas. 

 
 Configurar las parametrizaciones generales. Entre las más 

importantes, aparecen el proceso de aprobación de documentos, el 
idioma, el formato de hora, el número de decimales de las cantidades 
y totales, el almacén por defecto, y el manejo de series y lotes para 
los artículos. 

 



                                   
11 

 

 Crear la numeración de documentos para los formularios. En este 
caso, se creó una numeración anual para un mejor control en las 
búsquedas de los documentos. 

 
 Cargar la plantilla del plan de cuentas. Se debe configurar el módulo 

de monedas para que el sistema permita subir el plan de cuentas. 
 

 Configurar las parametrizaciones de documentos. Entre los puntos 
más importantes, figura la indicación de la fecha base de tipo de 
cambio, debido a que la carga de saldos iniciales debe realizarse con 
fecha de contabilización y la salida a producción, con fecha de 
documento. En estas parametrizaciones, se realizaron las 
configuraciones propias por cada tipo de documento. 

 
 Configurar los centros de costos. En este caso, se utilizó el módulo 

de proyectos de SAP para desempeñar la función de centro de costo 
porque llega hasta los estados financieros y la funcionalidad nativa 
de centros de costo solo se muestra a nivel de reportes. 

 
 Configurar el módulo de impuestos y determinación de cuentas de 

mayor para el manejo contable del sistema, crear los grupos de 
artículos y la utilización del costo promedio para manejo contable del 
inventario. 

 
 Configurar los usuarios, los gastos adicionales, los conceptos de 

costeo, los grupos de clientes, los grupos de proveedores, las 
unidades de medida y el flujo de aprobaciones. 

 
 Configurar los módulos de compras, ventas, inventario, producción, 

gestión de bancos, socio de negocios y maestro de artículos según 
los requerimientos del BluePrint. La configuración se realizó mediante 
la creación de campos de usuario, búsquedas formateadas y 
validaciones en las transacciones de la base de datos. Desde este 
punto, había que coordinar con todo el equipo de TI el avance en 
paralelo de los desarrollos, las configuraciones, los reportes y los 
formatos de impresión que se estaban desarrollando o modificando. 

 
 Desarrollar, modificar y adaptar los reportes en Crystal Reports, así 

como los principales cubos gerenciales como el balance general y el 
estado de ganancias y pérdidas. 

 
 Configurar el add-on de letras del parther SAP, realizar seguimiento a 

los desarrollos y modificaciones internas de los add-on locales y 
verificar que su funcionalidad esté de acuerdo al requerimiento 
solicitado. 

 
 Dirigir y realizar las pruebas unitarias e integrales, y capacitar a los 

usuarios en los nuevos procesos configurados y funcionalidades 
desarrolladas. 
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 Subir las plantillas de saldos iniciales del maestro de artículos, el 
maestro de clientes, el maestro de proveedores, las cuentas por 
cobrar, las cuentas por pagar, las letras y el balance general. 

 
 Realizar el soporte de salida a producción como held desk de nivel 2, 

y capacitar al área contable en el cierre mensual y anual para pasar 
los saldos iniciales al nuevo periodo. 

 
 Subir las plantillas de cierre de las empresas que se integraron para 

dejar sus saldos en cero y dejarlas extintas. 

2.1.5 LOGROS OBTENIDOS 

Entre los principales logros, aparecen los siguientes: 

 Lideré al equipo de TI para realizar un proyecto exitoso. Esto se logró 
(i) al aplicar de manera correcta los conocimientos y las herramientas 
informáticas; (ii) al realizar un detallado levantamiento de procesos y 
requerimientos, y la planificación de tareas, desarrollo y supervisión 
del proyecto; y (iii) al tener un conocimiento claro de procesos en un 
ERP y el manejador de base de datos utilizado. 
 

 Desarrollé el proyecto a costo cero generando un ahorro de 60 000 
dólares en consultoría de soluciones SAP, ya que se utilizaron los 
recursos de los que disponía la empresa en el área de TI. Esto se 
logró realizando una buena distribución de los conocimientos en 
lenguajes de programación, programación en base de datos y 
configuración de un ERP. Así, se consiguió que los perfiles del 
equipo encajaran en la asignación de tareas del proyecto. 

 
 Gestioné el proyecto adecuadamente, lo que permitió cumplir con el 

cronograma y los tiempos establecidos. 
 

 Realicé la fusión de sistemas de las empresas del grupo mercantil 
concretando una simplificación de procesos; es decir, actualmente, 
en lugar de analizar cuatro empresas diferentes, solo se analizaría 
una empresa. A fin de mes ya no se realizarían cuatro cierres 
mensuales, sino solo uno. Lo mismo sucede con el cierre anual. Esto 
permitió, según los indicadores internos, reducir en un 25% los 
tiempos de análisis del equipo de administración, aumentar en un 
25% la productividad (todas las mejoras se centralizaron en una sola 
empresa), reducir en un 20% los recursos contables y principalmente 
lograr el objetivo del directorio de ubicarse entre las 500 empresas 
más grandes del país. 

 
 Ejecuté el cambio de manera transparente sin la necesidad de 

detener las actividades de la empresa; así, el área comercial fue la 
más beneficiada al no paralizar ningún día el proceso de ventas. 
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2.1.6 LECCIONES APRENDIDAS 

Durante el proyecto, se presentaron diferentes situaciones que se 
pueden considerar como lecciones aprendidas, las cuales detallo a 
continuación:  

 Se debe comunicar siempre con anticipación al área de TI los 
grandes cambios organizacionales que se realizarán. Si no se 
comunicaba con varios meses de anticipación, el proyecto hubiera 
fracasado porque no se llegaba a la fecha de la fusión por absorción. 
 

 Lo más importante de gerenciar un proyecto es gerenciar las tareas 
del usuario. Si el usuario no cumple las tareas asignadas en la fecha 
establecida, se impacta directamente en el desarrollo y los tiempos 
de finalización del proyecto. Por esto, es indispensable contar con un 
patrocinador de la organización en un proyecto interno que pueda 
ejercer autoridad sobre los usuarios que no cumplan con sus 
entregables. 

 
 Es esencial mantener siempre una relación cordial con todos los 

involucrados en el proyecto. Una mala relación con un miembro del 
equipo o un usuario podría afectar su rendimiento en el proyecto. 

 
 Si un proyecto es apoyado por la gerencia, y en este caso el 

directorio de la empresa, impacta directamente en los tiempos, por lo 
que la organización se sintió comprometida, y priorizó las reuniones y 
las solicitudes que se realizaban de parte de TI. Además, esto 
permitió minimizar las solicitudes internas sobre el día a día porque 
todos los miembros de la empresa sabían que el proyecto era 
prioridad. 

 
 Antes de iniciarse el proyecto, se debe comprometer al equipo a 

permanecer durante todo su desarrollo. El objetivo es su avance sin 
riesgo de que el equipo quede incompleto: la búsqueda de un nuevo 
recurso requiere tiempo. La mayor complicación radica en que aquel 
comprenda rápidamente los procesos de negocio, lo que impacta 
directamente en los tiempos del proyecto.  Cuando el proyecto había 
finalizado, se retiró un recurso. Aún recuerdo lo que me dijo: “Jorge, 
ya el proyecto está terminado y estabilizado, por lo cual procedo a 
retirarme porque tengo una muy buena propuesta externa”, palabras 
que considero muy profesionales. 

2.2 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ALMACENES (WMS). 

Almacenera Pacífico S. A. C. (ALPA) es parte del grupo Mercantil y es 
un operador logístico 3PL que, debido al crecimiento presentado, requería un 
WMS para sus clientes más grandes. Por ello, luego de analizar el mercado, se 
decidió la implementación del WMS Körber, que aparece entre los tres mejores 
catalogados en el cuadrante de Garther para este tipo de sistemas. 
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Tabla 2. Datos del Proyecto de Implementación del Sistema de Gestión de Almacenes (WMS). 

Razón social: ALMACENERA PACÍFICO S. A. C. RUC: 20512444513 

Dirección 
administrativa
: 

Enrique Lau Siu  URL: https://www.alpa.com.pe 

Fecha de 
inicio: 

01/08/2020 Duración: Un año, un mes 

Responsable: Jorge Malqui Rejas Número de 
participantes: 

Nueve participantes en total, cuatro del 
equipo de TI - ALPA y cinco del equipo 
del parther TSOL. 

Rol: Líder de proyecto por parte de ALPA. 

Referencias: Apellidos Nombres Teléfono Correo Cargo 

 Frias Fernando +5255185120
11 

fernando.frias@tsolco.com Comercial y 
consultor Sr. en 
CS. - TSOL México 

Juarez Jorge +5233136592
53 

jorge.juarez@tsolco.com Jefe de Proyecto 
TSOL México 

Lau Enrique 977466312 elau@alpa.com.pe Gerente general de 
Almacenera 
Pacífico. 

2.2.1 DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO 

Almacenera Pacífico S. A. C., conocida como Alpa, opera en el rubro de 
operador logístico 3PL y centro de distribución; tiene sus instalaciones en Lurín 
con una extensión de 100 000 m2. Antes de la implementación de este 
proyecto, contaba con el WMS Appia.adp, pero, debido al crecimiento del 
negocio, necesitaba un sistema más robusto para el manejo de operaciones 
complejas; luego de un proceso de evaluación, se decidió implementar el WMS 
Körber, anteriormente conocido como HighJump. El desarrollo del proyecto se 
realizó en conjunto con el parther TSOL con sede en México y el equipo de TI 
de la empresa Mercantil asignado a brindar servicios a la empresa Alpa.  

Para el proyecto, se tendrían asignadas 15 licencias de Körber. 
Consistía en implementar el WMS en las operaciones de su principal cliente 
Mercantil según sus líneas de negocio (industria, minería, cianuro y 
laboratorio), integrándose a través de interfaces con su ERP SAP Business 
One en todas las operaciones que involucre movimiento de inventario. Como 
resultado de la implementación del proyecto, se esperaba obtener un software 
funcional que permita controlar las operaciones de los clientes de manera 
eficiente. 

Para la implementación, se configuraron los procesos de entrada y 
acomodos, los procesos de inventario y los procesos de salida, que serán 
descritos a partir del numeral 2.2.1.1 del presente documento. 

2.2.1.1 PROCESO DE ENTRADA Y ACOMODOS 

Este proceso comienza cuando las órdenes de compra locales, las 
facturas de reserva de importaciones, la devolución de cliente y las 
transferencias de Mercantil a Almacenera Pacífico que se registran en SAP son 
enviadas a través de una interfaz a Körber, y se convierten en órdenes de 
entrada. Estas contienen, además de las cantidades y los productos, todos los 
campos obligatorios que se trabajan en SAP y que deben incluirse con carácter 
informativo en la web del sistema y en las terminales de radiofrecuencia (RF). 
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Una vez recibidas las órdenes de entrada en Körber, estas son 
asignadas de manera manual para que un operador empiece a ejecutar la 
recepción con las terminales de radiofrecuencia depositando los productos en 
el piso; al ser Körber un sistema en tiempo real, los productos recibidos ya se 
encuentran dentro del inventario. Luego, un segundo operador realiza las 
tareas de recojo dirigido, para lo cual el usuario es dirigido a depositar los 
productos en ubicaciones finales utilizando las reglas de acomodo configuradas 
para cada artículo en el sistema; desde la web, se puede seguir el estatus de la 
orden. En caso de que existan en la orden productos adicionales a los 
registrados, se consideran como entradas extraordinarias; para ello, se genera 
de forma manual una nueva orden de entrada en Körber por lo extra. De esta 
forma, el usuario puede realizar el ingreso de productos adicionales al sistema. 

Además, Alpa trabaja con producciones. Este proceso se lleva a cabo en 
un área especial en donde se efectúan las operaciones de cambio de 
presentación y de cambio de código, o bien se envían diferentes artículos para 
obtener un producto final con el cual se podrá realizar el surtido de una orden 
de salida, todo con base en la orden de fabricación que, como se mencionó, es 
enviada por interfaz desde SAP. Al ser terminado el producto, se realiza la 
impresión de etiquetas para el nuevo código y se efectúa el ingreso al sistema 
con el proceso de recojo dirigido. 

En caso de que el ingreso sea por una devolución de cliente, aquella se 
coloca en un área separada en almacén, en espera de ser validada por el 
cliente Mercantil. Cuando se define qué hacer con los productos, estos son 
ingresados de manera manual por medio de una orden de entrada que se crea 
directamente en la web de Körber. 

Tras ser atendidas y verificadas las órdenes de entrada, se envía la 
interfaz de retorno a SAP. Tales órdenes solo se envían desde la web y deben 
estar deshabilitadas desde los terminales de radiofrecuencia. 

2.2.1.2 PROCESOS DE INVENTARIO 

Comprende todos los procesos o tareas realizadas con los productos 
mientras se encuentran dentro del almacén. Para el proyecto, se consideraron 
las consultas, los ajustes por cambio de lote, las transferencias entre 
almacenes virtuales, y los conteos cíclicos y parciales como procesos de 
inventario. 

En las consultas, se muestra información del artículo, dentro de la cual 
se puede mencionar su ubicación, la cantidad actual y el lote relacionado. La 
información se puede verificar desde la web y la terminal de radiofrecuencia. 

El ajuste por cambio de lote y fecha de expiración se utiliza si se 
detectan diferencias entre los lotes del stock de SAP y Körber. En este 
proceso, se captura mediante la terminal de radiofrecuencia el lote anterior y la 
fecha de expiración, y se ingresa el nuevo lote y/o la fecha de expiración de un 
artículo. Luego, se realiza el ajuste en Körber; este se envía a través de una 
interfaz a SAP, que genera una salida por inventario y una entrada por 
inventario regularizando los lotes y/o fechas. Tal procedimiento se utiliza por 
temas de errores operativos, y, como los lotes que predominan son los de 
Körber, también se debe corregir en SAP. Finalizado el proceso, se etiqueta el 
articulo con el nuevo lote y fecha de expiración. 
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Se consideran almacenes virtuales a los almacenes que existen en SAP, 
pero son virtuales en la operación que se realiza en Alpa. En caso de que se 
traslade productos de un almacén virtual a otro, se utiliza el proceso mover de 
Körber; para lograrlo, los artículos deben manejar un atributo que indique a qué 
almacén virtual pertenecen. Si se mueven productos no aptos para la venta, se 
maneja un estado No Conforme, y se debe mover a una ubicación que no se 
contemple para el surtido. Finalizada en Körber la transferencia entre 
almacenes virtuales, se envía una interfaz a SAP para que genere la 
transferencia de stock. 

La programación de tareas de los conteos cíclicos se realiza desde la 
web. Para la operación, se definieron conteos por ubicación; este proceso 
dirige al usuario a realizar un recuento ciego del artículo, y, si la cantidad 
ingresada no coincide con la cantidad de la ubicación, el usuario se ve obligado 
a volver a contar las cantidades. En caso de que continúen las diferencias, se 
ajusta el inventario, generando dos transacciones: una por el ajuste de la 
cantidad en esa ubicación y otra por el movimiento del saldo, ya sea positivo o 
negativo, el cual es movido a una ubicación de diferencias. En esta ubicación, 
se va acumulando o disminuyendo el saldo de los artículos de todos los 
almacenes virtuales a medida que se avanza el conteo.  

Los inventarios anuales también se manejan con la opción de conteos 
cíclicos, pero se seleccionan todas las ubicaciones. Si existen diferencias, se 
envía un listado al cliente Mercantil para que valide y autorice los artículos para 
los cuales se realizara el ajuste. Terminado el proceso, se envía el ajuste a 
través de una interfaz a SAP generando una salida o una entrada por 
inventario. 

2.2.1.3 PROCESOS DE SALIDA 

Las órdenes de venta, las órdenes de producción, las devoluciones al 
proveedor y las transferencias de ALPA a Mercantil, que se realizan en el 
sistema SAP, se envían a través de una interfaz a Körber y se convierten en 
órdenes de salida. Estas son agrupadas por olas según la línea de negocio que 
se maneja en Mercantil (laboratorio, industria, minería, cianuro). Las olas, al 
liberarse, generan los procesos de surtido (picking), empaque (packing), carga 
(loading), auditoria (auditing) y embarque (shipping). 

Una vez que se lanzan las olas desde Körber, estas van siendo recibidas 
por los operarios según la línea de negocio para realizar el proceso de surtido, 
que tiene reglas asociadas. Entre ellas, se puede mencionar el método de 
salida FEFO, que consiste en dar salida a los productos con la fecha de 
caducidad más cercana; otra regla considera retirar los artículos de la ubicación 
más cercana y de menor cantidad. Una vez que el operario se encuentra en la 
ubicación, comienza el surtido de la orden con la terminal de radiofrecuencia 
según el lote sugerido por el sistema. Cuando se ha finalizado el surtido, los 
productos son llevados a la ubicación de empaque, en donde se verifica la 
cantidad solicitada; en caso de que sea necesario, se realiza el empaquetado y 
el rotulado. Al ser terminado el empaque, los productos son llevados a la zona 
de carga, en donde son depositados hasta la fecha de su despacho, que 
normalmente es el día siguiente. Una vez que los productos son subidos al 
transporte, se realiza el proceso de auditoría para verificar que esté conforme 
el despacho. Finalmente, cuando se coloca el sello de seguridad al transporte, 
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se ejecuta el proceso de embarque, el cual realiza la salida de los artículos del 
almacén. 

Todo el proceso descrito, desde que se lanza la ola, se utiliza para las 
órdenes de salida que se generan a consecuencia de las órdenes de venta que 
llegan a través de la interfaz con SAP. Una vez que los productos están en la 
zona de carga, se emplea la web de ALPA para leer directamente de la base 
de datos de Körber las órdenes de venta que deben ser facturadas, y, a través 
de una interfaz, se genera la facturación masiva en el SAP de Mercantil.  

En caso de que se reciba una devolución a proveedor desde SAP, en 
primer lugar, el cliente Mercantil debe aprobar la salida de los productos de 
Alpa; luego, se genera una orden de salida de forma manual en Körber, que 
sigue los procesos de salida; una vez realizado el embarque, envía una interfaz 
a SAP para generar la devolución de proveedor.  

Para las ordenes de salida que se generan a partir de una orden de 
fabricación, primero se hace el surtido de los artículos componentes de la 
orden; luego, el empaque y la carga en la ubicación asignada a producción; 
finalmente, se les da salida con el proceso de embarque cuando son utilizados. 
Terminada la producción, el producto terminado se ingresa a Körber, y, a través 
de una interfaz, se realiza la descarga y el cierre de la orden en SAP. 

El sistema tiene en consideración que, en caso de que un lote se 
encuentre expirado, no se pueda surtir operativamente. Tampoco se permite el 
surtido de ordenes parciales; si se detecta que una orden no cuenta con los 
productos suficientes, se aplicará un retorno y se deberá modificar o eliminar la 
orden de la ola para no afectar las que están siendo trabajadas. 

Cuando se realiza el proceso de embarque, los artículos ya se 
encuentran fuera del almacén. Si se requiere reingresarlos, se puede realizar 
mediante un proceso de entrada y acomodo. Solo se puede revertir las órdenes 
de salida que llegan inclusive hasta la carga al transporte, es decir, antes del 
proceso de embarque. 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

El proyecto es una implementación de un sistema de gestión de 
almacenes (WMS) para un operador logístico 3PL, cuya facturación anual es 
de alrededor de 20 millones de dólares. Esta implementación se realizó con un 
parther asociado al WMS y en conjunto con el equipo interno de TI de la 
empresa Alpa. El software implementado es una solución web que cuenta con 
sus propias aplicaciones (architech y page editor) para programar y realizar 
modificaciones en la web del sistema y en las terminales de radiofrecuencia. 
Además, como manejador de base de datos, se utilizó SQL Server. 

 El equipo de proyecto del parther estaba compuesto por cinco personas: 
un gerente de proyecto, un líder de proyecto, dos consultores y un project 
manager. El equipo de Alpa estaba compuesto por cuatro personas: un líder de 
proyecto, dos consultores y un especialista en infraestructura.  

La duración del proyecto fue de 11 meses, considerándose 10 meses 
hasta la salida a producción y un mes de estabilización y soporte. En la 
implementación se utilizó la metodología predictiva en cascada de Körber, que 
está compuesta por cuatro fases que se indican a continuación junto con su 
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duración: definición, tres meses; adaptación, seis meses; validación, un mes; y 
despliegue, un mes. La mayor parte de la implementación se desarrolló de 
manera remota y la menor parte de manera presencial. En este último caso, el 
equipo del parther viajó tres veces desde México a Lima: la primera vez en la 
fase de definición por tres semanas para realizar la capacitación al equipo de 
Alpa; la segunda, por dos semanas en la etapa de validación para revisar la 
configuración; y la tercera, por tres semanas en la etapa de salida a producción 
para realizar el acompañamiento. 

Figura 2. Metodología de Implementación Körber 

 
 

En la fase de definición, se realizó la reunión de inicio del proyecto con 
las gerencias de la empresa: se presentó al equipo de trabajo y el cronograma 
de trabajo, y se solicitó la infraestructura necesaria para soportar toda la 
solución (servidores, licencias de software, terminales de radiofrecuencia, 
iluminación wifi para los almacenes, impresoras de etiquetas). En esta etapa, 
se realizó la capacitación al equipo de Alpa en las herramientas Architect y 
Page Editor, con las cuales se programan las terminales de radiofrecuencia y 
se enlazan con la web de Körber para agregar, modificar o eliminar 
funcionalidades. Se revisó y ajustó el documento de procesos operacionales 
que previamente había sido elaborado por el equipo de Alba y que sirvió de 
base para elaborar los documentos de alcance funcional en Körber y de 
interfaces con el sistema SAP. El equipo del parther sería el encargado de 
realizar la configuración funcional de los procesos más complejos y el equipo 
de Alpa desarrollaría todas las interfaces con el sistema SAP y la configuración 
funcional con menor grado de complejidad. Se acordó que Alpa sería 
responsable de tener lista y operativa toda la infraestructura necesaria en cada 
una de las fases del proyecto. 

En la fase de adaptación, se entregaron los servidores de producción, 
pruebas y base de datos, en los cuales el parther instaló el sistema Körber con 
SQL Server. Se empezó la construcción de todos los desarrollos, reportes y se 
configuró el sistema según los procesos de almacén especificados en el 
documento de alcance funcional para las entradas, salidas e inventario. El 
equipo de Alpa desarrolló las interfaces entre Körber y SAP mediante archivos 
XML; también se configuraron las terminales de radiofrecuencia y los equipos 
periféricos. Finalmente, se elaboró el plan de pruebas unitarias e integrales. 

En la fase de validación, se revisó en el sistema la funcionalidad de los 
flujos entrada, salida e inventario; se ejecutaron las pruebas unitarias e 
integrales con los usuarios líderes de la operación y se ajustaron las 
incidencias presentadas; se capacitó a los usuarios finales; y se elaboró el 
manual de usuario y el plan de conversión para la salida a producción. 

 En la fase de despliegue, se detuvieron las operaciones de Alpa con el 
cliente Mercantil por cuatro días para realizar un inventario físico y cargar todos 
los productos al sistema utilizando las terminales de radiofrecuencia. Finalizado 
el inventario y habiendo dado la operación conformidad al stock, se realizó la 

Definir Adaptar Validar Desplegar
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salida a producción. Luego, se llevó a cabo el acompañamiento, la 
estabilización del sistema en productivo, el cierre de pendientes y el desarrollo 
de reportes secundarios. 

2.2.3 OBJETIVO 

El objetivo de este proyecto fue la implementación de un sistema de 
gestión de almacenes (WMS) que permita el control de la operación logística 
que se brinda a los clientes mediante la gestión de la disponibilidad, la 
ubicación y la trazabilidad del inventario. Así, se acortaron los tiempos 
operacionales y se entregó mayor valor a los clientes a fin de incrementar su 
captación, y aumentar el poder económico y comercial de Almacenera Pacífico. 

2.2.4 ACTIVIDADES REALIZADAS 

En la implementación del WMS, me desempeñé como líder de proyecto 
por parte de Alpa, por lo que puedo mencionar las siguientes actividades 
realizadas:  

 Gestionar, supervisar y revisar con el parther y el equipo de Alpa 
todos los temas relacionados al avance proyecto, a fin de asegurar el 
cumplimiento de las tareas y entregables según las fechas 
acordadas.  
 

 Aprobar y planificar las tareas que fueron asignadas por el parther al 
equipo de Alpa, estableciendo los tiempos de duración sobre la base 
de los recursos de TI asignados al proyecto. 

 
 Asignar la distribución de tareas de acuerdo al perfil de cada recurso, 

lo que permitió un mejor desempeño y aprovechamiento de las 
habilidades individuales. 
 

 Gestionar toda la infraestructura informática de hardware y software, 
tales como servidores, licencias, terminales de radiofrecuencia, 
iluminación de los almacenes con antenas wifi, impresoras y la 
gestión de chips para las terminales de radiofrecuencia que operen 
en zonas sin wifi. 
 

 Gestionar el ordenamiento de los almacenes asociados a la 
operación Mercantil, es decir, que todos los productos estén ubicados 
y etiquetados según el diseño del almacén que se implementaría en 
el sistema Körber. 
 

 Coordinar con el parther y el equipo de Alpa todas las actividades a 
realizar dentro del proyecto, tales como las reuniones iniciales de 
levantamiento de información para elaborar el documento de alcance 
funcional; las reuniones semanales para revisar el estatus del 
proyecto y cambios realizados; y las reuniones con los usuarios 
lideres para aclarar dudas que pudieran haber surgido. 

 
 Gestionar y coordinar con el sponsor del cliente Mercantil la 

aprobación de todos los cambios que se realizaron en la operación y 



                                   
20 

 

en el sistema SAP, como consecuencia de la implementación del 
WMS. 
 

 Convocar y reunir desde el inicio a todos los supervisores 
operacionales para la revisión de los procesos, el levantamiento de 
información, el diseño del almacén, el diseño de pruebas y la 
validación funcional del sistema. Esto permitió a los supervisores 
aprender la operatividad y funcionalidad del WMS para que puedan 
entrenar al resto de usuarios y estén preparados cuando se realice la 
salida a producción.  
 

 Establecer el Plan Conversión para salida a producción que se 
realizaría el 01/08/2021. Por ello, había que detener la operación del 
cliente Mercantil desde el 28/07/2021, fecha que coincidía con las 
fiestas patrias; por lo tanto, era necesario coordinar que todo el 
equipo operativo estuviera disponible en esos días para realizar el 
inventario físico para la carga inicial de los productos al WMS. 

 
 Aprobar el cierre de las fases y del proyecto, mediante la revisión y 

firma los documentos asociados como constancia de conformidad; en 
caso contrario, se remitía las observaciones y no se realizaba la firma 
hasta su corrección. 

2.2.5 LOGROS OBTENIDOS 

Entre los principales logros, aparecen los siguientes: 

 Lideré, gestioné, supervisé y coordiné el proyecto de forma adecuada 
entre el parther, el equipo de Alpa y el cliente Mercantil, lo que 
permitió cumplir con el cronograma y los tiempos establecidos. Como 
beneficio, se obtuvo un proyecto exitoso en el tiempo, que continúa 
generando valor a la empresa. 
 

 Lideré el proyecto empleando recursos propios del área de TI para el 
desarrollo los requerimientos y tareas asignadas por el parther, y 
generé un ahorro de 50,000 dólares en consultoría de soluciones 
WMS; de esta forma, se redujeron los costos de implementación.  

 
 Logré integrar al equipo del parther y Alpa en un clima laboral 

amigable, lo cual posibilitó que los recursos interactúen y trabajen de 
manera conjunta y cooperativa; este comportamiento influyó en el 
éxito del proyecto. 

 
 Logré la automatización y la eficiencia de toda la operación de 

almacenaje que se lleva a cabo entre Alpa y su cliente Mercantil, 
mediante la implementación de un WMS de clase mundial, 
catalogado en el tercer lugar en el cuadrante de Gartner para este 
tipo de sistemas. Esto permitió según los indicadores internos reducir 
en un 40% los tiempos de la operación, aumentar en un 50% la 
productividad, reducir en un 30% el personal operativo y tener el 
control de cobros por trabajos adicionales (órdenes de venta que en 
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primera instancia se solicitó para despacho, pero luego fueron 
canceladas) realizados al cliente, además de tener visibilidad de toda 
la trazabilidad de la operación. Además, con esta implementación se 
logro poner a Almacenera Pacífico en el mapa de las grandes 
almaceneras del país. 

2.2.6 LECCIONES APRENDIDAS 

Durante este proyecto, que se llevó a cabo en conjunto con el parther, se 
presentaron situaciones que se pueden considerar como lecciones aprendidas, 
las cuales detallo a continuación:  

 En muchos casos, llevar siempre una buena relación con el 
proveedor de implementación y fomentar un buen clima laboral entre 
los equipos de trabajo beneficia el avance al proyecto. 
 

 Involucrar a la gerencia general y a los líderes operacionales influye 
de forma positiva en el proyecto, garantizando los entregables de los 
usuarios en los tiempos acordados. 

 
 En este tipo de proyectos en los que el sistema que se implementará 

(Körber) afecta a un tercero (SAP del cliente Mercantil). Es 
importante contar con un sponsor del cliente con autoridad para 
aprobar cambios en los procesos, lo que es importante porque 
algunos cambios no pueden ser aprobados solo por el sponsor de la 
empresa en donde se está implementando el sistema (Alpa). 

 
 Siempre que un lenguaje de programación no es muy comercial en el 

mercado, se debe evaluar que tan complicado es su desarrollo, para 
estimar el tiempo de la curva de aprendizaje. En este caso se 
programó en Architect, que tiene alta complejidad, por lo que tuve 
que contratar una capacitación para los desarrolladores y efectuar un 
seguimiento riguroso de los avances para mitigar el riesgo que se 
genere algún atraso en la implementación. 

 
3 CONCLUSIONES 

En el presente documento, he querido dar a conocer parte de los logros 
y resultados obtenidos a lo largo más de 13 años de experiencia profesional en 
ingeniería informática y que me ha permitido desempeñarme en diferentes 
actividades, entre las cuales puedo mencionar: liderazgo, consultoría, 
implementación y soporte del ERP SAP Business One; liderazgo en proyectos 
de Sistemas de Gestión de Almacenes (WMS), Sistemas in-house, Sistemas 
de Gestión de las Relaciones con el Cliente (CRM), y todo lo que implica la 
dirección de un área de TI. Estas actividades me han permitido generar valor 
para las empresas, reduciendo sus costos, tiempos, y haciendo sus procesos y 
operaciones más eficientes.  

En los dos proyectos presentados liderados por mí, el objetivo ha sido 
mostrar la implementación correcta de las metodologías y las herramientas 
utilizadas, así como los beneficios generados en las empresas donde se han 
implementado los proyectos y que les ha permitido integrar y ordenar sus 
procesos para un mejor crecimiento organizacional. 
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Por último, no puedo dejar de mencionar que gran parte de los 
resultados positivos que he conseguido a lo largo de mi vida profesional se 
deben a la formación personal y profesional impartida en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, institución a la que siempre estaré agradecido 
por la calidad de la enseñanza y buenas prácticas impartidas, y a un 
aprendizaje continuo de nuevas tecnologías y metodologías que me han 
permitido destacar y lograr los objetivos que me he trazado. 
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4 CONSTANCIAS DE TRABAJO 

Para el presente proyecto y todos los puntos mencionados como 
actividades, se adjunta el certificado de trabajo y cartas de recomendación.  
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