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Reporte Consolidado

Reporie elaborado : 24/06/2016

Nivel : Todos
Ciudad : Tedos

Proyecto : peps.dvip.spi.lim.gamma.1.pucp [ peps.dvipspilim delta. 1. pucp | pops.dvlp.spitru.atfa. i upn |

pcps.dvlp.spilim. alfa.1.pucp / peps.dvip.spilim.beta 1. pucp [ peps.dvlp.spilim.epsilon_1.pucp /
pcps.dvlp.spilimonw. 1. pucp

Duracicn planeada : 10215 horas
Dwracicn real : 1585.5 horas

“ Haras planeadas = HP. Hor3E reales = HR.

Codigo de | Lisia de Tareas Tipe de aciividad HF HR
Tarea
1.0.0.0 1.0.0.0.Realizar |3 Inducclin 2n la empreea Ejecucion 1781 a00
1.1.00 1.1.0.0.Pianificar 13 inducciin Coordinacian 127 25
1200 1.2.0.0.Reallzar |3 preeeniacin Iniclal Reunlon 122 a1
1300 1.3.0u0.Ejecutar |3 Inducclin Reunlon 201 28
1.4.0.0 1.4.0.0.Cocumentar procesos Ejecucion 300 66
1.5.0.0 1.5.0.0.Deteminar probiemas principales Ejecucion 145 a0
1.6.0.0 1.6.0.0.Determinar objetives de negoclos Ejecucion o] 118
1.7.00 1.7.0.0.Documentar caracienzaclon de i3 empraga Ejecucion 240 i
1.8.0.0 1.8.0.0.Realizar gl cleme de 13 Induccion Coordinacian 258 151
2000 | 2.0.0.0.Salecclonar procacds 3 Ser majorados Ejecucion 934 2235
2100 2.1.0.0.Planificar 13 evaluacidn Inkclal Coordinacian 235 &1
2200 | 22.0.0.Eecutar evaluacion iniclal Evaluacion 375 59
2300 2 3.0.0.Freparar informe de evaluzciin Inlclal Elaboracion Mz 65.5
2400 | 24.0.0.Determinar profescs 2 Ear mejoradas en el cicla Ejecucion 109 EL]
3.0.0.0 3.0.0.0C.Geetlanar [a mejora de procasoe Ejecucion 1503.5 a3
3100 | 3.1.0.0.Elaborar gl Gocuments Plan g2 Majora de Procesos | Elaboracion 240 11
[PMF)
3200 3.2.0.0.Revisar y Alustar 2| PMP Reunlon 122 k|
3300 3.3.0.0.Aprobar el PMP de parte de |3 alia direccidn Reunlon 52 40
3.400 3.4.0.0.Revisar y ajustar |3 planificaciin para el Pracaga P Reunlon 248 7
3.5.0.0 3.5.0.0.Revisar y ajustar |a planificackin para el Pracesa @ | Reunlon 235.5 1
3.6.0.0 3.6.0.0.Revisar y ajustar |3 planificackin para el Pracesa R | Reunlon 164 20
3700 3.7.0.0.Realtzar coordinaclanes ProCal-ProSer asllon del prayacta | 286 21
3.8.0.0 3.8.0.0.Reallzar revislones de ProCaHPraSer en I3 empraea | Gestlon del proyecta | 41 30
339040 3.9.0.0.Elaboracin de Informe de avance Elaporacion Ta 41
4000 | 4.0.0.0.Cemar el proyecto Zaslion del proyecta | 559 40
4100 4.1.0u0.Pianificar 13 evaluacion al inal del cicio de mejora Coordinacian 125 3
4200 4.2.0.0.EJecutar evaluaclon al final ded ciolo de mejora Evaluacion 152 g
4300 4_3.0.0.Freparar informe de evaluzciin Elaboracion s Fal
4.4.0.0 4.4.0.0.Elabarar Informee del prayscks Elatipracion 13z 4
4.5.0.0 4.5.0.0.Enbregar Infarmes a la emgresa y 3 ProCal-Prosar Gasllon del prayecta | 56 2
5.0.0.0 5.0.0.0.Eslablecer propu=setas o2 mejora Procesa P Ejecucion 1338.5 a5
5100 5.1.0.0.Descritir el procaeo actual Elaporacion 300 29
5200 5.2.0.0.Determinar & nival de adhesiin al proc2go Ejgcucion 246 14
5.3.0.0 5.3.0.0.ANaIEZar suackin actual respecto del modelo de Elecucion 145 27
referencls
5400 | 5.4.0.0.PianMcary ajustar micro-ciclos de mejora y plloto Coordinackin 5.5 16
5.5.000 5.5.0.0.Elaborar propussia de camblos Elaboracion 257 5

Figura 6.23: Reporte consolidado por proyecto

Nivel: Muestra la relacion de fases consideradas para la generacion del reporte.

Para este caso, se consideran todas las fases del cronograma.
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Ciudad: Muestra la relacion de ciudades a las que pertenecen los proyectos que
son considerados para el reporte. En este caso, se consideran los proyectos de

todas las ciudades.

Proyecto: Muestra la relacion de proyectos que son considerados dentro del
reporte. En este caso, se consideran los proyectos seleccionados en el filtro

Proyectos.

El cuerpo del reporte contiene la siguiente informacion:

Tabla de contenido: Tabla que consolida la informacion de las tareas de los
proyectos registrados. Tiene los encabezados de Nombre de tarea, tipo de
actividad, Horas planeadas, Horas reales. Consolida la informacion de los proyectos
y muestra los valores obtenidos ordenados en base a las tareas del cronograma

utilizado como plantilla para los proyectos.

Grafico: Grafico que resume la informacion total obtenida en el reporte.

Consolidado de Horas reales por fases del cronograma

® 1000 Realizarla Induccion en la empresa
W 20.0.0 Selecticnar procesos & ser mejorados
8 3000 Gestionar b mejora de procesos
o 4000 Cerer  proyecte
o 5000 Establecer propuestas de mejora Proceso P
o 60.,0.0.implementar mejoras en Proceso ?
@ 7.0.00 Establecer propuestas de mejora Proceso Q
® B0.0.0Implementar mejoras en Proceso Q

90.0.0 Establecer propuestas de mejora Proceso R
T 10.0.0.0 Implementar mejoras en Proceso &

126 h.

A3h

Figura 6.24: Reporte consolidado por proyecto — Detalle grafico

Reporte Consolidado por Fase: Este reporte muestra la estructura generada por
la seleccién de la opcién Reporte Consolidado del filtro Tipo de Reporte y la opcién
del filtro Fase. Este reporte muestra informacion consolidada de todos los proyectos
registrados en la herramienta, ordenado segun el listado de tareas registradas en el
cronograma usado como plantilla para los proyectos que pertenezcan a las fases

seleccionadas en el filtro Fase.
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Reporte Consolidado

Reporie elaborado : 24/06/2016

Niwel : 1.0.0.0.Reakzar |a induccion en la empresa / 2.0.0.0.5eleccionar procesos a ser mejorados / 3.0.0.0_Gestionar

la mejora de procesos / 4.0.0.0.Cerar el proyecto [ §.0.0.0_Implementar mejoras en Procesa P

Ciudad : Tedos
Proyecto : Todes

Dwracicn planeada : 5841.5 horas
Duracian real © 1245.5 horas

“ Haras planeadas = HP. Hor3E reales = HR.

Codigo de | Lisia de Tareas Tipe de aciividad HP HR
Tares
1.0.0.0 1.0.0.0.Realizar |3 Inducclin 2n la empreea Ejecucion 1596 14
1.1.00 1.1.0.0.Pianificar 13 inducciin Coordinacian 127 25
1200 1.2.0.0.Reallzar |3 preeeniaciin Iniclal Reunlon 142 a1
1.3.0.0 1.3.0.0.EJecutar (a Inducclin Reunldn 506 32
1.4.0.0 1.4.0.0.0oCcumeantar procesos Ejecucion 350 76
1.5.0.0 1.5.0.0.Determinar probéemas principales Ejecucion 145 a0
1.6.0.0 1.6.0.0.Determinar objetives de negoclos Ejecucion 128 118
1.7.00 1.7.0.0.Documentar caracienzaclon de i3 empraga Ejecucion 240 |
1.8.0.0 1.8.0.0.Realizar gl cleme de 13 Induccion Coordinacin 258 1581
2000 | 2.0.0.0.Salecclonar procaEds 3 Ser majorados Ejecucion 934 2235
2100 2.1.0.0.Plantficar 13 evaluackan Iniclal Coordinacian 235 61
2200 | ZZ0.0.Eecutar evaluscion iniclal Evaluacion I7s 59
2300 2.3.0.0.Praparar informe de evaluzcin Inlclal Elaboracion nz 63.5
2.4.0.0 2.4.0.0.Delerminar procesos a E2r mejoradas en al ciclo Ejecucion li] 35
3.0.0.0 3.0.0.0.Geetlanar [a mejora de procasoe Ejecucion 1535.5 ERLs
3100 3.1.0.0C.Elabarar el documents Plan ¢ Mejora de Proc2eoe | Elaboracion 240 12
[PRAFT)
3200 3.2.0.0.Revisar y Alustar 2| PMP Reunlon 124 36
3300 3.3.0u0.Aprobar el PMP de paria de 3 alia direccidn Reunlon 102 42
3.4.0.0 3.4.0.0.Revisar y ajustar |a planificackin para el Pracega P | Reunlon 255 8
3500 3.5.0.0.Revisar y ajustar |3 planificackin para el Pracesa @ | Reunlon 235.5 15
3.6.0.0 3.6.0.0.Revisar y ajustar |3 planifizaciin para el Pracesa R | Reunlon 164 40
3700 3.7.0.0.Realtzar coordinaclanes ProCal-ProSer asllon del prayacta | 286 21
3.8.0.0 3.8.0.0.Realizar revisiones de ProCaHProSer en la empraea | Gesllon del proyecta | 4 3n
339040 3.9.0.0.Elaboracin de Informe de avance Elaporacion Ta a1
4000 | 4.0.0.0.Cemar el proyecto Zaslion del proyecta | 567 40
4.1.0.0 4.1.0.0.Pianificar I evaluackan al inal del ciclo de mejora Coordinacian 125 5
4200 4.2 0.0 Ejecutar evaluaclin al final ded ciclo de mejora Evaluacion 156 g
4300 4_3.0.0.Praparar informe de evaluzciin Elaboracion o8 2
4.4.0.0 4.4.0.0.Elabarar Infoemee del prayscks Elabipracion 13z 4
4500 | 4.5.0.0.Entragar Informes & la emgresa ¥ 3 ProCak-FroSar | Sestlon del proyecta | 55 2
§5.0.0.0 E.0.0.C.mplemeamar mejoras en Process P Ejecucion 509 a0
§.10.0 | E.1.0.0.Capachar a los usuanos del proceso para el pliats | Capackackan a0 15
52040 6.2.0.0.Ejecutar &l pllioto Ejgcucion 236 14
5300 | 6.3.0.0.Reglsirar sRuaciones que requieren atenclan (pliolo) | Ejecucion 143 7
6.4.0.0 6.4.0.0.Realizar medicion de indicadaras Medician 186 5
6500 | E6.5.0.0.PManificar desplieque (apelonal) Reunldn FET 5
5600 | 66.0.C.Realzar el gaspliegue (opclonaly Ejecucion 126 2
5700 | E.7.0.0.Reallzar mediclon en 2l desplagus (opclonal) Medician 53 2

La informacion contenida dentro del encabezado del reporte es la siguiente:

Figura 6.25: Reporte consolidado por fase
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Titulo “Reporte Consolidado”: Titulo correspondiente al reporte generado que indica

el tipo de reporte seleccionado en los filtros.
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Fecha de elaboracion: Indica la fecha en la cual el reporte es generado a través de

la herramienta.

Nivel: Muestra la relacién de fases consideradas para la generacion del reporte.

Para este caso, se consideran todas las fases del cronograma.

Ciudad: Muestra la relacion de ciudades a las que pertenecen los proyectos que
son considerados para el reporte. En este caso, se consideran los proyectos de

todas las ciudades.

Proyecto: Muestra la relacion de proyectos que son considerados dentro del
reporte. En este caso, todos los proyectos son considerados para la generacion del
reporte.

El cuerpo del reporte contiene la siguiente informacion:

Tabla de contenido: Tabla que consolida la informacion de las tareas de los
proyectos registrados. Tiene los encabezados de Nombre de tarea, tipo de
actividad, Horas planeadas, Horas reales. Consolida la informacién de los proyectos
y muestra los valores obtenidos ordenados en base a las tareas del cronograma

utilizado como plantilla para los proyectos.

Graéfico: Gréafico que resume la informacién total obtenida en el reporte.

Consolidado de Horas reales por fases del cronograma

614 h

® 1000 Realzarla induccidn en la empresa
W 20.0.0 Seleccicnar procesos & ser mejorados
8 30.00 Gestionar b mejora de procesos

o 4.0.0.0.Cerar e proyecto

1 5000 Establecer propuesas de mejora Proceso P
o 6.0.0.0 implementar mejoras en Process P

© 7000 Esablecer propuesas de mejora Proceso O
® 80.0.0 Implementar mejoras en Proceso Q

1 9.0.0.0 Etablecer propuesas de mejora Proceso R

o 10.0.0.0 Implementa mejorasen Process &

23h

316 h.

Figura 6.26: Reporte consolidado por fase — Detalle grafico
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Reporte Consolidado por Nivel de detalle - Fase: Este reporte muestra la
estructura generada por la seleccion de la opcion Reporte Consolidado del filtro
Tipo de Reporte y la opcion Fase del filtro Nivel de detalle. Este reporte muestra
informacién consolidada de todos los proyectos registrados en la herramienta,
ordenado segun el listado de tareas de nivel de Fase registradas en el cronograma

usado como plantilla para los proyectos.

Titulo “Reporte Consolidado”: Titulo correspondiente al reporte generado que indica

el tipo de reporte seleccionado en los filtros.

Fecha de elaboracion: Indica la fecha en la cual el reporte es generado a través de

la herramienta.

Nivel: Muestra la relacion de fases consideradas para la generacion del reporte.

Para este caso, se consideran todas las fases del cronograma.

Ciudad: Muestra la relacion de ciudades a las que pertenecen los proyectos que
son considerados para el reporte. En este caso, se consideran los proyectos de

todas las ciudades.

Proyecto: Muestra la relacion de proyectos que son considerados dentro del
reporte. En este caso, todos los proyectos son considerados para la generacion del

reporte.

La informacién contenida dentro del encabezado del reporte es la siguiente:

El cuerpo del reporte contiene la siguiente informacion:

Tabla de contenido: Tabla que consolida la informacion de las tareas de los
proyectos registrados. Tiene los encabezados de Nombre de tarea, tipo de
actividad, Horas planeadas, Horas reales. Consolida la informacién de los proyectos
y muestra los valores obtenidos ordenados en base a las tareas del cronograma

utilizado como plantilla para los proyectos.

Graéfico: Gréafico que resume la informacién total obtenida en el reporte.
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Reporte Consolidado

Reporte elaborado : 24/06/2016

Nivel : Todos
Ciudad : Tedos
Proyecto : Todos

Dwracicn planeada : 10607 horas
Dwracicn real ; 1584.5 horas

* Haras planeadas = HP. Horae reales = HR.

Codigo de | Lisia de Tareas Tipo d2 aciividad HP HR
Tarea
1.0.0.0 1.0.0.0.Reallzar 13 Inducelon en la empresa Ejecucion 1896 614
2000 | Z0.0.0.S2lecclonar praceEds 3 sermajorados Ejecucion o34 2235
3.0.0.0 3.0.0.0.zaEtlanar 13 majora de procaeoe Ejecucion 1535.5 318
4000 | 4.0.0.0.Cerrar el prayects Zestion del proyacks | 567 40
5.0.0.0 5.0.0.0.Estabiecer propuestas de mejora Procesa P Elecucion 1338.5 a5
§.0.0.0 | E.0.0.0.mplemantar mejaras en Proceso P Ejecucion fehile] 50
7000 7.0.0.0.Establecer propuestae de mejora Procesa Q Ejecucion 1268.5 126
8000 &.0.0.0.Implemeniar mejoras en Proceso Q Ejecucion 1068.5 54
9000 | 9.0.0.0.Eslablecer propusstas e majora Proceso R Ejecucion §12 Tz
10.0.0.0 | 10.0.0.0.Implementar mejoras en Procesa R Ejecucion 475 2

FE L e

2 LY

Figura 6.27: Reporte consolidado por nivel de detalle - Fase

Reporte Consolidado por Nivel de detalle - SubFase: Este reporte muestra la
estructura generada por la seleccion de la opcion Reporte Consolidado del filtro
Tipo de Reporte y la opcién SubFase del filtro Nivel de detalle. Este reporte muestra

informacién consolidada de los proyectos registrados en la herramienta, ordenado
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cronograma usado como plantilla para los proyectos.

Reporte Consolidado

Reporie elaborado : 24/06/2016

Nivel : Todos
Ciudad : Tedos
Froyecto : Todos

segun el listado de tareas a nivel de detalle de SubFases registradas en el

Duracien planeada : 10807 horas
Duracicon real : 1594.5 horas

* Haras planeadas = HP. HOr3E reales = HR.

Codigo de | Lista g2 Tareas Tipo d2 aciividad HP HR
Tarea
1.1.0.0 1.1.0.0.Pianificar I inducciin Coordinackan 127 25
12.0.0 1.2.0.0.Reallzar [3 preeeniacion Iniclal Reunlan 142 4
1.3.0.0 1.3.0.0.Ejecutar (3 Inducelon Reunian 506 32
1.4.0.0 1.4.0.0.Documantar procesas Ejecucion 350 76
1.500 | 1.5.0.0.0eteminar probéemas principales Ejecucion 145 a0
1500 | 1.6.0.0.0eteminar objetives de nagoclos Ejecucion 128 118
1.7.0.0 1.7.0.0.Documantar caracienzaclon d2 i3 emprasa Ejgcucion 240 -l
1.8.0.0 1.8.0.0.Reallzar el cleme de |3 Indwecion Coordinacian 258 151
2100 2.1.0.0.Fiantficar I3 evaluacian Iniclal Coordinackan 235 61
2200 | 2I.0.0.Epecutar evaluzcion niclal Evaluacion s 59
2.3.040 2.3.0.0.Praparar Informe de evaluaclin Inlclal Elaboracion 212 63.5
2400 2.4.0.0.Determminar procesos a Eer mejoradas 2n el ciclo Ejecucion 109 35
3.1.0.0 3.1.0.0C.Elabarar el documenta Plan g2 Meajora de Proceeoce | Elaboracion 240 12
=
32040 3.2 0.0.Revisar y Alustar 2 PMP Reunlon 124 36
3.3.0.0 3.3.0.0.Aprobar el PMP de panie da |3 alla direccion Reunlon 102 42
3.4.0.0 3.4.0.0.Revisar y ajustar |a planificackin para el Pracega P | Reunlon 253 8
3.5.0.0 3.5.0.0.Revisar y ajustar |3 planificackin para el Pracesa @ | Reunlon 235.5 15
36.0.0 3.6.0.0.Revisar y ajustar 13 planifizaciin para el Praceea R | Reunlon 164 40
3.7.0.0 1.7.0.0.Reallzar coordinaclones ProCal-ProSer =asllon del prayecta | 286 21
3800 3.8.0.0.Realizar revisiones de ProCaHProSer en la empraea | Gesllon del proyecta | 41 a0
3900 3.9.0.0.Elaboracin de Infarme g2 avance Elaporacion T3 a1
4100 4.1.0.0.Pianificar 13 evaluacian al final del ciclo de mejora Coordinacian 125 3
4200 4.2.0.0.EJecutar evaluaclon al final ded ciole de mejora Evaluacion 156 g
4300 4_3.0.0.Preparar informe de evaluaciin Elaboracion 58 21
4.4.0.0 4.4.0.0.Elabarar Informee del prayacta Elaboracion 13z 4
4500 4.5.0.0.Entragar Infarmias 3 [3 emgresa y 3 ProCal-PraSar | Gestion del proyecta | 56 2
5.1.0.0 5.1.0.0.Descritir el procaeo actual Elaporacion 300 29
5200 5.2.0.0.Deteminar 2 nivel de adhesiin al proc2ea Ejecucion 246 14
5.3.0.0 5.3.0.0.ANalzar shuackdn actual regpecto del models de Ejecucion 145 27
referencla
5400 | 5.4.0.0.PianMicary ajustar micro-ciclos de mejora y plloto Coordinackin 055 16
5.5.0.0 5.5.0.0.Elaborar propusgta de camblos Elaporacion 257 3
5.6.0.0 5.6.0.0.Aprobacion de los camblos por pane de 3 alta Reunldn 126 2
‘direcclon
5.7.0.0 5700 ACtualizar documentaciin del procesa Elaboracion 59 2
5.8.0.0 5.8.0.0.Elaborar documenios para capaciackin Elaboracion 145 27
5.0.0.0 5.0.0.0.Elabarar Indicatares de adhesian Elatipracion M55 16
6.1.0.0 6.1.0.0.Capacitar a los usuarlos del proceso para el pllata Capaciachan 257 ]
52040 E.2.0.0.Ejecutar el plloto Ejecucion 126 2
5.3.00 | 6.3.0.0.Registrar sRuaciones que requieren atencion (plioio) | Ejecucion 53 2

Figura 6.28: Reporte Consolidado por nivel de detalle - SubFase

La informacién contenida dentro del encabezado del reporte es la siguiente:
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Titulo “Reporte Consolidado”: Titulo correspondiente al reporte generado que indica

el tipo de reporte seleccionado en los filtros.

Fecha de elaboracion: Indica la fecha en la cual el reporte es generado a través de

la herramienta.

Nivel: Muestra la relacién de fases consideradas para la generacion del reporte.

Para este caso, se consideran todas las fases del cronograma.

Ciudad: Muestra la relacion de ciudades a las que pertenecen los proyectos que
son considerados para el reporte. En este caso, se consideran los proyectos de

todas las ciudades.

Proyecto: Muestra la relacion de proyectos que son considerados dentro del
reporte. En este caso, todos los proyectos son considerados para la generacién del

reporte.

El cuerpo del reporte contiene la siguiente informacion:

Tabla de contenido: Tabla que consolida la informacion de las tareas de los
proyectos registrados. Tiene los encabezados de Nombre de tarea, tipo de
actividad, Horas planeadas, Horas reales. Consolida la informacion de los proyectos
y muestra los valores obtenidos ordenados en base a las tareas del cronograma

utilizado como plantilla para los proyectos.

® 1000 Realzarla induccién en a empresa
W 20.0.0 Seleccionar procesos & ser mejorados

8 3000 Gestionar by mejora de procesos

@ 4000 Cera o proyecto

© 5000 Esablecor propuestas de mejora Proceso P
o 60.0.0 Implementar mejoras en Procesa @

7.0.0 0 Establecer propuestas de mejora Proceso Q

8.0.0.0. Implermentar mejoras en Proceso Q
5.0.0 0 Establecer propuestas de mejora Proceso R
T 10.0.0.0 Implementar mejoras en Proceso &

neh 126 h.

sh
40h %h

Figura 6.29: Reporte Consolidado por nivel de detalle — SubFase — Detalle gréafico
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Grafico: Grafico que resume la informacion total obtenida en el reporte.

Reporte Consolidado por Tipo de actividad: Este reporte muestra la estructura
generada por la seleccion de la opcion Reporte Consolidado del filtro Tipo de
Reporte y la opcion del filtro Tipo de actividad. Este reporte muestra informacion
consolidada de todos los proyectos registrados en la herramienta, ordenado segun
el listado de tareas registradas en el cronograma usado como plantilla para los
proyectos para aquellas tareas que correspondan al tipo de actividad elegido por el
filtro Tipo de actividad.

La informacién contenida dentro del encabezado del reporte es la siguiente:

Titulo “Reporte Consolidado”: Titulo correspondiente al reporte generado que indica

el tipo de reporte seleccionado en los filtros.

Fecha de elaboracion: Indica la fecha en la cual el reporte es generado a través de

la herramienta.

Nivel: Muestra la relacion de fases consideradas para la generacién del reporte.

Para este caso, se consideran todas las fases del cronograma.

Ciudad: Muestra la relacion de ciudades a las que pertenecen los proyectos que
son considerados para el reporte. En este caso, se consideran los proyectos de

todas las ciudades.

Proyecto: Muestra la relacion de proyectos que son considerados dentro del
reporte. En este caso, todos los proyectos son considerados para la generacion del
reporte.

El cuerpo del reporte contiene la siguiente informacion:

Tabla de contenido: Tabla que consolida la informacion de las tareas de los
proyectos registrados. Tiene los encabezados de Nombre de tarea, tipo de
actividad, Horas planeadas, Horas reales. Consolida la informacion de los proyectos
y muestra los valores obtenidos ordenados en base a las tareas del cronograma

utilizado como plantilla para los proyectos.
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Reporte Consolidado

Reporie elaborado : 24/06/2016

Nivel : Todos
Ciudad : Tedos
Proyecto : Todes

Duracicn planeada : 10607 horas
Dwracicn real ; 1594.5 horas

“ Haras planeadas = HP. Hor3E reales = HR.

Cidigo de | Lista da Tareas Tipe de aciividad HP HR
Tares
1.0.0.0 1.0.0.0.Realizar |3 Inducclin 2n la empreea Ejecucion 1596 14
1.1.00 1.1.0.0.Pianificar 13 inducciin Coordinacian 127 25
1200 1.2.0.0.Reallzar |a pregeniaciin iniclal Reunlon 142 a1
1.3.0.0 1.3.0.0.Eecutar (3 Inducclon Reunlan 506 3z
1.4.0.0 1.4.0.0.Documantar procesos Ejecucion 350 76
1.5.0.0 1.5.0.0.0Determinar probéemas principales Elecucion 145 a0
1.5.0.0 1.6.0.0.Deteminar objetives de nagoclos Ejecucion 128 118
1.7.00 1.7.0.0.Documentar caracienzaclon de i3 empraga Ejecucion 240 |
1.8.0.0 1.8.0.0.Realizar gl cleme de 13 Induccion Coordinacin 258 1581
2000 | 2.0.0.0.Salecclonar procaEds 3 Ser majorados Ejecucion 534 2235
2100 2.1.0.0.Pianificar 13 evaluackan Iniclal Coordinacian 235 61
2200 | 2I.0.0.Epecutar evaluzcion niclal Evaluacion s 59
2.3.040 2.3.0.0.Praparar Informe de evaluaclin Inlclal Elaboracion 212 G63.5
2400 2.4.0.0.Determminar procescs a Eer mejoradas 2n el ciclo Ejecucion 108 35
3.0.0.0 3.0.0.0.Geetlanar 3 mejora de procasoe Ejecucion 1535.5 ER L
3100 3.1.0u0.Elaborar el dacumenis Plan g2 Majora de Procasoe | Elaboracion 240 12
[FMF)
3200 3.2.0.0.Revisar y Alustar 2| PMP Reunlon 124 36
3300 3.3.0u0.Aprobar el PMP de paria de 3 alia direccian Reunlon 102 42
3.4.0.0 3.4.0.0.Revisar y ajustar |3 planificackin para el Pracesa P | Reunlon 265 &
35000 3.5.0.0.Revisar y ajustar |3 planificacikin para &l Pracesa @ | Reunlion 235.5 15
3.6.0.0 3.6.0.0.Revisar y ajustar |3 planiizaciin para &l Prac2ga R | Reunldn 164 40
3700 3.7.0.0.Reallzar coordinaclones ProCal-ProSer Gasilon del prayacta | 286 21
3.8.0.0 3.8.0.0.Realizar revisiones de ProCaHProSer en la empraea | Gasllon del proyecta | 4 an
33900 3.9.0.0.Elaboracin de Infarme de avance Elaporacion Ta 41
4000 | 4.0.0.0.Cemar el prayecta =estion del proyacta | 557 40
4.1.0.0 4.1.0.0.Pianificar I evaluackan al inal del ciclo de mejora Coordinacian 125 5
4200 4.7 0.0 Ejecutar evaluzclon 3l final ded cicle de mejora Evaluacion 156 ]
4300 4.3.0.0.Praparar infarme de evaluzein Elatipracion o8 21
4.4.0.0 4.4.0.0.Elaborar Infoemes del prayecha Elaboracion 13z 4
4500 | 4.5.0.0.Entragar Informes & la emgresa y 3 ProCak-FroSar | Sestlon del proyecta | 55 2
5.0.0.0 5.0.0.0.Eslablecer propu=setas o2 mejora Procesa P Ejecucion 1338.5 a5
5100 5.1.0u0.Describir 2l procaso aciual Elaporacion 300 29
52.0.0 5.2.0.0.0eteminar 2 nivel de adheskin al proceen Elecucion 246 14
53000 5.3.0.0_Analzar suackin actual respecta del models de Ejecucion 145 27
referencia
5.4.0.0 5.4.0.0.Piantficar y ajustar micra-ciclos de mejora y plloto Coordinackan 205.5 16
5.5.000 5.5.0.0.Elabarar propussta de camblos Elaboracion 257 5
5.6.0.0 5.6.0.0 Aprobaclén de los camblos por pare de B alta Reunlan 126 2
direcelan
5.7.0.0 5.7.0.0 Actuallzar documentaciin del proceso Elaboraclon ] 2

Gréfico: Grafico que resume la informacién total obtenida en el reporte.

Figura 6.30: Reporte consolidado por tipo de actividad
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Consolidado de Horas reales por cronograma

614 h

# 1000 Realzarla Induccién en la empresa

W 20.0.0 Seleccionar procesos & ser mejorados
8 3000 Gestionar b mejora de procesos
O 4000 Cera o proyecto
2 5000 Establecor propuestas de mejora Proceso P
O 60.0.0.implementar mejoras en Proceso ?
© 7000 Establecer propuestas de mejora Proceso Q
® 6.0.0.0Implermentar mejoras en Proceso Q

50.0.0 Establecer propuestas de mejora Process R
O 10.0.0.0.implementar mejoras en Procesa &

Jeh

S0h
oh. %h

Figura 6.31: Reporte consolidado por tipo de actividad — Detalle gréafico

Reporte Comparativo por Ciudad: Este reporte muestra la estructura generada
por la seleccién de la opcién Reporte Comparativo del filtro Tipo de Reporte y la
opciéon del filtro Ciudad. Este reporte muestra por cada tarea registrada en el
cronograma usado como plantilla la comparacién de los valores obtenidos por cada
proyecto registrado que se realice dentro de las ciudades seleccionadas en el filtro
Ciudad.

La informacién contenida dentro del encabezado del reporte es la siguiente:

Titulo “Reporte Comparativo”: Titulo correspondiente al reporte generado que indica

el tipo de reporte seleccionado en los filtros.

Fecha de elaboracion: Indica la fecha en la cual el reporte es generado a través de

la herramienta.

Nivel: Muestra la relacion de fases consideradas para la generacion del reporte.

Para este caso, se consideran todas las fases del cronograma.

Ciudad: Muestra la relacion de ciudades a las que pertenecen los proyectos que
son considerados para el reporte. En este caso, se consideran los proyectos de las

ciudades seleccionadas por el filtro Ciudad.
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Proyecto: Muestra la relacion de proyectos que son considerados dentro del
reporte. En este caso, todos los proyectos son considerados para la generacion del

reporte.

Reporte Comparativo

Reporie elaborado : 24/06/2016

Nivel : 1.0.0.0.Reakzar |a induccion en la empresa [ 2.0.0.0.5eleccionar procesoes a ser mejorados ( 3.0.0.0_Gestonar

la mejora de procesos
Ciudad : Lima
Froyecto : Todos

Cronograma

Codigo de tarea Ligta de Tareae Tipo de aciividad
1.0.0.0 1.0.0.0._Reallzar 13 Inducckin en la empresa Ejecucion
1.1.0.0 1.1.0.0_Planificar I3 Induccitn Coordinackin
1.20.0 1.2.0.0.Reallzar 13 presentachan Inicial Reunlan
1.3.0.0 1.3.0.0.Ejecutar 13 iInduccin Reunlan
1.4.00 1.4.0.0.Cocumeniar procesos Ejecucion
1.5.0.0 1.5.0.0.Cetarminar prodlemas princlpales Ejecucion
1.6.0.0 1.6.0.0.Cetarminar objethvos d2 negacios Ejecucion
1.7.0.0 1.7.0.0_Documeniar carackarizackin de la empresa Ejgcucion
1.8.0.0 1.45.0.0.Reallzar 2l cleme d2 I3 Indusskin Coordinackin
2000 2.0.0.0.Selecclonar procesos @ Eer Mejirados Ejecucion
21.00 2.1.0.0.Planifcar I3 evaluacion Inlcial Coordinachin
2200 2.2.0.0.Ejecutar avaluacin Indlal Evaluacion
23.0.0 2.3.0.0.Preparar Informe da avaluacian nkzial Elaboracion
2400 2.4.0.0 Ceterminar procesos a 687 mejorados en el ciclo Ejecucion
3.0.0.0 3.0.0.0.Zestonar |2 mejora de procescs Ejecucion
2100 3.1.0.0.Elabarar 2 documento Plan de Mejora de Procesns (PMP) Elaboracion
3200 3.2.0.0.Reylsar y AJustar el PMP Reunlan
3.3.0.0 3.3.0.0.Aprobar &l PMP de parte de la aka direccion Reunlan
3.4.00 3.4.0.0.Revi=ar y aJustar 13 planificacion para el Proceso P Reunian
3.5.0.0 3.5.0.0.Reylsar y ajustar [a planficaclon para el Proceso G Reunlan
3.6.0.0 3.6.0.0.Rexisar y ajustar Ia planificacion para el Proceso R Reunlan
a.7.0.0 3.7.0.0.Reallzar coordinacionee ProCal-Proser Gasllon del proyecta
3.5.0.0 3.8.0.0.Reallzar revislones de ProCal-ProSer 2n |3 empresa Gastlon del prayecta
3.9.0.0 3.9.0.0.Elaborackin de Informe de avance Elaboracion

Detalle de Proyectos

P1=pops.dvip.spliim.gamma. 1. pusp
P2=paps.dvip.spliim. deita. 1 puzp

F3=pops.dvip.spLIm.aia. 1. pucp
Pa=pops.dvipspliim.bata 1 puep

* Haras planeadas = HP. Hor3e reales = HR. Comparackan = .

Codigodetarea | HP | HR | cP1 | HP | #® |cP2 | HP | HR | cP2 | HP | HR | CP4
P P P2 | Pz Pz | P3 Pe | P4

1.0.0.0 §53 | ma | 573 | 6% g5 | 21 | 43z | a3z 0 B8 | 114 | 25
14.0.0 ¥ 4 0 ] g 0 20 13 2 ] 1 | -10
1.2.0.0 2 z 0 ] 1 T 1z 12 0 4 12 5
13.0.0 205 | 10 | 105 1 1 [ 68 4 24 1z w | 18
1.40.0 1 1 0 30 35 -5 31 ] 31 20 & 14
1.5.0.0 T 13 58 w | = -1 16 ] 8 (] ] [

Figura 6.32: Reporte comparativo por ciudad
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El cuerpo del reporte contiene la siguiente informacion:

Tabla de actividades: Tabla que contiene la lista de actividades del cronograma
sobre las cuales se realiza la comparacién de los proyectos y la informacién de

estos.

Tabla de contenido: Tabla que compara la informacién de las tareas de los
proyectos registrados. Tiene los encabezados de Proyecto, Nombre de tarea, tipo
de actividad, Horas planeadas, Horas reales. Compara la informacién de los
proyectos y muestra los valores obtenidos ordenados en base a las tareas del
cronograma utilizado como plantilla para los proyectos.

Grafico: Grafico que resume la informacion total obtenida en el reporte, de ser el

caso.

Diferencia entre Horas planeadas y Horas trabajadas por fases del cronograma

1282 h

® 10.0.0Reaizar|a induccién en la empresa
[0 2.0.0.0.Seleccionar procesos a s=r mejorados
0 3.0.0.0Geslonarla mejora de procesos

Y oh
70h.

1217h

Figura 6.33: Reporte comparativo por ciudad — Detalle grafico

Reporte Comparativo por Proyecto: Este reporte muestra la estructura generada
por la seleccién de la opcién Reporte Comparativo del filtro Tipo de Reporte y la
opcién del filtro Proyecto. Este reporte muestra por cada tarea registrada en el
cronograma usado como plantilla la comparacion de los valores obtenidos por cada
proyecto registrado que correspondan a las opciones seleccionadas en el filtro

Proyectos.

La informacion contenida dentro del encabezado del reporte es la siguiente:
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el tipo de reporte seleccionado en los filtros.

Reporte Comparativo

Reporie elaborado : 24/06/2016

Niwel : 1.0.0.0.Reakzar la induccion en |la empresa / 2.0.0.0.5eleccionar procesos a ser mejorados [ 3.0.0.0_ Gestionar

la mejora de procesos
Ciudad : Tedos

Proyects : peps.dvip.spi.lim.gamma.1.pucp / pops.dvlp_spilim.delta.1.pucp | peps.dvlp.spi.lim.beta.1.pucp /

pops.dvlp.spilim.epsilon. 1. pucp

Titulo “Reporte Comparativo”: Titulo correspondiente al reporte generado que indica

Cronograma

Codigo de tarsa LIgta de Tareae Tipo g2 aciividad
1.0.0.0 1.0.0.0.Realtzar I3 Inducckan en |3 empresa Ejecucion
1.1.0.0 1.1.0.0.Planificar 13 Induccion Coordinacian
1.2.0.0 1.2.0.0.Reallzar 13 presentachon Inkdal Reunlon
1.3.00 1.3.0.0.E]ecutar 13 iInducckin Reunlon
1.4.00 1.4.0.0. Documentiar procesis Ejacucion
1.5.0.0 1.5.0.0.Caterminar protlemas prnclpales Ejecucion
1.6.0.0 1.5.0.0.0eterminar objeilvas 2 negacioe Ejgcucion
1.7.0.0 1.7.0.0.0acumeniar caracierizackin de la Empresa Ejgcucion
1.8.00 1.8.0.0. Reallzar el cleme 42 13 Inducckin Coordinackin
Z.0.0.0 2.0.0.0.5elecclonar prOCES0s 3 E8r Mejoragos Eljecucion
2.1.0.0 2.1.0.0.P1animcar 13 evaluaclon inlcial Coordinackn
2.20.0 2.2.0.0.Ejecutar avaluackn Inkzial Evaluacion
2300 2.3.0.0.Preparar infarme @2 avaluackdn inkzial Elaboracion
2.4.0.0 2.4.0.0.Ceferminar procesos a 6er mejarados en el clclo Ejecucion
3.0.0.0 3.0.0.0.5estlonar la mejora de procesos Ejecuclon
2100 3.1.0.0.Elaborar 8 documento Plan de Mejora de Procesns (PMP) Elaboracion
3.2.0.0 3.2.0.0.ReaviEar y AJuetar el PMP Reunlon
3.3.0.0 3.3.0.0.Aprobar & PMP de parte de |13 aita direccion Reunlon
3.4.0.0 3.4.0.0.Revisar y ajustar I3 planificacion para el Proceso P Reunlan
3.5.0.0 3.5.0.0. Revisar y ajustar 1a planificacion para &l Proceso & Reunlan
3.6.0.0 3.6.0.0.Revisar y ajustar I3 planifcacion para el Proceso R Reunlan
a.7.00 3.7.0.0. Realzar coardinaciones ProCal-ProSer Gaslion del proyecta
3.5.0.0 3.8.0.0.Realtzar revislones de ProCal-Proser en |3 empresa Gestlon del prayecta
3.8.0.0 3.9.0.0.Elaborackin de Informe de avance Elaboracion

Detalle de Proyectos

P1=pops.dvip.spliim.gamma.1.pucp
F2=pops.dvip.spliim.daita_ 1. pucp
F3=pops.dvip.spliim.beta 1_pucp
Pé=pops.dvip.spliim.epsion. 1.pucy

* Haras planeadas = HP. Horae reales = HR. Comgarackan = C.

codigodetarea | HE | #8 | cP1 | He | #® [cPz | HP | BR | cPa | HR | HR | cP4
P B} Pz | P2 P3| m3 e | P
1000 853 | oo | 573 | &8 g5 | -2 25 | 114 | -8 | 122 | = 40
1100 4 4 [ 3 g [ a 18 | -0 | 12 12 z
1200 2 2 0 a 1 7 K 12 % & 5 3
1300 205 | 10 | 195 1 1 [ 1z 0 | 48 | 42 0 12
1400 1 1 0 30 35 = 20 & 14 24 22 z

Figura 6.34: Reporte comparativo por proyecto
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Fecha de elaboracion: Indica la fecha en la cual el reporte es generado a través de

la herramienta.

Nivel: Muestra la relacion de fases consideradas para la generacién del reporte.

Para este caso, se consideran todas las fases del cronograma.

Ciudad: Muestra la relacion de ciudades a las que pertenecen los proyectos que
son considerados para el reporte. En este caso, se consideran los proyectos de

todas las ciudades.

Proyecto: Muestra la relacion de proyectos que son considerados dentro del
reporte. En este caso, se consideran los proyectos seleccionados en el filtro

Proyectos.

El cuerpo del reporte contiene la siguiente informacion:

Tabla de contenido: Tabla que compara la informacion de las tareas de los
proyectos registrados. Tiene los encabezados de Proyecto, Nombre de tarea, tipo
de actividad, Horas planeadas, Horas reales. Compara la informacion de los
proyectos y muestra los valores obtenidos ordenados en base a las tareas del

cronograma utilizado como plantilla para los proyectos.

Grafico: Grafico que resume la informacion total obtenida en el reporte.

Diferencia entre Horas planeadas y Horas trabajadas por fases del cronograma

® 10.00Reaizarla induceién en la empresa
[ 2.0.0.0.Seleccionar procesos a ser mejorados
0 3.0.0.0Geslonar la mejora de procesos

Figura 6.35: Reporte comparativo por proyecto — Detalle grafico
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Reporte Comparativo por Fase: Este reporte muestra la estructura generada por
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la seleccion de la opcion Reporte Comparativo del filtro Tipo de Reporte y la opcion

del filtro Fase. Este reporte muestra por cada tarea registrada en el cronograma

usado como plantilla, que pertenezcan a las fases seleccionadas por el filtro Fase,

la comparacion de los valores obtenidos por cada proyecto registrado.

Reporte Comparativo

Reporie elaborado : 24/06/2016

Nivel : 1.0.0.0.Reakzar |a induccion en la empresa [ 2.0.0.0.5eleccionar procesos 3 ser mejorados [ 3.0.0.0_Gestonar

la mejora de procesos
Ciudad : Todos
Proyecto : Todes

Cronograma
Cadigo de tarea | Lieta de Tareae Tipo g2 acividad
1.000.0 1.0.0.0.R2altzar |3 induccldn en |3 empresa Ejecucion
1.1.00 1.1.0.0.Planificar [ Induccidn Coordinackan
1.2.00 1.2.0.0.Raallzar I3 presentacidn Inkial Reunlon
1.3.00 1.3.0.0.Ejecutar 13 Inducckin Reunlan
1.4.00 1.4.0.0._Documeniar process Ejecucion
1500 1.5.0.0.Desarminar problemas princlpales Ejecucion
1600 1.5.0.0.02farminar objathvos 02 negacios Ejacucion
1.7.0.0 1.7.0.0.Documeniar caractertizaclin de la empresa Ejecucion
1.8.00 1.5.0.0.Raallzar 2 clamre 2 I3 Inducckin Coordinackin
20.0.0 2.0.0.0.Selecoionar procescs a3 5ar mejiradas Ejecucion
2.1.0.0 2.1.0.0.Planificar [3 evaluacian Inicial Coordinacian
2.2.0.0 2.2.0.0.Ejecutar evaluackin Inklal Evaluacion
23.00 2.3.0.0.Preparar Infarme de avaluacian Inkcial Elaboracion
2400 2.4.0.0. Daterminar procesos 3 6er mejarados en el elolo Ejecucion
3.0.0.0 3.0.0.0.Gestonar la mejora de procesos Ejecucion
2100 3.1.0.0.Elaborar &l documento Plan de Mejora de Procescs (PMP) Elaboracion
2.2.0.0 3.2.0.0.Reyisar y AJuetar el PMP Reunlon
2.3.0.0 3.3.0.0.Aprobar 2l PMP de parte de la aika direccion Reunlan
3.4.0.0 3.4.0.0.Rexisar y ajustar Ia planificacion para el Proceso P Reunlan
3500 3.5.0.0.Ravtear y aJustar |a planificacion para el Froceso @ Reunlan
3.6.0.0 3.6.0.0.Rexvi=ar y ajustar [a planificacion para el Froceso R Reunian
3700 3.7.0.0.Realzar coardinaclonee ProCal-ProSer Geasllon del prayects
3.5.0.0 3.8.0.0.Reallzar revislones g2 ProCal-ProSer 2n |3 empresa Gastlon del prayacta
2.8.0.0 3.9.0.0.Elaborackin de Informe de avance Elaboracion
Detalle de Proyectos
P1=pops.dvip.spLiim.gamma. 1. pucp
F2=pops.dvip.spliim.deita. 1. pucp
P3=pops.dvip.splagp.aifa.1.unsa
Pa=pops.dvip.splir.aifa.i.upn
° Haras planeadas = HP. Horae reales = HRL Comparackan = C.
Cadiga de tarea HP HR CP1 HP HR C P2 HP HR CP3 HP HR C P4
=3 21 =] =H] P3 =k =1 B4
1.0.0.0 B53 &0 573 B3 85 -1 63 B3 o 1768 141 33
1.1.0.0 4 4 o a 8 a 8 [+ 2 4 I
1.2.0.0 2 2 o 8 1 8 o g 3 4 1
1.3.0.0 2035 10 185 1 1 o 1 1 o 44 42 o
1.4.0.0 1 1 o El 33 -5 1 1 C 32 35 -4
1.5.0.0 71 13 53 o 21 -11 1 1 o 18 20 -2
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La informacion contenida dentro del encabezado del reporte es la siguiente:

Titulo “Reporte Comparativo”: Titulo correspondiente al reporte generado que indica

el tipo de reporte seleccionado en los filtros.

Fecha de elaboracién: Indica la fecha en la cual el reporte es generado a través de

la herramienta.

Nivel: Muestra la relacién de fases consideradas para la generacion del reporte.
Para este caso, se consideran las fases del cronograma seleccionadas en el filtro

Fase.

Ciudad: Muestra la relacion de ciudades a las que pertenecen los proyectos que
son considerados para el reporte. En este caso, se consideran los proyectos de
todas las ciudades.

Proyecto: Muestra la relacion de proyectos que son considerados dentro del
reporte. En este caso, todos los proyectos son considerados para la generacion del

reporte.

Diferencia entra Horas planeadas y Horas trabajadas por fases del cronograma

1149 h

® 10.0.0Rea'zarla induccién en la empresa
B 2.0.0.0.Seleccionar procesos a ser mejorados
® 30.0.0Geshnarla mejora de procesos

1U32h

Figura 6.37: Reporte comparativo por fase — Detalle grafico

El cuerpo del reporte contiene la siguiente informacion:

Tabla de contenido: Tabla que compara la informacién de las tareas de los
proyectos registrados. Tiene los encabezados de Proyecto, Nombre de tarea, tipo

de actividad, Horas planeadas, Horas reales. Compara la informacién de los
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proyectos y muestra los valores obtenidos ordenados en base a las tareas del

cronograma utilizado como plantilla para los proyectos.

Grafico: Grafico que resume la informacion total obtenida en el reporte.

Reporte Comparativo por Nivel de detalle - Fase: Este reporte muestra la
estructura generada por la seleccion de la opcion Reporte Comparativo del filtro
Tipo de Reporte y la opcion Fase del filtro Nivel de detalle. Este reporte muestra por
cada tarea de nivel de Fase registrada en el cronograma usado como plantilla la

comparacion de los valores obtenidos por cada proyecto registrado.

La informacion contenida dentro del encabezado del reporte es la siguiente:

Titulo “Reporte Comparativo”: Titulo correspondiente al reporte generado que indica

el tipo de reporte seleccionado en los filtros.

Fecha de elaboracion: Indica la fecha en la cual el reporte es generado a través de

la herramienta.

Nivel: Muestra la relacién de fases consideradas para la generacion del reporte.

Para este caso, se consideran todas las fases del cronograma.

Ciudad: Muestra la relacion de ciudades a las que pertenecen los proyectos que
son considerados para el reporte. En este caso, se consideran los proyectos de

todas las ciudades.

Proyecto: Muestra la relacion de proyectos que son considerados dentro del
reporte. En este caso, todos los proyectos son considerados para la generacion del

reporte.

El cuerpo del reporte contiene la siguiente informacion:

Tabla de contenido: Tabla que compara la informacion de las tareas de los
proyectos registrados. Tiene los encabezados de Proyecto, Nombre de tarea, tipo
de actividad, Horas planeadas, Horas reales. Compara la informacion de los
proyectos y muestra los valores obtenidos ordenados en base a las tareas del

cronograma utilizado como plantilla para los proyectos.
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Reporte Comparativo

Reporie elaborado : 24/06/2016

Nivel : Todos

Ciudad : Tedos

Proyecto : peps.dvip.spi.lim.gamma.1.pucp [ peps.dvipspilim delta. 1. pucp | pops.dvlp.spiagp.alifa.i.unsa /
pcps.dvlp.spitru.alfa. 1 .upn | pops.dvlp.spi.lim.alfa.1_pucp / peps.dvip_spiim_beta. 1.pucp |

pcps.dvlp.spilim.epsilon_1.pucp / pops.dvlp.spilim.nu. 1. pucp

Cronograma
Caodigo detarea | LIsta de Tareae Tipo de aciividad
1.0.0.0 1.0.0.0._Reallzar I3 Inducclin en la emgresa Ejecucion
20.0.0 2.0.0.0.Selecoionar procescs 3 5ar mejiradas Ejecucion
3.0.0.0 3.0.0.0.Zestonar |2 mejora de procescs Ejecucion
4.0.0.0 4.0.0.0.Camar  proyecto Zeslion del proyacty
5.0.0.0 5.0.0.0.Eetablecer propuestas de mejora Proceea P Ejecucion
E.0.0.0 5.0.0.0.Implsmentar majoras en Procesg P Ejecucion
7.0.0.0 7.0.0.0.Ectablecer propuestss de mejora Pracesa & Ejecucion
8.0.0.0 8.0.0.0.Implementar majoras en Procesa Q Ejecucion
2.0.0.0 2.0.0.0.Establecer propusstas de mejora Proceen R Ejecucion
10.0.0.0 10.0.0.0.Imglemantar majorzs an Proceeo R Ejecucion

Detalle de Proyectos

P1=pops.dvip.spLIm.gamma. 1. pucp
P2=paps.dvip.spliim.geita. 1. pucp
P3=pops.dvip-Eplagp.aifa.1.unsa
Pd=pops.dvip-EpLine.ata.i.upn

“ Haras planeadas = HP. Hof3E reales = HR. Comparackan = C.

codigadetarea | HP [ AR [cP1 | HP | w® |cPz | HP [ HR |cP3| HR | HR | CP4
P P P2 | Pz Pz | P3 Pe | P4

1.0.0.0 §53 | ma | 573 | &8 g | -2 €5 £5 0 176 | 141 | 33
2.0.0.0 353 | 75 | 278 | 33 | 233 | a5 | 32 kX o sz | 72 | =0
3.0.0.0 185 | 198 | 13 | 73 o = 73 ] 73 | @05 | 15 | 753
£0.0.0 79 (] 7@ 40 4z 2 a0 (] &0 & (] 38
5.0.0.0 200 o 200 0 o 0 7z o 72 75 o 75
6.0.0.0 439 ] 43 (] 0 [ S6 55 ¢ |1175| 15 | 1025
7.0.0.0 199 | 20 | 178 a 0 0 64 | 128 | 64 | 895 | 0 | a5
8.0.0.0 433 ] 433 (] 0 0 E ] 56 | 1175 | 32 | E5s
2.0.0.0 72 ] 72 ] o 0 7z ] 7z | 825 | 2 | 413
10.0.0.0 6 (] 56 0 0 (] & (] s6 | 325 | o | s

F1=pops.dvip.spliim.alfa. i pucp
P2=pops.dvip.spliim.bata 1_pucp

P3=pops.dvip.spLIm.epslion.1.pucy
Pd=pops.dvip-spLIm. nu_1_pucp

* Haras planeadas = HP. Hor3e reales = HR. Comparackan = .

Codigadetarea | HP | #R | cP1 | HP | #R |cPz | HP | HR | cP2 | HP | HR | CP4
P P P2 | Pz Pz | P3 Pe | P4
1.0.0.0 43z | 432 0 g8 | 114 | 25 | 128 | =3 ;| 158 o 155
2.0.0.0 05 | 305 | o 36 0 36 s | 29 27 54 (] 54

Figura 6.38: Reporte comparativo por nivel de detalle - Fase

Gréfico: Grafico que resume la informacion total obtenida en el reporte, de ser el

caso.
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Reporte Comparativo por Nivel de detalle - SubFase: Este reporte muestra la
estructura generada por la seleccion de la opcion Reporte Comparativo del filtro
Tipo de Reporte y la opcién SubFase del filtro Nivel de detalle. Este reporte muestra
por cada tarea de nivel de SubFase registrada en el cronograma usado como

plantilla la comparacion de los valores obtenidos por cada proyecto registrado.

La informacién contenida dentro del encabezado del reporte es la siguiente:

Titulo “Reporte Comparativo”: Titulo correspondiente al reporte generado que indica

el tipo de reporte seleccionado en los filtros.

Fecha de elaboracion: Indica la fecha en la cual el reporte es generado a través de

la herramienta.

Ciudad: Muestra la relacion de ciudades a las que pertenecen los proyectos que
son considerados para el reporte. En este caso, se consideran los proyectos de

todas las ciudades.

Nivel: Muestra la relacion de fases consideradas para la generacién del reporte.

Para este caso, se consideran todas las fases del cronograma.

Proyecto: Muestra la relaciéon de proyectos que son considerados dentro del
reporte. En este caso, todos los proyectos son considerados para la generacion del

reporte.

El cuerpo del reporte contiene la siguiente informacion:

Tabla de contenido: Tabla que compara la informacion de las tareas de los
proyectos registrados. Tiene los encabezados de Proyecto, Nombre de tarea, tipo
de actividad, Horas planeadas, Horas reales. Compara la informacion de los
proyectos y muestra los valores obtenidos ordenados en base a las tareas del

cronograma utilizado como plantilla para los proyectos.

Gréfico: Gréafico que resume la informacion total obtenida en el reporte.
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Reporte Comparativo

Reporie elaborado : 24/06/2016

Niwel : 1.0.0.0.Reakzar |a induccion en la empresa / 2.0.0.0.5eleccionar procesos a ser mejorados [ 3.0.0.0_Gestionar

la mejora de procesos
Ciudad : Todos
Proyecto : Todes

Cronograma
Codigo detarea | Lieta de Tareae Tipo d2 acividad
1100 1.1.0.0.RPlanificar la Inducciin Coordinacian
1.2.00 1.2.0.0.Reallzar I3 presentacion Inkial Reunlan
1.z.00 1.3.0.0.E|ecutar 13 Inducckin Reunlon
1.4.0.0 1.4.0.0.00cumeniar procesos Ejgcucion
1500 1.5.0.0.Detarminar problemas princlpales Ejecucion
1E.0.0 1.6.0.0.Datarminar objeiivas 02 Nagacis Ejecucion
1700 1.7.0.0.Documeniar caracterizaclin de la empresa Ejecucion
1.6.00 1.5.0.0.Raalizar & clamre g2 3 Inducckin Coordinackan
2.1.0.0 2.1.0.0.Planificar [a evaluaclan Inicial Coordinackin
2.2.0.0 2.2.0.0.Ejecutar evaluackin Inklal Evaluacion
Z.3.0.0 2.3.0.0.Preparar Informe de avaluacian Inkcial Elaboracion
2400 2.4.0.0. Daterminar procesos a ser mejarados en el clolo Ejecucion
3.1.00 3.1.0.0.Elabarar 2 documento Plan de Mejora de Procesos (PMP) Elaboracion
3.2.0.0 3.2.0.0.Restsar y AJustar al PMP Reunlan
2.3.0.0 3.3.0.0.Aprobar 2l PMP de parte de |3 alta direcclon Reunlon
3.4.0.0 3.4.0.0 Revizar y ajustar I3 planificacion para el Proceso P Reunlan
3.5.0.0 3.5.0.0.Rexi=ar y ajustar Ia planificacion para el Proceso Q Reunlan
3600 3.5.0.0.Ravisar y ajustar |a planifcacion para el Froceso R Reunlan
a.Tr.on 3.7.0.0.Reallzar coardinaclonee ProCal-Froser Zesllon del prayecha
3.8.0.0 3.8.0.0.Realzar rayielones d2 ProCal-ProSer 2n la Empresa Gasllon del prayacta
3.0.0.0 3.9.0.0.Elzbarackin de Infarme de avanoe Elaboracion
Detalle de Proyectos
P1=pops.dvip.spLiim.gamma. 1. pucp
P2=pops.avip.spLiim. deita 1 pucp
P3=pops.dvip.splagp.aifa.i.unsa
Pi=pops. dvip.splire.aifa.i.upn
“ Haras planeadas = HP. Horae reales = HR. Comparackan = C.
Codiga de tarea HP HR CPi HP HR CPR2 HF HR CP3 HP HR P4
M 21 =] =H 23 23 =1 24
1.1.0.0 4 4 o 3 ] o 3 ] C 4 4 o
1200 2 2 o il 1 T il o i ] a3 4 1
1.3.00 205 10 1583 1 1 o 1 1 b 44 44 D
1.4.00 1 1 /] 30 35 5 1 1 [+ Iz 35 -4
1.5.0.0 71 13 53 10 21 -1 1 1 C 18 20 -2
1.6.0.0 103 45 53 11 14 -3 1 1 4 3 3 o
1.7.0.0 126 10 115 1 4 -3 1 1 C 22 28 -4
1.8.0.0 141 3 145 1 1 o 1 1 o 4 4 o
21.00 32 a1 1 [i] 3.5 4.3 1 o 1 3 3 {H

Figura 6.39: Reporte comparativo por nivel de detalle - SubFase

Reporte Comparativo por Tipo de actividad: Este reporte muestra la estructura

generada por la seleccion de la opcion Reporte Comparativo del filtro Tipo de

Reporte y la opcion del filtro Tipo de actividad. Este reporte muestra por cada tarea

registrada en el cronograma usado como plantilla, que correspondan a los tipos de
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obtenidos por cada proyecto registrado.

Reporte Comparativo

Reporie elaborado : 24/06/2016

Nivel : 1.0.0.0.Reakzar |a induccion en la empresa [ 2.0.0.0.5eleccionar procesoes a ser mejorados ( 3.0.0.0_Gestonar

la mejora de procesos

Ciudad : Tedos

Froyecto : Todos

actividad seleccionadas por el filtro Tipo de actividad, la comparacién de los valores

Cronograma

Codigo de tarea

Ligta de Tareae

Tipo d2 aciividad

1.0.0.0
1100
1200
1300
1400
1.5.0.0
1.60.0
1.7.0.0
1800
2000
2100
2200
2300
2400
2.0.0.0
3.1.0.0
3200
3.3.0.0
2400
3.5.0.0
3600
3700
3500
3.9.0.0

1.0.0.0.Reallzar 13 Inducelon en |3 empresa
1.1.0.0.Planificar 13 Induccian

1.2.0.0.Reallzar 13 presentacian Inkcial

1.3.0.0.Ejecutar 13 Inducoian

1.4.0.0.Cocumeniar procesos

1.5.0.0.Cetarminar prodlemas princlpales
1.6.0.0.Detarminar objeiivos de negackos
1.7.0.0_Documeniar carackarizackin de la empresa
1.8.0.0.Realtzar el clerre de I3 Inducckin
2.0.0.0.5el2ccionar profesos 3 B85 Mejiratas
2.1.0.0.Planifizar 13 evaluacion inlcizl

2.2.0.0.Ejecutar evaluackin Inllal

2.3.0.0.Preparar Informe da avaluacian nkzial

2.4.0.0 Ceterminar procesos a 687 mejorados en el ciclo
3.0.0.0.Gestonar la mejora de procesos
3.1.0.0.Elaborar 2l documento Plan de Mejora de Procescs (FMP)
3.2.0.0.Revisar y AJustar al PMF

3.3.0.0.Aprobiar &l PMP de parts de 13 aita direccltn
3.4.0.0.Reylsar y ajustar [a planificaclon para el Proceso P
3.5.0.0 Revizar y ajustar I3 planificacion para el Proceso &
3.6.0.0.Rexisar y ajustar Ia planificacion para el Proceso R
3.7.0.0.Reallzar coordinacionee ProCal-Proser
3.8.0.0.Reallzar revislones de ProCal-ProSer en la empresa
3.9.0.0.Elabarackin de Informe de avance

Ejecucion
Coordinacian
Reunlan

Reunlign

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion
Coordinackn
Ejecucion
Coprdinackn
Evaluacion
Elaboracion
Ejecucion

Ejecucion
Elaboracion
Reunlan

Reunlian

Reunlan

Reunlan

Reunlan

Zestion del proyacty
esllon del prayacta
Elaboracion

Detalle de Proyectos

P1=pops.dvipspliim.gamma. i . pucp
P2=pops.dvip-EpLIm.deita 1. pucp
P3=pops.dvip-Eplagp.alfa.1.unsa
Pd=pops.dvip EpLirL.aia.1.upn

* Haras planeadas = HP. Horae reales = HR. Comparackan = C.

codigadetarea | HP | #" | cPi | HP | #® [cPz | HP | HR | cPa | HR | R | CcPd
M A pz | mz Pz | =3 pe | P

1000 g53 | oo | 573 | &S 85 | -m 85 &5 o 176 | 141 | 35
1100 F 4 [ 3 g 3 a [ ] 4 0
1200 2 2 0 ] 1 7 ] 0 g 3 4 1

1300 205 | 10 | 195 1 1 [} 1 1 [/ 4 a2 0
1400 1 1 0 30 i5 1 1 0 3z 35 4
1500 71 13 53 o0 | = =T 1 1 [ & | =0 2

Figura 6.40: Reporte comparativo por tipo de actividad

La informacién contenida dentro del encabezado del reporte es la siguiente:
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Titulo “Reporte Comparativo”: Titulo correspondiente al reporte generado que indica

el tipo de reporte seleccionado en los filtros.

Fecha de elaboracion: Indica la fecha en la cual el reporte es generado a través de

la herramienta.

Nivel: Muestra la relacién de fases consideradas para la generacion del reporte.

Para este caso, se consideran todas las fases del cronograma.

Ciudad: Muestra la relacion de ciudades a las que pertenecen los proyectos que
son considerados para el reporte. En este caso, se consideran los proyectos de

todas las ciudades.

Proyecto: Muestra la relacion de proyectos que son considerados dentro del
reporte. En este caso, todos los proyectos son considerados para la generacion del

reporte.

El cuerpo del reporte contiene la siguiente informacion:

Tabla de contenido: Tabla que compara la informacién de las tareas de los
proyectos registrados. Tiene los encabezados de Proyecto, Nombre de tarea, tipo
de actividad, Horas planeadas, Horas reales. Compara la informacién de los
proyectos y muestra los valores obtenidos ordenados en base a las tareas del

cronograma utilizado como plantilla para los proyectos.

Grafico: Grafico que resume la informacién total obtenida en el reporte, de ser el

caso.
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