

NOTIFICACIÓN DE CAMBIO AL CONTRATO

PROPIETARIO: **Compañía Minera ARES S.A.C.**

JOB N°: **123456**

CONTRATISTA	<u>Geosinteticos Peru SA</u>	CARTA N°:	<u>25635-220-T43-CE00-A011</u>
DIRECCIÓN:	<u>Avda. Nicolás Ayllón 1234 ATE</u>	FECHA EFECTIVA :	<u>01 de Mayo 2011</u>
	<u>Lima, Perú</u>	CONTRATO N°:	<u>25635-220-HC3-CE00-0004</u>
ATENCIÓN:	<u>Juan Lisos</u>	NOTIFICACIÓN DE CAMBIO N°	<u>01</u> Pág. <u>1</u> de <u>1</u>

Esta Notificación de Cambio al Contrato es enviada para su firma. Por favor complete este formulario como se le solicita y devuelva el original a esta oficina. Se le ha enviado una copia para sus registros.

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO: Reconocimiento económico – Paralización por Paro Comunal

Alcance del Trabajo: Reconocimiento de Costos de desmovilización y stand by de recursos, por paro de Comunidades, se reconocen USD 31,500.00

Valor de Contrato Adjudicado USD	Notificación de Cambio Nro 01 USD	Valor Actual del Contrato USD
93,424.80	31,500.00	124,924.80

Servicios e Instalaciones proporcionadas por el PROPIETARIO: No Aplicable

Programa: 10 dias calendarios

Adjuntos: N/A

MÉTODO DE PRECIO:

LS (Suma Alzada)
 UP (Precio Unitario -PU)
 NEW UP (Nuevo PU)
 T&M (Tiempo & Materiales)
 COST RE (Costo Reembolsable)
 N/A

FECHA DE APROBACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE COMPROMISO Not Applicable	AUTORIDAD DE FIRMA	FECHA
---	--------------------	-------

A MINERA _____ CORRELATIVO DE CARTA DEL CONTRATISTA N°: _____

TOMO CONOCIMIENTO Y ACEPTO TOMO CONOCIMIENTO CON EXCEPCIONES:

SÍ PROCEDEREMOS **NO** PROCEDEREMOS CON EL CAMBIO

PROPUESTA: **HA SIDO ENVIADA** **SERÁ ENVIADA** **NO SERÁ ENVIADA**

FIRMA CONTRATISTA	CARGO	FECHA
-------------------	-------	-------