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1. RESUMEN 

Desde el 2013 soy parte de la comunidad local de Agile Perú y vengo 
aplicando agilidad en proyectos de Software, inicialmente en Avantica 
Technologies en proyectos para clientes locales, utilizando agilidad más en 
prácticas de desarrollo, ya que estos eran proyectos gestionados de forma 
tradicional. Más adelante a inicios del 2015 comencé a trabajar para Avantica 
Technologies en la sede Costa Rica, donde estuve durante dos años en un 
proyecto ágil para un cliente de Estados Unidos. 

En EE. UU. el uso de métodos ágiles es estándar en la industria de Software. Ahí 
tuve el chance de desarrollar software con contacto directo y en colaboración 
directa con nuestros clientes, de entregar software cada semana y tener 
feedback temprano, con alta calidad de código de software para hacer 
mantenible y sostenible el desarrollo y poder entregar el software a ese ritmo. 

A partir del 2017 ingresé a Kleer, cómo Agile Consultant, desde donde 
acompañé a equipos y organizaciones en su transformación hacia la agilidad 
como medio para poder adaptarse y responder a los cambios del mercado de 
forma más temprana, para poder generar valor a sus clientes y usuarios al 
obtener feedback más temprano y así decisiones acertadas sobre hacia dónde 
dirigir sus productos digitales. He trabajado como consultor en agilidad en 
organizaciones de rubros como banca, seguros, marketing digital y startup 
tecnológicos. 

A partir de Julio del 2019, trabajo como Agile Coach en Rimac, como parte del 
Centro de Expertise Ágil, desde donde lideramos la transformación que viene 
pasando en Rimac donde ya son más de 500 personas utilizando un modelo 
operativo ágil, con sponsorship y liderazgo directo del CEO, Fernando Ríos. 
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3. PROYECTOS/ACTIVIDADES DESARROLLADOS 

3.1. PROYECTO ÁGIL DE CLIENTE TOP DE TICKETING EN EEUU 

Tabla 1. Datos del proyecto/actividad 
 

Razón social: Sistemas Costa Rica SISCO S.A. | Avantica 
Technologies 

Cédula 
Jurídica: 

3101138793 

Dirección 
administrativa: 

Edificio Santiagomillas, 6to piso, 
Av.3, San Pedro de Montes de Oca, 
San José, Costa Rica 

URL: https://www.avantica.net/es/ 

Fecha de 
inicio: 

05/01/2015 Duración: 2 años 1 mes 

Responsable: Mario Montero Número de 
participantes: 

120 (entre empleados de avantica y 
empleados del cliente) 

Rol: Software Engineer 

Referencias: Apellidos Nombres Teléfono Correo Cargo 

 Montero Mario  mario.montero@avantica.n 
et 

Project Manager (del 
lado de Avantica) 

Carson Kathy  kath.carson@gmail.com Product Manager 
(cliente de EEUU) 

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO 

Este fue un proyecto ágil en Costa Rica para un cliente de EE.UU., la empresa 
top de ticketing. Venía de ser una empresa tradicional, de proyectos en 
waterfall. El cambio vino desde el CEO para empujar la transformación y el uso 
de agilidad para mejorar el tiempo de entrega de lanzamiento de la nueva 
versión de su principal aplicación. 

 

3.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

Esta aplicación nueva que se construiría sería para reemplazar la aplicación 
anterior con que se corría el negocio, un sistema legacy y poco mantenible y 
poco nivel de experiencia de usuario. Para la aplicación hay dos usuarios, los 
usuarios dentro de la compañía encargados de las configuraciones y los usuarios 
cliente para quienes se tendría que desarrollar considerando Web Mobile. 

La aplicación comprende diferentes módulos: instalaciones (facilities), 
patrocinadores (patrons), transacciones (transactions), boletería (ticketing), 
carrito de compras (shopping cart), pagos (payment), recaudación de fondos 
(fundraising), administración de clientes (client admin). 

Pertenecí al equipo encargado del módulo de pagos, como Software Engineer. 

Cada uno de los módulos estaba a cargo de un equipo, que trabaja sobre el 
marco de trabajo Scrum1. 

El Product Owner2, Scrum Master3 (roles en Scrum), y parte del equipo de 
desarrollo (tanto Software Engineers y Quality Assurance Engineers) eran del 
cliente. Nosotros eramos más perfiles de Software Engineering y Quality 
Assurance Engineering para sus equipos ya formados. 

 

 

 

 

https://www.avantica.net/es/
mailto:mario.montero@avantica.n
mailto:kath.carson@gmail.com
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3.1.3. OBJETIVO 

El objetivo de este proyecto era el de construir la nueva versión de la aplicación 
principal de la compañía, de cara a clientes y usuarios internos. Trabajando 
equipos en simultáneo cada uno a cargo de un módulo en particular. El proyecto 
tenía una duración de dos años. 

 

3.1.4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

Mi rol dentro del equipo de Pagos, era de Software Engineer. 

Como Software Engineer dentro de este equipo Scrum mis actividades eran: 

Refinar el detalle de las próximas funcionalidades (historias de usuario4) 
en conjunto con los otros Software Engineers y Quality Assurance 
Engineers priorizadas por el líder de negocio (Product Owner), para 
asegurarnos que las historias de usuario sean lo suficientemente 
pequeñas y claras como para poder construirlas en la semana de trabajo 
siguiente (sprint5). Este trabajo de refinación implicaba entender el 
propósito de qué es lo que se quería lograr y co-crear con el equipo la 
mejor forma de hacerlo. Esto implica también validar cuando una 
funcionalidad propuesta no es algo factible terminar de construir y probar 
y tener feedback temprano en la semana. En caso que fuera algo mucho 
más grande de lo que realmente se podría lograr en la semana de trabajo, 
partíamos la historia en historias más pequeñas acotando su alcance, 
siempre buscando que el corte genere valor funcionalmente. 

● Estimar el esfuerzo de las historias presentadas al inicio de nuestro sprint, 
para decidir con el equipo cuantas historias podríamos desarrollar en el 
mismo. 

 

 

 

1 Scrum: Un marco de trabajo por el cual las personas pueden abordar problemas 
complejos adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible productiva y 
creativamente, co-creado por Ken Schwaber y Jeff Sutherland a principios de los años 90s. Ver 
mayor referencia en la sección 4. REFERENCIA DE TERMINOLOGÍA - AGIL / SCRUM 

2 Product Owner: El Product Onwer es el responsable de maximizar el valor del producto 
resultante del trabajo del Equipo de Desarrollo. El cómo se lleva a cabo esto podría variar 
ampliamente entre distintas organizaciones, Equipos Scrum e individuos. Ver mayor referencia 
en la sección 4. REFERENCIA DE TERMINOLOGÍA - AGIL / SCRUM. 

3 Scrum Master: El Scrum Master es responsable de promover y apoyar Scrum como se 
define en la Guía de Scrum. Los Scrum Masters hacen esto ayudando a todos a entender la 
teoría, prácticas, reglas y valores de Scrum. Ver mayor referencia en la sección 4. REFERENCIA 
DE TERMINOLOGÍA - AGIL / SCRUM. 

4 Historia de Usuario: Las historias de usuario sirven al mismo propósito como los casos 

de uso, pero no son lo mismo. Son usados en lugar de documento extensivo de requerimientos. 
Estos son escritos por los usuarios en términos del usuario y sirven para estimar el trabajo a 
realizar en la próxima iteración de trabajo. Su uso fue primero popularizado en el marco ágil de 
Extreme Programming (XP) y luego en otros marcos como Scrum. Más referencia aquí 
http://www.extremeprogramming.org/rules/userstories.html 

5 Sprint: Se le denomina Sprint en Scrum al bloque de tiempo (time-box) de un mes o 
menos durante el cual se crea un incremento de producto “Terminado” utilizable y potencialmente 
desplegable. Ver mayor referencia en la sección 4. REFERENCIA DE TERMINOLOGÍA - AGIL / 
SCRUM. 

http://www.extremeprogramming.org/rules/userstories.html
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● Desarrollo de las historias de usuario, tanto del lado BackEnd (Java), 
FrontEnd (JavaScript), Base de Datos no relacional (Cassandra), Pruebas 
Automatizadas (Unit Tests, Service Tests, GUI Tests6). 

● Colaborar constantemente con el Quality Assurance Engineer, para 
considerar sus casos de pruebas al momento de estar programando la 
funcionalidad de la historia y prevenir bugs antes de desplegar la 
funcionalidad. 

● Programación de pares7 en el desarrollo de historias de usuario 
complejas. 

● Revisión de código (code review) de otros Software Engineers antes que 
subir el código al servidor de control de versiones. 

● Participación en las reuniones diarias de sincronización del equipo de 
quince minutos de duración (daily scrum8) 

● Participación en la presentación del resultado del sprint en una reunión de 
revisión con nuestro cliente y stakeholders (sprint review9) al cierre de 
cada sprint. 

● Participación de las reuniones de mejora continua (sprint retrospective10) 
donde identificamos como equipo que priorizar que impacte de mejor 
modo los resultados del próximo sprint. 

● Training y Mentoring sobre Agilidad y Scrum para el Scrum Master y al 
equipo. 

Dentro Avantica también tuve la oportunidad de realizar las siguientes 
actividades: 

● Workshops sobre Agile Mindset y Kanban para Avantica. 
● Facilitación de eventos mensuales de Agile Costa Rica dentro de 

Avantica. 

● Miembro del comité de publicación en el blog de Avantica, responsable de 
publicaciones sobre agilidad 

 
 

6 Pirámide de Testing: Este principio nos ayuda a balancear los diferentes niveles de 
pruebas automatizadas, teniendo más pruebas unitarias (Unit Tests) vs las pruebas end-to-end 
(GUI Tests). Más referencia aquí https://martinfowler.com/bliki/TestPyramid.html 

7 Pair Programming: Técnica de programación de pares de método Extreme 
Programming, que maximiza calidad del código construido sin impactar tiempo de entrega. Más 
referencia aquí http://www.extremeprogramming.org/rules/pair.html 

8 Daily Scrum: El Scrum Diario es una evento dentro del marco de trabajo de Scrum que 
tiene un bloque de tiempo de 15 minutos para el Equipo de Desarrollo y donde planean el trabajo 
para las siguientes 24 horas. Esto optimiza la colaboración y el desempeño del equipo 
inspeccionando el trabajo avanzado desde el último Scrum Diario y haciendo una proyección del 
trabajo del Sprint a realizar a continuación. Ver mayor referencia en la sección 4. REFERENCIA 
DE TERMINOLOGÍA - AGIL / SCRUM. 

9 Sprint Review: Evento en Scrum al cierre del sprint para inspeccionar el Incremento y 
adaptar la Lista de Producto si fuese necesario. Ver mayor referencia en la sección 4. 
REFERENCIA DE TERMINOLOGÍA - AGIL / SCRUM. 

10 Sprint Retrospective: Evento en Scrum al cierre del sprint en la que el Equipo Scrum 
tiene oportunidad de inspeccionarse a sí mismo y de crear un plan de mejoras que sean 
abordadas durante el siguiente Sprint. Ver mayor referencia en la sección 4. REFERENCIA DE 
TERMINOLOGÍA - AGIL / SCRUM. 

https://martinfowler.com/bliki/TestPyramid.html
http://www.extremeprogramming.org/rules/pair.html
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3.1.5. LOGROS OBTENIDOS 

● Luego de los 2 años, se tuvo un alcance del software continuamente 
validado por el cliente, continuamente probado, adaptándose al nuevo 
feedback que recibimos del cliente en cada sprint review, con un software 
de alta calidad al gestionar la deuda técnica correctamente, lo cual nos 
permitió cada vez tener más funcionalidades de software, a un ritmo 
sostenible. 

● Reconocimientos Avantica: 
○ Passion 
○ TeamWork 

● Artículos de blog de avantica sobre agilidad: 
○ Agile Essence 

https://www.avantica.net/blog/2016/05/05/agile-essence-2 
○ The Value of Software Design 

https://www.avantica.net/blog/2016/09/21/the-value-of-software- 
design 

○ Don’t Stay in the Shu box: Agile is not a recipe 
https://www.avantica.net/blog/2016/11/17/dont-stay-in-the-shu- 
box-agile-is-not-a-recipe-4 

● Workshops realizados en Avantica: 
○ The Value of Software Design: 

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/vnmVX9N 
RgJMUqI 

○ Agile Mindset: 
https://prezi.com/embed/lvauidnif80i/ 

○ Kanban Workshop: 
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/chfLU5jdrT 
rxQH 

● Entrevista    por    Jessica    Montero    de     “El     Financiero     CR”: 
‘¿Es hora de cambiar la relación con sus proveedores: La filosofía agile 
puede ser el camino’ 

https://www.elfinancierocr.com/gerencia/es-hora-de-cambiar-la-relacion- 
con-sus-proveedores-la-filosofia-agile-puede-ser-el- 
camino/QW3RZ2GBLZF5DE42PMB4ANV7JY/story/ 

 

3.1.6. LECCIONES APRENDIDAS 

● Mientras más rápido es el feedback con el cliente es mejor, y eso no 
significa esperar hasta entregar algo a producción, continuamente 
podemos tenerlo, mientras más temprano mejor. Podemos hacerlo 
validando prototipos antes de programar, teniendo funcionalidad parcial y 
revalidando (inclusive cuando está en ambiente local de desarrollo). 

● La priorización de que construir primero es relevante, en vez de hacer 
releases grandes, debemos pensar desde la mirada del cliente que es lo 
mínimo que debemos completar como flujo que ya le sirva y genere valor, 
y de ese modo hacer releases más tempranos. 

https://www.avantica.net/blog/2016/05/05/agile-essence-2
https://www.avantica.net/blog/2016/09/21/the-value-of-software-design
https://www.avantica.net/blog/2016/09/21/the-value-of-software-design
https://www.avantica.net/blog/2016/11/17/dont-stay-in-the-shu-box-agile-is-not-a-recipe-4
https://www.avantica.net/blog/2016/11/17/dont-stay-in-the-shu-box-agile-is-not-a-recipe-4
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/vnmVX9NRgJMUqI
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/vnmVX9NRgJMUqI
https://prezi.com/embed/lvauidnif80i/
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/chfLU5jdrTrxQH
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/chfLU5jdrTrxQH
https://www.elfinancierocr.com/gerencia/es-hora-de-cambiar-la-relacion-con-sus-proveedores-la-filosofia-agile-puede-ser-el-camino/QW3RZ2GBLZF5DE42PMB4ANV7JY/story/
https://www.elfinancierocr.com/gerencia/es-hora-de-cambiar-la-relacion-con-sus-proveedores-la-filosofia-agile-puede-ser-el-camino/QW3RZ2GBLZF5DE42PMB4ANV7JY/story/
https://www.elfinancierocr.com/gerencia/es-hora-de-cambiar-la-relacion-con-sus-proveedores-la-filosofia-agile-puede-ser-el-camino/QW3RZ2GBLZF5DE42PMB4ANV7JY/story/
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● El software es un medio, y como tal el éxito no se trata del mero 
cumplimiento de terminar de construir un entregable, hay que entender el 
para qué de lo que vamos a construir, el problema de fondo que trata de 
resolver, para así poder plantear cuál es la mínima solución que 
necesitaríamos para solucionar el problema. No debemos ser 
simplemente tomadores de pedidos/requerimientos. 

● La excelencia técnica es imprescindible si queremos ser sostenibles y 
predecibles en el tiempo. Cuando dejamos acumular deuda técnica por 
buscar hacer un release más temprano, tiene una consecuencia, en esta 
acumulación de deuda técnica, el interés que se paga, es que la próxima 
vez que nos toque añadir nueva funcionalidad a este software, cada vez 
es más caro. 

● Las pruebas automatizadas son imprescindibles, en un entorno donde 
estamos generando nuevo código cada sprint y hay que hacer pruebas de 
regresión de lo anterior y tener feedback de que el software nuevo no haya 
introducido errores a las funcionalidades anteriores. 

● Para hacer despliegue continuo de software cada sprint, implica poder 
automatizar el proceso de despliegue. 
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3.2. CONSULTORÍA ÁGIL EN EMPRESAS DE BANCA, SEGUROS Y STARTUP 

 

Tabla 2. Datos del proyecto/actividad 
 

Razón social: Somos Agiles Sociedad Anonima Cerrada | Kleer RUC: 20554377778 

Dirección 
administrativa: 

Av. Emilio Cavenecia Nro. 264 Dpto. 
701, San Isidro, Lima, Perú 

URL: http://www.kleer.la 

Fecha de 
inicio: 

01/15/2017 Duración: 2 años 6 meses 

Responsable: Hiroshi Hiromoto Número de 
participantes: 

30 - 120 (máxima cantidad 
de personas con que 
interactúe en un cliente) 

Rol: Agile Consultant & Trainer 

Referencias: Apellidos Nombres Teléfono Correo Cargo 

 Cruz Ronald +51 981983687 ronaldcruzcano@gmail.c 
om 

Technical 
Product Owner 
(cliente en 
Banca) 

Alegre Roberto +51 987780740  Jefe de 
Desarrollo 
(cliente en 
Seguros) 

Ganoza Carlos +51 971104204 c.ganozadurant@gmail.c 
om 

CEO (cliente 
en startup) 

 

3.2.1. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO 

Cómo Consultor en Agilidad en Kleer, me desempeñaba dando dos tipos de 
servicios, training (capacitaciones) y consultoría. 

Como trainer (capacitador), he brindado entrenamientos en métodos ágiles, 
principalmente sobre Scrum, a equipos y ejecutivos, no solo en industrias de 
software sino en empresas de banca, seguros, startups, tecnológicos, etc. 

A nivel de consultoría, he acompañado a equipos, líderes dentro de las 
organizaciones en su camino hacia la agilidad organizacional. 

 

3.2.2. EN ÁREA DE TI EN BANCO PERUANO 

 

3.2.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

En esta consultoría para el área de TI de un de los principales bancos del Perú. 
La consultoría era para los equipos que desarrollaban las aplicaciones de 
canales digitales de la organización: app móvil, web para empresas, web para 
personas, web pública y aplicación de beneficios del banco que venían 
trabajando haciendo releases mensualmente o incluso más tarde. 

 

3.2.2.2. OBJETIVO 

Habilitar a los diferentes equipos de canales digitales, entregar releases cada 2 
semanas a producción. 

 

3.2.2.3. ACTIVIDADES REALIZADAS 

● Capacitación, Mentoring y Consultoría a los diferentes equipos en el 

http://www.kleer.la/
mailto:ronaldcruzcano@gmail.c
mailto:c.ganozadurant@gmail.com
mailto:c.ganozadurant@gmail.com
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marco Scrum, con principal foco en el Scrum Master y Product Owner, 
para tener claridad de la prioridad de iniciativas a tomar quincenalmente, para 
asegurar entrega de valor temprana. 

● Mentoring en las refinaciones de los equipos para partir las historias de 
usuario de modo que sean lo suficientemente pequeñas para entregar en 
sprint de 2 semanas, entendiendo la necesidad de negocio a resolver y 
entendiendo la complejidad técnica de las soluciones propuestas y 
explorando nuevas alternativas. 

● Mentoring sobre pruebas automatizadas para evitar desarrollo de tests 
poco confiables (flaky tests11), usualmente cuando estos no son 
determinísticos (que siempre obtengan el mismo resultado al ser 
ejecutado), así como buscar el balance del tipo de pruebas desarrolladas 
entre los diferentes niveles (Unit Tests, Service Tests, GUI Tests) para 
que la ejecución del paquete de pruebas automatizadas sea confiable y 
tenga un tiempo de ejecución lo suficientemente corto como para correrlo 
múltiples veces durante el día. 

 

3.2.2.4. LOGROS OBTENIDOS 

Entrega de software cada 2 semanas en los diferentes equipos de productos 
digitales del banco. 

 

3.2.2.5. LECCIONES APRENDIDAS 

● Súper clave que los equipos de TI no sean tomadores de pedidos. Los 
líderes de negocio deben compartir claramente la visión de sus productos 
para entender el para qué y hacia dónde vamos, y teniendo eso claro, el 
equipo de desarrollo plantear cómo es la mejor forma de llegar ahí. Incluso 
modos más simples de lograrlo con tecnología. 

● No solo se trata de desarrollar pruebas automatizadas, sino diseñarlas 
correctamente para que realmente las usemos y nos den feedback en un 
tiempo coherente. Si esto no se hace así se puede incurrir en pruebas 
automatizadas poco confiables y/o que demoran demasiado tiempo en 
ejecutar por completo y terminan dejando de ser utilizados. 

 

3.2.3. CONSULTORÍA EN ÁREA DE TI EN EMPRESA DE SEGUROS 
 

3.2.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

Esta consultoría era para el área de TI de una empresa de seguros, donde se 
acompañó a sus diferentes equipos en el uso de agilidad, cada uno con 
diferentes propósitos: BI para ejecutivos, web seguros de viajes, aplicaciones 
internas e integración de fuente de datos con empresa recién adquirida. Todas 
estas iniciativas trabajaban en una metodología tradicional previamente. 

 

 
11 Flaky Tests: Son pruebas automatizadas que al ser desarrolladas no son 

determinísticas, que genera que en ocasiones la prueba pase y a veces no pase, por ende no 
son pruebas en las que se pueda confiar. Ver mayor referencia en 

https://martinfowler.com/articles/nonDeterminism.html 
 
 
 
  

https://martinfowler.com/articles/nonDeterminism.html
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3.2.3.2. OBJETIVO 

Habilitar a los diferentes equipos de TI del área de TI, entregar releases cada 2 
semanas a producción y generando la capacidad interna para que la compañía 
pueda hacer lo mismo para nuevos equipos. 

 

3.2.3.3. ACTIVIDADES REALIZADAS 

● Capacitación, Mentoría y Consultoría a los diferentes equipos en el marco 
Scrum, con principal foco en el Scrum Master y Product Owner, para tener 
claridad de la prioridad de iniciativas a tomar quincenalmente, para 
asegurar entrega de valor temprana. Se desarrolló a los Scrum Masters 
internos para tener la capacidad de acompañar nuevos equipos a ser 
formados para entregar releases quincenales. 

● Co-creación del proceso de desarrollo de software específico para 
proyectos ágiles con el equipo interno para alinear proceso interno de 
auditoría. 

● Mentoring sobre despliegue de software automatizado, incluyen pruebas 
automatizadas para asegurar la calidad del software a desplegar. 

 

3.2.3.4. LOGROS OBTENIDOS 

● Entrega de software cada 2 semanas en los diferentes equipos de 
productos de la organización. Se generó la capacidad interna para 
acompañar a nuevos equipos en la organización, a través de los Scrum 
Masters más Senior. 

● Actualización del Proceso de desarrollo de software para el área de TI 
(auditable por la compañía), para añadir el proceso de proyectos ágiles 
de software. 

● Formalización del proceso de despliegue de software automatizado para 
el manejo de Integración Continua y Despliegue Continuo. 

 

3.2.3.5. LECCIONES APRENDIDAS 

● Generar la capacidad en líderes internos, de acompañar este cambio, es 
clave para el éxito y sostenibilidad de construcción de software de valor y 
de entrega temprana. Esto implica un cambio en la forma de hacer las 
cosas, y los primeros en ser convencidos deben ser los líderes de la 
organización. 

● En las organizaciones donde el proceso de auditoría es muy relevante 
(como el caso de las empresas de seguros que están reguladas por la 
SBS), es importante actualizar el proceso oficial del proceso de software 
para por un lado no salir de la formalidad del proceso de auditoría y 
redefinir el proceso a lo que se necesite para realmente entregar software 
más temprano. 

● Podríamos ser efectivos construyendo software de calidad cada sprint, 
pero para que realmente genere valor esto implica que los usuarios 
puedan utilizarlo y para ello debe estar en los ambientes de producción. 
Si dependemos de un proceso manual para desplegar, esto es muy 
propenso a error, y si nuestra expectativa es desplegar software más 
frecuentemente, es muy riesgoso. Desarrollar la capacidad interna de 
desarrollo con procesos automatizados de despliegue de software es 
importante si queremos que la agilidad funcione realmente. 
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3.2.4. CONSULTORÍA EN ÁREA DE MARKETING DIGITAL EN BANCO 
PERUANO 

 

3.2.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

En esta consultoría se acompañó al área de marketing digital en el rediseño de 
sus equipos que venían teniendo dentro del área de marketing un rol de 
ejecutivos que captaban las necesidades de los distintos productos/segmentos 
del banco y luego eran pasados al pool de diseñadores, que los iban atendiendo 
según orden de llegada. Cuando había un error, de diseño volvía a los 
ejecutivos, y de los ejecutivos a los dueños del pedido, lo cual generaba un re-
trabajo largo, tal cual es el re-trabajo generado en el desarrollo de software 
cuando se trabaja por silos separados. 

 

3.2.4.2. OBJETIVO 

Eficiencia del proceso para la gestión de requerimientos de las diferentes áreas, 
reducir el tiempo de atención de los pedidos, con mayor calidad. 

 

3.2.4.3. ACTIVIDADES REALIZADAS 

● Reorganización del equipo hacia múltiples equipos multifuncionales en su 
formación (ejecutivos y diseñadores que eran áreas separadas 
anteriormente), enfocados a atender la necesidad de stakeholders en 
particular. Capacitación, Mentoría y Consultoría a los nuevos equipos 
formados en el marco Scrum, para tener claridad de la prioridad de 
iniciativas a tomar, quincenalmente, para asegurar entrega de valor 
temprana. Lanzamiento de Capítulos de Expertise (sesiones quincenales) 
donde cada disciplina (Ejecutivos y Diseñadores) se juntaban con sus 
pares para alinearse en sus prácticas y seguir desarrollando sus 
capacidades. 

● Integración de herramientas tecnológicas (Zapier12) para registrar (Google 
Forms13), priorizar (Google Sheets14) y gestionar los pedidos de los 
equipos y medir la duración de cada uno de ellos (Trello15), así como el 
chat interno de los equipos (Slack16). 

● Mentoring en refinación de historias para definir medición de impacto 
efectivo de las campañas de marketing digital, así como ejecución de A/B 
Testing17 para ejecutar experimentos en paralelo para aprender que es 

 
 

12 Zapier: Está aplicación permite interconectar diferentes aplicación para automatizar 
flujos de trabajo. Ver más información en https://zapier.com/ 

13 Google Forms: Herramienta online de google que permite crear formularios. Ver más 
información en https://www.google.com/intl/es-419_pe/forms/about/ 

14 Google Sheets: Herramienta online de google que permite crear hojas de cálculo. Ver 
más información en https://www.google.com/intl/es/sheets/about/ 

15 Trello: Aplicación de gestión de trabajo colaborativo a través de tableros online. Ver 
más información en https://trello.com/ 

16 Slack: Aplicación de chat para equipos. Ver más información en 
https://slack.com/intl/es-pe/ 

17 A/B Testing: Técnica para ejecutar experimentos en paralelo que buscan un mismo 
objetivo para probar cuál tiene mejor resultado, siendo ejecutado cada experimento en grupos 
de estudio diferentes. Ver más información en https://www.thoughtworks.com/insights/blog/dont- 
be-misled-your-ab-testing-part-1 

https://zapier.com/
https://www.google.com/intl/es-419_pe/forms/about/
https://www.google.com/intl/es/sheets/about/
https://trello.com/
https://slack.com/intl/es-pe/
https://www.thoughtworks.com/insights/blog/dont-be-misled-your-ab-testing-part-1
https://www.thoughtworks.com/insights/blog/dont-be-misled-your-ab-testing-part-1
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más efectivo. Esto utilizando herramientas tecnológicas como Adobe 
Analytics18. 

 
3.2.4.4. LOGROS OBTENIDOS 

● Formación de equipos multifuncionales con foco claro a ciertos 
stakeholders (productos/segmentos) del banco por equipo, entregando 
piezas gráficas semanalmente sin perjudicar el alineamiento de prácticas 
por disciplina utilizando los espacios de los Capítulos de expertise. 

● Estandarización de herramientas tecnológicas para la gestión de trabajo 
de los equipos de marketing digital. 

● Implementación de A/B Testing para validación de impacto de las piezas 
trabajadas en la semana. 

 

3.2.4.5. LECCIONES APRENDIDAS 

● La disciplina del marketing ha cambiado, no podemos tener las mismas 
estrategias de marketing tradicional, para un entorno tan rápido y 
cambiando como el mundo digital donde estamos, nuestras campañas de 
marketing no pueden ser de meses, para saber si estamos teniendo éxito 
o no. 

● El marketing es una pieza clave del éxito de cualquier producto digital, no 
basta con que funcione bien el producto, y la nueva funcionalidad que 
estamos incrementando, eso tiene que estar alineado a una estrategia de 
marketing para que nuestros usuarios la puedan encontrar. 

● El éxito de lo que construimos en nuestros equipos no se trata de eso que 
construimos per se. El objetivo en la industria de software no es construir 
características del software, así como en la industria del marketing digital 
no es el de hacer piezas gráficas, es el de resolver un problema. Para ello 
tenemos que tener claro que debemos medir para saber si estamos 
logrando resolver el problema, si nos podemos ayudar de la tecnología 
para hacer estas mediciones es mejor para que tener data confiable. 

● En la implementación de A/B Testing es importante implementar 
experimentos que sean independientes de modo que puedan ser 
ejecutados en paralelo sin afectarse, y poder correlacionar directamente 
el resultado a un experimento en específico, para eso es clave por ejemplo 
que cada experimento sea ejecutado para grupos de prueba distintos de 
similares características. Hoy en día las herramientas tecnológicas nos 
ayudan bastante a hacer esto sin mayor esfuerzo a publicar pautas 
publicitarias en redes sociales por ejemplo para hacer marketing digital. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

18 Adobe Analytics: Herramienta para la explotación de data analítica, Web Analytics y 
Análisis de Marketing Digital. Ver más información en 
https://www.adobe.com/es/analytics/adobe-analytics-benefits.html 

https://www.adobe.com/es/analytics/adobe-analytics-benefits.html
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3.2.5. CONSULTORÍA EN STARTUP LOCAL 
 

3.2.5.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

En esta consultoría se acompañó a un startup en su reestructuración hacia 
equipos orientados por producto dado el crecimiento de la organización, para 
poder responder más ágilmente a la demanda creciente de su número de nuevos 
clientes. 

 

3.2.5.2. OBJETIVO 

Reducción de tiempo de atención de necesidades detectadas para los nuevos 
clientes, el foco por equipo, reestructurar el equipo hacia equipos 
multifuncionales por producto, y acompañar a los Scrum Masters de los nuevos 
equipos formados. 

 

3.2.5.3. ACTIVIDADES REALIZADAS 

● Reorganización del equipo hacia múltiples equipos multifuncionales 
(Scrum Master, Product Owner, Desarrolladores de Software, Data 
Scientists), orientados a productos (en vez de atender las necesidades 
de todos los clientes por un solo equipo). Definición de formación de 
líderes de las diferentes líneas de disciplinas (Desarrollo de Software, 
Data Science) para el desarrollo de las disciplinas y alineamiento de 
buenas prácticas, formando así sus Capítulos de Expertise. Capacitación, 
Mentoría, Consultoría y Coaching al CEO de startup y Scrum Masters de 
los equipos. 

● Mentoring en el desarrollo de pruebas automatizadas de software. 
● Mentoring en desarrollo orientado a hipótesis (HDD – Hyphotesis Driven 

Development19) utilizando herramientas tecnológicas para medir la data y 
analizarla 

 

3.2.5.4. LOGROS OBTENIDOS 

● Equipos multifuncionales orientados por productos liderados por Scrum 
Master capacitado para acompañarlo. 

● Equipos construyendo software semanalmente y ejecutando pruebas 
automatizadas para asegurar la calidad del software. 

● Desarrollo Orientado a Hipótesis (HDD) para validar temprano las 
hipótesis que se lanzan al mercado, teniendo claro la métrica a medir para 
probar estas hipótesis y pivotar de dirección en caso sea necesario. 

 

3.2.5.5. LECCIONES APRENDIDAS 

● Teniendo múltiples equipos trabajando sobre el mismo repositorio de 
código fuente, es importante que cada equipo maneje pruebas 
automatizadas de software para asegurar que cualquier cambio en el 
código de parte de cualquier equipo no afecte la funcionalidad de lo 
existente en el código fuente previamente. 

● Al momento de implementar Desarrollo Orientado a Hipótesis es 
importante que desarrollemos modos a través de la aplicación misma para 
poder medir las métricas que nos permitan evaluar el resultado de los 

19 Hypothesis Driven Development: Desarrollo orientado a hipótesis plantea un método 
científico de validación continua de ideas de productos. Ver más información en 
https://www.thoughtworks.com/insights/articles/how-implement-hypothesis-driven-development 

https://www.thoughtworks.com/insights/articles/how-implement-hypothesis-driven-development
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experimentos que corremos. Por ejemplo: si estamos lanzando un 
producto nuevo, es importante poder medir cuantos usuarios únicos están 
encontrando la página (awareness), cuántos de ellos están ingresando y 
creándose una cuenta (activation), poder medir cuántos de esos usuarios 
son usuarios frecuentes que para ello tendremos que medir cada cuanto 
ingresan, cuanto tiempo permanecen en sesión (retention), cuantas 
transacciones hacen esos usuarios frecuentes, medir el life time value de 
estos usuarios (revenue), cuántos de estos usuarios nos referencian si 
hacemos alguna promoción para que ingresen otros usuarios referidos 
(referral). Todo esto es innovation accounting20 que lo que se habla 
bastante en Lean Startup, pero para poder hacerlo realidad debemos 
utilizar la tecnología para poder desarrollar nuestras aplicaciones y poder 
medir confiablemente los diferentes estadios por lo que viajan nuestros 
usuarios (awareness, activation, retention, revenue, referral que son 
métricas denominadas pirate metrics21), y validar si nuestros 
experimentos funcionan o no. 

● El costo del multitasking y context switching por el que un equipo esté 
viendo múltiples proyectos a la vez, es alto. Definir equipos con un foco 
claro, enfocado, multifuncional, orientados a productos, permite reducir el 
Lead Time22 de entrega. 

● Al tener skills separados en cada equipo para formar equipos 
multifuncionales, puede generar des-alineamiento entre las disciplinas. 
Ejemplo, desarrolladores de distintos equipos desalineados sobre 
mejores prácticas de desarrollo. Para lo cual es importante alinearnos, a 
través de espacios orientados a alinear y mejorar la disciplina: Capítulos 
de Desarrollo, Data Scientist, Scrum Masters y Product Owners. 

● El nivel de sponsorship que uno puede tener en este tipo de consultoría 
es el diferencial de impacto que uno puede tener hacia la organización, 
dado la rapidez en que se pueden implementar mejoras. En este caso el 
sponsor directo era el CEO directo del startup, lo que permitía co-crear, 
repensar, rediseñar e implementar directamente como se estaba 
organizando la compañía. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
20 Innovation Accounting: En etapa de descubrimiento de un producto las métricas 

tradicionales (ingresos, clientes, ROI, market share) no pueden ser impactadas todavía, pero 
necesitamos un modo de medir progreso en los diferentes estadios que tiene un producto. Ver 
más información en el libro The StartUp Way, capítulo 9 Innovation Accounting. 

21 Pirate Metrics: Dave McClure, Venture Capitalist, inversor ángel y fundador de la 
aceleradora de startups “500 Startups” introdujo este framework de 5 pasos para la medición de 
crecimiento de startups. Ver más información en https://medium.com/@ms.mbalke/aarrr- 
framework-metrics-that-let-your-startup-sound-like-a-pirate-ship-e91d4082994b 

22 Lead Time: Métrica desde que una historia de usuario es creada e ingresado al backlog 
hasta que está terminado. Ver más información en https://www.caroli.org/en/lead-time-vs-cycle- 
time-from-manufacturing-to-sw-development/ 

https://medium.com/%40ms.mbalke/aarrr-framework-metrics-that-let-your-startup-sound-like-a-pirate-ship-e91d4082994b
https://medium.com/%40ms.mbalke/aarrr-framework-metrics-that-let-your-startup-sound-like-a-pirate-ship-e91d4082994b
https://www.caroli.org/en/lead-time-vs-cycle-time-from-manufacturing-to-sw-development/
https://www.caroli.org/en/lead-time-vs-cycle-time-from-manufacturing-to-sw-development/
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3.3. TRANSFORMACIÓN ÁGIL EN RIMAC 

Tabla 3. Datos del proyecto/actividad 
 

Razón social: Rimac Seguros y Reaseguros RUC: 20100041953 

Dirección 
administrativa: 

Av. Paseo de la Republica Nro. 3505, 
San Isidro, Lima, Perú 

URL: https://www.rimac.com/ 

Fecha de 
inicio: 

01/07/2019 Duración: Actualmente trabajando aquí 

Responsable: Paola Telaya Número de 
participantes: 

530 - Toda la Organización 

Rol: Agile Coach 

Referencias: Apellidos Nombres Teléfono Correo Cargo 

 Lora Miguel +51 995 050541  Agile Coach 

 

3.3.1. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO 

Rimac está transformándose, adoptando agilidad como su medio para responder 
más rápido al mercado y a las necesidades de sus clientes, poniendo al cliente 
en el centro de sus iniciativas para traer su visión “Protegemos tu mundo, 
impulsamos tu bienestar” a la realidad. 
 

3.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

Esta transformación no solo implica que los equipos trabajen en un modelo 
operativo que les permita generar valor semanalmente, sino en rediseñar la 
organización para poder tomar decisiones más rápidas. Muchas veces para que 
los equipos logren sus objetivos, tienen dependencias con otras áreas de la 
organización, de las que dependen para hacer su trabajo. Estas dependencias 
generan una lentitud en la toma de decisión y poder de reacción frente a lo que 
sucede en el mercado. 

Este rediseño organizacional implica definir una estructura que tenga el end-to-
end por cadena de valor, para tener todas las capacidades necesarias para 
lograr el objetivo, así como tomar decisiones y accionar más tempranamente. A 
esta nueva estructura en la organización le estamos llamando ‘tribu’. 

Rimac está rediseñándose organizacionalmente en tribus, que son estructuras 
organizacionales orientadas por cadena de valor (ejemplo: seguros de vida, 
vehículos, salud, etc.), compuesto por los equipos y capacidades necesarias del 
end-to-end de la cadena de valor para lograr su objetivo disminuyendo así las 
dependencias. 
 

3.3.3. OBJETIVO 

Definir modelo operativo ágil que asegure captura de valor de negocio semanal a 
utilizar para los equipos en agilidad 

Diseño y lanzamiento de tribus por cadena de valor de la organización. 

Despliegue del modelo operativo ágil en los equipos para las nuevas tribus que se 
están lanzando, así como acompañar a las tribus lanzadas para lograr sus 
objetivos. 

https://www.rimac.com/
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3.3.4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

● Definir modelo operativo ágil que asegure captura de valor de negocio 
semanal: este se basa en Scrum sumando artefactos y disciplinas 
adicionales para asegurar captura de valor temprana. 

● Posteriormente se lanzó la primera reestructuración organizacional de 
orientada a reducir los tiempos de toma de decisión sobre una misma 
cadena de valor completa, lo cual implicó que los equipos relacionados a 
esa cadena de valor estén co-localizados trabajando juntos, orientados a 
los objetivos de la cadena de valor, cada equipo trabajando bajo el modelo 
operativo ágil definido. Esta fue la primera Tribu lanzada. 

● Mentoring en desarrollo orientado a hipótesis (HDD) utilizando la técnica 
de OKRs23 para definir los objetivos y las métricas a medir por equipo 
(parte del modelo operativo ágil definido). 

● Mentoring en las refinaciones de los equipos para partir las historias de 
usuario de modo que sean lo suficientemente pequeñas para entregar en 
sprint de 1 semana y que generen un impacto en los OKRs definidos. Esto 
nos llevó a un mindset de MVP24 constante para validar nuestras 
hipótesis. 

● Lanzamiento de iniciativa DevOps25 como piloto en la primera tribu para 
reducir cycle time26 de despliegue en los equipos tecnológicos. 

● Diseño y despliegue de siguientes tribus en la organización, así como 
madurez en las tribus existentes. 

 

3.3.5. LOGROS OBTENIDOS 

● Captura de valor temprano, semanal en los equipos operando dentro de 
tribu. Esto implicó desafiar la forma usual de generar releases al tener una 
mentalidad de MVP muy temprana, buscando generar hipótesis 
semanales orientadas a impactar un Resultado Clave de Negocio (OKR), 
lo que nos ha llevado ser muy conscientes que la construcción completa 
de un software es muy costosa para validar una hipótesis. Estos MVP 
pueden ser cualquier cosa que nos ayude a obtener rápido y validar si 
estamos en un buen camino, desde usar un Excel hasta usar una 
aplicación dummy, que visualmente parece que es la aplicación 
terminada, pero todavía no está integrado a los servicios reales de la 
compañía. 

● Lanzamiento de 6 tribus, Tribu Vida, Tribu Empresas, Tribu Digital, Tribu 
Data, Tribu IT, Tribu Gestión de Clientes y Tribu Canales. De las cuales 

 
 

23 OKR: Objetives (O) y Key Results (KR) es una técnica para definición de Objetivos y 
Métricas (resultados clave) creada por Andy Grove en Intel en los 70s y introducido a los 
fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, por John Doer (que trabajo en Intel) y desde 
entonces popularizado en las empresas de Sillicon Valley. Ver más información en 
http://eleganthack.com/the-art-of-the-okr/ 

24 MVP: Minimum Viable Product es un t Ver más información en 
https://blog.crisp.se/2016/01/25/henrikkniberg/making-sense-of-mvp 

25 “DevOps, en cierto sentido, se trata de establecer una fábrica de entrega de valor: una 
tubería optimizada y libre de desperdicios a través de la cual se puede entregar valor de negocio 
con un tiempo de ciclo predecible y rápido” - Mark Schwartz en ‘The Art of Business Value” 

26 Cycle Time: Métrica desde que una historia de usuario comienza a ser trabajada hasta 
que está terminado. Ver más información en https://www.caroli.org/en/lead-time-vs-cycle-time- 
from-manufacturing-to-sw-development/ 

http://eleganthack.com/the-art-of-the-okr/
https://blog.crisp.se/2016/01/25/henrikkniberg/making-sense-of-mvp
https://www.caroli.org/en/lead-time-vs-cycle-time-from-manufacturing-to-sw-development/
https://www.caroli.org/en/lead-time-vs-cycle-time-from-manufacturing-to-sw-development/
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detallaré tres de ellas que son profundamente tecnológicas. Tribu Data 
está enfocada a que las decisiones en la compañía estén orientadas a 
data, teniendo un repositorio que unifica la información de la compañía, 
con data confiable, actualizada y oportuna. Tribu Digital está enfocado al 
desarrollo de los canales digitales de la compañía, así como de la 
transformación digital de algunas ramas de negocio de punta a punta, 
para reducir los tiempos del proceso del ciclo de vida de un seguro, para 
los diferentes estadios en que interactúa con el cliente: en el proceso de 
compra como post-venta. Tribu IT está enfocada en transformar el área 
de TI para la nueva realidad de velocidad de los equipos de negocio en 
tribus, para lo cual esta tribu está enfocada en los frentes de mejorar los 
procesos internos que dan servicios a las diferentes áreas de la compañía, 
escalar la iniciativa DevOps a toda la compañía comenzando por las 
nuevas tribus, entre otras iniciativas. 

● Migración a entorno remoto al segundo día cuarentena de covid-19, 
además de adecuar el modelo operativo y diseño de los eventos de tribu 
y equipos para entorno remoto, así como la utilización de herramientas 
digitales para el manejo de gestión de los equipos ahora distribuidos. Esto 
nos ha permitido lanzar la Tribu IT durante este periodo de cuarentena, 
así como comenzar el diseño de las más recientes Tribu Canales y Tribu 
Gestión de Clientes, lo que nos permite no detenernos en la 
transformación de Rimac. 

 

3.3.6. LECCIONES APRENDIDAS 

● Generar valor temprano, no significa solamente construir lo que 
pensamos que debíamos construir correctamente, generar valor debe ser 
entendido como tres cosas: 1) crear valor (construir correctamente lo que 
nos hemos planteado), 2) entregar valor (poner a disposición de nuestros 
clientes/usuarios nuestra solución), 3) capturar valor (validar nuestra 
hipótesis, hemos construido algo para que genere un impacto de negocio 
para la organización, y tenemos que saber cómo medirlo, y poder medirlo 
después de haberlo entregado para validar nuestra hipótesis). En el punto 
1 es importante desafiarnos y tener una mentalidad de MVP para construir 
lo más pequeño de modo que nos permita validar las hipótesis lo más 
temprano posible. En el punto 2, en el caso de equipos digitales, el tener 
automatizado el proceso de despliegue (DevOps) es totalmente necesario 
si lo que queremos es justamente el tiempo que nos demora poner algo a 
producción para poder validar nuestras hipótesis. Nos ha servido primero 
comenzar en una tribu para comenzar a aprender a hacerlo para luego 
comenzar a escalarlo a las demás tribus. En el punto 3, es importante no 
quedarnos en ejecutar el experimento sino tenemos que medir el impacto, 
en ese sentido por un lado es importante tener claro el objetivo y como 
medir que estamos acercándonos ahí (OKR) pero también que el poder 
medirlo no sea un proceso manual, sino pueda estar automatizado que 
sea confiable, para tomar decisiones tempranas orientadas a data. En ese 
sentido el trabajo de Tribu Data es importante para permitir a cada tribu y 
unidad de negocio tener métricas relevantes para su negocio, lo más real 
time posible y con data confiable. Para ello robusteciendo la solución de 
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Big Data de la compañía sumar más fuentes de datos de toda la 
compañía. 

● No es trivial que decidimos elegir medir, es totalmente distinto medir 
output que outcome. Un ejemplo de medir output es medir cuantos 
features hemos construido del proyecto planteado inicialmente. Un 
ejemplo de medir outcome es medir cuántas ventas cerramos cada 
semana con la aplicación que estamos construyendo. Agilidad no se trata 
de construir más rápido output, sino de cómo construimos menos que 
genere más outcome. Y para eso tenemos que validar nuestras hipótesis 
más temprano, más barato. 

● La forma más cara de validar una hipótesis es construyendo software, hay 
disciplinas que nos permiten tener feedback e insights tempranos (design 
thinking, lean startup) antes de construir nada, para estar más seguros 
que lo que estamos construyendo vale la pena ser construido. 

● Es super clave tener al CEO muy de cerca, para mostrar resultados, para 
destrabar impedimentos, para liderar y comunicar sobre el cambio que se 
vive en la organización. Siento que esto es lo que ha hecho posible la 
velocidad en que se ha venido desplegando las tribus en la organización. 

● En este entorno de cuarentena por covid-19, no hay otra forma que 
reinventar la forma en que hacíamos las cosas, ya que no hay posibilidad 
de salir a las calles, la forma tradicional de vender un seguro no va volver, 
en ese sentido haber tenido iniciativas de transformación digital han sido 
súper relevantes, pero se vuelve lo más prioritario para la organización 
también para seguir operando en este nuevo entorno. 

 
 

4. CONCLUSIONES 

1. Hoy en día digitalizar los productos y servicios de las organizaciones es 
algo que no se discute. Las empresas están redefiniendo sus propuestas 
de valor a través de la transformación digital. Este entorno de cuarentena 
por covid-19 lo que está haciendo es ponerlo más en evidencia y acelerar 
el proceso. 

2. La transformación digital no es simplemente replicar lo que ya existe en 
físico a software. Esta carrera por la transformación digital nos obliga 
como organizaciones a buscar nuevas propuestas de valor que antes no 
existían para resolver las necesidades de nuestros clientes. 

3. Haciendo lo mismo obtenemos los mismos resultados. Por tanto, las 
organizaciones tienen que operar en nuevos modos para innovar, iterar, 
probar y encontrar estas propuestas de valor para ponerse al frente de 
sus competidores. Las organizaciones deben aprender a aprender rápido. 
Es de aquí que nace el uso de métodos ágiles en las organizaciones para 
adaptarse rápido al feedback del mercado. 

4. Agilidad solo a nivel de equipos de IT no es suficiente. La capacidad de 
una organización para adaptarse a lo que el mercado le exige implica 
reducir el lead time desde la ideación hasta la puesta en producción de 
esa idea, en una cadena de valor completa, reestructura organizacionales 
que no consideren esto terminaran simplemente teniendo nuevos 
nombres, pero seguir siendo silos aislados de otros y generando las 
mismas dependencias originales. 
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5. La forma más cara de validar si una hipótesis es correcta es construyendo 
software. Hoy existen disciplinas como Design Thinking y Lean Startup 
que nos ayudan a tener feedback mucho más temprano en etapas de 
descubrimiento de producto. 

6. No sirve de nada que los equipos en IT estén haciendo releases 
semanales, si luego tienen que pasar por un proceso burocrático, manual 
y lento para poder realmente desplegar ese release a producción. El área 
de IT y Operaciones deben colaborar de nuevos modos, tal que permita a 
IT hacer delivery más rápido y que le permita a Operaciones estar seguro 
que lo que se hace delivery es seguro y no va poner en riesgo la 
operación. El poder hacer esto implica un alto nivel técnico para poder 
tener pruebas automatizadas que permitan saber que lo que se está 
entregando está correcto en corto tiempo, automatizar los despliegues a 
los diferentes ambientes para prevenir errores humanos, automatizar los 
procedimientos de rollback en caso hay que regresar a un estadio anterior 
para asegurar la operación. Todos estos elementos mencionados (y 
muchos más) son prerrequisitos de DevOps que tiene este propósito: 
reducir el tiempo de despliegue. 

7. Para que las organizaciones sean capaces de tomar decisiones 
orientadas a data, deben ser capaces de crear un ecosistema de 
aplicaciones orientada a servicios por un lado y capacidades de 
almacenar data a la escala que de la velocidad que esta se genera. Big 
Data y la capacidad de hacer analítica en este entorno distribuido de Big 
Data se vuelve necesario para generar una capacidad real de tener 
disponible las métricas e indicadores para los líderes de negocio. 

8. Traer al cliente al centro de nuestras soluciones, es la clave para plantear 
nuevas propuestas de valor. Que nos compren, que nos prefieran 
nuestros clientes, no es gratis, tenemos que entender cuáles son sus 
necesidades, aprender a rápidamente validar con nuestras hipótesis, que 
es lo que resuelve el problema, y debemos ser capaces de aprender a 
hacerlo, lo más rápido posible, lo más barato posible. 

9. Estamos en un entorno VUCA 27 altamente cambiante, complejo. La forma 
que veníamos trabajando (y en lo que podían ser muy buenos), siendo 
predictivos, planeando muy bien, ya no es suficiente, tenemos que 
aprender a cómo navegar en esta incertidumbre siendo conscientes que 
nuestras propuestas son hipótesis y mientras más demoremos en 
validarlas, más riesgo tomamos. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

27 VUCA: Acrónimo para Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad en inglés 
para explicar las características del mundo en que vivimos hoy en día. Ver más información en 
https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2018/12/19/what-does-vuca-really-mean/ 

https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2018/12/19/what-does-vuca-really-mean/
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5. REFERENCIA DE TERMINOLOGÍA - AGIL / SCRUM 

 

Para referencia adicional del Marco Scrum: 

https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide- 

Spanish-SouthAmerican.pdf 
 

6. CONSTANCIAS DE TRABAJO 

A continuación, comparto mis constancias de trabajo. 

https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Spanish-SouthAmerican.pdf
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Spanish-SouthAmerican.pdf
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