
Lista de tecnicas y herramientas utilizadas

Descripción Tecnica y Herramienta utilizada

Juicio de Expertos

Activos de los proceso de la organización

Estimación por analogia

Reuniones de Control de Cambios

Análisis de Producto e Identificación de Alternativas

Juicio experto

Análisis de Variación

Juicio de Expertos y las Plantillas de la compañía

Estimación por Analogía

Método de La Ruta Critica,

Análisis de Variación

Revisión del Desempeño

Valor Ganado

Informes de Rendimiento del Proyecto 

Juicio Experto y Estimación Análoga

Suma de Costos, Juicios de Expertos y Análisis de Reserva

Gestión del Valor Ganado

Auditorias de calidad

Diagrama de control 

Organigramas y Descripción de Puestos

Reconocimiento y recompensas

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto Registro de Interesado y Estrategia de gestión de los interesados

Revisiones a la Documentación

Juicio Experto

Tormenta de Ideas 

Técnica Delphi

Análisis de Hacer o Comprar

Juicio experto

Tipos de contrato

Técnicas de Evaluación de Propuestas

Sistema de control de cambios

Administración de las reclamaciones

Benchmarking

Auditorías de Seguridad

Inspección

investigación del accidente 

Benchmarking

Auditorías de la gestión medioambiental

Análisis de riesgos y peligros ambientales  

Investigación de incidente Ambiental

Estudio de Factibilidad

Sistemas de contabilidad de Proyecto

Análisis de Flujo de Caja

Sistemas de Presentación de Costos (Cost Filing Systems), 

Traceability of Financial Systems

Contrato

Juicio Experto

Estimación de Cantidades

Estimación de Costos

Clausulas precedentes en el Contrato

Análisis de Cronograma

Claridad del Lenguaje

Reconocimiento (identificación) conjunto de los cambios

Negociación

Gestion de Riesgos del Proyecto

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

Gestión de Seguridad del Proyecto

Gestión Medioambietal del Proyecto

Gestión Finaciera del Proyecto

Gestión de las Reclamaciones  del Proyecto

Gestión de la Integración del Proyecto

Gestión del Alcance  del Proyecto

Gestión del Tiempo del Proyecto

Gestión de Costos del Proyecto

Gestión de Calidad de Proyecto

Gestión de Recursos Humanos de Proyecto


